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COSTOS DEL PROYECTO. 

 

1. ESTUDIO DE MERCADO - COSTOS PROYECTO. 

 

Es importante mencionar que, para realizar este estudio de mercado en el año 2020, 2021 y 2022, la 

Secretaría Distrital de Salud tomó como base el estudio de 3 empresas como referencia, adicional 

todos los análisis que se desarrollan frente al estudio de mercado que realizó el área de infraestructura 

como se relaciona a continuación. 

El costo del proyecto tuvo en cuenta el siguiente criterio.  Se fundamenta el valor estimado por metro 

cuadrado (m2) para el desarrollo de  los Estudios y Diseños, Construcción e Interventoría de los 

proyectos de infraestructura, para el cual se utilizó basándose en el estudio de sector y mercado 

elaborado en año 2017 por parte de la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaria 

Distrital de Salud, el cual fue actualizado con valores a 2022 (aplicando la TRM de cada año); teniendo 

en cuenta el valor estimado en mención, se realiza un estimado del proyecto de acuerdo a las áreas a 

intervenir del mismo. 

A continuación, se expone el análisis del sector para la estimación de este ajuste y actualización de 

estudios y diseños: 

Fueron invitadas a cotizar 28 empresas de las cuales solo 21 presentaron cotización, 2 enviaron carta 

excusándose de no participar y 5 no respondieron.  A continuación, se relacionan las empresas que 

presentaron cotización. 

 

EMPRESAS     -      ESTUDIO DE MERCADO PARA CAPS 

No. EMPRESA TELÉFONO CONTACTO  CORREO DIRECCIÓN 

1 
IAR PROYECTOS 

SAS 
609 2057 

Rep. Legal   

Rafael Villar 

Ospina 

rafaelvillarospina@gmail.com  

Cra. 46 # 22b 

20 of 507     

Bogotá 

2 
PARRA 

ARQUITECTOS 

    info@parraarquitectos.com  

Cra. 47a # 103-

24   Bogotá 
6028767 

Arq.  Hugo 

Parra 
hugo.p@parraarquitectos.com  

3 
GYG 

CONSTRUCCIONES 
310-8116471 Arq. Isabel Díaz  interventoriasgyg@gmail.com  

Calle 127C # 4 

- 16      Of. 104-

107 Bogotá 

4 
HOSPITAL DESIGN 

& QUALITY 

3102981426 - 

3102985938 

Ing. Andrea 

Coy 
andreacoy@hdq.com.co 

Carrera 7B No. 

123 - 05 Oficina 

601 Bogotá 

mailto:rafaelvillarospina@gmail.com
mailto:info@parraarquitectos.com
mailto:hugo.p@parraarquitectos.com
mailto:interventoriasgyg@gmail.com


 

 

 

EMPRESAS     -      ESTUDIO DE MERCADO PARA CAPS 

No. EMPRESA TELÉFONO CONTACTO  CORREO DIRECCIÓN 

5 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL SEDE 

BOGOTA 

3165000 ext. 

29476 

Ing. Rafael 

Ángel Cruz 
racruzb@unal.edu.co 

Carrera 30 # 45 

- 03 of 206 

6 
CURE Y COMPAÑÍA 

LTDA. 
2573428 

Arq.  Alma 

Díaz 
gerencia.curecia@gmail.com  Cra 15 No. 80-

48 OF. 102 

Bogotá 
Arq. Jorge 

Kure Hakim 
cure.country@gmail.com  

7 SERGO LTDA 315-3411290 
Ing. Sergio 

González 
sergo@sergoltda.com 

Carrera 15 # 88 

-20            Of. 

401 Bogotá 

8 
SERVICIOS Y 

SOLUCIONES LTDA 
8101813 

Ing., Luis 

Ernesto 

Carvajal 

luis.carvajal@cgss.com.co  

CRA 13 N 89 - 

38 OF 304 

9 
CABAR 

CONSTRUCCIONES 
315-6702195 

Sra.  Yudi 

Rojas Carreño 

comercial@cabarconstruccion

es.com 

Calle 108 # 45 

– 30 Torre 2 

Ofic. 502 

Bogotá 

10 
INGENIERÍA BÁSICA 

S.A.S 
(4) 3126586 

Rep. Legal   

Cristina 

Oliveros 

cristinaoliveros@hotmail.com 

Cra 43A # 1Sur 

- 29        Of. 

315 Medellin 

11 
BATEMAN 

INGENIERÍA S.A. 

3204318 - 

6942611 

Rep Legal    

Fredy  leal 

Mendoza 

licibateman@hotmail.com 

Carrera 20 # 

39-65  
Bogotá 

12 

CONSORCIO 

ATELIER DB S.A.S Y 

EPROCOIN S.A.S. 

7040642 

Rep. Legal    

Angélica María 

Zambrano 

  

Calle 116 #23 - 

06 of. 307     

Bogotá 

13 ECOVIAS S.A.S 
(5) 3551953 – 

(5) 3552890 

Rep. Legal    

Luiggi Pugliese 
licitaciones@ecoviasas.com  

Carrera 45 # 85 

- 50   

Barranquilla 

14 OPTIMIZARQ ARQ. 315-3332000 
Arq. Mauricio 

Tangarife 
optimizarq@gmail.com 

Carrera 20 # 

57-40   Bogotá 

15 GPO COLOMBIA 7027792 
Gerente, Fredy 

Julián López  
mcastaneda@gpogroup.com 

carrera 26 N 

40-20 

16 

BAC ENGENEERING 

CONSULTANCY 

GROUP 

3000018 

Rep Legal 

Joaquin 

Ramon Tomas  

  
carrera 14 # 

94A-24 of 209 

17 PINEARQ 315 7815337 
Juan Carlos 

Barragán 
jbarragan77@hotmail.com   

18 AIDHOS ARQUITEC 310-7694170 
Ing. Jaime Vela 

Pizano 
jaimevarela@aidhos.com  

Calle 23A # 26-

36 Bogotá 

mailto:racruzb@unal.edu.co
mailto:gerencia.curecia@gmail.com
mailto:cure.country@gmail.com
mailto:sergo@sergoltda.com
mailto:luis.carvajal@cgss.com.co
mailto:comercial@cabarconstrucciones.com
mailto:comercial@cabarconstrucciones.com
mailto:cristinaoliveros@hotmail.com
mailto:licibateman@hotmail.com
mailto:licitaciones@ecoviasas.com
mailto:jaimevarela@aidhos.com


 

 

 

EMPRESAS     -      ESTUDIO DE MERCADO PARA CAPS 

No. EMPRESA TELÉFONO CONTACTO  CORREO DIRECCIÓN 

19 PORTICON S.A.S 320-3402527 
Sr.  Cesar 

Rodríguez 

porticonsas@gmail.com 
Calle 79 # 14 

33 Of 603, 

Bogotá gerencia@aiporticon.com 

20 CM GRUPO 310-5701643 

Arq. Luz 

Marina 

Morales 

gerencia@cmgrupo.com.co  

Carrera 59 No. 

66B - 21 

Bogotá 

21 
JORGE GUTIERREZ 

MARTINEZ 
3108674128 

Arq. Jorge 

Gutiérrez 

Martínez 

jagutierrez01@yahoo.es 

calle 37 # 19 - 

07 

22 CONDISEÑO 310-8214070 
Arq. John 

Henry Ocampo 
j.ocampo@condiseno.co 

Cll. 1 sur No.35 

- 434 
interior 101 

Medellín 

23 

TAB / TALLER DE 

ARQUITECTURA DE 

BOGOTA 

301-2570741 

/7420029 
  

administrativo@daniel-

bonilla.com 

Autopista. 

Norte # 108-27 

torre 2 Of. 1003 

Bogotá. 

24 PROINTEC 6463693 
Arq. David 

Hernández 

ndhernandez@eservicios.indr

a.com 

Calle 96 # 13-

11 Bogotá 

25 
ALEBAT INNO 

MANAGEMENT 
310-8116323 

David 

Guillermo 

Puyana Silva 

david.puyana@alebat.com  

Calle 90 #12 -

28, Piso 1 

Bogotá 

26 A.C.A.I.H. 2502462 
Arq. Carlos 

Martínez 
acaih@latinmail.com 

Calle 70 No. 

25-21 Bogotá 

27 
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO 
314-8124552 

Ing. Daniel 

Augusto 

Tapias 

danieltapias@arquitecturaycon

creto.com 

Calle 82#11 - 

37 / Of. 301 

Bogotá 

28 
CONSTRUCTORA 

CGC 

4585054 
Ing. Clemente 

Gaona 

gerencia@constructoracgc.co

m 

 Carrera 74 No 

70G – 07 

Bogotá 315-3540597 
Arq. Diana 

Murcia 

diana.murcia@constructoracg

c.com 

 

Análisis 1: Valor por metro cuadrado (m2), para los Estudios y Diseños. 

 

Fueron detalladas 13 especialidades, así: 

No. ESPECIALIDAD DETALLE 

1 ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO  

2 
PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO 

- PMA 
NA 

mailto:porticonsas@gmail.com
mailto:gerencia@aiporticon.com
mailto:gerencia@cmgrupo.com.co
mailto:jagutierrez01@yahoo.es
mailto:j.ocampo@condiseno.co
mailto:administrativo@daniel-bonilla.com
mailto:administrativo@daniel-bonilla.com
mailto:ndhernandez@eservicios.indra.com
mailto:ndhernandez@eservicios.indra.com
mailto:david.puyana@alebat.com
mailto:gerencia@constructoracgc.com
mailto:gerencia@constructoracgc.com
mailto:diana.murcia@constructoracgc.com
mailto:diana.murcia@constructoracgc.com


 

 

 

3 
TRÁMITES DE DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS PÚBLICOS  

4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

5 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO  

6 DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

7 INGENIERÍAS  

▪Estudio de Suelos y cálculo de Cimentación;  

▪Diseño y cálculo Estructural;  

▪Diseño Eléctrico;  

▪Diseño Red contra incendios;   

▪Diseño Hidrosanitario;    

▪Diseño de red de voz y datos, incluida red de megafonía, 

comunicaciones, sistemas de cctv y control y seguridad;   

▪Diseño Aire acondicionado;   

▪Diseño red de gases medicinales (aire medicinal, aire 

comprimido, oxígeno, vacío 

8 TRÁMITES  

9 ESTUDIO DE MOVILIDAD   

10 DETALLES ARQUITECTÓNICOS  

11 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN  

12 PRESUPUESTO  

13 PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN  

      

Al cierre del plazo establecido, fueron recibidas veintiún (21) ofertas comparables habilitadas.   

Una vez tabulada la información, se encontró una alta dispersión de los datos en la muestra habilitada, 

con una desviación estándar de $80.075,81, por lo cual se estableció la siguiente metodología para 

normalizar la muestra y establecer una medida de tendencia central con la menor desviación estándar 

posible (< $5.000) y determinar una confiabilidad razonable en los datos obtenidos: 

OBTENCIÓN DE VALORES DE TENDENCIA CENTRAL POR MEDIANA  

 

La Mediana es una medida de tendencia central que identifica el valor que ocupa el lugar central de 

todos los datos cuando éstos están ordenados de menor a mayor.  

 

Se obtuvo el valor de la Mediana del total ofertado por metro cuadrado (M2) de la muestra habilitada:  

 

No OFERENTE UNIDAD IVA INCLUIDO 

7 SERGO ARQUITECTURA L.T.D.A. Valor / M2 $84.049,70 

21 JORGE GUTIERREZ MARTINEZ Valor / M2 $84.149,66 

5 UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE BOGOTA Valor / M2 $84.936,25 

19 PORTICON Valor / M2 $100.912,00 

4 HOSPITAL DESING & QUALITY Valor / M2 $107.314,20 



 

 

 

17 PINE ARQ Valor / M2 $108.825,50 

10 INGENIERÍA BÁSICA S.A.S Valor / M2 $115.652,77 

1 IAR PROYECTOS S.A.S. Valor / M2 $119.476,00 

12 CONSORCIO ATELIER DB S.A.S Y EPROCOIN S.A.S. Valor / M2 $122.808,00 

13 ECOVIAS S.A.S. Valor / M2 $127.839,32 

11 BATEMAN INGENIERÍA S.A. Valor / M2 $131.423,60 

16 BAC ENGENEERING CONSULTANCY GROUP Valor / M2 $138.176,85 

8 CG SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA Valor / M2 $142.800,00 

15 GPO COLOMBIA Valor / M2 $150.237,50 

3 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S. Valor / M2 $156.723,00 

2 HUGO ALBERTO PARRA HOYOS Valor / M2 $164.934,00 

9 CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S Valor / M2 $175.346,50 

14 OPTIMIZARQ S.A.S Valor / M2 $191.437,68 

18 AIDHOS Valor / M2 $254.957,50 

6 CURE Y CIA LTDA Valor / M2 $277.270,00 

20 CM GRUPO SAS Valor / M2 $426.246,10 

ESTIMACIÓN DE LA MEDIANA TOTAL DE LA MUESTRA $131.423,60 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR $80.075,81 

 

También se obtuvo el valor de la Mediana del valor ofertado por cada especialidad, por metro cuadrado 

(M2):  

 

MEDIANA POR ESPECIALIDAD (IVA Incluido) 

No. ESPECIALIDAD MEDIANA 

1 ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO $     3.272,50 

2 PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - PMA $     5.497,80 

3 TRÁMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS $     1.701,70 

4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO $     4.057,90 

5 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO $   16.493,40 

6 DISEÑO ARQUITECTÓNICO $   32.725,00 

7 INGENIERÍAS  $   40.317,20 

8 TRÁMITES $     2.748,90 

9 ESTUDIO DE MOVILIDAD  $     4.712,40 

10 DETALLES ARQUITECTÓNICOS $     6.937,70 

11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN $     3.534,30 

12 PRESUPUESTO $     6.152,30 

13 PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN $     3.272,50 

 



 

 

 

OBTENCIÓN DE VALORES DE TENDENCIA CENTRAL POR MEDIA ARITMÉTICA 

 

La media aritmética es una medida de tendencia central obtenida mediante el promedio de un 

conjunto de datos.  

 

Se obtuvo el valor de la Media del valor total ofertado por metro cuadrado (M2) de la muestra 

habilitada:  

 

No OFERENTE UNIDAD IVA INCLUIDO 

1 IAR PROYECTOS S.A.S. Valor / M2 $119.476,00 

2 HUGO ALBERTO PARRA HOYOS Valor / M2 $164.934,00 

3 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S. Valor / M2 $156.723,00 

4 HOSPITAL DESING & QUALITY Valor / M2 $107.314,20 

5 UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE BOGOTA Valor / M2 $84.936,25 

6 CURE Y CIA LTDA Valor / M2 $277.270,00 

7 SERGO ARQUITECTURA L.T.D.A. Valor / M2 $84.049,70 

8 CG SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA Valor / M2 $142.800,00 

9 CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S Valor / M2 $175.346,50 

10 INGENIERÍA BÁSICA S.A.S Valor / M2 $115.652,77 

11 BATEMAN INGENIERÍA S.A. Valor / M2 $131.423,60 

12 CONSORCIO ATELIER DB S.A.S Y EPROCOIN S.A.S. Valor / M2 $122.808,00 

13 ECOVIAS S.A.S. Valor / M2 $127.839,32 

14 OPTIMIZARQ S.A.S Valor / M2 $191.437,68 

15 GPO COLOMBIA Valor / M2 $150.237,50 

16 BAC ENGENEERING CONSULTANCY GROUP Valor / M2 $138.176,85 

17 PINE ARQ Valor / M2 $108.825,50 

18 AIDHOS Valor / M2 $254.957,50 

19 PORTICON Valor / M2 $100.912,00 

20 CM GRUPO SAS Valor / M2 $426.246,10 

21 JORGE GUTIERREZ MARTINEZ Valor / M2 $84.149,66 

ESTIMACIÓN DE LA MEDIA TOTAL DE LA MUESTRA $155.500,77 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR $80.075,81 

 

También se obtuvo el valor de la Media del valor ofertado por cada especialidad, por metro cuadrado 

(M2):  

 

MEDIA POR ESPECIALIDAD 

No. ESPECIALIDAD MEDIA 

1 ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO $5.055,29 

2 PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - PMA $5.832,85 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_tendencia_central


 

 

 

MEDIA POR ESPECIALIDAD 

No. ESPECIALIDAD MEDIA 

3 TRÁMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS $2.471,43 

4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO $3.138,47 

5 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO $17.472,99 

6 DISEÑO ARQUITECTÓNICO $32.073,33 

7 INGENIERÍAS $58.613,02 

8 TRÁMITES $4.055,06 

9 ESTUDIO DE MOVILIDAD  $4.852,19 

10 DETALLES ARQUITECTÓNICOS $8.200,82 

11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN $5.678,15 

12 PRESUPUESTO $4.942,67 

13 PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN $3.114,51 

 

• OBTENCIÓN DE VALORES DE TENDENCIA CENTRAL SUAVIZANDO LA MEDIA 

ARITMÉTICA 

 

Con el fin de disminuir la dispersión de los datos y se suavizó la media, así: 

 

• Eliminar >$200.000 y, 

• Eliminar < $100.000  

 

Se obtuvo el valor de la Media del valor total ofertado por metro cuadrado (M2) de la nueva muestra 

habilitada:  

 

No OFERENTE UNIDAD IVA INCLUIDO 

1 IAR PROYECTOS S.A.S. Valor / M2 $119.476,00 

2 HUGO ALBERTO PARRA HOYOS Valor / M2 $164.934,00 

3 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S. Valor / M2 $156.723,00 

4 HOSPITAL DESING & QUALITY Valor / M2 $107.314,20 

8 CG SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA Valor / M2 $142.800,00 

9 CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S Valor / M2 $175.346,50 

10 INGENIERÍA BÁSICA S.A.S Valor / M2 $115.652,77 

11 BATEMAN INGENIERÍA S.A. Valor / M2 $131.423,60 

12 CONSORCIO ATELIER DB S.A.S Y EPROCOIN S.A.S. Valor / M2 $122.808,00 

13 ECOVIAS S.A.S. Valor / M2 $127.839,32 

14 OPTIMIZARQ S.A.S Valor / M2 $191.437,68 

15 GPO COLOMBIA Valor / M2 $150.237,50 

16 BAC ENGENEERING CONSULTANCY GROUP Valor / M2 $138.176,85 

17 PINE ARQ Valor / M2 $108.825,50 

19 PORTICON Valor / M2 $100.912,00 



 

 

 

No OFERENTE UNIDAD IVA INCLUIDO 

ESTIMACIÓN DE LA MEDIA TOTAL DE LA MUESTRA $133.628,54 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR $42.784,04 

 

También se obtuvo el valor de la Media del valor ofertado por cada especialidad, por metro cuadrado 

(M2):  

 

MEDIA SUAVIZADA POR ESPECIALIDAD 

No. ESPECIALIDAD MEDIA SUAVIZADA 

1 ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO $3.970,21 

2 PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - PMA $6.244,35 

3 TRÁMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS $2.273,15 

4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO $3.117,04 

5 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO $14.019,45 

6 DISEÑO ARQUITECTÓNICO $28.819,20 

7 INGENIERÍAS $49.319,73 

8 TRÁMITES $3.514,95 

9 ESTUDIO DE MOVILIDAD  $4.016,38 

10 DETALLES ARQUITECTÓNICOS $6.182,08 

11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN $5.042,82 

12 PRESUPUESTO $4.285,76 

13 PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN $2.823,42 

 

NORMALIZACIÓN DE LA MUESTRA MEDIANTE ESTIMACIÓN DE TRES PUNTOS (PERT) 

 

Derivada de la Técnica de Revisión y Evaluación de Proyecto, conocida como método PERT (Project 

Evaluation and Review Techniques), esta técnica se utiliza en escenarios inciertos que puedan afectar 

el valor final. Consiste en identificar tres posibles valores: Optimista, el Pesimista y Más Probable, para 

llegar a un único valor estimado. 

 

En el caso que nos ocupa, la dispersión de los datos dificulta la confiabilidad en los mismos debido a 

la amplia desviación estándar existente en las tres medidas de tendencia central obtenidas en los 

ejercicios descritos en los numerales 1,2 y3, por lo tanto, se distribuyeron los datos obtenidos por 

cada especialidad, así:  

 

• Pesimista (P). El valor Máximo de cada especialidad, representa el peor escenario de 

costo de cada especialidad y la sumatoria de la misma columna en todas las 

especialidades representa el peor escenario de costo del proyecto.  

• Optimista (O). El valor Mínimo de cada especialidad, representa el peor escenario de 

costo de cada especialidad y la sumatoria de la misma columna en todas las 

especialidades representa el mejor escenario de costo del proyecto.  



 

 

 

• Más Probable (Mp). El valor en la Mediana de cada especialidad, representa el 

escenario más probable de costo de cada especialidad y la sumatoria de la misma 

columna en todas las especialidades representa el escenario de costo más probable 

del proyecto. 

 

Mediante la aplicación de la siguiente fórmula; donde, se sobreentiende que hay cuatro veces más 

probabilidad de contar con oferentes al Costo Más Probable que con los otros dos valores, por tanto: 

 

Valor Estimado PERT = (Optimista + 4 (Más Probable) + Pesimista) / 6 

No ESTUDIO 

OPTIMISTA MAS PROBABLE PESIMISTA 
VALOR estimado 

PERT 

O Mp P VeP 

      (O+4Mp+P)/6 

1 

ESTUDIOS 

PRELIMINARES DEL 

PREDIO 

 $               2.750,00   $               3.970,21   $               5.055,29   $               3.947,69  

2 

PROGRAMA 

MEDICO 

ARQUITECTÓNICO 

- PMA 

 $               4.620,00   $               5.832,85   $               6.244,35   $               5.905,04  

3 

TRÁMITES DE 

DISPONIBILIDAD 

DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 $               1.430,00   $               2.273,15   $               2.471,43   $               2.165,67  

4 

LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 
 $               3.117,04   $               3.138,47   $               3.410,00   $               3.169,44  

5 

ANTEPROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 
 $             13.860,00   $             14.019,45   $             17.472,99   $             14.568,46  

6 

DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 
 $             27.500,00   $             28.819,20   $             32.073,33   $             29.141,69  

7 INGENIERIAS  $             33.880,00   $             49.319,73   $             58.613,02   $             48.295,32  

8 TRÁMITES  $               2.310,00   $               3.514,95   $               4.055,06   $               3.404,14  

9 

ESTUDIO DE 

MOVILIDAD  
 $               3.960,00   $               4.016,38   $               4.852,19   $               4.146,29  

10 

DETALLES 

ARQUITECTÓNICO

S 

 $               5.830,00   $               6.182,08   $               8.200,82   $               6.459,86  

11 

ESPECIFICACIONE

S TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 $               2.970,00   $               5.042,82   $               5.678,15   $               4.803,24  

12 PRESUPUESTO  $               4.285,76   $               4.942,67   $               5.170,00   $              4.542,62  

13 

PROGRAMACIÓN 

DE 

CONSTRUCCIÓN 

 $               2.750,00   $               2.823,42   $               3.114,51   $               2.859,70  



 

 

 

MEDIA DE LA MUESTRA 

(PERT) 
 $          109.262,80   $          133.895,38   $          156.411,12   $           133.409,15  

     

MEDIA DE LA MUESTRA 

(PERT) 
    $           133.409,15  

VARIANZA    $        8.681.260,45 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 
   $               4.322,18 

 

Una vez normalizados los datos en una distribución Beta alrededor del valor - Project Evaluation and 

Review Techniques PERT donde este representa la Media de la muestra, con una Desviación Estándar 

de $ 4.322,18 y donde el valor Más Probable, $133.895,38/M2 se encuentra a -- 0,11 desviaciones 

estándar, es decir a la izquierda de la Media; lo cual, determina que existe una probabilidad de éxito 

de (1--0,5438), es decir de 45,62% de terminar en presupuesto con la calidad esperada en caso de 

contratar los Estudios y Diseños a los Costos definidos como Valor Más esperado. 

  
 

De acuerdo con lo anterior se determina un valor de contingencia equivalente a la desviación estándar, 

necesaria para mitigar el factor de riesgo hasta un límite aceptable, al sumarlo al valor (PERT), así: 

 
 



 

 

 

MEJOR PROBABILIDAD DE TERMINAR EN PRESUPUESTO  

No Probabilidad de cumplir 

Valor 

estimado de 

contratación 

Contingencia 

estimada 
(Dif) 

D
is

ta
n

c

ia
 d

e
 l

a
 

M
e

d
ia

 

(D
if

/ 

D
e

S
) 

P
ro

b
a

b
i

li
d

a
d

 e
n

 

T
a

b
la

 

P
ro

b
a

b
i

li
d

a
d

 

fi
n

a
l 

1 

Probabilidad de terminar en 

presupuesto con Costo Más 

Probable 

 $    133.409  -$               486  -0,11 0,5438 45,62% 

2 

Probabilidad de terminar en 

presupuesto con Costo PERT + 

Contingencia de 1 

Desviaciones Standard 

 $    137.731   $           4.322  1,00 0,8413 84,13% 

3 

Probabilidad de terminar en 

presupuesto con Costo PERT + 

Contingencia de 1,50 

Desviaciones Standard 

$    139.892  $           6.483  1,50 0,9332 93,32% 

4 

Probabilidad de terminar en 

presupuesto con Costo PERT + 

Contingencia de 1,65 

Desviaciones Standard 

 

$    140.541 

 

$            .132 

 

1,65 

 

0,9505 

 

95.05% 

5 

Probabilidad de terminar en 

presupuesto con Costo PERT + 

Contingencia de 2 Desviaciones 

Standard 

 $    142.054  $          8.644  2,00 0,9772 97,72% 

6 

Probabilidad de terminar en 

presupuesto con Costo PERT + 

Contingencia de 3 

Desviaciones Standard 

$    146.376  $         12.967  3,00 0,9987 99,87% 

 

VALOR RECOMENDADO DE CONTRATACIÓN /M2 DEL TOTAL DEL PROYECTO 

 

En conclusión, se determina como óptimo para contratación de Estudios y Diseños de Unidades de 

Servicios de Salud, en la ciudad de Bogotá es de CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA 

Y UN PESOS COLOMBIANOS, Moneda Corriente ($140.541 Mcte), con un factor de riesgo menor al 

5%. 

Ahora bien, cualquier valor dentro del rango de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS, Moneda Corriente ($139.892 Mcte), con un factor de 

riesgo menor al 7% y CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 

COLOMBIANOS, Moneda Corriente ($142.054 Mcte), con un factor de riesgo menor al 3%, los cuales 

son aceptables para la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaría de Salud del Distrito 

Capital. 

 

• VALOR DE CONTRATACIÓN /M2 POR ESPECIALIDAD 

 



 

 

 

A partir de los valores Project Evaluación and Review Techniques -PERT obtenidos por cada 

especialidad y su peso ponderado sobre el costo total del proyecto, se obtienen los costos óptimos 

de contratación por especialidad, dentro del rango establecido, así:  

 

No ESTUDIO 

VALOR 

estimado PERT 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ

N
 

VALOR CON 

1.50 

CONTINGENC

IAS 

VALOR CON 

1.65 

CONTINGENCI

AS 

VALOR CON 

2.00 

CONTINGENCIA

S 
VeP 

  Riesgo Riesgo Riesgo 

(O+4Mp+P)/6 6,68% 4,95% 2,28% 

1 

ESTUDIOS 

PRELIMINARES DEL 

PREDIO 

$           3.948 2,96% $          4.140 $           4.159 $               4.203 

2 
PROGRAMA MEDICO 

ARQUITECTÓNICO - PMA 
$           5.905 4,43% $          6.192 $           6.221 $               6.288 

3 

TRÁMITES DE 

DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

$           2.166 1,62% $          2.271 $           2.281 $               2.306 

4 
LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 
$           3.169 2,38% $          3.323 $           3.339 $               3.375 

5 
ANTEPROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 
$         14.568 10,92% $        15.276 $         15.347 $             15.512 

6 
DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 
$         29.142 21,84% $        30.558 $         30.700 $             31.030 

7 INGENIERÍAS 
$         48.295 36,20% $        50.642 $         50.877 $             51.425 

8 TRÁMITES 
$           3.404 2,55% $          3.570 $           3.586 $               3.625 

9 ESTUDIO DE MOVILIDAD  
$           4.146 3,11% $          4.348 $           4.368 $               4.415 

10 
DETALLES 

ARQUITECTÓNICOS 
$           6.460 4,84% $          6.774 $           6.805 $               6.878 

11 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

$           4.803 3,60% $          5.037 $           5.060 $               5.114 

12 
PRESUPUESTO 

$           4.543 3,41% $          4.763 $           4.785 $               4.837 

13 

PROGRAMACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN 
$           2.860 2,14% $          2.999 $           3.013 $               3.045 

TOTAL ESTIMADOS PARA 

CONTRATACIÓN IVA 

INCLUIDO 

$       133.409 100,00% $      139.892 $       140.541 $          142.054 

 

 

• VALOR DE CONTRATACIÓN /M2 POR ESPECIALIDAD CONCRETA A LA NECESIDAD DE 

AJUSTES DE ESTUDIOS DISEÑOS 



 

 

 

 

No ESTUDIO 

VALOR 

estimado 

PERT 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 VALOR 

CON 1.50 

CONTINGE

NCIAS 

VALOR 

CON 1.65 

CONTINGE

NCIAS 

VALOR CON 

2.00 

CONTINGEN

CIAS 
VeP 

Riesgo Riesgo Riesgo 

(O+4Mp+P)/6 6,68% 4,95% 2,28% 

1 

ESTUDIOS 

PRELIMINARES DEL 

PREDIO 

$3.948 3,10% $4.140 $4.159 $4.203 

2 

PROGRAMA MEDICO 

ARQUITECTÓNICO - 

PMA 

$ 5.905 4,64% $ 6.192 $ 6.221 $ 6.288 

3 
ANTEPROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 
$ 14.568 11,46% $ 15.276 $ 15.347 $ 15.512 

4 
DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO 
$ 29.142 22,92% $ 30.558 $ 30.700 $ 31.030 

5 
DETALLES 

ARQUITECTÓNICOS 
$ 6.460 5,08% $ 6.774 $ 6.805 $ 6.878 

6 
LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO 
$3.169 2,49% $3.323 $3.339 $3.375 

7 INGENIERÍAS  $ 48.295 37,99% $ 50.642 $ 50.877 $ 51.425 

8 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

$ 4.803 3,77% $ 5.037 $ 5.060 $ 5.114 

9 TRÁMITES $3.404 2,67% $3.570 $3.586 $3.625 

10 PRESUPUESTO $ 4.543 3,57% $ 4.763 $ 4.785 $ 4.837 

11 
PROGRAMACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN 
$ 2.860 2,25% $ 2.999 $ 3.013 $ 3.045 

  $ 127.097 100,00% $ 133.274 $ 133.892 $ 135.332 

 

• ACTUALIZACIÓN DE COSTOS 

USS UMHES SAN BLAS 

$133.892: Valor de referencia por metro cuadrado para obra del estudio de mercado que realizó la 

Secretaria de Salud para estudios y diseños de los CAPS en el año 2017. 

Año IPC Valor IPC 
Valor Proyectado por metro 

cuadrado 

2017 estudio mercado SDS   $ 133.892 

2018 3,18 $ 138.150 

2019 3,8 $ 143.400 

2020  1,61 $ 145.708 

2021 (para este año se tomó el IPC 

del mes de marzo a marzo anual) 
3,30 $ 150.516,364 



 

 

 

USS UMHES SAN BLAS 

para los siguientes meses el valor 

es negativo 

2022 (para este año se tomó el IPC 

del mes de marzo a marzo anual) 

para los siguientes meses el valor 

es negativo 

4,36 $ 157.079 

 

Conclusión del análisis 1: 

 

Ahora bien, realizando el análisis del alcance de la estimación del valor M2 que se establece en la 

tabla anterior, es resultado de la elaboración de estudios y diseños y tramites  completos requeridos 

para la ejecución de un proyecto determinado, partiendo desde la construcción de un Plan Medico 

Arquitectónico - PMA hasta el desarrollo de estudios técnicos de ingeniería de acuerdo a la propuesta 

arquitectónica que resulte del proyecto; es pertinente referir nuevamente que para el alcance 

determinado en la USS UMHES San Blas, no cuenta con una consultoría de estudios y diseños a fecha, 

por lo cual se requiere realizar los estudios y diseños y trámites pertinentes, por lo tanto, se estima 

que el valor por M2 es de $157.079, tal como se relaciona a continuación: 

 

Valor M2 (Estudios y Diseños y trámites necesarios)  $ 157.079  

Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología 

 

Análisis 2: Valor por metro cuadrado (m2), para la Construcción de una Obra. 

 

Otro de los componentes de este proyecto para la subfase construcción es la ejecución de las obras 

de adecuación, reordenamiento, orientado principalmente a la restitución de redes de infraestructura 

(Eléctricas, hidráulicas, contraincendios, cableado estructurado) y las obras civiles de adecuación y 

ampliación, para la determinación del valor por metro cuadrado de obra a realizar, se utilizó 

información existente resultado de las consultoría de estudios y diseños realizadas a contratos CO1 

PCCNTR 705920 de 2018 CONSORCIO SALUD BOGOTA 2018 y el Contrato de interventoría CO1 

PCCNTR 706364 de 2018 DALY CONSTRUCTORES SAS , para los proyectos de Reordenamiento y 

Ampliación Centro de Servicios Especializados Suba, Construcción CAPS Verbenal, Adecuación y 

Reordenamiento, Adecuación, Reordenamiento y Reforzamiento de la USS Calle 80 Engativá, de los 

cuales relacionamos en el presente documento, así: 

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL CENTRO ESPECIALIZADO DE SALUD – HOSPITAL SUBA 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL (COP) 

1 ACTUACIONES PREVIAS 53.254.407,42 

2 DEMOLICIONES 1.070.839.920,31 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35.668.824,27 

4 CIMENTACIONES 548.943.765,46 

5 ESTRUCTURAS 1.545.896.195,05 

6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 861.433.938,86 

7 REVESTIMIENTOS Y CIELOS RASOS 739.302.303,46 



 

 

 

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL CENTRO ESPECIALIZADO DE SALUD – HOSPITAL SUBA 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL (COP) 

8 CUBIERTAS 280.018.312,00 

9 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 31.386.209,49 

10 PISOS 798.418.854,69 

11 CARPINTERÍAS INTERIORES 1.091.767.391,60 

12 CARPINTERÍAS EXTERIORES Y CERRAJERÍA 152.694.799,31 

13 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 54.026.052,97 

14 APARATOS SANITARIOS 424.953.712,42 

15 PINTURA Y LIMPIEZA 626.711.445,13 

16 VARIOS 652.109.704,56 

17 URBANIZACIÓN 149.069.184,49 

18 ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES 1.238.772.186,66 

19 VENTILACIÓN 497.590.301,00 

20 HIDRÁULICAS 591.288.647,41 

21 GASES MEDICINALES 775.237.634,02 

  TOTAL COSTO DIRECTO   12.219.383.790,58 

  TOTAL AIU 24,79%             3.029.573.605,55 

  TOTAL PRESUPUESTO               15.248.957.396,13 
    

 CONCEPTO UD CANTIDAD 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA m2 4.488,78 

 COSTO DIRECTO ESTRUCTURA 

(EST+CIM+MOV. TIERRAS) 
COP/m2 474.629,81 

 COSTO DIRECTO ACABADOS Y 

ARQUITECTURA 
COP/m2 1.556.321,81 

 COSTO DIRECTO INSTALACIONES   COP/m2 691.254,37 

 

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL CAPS VERBENAL 

capítulo DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL (COP) 

1 ACTUACIONES PREVIAS 44.146.858,09 

2 DEMOLICIONES 669.438.042,31 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 155.129.104,79 

4 CIMENTACIONES 1.150.608.074,05 

5 ESTRUCTURAS 880.092.262,68 

6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 476.661.187,24 

7 REVESTIMIENTOS Y CIELOS RASOS 222.208.969,09 

8 CUBIERTAS 91.281.390,22 

9 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 76.975.093,99 

10 PISOS 299.547.556,10 

11 CARPINTERÍAS INTERIORES 332.822.464,07 

12 CARPINTERÍAS EXTERIORES Y CERRAJERÍA 525.368.776,43 

13 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 110.294.165,11 

14 APARATOS SANITARIOS 239.207.809,75 

15 PINTURA Y LIMPIEZA 177.981.880,64 



 

 

 

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL CAPS VERBENAL 

capítulo DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL (COP) 

16 VARIOS 240.156.907,31 

17 URBANIZACIÓN 140.339.439,53 

18 ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES 1.295.426.822,83 

19 VENTILACIÓN 99.048.670,51 

20 HIDRÁULICAS 535.646.817,54 

21 GASES MEDICINALES 227.793.700,00 

  TOTAL COSTO DIRECTO   7.990.175.992,28 

  TOTAL AIU 28,80%            2.301.078.773,52 

  TOTAL PRESUPUESTO          10.291.254.765,80 

    

 CONCEPTO UD CANTIDAD 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA m2 2.860,71 

 COSTO DIRECTO ESTRUCTURA 

(EST+CIM+MOV.TIERRAS) 
COP/m2 764.086,34 

 COSTO DIRECTO ACABADOS Y ARQUITECTURA COP/m2 1.274.659,28 

 COSTO DIRECTO INSTALACIONES   COP/m2 754.328,82 

 

PRESUPUESTO FINAL USS CALLE 80 

capítulo DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL (COP) 

1 ACTUACIONES PREVIAS 48.764.694,77 

2 DEMOLICIONES 891.692.815,84 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 110.272.098,54 

4 CIMENTACIONES 1.729.785.930,30 

5 ESTRUCTURAS 4.127.098.979,53 

6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 714.483.779,20 

7 REVESTIMIENTOS Y CIELOS RASOS 575.718.749,62 

8 CUBIERTAS 328.641.020,66 

9 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 26.717.000,66 

10 PISOS 976.298.141,18 

11 CARPINTERIAS INTERIORES 1.179.347.348,66 

12 CARPINTERIAS EXTERIORES Y CERRAJERÍA 495.617.812,99 

13 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 843.404.106,15 

14 APARATOS SANITARIOS 581.548.737,56 

15 PINTURA Y LIMPIEZA 518.524.704,15 



 

 

 

PRESUPUESTO FINAL USS CALLE 80 

capítulo DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL (COP) 

16 VARIOS 491.231.258,13 

17 URBANIZACIÓN 186.980.284,26 

18 ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES 1.200.895.854,73 

19 VENTILACIÓN 579.599.279,85 

20 HIDRÁULICAS 364.242.508,98 

21 GASES MEDICINALES 547.553.464,89 

 
TOTAL COSTO DIRECTO 

 16.518.418.570,65 

 TOTAL AIU 
22,82%              3.770.096.362,84 

 
TOTAL PRESUPUESTO 

         20.288.514.933,49 

CONCEPTO UD CANTIDAD 

SUPERFICIE CONSTRUÍDA m2 4.299,54 

COSTO DIRECTO ESTRUCTURA   

(EST+CIM+MOV.TIERRAS) 
COP/m2 1.387.859,40 

COSTO DIRECTO ACABADOS Y ARQUITECTURA COP/m2 1.827.863,09 

COSTO DIRECTO INSTALACIONES   COP/m2 626.181,20 

 

 

CALCULO VALOR M2 DE ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES DE LOS PROYECTOS 

INCLUIDOS: 

A continuación, el análisis de los valores de actuaciones previas y demoliciones de los proyectos que 

son objeto de análisis para establecer el valor por metro cuadrado, valores los cuales no se encuentran 

desglosados en los presupuestos de los proyectos de referencia: 

 

 

ÍTEM 
CSE SUBA 

M2 VLR TOTAL VLR M2 

ACTUACIONES PREVIAS 4488,78  $         53.254.407   $       11.864  

DEMOLICIONES 4488,78  $   1.070.839.920   $     238.559  

CIMENTACION 4488,78 $ 548.943.765 $ 122.292 
       

ÍTEM CAPS VERBENAL USS CALLE 80 



 

 

 

M2 VLR TOTAL VLR M2 M2 VLR TOTAL VLR M2 

ACTUACIONES 

PREVIAS 2.860,71 
 $     44.146.858   $       15.432  4.299,54  $         48.764.694  $         11.342 

DEMOLICIONES 2.860,71  $   669.438.042   $     234.011  4.299,54  $       891.692.815 $     207.419 

CIMENTACION 2.860,71 $ 1.150.608.074 $ 402.211 4.299,54 $ 1.729.785.930 $     402.319 

 

CALCULO VALOR M2 PROMEDIO RESULTADO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS: 

ÍTEM UNIDAD CSE SUBA 
CAPS 

VERBENAL 
USS CALLE 80 

Vr 

M2/Promedio 

ACTUACIONES PREVIAS COP/m2 $ 11.864 $ 15.432 $ 11.342 $ 12.879 

DEMOLICIONES COP/m2 $ 238.559 $ 234.011 $ 207.419 $ 226.663 

CIMENTACION COP/m2 $ 122.292 $ 402.211 $ 402.319 $ 308.940 

COSTO DIRECTO 

ESTRUCTURA   

(EST+CIM+MOV.TIERRAS) 

COP/m2 $ 344.451 $307.725 $ 960.013 $ 537.396 

COSTO DIRECTO 

ACABADOS Y 

ARQUITECTURA 

COP/m2 $ 1.556.322 $ 1.274.659 $ 1.827.863 $ 1.552.948 

COSTO DIRECTO 

INSTALACIONES   
COP/m2 $ 691.254 $ 754.329 $ 626.181 $ 690.588 

 

El análisis anterior obedece al costo directo del valor de M2 promedio de los presupuestos tenidos en 

cuenta, siendo necesario estimar el AIU correspondiente para el cálculo final de cada ítem analizado. 

 

Conclusión del análisis 2: 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los análisis realizados con respecto a los costos de actuaciones 

previas, acabados y arquitectura, demoliciones e instalaciones, es importante determinar al valor final 

del M2 teniendo en cuenta los valores de Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), que para este 

caso se determinara en un 28.80%, el cual se ha tomado de referencia al proyecto de CAPS Verbenal.  

 

ÍTEM COSTO DIRECTO/M2 
AIU/COSTO 

INDIRECTO 
COSTO TOTAL/M2 

ACTUACIONES PREVIAS $ 12.879 28,80% $ 16.588 

DEMOLICIONES $ 226.663 28,80% $ 291.942 

CIMENTACION $ 308.940 28,80% $ 397.915 

COSTO DIRECTO ESTRUCTURA   

(EST+CIM+MOV.TIERRAS 
$ 537.396 28,80% $ 692.166 

COSTO DIRECTO ACABADOS Y 

ARQUITECTURA 
$ 1.552.948 28,80% $2.000.197  

COSTO DIRECTO 

INSTALACIONES   
$ 690.588 28,80% $ 889.477 

VALOR TOTAL M2 $ 4.288.285 

Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología 



 

 

 

 

Análisis 3: Valor por metro cuadrado (m2), para la Interventoría. 

 

Para la Interventoría de ajustes de Estudios, Diseños, Urbanismo y Obra de adecuación y 

Reordenamiento de la USS San Blas (Se calcula 10% del valor total de los ajustes de los estudios y 

diseños y el valor de obra. El 10% estimado fue tomado de referencia de los Convenios 860 de 2019, 

2797 de 2020 y 2771 de 2020), de acuerdo al número de profesionales que se requieren por 

especialidad, costos asumidos por el interventor y por el concepto de retención e I.V.A.  

 
PROYECTO SAN BLAS 

 

En aras de definir el alcance al proyecto para la ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

INTEGRALES Y REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA USS SAN BLAS 

COMO UMHES DE SALUD MENTAL PEDIÁTRICA, se realizan una serie de mesas de trabajo con 

participación con la Dirección de Infraestructura de la Secretaria Distrital de Salud y la Subred Centro 

Oriente E.S.E., donde se establece que el proyecto se realizara en las siguientes etapas. 

Con el presente proceso se realizará la interventoría al contrato de obra, el cual se plantea ejecutar 

en dos etapas, las cuales se describen de la siguiente manera: 

 

• Etapa 1: En esta etapa se requiere la habilitación de los servicios de salud mental de la USS 

SAN BLAS, la cual se desarrollará en dos fases: 

 

A. Comprende la realización del diagnóstico, estudios, diseños, aprobación, permisos y 

licenciamiento respectivo, en el cual se considera la elaboración de los análisis, 

estudios y diseños de vulnerabilidad sísmica, levantamiento y diagnóstico de los 

sistemas de redes, diseños de reforzamiento estructural, reordenamiento 

arquitectónico que incluye obras exteriores y demás estudios técnicos, para la 

obtención en la modalidad de licencia de construcción que aplique, y demás permisos 

y aprobaciones requeridos en aras de que el proyecto sea funcional, operativo y 

habilitable en cumplimiento de la normatividad legal vigente y aplicable a la 

infraestructura hospitalaria, urbana y ambiental.  

B. Comprende la construcción, funcionamiento y operación de las obras de adecuación, 

reforzamiento y reordenamiento para la habilitación de los servicios de salud mental. 

 

• Etapa 2: En esta etapa se requiere el diseño integral de la totalidad de la USS SAN BLAS. 

 

A. Comprende la realización del diagnóstico, estudios, diseños, aprobación, permisos, 

mitigación de impactos urbanos y ambientales y espacios arquitectónicos integrales 

de la totalidad de la Unidad de Servicios de Salud San Blas y el licenciamiento 

respectivo; en el cual se considera la elaboración de los análisis, estudios y diseños 

de vulnerabilidad sísmica, levantamiento y diagnóstico de los sistemas de redes, 

diseños de reforzamiento estructural, reordenamiento arquitectónico que incluye 



 

 

 

obras exteriores y demás estudios técnicos, para la obtención en la modalidad de 

licencia de construcción que aplique, y demás permisos y aprobaciones requeridos 

en aras de que el proyecto sea funcional, operativo y habilitable en cumplimiento de 

la normatividad legal vigente y aplicable a la infraestructura hospitalaria, urbana y 

ambiental. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato que se suscribirá como producto del respectivo proceso 

de selección, es un contrato de interventoría tipo llave en mano. 

 
• PMA ESTIMADO.  

PMA ajustado y estimado  

San Blas (UMHES Pediátrica) 

TOTAL DE METROS CUADRADOS 

(estimados) 

ítem actual requerida m2 por Espacio TOTAL 

Camas Pediátrica (Salud Mental) 0 37 6 222 

Baño (cada 4 camas) 0 6 4 24 

Consultorios 2 4 8 32 

Consultorios Consulta Externa + 

Baño 
0 4 8 32 

Ambiente terapia de grupo 1 1 30 30 

       

servicio hospital día 
consultorios 

existentes 

espacios 

necesarios 
    

Psicología 1 consultorio 1 8 8 

Psiquiatría 1 consultorio 1 8 8 

Trabajo Social 1 consultorio 1 8 8 

Terapia Ocupacional 1 consultorio 1 8 8 

Enfermería 0 consultorio 1 8 8 

Ambiente para el desarrollo de 

diferentes formas de terapia 

(Talleres psicología, Intervención 

de familias, Intervenciones) 

2 salones 2 30 60 

Ambientes complementarios para 

atención de paciente en salud 

mental ambulatorio (Salón de 

Juegos, comedor, gimnasio) 

0 salones 3 30 90 

     

Zonas Comunes y circulaciones 
40% de los m2 del área 

construida 
40% 212 

       

PMA ajustado y estimado - San Blas (UMHES Pediátrica) ---m2 TOTALES estimados 742 

 

 

VALOR ESTIMADO POR METRO CUADRADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y SU 

INTERVENTORIA 



 

 

 

VALORES ESTIMADOS (AÑO 2022)  

ESTUDIOS Y DISEÑOS SAN BLAS CON SU INTERVENTORÍA 

M2 

TOTALES 

VALOR TOTAL 

APROX. 

Proceso 
Valor estimado 

por m2     

Estudios y Diseños - San Blas $157.079,00 11229 $ 1.763.792.967,30 

Mitigación de impactos urbanísticos y 

ambientales, obtención de la Licencia de 

Construcción 

 

  

$ 401.999.999,7 

Interventoría para estudios y diseños 24,43%  $ 529.137.890 

Valores Estimados - Estudios y Diseños e Interventoría San Blas $ 2.694.930.857 

 

VALOR ESTIMADO POR METRO CUADRADO DE LA CONSTRUCCIÓN Y SU INTERVENTORIA. 

VALORES ESTIMADOS (AÑO 2022)   

OBRA SALUD MENTAL PEDIÁTRICA SAN BLAS CON 

SU INTERVENTORÍA 

M2 

TOTALES 

VALOR TOTAL 

APROX. 

Proceso Valor estimado por m2     

Obra  $4.531.598,00 748,58 $ 3.392.263.630 

Interventoría obra 10%  $339.226.363 

Valores Estimados (año 2022) - Obra Salud Mental Pediátrica San 

Blas 
$ 3.731.489.993 

 

RESUMEN DE LOS VALORES ESTIMADOS PARA LA INTERVENTORIA 

RESUMEN: VALORES ESTIMADOS INTERVENTORÍA SAN BLAS 
VALOR ESTIMADO POR 

M2 APROX. 

Interventoría - Estudios, Diseños y Mitigación de impactos urbanísticos y 

ambientales, obtención de la Licencia de Construcción 

  

$ 529.137.890  

Interventoría Obra San Blas 
  

$ 339.226.363  

 
$ 868.364.253 

De acuerdo a lo anterior, en donde se determinan los valores para la etapa de estudios y diseños, así 

como para la etapa de obra, se establecieron los porcentajes para la interventoría en cada etapa de 



 

 

 

acuerdo a la experiencia obtenida de los diferentes procesos de condiciones similares que se sacaron 

en años anteriores por parte de la Secretaría Distrital de Salud y la Subred Centro Oriente. 

El presupuesto requerido para la contratación de la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ADELANTAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS INTEGRALES Y REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA USS 

SAN BLAS COMO UMHES DE SALUD MENTAL PEDIÁTRICA, asciende a la suma de 

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($868.364.253) MCTE incluido el IVA del 19%, los 

demás impuestos, tasas y contribuciones, así como todos los costos y gastos asociados a la prestación 

del servicio y la utilidad, de los cuales QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y 

SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($529.137.890) incluido IVA, corresponden a la 

interventoría para estudios, diseños y Mitigación de impactos urbanísticos y ambientales, obtención 

de la Licencia de Construcción, y los TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($339.226.363) incluido IVA, 

corresponden a la interventoría para la obra de la USS San Blas. 

 

 
Elaboró: Ana C. Sánchez-  

Profesional Universitario Grado 20. 

Mayo 11 de 2022. 

Inti Gabriel Rojas- Arquitecto Contratista- Actualización Indexación. Arq. Carlos Rojas.  
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CAPÍTULO I. 

ESTUDIOS PREVIOS. 

 

1. ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA. 

 

1.1. NECESIDAD. 

 

En la UHMES San Blas se evidencia dificultad  en el servicio de hospitalización en la oferta de camas de Unidad de 
Salud Mental para niños niñas y adolescentes, unas de las mayores incidencias de la ciudad en problemas 
relacionados desde fusión como Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. la reorganización 
requerida ha buscado el fortalecimiento de los servicios en su capacidad de atención además de la disminución de 
barreras de acceso al interior de la subred; particularmente se definió al Hospital San Blas como sede referente en 
el tema de atención a población infantil y adolescente para las localidades de la Subred y el Distrito en general. 
 
En la actualidad en su zona de cobertura se evidencian problemáticas como enfermedades respiratorias, alto 
porcentaje de población habitante de calle debido a que se encuentra ubicada en la zona centro Oriente, 
adicionalmente se encuentran otros grupos de personas en riesgo: población migrante y vulnerable, ocasionando 
factores de riesgos sociales se presenta una diversidad poblacional; LGBTI, en un contexto social con deficientes 
oportunidades de empleo y otras condiciones que generan una baja calidad de vida y constituyen determinantes 
sociales de riesgo para la salud mental. 
 
En cuanto a la atención en Salud Mental, el Hospital San Blas cuenta con una oferta limitada para la atención de 
población infanto juvenil en modalidades ambulatorias como la consulta externa de psiquiatría infantil, psicología, 
terapias; el Hospital Día para niños y adolescentes, servicios que datan de alrededor de 30 años con un 
reconocimiento positivo en la población; contaba también con 37 camas de hospitalización en Unidad de Salud 
Mental para adultos las cuales en la primera reorganización de servicios de la subred, se trasladaron las en esta 
sede para el Hospital de La Victoria, ante la destinación de la sede San Blas para menores de edad, quedando así 
la necesidad de adecuar la Unidad de Salud Mental para niños y adolescentes. 
 
La atención integral y oportuna en Salud Mental requiere la oferta de servicios de: hospitalización, mediante la 
disposición de camas en USM para niños, niñas y adolescentes; servicios ambulatorios, que comprenden el 
programa de Hospital Día y la consulta externa de las diversas áreas que conforman el equipo interdisciplinario de 
atención y servicio de atención de Urgencias. 
 
En el Hospital San Blas no se cuenta en el momento con el servicio de hospitalización en Unidad de Salud Mental 
para niños niñas y adolescentes, lo que nos deja un vacío unas de las mayores incidencias de la ciudad en 
problemas relacionados con la salud mental como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la violencia sexual, la 
conducta suicida y el consumo de sustancias psicoactivas eventos todos que impactan directamente la salud mental 
de la población en las primeras fases del ciclo de vida; hasta el momento anterior a la fusión de las Subredes contaba 
con servicios de Unidad de Salud Mental –USM-, con un cupo de 37 camas para adultos, las que inicialmente se 
propone mantener para para niños y adolescentes, si bien la necesidad de capacidad instalada pudiera ser mayor, 
pero en una fase inicial de implementación del servicio pueden ser suficientes. 
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La gráfica anterior identifica los casos asignados en el mes de noviembre de 2021 que se encuentran con 
diagnósticos asociados a alguna RIA de riesgo en salud mental, consumo de SPA o violencias que hacen parte del 
seguimiento por la cohorte de Salud Mental. 

 

 
Es importante señalar que consolidando la población por curso de vida, quienes están con edades hasta los 18 años 
constituyeron un porcentaje de 21,4, con un total de 7331 personas, evidenciando la necesidad de generar acciones 
integrales dirigidas a la gestión del riesgo en salud mental y en particular la necesidad de generar el espacio para 
atención en USM. 
 
Como la demanda de este servicio se presenta, aunque no se esté ofertando, estos pacientes inmediatamente 
quedan en remisión a alguna institución que cuente con el servicio de USM para niños y adolescentes; ante la 
escasa oferta en la ciudad, y el déficit de camas especialmente para este servicio, estas remisiones usualmente 
tardan tanto que se genera una hospitalización de hecho por lo que mientras se logra esta, los pacientes son 
manejados en la Unidad de Salud Mental de adultos, para mayor seguridad se ubican en el área de USM mujeres 
con acompañamiento de un adulto responsable las 24 horas del día. Teniendo en cuenta que las redes de apoyo 
socio familiar no son adecuadas en muchos casos, los riesgos para el manejo de esta población en la subred 
continúan siendo altos, por lo que se requiere se realice las respectivas, adecuaciones, reforzamiento de las 
unidades. 

 
El Hospital San Blas, hasta el momento anterior a la fusión de las Subredes contaba con servicios de Unidad de 
Salud Mental –USM-, con un cupo de 37 camas para adultos, contaba además con el programa de Hospital Día 
para Niños, Niñas y Adolescentes con 70 cupos, distribuidos en las jornadas de la mañana y la tarde con 35 cupos 
cada una, la consulta externa de Psiquiatría, Psicología, Terapia Ocupacional y Terapia de Lenguaje y la atención 
de Urgencias en psiquiatría, con Psiquiatra presencial 12 horas diurnas entre semana y con médico con experiencia 
en Psiquiatría, a través de médicos residentes realizando el último año de la especialidad, en las noches y fines de 
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semana completando la cobertura las 24 horas al día los 7 días de la semana. 
 
El servicio de Salud Mental de la Subred Centro Oriente en la actualidad no cuenta con una amplia oferta de servicios 
para la atención de los trastornos mentales y los trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas; la oferta 
para población adulta se concentra en las UMHES Santa Clara y UMHES Victoria, y la oferta para población infanto 
juvenil, en la UMHES San Blas. 
 
Con la fusión de los hospitales de la zona Centro Oriente de Bogotá, ubicados en las localidades de Santa Fé, La 
Candelaria, San Cristóbal, Rafael Uribe, Mártires y Antonio Nariño, la Subred Centro Oriente E.S.E. reorganiza la 
prestación de servicios destinando la UMHES San Blas para la atención de población pediátrica. Es así como se 
decide trasladar las camas de hospitalización de pediatría de la UMHES Victoria a la UMHES San Blas y las 37 
camas de hospitalización de psiquiatría en USM adultos de la UMHES San Blas a la UMHES Victoria. 
 
Si bien, esto ha significado un avance en la asignación de la UMHES San Blas para la atención de población infanto 
juvenil, en lo que respecta a la atención en Salud Mental la atención integral y oportuna requiere la oferta de servicios 
de: hospitalización, mediante la disposición de camas en USM para niños, niñas y adolescentes; servicios 
ambulatorios, que comprenden el programa de Hospital Día y la consulta externa de las diversas áreas que 
conforman el equipo interdisciplinario de atención, y servicios de Urgencias y enlace, que fundamentalmente 
comprenden la disposición de personal para la atención de las interconsultas de psiquiatría tanto en urgencias como 
en las demás áreas de la UMHES San Blas. 
 
En estas circunstancias, Con tal fin, se ha avanzado en la adaptación del área donde funcionaban 14 camas de 
USM adultos en la parte exterior del edificio. El área cuenta con cubículos individuales por cama, en una distribución 
perimetral y un área central para el estar de enfermería, que facilita el monitoreo continuo. Falta adecuar los espacios 
para consultorios de las diversas disciplinas para la atención diaria de los pacientes y familias, la zona para talleres 
terapéuticos y para intervenciones grupales y familiares, así como para la zona de comedor y descanso. Al no contar 
con este servicio en la actualidad, no se cuenta con el personal para la prestación del mismo, lo que adicional a las 
adecuaciones locativas, significa la contratación de equipo interdisciplinario conformado por psiquiatría infantil, 
psicología, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, trabajo social y enfermería profesional y auxiliar en cantidades 
necesarias para la cobertura pertinente. 
 
Con respecto a los servicios ambulatorios, en el momento se cuenta con la oferta del programa de Hospital Día, con 
35 cupos en la jornada de la mañana y 35 cupos en la jornada de la tarde, funcionando a la capacidad máxima del 
equipo, por lo que, de considerar ampliar la oferta, lo cual es posible a la luz de las condiciones locativas, se 
requeriría reforzamiento del equipo con personal adicional al actual. 
 
Además, el área del hospital día, requiere intervenciones de mantenimiento importantes, dado que, en sus cerca de 
30 años de funcionamiento, el deterioro esperable ha afectado las cubiertas generándose goteras en época de lluvia, 
afectación de pinturas y condiciones generales de las áreas. 
 
En cuanto a la consulta externa, se ha ido restringiendo la disponibilidad de consultorios lo que ha limitado la consulta 
externa a la necesaria para la captación y seguimiento de paciente del programa de Hospital día y con el traslado 
de la psiquiatra infantil que prestaba sus servicios en la consulta externa de la UMHES Santa Clara, se ha logrado 
ir ampliando el servicio para dar respuesta a la población que no requiere la atención en el hospital día, que 
constituye la mayoría de la demanda de la consulta de psiquiatría infantil. 
 
Por tanto, las necesidades prioritarias de la consulta externa estarían centradas en la disposición y adecuación de 
consultorios para psiquiatría, psicología, terapia ocupacional y de lenguaje y trabajo social y suplir las necesidades 
de personal acordes con la demanda del servicio. 
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Los servicios de urgencias al no contar con USM, se han ido desplazando a las UMHES Victoria y Santa Clara, pero 
una vez se cuente con la USM para niños, niñas y adolescentes, se generará la demanda que en general puede ser 
respondida por médicos con experiencia en psiquiatría –residentes- o psiquiatras generales, contando con la 
intervención por psiquiatría infantil en el horario diurno hábil más cercano. 
 
Así mismo, la atención de interconsultas, requiere una revisión, dado que usualmente se ha prestado tanto con 
médicos con experiencia en psiquiatría como con psiquiatras generales, pero el tiempo que la UMHES San Blas 
lleva con su énfasis puesto en la población infanto juvenil, ha cambiado el perfil de necesidades de las interconsultas 
de psiquiatría, con una alta frecuencia de casos de código blanco –abuso sexual, que también se apoya con 
intervención de psicología- y patologías propias de este grupo de población, por lo que se va generando la necesidad 
de que estas interconsultas cuenten con el profesional en psiquiatría infantil y personal de psicología para una 
respuesta más pertinente y oportuna. 
 
Aunado a este panorama interno de la subred, el contexto para la prestación de los servicios a la luz de la 
caracterización de la población de las localidades de cobertura, particularmente Los Mártires, Santafé y San 
Cristóbal, presenta. 
 
Frente a la Infraestructura en el espacio que se adecuará para salud mental niños, niñas y adolescentes se realizará 
la construcción en un terreno de 745 metros. 
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La Unidad San Blas antiguo Hospital San Blas abrió sus puertas en 1983 con la prestación de cuatro servicios que 
a través de los años fueron insuficientes, generando la apertura de nuevos servicios con una inadecuada distribución 
espacial, ocasionado que dichos espacios sean estrechos, poco funcionales, con mal manejo de las áreas verdes, 
servicios poco ventilados y poco iluminados, afectando la calidad de los servicios prestados, impidiendo garantizar 
la seguridad, continuidad, accesibilidad, eficiencia y oportunidad en la prestación de servicios de salud al usuario, a 
su familia, a la comunidad en general y sus alrededores. 
 
En este sentido se hace urgente que los espacios hospitalarios de esta Unidad requieran de una redistribución y 



 
 

PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA CÓDIGO: PDAT-FE-D12 

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

FECHA: 31/10/2018 

DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS VERSIÓN: 4 

 
 

 

optimización de la oferta de equipamientos en servicios de salud pública y programas de capacitación en SGC, con 
la particularidad de la carencia de recursos propios que imposibilitan el total cubrimiento de los proyectos que 
contrarresten las problemáticas mencionadas, y de esta forma se requiere que la infraestructura cumpla en su 
totalidad con las normas de Sismo Resistencia (NSR/98, actualmente NSR-10),y en general el capítulo 2. Numeral 
J.2. Requisitos generales para la protección contra incendios de las edificaciones.- esta unidad en la actualidad no 
cuenta con un sistema de alarma, detección y control y extinción de incendio automatizado y actualizado, exigido 
en el acuerdo 20 de 1995 “por el cual se adopta el código de construcción del Distrito capital de Bogotá”, con 
cobertura en el 100% de las áreas, tanto administrativas como asistenciales; importante para evitar la pérdida de 
vidas y bienes de la institución que una vez se materialice impactaría en forma negativa su área de influencia y la 
red de prestadores de servicios de salud del Distrito. 
 
 
1.1.1. ANTECEDENTES.  

 
Año 1987: El Acuerdo 17 de 1987 crea Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano Desamparado. 
  
Año 1990: En el mes de julio, se crea el Hospital Día para niños, niñas y adolescentes como parte de una las 
actividades del Fondo de Salud Mental en cumplimiento de su misión “para el desarrollo de programas; la ampliación 
de la oferta de servicios, con cuatro hospitales día para adultos, tres hospitales día para niños y adolescentes, cuatro 
unidades de salud mental, una unidad especializada en farmacodependencia, dos consultorios y un plan móvil de 
atención a indigentes; la mejora en la dotación de unidades especializadas y el fortalecimiento de los programas de 
salud mental comunitaria”1 con la Financiación directa de este.  La financiación incluyó capacitación para el equipo 
profesional desde el mes de febrero hasta el mes de julio de 1990 realizada en el Centro. 
  
El Programa de Hospital Día para Niños, Niñas y adolescentes, ha prestado sus servicios de manera ininterrumpida 
hasta la fecha con el objetivo de “proporcionar los servicios de Hospital-Día a una población de niños y adolescentes 
con problemas emocionales y de comportamiento, con el fin de prevenir el desarrollo de patologías psicosociales 
futuras y facilitar la reinserción a su entorno biopsicosocial.”2 
  
Año 1997: Se liquida el Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano Desamparado al fusionarlo con el Fondo 
Financiero Distrital de Salud cambiando el panorama de financiación para los servicios de salud mental al pasar a 
la cola de los recursos de un fondo común. 
  
Año 2016: Se fusionan los hospitales del distrito en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud definiendo 
a la UMHES San Blas como la sede de la Subred Centro Oriente para la atención pediátrica en todas las 
especialidades. 
  
Año 2020: Ante los requerimientos para la atención de pacientes COVID-19, la UMHES San Blas es la primera 
definida como centro de atención para estos pacientes, al interior de a la subred por lo que la zona destinada para 
la Unidad de Salud Mental es facilitada temporalmente para la atención de pacientes post quirúrgicos de forma 
segura en un área independiente, libre de COVID. 
  
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el nuevo modelo de salud y el Programa de Reorganización, Rediseño 
y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud - Reorganización de la red pública de servicios de 
salud de Bogotá D.C., aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en donde su capítulo XII - Diseño de 
la red pública de prestación de servicios de salud, en su numeral 12.4 Portafolio de Servicios de Salud. 
  
Los recursos incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital para la adecuación del servicio de Salud Mental para Niños, 
Niñas y Adolescentes de la UMHES San Blas por  $ 70.400.000.000. 
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Se requiere que se adelante si es necesario la formulación para la adopción del Plan de Regularización y Manejo 
que definirá las condiciones de reconocimiento y ampliación de la UMHES San Blas, con el fin de integrar de manera 
equilibrada el proyecto a la ciudad, y en el marco de la normatividad urbanística vigente, como:  

 
• El Decreto Distrital 190 de 2004, Compilación de los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003, Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C. 

• El Decreto Distrital 318 de 2006, Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Salud para 
Bogotá, D.C.,  

• El Decreto Distrital 430 de 2005, Por el cual se reglamenta el artículo 430 del Decreto 190 de 2004, mediante 
la definición del procedimiento para el estudio y aprobación de los planes de regularización y manejo y se 
dictan otras disposiciones. 

• Resolución 4445 de 1996, Por la cual se dictan las normas para el cumplimiento del título IV de la ley 9 de 
1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y 
similares. Expedida por el Ministerio de Salud. 

 
1.1.1.1 TRAZABILIDAD PROYECTO TOMADO DOCUMENTO OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
INFRAESTRUCTURA A ENERO 25 DE 2022. 
  
En el año 2021 se desarrollaron las siguientes actividades como parte de la ejecución del Convenio 
Interadministrativo. 
 
En fecha 30 de julio de 2021, el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Centro Oriente E.S.E, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 2719913 de 2021 que tiene por objeto “Aunar  
esfuerzos,  recursos administrativos, económicos  y  técnicos,  que  permitan  efectuar   las acciones necesarias 
para el desarrollo del proyecto “reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como 
UMHES Pediátrica” con un plazo de ejecución de treinta y seis (36) meses, con Acta de Inicio del 17 de agosto de 
2021. 
 
En fecha 15 de septiembre de 2021 se suscribió el Otrosí Aclaratorio No. 1 y Modificatorio No. 1 al Convenio 
Interadministrativo No. 2719913 DE 2021, a través de la cual, se aclaró la Cláusula Segunda – Valor del Convenio 
y la Cláusula Tercera – Cuantificación de los Aportes, y se modificó la cláusula Primera del Convenio - Objeto del 
Convenio, en el sentido de incluir el Alcance del Objeto, entre otros. En dicha modificación, en su cláusula primera 
dispuso: 
 
(…) 
“El  valor del convenio asciende a la suma de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES 
OCHENTA MIL PESOS ( $72.526.080.000) constantes de 2021, conformados por DIEZ MIL NOVECIENTOS 
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS ($10.900.949.100) MCTE  para contratar la 
consultoría en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetría necesaria para 
desarrollar el diagnóstico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Tránsito y su respectiva 
aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la obtención de la Resolución o acto administrativo ante la 
Secretaria Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento -PRM del Hospital San Blas de acuerdo a 
los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaria de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto 
Distrital 079 del 2015…” 
(…) 
  
Que a través de la cláusula segunda del Otrosí Aclaratorio No. 1 y Modificatorio No. 1 al Convenio Interadministrativo 
No. CO1.PCCNTR. 2719913 DE 2021, se modificó la cláusula Primera del Convenio - Objeto del Convenio, en el 
sentido de incluir el Alcance del Objeto, el cual quedo de la siguiente manera:  
  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935#430
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“ALCANCE DEL OBJETO: A través de este convenio se aunarán esfuerzos entre el FONDO FINANCIERO 
DISTRITAL DE SALUD - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD CENTRO ORIENTE ES.E. En cumplimiento del objeto del convenio las partes se comprometen a aportar 
los recursos económicos, técnicos y administrativos de acuerdo con los compromisos de cada entidad, para el 
desarrollo de las actividades propias, de los componentes urbano arquitectónicos, obra e interventoría de obra, del 
proyecto de "REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS 
COMO UMHES PEDIATRICA" para lo cual adelantaran coordinadamente las acciones que permitan  el desarrollo 
del proyecto en sus diferentes  fases: A. FASE PREOPERATIVA (i) Subfase de Preconstruccion: Contratar la 
consultoría en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetría necesaria para 
desarrollar el diagnóstico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Transito y su respectiva 
aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la  obtención de la Resolución o acto administrativo ante la 
Secretaría Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento – Plan de regularización y Manejo - PRM del 
Hospital San Blas de acuerdo a los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaría de Planeación Territorial 
de la Secretaría Distrital de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto Distrital 079 del 2015, Estudio de 
vulnerabilidad sísmica, Diseños de reforzamiento estructural, Reordenamiento arquitectónico que incluye obras 
exteriores, Estudios técnicos que incluye obras exteriores, Interventoría de los diseños y estudios técnicos, obtención 
de la Licencia de Construcción, demás permisos requeridos los cuales están definidos en la matriz de riesgos del 
proyecto y obra e interventoría de obra. (II) Subfase de Construcción: Construcción e interventoría de la obra en 
la USS San Blas…” 
  
Que en virtud de lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, mediante comunicado 
con Rad. Orfeo No. 20211000189481 de fecha 12 de octubre de 2021 con asunto “Consulta para el Desarrollo del 
Objeto y Alcance del Convenio Interadministrativo No. 2719913 de 2021 Objeto “Aunar  esfuerzos,  recursos 
administrativos, económicos  y  técnicos,  que  permitan  efectuar   las acciones necesarias para el desarrollo del 
proyecto “reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMHES Pediátrica” 
realizó la consulta a la Entidad De Gestión Administrativa Y Técnica – EGAT, con el fin de que informara a la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. y al Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaria Distrital 
de Salud, SI la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT contaba con la capacidad técnica y operativa, 
para adelantar los procesos “llave en mano” en todas sus fases y de ser así, SI adelantaría los procesos de selección 
“llave en mano” de los contratistas para el cumplimiento del objeto y alcance del Convenio Interadministrativo No. 
2719913 de 2021, lo anterior, con la finalidad de determinar las acciones a seguir para el correcto y cabal 
cumplimiento del convenio referenciado. 
 
El 28 de octubre de 2021, la EGAT a través de comunicado Orfeo No. 20213500189942, informa que la Entidad de 
Gestión Administrativa y Técnica – EGAT si cuenta con la capacidad técnica y operativa para adelantar los procesos 
llave en mano para el cumplimiento del objeto y alcance del Convenio Interadministrativo No. 2719913 de 2021. 
 
En virtud de lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., adelantó el proceso de 
contratación directa No. CD-055-2021 y producto de dicho proceso, en fecha 12 de noviembre de 2021, se suscribió 
entre la Subred y la EGAT el Contrato Interadministrativo No. 02-BS-0249-2021 que tiene por objeto “Prestación de 
servicios del operador logístico para asesoría, acompañamiento integral, apoyo a la gestión y ejecución de la etapa 
precontractual para el desarrollo de la Fase Preoperativa, la cual, está compuesta por “(i) Subfase de 
Preconstrucción” y “(ii) Subfase de construcción” del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 2719913 de 
2021 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 
E.S.E.” con acta de inicio del 24 de noviembre de 2021. 

 
1.1.2. DESCRIPCIÓN CENTRAL DE LA NECESIDAD. 
  
Con la puesta en funcionamiento Cumplir con las normas actuales de habilitación y acreditación para la 
Infraestructura propuesta para el servicio de Salud Mental den la UMHES San Blas. REFORZAMIENTO, 
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REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA, se 
pretende ampliar los servicios, mejorar el acceso, oportunidad, seguridad y calidad en la prestación de los servicios 
para niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales,  en la actualidad se adelantarán  los respectivos estudios 
y diseños técnicos, para así adecuar y mejorar las condiciones locativas, la distribución de la parte interna de los 
servicios y la ampliación de la oferta de servicios actuales; así proyectar los requerimientos de las actividades, esta 
obra se realizará en un área de terreno de 21.003 m2, y además se contará con la dotación de equipos biomédicos, 
mobiliario y TICS de última generación, para su puesta en funcionamiento, cabe resaltar que para esta dotación se 
formulará  nuevo proyecto. 
  
La prestación de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, está 
determinada por la población de las localidades del área de influencia, así como por el grado de Complejidad que 
ofertan las Unidades de Servicios de Salud que la conforman. Para la operación del modelo de Salud se enfatiza en 
la necesidad del cumplimiento de todos los estándares de habilitación, siendo prioridad el fortalecimiento de la 
prestación de servicios en cada una de las USS, Teniendo en cuenta que la infraestructura de la actual USS San 
Blas (antes Hospital San Blas ) no cumple con normas de sismo resistencia, presenta hacinamiento en algunos de 
sus servicios y dificultades de accesibilidad a sus usuarios, se ve en la necesidad de realizar los respectivos diseño 
y estudios técnicos de vulnerabilidad sísmica, diseño estructural, redes hidráulica, sanitarias, eléctricas y sistema 
alarma, detección y extinción de incendios de la USS San Blas para brindar una atención en salud en mejores 
condiciones, procurando comodidad tanto a los  usuarios como a los colaboradores y disminuyendo el hacinamiento 
que se presenta actualmente en algunas áreas de atención, se hace necesario realizar el reforzamiento, 
reordenamiento y adecuación de la USS San Blas como UMHES Pediátrica.  
  
La Subred Centro Oriente cuenta con 9 CAPS y 5 UMHES y estos se encuentran funcionando en el marco del 
Modelo Integral de Salud con horarios extendidos. Así mismo el CAPS Perseverancia tiene actualmente atención 
especializada a la población con enfoque diferencial hacia la mujer. 
 
Esta Subred tiene un número  de habitantes potenciales representativos  para ser atendidos en el Distrito Capital, 
motivo por el cual requiere de una alta capacidad tecnológica, física y humana en las instituciones, de tal modo que 
se garantice un servicio oportuno y de alta calidad, es así como este proyecto responde al actual Plan de Desarrollo 
según lo establecido en el Acuerdo 123 de 2020: por medio del cual se adoptó el Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024  denominado “Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, el cual pretende garantizar el acceso a los servicios de salud, la calidad, 
oportunidad y optimización de los recursos, apoyando la demanda y la atención integral de la población.  
 
Una vez aprobado por Acuerdo se adoptó el Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 
Públicas y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D. C. para el período 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social 
y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” que constituye el marco de acción de las políticas, programas, estrategias 
y proyectos de la administración  distrital,  para  lograr  una redistribución   más   equitativa   de   los   costos   y 
beneficios de vivir en Bogotá, impulsar la recuperación de la actividad socioeconómica y cultural asociada al control 
de la pandemia del Covid-19 y capitalizar sus aprendizajes al poner de manifiesto necesidades que obligan a 
fortalecer o abordar nuevos programas en el marco de la “Nueva Normalidad”. Este Plan de Desarrollo representa 
las transformaciones en oportunidades de educación, salud, cultura, productividad, innovación, generación de 
ingresos y disminución de la pobreza multidimensional, monetaria, informalidad, pobreza oculta, nuevos vulnerables, 
en riesgo de empobrecimiento y de feminización de la pobreza, dirigidas a brindar mayor inclusión social y productiva 
a las familias y poblaciones que tradicionalmente han asumido los mayores costos de vivir en la ciudad. Este Plan 
de Desarrollo es la apuesta para hacer de Bogotá una ciudad más cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, 
mediante un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional para la Bogotá del siglo XXI.i 
 
Se encuentra en marcado en el primer propósito del Plan de Desarrollo Propósito – 1. Hacer un nuevo contrato 
social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Dentro del Programa Estratégico- 
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Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, y Meta estratégica: 
AQ024 Cumplir con el avance del Plan de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud. 
 
Adicional este proyecto aportará en la implementación del nuevo modelo de salud territorial “Salud a mi barrio”, 
aportando a resolver las necesidades y expectativas de las Localidades adscritas a la Subred, con el fin de mejorar 
las condiciones de vida y salud de la población, En este Plan de la Alcaldía se espera que dentro del diseño de los 
nuevos planes se espera dar respuesta efectiva a las necesidades de la población, y de esta forma dar respuesta a 
las necesidades dentro de la Subred. 
 
Adicional dentro del Plan de desarrollo este proyecto contribuyo al cierre de brechas de inequidad territorial con el 
sur y suroccidente de la cuidad mediante la ampliación de servicios de salud en las localidades con menos servicios, 
ya sea por creación de nueva infraestructura como con el fortalecimiento de los servicios actuales. Esto en defensa 
del derecho a la salud y en virtud de sus elementos esenciales tales como accesibilidad equidad y progresividad y 
dando cumplimiento a los indicadores: 1. Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones 
hospitalarias.  LB. 4.3 % (Meta: 75%)  2. Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención 
Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños).  

 
1.1.3. POBLACIÓN 
  
Para la formulación del proyecto se tiene en cuenta la siguiente población. 

 
1.1.3.1. POBLACIÓN AFECTADA 
  
La población afectada para este proyecto es la población beneficiada de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Centro oriente ESE., la cual consta de 6 localidades: 8 Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Candelaria, San Cristóbal, 
Santafé y Mártires). 

 
• Población proyectada de las 6 Localidades de la Subred centro oriente Año 2020. 

 
Se toma como población afectada el total de la Red Centro Oriente la cual asciende en el según último Censo DANE 
proyectado al año 2021 a 1.214.908 habitantes, de los cuales el 50.7%| corresponde a mujeres (615.056) y el 49.3% 
a hombres (599.852). 

 
De acuerdo a lo anterior, el grupo poblacional de mayo representatividad en la red son los adultos entre los 30-59 
años, 476.646 habitantes, correspondiente a un 39.2%; seguido jóvenes entre los 18 a 24 años con una población 
de 146.702 habitantes, correspondiente a un 12.1% y los niños de 7 a 14 años 154.810 habitantes, correspondiente 
a un 12.7%; otro grupo representativo son los mayores de 60 años quienes representan un 12.1% de la población 
total correspondiente a 146.433 habitantes, seguido del grupo de 0-6 años con una población de 132.922 
correspondiente a 11,0%. Los grupos de menor representatividad son de 25-29 años con 94.299 habitantes 
correspondiente a 7,8% y de 15a17 años con 62.098 habitantes correspondiente a 5.1%. 
 

POBLACIÓN AFECTADA  

SUBRED INTEGRADA DE SERVICOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 2022 

GRUPO EDAD MUJER HOMBRE TOTAL % 

0-6 Años 64.986 10,4 70.703 11,6 135.690 11,0 

 7-14 años 75.213 12,1 81.640 13,4 156.853 12,7 

15- 17 Años 30.419 4,9 32.498 5,3 62.918 5,1 

18-24 Años 72.011 11,6 76.628 12,6 148.639 12,1 
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25-29 Años 46.625 7,5 48.918 8,0 95.543 7,8 

30-59 Años 250.903 40,3 232.035 38,2 482.937 39,2 

60 y + Años 83.017 13,3 65.349 10,8 148.366 12,1 

TOTAL 623.175 100,0 607.770 100,0 1.230.945 100,0 

       
Fuente: SDS - Dirección de Aseguramiento–Información entregada por DAEPDSS-Proyección 2020. 

  
1.1.3.2. POBLACIÓN OBJETIVO. 
  
Se toma como población objetivo el total de la Subred Centro Oriente distribuido por régimen de afiliación, de 
acuerdo al aseguramiento de la población del área de influencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente. 

 
Para el Cálculo de la Población potencial por aseguramiento, se tiene en cuenta la distribución por afiliación al 
Régimen de Seguridad Social en Salud de la Localidad de Rafael Uribe, que es 72.87 % del régimen contributivo, 
24.30% del régimen subsidiado, 0.90% población vinculada y un 1.93% de población de excepción. 
 

• Población Objetivo por tipo de aseguramiento. 

 

EDAD 
CONTRIBUTIVO EXCEPCION SUBSIDIADO PPNA 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

  5% 5% 100% 100% 

0-4 1.850 1.699 49 45 12.336 11.328 459 422 

5-sep 1.821 1.677 48 44 12.146 11.183 452 417 

oct-14 1.880 1.733 49 46 12.534 11.553 466 430 

15-19 1.988 1.864 52 49 13.258 12.430 494 463 

20-24 1.988 1.868 52 49 13.258 12.460 494 464 

25-29 1.782 1.699 47 45 11.887 11.329 442 422 

30-34 1.706 1.799 45 47 11.381 11.997 424 447 

35-39 1.624 1.711 43 45 10.830 11.413 403 425 

40-44 1.425 1.510 38 40 9.505 10.071 354 375 

45-49 1.364 1.481 36 39 9.099 9.877 339 368 

50-54 1.280 1.427 34 38 8.540 9.519 318 354 

55-59 1.053 1.212 28 32 7.027 8.088 262 301 

60-64 817 962 22 26 5.446 6.415 202 239 

65-69 618 745 16 20 4.124 4.970 154 185 

70-74 427 534 11 14 2.849 3.561 106 132 

75-79 269 382 7 10 1.795 2.548 67 94 

80 y MÁS 249 401 6 10 1.664 2.676 62 100 

TOTAL 22.143 22.706 585 601 147.680 151.419 5497 5637 

TOTAL 

GENERAL 
356.267 

Fuente. Proyección 2020, de acuerdo. Proyecciones de población 2005-2020,  
según grupos de edad y por sexo. - DANE-Secretaría Distrital de Planeación SDP. 

 
 1.1.3.3. POBLACIÓN POTENCIAL. 
  
Para el cálculo de la población potencial se tuvo en cuenta la distribución por afiliación al SGSSS, de la siguiente 
forma: 5% del contributivo, 100% del subsidiado, 100% población participante vinculado y el 5% de la población de 
excepción. El total de Población potencial estimada para la Subred Centro Oriente es de 351.626 Habitantes. 
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1.1.3.3.1. ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.     
  
CONSULTA EXTERNA. 

 
Las dos primeras causas de morbilidad en el servicio de consulta externa concentran la mayor proporción de 
diagnósticos representando en hipertensión arterial (43.077) con un porcentaje  32,3% del total de las 10 primeras 
causas, después seguida se encuentra la Caries dental  con 14.651 causas correspondiente a un 11.0%, como 
tercera causa se encuentra  enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada  con un total de 14.303 
correspondiente a 10.7%, otras causas son los recién nacidos pretérmino con un total de(10.838) correspondiente 
a un 8.1%,  seguido se encuentran las causas de asesoría sobre Virus de Inmunodeficiencia, esquizofrenia, 
insuficiencia cardiaca, infección de vías urinarias,  con un porcentaje del 7% y por último las causas de enfermedades 
pulmonares crónicas con un porcentaje del 4%. 
  

Primeras 10 causas de consulta externa 
Subred  Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE – 2021. 

 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS CONSULTA SUBRED CENTRO ORIENTE 2021      
Código del 

Diagnóstico principal 
 Nombre Diagnóstico principal CANTIDAD 

% PARTICIPACIÓN 

PRIMERAS CAUSAS 

I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 56.344 35,51 

K021 CARIES DE LA DENTINA 23.548 14,84 

Z717 
CONSULTA PARA ASESORIA SOBRE EL VIRUS DE LA 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH] 
20.429 12,87 

Z712 
PERSONA QUE CONSULTA PARA LA EXPLICACION DE 

HALLAZGOS DE INVESTIGACION 
10.504 6,62 

R688 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 10.291 6,49 

Z304 SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS 8.378 5,28 

E039 HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO 7.857 4,95 

Z001 CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO 7.680 4,84 

Z000 EXAMEN MEDICO GENERAL 7.324 4,62 

M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 6.321 3,98 

TOTAL   158.676 100 

Fuente: Registro Individual de la Prestación de Servicios de Salud 2021 

 

 
 

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.  
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Gestión de la Información enero 27 de 2022. 

 
URGENCIAS 

En el servicio de urgencias, el 25.2% de las 10 primeras causas de morbilidad corresponde a los diagnósticos 
relacionados con dolor pélvico y perineal correspondientes a 4.802 causas, en segundo lugar con un 14.1% las 
infecciones de vías urinarias, sitio no especificado,  en Tercer lugar se encuentra las rinofaringitis aguda(resfriado 
común) el  correspondiente a un 12,9 correspondiente a 2.468 causas, de cuarto lugar se encuentran las causas de 
otros dolores abdominales y los no especificados  con un 9.4%, con un 8.5 se encuentran las causas  de hipertensión 
esencia  en menor proporción las causas de cefalea con un 6.9% y las esquizofrenia paranoide con un 6.3%, seguido 
del falso trabajo de parto con un 6.2%, y por último la amenaza de aborto 5.2% y diarrea y gastroenteritis de presunto 
origen infeccioso, con un 6% las causas de cefalea y amigdalitis aguda, no especificada, y por último se encuentran 
las causas de bronquitis aguda, no especificada y lumbago no especificado con un 4%. 

Primeras 10 causas de consulta Urgencias 
Subred  Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE – 2021. 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS CONSULTA DE URGENCIAS SUBRED CENTRO ORIENTE 2021      

Código del 
 Diagnóstico principal 

 Nombre Diagnóstico principal Cantidad 
% Participación 

primeras causas 

R102 DOLOR PELVICO Y PERINEAL 5.722 22,1 

U072 COVID-19 (virus no identificado) 4.145 16,01 

N390 
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO 
ESPECIFICADO 

3.187 12,31 

I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 2.268 8,76 

R104 
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO 

ESPECIFICADOS 
2.266 8,75 

J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 2.056 7,94 

A099 
GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO 

ESPECIFICADO 
1.940 7,49 

N40X HIPERPLASIA DE LA PROSTATA 1.479 5,71 

R51X CEFALEA 1.441 5,57 

O630 
PROLONGACION DEL PRIMER PERIODO (DEL 
TRABAJO DE PARTO) 

1.389 5,36 

TOTAL   25.893 100 

Fuente: Registro Individual de la Prestación de Servicios de Salud 2021 
 

Primeras 10 causas de consulta Urgencias 
Subred  Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE – 2021. 
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Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.  
Gestión de la Información enero 28 de 2022. 

 

 
HOSPITALIZACIÓN. 

Se observa que del total de las 10 primeras causas en el servicio de hospitalización, la primera causa del servicio de 

hospitalización se encuentra el  parto único espontaneo, presentación cefálica de vértice, con un total de 13.062 

causas correspondiente a un 37.5%, en una proporción menor se encuentra las causas de ESQUIZOFRENIA 

PARANOIDE con un 12.8% (4.460 causas), seguido del parto por cesárea selectiva con un total de 3.222 

correspondiente a un 9.2%, seguido de las infecciones  de vías urinarias, sitio no especificado correspondiente a un 

7.3% y en menor proporción el parto por cesárea de emergencia con un total de 2271 casos correspondiente a un 

6.5%, la sigue la hipertensión arterial y la insuficiencia cardiaca con un 5%, también se evidencia con un total de 

casos de 1811 los partos por cesare sin otra especificación correspondientes a un 5, 2%, y por último las causas de 

otros dolores abdominales y los no especificados, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada con un 

5.0% 

 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS EGRESO HOSPITALIZACION SUBRED CENTRO ORIENTE 2021      

Código del Diagnóstico 

principal 
 Nombre Diagnóstico principal Cantidad 

% Participación 

primeras causas 

O800 

PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE 

VERTICE 3.384 29,85 

U072 COVID-19 (virus no identificado) 1.268 11,19 

U071 COVID-19 (virus identificado) 1.220 10,76 

F200 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 1.157 10,21 

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 865 7,63 

O820 PARTO POR CESAREA ELECTIVA 774 6,83 

R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 703 6,20 

J219 BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 690 6,09 

O821 PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA 674 5,95 

A099 GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO 600 5,29 

TOTAL   11.335 100 
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Fuente: Registro Individual de la Prestación de Servicios de Salud 2021. 
 

 
 

Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.  
Gestión de la Información enero 28 de 2022. 

1.1.4. OBJETIVOS. 

  

1.1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

  

Mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud mental para niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo y 

ampliando la oferta institucional, adecuando el área requerida para la hospitalización en Unidad de Salud Mental. 

 
1.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

• Adecuar la infraestructura para la prestación Integral de servicios de salud mental para niños, niñas y 

adolescentes en la UMHES San Blas.  

 
• Mejorar el perfil de morbimortalidad asociado a los trastornos mentales en la población infanto-juvenil de la 

Subred, para el fortalecimiento del Hospital Día y la Consulta externa de salud mental de la UMHES San Blas. 

 
• Cumplir con las normas actuales de habilitación y acreditación para la Infraestructura propuesta para el 

servicio de Salud Mental den la UMHES San Blas. 

 
1.2. CONVENIENCIA  

 

De acuerdo con lo anterior se requiere efectuar la contratación para la “INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS INTEGRALES Y REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA USS SAN BLAS 

COMO UMHES DE SALUD MENTAL PEDIÁTRICA”, que permita garantizar el desarrollo y adecuación de la 

infraestructura necesaria, para fortalecer la atención integral de los pacientes, que permanentemente demandan los 
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servicios de la Institución, en condiciones de accesibilidad, oportunidad, calidad y seguridad e igualmente contribuir 

al cumplimiento de los procesos misionales de la entidad en el marco de los estándares del Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad en Salud, Sistema único de Habilitación y de Acreditación. 

 

Con la contratación de la elaboración de los estudios y diseños integrales para el reforzamiento, reordenamiento y 

adecuación de la unidad de servicios de salud San Blas como UMHES de salud mental pediátrico, se ejecutará un 

proyecto de interés prioritario para la población de la localidad de San Cristóbal y sus zonas aledañas por su 

ubicación estratégica y el impacto en la Subred Centro Oriente del Distrito. 

 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 

N°641 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, es una Entidad Pública de categoría especial, descentralizada 

del Orden Distrital, con autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Salud y 

parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tiene por objetivo principal prestar servicios 

de salud entendidos como un servicio público esencial, orientando sus acciones a la promoción de la salud, la 

prevención, curación, promoción y rehabilitación de la enfermedad, la docencia e investigación; con una política  de 

calidad enfocada en el mejoramiento continuo de sus procesos, en la atención al cliente y la satisfacción de los 

usuarios en sus expectativas en materia de salud. 

 

Por otra parte, la Ley 100 de 1993 señala como uno de los fundamentos del servicio público de la salud en el numeral 

3º del artículo 152 la protección integral, donde los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

deben brindar atención a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 162 del Plan Obligatorio de Salud. 

 

En atención a ello, esta Subred presta sus servicios a los afiliados al régimen contributivo, subsidiado, a la población 

pobre no asegurada y demás usuarios que demanden el servicio de salud, en especial la residente en el Distrito 

Capital, así como también, garantiza la atención de urgencias dispuesta en el numeral 2 del artículo 159 de la Ley 

100 de 1993. 

Así las cosas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., debe garantizar que la población 

tenga acceso a servicios de promoción, prevención y tratamiento de la enfermedad, de acuerdo con los servicios de 

salud que oferta y para los cuales se encuentra habilitado conforme las normas vigentes, bajo parámetros de calidad 

con una atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados 

en procedimientos y práctica profesional. 

 

Por lo anterior, y con el fin de garantizar la prestación de los servicios a los usuarios, se dirige los presentes estudios 

previos  a personas naturales, jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales, la cual se efectúa mediante publicación 

en página web de la Entidad, de acuerdo con las normas vigentes establecidas para la Empresa Social del Estado, 

dando cumplimiento a los postulados y principios contractuales de la función pública y demás normas aplicables, en 

especial los de publicidad y transparencia, así como en la Plataforma Electrónica para la Contratación Pública – 

SECOP II. 

 

De acuerdo con lo anterior, y con sujeción al Estatuto y Manual de Contratación y sus modificatorios, la Subred podrá 

realizar la contratación de bienes y servicios mediante la modalidad de Convocatoria Abierta, en los términos que en 

adelante se consignan. 

 

Conforme en lo previsto en la normatividad contractual vigente y aplicable, se indica que el presente proceso 

contractual se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones, para la vigencia 2022 por el rubro 
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4230116010700779001 – Infraestructura de la USS San Blas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 

Oriente E.S.E. 

 
2. OBJETO 

 

“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES Y REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES DE SALUD MENTAL PEDIÁTRICA” 

 

2.1. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. 

 

Con el presente proceso se realizará la interventoría al contrato de obra, el cual se plantea ejecutar en dos etapas, 

las cuales se describen de la siguiente manera: 

 

• Etapa 1: 

 
En esta etapa se requiere la habilitación de los servicios de salud mental de la USS SAN BLAS, la cual se desarrollará 

en dos fases: 

 

A. Comprende la realización del diagnóstico, estudios, diseños, aprobación, permisos y licenciamiento 

respectivo, en el cual se considera la elaboración de los análisis, estudios y diseños de vulnerabilidad sísmica, 

levantamiento y diagnóstico de los sistemas de redes, diseños de reforzamiento estructural, reordenamiento 

arquitectónico que incluye obras exteriores y demás estudios técnicos, para la obtención en la modalidad de 

licencia de construcción que aplique, y demás permisos y aprobaciones requeridos en aras de que el 

proyecto sea funcional, operativo y habilitable en cumplimiento de la normatividad legal vigente y aplicable 

a la infraestructura hospitalaria, urbana y ambiental.  

 
B. Comprende la construcción, funcionamiento y operación de las obras de adecuación, reforzamiento y 

reordenamiento para la habilitación de los servicios de salud mental. 

 

• Etapa 2: 
 

En esta etapa se requiere el diseño integral de la totalidad de la USS SAN BLAS. 

 

A. Comprende la realización del diagnóstico, estudios, diseños, aprobación, permisos, mitigación de impactos 

urbanos y ambientales y espacios arquitectónicos integrales de la totalidad de la Unidad de Servicios de 

Salud San Blas y el licenciamiento respectivo; en el cual se considera la elaboración de los análisis, estudios 

y diseños de vulnerabilidad sísmica, levantamiento y diagnóstico de los sistemas de redes, diseños de 

reforzamiento estructural, reordenamiento arquitectónico que incluye obras exteriores y demás estudios 

técnicos, para la obtención en la modalidad de licencia de construcción que aplique, y demás permisos y 

aprobaciones requeridos en aras de que el proyecto sea funcional, operativo y habilitable en cumplimiento 

de la normatividad legal vigente y aplicable a la infraestructura hospitalaria, urbana y ambiental. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato que se suscribirá como producto del respectivo proceso de selección, es 

un contrato de interventoría. 
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Para la ejecución del presente proceso, la interventoría vigilará, controlará y acompañará al contratista consultor y 

de obra que deberá dar cumplimiento a los estudios técnicos, a los diseños, y a las especificaciones técnicas 

debidamente aprobadas, como a toda la normatividad vigente y aplicable a las mismas. El Interventor vigilará y 

controlará al contratista de obra para la obtención de todos y cada uno de los permisos, licencias, aprobaciones y 

autorizaciones para la ejecución de las obras, los trámites respectivos ante las entidades del orden Distrital, 

Departamental y Nacional, y ante las empresas de servicios públicos domiciliarios para tal efecto. 

 

El Interventor vigilará, controlará y acompañará al Contratista de obra que adelantará todas las actividades y 

productos que se describen en este documento, sin excepción de aquellos que se requieran para el cumplimiento 

del objeto contratado, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente aplicable y en el Programa Médico 

– Arquitectónico del proyecto. 

 

Los diseños y las especificaciones técnicas de construcción del proyecto deben cumplir con la normatividad técnica 

vigente y aplicable al proyecto, con relación a los materiales y acabados que permitan la correcta operación, 

funcionamiento, mantenimiento, durabilidad, y asepsia del mismo, como su habilitación para la puesta en marcha. 

 

El Interventor vigilará y controlará que el Contratista de obra inspeccione el sector y el predio donde se desarrollará 

el proyecto, con objeto de determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar, en especial el 

área que será sometida a una posible demolición, de acuerdo a lo que se especifique en el estudio de vulnerabilidad, 

los empalmes y/o sellamientos de instalaciones existentes con las intervenciones nuevas a realizar. Así mismo, 

analizar detenidamente los estudios previos, y la documentación técnica del proyecto. 

 

El Interventor vigilará y controlará que el Contratista de obra asuma la responsabilidad total sobre la ejecución del 

proyecto en sus 2 etapas, para que este sea realizado en óptimas condiciones técnicas y estrictamente de acuerdo 

con los planos y especificaciones técnicas de construcción.  Los materiales para utilizar en la obra deberán estar 

consignados en los planos y en estas especificaciones y contar con la aprobación de la Interventoría. 

 

El Interventor vigilará, controlará y acompañará al contratista de obra en la realización de un Plan de Contingencia 

(para que no genere traumatismos en la ejecución de la obra) para que las instalaciones actuales y funcionales del 

Hospital, que no serán intervenidas, no presenten alteraciones o suspensiones del servicio, al momento de cerrar o 

suspender o cortar algunos elementos estructurales, arquitectónicos y/o de redes o sistemas técnicos de ingenierías, 

al iniciar o durante la ejecución de la etapa 1.    

 

El Interventor aprobará y socializará con la Subred, la Secretaría Distrital de Salud y la Curaduría Urbana 

correspondiente, los estudios, diseños, las especificaciones técnicas y los procesos constructivos debidamente 

entregados por el Contratista de obra, de acuerdo a la normatividad vigente y aplicable a los proyectos de 

infraestructura hospitalaria en cumplimiento con los requerimientos urbanos y ambientales que demande el 

dotacional de salud. 

 

2.1.1. ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ETAPA 1 Y ETAPA 2 

 

El presente proceso se desarrollará en dos etapas como se mencionaba anteriormente; las cuales tendrán unos 

entregables que aplicarán para ambas etapas, no obstante, se aclara que teniendo en cuenta los plazos de ejecución 

se debe priorizar el diseño y el licenciamiento respectivo de la etapa 1 para la construcción de la habilitación del 

servicio de salud mental, de acuerdo al cronograma establecido en el numeral 3 del presente documento. Por lo 

anterior, la Interventoría vigilará y controlará que el contratista de obra desarrolle los productos en las etapas y 
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tiempos definidos. 

 

2.1.2. ETAPA 1 – HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MENTAL 

 

La Interventoría vigilará y controlará que el contratista de obra revise, evalúe, articule y elabore todos los estudios y 

diseños necesarios para que el proyecto sea funcional, operativo y habilitable en cumplimiento de toda la 

normatividad vigente y aplicable a la infraestructura hospitalaria. Todos los estudios y diseños que tenga a su cargo 

el contratista de obra deberá realizarlos en los plazos contractuales establecidos. 

 

El Interventor vigilará y controlará que el Contratista de obra adelante todas las actividades y productos que se 

describen a continuación, sin excepción de aquellos que se requieran para el cumplimiento del objeto contratado, 

de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente aplicable y en el Programa Médico – Arquitectónico. 

 

La interventoría verificará, aprobará y firmará los tres juegos impresos de la totalidad de los planos de diseños y 

estudios técnicos entregados por el Contratista de obra, al igual que los correspondientes medios magnéticos que 

acuerde con la interventoría, la Subred y la Secretaria Distrital de Salud. El conjunto de estudios y diseños de este 

acápite se entregará en planos en formato DWG, Shape o compatible, documentos de texto en formatos DOC o 

compatible, en hojas de cálculo en formato XLS o compatible y todos los documentos tendrán una versión final 

imprimible en formato PDF. 

 

La Interventoría vigilará y controlará que el contratista de obra revise, evalúe, articule, elabore y ajuste todos los 

estudios y diseños necesarios para que el proyecto sea funcional, operativo y habilitable en cumplimiento de toda la 

normatividad vigente y aplicable a la infraestructura hospitalaria. Todos los estudios y diseños que tenga a su cargo 

el contratista deberán realizarse en los plazos contractuales establecidos. Es de aclarar que, actualmente la subred 

cuenta con unos planos de levantamiento de redes y planos arquitectónicos que harán parte del presente proceso 

mediante el Anexo Técnico No. 2, con el fin de que estos sean revisados y analizados en caso de ser pertinente, sin 

embargo, el contratista deberá realizar el levantamiento y diagnóstico topográfico, arquitectónico y de redes 

necesarios para elaborar todos los estudios y diseños requeridos para poder ejecutar la obra y poner en 

funcionamiento la totalidad del servicio de Salud Mental y la readecuación y reordenamiento de la USS San Blas, y 

deberá obtener la aprobación de todos los estudios técnicos y diseños del proyecto, por parte de la interventoría. 

 

2.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS 

 

Las obras sobre las cuales se desarrollará el presente proceso de interventoría, se ejecutarán en la Unidad de 
Servicios de Salud San Blas, ubicada en la ciudad de Bogotá, localizado en la Trasversal 5 Este No.19 – 50 Sur en 
la Localidad de San Cristóbal. 
 
Las especificaciones y características técnicas de ejecución se relacionan en el documento denominado Anexo 
Técnico, el cual hace parte del presente proceso. 

 

3. CLASIFICACIÓN UNSPSC 

 

La entidad ha definido para la presente Convocatoria Meritoria los siguientes códigos: 

 

SEGMENTO  FAMILIA   CLASE DESCRIPCIÓN 
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95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias. 

81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura 

80 10 16 Gerencia de Proyectos  
72 12 14 Servicios de Construcción de Edificios Públicos Especializados 

 
Los anteriores códigos se encuentran técnicamente justificados, teniendo en cuenta que el anexo técnico y sus 

demás anexos contemplan actividades propias de interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera y 

ambiental para elaborar los estudios, diseños y reforzamiento, reordenamiento y adecuación a las que tenga lugar 

las unidades o edificaciones hospitalarias o prestadoras de servicios de salud entre otros, antes descritas en la 

necesidad.  

 

4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  

 

Las Empresas Sociales del Estado de Bogotá D.C., constituyen una categoría especial de entidades públicas 

descentralizadas del Orden Distrital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas 

mediante los Acuerdos No. 13 y 17 de 1997 y 11 de 2000 del Concejo de Bogotá D.C., adscritas a la Secretaría 

Distrital de Salud, encargada de garantizar la promoción, protección, exigibilidad del derecho a la salud a partir del 

reconocimiento de las realidades territoriales y diversidades poblacionales de todas y todos los habitantes de Bogotá 

D.C. 

 

Adicional a lo anterior, se elaboró en el año 2016 la reorganización del Sector Salud de Bogotá D. C. ordenado 

mediante Acuerdo No. 641 de 2016 del H. Concejo de Bogotá D.C., siendo su objeto la fusión de las E.S.E. adscritas 

a la Secretaría Distrital de Salud en Subredes Integradas de Servicios de Salud, para el presente caso la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. 

 

En este orden de ideas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. está sometida al régimen 

de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en la Ley 1122 de 2007,1438 de 2011, lo establecido en el 

Estatuto de Contratación adoptado por Acuerdo No. 024 del 2021 y el Manual de Contratación, y se reglamenta el 

Comité Asesor de Contratación. 

 

Por ello, el artículo 13º de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades que por disposición legal cuenten con 

un régimen contractual distinto al general de Contratación de la Administración Pública, aplicará, en desarrollo de su 

actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión 

fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política respectivamente, según sea el caso y estarán 

sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal. 

 

Del mismo modo, la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” es 

aplicable a la actividad contractual de las E.S.E. 

 

Así mismo es pertinente precisar que LA EGAT por tratarse de una entidad mixta, sin ánimo de lucro, organizada 

como corporación de aquellas a las que se refiere el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, el régimen aplicable a su 

actividad precontractual, contractual y postcontractual, corresponde justamente al del derecho privado, lo anterior 

sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 

artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente, según sea el caso, y estarán sometidos al régimen 

de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal en la Ley 80 de 1.993, la Ley 

1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1778 de 2016 o aquellas que las modifiquen, adicionen, complementen 
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o deroguen.  

 

Por lo anterior, el presente proceso de contratación se rige por los principios de la Constitución Política; Manual de 

Contratación de las Operaciones Derivadas de los contratos y convenios celebrados entre la EGAT y las Entidades 

Requirentes, Decretos Reglamentarios y normatividad aplicable relacionada. 

 

En aplicación a lo previsto en el Manual de Contratación de las Operaciones Derivadas de los contratos y convenios 

celebrados entre la EGAT y en consideración de la naturaleza de las reglas de participación, teniendo en cuenta que 

se requiere contratar los servicios especializados de una interventoría que realice el control, seguimiento y 

verificación de los estudios, diseños y obras a realizar, se adelantará el presente proceso bajo la modalidad de la 

Convocatoria Meritoria y se desarrollará de conformidad con lo indicado para el efecto en este.  

 

5. ESTUDIO ECONÓMICO DE SECTOR  

 

Se anexa documento de análisis del sector. 

 

6. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

COSTOS DE TRANSACCIÓN  RANGO TASA/TARIFA  

GARANTÍAS  

Cumplimiento del Contrato: 10% del Valor del 

contrato. Por el plazo de ejecución de este y cuatro (4) 

meses más, en todo caso deberá estar vigente hasta la 

liquidación del contrato.   

Calidad del Servicio: 10% del valor del contrato. Con 

una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad 

del contrato de obra principal en cumplimiento el 

parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 

Pago Salarios, prestaciones sociales e 

Indemnizaciones: 5% del Valor del Contrato. Por el 

plazo de ejecución de este y tres (3) años más, en todo 

caso deberá estar vigente hasta la liquidación del 

contrato.   

Responsabilidad Civil Extracontractual: Doscientos 

(200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o 

igual a mil quinientos (1.500) SMMLV. 

 

RETEFUENTE Según Calidad tributaria del adjudicatario  

RETENCIÓN DE ICA (Impuesto de 

Industria y Comercio) 
Según actividad económica del adjudicatario   

IVA 19%  

ESTAMPILLAS 50 AÑOS 

(Universidad Pedagógica) 
0,5%  

 

 

7. PRESUPUESTO ASIGNADO  
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El presupuesto asignado para la presente convocatoria meritoria corresponde a la suma de OCHOCIENTOS 

SESENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

PESOS ($868.364.253) MCTE incluido el IVA del 19%, los demás impuestos, tasas y contribuciones, así como todos 

los costos y gastos asociados a la prestación del servicio y la utilidad. De los cuales QUINIENTOS VEINTINUEVE 

MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($529.137.890) incluido IVA, 

corresponden a la interventoría para estudios, diseños y Mitigación de impactos urbanísticos y ambientales, 

obtención de la Licencia de Construcción, y TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($339.226.363) incluido IVA, corresponden a la 

interventoría para la obra de la USS San Blas. 

La contratación se hará por valor global que oferte el proponente que resulte adjudicatario de conformidad con el 

valor ofertado en cada etapa. Por lo tanto, es responsabilidad de los proponentes para la confección de sus ofertas, 

considerar el cálculo de todos y cada uno de los costos y gastos derivados de la ejecución de acuerdo con las 

especificaciones técnicas.  

 

En todo caso es responsabilidad del contratista la verificación, acatamiento y pago si fuese del caso, de las impuestos 

tasas y contribuciones o cualquier tipo de gravamen nacional, departamental o municipal que genere el contrato a 

suscribir, sin que exista por parte de la SUBRED CENTRO ORIENTE responsabilidad alguna por las indicaciones que 

sobre el particular se hagan en el presente texto o en los relacionados con el proceso, entendiendo entonces que 

en esta materia la información suministrada es de carácter indicativo.  

 

7.1 ESTUDIO DE MERCADO. 

 

El estudio de mercado fue desarrollado de conformidad con la información suministrada por la Subred Centro 
Oriente, a través del mismo, se determinó el presupuesto para la presente contratación y hace parte integral del 
presente estudio. 

 
7.2. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

 

El CDP del presente proceso es el siguiente: 

 

NO. DE CDP RUBRO  VALOR CDP VALOR AFECTADO CDP 

2081 
 4230116010700779001 – 

Infraestructura 
$ 868.364.253 $ 868.364.253  

TOTAL  
$ 868.364.253 

 
 

8. REQUISITOS HABILITANTES 

 

En el presente proceso podrán participar las personas (naturales o jurídicas) consideradas legalmente capaces de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes y siempre y cuando su objeto social les permita desarrollar el 

objeto del presente proceso 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 5º de la ley 1150 de 2007 que establece la capacidad 

jurídica y las condiciones de experiencia de los proponentes, estos criterios serán objeto de verificación de 

cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el proceso de selección. 
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NOTA. El proponente interesado en participar en el presente proceso deberá presentar una única propuesta, la cual 

contendrá los requisitos jurídicos, técnicos y económicos aquí descritos.  

 

8.1. JURÍDICOS 

 

Los proponentes deberán presentar los documentos jurídicos señalados en las reglas de participación de la presente 

convocatoria abierta o en el documento complementario a las reglas de participación. 

 

8.2. TÉCNICOS 

 

8.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  

 

La Entidad de Gestión Administrativa y Técnica (EGAT) requiere que el proponente acredite la siguiente experiencia 

para su habilitación: 

 

El proponente deberá acreditar experiencia en máximo cinco (5) contratos, que se encuentren terminados y/o 

liquidados a partir de la vigencia de la NSR 10 y hasta el cierre del presente proceso. 
 
Si el proponente aporta una sola certificación, el contrato a través del cual pretenda acreditar la experiencia, deberá 

ser en un contrato que se encuentren terminado y/o liquidado a partir de la vigencia de la NSR 10 y hasta el cierre 

del presente proceso, y su objeto u obligaciones o alcance o condiciones de este, se debe referir a la interventoría 

y/o consultoría para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de edificaciones hospitalarias o 

prestadoras de servicios de salud; esta certificación del contrato deberá registrar un área diseñada cubierta que 

sea igual o superior a 11.000 M2. Así mismo, deberá acreditar experiencia en la interventoría para la construcción o 

reforzamiento de proyecto de edificaciones hospitalarias o prestadoras de servicios de salud; esta certificación del 

contrato deberá registrar un área construida cubierta que sea igual o superior a 1.500 M2. En ambas etapas la 

sumatoria de las áreas diseñadas cubiertas y construidas cubiertas debe ser igual o superior a 12.500 M2. El 

valor del contrato aportado debe ser igual o superior a 868,37 SMMLV. 

 
En caso de aportar más de una certificación para acreditar la experiencia, deberá realizarlo de la siguiente manera: 
 

1. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - Para acreditar esta etapa 

 
El proponente deberá acreditar experiencia en máximo tres (3) contratos, que se encuentren terminados y/o 

liquidados a partir de la vigencia de la NSR 10 y hasta el cierre del presente proceso, cuyo objeto u obligaciones o 

alcance o condiciones de estos, se refieran a la interventoría y/o consultoría para la elaboración de estudios y 

diseños para la construcción de edificaciones hospitalarias o prestadoras de servicios de salud, se tendrá en cuenta 

la sumatoria de las áreas diseñadas cubiertas las cuales deben ser igual o superior a 11.000 M2, los cuales podrán 

acreditarse así:  

 

• Por lo menos UNA (1) Certificación de los contratos allegados para esta etapa, deberá acreditar la 

interventoría y/o consultoría para la elaboración de estudios y diseños para la construcción de edificaciones 

hospitalarias o prestadoras de servicios de salud. La certificación del contrato deberá registrar un área 

diseñada cubierta que sea igual o superior a 7.000 M2. 

• En todo caso las certificaciones de los contratos aportados deberán sumar el área diseñada cubierta 

requerida para esta etapa la cual debe ser igual o superior a 11.000 M2.  
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2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - Para acreditar esta etapa 

 

El proponente deberá acreditar experiencia en máximo dos (2) contratos, que se encuentren terminados y/o 

liquidados a partir de la vigencia de la NSR 10 y hasta el cierre del presente proceso, cuyo objeto u obligaciones o 

alcance o condiciones de estos, se refieran a la interventoría para la construcción o reforzamiento de proyectos de 

edificaciones hospitalarias o prestadoras de servicios de salud, se tendrá en cuenta la sumatoria de las áreas 

construidas cubiertas  las cuales deben ser igual o superior a 1.500 M2.  

 

• Por lo menos UNA (1) Certificación de los contratos allegados para esta etapa, deberá acreditar la 

interventoría para la construcción o reforzamiento de proyectos de edificaciones hospitalarias o prestadoras 

de servicios de salud. La certificación del contrato deberá registrar un área construida cubierta que sea 

igual o superior a 750 M2. 

• En todo caso las certificaciones de los contratos aportados deberán sumar el área construida cubierta 

requerida para esta etapa la cual debe ser igual o superior a 1.500 M2. 

 

La sumatoria de los contratos de la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, y de la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

debe ser igual o superior a 868,37 SMMLV, equivalentes  al 100% del presupuesto oficial del presente 

proceso. 

 

Los contratos a través de los cuales pretenda certificar la experiencia anteriormente requerida deberán estar 

debidamente inscritos y certificados por la Cámara de Comercio en el RUP del proponente, clasificados en alguno 

de los códigos UNSPSC que se relacionan a continuación, de conformidad con lo señalado en el numeral 1 del 

artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015. 

 

SEGMENTO  FAMILIA   CLASE DESCRIPCIÓN 

95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias. 

81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura 

80 10 16 Gerencia de Proyectos  
72 12 14 Servicios de Construcción de Edificios Públicos Especializados 

 
NOTA 1: En todo caso los contratos certificados deberán sumar el mínimo requerido del proceso el cual es de 
12.500 M2, registrando un área mínima diseñada cubierta para la etapa de estudios y diseños, y un área mínima 
construida cubierta en la etapa de obra. 

 
Se tomará para la verificación de experiencia, el valor del SMMLV del año en que terminó la ejecución del contrato 
aportado, según la documentación entregada por el proponente. 
 
De igual manera, se deberá aportar el ANEXO No. 1 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”. En dicho formato el 
proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el mismo es veraz 
y cumple con lo aquí establecido, por medio de los siguientes requerimientos: 
 
NOTA 2: En el caso de figura asociativa, la experiencia podrá ser acreditada por cualquiera de los miembros o 
integrantes de la figura asociativa. 
  
NOTA 3: Cuando la experiencia acreditada corresponda a contratos realizados en consorcio o unión temporal, la 
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experiencia en valor y área será tomada de acuerdo con el porcentaje que le correspondió en dicha figura asociativa, 
al integrante que pretenda hacerla valer en el presente proceso. 
  
NOTA 4: Solo se validarán los contratos reportados en el RUP que hayan sido verificados por la Cámara de 
Comercio respectiva. 
 
NOTA 5: El requisito de experiencia corresponde a que en dicho tiempo se ha alcanzado una curva de aprendizaje 
suficiente para contar con experiencia, sumado a las normas y condiciones regulatorias en materia constructiva, 
como lo son las normas de sismo resistencia – NSR 10 de 2010, de allí que, con el tiempo de experiencia solicitado, 
se busca que el proponente conozca las condiciones para la realización de obras civiles. 
 
Así mismo, las certificaciones con las que soporte la experiencia solicitada deberán contener la siguiente 
información:  
 
• Objeto. 
• Plazo. 
• Número del Contrato (en caso de que exista). 
• Contratante, teléfono y dirección. 
• Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su       porcentaje 

de participación). 
• Fecha de iniciación 
• Fecha de terminación. 
• Valor final del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración delegada. 
• Área diseñada cubierta o construida cubierta (m2) 
• Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas. 
 
Si la certificación incluye varios contratos, deberá indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos. 
 
En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado o personas naturales, el proponente deberá 
adjuntar copia del contrato respectivo. 
 
Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el ANEXO No. 1 “EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE” y la consagrada en los soportes presentados, o el formato no incluya información de la cual se 
aportó el soporte, prevalecerá la información de los soportes. 
 
LA EGAT se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones que considere convenientes.  
 
La verificación de la experiencia total se realizará con base en la información que reporten los proponentes en el 
ANEXO No. 1 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, y en los respectivos soportes de la información consignada 
en el mismo. En dicho formato el proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la 
información contenida en el mismo es veraz, al igual que en los documentos soporte.  
 
• LA EGAT requerirá las aclaraciones que considere necesarias en relación con el requisito de experiencia y de 

manera exclusiva sobre los contratos o certificaciones que se relacionen dentro de la propuesta, que en todo 
caso deberán estar relacionadas en el RUP. 

• Será hábil aquella propuesta que acredite el cumplimiento de la experiencia mínima en la forma prevista en este 
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acápite; en consecuencia, si se omite el cumplimiento de la experiencia mínima será declarado no hábil 
técnicamente. 

• Se entiende por certificación la acreditación de la experiencia en la cual se señale como mínimo los datos 
previamente señalados.  

• El Contratista debe diligenciar el formato denominado ANEXO No. 1 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, 
anexo al presente proceso, con los contratos que la entidad verificará en el RUP, puesto que serán los únicos 
que tendrá en cuenta para determinar si la propuesta está habilitada o no. 

• Si hay diferencia entre el RUP y la información que se diligencia en el formato denominado ANEXO No. 1 
“EXPERIENCIA DEL PROPONENTE", prevalecerá la información reportada en el RUP. 

• Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La entidad 
tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 
menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como 
haya quedado registrada en el RUP. 

• Si un proponente no allega el ANEXO No. 1 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, se tendrá en cuenta 
únicamente la experiencia aportada mediante soportes.  

• No serán válidos como soportes de las certificaciones, las ordenes de servicios, las facturas o las órdenes de 
compra.  

• No serán válidos los contratos verbales. 
• No se aceptará experiencia adquirida a través de sociedades matrices, subsidiarias y filiales, así como tampoco 

se aceptarán auto certificaciones. 
• No se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 

subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación 
expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras 
asociativas en la que el oferente o los integrantes de esta, hayan hecho parte. 

• Con las certificaciones de acreditación de experiencia proveniente de cesión de contratos, se deberá aportar 
documentos de cesión donde se indique claramente los porcentajes de la cesión efectuada y de igual manera 
se determine con claridad cuanta es el área construida, para determinar el valor luego de efectuarse la cesión. 

• Según lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012 en el evento en que los oferentes presenten contratos suscritos 
con la SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E, la Entidad se reserva el derecho de realizar las verificaciones 
correspondientes en sus propios archivos. 

• Cuando el objeto del contrato que se pretende hacer valer para acreditar experiencia, también refiera servicios 
diferentes a los requeridos por la Entidad, deberá establecerse en la respectiva certificación, el valor del servicio 
prestado de los servicios que hagan referencia a la presente contratación o anexar los soportes (Acta de 
liquidación y copia del contrato) necesarios para que la entidad realice la respectiva verificación de experiencia, 
siempre que de los mismos se pueda extraer la información particular.    

• En los procesos de fusión, la experiencia de la persona jurídica absorbida puede ser transferida a la persona 
jurídica absorbente o la que resulta del proceso de fusión por creación. En el caso que el proponente haya 
participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los 
contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el 
certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. 

• Para la presente convocatoria, en el caso de oferentes plurales, la experiencia podrá ser acreditada por 
cualquiera de los miembros o integrantes de la figura asociativa. 

• Si las certificaciones no contienen las fechas de la experiencia con día, mes y año, la entidad tomará el último 
día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 

 

8.2.2. CUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO. 
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El proponente mediante manifestación en la carta de presentación de la propuesta señalará que conoce, cumple 

y acepta cada una de las especificaciones técnicas establecidos en el Anexo Técnico, el cual forma parte integral 

de las reglas de participación. 

 

En caso de que el adjudicatario incumpla las especificaciones técnicas previstas en el anexo técnico tomará las 

medidas contractuales y sancionatorias correspondientes 

 

8.2.3.  AVAL DE LA OFERTA POR UN INGENIERO O ARQUITECTO. 

 

La EGAT requiere que toda propuesta presentada por una persona jurídica, consorcio o unión temporal cuyo 
representante legal no posea título y tarjeta profesional como ingeniero civil o arquitecto, la propuesta debe ser 
avalada por un ingeniero civil o arquitecto, en virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 y los 
artículos 2 y 6 de la Ley 435 de 1998. Para acreditar la calidad del ingeniero civil o del arquitecto de quien avala la 
propuesta, el proponente anexará fotocopia de la matrícula o tarjeta profesional del respectivo profesional, expedida 
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería o el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares junto con el certificado de vigencia expedido por dicha autoridad. Para proponente plurales 
con la presentación del aval de la propuesta presentada, por un ingeniero civil o arquitecto, se entienden avalados 
sus integrantes, en caso de que el representante legal de cada integrante no tenga la calidad requerida. 
 
En los casos que el proponente sea persona natural, este deberá contar con la citada Tarjeta Profesional de 
ingeniero civil o arquitecto, la cual debe anexar con el certificado de vigencia de esta, por lo tanto, no habrá lugar al 
aval. 

 
8.2.4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Para el desarrollo del presente proceso de interventoría, se deberá contar con el equipo mínimo requerido de 
profesionales especializados con experiencia en cada una de las áreas requeridas descrito en el numeral 6. 
PERSONAL MINIMO DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO del documento Anexo Técnico, por 
lo tanto, es necesario que se verifique la información allí indicada.   
  
Para el desarrollo del contrato, el Contratista deberá disponer del personal que se requiere para garantizar la 
ejecución del contrato que, como mínimo, es el relacionado más adelante, el cual es de carácter obligatorio. Sus 
hojas de vida y los soportes de formación profesional y experiencia deben presentarse por el proponente que resulte 
adjudicatario del presente proceso de selección dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del 
acto de adjudicación, para verificación de cumplimiento por parte de la supervisión del contrato, quien validará que 
cumplan con los requisitos mínimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciación 
del contrato. En caso de requerimientos por parte de la supervisión tendrá un plazo de subsanación de tres (3) días 
hábiles. 

 
NOTA: Tenga en cuenta que para el cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 
332 de 2020, el interventor se obliga a que el 9,3% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, 
preferiblemente mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia. Este 
porcentaje debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena 
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. 

 
8.2.4.1. EQUIPO MINIMO HABILITANTE 
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8.2.4.1.1. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

El proponente deberá aportar los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos de los siguientes dos (2) 

profesionales, a efectos de la habilitación de la propuesta. El proponente deberá relacionar los profesionales a 

presentar en el formato del Anexo No. 6 EQUIPO MINIMO HABILITANTE. Así mismo se comprometerá a mantener 

durante la ejecución del contrato, por su cuenta y riesgo, el equipo de trabajo que se detallará a continuación, en 

caso de ser reemplazado deberá garantizarlo en igual o mejores condiciones. 

 

8.2.4.1.1.1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE LA CONSULTORÍA Y DE OBRA. 
 
Arquitecto o Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, y posgrado en cualquiera de los siguientes núcleos 

de conocimiento: gerencia de proyectos, o relacionados con arquitectura, ingeniería civil, gerencia de construcción, 

gerencia de obras civiles, gerencia de construcciones o gerencia de obras. Con experiencia profesional general igual 

o superior a quince (15) años, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional y hasta la fecha 

de  presentación de ofertas y cierre del presente proceso de selección, además para certificar esta experiencia 

general se deberán aportar certificaciones laborales o copia de contratos que la validen, se requiere que allegue 

Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por COPNIA o el CPNAA; y debe acreditar 

experiencia específica certificada en la dirección o coordinación de interventoría de diseños arquitectónicos o en la 

dirección o coordinación o elaboración o ejecución de diseños arquitectónicos de edificaciones hospitalarias, clínicas 

y/o instituciones prestadoras de servicios de salud; así mismo debe acreditar experiencia específica como director 

de interventoría de obra para la construcción de equipamientos institucionales en máximo tres (3) contratos, cuya 

sumatoria de áreas diseñadas cubiertas y construidas cubiertas sea igual o superior a 12.500 mt2.  

Tendrá una dedicación en el proyecto del 100% 

8.2.4.1.1.2. ARQUITECTO INTERVENTOR DISEÑADOR. 
 

Arquitecto con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional general igual o superior a diez (10) años 

a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional y hasta la fecha de presentación de ofertas y/o cierre del 

presente proceso de selección además para certificar esta experiencia general se deberán aportar certificaciones 

laborales que la validen o copia de contratos;  se requiere que allegue Certificado de Vigencia y Antecedentes 

Disciplinarios expedido por el CPNAA; y debe acreditar experiencia específica certificada en interventoría para la 

elaboración o ejecución de diseños arquitectónicos o  en la elaboración o ejecución de diseños arquitectónicos de 

edificaciones hospitalarias, clínicas y/o instituciones prestadoras de servicios de salud en máximo tres (3) contratos, 

cuya sumatoria de áreas diseñadas cubiertas sea igual o superior a 11.000 mt2.  

 
Tendrá una dedicación con el proyecto del 100%.   

 

8.2.4.1.1.2. ETAPA DE CONSTRUCCION  

 

El proponente deberá aportar los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos del siguiente profesional, 

a efectos de la habilitación de la propuesta. El proponente deberá relacionar al profesional a presentar en el formato 

del Anexo No. 6 EQUIPO MINIMO HABILITANTE. Así mismo se comprometerá a mantener durante la ejecución del 

contrato, por su cuenta y riesgo, el equipo de trabajo que se detallará a continuación, en caso de ser reemplazado 

deberá garantizarlo en igual o mejores condiciones: 

8.2.4.1.1.2.1. RESIDENTE DE INTERVENTORIA DE OBRA  
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Arquitecto o Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional general igual o superior 

a diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula o tarjeta profesional y con anterioridad 

a la fecha de cierre del presente proceso de selección, la cual deberá venir debidamente certificada en la propuesta. 

Se requiere que allegue Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por COPNIA o el CPNAA. 

Debe acreditar experiencia específica como Residente de interventoría de Obra para la construcción de edificaciones 

en máximo dos (2) proyectos cuya sumatoria de las áreas construidas cubiertas sean iguales o mayores a 1.500 

m2. 

  

Tendrá una dedicación con el proyecto del 100%. 

 

8.2.4.1.2.  REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL 

 

Para el personal solicitado deberá acreditar en forma clara y correcta, los siguientes documentos y requisitos, los 

cuales deberán ser presentados con la PROPUESTA, para efectos de verificación y con ello lograr la habilitación o 

no de la propuesta:   

  

• Copia documento de identificación.  

• Fotocopia simple del diploma profesional o del acta de grado  

• Copia de la tarjeta profesional para el caso de las profesiones que lo requieren  

• Certificación de la vigencia de matrícula y certificación de antecedentes disciplinarios expedida por el   

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, o el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 

Profesiones Auxiliares CPNAA, según sea procedente.  

• Fotocopia simple del diploma o certificados de obtención del título de estudios de postgrado, en los casos 

que se exige postgrado.  

• Certificaciones con las cuales acredita su experiencia específica.  

 

Todas las certificaciones de experiencia general y/o especifica deben ser expedidas por el empleador y deberán 

contener como mínimo:    

   

• Nombre o razón social del contratante.     

• Nombre del Contratista.   

• Cargo desempeñado.   

• Objeto claramente definido o actividades o funciones.   

• Fecha de inicio y fecha terminación del contrato o plazo del contrato. (Día, mes y año)  

• Nombre y firma de la persona que expide la certificación. Debe ser firmada por el representante legal, 

persona de recursos humanos o que haga sus partes.   

• Dirección o teléfono o correo electrónico del contratante donde puede ser verificada la información.   

• Área diseñada cubierta o construida cubierta (para la experiencia específica).  

 

NOTA 1: En caso de ser un perfil de persona extranjera, la experiencia general y habilitante se contará desde la 

fecha de expedición de la Tarjeta Profesional que se haya expedido en Colombia para tal fin.  

  
NOTA 2: El requisito de experiencia solicitado en cada perfil, corresponde porque en dicho tiempo se ha alcanzado 

una curva de aprendizaje suficiente para desempeñar el cargo, sumado a las normas y condiciones regulatorias en 

materia constructiva, como lo son las normas de sismoresistencia – NSR 10 de 2010, de allí que, con el tiempo de 

experiencia solicitado, se busca que el profesional conozca las condiciones para la realización de obras civiles. 

 



 
 

PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA CÓDIGO: PDAT-FE-D12 

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

FECHA: 31/10/2018 

DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS VERSIÓN: 4 

 
 

 

NOTA 3: El personal que por fuerza mayor o caso fortuito deba ser reemplazado durante la ejecución del contrato 

tendrá que ser sustituido por otro que reúna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con 

presentado por el oferente. 

  

NOTA 4: En caso de que el título de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida 

convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional.  

  

NOTA 5: El incumplimiento de la entrega de soportes de las hojas de vida del personal en la propuesta o en los 

tiempos establecidos en el proceso de selección, darán lugar a la inhabilidad de la propuesta.   

 

NOTA 6: Si las certificaciones no contienen las fechas de la experiencia con día, mes y año, la entidad tomará el 

último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 

 

NOTA 7: La Entidad no tendrá en cuenta los siguientes documentos: actas de inicio, minutas de contratos, como 

certificaciones para acreditar experiencia, toda vez que, estos documentos no indican que el profesional cumplió a 

cabalidad el objeto contractual o el plazo de ejecución. 

 

NOTA 8: Para la acreditación de la experiencia del equipo mínimo habilitante, el proponente deberá presentar  

profesionales diferentes. Es decir, no podrá concurrir un mismo profesional en los perfiles mínimos 

requeridos. 

 

8.2.5. VISITA DE CAMPO (OPCIONAL) 

 

Será responsabilidad de los interesados visitar e inspeccionar los sitios en los cuales o respecto de los cuales se 

desarrollará el proyecto, así como realizar todos los estudios, análisis, evaluaciones, estimaciones y verificaciones 

que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información. La visita se podrá 

efectuar de manera autónoma el día 01 de julio de 2022 a las 08:00 A.M esta visita será guiada por la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, con el propósito de aclarar las dudas de los interesados 

relacionadas con la infraestructura física del proyecto. 

 

Este examen deberá incluir, entre otras cosas, la revisión de todos los asuntos, información, insumos y soportes 

relacionados con el proyecto, las implicaciones legales, económicas, técnicas, tributarias, fiscales, administrativas, 

operativas y financieras que representan los términos y condiciones del pliego y la distribución de riesgos planteada 

en el pliego de condiciones para la celebración y ejecución del contrato correspondiente, y en general todos los 

aspectos que puedan incidir en la determinación de las condiciones económicas, legales, financieras y de cualquier 

otra índole con las cuales presentará su propuesta. 

 

Se podrá realizar la visita al predio donde se desarrollará el proyecto objeto de esta convocatoria, el punto de 

encuentro será en la Trasversal 5 Este No.19 – 50 Sur en la Localidad de San Cristóbal, para lo cual el interesado 

o su representante deberá certificar su calidad de representante legal o la autorización correspondiente del 

interesado, según el caso. 

 

En todo caso, quien realice la visita al sitio de las obras deberá ser arquitecto o ingeniero civil y deberá presentar 

el original de su tarjeta profesional, junto con la carta de presentación o autorización de la persona natural o jurídica. 

 

Contar con disposición de 2 horas para el ejercicio de la visita. Se debe confirmar un día hábil antes de la visita las 

personas que asistirán por medio de mensaje en el SECOP II. 
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NOTA ACLARATORIA: El interesado que no asista a la visita renuncia a posteriores reclamaciones por 

desconocimiento de las áreas del proyecto y se da por entendido que la totalidad de los interesados tuvieron la 

oportunidad de conocer los aspectos físicos del lugar donde se llevará a cabo la obra sobre la cual se desarrollará 

la presente interventoría. 

 

8.3.  REQUISITOS  FINANCIEROS 

  

Con el fin de habilitar los oferentes para la participación en el proceso de selección, estos deberán cumplir los 

siguientes requisitos financieros soportados a través de la siguiente documentación: 

   

 8.3.1. RUP RENOVADO Y EN FIRME, expedido bajo los fundamentos del Decreto 1082 de 2015 para verificar la 

capacidad financiera y organizacional.  
  

El Proponente persona natural o jurídica, nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia, y cada uno de 

los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, cuando se utilicen estas figuras, deberán presentar con su oferta la 

Certificación de su Inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio -RUP-. 

 

La evaluación de la capacidad financiera y organizacional se verificará con las cifras acreditadas y registradas en el 

Registro Único de Proponentes en cumplimiento de los requisitos del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 

y lo contenido en el artículo 1 del Decreto 579 de 2021 que indica que para efectos de la inscripción en el Registro 

Único de Proponentes, el interesado reportará la información contable correspondiente a los últimos tres (3) años 

fiscales, información que ha sido objeto de verificación documental por parte de la Cámara de Comercio y debe 

encontrarse vigente y en firme al momento de adjudicarse. 

 

Este certificado debe haber sido expedido dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre 

del presente proceso de selección.   

 

Nota 1: De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas naturales y jurídicas, 

nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente proceso, deben estar 

inscritas en el RUP al momento de la presentación de la oferta. En caso de que el proponente haya actualizado o 

renovado su RUP, dicho registro debe estar vigente y en firme a más tardar el último día del traslado del informe de 

evaluación preliminar, de conformidad con lo señalado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 

artículo 5 de la ley 1882 de 2018.   

   

Nota 2: En caso de tratarse de figuras asociativas (consorcio o Unión Temporal), el requisito debe ser cumplido por 

cada uno de los integrantes que la conforman.     

 

8.3.2. CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE LOS APORTES PARAFISCALES (Aportes al Sistema Integral de 

Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar), firmada por el Representante Legal 

y el Revisor Fiscal de la empresa (Art.50 de la Ley 789 de 2002). 
  

En el evento de no estar obligado a contar con revisor fiscal, esta certificación deberá ser expedida por el 

representante legal de la empresa, indicando expresamente la no obligatoriedad de contar con el mismo.   

  

Cada uno de los miembros de un consorcio o unión temporal deberá anexar esta certificación en forma individual.  
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Cuando la EGAT en desarrollo de la verificación financiera requiera comprobar la información suministrada por el 

oferente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales 

como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido. Así mismo, 

podrá requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de 

igualdad y transparencia de la contratación adelantada, con la salvedad de que las aclaraciones o documentos que 

el oferente allegue a solicitud de la EGAT no podrán modificar, adicionar o complementar la propuesta.  

  

Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal, los estados financieros que aporten estas figuras 

deberán ser presentados por cada uno de los integrantes que las conformen, reuniendo para ello, la totalidad de los 

requisitos exigidos anteriormente, teniendo en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes 

en la figura correspondiente. 

 

8.3.3. OTROS ASPECTOS FINANCIEROS 

  

Se considerará habilitado financieramente el proponente que cumpla con la totalidad de los parámetros definidos a 

continuación en el presente pliego de condiciones, acorde al numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 de 

2015:  

   

El resultado de los indicadores deberá mostrarse con los mismos dígitos solicitados para cada criterio de la 

verificación financiera de la invitación. La aproximación al entero o fracción, según el caso, se debe realizar por 

exceso o por defecto, así, cuando la fracción sea igual o superior a cinco (5), se aproximará por exceso y cuando 

sea inferior a cinco (5) se aproximará por defecto. En caso de que el proponente no realice la aproximación, la 

entidad efectuará dicho ajuste.  

   

Si la información presentada por el (los) proponente(s) no cumple con la capacidad financiera requerida, el (los) 

proponente(s) no será(n) HABILITADO(S) en el proceso.  

   

Se confrontarán y verificarán los indicadores financieros con la información registrada en el Registro Único de 

Proponentes (RUP).  

  

8.3.3.1. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

INDICADOR   FORMULA   MARGEN SOLICITADO   

  

Liquidez   

  

Activo Corriente   

Pasivo Corriente   

  

Mayor o igual a 1,68  

  

Nivel de endeudamiento   

  

Pasivo Total   

Activo Total   

  

Menor o igual a 60%  

  

Razón cobertura de intereses   

  

Utilidad Operacional   

Gastos de Intereses   

  

Mayor o igual a 1,81  

  

  

  

Capital de trabajo  

  

  

Activo Corriente - Pasivo Corriente  

Mayor o igual al 100% del 

presupuesto oficial.  
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Rentabilidad sobre Patrimonio   

  

Utilidad Operacional   

Patrimonio   

  

Mayor o igual a 0,09  

  

  

Rentabilidad sobre Activos   

  

Utilidad Operacional   

Activo Total   

    

  

Mayor o igual a 0,05 

 

8.3.3.2 CRITERIO DIFERENCIAL DECRETO 1860 DE 2021:  Con el fin de impulsar el emprendimiento en el 
país, de conformidad con el numeral 1.3.2.1 MIPYME del documento Análisis del sector, y en atención al 
mandato legal contenido decreto 1860 de 2021, en caso de MIPYME podrán acreditar los siguientes 
indicadores financieros: 

 
INDICADOR   FORMULA   MARGEN SOLICITADO   

  

Liquidez   

  

Activo Corriente   

Pasivo Corriente   

  

Mayor o igual a 1,64 

  

Nivel de endeudamiento   

  

Pasivo Total   

Activo Total   

  

Menor o igual a 60%  

  

Razón cobertura de intereses   

  

Utilidad Operacional   

Gastos de Intereses   

  

Mayor o igual a 1,77 

  

  

  

Capital de trabajo  

  

  

Activo Corriente - Pasivo Corriente  

Mayor o igual al 100% del 

presupuesto oficial.  

  

  

Rentabilidad sobre Patrimonio   

  

Utilidad Operacional   

Patrimonio   

  

Mayor o igual a 0,06 

  

  

Rentabilidad sobre Activos   

  

Utilidad Operacional   

Activo Total   

    

  

Mayor o igual a 0,03 

 
Interpretación 

  

1. Indicador de liquidez: Es la capacidad financiera que tiene el proponente para cubrir las obligaciones a 

corto plazo con terceros, mediante la conversión en efectivo de sus bienes o derechos que son a corto plazo 

(Activo Corriente). 

  

2. Nivel de endeudamiento: Es el Porcentaje de obligaciones con terceros que tiene el proponente. 

  

3. Capital de Trabajo: Representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el remanente con el que 

cuenta el proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de 

corto plazo.   
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4. Razón de Cobertura de Intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 

financieras. a mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 

obligaciones financieras.   

  

5. Rentabilidad Sobre Patrimonio: Es la capacidad de generación de utilidad operacional porcada peso 

invertido en el patrimonio, a mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 

accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.   

  

6. Rentabilidad sobre Activos: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 

de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo, a mayor rentabilidad sobre 

activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

  

Nota 1: Para calcular los indicadores de los Consorcios y/o Uniones Temporales, se multiplican los componentes 
de los indicadores (activos, pasivos, utilidad operacional y gastos de intereses) correspondientes a cada uno de sus 
integrantes por el porcentaje de participación en el Consorcio y/o Unión Temporal, del resultado de sumar los valores 
obtenidos se calculan los indicadores solicitados.  Ahora bien, respecto del indicador capital de trabajo, será el 
resultado de la sumatoria de las cuentas individuales de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal.  
  
Nota 2: En el caso del indicador de cobertura de intereses, para aquellas empresas que no presentan obligaciones 
financieras y por ende no incurren en gastos financieros, no es posible calcular el indicador dado que el denominador 
de la fórmula es cero (0), por lo tanto, el proponente que no tiene obligaciones financieras resulta habilitado.    
    
Nota 3: En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 579 de 2021, requisitos habilitantes de 
capacidad financiera y organizacional podrán ser acreditados por los proponentes con el mejor de los últimos tres 
años fiscales anteriores a la inscripción o renovación de su RUP, de acuerdo con la información vigente y en firme 
que repose en el registro de cada proponente o integrantes de la figura asociativa. (Los proponentes en un 
documento independiente dentro de la oferta deberán indicar cuál de los últimos tres años fiscales 
anteriores a la inscripción o renovación de su RUP, se debe tener en cuenta para la evaluación de los 
indicadores de capacidad financiera y organizacional exigidos).  
    
Nota 4: Para efectos de verificación financiera y capacidad organizacional el mejor año fiscal será aquel con el cual 
el proponente (singular o plural) cumpla con los indicadores establecidos en el proceso.  
  
Nota 5: Debe presentar estados financieros con corte a 31 de diciembre 2021, renovados y en firme máximo dentro 
del término de traslado.   

 

NOTA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS.  

 

Para garantizar la participación de las Personas Naturales o Jurídicas Extranjeras no inscritas en el Registro Único 

de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país (Decreto 1082 de 2015), a estas no se les podrá exigir 

el requisito de inscripción en el registro único de proponentes. Las personas Naturales o Jurídicas extranjeras 

deberán presentar los siguientes documentos:    

    

a. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 

avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país 

de origen, acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con 

traducción oficial al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

b. Los Estados Financieros deben presentarse en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y deben 
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venir acompañados de traducción oficial al idioma español, conforme a las reglas establecidas en las Reglas 

de participación, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de la 

fecha de cierre de los mismos (para el efecto, la TRM será aquella certificada por la Superintendencia 

Financiera).   

c. La clasificación de cuentas del estado de situación financiera (Balance general) debe ser presentado de la 

siguiente manera: 

  

ACTIVOS: Corrientes, no corrientes y total  

PASIVOS: Corrientes, no corrientes y total  

PATRIMONIO: En las cuentas que lo conforman. 

  

d. La clasificación de cuentas, así como la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional 

colombiana debe ser avalada en documento independiente debidamente suscrito por un Contador Público 

colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Oferente en Colombia.   

e. El Contador Público colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los Estados 

Financieros a la moneda funcional colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y certificado de 

antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, certificación que debe 

encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta (no mayor a 3 meses de expedición).    

f. A los proponentes extranjeros se les exigirá el “FORMULARIO 5. Certificado de Acreditación de la 

Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional Extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia” 

el cual deberán allegar debidamente diligenciado. La información de este certificado estará sujeta a revisión 

frente a los estados financieros allegados por el oferente a la entidad.     

    

Nota: En caso de que la fecha de cierre fiscal sea diferente a 31 de diciembre, se debe anexar la normatividad que 

establezca la fecha de cierre en el correspondiente país.      

  

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante 

Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.  

  

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los 

Estados Unidos de América, deberá́ convertirse inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor 

correspondiente a la tasa de cambio vigente entre el Dólar y dicha moneda a la fecha de cierre de los Estados 

Financieros (informando la fuente de obtención de la tasa de cambio, de la moneda original a Dólares) y luego se 

procederá a efectuar la respectiva conversión a (COP) Pesos Colombianos.     

  

LA EGAT podrá solicitar a los oferentes cualquier aclaración, información o documento adicional a los estados 

financieros y podrá hacer cruce de información con sus bases de datos.   

 

8.4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO – SARLAFT 

 

El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no deberá encontrarse reportados en el 

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. En 

consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para realizar esta 

verificación. 

 

Las propuestas de proponentes plurales, sus integrantes, apoderados y representantes no deberán encontrarse 
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reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – 

SARLAFT o en la Lista Clinton. 

Además, el proponente deberá diligenciar completamente el Formato Único de Vinculación Persona Natural y 

Persona Jurídica Anexo y acompañarlo de los anexos allí descritos, la información adicional que se indican al 

respaldo de este, los cuales son relevantes y necesarios para controlar el riesgo de SARLAFT. 

 

El proponente con el diligenciamiento y suscripción del formato mencionado, manifiesta de manera expresa, que la 

información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con lo 

establecido en la Parte I Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

 

Así mismo, es deber del proponente, una vez esté vinculado con la entidad (adjudicatario), deberá actualizar una vez 

al año, la documentación e información aportada que exija la Subred Centro Oriente para el conocimiento del cliente, 

dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de la Entidad y las Circulares de la 

Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido Manual; 

así como, todos los demás documentos e información que la Subred Centro Oriente estime pertinentes. 

 

Igualmente, el proponente se obliga a: 

 

a. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige la Subred Centro Oriente para 

el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en la Política SARLAFT 

de la entidad de conformidad con lo establecido en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica 

Jurídica y normas que la modifiquen y adicionen. 

b. Suministrar la información necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Resolución 

060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para el cumplimiento fiscal internacional 

e implementar el intercambio automático de información respecto a la ley FATCA y Resolución 119 de 2015 

referente al intercambio automático de información para efectos fiscales de conformidad con el estándar de 

la OCDE, emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para el programa de 

cumplimiento de intercambio de información fiscal el cual establece la obligación de recolectar y reportar la 

información requerida. En consecuencia, la Subred Centro Oriente está facultada legalmente a compartir los 

datos de este formulario y/o otra información financiera respecto de sus cuentas, con la Dirección de 

Impuestos y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional. 

 

9. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 

 

Una vez la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica haya determinado que la propuesta se ajusta a las exigencias 

Jurídicas, Financieras y Técnicas se catalogará como HABILITADA de conformidad a los factores establecidos por 

la entidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 Del Decreto 1082 de 2015 y se procederá a su 

evaluación y comparación. 

 

“(…) 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo 

en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. En la licitación y la selección 

abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la 

ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los 

elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio (…)”.  

 

Para el presente proceso la EGAT determina la escogencia del contratista aplicando el literal a) de la citada 
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disposición. 

 

CONSOLIDADO DEL PUNTAJE A OTORGAR 

 

CALIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

FACTORES TÉCNICOS PUNTAJE 

TÉCNICO  89 PUNTOS 

INCENTIVO PREFERENCIAS A FAVOR DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
1 PUNTOS 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

PUNTAJE MÁXIMO A OTORGAR FACTORES TÉCNICOS             100 PUNTOS 

 

PUNTAJES ADICIONALES - DECRETO 1860 DE 2021 

 
FACTORES ADICIONALES  PUNTAJE 

MiPymes En El Sistema De Compras Públicas 0.25 % del valor total de los puntos 

 
9.1. FACTORES TÉCNICOS 

 

9.1.1. TÉCNICO (89 PUNTOS): 

 

Todos los proponentes, sin excepción, deberán presentar esta información. 

 

El factor de escogencia denominado TÉCNICO comprende el siguiente subfactor: 

 

9.1.1.1. CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A LA EXPERIENCIA  

 

Para efectos de la evaluación de este factor, el puntaje máximo obtenible será de OCHENTA Y NUEVE (89) puntos, 

asignados de acuerdo con lo siguiente: 

  

9.1.1.1.1. PUNTAJE POR EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (EXPERIENCIA ADICIONAL A LA 

MÍNIMA ACREDITADA O CERTIFICADA DEL PROPONENTE) (89 puntos)  
 

La entidad evaluará la experiencia adicional del proponente, diligenciada en el Anexo 10. EXPERIENCIA 

ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE y de acuerdo con los siguientes pasos: 

  

A. Para la asignación de puntaje, el contratista podrá aportar máximo dos (2) certificaciones de contratos 

adicionales a los allegados para acreditar la experiencia habilitante, de los cuales se tomará el promedio 

expresado en SMMLV. Dicho promedio será el valor que lo hará participar para la asignación del puntaje, 

según se detalla en esta sección.  

  

NOTA 1: Las certificaciones de los contratos aportados para acceder a este criterio ponderable, deben cumplir con 

las mismas exigencias indicadas en el numeral 8.2.1. “Experiencia del Proponente”. No obstante, para certificar la 

experiencia adicional del proponente podrá acreditarlo en cualquiera de las dos etapas. 
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B. Posteriormente, se seleccionará un método aleatorio en función de la Tasa de cambio Representativa del 

Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web: 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819.  

  

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el primer día hábil después 

del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la 

fecha efectiva del cierre del proceso. Por ejemplo, si el cierre del proceso se realiza el 10 de abril, la TRM que se 

usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de abril, que se publica en la tarde del 10 de abril.  

  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en función de la parte 

decimal -centavos- de la TRM: 

  

RANGO  

(Inclusive) 
NÚMERO MÉTODO 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Mediana Geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Mediana aritmética alta 

De 0.75 a 0.99 4 Mediana aritmética baja 

  

  

C. Dependiendo del método aleatorio establecido según la TRM, cada uno de los proponentes habilitados 

participarán con el valor del promedio de los contratos válidos aportados según la metodología descrita para 

cada alternativa.  

  

Las alternativas de evaluación son detalladas a continuación: 
 

9.1.1.1.1. MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO  
  

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá 

por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente 

proceso:  

 
• La entidad ordena los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. 

• Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central. 

• Si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales.  

 

Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  
  

Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se 

encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los proponentes habilitados. Para las 

otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje: 

  

Bajo este método la entidad asignará el puntaje así:  

  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos válidos de los proponentes 

habilitados. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula de asignación de puntaje:  

 

 
Donde:  

 
• Me: Es la mediana calculada con los promedios de los contratos válidos de los proponentes habilitados.  

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i”.  

 

II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que 

se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se aplica la siguiente 

fórmula, donde:  

 

 
Donde: 

 

• VME: Es el valor promedio de los SMMLV de la propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana.   

• Vi: Es el valor del promedio de los contratos válidos aportados en SMMLV de la propuesta “i”.  

  

9.1.1.1.2. MEDIA GEOMÉTRICA  

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor promedio de los SMMLV de los contratos válidos aportados de 

las propuestas hábiles para el factor de ponderación para la asignación del puntaje de conformidad con el siguiente 

procedimiento:  

  

 
Donde:  

  

• MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLV de las propuestas hábiles.  

• V1: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor promedio de los SMMLV válidos de la propuesta “n” habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al promedio 

de los SMMLV válidos de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 

geométrica calculada para el factor correspondiente. 
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Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

  

  
 

Nota: Cuando el resultado de la fórmula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

  

  

9.1.1.1.3. MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la propuesta válida más alta y el 

promedio aritmético de las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la 

siguiente fórmula:  

 

 
   

Donde:  

 
• VmaxVmax : Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más alto. 

• X−X- : Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV de los contratos válidos de las otras 

propuestas habilitadas. 

• XA−XA- : Es la media aritmética alta. 

  

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

  

 
 
Donde:  

 

• XA−XA- : Es la media aritmética alta. 

• ViVi : Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas “i”. 

  

  

9.1.1.1.4. MEDIA ARITMÉTICA BAJA 
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Consiste en determinar el promedio aritmético entre el promedio de los SMMLV válidos más baja y el promedio 

simple de los promedios de los SMMLV válidos de las ofertas habilitadas para calificación, según se detalla:  

   

 
Donde: 

  

• VminVmin : Es el valor total corregido del promedio de los SMMLV válidos más baja. 

• X−X- : Es el promedio aritmético simple de los promedios de los SMMLV válidos de las otras propuestas 

habilitadas. 

• XB−XB- : Es la media aritmética baja. 

  

La entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

 
  

 Donde: 

  

• XB−XB- : Es la media aritmética baja. 

• ViVi : Es el valor promedio de los SMMLV válidos de cada una de las propuestas “i”. 

 

 

9.1.2 INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO) 

 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 392 de 2018, 

para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, la EGAT otorgará (1 punto) a 

los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo 

con los siguientes requisitos: 

 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará 

el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de 

cierre del proceso de selección. 

 

 2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo 

señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del 



 
 

PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA CÓDIGO: PDAT-FE-D12 

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

FECHA: 31/10/2018 

DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS VERSIÓN: 4 

 
 

 

proceso de selección.  

 

Verificados los anteriores requisitos, se asignará un total de (1 punto), a quienes acrediten el número mínimo de 

trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 

 

Número de total de trabajadores de la 

planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 

PARÁGRAFO. Para efectos de lo señalado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un consorcio o 

unión temporal, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como 

mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia habilitante requerida para la respectiva contratación. 

 
NOTA: Entiéndase que el 40% de la experiencia se medirá en SMLMV de conformidad con lo previsto en el Decreto 
1082 de 2015. 

 

9.1.3 PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) 

 

Debido a la especialidad del contrato objeto del presente análisis, para el otorgamiento de puntaje no habrá bienes 

nacionales relevantes y, por tanto, en todos los casos se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los 

Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto contractual: INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ADELANTAR LA ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES Y REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA 

USS SAN BLAS COMO UMHES DE SALUD MENTAL PEDIÁTRICA. ; un porcentaje de empleados o contratistas 

por prestación de servicios colombianos, de al menos el cincuenta por ciento (50%), del personal requerido para el 

cumplimiento del contrato. Teniendo en cuenta la composición de la estructura de costos, para la ejecución de un 

contrato de consultoría, se establece que el valor de la mano de obra calificada corresponde al 85.89% del total del 

costo directo, de acuerdo a las actividades y procedimientos que debe desarrollar. De acuerdo con lo anterior, para 

la promoción de la industria nacional, se establece incluir el otorgamiento de un puntaje de 10 puntos al proponente 

que cumpla con el porcentaje mínimo establecido. 
 

Cabe recordar que los servicios ofertados por un proponente serán nacionales cuando: i) el proponente sea (a) un 

residente en Colombia, o (b) de origen colombiano (persona natural nacional colombiana o una persona jurídica 

constituida de conformidad con la legislación colombiana), o (c) un extranjero con trato nacional (hay un tratado de 

trato recíproco entre su Estado de origen y Colombia); y ii) su oferta incluye los bienes nacionales relevantes definidos 

por la entidad contratante o, si no los hay, vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano exigido, que nunca 

será inferior a 40%. 

 
CONDICIÓN   PUNTAJE   

Si el proponente se compromete a que, del total del personal requerido en el 

anexo técnico para la ejecución del contrato, vinculará un porcentaje igual o 

superior al 50% de nacionalidad colombiana como empleados o contratistas 

por prestación de servicios.   

10 PUNTOS   
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Si el proponente se compromete a que, del total del personal requerido en el 

anexo técnico para la ejecución del contrato, vinculará un porcentaje igual o 

inferior al 49% de nacionalidad colombiana como empleados o contratistas por 

prestación de servicios.   

0 PUNTOS   

   

 NOTA: Aplica para los proponentes persona natural colombiana o extranjero residente en Colombia, o una persona 

jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por 

personas naturales colombianas y/o jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana o por un 

proponente plural conformado por personas naturales colombianas y/o jurídicas constituida de conformidad con la 

legislación colombiana y un extranjero con trato nacional.   

  

La anterior acreditación deberá diligenciarse simultáneamente con los requisitos habilitantes y técnicos a través del 
formato dispuesto para ello Anexo No. 15. CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 (Apoyo a la Industria Nacional), 
para el efecto el proponente debe diligenciar el formato de industria nacional. 

 
9.1.4. PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (MÁXIMO 0.25%) 
 
Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de (0.25%) del valor total de los puntos y se 
tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, que regula lo relacionado 
con la adopción de criterios diferenciales para MiPymes domiciliadas en Colombia. 
 
Para acreditar la condición de MiPymes se verificará lo pertinente, en el certificado del Registro Único de 
Proponentes de los oferentes, de conformidad con el parágrafo primero del artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 
de 2015. Para obtener el puntaje previsto en este criterio, en el caso de consorcios y uniones temporales, por lo 
menos uno de sus integrantes deberá acreditar la calidad de MiPymes y deber tener una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en la figura asociativa. 

 

9.2. CRITERIOS APLICABLES A LA PROPUESTA ECONÓMICA  

 

Se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica obtenido de la corrección aritmética. La 
propuesta económica deberá ser allegada en la lista de precios SECOP II 
  
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos 
e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la consultoría del presente proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
  
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades, así como los 
gastos de trámites ante entidades. 
  
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que 
la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos 
económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
  
Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de la propuesta, es deber de los Proponente hacerlos 
conocer dentro del plazo establecido en el Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de reglas 
de participación para que la Entidad los pueda estudiar. 
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La propuesta económica presentada y/o corregida por error aritmético no debe superar el cien por ciento (100%) o 
ser inferior al noventa por ciento (90%) del valor del presupuesto oficial para el total de la oferta y para cada uno de 
los ítems que la componen a fin de establecer una verificación precisa y desvirtuar precios artificialmente bajos para 
una posible favorabilidad de propuesta, será causal de rechazo. 

 
La lista de precios (oferta económica) deberá diligenciarse simultáneamente con los requisitos habilitantes y técnicos 
a través de la plataforma del SECOP II, la cual será desencriptada por la Entidad en mismo término de los requisitos 
habilitantes.  
  
Para el diligenciamiento de la Lista de Precios (Oferta Económica) de la Plataforma SECOP II, el proponente debe 
diligenciar la lista de precios en SECOP II de acuerdo con las guías de Colomba Compra Eficiente, toda vez que 
este requisito hace parte integral de la oferta, por lo tanto, los proponentes deberán tener en cuenta la información 
incluida EN LA LISTA DE PRECIOS INCLUIDA EN LA PLATAFORMA DEL SECOP II. 
  
El VALOR TOTAL DE LA OFERTA incluye IVA y todos los costos, gastos de personal, impuestos y utilidad u otros 
gastos para la prestación del servicio a contratar de conformidad con las especificaciones técnicas definidas, y 
deberá considerar y contener todas las especificaciones técnicas definidas en el presente documento, así como en 
el anexo técnico y deberá considerar y contener todas las especificaciones. 
  
LA NO PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE PRECIOS SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE 
REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA 

 

9.2.1. LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA). 

 

VALOR TOTAL DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) - Este valor debe ser igual o inferior al valor 
total del presupuesto para el proceso de contratación y para cada uno de los ítems, el cual incluye el IVA. 

  
Para la presentación de la Lista de Precios (Oferta Económica) se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
  
1. La lista de precios está integrada al SECOP II y no constituye un formato o anexo aparte, por ende, debe 

diligenciarse dentro de esta plataforma electrónica. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos, que 
es la moneda oficial, conforme lo señala la Ley 31 de 1992; en caso de presentarse con centavos hasta 49 se 
ajustará al valor del peso inmediatamente anterior, de 50 en adelante se aproximará al valor del peso siguiente. 

2. El proponente deberá cotizar la totalidad de los de los bienes y/o servicios, con el lleno de los requisitos técnicos, 
para poder tener en cuenta su propuesta.  

3. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos y demás inherentes a la ejecución del contrato 
y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. 

4. En caso de no discriminar todos los costos directos e indirectos, o no expresar que éstos se encuentran incluidos 

en el valor de la propuesta, los mismos se entenderán comprendidos en dicho valor. 
5. Se deberá incluir en el valor de la oferta el IVA de los bienes y/o servicios ofertados y todos los impuestos a que 

haya lugar conforme a las normas tributarias vigentes. Teniendo en cuenta que la plataforma SECOP II no 
permite discriminar el impuesto al valor agregado (IVA) u otro impuesto y la adquisición o servicio causa dicho 
impuesto, LA EGAT lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente.  

6. El proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo de forma 
responsable y previendo la totalidad de factores que integran los costos y gastos de la ejecución del contrato.  

7. Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos 

y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos 
errores u omisiones. 
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8. Corrección Aritmética: Los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el PROPONENTE en su OFERTA 
ECONÓMICA serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la 
OFERTA. La corrección la realizará la entidad en el momento de la verificación y evaluación de las propuestas. 
Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación 
matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Las correcciones efectuadas a las 
OFERTAS de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos.  

9. Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el 
contrato. 

10. En caso de que el valor de la propuesta supere el del presupuesto oficial destinado para la presente contratación 

(valor unitario o valor total), la propuesta será RECHAZADA. 
11. Cuando la propuesta económica presentada y/o corregida por error aritmético, resulte superior al cien por ciento 

(100%) o inferior al noventa (90%) del valor del presupuesto oficial o para cada uno de los ítems a fin de 
establecer una ponderación precisa y desvirtuar precios artificialmente bajos para una posible favorabilidad de 
propuesta, la misma será RECHAZADA. 

12. En el evento en que en la lista de precios (oferta económica) existan errores y/o modificaciones en la descripción 
de los ítems, en el código respectivo, en la unidad y/o en la cantidad correspondiente, se entenderá que el 
proponente acoge en su integridad la descripción, codificación, unidades y/o cantidades establecidas en la lista 
de precios (oferta económica). 

13. El diligenciamiento de la lista de precios en el SECOP II, se entenderá como la manifestación de aceptación de 
las condiciones técnicas mínimas de la oferta. 

 
9.3. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

  

En caso de que al proponente o a algún integrante del consorcio o unión temporal se le haya impuesto una o más 

multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las 

ofertas, sin importar la cuantía, del total de puntaje obtenido, se realizará un descuento correspondiente al dos por 

ciento (2%). 

  

Dicha reducción no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto 

de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la 

modifiquen, adicionen o sustituyan; para lo cual el proponente deberá presentar CON LA OFERTA demanda 

debidamente radicada ante la autoridad judicial correspondiente, la cual deberá haberse radicado antes del cierre 

de presentación de ofertas. 

  

NOTA: Para efectos de aplicar lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y parágrafos, las decisiones 

correspondientes a la imposición de multas o cláusulas penales deben estar en firme e inscritas en el RUP para que 

sean tenidas en cuenta en el presente proceso de selección, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 

artículo 29 y 83 de la Constitución Política de Colombia, siempre que las mismas se hayan impuesto y publicado 

después del 18 de enero de 2022 

 

10. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Las propuestas deberán ser entregadas de conformidad con lo indicado por la Entidad en las reglas de participación 

y el pliego electrónico, estudios previos, Anexo técnico y documento complementario del proceso de selección a 

través de la plataforma SECOP II.  

 

11. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
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11.1 OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 

 
11.1.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 

 
1. Dar cumplimiento oportuno y estricto a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia 

con el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, presentando al supervisor previo a cada pago, certificación expedida 

por el Revisor Fiscal o el Representante Legal (sólo si por ley no está obligado a tener Revisor Fiscal), 

acreditando encontrarse al día en el pago y por el valor establecido en la ley respecto de todos sus 

empleados, en cuanto se refiere a aportes a salud, pensiones, cajas de compensación, ARL, ICBF y SENA, 

según el caso.  

2. Cumplir con el pago de las obligaciones señaladas en el numeral anterior, so pena de aplicar multas 

sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento.  

3. El interventor deberá dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a la Legislación Ambiental y a la 

Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional.  

4. Cumplir con las Obligaciones descritas en el Decreto 4741 de 2005, Resolución 1362 de 2007 y Resolución 

0371 de 2009 del Ministerio del Medio Ambiente, para los Generadores, Distribuidores y Comercializadores 

de Residuos o desechos peligrosos en cuanto a la devolución de productos Pos consumo.  

5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilaciones o 

entorpecimiento que pudieran presentarse.   

6. El interventor será evaluado en relación a la ejecución de su contrato por parte del Supervisor designado, 

teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., debe dar 

cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. Así mismo participara en la 

Encuesta a Satisfacción que realizará la Subred de manera aleatoria a los contratistas que hayan suscrito 

contratos con la misma.  

7. El proponente interventor deberá allegar fotocopia del Registro de Información Tributaria, de la persona 

jurídica, para el inicio de la ejecución del contrato. 

8. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 

9. Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas 

del contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad 

propia de los proyectos de esta naturaleza.  

10. Constituir y mantener vigentes las garantías en los plazos y montos establecidos en el presente contrato, 

para aprobación por parte de la SUBRED.  

11. Coordinar con la SUBRED y el Contratista objeto de seguimiento, la gestión y respuesta a requerimientos 

recibidos de autoridades administrativas u órganos, instancias de control y ciudadanía en general. Una vez 

el Interventor reciba el requerimiento y/o respuesta, deberá remitirlo de inmediato a la SUBRED, con la 

información soporte necesaria recibida del Contratista o la que tenga a su cargo, con el fin de que la SUBRED 

responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes.  

12. Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la SUBRED, información que 

NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que 

contengan información preliminar y no definitiva.  

13. Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la Interventoría del contrato y asumir el 

pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule 

para la ejecución del contrato. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y 

servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el 

INTERVENTOR está obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta a la SUBRED, certificación suscrita 

por el representante legal que acredite que se encuentre al día en el pago de las obligaciones laborales a su 

cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.  
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14. Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el Pliego de 

Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno 

de los profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil, previamente aprobado por la 

SUBRED.  

15. Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos, herramientas, 

insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones 

del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, 

anexos y apéndices, así como en su oferta.  

16. Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución 

del contrato.  

17. Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por la SUBRED con el fin de 

difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los productos y demás aspectos del proyecto, de 

acuerdo con las instrucciones de la SUBRED.  

18. La Interventoría deberá velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y específicas a 

cargo del contratista de obra. 

19. Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la información necesaria que se requiera 

(informes semanales, mensuales, etc.) según se indique. 

20. Entregar a la SUBRED a más tardar al décimo día del vencimiento del periodo mensual establecido los 

Informes Mensuales de Avance de los Trabajos en medio físico y digital.   

21. Entregar a la SUBRED el primer día hábil de cada semana los Informes Semanales de Avance de los 

Trabajos, relacionando la información del avance de la semana precedente vía correo electrónico a la Subred 

para su revisión y posterior radicación de parte del Interventor. 

22. Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros establecidos en el contrato 

que se suscriba y en el presente documento.  

23. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de 

cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

24. En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el interventor 

se obliga a que el 9,3% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente 

mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje 

debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena 

observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.  

25. Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto 

Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito 

“Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo 

perfilamiento laboral. 

26. Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la 

ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad 

con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009 y el Decreto 332 de 2020. 

27. Todas las demás relacionadas con el objeto del contrato. 

 

11.1.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 

 
11.1.2.1. OBLIGACIONES PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:  

  
1. Realizar la vinculación del personal profesional, técnico, administrativo, y todo aquel que se requiera, de 

acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones, referente a los requisitos exigidos de los perfiles 

profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, para dar inicio a la 
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etapa de estudios y diseños, como a la ejecución del contrato, de acuerdo a las aprobaciones realizadas por 

el supervisor del contrato, incluyendo su vinculación al sistema de seguridad social y parafiscal. En caso de 

requerirse el cambio de un profesional del equipo mínimo de trabajo, el profesional propuesto deberá cumplir 

con las mismas calidades o superiores al inicialmente aprobado por el supervisor del contrato. Así mismo, 

deberá garantizar la disponibilidad de dicho personal para el cumplimiento de sus obligaciones. 

2. Suscribir conjuntamente con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente el Acta de Inicio de 

la etapa de estudios y diseños, y del contrato, en caso de requerirse.  

3. Entregar y exponer a la Supervisión del contrato, la metodología de trabajo, procedimientos, formatos, y 

demás herramientas que se deberán cumplir para garantizar la correcta ejecución de la etapa de estudios y 

diseños, como del contrato, así como en el marco del alcance del contrato y sus obligaciones, y que le 

permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas.  

4. Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y ambientales 

para iniciar la Etapa de estudios y diseños, y desarrollar el objeto del contrato.  

5. Se deberá dar cumplimiento a todo lo establecido en el alcance de la Etapa de Estudios y Diseños. Para 

obtener la aprobación de los mismos por parte de la Subred Centro Oriente y la Secretaría Distrital de Salud, 

según corresponda, los estudios y diseños, en su integralidad, deberán dar cumplimiento a toda la 

normatividad vigente y aplicable, como a las recomendaciones y observaciones que realicen adicionalmente 

dichas instancias; para tal efecto, desde el anteproyecto, el interventor vigilará, controlará y aprobará que el 

contratista de obra presente las especificaciones técnicas de todos los materiales y acabados, como también, 

planos arquitectónicos acotados y un cuadro detallado de las áreas de todos los espacios y ambientes, con 

el fin de obtener la aprobación por parte de las instancias habilitadoras de los proyectos de infraestructura 

hospitalaria.  

6. La interventoría vigilará, controlará y acompañará para que se obtengan todos y cada uno de los 

documentos, licencias, permisos, autorizaciones, estudios, memorias y planos para la construcción del 

proyecto. Los costos tales como pagos ante entidades y demás que sean requeridos estarán a cargo del 

contratista de obra. 

7. La interventoría revisara, avalará y aprobará que los diseños y las especificaciones técnicas de construcción 

del proyecto obtenidas en esta etapa deben cumplir con la normatividad técnica vigente y aplicable al 

proyecto, con relación a los materiales y acabados que permitan la correcta operación, funcionamiento, 

mantenimiento, durabilidad, y asepsia del mismo, como su habilitación para su puesta marcha.  

8. Revisar y aprobación del cumplimiento al programa medico arquitectónico del proyecto. 

9. Revisar, validar y aprobar el informe de diagnóstico establecido en el anexo técnico y pliegos de condiciones. 

10. Responder en caso de no prever, indagar, consultar, planear, controlar, vigilar, verificar, acompañar, y 

advertir sobre todos y cada uno de los procesos, requisitos y trámites que deban cumplirse para la obtención 

de todos y cada uno de los permisos, licencias y aprobaciones necesarias para el cumplimiento del objeto 

del contrato.  

11. La interventoría revisará, avalará y aprobará que el contratista de obra realice la programación de las 

actividades y trámites de la etapa de estudios y diseños. Esta programación debe realizarse en Project.  

12. Informar oportunamente los requerimientos de carácter técnico que puedan requerir modificaciones al 

contrato, lo cual deberá comunicarle de manera inmediata al supervisor del contrato, para su estudio y 

evaluación, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportada con la debida justificación 

técnica, financiera, administrativa, jurídica y ambiental, según corresponda.  

13. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de los productos de la etapa de estudios y 

diseños, en los plazos establecidos en el pliego de condiciones, el contrato y en la programación de la misma, 

cumpliendo con las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó.  

14. Suministrar la información que requiera la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente, el 

Supervisor delegado o las Entidades de control de manera oportuna.  
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15. La interventoría acompañará y garantizara que el contratista de obra realice la instalación de las vallas del 

proyecto, en las condiciones y cantidades exigidas por la curaduría urbana respectiva y la Subred, las cuales 

deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del contrato.  

16. El interventor, en caso de plantear o identificar la necesidad de cambios en las especificaciones técnicas de 

los diseños, deberá informar al supervisor del contrato de manera inmediata. Cualquier cambio que se 

requiera efectuar en este sentido, debe ser previamente autorizado por escrito por parte de la Subred.  

17. El interventor deberá acatar las instrucciones de carácter obligatorio dadas por la Subred, de conformidad 

con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.  

18. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por el supervisor del 

contrato o la Secretaría Distrital de Salud.  

19. Poner en conocimiento de la Subred, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el 

ejercicio de la etapa de estudios y diseños.  

20. Entregará a la Subred el documento que describe su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

el cual deberá cumplir con la normatividad vigente, considerando las actividades que debe desarrollar el 

contratista de obra.  

21. Presentar para aprobación de la supervisión del contrato informes mensuales respecto al avance de la Etapa 

de estudios y diseños, se deberán entregar a más tardar al décimo (10) día calendario de cada mes. 

22. Presentar para aprobación de la supervisión del contrato informes semanales respecto al avance de la Etapa 

de estudios y diseños, se deberá entregar el primer día hábil de cada semana. 
23. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista de obra el programa de trabajo, los 

análisis de precios unitarios y el flujo de caja previo a la ejecución de las obras. 

24. La interventoría revisará, avalará y aprobará los productos entregados por el contratista de obra, en un 

tiempo no mayor a siete (7) días hábiles para la primera entrega, y para las entregas posteriores en caso de 

requerir ajustes solicitados por la interventoría, esta misma se tomará un tiempo no mayor a tres (3) días 

hábiles.  

25. Evaluar semanalmente junto con el Supervisor del contrato, la ejecución del contrato de obra, revisando 

cronograma de trabajo actualizado para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos y en caso de 

presentarse algún atraso, levantaran acta en la que señalaran los motivos del mismo, dejando constancia de 

los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso. 

26. Revisar y aprobar la estructuración, metodología, articulación y traslapo de los estudios y diseños integrales 

en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega por parte de la consultoría a la Subred Integrad de 

Servicios de Salud Centro Oriente ESE. 

 
11.1.2.2. OBLIGACIONES PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:  

  

Además de las obligaciones inherentes al presente contrato, el interventor deberá dar cumplimiento a las siguientes 

obligaciones:  

  
1. Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra de las disposiciones legales de carácter laboral 

vigentes y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que sean de cumplimiento obligatorio. 

2. Entregar a la SUBRED a más tardar al décimo día del vencimiento del periodo mensual establecido los 

Informes Mensuales de Avance de los Trabajos en medio físico y digital.  

3. Entregar a la SUBRED el primer día hábil de cada semana los Informes Semanales de Avance de los 

Trabajos, relacionando la información del avance de la semana precedente vía correo electrónico a la Subred 

para su revisión y posterior radicación al supervisor del contrato.   

4. Entregar a la SUBRED a más tardar dos (2) días después de realizadas las reuniones de seguimiento al 

contrato de obra y de Interventoría, las Actas de los Comités respectivos en medio magnético compatible 
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con el software de la SUBRED y una copia en papel.  

5. Entregar a la SUBRED por escrito durante el desarrollo de su contrato de Interventoría, las soluciones a las 

dificultades que eventualmente pudieran presentarse en el desarrollo de los contratos.  

6. Entregar a la SUBRED para su trámite, todas las actas contractuales, debidamente revisadas, aprobadas y 

firmadas por parte del contratista de obra y el Interventor, y del supervisor del contrato en caso que se 

requiera.  

7. Entregar todos aquellos informes particulares adicionales a los estipulados en presente documento, 

requeridos por la SUBRED.  

8. Velar por el adecuado cumplimiento del contrato de obra, exigiendo el estricto cumplimiento del mismo y de 

las especificaciones técnicas para los materiales.  

9. Bajo ningún aspecto le es posible aceptar al Interventor despachos de materiales que no hayan sido 

previamente aprobados de acuerdo con la programación presentada a la SUBRED.  

10. Entregar el resultado de los ensayos de laboratorios realizados y necesarios para garantizar la calidad de los 

materiales suministrados por el contratista de obra.  

11. Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, pliego de condiciones, estudios, diseños y contrato 

de obra, propuesta técnica y económica del contratista de obra, cronograma de ejecución de obra y 

cualquier otro documento que haga parte de los contratos. Para el efecto, la Interventoría deberá revisar y 

verificar previamente a la iniciación de las obras, los planos y documentos del proyecto a construir; 

suministrados por la SUBRED.  

12. Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan 

disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST)” y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del 

Interventor tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho 

personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.  

13. Elaborar las actas y suscribirlas –conjuntamente con la SUBRED– así como los demás documentos 

necesarios para dar inicio, la ejecución y liquidación del contrato objeto de seguimiento y del presente 

contrato.  

14. Presentar a la SUBRED todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente 

diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, manuales, planes, guías y 

procedimientos de la SUBRED vigentes durante la ejecución del presente contrato.  

15. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista de obra el programa de trabajo, los 

análisis de precios unitarios y el flujo de caja previo a la ejecución de la obra.  

16. Verificar y controlar la vinculación del personal propuesto para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo 

con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal 

desarrollo del contrato de obra. Para ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes.  

17. En caso de no cumplimiento de las exigencias de capacidad, verificar que la ejecución de los trabajos y 

actividades se realicen de acuerdo con el alcance y conforme a los pliegos de condiciones y a las propuestas 

técnica y económica, metodología y especificaciones pactadas en los contratos.  

18. Someter a consideración de la SUBRED, previamente las modificaciones relativas a los términos o 

especificaciones de los contratos como cambios o ajustes en el personal de los mismos, prórrogas, 

adiciones, etc. Toda solicitud de modificación deberá estar acompañada de la correspondiente justificación 

técnica.  

19. Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y oficina y demás observaciones que al respecto juzgue 

pertinentes.  

20. Rechazar los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente 
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corrección. 

21. Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar el avance de los trabajos realizados y 

compararlos con los previstos en el cronograma contractual como justificación para la autorización de los 

pagos establecidos.  

22. Consignar en la respectiva acta todos los convenios, acuerdos y pactos que sean necesarios y convenientes 

para el normal desarrollo de los trabajos contratados y en defensa de los intereses de la Entidad.  

23. Comunicar a la SUBRED de forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el 

desarrollo de los trabajos y enviar copia de todas las comunicaciones u órdenes dirigidas al contratista de 

obra. La SUBRED podrá impugnar o modificar las determinaciones que crea conveniente.  

24. Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el contratista de obra, resolviendo 

aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto al 

respecto.  

25. Decidir sobre los cambios no sustanciales en los planos y especificaciones de los estudios, diseños, obras y 

suministros, informando oportunamente a la SUBRED.  

26. Resolver toda consulta sobre la interpretación de planos, especificaciones, pruebas y ensayos y pliegos de 

condiciones.  

27. Controlar el cumplimiento de los programas de trabajo, solicitar las modificaciones a los mismos dentro de 

los plazos aprobados y controlar los programas por el sistema de ruta crítica con la supervisión de la 

SUBRED. Estudiar los incumplimientos y recomendar sobre la aplicación de las sanciones.  

28. Revisar, aprobar y complementar conjuntamente con el contratista de obra los informes y las cuentas que 

estos presenten a la SUBRED.  

29. Hacer las observaciones que estime convenientes sobre el desarrollo de los trabajos.  

30. Servir de conducto regular para las relaciones entre la SUBRED y el CONTRATISTA DE OBRA y coordinar 

las relaciones de la Interventoría entre sí y aquellas con las diversas dependencias de la SUBRED y de 

terceras personas o entidades.  

31. Ordenar al contratista de obra la intensificación de las labores que no estén desarrollando de conformidad 

con lo previsto en el contrato o la suspensión de actividades no contempladas en el mismo o inconducentes 

para el cumplimiento del objeto.  

32. Consolidar toda la información correspondiente a los planos récord de construcción aprobados de las obras 

entregadas por el contratista de obra en medio magnético.  

33. Suscribir conjuntamente con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. el Acta de 

Inicio del Etapa de Construcción.  

34. Entregar y exponer a la Supervisión del contrato de interventoría la metodología de trabajo, procedimientos, 

formatos, y demás herramientas que se deberán cumplir para garantizar la correcta ejecución del contrato, 

con el fin de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar 

con efectividad las labores encomendadas.   

35. Mantener los controles topográficos y de instrumentación geotécnica, con la medición de parámetros de 

planimetría y altimetría, requeridos por los distintos componentes para la correcta ejecución del proyecto.      

36. Realizar las inspecciones y registros correspondientes para el levantamiento de las actas de vecindades 

antes del inicio de las obras.  

37. Verificar el cumplimiento de la Construcción de los espacios arquitectónicos en concordancia y armonía con 

la Resolución 4149 de 1993, la Resolución 686 de 1998, Resolución 4445 de 1996, la Resolución 5042 de 

1996, la Resolución 2003 de 2014 y la Resolución 3100 de 2019, a través de las cuales se establecen las 

condiciones para el diseño y construcción de infraestructura hospitalaria, como en toda la normatividad 

aplicable y señalada en los pliegos de condiciones.  
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38. Responder en caso de no prever, indagar, consultar, planear, controlar, vigilar, verificar, acompañar, advertir 

y realizar todos y cada uno de los procesos, requisitos y trámites que deban cumplirse para la obtención de 

todos y cada uno de los permisos, licencias y/o aprobaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del 

contrato.  

39. Requerir la adopción de las medidas de reacción y planes de contingencia necesarios para superar las 

causas que puedan dar lugar a desviaciones que se presenten en la misma.  

40. Informar oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. 

En caso de requerir modificaciones, deberá comunicarle de manera inmediata a la Supervisión del contrato, 

para su estudio y evaluación, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportada con la 

debida justificación técnica, financiera, administrativa, jurídica y ambiental, según corresponda.  

41. Garantizar permanentemente el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de los productos del 

contrato, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las 

condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó.  

42. Suministrar la información que requieran la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. 

y/o las Entidades de control de manera oportuna.  

43. Validar el diseño propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de 

manera tal que se protejan los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, 

y se evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos.  

44. Validar la instalación de las vallas de la obra, en las condiciones y cantidades exigidas por la Subred Integrada 

de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante 

todo el plazo de ejecución del contrato, según lo exigido por la curaduría Urbana y la normatividad aplicable.  

45. Cumplir con el flujo de inversión del contrato, efectuando controles y ajustes periódicos de las actividades 

programadas a los que haya lugar.  

46. El Interventor deberá dar cumplimiento a la utilización del libro o bitácora de obra para registrar en él, 

diariamente, las actividades en ejecución, novedades, recomendaciones e instrucciones, y demás 

actuaciones que considere el contratista de obra, la interventoría y la supervisión.  

47. Validar la instalación de cámaras o CCTV de parte del contratista de obra, que permita a control remoto 

desde las oficinas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y desde la Secretaría 

Distrital de Salud, el monitoreo en tiempo real de la ejecución de las obras.  

48. Realizar la medición y verificación de las cantidades de obra realmente ejecutadas, con el fin de realizar los 

cortes y actas parciales de obra para su facturación.  

49. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la Subred Integrada 

de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. o la Secretaría Distrital de Salud.  

50. Garantizar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos.  

51. Presentar la documentación de los laboratorios donde se llevarán a cabo los ensayos de acuerdo a las 

necesidades del proyecto, los cuáles deben ser certificados, así como asegurar la calibración de equipos 

utilizados durante la ejecución del proyecto de manera periódica.  

52. Verificar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la autoridad 

competente presentando los documentos necesarios para este fin.  

53. Verificar que se garantice la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 

54. Verificar que se garantice los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con 

los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la 

gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales.  

55. Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los pliegos de condiciones, referente a los 
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requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos 

al contrato, así como el equipo y maquinaria exigida para la ejecución de los trabajos.  

56. Poner en conocimiento de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., de manera 

oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del contrato.  

57. Presentar soluciones técnicas con procedimientos que sean convenientes para resolver problemas que 

pueden afectar las obras en construcción.  

58. Entregar los planos récord y manuales de operación y mantenimiento de obras y equipos elaborados cuando 

aplique.  

59. Verificar el cumplimiento del Plan de Acción Ambiental, el Plan de Contingencia, el Plan de manejo 

Silvicultural y el Plan de Manejo de Tránsito, así como asegurar el cumplimiento de los mismos.  

60. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza se requieran 

para la ejecución del contrato.  

61. Cuando en ejecución del contrato de obra se adviertan hechos constitutivos de presunto incumplimiento, 

deberá adelantar la revisión técnica, jurídica y pecuniaria, si aplica, e indicara a la entidad los argumentos 

que soportan el mismo. 

 
11.1.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES Y GENERALES DEL INTERVENTOR.  

  

1. Además de las anteriores obligaciones, se debe dar cumplimiento a los criterios ambientales establecidos 

en la guía verde de contratación, adoptada por la subred, estos son:  

2. Dar cumplimiento a Política Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Subred Integrada de 

Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.  

3. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de 

Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - 

PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada 

sede.  

4. Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las 

Realizar los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el Plan 

de Acción Ambiental, cuando aplique.  

5. Cumplir con las Obligaciones descritas en el Decreto 4741 de 2005, Resolución 1362 de 2007 y 

Resolución 0371 de 2009 del Ministerio del Medio Ambiente, para los Generadores, Distribuidores y 

Comercializadores. 

 
11.2. OBLIGACIONES DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E 

 

Además de todas las obligaciones inherentes al presente contrato, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. se compromete con:  

  

1. Colocar a disposición del CONTRATISTA el lugar que se requiera para la ejecución del objeto contractual.  

2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor al contrato.  

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de la supervisión a la interventoría, 

exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

4. Recibir a satisfacción el objeto contractual entregado por el CONTRATISTA y aprobado por la 

interventoría, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u 

obligaciones técnicas contenidas en el “ANEXO TÉCNICO” y en los pliegos de condiciones.  

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías 

a que hubiere lugar, para lo cual el interventor a través del supervisor dará aviso oportuno a la entidad, 
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sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.  

6. Pagar al CONTRATISTA y a la interventoría en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades 

presupuestales y de PAC previstas para el efecto.  

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones 

patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.  

8. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 

 

12. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo total de la interventoría corresponderá a quince (15) meses, pudiéndose modificar el plazo de las Etapas de 

común acuerdo entre las partes, sin exceder el plazo total del contrato. 

  

Se suscribirá un acta de Inicio para cada una de las Etapas del contrato, suscribiéndose también un acta de Cierre 

de cada una de ellas para el inicio de la siguiente, dejándose constancia de aquellas actividades pendientes por 

terminar o subsanar por parte del contratista de obra, y por razones ajenas a las partes, y que no sean inconveniente 

para dar inicio a la siguiente Etapa. 

  

De acuerdo con el numeral anterior, las etapas del contrato podrán traslaparse, y deberá entregarse una 

programación en ese sentido, para efectos de su control y vigilancia por parte de la interventoría. 
 

12.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA 1 – HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MENTAL 

  

12.1.1. ESTUDIOS Y DISEÑOS 
  

La Interventoría vigilará, controlará y garantizará que el plazo de elaboración y desarrollo para la etapa de estudios 

y diseños para la habilitación de los servicios de salud mental (742mts2), incluyendo la expedición de la respectiva 

licencia de construcción en la modalidad correspondiente se desarrollará en siete (7) meses, que estarán inmersos 

entre los quince (15) meses del proyecto, en donde el contratista deberá desarrollar las siguientes actividades: 

  

• El informe de diagnóstico del área a intervenir. 

• La elaboración del diagnóstico para el análisis geotécnico y diseño estructural.  

• Elaborar el Esquema básico para la habilitación del servicio de salud mental. 

• Elaborar el Anteproyecto para la habilitación del servicio de salud mental. 

• Elaborar el proyecto definitivo para la totalidad de la USS SAN BLAS. 

• La gestión y obtención de permisos, autorizaciones y licencias para la habilitación del servicio de salud 

mental, la cual es simultánea en el último mes del anteproyecto.  

  

NOTA: La Interventoría vigilará y controlará que el contratista de obra tenga un plazo máximo de siete (7) meses 

para el desarrollo y aprobación de los ítems anteriormente mencionados.  

  

La Interventoría vigilará y controlará que el contratista de obra entregue el diseño para la habilitación de los servicios 

de salud mental, con la respectiva licencia ejecutoriada que corresponda de acuerdo a la normatividad legal, vigente 

y aplicable al proyecto.  

  

12.1.2. CONSTRUCCIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MENTAL 
  

El plazo de ejecución de las obras para la adecuación, reforzamiento y reordenamiento del proyecto para la 
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habilitación de los servicios de salud mental (742mts2) corresponde a ocho (8) meses. 

  

NOTA: La Interventoría vigilará y controlará que el contratista garantice el funcionamiento del área intervenida 

descrita anteriormente.  

  

12.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA 2 – DISEÑO INTEGRAL DE LA USS SAN BLAS  

  

La Interventoría vigilará y controlará que el plazo de elaboración y desarrollo para la etapa de estudios y diseños del 

diseño integral de la USS SAN BLAS, incluyendo la expedición de la respectiva licencia de construcción en la 

modalidad correspondiente se desarrollare en once (11) meses, que estarán inmersos entre los quince (15) meses 

del proyecto, en donde el contratista deberá desarrollar las siguientes actividades: 

  

• El informe de diagnóstico integral de la USS SAN BLAS. 

• La elaboración del diagnóstico para el análisis geotécnico y diseño estructural.  

• Elaborar el esquema básico de la USS SAN BLAS. 

• Elaborar el Anteproyecto de la USS SAN BLAS. 

• Estudio y aprobación de mitigación de impactos urbanísticos y ambientales. 

• La gestión y obtención de permisos, autorizaciones y licencias para la USS SAN BLAS. 

  

NOTA: La Interventoría vigilará y controlará que el contratista de obra entregue el diseño integral de la totalidad de 

la USS SAN BLAS, con la respectiva licencia ejecutoriada que corresponda de acuerdo a la normatividad legal, 

vigente y aplicable al proyecto. 

 

13. LUGAR DE EJECUCIÓN/ SITIO DE ENTREGA 

 

Para efectos del presente contrato, el domicilio para las actuaciones administrativas contractuales será la ciudad de. 

Bogotá D.C., en la Localidad de San Cristóbal, en la Trasversal 5 Este No.19 – 50 Sur de la ciudad de Bogotá D.C.  

 

El lugar de ejecución del contrato corresponde a la ubicación de la Unidad de Servicios de Salud San Blas, ubicada 

en la Trasversal 5 Este No.19 – 50 Sur, en la localidad de San Cristóbal, de la ciudad de Bogotá. 

 

Los costos de traslado, hasta el sitio de entrega serán asumidos por el interventor.  

 
14. FORMA DE PAGO  

  

14.1. ETAPA 1 y 2 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

  

Los pagos a la Interventoría para la etapa de estudios y diseños se realizarán de acuerdo a los porcentajes y 

entregables estipulados para el contratista de obra, los cuales deberán estar aprobados por la interventoría y 

recibidos a satisfacción por la supervisión del contrato.  

 
Los porcentajes relacionados se aplicarán sobre el valor del contrato correspondiente a la etapa de estudios y 

diseños. 

 
Producto No. 1:  

• Informe de diagnóstico. Etapa 1 (5%)  
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• Informe de diagnóstico. Etapa 2 (5%)  

  

Producto No. 2:  

• Diagnóstico para el análisis geotécnico y diseño estructural. Etapa 1 (7.5%)  

• Diagnóstico para el análisis geotécnico y diseño estructural. Etapa 2 (7.5%)  

  

Producto No. 3:  

• Esquema Básico. Etapa 1 (5%)  

• Esquema Básico. Etapa 2 (5%)  

  

Producto No. 4:  

• Anteproyecto. Etapa 1 (10%)  

• Anteproyecto. Etapa 2 (10%)  

  

Producto No. 5:  

• Proyecto definitivo. Etapa 1 (7.5%)  

• Proyecto definitivo. Etapa 2 (7.5%)  

  

Producto No. 6 y 7:  

• Radicación, gestión y obtención de permisos, autorizaciones y licencias. Etapa 1 (15%)  

• Radicación, gestión y obtención de permisos, autorizaciones y licencias. Etapa 2 (15%)  

  

El interventor deberá tener en cuenta la siguiente información para los pagos relacionados:  

  

• Acta de inicio y copia del contrato (primer pago). 

• Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la ley 

223 de 1995 y articulo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario. /Ley de 2016) 

• Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral (Salud, Pensión y riesgos 

profesionales) y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar) de conformidad con la normatividad vigente. 

• Recibo del producto a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 

• Acta de entrega de la totalidad de los productos debidamente diligenciada y firmada por el interventor y el 

supervisor del contrato. 

• El interventor deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro 

electrónico, donde contenga: 

• Nombre o Razón Social 

• Número de Nit. Entidad Financiera 

• Número de cuenta Clase de cuenta (Ahorros o corriente) 

 
Los gastos que se generan para la legalización del contrato serán asumidos por el interventor al igual que los 

descuentos a que haya lugar (impuestos, descuentos, ICA, Retención en la Fuente, Estampillas, entre otros, conforme 

a la normatividad vigente. 

 
Los pagos a que se obliga la Subred Centro Oriente E.S.E., se sujetan a las apropiaciones y disponibilidades 

presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC sin 
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que generen intereses moratorios.  

 
Las condiciones técnicas de cada producto para su aprobación están contenidas en el anexo técnico 1 del presente 

documento. 

 
Los pagos están supeditados a la revisión, validación, aprobación y emisión de concepto de aval de cada producto 

por parte del supervisor del contrato, y a la validación de cada producto y recibido a satisfacción por parte de la 

Subred. 

 
14.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

  

Para establecer el valor de su propuesta económica, el interventor tendrá en cuenta todos los costos directos e 

indirectos y las normas técnicas, de acuerdo con los procedimientos de diseño y construcción.   

  

Debe incluir todos los costos directos, indirectos, administrativos, imprevistos, tributarios y todos aquellos necesarios 

para la ejecución del objeto del contrato, su alcance y obligaciones.  

  

La cancelación del contrato de interventoría se realizará de la siguiente manera:  

  

La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., se compromete a cancelar el valor del contrato a 

los treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura de cobro debidamente legalizada, a la cuenta a nombre 

del interventor, la cual indicará en el paquete de pago, de la siguiente forma: 

 
Los porcentajes relacionados se aplicarán sobre el valor del contrato correspondiente a la etapa de construcción 

  

14.2.1. PAGOS MENSUALES:  

 
El (40% 

) del valor de la interventoría para la etapa de obra, se cancelará mediante pagos mensuales de igual valor cada uno 

y sobre los cuales se haya ejercido interventoría en el periodo mensual de actividades objeto de pago.  

 
El (50%) del valor total de la interventoría, será pagado mes vencido contra el avance registrado en la obra previa 

aprobación del informe mensual de interventoría. Para la cancelación de los pagos mensuales deberán cumplirse los 

siguientes requisitos previos:  

 
• Estos pagos se realizarán tras el cumplimiento de la programación de las actividades y la aprobación del 

informe mensual y suscripción del acta mensual de interventoría.  

• Factura debidamente diligenciada con visto bueno del Supervisor de la Subred, junto con los requisitos 

adicionales requeridos por la Subred para efectos del pago.  

• Certificación de la afiliación y el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal de todo el personal 

empleado por la Interventoría en la obra.  

 
14.2.2. PAGO FINAL:  
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El saldo del contrato correspondiente al (10%), será pagado contra la suscripción del acta de liquidación del contrato 

de interventoría.  

 
NOTA 1: Los pagos a que se obliga la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., se realizaran 

previa disponibilidad del flujo de Caja de la Entidad.  

 
NOTA 2: De conformidad con el numeral 7 Parágrafo 1 del artículo 499 del Estatuto tributario, “Para la celebración 

de contratos de venta de bienes o de prestación de servicios gravados por cuantía individual y superior a 3300 UVT, 

el responsable del Régimen Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común”. Por lo anterior los 

contratistas que para el presente año superen el monto establecido o quienes ya estuvieren inscritos en el Régimen 

Común, deberán presentar factura de venta, con los requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo el 

impuesto al Valor agregado (IVA), para cada pago.  

 

15. CAUSALES DE RECHAZO. 

 

Sólo serán causales de rechazo las previstas en el Estudio Previo y Anexo Técnico, las bases de participación 

definitiva y las expresamente señaladas en la ley. Por lo tanto, de conformidad con lo señalado en el numeral 6 del 

artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1882 de 2018 la EGAT rechazará las propuestas en los 

siguientes eventos: 

  

1. La comprobación de que el proponente se halla incurso en alguna o algunas de las prohibiciones, 

inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses para contratar o proponer, establecidas sobre la 

materia en la legislación colombiana vigente. 

2. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 

3. LA EGAT detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los proponentes mediante pruebas que 

aclaren la información presentada, o cuando verificada la información aportada por cualquiera de los 

proponentes y/o de los integrantes del consorcio y/o unión temporal, se determine por parte de la EGAT que 

ella no corresponde a la realidad. 

4. El proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y condiciones previstas en 

las reglas de participación o presente condicionamiento para la adjudicación.  

5. Cuando el proponente no subsane, subsane parcialmente lo requerido por la EGAT, cuando lo requerido por 

la EGAT se presente por fuera del término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada 

modalidad de selección o la información aportada no cumple con los requisitos habilitantes establecidas en 

las reglas de participación. 

6. Cuando de acuerdo con el dictamen del revisor Fiscal el participante o alguno de sus miembros se encuentre 

en casual de disolución. 

7. Cuando se hubiere presentado la propuesta después de la fecha y hora exacta establecida para el cierre del 

proceso de selección, o a través de un mecanismo diferente al determinado por la Entidad a través de las 

reglas de participación o documento complementario. 

8. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta. 

9. En los demás casos que así lo contemple la ley y/o el estudio previo y anexo técnico y/o las reglas de 

participación de condiciones definitivos que rige el presente proceso de selección. 

10. Cuando existiere incumplimiento de los requisitos habilitantes: capacidad jurídica, financiera, organizacional, 

experiencia, verificación SARLAFT, documentos de cumplimiento de las especificaciones técnicas previstos 

en las reglas de participación, el documento de estudios previos y anexo técnico, previo requerimiento por 
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parte de la entidad e incumplimiento de este por parte del oferente. 

11. La omisión en la información o la no presentación del ANEXO “INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA LISTA 

DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA 

12. Cuando el valor de la oferta económica sea inferior al 90% del precio techo o sea superior al 100% del precio 

techo global del presupuesto total establecido en el proceso.  

13. Cuando el valor total de la propuesta económica presentada y/o corregida por error aritmético, resulte 

superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial. 

14. Cuando el ítem de la oferta económica sea modificado o se incluya un ítem no requerido.  

15. Cuando el proponente no oferte la totalidad del servicio (ítem) descritos. 

16. En el evento en que el proponente no indique ningún valor o indique cero (0) en algún ítem de la oferta 

económica. 

 

Nota:  Cuando se presenten varias propuestas por el mismo Proponente o integrante del proponente, por sí o por 

interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente, o cuando uno o más socios de la persona 

jurídica proponente o su representante legal sean socios o representante legal de otra persona jurídica proponente 

en este mismo proceso, o cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal se 

presenten como personas naturales en este mismo proceso, la entidad evaluará la primera oferta radicada en el 

tiempo y procederá al rechazo de las demás ofertas. 

 

16.  ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS  
 

Ver Matriz de riesgos Adjunta. 

 

17. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

 

De conformidad con el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentado por el decreto 1860 de 2021, en caso de 

empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados por las Entidades 

Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación 

de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, la entidad deberá aplicar las siguientes reglas 

de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los 

compromisos internacionales vigentes: 

 

1.  Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  

 

Requisito que se verificará en el certificado de existencia y representación legal de cada uno de los proponentes o 

integrantes de la propuesta plural. 

  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de 

la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural 

constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas 

jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

  

Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el 

artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición de 

mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y 
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se declare ante un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia 

deberá verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 

82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. 

  

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección 

expedida por la autoridad competente, En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la 

debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal 

o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta 

naturaleza.  

  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 

de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 

corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del 

cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, además, deberá acreditar la condición 

indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, 

de acuerdo con los dos incisos anteriores. 

  

Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 

alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. De acuerdo con el artículo 5 de la 

Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los 

términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

  

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en 

la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de 

acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio 

del Trabajo, de la respectiva zona de los trabajadores que hayan sido contratados con por lo menos 

un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la 

constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste 

adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato 

  

Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su 

nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento 

(25%) de la experiencia acreditada en la oferta 

  

El oferente deberá aportar una certificación que se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento emitida por 

el Representante Legal del proponente plural, donde indique que cumple con el requerimiento.  

  

Para acreditar dicha condición, el proponente deberá tener en cuenta los requisitos señalados en el Decreto 392 de 

2018, es decir aportar Certificación Expedia por el Ministerio de Trabajo la cual deberá estar vigente a la fecha de 

cierre del proceso de selección en el que se verificará lo enunciado en la certificación acredite el número de personas 

con discapacidad vinculado en su planta de personal.  

  

Asimismo, y a efectos de acreditar el tiempo de vinculación exigido en este numeral será necesario aportar certificado 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=343#24
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de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a 

un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador 

  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 

personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley. 

  

Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que 

hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 

proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado 

vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. 

  

Esta vinculación se acreditará con certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 

constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador. 

  

Para acreditar la condición, el proponente deberá aportar una certificación, que se entenderá presentada bajo la 

gravedad de juramento, suscrita por el Revisor Fiscal, o por el Contador Público y el Representante Legal de la 

empresa, donde se indique el número de personas mayores vinculadas que no sean beneficiarias de la pensión de 

vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión, establecido en la Ley, 

identificando nombre y fecha de nacimiento. Entiéndase “personas mayores” según la definición de adulto mayor, 

es decir con sesenta (60) o más años. (Artículo 3° de la Ley 1251 de 2008). 

  

En caso de proponente plural el representante legal debe acreditar la proporción  de personas mayores vinculadas 

a aquel y que además “no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido 

el requisito de edad de pensión, establecido en la Ley”,  para tal fin el  Representante Legal deberá aportar una 

certificación, que se entenderá presentada bajo la gravedad del juramento, donde se indique el numero personas 

mayores vinculadas entre los integrantes del proponente plural.  

  

Adicionalmente y para el otorgamiento de este criterio, deberá adjuntarse certificado, expedido por cada uno de los 

trabajadores que cumplan con las condiciones exigidas (personas mayores) y que se entenderá prestado bajo la 

gravedad de juramento, que indique que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple 

la edad de pensión; y aportar documento de identificación de cada trabajador que lo suscribe. 

  

Para establecer la vinculación en “mayor proporción” de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión 

de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley, la 

Entidad aplicará una regla de tres simples para cada una de las ofertas, según la información registrada en la 

Certificación aportada por cada Proponente. 

  

La regla de tres simple directa se fundamenta en una relación de proporcionalidad, por lo tanto, se aplicará la 

siguiente formula, para cada proponente 

  

No total de empleados vinculados = 100% 

No de Personas Mayores = (%) a establecer 

  

Porcentaje de vinculación (%)      =            N° DE PERSONAS MAYORES *100 

                                                                    N° TOTAL DE EMPLEADOS VINCULADOS 
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Para establecer la proporción de vinculación de personas mayores para los Proponentes Plurales, la mayor 

proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 

integrantes. 

  

Cuando el (100%) de los empleados de un proponente sean personas mayores que no sean beneficiarios de la 

pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en 

la Ley, la Entidad preferirá esta oferta, sin que sea necesario establecer el porcentaje de vinculación de los demás 

proponentes. 

  

Luego de obtener el porcentaje de vinculación de personas mayores de cada uno de los oferentes, se establecerá 

el orden de mayor a menor porcentaje de vinculación entre todos los oferentes y se preferirá la Oferta del proponente 

que tenga el mayor porcentaje de vinculación de personas mayores. 

  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la 

ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanas.  

  

Para tal efecto, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de 

juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas 

que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en 

cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un (1) 

año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá 

en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica. 

  

El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de 

aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un 

(1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador. 

  

Así mismo y Con el fin de acreditar este requisito se deberá allegar certificación expedida  por el Ministerio del 

Interior en el que se certifique la pertenencia de cada una de los trabajadores a las poblaciones indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitanas), se aplicará la misma fórmula expuesta para la verificación del 

criterio 4. 

  

En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual acredita 

que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 

negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, ROM o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de 

la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán 

estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes 

   

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona 

jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido 

por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o 

participen mayoritariamente. Para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: 

  

i. La certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la Paz. 
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ii. El certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 

desmovilizadas en forma individual, 

iii. El certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona 

se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o 

iv. Cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento 

de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación 

  

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará 

un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de 

la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de 

reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los 

documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.  

  

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso 

de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o 

personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté 

constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está 

obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una de las personas 

en proceso de reincorporación. 

  

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los 

siguientes numerales:  

  

7.1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 

reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el numeral 6 del presente 

documento o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia 

y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si 

están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, que 

más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida 

por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración.  

 Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que 

sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los 

documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.  

  

7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco por ciento 

(25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

  

7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 

reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán ser 

empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del que 

trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la 

persona jurídica. 

   

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 

proponente plural constituido por MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales. Lo cual se 
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verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021 y el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 

  

Asi mismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportará 

el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva.  

  

En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño 

empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las cooperativas o 

asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 

2015, que sean micro, pequeñas o medianas.  

  

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de las 

condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.  

  

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 

en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 

proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que 

cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, 

pequeñas o medianas. 

   

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  La acreditación de micro o pequeña 

empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021 y el parágrafo 

del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. 

  

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre 

proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutua/es 

que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 

pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus 

integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

  

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o 

información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 

por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones 

mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior. 

  

Para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y revisor 

fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 

corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo menos 

el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales 

  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:  
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10.1. Esté conformado por al menos una MiPymes, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 

por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de 

conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de MiPymes, cooperativa o 

asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente documento;  

  

10.2. La MiPymes, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

acreditada en la oferta; y  

  

10.3. Ni la MiPymes, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo 

lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

  

En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos 

anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan 

la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 

medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea 

una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 

Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas 

  

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 

Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

  

Para la acreditación de esta condición se verificará por medio del certificado de existencia y representación legal de 

la Sociedad en el que conste que reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley 1.901 de 2018 y la condición de Mipyme 

se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021 y el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 

del Decreto 1074 de 2015. 

  

Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 

condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

  

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá́ haber sido previsto 

previamente en las reglas de participación del proceso de contratación. 

  

Si agotadas las reglas referidas continua el empate, la EGAT optara por “Utilizar un método aleatorio para seleccionar 

el oferente, método que deberá haber sido previsto en las Reglas de Participación del Proceso de Contratación.” 

para lo cual se establece el siguiente mecanismo: 

  

La EGAT ordenará a los oferentes empatados en orden alfabético según el nombre registrado en el certificado de 

existencia y representación. Una vez ordenados, la EGAT les asignará un número entero a cada uno de estos de 

forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponde el número 1.  

  

Seguidamente, la EGAT tomará la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM del día del 

cierre de plazo de recepción de ofertas de acuerdo con el cronograma. A continuación, la EGAT dividirá esta parte 

entera entre el número total de Proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 

selección final. 
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Realizados estos cálculos, la EGAT seleccionará a aquel oferente que presente coincidencia entre el número 

asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), la EGAT seleccionará al Proveedor con el 

mayor número asignado. Para efectuar este cálculo se empleará la función:  =RESIDUO () DE MICROSOFT EXCELL 

PARA CALCULAR EL RESIDUO del cual trata el literal b).  

  

Nota 1: Con el fin de acreditar una o varias de las condiciones previamente mencionadas el oferente deberá allegar 

con su oferta documento suscrito por el representante legal o quien haga sus veces el Formulario No 1 CRITERIOS 

DE DESEMPATE SERVICIOS suministrando la información allí requerida; cabe aclarar que el oferente deberá 

adjuntar con su comunicación los documentos que pretenda poner a consideración de la entidad para efectos de 

dirimir el desempate y que respaldan lo manifestado en el documento mencionado.  

  

Nota 2: Para la acreditación de los factores establecidos en los criterios de desempate, el proponente deberá allegar 

todos los soportes con los que pretenda acreditar las condiciones junto con su propuesta al momento del cierre del 

proceso de selección. 

  

Nota 3: La omisión de la acreditación de la condición requerida en los literales antes referidos desde la presentación 

de la oferta, no será subsanable por constituirse criterios de desempate. En todo caso, su no presentación no 

restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta. 

  

Nota 4: Para los criterios de desempate contenidos en los numerales 4,5,6 y teniendo en cuenta que es necesario la 

entrega de certificados que contienen datos sensibles conforme lo indica el artículo 5 de la ley 1581 de 2012 se 

deberá aportar autorización del titular de la información para el tratamiento de los datos de conformidad con lo 

contenido en el artículo 6 de la misma ley. 

  

Nota 5: Vale precisar que de conformidad con el artículo 30 numeral 7 de la ley 80 de 1993, La Entidad podrá solicitar 

aclaraciones frente a los documentos con los que se acrediten los criterios de desempate.  

  

Requisitos Mínimos de la certificación 

  

En los literales en los que se solicite certificación, dicho documento deberá contar como mínimo con los siguientes 

datos, adicionando en todo caso los requisitos legales señalados en cada una de las reglas de desempate: 

  

• Nombre del proponente (persona natural o jurídica o proponente plural) 

• C.C o NIT 

• CONDICIÓN QUE ACREDITA (De acuerdo con las reglas definidas en las reglas de participación. En caso 

de corresponder a una condición que involucre la vinculación de capital humano deberá indicar el tiempo 

de vinculación. Fecha de nacimiento para los casos en los que se pretende acreditar condición de “adulto 

mayor”) 

• Nombre del socio integrante de la persona jurídica que acredita la condición (para los casos que aplique, 

adjuntando declaración ante notario por quien cumple la condición señalada) 

• Porcentaje de participación mayoritaria del socio que integra la persona jurídica que acredita la condición 

para los casos que aplique. (soportado con el documento idóneo) 

• Fecha de suscripción de la certificación 

• Nombre, cargo, y firma de quien suscribe la certificación- persona natural (si el proponente es persona 

natural) o el Representante Legal (si la propuesta es presentada por una persona jurídica o consorcio o unión 

temporal).  
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Ahora bien, para los casos en los que se solicita acreditar la participación mayoritaria se verificará su cumplimiento 

con la declaración jurada, lo anterior en concordancia con la exposición de motivos del Decreto Ley 2069 de 2020 

por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia, donde uno de sus objetivos específicos es promover 

el empoderamiento de las mujeres en el sector empresarial, teniendo en cuenta que, según el DANE 2018, “la 

distribución de la gerencia conforme al tamaño de empresas involucradas con los procesos de innovación, para las 

micro y pequeñas empresas sólo el 24,4% son  gerenciadas por mujeres y este patrón sigue disminuyendo en la 

medida que las empresas crecen en tamaño” 

  

Es importante precisar que el criterio de desempate hace referencia a la participación mayoritaria en la persona 

jurídica o en oferente plural, lo cual se refiere a la condición accionaria de los accionistas (accionario 

mayoritario/accionario minoritario = participación mayoritaria/participación minoritaria). Lo anterior guarda estricta 

relación con lo indicado en el numeral 5 del art. 110 del Código de Comercio, pues hace referencia al capital social 

y la parte que paga cada asociado en el acto de la constitución. 

  

No puede confundirse participación mayoritaria con vinculación mayoritaria en la persona jurídica, pues esta última 

corresponde al talento humano empleado o contratado para el desarrollo de actividades propias de la sociedad.   

  

Para efectos de la aplicación de los criterios de desempate, los proponentes deberán aportar con su propuesta, los 

documentos que de acuerdo con las disposiciones legales acrediten dichas circunstancias. Por tal razón, para 

efectos de dar aplicación de los factores de desempate se efectuará la verificación con base en los documentos 

aportados dentro de la propuesta y hasta el cierre del proceso. 

 

19. VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO QUE 

COBIJE LA PRESENTE CONTRATACIÓN. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo aclarado en el Manual 

para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado por la Agencia Colombia 

Compra Eficiente, se revisaron los siguientes aspectos en cada uno de los Acuerdos Comerciales vigentes con 

capítulos de contratación pública:  

 

0. La entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas. 

1. La cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. 

2. Los bienes y servicios por contratar se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras públicas. 

El Acuerdo Comercial con Salvador, Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN le son aplicables 

al presente proceso de Contratación de conformidad con el valor y la cobertura de la entidad.  

Por lo anterior, el presente proceso de contratación se adelantará acorde con las obligaciones contenidas en los 

acuerdos comerciales antes citados y referidas al trato nacional, a la publicidad, a los documentos del proceso, así 

como el plazo mínimo para la presentación de ofertas. 

ACUERDO COMERCIAL  

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

PPTO DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN SUPERA 

EL VALOR DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN 

APLICABLE AL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

CUBIERTO POR EL 

ACUERDO 

Alianza 

del Pacifi

co 

Chile  SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú  SI NO NO NO 
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Canadá NO NO NO NO 

Chile  SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica  SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

Estados AELC  SI NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triangulo 

del Norte 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea: Reino 

Unido e Irlanda del Norte 
SI NO NO NO 

Israel SI NO NO NO 

439/1998 CAN SI SI NO SI 

 
El Acuerdo Comercial con Salvador, Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN le son aplicables 

al presente proceso de Contratación de conformidad con el valor y la cobertura de la entidad.  

Por lo anterior, el presente proceso de contratación se adelantará acorde con las obligaciones contenidas en los 

acuerdos comerciales antes citados y referidas al trato nacional, a la publicidad, a los documentos del proceso, así 

como el plazo mínimo para la presentación de ofertas. 

De igual manera, se deja constancia que LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E debe dar a los servicios prestados 

por proponentes de la CAN que se presenten a este proceso de selección, el mismo trato que da a los servicios 

colombianos en aplicación a lo dispuesto en la decisión No. 439 de 1998 de LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E. 

de la Comunidades Andina de Naciones (CAN).    

 

20. GARANTÍAS  

 

Acorde con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y en la Ley 1150 de 2007, la Entidad 

de Gestión Administrativa y Técnica teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, 

solicitará garantías al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz ejecución de este y 

evitar posibles desequilibrios económicos del contrato. 

 

Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E identificada con NIT 900.959.051-7, una garantía única del contrato que podrá 

consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato y requerirá ser aprobada por SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E identificada con NIT 900.959.051-7. La garantía debe cumplir los 

siguientes amparos: 

 

 

COSTOS DE TRANSACCIÓN  RANGO TASA/TARIFA 

GARANTÍAS  
Cumplimiento del Contrato: 10% del Valor del 

contrato. Por el plazo de ejecución de este y cuatro (4) 
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meses más, en todo caso deberá estar vigente hasta la 

liquidación del contrato.   

Calidad del Servicio: 10% del Valor del contrato. Por 

el plazo de ejecución de este y cuatro (4) meses más, 

en todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación 

del contrato.   

Pago Salarios, prestaciones sociales e 

Indemnizaciones: 5% del Valor del Contrato. Por el 

plazo de ejecución de este y tres (3) años más, en todo 

caso deberá estar vigente hasta la liquidación del 

contrato.   

 
El monto de las garantías se deberá restablecer por parte del contratista cada vez que por razón de las multas 

impuestas se disminuyere o agotare dentro de los términos estipulados en este Contrato; la garantía no podrá ser 

cancelada sin la autorización de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E 

identificada con NIT No 900.959.051-7. 

 

El Contratista debe mantener vigente la garantía única y ajustarlas siempre que se produzca alguna modificación en 

el plazo y/o valor del contrato o en el evento en que se produzca la suspensión temporal del mismo y deberán estar 

vigentes hasta la liquidación del contrato. 

 

21. ADJUDICACIÓN 

 

El presente proceso de selección será adjudicado por el valor de la oferta ganadora, sin formula de reajuste de 

conformidad con el valor ofertado.  

 

22. LIQUIDACIÓN  

 

De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 

de la ley 1150 de 2007, el contrato será objeto de liquidación. Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del 

contrato de conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de común acuerdo 

procederán, dentro de los cuatro (4) meses calendario siguientes a la fecha de vencimiento del contrato, o a la 

expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a la 

liquidación por parte de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E identificada 

con NIT No 900.959.051-7, mediante acta en la cual constarán las sumas de dinero recibidas por EL CONTRATISTA 

y la contraprestación de éste. En el acta se hará constar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de 

las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El Acta Final de Liquidación llevará la firma de las partes y en 

vigencia de la garantía única de cumplimiento. 

 

Si EL INTERVENTOR no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las 

partes no lleguen a ningún acuerdo sobre el contenido de la misma, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E identificada con NIT. 900.959.051-7, dentro de los dos (2) meses siguientes 

liquidará en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, LA SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E identificada con NIT No 900.959.051-7, podrá 

unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) años siguientes.  

 

23. SUPERVISION  
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La supervisión del contrato será responsabilidad de la SUBRED. En virtud de lo señalado por el artículo 83 de la Ley 

1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podrá contar con el apoyo a la Supervisión 

por parte de un profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la 

responsabilidad del ejercicio de la supervisión. 

 

PARAGRAFO PRIMERO: El interventor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el artículo 

84 de la Ley 1474 de 2011, los documentos que sobre supervisión expida o haya expedido SUBRED INTEGRADA 

DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E identificada con NIT 900.959.051-7 y demás establecidos 

legalmente sobre supervisión. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El interventor verificará el cumplimiento de los requisitos para iniciar la ejecución del 

presente contrato y ejercerá todas las obligaciones propias de la supervisión. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

 

LUZ ADRIANA RODIGUEZ JIMENEZ  

GERENTE GENERAL ENCARGADA 

 

 
 
 

Elaboró: 
Mónica María Pérez Barragán Profesional de apoyo jurídico  

 

Andris Mauricio Amaris Gutiérrez Profesional de apoyo a proyecto   

Manuel Castellanos Heredia Profesional de proyecto 
 

Diana Milena López Rojas Profesional de apoyo Financiero  
 
 

    

Revisó:   
Olga Ramírez Ocampo Asesora Jurídica   

 
 

Tomas Erasmo Gómez Martínez Director Operativo y de Proyecto 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA CÓDIGO: PDAT-FE-D12 

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

FECHA: 31/10/2018 

DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS VERSIÓN: 4 

 
 

 

 
CAPÍTULO I. 

 
ESTUDIOS PREVIOS. 

 
1. ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA. 
 
1.1. NECESIDAD  

En la UHMES San Blas se evidencia dificultad  en el servicio de hospitalización en la oferta de camas de Unidad de 

Salud Mental para niños niñas y adolescentes, unas de las mayores incidencias de la ciudad en problemas 

relacionados desde fusión como Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. la reorganización 

requerida ha buscado el fortalecimiento de los servicios en su capacidad de atención además de la disminución de 

barreras de acceso al interior de la subred; particularmente se definió al Hospital San Blas como sede referente en 

el tema de atención a población infantil y adolescente para las localidades de la Subred y el Distrito en general. 

 

En la actualidad en su zona de cobertura se evidencian problemáticas como enfermedades respiratorias, alto 

porcentaje de población habitante de calle debido a que se encuentra ubicada en la zona centro Oriente, 

adicionalmente se encuentran otros grupos de personas en riesgo: población migrante y vulnerable, ocasionando 

factores de riesgos sociales se presenta una diversidad poblacional; LGBTI, en un contexto social con deficientes 

oportunidades de empleo y otras condiciones que generan una baja calidad de vida y constituyen determinantes 

sociales de riesgo para la salud mental. 

 

En cuanto a la atención en Salud Mental, el Hospital San Blas cuenta con una oferta limitada para la atención de 

población infanto juvenil en modalidades ambulatorias como la consulta externa de psiquiatría infantil, psicología, 

terapias; el Hospital Día para niños y adolescentes, servicios que datan de alrededor de 30 años con un 

reconocimiento positivo en la población; contaba también con 37 camas de hospitalización en Unidad de Salud 

Mental para adultos las cuales en la primera reorganización de servicios de la subred, se trasladaron las en esta 

sede para el Hospital de La Victoria, ante la destinación de la sede San Blas para menores de edad, quedando así 

la necesidad de adecuar la Unidad de Salud Mental para niños y adolescentes. 

 

La atención integral y oportuna en Salud Mental requiere la oferta de servicios de: hospitalización, mediante la 

disposición de camas en USM para niños, niñas y adolescentes; servicios ambulatorios, que comprenden el 

programa de Hospital Día y la consulta externa de las diversas áreas que conforman el equipo interdisciplinario de 

atención y servicio de atención de Urgencias. 

 

En el Hospital San Blas no se cuenta en el momento con el servicio de hospitalización en Unidad de Salud Mental 
para niños niñas y adolescentes, lo que nos deja un vacío unas de las mayores incidencias de la ciudad en 
problemas relacionados con la salud mental como la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, la violencia sexual, la 
conducta suicida y el consumo de sustancias psicoactivas eventos todos que impactan directamente la salud mental 
de la población en las primeras fases del ciclo de vida; hasta el momento anterior a la fusión de las Subredes contaba 
con servicios de Unidad de Salud Mental –USM-, con un cupo de 37 camas para adultos, las que inicialmente se 
propone mantener para para niños y adolescentes, si bien la necesidad de capacidad instalada pudiera ser mayor, 
pero en una fase inicial de implementación del servicio pueden ser suficientes. 
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La gráfica anterior identifica los casos asignados en el mes de noviembre de 2021 que se encuentran con 
diagnósticos asociados a alguna RIA de riesgo en salud mental, consumo de SPA o violencias que hacen parte del 
seguimiento por la cohorte de Salud Mental. 

 

 
Es importante señalar que consolidando la población por curso de vida, quienes están con edades hasta los 18 años 

constituyeron un porcentaje de 21,4, con un total de 7331 personas, evidenciando la necesidad de generar acciones 

integrales dirigidas a la gestión del riesgo en salud mental y en particular la necesidad de generar el espacio para 

atención en USM. 

 

Como la demanda de este servicio se presenta, aunque no se esté ofertando, estos pacientes inmediatamente 

quedan en remisión a alguna institución que cuente con el servicio de USM para niños y adolescentes; ante la 

escasa oferta en la ciudad, y el déficit de camas especialmente para este servicio, estas remisiones usualmente 

tardan tanto que se genera una hospitalización de hecho por lo que mientras se logra esta, los pacientes son 

manejados en la Unidad de Salud Mental de adultos, para mayor seguridad se ubican en el área de USM mujeres 

con acompañamiento de un adulto responsable las 24 horas del día. Teniendo en cuenta que las redes de apoyo 

socio familiar no son adecuadas en muchos casos, los riesgos para el manejo de esta población en la subred 

continúan siendo altos, por lo que se requiere se realice las respectivas, adecuaciones, reforzamiento de las 

unidades. 

 
El Hospital San Blas, hasta el momento anterior a la fusión de las Subredes contaba con servicios de Unidad de 

Salud Mental –USM-, con un cupo de 37 camas para adultos, contaba además con el programa de Hospital Día 

para Niños, Niñas y Adolescentes con 70 cupos, distribuidos en las jornadas de la mañana y la tarde con 35 cupos 
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cada una, la consulta externa de Psiquiatría, Psicología, Terapia Ocupacional y Terapia de Lenguaje y la atención 

de Urgencias en psiquiatría, con Psiquiatra presencial 12 horas diurnas entre semana y con médico con experiencia 

en Psiquiatría, a través de médicos residentes realizando el último año de la especialidad, en las noches y fines de 

semana completando la cobertura las 24 horas al día los 7 días de la semana. 

 

El servicio de Salud Mental de la Subred Centro Oriente en la actualidad no cuenta con una amplia oferta de servicios 

para la atención de los trastornos mentales y los trastornos debidos al consumo de sustancias psicoactivas; la oferta 

para población adulta se concentra en las UMHES Santa Clara y UMHES Victoria, y la oferta para población infanto 

juvenil, en la UMHES San Blas. 

 

Con la fusión de los hospitales de la zona Centro Oriente de Bogotá, ubicados en las localidades de Santa Fé, La 

Candelaria, San Cristóbal, Rafael Uribe, Mártires y Antonio Nariño, la Subred Centro Oriente E.S.E. reorganiza la 

prestación de servicios destinando la UMHES San Blas para la atención de población pediátrica. Es así como se 

decide trasladar las camas de hospitalización de pediatría de la UMHES Victoria a la UMHES San Blas y las 37 

camas de hospitalización de psiquiatría en USM adultos de la UMHES San Blas a la UMHES Victoria. 

 

Si bien, esto ha significado un avance en la asignación de la UMHES San Blas para la atención de población infanto 

juvenil, en lo que respecta a la atención en Salud Mental la atención integral y oportuna requiere la oferta de servicios 

de: hospitalización, mediante la disposición de camas en USM para niños, niñas y adolescentes; servicios 

ambulatorios, que comprenden el programa de Hospital Día y la consulta externa de las diversas áreas que 

conforman el equipo interdisciplinario de atención, y servicios de Urgencias y enlace, que fundamentalmente 

comprenden la disposición de personal para la atención de las interconsultas de psiquiatría tanto en urgencias como 

en las demás áreas de la UMHES San Blas. 

 

En estas circunstancias, Con tal fin, se ha avanzado en la adaptación del área donde funcionaban 14 camas de 

USM adultos en la parte exterior del edificio. El área cuenta con cubículos individuales por cama, en una distribución 

perimetral y un área central para el estar de enfermería, que facilita el monitoreo continuo. Falta adecuar los espacios 

para consultorios de las diversas disciplinas para la atención diaria de los pacientes y familias, la zona para talleres 

terapéuticos y para intervenciones grupales y familiares, así como para la zona de comedor y descanso. Al no contar 

con este servicio en la actualidad, no se cuenta con el personal para la prestación del mismo, lo que adicional a las 

adecuaciones locativas, significa la contratación de equipo interdisciplinario conformado por psiquiatría infantil, 

psicología, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, trabajo social y enfermería profesional y auxiliar en cantidades 

necesarias para la cobertura pertinente. 

 

Con respecto a los servicios ambulatorios, en el momento se cuenta con la oferta del programa de Hospital Día, con 

35 cupos en la jornada de la mañana y 35 cupos en la jornada de la tarde, funcionando a la capacidad máxima del 

equipo, por lo que, de considerar ampliar la oferta, lo cual es posible a la luz de las condiciones locativas, se 

requeriría reforzamiento del equipo con personal adicional al actual. 

 

Además, el área del hospital día, requiere intervenciones de mantenimiento importantes, dado que, en sus cerca de 

30 años de funcionamiento, el deterioro esperable ha afectado las cubiertas generándose goteras en época de lluvia, 

afectación de pinturas y condiciones generales de las áreas. 

 

En cuanto a la consulta externa, se ha ido restringiendo la disponibilidad de consultorios lo que ha limitado la consulta 
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externa a la necesaria para la captación y seguimiento de paciente del programa de Hospital día y con el traslado 

de la psiquiatra infantil que prestaba sus servicios en la consulta externa de la UMHES Santa Clara, se ha logrado 

ir ampliando el servicio para dar respuesta a la población que no requiere la atención en el hospital día, que 

constituye la mayoría de la demanda de la consulta de psiquiatría infantil. 

 

Por tanto, las necesidades prioritarias de la consulta externa estarían centradas en la disposición y adecuación de 

consultorios para psiquiatría, psicología, terapia ocupacional y de lenguaje y trabajo social y suplir las necesidades 

de personal acordes con la demanda del servicio. 

 

Los servicios de urgencias al no contar con USM, se han ido desplazando a las UMHES Victoria y Santa Clara, pero 

una vez se cuente con la USM para niños, niñas y adolescentes, se generará la demanda que en general puede ser 

respondida por médicos con experiencia en psiquiatría –residentes- o psiquiatras generales, contando con la 

intervención por psiquiatría infantil en el horario diurno hábil más cercano. 

 

Así mismo, la atención de interconsultas, requiere una revisión, dado que usualmente se ha prestado tanto con 

médicos con experiencia en psiquiatría como con psiquiatras generales, pero el tiempo que la UMHES San Blas 

lleva con su énfasis puesto en la población infanto juvenil, ha cambiado el perfil de necesidades de las interconsultas 

de psiquiatría, con una alta frecuencia de casos de código blanco –abuso sexual, que también se apoya con 

intervención de psicología- y patologías propias de este grupo de población, por lo que se va generando la necesidad 

de que estas interconsultas cuenten con el profesional en psiquiatría infantil y personal de psicología para una 

respuesta más pertinente y oportuna. 

 

Aunado a este panorama interno de la subred, el contexto para la prestación de los servicios a la luz de la 

caracterización de la población de las localidades de cobertura, particularmente Los Mártires, Santafé y San 

Cristóbal, presenta. 

 

Frente a la Infraestructura en el espacio que se adecuará para salud mental niños, niñas y adolescentes se realizará 

la construcción en un terreno de 745 metros. 
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La Unidad San Blas antiguo Hospital San Blas abrió sus puertas en 1983 con la prestación de cuatro servicios que 

a través de los años fueron insuficientes, generando la apertura de nuevos servicios con una inadecuada distribución 

espacial, ocasionado que dichos espacios sean estrechos, poco funcionales, con mal manejo de las áreas verdes, 

servicios poco ventilados y poco iluminados, afectando la calidad de los servicios prestados, impidiendo garantizar 

la seguridad, continuidad, accesibilidad, eficiencia y oportunidad en la prestación de servicios de salud al usuario, a 

su familia, a la comunidad en general y sus alrededores. 

 

En este sentido se hace urgente que los espacios hospitalarios de esta Unidad requieran de una redistribución y 
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optimización de la oferta de equipamientos en servicios de salud pública y programas de capacitación en SGC, con 

la particularidad de la carencia de recursos propios que imposibilitan el total cubrimiento de los proyectos que 

contrarresten las problemáticas mencionadas, y de esta forma se requiere que la infraestructura cumpla en su 

totalidad con las normas de Sismo Resistencia (NSR/98, actualmente NSR-10),y en general el capítulo 2. Numeral 

J.2. Requisitos generales para la protección contra incendios de las edificaciones.- esta unidad en la actualidad no 

cuenta con un sistema de alarma, detección y control y extinción de incendio automatizado y actualizado, exigido 

en el acuerdo 20 de 1995 “por el cual se adopta el código de construcción del Distrito capital de Bogotá”, con 

cobertura en el 100% de las áreas, tanto administrativas como asistenciales; importante para evitar la pérdida de 

vidas y bienes de la institución que una vez se materialice impactaría en forma negativa su área de influencia y la 

red de prestadores de servicios de salud del Distrito. 

 

 

1.1.1. ANTECEDENTES.  

 
Año 1987: El Acuerdo 17 de 1987 crea Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano Desamparado. 

  

Año 1990: En el mes de julio, se crea el Hospital Día para niños, niñas y adolescentes como parte de una las 

actividades del Fondo de Salud Mental en cumplimiento de su misión “para el desarrollo de programas; la ampliación 

de la oferta de servicios, con cuatro hospitales día para adultos, tres hospitales día para niños y adolescentes, cuatro 

unidades de salud mental, una unidad especializada en farmacodependencia, dos consultorios y un plan móvil de 

atención a indigentes; la mejora en la dotación de unidades especializadas y el fortalecimiento de los programas de 

salud mental comunitaria”1 con la Financiación directa de este.  La financiación incluyó capacitación para el equipo 

profesional desde el mes de febrero hasta el mes de julio de 1990 realizada en el Centro. 

  
El Programa de Hospital Día para Niños, Niñas y adolescentes, ha prestado sus servicios de manera ininterrumpida 
hasta la fecha con el objetivo de “proporcionar los servicios de Hospital-Día a una población de niños y adolescentes 
con problemas emocionales y de comportamiento, con el fin de prevenir el desarrollo de patologías psicosociales 
futuras y facilitar la reinserción a su entorno biopsicosocial.”2 
  
Año 1997: Se liquida el Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano Desamparado al fusionarlo con el Fondo 
Financiero Distrital de Salud cambiando el panorama de financiación para los servicios de salud mental al pasar a 
la cola de los recursos de un fondo común. 
  

Año 2016: Se fusionan los hospitales del distrito en las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud definiendo 

a la UMHES San Blas como la sede de la Subred Centro Oriente para la atención pediátrica en todas las 

especialidades. 

  

Año 2020: Ante los requerimientos para la atención de pacientes COVID-19, la UMHES San Blas es la primera 

definida como centro de atención para estos pacientes, al interior de a la subred por lo que la zona destinada para 

la Unidad de Salud Mental es facilitada temporalmente para la atención de pacientes post quirúrgicos de forma 

 
1 Ardón-Centeno N; Cubillos-Novella A. La salud mental: una mirada desde su evolución en la normatividad colombiana. 1960-2012. Rev. Gerenc. Polit. 

Salud, Bogotá (Colombia), 11 (23): 12-38, julio-diciembre de 2012 

2 Grupo funcional de salud mental. Hospital día de niños y adolescentes, Programa, Documento interno de trabajo, última revisión, Gina Reyes, psicóloga, octubre 2020.. 
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segura en un área independiente, libre de COVID. 

  

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta el nuevo modelo de salud y el Programa de Reorganización, Rediseño 

y Modernización de Redes de Prestación de Servicios de Salud - Reorganización de la red pública de servicios de 

salud de Bogotá D.C., aprobado por el Ministerio de Salud y Protección Social en donde su capítulo XII - Diseño de 

la red pública de prestación de servicios de salud, en su numeral 12.4 Portafolio de Servicios de Salud. 

  

Los recursos incluidos en el Plan de Desarrollo Distrital para la adecuación del servicio de Salud Mental para Niños, 

Niñas y Adolescentes de la UMHES San Blas por  $ 70.400.000.000. 

  

Se requiere que se adelante si es necesario la formulación para la adopción del Plan de Regularización y Manejo 

que definirá las condiciones de reconocimiento y ampliación de la UMHES San Blas, con el fin de integrar de manera 

equilibrada el proyecto a la ciudad, y en el marco de la normatividad urbanística vigente, como:  

 

• El Decreto Distrital 190 de 2004, Compilación de los Decretos 619 de 2000 y 469 de 2003, Plan de 

Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C. 

• El Decreto Distrital 318 de 2006, Por el cual se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Salud para 

Bogotá, D.C.,  

• El Decreto Distrital 430 de 2005, Por el cual se reglamenta el artículo 430 del Decreto 190 de 2004, mediante 

la definición del procedimiento para el estudio y aprobación de los planes de regularización y manejo y se 

dictan otras disposiciones. 

• Resolución 4445 de 1996, Por la cual se dictan las normas para el cumplimiento del título IV de la ley 9 de 

1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y 

similares. Expedida por el Ministerio de Salud. 

 

1.1.1.1 TRAZABILIDAD PROYECTO TOMADO DOCUMENTO OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL. 

INFRAESTRUCTURA A ENERO 25 DE 2022. 

  

En el año 2021 se desarrollaron las siguientes actividades como parte de la ejecución del Convenio 

Interadministrativo. 

 

En fecha 30 de julio de 2021, el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Centro Oriente E.S.E, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 2719913 de 2021 que tiene por objeto “Aunar  

esfuerzos,  recursos administrativos, económicos  y  técnicos,  que  permitan  efectuar   las acciones necesarias 

para el desarrollo del proyecto “reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como 

UMHES Pediátrica” con un plazo de ejecución de treinta y seis (36) meses, con Acta de Inicio del 17 de agosto de 

2021. 

 

En fecha 15 de septiembre de 2021 se suscribió el Otrosí Aclaratorio No. 1 y Modificatorio No. 1 al Convenio 

Interadministrativo No. 2719913 DE 2021, a través de la cual, se aclaró la Cláusula Segunda – Valor del Convenio 

y la Cláusula Tercera – Cuantificación de los Aportes, y se modificó la cláusula Primera del Convenio - Objeto del 

Convenio, en el sentido de incluir el Alcance del Objeto, entre otros. En dicha modificación, en su cláusula primera 

dispuso: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935#430
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(…) 

“El  valor del convenio asciende a la suma de SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES 

OCHENTA MIL PESOS ( $72.526.080.000) constantes de 2021, conformados por DIEZ MIL NOVECIENTOS 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS ($10.900.949.100) MCTE  para contratar la 

consultoría en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetría necesaria para 

desarrollar el diagnóstico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Tránsito y su respectiva 

aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la obtención de la Resolución o acto administrativo ante la 

Secretaria Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento -PRM del Hospital San Blas de acuerdo a 

los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaria de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto 

Distrital 079 del 2015…” 

(…) 

  

Que a través de la cláusula segunda del Otrosí Aclaratorio No. 1 y Modificatorio No. 1 al Convenio Interadministrativo 

No. CO1.PCCNTR. 2719913 DE 2021, se modificó la cláusula Primera del Convenio - Objeto del Convenio, en el 

sentido de incluir el Alcance del Objeto, el cual quedo de la siguiente manera:  

  

“ALCANCE DEL OBJETO: A través de este convenio se aunarán esfuerzos entre el FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL DE SALUD - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD Y LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD CENTRO ORIENTE ES.E. En cumplimiento del objeto del convenio las partes se comprometen a aportar 

los recursos económicos, técnicos y administrativos de acuerdo con los compromisos de cada entidad, para el 

desarrollo de las actividades propias, de los componentes urbano arquitectónicos, obra e interventoría de obra, del 

proyecto de "REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS 

COMO UMHES PEDIATRICA" para lo cual adelantaran coordinadamente las acciones que permitan  el desarrollo 

del proyecto en sus diferentes  fases: A. FASE PREOPERATIVA (i) Subfase de Preconstruccion: Contratar la 

consultoría en el marco de la estructuración del Documento Técnico de Soporte y la planimetría necesaria para 

desarrollar el diagnóstico, la formulación y los insumos requeridos entre otros el Estudio de Transito y su respectiva 

aprobación ante la Secretaría Distrital de Movilidad para la  obtención de la Resolución o acto administrativo ante la 

Secretaría Distrital de Planeación para el instrumento de planeamiento – Plan de regularización y Manejo - PRM del 

Hospital San Blas de acuerdo a los lineamientos generales emitidos por la Subsecretaría de Planeación Territorial 

de la Secretaría Distrital de Planeación definidas bajo la aplicabilidad del Decreto Distrital 079 del 2015, Estudio de 

vulnerabilidad sísmica, Diseños de reforzamiento estructural, Reordenamiento arquitectónico que incluye obras 

exteriores, Estudios técnicos que incluye obras exteriores, Interventoría de los diseños y estudios técnicos, obtención 

de la Licencia de Construcción, demás permisos requeridos los cuales están definidos en la matriz de riesgos del 

proyecto y obra e interventoría de obra. (II) Subfase de Construcción: Construcción e interventoría de la obra en 

la USS San Blas…” 

  

Que en virtud de lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, mediante comunicado 

con Rad. Orfeo No. 20211000189481 de fecha 12 de octubre de 2021 con asunto “Consulta para el Desarrollo del 

Objeto y Alcance del Convenio Interadministrativo No. 2719913 de 2021 Objeto “Aunar  esfuerzos,  recursos 

administrativos, económicos  y  técnicos,  que  permitan  efectuar   las acciones necesarias para el desarrollo del 

proyecto “reforzamiento, reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMHES Pediátrica” 

realizó la consulta a la Entidad De Gestión Administrativa Y Técnica – EGAT, con el fin de que informara a la Subred 
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Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. y al Fondo Financiero Distrital de Salud – Secretaria Distrital 

de Salud, SI la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica – EGAT contaba con la capacidad técnica y operativa, 

para adelantar los procesos “llave en mano” en todas sus fases y de ser así, SI adelantaría los procesos de selección 

“llave en mano” de los contratistas para el cumplimiento del objeto y alcance del Convenio Interadministrativo No. 

2719913 de 2021, lo anterior, con la finalidad de determinar las acciones a seguir para el correcto y cabal 

cumplimiento del convenio referenciado. 

 

El 28 de octubre de 2021, la EGAT a través de comunicado Orfeo No. 20213500189942, informa que la Entidad de 

Gestión Administrativa y Técnica – EGAT si cuenta con la capacidad técnica y operativa para adelantar los procesos 

llave en mano para el cumplimiento del objeto y alcance del Convenio Interadministrativo No. 2719913 de 2021. 

 

En virtud de lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., adelantó el proceso de 

contratación directa No. CD-055-2021 y producto de dicho proceso, en fecha 12 de noviembre de 2021, se suscribió 

entre la Subred y la EGAT el Contrato Interadministrativo No. 02-BS-0249-2021 que tiene por objeto “Prestación de 

servicios del operador logístico para asesoría, acompañamiento integral, apoyo a la gestión y ejecución de la etapa 

precontractual para el desarrollo de la Fase Preoperativa, la cual, está compuesta por “(i) Subfase de 

Preconstrucción” y “(ii) Subfase de construcción” del Convenio Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 2719913 de 

2021 suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 

E.S.E.” con acta de inicio del 24 de noviembre de 2021. 

 
1.1.2. DESCRIPCIÓN CENTRAL DE LA NECESIDAD. 

  

Con la puesta en funcionamiento Cumplir con las normas actuales de habilitación y acreditación para la 

Infraestructura propuesta para el servicio de Salud Mental den la UMHES San Blas. REFORZAMIENTO, 

REORDENAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA, se 

pretende ampliar los servicios, mejorar el acceso, oportunidad, seguridad y calidad en la prestación de los servicios 

para niños, niñas y adolescentes con trastornos mentales,  en la actualidad se adelantarán  los respectivos estudios 

y diseños técnicos, para así adecuar y mejorar las condiciones locativas, la distribución de la parte interna de los 

servicios y la ampliación de la oferta de servicios actuales; así proyectar los requerimientos de las actividades, esta 

obra se realizará en un área de terreno de 21.003 m2, y además se contará con la dotación de equipos biomédicos, 

mobiliario y TICS de última generación, para su puesta en funcionamiento, cabe resaltar que para esta dotación se 

formulará  nuevo proyecto. 

  

La prestación de servicios de salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, está 

determinada por la población de las localidades del área de influencia, así como por el grado de Complejidad que 

ofertan las Unidades de Servicios de Salud que la conforman. Para la operación del modelo de Salud se enfatiza en 

la necesidad del cumplimiento de todos los estándares de habilitación, siendo prioridad el fortalecimiento de la 

prestación de servicios en cada una de las USS, Teniendo en cuenta que la infraestructura de la actual USS San 

Blas (antes Hospital San Blas ) no cumple con normas de sismo resistencia, presenta hacinamiento en algunos de 

sus servicios y dificultades de accesibilidad a sus usuarios, se ve en la necesidad de realizar los respectivos diseño 

y estudios técnicos de vulnerabilidad sísmica, diseño estructural, redes hidráulica, sanitarias, eléctricas y sistema 

alarma, detección y extinción de incendios de la USS San Blas para brindar una atención en salud en mejores 

condiciones, procurando comodidad tanto a los  usuarios como a los colaboradores y disminuyendo el hacinamiento 

que se presenta actualmente en algunas áreas de atención, se hace necesario realizar el reforzamiento, 
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reordenamiento y adecuación de la USS San Blas como UMHES Pediátrica.  

  

La Subred Centro Oriente cuenta con 9 CAPS y 5 UMHES y estos se encuentran funcionando en el marco del 

Modelo Integral de Salud con horarios extendidos. Así mismo el CAPS Perseverancia tiene actualmente atención 

especializada a la población con enfoque diferencial hacia la mujer. 

 

Esta Subred tiene un número  de habitantes potenciales representativos  para ser atendidos en el Distrito Capital, 

motivo por el cual requiere de una alta capacidad tecnológica, física y humana en las instituciones, de tal modo que 

se garantice un servicio oportuno y de alta calidad, es así como este proyecto responde al actual Plan de Desarrollo 

según lo establecido en el Acuerdo 123 de 2020: por medio del cual se adoptó el Plan de Desarrollo Económico, 

Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024  denominado “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, el cual pretende garantizar el acceso a los servicios de salud, la calidad, 

oportunidad y optimización de los recursos, apoyando la demanda y la atención integral de la población.  

 

Una vez aprobado por Acuerdo se adoptó el Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 

Públicas y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D. C. para el período 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social 

y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI” que constituye el marco de acción de las políticas, programas, estrategias 

y proyectos de la administración  distrital,  para  lograr  una redistribución   más   equitativa   de   los   costos   y 

beneficios de vivir en Bogotá, impulsar la recuperación de la actividad socioeconómica y cultural asociada al control 

de la pandemia del Covid-19 y capitalizar sus aprendizajes al poner de manifiesto necesidades que obligan a 

fortalecer o abordar nuevos programas en el marco de la “Nueva Normalidad”. Este Plan de Desarrollo representa 

las transformaciones en oportunidades de educación, salud, cultura, productividad, innovación, generación de 

ingresos y disminución de la pobreza multidimensional, monetaria, informalidad, pobreza oculta, nuevos vulnerables, 

en riesgo de empobrecimiento y de feminización de la pobreza, dirigidas a brindar mayor inclusión social y productiva 

a las familias y poblaciones que tradicionalmente han asumido los mayores costos de vivir en la ciudad. Este Plan 

de Desarrollo es la apuesta para hacer de Bogotá una ciudad más cuidadora, incluyente, sostenible y consciente, 

mediante un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional para la Bogotá del siglo XXI.i 

 

Se encuentra en marcado en el primer propósito del Plan de Desarrollo Propósito – 1. Hacer un nuevo contrato 

social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. Dentro del Programa Estratégico- 

Oportunidades de educación, salud y cultura para mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, y Meta estratégica: 

AQ024 Cumplir con el avance del Plan de Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud. 

 

Adicional este proyecto aportará en la implementación del nuevo modelo de salud territorial “Salud a mi barrio”, 

aportando a resolver las necesidades y expectativas de las Localidades adscritas a la Subred, con el fin de mejorar 

las condiciones de vida y salud de la población, En este Plan de la Alcaldía se espera que dentro del diseño de los 

nuevos planes se espera dar respuesta efectiva a las necesidades de la población, y de esta forma dar respuesta a 

las necesidades dentro de la Subred. 

 

Adicional dentro del Plan de desarrollo este proyecto contribuyo al cierre de brechas de inequidad territorial con el 

sur y suroccidente de la cuidad mediante la ampliación de servicios de salud en las localidades con menos servicios, 

ya sea por creación de nueva infraestructura como con el fortalecimiento de los servicios actuales. Esto en defensa 

del derecho a la salud y en virtud de sus elementos esenciales tales como accesibilidad equidad y progresividad y 
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dando cumplimiento a los indicadores: 1. Porcentaje de avance en construcción y dotación de tres (3) instalaciones 

hospitalarias.  LB. 4.3 % (Meta: 75%)  2. Porcentaje de avance en construcción y dotación de Centros de Atención 

Prioritaria en Salud (16 terminados, 1 en obra y 3 en estudios y diseños).  

 
1.1.3. POBLACIÓN 
  

Para la formulación del proyecto se tiene en cuenta la siguiente población. 

 
1.1.3.1. POBLACIÓN AFECTADA 
  

La población afectada para este proyecto es la población beneficiada de la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Centro oriente ESE., la cual consta de 6 localidades: 8 Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño, Candelaria, San Cristóbal, 

Santafé y Mártires). 

 

• Población proyectada de las 6 Localidades de la Subred centro oriente Año 2020. 
 
Se toma como población afectada el total de la Red Centro Oriente la cual asciende en el según último Censo DANE 

proyectado al año 2021 a 1.214.908 habitantes, de los cuales el 50.7%| corresponde a mujeres (615.056) y el 49.3% 

a hombres (599.852). 

 
De acuerdo a lo anterior, el grupo poblacional de mayo representatividad en la red son los adultos entre los 30-59 

años, 476.646 habitantes, correspondiente a un 39.2%; seguido jóvenes entre los 18 a 24 años con una población 

de 146.702 habitantes, correspondiente a un 12.1% y los niños de 7 a 14 años 154.810 habitantes, correspondiente 

a un 12.7%; otro grupo representativo son los mayores de 60 años quienes representan un 12.1% de la población 

total correspondiente a 146.433 habitantes, seguido del grupo de 0-6 años con una población de 132.922 

correspondiente a 11,0%. Los grupos de menor representatividad son de 25-29 años con 94.299 habitantes 

correspondiente a 7,8% y de 15a17 años con 62.098 habitantes correspondiente a 5.1%. 

 

POBLACIÓN AFECTADA  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 2022 

GRUPO EDAD MUJER HOMBRE TOTAL % 
0-6 Años 64.986 10,4 70.703 11,6 135.690 11,0 
 7-14 años 75.213 12,1 81.640 13,4 156.853 12,7 

15- 17 Años 30.419 4,9 32.498 5,3 62.918 5,1 
18-24 Años 72.011 11,6 76.628 12,6 148.639 12,1 
25-29 Años 46.625 7,5 48.918 8,0 95.543 7,8 
30-59 Años 250.903 40,3 232.035 38,2 482.937 39,2 
60 y + Años 83.017 13,3 65.349 10,8 148.366 12,1 
TOTAL 623.175 100,0 607.770 100,0 1.230.945 100,0 

Fuente: SDS - Dirección de Aseguramiento–Información entregada por DAEPDSS-Proyección 2020. 

  

1.1.3.2. POBLACIÓN OBJETIVO. 
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Se toma como población objetivo el total de la Subred Centro Oriente distribuido por régimen de afiliación, de 

acuerdo al aseguramiento de la población del área de influencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 

Oriente. 

 

Para el Cálculo de la Población potencial por aseguramiento, se tiene en cuenta la distribución por afiliación al 

Régimen de Seguridad Social en Salud de la Localidad de Rafael Uribe, que es 72.87 % del régimen contributivo, 

24.30% del régimen subsidiado, 0.90% población vinculada y un 1.93% de población de excepción. 

 

• Población Objetivo por tipo de aseguramiento. 

 

EDAD 
CONTRIBUTIVO EXCEPCION SUBSIDIADO PPNA 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

  5% 5% 100% 100% 
0-4 1.850 1.699 49 45 12.336 11.328 459 422 

5-sep 1.821 1.677 48 44 12.146 11.183 452 417 
oct-14 1.880 1.733 49 46 12.534 11.553 466 430 
15-19 1.988 1.864 52 49 13.258 12.430 494 463 
20-24 1.988 1.868 52 49 13.258 12.460 494 464 
25-29 1.782 1.699 47 45 11.887 11.329 442 422 
30-34 1.706 1.799 45 47 11.381 11.997 424 447 
35-39 1.624 1.711 43 45 10.830 11.413 403 425 
40-44 1.425 1.510 38 40 9.505 10.071 354 375 
45-49 1.364 1.481 36 39 9.099 9.877 339 368 
50-54 1.280 1.427 34 38 8.540 9.519 318 354 
55-59 1.053 1.212 28 32 7.027 8.088 262 301 
60-64 817 962 22 26 5.446 6.415 202 239 
65-69 618 745 16 20 4.124 4.970 154 185 
70-74 427 534 11 14 2.849 3.561 106 132 
75-79 269 382 7 10 1.795 2.548 67 94 

80 y MÁS 249 401 6 10 1.664 2.676 62 100 
TOTAL 22.143 22.706 585 601 147.680 151.419 5497 5637 
TOTAL 

GENERAL 356.267 

Fuente. Proyección 2020, de acuerdo. Proyecciones de población 2005-2020,  

según grupos de edad y por sexo. - DANE-Secretaría Distrital de Planeación SDP. 

 

 1.1.3.3. POBLACIÓN POTENCIAL. 
  

Para el cálculo de la población potencial se tuvo en cuenta la distribución por afiliación al SGSSS, de la siguiente 

forma: 5% del contributivo, 100% del subsidiado, 100% población participante vinculado y el 5% de la población de 

excepción. El total de Población potencial estimada para la Subred Centro Oriente es de 351.626 Habitantes. 

 

1.1.3.3.1. ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.     

  

CONSULTA EXTERNA. 

 

Las dos primeras causas de morbilidad en el servicio de consulta externa concentran la mayor proporción de 

diagnósticos representando en hipertensión arterial (43.077) con un porcentaje  32,3% del total de las 10 primeras 
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causas, después seguida se encuentra la Caries dental  con 14.651 causas correspondiente a un 11.0%, como 

tercera causa se encuentra  enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada  con un total de 14.303 

correspondiente a 10.7%, otras causas son los recién nacidos pretérmino con un total de(10.838) correspondiente 

a un 8.1%,  seguido se encuentran las causas de asesoría sobre Virus de Inmunodeficiencia, esquizofrenia, 

insuficiencia cardiaca, infección de vías urinarias,  con un porcentaje del 7% y por último las causas de enfermedades 

pulmonares crónicas con un porcentaje del 4%. 

  

Primeras 10 causas de consulta externa 

Subred  Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE – 2021. 
 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS CONSULTA SUBRED CENTRO ORIENTE 2021      
Código del 

Diagnóstico principal  Nombre Diagnóstico principal CANTIDAD % PARTICIPACIÓN 

PRIMERAS CAUSAS 
I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 56.344 35,51 
K021 CARIES DE LA DENTINA 23.548 14,84 

Z717 CONSULTA PARA ASESORIA SOBRE EL VIRUS DE LA 

INMUNODEFICIENCIA HUMANA [VIH] 20.429 12,87 

Z712 PERSONA QUE CONSULTA PARA LA EXPLICACION DE 

HALLAZGOS DE INVESTIGACION 10.504 6,62 

R688 OTROS SINTOMAS Y SIGNOS GENERALES ESPECIFICADOS 10.291 6,49 
Z304 SUPERVISION DEL USO DE DROGAS ANTICONCEPTIVAS 8.378 5,28 
E039 HIPOTIROIDISMO, NO ESPECIFICADO 7.857 4,95 
Z001 CONTROL DE SALUD DE RUTINA DEL NIÑO 7.680 4,84 
Z000 EXAMEN MEDICO GENERAL 7.324 4,62 
M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 6.321 3,98 

TOTAL   158.676 100 

Fuente: Registro Individual de la Prestación de Servicios de Salud 2021 

 

 
Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.  

Gestión de la Información enero 27 de 2022. 

 

URGENCIAS 
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En el servicio de urgencias, el 25.2% de las 10 primeras causas de morbilidad corresponde a los diagnósticos 

relacionados con dolor pélvico y perineal correspondientes a 4.802 causas, en segundo lugar con un 14.1% las 

infecciones de vías urinarias, sitio no especificado,  en Tercer lugar se encuentra las rinofaringitis aguda(resfriado 

común) el  correspondiente a un 12,9 correspondiente a 2.468 causas, de cuarto lugar se encuentran las causas de 

otros dolores abdominales y los no especificados  con un 9.4%, con un 8.5 se encuentran las causas  de hipertensión 

esencia  en menor proporción las causas de cefalea con un 6.9% y las esquizofrenia paranoide con un 6.3%, seguido 

del falso trabajo de parto con un 6.2%, y por último la amenaza de aborto 5.2% y diarrea y gastroenteritis de presunto 

origen infeccioso, con un 6% las causas de cefalea y amigdalitis aguda, no especificada, y por último se encuentran 

las causas de bronquitis aguda, no especificada y lumbago no especificado con un 4%. 

Primeras 10 causas de consulta Urgencias 
Subred  Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE – 2021. 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS CONSULTA DE URGENCIAS SUBRED CENTRO ORIENTE 2021      

Código del 
 Diagnóstico principal  Nombre Diagnóstico principal Cantidad % Participación 

primeras causas 
R102 DOLOR PELVICO Y PERINEAL 5.722 22,1 
U072 COVID-19 (virus no identificado) 4.145 16,01 

N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO 

ESPECIFICADO 3.187 12,31 

I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 2.268 8,76 

R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO 

ESPECIFICADOS 2.266 8,75 

J00X RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN) 2.056 7,94 

A099 GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO 

ESPECIFICADO 1.940 7,49 

N40X HIPERPLASIA DE LA PROSTATA 1.479 5,71 
R51X CEFALEA 1.441 5,57 

O630 PROLONGACION DEL PRIMER PERIODO (DEL 
TRABAJO DE PARTO) 1.389 5,36 

TOTAL   25.893 100 

Fuente: Registro Individual de la Prestación de Servicios de Salud 2021 

 

Primeras 10 causas de consulta Urgencias 
Subred  Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE – 2021. 
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Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.  

Gestión de la Información enero 28 de 2022. 

 

 

HOSPITALIZACIÓN. 

Se observa que del total de las 10 primeras causas en el servicio de hospitalización, la primera causa del servicio 
de hospitalización se encuentra el  parto único espontaneo, presentación cefálica de vértice, con un total de 13.062 
causas correspondiente a un 37.5%, en una proporción menor se encuentra las causas de ESQUIZOFRENIA 
PARANOIDE con un 12.8% (4.460 causas), seguido del parto por cesárea selectiva con un total de 3.222 
correspondiente a un 9.2%, seguido de las infecciones  de vías urinarias, sitio no especificado correspondiente a un 
7.3% y en menor proporción el parto por cesárea de emergencia con un total de 2271 casos correspondiente a un 
6.5%, la sigue la hipertensión arterial y la insuficiencia cardiaca con un 5%, también se evidencia con un total de 
casos de 1811 los partos por cesare sin otra especificación correspondientes a un 5, 2%, y por último las causas de 
otros dolores abdominales y los no especificados, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada con 
un 5.0% 

 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS EGRESO HOSPITALIZACION SUBRED CENTRO ORIENTE 2021      

Código del Diagnóstico 

principal  Nombre Diagnóstico principal Cantidad 
% Participación 

primeras causas 

O800 
PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE 

VERTICE 3.384 29,85 
U072 COVID-19 (virus no identificado) 1.268 11,19 
U071 COVID-19 (virus identificado) 1.220 10,76 
F200 ESQUIZOFRENIA PARANOIDE 1.157 10,21 
N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 865 7,63 
O820 PARTO POR CESAREA ELECTIVA 774 6,83 
R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS 703 6,20 
J219 BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA 690 6,09 
O821 PARTO POR CESAREA DE EMERGENCIA 674 5,95 
A099 GASTROENTERITIS Y COLITIS DE ORIGEN NO ESPECIFICADO 600 5,29 

TOTAL   11.335 100 
Fuente: Registro Individual de la Prestación de Servicios de Salud 2021. 
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Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.  

Gestión de la Información enero 28 de 2022. 

1.1.4. OBJETIVOS. 
  
1.1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 
  
Mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud mental para niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo 

y ampliando la oferta institucional, adecuando el área requerida para la hospitalización en Unidad de Salud Mental. 

1.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
  

• Adecuar la infraestructura para la prestación Integral de servicios de salud mental para niños, niñas y 
adolescentes en la UMHES San Blas.  

• Mejorar el perfil de morbimortalidad asociado a los trastornos mentales en la población infanto-juvenil de la 

Subred, para el fortalecimiento del Hospital Día y la Consulta externa de salud mental de la UMHES San 

Blas. 

• Cumplir con las normas actuales de habilitación y acreditación para la Infraestructura propuesta para el 

servicio de Salud Mental den la UMHES San Blas. 

1.5. CONVENIENCIA  

 
De acuerdo con lo anterior se requiere efectuar la contratación para la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS INTEGRALES Y REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA USS SAN BLAS 
COMO UMHES DE SALUD MENTAL PEDIÁTRICA que permita garantizar el desarrollo y adecuación de la 
infraestructura necesaria, para fortalecer la atención integral de los pacientes, que permanentemente demandan los 
servicios de la Institución, en condiciones de accesibilidad, oportunidad, calidad y seguridad e igualmente contribuir 
al cumplimiento de los procesos misionales de la entidad en el marco de los estándares del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad en Salud, Sistema único de Habilitación y de Acreditación. 
 
Con la contratación de la elaboración de los estudios y diseños integrales para el reforzamiento, reordenamiento y 
adecuación de la unidad de servicios de salud San Blas como UMHES de salud mental pediátrico, se ejecutará un 
proyecto de interés prioritario para la población de la localidad de San Cristóbal y sus zonas aledañas por su 
ubicación estratégica y el impacto en la Subred Centro Oriente del Distrito. 
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La Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 
N°641 de 2016, expedido por el Concejo de Bogotá, es una Entidad Pública de categoría especial, descentralizada 
del Orden Distrital, con autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Salud y 
parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que tiene por objetivo principal prestar servicios 
de salud entendidos como un servicio público esencial, orientando sus acciones a la promoción de la salud, la 
prevención, curación, promoción y rehabilitación de la enfermedad, la docencia e investigación; con una política  de 
calidad enfocada en el mejoramiento continuo de sus procesos, en la atención al cliente y la satisfacción de los 
usuarios en sus expectativas en materia de salud. 

 
Por otra parte, la Ley 100 de 1993 señala como uno de los fundamentos del servicio público de la salud en el numeral 
3º del artículo 152 la protección integral, donde los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
deben brindar atención a la población en sus fases de educación, información y fomento de la salud y la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en cantidad, oportunidad, calidad y eficiencia, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 162 del Plan Obligatorio de Salud. 
 
En atención a ello, esta Subred presta sus servicios a los afiliados al régimen contributivo, subsidiado, a la población 
pobre no asegurada y demás usuarios que demanden el servicio de salud, en especial la residente en el Distrito 
Capital, así como también, garantiza la atención de urgencias dispuesta en el numeral 2 del artículo 159 de la Ley 
100 de 1993. 

Así las cosas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., debe garantizar que la población 
tenga acceso a servicios de promoción, prevención y tratamiento de la enfermedad, de acuerdo con los servicios de 
salud que oferta y para los cuales se encuentra habilitado conforme las normas vigentes, bajo parámetros de calidad 
con una atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con estándares aceptados 
en procedimientos y práctica profesional. 
 
Por lo anterior, y con el fin de garantizar la prestación de los servicios a los usuarios, se dirige los presentes estudios 
previos  a personas naturales, jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales, la cual se efectúa mediante publicación 
en página web de la Entidad, de acuerdo con las normas vigentes establecidas para la Empresa Social del Estado, 
dando cumplimiento a los postulados y principios contractuales de la función pública y demás normas aplicables, en 
especial los de publicidad y transparencia, así como en la Plataforma Electrónica para la Contratación Pública – 
SECOP II. 
 
De acuerdo con lo anterior, y con sujeción al Estatuto y Manual de Contratación y sus modificatorios, la Subred 
podrá realizar la contratación de bienes y servicios mediante la modalidad de Convocatoria Abierta, en los términos 
que en adelante se consignan. 
 
Conforme en lo previsto en la normatividad contractual vigente y aplicable, se indica que el presente proceso 
contractual se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones, para la vigencia 2022 por el rubro 
423116010700779001 – Infraestructura de la USS San Blas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E. 
 
2. OBJETO 

 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES Y REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES DE SALUD MENTAL PEDIÁTRICA.” 
 
2.1. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO. 
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Con el presente contrato de llave en mano se pretende realizar todas aquellas actividades que deberán desarrollarse 

por el Contratista, el cual se plantea ejecutar en dos etapas que se describen de la siguiente manera;  
• Etapa 1: 

En esta etapa se requiere la habilitación de los servicios de salud mental de la USS SAN BLAS, la cual se 
desarrollará en dos fases: 
  

A. Comprende la realización del diagnóstico, estudios, diseños, aprobación, permisos y licenciamiento 
respectivo, en el cual se considera la elaboración de los análisis, estudios y diseños de vulnerabilidad 
sísmica, levantamiento y diagnóstico de los sistemas de redes, diseños de reforzamiento estructural, 
reordenamiento arquitectónico que incluye obras exteriores y demás estudios técnicos, para la obtención en 
la modalidad de licencia de construcción que aplique, y demás permisos y aprobaciones requeridos en aras 
de que el proyecto sea funcional, operativo y habilitable en cumplimiento de la normatividad legal vigente y 
aplicable a la infraestructura hospitalaria, urbana y ambiental.  

B. Comprende la construcción, funcionamiento y operación de las obras de adecuación, reforzamiento y 
reordenamiento para la habilitación de los servicios de salud mental. 

  
Etapa 2: 
  
En esta etapa se requiere el diseño integral de la totalidad de la USS SAN BLAS. 
  

A. Comprende la realización del diagnóstico, estudios, diseños, aprobación, permisos, mitigación de impactos 
urbanos y ambientales y espacios arquitectónicos integrales de la totalidad de la Unidad de Servicios de 
Salud San Blas y el licenciamiento respectivo; en el cual se considera la elaboración de los análisis, estudios 
y diseños de vulnerabilidad sísmica, levantamiento y diagnóstico de los sistemas de redes, diseños de 
reforzamiento estructural, reordenamiento arquitectónico que incluye obras exteriores y demás estudios 
técnicos, para la obtención en la modalidad de licencia de construcción que aplique, y demás permisos y 
aprobaciones requeridos en aras de que el proyecto sea funcional, operativo y habilitable en cumplimiento 
de la normatividad legal vigente y aplicable a la infraestructura hospitalaria, urbana y ambiental. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato que se suscribirá como producto del respectivo proceso de selección, es 

un contrato de obra tipo llave en mano. 
 

Para la ejecución de las obras, el contratista deberá dar cumplimiento a los estudios técnicos, a los diseños, y a las 

especificaciones técnicas debidamente aprobadas, como a toda la normatividad vigente y aplicable a las mismas. 

También deberá obtener todos y cada uno de los permisos, licencias, aprobaciones y autorizaciones para la 

ejecución de las obras, los trámites respectivos ante las entidades del orden Distrital, Departamental y Nacional, y 

ante las empresas de servicios públicos domiciliarios para tal efecto. 
 

El Contratista deberá adelantar todas las actividades y productos que se describen en este documento, sin 
excepción de aquellos que se requieran para el cumplimiento del objeto contratado, de acuerdo con lo establecido 
en la normatividad vigente aplicable y en el Programa Médico – Arquitectónico del proyecto. 
 
Los diseños y las especificaciones técnicas de construcción del proyecto deben cumplir con la normatividad técnica 
vigente y aplicable al proyecto, con relación a los materiales y acabados que permitan la correcta operación, 
funcionamiento, mantenimiento, durabilidad, y asepsia del mismo, como su habilitación para la puesta en marcha. 
 
Es responsabilidad del Contratista inspeccionar el sector y el predio donde se desarrollará el proyecto, con objeto 
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de determinar aquellas condiciones que puedan afectar los trabajos a realizar, en especial el área que será sometida 
a demolición, los empalmes y/o sellamientos de instalaciones existentes con las intervenciones nuevas a realizar. 
Así mismo, analizar detenidamente los estudios previos, y la documentación técnica del proyecto. 
El Contratista asumirá la responsabilidad total sobre la ejecución del proyecto en sus 2 etapas, para que este sea 
realizado en óptimas condiciones técnicas y estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas de 
construcción.  Los materiales para utilizar en la obra deberán estar consignados en los planos y en estas 
especificaciones y contar con la aprobación de la Interventoría. 
 
El contratista deberá realizar un Plan de Contingencia (para que no genere traumatismos en la ejecución de la obra) 
para que las instalaciones actuales y funcionales del Hospital, que no serán intervenidas, no presenten alteraciones 
o suspensiones del servicio, al momento de cerrar o suspender o cortar algunos elementos estructurales, 
arquitectónicos y/o de redes o sistemas técnicos de ingenierías, al iniciar o durante la ejecución de la etapa 1.    
 
Deberá darse cumplimiento a los estudios, diseños, a las especificaciones técnicas y a los procesos constructivos 
debidamente aprobados por la Interventoría, y socializados a la Subred, la Secretaría Distrital de Salud, la Curaduría 
Urbana correspondiente, y a la normatividad vigente y aplicable a los proyectos de infraestructura hospitalaria en 
cumplimiento con los requerimientos urbanos y ambientales que demande el dotacional de salud. 
 
2. 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS. 
 
Las obras se ejecutarán en la Unidad de Servicios de Salud San Blas, ubicada en la ciudad de Bogotá, localizado 
en la Trasversal 5 Este No.19 – 50 Sur en la Localidad de San Cristóbal. 
 
Las especificaciones y características técnicas de ejecución se relacionan en el documento denominado Anexo 
Técnico, el cual hace parte del presente proceso.  
 
2.2.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC. 
 
La entidad ha definido para la presente Convocatoria Abierta los siguientes códigos: 

 

SEGMENTO  FAMILIA   CLASE DESCRIPCIÓN 

95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias. 

81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura 

80 10 16 Gerencia de Proyectos  
72 12 14 Servicios de Construcción de Edificios Públicos Especializados 
72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 
72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

 
Los anteriores códigos se encuentran técnicamente justificados, teniendo encuentra que el anexo técnico y sus 
demás anexos contemplan actividades de elaboración de estudios, diseños y construcción o reforzamiento de 
edificaciones hospitalarias o prestadoras de servicios de salud entre otros. 
 

3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA  
 
Las Empresas Sociales del Estado de Bogotá D.C., constituyen una categoría especial de entidades públicas 
descentralizadas del Orden Distrital, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas 
mediante los Acuerdos No. 13 y 17 de 1997 y 11 de 2000 del Concejo de Bogotá D.C., adscritas a la Secretaría 
Distrital de Salud, encargada de garantizar la promoción, protección, exigibilidad del derecho a la salud a partir del 
reconocimiento de las realidades territoriales y diversidades poblacionales de todas y todos los habitantes de Bogotá 
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D.C. 
 
Adicional a lo anterior, se elaboró en el año 2016 la reorganización del Sector Salud de Bogotá D. C. ordenado 
mediante Acuerdo No. 641 de 2016 del H. Concejo de Bogotá D.C., siendo su objeto la fusión de las E.S.E. adscritas 
a la Secretaría Distrital de Salud en Subredes Integradas de Servicios de Salud, para el presente caso la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. 
 
En este orden de ideas, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. está sometida al régimen 
de la Ley 100 de 1993 y sus modificaciones contenidas en la Ley 1122 de 2007,1438 de 2011, lo establecido en el 
Estatuto de Contratación adoptado por Acuerdo No. 27 del veinte (20) de septiembre de 2017 y la Resolución No. 
152 del 18 de marzo de 2019 mediante la cual se adopta el Manual de Contratación y se reglamenta el Comité 
Asesor de Contratación. 

 
Por ello, el artículo 13º de la Ley 1150 de 2007, establece que las entidades que por disposición legal cuenten con 
un régimen contractual distinto al general de Contratación de la Administración Pública, aplicará, en desarrollo de 
su actividad contractual y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la 
gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política respectivamente, según sea el caso y 
estarán sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previstos legalmente para la contratación 
estatal. 

 
Del mismo modo, la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” es 
aplicable a la actividad contractual de las E.S.E. 
 
Así mismo es pertinente precisar que LA EGAT por tratarse de una entidad mixta, sin ánimo de lucro, organizada 
como corporación de aquellas a las que se refiere el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, el régimen aplicable a su 
actividad precontractual, contractual y postcontractual, corresponde justamente al del derecho privado, lo anterior 
sin perjuicio de la aplicación de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente, según sea el caso, y estarán sometidos al régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal en la Ley 80 de 1.993, la Ley 
1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1778 de 2016 o aquellas que las modifiquen, adicionen, complementen 
o deroguen.  
 
Por lo anterior el presente proceso de contratación se rige por los principios de la Constitución Política; Manual de 
Contratación de las Operaciones Derivadas de los contratos y convenios celebrados entre la EGAT y las Entidades 
Requirentes, Decretos Reglamentarios y normatividad aplicable relacionada. 
 
En aplicación a lo previsto en el Manual de Contratación de las Operaciones Derivadas de los contratos y convenios 
celebrados entre la EGAT y en consideración de la naturaleza de las reglas de participación, teniendo en cuenta 
que no son bienes o servicios de características técnicas uniformes, se adelantará el presente proceso bajo la 
modalidad de la Convocatoria Abierta y se desarrollada de conformidad con lo indicado para el efecto en este.  
 
4. ESTUDIO ECONÓMICO DE SECTOR 
 
Se anexa documento. 
 
5. COSTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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COSTOS DE TRANSACCIÓN  RANGO TASA/TARIFA  

GARANTÍAS PARA AMPARAR LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Cumplimiento del Contrato: 10% del Valor del 
contrato. Por el plazo de ejecución del mismo y cuatro 
(4) meses más, en todo caso deberá estar vigente 
hasta la liquidación del contrato.  
 
Calidad del Servicio: 10% del valor del contrato. Por 
el plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses 
más, en todo caso deberá estar vigente hasta la 
liquidación del contrato. 
 
Pago Salarios, prestaciones sociales e 
Indemnizaciones: 5% del valor del contrato. Por el 
plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. 
 
Estabilidad y Calidad de la obra: 5% del valor del 
contrato. Con una vigencia de cinco (5) años contados 
a partir de la suscripción del acta de recibo final de la 
construcción del proyecto por parte de la interventoría.   
 
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes: 
10% del valor del contrato. Con una vigencia de cinco 
(5) años contados a partir de la suscripción del acta de 
recibo final de la construcción del proyecto por parte 
de la interventoría. 
 
Responsabilidad Civil Extracontractual por daños 
a terceros: Cuantía equivalente a 500SMMLV. Por el 
plazo ejecución del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO DE OBRA PUBLICA 5% 
 

 

RETEFUENTE Según Calidad tributaria del adjudicatario  

RETENCIÓN DE ICA (Impuesto de 

Industria y Comercio) 
Según actividad económica del adjudicatario   

ESTAMPILLAS 50 AÑOS 

(Universidad Pedagógica) 
0,5%  

 
 
6. PRESUPUESTO ASIGNADO  
 
El presupuesto asignado para la presente convocatoria abierta corresponde a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
($5.558.056.598,00) MCTE, los cuales se encuentran distribuidos así:  
 

PROYECCIÓN VALOR DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS. 
 

ETAPA VALOR TOTAL % 
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ETAPA - ESTUDIOS Y DISEÑOS $ 2.165.792.967 38,97 

ETAPA - CONSTRUCCIÓN $ 3.392.263.631 61,03 

TOTAL $ 5.558.056.598 100 

 
El cálculo de todos y cada uno de los costos y gastos derivados de la ejecución, deben ser considerados por los 
proponentes para la confección de sus ofertas, tanto en los costos directos e indirectos. En caso de omitir algún 
valor la entidad no reconocerá al contratista por reclamaciones posteriores a la adjudicación.  
 

El valor de los estudios y diseños incluye IVA del 19% y el de la construcción incluye el AIU.  

 
De conformidad con el artículo 15 de la Ley 17 de 1992, “los contratos de obras públicas que celebren las personas 
naturales o jurídicas suscritos con las entidades territoriales y/o con las entidades descentralizadas del orden 
municipal, distrital o departamental estarán excluidos de IVA”, en todo caso es responsabilidad del contratista la 
verificación, acatamiento y pago si fuese del caso, de las impuestos tasas y contribuciones o cualquier tipo de 
gravamen nacional, departamental o municipal que genere el contrato a suscribir, sin que exista por parte de la 
SUBRED CENTRO ORIENTE  E.S.E responsabilidad alguna por las indicaciones que sobre el particular se hagan 
en el presente texto o en los relacionados con el proceso, entendiendo entonces que en esta materia la información 
suministrada es de carácter indicativo.  

 
Igualmente, la Ley 21 de 1992, en su artículo 100, consagra la exclusión del impuesto sobre las ventas para los 
contratos de obra pública. Esta exclusión del gravamen es igualmente aplicable en el caso de los contratos 
celebrados con un consorcio o unión temporal, tal como lo aclara el Concepto N° 069631 del 27 de septiembre de 
2005 

 
Nota 1: El contrato que se suscriba como resultado de la presente convocatoria abierta  tendrá una forma de pago 
por precio global fijo sin fórmula de ajuste, de acuerdo con el valor establecido en la propuesta económica 
seleccionada, propuesta que debe incluir todos los costos, directos e indirectos  y aquellas actividades derivadas de 
los componentes de Gestión Social y SSTMA, así como la ejecución de las actividades de estudios, diseño, 
construcción, costos de materiales, mano de obra en trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones 
sociales, herramientas, maquinaria, los costos de trabajo social, seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo 
y medio ambientales, los costos relacionados con las visitas y levantamiento de actas de vecindad, transporte de 
los equipos de trabajo al lugar de las intervenciones y demás, papelería, comunicaciones, y demás inherentes a la 
ejecución de las obras y del proyecto, enfocados al cumplimiento del objeto contractual.  
 
Respecto de los costos indirectos, deberán ser calculados y proyectados para cada fase, teniendo en cuenta los 
costos administrativos, dedicación, gastos de funcionamiento y logística, impuestos, garantías, los imprevistos y la 
utilidad del contratista, y todos aquellos que se requieran para la ejecución del proyecto.  

 
Nota 2: El presente proceso de selección será adjudicado por el valor de la oferta que resulte adjudicataria, y se 
pagará de acuerdo con los valores establecidos por el proponente que resulte adjudicatario para cada fase. 

 
6.1 ESTUDIO DE MERCADO 
 
El estudio de mercado fue desarrollado por la Subred Centro Oriente, a traves del mismo, se determinó el 
presupuesto para la presente contratacion y hace parte integral del presente estudio.  

 
6.2. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
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El CDP del presente proceso es el siguiente: 

 
NO. CDP  CÓDIGO PRESUPUESTAL  SUBRED   SALDO DE DISPONIBILIDAD  

1824 423116010700779001 
CENTRO ORIENTE 

E.S.E. 
$ 5.558.056.598,00 

TOTAL $ 5.558.056.598,00 

 
7. REQUISITOS HABILITANTES 
 
En el presente proceso podrán participar las personas (naturales o jurídicas) consideradas legalmente capaces de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes y siempre y cuando su objeto social les permita desarrollar el 
objeto del presente proceso 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 5º de la ley 1150 de 2007 que establece la capacidad 
jurídica y las condiciones de experiencia de los proponentes, estos criterios serán objeto de verificación de 
cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el proceso de selección. 
 
NOTA. El proponente interesado en participar en el presente proceso deberá presentar una única propuesta, la cual 
contendrá los requisitos jurídicos, técnicos y económicos aquí descritos.  
 
7.1. JURÍDICOS 
 
Los proponentes deberán presentar los documentos jurídicos señalados en las reglas de participación de la presente 
convocatoria abierta o en el documento complementario a las reglas de participación. 
 
7.2. TÉCNICOS 
 
7.2.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
La Entidad de Gestión Administrativa y Técnica (EGAT) requiere que el proponente acredite la siguiente experiencia 
para su habilitación: 
 

Si el proponente aporta una sola certificación, el contrato a través del cual pretenda acreditar la experiencia, deberá 

ser en contratos que se encuentren terminados y/o liquidados a partir de la vigencia de la NSR 10 y hasta el cierre 

del presente proceso, y su objeto u obligaciones o alcance o condiciones de este, se debe referir a la elaboración 

de estudios y diseños para la construcción de edificaciones hospitalarias o prestadoras de servicios de salud. Así 

mismo, deberá acreditar experiencia en la construcción o reforzamiento de proyectos de edificaciones hospitalarias 

o prestadoras de servicios de salud, en ambos casos la sumatoria de las áreas diseñadas cubiertas y construidas 

cubiertas debe ser igual o superior a 12.500 M2. El valor del contrato aportado debe ser igual o superior a 5.558,056 

SMMLV. 
 

En caso de aportar más de una certificación para acreditar la experiencia, deberá realizarlo de la siguiente manera: 
 

1. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS - Para acreditar esta etapa 

 
El proponente deberá acreditar experiencia en máximo tres (3) contratos, que se encuentren terminados y/o 
liquidados a partir de la vigencia de la NSR 10 y hasta el cierre del presente proceso, cuyo objeto u obligaciones o 
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alcance o condiciones de estos, se refieran a la elaboración de estudios y diseños para la construcción de 
edificaciones hospitalarias o prestadoras de servicios de salud, se tendrá en cuenta la sumatoria de las áreas 
diseñadas cubiertas las cuales deben ser igual o superior a 11.000 M2, los cuales podrán acreditarse así:  
 

• Por lo menos UNA (1) Certificación de los contratos allegados para esta etapa, deberá acreditar la 
elaboración de estudios y diseños para la construcción de edificaciones hospitalarias o prestadoras de 
servicios de salud. La certificación del contrato deberá registrar un área diseñada cubierta que sea igual o 
superior a 7.000 M2. 

• En todo caso las certificaciones de los contratos aportados deberán sumar el área diseñada cubierta 
requerida para esta etapa la cual debe ser igual o superior a 11.000 M2.  

 
2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - Para acreditar esta etapa 

 

El proponente deberá acreditar experiencia en máximo dos (2) contratos, que se encuentren terminados y/o 
liquidados a partir de la vigencia de la NSR 10 y hasta el cierre del presente proceso, cuyo objeto u obligaciones o 
alcance o condiciones de estos, se refieran a la construcción o reforzamiento de proyectos de edificaciones 
hospitalarias o prestadoras de servicios de salud, se tendrá en cuenta la sumatoria de las áreas construidas 
cubiertas  las cuales deben ser igual o superior a 1.500 M2.  
 

• Por lo menos UNA (1) Certificación de los contratos allegados para esta etapa, deberá acreditar la 
construcción o reforzamiento de proyectos de edificaciones hospitalarias o prestadoras de servicios de 
salud. La certificación del contrato deberá registrar un área construida cubierta que sea igual o superior a 
750 M2. 

• En todo caso las certificaciones de los contratos aportados deberán sumar el área construida cubierta 
requerida para esta etapa la cual debe ser igual o superior a 1.500 M2. 

 
La sumatoria de los contratos tanto para la ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, y para la ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN debe ser igual o superior a 5.558,056 SMMLV, equivalentes  al 100% del presupuesto 
oficial del presente proceso. 
 
Los contratos a través de los cuales pretenda certificar la experiencia anteriormente requerida deberán estar 
debidamente inscritos y certificados por la Cámara de Comercio en el RUP del proponente, clasificados en alguno 
de los códigos UNSPSC que se relacionan a continuación, de conformidad con lo señalado en el numeral 1 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015. 

 

SEGMENTO  FAMILIA   CLASE DESCRIPCIÓN 

95 12 20 Edificios y estructuras hospitalarias. 

81 10 15 Ingeniería civil y arquitectura 

80 10 16 Gerencia de Proyectos  
72 12 14 Servicios de Construcción de Edificios Públicos Especializados 
72 10 33 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 
72 10 29 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

  
NOTA 1: En todo caso los contratos certificados deberán sumar el mínimo requerido del proceso el cual es de 
12.500 M2, registrando un área mínima diseñada cubierta para la etapa de estudios y diseños, y un área mínima 
construida cubierta en la etapa de obra. 
 
Se tomará para la verificación de experiencia, el valor del SMMLV del año en que terminó la ejecución del contrato 
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aportado, según la documentación entregada por el proponente. 

 
De igual manera, se deberá aportar el ANEXO No. 1 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”. En dicho formato el 
proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el mismo es veraz 
y cumple con lo aquí establecido, por medio de los siguientes requerimientos: 
 
NOTA 2: En el caso de figura asociativa, la experiencia podrá ser acreditada por cualquiera de los miembros o 
integrantes de la figura asociativa. 
  
NOTA 3: Cuando la experiencia acreditada corresponda a contratos realizados en consorcio o unión temporal, la 
experiencia en valor y área será tomada de acuerdo con el porcentaje que le correspondió en dicha figura asociativa, 
al integrante que pretenda hacerla valer en el presente proceso. 
  
NOTA 4: Solo se validarán los contratos reportados en el RUP que hayan sido verificados por la Cámara de 
Comercio respectiva. 
 
NOTA 5: El requisito de experiencia corresponde a que en dicho tiempo se ha alcanzado una curva de aprendizaje 
suficiente para contar con experiencia, sumado a las normas y condiciones regulatorias en materia constructiva, 
como lo son las normas de sismo resistencia – NSR 10 de 2010, de allí que, con el tiempo de experiencia solicitado, 
se busca que el proponente conozca las condiciones para la realización de obras civiles. 

 
Así mismo, las certificaciones con las que soporte la experiencia solicitada deberán contener la siguiente 

información:  

 

• Objeto. 

• Plazo. 

• Número del Contrato (en caso de que exista). 

• Contratante, teléfono y dirección. 

• Nombre del contratista. (si se ejecutó en unión temporal o consorcio identificar los integrantes y su       
porcentaje de participación). 

• Fecha de iniciación 

• Fecha de terminación. 

• Valor final del contrato o del proyecto en el caso de contratos por administración delegada. 

• Área diseñada cubierta o construida cubierta (m2) 

• Actividades desarrolladas en el contrato que correspondan a las solicitadas. 
 
Si la certificación incluye varios contratos, deberá indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos. 
 
En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho privado o personas naturales, el proponente deberá 
adjuntar copia del contrato respectivo. 
 
Cuando exista diferencia entre la información relacionada en el ANEXO No. 1 “EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE” y la consagrada en los soportes presentados, o el formato no incluya información de la cual se 
aportó el soporte, prevalecerá la información de los soportes. 
 
LA EGAT se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de solicitar las 
aclaraciones que considere convenientes.  
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La verificación de la experiencia total se realizará con base en la información que reporten los proponentes en el 
ANEXO No. 1 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, y en los respectivos soportes de la información consignada 
en el mismo. En dicho formato el proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la 
información contenida en el mismo es veraz, al igual que en los documentos soporte.  
 

• LA EGAT requerirá las aclaraciones que considere necesarias en relación con el requisito de experiencia y de 
manera exclusiva sobre los contratos o certificaciones que se relacionen dentro de la propuesta, que en todo 
caso deberán estar relacionadas en el RUP. 

• Será hábil aquella propuesta que acredite el cumplimiento de la experiencia mínima en la forma prevista en este 
acápite; en consecuencia, si se omite el cumplimiento de la experiencia mínima será declarado no hábil 
técnicamente. 

• Se entiende por certificación la acreditación de la experiencia en la cual se señale como mínimo los datos 
previamente señalados.  

• El Contratista debe diligenciar el formato denominado ANEXO No. 1 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, 
anexo al presente proceso, con los contratos que la entidad verificará en el RUP, puesto que serán los únicos 
que tendrá en cuenta para determinar si la propuesta está habilitada o no. 

• Si hay diferencia entre el RUP y la información que se diligencia en el formato denominado ANEXO No. 1 
“EXPERIENCIA DEL PROPONENTE", prevalecerá la información reportada en el RUP. 

• Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de tres (3) años de 
constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor 
fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la empresa. La entidad 
tendrá en cuenta la experiencia individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con 
menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como 
haya quedado registrada en el RUP. 

• Si un proponente no allega el ANEXO No. 1 “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, se tendrá en cuenta 
únicamente la experiencia aportada mediante soportes.  

• No serán válidos como soportes de las certificaciones, las ordenes de servicios, las facturas o las órdenes de 
compra.  

• No serán válidos los contratos verbales. 

• No se aceptará experiencia adquirida a través de sociedades matrices, subsidiarias y filiales, así como tampoco 
se aceptarán auto certificaciones. 

• No se aceptarán experiencias y/o certificaciones donde la participación del interesado haya sido como 
subcontratista, al igual que no se aceptarán auto certificaciones, entendidas como: i) Cualquier certificación 
expedida por el oferente para acreditar su propia experiencia. ii) Cualquier certificación expedida por figuras 
asociativas en la que el oferente o los integrantes de esta, hayan hecho parte. 

• Con las certificaciones de acreditación de experiencia proveniente de cesión de contratos, se deberá aportar 
documentos de cesión donde se indique claramente los porcentajes de la cesión efectuada y de igual manera 
se determine con claridad cuanta es el área construida, para determinar el valor luego de efectuarse la cesión. 

• Según lo dispuesto en el Decreto 019 de 2012 en el evento en que los oferentes presenten contratos suscritos 
con la SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E, la Entidad se reserva el derecho de realizar las verificaciones 
correspondientes en sus propios archivos. 

• Cuando el objeto del contrato que se pretende hacer valer para acreditar experiencia, también refiera servicios 
diferentes a los requeridos por la Entidad, deberá establecerse en la respectiva certificación, el valor del servicio 
prestado de los servicios que hagan referencia a la presente contratación o anexar los soportes (Acta de 
liquidación y copia del contrato) necesarios para que la entidad realice la respectiva verificación de experiencia, 
siempre que de los mismos se pueda extraer la información particular.    

• En los procesos de fusión, la experiencia de la persona jurídica absorbida puede ser transferida a la persona 
jurídica absorbente o la que resulta del proceso de fusión por creación. En el caso que el proponente haya 
participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los 
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contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el 
certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. 

• Para la presente convocatoria, en el caso de oferentes plurales, la experiencia podrá ser acreditada por 
cualquiera de los miembros o integrantes de la figura asociativa. 

• Si las certificaciones no contienen las fechas de la experiencia con día, mes y año, la entidad tomará el último 
día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 

 
7.2.2. CUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO. 
 
El proponente mediante manifestación en la carta de presentación de la propuesta señalara que conoce, cumple 
y acepta cada una de las especificaciones técnicas establecidos en el Anexo Técnico, el cual forma parte integral 
del presente documento. 
 
En caso de que el adjudicatario incumpla las especificaciones técnicas previstas en el anexo técnico tomará las 
medidas contractuales y sancionatorias correspondientes. 
 
7.2.3.  AVAL DE LA OFERTA POR UN INGENIERO O ARQUITECTO. 
 
La EGAT requiere que toda propuesta presentada por una persona jurídica, consorcio o unión temporal cuyo 
representante legal no posea título y tarjeta profesional como ingeniero civil o arquitecto, la propuesta debe ser 
avalada por un ingeniero civil o arquitecto, en virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 y los 
artículos 2 y 6 de la Ley 435 de 1998. Para acreditar la calidad del ingeniero civil o del arquitecto de quien avala la 
propuesta, el proponente anexará fotocopia de la matrícula o tarjeta profesional del respectivo profesional, expedida 
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería o el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus 
Profesiones Auxiliares junto con el certificado de vigencia expedido por dicha autoridad. Para proponente plurales 
con la presentación del aval de la propuesta presentada, por un ingeniero civil o arquitecto, se entienden avalados 
sus integrantes, en caso de que el representante legal de cada integrante no tenga la calidad requerida.  
 
En los casos que el proponente sea persona natural, este deberá contar con la citada Tarjeta Profesional de 
ingeniero civil o arquitecto, la cual debe anexar con el certificado de vigencia de esta, por lo tanto, no habrá lugar al 
aval.  

 
7.2.4. PERSONAL MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Para el desarrollo del presente proceso, se deberá contar con el equipo mínimo requerido de profesionales 
especializados con experiencia en cada una de las áreas requeridas descrito en el numeral 6. PERSONAL MINIMO 
DE TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO del documento Anexo Técnico, por lo tanto, es necesario 
que se verifique la información allí indicada.   
  
Para el desarrollo del contrato, el Contratista deberá disponer del personal que se requiere para garantizar la 
ejecución del contrato que, como mínimo, es el relacionado más adelante, el cual es de carácter obligatorio. Sus 
hojas de vida y los soportes de formación profesional y experiencia deben presentarse por el proponente que resulte 
adjudicatario del presente proceso de selección dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la expedición del 
acto de adjudicación, para verificación de cumplimiento por parte del Interventor, quien validará que cumplan con 
los requisitos mínimos o superiores a estos, como requisito previo para suscribir el acta de iniciación del contrato. 
Sin perjuicio de lo anterior, también deberán ser enviadas a la Subred Centro Oriente E.S.E. En caso de 
requerimientos por parte de la interventoría tendrá un plazo de subsanación de tres (3) días hábiles. 
 
NOTA: Tenga en cuenta que para el cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 
332 de 2020, el contratista se obliga a que el 9,3% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, 
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preferiblemente mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia. Este 
porcentaje debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena 
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables. 

 
7.2.4.1. EQUIPO MÍNIMO HABILITANTE 
 
7.2.4.1.1. ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 
El proponente deberá aportar los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos de los siguientes dos (2) 
profesionales, a efectos de la habilitación de la propuesta. El proponente deberá relacionar los profesionales a 
presentar en el formato del Anexo N°6 EQUIPO MÍNIMO HABILITANTE. Así mismo se comprometerá a mantener 
durante la ejecución del contrato, por su cuenta y riesgo, el equipo de trabajo que se detallará a continuación, en 
caso de ser reemplazado deberá garantizarlo en igual o mejores condiciones: 

 

7.2.4.1.1.1. DIRECTOR DE LA CONSULTORÍA. 

Arquitecto o Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, y posgrado en cualquiera de los siguientes núcleos 

de conocimiento: gerencia de proyectos, o relacionados con arquitectura, ingeniería civil, gerencia de construcción, 

gerencia de obras civiles, gerencia de construcciones y/o gerencia de obras. Con experiencia profesional general 

igual o superior a quince (15) años, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional y hasta la 

fecha de  presentación de ofertas y/o cierre del presente proceso de selección, además para certificar esta 

experiencia general se deberán aportar certificaciones laborales o copia de contratos que la validen, se requiere que 

allegue Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por COPNIA o el CPNAA; y debe acreditar 

experiencia específica certificada en la dirección o coordinación o elaboración o ejecución o de diseños 

arquitectónicos de edificaciones hospitalarias, clínicas y/o instituciones prestadoras de servicios de salud en 

máximo tres (3) contratos, cuya sumatoria de áreas diseñadas cubiertas sea igual o superior a 11.000 m2.  

Tendrá una dedicación mínima en el proyecto del 50% 

 7.2.4.1.1.2. ARQUITECTO DISEÑADOR. 
 

Arquitecto con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional general igual o superior a diez (10) años 

a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional y hasta la fecha de presentación de ofertas y/o cierre del 

presente proceso de selección además para certificar esta experiencia general se deberán aportar certificaciones 

laborales que la validen o copia de contratos;  se requiere que allegue Certificado de Vigencia y Antecedentes 

Disciplinarios expedido por el CPNAA; y debe acreditar experiencia específica certificada en elaboración o ejecución 

de diseños arquitectónicos de edificaciones hospitalarias, clínicas y/o instituciones prestadoras de servicios de salud 

en máximo tres (3) contratos, cuya sumatoria de áreas diseñadas cubiertas sea igual o superior a 11.000 m2.  

Tendrá una dedicación con el proyecto del 100%.   
 
7.2.4.1.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

 

El proponente deberá aportar los documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos de los siguientes dos (2) 
profesionales, a efectos de la habilitación de la propuesta. El proponente deberá relacionar los profesionales a 
presentar en el formato del Anexo N°6 EQUIPO MÍNIMO HABILITANTE. Así mismo se comprometerá a mantener 
durante la ejecución del contrato, por su cuenta y riesgo, el equipo de trabajo que se detallará a continuación, en 
caso de ser reemplazado deberá garantizarlo en igual o mejores condiciones: 

 

7.2.4.1.2.1 DIRECTOR DE OBRA 
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Arquitecto o Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, y con posgrado en gerencia de proyectos y obra, 
gestión de construcción, gerencia de obras civiles, gerencia de construcciones y/o gerencia de obras, con 
experiencia profesional general igual o superior a quince (15) años contados a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula o tarjeta profesional y con anterioridad a la fecha de cierre del presente proceso de selección, la cual 
deberá venir debidamente certificada en la propuesta. Se requiere que allegue Certificado de Vigencia y 
Antecedentes Disciplinarios expedido por COPNIA o el CPNAA. Debe acreditar experiencia específica director de 
Obra para la construcción de equipamientos institucionales en máximo dos (2) proyectos cuya sumatoria de las 
áreas construidas cubiertas sean iguales o mayores a 1.500 m2. 

Tendrá una dedicación con el proyecto del 50%. 

7.2.4.1.2.2 RESIDENTE DE OBRA. 

Arquitecto o Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, con experiencia profesional general igual o superior 
a diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula o tarjeta profesional y con anterioridad 
a la fecha de cierre del presente proceso de selección, la cual deberá venir debidamente certificada en la propuesta. 
Se requiere que allegue Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios expedido por COPNIA o el CPNAA. 
Debe acreditar experiencia específica Residente de Obra para la construcción de edificaciones en máximo dos (2) 
proyectos cuya sumatoria de las áreas construidas cubiertas sean iguales o mayores a 1.500 m2. 

Tendrá una dedicación con el proyecto del 100%.  

 

7.2.4.1.3 REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL.  

Para el personal solicitado deberá acreditar en forma clara y correcta, los siguientes documentos y requisitos, los 
cuales deberán ser presentados con la PROPUESTA, para efectos de verificación y con ello lograr la habilitación o 
no de la propuesta:   
  

• Copia documento de identificación.  

• Fotocopia simple del diploma profesional o del acta de grado  

• Copia de la tarjeta profesional para el caso de las profesiones que lo requieren  

• Certificación de la vigencia de matrícula y certificación de antecedentes disciplinarios expedida por el   
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, o el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y 
sus Profesiones Auxiliares CPNAA, según sea procedente.  

• Fotocopia simple del diploma o certificados de obtención del título de estudios de postgrado, en los casos 
que se exige postgrado.  

• Certificaciones con las cuales acredita su experiencia específica.  
 
Todas las certificaciones de experiencia general y/o especifica deben ser expedidas por el empleador y deberán 
contener como mínimo:    
   

• Nombre o razón social del contratante.     

• Nombre del Contratista.   

• Cargo desempeñado.   

• Objeto claramente definido o actividades o funciones.   

• Fecha de inicio y fecha terminación del contrato o plazo del contrato. (Día, mes y año)  

• Nombre y firma de la persona que expide la certificación. Debe ser firmada por el representante legal, 
persona de recursos humanos o que haga sus partes.   

• Dirección o teléfono o correo electrónico del contratante donde puede ser verificada la información.   

• Área diseñada o construida cubierta (para la experiencia específica).  
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NOTA 1: En caso de ser un perfil de persona extranjera, la experiencia general y habilitante se contará desde la 
fecha de expedición de la Tarjeta Profesional que se haya expedido en Colombia para tal fin.  
  
NOTA 2: El requisito de experiencia solicitado en cada perfil, corresponde porque en dicho tiempo se ha alcanzado 
una curva de aprendizaje suficiente para desempeñar el cargo, sumado a las normas y condiciones regulatorias en 
materia constructiva, como lo son las normas de sismoresistencia – NSR 10 de 2010, de allí que, con el tiempo de 
experiencia solicitado, se busca que el profesional conozca las condiciones para la realización de obras civiles. 
 
NOTA 3: El personal que por fuerza mayor o caso fortuito deba ser reemplazado durante la ejecución del contrato 
tendrá que ser sustituido por otro que reúna las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con 
presentado por el oferente. 
  
NOTA 4: En caso de que el título de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida 
convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional.  
  
NOTA 5: El incumplimiento de la entrega de soportes de las hojas de vida del personal en la propuesta o en los 
tiempos establecidos en el proceso de selección, darán lugar a la inhabilidad de la propuesta.   
 
NOTA 6: Si las certificaciones no contienen las fechas de la experiencia con día, mes y año, la entidad tomará el 
último día de cada mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación. 
 
NOTA 7: La Entidad no tendrá en cuenta los siguientes documentos: actas de inicio, minutas de contratos, como 
certificaciones para acreditar experiencia, toda vez que, estos documentos no indican que el profesional cumplió a 
cabalidad el objeto contractual o el plazo de ejecución. 
 

NOTA 8: Para la acreditación de la experiencia del equipo mínimo habilitante, el proponente deberá 
presentar 4 profesionales diferentes. Es decir, no podrá concurrir un mismo profesional en los 
perfiles mínimos requeridos. 
 
7.2.5. VISITA DE CAMPO (OPCIONAL) 
 
Será responsabilidad de los interesados visitar e inspeccionar los sitios en los cuales o respecto de los cuales se 
desarrollará el proyecto, así como realizar todos los estudios, análisis, evaluaciones, estimaciones y verificaciones 
que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información. La visita se podrá 
efectuar de manera autónoma el día 17 de junio de 2022 a las 08:00 A.M., esta visita será guiada por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E, con el propósito de aclarar las dudas de los interesados 
relacionadas con la infraestructura física del proyecto. 
 
Este examen deberá incluir, entre otras cosas, la revisión de todos los asuntos, información, insumos y soportes 
relacionados con el proyecto, las implicaciones legales, económicas, técnicas, tributarias, fiscales, administrativas, 
operativas y financieras que representan los términos y condiciones del pliego y la distribución de riesgos planteada 
en el pliego de condiciones para la celebración y ejecución del contrato correspondiente, y en general todos los 
aspectos que puedan incidir en la determinación de las condiciones económicas, legales, financieras y de cualquier 
otra índole con las cuales presentará su propuesta. 

 

Se podrá realizar la visita al predio donde se desarrollará el proyecto objeto de esta convocatoria, el punto de 
encuentro será en la Trasversal 5 Este No.19 – 50 Sur en la Localidad de San Cristóbal, para lo cual el interesado 
o su representante deberá certificar su calidad de representante legal o la autorización correspondiente del 
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interesado, según el caso. 
 
En todo caso, quien realice la visita al sitio de las obras deberá ser arquitecto o ingeniero civil y deberá presentar 
el original de su tarjeta profesional, junto con la carta de presentación o autorización de la persona natural o 
jurídica. 
 
Contar con disposición de 4 horas para el ejercicio de la visita. Se debe confirmar un día hábil antes de la visita las 
personas que asistirán por medio de mensaje en el SECOP II. 

 
N7OTA ACLARATORIA: El interesado que no asista a la visita renuncia a posteriores reclamaciones por 
desconocimiento de las áreas del proyecto y se da por entendido que la totalidad de los interesados tuvieron la 
oportunidad de conocer los aspectos físicos del lugar donde se llevara a cabo la obra. 
 
 7.3. CAPACIDAD RESIDUAL 
 
 7.3.1. Requisitos para acreditar la capacidad residual de contratación (K de contratación) 
  
Se considerará habilitado el proponente que cuente con una capacidad residual de contratación igual o superior a 

la definida a continuación para el proceso de contratación. 

 

K PROCESO = PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

   
Capacidad residual de contratación del proceso =   $5.558.056.598 

 
  

El proponente deberá demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones 
derivadas del contrato objeto del proceso de contratación. Por lo cual, deberá allegar la siguiente información para 
acreditar su Capacidad Residual: 
 

• La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los 
cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos, (anexar formato en 
Excel),  

• EL FORMATO NO. 1 CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN, 
diligenciado y suscrito por el Contador Público y el Revisor Fiscal, según corresponda, y por el 
Representante Legal, que contenga el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años.  

  

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación se calculará teniendo en cuenta la siguiente 
fórmula: 
 

 
 
En donde:  
  

CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
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SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
  
  
El puntaje máximo posible a asignar a cada uno de los factores corresponderá a 
  

FACTOR PUNTAJE MÁXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad Financiera (CF) 40 

Capacidad Técnica 40 

TOTAL 200 

  
La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula dado que su unidad de medida 
corresponde a PESOS COLOMBIANOS y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
  
A. La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta: 
  

AÑOS DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) 

CINCO años o MAS Mayor ingreso operacional de los ÚLTIMOS CINCO años 

Entre UNO y CINCO años Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente 

MENOS de UN año USD 125.000  

  
(USD 125.000 Liquidados a la tasa de cambio determinada por la Superintendencia Financiera para efectos del 
umbral del beneficio de las MiPymes). 
  
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 
USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
  
Para acreditar la capacidad de organización (CO) el proponente deberá allegar el FORMATO No. 1 
CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO), diligenciado y suscrito por el 
Contador Público y el Revisor Fiscal, según corresponda, y por el Representante Legal, que contenga el mejor 
ingreso operacional de los últimos cinco (5) años. 
 
B. La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual será acreditada por medio 
de la relación entre:  
  

1. El valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 

proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y 

Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios. 

2. El presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. La relación indica el número de veces que el 

proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la 

acreditación de la Capacidad Residual.  
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El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural 

tendrá en cuenta su participación en el grupo al que se presente dentro del presente Proceso de Contratación objeto 

del cálculo de la Capacidad Residual. 

  
Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 
(La capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus miembros.) 

 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente deberá diligenciar el formato correspondiente al Anexo 

No. 10 FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE 

EXPERIENCIA, el cual contiene los contratos inscritos con el segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios, y su valor total en pesos 

colombianos liquidados con el SMMLV. Dicho anexo deberá adjuntarlo a la oferta en formato PDF y Excel editable. 

Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, 

socios o constituyentes. 

 
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignará de la siguiente manera: 

  

Mayor a Menor o Igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

  
  
C. La capacidad financiera (CF) se obtendrá teniendo en cuenta el índice de liquidez del proponente 
con base en la siguiente fórmula: 
  
El puntaje para la liquidez se asignará con base en la siguiente tabla: 
  

Mayor a Menor o Igual a Puntaje 

0 0.5 20 

0.5 0.75 25 

0.75 1 30 

1 1.5 35 

1.5 Mayores 40 

  
El índice de liquidez del proponente se verificará con el RUP. (Artículo 2.2.1.1.1.5.2.9 del Decreto 1082 de 2015.) 
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Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del 2018, 
se tendrá en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y 
el auditor que se inscribieron en el RUP. 
 
D. La capacidad técnica (CT)  
  
Se asignará teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología 
vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas 
directamente a la construcción.  
 
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato correspondiente al Anexo No.11 
FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL CERTIFICACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA. 
  
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asignará con base en la siguiente tabla: 
  

DESDE HASTA  PUNTAJE 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

   
Lista de contratos en ejecución: 
  
El proponente deberá presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente 
está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en 
Ejecución, tanto a nivel nacional como internacional, (certificado en PDF y relación de contratos en ejecución en 
Excel) indicando:  

 
1. El valor del contrato 

2. El plazo del contrato en meses 

3. La fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año 

4. Si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje 

de participación del oferente que presenta el certificado 

5. Si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión, día, mes, año 

 

Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. 
 
El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución se hará linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 

al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 

de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 

participación del proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior 

a 12 meses, es decir 360 días, el saldo del contrato en ejecución solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 

meses. 

 
Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del saldo del contrato en ejecución de dicho contrato se calculará 

asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse en la fecha de la presentación de la oferta del 
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Proceso de Contratación. El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean 

suscritos con Entidades Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en 

desarrollo de contratos de concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas 

obras es afectada tanto por los contratos públicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos 

por el proponente como aquellos suscritos por consorcios, uniones temporales o sociedades de propósito especial 

en las cuales participe el oferente. FORMATO - SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) 
 

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deberán acreditar los factores de ponderación para el cálculo 

de la Capacidad Residual de la siguiente forma:  

 

• Capacidad de organización y financiera: Deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del 

país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Para efectos de acreditar y verificar 

los requisitos se tendrá en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los 

estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, se tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas 

por la Superintendencia Financiera.  

• Experiencia: Deben diligenciar el ANEXO No. 12 FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL 

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTES 

EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA del Pliego de condiciones, suscrito por el representante 

legal y revisor fiscal o contador del proponente, así como aportar copia de los contratos ejecutados o 

certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, 

bien sean públicos o privados.  

  

La Capacidad Residual de un proponente plural será la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus 
integrantes. 
  
Si la capacidad residual del Proponente es menor a la capacidad residual proceso de contratación, éste quedará 
automáticamente NO HABILITADO. 
 
7.4.  REQUISITOS FINANCIEROS 
  
Con el fin de habilitar los oferentes para la participación en el proceso de selección, estos deberán cumplir los 
siguientes requisitos financieros soportados a través de la siguiente documentación:  
  
7.4.1 RUP RENOVADO Y EN FIRME, expedido bajo los fundamentos del Decreto 1082 de 2015 para verificar la 
capacidad financiera y organizacional.  
  
El Proponente persona natural o jurídica, nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia, y cada uno de 
los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal, cuando se utilicen estas figuras, deberán presentar con su oferta 
la Certificación de su Inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio -RUP-. 
  
La evaluación de la capacidad financiera y organizacional se verificará con las cifras acreditadas y registradas en el 
Registro Único de Proponentes en cumplimiento de los requisitos del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 
y lo contenido en el artículo 1 del Decreto 579 de 2021 que indica que para efectos de la inscripción en el Registro 
Único de Proponentes, el interesado reportará la información contable correspondiente a los últimos tres (3) años 
fiscales (2021, 2020 y 2019), información que ha sido objeto de verificación documental por parte de la Cámara de 
Comercio y debe encontrarse vigente y en firme al momento de adjudicarse. 
  
Este certificado debe haber sido expedido dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre 
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del presente proceso de selección.   
   
Nota 1: De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015, las personas naturales y jurídicas, 
nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente proceso, deben estar 
inscritas en el RUP al momento de la presentación de la oferta. En caso de que el proponente haya actualizado o 
renovado su RUP, dicho registro debe estar vigente y en firme a más tardar el último día del traslado del informe de 
evaluación preliminar, de conformidad con lo señalado en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 5 de la ley 1882 de 2018.   
 
Se verificará que en el RUP este en firme la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2021, máximo el 
el último día del traslado del informe de evaluación preliminar. 
 
Nota 2: En caso de tratarse de figuras asociativas (consorcio y/o Unión Temporal), el requisito debe ser cumplido 
por cada uno de los integrantes que la conforman.     
  
7.4.2. CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE LOS APORTES PARAFISCALES (Aportes al Sistema Integral de 
Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar), firmada por el Representante 
Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa (Art.50 de la Ley 789 de 2002).  
  
En el evento de no estar obligado a contar con revisor fiscal, esta certificación deberá ser expedida por el 
representante legal de la empresa, indicando expresamente la no obligatoriedad de contar con el mismo.   
  
Cada uno de los miembros de un consorcio o unión temporal deberá anexar esta certificación en forma individual.  
  
Cuando la EGAT en desarrollo de la verificación financiera requiera comprobar la información suministrada por el 
oferente, podrá solicitar los documentos que considere necesarios para el esclarecimiento de la información, tales 
como estados financieros de años anteriores, anexos específicos o cualquier otro soporte requerido. Así mismo, 
podrá requerir las aclaraciones que considere necesarias, siempre que con ello no se violen los principios de 
igualdad y transparencia de la contratación adelantada, con la salvedad de que las aclaraciones o documentos que 
el oferente allegue a solicitud de la EGAT no podrán modificar, adicionar o complementar la propuesta.  
  
Si la propuesta es presentada en Consorcio y/o Unión Temporal, los estados financieros que aporten estas figuras 
deberán ser presentados por cada uno de los integrantes que las conformen, reuniendo para ello, la totalidad de los 
requisitos exigidos anteriormente, teniendo en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes 
en la figura correspondiente.  
   
7.4.3. OTROS ASPECTOS FINANCIEROS. 
  
Se considerará habilitado financieramente el proponente que cumpla con la totalidad de los parámetros definidos a 
continuación en las Reglas de Participación, acorde al numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 1082 de 2015: 
  
El resultado de los indicadores deberá mostrarse con los mismos dígitos solicitados para cada criterio de la 
verificación financiera de la convocatoria abierta. La aproximación al entero o fracción, según el caso, se debe 
realizar por exceso o por defecto, así, cuando la fracción sea igual o superior a cinco (5), se aproximará por exceso 
y cuando sea inferior a cinco (5) se aproximará por defecto. En caso de que el proponente no realice la aproximación, 
la entidad efectuará dicho ajuste. 
  
Si la información presentada por el (los) proponente(s) no cumple con la capacidad financiera requerida, el (los) 
proponente(s) no será(n) HABILITADO(S) en el proceso. 
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Se confrontarán y verificarán los indicadores financieros con la información registrada en el Registro Único de 
Proponentes (RUP). 
 
7.4.3.1 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL GRANDES EMPRESAS 
  

RESUMEN INDICADORES GRANDES EMPRESAS  

1. INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADOR FORMULA  

 Índice de liquidez  Activo Corriente  
Pasivo Corriente 1.68  

 Nivel de endeudamiento  Pasivo Total  
 Activo Total 0.61  

 Razón de cobertura de 
intereses  

Utilidad operacional 
 gastos de intereses 1.34  

 Capital de trabajo  Activo Corriente - Pasivo Corriente 
Mayor o igual al 
100% del valor del 
presupuesto oficial 

2. INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 Rentabilidad Patrimonio  Utilidad operacional 
  patrimonio 0.05  

 Rentabilidad Activo   Utilidad operacional 
 activo total 0.04  

NOTA 

En el caso del indicador de cobertura de intereses, puede haber empresas que no presentan 
 obligaciones financieras y por ende no incurren en gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0) o 

indeterminado 
 y no sería posible calcular el indicador. En este caso, la regla puede ser que el proponente que no tiene 

obligaciones financieras resulta habilitado (fuente: Colombia Compra Eficiente, Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, p.21) 

 
7.4..3.2. INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL CRITERIO DIFERENCIADOR 
PARA MIPYMES 
 

RESUMEN INDICADORES PYMES 

1. INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADOR FORMULA  

 Índice de liquidez  Activo Corriente  
Pasivo Corriente 1.64  
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 Nivel de endeudamiento  Pasivo Total  
 Activo Total 0.66  

 Razón de cobertura de 
intereses  

Utilidad operacional 
 gastos de intereses 1.20  

 Capital de trabajo  Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Mayor o igual al 
70% del valor del 
presupuesto 
oficial 

2. INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 Rentabilidad Patrimonio  Utilidad operacional 
  patrimonio 0.03  

 Rentabilidad Activo   Utilidad operacional 
 activo total 0.02  

NOTA 

En el caso del indicador de cobertura de intereses, puede haber empresas que no presentan obligaciones 
financieras y por ende no incurren en gastos financieros, es decir, el denominador es cero (0) o indeterminado y no 
sería posible calcular el indicador. En este caso, la regla puede ser que el proponente que no tiene obligaciones 
financieras resulta habilitado.  
 
(FUENTE: Colombia Compra Eficiente, Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos 
de Contratación, p.21) 

 
 
Nota 1: De acuerdo con lo contenido en el análisis del sector para el presente proceso se considera viable 
establecer los anteriores indicadores financieros como criterio diferenciador para las MiPymes,  
 
Interpretación 
  

1. Indicador de liquidez: Es la capacidad financiera que tiene el proponente para cubrir las obligaciones a 
corto plazo con terceros, mediante la conversión en efectivo de sus bienes o derechos que son a corto plazo 
(Activo Corriente). 

  
2. Nivel de endeudamiento: Es el Porcentaje de obligaciones con terceros que tiene el proponente. 

  
3. Capital de Trabajo: Representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el remanente con el que 

cuenta el proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de 
corto plazo.   

  
4. Razón de Cobertura de Intereses: Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 

financieras. a mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones financieras.   

  
5. Rentabilidad Sobre Patrimonio: Es la capacidad de generación de utilidad operacional porcada peso 

invertido en el patrimonio, a mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
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accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.   
  

6. Rentabilidad sobre Activos: Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo, a mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente.  

  
Nota 2: En el evento en que el proponente sea plural CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES para el cálculo 
de los indicadores de capacidad Financiera y de Organización del oferente será el resultado de la ponderación (de 
acuerdo al porcentaje de participación de cada integrante de la unión temporal) de las cuentas de los estados 
financieros individuales de cada uno de los integrantes de la Unión temporal  descritos en los numerales anteriores. 
 

 
 
En el evento en que el proponente sea plural CONSORCIOS O  UNIONES TEMPORALES , para el cálculo de los 
de los INDICADORES FINANCIEROS ADICIONALES (capital de trabajo) del oferente será el resultado de la 
sumatoria de las cuentas individuales de los integrantes.  
 
En caso de proponentes extranjeros deberán diligenciar el formulario correspondiente para poder realizar el cálculo 
de cada indicador financiero establecido. 
 
   
Nota 3: En el caso del indicador de cobertura de intereses, para aquellas empresas que no presentan obligaciones 
financieras y por ende no incurren en gastos financieros, no es posible calcular el indicador dado que el denominador 
de la fórmula es cero (0), por lo tanto, el proponente que no tiene obligaciones financieras resulta habilitado.   
   
Nota 4: En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 579 de 2021, requisitos habilitantes de 
capacidad financiera y organizacional podrán ser acreditados por los proponentes con el mejor de los últimos tres 
años fiscales anteriores a la inscripción o renovación de su RUP (2021, 2020, 2019), de acuerdo con la información 
vigente y en firme que repose en el registro de cada proponente o integrantes de la figura asociativa. (Los 
proponentes en un documento independiente dentro de la oferta deberán indicar cuál de los últimos tres 
años fiscales anteriores a la inscripción o renovación de su RUP, se deben tener en cuenta para la evaluación 
de los indicadores de capacidad financiera y organizacional exigidos). 

 
No obstante lo anterior, los proponentes deberán presentar el RUP con los estadios financieros renovados 
y en firme con corte a 31 de diciembre de 2021.  
   
Nota 5: Para efectos de verificación financiera y capacidad organizacional el mejor año fiscal será aquel con el cual 
el proponente (singular o plural) cumpla con los indicadores establecidos en el proceso. 
  
NOTA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS.   
   
Para garantizar la participación de las Personas Naturales o Jurídicas Extranjeras no inscritas en el Registro Único 
de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país (Decreto 1082 de 2015), a estas no se les podrá exigir 
el requisito de inscripción en el registro único de proponentes. Las personas Naturales o Jurídicas extranjeras 
deberán presentar los siguientes documentos:    
    

a. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país 
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de origen, acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con 
traducción oficial al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

b. Los Estados Financieros deben presentarse en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y deben 
venir acompañados de traducción oficial al idioma español, conforme a las reglas establecidas en las Reglas 
de participación, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de cambio de 
la fecha de cierre de los mismos (para el efecto, la TRM será aquella certificada por la Superintendencia 
Financiera).   

c. La clasificación de cuentas del estado de situación financiera (Balance general) debe ser presentado de la 
siguiente manera: 

  
ACTIVOS: Corrientes, no corrientes y total  
PASIVOS: Corrientes, no corrientes y total  
PATRIMONIO: En las cuentas que lo conforman. 

  
d. La clasificación de cuentas, así como la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional 

colombiana debe ser avalada en documento independiente debidamente suscrito por un Contador Público 
colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Oferente en Colombia.   

e. El Contador Público colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los Estados 
Financieros a la moneda funcional colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y certificado de 
antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, certificación que debe 
encontrarse vigente a la fecha de presentación de la oferta (no mayor a 3 meses de expedición).    

f. A los proponentes extranjeros se les exigirá el “FORMULARIO 5” “Certificado de Acreditación de la 
Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional Extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia” 
el cual deberán allegar debidamente diligenciado. La información de este certificado estará sujeta a revisión 
frente a los estados financieros allegados por el oferente a la entidad.     

    
NOTA: En caso de que la fecha de cierre fiscal sea diferente a 31 de diciembre, se debe anexar la normatividad que 
establezca la fecha de cierre en el correspondiente país.      
  
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el Representante 
Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento.  
  
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los 
Estados Unidos de América, deberá́ convertirse a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente a la 
tasa de cambio vigente entre el Dólar y dicha moneda a la fecha de cierre de los Estados Financieros (informando 
la fuente de obtención de la tasa de cambio, de la moneda original a Dólares) y luego se procederá a efectuar la 
respectiva conversión a (COP) Pesos Colombianos.     
  
LA EGAT podrá solicitar a los oferentes cualquier aclaración, información o documento adicional a los estados 
financieros y podrá hacer cruce de información con sus bases de datos.   
 
7.5. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO – SARLAFT 
 
El proponente, su representante legal o su apoderado, según corresponda, no deberá encontrarse reportados en el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. En 
consecuencia, con la presentación de la propuesta se entenderá otorgada la autorización para realizar esta 
verificación. 
 
Las propuestas de proponentes plurales, sus integrantes, apoderados y representantes no deberán encontrarse 
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reportados en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – 
SARLAFT o en la Lista Clinton. 

 

Además, el proponente deberá diligenciar completamente el Formato Único de Vinculación SARLAFT Persona 
Natural y/o SARLAFT Persona Jurídica, Anexo No. 8.5.1, 8.5.2 y acompañarlo de los anexos allí descritos, la 
información adicional que se indican al respaldo de este, los cuales son relevantes y necesarios para controlar el 
riesgo de SARLAFT. 
 
El proponente con el diligenciamiento y suscripción del formato mencionado manifiesta de manera expresa, que la 
información aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT, es veraz y verificable, y se obliga de acuerdo con lo 
establecido en la Parte I Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

 
Así mismo, es deber del proponente, una vez esté vinculado con la entidad (adjudicatario), deberá actualizar una 
vez al año, la documentación e información aportada que exija la Subred Centro Oriente para el conocimiento del 
cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en el Manual SARLAFT de la Entidad y las 
Circulares de la Superintendencia Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del 
referido Manual; así como, todos los demás documentos e información que la Subred Centro Oriente estime 
pertinentes. 
 
Igualmente, el proponente se obliga a: 

 

a. Actualizar una vez al año, la documentación e información aportada que exige la Subred Centro Oriente 
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto en la Política 
SARLAFT de la entidad de conformidad con lo establecido en la Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular 
Básica Jurídica y normas que la modifiquen y adicionen. 

b. Suministrar la información necesaria para dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Resolución 
060 referente al acuerdo entre los gobiernos de Colombia y EEUU para el cumplimiento fiscal internacional 
e implementar el intercambio automático de información respecto a la ley FATCA y Resolución 119 de 2015 
referente al intercambio automático de información para efectos fiscales de conformidad con el estándar de 
la OCDE, emitidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para el programa de 
cumplimiento de intercambio de información fiscal el cual establece la obligación de recolectar y reportar la 
información requerida. En consecuencia, la Subred Centro Oriente está facultada legalmente a compartir los 
datos de este formulario y/o otra información financiera respecto de sus cuentas, con la Dirección de 
Impuestos y Aduanas nacionales DIAN o con la autoridad competente definida por el Gobierno Nacional. 

 
8. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Una vez la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica haya determinado que la propuesta se ajusta a las 
exigencias Jurídicas, Financieras y Técnicas se catalogará como HABILITADA de conformidad a los factores 
establecidos por la entidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 Del Decreto 1082 de 2015 y se 
procederá a su evaluación y comparación. 
 
“(…) 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo 
en cuenta las normas aplicables a cada modalidad de selección del contratista. En la licitación y la selección 
abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los 
elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio (…)”.  
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Para el presente proceso la EGAT determina la escogencia del contratista aplicando el literal a) de la citada 
disposición. 
 
CONSOLIDADO DEL PUNTAJE A OTORGAR 
 

CALIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

FACTORES TÉCNICOS PUNTAJE 

PROPUESTA ECONÓMICA 50 PUNTOS 

CALIDAD  38,75 PUNTOS 

INCENTIVO PREFERENCIAS A FAVOR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

1 PUNTOS 

PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 PUNTOS 

PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE 
COMPRAS PÚBLICAS (MÁXIMO 0,25%) 

0,25 PUNTOS 

PUNTAJE MÁXIMO A OTORGAR FACTORES TÉCNICOS             100 PUNTOS 

 
8.1. FACTORES TÉCNICOS 
 
8.1.1. PROPUESTA ECONÓMICA (50 PUNTOS) 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las observaciones 
presentadas al informe de evaluación, Acto seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas 
económicas y definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil 
anterior a la audiencia de recomendación de adjudicación y de apertura del segundo sobre. En este sentido, 
atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender 
la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, en todo caso se tendrá en cuenta la TRM del día anterior 
en que se dé inicio a la audiencia de recomendación de adjudicación y apertura del segundo sobre.   
 
Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar el método de 
ponderación será la que rija el día hábil anterior al día en que se agende la audiencia de apertura del segundo sobre. 
Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas de la tarde del día hábil anterior al día de inicio de 
la audiencia de apertura del sobre: 
 

(Rango Inclusive) Número Método 

De ,00 a ,24 1 Media aritmética 

De ,25 a ,49 2 Media aritmética alta 

De ,50 a ,74 3 
Media geométrica con 

presupuesto oficial 

De ,75 a ,99 4 Menor valor 

 
NOTA: En caso de que se emita adenda que implique el cambio del cronograma del proceso, se entenderá 
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igualmente la aplicación de la formula económica en las condiciones antes descritas, esto es con la TRM que cierre 
el día hábil anterior a la audiencia de adjudicación o apertura del sobre económico de conformidad con el cambio 
de cronograma y firmeza del mismo. 
 

8.1.1.1. MEDIA ARITMÉTICA  

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de 
la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 

 

 

𝑋 ̅= Media aritmética. 0 

𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales  

n = Número total de las Ofertas válidas presentadas  

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula. 

 

 

Puntaje i =    50 x (1 − ((𝑋 ̅−𝑉𝑖 )/𝑋 ̅ )) para valores menores o iguales a 𝑋 ̅  

 
50 x (1 − 2 ((⎸𝑋 ̅−𝑉𝑖⎸) /𝑋 )) para valores mayores a 𝑋 ̅  

 
𝑋 ̅ = Media aritmética.  
𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.  

i = Número de oferta.  

 

En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética y el valor de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

Se entenderá por ofertas válidas las que se encuentren habilitadas jurídica, técnica y financieramente. 

 

8.1.1.2. MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

  
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales de la Oferta válida más alta y 
el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a 
dicha media aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

 
Dónde: 
 
XA = Media aritmética alta 
Vmax = Valor total sin decimales de la oferta habilitada más alta  
X = Promedio aritmético de las ofertas habilitadas. 
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Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 

 
Dónde: 
 
XA = Media aritmética alta 
Vi= Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas  
i = Número de oferta. 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se tomará el valor absoluto de la 
diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

 8.1.1.3. MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL. 

 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto oficial en un número determinado 
de veces y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como 
resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. 
  
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número de Ofertas válidas y 
se incluirá el presupuesto oficial en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 

 
NUMERO DE OFERTAS 

VÁLIDAS (n) 
Número de veces que se incluye el 

presupuesto oficial (nv) 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

(…) (…) 

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto oficial. 
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial de acuerdo a lo 
establecido en el cuadro anterior, mediante la siguiente fórmula:  
 

 
Donde, 
 
𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial.  

𝑛𝑣 = Número de veces que se incluye el presupuesto oficial (PO).  

𝑛 = Número de Ofertas válidas.  
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𝑃𝑂 = Presupuesto oficial del Proceso de Contratación.  

𝑃𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del Proponente i.  

 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada Proponente mediante el siguiente 
procedimiento: 
 
a 𝐺𝑃𝑂 Puntaje i =   50x (1 − ((𝐺𝑃𝑂 –𝑉𝑖) / 𝐺𝑃𝑂)) para valores menores o iguales  

 
                                                   50 x (1 − 2 ((⎸𝐺𝑃𝑂 −𝑉𝑖⎸) / 𝐺𝑃𝑂)) para valores mayores a 𝐺𝑃𝑂 

 
Donde, 
 
𝐺𝑃𝑂 = Media geométrica con presupuesto oficial.  

𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i  

i = Número de oferta.  
 

En el caso de Ofertas económicas con valores mayores a la media geométrica con presupuesto oficial se tomará el 
valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor de la oferta, como se 
observa en la fórmula de ponderación. 

 

8.1.1.4. Menor valor 

  
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas 
a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida.  
 
Para la aplicación de este método se  procederá a determinar el menor valor de las Ofertas válidas y se procederá 
a la ponderación, de acuerdo con la siguiente fórmula:  
  
Puntaje i = [𝐼𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] x (  )  

                   𝑉𝑖  
  
Donde,  
𝑉𝑀𝐼𝑁=Menor valor de las Ofertas válidas. 

 𝑉𝑖 = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i 

i = Número de oferta.  
  
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la Oferta, como se observa 
en la fórmula de ponderación.  

  
LA NO PRESENTACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE 

REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA. 

 

 
8.1.2. CALIDAD (38,75 PUNTOS) 

 
El factor de escogencia denominado CALIDAD comprende el siguiente subfactor: 
 
Para proceder con la evaluación de los parámetros técnicos de escogencia de la oferta, esta deberá encontrarse 
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HABILITADA JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICAMENTE. 

 

Por lo tanto, es requisito indispensable que la verificación de los documentos e información requerida de la oferta 

sea verificada como CUMPLE jurídica, financiera y técnicamente para proceder con la evaluación técnica respectiva. 

 
Para el presente proceso de selección la Entidad considerará como parámetro evaluable LA UTILIZACIÓN DE 
FORMALETA NUEVA O ENCOFRADO NUEVO PLÁSTICO O METÁLICO PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO. 
 

8.1.2.1 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE. 

 

Para efectos de la evaluación de este factor, el proponente deberá diligenciar el “Anexo 14 ASPECTOS 

PONDERABLES OBRA” relacionando la información de los aspectos ponderables descrita en este numeral, el 

puntaje máximo obtenible será de treinta y ocho coma setenta y cinco (38,75) puntos, asignados de acuerdo con 

lo siguiente: 

 
A. UTILIZACIÓN DE FORMALETA NUEVA O ENCOFRADO NUEVO PLÁSTICO O METÁLICO PARA 

ESTRUCTURA EN CONCRETO (38,75 PUNTOS MÁXIMO). 

 
ÍTEM  CARACTERÍSTICA  PUNTAJE A ASIGNAR  

1 
UTILIZACIÓN DE FORMALETA NUEVA O 
ENCOFRADO NUEVO PLÁSTICO O METÁLICO 
PARA ESTRUCTURA EN CONCRETO  

38,75 puntos  

  

• El cumplimiento de este factor deberá estar soportado bajo el ANEXO 14. ASPECTOS PONDERABLES 
OBRA y deberá comprometerse a suministrar el ítem ofrecido. 

 
NOTA: El cumplimiento de la propuesta de CALIDAD será verificado por la Interventoría y por la Supervisión del 

Contrato, y su incumplimiento será causal para adelantar el respectivo procedimiento administrativo de declaratoria 
de incumplimiento del contrato. 
 
El cumplimiento de este factor deberá estar soportado bajo el “Anexo 14. ASPECTOS PONDERABLES OBRA”. 

 
8.1.2.3 INCENTIVO EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (1 PUNTO) 
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 392 de 2018, 
para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, la EGAT otorgará (1 punto) a 
los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo 
con los siguientes requisitos: 
 

1. 1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 
certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 
integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
2.  2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 

lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha 
de cierre del proceso de selección.  

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará un total de (1 punto), a quienes acrediten el número mínimo de 
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trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

Número de total de trabajadores de la 
planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
PARÁGRAFO: Para efectos de lo señalado en el presente numeral, si la oferta es presentada por un consorcio o 
unión temporal, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que aporte como 
mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia habilitante requerida para la respectiva contratación. 

 
 
NOTA: Entiéndase que el 40% de la experiencia se medirá en SMLMV de conformidad con lo previsto en el Decreto 
1082 de 2015. 

 
8.1.2.4 PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 PUNTOS) 
  
Dando cumplimiento a las disposiciones del artículo 2. el decreto 680 de 2021, el cual adiciona el "artículo 
2.2.1.2.4.2.9 Puntaje para la promoción de la industria nacional en los procesos de contratación de servicios" al 
decreto 1082 de 2015, la Entidad analizó los requerimientos del objeto contractual ‘““ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES Y REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA USS 
SAN BLAS COMO UMHES DE SALUD MENTAL PEDIÁTRICA” con el fin de establecer el otorgamiento de puntaje 
para la promoción de la industria nacional. 
   
En consecuencia, de conformidad el Decreto 680 de 2021 en su Artículo 2 establece “En aquellos casos en que, de 
acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los 
mismos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el 
inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo establecido por 
la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, que no podrá ser inferior al 
40% del total de empleados y contratistas asociados al cumplimiento del contrato.  
  
Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se comprometan a 
vincular en el desarrollo del objeto contractual del presente análisis un porcentaje de empleados o contratistas por 
prestación de servicios colombianos, no inferior al 50% del total; otorgándole un puntaje de 10 puntos al proponente 
que se comprometa a vincular dicho porcentaje de personal que constituya la mano de obra calificada, no calificada 
y administrativa a emplear para la ejecución del contrato. 
    

CONDICIÓN PUNTAJE 

Si el proponente se compromete a vincular como mínimo el 50% del 
personal que constituya la mano de obra calificada, no calificada y 
administrativa a emplear para la ejecución del contrato en condición de 
empleados o contratistas por prestación de servicios de nacionalidad 
colombiana 

10 PUNTOS 
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Si el proponente se compromete a vincular un porcentaje igual o inferior al 
49% del personal que constituya la mano de obra calificada, no calificada 
y administrativa a emplear para la ejecución del contrato en condición de 
empleados o contratistas por prestación de servicios de nacionalidad 
colombiana 

0 PUNTOS 

 
La anterior acreditación deberá diligenciarse simultáneamente con los requisitos habilitantes y técnicos a través del 
formato dispuesto para ello Anexo No. 15. CUMPLIMIENTO LEY 816 DE 2003 (Apoyo a la Industria Nacional), 
para el efecto el proponente debe diligenciar el formato de industria nacional.  
 
8.1.2.5 PUNTAJE ADICIONAL PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS (MÁXIMO 0.25%) 
 
Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de (0.25%) del valor total de los puntos y se 
tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, que regula lo relacionado 
con la adopción de criterios diferenciales para MiPymes domiciliadas en Colombia. 
 
Para acreditar la condición de MiPymes se verificará lo pertinente, en el certificado del Registro Único de 
Proponentes de los oferentes, de conformidad con el parágrafo primero del artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 
de 2015. Para obtener el puntaje previsto en este criterio, en el caso de consorcios y uniones temporales, por lo 
menos uno de sus integrantes deberá acreditar la calidad de MiPymes y deber tener una participación igual o 
superior al diez por ciento (10%) en la figura asociativa. 
   
 8.2. CRITERIOS APLICABLES A LA PROPUESTA ECONÓMICA  
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica una vez realizada la  
la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada la  lista de precios en el Sobre No. 2 (SECOP 
II) 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos los costos directos 
e indirectos y los impuestos de ley para la completa y adecuada ejecución de los estudios y diseños y de la obra del 
presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que 
la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos 
económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones 
contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de los Precios publicados por la entidad, es deber de los 
Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Cronograma para la presentación de observaciones 
al proyecto de convocatoria abierta para que la Entidad los pueda estudiar. 

 
La lista de precios (oferta económica) deberá diligenciarse simultáneamente con los requisitos habilitantes y técnicos 
a través de la plataforma del SECOP II, la cual será desencriptada por la Entidad en el término establecido en la 
Plataforma del SECOP II.  
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Para el diligenciamiento de la lista de precios de la Plataforma Secop II, oferta económica no se se anexa formato 

en Excel, toda vez que este no se hace necesario. 
 
El VALOR TOTAL DE LA OFERTA incluye todos los costos, gastos de personal, impuestos u otros gastos para la 
prestación del servicio, obra o bien a contratar de conformidad con las especificaciones técnicas definidas, y deberá 
considerar y contener todas las especificaciones técnicas definidas en el presente documento, así como en el anexo 
técnico y deberá considerar y contener todas las especificaciones. 

 

LA NO PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE PRECIOS SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE 

REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA Y HACE PARTE DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

OBJETIVA 

8.2.1. LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA). 
 
VALOR TOTAL DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) - Este valor debe ser igual o inferior al 
valor total del presupuesto para el proceso de contratación. 
 
Para la presentación de la Lista de Precios (Oferta Económica) se deberá tener en cuenta lo siguiente:  
 
1. La lista de precios está integrada al SECOP II y no constituye un formato o anexo aparte, por ende, debe 

diligenciarse dentro de esta plataforma electrónica. La propuesta debe presentarse en pesos colombianos, que 
es la moneda oficial, conforme lo señala la Ley 31 de 1992; en caso de presentarse con centavos hasta 49 se 
ajustará al valor del peso inmediatamente anterior, de 50 en adelante se aproximará al valor del peso siguiente. 

2. El proponente deberá cotizar la totalidad de los de los bienes y/o servicios, con el lleno de los requisitos técnicos, 
para poder tener en cuenta su propuesta.  

3. El valor debe incluir la totalidad de los costos directos o indirectos y demás inherentes a la ejecución del contrato 
y por ningún motivo se considerarán costos adicionales. 

4. Dentro de la oferta presentada en la lista de precios se deberá incluir el valor del IVA para los estudios y diseños 
y el AIU (Exento de IVA) para la construcción, así como los demás impuestos a que haya lugar conforme a las 
normas tributarias vigentes. 

5. El proponente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo de forma 
responsable y previendo la totalidad de factores que integran los costos y gastos de la ejecución del contrato.  

6. Serán de la exclusiva responsabilidad del proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los costos 
y valores totales en su propuesta debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos 
errores u omisiones. 

7. Corrección Aritmética: Los errores de tipo aritmético que sean cometidos por el PROPONENTE en su OFERTA 
ECONÓMICA serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la 
OFERTA. La corrección la realizará la entidad en el momento de la verificación y evaluación de las propuestas. 
Por error aritmético, se entiende aquel en que incurre el proponente cuando realiza una indebida operación 
matemática, pero con la certeza de las cantidades, requerimientos y valores. Las correcciones efectuadas a las 
OFERTAS de los proponentes, según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para éstos.  

8. Son de cargo del adjudicatario el pago de los derechos, impuestos, tasas y otros conceptos que genere el 
contrato. 

9. En caso de que el valor de la propuesta supere el del presupuesto oficial destinado para cada fase (valor unitario 
o valor total), la propuesta será RECHAZADA. 

10. En el evento en que en la lista de precios (oferta económica) existan errores y/o modificaciones en la descripción 
de los ítems, en el código respectivo, en la unidad y/o en la cantidad correspondiente, se entenderá que el 
proponente acoge en su integridad la descripción, codificación, unidades y/o cantidades establecidas en la lista 
de precios (oferta económica). 
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11. El diligenciamiento de la lista de precios en el SECOP II, se entenderá como la manifestación de aceptación de 
las condiciones técnicas mínimas de la oferta. 

 
8.3. REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO 
 
En caso de que al proponente o a algún integrante del consorcio o unión temporal se le haya impuesto una o 

más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación 

de las ofertas, sin importar la cuantía, del total de puntaje obtenido, se realizará un descuento correspondiente 

al dos por ciento (2%). 

 

Dicha reducción no se aplicará en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean 

objeto de medios de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las 

normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan; para lo cual el proponente deberá presentar CON LA 

OFERTA, la demanda debidamente radicada ante la autoridad judicial correspondiente, la cual deberá 

haberse radicado antes del cierre de presentación de ofertas. 

 

NOTA 1: Para efectos de aplicar lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y parágrafos, las 

decisiones correspondientes a la imposición de multas o cláusulas penales deben estar en firme e inscritas en el 

RUP para que sean tenidas en cuenta en el presente proceso de selección, lo anterior de conformidad con lo 

establecido en el artículo 29 y 83 de la Constitución Política de Colombia, siempre que las mismas se hayan 

impuesto y publicado después del 18 de enero de 2022. 

 

Nota. Con base en el resultado de lo anterior, se establecerá el orden de elegibilidad aplicable al 

presente proceso de selección. 

 
9. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas deberán ser entregadas de conformidad con lo indicado por la Entidad en el pliego de condiciones 
electrónico, estudios previos, Anexo técnico y documento complementario del proceso de selección a través de la 
plataforma SECOP II.  
 
10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES  
 
10.1 GENERALES DEL CONTRATISTA 
 

1. Dar cumplimiento oportuno y estricto a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en concordancia 
con el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, presentando al supervisor previo a cada pago, certificación expedida 
por el Revisor Fiscal o el Representante Legal (sólo si por ley no está obligado a tener Revisor Fiscal), 
acreditando encontrarse al día en el pago y por el valor establecido en la ley respecto de todos sus 
empleados, en cuanto se refiere a aportes a salud, pensiones, cajas de compensación, ARL, ICBF y SENA, 
según el caso.  

2. Cumplir con el pago de las obligaciones señaladas en el numeral anterior, so pena de aplicar multas 
sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento.  

3. El contratista deberá dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a la Legislación Ambiental y a la 
Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional.  

4. Cumplir con las Obligaciones descritas en el Decreto 4741 de 2005, Resolución 1362 de 2007 y Resolución 
0371 de 2009 del Ministerio del Medio Ambiente, para los Generadores, Distribuidores y Comercializadores 
de Residuos o desechos peligrosos en cuanto a la devolución de productos Pos consumo.  
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5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilaciones o 
entorpecimiento que pudieran presentarse.  

6. Cumplir con diligencia lo pactado en el presente contrato.  
7. El contratista será evaluado en relación a la ejecución de su contrato por parte del Supervisor designado, 

teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., debe dar 
cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. Así mismo participara en la 
Encuesta a Satisfacción que realizará la Subred de manera aleatoria a los contratistas que hayan suscrito 
contratos con la misma.  

8. Todas las demás relacionadas con el objeto del contrato.  
9. El proponente CONTRATISTA deberá allegar fotocopia del Registro de Información Tributaria, de la persona 

jurídica, para el inicio de la ejecución del contrato. 
10. En cumplimiento expreso de las disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el contratista 

se obliga a que el 9,3% del personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente 
mujeres víctimas del conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje 
debe mantenerse en la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena 
observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.  

11. Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto 
Distrital 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito 
“Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo 
perfilamiento laboral. 

12. Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco de la 

ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de conformidad 

con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009 y el Decreto 332 de 2020. 

 
10.2 ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
10.2.1. PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
 

1. Realizar la vinculación del personal profesional, técnico, administrativo, y todo aquel que se requiera, de 
acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones, referente a los requisitos exigidos de los perfiles 
profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, para dar inicio a la 
Etapa de estudios y diseños, como a la ejecución del contrato, de acuerdo a las aprobaciones realizadas 
por la interventoría del mismo, incluyendo su vinculación al sistema de seguridad social y parafiscal. En caso 
de requerirse el cambio de un profesional del equipo mínimo de trabajo, el profesional propuesto deberá 
cumplir con las mismas calidades o superiores al inicialmente aprobado por interventoría. Así mismo, deberá 
garantizar la disponibilidad de dicho personal para el cumplimiento de sus obligaciones. 

2. Suscribir conjuntamente con la Subred Integrada de Servicios de Salud y la interventoría el Acta de Inicio 
de la Etapa de Estudios y diseños, y del contrato, en caso de requerirse.  

3. Entregar y exponer a la interventoría, como a la Supervisión del contrato de interventoría la metodología de 
trabajo, procedimientos, formatos, y demás herramientas que se deberán cumplir para garantizar la correcta 
ejecución de la Etapa I de estudios y diseños, como del contrato, así como en el marco del alcance del 
contrato y sus obligaciones, y que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas.  

4. Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y ambientales 
para iniciar la Etapa de estudios y diseños, y desarrollar el objeto del contrato.  

5. Se deberá dar cumplimiento a todo lo establecido en el alcance de la Etapa de Estudios y Diseños. Para 
obtener la aprobación de los mismos por parte de la Interventoría, la Subred Centro Oriente y la Secretaría 
Distrital de Salud, según corresponda, los estudios y diseños, en su integralidad, deberán dar cumplimiento 
a toda la normatividad vigente y aplicable, como a las recomendaciones y observaciones que realicen 
adicionalmente dichas instancias; para tal efecto, desde el anteproyecto, el Contratista deberá presentar las 
especificaciones técnicas de todos los materiales y acabados, como también, planos arquitectónicos 
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acotados y un cuadro detallado de las áreas de todos los espacios y ambientes, con el fin de obtener la 
aprobación por parte de las instancias habilitadoras de los proyectos de infraestructura hospitalaria.  

6. Deberán obtenerse todos y cada uno de los documentos, licencias, permisos, autorizaciones, estudios, 
memorias y planos para la construcción del proyecto. Dichos costos tales como expensas, pagos ante 
entidades y demás que sean requeridos estarán a cargo del contratista. 

7. Los diseños y las especificaciones técnicas de construcción del proyecto obtenidas en esta Etapa de 
Estudios y diseños, deben cumplir con la normatividad técnica vigente y aplicable al proyecto, con relación 
a los materiales y acabados que permitan la correcta operación, funcionamiento, mantenimiento, 
durabilidad, y asepsia del mismo, como su habilitación para su puesta marcha.  

8. Responder en caso de no prever, indagar, consultar, planear, controlar, vigilar, verificar, acompañar, y 
advertir sobre todos y cada uno de los procesos, requisitos y trámites que deban cumplirse para la obtención 
de todos y cada uno de los permisos, licencias y/o aprobaciones necesarias para el cumplimiento del objeto 
del contrato.  

9. Realizar la programación de las actividades y trámites de la Etapa de estudios y diseños para aprobación 
de la interventoría. Esta programación debe realizarse en Project.  

10. Informar oportunamente los requerimientos de carácter técnico que puedan requerir modificaciones al 
contrato, lo cual deberá comunicarle de manera inmediata a la interventoría del contrato, para su estudio y 
evaluación, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportada con la debida justificación 
técnica, financiera, administrativa, jurídica y ambiental, según corresponda.  

11. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de los productos de la Etapa de estudios y 
diseños, en los plazos establecidos en el pliego de condiciones, el contrato y en la programación de la 
misma, cumpliendo con las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó.  

12. Suministrar la información que requieran la interventoría y la Subred Integrada de Servicios de Salud, el 
Supervisor delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna.  

13. Realizar la instalación de las vallas del proyecto, en las condiciones y cantidades exigidas por la curaduría 
urbana respectiva, la interventoría y la Subred, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles 
durante todo el plazo de ejecución del contrato.  

14. Presentar para la aprobación de la interventoría el flujo de caja proyectado para la Etapa de estudios y 
diseños, con base en la facturación proyectada para dicha Etapa de estudios y diseños.  

15. El contratista, en caso de plantear o identificar la necesidad de cambios en las especificaciones técnicas de 
los diseños, deberá informar a la interventoría de manera inmediata. Cualquier cambio que se requiera 
efectuar en este sentido, debe ser previamente autorizado por escrito por parte de la interventoría y la 
Subred.  

16. El contratista deberá acatar las instrucciones de carácter obligatorio dadas por la interventoría y/o la Subred, 
de conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.  

17. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la interventoría, la 
Subred, el supervisor del contrato o la Secretaría Distrital de Salud.  

18. Poner en conocimiento de la interventoría y la Subred, de manera oportuna todas las comunicaciones que 
se generen en el ejercicio de la Etapa de estudios y diseños.  

19. Entregará a la Subred y al Interventor el documento que describe su Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el cual deberá cumplir con la normatividad vigente, considerando las actividades que 
debe desarrollar el contratista.  

20. Presentar para aprobación de la interventoría informes mensuales respecto al avance de la Etapa de 
estudios y diseños, para su entrega a la Subred en los primeros cinco (5) días calendario de cada mes.  

21. Presentar para aprobación de la interventoría informes semanales respecto al avance de la Etapa de 
estudios y diseños, para su entrega a la Subred en los días martes de cada semana. 

 
10.2.2 OBLIGACIONES PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  
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Además de las obligaciones inherentes al presente contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a las siguientes 
obligaciones:  

 
1. Adelantar las obras objeto del presente contrato de conformidad con la licencia de construcción y el 

Programa Medico Arquitectónico, en lo que respecta a la presente Etapa.  
2. Realizar la vinculación del personal profesional, técnico, administrativo, y todo aquel que se requiera para 

dar inicio a la ejecución del contrato, de acuerdo a las aprobaciones realizadas por la Interventoría del 
mismo, incluyendo su vinculación al sistema de seguridad social y parafiscal. Así mismo, deberá garantizar 
la disponibilidad de dicho personal para el cumplimiento de sus obligaciones. En caso de requerirse el 
cambio de un profesional del equipo mínimo de trabajo, el profesional propuesto deberá cumplir con las 
mismas calidades o superiores al inicialmente aprobado por interventoría. 

3. Vincular a ciudadanos de la localidad donde se ejecutará el proyecto, en lo que respecta a mano de obra 
no calificada.  

4. Cumplir con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
5. Adelantar la socialización del proyecto a la comunidad de la Localidad.  
6. Suscribir conjuntamente con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y la 

Interventoría el Acta de Inicio del contrato, así como el acta de entrega del predio al momento del inicio de 
la etapa de construcción y las demás que se requieran para la ejecución del contrato.  

7. Entregar y exponer a la Interventoría, como a la Supervisión del contrato de Interventoría la metodología de 
trabajo, programación de obra, procedimientos, formatos, y demás herramientas que se deberán cumplir 
para garantizar la correcta ejecución del contrato, con el fin de establecer criterios claros y precisos sobre 
el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas.  

8. Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y ambientales 
para iniciar y desarrollar el objeto del contrato en lo que respecta a la etapa de construcción.  

9. Mantener los controles topográficos y de instrumentación geotécnica, con la medición de parámetros de 
planimetría y altimetría, requeridos por los distintos componentes para la correcta ejecución de la etapa de 
construcción. 

10. Realizar las inspecciones y registros correspondientes para el levantamiento de las actas de vecindades 
antes del inicio de la etapa de construcción. 

11. Construcción de los espacios arquitectónicos a fin de que se elaboren y desarrollen en concordancia y 
armonía con la Resolución 4149 de 1993, la Resolución 686 de 1998, Resolución 4445 de 1996, la 
Resolución 5042 de 1996, la Resolución 3100 de 2019, a través de las cuales se establecen las condiciones 
para el diseño y construcción de infraestructura hospitalaria, como toda la normatividad vigente aplicable y 
aquella que la modifique.  

12. Responder en caso de no prever, indagar, consultar, planear, controlar, vigilar, verificar, acompañar, advertir 
y realizar todos y cada uno de los procesos, requisitos y trámites que deban cumplirse para la obtención de 
todos y cada uno de los permisos, licencias y/o aprobaciones necesarias para el cumplimiento del objeto 
del contrato en lo que respecta a la etapa de construcción. 

13. Programar las actividades del contrato, y adoptar las medidas de reacción y planes de contingencia para 
superar las causas que puedan dar lugar a desviaciones que se presenten en la misma.  

14. Elaborar y presentar el Plan de Acción Ambiental, el Plan de Contingencia, el Plan de manejo Silvicultural y 
el Plan de Manejo de Tránsito, así como asegurar el cumplimiento de los mismos.  

15. Elaborar y presentar el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra –PAPSO, para aprobación 
de la interventoría y la entidad; el cual deberá comunicarse al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y 
también deberá contar con la autorización de reactivación económica de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Bogotá D.C. Lo anterior si al momento del inicio de la etapa de construcción aún persisten 
los hechos que originaron emergencia sanitaria vigente o si para la etapa de obra aún persisten lineamientos 
que requiera de la aplicación del PAPSO.  

16. Informar oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al contrato. 
En caso de requerir modificaciones, deberá comunicarle de manera inmediata a la Interventoría del contrato, 
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para su estudio y evaluación, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportada con la 
debida justificación técnica, financiera, administrativa, jurídica y ambiental, según corresponda.  

17. Garantizar permanentemente el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de los productos del 
contrato, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las 
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó.  

18. Suministrar la información que requieran la Interventoría y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E., el Supervisor delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna. 

19. Presentar el diseño propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de 
manera tal que se protejan los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, 
y se evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos.  

20. Realizar la instalación de las vallas de la obra, en las condiciones y cantidades exigidas por la Interventoría 
y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., las cuales deberán actualizarse y 
permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del CONTRATO, según lo exigido por la curaduría 
Urbana y la normatividad aplicable.  

21. Cumplir con el flujo de inversión del contrato, efectuando controles y ajustes periódicos de las actividades 
programadas a los que haya lugar.  

22. El contratista deberá dar cumplimiento a la utilización del libro o bitácora de obra para registrar en él, 
diariamente, las actividades en ejecución, novedades, recomendaciones e instrucciones, y demás 
actuaciones que considere el contratista, la Interventoría y la supervisión.  

23. El contratista deberá realizar la instalación de cámaras o CCTV que permita a control remoto desde las 
oficinas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., el monitoreo en tiempo real de 
la ejecución de las obras, dicho costo lo deberá prever en su oferta económica dentro del rubro de 
administración.  

24. El contratista, en caso de identificar la necesidad de cambios en las especificaciones técnicas, deberá 
informar a la Interventoría de manera inmediata. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un diseño o 
especificación técnica de construcción, debe ser previamente autorizado por escrito por parte de la 
Interventoría y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y del Supervisor. Por ningún 
motivo se deben efectuar cambios a los diseños por su cuenta, de lo contrario será de responsabilidad del 
contratista incluyendo los costos que pudieran generarse.  

25. El contratista deberá acatar las instrucciones de carácter obligatorio dadas por la Interventoría y/o la Subred 
de conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.  

26. Realizar de manera conjunta con la Interventoría la medición y verificación de las cantidades de obra 
realmente ejecutadas, con el fin de realizar los cortes y actas parciales de obra para su facturación.  

27. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la Interventoría, la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., el supervisor del contrato o la Secretaría 
Distrital de Salud.  

28. Garantizar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, bienes, insumos y productos. 
Para lo anterior, el contratista efectuará los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el control de 
calidad de los mismos. En caso de que estas pruebas o ensayos no cumplan con los resultados, el 
contratista deberá realizar la implementación de las acciones correctivas pertinentes.  

29. Presentar la documentación de los laboratorios donde se llevarán a cabo los ensayos de acuerdo a las 
necesidades del proyecto, los cuáles deben ser certificados, así como asegurar la calibración de equipos 
utilizados durante la ejecución del proyecto de manera periódica.  

30. Garantizar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por la 
autoridad competente presentando los documentos necesarios para este fin.  

31. Garantizar la disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello.  
32. Garantizar los procedimientos constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los 

requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la 
gestión y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales. En caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior la Interventoría podrá ordenar 



 
 

PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA CÓDIGO: PDAT-FE-D12 

PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS 

FECHA: 31/10/2018 

DOCUMENTO DE ESTUDIOS PREVIOS VERSIÓN: 4 

 
 

 

la modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos.  
33. Tramitar los permisos definitivos ante las empresas de servicios públicos domiciliarios y demás necesarios 

para la operación de la obra.  
34. Cumplir con la normatividad de vertimientos y presentar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá EAAB la caracterización respectiva, en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.3.3.4.17 del Decreto 
1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

35. Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los pliegos de condiciones, referente a los 
requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos 
al contrato, así como el equipo y maquinaria exigido para la ejecución de los trabajos. 

36. Poner en conocimiento de la Interventoría y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 
E.S.E., y el Supervisor del contrato, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el 
ejercicio del contrato.  

37. Si en desarrollo del contrato llegase a ser necesario de la utilización de materiales explosivos, el contratista 
deberá llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de los utilizados en la obra, y su manejo 
deberá ser contralado por técnicos de Indumil.  

38. Realizar a su propio costo, la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con 
las calidades y especificaciones técnicas exigidas.  

39. Presentar las modificaciones técnicas con procedimientos que sean convenientes para resolver problemas 
que pueden afectar las obras en construcción.  

40. Entregar los planos record y manuales de operación y mantenimiento de obras y equipos elaborados cuando 
aplique.  

41. Realizar los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, inventarios) a que haya lugar estipulados en el Plan 
de Acción Ambiental, cuando aplique.  

42. Elaborar y presentar para revisión y aprobación de la Interventoría, la Subred Centro Oriente y Secretaria 
Distrital de Salud, las actas de mayores y menores cantidades de obra.  

43. Elaborar y presentar las solicitudes con sus respectivos soportes, sobre la necesidad de efectuar 
modificaciones al contrato en lo que respecta a ítems no previstos, mayores cantidades de obra que 
requieran adición presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, remitiéndolos a la Interventoría 
para su evaluación y concepto, lo cual debe ser revisado por la Subred Centro Oriente y la Secretaría Distrital 
de Salud, previo a la emisión del concepto por parte de la interventoría. En el evento que el contratista 
ejecute Ítems no previstos, sin los requisitos indicados por la interventoría y/o la Subred, no reconocerá valor 
alguno por concepto de su ejecución, será bajo su cuenta y riesgo.  

44. Presentar informes mensuales de avance de obra y los que le sean requeridos por la Interventoría del 
Contrato y/o por el Supervisor del Contrato, así como los demás informes que le sean solicitados y en la 
periodicidad que le sean requeridos.  

45. Presentar informes semanales de avance de obra y los que le sean requeridos por la Interventoría del 
Contrato y/o por el Supervisor del Contrato, así como los demás informes que le sean solicitados y en la 
periodicidad que le sean requeridos.  

46. Realizar los pagos al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC de 
acuerdo con la normatividad vigente.  

47. Entregará a la Subred y al Interventor el documento que describe su Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el cual deberá cumplir con la normatividad vigente, considerando las actividades que 
debe desarrollar el contratista.  

48. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 
10.3. OBLIGACIONES AMBIENTALES Y GENERALES DEL CONTRATISTA.  
 
Además de las anteriores obligaciones, se debe dar cumplimiento a los criterios ambientales establecidos en la guía 
verde de contratación, adoptada por la subred, estos son:  
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1. Dar cumplimiento a Política Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Subred Integrada de Servicios 
de Salud Centro Oriente E.S.E.  

2. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - 
PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada 
sede.  

3. Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las 
personas. 

10.4. OBLIGACIONES DE LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E 

 
Además de todas las obligaciones inherentes al presente contrato, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. se compromete con:  

 

a. Colocar a disposición del CONTRATISTA el lugar que se requiera para la ejecución del objeto contractual.  
b. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un interventor.  
c. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de la interventoría y la supervisión a la 

interventoría, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  
d. Recibir a satisfacción el objeto contractual entregado por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las 

condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el 
“ANEXO TÉCNICO” y en los pliegos de condiciones.  

e. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías 
a que hubiere lugar, para lo cual el interventor a través del supervisor dará aviso oportuno a la entidad, sobre 
la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.  

f. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC 
previstas para el efecto.  

g. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones 
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.  

h. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. 

 
11. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
El plazo total del contrato llave en mano corresponderá a quince (15) meses, pudiéndose modificar el plazo de las 
Etapas de común acuerdo entre las partes, sin exceder el plazo total del contrato. 

Se suscribirá un acta de Inicio para cada una de las Etapas del contrato, suscribiéndose también un acta de Cierre 
de cada una de ellas para el inicio de la siguiente, dejándose constancia de aquellas actividades pendientes por 
terminar o subsanar por parte del Contratista, y por razones ajenas a las partes, y que no sean inconveniente para 
dar inicio a la siguiente Etapa. 

De acuerdo con el numeral anterior, las etapas del contrato podrán traslaparse, y deberá entregarse una 
programación en ese sentido, para efectos de su control y vigilancia por parte de la interventoría. 

El plazo se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio suscrita por EL CONTRATISTA y EL 

INTERVENTOR, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, de conformidad con el 

formato establecido para tal fin por parte de la ENTIDAD CONTRATANTE. 

 
Cada una de las etapas se ejecutará conforme al cronograma entregado por el CONTRATISTA y aprobado por la 
INTERVENTORÍA, cronograma que en todo caso deberá acatar la estructura del siguiente esquema general 
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presentado por la SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E., lo cual para todos efectos hace parte integral del contrato. 
 
Se suscribirá un Acta de Inicio para cada una de las etapas del contrato, suscribiéndose también un Acta de Cierre 

de cada una de ellas para el inicio de la siguiente etapa, dejándose constancia de aquellas actividades pendientes 

por terminar o subsanar por parte del Contratista, y por razones ajenas a las partes, y que no sean inconveniente 

para iniciar la siguiente etapa. 

 
11.1. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA 1 – HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MENTAL 

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS 

El plazo de elaboración y desarrollo para la etapa de estudios y diseños para la habilitación de los servicios de salud 
mental (742mts2), incluyendo la expedición de la respectiva licencia de construcción en la modalidad 
correspondiente se desarrollará en siete (7) meses, que estarán inmersos entre los quince (15) meses del proyecto, 
en donde el contratista deberá desarrollar las siguientes actividades: 

• El informe de diagnóstico del área a intervenir. 

• La elaboración del diagnóstico para el análisis geotécnico y diseño estructural.  

• Elaborar el Esquema básico para la habilitación del servicio de salud mental. 

• Elaborar el Anteproyecto para la habilitación del servicio de salud mental. 

• Elaborar el proyecto definitivo para la totalidad de la USS SAN BLAS. 

• La gestión y obtención de permisos, autorizaciones y licencias para la habilitación del servicio de salud 
mental, la cual es simultánea en el último mes del anteproyecto.  

 
NOTA: El contratista tendrá un plazo máximo de siete (7) meses para el desarrollo y aprobación de los ítems 
anteriormente mencionados.  

El contratista deberá entregar el diseño para la habilitación de los servicios de salud mental, con la respectiva licencia 
ejecutoriada que corresponda de acuerdo a la normatividad legal, vigente y aplicable al proyecto.  
 

2. CONSTRUCCIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD MENTAL 
 
El plazo de ejecución de las obras para la adecuación, reforzamiento y reordenamiento del proyecto para la 
habilitación de los servicios de salud mental (742mts2) corresponde a ocho (8) meses. 

NOTA: El contratista deberá garantizar el funcionamiento del área intervenida descrita anteriormente.  

11.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA 2 – DISEÑO INTEGRAL DE LA USS SAN BLAS 

El plazo de elaboración y desarrollo para la etapa de estudios y diseños del diseño integral de la USS SAN BLAS, 
incluyendo la expedición de la respectiva licencia de construcción en la modalidad correspondiente se desarrollará 
en once (11) meses, que estarán inmersos entre los quince (15) meses del proyecto, en donde el contratista deberá 
desarrollar las siguientes actividades: 
 

• El informe de diagnóstico integral de la USS SAN BLAS. 

• La elaboración del diagnóstico para el análisis geotécnico y diseño estructural.  

• Elaborar el esquema básico de la USS SAN BLAS. 

• Elaborar el Anteproyecto de la USS SAN BLAS. 

• Estudio y aprobación de mitigación de impactos urbanísticos y ambientales. 

• La gestión y obtención de permisos, autorizaciones y licencias para la USS SAN BLAS. 
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NOTA: El contratista deberá entregar el diseño integral de la totalidad de la USS SAN BLAS, con la respectiva 
licencia ejecutoriada que corresponda de acuerdo a la normatividad legal, vigente y aplicable al proyecto. 

12. LUGAR DE EJECUCIÓN/ SITIO DE ENTREGA 
 
Para efectos del presente contrato, el domicilio para las actuaciones administrativas contractuales será la ciudad de. 
Bogotá D.C., en la Localidad de San Cristóbal, en la Trasversal 5 Este No.19 – 50 Sur de la ciudad de Bogotá D.C.  
 
El lugar de ejecución del contrato corresponde a la ubicación de la Unidad de Servicios de Salud San Blas, ubicada 
en la Trasversal 5 Este No.19 – 50 Sur, en la localidad de San Cristóbal, de la ciudad de Bogotá. 
 
Los costos de traslado, hasta el sitio de entrega serán asumidos por el contratista. En la eventualidad de requerir 
cambios de alguno de los elementos, el contratista correrá con los gastos de transporte que estos cambios generen. 
(Cuando sean elementos, podrá aplicarse esta redacción) 
 
13.  FORMA DE PAGO. 

 
Para establecer el valor de su propuesta económica, el Contratista tendrá en cuenta todos los costos directos e 
indirectos y las normas técnicas, de acuerdo con los procedimientos de diseño y construcción.  

Es fundamental que el contratista incluya los costos de los materiales de consumo, el uso y desgaste de 
herramientas, maquinaria, equipo, así como las maniobras necesarias para ejecutar cada ítem.  

Considerar los movimientos del material en el área de trabajo, su conservación y mantenimiento en el tiempo que 
dure la obra, el retiro de material suelto, los índices de expansión, el desplazamiento hasta el lugar de carga del 
camión, el cargue mismo, el acarreo, etc. 

El valor del contrato resultante de esta convocatoria será el propuesto por el oferente seleccionado, incluido 
todos los impuestos, contribuciones que por la normatividad vigente le corresponda asumir. 

Debe incluir todos los costos directos, indirectos, administrativos, imprevistos, tributarios y todos aquellos necesarios 
para la ejecución del objeto del contrato, su alcance y obligaciones. 

Los precios consignados en la oferta y base para el contrato, NO SERÁN REAJUSTABLES. 

El oferente declara que es conocedor de las actividades a realizar por lo cual se hace responsable y asumirá 

cualquier costo adicional. 

La Subred Centro Oriente pagará al contratista el valor de este contrato contra cada producto entregado, aprobado 

por la interventoría y recibido a satisfacción por la Subred Centro Oriente, de la siguiente manera: 

13.1. ETAPA 1 Y 2 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  

Producto No. 1:  

• Informe de diagnóstico. Etapa 1 (5%)  

• Informe de diagnóstico. Etapa 2 (5%)  
 

Producto No. 2:  

• Diagnóstico para el análisis geotécnico y diseño estructural. Etapa 1 (7.5%)  

• Diagnóstico para el análisis geotécnico y diseño estructural. Etapa 2 (7.5%)  
 

Producto No. 3:  
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• Esquema Básico. Etapa 1 (5%)  

• Esquema Básico. Etapa 2 (5%)  
 

Producto No. 4:  

• Anteproyecto. Etapa 1 (10%)  

• Anteproyecto. Etapa 2 (10%)  
 

Producto No. 5:  

• Proyecto definitivo. Etapa 1 (7.5%)  

• Proyecto definitivo. Etapa 2 (7.5%)  
 

Producto No. 6 y 7:  

• Radicación, gestión y obtención de permisos, autorizaciones y licencias. Etapa 1 (15%)  

• Radicación, gestión y obtención de permisos, autorizaciones y licencias. Etapa 2 (15%)  

  
El contratista deberá tener en cuenta la siguiente información para los pagos relacionados:  

• Acta de inicio y copia del contrato (primer pago). 

• Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 40 de la ley 

223 de 1995 y articulo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario. /Ley de 2016) 

• Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral (Salud, Pensión y riesgos 

profesionales) y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar) de conformidad con la normatividad vigente. 

• Acta de Recibo parcial del entregable y/o informe del interventor y del supervisor del Objeto Contractual, 

debidamente diligenciado y firmado por el contratista, el interventor y el supervisor del contrato, donde se 

certifique que se entregó lo establecido en el pliego de condiciones. 

• Acta de Recibo final y/o informe del interventor y del supervisor del Objeto Contractual, debidamente 

diligenciado y firmado por el contratista, el interventor y el supervisor del contrato junto a la liquidación. 

• Para el pago el contratista deberá haber cumplido con el pago de los entregables anteriormente 

mencionados. 

• El Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para efectos de giro 

electrónico, donde contenga: 

• Nombre o Razón Social 

• Número de Nit. Entidad Financiera 

• Número de cuenta Clase de cuenta (Ahorros o corriente) 

 

Los gastos que se generan para la legalización del contrato serán asumidos por el contratista al igual que los 

descuentos a que haya lugar (impuestos, descuentos, ICA, Retención en la Fuente, Estampillas, entre otros, 

conforme a la normatividad vigente. 

Los pagos a que se obliga la Subred Centro Oriente E.S.E., se sujetan a las apropiaciones y disponibilidades 

presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC sin 

que generen intereses moratorios.  

Las condiciones técnicas de cada producto para su aprobación están contenidas en el anexo técnico 1 del presente 

proceso. 

Los pagos están supeditados a la revisión, validación, aprobación y emisión de concepto de aval de cada producto 
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por parte de la interventoría contratada para este contrato, a la validación de cada producto y recibido a satisfacción 

por parte de la Subred. 

13.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

El valor de la etapa de construcción se cancelará mediante avances parciales de obra ejecutada a través de 
capítulos, actividades, elementos o ítem terminados de manera completa y recibida a satisfacción por la 
Interventoría. estableciéndose el porcentaje y valor de ejecución de las mismas.  

Se cancelará mediante pagos parciales mensuales por avance de obra, cancelando hasta el noventa por ciento 
(90%) del valor total del acta parcial.  

Para la aprobación y cancelación de los pagos parciales deberán cumplirse los siguientes requisitos previos: 

• Aprobación y firma de la correspondiente Acta Parcial de obra por parte de la Interventoría y el Supervisor 
de la Subred.  

• Informe mensual del contrato debidamente aprobado por la Interventoría y la Supervisión de la Subred.  

• Factura debidamente diligenciada con visto bueno de la interventoría y el Supervisor de la Subred.  

• Certificación de la afiliación y el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal de todo el personal 
empleado en la obra, debidamente verificada y aprobada por la interventoría.  

• Certificación de la interventoría de la cancelación de los aportes al FIC que serán recaudados por el SENA, 
debidamente verificado y aprobado por la interventoría. 

  
Los pagos parciales se realizarán de acuerdo con la siguiente formula:  

 VPP = VTAP x 0.90  

Dónde:  

VPP es el Valor Parcial a Pagar  

VTAP es el Valor Total del Acta Parcial, incluido AIU  
 

Del valor total mensual facturado, se cancelará el 90% del mismo; el 10% restante se cancelará contra la liquidación 
del contrato de obra.  

El saldo del contrato, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las actas parciales, se cancelará contra la 
suscripción del acta de liquidación del contrato.  

Para la cancelación del diez por ciento (10%) del valor total del contrato deberá cumplirse el siguiente requisito 
previo:  

• Suscripción del acta de liquidación del contrato.  

• Recibo a satisfacción  

• Corte final de obra  

• Memorias de cálculo  

• Acta de mayores y menores cantidades  

• Informe final de obra.  

• Entrega de planos récord  

• Manual de mantenimiento de la edificación y del equipo industrial si es el caso.  

• Factura debidamente diligenciada con visto bueno de la interventoría y el Supervisor de la Subred, junto con 
los requisitos adicionales requeridos por la Subred para efectos del pago.  

• Certificación de la afiliación y el pago de los aportes de seguridades sociales y parafiscales de todo el 
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personal empleado en la obra, debidamente verificada y aprobada por la interventoría.  

• Certificación de la interventoría de la cancelación de los aportes al FIC que serán recaudados por el SENA, 
debidamente verificado y aprobado por la interventoría.  

 
El pago final del contrato se realizará de acuerdo con la siguiente formula:  

 VFP = Σ (VTAP1 + VTAP2 +…. VTAPn) x 0.10  

 Dónde:  

 VFP es el Valor Final a Pagar  

VTAP es el Valor Total de las Actas Parciales, incluido AIU  
 

14. CAUSALES DE RECHAZO. 
 
Sólo serán causales de rechazo las previstas en el estudio previo y anexo técnico, el pliego de condiciones y las 
expresamente señaladas en la ley. Por lo tanto, de conformidad con lo señalado en el numeral 6 del artículo 
2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1882 de 2018 la EGAT rechazará las propuestas en los 
siguientes eventos: 
 

1. Sólo serán causales de rechazo las previstas en el Estudio Previo y Anexo Técnico, las reglas de 
participación definitiva y las expresamente señaladas en la ley. Por lo tanto, de conformidad con lo señalado 
en el numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 y Decreto 1882 de 2018 la EGAT 
rechazará las propuestas en los siguientes eventos: 

2. La comprobación de que el proponente esté inmerso incurso en alguna o algunas de las prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades o conflicto de intereses para contratar o proponer, establecidas sobre la 
materia en la legislación colombiana vigente. 

3. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse. 
4. LA EGAT detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los proponentes mediante pruebas que 

aclaren la información presentada, o cuando verificada la información aportada por cualquiera de los 
proponentes y/o de los integrantes del consorcio y/o unión temporal, se determine por parte de la EGAT que 
ella no corresponde a la realidad. 

5. El proponente señale su desacuerdo o imposibilidad de cumplir las obligaciones y condiciones previstas en 
los pliegos de condiciones definitivos, o presente condicionamiento para la adjudicación.  

6. Cuando el proponente no subsane, subsane parcialmente lo requerido por la EGAT, cuando lo requerido 
por la EGAT se presente por fuera del término de traslado del informe de evaluación que corresponda a 
cada modalidad de selección o la información aportada no cumple con los requisitos habilitantes 
establecidas en los pliegos de condiciones. 

7. Cuando de acuerdo con el dictamen del revisor Fiscal el participante o alguno de sus miembros se encuentre 
en casual de disolución. 

8. Cuando se hubiere presentado la propuesta después de la fecha y hora exacta establecida para el cierre 

del proceso de selección, o a través de un mecanismo diferente al determinado por la Entidad a través de 

los pliegos de condiciones o documento complementario. 

9. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta. 

10. En los demás casos que así lo contemple la ley y/o el estudio previo y anexo técnico y/o los pliegos de 

condiciones definitivos que rige el presente proceso de selección. 

11. Cuando existiere incumplimiento de los requisitos habilitantes: capacidad jurídica, financiera, organizacional, 

experiencia, K residual, verificación SARLAFT, documentos de cumplimiento de las especificaciones 

técnicas previstos en el pliego de condiciones o en el documento de estudios previos y anexo técnico, previo 
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requerimiento por parte de la entidad e incumplimiento de este por parte del oferente. 

12. La omisión en la información LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) 

13. Cuando el valor de alguna fase en la oferta económica sea superior al 100% del precio techo. 

14. Cuando el valor total de la propuesta económica presentada y/o corregida por error aritmético, resulte 

superior al cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial bien sea de la fase o del presupuesto al 

que presenta la oferta. 

15. Cuando algún ítem de la oferta sea modificado o se incluya un ítem no requerido.  

16. Cuando el proponente no oferte la totalidad de los servicios o fases (ítem) descritos. 

17. En el evento en que el proponente no indique ningún valor o indique cero (0) en algún ítem de la oferta 

económica de cada fase. 

18. Cuando no se presente la oferta de conformidad con la guía sobre creación de proponentes plurales en la 

plataforma del SECOP II expedida por Colombia Compra Eficiente. 

  
Nota:  Cuando se presenten varias propuestas por el mismo Proponente o integrante del proponente, por sí o por 

interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente, o cuando uno o más socios de la persona 

jurídica proponente o su representante legal sean socios o representante legal de otra persona jurídica proponente 

en este mismo proceso, o cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal se 

presenten como personas naturales en este mismo proceso, la entidad evaluará la primera oferta radicada en el 

tiempo y procederá al rechazo de las demás ofertas. 

 
15. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS  
 
Ver Matriz de riesgos Adjunta 
 
17. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Se entenderá que hay empate entre dos o más Propuestas cuando presenten un número idéntico en el valor de la 
Postura: 
 
De conformidad con el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 y reglamentado por el decreto 1860 de 2021, en caso de 
empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados por las Entidades 
Estatales indistintamente de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación 
de los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales, la entidad deberá aplicar las siguientes reglas 
de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al proponente favorecido, respetando en todo caso los 
compromisos internacionales vigentes:  
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.   
 

Requisito que se verificará en el certificado de existencia y representación legal de cada uno de los proponentes o 
integrantes de la propuesta plural.  
  

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o 
de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural 
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  

  
Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el 
artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya. Es decir, la condición 
de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento 
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y se declare ante un notario. En la declaración que se presente para acreditar la calidad de mujer cabeza de familia 
deberá verificarse que la misma dé cuenta del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Ley 
82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008.  
  
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará dicha condición 
de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008, esto es, cuando se profiera una medida de protección 
expedida por la autoridad competente, En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008, la medida de protección la 
debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal 
o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta 
naturaleza.   
  
En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza 
de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, presentará un certificado, mediante el cual acredita, bajo la gravedad de juramento, que más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, además, deberá acreditar la condición 
indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos de cada una de ellas, 
de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
  
Finalmente, en el caso de los proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. De acuerdo con el artículo 5 de la 
Ley 1581 de 2012, el titular de la información de estos datos sensibles, como es el caso de las mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, deberá autorizar de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la precitada Ley, como requisito para el otorgamiento del criterio de 
desempate.  
  

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en 
la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de 
acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del 
Ministerio del Trabajo, de la respectiva zona de los trabajadores que hayan sido contratados con por 
lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el 
momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que 
manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución 
del contrato  

  
Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) de su 
nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta  
  
El oferente deberá aportar una certificación que se entenderá presentada bajo la gravedad de juramento emitida por 
el Representante Legal del proponente plural, donde indique que cumple con el requerimiento.   
  
Para acreditar dicha condición, el proponente deberá tener en cuenta los requisitos señalados en el Decreto 392 de 
2018, es decir aportar Certificación Expedia por el Ministerio de Trabajo la cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección en el que se verificará lo enunciado en la certificación acredite el número de personas 
con discapacidad vinculado en su planta de personal.   
  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=343#24
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Asimismo, y a efectos de acreditar el tiempo de vinculación exigido en este numeral será necesario aportar 
certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es 
inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador  
  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y 
que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.  

  
Solo se tendrá en cuenta la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que 
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado 
vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica.  
  
Esta vinculación se acreditará con certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 
empleador.  
  
Para acreditar la condición, el proponente deberá aportar una certificación, que se entenderá presentada bajo la 
gravedad de juramento, suscrita por el Revisor Fiscal, o por el Contador Público y el Representante Legal de la 
empresa, donde se indique el número de personas mayores vinculadas que no sean beneficiarias de la pensión de 
vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión, establecido en la Ley, 
identificando nombre y fecha de nacimiento. Entiéndase “personas mayores” según la definición de adulto mayor, 
es decir con sesenta (60) o más años. (Artículo 3° de la Ley 1251 de 2008).  
  
En caso de proponente plural el representante legal debe acreditar la proporción  de personas mayores vinculadas 
a aquel y que además “no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de pensión, establecido en la Ley”,  para tal fin el  Representante Legal deberá aportar 
una certificación, que se entenderá presentada bajo la gravedad del juramento, donde se indique el numero 
personas mayores vinculadas entre los integrantes del proponente plural.   
  
Adicionalmente y para el otorgamiento de este criterio, deberá adjuntarse certificado, expedido por cada uno de los 
trabajadores que cumplan con las condiciones exigidas (personas mayores) y que se entenderá prestado bajo la 
gravedad de juramento, que indique que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple 
la edad de pensión; y aportar documento de identificación de cada trabajador que lo suscribe.  
  
Para establecer la vinculación en “mayor proporción” de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión 
de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley, la 
Entidad aplicará una regla de tres simples para cada una de las ofertas, según la información registrada en la 
Certificación aportada por cada Proponente.  
  
La regla de tres simple directa se fundamenta en una relación de proporcionalidad, por lo tanto, se aplicará la 
siguiente formula, para cada proponente  
  
No total de empleados vinculados = 100%  
No de Personas Mayores = (%) a establecer  
  
Porcentaje de vinculación (%) =            N° DE PERSONAS MAYORES *100  
                                                                    N° TOTAL DE EMPLEADOS VINCULADOS  
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Para establecer la proporción de vinculación de personas mayores para los Proponentes Plurales, la mayor 
proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de sus 
integrantes.  
  
Cuando el (100%) de los empleados de un proponente sean personas mayores que no sean beneficiarios de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en 
la Ley, la Entidad preferirá esta oferta, sin que sea necesario establecer el porcentaje de vinculación de los demás 
proponentes.  
  
Luego de obtener el porcentaje de vinculación de personas mayores de cada uno de los oferentes, se establecerá 
el orden de mayor a menor porcentaje de vinculación entre todos los oferentes y se preferirá la Oferta del proponente 
que tenga el mayor porcentaje de vinculación de personas mayores.  

  
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la 

ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanas.   

  
Para tal efecto, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de 
juramento señalará las personas vinculadas a su nómina, y el número de identificación y nombre de las personas 
que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, ROM o gitana. Solo se tendrá 
en cuenta la vinculación de aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igualo mayor a un 
(1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 
tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la persona jurídica.  
  
El tiempo de vinculación en la planta referida, de que trata el inciso anterior, se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un 
(1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
  
Así mismo y Con el fin de acreditar este requisito se deberá allegar certificación expedida por el Ministerio del Interior 
en el que se certifique la pertenencia de cada una de los trabajadores a las poblaciones indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rom o gitanas), se aplicará la misma fórmula expuesta para la verificación del 
criterio 4.  
  
En el caso de los proponentes plurales, su representante legal presentará un certificado, mediante el cual acredita 
que por lo menos diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, ROM o gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria 
de la nómina de cada uno de los integrantes del proponente plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán 
estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes  
  
  

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido 
por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o 
participen mayoritariamente. Para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos:  

  
i. La certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina de Alto Comisionado para la 

Paz.  
ii. El certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 

desmovilizadas en forma individual,  
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iii. El certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la 
persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o  

iv. Cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del 
documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación  

  
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, entregará 
un certificado, mediante el cual acredite bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de 
reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los 
documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.   
  
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en proceso 
de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este numeral, y/o 
personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas parte esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo cual el representante legal, o el revisor fiscal, si está 
obligado a tenerlo, acreditará tal situación aportando los documentos de identificación de cada una de las personas 
en proceso de reincorporación.  
  

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de 
los siguientes numerales:   

  
7.1. Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o 
reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto en el numeral 6 del presente 
documento o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, si 
están obligados a tenerlo, presentarán un certificado, mediante el cual acrediten, bajo la gravedad de juramento, 
que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está 
constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración.   
  
Además, deberá acreditar la condición indicada de cada una de las personas que participen en la sociedad que sean 
mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, aportando los documentos 
de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este numeral. Este integrante debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el proponente plural.   
  
7.2. El integrante del proponente plural de que trata el anterior numeral debe aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25%) de la experiencia acreditada en la oferta.   
  
7.3. En relación con el integrante del numeral 7.1. ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales podrán 
ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante del 
que trata el numeral 7.1. lo manifestará en un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de 
la persona jurídica.  
   

8. Preferir la oferta presentada por una MiPymes o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por MiPymes, cooperativas o asociaciones mutuales. Lo cual se 
verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021 y el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.  

  
Así mismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales, para lo cual se aportará 
el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva.   
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En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el 
tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta las 
cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.   
  
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite alguna de 
las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral.   
  
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 
en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que 
cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, 
pequeñas o medianas.  
  

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  La acreditación de micro o pequeña 
empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021 y el parágrafo 
del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.  

  
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que el empate se presente entre 
proponentes plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutua/es 
que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, 
pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuáles al menos uno de sus 
integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 
definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas.  
  

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 
o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco 
por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior.  

  
Para lo cual el proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y 
revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, 
según corresponda, entregará un certificado expedido bajo la gravedad de juramento, en el que conste que por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos fueron realizados a MiPymes, cooperativas o asociaciones 
mutuales  
  
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un proponente plural se preferirá a este siempre que:   
  
10.1. Esté conformado por al menos una MiPymes, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural, para lo cual se presentará el documento de 
conformación del proponente plural y, además, ese integrante acredite la condición de MiPymes, cooperativa o 
asociación mutual en los términos del numeral 8 del presente documento;   
  
10.2. La MiPymes, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y   
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10.3. Ni la MiPymes, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los otros integrantes del proponente plural, para lo cual el integrante respectivo 
lo manifestará mediante un certificado suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.   
  
En el evento en que el empate se presente entre proponentes plurales, que cumplan con los requisitos de los incisos 
anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan 
la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o 
medianas, se preferirá la oferta de aquellos proponentes plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el 
Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas  
  

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES.  

  
Para la acreditación de esta condición se verificará por medio del certificado de existencia y representación legal de 
la Sociedad en el que conste que reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley 1.901 de 2018 y la condición de 
MiPymes se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1860 de 2021 y el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.  
  
Tratándose de proponentes plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite las 
condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral.  
  

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá́ haber sido previsto 
previamente en las reglas de participación del proceso de contratación.  

  
Si agotadas las reglas referidas continua el empate, la EGAT optara por “Utilizar un método aleatorio para 
seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto en las Reglas de Participación del Proceso de 
Contratación.” para lo cual se establece el siguiente mecanismo:  
  
La EGAT ordenará a los oferentes empatados en orden alfabético según el nombre registrado en el certificado de 
existencia y representación. Una vez ordenados, la EGAT le asignará un número entero a cada uno de estos de 
forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponde el número 1.   
  
Seguidamente, la EGAT tomará la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM del día del 
cierre de plazo de recepción de ofertas de acuerdo con el cronograma. A continuación, la EGAT dividirá esta parte 
entera entre el número total de Proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la 
selección final.  
  
Realizados estos cálculos, la EGAT seleccionará a aquel oferente que presente coincidencia entre el número 
asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), la EGAT seleccionará al Proveedor con 
el mayor número asignado. Para efectuar este cálculo se empleará la función:  =RESIDUO () DE MICROSOFT 
EXCELL PARA CALCULAR EL RESIDUO del cual trata el literal b).   
  
Nota 1: Con el fin de acreditar una o varias de las condiciones previamente mencionadas el oferente deberá allegar 
con su oferta documento suscrito por el representante legal o quien haga sus veces el Formulario No 1 CRITERIOS 
DE DESEMPATE SERVICIOS suministrando la información allí requerida; cabe aclarar que el oferente deberá 
adjuntar con su comunicación los documentos que pretenda poner a consideración de la entidad para efectos de 
dirimir el desempate y que respaldan lo manifestado en el documento mencionado.   
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Nota 2: Para la acreditación de los factores establecidos en los criterios de desempate, el proponente deberá allegar 
todos los soportes con los que pretenda acreditar las condiciones junto con su propuesta al momento del cierre del 
proceso de selección.  
  
Nota 3: La omisión de la acreditación de la condición requerida en los literales antes referidos desde la presentación 
de la oferta, no será subsanable por constituirse criterios de desempate. En todo caso, su no presentación no 
restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.  
  
Nota 4: Para los criterios de desempate contenidos en los numerales 4,5,6 y teniendo en cuenta que es necesario 
la entrega de certificados que contienen datos sensibles conforme lo indica el artículo 5 de la ley 1581 de 2012 se 
deberá aportar autorización del titular de la información para el tratamiento de los datos de conformidad con lo 
contenido en el artículo 6 de la misma ley.  
  
Nota 5: Vale precisar que de conformidad con el artículo 30 numeral 7 de la ley 80 de 1993, La Entidad podrá 
solicitar aclaraciones frente a los documentos con los que se acrediten los criterios de desempate.   
  
Requisitos Mínimos de la certificación  
  
En los literales en los que se solicite certificación, dicho documento deberá contar como mínimo con los siguientes 
datos, adicionando en todo caso los requisitos legales señalados en cada una de las reglas de desempate:  
  

• Nombre del proponente (persona natural o jurídica o proponente plural)  

• C.C o NIT  

• CONDICIÓN QUE ACREDITA (De acuerdo con las reglas definidas en las reglas de participación. 
En caso de corresponder a una condición que involucre la vinculación de capital humano deberá indicar 
el tiempo de vinculación. Fecha de nacimiento para los casos en los que se pretende acreditar condición 
de “adulto mayor”)  

• Nombre del socio integrante de la persona jurídica que acredita la condición (para los casos que 
aplique, adjuntando declaración ante notario por quien cumple la condición señalada)  

• Porcentaje de participación mayoritaria del socio que integra la persona jurídica que acredita la 
condición para los casos que aplique. (soportado con el documento idóneo)  

• Fecha de suscripción de la certificación  

• Nombre, cargo, y firma de quien suscribe la certificación- persona natural (si el proponente es 
persona natural) o el Representante Legal (si la propuesta es presentada por una persona jurídica o 
consorcio o unión temporal).   

  
Ahora bien, para los casos en los que se solicita acreditar la participación mayoritaria se verificará su cumplimiento 
con la declaración jurada, lo anterior en concordancia con la exposición de motivos del Decreto Ley 2069 de 2020 
por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia, donde uno de sus objetivos específicos es promover 
el empoderamiento de las mujeres en el sector empresarial, teniendo en cuenta que, según el DANE 2018, “la 
distribución de la gerencia conforme al tamaño de empresas involucradas con los procesos de innovación, para las 
micro y pequeñas empresas sólo el 24,4% son  gerenciadas por mujeres y este patrón sigue disminuyendo en la 
medida que las empresas crecen en tamaño”  
  
Es importante precisar que el criterio de desempate hace referencia a la participación mayoritaria en la persona 
jurídica o en oferente plural, lo cual se refiere a la condición accionaria de los accionistas (accionario 
mayoritario/accionario minoritario = participación mayoritaria/participación minoritaria). Lo anterior guarda estricta 
relación con lo indicado en el numeral 5 del art. 110 del Código de Comercio, pues hace referencia al capital social 
y la parte que paga cada asociado en el acto de la constitución.  
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No puede confundirse participación mayoritaria con vinculación mayoritaria en la persona jurídica, pues esta última 
corresponde al talento humano empleado o contratado para el desarrollo de actividades propias de la sociedad.    
  
Para efectos de la aplicación de los criterios de desempate, los proponentes deberán aportar con su propuesta, los 
documentos que de acuerdo con las disposiciones legales acrediten dichas circunstancias. Por tal razón, para 
efectos de dar aplicación de los factores de desempate se efectuará la verificación con base en los documentos 
aportados dentro de la propuesta y hasta el cierre del proceso.  

 

18. VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO QUE 
COBIJE LA PRESENTE CONTRATACIÓN  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de lo aclarado en el Manual 
para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación publicado por la Agencia Colombia 
Compra Eficiente, se revisaron los siguientes aspectos en cada uno de los Acuerdos Comerciales vigentes con 
capítulos de contratación pública:  
 

1. La entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas. 
2. La cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. 
3. Los bienes y servicios por contratar se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras 

públicas. 

 

ACUERDO COMERCIAL  
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

PPTO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN SUPERA 
EL VALOR DEL ACUERDO 

COMERCIAL 

EXCEPCIÓN APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN CUBIERTO 

POR EL ACUERDO 

Alianza del 
Pacifico 

Chile  SI NO NO NO 

México NO  NO NO NO 

Perú  SI NO NO NO 

Canadá SI NO NO NO 

Chile  SI NO EXCEPCIÓN 33 NO 

Costa Rica  SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

Estados AELC  SI NO EXCEPCIÓN 33 NO 

México N/A N/A N/A N/A 

Triangulo 
del Norte 

El salvador SI SI EXCEPCIÓN 38 NO 

Guatemala  SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea: Reino 
Unido e Irlanda del Norte 

SI SI NO SI 

Israel SI NO NO NO 

439/1998 CAN SI SI NO SI 

 
El Acuerdo Comercial con Guatemala, Unión Europea y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN son 
aplicables al presente proceso de contratación.  
 
Por lo anterior, el presente proceso de contratación se adelantará acorde con las obligaciones contenidas en los 
acuerdos comerciales antes citados y referidas al trato nacional, a la publicidad, a los documentos del proceso, así 
como el plazo mínimo para la presentación de ofertas. 
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De igual manera, se deja constancia que LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E debe dar a los servicios prestados 
por proponentes de la CAN que se presenten a este proceso de selección, el mismo trato que da a los servicios 
colombianos en aplicación a lo dispuesto en la decisión No. 439 de 1998 de LA SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E 
de la Comunidades Andina de Naciones (CAN).   
 
19. GARANTÍAS  
 
Acorde con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015 y en la Ley 1150 de 2007, la Entidad 
de Gestión Administrativa y Técnica teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, 
solicitará garantías al contratista seleccionado, con el fin de garantizar el cumplimiento, la eficaz ejecución de este 
y evitar posibles desequilibrios económicos del contrato. 
 
Por lo anterior el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E identificada con NIT 900.959.051-7, una garantía única del contrato que podrá 
consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguro. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la fecha de firma del contrato y requerirá ser aprobada por SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E identificada con NIT 900.959.051-7. La garantía debe cumplir 
los siguientes amparos: 

 
 

COSTOS DE TRANSACCIÓN  RANGO TASA/TARIFA  

GARANTÍAS PARA AMPARAR LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Cumplimiento del Contrato: 10% del Valor del 
contrato. Por el plazo de ejecución del mismo y cuatro 
(4) meses más, en todo caso deberá estar vigente 
hasta la liquidación del contrato.  
 
Calidad del Servicio: 10% del valor del contrato. Por 
el plazo de ejecución del mismo y cuatro (4) meses 
más, en todo caso deberá estar vigente hasta la 
liquidación del contrato. 
 
Pago Salarios, prestaciones sociales e 
Indemnizaciones: 5% del valor del contrato. Por el 
plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. 
 
Estabilidad y Calidad de la obra: 5% del valor del 
contrato. Con una vigencia de cinco (5) años contados 
a partir de la suscripción del acta de recibo final de la 
construcción del proyecto por parte de la interventoría.   
 
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes: 
10% del valor del contrato. Con una vigencia de cinco 
(5) años contados a partir de la suscripción del acta de 
recibo final de la construcción del proyecto por parte 
de la interventoría. 
 
Responsabilidad Civil Extracontractual por daños 
a terceros: Cuantía equivalente a 500SMMLV. Por el 
plazo ejecución del contrato. 
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De igual manera el CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E identificada con NIT 900.959.051-7, un Contrato de Seguro contenido en 
póliza que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la entidad derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista.   
 
El monto de las garantías se deberá restablecer por parte del contratista cada vez que por razón de las multas 
impuestas se disminuyere o agotare dentro de los términos estipulados en este Contrato; la garantía no podrá ser 
cancelada sin la autorización de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E 
identificada con NIT N° 900.959.051-7 
 
El Contratista debe mantener vigente la garantía única y la de responsabilidad civil extracontractual y ajustarlas 
siempre que se produzca alguna modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el evento en que se produzca 
la suspensión temporal del mismo y deberán estar vigentes hasta la liquidación del contrato. 
 
20. ADJUDICACIÓN 
 
El presente proceso se adjudicará por el valor de la oferta ganadora para las Etapas 1 y 2.  
 
21. LIQUIDACIÓN  
 
De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y 32 
de la ley 1150 de 2007, el contrato será objeto de liquidación. Una vez cumplidas las obligaciones surgidas del 
contrato de conformidad con lo señalado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes de común acuerdo 
procederán, dentro de los cuatro (4) meses calendario siguientes a la fecha de vencimiento del contrato, o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, a la 
liquidación por parte de SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E identificada 
con NIT 900.959.051-7, mediante acta en la cual constarán las sumas de dinero recibidas por EL CONTRATISTA 
y la contraprestación de éste. En el acta se hará constar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una 
de las partes de acuerdo con lo estipulado en el contrato. El Acta Final de Liquidación llevará la firma de las partes 
y en vigencia de la garantía única de cumplimiento. 
 
Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las 
partes no lleguen a ningún acuerdo sobre el contenido de esta, la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E identificada con NIT 900.959.051-7 dentro de los dos (2) meses siguientes 
liquidará en forma unilateral el contrato. Si vencidos los plazos anteriores no se liquida el contrato, la SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E identificada con NIT 900.959.051-7 podrá 
unilateral o bilateralmente liquidar el contrato dentro de los dos (2) años siguientes.  
 
22. SUPERVISIÓN  
 
La supervisión del contrato será responsabilidad de INTERVENTOR externo. En virtud de lo señalado por el artículo 
83 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015, se podrá contar con el apoyo a la 
Supervisión por parte de un profesional o un equipo de profesionales, sin que dicho apoyo implique el traslado de la 
responsabilidad del ejercicio de la supervisión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El interventor ejercerá la labor encomendada de acuerdo con lo establecido en el artículo 
84 de la Ley 1474 de 2011, los documentos que sobre supervisión expida o haya expedido SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E identificada con NIT 900.959.051-7 y demás establecidos 
legalmente sobre supervisión. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: El interventor verificará el cumplimiento de los requisitos para iniciar la ejecución del 
presente contrato y ejercerá todas las obligaciones propias de la supervisión. 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

LUZ ADRIANA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ 

Gerente general (E) EGAT 

 
 
 
 

Elaboró: Mónica María Pérez Barragán Profesional de apoyo jurídico   

Andris Mauricio Amaris Gutiérrez Profesional de apoyo a proyecto  
Manuel Castellanos Heredia Profesional de proyecto 

 
Diana Milena López Rojas Profesional de apoyo Financiero  

    
Revisó:   Olga Ramírez Ocampo Asesora Jurídica    

Tomas Erasmo Gómez Martínez Director Operativo y de Proyecto 
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COSTOS DEL PROYECTO. 
 

1. ESTUDIO DE MERCADO - COSTOS PROYECTO. 

 

Es importante mencionar que para realizar este estudio de mercado en el año 2020, 2021 y 2022, la 

Secretaría Distrital de Salud tomó como base el estudio de 3 empresas como referencia, adicional todos 

los análisis que se desarrollan frente al estudio de mercado que realizó el área de infraestructura como 

se relaciona a continuación. 

El costo del proyecto tuvo en cuenta el siguiente criterio.  Se tiene en como base el valor estimado por 

metro cuadrado (m2) para el desarrollo de  los Estudios y Diseños, Construcción e Interventoría de los 

proyectos de infraestructura, para el cual se utilizó como base el estudio de sector y mercado elaborado 

en año 2017 por parte de la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la Secretaria Distrital de 

Salud, el cual fue actualizado con valores a 2022 (aplicando la TRM de cada año); teniendo en cuenta 

el valor estimado en mención, se realiza un estimado del proyecto de acuerdo a las áreas a intervenir 

del mismo. 

A continuación, se expone el análisis del sector para la estimación de este ajuste y actualización de 

estudios y diseños, se utilizó como base un estudio de sector y mercado elaborado en año 2017 por 

parte de la Dirección de Infraestructura y Tecnología, el cual fue actualizado con valores a 2022 

(aplicando la TRM de cada año) del que se extrajo lo que a continuación referimos. 

Fueron invitadas a cotizar 28 empresas de las cuales solo 21 presentaron cotización, 2 enviaron carta 

excusándose de no participar y 5 no respondieron.  A continuación, se relacionan las empresas que 

presentaron cotización. 

 

 

EMPRESAS     -      ESTUDIO DE MERCADO PARA CAPS 

No

. 
EMPRESA TELÉFONO CONTACTO  CORREO DIRECCIÓN 

1 
IAR PROYECTOS 

SAS 
609 2057 

Rep. Legal   Rafael 

Villar Ospina 

rafaelvillarospina@gmail.co

m  

Cra 46 # 22b 20 of 507     

Bogotá 

2 
PARRA 

ARQUITECTOS 

    info@parraarquitectos.com 

Cra 47a  # 103-24   Bogotá 

6028767 Arq.  Hugo Parra 
hugo.p@parraarquitectos.co

m 

mailto:rafaelvillarospina@gmail.com
mailto:rafaelvillarospina@gmail.com
mailto:info@parraarquitectos.com
mailto:hugo.p@parraarquitectos.com
mailto:hugo.p@parraarquitectos.com


 

 

 

EMPRESAS     -      ESTUDIO DE MERCADO PARA CAPS 

No

. 
EMPRESA TELÉFONO CONTACTO  CORREO DIRECCIÓN 

3 
GYG 

CONSTRUCCIONES 
310-8116471 Arq. Isabel Díaz  

interventoriasgyg@gmail.co
m 

Calle 127C # 4 - 16      Of. 
104-107 Bogotá 

4 
HOSPITAL DESIGN 

& QUALITY 

3102981426 - 

3102985938 
Ing. Andrea Coy andreacoy@hdq.com.co 

Carrera 7B No. 123 - 05 

Oficina 601 Bogotá 

5 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL SEDE 

BOGOTA 

3165000 ext. 

29476 
Ing. Rafael Ángel Cruz racruzb@unal.edu.co Carrera 30 # 45 - 03 of 206 

6 
CURE Y COMPAÑÍA 

LTDA. 
2573428 

Arq.  Alma Díaz gerencia.curecia@gmail.com  
Cra 15 No. 80-48 OF. 102  
Bogotá 

Arq. Jorge Kure Hakim cure.country@gmail.com 

7 SERGO LTDA 315-3411290 Ing. Sergio González sergo@sergoltda.com 

Carrera 15 # 88 -20            

Of. 401  Bogotá 

8 
SERVICIOS Y 

SOLUCIONES LTDA 
8101813 

Ing., Luis Ernesto 

Carvajal 
luis.carvajal@cgss.com.co CRA 13 N 89 - 38 OF 304 

9 
CABAR 

CONSTRUCCIONES 
315-6702195 

Sra.  Yudi Rojas 

Carreño 

comercial@cabarconstruccio

nes.com 

Calle 108 # 45 – 30 Torre 2 

Ofic. 502 Bogotá 

10 
INGENIERÍA BÁSICA 

S.A.S 
(4) 3126586 

Rep. Legal   Cristina 

Oliveros 

cristinaoliveros@hotmail.co

m 

Cra 43A # 1Sur - 29        Of. 

315  Medellin 

11 
BATEMAN 

INGENIERÍA S.A. 

3204318 - 
6942611 

Rep Legal    Fredy  leal 
Mendoza 

licibateman@hotmail.com 

Carrera 20 # 39-65  
Bogotá 

12 

CONSORCIO 

ATELIER DB S.A.S Y  

EPROCOIN S.A.S. 

7040642 
Rep. Legal    Angélica 
María Zambrano 

  
Calle 116 #23 - 06 of. 307     
Bogotá 

13 ECOVIAS S.A.S 
(5) 3551953 – 

(5) 3552890 

Rep. Legal    Luiggui 

Pugliese 
licitaciones@ecoviasas.com 

Carrera 45 # 85 - 50   

Barranquilla 

14 OPTIMIZARQ ARQ. 315-3332000 Arq. Mauricio Tangarife optimizarq@gmail.com Carrera 20 # 57-40   Bogotá 

15 GPO COLOMBIA 7027792 
Gerente, Fredy Julián 

López  
mcastaneda@gpogroup.com carrera 26  N 40-20 

16 
BAC ENGENEERING 

CONSULTANCY 

GROUP 

3000018 
Rep Legal Joaquin 

Ramon Tomas  
  carrera 14 # 94A-24 of 209 

mailto:interventoriasgyg@gmail.com
mailto:interventoriasgyg@gmail.com
mailto:racruzb@unal.edu.co
mailto:gerencia.curecia@gmail.com
mailto:cure.country@gmail.com
mailto:sergo@sergoltda.com
mailto:luis.carvajal@cgss.com.co
mailto:comercial@cabarconstrucciones.com
mailto:comercial@cabarconstrucciones.com
mailto:cristinaoliveros@hotmail.com
mailto:cristinaoliveros@hotmail.com
mailto:licibateman@hotmail.com
mailto:licitaciones@ecoviasas.com


 

 

 

EMPRESAS     -      ESTUDIO DE MERCADO PARA CAPS 

No

. 
EMPRESA TELÉFONO CONTACTO  CORREO DIRECCIÓN 

17 PINEARQ 315 7815337 Juan Carlos Barragán jbarragan77@hotmail.com   

18 AIDHOS ARQUITEC 310-7694170 Ing. Jaime Vela Pizano jaimevarela@aidhos.com Calle 23A # 26-36  Bogotá 

19 PORTICON S.A.S 320-3402527 Sr.  Cesar Rodríguez 

porticonsas@gmail.com 

Calle 79 # 14 33 Of 603, 

Bogotá 
gerencia@aiporticon.com 

20 CM GRUPO 310-5701643 
Arq. Luz Marina 

Morales 
gerencia@cmgrupo.com.co  

Carrera 59 No. 66B - 21 

Bogotá 

21 
JORGE GUTIERREZ 

MARTINEZ 
3108674128 

Arq. Jorge Gutiérrez 

Martínez 
jagutierrez01@yahoo.es calle 37 # 19 - 07 

22 CONDISEÑO 310-8214070 
Arq. John Henry 

Ocampo 
j.ocampo@condiseno.co 

Cll. 1 sur No.35 - 434 

interior 101  Medellín 

23 
TAB / TALLER DE 

ARQUITECTURA DE 

BOGOTA 

301-2570741 

/7420029 
  

administrativo@daniel-

bonilla.com 

Autopis. Norte  # 108-27 

torre 2 Of. 1003 Bogotá. 

24 PROINTEC 6463693 Arq. David Hernández 
ndhernandez@eservicios.ind
ra.com 

Calle 96 # 13-11  Bogotá 

25 
ALEBAT INNO 

MANAGEMENT 
310-8116323 

David Guillermo 
Puyana Silva 

david.puyana@alebat.com 

Calle 90 #12 -28, Piso 1  
Bogotá 

26 A.C.A.I.H. 2502462 Arq. Carlos Martínez acaih@latinmail.com Calle 70 No. 25-21  Bogotá 

27 
ARQUITECTURA Y 

CONCRETO 
314-8124552 

Ing. Daniel Augusto 

Tapias 

danieltapias@arquitecturayc

oncreto.com 

Calle 82#11 - 37 / Of. 301 

Bogotá 

28 
CONSTRUCTORA 

CGC 

4585054 Ing. Clemente Gaona 
gerencia@constructoracgc.co
m 

 Carrera 74 No 70G – 07 
Bogotá 

315-3540597 Arq. Diana Murcia 
diana.murcia@constructorac

gc.com 

 

 

 

 

 

mailto:jaimevarela@aidhos.com
mailto:porticonsas@gmail.com
mailto:gerencia@aiporticon.com
mailto:gerencia@cmgrupo.com.co
mailto:jagutierrez01@yahoo.es
mailto:j.ocampo@condiseno.co
mailto:administrativo@daniel-bonilla.com
mailto:administrativo@daniel-bonilla.com
mailto:ndhernandez@eservicios.indra.com
mailto:ndhernandez@eservicios.indra.com
mailto:david.puyana@alebat.com
mailto:gerencia@constructoracgc.com
mailto:gerencia@constructoracgc.com
mailto:diana.murcia@constructoracgc.com
mailto:diana.murcia@constructoracgc.com


 

 

 

Análisis 1: Valor por metro cuadrado (m2), para los Estudios y Diseños. 

 

Fueron detalladas 13 especialidades, así: 

No. ESPECIALIDAD DETALLE 

1 ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO  

2 
PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - 
PMA NA 

3 

TRÁMITES DE DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS PÚBLICOS  

4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

5 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO  

6 DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

7 INGENIERÍAS  

▪Estudio de Suelos y cálculo de Cimentación;  
▪Diseño y cálculo Estructural;  

▪Diseño Eléctrico;  

▪Diseño Red contra incendios;   
▪Diseño Hidrosanitario;    

▪Diseño de red de voz y datos, incluida red de megafonía, 

comunicaciones, sistemas de cctv y control y seguridad;   
▪Diseño Aire acondicionado;   

▪Diseño red de gases medicinales (aire medicinal, aire comprimido, 

oxígeno, vacío 

8 TRÁMITES  

9 ESTUDIO DE MOVILIDAD   

10 DETALLES ARQUITECTÓNICOS  

11 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN  

12 PRESUPUESTO  

13 PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN  

      

Al cierre del plazo establecido, fueron recibidas veintiún (21) ofertas comparables habilitadas.   

Una vez tabulada la información, se encontró una alta dispersión de los datos en la muestra habilitada, 

con una desviación estándar de $80.075,81, por lo cual se estableció la siguiente metodología para 

normalizar la muestra y establecer una medida de tendencia central con la menor desviación estándar 

posible (< $5.000) y determinar una confiabilidad razonable en los datos obtenidos: 

OBTENCIÓN DE VALORES DE TENDENCIA CENTRAL POR MEDIANA  

 

La Mediana es una medida de tendencia central que identifica el valor que ocupa el lugar central de 

todos los datos cuando éstos están ordenados de menor a mayor.  

 

Se obtuvo el valor de la Mediana del total ofertado por metro cuadrado (M2) de la muestra habilitada:  

 

 



 

 

 

No OFERENTE UNIDAD IVA INCLUIDO 

7 SERGO ARQUITECTURA L.T.D.A. Valor / M2 $84.049,70 

21 JORGE GUTIERREZ MARTINEZ Valor / M2 $84.149,66 

5 UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE BOGOTA Valor / M2 $84.936,25 

19 PORTICON Valor / M2 $100.912,00 

4 HOSPITAL DESING & QUALITY Valor / M2 $107.314,20 

17 PINE ARQ Valor / M2 $108.825,50 

10 INGENIERÍA BÁSICA S.A.S Valor / M2 $115.652,77 

1 IAR PROYECTOS S.A.S. Valor / M2 $119.476,00 

12 CONSORCIO ATELIER DB S.A.S Y  EPROCOIN S.A.S. Valor / M2 $122.808,00 

13 ECOVIAS S.A.S. Valor / M2 $127.839,32 

11 BATEMAN INGENIERÍA S.A. Valor / M2 $131.423,60 

16 BAC ENGENEERING CONSULTANCY GROUP Valor / M2 $138.176,85 

8 CG SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA Valor / M2 $142.800,00 

15 GPO COLOMBIA Valor / M2 $150.237,50 

3 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S. Valor / M2 $156.723,00 

2 HUGO ALBERTO PARRA HOYOS Valor / M2 $164.934,00 

9 CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S Valor / M2 $175.346,50 

14 OPTIMIZARQ S.A.S Valor / M2 $191.437,68 

18 AIDHOS Valor / M2 $254.957,50 

6 CURE Y CIA LTDA Valor / M2 $277.270,00 

20 CM GRUPO SAS Valor / M2 $426.246,10 

ESTIMACIÓN DE LA MEDIANA TOTAL DE LA MUESTRA $131.423,60 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR $80.075,81 

 



 

 

 

También se obtuvo el valor de la Mediana del valor ofertado por cada especialidad, por metro cuadrado 

(M2):  

 

MEDIANA POR ESPECIALIDAD (IVA Incluido) 

No. ESPECIALIDAD MEDIANA 

1 ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO $     3.272,50  

2 PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - PMA 
$     5.497,80 

 

3 TRÁMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 

$     1.701,70 

 

4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
$     4.057,90 

 

5 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

$   16.493,40 

 

6 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
$   32.725,00 

 

7 INGENIERÍAS  

$   40.317,20 

 

8 TRÁMITES 
$     2.748,90 

 

9 ESTUDIO DE MOVILIDAD  

$     4.712,40 

 

10 DETALLES ARQUITECTÓNICOS 
$     6.937,70 

 

11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

$     3.534,30 

 

12 PRESUPUESTO 

$     6.152,30 

 

13 PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

$     3.272,50 

 

 

OBTENCIÓN DE VALORES DE TENDENCIA CENTRAL POR MEDIA ARITMÉTICA 

 

La media aritmética es una medida de tendencia central obtenida mediante el promedio de un conjunto 

de datos.  

 

Se obtuvo el valor de la Media del valor total ofertado por metro cuadrado (M2) de la muestra 

habilitada:  

 

No OFERENTE UNIDAD IVA INCLUIDO 

1 IAR PROYECTOS S.A.S. Valor / M2 $119.476,00 

2 HUGO ALBERTO PARRA HOYOS Valor / M2 $164.934,00 

3 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S. Valor / M2 $156.723,00 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medida_de_tendencia_central


 

 

 

No OFERENTE UNIDAD IVA INCLUIDO 

4 HOSPITAL DESING & QUALITY Valor / M2 $107.314,20 

5 UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE BOGOTA Valor / M2 $84.936,25 

6 CURE Y CIA LTDA Valor / M2 $277.270,00 

7 SERGO ARQUITECTURA L.T.D.A. Valor / M2 $84.049,70 

8 CG SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA Valor / M2 $142.800,00 

9 CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S Valor / M2 $175.346,50 

10 INGENIERÍA BÁSICA S.A.S Valor / M2 $115.652,77 

11 BATEMAN INGENIERÍA S.A. Valor / M2 $131.423,60 

12 CONSORCIO ATELIER DB S.A.S Y  EPROCOIN S.A.S. Valor / M2 $122.808,00 

13 ECOVIAS S.A.S. Valor / M2 $127.839,32 

14 OPTIMIZARQ S.A.S Valor / M2 $191.437,68 

15 GPO COLOMBIA Valor / M2 $150.237,50 

16 BAC ENGENEERING CONSULTANCY GROUP Valor / M2 $138.176,85 

17 PINE ARQ Valor / M2 $108.825,50 

18 AIDHOS Valor / M2 $254.957,50 

19 PORTICON Valor / M2 $100.912,00 

20 CM GRUPO SAS Valor / M2 $426.246,10 

21 JORGE GUTIERREZ MARTINEZ Valor / M2 $84.149,66 

ESTIMACIÓN DE LA MEDIA TOTAL DE LA MUESTRA $155.500,77  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR $80.075,81 

 

También se obtuvo el valor de la Media del valor ofertado por cada especialidad, por metro cuadrado 

(M2):  

 

 



 

 

 

MEDIA POR ESPECIALIDAD 

No. ESPECIALIDAD MEDIA 

1 ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO $5.055,29  

2 PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - PMA 
$5.832,85 

 

3 TRÁMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 

$2.471,43 

 

4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
$3.138,47 

 

5 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 

$17.472,99 

 

6 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
$32.073,33 

 

7 INGENIERÍAS 

$58.613,02 

 

8 TRÁMITES 
$4.055,06 

 

9 ESTUDIO DE MOVILIDAD  

$4.852,19 

 

10 DETALLES ARQUITECTÓNICOS 
$8.200,82 

 

11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

$5.678,15 

 

12 PRESUPUESTO 

$4.942,67 

 

13 PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

$3.114,51 

 

 

• OBTENCIÓN DE VALORES DE TENDENCIA CENTRAL SUAVIZANDO LA 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

Con el fin de disminuir la dispersión de los datos y se suavizó la media, así: 

 

• Eliminar  >$200.000 y, 

• Eliminar < $100.000  

 

Se obtuvo el valor de la Media del valor total ofertado por metro cuadrado (M2) de la nueva muestra 

habilitada:  

 

 

No OFERENTE UNIDAD IVA INCLUIDO 

1 IAR PROYECTOS S.A.S. Valor / M2 $119.476,00 

2 HUGO ALBERTO PARRA HOYOS Valor / M2 $164.934,00 



 

 

 

No OFERENTE UNIDAD IVA INCLUIDO 

3 GYG CONSTRUCCIONES S.A.S. Valor / M2 $156.723,00 

4 HOSPITAL DESING & QUALITY Valor / M2 $107.314,20 

8 CG SERVICIOS Y SOLUCIONES LTDA Valor / M2 $142.800,00 

9 CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S Valor / M2 $175.346,50 

10 INGENIERÍA BÁSICA S.A.S Valor / M2 $115.652,77 

11 BATEMAN INGENIERÍA S.A. Valor / M2 $131.423,60 

12 CONSORCIO ATELIER DB S.A.S Y  EPROCOIN S.A.S. Valor / M2 $122.808,00 

13 ECOVIAS S.A.S. Valor / M2 $127.839,32 

14 OPTIMIZARQ S.A.S Valor / M2 $191.437,68 

15 GPO COLOMBIA Valor / M2 $150.237,50 

16 BAC ENGENEERING CONSULTANCY GROUP Valor / M2 $138.176,85 

17 PINE ARQ Valor / M2 $108.825,50 

19 PORTICON Valor / M2 $100.912,00 

ESTIMACIÓN DE LA MEDIA TOTAL DE LA MUESTRA $133.628,54  

DESVIACIÓN ESTÁNDAR $42.784,04 

 

También se obtuvo el valor de la Media del valor ofertado por cada especialidad, por metro cuadrado 

(M2):  

 
MEDIA SUAVIZADA POR ESPECIALIDAD 

No. ESPECIALIDAD MEDIA SUAVIZADA 

1 ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PREDIO $3.970,21 

2 PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO - PMA $6.244,35 

3 TRÁMITES DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS $2.273,15 

4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO $3.117,04 

5 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO $14.019,45 

6 DISEÑO ARQUITECTÓNICO $28.819,20 

7 INGENIERÍAS $49.319,73 

8 TRÁMITES $3.514,95 

9 ESTUDIO DE MOVILIDAD  $4.016,38 

10 DETALLES ARQUITECTÓNICOS $6.182,08 

11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN $5.042,82 

12 PRESUPUESTO $4.285,76 



 

 

 

13 PROGRAMACIÓN DE CONSTRUCCIÓN $2.823,42 

 

NORMALIZACIÓN DE LA MUESTRA MEDIANTE ESTIMACIÓN DE TRES PUNTOS 

(PERT) 

 

Derivada de la Técnica de Revisión y Evaluación de Proyecto, conocida como método PERT (Project 

Evaluation and Review Techniques), esta técnica se utiliza en escenarios inciertos que puedan afectar 

el valor final. Consiste en identificar tres posibles valores: Optimista, el Pesimista y Más Probable, 

para llegar a un único valor estimado. 

 

En el caso que nos ocupa, la dispersión de los datos dificulta la confiabilidad en los mismos debido a 

la amplia desviación estándar existente en las tres medidas de tendencia central obtenidas en los 

ejercicios descritos en los numerales 1,2 y3, por lo tanto, se distribuyeron los datos obtenidos por cada 

especialidad, así:  

 

• Pesimista (P). El valor Máximo de cada especialidad, representa el peor escenario de costo de 

cada especialidad y la sumatoria de la misma columna en todas las especialidades representa el 

peor escenario de costo del proyecto.  

• Optimista (O). El valor Mínimo de cada especialidad, representa el peor escenario de costo de 

cada especialidad y la sumatoria de la misma columna en todas las especialidades representa el 

mejor escenario de costo del proyecto.  

• Más Probable (Mp). El valor en la Mediana de cada especialidad, representa el escenario más 

probable de costo de cada especialidad y la sumatoria de la misma columna en todas las 

especialidades representa el escenario de costo más probable del proyecto. 

 

Mediante la aplicación de la siguiente fórmula; donde, se sobreentiende que hay cuatro veces más 

probabilidad de contar con oferentes al Costo Más Probable que con los otros dos valores, por tanto: 

 

Valor Estimado PERT = (Optimista + 4 (Más Probable) + Pesimista) / 6 

No ESTUDIO 

OPTIMISTA MAS PROBABLE PESIMISTA 
VALOR estimado 

PERT 

O Mp P VeP 

      (O+4Mp+P)/6 

1 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

DEL PREDIO  $               2.750,00   $               3.970,21   $               5.055,29   $               3.947,69  

2 
PROGRAMA MEDICO 
ARQUITECTÓNICO - PMA  $               4.620,00   $               5.832,85   $               6.244,35   $               5.905,04  



 

 

 

3 

TRÁMITES DE 

DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS PÚBLICOS  $               1.430,00   $               2.273,15   $               2.471,43   $               2.165,67  

4 
LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO  $               3.117,04   $               3.138,47   $               3.410,00   $               3.169,44  

5 

ANTEPROYECTO 

ARQUITECTÓNICO  $             13.860,00   $             14.019,45   $             17.472,99   $             14.568,46  

6 DISEÑO ARQUITECTÓNICO  $             27.500,00   $             28.819,20   $             32.073,33   $             29.141,69  

7 INGENIERIAS  $             33.880,00   $             49.319,73   $             58.613,02   $             48.295,32  

8 TRÁMITES  $               2.310,00   $               3.514,95   $               4.055,06   $               3.404,14  

9 ESTUDIO DE MOVILIDAD   $               3.960,00   $               4.016,38   $               4.852,19   $               4.146,29  

10 

DETALLES 

ARQUITECTÓNICOS  $               5.830,00   $               6.182,08   $               8.200,82   $               6.459,86  

11 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN  $               2.970,00   $               5.042,82   $               5.678,15   $               4.803,24  

12 PRESUPUESTO  $               4.285,76   $               4.942,67   $               5.170,00   $              4.542,62  

13 

PROGRAMACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN  $               2.750,00   $               2.823,42   $               3.114,51   $               2.859,70  

MEDIA DE LA MUESTRA (PERT)  $          109.262,80   $          133.895,38   $          156.411,12   $           133.409,15  

     

MEDIA DE LA MUESTRA (PERT)     $           133.409,15  

VARIANZA    $        8.681.260,45 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR    $               4.322,18 

 

Una vez normalizados los datos en una distribución Beta alrededor del valor - Project Evaluation and 

Review Techniques PERT donde este representa la Media de la muestra, con una Desviación Estándar 

de $ 4.322,18  y donde el valor Más Probable, $133.895,38/M2 se encuentra a -- 0,11 desviaciones 

estándar, es decir a la izquierda de la Media; lo cual, determina que existe una probabilidad de éxito 

de (1--0,5438), es decir de 45,62%  de terminar en presupuesto con la calidad esperada en caso de 

contratar los Estudios y Diseños a los Costos definidos como Valor Más esperado. 

  
 



 

 

 

De acuerdo con lo anterior se determina un valor de contingencia equivalente a la desviación estándar, 

necesaria para mitigar el factor de riesgo hasta un límite aceptable, al sumarlo al valor (PERT), así: 

 
 

MEJOR PROBABILIDAD DE TERMINAR EN PRESUPUESTO  

No Probabilidad de cumplir 
Valor estimado de 

contratación 

Contingencia 

estimada 

(Dif) 
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1 
Probabilidad de terminar en presupuesto con 

Costo Más Probable 
 $    133.409  -$               486  -0,11 0,5438 45,62% 

2 

Probabilidad de terminar en presupuesto con 

Costo PERT + Contingencia de 1 Desviaciones 

Standard 

 $    137.731   $           4.322  1,00 0,8413 84,13% 

3 
Probabilidad de terminar en presupuesto con 
Costo PERT + Contingencia de 1,50 Desviaciones 

Standard 

$    139.892  $           6.483  1,50 0,9332 93,32% 

4 

Probabilidad de terminar en presupuesto con 

Costo PERT + Contingencia de 1,65 

Desviaciones Standard 

 

$    140.541 

 

$            .132 

 

1,65 

 

0,9505 

 

95.05% 

5 

Probabilidad de terminar en presupuesto con 

Costo PERT + Contingencia de 2 Desviaciones 
Standard 

 $    142.054  $          8.644  2,00 0,9772 97,72% 

6 

Probabilidad de terminar en presupuesto con 

Costo PERT + Contingencia de 3 Desviaciones 

Standard 

$    146.376  $         12.967  3,00 0,9987 99,87% 

 

VALOR RECOMENDADO DE CONTRATACIÓN /M2 DEL TOTAL DEL PROYECTO 

 

En conclusión, se determina como óptimo para contratación de Estudios y Diseños de Unidades de 

Servicios de Salud, en la ciudad de Bogotá es de CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS, Moneda Corriente ($140.541 Mcte), con un factor de 

riesgo menor al 5%. 



 

 

 

Ahora bien, cualquier valor dentro del rango de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS COLOMBIANOS, Moneda Corriente ($139.892 

Mcte), con un factor de riesgo menor al 7% y CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y 

CUATRO PESOS COLOMBIANOS, Moneda Corriente ($142.054 Mcte), con un factor de riesgo 

menor al 3%, los cuales son aceptables para la Dirección de Infraestructura y Tecnología de la 

Secretaría de Salud del Distrito Capital. 

 

• VALOR DE CONTRATACIÓN /M2 POR ESPECIALIDAD 

 

A partir de los valores Project Evaluación and Review Techniques -PERT obtenidos por cada 

especialidad y su peso ponderado sobre el costo total del proyecto, se obtienen los costos óptimos de 

contratación por especialidad, dentro del rango establecido, así:  

 

No ESTUDIO 

VALOR estimado 

PERT 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

VALOR CON 1.50 

CONTINGENCIAS 

VALOR CON 1.65 

CONTINGENCIAS 

VALOR CON 2.00 

CONTINGENCIAS 

VeP 

  Riesgo Riesgo Riesgo 

(O+4Mp+P)/6 6,68% 4,95% 2,28% 

1 
ESTUDIOS PRELIMINARES DEL 

PREDIO 

$           3.948 2,96% $          4.140 $           4.159 $               4.203 

2 
PROGRAMA MEDICO 

ARQUITECTÓNICO - PMA 

$           5.905 4,43% $          6.192 $           6.221 $               6.288 

3 
TRÁMITES DE DISPONIBILIDAD DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

$           2.166 1,62% $          2.271 $           2.281 $               2.306 

4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
$           3.169 2,38% $          3.323 $           3.339 $               3.375 

5 
ANTEPROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 

$         14.568 10,92% $        15.276 $         15.347 $             15.512 

6 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
$         29.142 21,84% $        30.558 $         30.700 $             31.030 

7 INGENIERÍAS 
$         48.295 36,20% $        50.642 $         50.877 $             51.425 

8 TRÁMITES 
$           3.404 2,55% $          3.570 $           3.586 $               3.625 

9 ESTUDIO DE MOVILIDAD  
$           4.146 3,11% $          4.348 $           4.368 $               4.415 

10 DETALLES ARQUITECTÓNICOS 
$           6.460 4,84% $          6.774 $           6.805 $               6.878 

11 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

$           4.803 3,60% $          5.037 $           5.060 $               5.114 

12 PRESUPUESTO 
$           4.543 3,41% $          4.763 $           4.785 $               4.837 



 

 

 

13 
PROGRAMACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN 

$           2.860 2,14% $          2.999 $           3.013 $               3.045 

TOTAL ESTIMADOS PARA 

CONTRATACIÓN IVA INCLUIDO 
$       133.409 100,00% $      139.892 $       140.541 $          142.054 

 

 

• VALOR DE CONTRATACIÓN /M2 POR ESPECIALIDAD CONCRETA A LA 

NECESIDAD DE AJUSTES DE ESTUDIOS DISEÑOS 

 

No ESTUDIO 

VALOR estimado 

PERT 

P
O

N
D

E
R

A
C

IÓ
N

 

VALOR CON 1.50 

CONTINGENCIAS 

VALOR CON 1.65 

CONTINGENCIAS 

VALOR CON 2.00 

CONTINGENCIAS 

VeP 

Riesgo Riesgo Riesgo 

(O+4Mp+P)/6 6,68% 4,95% 2,28% 

1 
ESTUDIOS PRELIMINARES 

DEL PREDIO 
$3.948 3,10% $4.140 $4.159 $4.203 

2 
PROGRAMA MEDICO 

ARQUITECTÓNICO - PMA 
$ 5.905 4,64% $ 6.192 $ 6.221 $ 6.288 

3 
ANTEPROYECTO 

ARQUITECTÓNICO 
$ 14.568 11,46% $ 15.276 $ 15.347 $ 15.512 

4 DISEÑO ARQUITECTÓNICO $ 29.142 22,92% $ 30.558 $ 30.700 $ 31.030 

5 
DETALLES 

ARQUITECTÓNICOS 
$ 6.460 5,08% $ 6.774 $ 6.805 $ 6.878 

6 
LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO 

$3.169 2,49% $3.323 $3.339 $3.375 

7 INGENIERÍAS  $ 48.295 37,99% $ 50.642 $ 50.877 $ 51.425 

8 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

$ 4.803 3,77% $ 5.037 $ 5.060 $ 5.114 

9 TRÁMITES $3.404 2,67% $3.570 $3.586 $3.625 

10 PRESUPUESTO $ 4.543 3,57% $ 4.763 $ 4.785 $ 4.837 

11 
PROGRAMACIÓN DE 

CONSTRUCCIÓN 
$ 2.860 2,25% $ 2.999 $ 3.013 $ 3.045 

  $ 127.097 100,00% $ 133.274 $ 133.892 $ 135.332 

 

• ACTUALIZACIÓN DE COSTOS 

USS UMHES SAN BLAS 

$133.892: Valor de referencia por metro cuadrado para obra del estudio de mercado que realizó la Secretaria de 

Salud para estudios y diseños de los CAPS en el año 2017. 

Año IPC Valor IPC Valor Proyectado por metro cuadrado 

2017 estudio mercado SDS   $ 133.892 



 

 

 

USS UMHES SAN BLAS 

2018 3,18 $ 138.150 

2019 3,8 $ 143.400 

2020  1,61 $ 145.708 

2021 (para este año se tomó el IPC del 

mes de marzo a marzo anual) para los 

siguientes meses el valor es negativo 

3,30 $ 150.516,364 

2022 (para este año se tomó el IPC del 

mes de marzo a marzo anual) para los 

siguientes meses el valor es negativo 

4,36 $ 157.079 

 

Conclusión del análisis 1: 

 

Ahora bien, realizando el análisis del alcance de la estimación del valor M2 que se establece en la tabla 

anterior, es resultado de la elaboración de estudios y diseños y tramites  completos requeridos para la 

ejecución de un proyecto determinado, partiendo desde la construcción de un Plan Medico 

Arquitectónico - PMA hasta el desarrollo de estudios técnicos de ingeniería de acuerdo a la propuesta 

arquitectónica que resulte del proyecto; es pertinente referir nuevamente que para el alcance 

determinado en la USS UMHES San Blas, no cuenta con una consultoría de estudios y diseños a fecha, 

por lo cual se requiere realizar los estudios y diseños y trámites pertinentes, por lo tanto, se estima que 

el valor por M2 es de $157.079, tal como se relaciona a continuación: 

 

Valor M2 (Estudios y Diseños y trámites necesarios)  $ 157.079  

Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología 

 

Análisis 2: Valor por metro cuadrado (m2), para la Construcción de una Obra. 

 

Otro de los componentes de este proyecto para la subfase construcción es la ejecución de las obras de 

adecuación, reordenamiento, orientado principalmente a la restitución de redes de infraestructura 

(Eléctricas, hidráulicas, contraincendios, cableado estructurado) y las obras civiles de adecuación y 

ampliación, para la determinación del valor por metro cuadrado de obra a realizar se utilizó 

información existente resultado de las consultoría de estudios y diseños realizadas a contratos CO1 

PCCNTR 705920 de 2018 CONSORCIO SALUD BOGOTA 2018 y el Contrato de interventoría CO1 

PCCNTR 706364 de 2018 DALY CONSTRUCTORES SAS , para los proyectos Reordenamiento y 

Ampliación Centro de Servicios Especializados Suba, Construcción CAPS Verbenal, Adecuación y 

Reordenamiento, Adecuación, Reordenamiento y Reforzamiento de la USS Calle 80 Engativá, de los 

cuales relacionamos en el presente documento, así: 



 

 

 

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL CENTRO ESPECIALIZADO DE SALUD – HOSPITAL SUBA 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL (COP) 

1 ACTUACIONES PREVIAS 53.254.407,42 

2 DEMOLICIONES 1.070.839.920,31 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 35.668.824,27 

4 CIMENTACIONES 548.943.765,46 

5 ESTRUCTURAS 1.545.896.195,05 

6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 861.433.938,86 

7 REVESTIMIENTOS Y CIELOS RASOS 739.302.303,46 

8 CUBIERTAS 280.018.312,00 

9 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 31.386.209,49 

10 PISOS 798.418.854,69 

11 CARPINTERÍAS INTERIORES 1.091.767.391,60 

12 CARPINTERÍAS EXTERIORES Y CERRAJERÍA 152.694.799,31 

13 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 54.026.052,97 

14 APARATOS SANITARIOS 424.953.712,42 

15 PINTURA Y LIMPIEZA 626.711.445,13 

16 VARIOS 652.109.704,56 

17 URBANIZACIÓN 149.069.184,49 

18 ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES 1.238.772.186,66 

19 VENTILACIÓN 497.590.301,00 

20 HIDRÁULICAS 591.288.647,41 

21 GASES MEDICINALES 775.237.634,02 

  TOTAL COSTO DIRECTO   12.219.383.790,58 

  TOTAL AIU 24,79%                3.029.573.605,55  

  TOTAL PRESUPUESTO               15.248.957.396,13    
    

 CONCEPTO UD CANTIDAD 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA m2 4.488,78 

 COSTO DIRECTO ESTRUCTURA (EST+CIM+MOV. 

TIERRAS) 
COP/m2 474.629,81 

 COSTO DIRECTO ACABADOS Y ARQUITECTURA COP/m2 1.556.321,81 
 COSTO DIRECTO INSTALACIONES   COP/m2 691.254,37 

 
RESUMEN PRESUPUESTO FINAL CAPS VERBENAL     

capítulo DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL (COP) 

1 ACTUACIONES PREVIAS 44.146.858,09 

2 DEMOLICIONES 669.438.042,31 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 155.129.104,79 

4 CIMENTACIONES 1.150.608.074,05 

5 ESTRUCTURAS 880.092.262,68 

6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 476.661.187,24 

7 REVESTIMIENTOS Y CIELOS RASOS 222.208.969,09 

8 CUBIERTAS 91.281.390,22 

9 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 76.975.093,99 

10 PISOS 299.547.556,10 

11 CARPINTERÍAS INTERIORES 332.822.464,07 

12 CARPINTERÍAS EXTERIORES Y CERRAJERÍA 525.368.776,43 

13 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 110.294.165,11 

14 APARATOS SANITARIOS 239.207.809,75 

15 PINTURA Y LIMPIEZA 177.981.880,64 

16 VARIOS 240.156.907,31 



 

 

 

RESUMEN PRESUPUESTO FINAL CAPS VERBENAL     

capítulo DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL (COP) 

17 URBANIZACIÓN 140.339.439,53 

18 ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES 1.295.426.822,83 

19 VENTILACIÓN 99.048.670,51 

20 HIDRÁULICAS 535.646.817,54 

21 GASES MEDICINALES 227.793.700,00 

  TOTAL COSTO DIRECTO   7.990.175.992,28 

  TOTAL AIU 28,80%            2.301.078.773,52  

  TOTAL PRESUPUESTO          10.291.254.765,80    

    

 CONCEPTO UD CANTIDAD 
 SUPERFICIE CONSTRUIDA m2 2.860,71 

 COSTO DIRECTO ESTRUCTURA  

(EST+CIM+MOV.TIERRAS) 
COP/m2 764.086,34 

 COSTO DIRECTO ACABADOS Y ARQUITECTURA COP/m2 1.274.659,28 

 COSTO DIRECTO INSTALACIONES   COP/m2 754.328,82 

 

PRESUPUESTO FINAL USS CALLE 80 

capítulo DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL (COP) 

1 ACTUACIONES PREVIAS 48.764.694,77 

2 DEMOLICIONES 891.692.815,84 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 110.272.098,54 

4 CIMENTACIONES 1.729.785.930,30 

5 ESTRUCTURAS 4.127.098.979,53 

6 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 714.483.779,20 

7 REVESTIMIENTOS Y CIELOS RASOS 575.718.749,62 

8 CUBIERTAS 328.641.020,66 

9 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN 26.717.000,66 

10 PISOS 976.298.141,18 

11 CARPINTERIAS INTERIORES 1.179.347.348,66 

12 CARPINTERIAS EXTERIORES Y CERRAJERÍA 495.617.812,99 

13 VIDRIERÍA Y TRASLÚCIDOS 843.404.106,15 

14 APARATOS SANITARIOS 581.548.737,56 

15 PINTURA Y LIMPIEZA 518.524.704,15 

16 VARIOS 491.231.258,13 

17 URBANIZACIÓN 186.980.284,26 



 

 

 

PRESUPUESTO FINAL USS CALLE 80 

capítulo DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL (COP) 

18 ELECTRICIDAD, COMUNICACIONES Y ESPECIALES 1.200.895.854,73 

19 VENTILACIÓN 579.599.279,85 

20 HIDRÁULICAS 364.242.508,98 

21 GASES MEDICINALES 547.553.464,89 

 TOTAL COSTO DIRECTO  16.518.418.570,65 

 TOTAL AIU 22,82%              3.770.096.362,84 

 TOTAL PRESUPUESTO          20.288.514.933,49  

CONCEPTO UD CANTIDAD 

SUPERFICIE CONSTRUÍDA m2 4.299,54 

COSTO DIRECTO ESTRUCTURA   

(EST+CIM+MOV.TIERRAS) 
COP/m2 1.387.859,40 

COSTO DIRECTO ACABADOS Y ARQUITECTURA COP/m2 1.827.863,09 

COSTO DIRECTO INSTALACIONES   COP/m2 626.181,20 

 

 

CALCULO VALOR M2 DE ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES DE LOS 

PROYECTOS INCLUIDOS: 

A continuación, el análisis de los valores de actuaciones previas y demoliciones de los proyectos que 

son objeto de análisis para establecer el valor por metro cuadrado, valores los cuales no se encuentran 

desglosados en los presupuestos de los proyectos de referencia: 

 

 

ÍTEM 
CSE SUBA 

M2 VLR TOTAL VLR M2 

ACTUACIONES PREVIAS 4488,78  $         53.254.407   $       11.864  

DEMOLICIONES 4488,78  $   1.070.839.920   $     238.559  

CIMENTACION 4488,78 $ 548.943.765 $ 122.292 
       

ÍTEM 
CAPS VERBENAL USS CALLE 80 

M2 VLR TOTAL VLR M2 M2 VLR TOTAL VLR M2 

ACTUACIONES PREVIAS 2.860,71  $     44.146.858   $       15.432  4.299,54  $         48.764.694  $         11.342 

DEMOLICIONES 2.860,71  $   669.438.042   $     234.011  4.299,54  $       891.692.815 $     207.419 

CIMENTACION 2.860,71 $ 1.150.608.074 $ 402.211 4.299,54 $ 1.729.785.930 $     402.319 



 

 

 

 

CALCULO VALOR M2 PROMEDIO RESULTADO DE LOS PROYECTOS INCLUIDOS: 

ÍTEM UNIDAD CSE SUBA CAPS VERBENAL USS CALLE 80 Vr M2/Promedio 

ACTUACIONES PREVIAS COP/m2 $ 11.864 $ 15.432 $ 11.342 $ 12.879 

DEMOLICIONES COP/m2 $ 238.559 $ 234.011 $ 207.419 $ 226.663 

CIMENTACION COP/m2 $ 122.292 $ 402.211 $ 402.319 $ 308.940 

COSTO DIRECTO ESTRUCTURA   

(EST+CIM+MOV.TIERRAS) 
COP/m2 $ 344.451 $307.725 $ 960.013 $ 537.396 

COSTO DIRECTO ACABADOS Y 
ARQUITECTURA 

COP/m2 $ 1.556.322 $ 1.274.659 $ 1.827.863 $ 1.552.948 

COSTO DIRECTO 

INSTALACIONES   
COP/m2 $ 691.254 $ 754.329 $ 626.181 $ 690.588 

 

El análisis anterior obedece al costo directo del valor de M2 promedio de los presupuestos tenidos en 

cuenta, es necesario estimar el AIU correspondiente para el cálculo final de cada ítem analizado. 

 

Conclusión del análisis 2: 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los análisis realizados con respecto a los costos de actuaciones previas, 

acabados y arquitectura, demoliciones e instalaciones, es importante determinar al valor final del M2 

teniendo en cuenta los valores de Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU), que para este caso 

se determinara en un 28.80%, el cual se ha tomado de referencia al proyecto de CAPS Verbenal.  

 
ÍTEM COSTO DIRECTO/M2 AIU/COSTO INDIRECTO COSTO TOTAL/M2 

ACTUACIONES PREVIAS $ 12.879 28,80% $ 16.588 

DEMOLICIONES $ 226.663 28,80% $ 291.942 

CIMENTACION $ 308.940 28,80% $ 397.915 

COSTO DIRECTO ESTRUCTURA   

(EST+CIM+MOV.TIERRAS 
$ 537.396 28,80% $ 692.166 

COSTO DIRECTO ACABADOS Y 

ARQUITECTURA 
$ 1.552.948 28,80% $2.000.197  

COSTO DIRECTO INSTALACIONES   $ 690.588 28,80% $ 889.477 

VALOR TOTAL M2 $ 4.288.285 

Fuente: Dirección de Infraestructura y Tecnología 

 

Análisis 3: Valor por metro cuadrado (m2), para la Interventoría. 

 

Para la Interventoría de ajustes de Estudios, Diseños, Urbanismo y Obra de adecuación y 

Reordenamiento de la USS San Blas (Se calcula 10% del valor total de los ajustes de los estudios y 

diseños y el valor de obra. El 10% estimado fue tomado de referencia de los Convenios 860 de 2019, 

2797 de 2020 y 2771 de 2020), de acuerdo al número de profesionales que se requieren por 

especialidad, costos asumidos por el interventor y por el concepto de retención e I.V.A.  

 



 

 

 

Propuesta proyecto San Blas 

 

En aras de definir el alcance al proyecto para la ADECUACIÓN, REORDENAMIENTO, 

REFORZAMIENTO, Y DOTACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES PEDIATRICA, se 

realizan una serie de mesas de trabajo con participación con la Dirección de Infraestructura de la 

Secretaria Distrital de Salud y la Subred Centro Oriente, donde se establece que el proyecto se realizara 

en las siguientes etapas. 

1. Realizar tres (3) etapas para seleccionar el contratista de obra “Llave en Mano”, para el 

desarrollo de la fase  Preoperativa del Convenio, la cual, está compuesta por “(i) Subfase 

de  Preconstrucción” y “(ii) Subfase de construcción”, y para seleccionar su Interventoría, 

para el cumplimiento del convenio interadministrativo No. 2719913 de 2021, para la 

adecuación, reforzamiento y reordenamiento de la UMHES San Blas como UMHES 

Pediátrica. 

 

• (i) SUBAFASE DE PRECONSTRUCCION:  

i. Una (1) etapa para la realización del Estudio de vulnerabilidad sísmica, 

Diseños de reforzamiento estructural, Reordenamiento arquitectónico que 

incluye obras exteriores, Estudios técnicos que incluye obras exteriores, 

Interventoría de los diseños y estudios técnicos, Licencia de Construcción y 

permisos necesarios; de la totalidad de la UMHES San Blas. 

• ii) SUBFASE DE CONSTRUCCIÓN:  

i. Una (1) etapa para la Construcción e Interventoría de la obra en la USS San 

Blas enfocado a la UMHES Pediátrica en Salud Mental. 

ii. Una (1) etapa para la Construcción e Interventoría de la obra en la USS San 

Blas. 

Siendo así las cosas, y teniendo en cuenta el análisis expuesto, el cual fue adelantado con la 

información aportada por la Dirección de Infraestructura de la Secretaria Distrital de Salud; el valor 

de la ADECUACIÓN, REORDENAMIENTO, REFORZAMIENTO, Y DOTACIÓN DE LA USS SAN 

BLAS COMO UMHES PEDIATRICA, se proyecta el Plan Medio Arquitectónico – PMA, para 

establecer un estimado de los metros cuadrados del área a intervenir, se la siguiente manera. 

 

 



 

 

 

• PMA ESTIMADO.  

PMA ajustado y estimado  

San Blas (UMHES Pediátrica)   

TOTAL DE METROS CUADRADOS 

(estimados) 

           

ítem actual requerida  m2 por Espacio TOTAL 

Camas Pediátrica (Salud Mental) 0 37  6 222 

Baño (cada 4 camas) 0 6  4 24 

Consultorios 2 4  8 32 

Consultorios Consulta Externa + Baño 0 4  8 32 

Ambiente terapia de grupo 1 1  30 30 

          

servicio hospital día 
consultorios 

existentes 

espacios 

necesarios  
    

Psicología 1 consultorio 1  8 8 

Psiquiatría 1 consultorio 1  8 8 

Trabajo Social 1 consultorio 1  8 8 

Terapia Ocupacional 1 consultorio 1  8 8 

Enfermería 0 consultorio 1  8 8 

Ambiente para el desarrollo de diferentes 
formas de terapia (Talleres psicología, 

Intervención de familias, Intervenciones) 

2 salones 2 

 

30 60 

Ambientes complementarios para atención 

de paciente en salud mental ambulatorio 
(Salón de Juegos, comedor, gimnasio) 

0 salones 3 

 

30 90 

    
     

Zonas Comunes y circulaciones 40% de los m2 del área construida  40% 212 

        

PMA ajustado y estimado - San Blas (UMHES Pediátrica) ---m2 TOTALES estimados 742 

 

VALOR ESTIMADO POR METRO CUADRADO DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  

Valores Estimados (año 2022)- Estudios y Diseños San Blas  
  

m2 

Totales 

Valor Total 

aprox. 

Proceso Valor estimado por m2      

Estudios y Diseños - San Blas $157.079,00  11229 $ 1.763.792.967,30 

Mitigación de impactos urbanísticos y ambientales, obtención de la 
Licencia de Construcción 

 
   

$ 401.999.999,7 

Valores Estimados (año 2022) - Estudios y Diseños San Blas $ 2.165.792.967 

 

VALOR ESTIMADO POR METRO CUADRADO DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Valores Estimados (año 2022)-  Obra Salud Mental Pediátrica San Blas   m2 Totales Valor Total aprox. 

Proceso Valor estimado por m2      

Obra  $4.531.598,00  748,58 $ 3.392.263.630,84 

Valores Estimados (año 2022) - Obra Salud Mental Pediátrica San Blas $ 3.392.263.630,84 

 

 



 

 

 

RESUMEN DE LOS VALORES ESTIMADO POR METRO CUADRADO DE LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN. 

RESUMEN: Valores Estimados (año 2022)-  San Blas 
  

Valor estimado por m2 

aprox. 

Estudios, Diseños y Mitigación de impactos urbanísticos y ambientales, obtención de la Licencia de 

Construcción  
  

$ 2.165.792.967 

Obra San Blas    $ 3.392.263.630 

RESUMEN: Valores Estimados (año 2022) - San Blas  $ 5.558.056.598 

Una vez definidas las etapas a ejecutar en el proyecto para la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Y DISEÑOS INTEGRALES Y REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y ADECUACIÓN DE 

LA USS SAN BLAS COMO UMHES DE SALUD MENTAL PEDIÁTRICA, el presupuesto 

requerido para la contratación asciende a la suma de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 

($5.558.056.598,00) MCTE., de los cuales DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES 

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 

2.165.792.967) incluido IVA corresponden a estudios, diseños y Mitigación de impactos urbanísticos 

y ambientales, obtención de la Licencia de Construcción, y los TRES MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

TREINTA PESOS ($ 3.392.263.630) incluido A.I.U. corresponden a la obra de la USS San Blas. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró: Ana C. Sánchez-  

Profesional Universitario Grado 20. 

Mayo 11 de 2022. 
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CONTRATANTE :  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E. S. E. 

CONTRATISTA : 
 
 

OMICRON DEL LLANO S.A.S 
 
900204854-4 
 
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL 
 
Cédula de Ciudadanía No. 93.123.714 
 
REPRESENTANTE LEGAL  
 

OBJETO : “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES Y REFORZAMIENTO, 
REORDENAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES DE SALUD 
MENTAL PEDIÁTRICA." 

 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

: QUINCE (15) MESES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 
INICIO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

VALOR : CINCO MIL QUINIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
TREINTA Y DOS PESOS ($5.502.476.032) M/CTE 

 
Entre los suscritos a saber, por una parte, YIYOLA YAMILE PEÑA RÍOS, mayor de edad, domiciliada 
y residente en la ciudad de Bogotá D. C., identificada con Cédula de Ciudadanía No. 53.106.049, en 
su calidad de GERENTE (E) de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO 
ORIENTE E.S.E., con NIT 900.959.051-7 de conformidad con la Resolución de Encargo No. 1608 del 
11 de agosto de 2022 y posesionada mediante Acta de la misma fecha, expedidas por la Secretaría 
Distrital de Salud de Bogotá, quien para los efectos del presente documento en adelante se 
denominará la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. o LA 
SUBRED, por una parte, y por la otra LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL, identificado con 
Cédula de Ciudadanía No. 93.123.714 del Espinal, Tolima en calidad de REPRESENTANTE LEGAL 
de OMICRON DEL LLANO S.A.S con NIT 900204854-4 según Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Villavicencio, quien en adelante se 
denominará EL CONTRATISTA, y quienes conjuntamente y para efectos del presente contrato se 
denominarán LAS PARTES, manifestamos bajo gravedad de juramento que se entiende prestado con 
la firma del presente documento, no encontrarnos incursos en ninguna de las inhabilidades e 
incompatibilidades legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que mediante Acuerdo No. 641 de Abril 06 de 2016, expedido por el Concejo de 
Bogotá, D. C. se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá Distrito Capital, se modifica el 
Acuerdo No. 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones. 2) Que el Acuerdo en mención tiene por 
objeto efectuar la reorganización del Sector Salud en el Distrito Capital definiendo las entidades y 
organismos que lo conforman, para lo cual determinó la fusión de algunas entidades y la creación de 
otras. 3) Que el Acuerdo No. 641 de 2016 fusionó, entre otras, las Empresas Sociales del Estado 
Rafael Uribe, San Cristóbal, Centro Oriente, San Blas, La Victoria y Santa Clara en la Empresa Social 
del Estado denominada Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. 4) Que la Ley 
100 de 1993 en el numeral 6 del artículo 195 prevé en relación con las Empresas Sociales del Estado 
que: “En materia contractual se regirán por el Derecho Privado, pero podrán discrecionalmente utilizar 



 
CONTRATO DE OBRA No. 02-BS-0104-2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 

E.S.E. Y OMICRON DEL LLANO S.A.S 
 

 

 
 

 
 
 

Página 2 de 27 

 

las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública”. 5) Que el presente contrato se regirá por el Acuerdo No. 027 del 20 de septiembre de 2017, 
parcialmente modificado por el Acuerdo No. 050 del 19 de diciembre de 2018, Acuerdo No. 011 del 27 
de febrero de 2019; Manual de Contratación - Resolución Interna 152 del 18 de marzo de 2019 de la 
Subred, modificada por las Resoluciones 078 del 06 de febrero de 2020 y  053 del 31 de enero de 
2022 y adicionalmente por las normas del derecho privado. 6) Que conforme al numeral 6 del artículo 
195 de la Ley 100 de 1993, por el cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral, en 
concordancia con el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994, en virtud del cual se reglamentó la Ley 100 
de 1993, y se determinó que las Empresas Sociales del Estado se rigen en materia de contratación 
por el derecho privado, sujetándose a la jurisdicción ordinaria conforme a las normas sobre la materia, 
pudiendo discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 7) Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de 
la Ley 1150 de 2007 “(…)Las entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen 
contractual excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán 
en desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la 
función administrativa (…) 8) Que de acuerdo con la misionalidad la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente E.S.E. debe garantizar que la población tenga acceso a servicios de promoción, 
prevención y tratamiento de la enfermedad, de acuerdo a los servicios de salud que ofertan y para los 
cuales se encuentran habilitadas sus unidades conforme las normas vigentes, bajo parámetros de 
calidad y una atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de acuerdo con 
estándares aceptados en procedimientos y práctica profesional. 9) Que el artículo 153 de la Ley 100 
de 1993, modificado por el artículo 3 de la Ley 1438 de 2011 señala que son Principios del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud: "Universalidad (...) Solidaridad (...) Igualdad (...) 
Obligatoriedad (...) Prevalencia de derechos (...) Enfoque diferencial (...) Equidad (...) Calidad 
(...) Eficiencia (...) Participación social (...) Progresividad (...) Libre Escogencia (...) 
Sostenibilidad (...) Transparencia (...) Descentralización administrativa (...) Complementariedad 
y concurrencia (...) Corresponsabilidad (...) Irrenunciabilidad (...)Intersectorialidad (...) 
Prevención (...) Continuidad”. 10) Que, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 
E.S.E suscribió con Fondo Financiero Distrital de Salud convenio Interadministrativo No. 2719913 de 
2021 que tiene por objeto “aunar esfuerzos, recursos administrativos, económicos, técnicos, que 
permitan efectuar las acciones necesarias para el desarrollo del proyecto “reforzamiento, 
reordenamiento, adecuación y dotación de la USS San Blas como UMHES Pediátrica” 11) Que, la 
cláusula séptima del Convenio Interadministrativo No. 2719913 de 2021, contempló en los 
compromisos del cooperante “(…) 5. Adelantar los procesos de selección de los contratistas, en 
armonía con lo dispuesto en el parágrafo 3° del artículo 98 del Plan de Desarrollo, que se requiera 
para el logro del objeto y alcance del convenio, previo concepto técnico favorable del comité operativo 
de seguimiento al proceso contractual en lo que respecta a los pliegos, evaluaciones y 
recomendaciones a la Gerente de conformidad con las normas que en materia de contratación 
apliquen. 12) Que es necesario garantizar el desarrollo y adecuación de la infraestructura necesaria, 
para fortalecer la atención integral de los pacientes que permanentemente demandan los servicios de 
la Institución, en condiciones de accesibilidad, oportunidad, calidad y seguridad e igualmente contribuir 
al cumplimiento de los procesos misionales de la entidad en el marco de los estándares del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, Sistema único de Habilitación y de Acreditación.  13) 
Que de acuerdo con lo establecido en el manual de Contratación de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Centro Oriente E.S.E, los procesos contractuales de obra pública se regirán por lo 
establecido para la selección del contratista en la Ley 80 de 1993 14) Que la EGAT publicó proceso 
contractual en SECOP II No. CA-005-2022 el 07 de junio de 2022 cuyo objeto es la “ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES PARA EL REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y 
ADECUACIÓN DE LA USS SAN BLAS Y DE LA UMHES DE SALUD MENTAL PEDIÁTRICA” 15) Que 
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en el desarrollo del proceso contractual se recibieron observaciones al prepliego de condiciones, las 
cuales fueron respondidas por parte de la Entidad el día 30 de junio de 2022 16) Que el día 18 de julio 
de 2022 se dio respuesta a las observaciones presentadas a los pliegos de condiciones definitivos 17) 
Que el 1 de agosto de 2022 se expidió adenda No. 1 mediante la cual se modificó el documento reglas 
de participación definitivas, así como una de las obligaciones específicas del contratista. 18) Que por 
medio de las adendas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 se modificó el cronograma del proceso CA-005-2022. 19) Que 
estando en el cronograma fijado en la CA-005-2022 se recibieron ofertas por parte de ÓMICRON DEL 
LLANO S.A.S y UNIÓN TEMPORAL PROMA 005 20) El día 08 de septiembre de 2022, la EGAT 
publicó en la plataforma SECOP II, el documento de respuesta a las observaciones allegadas, así 
como el informe de evaluación definitivo. 21) Que el día 09 de septiembre de 2022 se llevó a cabo 
audiencia, tal y como consta en el Acta de Audiencia Pública de adjudicación o declaratoria de desierta 
del proceso de selección por Convocatoria Abierta CA-005-2022, donde el Comité Evaluador y el 
Gerente General de la EGAT, recomendaron a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E., adjudicar el proceso de selección por Convocatoria Abierta No. CA-005-2022, tal y 
como consta en el Acta de Audiencia y en el Acta de Recomendación para la Adjudicación del Proceso 
de Convocatoria Abierta CA-005-2022. 22) Que el “ACTA DE RECOMENDACIÓN PARA LA 
ADJUDICACIÓN DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA CA-005 DE 2022” y sus 
documentos Anexos, del proceso CA-005-2022 de fecha 12 de septiembre de 2022 remitida por la 
EGAT, fue presentada en sesión del 13 de septiembre de 2022 ante el Comité Operativo del Convenio 
Interadministrativo No. 2719913 de 2021, instancia en la cual, posterior a la presentación y 
sustentación de dicha recomendación, los integrantes del Comité Operativo acogieron la 
recomendación de adjudicación emitida por la EGAT. 23) Que el día 14 de septiembre de 2022 se 
llevó a cabo sesión del Comité Asesor de Contratación de la Subred, en el cual, igualmente por parte 
de la EGAT se presentó y sustentó el “ACTA DE RECOMENDACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA CA-005 DE 2022” siendo sometida a consideración, 
dando como resultado que, los miembros del Comité igualmente acogieron la recomendación de 
adjudicación emitida por la EGAT, y por ende recomiendan a la Gerente (e) de la Entidad, la 
adjudicación del Proceso CA-005-2022 adelantado por la EGAT. 24) Que a través de la Resolución 
No. 780 del 16 de septiembre de 2022, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente 
E.S.E. adjudicó la Convocatoria Abierta CA-005-2022 a OMICRON DEL LLANO S.A.S, toda vez que 
el mismo cumplió con las exigencias solicitadas por la Entidad, conforme a las especificaciones 
descritas en la CA-005-2022. 25)  Que para la celebración del presente contrato se afectará el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1824 del 31 de mayo de 2022, RUBRO: 
4230116010700779001, CONCEPTO: INFRAESTRUCTURA. 26) Que el presente contrato se regirá 
por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. Objeto: EL CONTRATISTA se obliga con la 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E al desarrollo del objeto 
contractual, el cual es la ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS INTEGRALES Y 
REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA USS SAN BLAS COMO UMHES 
DE SALUD MENTAL PEDIÁTRICA. Con las especificaciones técnicas estipuladas en el anexo No. 1 
de las reglas de participación definitiva de condiciones definitivos, las respectivas adendas y la oferta 
presentada CLÁUSULA SEGUNDA. Obligaciones del contratista: Además de las obligaciones 
inherentes al presente contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
A. GENERALES:  1. Dar cumplimiento oportuno y estricto a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 en concordancia con el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, presentando al supervisor 
previo a cada pago, certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante Legal (sólo si por 
ley no está obligado a tener Revisor Fiscal), acreditando encontrarse al día en el pago y por el valor 
establecido en la ley respecto de todos sus empleados, en cuanto se refiere a aportes a salud, 
pensiones, cajas de compensación, ARL, ICBF y SENA, según el caso. 2. Cumplir con el pago de las 
obligaciones señaladas en el numeral anterior, so pena de aplicar multas sucesivas hasta tanto se dé 
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el cumplimiento. 3. El contratista deberá dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a la 
Legislación Ambiental y a la Legislación de Seguridad y Salud Ocupacional. 4. Cumplir con las 
Obligaciones descritas en el Decreto 4741 de 2005, Resolución 1362 de 2007 y Resolución 0371 de 
2009 del Ministerio del Medio Ambiente, para los Generadores, Distribuidores y Comercializadores de 
Residuos o desechos peligrosos en cuanto a la devolución de productos Pos consumo. 5. Obrar con 
lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando todo tipo de dilaciones o 
entorpecimiento que pudieran presentarse. 6. Cumplir con diligencia lo pactado en el presente 
contrato. 7. El contratista será evaluado en relación a la ejecución de su contrato por parte del 
Supervisor designado, teniendo en cuenta que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E., debe dar cumplimiento a los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 
Así mismo participara en la Encuesta a Satisfacción que realizará la Subred de manera aleatoria a los 
contratistas que hayan suscrito contratos con la misma. 8. Todas las demás relacionadas con el objeto 
del contrato. 9. El CONTRATISTA deberá allegar fotocopia del Registro de Información Tributaria, de 
la persona jurídica, para el inicio de la ejecución del contrato. 10. En cumplimiento expreso de las 
disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 332 de 2020, el contratista se obliga a que el 9,3% del 
personal vinculado para el presente contrato sean mujeres, preferiblemente mujeres víctimas del 
conflicto armado, con discapacidades, o madres cabeza de familia. Este porcentaje debe mantenerse 
en la ejecución del contrato, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las 
normas laborales o contractuales aplicables. 11. Garantizar el registro de las mujeres que 
potencialmente serán contratadas en cumplimiento del Decreto Distrital 332 de 2020, en la plataforma 
de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de 
identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral. 12. 
Prevenir el abuso y el acoso sexual, denunciar las demás violencias basadas en género en el marco 
de la ejecución del contrato y hacer un uso no sexista del lenguaje escrito, visual y audiovisual, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Distrital 381 de 2009 y el Decreto 332 de 2020. 13. 
Mantener informado al supervisor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades o acciones 
propias del objeto del contrato. 14. Participar en reuniones y eventos a los cuales sea convocado por 
LA SUBRED, durante la ejecución del contrato con posterioridad si a ello hubiere lugar, para tratar 
aspectos relacionados con su objeto, presentando los informes que le sean requeridos. 15. Mantener 
confidencialidad en el manejo de la información de propiedad de LA SUBRED a la cual tenga acceso 
en virtud del contrato. 16. Prestar apoyo a LA SUBRED en las situaciones de emergencia que se 
presenten durante la ejecución del contrato o con posterioridad a ello, de acuerdo con el objeto 
contratado y con los requerimientos del Supervisor. 17. Dar respuesta en el término a los 
requerimientos de LA SUBRED, de acuerdo con lo ofertado en su propuesta. 18. Entregar los bienes 
en las cantidades, fechas y lugares señalados relacionados, únicamente a las personas autorizadas 
por LA SUBRED. 19. Atender las peticiones que le indique el supervisor y que se relacionen con el 
objeto del contrato. 20. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando 
por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los 
intereses de LA SUBRED. 21. Constituir las garantías exigidas, en los términos y condiciones 
pactadas. 22. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo 
su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo 
laboral alguno del contratista con LA SUBRED, ni de este último con las personas que el contratista 
vincule para el desarrollo del contrato.  23. Cumplir con todo lo ofrecido en su propuesta. 24. Adelantar 
oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato. 25.. 
El contratista deberá cumplir con las condiciones y requisitos relativos a la prevención del trabajo 
infantil, el trabajo forzoso, las conductas discriminatorias, así como la divulgación de los mecanismos 
de reclamación que estarían disponibles. 26. Promover la implementación de procesos de 
abastecimiento con criterios de sostenibilidad de acuerdo con lo establecido por la Guía de compras 
públicas sostenibles con el ambiente de Colombia Compra Eficiente. 27. Informar (i) la composición 
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del capital social de la persona jurídica, (ii) la existencia de pactos o acuerdos de accionistas, (iii) su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, (iv) su naturaleza jurídica, y (v) la información relevante de 
índole jurídica, comercial o financiera. 28. Informar cualquier situación que implique una modificación 
del estado de riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como la existencia de 
investigaciones en curso y su estado, providencias judiciales como medidas de aseguramiento, 
cautelares o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 29. Mantener cubierto el estado del 
riesgo durante la ejecución del contrato, por medio del ofrecimiento de garantías que resulten 
suficientes a juicio de la Entidad Estatal contratante. 30. Cumplir con el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, el Código de Integridad del Servicio Público del Distrito (Decreto Distrital 118 
de 2018) y el Colombiano (Ley 2016 de 2020), así como con los demás controles que la entidad estatal 
diseñe e implemente, con el fin de mitigar los riesgos de corrupción a los que se encuentra expuesta. 
31. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto contractual contenidas en este contrato y 
las de su propia naturaleza. B. ESPECÍFICAS:  B.1 PARA LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: 
1. Realizar la vinculación del personal profesional, técnico, administrativo, y todo aquel que se 
requiera, de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones, referente a los requisitos 
exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al 
contrato, para dar inicio a la Etapa de estudios y diseños, como a la ejecución del contrato, de acuerdo 
con las aprobaciones realizadas por la interventoría del mismo, incluyendo su vinculación al sistema 
de seguridad social y parafiscal. En caso de requerirse el cambio de un profesional del equipo mínimo 
de trabajo, el profesional propuesto deberá cumplir con las mismas calidades o superiores al 
inicialmente aprobado por interventoría. Así mismo, deberá garantizar la disponibilidad de dicho 
personal para el cumplimiento de sus obligaciones. 2. Suscribir conjuntamente con la Subred Integrada 
de Servicios de Salud y la interventoría el Acta de Inicio de la Etapa de Estudios y diseños, y del 
contrato, en caso de requerirse. 3. Entregar y exponer a la interventoría, como a la Supervisión del 
contrato de interventoría la metodología de trabajo, procedimientos, formatos, y demás herramientas 
que se deberán cumplir para garantizar la correcta ejecución de la Etapa I de estudios y diseños, como 
del contrato, así como en el marco del alcance del contrato y sus obligaciones, y que le permitan 
adelantar con efectividad las labores encomendadas. 4. Garantizar el cumplimiento de las condiciones 
técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y ambientales para iniciar la Etapa de estudios y 
diseños, y desarrollar el objeto del contrato. 5. Se deberá dar cumplimiento a todo lo establecido en el 
alcance de la Etapa de Estudios y Diseños. Para obtener la aprobación de los mismos por parte de la 
Interventoría, la Subred Centro Oriente y la Secretaría Distrital de Salud, según corresponda, los 
estudios y diseños, en su integralidad, deberán dar cumplimiento a toda la normatividad vigente y 
aplicable, como a las recomendaciones y observaciones que realicen adicionalmente dichas 
instancias; para tal efecto, desde el anteproyecto, el Contratista deberá presentar las especificaciones 
técnicas de todos los materiales y acabados, como también, planos arquitectónicos acotados y un 
cuadro detallado de las áreas de todos los espacios y ambientes, con el fin de obtener la aprobación 
por parte de las instancias habilitadoras de los proyectos de infraestructura hospitalaria. 6. Deberán 
obtenerse todos y cada uno de los documentos, licencias, permisos, autorizaciones, estudios, 
memorias y planos para la construcción del proyecto. Dichos costos tales como expensas, pagos ante 
entidades y demás que sean requeridos estarán a cargo del contratista. 7. Los diseños y las 
especificaciones técnicas de construcción del proyecto obtenidas en esta Etapa de Estudios y diseños, 
deben cumplir con la normatividad técnica vigente y aplicable al proyecto, con relación a los materiales 
y acabados que permitan la correcta operación, funcionamiento, mantenimiento, durabilidad, y asepsia 
del mismo, como su habilitación para su puesta marcha. 8. Responder en caso de no prever, indagar, 
consultar, planear, controlar, vigilar, verificar, acompañar, y advertir sobre todos y cada uno de los 
procesos, requisitos y trámites que deban cumplirse para la obtención de todos y cada uno de los 
permisos, licencias y/o aprobaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato. 9. 
Realizar la programación de las actividades y trámites de la Etapa de estudios y diseños para 
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aprobación de la interventoría. Esta programación debe realizarse en Project. 10. Informar 
oportunamente los requerimientos de carácter técnico que puedan requerir modificaciones al contrato, 
lo cual deberá comunicarle de manera inmediata a la interventoría del contrato, para su estudio y 
evaluación, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportada con la debida 
justificación técnica, financiera, administrativa, jurídica y ambiental, según corresponda. 11. Garantizar 
el cumplimiento de todas las obligaciones y entrega de los productos de la Etapa de estudios y diseños, 
en los plazos establecidos en el pliego de condiciones, el contrato y en la programación de la misma, 
cumpliendo con las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó. 12. Suministrar la 
información que requieran la interventoría y la Subred Integrada de Servicios de Salud, el Supervisor 
delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna. 13. Realizar la instalación de las vallas del 
proyecto, en las condiciones y cantidades exigidas por la curaduría urbana respectiva, la interventoría 
y la Subred, las cuales deberán actualizarse y permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución 
del contrato. 14. Presentar para la aprobación de la interventoría el flujo de caja proyectado para la 
Etapa de estudios y diseños, con base en la facturación proyectada para dicha Etapa de estudios y 
diseños. 15. El contratista, en caso de plantear o identificar la necesidad de cambios en las 
especificaciones técnicas de los diseños, deberá informar a la interventoría de manera inmediata. 
Cualquier cambio que se requiera efectuar en este sentido, debe ser previamente autorizado por 
escrito por parte de la interventoría y la Subred. 16. El contratista deberá acatar las instrucciones de 
carácter obligatorio dadas por la interventoría y/o la Subred, de conformidad con lo establecido en el 
marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 17. Asistir y participar activamente en los comités 
técnicos y/o reuniones, convocadas por la interventoría, la Subred, el supervisor del contrato o la 
Secretaría Distrital de Salud. 18. Poner en conocimiento de la interventoría y la Subred, de manera 
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio de la Etapa de estudios y diseños. 
19. Entregará a la Subred y al Interventor el documento que describe su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá cumplir con la normatividad vigente, considerando las 
actividades que debe desarrollar el contratista. 20. Presentar para aprobación de la interventoría 
informes mensuales respecto al avance de la Etapa de estudios y diseños, para su entrega a la Subred 
en los primeros cinco (5) días calendario de cada mes. 21. Presentar para aprobación de la 
interventoría informes semanales respecto al avance de la Etapa de estudios y diseños, para su 
entrega a la Subred en los días martes de cada semana. B.2 OBLIGACIONES PARA LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN: Además de las obligaciones inherentes al presente contrato, el contratista deberá 
dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 1. Adelantar las obras objeto del presente contrato de 
conformidad con la licencia de construcción y el Programa Medico Arquitectónico, en lo que respecta 
a la presente Etapa. 2. Realizar la vinculación del personal profesional, técnico, administrativo, y todo 
aquel que se requiera para dar inicio a la ejecución del contrato, de acuerdo a las aprobaciones 
realizadas por la Interventoría del mismo, incluyendo su vinculación al sistema de seguridad social y 
parafiscal. Así mismo, deberá garantizar la disponibilidad de dicho personal para el cumplimiento de 
sus obligaciones. En caso de requerirse el cambio de un profesional del equipo mínimo de trabajo, el 
profesional propuesto deberá cumplir con las mismas calidades o superiores al inicialmente aprobado 
por interventoría. 3. Vincular a ciudadanos de la localidad donde se ejecutará el proyecto, en lo que 
respecta a mano de obra no calificada. 4. Cumplir con la Directiva 001 de 2011 de la Alcaldía Mayor 
de Bogotá. 5. Adelantar la socialización del proyecto a la comunidad de la Localidad. 6. Suscribir 
conjuntamente con la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y la Interventoría 
el Acta de Inicio del contrato, así como el acta de entrega del predio al momento del inicio de la etapa 
de construcción y las demás que se requieran para la ejecución del contrato. 7. Entregar y exponer a 
la Interventoría, como a la Supervisión del contrato de Interventoría la metodología de trabajo, 
programación de obra, procedimientos, formatos, y demás herramientas que se deberán cumplir para 
garantizar la correcta ejecución del contrato, con el fin de establecer criterios claros y precisos sobre 
el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas. 8. 
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Garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, financieras, jurídicas y 
ambientales para iniciar y desarrollar el objeto del contrato en lo que respecta a la etapa de 
construcción. 9. Mantener los controles topográficos y de instrumentación geotécnica, con la medición 
de parámetros de planimetría y altimetría, requeridos por los distintos componentes para la correcta 
ejecución de la etapa de construcción. 10. Realizar las inspecciones y registros correspondientes para 
el levantamiento de las actas de vecindades antes del inicio de la etapa de construcción. 11. 
Construcción de los espacios arquitectónicos a fin de que se elaboren y desarrollen en concordancia 
y armonía con la Resolución 4149 de 1993, la Resolución 686 de 1998, Resolución 4445 de 1996, la 
Resolución 5042 de 1996, la Resolución 3100 de 2019, a través de las cuales se establecen las 
condiciones para el diseño y construcción de infraestructura hospitalaria, como toda la normatividad 
vigente aplicable y aquella que la modifique. 12. Responder en caso de no prever, indagar, consultar, 
planear, controlar, vigilar, verificar, acompañar, advertir y realizar todos y cada uno de los procesos, 
requisitos y trámites que deban cumplirse para la obtención de todos y cada uno de los permisos, 
licencias y/o aprobaciones necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato en lo que respecta 
a la etapa de construcción. 13. Programar las actividades del contrato, y adoptar las medidas de 
reacción y planes de contingencia para superar las causas que puedan dar lugar a desviaciones que 
se presenten en la misma. 14. Elaborar y presentar el Plan de Acción Ambiental, el Plan de 
Contingencia, el Plan de manejo Silvicultural y el Plan de Manejo de Tránsito, así como asegurar el 
cumplimiento de los mismos. 15. Elaborar y presentar el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario 
para la Obra –PAPSO, para aprobación de la interventoría y la entidad; el cual deberá comunicarse al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y también deberá contar con la autorización de reactivación 
económica de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá D.C. Lo anterior si al momento del 
inicio de la etapa de construcción aún persisten los hechos que originaron emergencia sanitaria vigente 
o si para la etapa de obra aún persisten lineamientos que requiera de la aplicación del PAPSO. 16. 
Informar oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 
contrato. En caso de requerir modificaciones, deberá comunicarle de manera inmediata a la 
Interventoría del contrato, para su estudio y evaluación, comunicación que deberá ir acompañada de 
su concepto y soportada con la debida justificación técnica, financiera, administrativa, jurídica y 
ambiental, según corresponda. 17. Garantizar permanentemente el cumplimiento de todas las 
obligaciones y entrega de los productos del contrato, de forma que controle la correcta ejecución del 
objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó. 
18. Suministrar la información que requieran la Interventoría y la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Centro Oriente E.S.E., el Supervisor delegado y/o las Entidades de control de manera oportuna. 
19. Presentar el diseño propuesto para el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por 
intervenir, de manera tal que se protejan los sitios de construcción de la obra del acceso de personas 
ajenas a los trabajos, y se evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. 20. Realizar 
la instalación de las vallas de la obra, en las condiciones y cantidades exigidas por la Interventoría y 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., las cuales deberán actualizarse y 
permanecer legibles durante todo el plazo de ejecución del CONTRATO, según lo exigido por la 
curaduría Urbana y la normatividad aplicable. 21. Cumplir con el flujo de inversión del contrato, 
efectuando controles y ajustes periódicos de las actividades programadas a los que haya lugar. 22. El 
contratista deberá dar cumplimiento a la utilización del libro o bitácora de obra para registrar en él, 
diariamente, las actividades en ejecución, novedades, recomendaciones e instrucciones, y demás 
actuaciones que considere el contratista, la Interventoría y la supervisión. 23. El contratista deberá 
realizar la instalación de cámaras o CCTV que permita a control remoto desde las oficinas de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., el monitoreo en tiempo real de la ejecución de 
las obras, dicho costo lo deberá prever en su oferta económica dentro del rubro de administración. 24. 
El contratista, en caso de identificar la necesidad de cambios en las especificaciones técnicas, deberá 
informar a la Interventoría de manera inmediata. Cualquier cambio que se requiera efectuar a un 
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diseño o especificación técnica de construcción, debe ser previamente autorizado por escrito por parte 
de la Interventoría y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y del Supervisor. 
Por ningún motivo se deben efectuar cambios a los diseños por su cuenta, de lo contrario será de 
responsabilidad del contratista incluyendo los costos que pudieran generarse. 25. El contratista deberá 
acatar las instrucciones de carácter obligatorio dadas por la Interventoría y/o la Subred de conformidad 
con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 26. Realizar de manera 
conjunta con la Interventoría la medición y verificación de las cantidades de obra realmente ejecutadas, 
con el fin de realizar los cortes y actas parciales de obra para su facturación. 27. Asistir y participar 
activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la Interventoría, la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., el supervisor del contrato o la Secretaría 
Distrital de Salud. 28. Garantizar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, materiales, 
bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el contratista efectuará los ensayos de laboratorio o 
pruebas necesarias para el control de calidad de los mismos. En caso de que estas pruebas o ensayos 
no cumplan con los resultados, el contratista deberá realizar la implementación de las acciones 
correctivas pertinentes. 29. Presentar la documentación de los laboratorios donde se llevarán a cabo 
los ensayos de acuerdo a las necesidades del proyecto, los cuáles deben ser certificados, así como 
asegurar la calibración de equipos utilizados durante la ejecución del proyecto de manera periódica. 
30. Garantizar que los materiales pétreos de obra provengan de canteras debidamente aprobadas por 
la autoridad competente presentando los documentos necesarios para este fin. 31. Garantizar la 
disposición final de los escombros en los sitios autorizados para ello. 32. Garantizar los procedimientos 
constructivos, de forma tal que sean compatibles, no solo con los requerimientos técnicos necesarios, 
sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestión y obtención de las 
autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales. En caso de que no se dé cumplimiento a lo anterior la Interventoría podrá ordenar a 
modificación de los procedimientos o la suspensión de los trabajos. 33. Tramitar los permisos 
definitivos ante las empresas de servicios públicos domiciliarios y demás necesarios para la operación 
de la obra. 34. Cumplir con la normatividad de vertimientos y presentar a la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá EAAB la caracterización respectiva, en virtud de lo establecido en el artículo 
2.2.3.3.4.17 del Decreto 1076 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 35. Cumplir 
durante el desarrollo del contrato lo establecido en los pliegos de condiciones, referente a los requisitos 
exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al 
contrato, así como el equipo y maquinaria exigido para la ejecución de los trabajos. 36. Poner en 
conocimiento de la Interventoría y la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y 
el Supervisor del contrato, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el 
ejercicio del contrato. 37. Si en desarrollo del contrato llegase a ser necesario de la utilización de 
materiales explosivos, el contratista deberá llevar un registro de la provisión, consumo y existencia de 
los utilizados en la obra, y su manejo deberá ser contralado por técnicos de Indumil. 38. Realizar a su 
propio costo, la demolición, reconstrucción y/o reparación de las obras que no cumplan con las 
calidades y especificaciones técnicas exigidas. 39. Presentar las modificaciones técnicas con 
procedimientos que sean convenientes para resolver problemas que pueden afectar las obras en 
construcción. 40. Entregar los planos record y manuales de operación y mantenimiento de obras y 
equipos elaborados cuando aplique. 41. Realizar los monitoreos ambientales (agua, aire, ruido, 
inventarios) a que haya lugar estipulados en el Plan de Acción Ambiental, cuando aplique. 42. Elaborar 
y presentar para revisión y aprobación de la Interventoría, la Subred Centro Oriente y Secretaria 
Distrital de Salud, las actas de mayores y menores cantidades de obra. 43. Elaborar y presentar las 
solicitudes con sus respectivos soportes, sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en 
lo que respecta a ítems no previstos, mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal 
o modificaciones del alcance del proyecto, remitiéndolos a la Interventoría para su evaluación y 
concepto, lo cual debe ser revisado por la Subred Centro Oriente y la Secretaría Distrital de Salud, 
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previo a la emisión del concepto por parte de la interventoría. En el evento que el contratista ejecute 
Ítems no previstos, sin los requisitos indicados por la interventoría y/o la Subred, no reconocerá valor 
alguno por concepto de su ejecución, será bajo su cuenta y riesgo. 44. Presentar informes mensuales 
de avance de obra y los que le sean requeridos por la Interventoría del Contrato y/o por el Supervisor 
del Contrato, así como los demás informes que le sean solicitados y en la periodicidad que le sean 
requeridos. 45. Presentar informes semanales de avance de obra y los que le sean requeridos por la 
Interventoría del Contrato y/o por el Supervisor del Contrato, así como los demás informes que le sean 
solicitados y en la periodicidad que le sean requeridos. 46. Realizar los pagos al Fondo Nacional de 
Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC de acuerdo con la normatividad vigente. 
47. Entregará a la Subred y al Interventor el documento que describe su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá cumplir con la normatividad vigente, considerando las 
actividades que debe desarrollar el contratista. 48. Las demás actuaciones que de conformidad con la 
normatividad vigente y con su naturaleza. CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES AMBIENTALES  
DEL CONTRATISTA: Además de las anteriores obligaciones, se debe dar cumplimiento a los criterios 
ambientales establecidos en la guía verde de contratación, adoptada por la subred, estos son: 1. Dar 
cumplimiento a Política Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Subred Integrada de 
Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. 2. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada 
sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL de cada sede y Planes de Acción 
Interno para el Aprovechamiento de los Residuos de cada sede. 3. Reportar cualquier anomalía o 
novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas. CLÁUSULA 
CUARTA. Obligaciones de la SUBRED: Además de todas las obligaciones inherentes al presente 
contrato, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E se 
compromete con: 1. Colocar a disposición del CONTRATISTA el lugar que se requiera para la 
ejecución del objeto contractual. 2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un 
interventor. 3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de la interventoría y la 
supervisión a la interventoría, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar. 4. 
Recibir a satisfacción el objeto contractual entregado por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan 
con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas 
en el “ANEXO TÉCNICO” y en los pliegos de condiciones. 5. Adelantar las gestiones necesarias para 
el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual 
el interventor a través del supervisor dará aviso oportuno a la entidad, sobre la ocurrencia de hechos 
constitutivos de mora o incumplimiento. 6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción 
a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto. 7. Tramitar diligentemente las 
apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan 
surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato. 8. Rechazar los bienes y/o 
servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. CLÁUSULA QUINTA. Valor 
del contrato: Para todos sus efectos legales, el valor del presente contrato se fija en la suma de 
CINCO MIL QUINIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y 
DOS PESOS ($5.502.476.032) M/CTE. El valor INCLUYE el costo del personal, las especificaciones 
contenidas en la propuesta, el IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones de carácter nacional y/o 
distrital legales vigentes, gastos de administración, gastos contingentes, utilidad y demás costos 
directos e indirectos que conlleve la ejecución del contrato. CLÁUSULA SEXTA. Descripción y 
características de los bienes y/o servicios: El presente contrato deberá ejecutarse de acuerdo con 
las especificaciones técnicas consignadas en los estudios previos, los pliegos de condiciones y la 
oferta del PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA No. 005 de 2022, los cuales hacen parte integral 
del presente contrato. PARÁGRAFO: RESPONSABILIDAD: El CONTRATISTA cumplirá el objeto del 
presente contrato con LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 
E.S.E, libre de limitaciones. En caso de que el CONTRATISTA incumpla lo previsto en esta cláusula, 
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LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E se reserva la 
facultad de rechazar los bienes y/o servicios y de imponer las sanciones pertinentes que más adelante 
se establecen y convienen. CLÁUSULA SÉPTIMA. Forma y condiciones de pago: La SUBRED 
CENTRO ORIENTE E.S.E, se compromete a cancelar el valor del contrato a la cuenta a nombre de 
OMICRON DEL LLANO S.A.S, de la siguiente forma: El valor del contrato resultante del presente 
proceso de Contratación será el valor adjudicado y se pagará de la siguiente manera: 
 

 
La SUBRED CENTRO ORIENTE E.S.E, efectuará el pago de manera mensual, subordinado a 
las apropiaciones que del mismo se hagan del presupuesto, por conducto de la Tesorería Distrital a 
través de consignación en la cuenta que el CONTRATISTA informe al Área Financiera, en una de las 
21 entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos de ley. El 
valor del contrato a suscribir será por el valor de la oferta adjudicataria correspondiente, incluidos todos 
los costos directos e indirectos asociados a la prestación del servicio, el IVA y demás impuestos de 
ley. Teniendo en cuenta que el contrato es “llave en mano”, y que el valor y forma de pago del mismo 
se establece de manera “global”, su cancelación se realizará de la siguiente manera:  
 
I.  ETAPA 1 Y 2 DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS 
Producto No. 1:  

 Informe de diagnóstico. Etapa 1 (5%)  

 Informe de diagnóstico. Etapa 2 (5%)  
 
Producto No. 2:  

 Diagnóstico para el análisis geotécnico y diseño estructural. Etapa 1 (7.5%)  

 Diagnóstico para el análisis geotécnico y diseño estructural. Etapa 2 (7.5%)  
 
Producto No. 3:  

 Esquema Básico. Etapa 1 (5%)  

 Esquema Básico. Etapa 2 (5%)  
 
Producto No. 4:  

 Anteproyecto. Etapa 1 (10%)  

 Anteproyecto. Etapa 2 (10%)  
 
Producto No. 5:  

 Proyecto definitivo. Etapa 1 (7.5%)  

 Proyecto definitivo. Etapa 2 (7.5%)  
 
Producto No. 6 y 7:  

 Radicación, gestión y obtención de permisos, autorizaciones y licencias. Etapa 1 (15%)  

 Radicación, gestión y obtención de permisos, autorizaciones y licencias. Etapa 2 (15%)  
 

El contratista deberá tener en cuenta la siguiente información para los pagos relacionados:  

 Acta de inicio y copia del contrato (primer pago). 

Estudios y diseños  $2.144.135.037 

Construcción $3.358.340.995 

Valor Total del contrato $ 5.502.476.032 
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 Factura Comercial que contenga lo estipulado en el artículo 617, modificado por los artículos 
40 de la ley 223 de 1995 y articulo 64 Ley 788 de 2002 del Estatuto Tributario. /Ley de 2016) 

 Certificado y planilla de pago a los sistemas de seguridad social integral (Salud, Pensión y 
riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Cajas de compensación familiar, Sena e 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) de conformidad con la normatividad vigente. 

 Acta de Recibo parcial del entregable e informe del interventor y del supervisor del Objeto 
Contractual, debidamente diligenciado y firmado por el contratista, el interventor y el 
supervisor del contrato, donde se certifique que se entregó lo establecido en el pliego de 
condiciones. 

 Acta de Recibo final e informe del interventor y del supervisor del Objeto Contractual, 
debidamente diligenciado y firmado por el contratista, el interventor y el supervisor del 
contrato junto a la liquidación. 

 Para el pago el contratista deberá haber cumplido con el pago de los entregables 
anteriormente mencionados. 

 El Contratista deberá entregar copia de la certificación Bancaria no mayor a 30 días, para 
efectos de giro electrónico, donde contenga: 

 Nombre o Razón Social 

 Número de Nit. Entidad Financiera 

 Número de cuenta Clase de cuenta (Ahorros o corriente) 
 
Los gastos que se generan para la legalización del contrato serán asumidos por el contratista al igual 
que los descuentos a que haya lugar (impuestos, descuentos, ICA, Retención en la Fuente, 
Estampillas, entre otros, conforme a la normatividad vigente. 
Los pagos a que se obliga la Subred Centro Oriente E.S.E., se sujetan a las apropiaciones y 
disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación de recursos del Programa Anual 
Mensualizado de Caja – PAC sin que generen intereses moratorios.  
Las condiciones técnicas de cada producto para su aprobación están contenidas en el anexo técnico 
1 del presente proceso. 
Los pagos están supeditados a la revisión, validación, aprobación y emisión de concepto de aval de 
cada producto por parte de la interventoría contratada para este contrato, a la validación de cada 
producto y recibido a satisfacción por parte de la Subred. 
 
II. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
El valor de la etapa de construcción se cancelará mediante avances parciales de obra ejecutada a 
través de capítulos, actividades, elementos o ítem terminados de manera completa y recibida a 
satisfacción por la Interventoría. estableciéndose el porcentaje y valor de ejecución de las mismas.  
Se cancelará mediante pagos parciales mensuales por avance de obra, cancelando hasta el noventa 
por ciento (90%) del valor total del acta parcial.  
Para la aprobación y cancelación de los pagos parciales deberán cumplirse los siguientes requisitos 
previos: 

 Aprobación y firma de la correspondiente Acta Parcial de obra por parte de la Interventoría y 
el Supervisor de la Subred.  

 Informe mensual del contrato debidamente aprobado por la Interventoría y la Supervisión de 
la Subred.  

 Factura debidamente diligenciada con visto bueno 
de la interventoría y el Supervisor de la Subred.  
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 Certificación de la afiliación y el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal de todo 
el personal empleado en la obra, debidamente verificada y aprobada por la interventoría.  

 Certificación de la interventoría de la cancelación de los aportes al FIC que serán recaudados 
por el SENA, debidamente verificado y aprobado por la interventoría. 

  
Los pagos parciales se realizarán de acuerdo con la siguiente formula:  
 VPP = VTAP x 0.90  
Dónde:  
VPP es el Valor Parcial a Pagar  
VTAP es el Valor Total del Acta Parcial, incluido AIU  
 
Del valor total mensual facturado, se cancelará el 90% del mismo; el 10% restante se cancelará contra 
la liquidación del contrato de obra.  
El saldo del contrato, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las actas parciales, se cancelará 
contra la suscripción del acta de liquidación del contrato.  
Para la cancelación del diez por ciento (10%) del valor total del contrato deberá cumplirse el siguiente 
requisito previo:  

 Suscripción del acta de liquidación del contrato.  

 Recibo a satisfacción  

 Corte final de obra  

 Memorias de cálculo  

 Acta de mayores y menores cantidades  

 Informe final de obra.  

 Entrega de planos récord  

 Manual de mantenimiento de la edificación y del equipo industrial si es el caso.  

 Factura debidamente diligenciada con visto bueno de la interventoría y el Supervisor de la 
Subred, junto con los requisitos adicionales requeridos por la Subred para efectos del pago.  

 Certificación de la afiliación y el pago de los aportes de seguridades sociales y parafiscales 
de todo el personal empleado en la obra, debidamente verificada y aprobada por 
la interventoría.  

 Certificación de la interventoría de la cancelación de los aportes al FIC que serán recaudados 
por el SENA, debidamente verificado y aprobado por la interventoría.  

 
El pago final del contrato se realizará de acuerdo con la siguiente formula:  
 VFP = Σ (VTAP1 + VTAP2 +…. VTAPn) x 0.10  
 Dónde:  
 VFP es el Valor Final a Pagar  
VTAP es el Valor Total de las Actas Parciales, incluido AIU  
 

PARAGRAFO: Todas las demoras que se presenten por estos conceptos será responsabilidad del 
CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente 
oportunamente las respectivas facturas. CLÁUSULA OCTAVA. Gastos: Los gastos que impliquen la 
legalización y perfeccionamiento del presente contrato serán por cuenta de EL CONTRATISTA. 
CLÁUSULA NOVENA. Plazo de ejecución: el plazo inicial del presente contrato será de QUINCE (15) 
MESES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CORRESPONDIENTE, 
UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. La cual deberá corresponder a la misma fecha del acta de inicio del contrato de 



 
CONTRATO DE OBRA No. 02-BS-0104-2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 

E.S.E. Y OMICRON DEL LLANO S.A.S 
 

 

 
 

 
 
 

Página 13 de 27 

 

interventoría, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y demás 
requisitos legales exigidos por la Subred Centro Oriente. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
Sera en la Trasversal 5 Este No.19 – 50 Sur, en la ciudad de Bogotá. PARAGRAFO. La vigencia del 
contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el término establecido para su 
liquidación. CLÁUSULA DECIMA. Adición y prórroga: El presente contrato podrá ser adicionado en 
su cuantía y prorrogado en su plazo previo requerimiento del Supervisor y aprobación del Ordenador 
del Gasto, conforme lo dispuesto en el Estatuto de Contratación Acuerdo No. 027 del 20 de septiembre 
de 2017, Acuerdo No. 050 del 19 de diciembre de 2018, Ley 80 de 1993 y Manual de Contratación - 
Resolución Interna 152 del 18 de marzo de 2019. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. Terminación: LA 
SUBRED podrá declarar la terminación unilateral del contrato mediante resolución motivada, previo 
informe del supervisor cuando: 1. Se presente incumplimiento de las obligaciones contractuales por 
parte de EL CONTRATISTA, 2. Por mutuo acuerdo de las partes expresado por escrito. 3. Por sentencia 
judicial o acto jurídico de iguales efectos que así lo determine. 4. Por fuerza mayor o caso fortuito. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Disponibilidad presupuestal: Los pagos que de conformidad con 
este contrato, deban efectuar la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO 
ORIENTE E.S.E, se subordinan a las apropiaciones que de los mismos se hagan con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1824 del 31 de mayo de 2022, RUBRO: 
4230116010700779001, CONCEPTO: INFRAESTRUCTURA, expedido por el área de presupuesto de 
la Entidad, por valor de CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CINCUENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($5.558.056.598) M/CTE, incluidos IMPUESTOS. 
PARÁGRAFO: MODIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Las partes acuerdan que 
en el evento en que sea necesario modificar la presente Cláusula, LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, podrá hacerlo unilateralmente sin que sea 
necesario la suscripción de un contrato modificatorio por tratarse de un trámite ajeno a la voluntad del 
CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. ADICIONES, MODIFICACIONES AL CONTRATO, 
CONTRATO DE TRANSACCIÓN, COMPENSACIONES O ACUERDOS: El CONTRATISTA estará 
obligado a suscribir las modificaciones acordadas entre las partes, para efectos de garantizar la 
ejecución y el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, dentro de los cinco (5) días 
siguientes al requerimiento por parte de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
CENTRO ORIENTE E.S.E  En caso de incumplimiento de dicha obligación, LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E , podrá hacer efectivas las sanciones señaladas 
en el presente contrato, es decir, las sanciones por retardo o la penal pecuniaria, indicadas en la cláusula 
vigésima y vigésima primera del presente contrato. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. Supervisión: La 
Supervisión del contrato será ejercida por el (la) JEFE OFICINA ASESORA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DE LA SUBRED O POR QUIEN DELEGUE EL ORDENADOR DEL GASTO, con apoyo 
de: TÉCNICO, FINANCIERO Y JURIDICO O LOS QUE DESIGNE LA GERENCIA DE LA SUBRED. 
quienes tendrán como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y ejercerá un 
control integral sobre el contrato. Así mismo, las funciones que como supervisor le corresponden de 
conformidad con la Resolución Interna de la Subred, “Por la cual se adopta el Manual de Supervisión e 
Interventoría de la Subred Integrada de Servicios de Salud”.  PÁRAGRAFO: En el evento de cambio de 
supervisión no será necesario modificar el contrato, y la designación se hará mediante comunicación 
escrita, copia de la cual deberá enviarse al CONTRATISTA, por el ordenador del gasto o a quien este 
delegue. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Inhabilidades e incompatibilidades: EL CONTRATISTA 
afirma bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato que 
no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el 
artículo 127 de la Constitución Política y 8o. de la Ley 80 de 1993, Artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011 y que no se encuentra incurso en proceso de concordato o acuerdo de recuperación 
o concurso liquidatario, según Leyes 222 de 1995 y 550 de 1999. PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, cuando se compruebe que el 
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contratista ha incurrido en violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, conflicto de 
interés, en sanción disciplinaria o que recae contra la sentencia judicial, renunciará a la ejecución de 
este contrato, por lo cual se terminará automáticamente en este evento, asumiendo la responsabilidad 
de reintegrar los valores que haya recibido de LA SUBRED, sin derecho a reclamar indemnización ni 
reconocimiento alguno por ejecuciones parciales del contrato, dando así cumplimiento al principio de 
responsabilidad consagrado en el artículo 26 numeral 7º de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEXTA. Garantías a constituir: El contratista deberá presentar las garantías, de acuerdo al Decreto 
1082 de 2015 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. En caso de 
presentarse alguna observación por parte de la Subred Centro Oriente a las garantías, el adjudicatario 
deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles, las cuales son: a. De cumplimiento 
del contrato: El contratista deberá constituir esta garantía, para precaver los perjuicios que se deriven 
del incumplimiento de las obligaciones contractuales, independiente de las multas y la cláusula penal 
que se pacte en el contrato. Su cuantía corresponderá a la que en cada caso se determine, la cual no 
podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto del contrato y una duración igual a la del plazo 
máximo previsto al momento de la suscripción del contrato y cuatro (4) meses más, en todo caso deberá 
estar vigente hasta la liquidación del contrato. b. De calidad del servicio: El contratista deberá constituir 
esta garantía, para precaver las futuras eventualidades en las cuales el servicio no sea apto para los 
fines para los cuales fue adquirido. Su cuantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses más, en todo caso deberá 
estar vigente hasta la liquidación del contrato. c. Pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales: El contratista deberá constituir esta garantía para precaver los eventos en 
que incurra no pago de las obligaciones laborales respecto a los trabajadores relacionados con la 
ejecución del contrato. Su cuantía no podrá ser inferior al diez (05%) del monto de su contrato y su 
vigencia será igual al plazo del contrato y de tres (3) años más. d. Estabilidad y calidad de la obra: El 
contratista deberá constituir esta garantía para precaver la calidad de la obra, así como la estabilidad 
de la misma. Su cuantía no podrá ser inferior al cinco (05%) del monto del contrato y su vigencia será a 
partir de la suscripción del acta de recibo final de la construcción del proyecto por parte de la 
interventoría y de cinco (5) años más. e. Calidad y correcto funcionamiento de bienes: El contratista 
deberá constituir esta garantía, para precaver las futuras eventualidades en que uno o varios bienes de 
los contratados no reúnan las especificaciones o calidades exigidas para la contratación o que no sean 
aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos, así como para precaver también los vicios de 
fabricación y la calidad de los materiales o componentes. Su cuantía no podrá ser inferior al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato y su vigencia será a partir de la suscripción del acta de recibo final 
de la construcción por parte de la interventoría y cinco (5) años más. f. De responsabilidad civil 
extracontractual: El contratista deberá constituir esta garantía para asegurar el pago de los perjuicios 
que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución del contrato. Su cuantía no podrá ser 
inferior a 500 SMLMV y su vigencia será igual al plazo del contrato. NOTA I: Se deberá tener como 
asegurado al contratista y a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. y 
como beneficiario a los terceros afectados y a la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E. NOTA II: Para la correcta constitución de la garantía de RCE, deberá cumplirse con los 
requisitos establecidos en el Artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. PARÁGRAFO 
PRIMERO. La fecha de inicio de vigencia de todos los amparos será a partir de la aprobación 
electrónica que realice la Subred integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. 
PARÁGRAFO SEGUNDO. ALCANCE DE LOS AMPAROS: De acuerdo con lo estipulado en el artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, 
ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar dentro de los cinco días calendarios siguientes 
al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En su defecto, la 
administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la 
garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 
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PARAGRAFO TERCERO: El contratista deberá mantener indemne a LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, de cualquier reclamación proveniente de terceros 
que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. PARÁGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA deberá 
mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de su cargo el 
pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento 
inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 
PARÁGRAFO QUINTO: Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la 
aseguradora o banco a petición de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO 
ORIENTE E.S.E  y a cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique 
autoriza expresamente a LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 
E.S.E , para retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que 
por ello se entienda que LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 
E.S.E , asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son 
responsabilidad del contratista. PARÁGRAFO SEXTO: En la Garantía debe quedar expresamente 
consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la penal pecuniaria 
convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de excusión. Estos 
mecanismos de cobertura son requeridos por LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
CENTRO ORIENTE E.S.E, teniendo en cuenta que el objeto de las mismas, sirven para respaldar el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surgen a cargo del contratista frente a la 
administración y /o terceros, por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: En la póliza deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de 
excusión, así mismo que ampara las multas y cláusula penal convenida. CLÁUSULA DECIMA 
SÉPTIMA: RESERVA DE LA INFORMACIÓN QUE SE OBTENGA POR MEDIO DEL PRESENTE 
CONTRATO EL CONTRATISTA se obliga para con la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y 
a mantener como documentación clasificada todos los aspectos relacionados con el presente contrato, 
conocidos por el CONTRATISTA durante el desarrollo de este contrato o con posterioridad al mismo. 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. Domicilio: Para efectos del presente contrato se tendrá como 
domicilio de LAS PARTES la ciudad de Bogotá D. C. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. Suspensión 
temporal del contrato: Por circunstancias que exoneren la responsabilidad contractual, se podrá, de 
común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, previa autorización 
del ordenador del gasto, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los 
efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, exigirá al interventor a través del 
supervisor prorrogar la vigencia de la garantía por un término igual al de la suspensión. En el acta de 
suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma y, desaparecida la causal de 
fuerza mayor o caso fortuito, se reiniciará la ejecución del contrato mediante acta suscrita entre las 
partes. PARÁGRAFO PRIMERO: Cumplido el término de suspensión acordado, el contrato se 
reanudará de manera automática o si la reiniciación se da antes del vencimiento de este término, deberá 
suscribirse Acta de Reinicio. Queda entendido que en ambos casos la ejecución del contrato se 
reanudará por el plazo faltante. PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista queda obligado a informar a 
la aseguradora todo evento que origine una suspensión. En todo caso, se compromete a modificar las 
garantías solicitadas conforme dicha suspensión. CLÁUSULA VIGÉSIMA. SANCIONES Las partes 
convienen en establecer las siguientes formas de sancionar el incumplimiento de las obligaciones 
recíprocamente adquiridas en virtud del presente contrato. Previo agotamiento del debido proceso 
establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo preceptuado en el artículo 
86 de la ley 1474 de 2011, para la imposición de multas por parte de la Administración así: a) En el 
evento de presentarse retardo en la entrega del objeto contractual, de conformidad con lo previsto en la 



 
CONTRATO DE OBRA No. 02-BS-0104-2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 

E.S.E. Y OMICRON DEL LLANO S.A.S 
 

 

 
 

 
 
 

Página 16 de 27 

 

cláusula del plazo de ejecución del presente contrato y con el fin de que el CONTRATISTA cumpla 
debidamente la ejecución del contrato, se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero 
punto cinco por ciento (0.5%) del valor del bien, servicio y obra dejado de entregar y/o prestar por cada 
día de retardo y hasta por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción por el 
simple hecho del incumplimiento. Esta sanción se impondrá conforme a la Ley. b) En el evento de 
presentarse el no recibo del objeto contractual, por no cumplir el mismo con las especificaciones 
técnicas del presente contrato, retrasando la entrega del mismo, se liquidará con base en el cero punto 
cinco por ciento (0.5%) del valor de los bienes, dejados de entregar y/o prestar, por cada día de retardo 
y hasta por un plazo máximo de 15 días. c) En el evento de que el contratista no desarrolle a tiempo las 
actividades señaladas en el cronograma que acompaña la oferta y demás obligaciones contractuales, 
se impondrán multas, cuyo valor se liquidará con base en el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor 
del ítem y/o bien cuya actividad no se haya desarrollado por cada día de retardo en la actividad y hasta 
por un plazo máximo de quince (15) días calendario en calidad de sanción. d) La Entidad podrá declarar 
el incumplimiento del contrato con las consecuencias contempladas en el Art. 17 de la Ley 1150 de 2007 
y cuando no sean satisfechas cualquiera de las obligaciones a cargo del contratista. PARÁGRAFO 
PRIMERO: En caso de que se presente incumplimiento respecto al criterio ponderable de calidad dentro 
de la ejecución del contrato, para efectos de establecer el valor que representa este ítem, se seguirá 
alguno de estos procedimientos, de acuerdo a lo que determine la entidad, según la conveniencia para 
la continuidad de la ejecución del objeto del contrato y el cálculo del valor de la multa a aplicar por este 
concepto, mediante el procedimiento relacionado a continuación como número 1 y excepcionalmente 
por el procedimiento número 2, cuando no sea posible realizarlo mediante el procedimiento 1: 
Procedimiento No.1 El contratista debe adjuntar una (1) factura de venta física-electrónica, con vigencia 
superior a treinta (30) días, expedida a cliente no institucional, en la cual se especifique la descripción 
del ítem, referencia alfanumérica y su valor comercial. El precio del elemento se incluirá en el listado 
que se tendrá en cuenta para el cálculo de la aplicación de la multa, conforme a lo indicado 
anteriormente. Procedimiento No.2 La Entidad aprobará el valor del ítem ofertado, de acuerdo con un 
estudio realizado comercialmente por parte de la Interventoría, en el cual se obtendrán dos cotizaciones 
solicitadas al mercado, distintas de la presentada por el contratista. Se incluirá el costo del ítem teniendo 
en cuenta la cotización de menor valor a efectos de aplicar lo previsto en la presente clausula. 
PARÁGRAFO SEGUNDO- PAGO DE LAS MULTAS: El pago de las multas a que se refiere esta 
cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho pago no se hubiere efectuado durante el término 
de duración del contrato, podrá descontarse de los saldos pendientes a favor del contratista y se tendrá 
en cuenta al momento de su liquidación. Para tal efecto EL CONTRATISTA autoriza a LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, para hacer los descuentos 
correspondientes. PARÁGRAFO TERCERO: EXTENSIÓN PARA LAS DEMÁS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES: Esta sanción puede hacerse efectiva por parte de LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E , no sólo para la obligación de entregar el objeto 
contractual, sino para las demás obligaciones contractuales, especialmente si se trata de la obligación 
por parte del CONTRATISTA de suscribir las adiciones y/o modificaciones acordadas o cualquier otro 
acuerdo que conste en documento y que se perfeccione con la suscripción del mismo por las partes 
aquí involucradas. PARÁGRAFO CUARTO: DEBIDO PROCESO: Durante la ejecución del contrato, LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, podrá hacer uso de las 
acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantarán respetando el 
derecho al debido proceso consagrado en el Artículo 29 de la Constitución Política y en cumplimiento 
del procedimiento regulado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En todo caso, LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, en el proceso sancionatorio que 
se adelante, brindará todas las garantías constitucionales y legales al CONTRATISTA para que ejercite 
su derecho a la defensa en audiencia y tenga la oportunidad de exponer las razones y/o motivos sobre 
los hechos generadores de la afectación de la ejecución contractual. En ningún caso procederá la 
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imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al CONTRATISTA de explicar las causas 
que impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. Cláusula 
Penal. El incumplimiento de las obligaciones surgidas en virtud de la ejecución de este contrato serán 
sancionadas pecuniariamente previo agotamiento del debido proceso establecido en el artículo 17 de la 
Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, de conformidad con las 
siguientes estipulaciones: a) Si el incumplimiento es total y/o se declara la terminación o caducidad del 
contrato, EL CONTRATISTA pagará a título de cláusula penal, una suma equivalente al 20 % del valor 
correspondiente a la parte que se dejó de cumplir o al valor total del contrato, según el caso. b) Si el 
incumplimiento es parcial por parte del CONTRATISTA, éste reconocerá y pagará al CONTRATANTE, 
una suma equivalente al 0.5% del valor del contrato por cada día de retardo en el cumplimiento de la 
respectiva obligación, sin sobrepasar quince (15) días calendario, caso en el cual se procederá la 
declaratoria de incumplimiento definitivo. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza a LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E a deducir la suma 
resultante de la cláusula penal del valor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Con el pago de la 
pena, no se entiende extinguida la obligación principal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1594 del 
Código Civil. PARÁGRAFO TERCERO: Cuando el monto de los perjuicios supere la tasación acordada 
en esta cláusula, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, se 
reserva el derecho de reclamar por vía judicial el pago del valor no cubierto. PARÁGRAFO CUARTO: 
El pago de la pena pecuniaria a que se refiere esta cláusula podrá exigirse por la vía ejecutiva. Si dicho 
pago no se hubiere efectuado durante el término de duración del contrato, sobre los saldos pendientes 
a favor del CONTRATISTA se tendrá en cuenta al momento de la liquidación y desde ya el 
CONTRATISTA autoriza su descuento. PARÁGRAFO QUINTO: RECURSOS INGRESAN AL TESORO 
NACIONAL: El valor de las sanciones por retardo y de la Cláusula Penal Pecuniaria a que se refiere 
tanto la cláusula de sanciones, como esta, ingresará al Tesoro Nacional. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA: PROCEDIMIENTO    PARA    LA    IMPOSICIÓN    DE    MULTAS,    SANCIONES    Y 
DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO: De conformidad con el Artículo 29 de la Constitución 
Política de Colombia y en cumplimiento del procedimiento regulado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011: Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán 
declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones 
pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente 
procedimiento: A). Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la 
entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y 
detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en 
el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las 
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se 
establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor 
brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento 
de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza 
de seguros, el garante será citado de la misma manera. B). En desarrollo de la audiencia, el jefe de la 
entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las 
posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 
contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al 
representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus 
descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y 
controvertir las presentadas por la entidad. C). Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en 
la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho 
acto público, la entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria 
de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se 
interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá 
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notificada en la misma audiencia. D). En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la 
entidad o su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte 
en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando 
por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de 
la actuación administrativa. En todo caso al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar 
la audiencia. La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún 
medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. E). En ningún caso procederá 
la imposición de sanción sin haberse brindado la oportunidad al Contratista de explicar las causas que 
impiden la ejecución normal y oportuna del contrato. En todo caso no serán oponibles por parte del 
asegurador las excepciones o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial 
las derivadas de las inexactitudes o reticencias en que éste hubiere incurrido con ocasión de la 
contratación del seguro ni, en general, cualesquiera otras excepciones que posea el asegurador en 
contra del contratista. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA. Si se 
presenta algún hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, podrá 
declarar la caducidad y ordenar la liquidación en el estado en que se encuentre, todo de conformidad 
con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, cuando se presente cualquiera de los 
eventos contemplados en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993, 90 y siguientes de la Ley 418 de 1997, 
podrá declararse la caducidad del contrato en los términos allí señalados. La liquidación se realizará de 
conformidad con lo previsto en los artículos 60 y siguientes de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA CUARTA: SUJECIÓN A LA LEY COLOMBIANA Para cualquier efecto que dé lugar al 
incumplimiento de este contrato se someterá a la Ley Colombiana y a las autoridades legales 
preestablecidas. EL CONTRATISTA renuncia expresamente desde ahora a intentar reclamación 
diplomática en lo pertinente a las obligaciones y derechos originados en el presente contrato, salvo en 
el caso de denegación de justicia cuando el CONTRATISTA ha tenido expeditos los recursos y medios 
de acción que, conforme a las leyes colombianas, puedan emplearse ante la jurisdicción contencioso 
administrativa. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: En caso 
de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 
de 1993, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, podrá 
hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas. En el caso de la interpretación y de la 
modificación unilateral LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE 
E.S.E., informará al CONTRATISTA sobre estas circunstancias de conformidad con lo establecido en 
los artículos pertinentes ya citados, y este contará con un término de cinco (5) días hábiles para 
presentar sus observaciones; posteriormente las partes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
intentarán llegar a un acuerdo. Si ello no fuere posible se dará cumplimiento a lo establecido en los 
artículos que regulan la materia en la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: APLICACIÓN 
DE NORMAS GENERALES: Este contrato se regula, además de sus estipulaciones por las leyes civiles 
y mercantiles colombianas que correspondan a su esencia y naturaleza. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Conforme al artículo 68 de la Ley 80 de 1993 previo a la 
actuación por vía judicial, las partes se comprometen a utilizar los mecanismos de solución previstos en 
la mencionada ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: ARBITRAMENTO TÉCNICO Cualquier 
controversia de carácter exclusivamente técnico que no pueda resolverse amigablemente, podrá ser 
sometida al criterio de expertos designados por las partes o al parecer de un organismo consultivo del 
Gobierno o al de una asociación profesional, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 80 de 1993. 
La decisión adoptada será definitiva. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a presentarse la 
controversia técnica, las partes se reunirán para solucionarla amigablemente para lo cual LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, fijará la fecha, hora y lugar; si 
existe acuerdo, levantarán acta en donde conste lo acordado; si subsiste la controversia el mecanismo 
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adoptado por las partes será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha 
escogencia, se tendrán en cuenta las características y condiciones especiales de la respectiva 
controversia técnica, a fin de que el mecanismo adoptado por las partes evite dilaciones injustificadas 
que afecten la ejecución del contrato. Los gastos que genere dicho arbitramento técnico serán 
sufragados por las partes y establecidas por el tribunal de arbitramiento. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
OCTAVA: LIMITACIONES DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO La Interventoría del contrato no 
estará facultada, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los 
términos y condiciones previstos en el presente contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas 
por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de modificaciones al contrato 
principal. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: RECEPCIÓN DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRA- La 
recepción de los productos del presente contrato y la suscripción de las actas de entrega respectivas, 
estarán a cargo del Interventor del contrato. CLÁUSULA TRIGÉSIMA: Cesión del contrato: Por 
tratarse de un contrato intuito-personal el CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato en todo, 
ni en parte a persona alguna, natural o jurídica, nacional o extranjera sin el consentimiento previo, 
expreso y escrito de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, 
no quedando este obligado a dar las razones que le asistan para negarlo. PARÁGRAFO: CESIÓN DE 
LOS DERECHOS DE CONTENIDO PATRIMONIAL En caso de que EL CONTRATISTA decida efectuar 
una cesión y/o pignoración de los derechos económicos de contenido patrimonial derivados del presente 
contrato, deberá solicitar su aceptación y notificación por parte de LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E , con fundamento en los artículos 1.959 y siguientes 
del Código Civil, en concordancia con los artículos 651 y siguientes del Código de Comercio. EL 
CONTRATISTA, deberá anexar como mínimo los siguientes documentos: 1) Contrato de cesión y/o 
pignoración de derechos económicos del contrato objeto de la cesión, firmado por el cesionario y el 
cedente donde se relacione en forma explícita lo siguiente: a) valor de la cesión, b) especificar si la 
cesión obedece al contrato principal y/o contratos adicionales, c) Aceptación por parte del cesionario de 
los descuentos de Ley cuando aplique. 2) Acta de junta de socios o documento consorcial, en donde se 
autorice al representante legal de la figura correspondiente para efectuar la cesión. 3) Certificado de 
existencia y representación Legal del cesionario y el cedente cuando se trate de persona jurídica y/o 
certificado de inscripción cuando se trate de persona natural expedido por la Cámara de Comercio del 
domicilio correspondiente. 4) certificación bancaria con número de cuenta y beneficiario donde se deben 
consignar los valores cedidos. 5) Declaración bajo juramento del cesionario en la cual se exprese el 
cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4334/2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. 6.) 
Oficio dirigido al Ordenador del Gasto, indicando el valor cedido y aportando los anteriores documentos. 
PARÁGRAFO: SUJECIÓN A LA FORMA DE PAGO: La entidad financiera, bancaria, persona natural o 
jurídica debe supeditarse a la forma de pago establecida en el presente contrato. En el monto a ceder 
tener en cuenta los descuentos de ley. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO Para el perfeccionamiento de este contrato, se requiere del acuerdo sobre el 
objeto y la contraprestación y la firma del mismo por las partes. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: 
REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN Para la ejecución de este contrato se requiere la expedición del 
registro presupuestal; constitución de la garantía única por parte del interventor y aprobación de la 
misma por LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E -
Ordenador del Gasto y certificación de pago de aportes parafiscales cuando aplique. CLÁUSULA 
TRIGÉSIMA TERCERA: - OTRAS OBLIGACIONES Queda entendido que todos los derechos e 
impuestos que deban pagarse por razón o con ocasión de este contrato, establecidos o que se 
establezcan en el país, de acuerdo con las leyes colombianas, serán a cargo del contratista. 
PARÁGRAFO: Además de los derechos y deberes consignados expresamente en este contrato, el 
contratista también gozará de los derechos y deberá cumplir los deberes establecidos en el artículo 
cuarto y quinto de la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: PAGOS AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EL CONTRATISTA deberá cumplir con sus obligaciones frente al 
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sistema de seguridad  social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y A R L), por lo cual, el incumplimiento será causal para que LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E  le imponga multas 
sucesivas hasta tanto éste dé cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación 
efectuada por la respectiva entidad administradora, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: RIESGOS El Contratista y 
contratante asumen los riesgos discutidos y establecidos en las reglas de participación definitiva del 
PROCESO DE CONTRATACIÓN mediante la CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 de 2022 y 
expuestos en la audiencia de riesgos dentro del convocatoria abierta debidamente publicada en el 
SECOP II. CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO Las partes no 
serán responsables ni se considera que han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, si se 
presentaren durante su ejecución circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con 
las definiciones del artículo 1° de la Ley 95 de 1890. Este caso fortuito o fuerza mayor, en el evento de 
presentarse, deberá ser debidamente probado. La parte que llegare a alegar fuerza mayor o caso fortuito 
estará obligada a comunicar por escrito a la otra tales circunstancias, acompañando la exposición de 
los motivos correspondientes. Tal notificación se presentará como máximo dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas que las originaron. Asimismo, se acompañará 
a la mencionada comunicación todos los documentos de soporte debidamente legalizados que acrediten 
o justifiquen la demora ocasionada por la fuerza mayor o caso fortuito, manifestando el tiempo dentro 
del cual cumplirá su obligación. En caso de persistencia de la causal de fuerza mayor o caso fortuito, la 
parte que alega tales hechos informará dicha circunstancia o circunstancias al ordenador del gasto, para 
que, si es procedente y de común acuerdo, se suspenda temporalmente la ejecución del contrato. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEPTIMA: Liquidación del contrato:  Para dar cumplimiento a lo normado 
en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si 
es procedente la liquidación, las partes aquí contratantes acuerdan el siguiente procedimiento: la 
liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término que acuerden las partes para el efecto. De no 
existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración 
del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene 
la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E , por intermedio del ordenador del gasto convocará al 
CONTRATISTA mediante citación escrita para que se presente a la entidad dentro de los cinco días 
hábiles siguientes a la citación, en el lugar, fecha y hora que allí se señale, con el fin de  proceder de 
común acuerdo a liquidar el contrato; para tal efecto el contratista deberá traer definidos todos los 
aspectos que considere deben ser tenidos en cuenta dentro del acto de liquidación. En la misma forma 
deberá proceder LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. Si 
el contratista no compareciere a la citación y no justifica su inasistencia, se entenderá que no tiene 
interés en liquidar de común acuerdo el contrato, que está renunciando a dicha etapa y en consecuencia 
LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E, procederá a 
liquidarlo unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo antes 
mencionado. b) Una vez conocidos por las partes los aspectos que cada una considera deben ser 
incorporados a la liquidación del contrato, procederán a estudiarlos y discutirlos dentro de los veinte 
días hábiles siguientes. Si del estudio y discusión surgieren discrepancias entre las partes que ameriten 
por parte de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E realizar 
consultas, pruebas o comprobaciones de carácter técnico o de cualquiera otra naturaleza, dicho término 
se adicionará en quince (15) días hábiles. c) Efectuadas las consultas, pruebas o comprobaciones, LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E convocará al contratista 
y se las dará a conocer con el fin de que sean discutidas entre las partes, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes. d) Vencido el término anterior, si aún subsistieren discrepancias entre las partes 
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contratantes, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes levantarán y suscribirán un acta, donde 
consten los acuerdos a que hayan llegado y los desacuerdos existentes. En el evento de no existir 
discrepancias, dentro del mismo término procederán a elaborar y suscribir el acta de liquidación del 
contrato. e) Cuando lo consignado por las partes; ya sea en el documento de liquidación del contrato o 
en el acta que contienen los desacuerdos existentes entre las mismas, deba ser sometido a la 
aprobación y firma de otras instancias adicionales, diferentes a aquellas a las cuales pertenecen los 
funcionarios de LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E  que 
intervinieron en la discusión y estudio de la liquidación del contrato, el término previsto en el literal 
anterior se aumentará en veinticinco (25) días hábiles y los documentos que hayan suscrito las partes 
en los aspectos que comprometan a LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO 
ORIENTE E.S.E  en obligaciones y responsabilidades, se entenderán como provisionales; solamente 
tendrán el carácter de definitivos y obligatorios cuando hayan sido aprobados y suscritos por las 
instancias adicionales aquí referidas. CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA. Prevención de lavado de 
activos: El CONTRATISTA, se obliga expresamente a entregar a la Subred, la información veraz y 
verificable que éste le exija para el cumplimiento de la normatividad relacionada con prevención de 
lavado de activos y a actualizar periódicamente sus datos durante la ejecución del contrato, 
suministrando la totalidad de los soportes que la Subred le solicite. En el evento en que no se cumpla 
con la obligación consagrada en la presente cláusula, la Subred tendrá la facultad de dar por terminado 
el presente contrato en observancia de las normas vigentes. Para efectos de la terminación referida en 
el párrafo anterior bastará con el envío de una comunicación en ese sentido con un mes de antelación 
a la dirección de correspondencia registrada. PARÁGRAFO: El CONTRATISTA y la SUBRED certifican 
que cuentan con los medios idóneos para la prevención de lavado de activos y realizará las gestiones 
pertinentes para efectuar las verificaciones a que haya lugar con el fin de evitar el ingreso y egreso de 
recursos que provengan de actividades relacionadas con lavado de activos. CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
NOVENA. Indemnidad: EL CONTRATISTA, mantendrá indemne a la SUBRED por razón de reclamos, 
demandas, acciones legales y costos que surjan como resultado del uso de patentes, diseños o 
derechos de autor que sean propiedad de terceros. Mantendrá indemne a la SUBRED contra todo 
reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas 
o propiedades de terceros, que tengan como causa las actuaciones de EL CONTRATISTA, sus 
subcontratistas o sus contratistas, cuando hubiera lugar a ello. Así como por el pago de salarios y 
prestaciones sociales a todo el personal vinculado y a los contratistas para la ejecución del objeto 
contractual, cuando a ello haya lugar. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal 
contra la Entidad por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del CONTRATISTA, éste 
será notificado lo más pronto posible de ellos para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas 
por la Ley para mantener indemne a la SUBRED. EL CONTRATISTA será responsable ante la Entidad 
de  todos los daños causados a los bienes propiedad de la SUBRED, ya sea por culpa de él directamente 
o del personal a su servicio, y le reconocerá y pagará el valor de tales daños o procederá a repararlos 
debidamente a satisfacción de la SUBRED. CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA. Seguridad Industrial, 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Bioseguridad y Cumplimiento de la Normatividad Ambiental: El 
contratista debe garantizar la entrega y el uso adecuado de los elementos requeridos de protección 
personal y cumplir con las normas de seguridad industrial y universales de bioseguridad para las 
personas designadas al cumplimiento del objeto del contrato, cumplir con la normas, sugerencias y 
seguir los procedimientos internos establecidos por los comités de epidemiología, COPASST, 
emergencias y de gestión ambiental (programa de gestión integral de residuos hospitalarios, ahorro de 
agua potable, energía y gestión de vertimientos y emisiones); así como la capacitación correspondiente 
del personal a cargo del contratista, lo cual será verificado por el supervisor y en caso de no hacerlo 
será causal justificable para aplicar incumplimiento contractual. CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA 
PRIMERA. No Tolerancia Con La Corrupción: La Subred Integrada De Servicios De Salud Centro 
Oriente E.S.E., comprometida con la no tolerancia con la corrupción, le indica al contratista que deberá 
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comprometerse con la Entidad., en un esfuerzo conjunto, a preservar, fortalecer y garantizar la 
transparencia y la prevención de corrupción en su gestión contractual, en el marco de los principios y 
normas constitucionales y en especial, en lo dispuesto en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011 
"Disposiciones para prevenir y combatir la corrupción en la contratación pública", y artículo 14 del 
Decreto Distrital 189 de 2020. Por lo cual, el Contratista que incurra en alguna de las siguientes 
conductas: A. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario 
público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni 
tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. B. Dar aviso inmediato a la 
Entidad o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas 
por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o 
indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con 
la adjudicación. C. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la 
colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los 
resultados de la adjudicación. D. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para 
cumplir con los requisitos del proceso de selección, será sujeto a las sanciones de que habla la Ley 
1778 de 2016 y la Ley 2014 de 2019., así como las establecidas por la Entidad.  CLÁUSULA 
CUATRIGÉSIMA SEGUNDA. Prevención y Denuncia de la Violencia Basada en Género: Durante 
la ejecución del contrato EL CONTRATISTA debe prevenir, corregir y denunciar, ante las autoridades 
administrativas y/o las autoridades judiciales correspondientes, según sea el caso, la violencia, la 
discriminación, el abuso y el acoso sexual contra las mujeres, y las demás violencias basadas en género. 
CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA TERCERA. Responsabilidad Social: El CONTRATANTE y el 
CONTRATISTA se obligan en un esfuerzo conjunto durante la ejecución del presente contrato, a 
desarrollar en debida forma los ámbitos económicos, ambientales, universitarios y sociales-individuales 
bajo el marco de gobernabilidad, generando así una correcta sustentabilidad y sostenibilidad del futuro. 
Adicionalmente, las partes durante la ejecución del presente contrato deberán tener en cuenta la 
aplicación de la economía circular y el valor compartido para lograr impactar lo menos posible al medio 
ambiente. Así mismo, se comprometen a hacerse responsables del impacto que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y el medioambiente, a través de un comportamiento transparente 
y ético de todas las personas, instituciones y empresas intervinientes en la ejecución del mismo, 
contribuyendo al aumento del bienestar de la sociedad local y global. Igualmente se comprometen 
conjuntamente a respetar, proteger y cumplir con la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH), clasificados en derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, 
derechos de los pueblos y derechos de los niños.  CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA CUARTA. 
Aprobación Electrónica: Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen a la Entidad 
Estatal o al Contratista del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de 
usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 
1999 y las normas que la reglamentan. CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA QUINTA Documentos del 
contrato: Son documentos del presente contrato: 1) Los originados en desarrollo del proceso CA-005-
2022 junto con sus Adendas y demás anexos. 2) Certificado de disponibilidad presupuestal No. 
1824 del 31 de mayo de 2022, RUBRO: 4230116010700779001, CONCEPTO: INFRAESTRUCTURA. 
3) Registro Presupuestal. 4) La oferta presentada por EL CONTRATISTA.  5)  El contrato que se 
suscriba entre las partes.  6)  La correspondencia cruzada entre el contratista, la interventoría, el 
supervisor y LA SUBRED respecto al desarrollo del contrato. 7) Las actas de aprobación o de 
modificación debidamente suscritas por LA SUBRED, el Supervisor, la Interventoría y el Contratista. 8) 
Las garantías solicitadas y debidamente aprobadas por la Entidad. 9) La propuesta económica valor 
final presentada por EL CONTRATISTA. 10) Los demás documentos que se generen en desarrollo de 
su ejecución. PARAGRAFO: En virtud del principio de integralidad, forman parte integrante del contrato 
todos los documentos publicados en la plataforma SECOP II. CLÁUSULA CUATRIGÉSIMA SEXTA 
AVISOS Y NOTIFICACIONES: Todas las comunicaciones que se requieran en desarrollo del presente 
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contrato se presentarán por escrito, directamente, por correo certificado o telefax, así: las que deba 
realizar LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E  se remitirán 
a  la MZ H9 BIFAMILIAR 8 CASA 8D URB. PRADOS DE MAVICURE   de  la  ciudad  de  
VILLAVICENCIO,  correo   electrónico: valenromero98@hotmail.com ,  teléfono: 6856852 (INDICATIVO 
VILLAVICENCIO) o 3213588054,  las que deba realizar el CONTRATISTA las remitirá por escrito 
directamente a LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. a la 
dirección Diagonal 34 # 5 - 43 y el correo electrónico: obrasanblas@subredcentrooriente.gov.co 
PARÁGRAFO: El contratista autoriza el envío de notificaciones a través del medio electrónico señalado 
en el presente contrato y en los términos del artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. CLÁUSULA 
CUATRIGÉSIMA SÉPTIMA. Perfeccionamiento y ejecución: El presente contrato se entiende 
perfeccionado con la aceptación electrónica de las partes en el sistema electrónico–Portal SECOP II – 
www. Colombiacompraeficciente.gov.co. y para su ejecución la aprobación de las garantías solicitadas 
debidamente aprobadas por la Entidad en el caso que les aplique, de la expedición del correspondiente 
registro presupuestal y la suscripción del acta de inicio.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
APROBÓ: Nasly Vanessa Palacios Muñoz  – Directora de Contratación  - Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E. S. E. 
REVISÓ: Adriana Pinzón - Profesional Especializada  Dirección de Contratación - Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E. S. E. 
PROYECTÓ: Dailyn Herrera Torres – Profesional  Especializada Dirección de Contratación -Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente E. S. E.  

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN 
ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y 
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