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ACTA DE PRORROGA No

03 AL CONTRATO NO. 1645 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y FUNERARIA MOYA OSORIO PREVISION EXEQUIAL DEL

LLANO S.A.S.
FUNERARIA MOYA OSORIO PREVISION EXEQUIAL DEL LLANO S.A.S.
Nit. 900703782-3
CONTRATISTA RIL: ANA MARIA MOYA URIBE
C.C.1.121 .91§.031 de Villavicencio )
“PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE HONRAS
OBUETO FUNEBRES A LAS PERSONAS VICTIMAS, ADULTOS MAYORES,

HABITANTES DE CALLE Y FAMILIAS EN CONDICIONES DE
VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

PLAZO INICIAL DE
EJECUCION

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

PLAZO DE
EJECUCION
PRORROGA No. 1

HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026

PLAZO DE
EJECUCION
PRORROGA No. 2

HASTA EL 30 DE MAYO DE 2026

NUEVA FECHA DE
TERMINACION
SEGUN
PRORROGA No. 3

HASTA EL 14 DE JULIO DE 2026

FECHA DE _
SUSCRIPCION

28 de mayo de 2026

Entre los suscritos a saber ALBA AURORA COLINA, identificado con cédula de ciudadania nimero
4(.379.378 expedida en Villavicencio, quien actia en nombre v representacion del MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO (META), en su caracter de Ordenador del Gasto como jefe de Oficina de Contratacién
nembrado mediante Decreto N° 1000-24/001 del 02 de enero de 2024 y Acta de Posesion N° 1100-04-
82/011 del 02 de enero de 2024, delegado para contratar de conformidad con la Resolucion N°. 067 del
16 de mayo de 2022 quien para los efectos de la presente acta se llamara EL MUNICIPIO, por una
parte, y por la otra, la FUNERARIA MOYA OSORIO PREVISION EXEQUIAL DEL LLANGC S.A.S., con
Nit. 900703782-3, representada legalmente por ANA MARIA MOYA URIBE identificada con Cedula de
Ciudadania No 1.121.9186.031 de Villavicencio, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido suscribir la presente acta de prérroga No. 3 al Contrato No. 1645 de 2025, previas las

siguientes

1) Que, el 05 de Noviembre de 2025 EL MUNICIPIO y FUNERARIA MOYA OSORIO PREVISION
EXEQUIAL DEL LLANO S.A.S. Nit. 900703782-3,
ANDRES MOYA URIBE identificado con C.C. No. 1.121.841.592, suscribiercn el contrato No. 1645
de 2025, cuyo objeto contractual consiste en “PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA
REALIZACION DE HONRAS FUNEBRES A LAS PERSONAS VICTIMAS, ADULTOS
MAYORES, HABITANTES DE CALLE Y FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

CONSIDERACIONES:

DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”.

2) Que el valor inicial del contrato es la suma de CIENTO UN MILLONES CIEN MIL PESOS

($101.100.000) M/CTE.

representada legalmenta por ALVARO

o
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Que, las partes acordaron como plazo de gjecucion inicial HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025,
contados a partir de |a suscripeion del acta de inicio.

Que el 31 de diciembre de 2025, ias partes suscribieron el ACTA DE ADICION No. 1Y PRORROGA
No.1 AL CONTRATO No. 1645 DE 2025, mediante la cual se prorrogd por un termino de tres {03)
meses contados a partir del dia siguiente de la Ultima terminacion del contrato, es decir hasta el 31
de marzo de 2028. Asi mismo, se adicionaron un total de CINCUENTA MILLONES DE PESOS
M/CTE ($50.000.000) para un total de CIENTO CIENCUENTA Y UN MILLONES CIEN MIL PESOS
($151.100.000) M/CTE.

Que el 27 de marzo de 2028, las partes suscribieron el ACTA DE PRORROGA No.2 AL CONTRATO
No. 1645 de 2025, mediante la cual se prorrogd por un término de SESENTA (80) DIAS contados a
partir del dia siguiente de {a (ltima terminacion del contrato, es decir hasta el 30 de mayo de 2028,

Que el contrato preve la posibilidad de prorroga del plazo, siempre que exista justificacion técnica,
administrativa y financiera, sin modificacion del objeto ni de 1a naturaleza del mismo.

Que el dia 27 de mayo de 2028, mediante nota interna radicada en la Oficina de Centratacion, bajo
consecutivo 4149, la Secretaria de Gestidn Social participacion Ciudadana e inclusién solicita a la
jefe de Cficina de Contratacion la presente prorroga No. 03 por cuarenta y cinco (45) dias mas, esto
es hasta el 14 de julio de 2026 al Contrato No. 1645 de 2025 manifestando;

(..}

“La Secretaria de Gestidén Social, Participacion Ciudadana e Inclusion del Municipio de
Villavicencio tiene a su cargo sl servicic de honras fanebres constituye una atencicn
inmediata, permanente y de caracter humanitario, dirigida a poblacion en condicicnes de
afta vulnerabilidad (victimas delf conflictc armado, habitantes de calle, aduitos mayores en
abandono v familias sin red de apoyo), porio que su interrupcion afectaria directamente la
garantfa de derechos fundamentales.

La prestacion del servicio de honras funebres para personas victimas del conflicto armado,
aduitos mayores sin red de apoyo, habitantes de calle y familias en condiciones de
vulnerabitidad constituye una obligacion permanente del municipio, derivada de: El deber
de garantizar la dignidad humana {Art. 1y 11 de la Constitucién), la prevalencia de los
derechos de fa poblacion vulnerable (Arl. 13 C.P.), las compelencias municipales en
asistencia social {Ley 152 de 1994 y Ley 715 de 2001), la obligacion de brindar apoyo
humanitario en casos de fallecimiento de personas sin recursos (Ley 1098/2008, Ley
1448/2011, Ley 1641/2013).

Teniendo en cuenta lo anterior El servicio contratado no puede ser suspendido, pues
atiende situaciones de caradcter: Urgente, Imprevisible, No programables, Asociadas a
evenios de fuerza mayor, fallecimientos repentinos o condiciones de extrema
vulnerabilidad.

La interrupcion del contrafo generaria un vacio institucional que afectaria derechos
fundamentales como fa dignidad, el buen nombre, la integridad emocional de fas familias

v el manejo adecuado de restos humanos segin lineamientos sanitarios.

Por tanto, la confinuidad del contrato es indispensable para cumplir las obligaciones de!
municipio y evitar riesgos de vulneracion de derechos fundamentales. Cabe resaltar que
La falta de recursos impedirfa: La entrega digna de restos humanos, la asistencia a familias
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que carecen de medios econdmicos, El cumplimiento de obligaciones derivadas de las
rutas de atencion a victimas,

Tal como se evidencia en el informe, el contratista ha garantizado la prestacion del servicio
fas 24 horas del dia, los 7 dias de la semana, cumpliendo con las condiciones técnicas y
operativas exigidas.

Durante la ejecucion contractual. el operador ha dado cumplimiento integral a las
obligaciones establecidas, tales como: '

Verificacion de requisitos de acceso al servicio

Atencion oportuna a las solicitudes

Disponibilidad de personal capacitado

Prestacién de servicios funerarios conforme a normas sanitarias
Seguimiento mensual con supervision

Lo anterior demuestra una ejecucién idénea, eficiente y acorde con los lineamientos
contractuales, sin evidenciar incumplimientos.

De acuerdo con el balance financiero, se evidencia que:

Dentro de la proyeccion de ejecucién financiera se puede establecer que para la vigencia
del afio 2025- quedo un presupuesto de $49°.458.000, los cuales quedo un saldo pendiente
de § 39.458.000 del contrato inicial, posteriormente se realizé una adicién con vigencia
del 2025 por un valor de $10°000.000.

En el afio 2025, quedo dos (2) informes pendientes por cobrar a 31 de diciembre de 2025
por un valor de $13'520.000, es decir que af corte del 31 de diciembre tenemos un saldo
de $35°938.000, para ejecutarse en el afio 2026, dinero que se ha venido ejecutando y al
corte del 19 de mayo del 2026 queda un saldo pendiente por gjecutar $ 24'068.000.

El total del porcentaje ejecutado en el presente contrato es del 84.07% con una ejecucion
pendiente del 15.83%.

Esto indica que existen recursos disponibles suficientes para continuar la ejecucion del
contrato, lo cual hace viable juridicamente la prorroga sin necesidad de adicién
presupuestal, ya que el servicio sigue siendo requerido, la necesidad persiste en el tiempo
¥ ne es posible prever una disminucion inmediata de la demanda.

Esto evidencia que el conirato responde a una necesidad continua y no ocasional.
El contrato esté dirigido a grupos de especial proteccion constitucional, tales como:

Victimas del conflicto armado

Adultos mayores en abandono
Habitantes de calle

Familias en condicion de vulnerabilidad

La no prérroga implicaria defar sin cobertura a estas poblaciones en situaciones crificas, u\[]ﬁ
lo cual podria generar afectacion a derechos fundamentales como la dignidad humana yﬁ

el acceso a servicios bésicos en momentos de duelo. .
En virtud de lo anterior, se considera técnica, financiera y socialmente viable y necesaria

la prérroga por tercera vez del Conirato No. 1645 de 2025 por un término de cuarenta y



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Codigo: GCT-F-74

PROCESO GESTION A LA CONTRATACION Version: (1

Fecha:12/06/2025
FORMATO ACTA DE ACTA DE ADICION Y/O PRORROGA |Paginad de 5

cinco (45) dias, con el fin de garantizar la continuidad en la prestacion del servicio de
honras fiinebres a la poblacion vulnerable del municipio de Villavicencio.

La Administracién encuentra plenamente justificada la necesidad de continuar con fa
ejecucion del contrato, mediante la utilizacién del saldo disponible y la ampliacion del
plazo, con el fin de satisfacer el interés publico y garantizar la prestacion ininterrumpida
del servicio social esencial.” (...)

8) Que, de acuerdo con el andlisis financiero del contrato, existe saldo disponible suficiente para
continuar la ejecucion, sin requerirse adicién de recursos.

9) Que la presente prérroga se encuentra orientada a garantizar la continuidad en la prestacién de un
servicio de asistencia humanitaria dirigido a poblacién de especial proteccion constitucional, en
observancia de los fines de la contratacion estatal previstos en el articulo 3 de fa Ley 80 de 1993,
el principic de prevalencia del interés general y los principios de eficacia, continuidad y
responsabilidad de la funcién administrativa consagrados en el articulo 209 de la Constitucion
Politica, resultando necesaria la ampliacion del plazo contractual para evitar la interrupcidn de un
servicio de caracter permanente, esencial y humanitario.

10) Que, teniendo en cuenta que el Contrato No. 1645 de 2025 tiene como fecha de terminacion el
treinta (30) de mayo de 2026, y persiste la necesidad institucional de continuar garantizando la
prestacion de los servicios contratados, la Entidad requiere asegurar la continuidad del servicio de
honras funebres dirigidc a poblacion vulnerable del Municipio de Villavicencio, en aras de
salvaguardar la dignidad humana, el buen nombre, la integridad emocional de las familias y el
adecuado manejo de restos humanos conforme a los lineamientos sanitarios y deberes de
asistencia humanitaria a cargo del ente territorial.

11) Que, con el fin de garantizar la continuidad del servicio y lograr plena operatividad contractual para
el cumplimiento integral de las obligaciones pactadas, el Ordenador del Gasto considera procedente
suscribir Iz presente Prérroga No. 03, en los siguientes términos:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA ~ PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato No. 1645 de 2025 por el
términoc de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS, contados a partir del vencimiento del plazo actual, es
decir, hasta ef 14 de julio de 2026,

CLAUSULA SEGUNDA - NO MODIFICACION Las demas clausulas del contrato no se modificaran,
por lo tanto, conservaran su obligatoriedad en los actuales términos.

CLAUSULA TERCERA: - GARANTIAS EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, actualizar y mantener
vigentes las garantias constituidas, conforme al nuevo plazo de gjecucién aqui establecido y al término
adicional exigible segln la naturaleza de cada amparo, de conformidad con lo previsto en el Decreto
1082 de 2015. La modificacion y aprobacién de las garantias por parte de la Entidad constituira requisito
para la ejecucion de la presente prorroga.

La ampliacion debera ser presentada para aprobacion de la enfidad denfro del término establecido por
. ka supervision.



MUNICIPIO DE VILLAVICENGIO Codigo: GCT-F-74
PROCESO GESTION A LA CONTRATACION Version:01

Fecha:12/06/2025

FORMATO ACTA DE ACTA DE ADICION Y/O PRORRQGA |Pagina5de 5

CLAUSULA CUARTA: - SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO. - Este documento se entiende
perfeccionado con fa firma de las partes y hace parte integral del Contrato No. 1645 de 2025.

En constancia se suscribe en la ciudad de Villavicencio, a los 28 dias del mes de mayo de 2026.

POR EL MUNICIPIQ, POR EL CONTRATISTA,

ALBA AURORA COLINA/ FUNERARIA MOYA OSORIO PREVISION
Jefe de Oficina de Contratacion EXEQUIAL DEL LLANO S.AS.
it. 900703782-3
L: ANA MARIA MOYA URIBE
C.C.1.121.916.031 de Villavicencio

H

Pmyecto:?—/
DARWIN DAMI ODRIGUEZ ZORRO

Abcgado CPS 018 de 2025
Oficina de contratacion
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