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FECHA DE ELABORACION:

VEINTIDOS (22) DE MAYO DE 2026

TIPO DE CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO: PS 10.3.1-0222-2026
FUNDACION IBEROAMERICANA AL ARTE
NIT. 900.530.336-8
CONTRATISTA: REPRESENTANTE ~ LEGAL: CAROLINA
JARAMILLO ISAZA
C.C. 66.861.976 EXPEDIDA EN CALI (VALLE)
SUPERVISOR: DIANA PATRICIA BARBOSA TOVAR
AREA: DIRECTORA DE PROYECTOS

VALOR DEL CONTRATO:

SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($70.800.000).

FECHA DE SUSCRIPCION DEL
CONTRATO:

TREINTA (30) DE ENERO DE 2026

FECHAACTA DE INICIO:

CUATRO (04) DE FEBRERO DE 2026

PLAZO DEL CONTRATO:

HASTA CUATRO (4) MESES, CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA
EN EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

OBJETO:

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS QUE INCLUYEN:
CURADURIA INTEGRAL, ACOMPANAMIENTO
MUSEOLOGICO, Y ASESORIA EN DERECHOS
ARTISTICOS Y DE AUTOR, REQUERIDOS
PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION
DEL COMPONENTE ARTISTICO DEL
PROYECTO IMPLEMENTACION DEL
RECORRIDO PATRIMONIAL DEL COMPLEJO
MUSICAL-DANCISTICO DE LA SALSA DE
SANTIAGO DE CALL

TIPO DE JUSTIFICACION:

MODIFICACION, PRORROGA,  ADICION
PRESUPUESTAL, MODIFICACION FORMA DE
PAGO.
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1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El dia treinta (30) de enero de 2026 se suscribi6 el Contrato de Prestacion de Servicios N°. PS
10.3.1-0222-2026 entre la EMPRESA DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA E.I.C.E.
- EDRU E.I.C.E. y el contratista FUNDACION IBEROAMERICANA AL ARTE , cuyo objeto
consiste en “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS QUE INCLUYEN:
CURADURIA INTEGRAL, ACOMPANAMIENTO MUSEOLOGICO, Y ASESORIA EN
DERECHOS ARTISTICOS Y DE AUTOR, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO E
IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE ARTISTICO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION
DEL RECORRIDO PATRIMONIAL DEL COMPLEJO MUSICAL-DANCISTICO DE LA SALSA
DE SANTIAGO DE CALL”, con término de ejecucion hasta cuatro (4) meses, contados a partir
de la fecha que se establezca en el acta de inicio del contrato.

Que, la supervisora y el contratista suscribieron el acta de inicio el cuatro (04) de febrero de
2026.

Que, a la fecha, el contratista viene ejecutando satisfactoriamente el Contrato No. 10.3.1-0222-
2026, cumpliendo adecuadamente las obligaciones relacionadas con el acompafiamiento
técnico y curatorial del componente artistico y escultérico asociado al Convenio de Asociacion
No. 10.4.2.0001-2026 suscrito entre la EDRU E.I.C.E., la FUNDACION PINTUCO vy la
FUNDACION SANTO DOMINGO - FSD.

Que, teniendo en cuenta que el Convenio de Asociacion No. 10.4.2.0001-2026 fue prorrogado,
y que actualmente continian en ejecucion actividades relacionadas con la validacion curatorial,
acompafiamiento artistico, revision conceptual de las obras, articulacion con artistas y
seguimiento técnico al componente escultérico y de intervenciones artisticas del proyecto, se
hace necesario dar continuidad al servicio profesional contratado, con el fin de garantizar la
adecuada ejecucion y culminacion de las actividades previstas dentro del convenio.

En consecuencia, se requiere adicionar recursos y prorrogar €l plazo de ejecucion del Contrato
No. 10.3.1-0222-2026, con el propésito de asegurar la continuidad del acompafiamiento
especializado requerido para el cumplimiento de las metas y actividades del proyecto; asi
mismo, y como consecuencia de la ampliacion del plazo contractual, se hace necesario
modificar la forma de pago inicialmente pactada.

2. INFORME TECNICO Y/O JUSTIFICACION

Como supervisora solicito modificar el Contrato de Prestacion de Servicios N°. PS 10.3.1-0222-
2026, dada la continuidad de la necesidad del servicio del objeto contratado, puesto que la
EDRU E.I.C.E. requiere seguir contando con los servicios profesionales acompafiamiento
técnico y curatorial del componente artistico y escultérico asociado al Convenio de Asociacion
No. 10.4.2.0001-2026 suscrito entre la EDRU E.I.C.E., la FUNDACION PINTUCO vy la
FUNDACION SANTO DOMINGO - FSD.

También se requiere ajustar el valor contractual teniendo en cuenta que, conforme al soporte
juridico y tributario remitido por la Fundaciéon Iberoamericana al Arte — FUNDIBERARTE, el
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objeto contractual corresponde a la prestacion de servicios profesionales especializados de
naturaleza cultural, relacionados con actividades de curaduria integral, acompafiamiento
museologico y asesoria en derechos artisticos y de autor, en el marco del proyecto
‘Implementaciéon del recorrido patrimonial del complejo musical-dancistico de la salsa en
Santiago de Cali”.

En ese sentido, y considerando que FUNDIBERARTE es una entidad sin animo de lucro
perteneciente al Régimen Tributario Especial y reconocida como institucion museal dentro del
Programa de Fortalecimiento de Museos del Ministerio de las Culturas, las actividades
desarrolladas en ejecucién del contrato se encuentran asociadas directamente a su objeto
misional cultural.

De conformidad con el articulo 476 del Estatuto Tributario, los servicios culturales y artisticos se
encuentran excluidos del Impuesto sobre las Ventas — IVA, razén por la cual la inclusion de la
expresion “IVA incluido” dentro de la estructura contractual no resulta procedente, toda vez que
el servicio contratado no genera dicho impuesto. Asi mismo, durante la presentacion de la
propuesta economica se indicdé expresamente que los valores ofertados correspondian a
valores netos esperados, sobre los cuales debian aplicarse Unicamente las retenciones y
descuentos de ley. En consecuencia, mantener la referencia al IVA genera una interpretacion
errénea de la estructura financiera inicialmente planteada.

Por lo anterior, se considera procedente realizar el ajuste contractual correspondiente mediante
otrosi, eliminando la expresion “IVA incluido”, con el fin de armonizar el contenido del contrato
con la naturaleza juridica, tributaria y cultural del servicio contratado, garantizando coherencia
técnica, financiera y normativa en la ejecucion contractual

El Contrato de Prestacion de Servicios N°. 10.3.1-0222-2026, tiene como plazo de ejecucion
hasta el cuatro (04) de junio de 2026, encontrandose vigente el contrato a la fecha de
presentacion de esta solicitud.

Estado Fiscal del Contrato:

Valor total contrato ($) (-) Pagado ($) Saldo por cancelar ($)

$70.800.000 $0 $70.800.000

La presente solicitud se formula en cumplimiento con lo dispuesto en el numeral 7° del Capitulo
V “Etapa Contractual” del Manual de Contratacion de la EDRU E.I.C.E. adoptado mediante Acta
de Junta Directiva No. 20.11.006-2024 del veintiocho (28) de mayo de 2024.

Por lo anterior, como supervisora del contrato solicito prorrogar el contrato de la referencia hasta
el dia TREINTA (30) DE JULIO DE 2026, adicionar al valor del contrato la suma VEINTIUN
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($21.600.000), para un valor total de NOVENTA
Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($92.400.000) y, en consecuencia,
modificar la forma de pago del contrato.

3. MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
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En razén a que se prorrogaria el contrato, se requiere modificar la_CLAUSULA CUARTA. —

PLAZQ, |la cual quedaria de la siguiente manera:

5.

Modificar la forma de pago del Contrato de Prestacion de Servicios No. PS 10.3.1-0222-2026,

“CUARTA. - PLAZO: E| término de ejecucién del contrato serd a partir de la suscripcion
del acta de inicio del contrato, y hasta el TREINTA (30) DE JULIO DE 2026.”

VALOR ESTIMADO DE LA ADICION

Adicionar el Contrato de Prestacion de Servicios No. PS 10.3.1-0222-2026, por la suma
VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($21.600.000), razon por la
cual se requiere modificar la CLAUSULA QUINTA. - VALOR E IMPUTACION
PRESUPUESTAL, la cual quedara de la siguiente manera:

“QUINTA. - VALOR E IMPUTACION PRESUPUESTAL.: El valor del contrato es la suma
de suma de NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($92.400.000), incluidos todos los tributos y costos a que haya lugar, el cual se imputara
al presupuesto de la vigencia fiscal 2026, de la siguiente forma: a) La suma de SETENTA
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($70.800.000) bajo el rubro
presupuestal No. bajo el rubro presupuestal No. 245020883221 por concepto de 83221 -
Servicios de Planeacion Urbana, segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
20260327 del veintidés (22) de enero de 2026 y b) La suma VEINTIUN MILLONES
SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($21.600.000), bajo el rubro presupuestal No.
232020200883221 por concepto de Servicios de Planeacion Urbana segun Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 20260548 del diecinueve (19) de mayo de 2026.”

FORMA DE PAGO

razén por la cual se requiere modificar la CLAUSULA SEXTA — FORMA DE PAGO la cual
quedara de la siguiente manera:

“SEXTA. - FORMA DE PAGO. La EDRU E.I.C.E. pagara al CONTRATISTA la suma de
NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($92.400.000),
mediante seis (6) cuotas, asi: 1) las cuatro primeras cuotas por valor de DIECISIETE
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($17.700.000) y 2) Una quinta y sexta
cuota por valor de DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.800.000)
cada una. Los pagos se haran dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
presentacion de la solicitud de pago en el area administrativa y financiera de la Empresa,
previo recibo a satisfacciéon por parte del supervisor del informe de actividades realizadas.

PARAGRAFO PRIMERO: Es obligacién del CONTRATISTA presentar el informe de
actividades y factura (si aplica) dentro del término sefialado por la entidad, acompafiado
de la constancia de pago de su seguridad social, y el informe de actividades de servicio
debidamente aprobadas por el supervisor en el periodo correspondiente.
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PARAGRAFO SEGUNDO: En todo caso, los pagos que se hagan durante la ejecucién
del presente contrato correspondiente a las obligaciones contractuales se subordinan a
la apropiacion y disponibilidad presupuestal existente.

PARAGRAFO TERCERO: Para cumplir con las obligaciones fiscales que ordena la ley,
la EDRU E.I.C.E. efectuara retencion en la fuente, estampillas por todo concepto y los
demas autorizados por la Ley, Ordenanzas Departamentales, Acuerdos Municipales efc.,
seran descontados directamente por la EDRU E.I.C.E. cuando a ello haya lugar, las

cuales estaran a cargo del CONTRATISTA.

6. AMPLIACION DE LA GARANTIA UNICA

De conformidad con lo dispuesto en el literal ) del numeral 3 Garantias del Capitulo Quinto —
Etapa Contractual del Manual de Contratacién, se exceptua de la exigencia de garantias los

Contratos de Prestacién de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestion.

Stthore(Z -

DIANA PATRICIA BARBOSA TOVAR

Directora de Proyectos

Supervisora
NOMBRE CARGO / ACTIVIDAD . FARMA
Proyectd Maria Alejandra Zea Contratista 5
Revisé N.A. N.A.
Aprobo N.A. N.A.

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.
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OFICIO No. 8
Santiago de Cali, abril 21 2026

Sefiora

Ingeniera Diana Erazo

Directora de Proyectos

EDRU — Empresa de Desarrollo y Renovacion Urbana

Asunto: Soporte juridico y tributario — Naturaleza cultural del contrato y no aplicacion de VA
Respetada ingeniera Diana Erazo,

En mi calidad de asesor financiero y contable de la Fundacién Iberoamericana al Arte —
FUNDIBERARTE, me permito exponer las consideraciones juridicas y tributarias aplicables
al contrato suscrito con la EDRU, cuyo objeto corresponde a la prestacion de servicios
profesionales especializados en el componente artistico del proyecto “Implementacion del
recorrido patrimonial del complejo musical-dancistico de la salsa en Santiago de Cali”.

1. Naturaleza juridica y tributaria de FUNDIBERARTE

FUNDIBERARTE es una entidad sin animo de lucro (ESAL), perteneciente al Régimen
Tributario Especial, conforme a lo dispuesto en el articulo 19 del Estatuto Tributario
Colombiano, y se encuentra debidamente registrada ante la DIAN.

Adicionalmente, actia como institucién museal reconocida dentro del Programa de
Fortalecimiento de Museos del Ministerio de las Culturas, lo cual le otorga una naturaleza
eminentemente cultural, orientada al interés general.

En este sentido, la Fundaciéon no es responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA)
respecto de sus actividades misionales culturales, en concordancia con la normativa vigente.

2. Fundamento normativo de la exclusion y exencion de IVA
De acuerdo con el marco legal colombiano:

e FEl articulo 476 del Estatuto Tributario establece que se encuentran excluidos del
IVA los servicios culturales, incluyendo aquellos relacionados con actividades
artisticas, educativas y de circulacién cultural.

e El articulo 424, paragrafo 11 del Estatuto Tributario dispone que los bienes de
interés artistico, cultural e histérico adquiridos por museos pertenecientes a la Red
Nacional de Museos estan exentos del IVA, reconociendo la especial proteccién
tributaria del sector museal.

e Estas disposiciones se complementan con la politica publica cultural del Estado
colombiano, que reconoce las actividades museolégicas y curatoriales como servicios
culturales de interés general.



En consecuencia, los servicios prestados por FUNDIBERARTE en el marco del contrato
referido se encuentran excluidos del IVA, dado que corresponden directamente a su objeto
misional cultural.

3. Naturaleza del servicio contratado: Curaduria artistica vy
acompanamiento museolégico

El objeto contractual establece la prestacion de:

“Servicios profesionales especializados que incluyen: curaduria integral, acompafiamiento
museologico y asesoria en derechos artisticos y de autor”.

Desde el punto de vista técnico y conceptual, la curaduria artistica comprende, entre otras,
las siguientes actividades:

Investigacion conceptual y contextual del proyecto artistico.
Definicion de narrativa curatorial y guion museologico.

Seleccion y articulacion de obras, artistas y contenidos simbolicos.
Disefio de la experiencia expositiva y del recorrido patrimonial.
Acompaiiamiento en la implementacion museografica.

Gestion de derechos de autor y uso de obra artistica.

Estas actividades configuran inequivocamente un servicio cultural especializado, alineado
con las disposiciones del articulo 476 del Estatuto Tributario, y por tanto excluido del IVA.

4. Actividades gravadas de manera excepcional

Es importante precisar que FUNDIBERARTE Unicamente declara y factura IVA en actividades
especificas no misionales, tales como:

e Comercializacion de materiales de construccion en el marco de proyectos.
e Servicios de cafeteria (gravados con impuesto al consumo — INC).

Fuera de estos casos, las actividades propias del museo, incluyendo la curaduria y servicios
culturales, no generan IVA,

5. Aclaracion sobre la estructura economica de la propuesta
Durante la presentacion de la propuesta economica, se indico expresamente que:

e Los valores presentados corresponden a valores netos esperados por la
Fundacion.
e Sobre dichos valores se debian aplicar las retenciones y descuentos de ley.

En ese sentido, la inclusion de la expresion “IVA incluido” dentro del contrato y resulta
improcedente desde el punto de vista juridico y tributario, dado que:

¢ Elservicio contratado no causa IVA.
e Se genera una interpretacion errénea de la estructura financiera del contrato.



6. Solicitud

Con fundamento en lo anterior, respetuosamente solicitamos:

1. Ajustar con el otrosi del contrato, eliminando la expresion “IVA incluido”.

2. Reconocer formalmente la naturaleza de servicio cultural excluido de IVA del objeto
contractual.

3. Mantener la estructura econémica conforme a los valores netos inicialmente
presentados.

Adjunto a la presente se remite la certificacion tributaria expedida por FUNDIBERARTE, que
soporta lo aqui expuesto.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier aclaracion adicional que se requiera.

Cordialmente,

JAIRO ALONSO CERON LOZANO
Contador Publico / Asesor Financiero
FUNDIBERARTE



