
 

  

 

 

 

Sincelejo, 28 de mayo de 2026 

 

Doctor 

OSWALDO CAYCEDO ASSIA 

Subsecretario de Gestión de Talento Humano 

 

REF: SOLICITUD PRORROGA CONTRATISTA SUBSECRETARÍA DE 

CONTRATACIÓN. 

 

Cordial saludo, 

 

Por medio del presente muy respetuosamente me permito informarle que, en cumplimiento 

de las funciones asignadas a la Subsecretaría de Contratación, como son liderar el proceso 

de gestión contractual de la Administración Departamental, brindando asesoría y así mismo 

adelantar los diferentes procesos de contratación que se deben realizar con el fin de 

satisfacer las diferentes necesidades radicadas en la subsecretaría actualmente la 

subsecretaría de Contratación cuenta con el siguiente contrato de prestación de servicio 

profesional:  

 
NÚMERO DEL 

CONTRATO 

CONTRA

TISTA 

PLAZO 

INICIAL 

VALOR 

MENSUAL 

OBJETO DIAS 

PRÓRROGA

DOS 

FECHA 

DE INICIO 

FECHA FIN FECHA 

PRORROGAD

A 

CPS-518-

2026 

FUNDA

CION 

NIÑOZ 

DE PAZ 

RL: 

MONICA 

PATRICI

A 

FLOREZ 

PEREZ 

DOS (2) 

MESES 

DOSCIENT

OS 

MILLONES 

DE PESOS 

($200.000.0

00) M/CTE 

PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

PROFESIONALE

S PARA 

PRESTAR EL 

APOYO Y 

ASESORAMIENT

O EN LA 

REVISIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN

DEL MANUAL DE 

CONTRATACIÓN 

Y MANUAL DE 

SUPERVISIÓN E 

INTERVENTORÍA 

DE LA 

GOBERNACIÓN 

DE SUCRE. 

 

 

 

CUARENTA 

Y DOS (42) 

DÍAS 

18 DE 

FEBRER

ODE 

2026 

29 DE  

MAYO 

2026 

30 DE 

JUNIO 2026 

 

La Subsecretaría de Contratación Departamental, en el marco de la ejecución del contrato 

suscrito con la Fundación Niños de Paz 'Funipaz', advierte que el plazo contractual se 

encuentra próximo a expirar. En virtud de ello, resulta técnica y jurídicamente relevante 

tramitar una prórroga en tiempo, sustentada en la solicitud radicada por el contratista el día 

28 de mayo de 2026. En dicho requerimiento, el contratista manifiesta que se encuentra en 

el proceso de revisión de las minutas y modelos, sobre los cuales la supervisión realizó 

observaciones que requieren ser socializadas con el equipo de la Secretaría de Salud. En  



 

  

consecuencia, para el contratista resulta necesario reprogramar la actividad relacionada 

con la presentación y socialización de la actualización del Manual de Contratación y del 

Manual de Supervisión e Interventoría; por tal motivo, y de acuerdo con las reuniones 

sostenidas, solicita la prórroga con el fin de culminar la fase de revisión de formatos y llevar 

a cabo la socialización prevista. 

 

Es importante precisar que la prórroga solicitada no obedece a incumplimientos 

contractuales, sino a la necesidad de garantizar un producto final técnicamente sólido, 

actualizado conforme a la normatividad vigente y debidamente concertado con las áreas 

responsables. 

 

Bajo este contexto, Que la Subsecretaría de Contratación considera procedente y viable la 

prórroga solicitada, toda vez que las circunstancias que motivan la ampliación del plazo no 

son imputables al contratista. Estas obedecen a la necesidad de atender las observaciones 

técnicas formuladas por la supervisión, revisar detalladamente las minutas, modelos y 

formatos, y coordinar su debida socialización con el equipo de la Secretaría de Salud. En 

consecuencia, estos ajustes y reprogramaciones resultan imperativos para garantizar que 

el producto final no solo sea técnicamente sólido y concertado, sino que se encuentre 

plenamente armonizado con los principios de legalidad, transparencia y eficiencia 

administrativa, asegurando así su seguridad jurídica y utilidad institucional.. 

 

Cordialmente, 

 

 

 
ISAAC COHEN RIOS 

SUBSECRETARÍA DE CONTRATACIÓN 

GOBERNACIÓN DE SUCRE 


