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San Juan de Pasto, 28 de mayo de 2026. 
 
 
Ingeniero: 
Juan Camilo Enríquez Ortega 
Interventor Contrato GN3984-2025 
juan_cam_01@hotmail.com 
 
Asunto:  Aclaración periodo de prorroga a los contratos. 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Desde el Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento Básico - PDA Nariño, y en 
el marco del apoyo a la supervisión de los contratos de interventoría que se detallan a continuación: 
 
“Estudios y diseños acueducto vereda limones del municipio de Roberto Payan departamento de Nariño” -GN3605-2025 -  
 
“Estudios y diseños acueducto vereda Loma Linda del municipio de Roberto Payan departamento de Nariño” -GN3984-2025  
 
Por lo anterior me permito informar: 
 
Que, revisado el expediente contractual y los antecedentes de los contratos de interventoría antes mencionados, se advierte 
que en virtud de la Modificación No. 1 (Prórroga 1), la fecha de terminación vigente del contrato está fijada para el día 29 de 
mayo de 2026. 
 
Que, en virtud del principio de planeación, economía y la correcta contabilización de los plazos contractuales, los periodos de 
ejecución deben ser consecutivos y no simultáneos. Iniciar la presente prórroga el día 29 de mayo implicaría un traslape 
temporal con el plazo ya amparado por la Prórroga 1, generando una duplicidad injustificada de coberturas sobre el mismo 
día de ejecución. 
 
Que, por consiguiente, para salvaguardar el orden cronológico de los contratos, esta dependencia, en uso de sus facultades 
de dirección y control del contrato, procederá a ajustar el periodo solicitado en el sentido de establecer que la presente 
prórroga comenzará a surtir efectos a partir del día 30 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 29 de julio de 2026, cumpliendo 
así con el tiempo total de prórroga requerido para la culminación del objeto contractual. 
 
Asi las cosas solicito de manera atenta se ajuste el periodo de prorroga para los contratos de consultoría a cargo del municipio 
de Robeto Payan  
 
Quedamos a su entera disposición para cualquier coordinación previa que se requiera y para brindar las aclaraciones 
pertinentes.  
 
Atentamente,  
 
 
Fernando Ponce Vallejo 
Profesional de Apoyo a la supervisión del Componente de infraestructura, seguimiento y apoyo técnico 
PDA Nariño  
 
 
Proyectó: Andres Burbano Ortega 
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