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*20262300006959* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20262300006959 
Pública   Pública 

Reservada 
 Pública  

Clasificada 
 

 
Bogotá D.C, 27-05-2026 
 
El presente documento, tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación: 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE 
CONTRATO:  

Obra 

CONTRATISTA:
   

Consorcio Riego Colombia 2024 

CONTRATO No.: 2240274 

OBJETO:  

DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, EN 
EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010 

PLAZO: 
   

5.5 meses 

FECHA DE 
INICIO: 

30/12/2024 

PRÓRROGA: 

Prórroga No. 1, por 2.5 meses, suscrita desde 14/05/2025 hasta 29/07/2025.  
Prorroga No. 2, por 1 mes y 2 días, suscrita desde 29/07/2025 hasta 31/08/2025. 
Prorroga No. 3, por 2 meses, desde 16/10/2025 hasta 17/12/2025. 
Prorroga No. 4 por (1) un mes, desde el 29 de abril hasta el 1 junio de 2026. 

SUSPENSIONES 

Suspensión No.1, por 10 días, suscrita desde 1/09/2025 hasta 10/09/2025, 
nueva fecha de terminación 11/09/2025. 
Prorroga No. 1, a la suspensión No. 1, por 13 días, desde 11/09/2025 
hasta 23/09/2025, con nueva fecha de terminación contractual 
24/09/2025. 
Prorroga No. 2, a la suspensión No. 1, por un (01) mes, desde 24/09/2025 
hasta 16/10/2025, con nueva fecha de terminación 17/12/2025. 
Suspensión No. 2, por dos (02) meses, suscrita desde 15/12/2025 hasta 
15/02/2026, con nueva fecha de terminación 18/02/2026. 
Prorroga a la suspensión No. 2, por (01) mes, desde 15/02/2026 hasta 
15/03/2026, con nueva fecha de terminación 18/03/2026. 
Prorroga a la suspensión No.3, por (01) mes, desde 15/03/2026 hasta 
15/04/2026, con nueva fecha de terminación 18/04/2026. 
Prorroga a la suspensión No.4, por (15) días, desde 16/04/2026 hasta 
30/04/2026, con nueva fecha de terminación 03/05/2026. 
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FECHA DE 
TERMINACIÓN:
  

03/05/2026 

VALOR INICIAL 
DELCONTRATO: 

Siete mil novecientos sesenta y seis millones ochocientos once mil ochocientos 
cuarenta y siete pesos M/CTE ($7.966.811.847) 

ADICIONES / 
REDUCCIONES: 

ADICION No. 1: Adicionar el valor del contrato en la suma de setecientos Veintiocho mi-
llones ciento ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco pesos con diez centavos 
M/CTE ($ 728.184.145,10) 
ADICIÓN No. 2: Adicionar el valor del Contrato de obra No.2240274 la suma ciento dos 
millones quinientos setenta y seis mil docientos seis pesos con setenta y tres centavos 
m/cte. ($102.576.206,73) 

VALOR TOTAL 
CONTRATO: 

ocho mil setecientos noventa y seis millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos 
treinta y un pesos con diez centavos m/cte ($ 8,796,892,631.10) 

PÓLIZA 

 Cumplimiento 
Póliza No. AB0012498 Equidad de Seguros 

Amparos Vigencia 
desde 

Vigencia 
hasta 

Valor asegurado 

Cumplimiento 01/09/2025 17/09/2026 2.608.498.797.60 
Pago de Salarios, Prestaciones 
Sociales e 
indemnización laboral 

01/09/2025 17/12/2028 434.749.799.60 

Estabilidad y Calidad del servicio 17/12/2025 17/12/2030 2.608.498.797.60 

Calidad del Servicio 17/12/2025 17/12/2026 1.738.999.198.40 
Calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes y equipos 
suministrados 

17/12/2025 17/12/2028 1.738.999.198.40 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
Póliza inicial No. AB001249 Equidad de Seguros 
Amparos Vigencia 

desde 
Vigencia 

hasta 
Valor asegurado 

Predios, Labores y Operaciones 31/08/2025 17/12/2025 2.608.498.798,00 
Responsabilidad Cruzada de con-
tratistas 

31/08/2025 17/12/2025 Sub límite del 
básico 

Responsabilidad Civil Patronal 31/08/2025 17/12/2025 Sub límite del 
básico 

Contratistas y  Subcontratistas in-
dependientes 

31/08/2025 17/12/2025 Sub límite del 
básico 

Vehículos Propios y No Propios 31/08/2025 17/12/2025 Sub límite del bá-
sico 

Gastos médicos 31/08/2025 17/12/2025 Sub límite 
  

SUPERVISOR- 
ENTerritorio S.A:  

  

PEDRO FABIAN PARRA CUBILLOS 
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INFORMACIÓN DEL CONVENIO 
(cuando aplique) 

 
CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO 
AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL 
ADR. 

16/06/2024 04/07/2024 31/07/2026 

 
CONVENIO 224010 

SUBGERENCIA Desarrollo de Proyectos 

GERENTE DE UNIDAD Álvaro de la Candelaria Viloria Romero 

GERENTE DEL CONVENIO Naul Albeiro Vega Vega  

SUPERVISOR N/A 

INTERVENTOR N/A 

 TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE)  

 
ADICIÓN     REDUCCIÓN               MODIFICACIÓN             PRÓRROGA             SUSPENSIÓN 
   
 
TERMINACIÓN ANTICIPADA             CESIÓN             REINICIO              ACLARACIÓN 
 

ANTECEDENTES 
El día 11 de junio de 2024, se suscribió entre el AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL 
- ADR y ENTerritorio S.A., el Contrato Interadministrativo de Gerencia No. 13602024 -224010 
ENTerritorio S.A., cuyo objeto es: Prestar servicios de Gerencia Integral a la Agencia de Desarrollo 
Rural para realizar la administración, operación y conservación o mantenimiento de proyectos 
estratégicos y distritos de propiedad de la Agencia, así como a los proyectos de modernización de 
los distritos de adecuación de tierras de mediana y gran escala que sean financiados en el marco 
del FONAT. Del contrato del Contrato Interadministrativo No. 13602024 – 224010, se suscribió 
Acta de Inicio el día 4 de julio de 2024, precisando como fecha de terminación el día 31 de 
Diciembre de 2024. En atención a la obligación que le asiste a la ADR de entregar los proyectos 
de ejecución FONAT a ENTerritorio S.A para adelantar los procesos de selección 
correspondientes, se estableció la necesidad de prorrogar el contrato interadministrativo por 8 
meses es decir hasta el 31 de agosto de 2025, por lo cual se suscribió el OTROSÍ No. 1 AL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 13602024, suscrito entre LA AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL y la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A.– ENTERRITORIO S. A., de fecha 27 de diciembre de 2024.  
 
Luego el 20 de marzo de 2025 en otroSI No. 2, del Contrato Interadministrativo No. 
13602024/224010 con EnTerritorio, con objetivo de adicionar la contratación derivada de los 
servicios Administración y Operación de los proyectos estratégicos del Triángulo del Tolima y 
Ranchería de conformidad con lo previsto en el informe de supervisión 
 

x 
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Como quiera que se requiere culminar ítems no previstos a los inicialmente contemplados y 
priorizados por la ADR, en el marco de la ejecución del contrato derivado de Diagnósticos y Obras 
No. 2240274 y su correspondiente interventoría 2240272 se suscribió el OTROSI No. 3 AL 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 13602024, SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA DE 
DESARROLLO RURAL Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL S.A.– ENTERRITORIO S. A. prorrogando su ejecución hasta el 31 de octubre de 
2025.  
 
Posteriormente, dado que un componente importante del objeto del Contrato Interadministrativo 
de Gerencia No. 13602024-224010, es la modernización de los distritos de adecuación de tierras 
de mediana y gran escala, que sean financiados en el marco del FONAT, se hizo necesario 
suscribir adición y prórroga del mismo, en el Otrosí N° 04, de fecha 09 de Octubre de 2025, 
extendiendo su plazo de ejecución hasta el 31 de julio de 2026. 
 
En cumplimiento de las obligaciones que le asisten a ENTerritorio S.A., en virtud del contrato 
interadministrativo 224010, se suscribió el contrato de interventoría 2240272 con el CONSORCIO 
DISTRITOS PCG cuyo objeto es “INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y 
OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO 
Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA 
DE DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
NO. 224010” con un plazo total de ejecución de 4.5 meses, contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio esto es 30 de diciembre de 2024, razón por la cual la fecha de terminación 
inicialmente era 14 de mayo de 2025.  
 
Posteriormente se suscribió la prórroga No. 1, por 2.5 meses, suscrita desde 14/05/2025, hasta 
29/07/2025. 
 
Atendiendo la necesidad continuar con el seguimiento de los contratos a cargo de la interventoría, 
se suscribió prorroga No. 2, por 1 mes y 2 días, suscrita desde 29/07/2025, hasta 31/08/2025.  
 
A través de oficio CRC-066-2025, de fecha 30 de agosto de 2025, dirigido al Consorcio Distritos 
PCG, en calidad de interventoría del contrato 2240274 y proveniente del contratista de Diagnóstico 
y Obra se solicita Suspensión, por lo que la entidad procede a realizar suspensión No.1, por 10 
días, suscrita desde 1/09/2025, hasta 10/09/2025, nueva fecha de terminación 11/09/2025.  
 
Se realiza Prorroga No. 1, a la suspensión No. 1, por 13 días, desde 11/09/2025, hasta 23/09/2025. 
Como nueva fecha de terminación contractual 24/09/2025.,  
 
Posteriormente Prórroga No. 2, a la suspensión No. 1, por un mes, desde 24/09/2025, hasta 
16/10/2025. 
 
Luego, y a fin de iniciar la ejecución de ítems no previstos, se hizo necesario Prorroga No. 3, del 
contrato de obra 2240274, por 2 meses, desde 16/10/2025, hasta 17/12/2025.  
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Ante la ocurrencia de novedad ambiental, reportada en el distrito de riego del Triángulo del Tolima, 
se tramitó la Suspensión N° 2, por dos (02) meses, suscrita desde 15/12/2025, hasta 15/02/2026, 
con fecha de terminación 18/02/2026.  
 
El 15 de febrero de 2026, se suscribió la prórroga No. 1, de la suspensión No. 2, hasta el 15 de 
marzo de 2026, con fecha de terminación el 18 de marzo de 2026.  
 
Ya en el mes de marzo de 2026, al no contarse con la debida autorización, para instalación de 
pentápodos en ribera del río Saldaña, en el Distrito del Triángulo del Tolima, es decir, que no se 
ha subsanado la novedad ambiental, se solicita prórroga No. 2, a la Suspensión N° 2, Por un (1) 
mes suscrito desde 15/03/2026, hasta 15/04/2026, nueva fecha de terminación 18/04/2026.  
 
Para el mes de abril de 2026, teniendo en cuenta que no se han superado las causales de 
suspensión No. 2, del Contrato de N° 2240274; se requiere prorrogar la suspensión No. 2, por 15 
días, es decir, del 16 de abril, hasta el 30 de abril 2026, se tendría nueva fecha de terminación 03 
de mayo de 2026. 
 
Posteriormente, se reinició el Contrato de Obra No. 2240274, a partir del 29 de abril de 2026,  
igualmente se realizó PRORROGA No, 4: por un  plazo de ejecución del Contrato de obra No. 
2240274, por el término de (1) UN MES, es decir hasta el 29 Mayo de 2026, precisando que el 
referido contrato terminará el 01 de junio 2026; también, se realizó ADICIÓN No. 2, por la suma 
ciento dos millones quinientos setenta y seis mil doscientos seis pesos con setenta y tres centavos 
m/cte. ($102.576.206,73), quedando un valor total de   ocho mil setecientos noventa y seis millones 
ochocientos noventa y dos mil seiscientos treinta y un pesos, con diez centavos m/cte 
($8.796’892.631,10).  
 

 
JUSTIFICACIÓN 

Dentro de los contratos derivados del Contrato Interadministrativo de Gerencia No. 13602024 -
224010 ENTerritorio S.A, se encuentra el contrato de obra No. 2240274, cuyo objeto corresponde 
“DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS 
DE LA AGENCIA DE DESARROLLO ,RURAL - ADR, en el marco del CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO N° 224010” desde la supervisión del contrato, se realizó seguimiento y 
control al contrato de obra No. 2240274; así las cosas, a través de oficio CRC-027-2026, de fecha 
27 de mayo de 2026, dirigido al CONSORCIO DISTRITOS PCG en calidad de interventoría (…)La 
presente solicitud se fundamenta en que la situación ambiental actualmente existente constituye 
un hecho externo, ajeno a la voluntad y gestión directa del contratista, que condiciona la ejecución 
de las actividades contractuales pendientes y genera riesgos técnicos, legales, operativos y 
ambientales para las partes. En consecuencia, resulta procedente suspender temporalmente el 
contrato, con el fin de evitar la ejecución de actividades en condiciones que puedan contravenir la 
normativa ambiental vigente o generar contingencias posteriores para ENTerritorio, la ADR, la 
interventoría y el contratista. 
 
Por lo anterior, solicitamos que se adelante de manera conjunta la suscripción del acta de 
suspensión correspondiente, por el término de un (1) mes calendario, contado a partir del 28 de 
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mayo de 2026 y hasta el 28 de junio de 2026, precisando que el contrato se reiniciaría el día 29 de 
junio de 2026 y finalizaría el día 01 de julio de 2026, o antes, si se superan previamente las 
causales que dan origen a la suspensión, conforme a lo que ocurra primero. (…) 
 
Esta solicitud, se fundamenta en las circunstancias en la situación ambiental actualmente existente 
constituye un hecho externo, ajeno a la voluntad y gestión directa del contratista, que condiciona 
la ejecución de las actividades contractuales pendientes y genera riesgos técnicos, legales, 
operativos y ambientales para las partes. En consecuencia, resulta procedente suspender 
temporalmente el contrato, con el fin de evitar la ejecución de actividades en condiciones que 
puedan contravenir la normativa ambiental vigente o generar contingencias posteriores para 
ENTerritorio, la ADR, la interventoría y el contratista, por lo que la supervisión del contrato emite 
concepto técnico favorable para la suspensión temporal del Contrato de obra contrato No. 
2240274, a partir del 28 de mayo de 2026, por el término de un (1) mes, esto es, hasta el 28 de 
junio de 2026, o hasta que se superen las causales que dieron origen a la suspensión, en caso de 
ocurrir con anterioridad al vencimiento del término aquí previsto, lo que primero ocurra. 
 
Por lo expuesto, y con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo del contrato sin afectar la 
ejecución de la fase de obras, solicitamos la suspensión del contrato partir del 28 de junio de 2026, 
por un plazo estimado de UN (1) mes.   
 
En consecuencia, se recomienda a la Entidad Contratante adelantar el trámite administrativo 
pertinente para la formalización de la suspensión mediante el respectivo otrosí contractual…” Que 
la CLAUSULAS VIGÉSIMA NOVENA: SUSPENSIÓN. El término de ejecución del presente 
contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: (…) b) Por mutuo acuerdo entre las Partes. 
La suspensión se hará constar en acta suscrita por las partes y el término de ésta no se computará 
para efectos del plazo de ejecución del presente contrato. (…) 

 
SOLICITUD 

  
 
En atención a las anteriores consideraciones, se solicitar la suspensión al contrato de obra No. 
2240274, así: 
 
SUSPENSION No. 3: Suspender el contrato de Obra No. 2240274, por el termino de 1 mes calen-
dario, contados a partir del 28 de mayo de 2026, hasta el 28 de junio de 2026, precisando que el 
referido contrato se reiniciará el día 29 de junio de 2026 y terminará el día 01 de Julio de 2026 
 
PARAGRAFO PRIMERO: CONDICION RESOLUTORIA: El plazo de ejecución del contrato se 
encuentra condicionado a la vigencia del contrato Interadministrativo 13602024 (224010 numera-
ción ENTerritorio SA). En caso de que dicho contrato interadministrativo culmine antes del plazo 
previsto, esta circunstancia se entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado antici-
padamente en la fecha de terminación del contrato interadministrativo No. 13602024 (224010 nu-
meración ENTerritorio SA); situación que no generará obligaciones ni pagos a favor del contratista, 
salvo aquellos efectivamente causados hasta la fecha de acaecimiento de la condición. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: La presente novedad no genera gastos adicionales por permanencia 
en interventoría, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista de ENTerritorio S.A., 
ni reclamación alguna de su parte, que tenga como causa la presente novedad.  
 
PARAGRAFO TERCERO: En virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes y de 
conformidad con lo acá acordado, el contratista manifiesta su autorización para que ENTerritorio 
S.A., realice el trámite de reinicio de manera unilateral en la plataforma SECOP II, si al término de 
esta suspensión o antes, son superados los motivos que dieron origen a la presente solicitud de 
suspensión y el contratista no aprueba la novedad de reinicio en la plataforma antes señalada.  
 
GARANTIAS: El contratista, se obliga a modificar la garantía que ampara el Contrato 2240274, en 
los términos y condiciones de la presente novedad, dentro de los tres (3) días siguientes a la 
suscripción de esta. 
 
VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS: Las demás cláusulas del contrato No. 2240274, que 
no hayan sido objeto de modificación, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones 
establecidas.  
 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Se perfecciona la presente modificación, con la firma de 
las partes. 

 
   

NAUL ALBEIRO VEGA 
VEGA 

Contratista – Apoyo a la 
Gerencia Proyecto ADR 

ALVARO DE LA CANDELARIA 
VILORIA ROMERO 

Gerente Unidad Grupo Desarrollo 
Proyectos 3 

 

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 
Subgerente Desarrollo Proyectos 

 
Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o 
dependencias solicitantes, agregue más filas para firma. 
 
Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez 
en la casilla número 2. 
 
Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben 
estar vigentes. 
 
Anotación 4: El formato aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos 
derivados. 
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*20262300007059* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: 20262300007059 
 

Pública   Pública 
Reservada 

  Pública Clasificada  

 
  

MEMORANDO 
  
Bogotá D.C, 28-05-2026 
 
 

PARA:  MILTON DAVID DOMINGUEZ ROJAS 
Subgerente de Operaciones 

  
DE:  OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 

Subgerente de Desarrollo de Proyectos  
    
  ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO 

Gerente Unidad Grupo de Desarrollo de Proyectos 3  
 
NAUL ALBEIRO VEGA VEGA 
Contratista – Apoyo a la Gerencia Proyecto ADR 

 
ASUNTO:  Alcance al formato F-PR-07 de Novedades, en el contrato de 2240274 con 

radicado No 20262300006959 
 

En virtud de la solicitud de novedad del contrato No. 2240274, presentada mediante formato F-
PR-07, con radicado No. 20262300006959 
Contractual y con el fin de dar trámite de suspensión, de manera atenta nos permitimos dar 
alcance a la solicitud en mención, con el fin de realizar las siguientes modificaciones:  

Atendiendo a la solicitud del área de gestión contractual, se hace necesario realizar ajustes 
determinando la viabilidad de realizar la suspensión, del contrato No. 2240274, es importante 
precisar que, conforme a las funciones asignadas, la supervisión no cuenta con la facultad para 
realizar modificaciones en las condiciones contractuales, razón por la cual se solicita la 
corrección correspondiente al momento de realizar las modificaciones contractuales 

Radicado No. 20262300006959 , información general del contrato  No. 2240274 
de obra. Modificada el cual quedará así:  
 
 

del 27-05-2026, por petición del Grupo de Gestión

del 27-05-2026
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INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE 
CONTRATO:  

Obra 

CONTRATISTA:
   

Consorcio Riego Colombia 2024 

CONTRATO No.: 2240274 

OBJETO:  

DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA 
DE DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO NO. 224010 

PLAZO: 
   

5.5 meses 

FECHA DE 
INICIO: 

30/12/2024 

PRÓRROGA: 

Prórroga No. 1, por 2.5 meses, suscrita desde 14/05/2025 hasta 
29/07/2025.  

Prorroga No. 2, por 1 mes y 2 días, suscrita desde 29/07/2025 hasta 
31/08/2025. 

Prorroga No. 3, por 2 meses, desde 16/10/2025 hasta 17/12/2025. 
Prorroga No. 4 por (1) un mes, desde el 29 de abril hasta el 1 junio de 
2026. 

SUSPENSIONES 

Suspensión No.1, por 10 días, suscrita desde 1/09/2025 hasta 
10/09/2025, 

nueva fecha de terminación 11/09/2025. 

Prorroga No. 1, a la suspensión No. 1, por 13 días, desde 11/09/2025 

hasta 23/09/2025, con nueva fecha de terminación contractual 

24/09/2025. 

Prorroga No. 2, a la suspensión No. 1, por un (01) mes, desde 24/09/2025 

hasta 16/10/2025, con nueva fecha de terminación 17/12/2025. 

Suspensión No. 2, por dos (02) meses, suscrita desde 15/12/2025 hasta 

15/02/2026, con nueva fecha de terminación 18/02/2026. 

Prorroga a la suspensión No. 2, por (01) mes, desde 15/02/2026 hasta 

15/03/2026, con nueva fecha de terminación 18/03/2026. 

Prorroga a la suspensión No.3, por (01) mes, desde 15/03/2026 hasta 
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15/04/2026, con nueva fecha de terminación 18/04/2026. 

Prorroga a la suspensión No.4, por (15) días, desde 16/04/2026 hasta 

30/04/2026, con nueva fecha de terminación 03/05/2026. 
FECHA DE 
TERMINACIÓN:
  

01/06/2026 

VALOR INICIAL 
DELCONTRATO: Siete mil novecientos sesenta y seis millones ochocientos once mil 

ochocientos cuarenta y siete pesos M/CTE ($7.966.811.847) 

ADICIONES / 
REDUCCIONES: 

ADICION No. 1: Adicionar el valor del contrato en la suma de setecientos 
Veintiocho millones ciento ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco 
pesos con diez centavos M/CTE ($ 728.184.145,10) 

ADICIÓN No. 2: Adicionar el valor del Contrato de obra No.2240274 la 
suma ciento dos millones quinientos setenta y seis mil docientos seis 
pesos con setenta y tres centavos m/cte. ($102.576.206,73) 

VALOR TOTAL 
CONTRATO: 

ocho mil setecientos noventa y seis millones ochocientos noventa y dos 
mil seiscientos treinta y un pesos con diez centavos m/cte ($ 
8,796,892,631.10) 

PÓLIZA 

 Cumplimiento 
Póliza No. AB0012498 Equidad de Seguros 

Amparos Vigencia 
desde 

Vigen-
cia 
hasta 

Valor asegurado 

Cumplimiento 01/09/2025 17/09/2026 2.608.498.797.60 
Pago de Salarios, 
Prestaciones Sociales
 e 
indemnización laboral 

01/09/2025 17/12/2028 434.749.799.60 

Estabilidad y Calidad
 del ser-
vicio 

17/12/2025 17/12/2030 2.608.498.797.60 

Calidad del Servicio 17/12/2025 17/12/2026 1.738.999.198.40 
Calidad y correcto 
funcionamiento de los 
bienes y equipos 
suministrados 

17/12/2025 17/12/2028 1.738.999.198.40 

Responsabilidad Civil Extracontractual 
Póliza inicial No. AB001249 Equidad de Seguros 
Amparos Vigencia 

desde 
Vigen-

cia 
hasta 

Valor asegurado 

Predios, Labores y 
Operaciones 

31/08/2025 17/12/2025 2.608.498.798,00 

Responsabilidad Cru-
zada de contratistas 

31/08/2025 17/12/2025 Sub límite del 
básico 



  

 

                                                                        
 

   Página 4 de 5 
Código: F-DO-03 Versión: 10 Vigencia: 2025-06-10 Clasificación: IP   
Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. 
Tel: +57 (601) 915 6282 
Línea de Transparencia: +57 01 8000 914 502 
www.enterritorio.gov.co 

 

 

Responsabilidad Civil 
Patronal 

31/08/2025 17/12/2025 Sub límite del 
básico 

Contratistas y  Sub-
contratistas inde-
pendientes 

31/08/2025 17/12/2025 Sub límite del 
básico 

Vehículos Propios y 
No Propios 

31/08/2025 17/12/2025 Sub límite del 
básico 

Gastos médicos 31/08/2025 17/12/2025 Sub límite 
  

SUPERVISOR- 
ENTerritorio S.A:  

  
PEDRO FABIAN PARRA CUBILLOS 

 
Radicado No. 20262300006959 , solicitud del contrato  2240274 de obra. Modificada 
el cual quedará así:  
 

SOLICITUD 
En atención a las anteriores consideraciones, se solicitar la suspensión al contrato de obra No. 
2240274, así: 

SUSPENSION No. 3: Suspender el contrato de Obra No. 2240274, por el termino de 1 mes 
calendario, contados a partir del 28 de mayo de 2026, hasta el 28 de junio de 2026, precisando 
que el referido contrato se reiniciará el día 29 de junio de 2026 y terminará el día 03 de Julio 
de 2026 

PARAGRAFO PRIMERO: CONDICION RESOLUTORIA: El plazo de ejecución del contrato 
se encuentra condicionado a la vigencia del contrato Interadministrativo 13602024 (224010 
numeración ENTerritorio SA). En caso de que dicho contrato interadministrativo culmine antes 
del plazo previsto, esta circunstancia se entenderá por cumplida y el contrato se dará por ter-
minado anticipadamente en la fecha de terminación del contrato interadministrativo No. 
13602024 (224010 numeración ENTerritorio SA); situación que no generará obligaciones ni 
pagos a favor del contratista, salvo aquellos efectivamente causados hasta la fecha de acae-
cimiento de la condición. 

PARAGRAFO SEGUNDO: La presente novedad no genera gastos adicionales por 
permanencia en interventoría, lucro cesante o ningún otro concepto a cargo del contratista de 
ENTerritorio S.A., ni reclamación alguna de su parte, que tenga como causa la presente 
novedad.  

PARAGRAFO TERCERO: En virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes y 
de conformidad con lo acá acordado, el contratista manifiesta su autorización para que 
ENTerritorio S.A., realice el trámite de reinicio de manera unilateral en la plataforma SECOP 
II, si al término de esta suspensión o antes, son superados los motivos que dieron origen a la 
presente solicitud de suspensión y el contratista no aprueba la novedad de reinicio en la 
plataforma antes señalada.  

del 27-05-2026
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GARANTIAS: El contratista, se obliga a modificar la garantía que ampara el Contrato 2240274, 
en los términos y condiciones de la presente novedad, dentro de los tres (3) días siguientes a 
la suscripción de esta. 

VIGENCIA DE LAS DEMAS CLAUSULAS: Las demás cláusulas del contrato No. 2240274, 
que no hayan sido objeto de modificación, continuarán vigentes en los mismos términos y 
condiciones establecidas.  

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Se perfecciona la presente modificación, con la 
firma de las partes. 

 
 

 

Finalmente se indica que todo lo demás permanece sin modificación o aclaración alguna. 

 

   

NAUL ALBEIRO VEGA VEGA  

 Contratista – Apoyo a la 
Gerencia Proyecto ADR 

ALVARO DE LA CANDELARIA 
VILORIA ROMERO 

 Gerente Grupo Desarrollo Proyectos 3 

OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 

Subgerente Desarrollo de 
Proyectos 

 

Proyectó Catalina Tavera Morales- Contratista Abogada GDP3 
Revisó Carolina Moreno García -Contratista Abogada GDP3  
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Bogotá D.C., 27 de mayo de 2026 
 

2240272-RL-190 
 
Señores 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 
ENTerritorio 
At: Álvaro Viloria Romero. 
Gerente de unidad del grupo de desarrollo de proyectos 3 
aviloria@enterritorio.gov.co   
 
 
Referencia:  Contrato 2240274 DE 2024 cuyo objeto es “DIAGNOSTICOS Y OBRAS A 

MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE 
ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - 
ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 
224010” 

 
 
Asunto: Aval solicitud de suspensión No. 3 del contrato 2240274. 
 
 
Estimado Ingeniero: 
 
Mediante oficio CRC-027-2026 remitido a la interventoría, el contratista presentó la solicitud 
formal de suspensión No. 3 del contrato 2240274, por el término de un (1) mes contado a partir 
del 28 de mayo 2026. 
 
Al respecto, la interventoría se permite manifestar lo siguiente: 

- El oficio CRC-027-2026 el contratista expone lo siguiente: 
 

“Cordial saludo, 

El Consorcio Riego Colombia 2024, en su calidad de contratista del Contrato 2240274 de 2024, cuyo objeto 
es la ejecución de diagnósticos y obras a monto agotable para los proyectos estratégicos, mantenimiento 
y conservación de los proyectos de adecuación de tierras de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, se 
permite presentar formalmente la solicitud de suspensión temporal del contrato a partir del 28 de mayo de 
2026, por un plazo estimado de 1 mes. 

En atención al correo remitido por ENTerritorio el día 26 de mayo de 2026, mediante el cual se informa 
que persiste la novedad ambiental en el Proyecto “Triángulo del Tolima”, la cual no ha sido resuelta ni 
subsanada a la fecha, y considerando que dicha situación impide el normal desarrollo de las actividades 
previstas dentro del Contrato de Obra No. 2240274, nos permitimos solicitar formalmente la suspensión 
del contrato en los términos indicados por la entidad contratante. 

La presente solicitud se fundamenta en que la situación ambiental actualmente existente constituye un 
hecho externo, ajeno a la voluntad y gestión directa del contratista, que condiciona la ejecución de las 
actividades contractuales pendientes y genera riesgos técnicos, legales, operativos y ambientales para las 
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partes. En consecuencia, resulta procedente suspender temporalmente el contrato, con el fin de evitar la 
ejecución de actividades en condiciones que puedan contravenir la normativa ambiental vigente o generar 
contingencias posteriores para ENTerritorio, la ADR, la interventoría y el contratista. 

Por lo anterior, solicitamos que se adelante de manera conjunta la suscripción del acta de suspensión 
correspondiente, por el término de un (1) mes calendario, contado a partir del 28 de mayo de 2026 y hasta 
el 28 de junio de 2026, precisando que el contrato se reiniciaría el día 29 de junio de 2026 y finalizaría el 
día 01 de julio de 2026, o antes, si se superan previamente las causales que dan origen a la suspensión, 
conforme a lo que ocurra primero. 

Para efectos de claridad contractual, solicitamos que en el acta de suspensión se deje constancia expresa 
de que la causal que motiva la suspensión corresponde a la persistencia de la novedad ambiental en el 
Proyecto Triángulo del Tolima, particularmente asociada a las condiciones requeridas para la ejecución de 
las actividades pendientes en el sector del exclusor, y que dicha situación no obedece a incumplimiento, 
inactividad, falta de diligencia o causa imputable al CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024. 

Consideraciones frente a la instalación de pentápodos 

Sin perjuicio de la solicitud de suspensión antes presentada, es necesario dejar constancia de que, 
conforme al correo remitido por ENTerritorio el 26 de mayo de 2026, la continuidad de las actividades 
relacionadas con la instalación de estructuras tipo pentápodos en el Proyecto Triángulo del Tolima se 
encuentra condicionada a la aprobación o pronunciamiento de la autoridad ambiental competente. 

No obstante, respetuosamente reiteramos que el CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024 ha venido 
manifestando su alistamiento técnico y operativo para ejecutar dichas actividades, así como la necesidad 
de valorar el carácter urgente de la intervención, en atención a la condición de riesgo existente en el tramo 
final del canal del exclusor sobre la margen del río Saldaña. En comunicaciones previas se ha expuesto 
que la instalación de los pentápodos corresponde a una medida de protección orientada a mitigar procesos 
de socavación, prevenir afectaciones sobre infraestructura pública y reducir riesgos sobre predios 
colindantes. 

Así mismo, se ha indicado que existen antecedentes técnicos y de gestión del riesgo que soportan la 
urgencia de la intervención, así como gestiones de notificación ambiental y de coordinación institucional 
adelantadas frente a las autoridades competentes. Por ello, si bien el contratista solicita la suspensión del 
contrato como una medida preventiva y jurídicamente prudente, también considera necesario que 
ENTerritorio y la ADR continúen impulsando, con la mayor celeridad, las gestiones ambientales e 
institucionales requeridas para superar la causal que hoy impide la ejecución de las actividades pendientes. 

Adicionalmente, debe resaltarse que la necesidad de instalación de las estructuras tipo pentápodos no 
surge de una decisión unilateral del contratista, sino de un antecedente técnico e institucional previamente 
analizado y avalado en el marco dela gestión del riesgo departamental. En efecto, mediante Acta de 
Reunión No. 20 del 29 de diciembre de 2025, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Gobernación del Tolima socializó, analizó y aprobó por unanimidad la necesidad imperiosa 
de implementar dichas estructuras en el cauce del río Saldaña, como medida de protección de emergencia 
para atender la condición crítica existente en el tramo final del canal de descarga de sedimentos del 
exclusor del Distrito de Riego Triángulo del Tolima. Esta medida tiene como finalidad mitigar los procesos 
de socavación, contener el riesgo de colapso de la infraestructura y prevenir afectaciones sobre predios 
agrícolas colindantes, tanto públicos como privados, ubicados en jurisdicción del municipio de Coyaima. 

En ese contexto, el CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024 ha sostenido que la intervención mediante 
pentápodos se enmarca dentro de un escenario de fuerza mayor, urgencia técnica y riesgo inminente, 
conforme al régimen excepcional previsto en el Decreto 1076 de 2015 para la construcción de obras de 
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defensa o para conjurar daños inminentes. Por ello, si bien se acoge la suspensión contractual como una 
medida prudente frente a la posición actualmente manifestada por la entidad contratante, se deja 
constancia de que el contratista ha adelantado las actuaciones de notificación, alistamiento técnico y 
coordinación necesarias para viabilizar la intervención, sin que los tiempos propios de trámites ordinarios 
de ocupación de cauce puedan ser trasladados al contratista como una carga operativa, financiera o 
contractual imputable a su gestión. 

La suspensión, en ese sentido, no debe entenderse como una renuncia del contratista a su posición técnica 
previamente expuesta, sino como una medida temporal de gestión contractual adoptada para proteger la 
legalidad, la seguridad jurídica y el cierre ordenado del contrato. 

Solicitud complementaria de revisión de la Cláusula Séptima – Forma de Pago 

De manera complementaria, y considerando que las reiteradas suspensiones y prórrogas del contrato han 
tenido origen en situaciones externas, asociadas a terceros y no a actividades propias ni imputables al 
contratista, solicitamos respetuosamente que ENTerritorio analice la viabilidad de modificar la CLÁUSULA 
SÉPTIMA – FORMA DE PAGO, específicamente en lo relacionado con el último pago del contrato, 
actualmente previsto como el saldo del diez por ciento (10%) del presupuesto de la Etapa 2 de Obras 
Civiles a monto agotable, pagadero una vez se haya liquidado el contrato. 

La cláusula vigente establece que dicho saldo se pagará previa suscripción del acta de liquidación del 
contrato, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte de la interventoría y supervisión de 
ENTerritorio de todos los productos y entregables de la Etapa 2, así como previa suscripción del acta de 
terminación, acta de entrega y recibo final del objeto contractual y aprobación de las garantías 
correspondientes. 

Sin embargo, en el presente caso, el trámite del último pago o contra liquidación no ha podido adelantarse 
por razones ajenas a la voluntad, gestión y diligencia del contratista, toda vez que se encuentra 
condicionado a la superación de una situación ambiental y a decisiones o pronunciamientos de terceros. 
En otras palabras, el flujo financiero final del contrato permanece detenido no por falta de ejecución del 
contratista, sino por una condición externa que ha impedido cerrar formalmente la totalidad de las 
actividades contractuales. 

Debe resaltarse que el último pago recibido por el contratista fue en el mes de diciembre, lo cual ha 
generado una afectación directa al flujo de caja, al cierre financiero del proyecto y a la sostenibilidad 
operativa del consorcio, especialmente si se tiene en cuenta que se han mantenido cargas administrativas, 
garantías, gestión contractual y disponibilidad técnica durante un periodo mayor al inicialmente previsto. 

En virtud de lo anterior, solicitamos que se evalúe la modificación de la forma de pago, reduciendo el 
porcentaje condicionado a liquidación del diez por ciento (10%) al cinco por ciento (5%), permitiendo 
tramitar un acta de cantidades por el cinco por ciento (5%) ya ejecutado, y dejando un cinco por ciento 
(5%) como saldo final contra liquidación. Esta fórmula resulta razonable, equilibrada y proporcional, pues 
permite proteger financieramente al contratista sin desamparar a la entidad, manteniendo un saldo 
suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones finales hasta la liquidación contractual 

Para facilitar el análisis financiero, se presentan las siguientes cifras de referencia: 
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La solicitud planteada no pretende desconocer las obligaciones contractuales del contratista ni disminuir 
los mecanismos de control de la entidad; por el contrario, busca preservar el equilibrio financiero del 
contrato, armonizar la realidad de ejecución con la forma de pago y evitar que una situación externa, 
prolongada en el tiempo, traslade al contratista una carga económica desproporcionada. 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la coordinación para la suscripción del acta 

correspondiente y al análisis de la solicitud complementaria aquí presentada.”  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la interventoría manifiesta que: 

- Una vez analizado la situación, avala y solicita a la entidad contratante la suspensión No.
3 del contrato de obra 2240274.

- La Suspensión del contrato obedece a solicitud del contratante ENTerritorio.

- La suspensión No. 3 del contrato es a partir del 28 de mayo hasta 28 de junio 2026,
precisando que el contrato se reiniciaría el día 29 de junio de 2026 y finalizaría el día 01
de julio de 2026, o antes, si se superan previamente las causales que dan origen a la
suspensión, conforme a lo que ocurra primero.

- Frente a la solicitud presentada por el contratista respecto de la revisión de la “Cláusula
Séptima – Forma de Pago”, la interventoría emite concepto favorable y recomienda a la
entidad contratante adelantar el análisis correspondiente.

Agradecemos la atención prestada. 

Cordialmente, 

_____________________________ 

CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA 

Rep. Legal de CONSORCIO DISTRITOS PCG 

Interventoría Contratada 

Realizó: Sebastian Becerra. 

Con copia: Pedro Parra- Supervisor ENTerritorio. 

Naul A. Vega- Gerente Convenio ENTerritorio- ADR. 
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CRC-027-2026 

Neiva, 27 de mayo de 2026 

Ingeniero 
Carlos Augusto Cruz Ayala 
Rep. Legal CONSORCIO DISTRITOS PCG 
Interventoría 
 

ASUNTO: Solicitud de suspensión del Contrato de Obra No. 2240274 de 2024 por 

persistencia de novedad ambiental en el Proyecto Triángulo del Tolima y solicitud 

complementaria de revisión de forma de pago 

Cordial saludo. 

 

El Consorcio Riego Colombia 2024, en su calidad de contratista del Contrato 
2240274 de 2024, cuyo objeto es la ejecución de diagnósticos y obras a monto 
agotable para los proyectos estratégicos, mantenimiento y conservación de los 
proyectos de adecuación de tierras de la Agencia de Desarrollo Rural - ADR, se 
permite presentar formalmente la solicitud de suspensión temporal del contrato a 
partir del 28 de mayo de 2026, por un plazo estimado de 1 mes. 

En atención al correo remitido por ENTerritorio el día 26 de mayo de 2026, mediante 
el cual se informa que persiste la novedad ambiental en el Proyecto “Triángulo del 
Tolima”, la cual no ha sido resuelta ni subsanada a la fecha, y considerando que 
dicha situación impide el normal desarrollo de las actividades previstas dentro del 
Contrato de Obra No. 2240274, nos permitimos solicitar formalmente la suspensión 
del contrato en los términos indicados por la entidad contratante. 

La presente solicitud se fundamenta en que la situación ambiental actualmente 
existente constituye un hecho externo, ajeno a la voluntad y gestión directa del 
contratista, que condiciona la ejecución de las actividades contractuales pendientes 
y genera riesgos técnicos, legales, operativos y ambientales para las partes. En 
consecuencia, resulta procedente suspender temporalmente el contrato, con el fin 
de evitar la ejecución de actividades en condiciones que puedan contravenir la 
normativa ambiental vigente o generar contingencias posteriores para ENTerritorio, 
la ADR, la interventoría y el contratista. 

Por lo anterior, solicitamos que se adelante de manera conjunta la suscripción del 
acta de suspensión correspondiente, por el término de un (1) mes calendario, 
contado a partir del 28 de mayo de 2026 y hasta el 28 de junio de 2026, precisando 
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que el contrato se reiniciaría el día 29 de junio de 2026 y finalizaría el día 01 de julio 
de 2026, o antes, si se superan previamente las causales que dan origen a la 
suspensión, conforme a lo que ocurra primero. 

Para efectos de claridad contractual, solicitamos que en el acta de suspensión se 
deje constancia expresa de que la causal que motiva la suspensión corresponde a 
la persistencia de la novedad ambiental en el Proyecto Triángulo del Tolima, 
particularmente asociada a las condiciones requeridas para la ejecución de las 
actividades pendientes en el sector del exclusor, y que dicha situación no obedece 
a incumplimiento, inactividad, falta de diligencia o causa imputable al CONSORCIO 
RIEGO COLOMBIA 2024. 

Consideraciones frente a la instalación de pentápodos 

Sin perjuicio de la solicitud de suspensión antes presentada, es necesario dejar 
constancia de que, conforme al correo remitido por ENTerritorio el 26 de mayo de 
2026, la continuidad de las actividades relacionadas con la instalación de 
estructuras tipo pentápodos en el Proyecto Triángulo del Tolima se encuentra 
condicionada a la aprobación o pronunciamiento de la autoridad ambiental 
competente. 

No obstante, respetuosamente reiteramos que el CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 
2024 ha venido manifestando su alistamiento técnico y operativo para ejecutar 
dichas actividades, así como la necesidad de valorar el carácter urgente de la 
intervención, en atención a la condición de riesgo existente en el tramo final del 
canal del exclusor sobre la margen del río Saldaña. En comunicaciones previas se 
ha expuesto que la instalación de los pentápodos corresponde a una medida de 
protección orientada a mitigar procesos de socavación, prevenir afectaciones sobre 
infraestructura pública y reducir riesgos sobre predios colindantes. 

Así mismo, se ha indicado que existen antecedentes técnicos y de gestión del riesgo 
que soportan la urgencia de la intervención, así como gestiones de notificación 
ambiental y de coordinación institucional adelantadas frente a las autoridades 
competentes. Por ello, si bien el contratista solicita la suspensión del contrato como 
una medida preventiva y jurídicamente prudente, también considera necesario que 
ENTerritorio y la ADR continúen impulsando, con la mayor celeridad, las gestiones 
ambientales e institucionales requeridas para superar la causal que hoy impide la 
ejecución de las actividades pendientes. 

Adicionalmente, debe resaltarse que la necesidad de instalación de las estructuras 
tipo pentápodos no surge de una decisión unilateral del contratista, sino de un 
antecedente técnico e institucional previamente analizado y avalado en el marco de 
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la gestión del riesgo departamental. En efecto, mediante Acta de Reunión No. 20 
del 29 de diciembre de 2025, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Gobernación del Tolima socializó, analizó y aprobó por unanimidad 
la necesidad imperiosa de implementar dichas estructuras en el cauce del río 
Saldaña, como medida de protección de emergencia para atender la condición 
crítica existente en el tramo final del canal de descarga de sedimentos del exclusor 
del Distrito de Riego Triángulo del Tolima. Esta medida tiene como finalidad mitigar 
los procesos de socavación, contener el riesgo de colapso de la infraestructura y 
prevenir afectaciones sobre predios agrícolas colindantes, tanto públicos como 
privados, ubicados en jurisdicción del municipio de Coyaima. 

En ese contexto, el CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024 ha sostenido que la 
intervención mediante pentápodos se enmarca dentro de un escenario de fuerza 
mayor, urgencia técnica y riesgo inminente, conforme al régimen excepcional 
previsto en el Decreto 1076 de 2015 para la construcción de obras de defensa o 
para conjurar daños inminentes. Por ello, si bien se acoge la suspensión contractual 
como una medida prudente frente a la posición actualmente manifestada por la 
entidad contratante, se deja constancia de que el contratista ha adelantado las 
actuaciones de notificación, alistamiento técnico y coordinación necesarias para 
viabilizar la intervención, sin que los tiempos propios de trámites ordinarios de 
ocupación de cauce puedan ser trasladados al contratista como una carga 
operativa, financiera o contractual imputable a su gestión.  

La suspensión, en ese sentido, no debe entenderse como una renuncia del 
contratista a su posición técnica previamente expuesta, sino como una medida 
temporal de gestión contractual adoptada para proteger la legalidad, la seguridad 
jurídica y el cierre ordenado del contrato. 

Solicitud complementaria de revisión de la Cláusula Séptima – Forma de Pago 

De manera complementaria, y considerando que las reiteradas suspensiones y 
prórrogas del contrato han tenido origen en situaciones externas, asociadas a 
terceros y no a actividades propias ni imputables al contratista, solicitamos 
respetuosamente que ENTerritorio analice la viabilidad de modificar la CLÁUSULA 
SÉPTIMA – FORMA DE PAGO, específicamente en lo relacionado con el último 
pago del contrato, actualmente previsto como el saldo del diez por ciento (10%) del 
presupuesto de la Etapa 2 de Obras Civiles a monto agotable, pagadero una vez se 
haya liquidado el contrato. 

La cláusula vigente establece que dicho saldo se pagará previa suscripción del acta 
de liquidación del contrato, previo recibo a satisfacción y aprobación por parte de la 
interventoría y supervisión de ENTerritorio de todos los productos y entregables de 



 

 

Neiva-Huila 

NIT. 901.892.474-2 

Avenida 26 N. 27-94 Oficina 

108 

3108602445 

consorciocol2024@gmail.com 

la Etapa 2, así como previa suscripción del acta de terminación, acta de entrega y 
recibo final del objeto contractual y aprobación de las garantías correspondientes. 

Sin embargo, en el presente caso, el trámite del último pago o contra liquidación no 
ha podido adelantarse por razones ajenas a la voluntad, gestión y diligencia del 
contratista, toda vez que se encuentra condicionado a la superación de una 
situación ambiental y a decisiones o pronunciamientos de terceros. En otras 
palabras, el flujo financiero final del contrato permanece detenido no por falta de 
ejecución del contratista, sino por una condición externa que ha impedido cerrar 
formalmente la totalidad de las actividades contractuales. 

Debe resaltarse que el último pago recibido por el contratista fue en el mes de 
diciembre, lo cual ha generado una afectación directa al flujo de caja, al cierre 
financiero del proyecto y a la sostenibilidad operativa del consorcio, especialmente 
si se tiene en cuenta que se han mantenido cargas administrativas, garantías, 
gestión contractual y disponibilidad técnica durante un periodo mayor al inicialmente 
previsto. 

En virtud de lo anterior, solicitamos que se evalúe la modificación de la forma de 
pago, reduciendo el porcentaje condicionado a liquidación del diez por ciento (10%) 
al cinco por ciento (5%), permitiendo tramitar un acta de cantidades por el cinco por 
ciento (5%) ya ejecutado, y dejando un cinco por ciento (5%) como saldo final contra 
liquidación. Esta fórmula resulta razonable, equilibrada y proporcional, pues permite 
proteger financieramente al contratista sin desamparar a la entidad, manteniendo 
un saldo suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones finales hasta 
la liquidación contractual. 

Para facilitar el análisis financiero, se presentan las siguientes cifras de referencia: 

Concepto Valor 

Valor actual del contrato $8.796.892.631,10 

Valor facturado a la fecha $7.894.125.472,10 

5% contra liquidación propuesto $439.844.631,56 

Valor estimado a tramitar si se aprueba dejar solo el 5% 
contra liquidación 

$462.922.527,45 

La solicitud planteada no pretende desconocer las obligaciones contractuales del 
contratista ni disminuir los mecanismos de control de la entidad; por el contrario, 
busca preservar el equilibrio financiero del contrato, armonizar la realidad de 
ejecución con la forma de pago y evitar que una situación externa, prolongada en el 
tiempo, traslade al contratista una carga económica desproporcionada. 
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Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a la coordinación para la 
suscripción del acta correspondiente y al análisis de la solicitud complementaria 
aquí presentada. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________________ 

MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO 

CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024 

Representante Legal 

C.C. No. 7.724.385 de Neiva Huila  



Bogotá DC, 27 de mayo de 2026. 
 

 
Ingeniero: 
OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ 

Subgerente Desarrollo de Proyectos 
ENTerritorio S.A 
Calle 26 No 13 19 Piso 20 Bogotá D.C 

 

 
ASUNTO: Solicitud de Suspensión No. 3 del Contrato de Obra No. 2240274. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Mediante oficio No. CRC-027-2026, nos permitimos solicitar la suspensión temporal del 
Contrato No. 2240274 de 2024, cuyo objeto es “Diagnósticos y obras a monto agotable para 
los proyectos estratégicos, mantenimiento y conservación de los proyectos de adecuación 
de tierras de la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, en el marco del Contrato 
Interadministrativo No. 224010”, por el término de un (1) mes, a partir del 28 de mayo de 
2026. 
 
 
Justificación Solicitud de Suspensión No 03 – Contrato No. 2240274. 
 
En atención a la persistencia de la novedad ambiental asociada al Proyecto “Triángulo del 
Tolima”, y considerando que dicha situación continúa afectando el normal desarrollo de las 
actividades pendientes del Contrato de Obra No. 2240274 de 2024, el CONSORCIO RIEGO 
COLOMBIA 2024 se permite solicitar formalmente la suspensión temporal del contrato a 
partir del día 28 de mayo de 2026, por el término de un (1) mes calendario. 
 
La presente solicitud se fundamenta en la comunicación remitida por ENTerritorio el día 27 
de mayo de 2026, mediante la cual se informó que la situación ambiental existente no ha 
sido superada, especialmente en lo relacionado con las actividades previstas en el sector 
del exclusor. 
 
En ese sentido, resulta claro que las condiciones actualmente existentes impiden el normal 
desarrollo de las actividades contractuales, toda vez que la continuidad de la ejecución 
podría generar contingencias técnicas, operativas, jurídicas y ambientales para las 
entidades involucradas y para el contratista. Así mismo, dicha situación corresponde a una 
circunstancia externa y ajena a la voluntad del CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024, 
razón por la cual se considera procedente adoptar la suspensión temporal del contrato como 
una medida preventiva y jurídicamente adecuada, mientras se superan las causas que 
originan la presente solicitud. 
 
Por lo anterior, solicitamos adelantar la suscripción del acta de suspensión correspondiente 
por el término de un (1) mes calendario, contado a partir del 28 de mayo de 2026 y hasta el 
28 de junio de 2026, precisando que el reinicio contractual operaría el día 29 de junio de 
2026 y que la fecha de terminación se trasladaría hasta el día 01 de julio de 2026, o antes, 
en caso de superarse previamente las circunstancias que actualmente impiden la ejecución 
de las actividades pendientes. 
 
De igual manera, solicitamos dejar constancia expresa de que la causal que motiva la 
suspensión corresponde exclusivamente a la persistencia de la novedad ambiental 



existente en el Proyecto Triángulo del Tolima y no obedece a incumplimiento, inactividad o 
causa imputable al CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024. 
 
Finalmente, el contratista reitera que ha mantenido en todo momento la disposición técnica, 
operativa y administrativa necesaria para la ejecución de las actividades contractuales 
pendientes, adelantando las gestiones y coordinaciones requeridas para su desarrollo, 
razón por la cual la presente suspensión debe entenderse únicamente como una medida 
temporal orientada a salvaguardar la adecuada ejecución contractual, la seguridad jurídica 
de las partes y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable. 
 
 

 
 

 
Atentamente, 
 
 
 

 

PEDRO FABIAN PARRA CUBILLOS. 
Supervisor del Contrato 
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1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:

UNA ADICIÓN/REDUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No

POR VALOR DE 

ARGUMENTANDO, QUE:

2. RECURSOS A SUPRIMIR CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES QUE NO SE VAN A EJECUTAR  (MENORES CANTIDADES)

EL VALOR DE LOS RECURSOS A SUPRIMIR ASCIENDE A LA SUMA DE  

3. RECURSOS PARA MAYORES CANTIDADES

 $ 8.796.892.631,10 

2024-05-17

VALOR TOTAL

UNID

                        -   

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

2

IVA / UTILIDAD

7  15 DIAS 16/04/2026 30/04/2026

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA:

224010

2240274

CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024

PLAZO INICIAL (Dias o meses) 

CONVENIO ASOCIADO

“DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 224010

CONTRATO No.

CONTRATISTA

7.894.125.472,10$   
QUE CORRESPONDE AL 

27

1 MES 15/03/2026 15/04/2026

2026DEL MES DE 28 LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

99

MAYO

2026

2024

11 MESES Y 2 DÍASPLAZO ACTUAL (Dias o meses) 

$ 7.966.811.847,00 PLAZO ACTUAL

99

2025

2240272

EL CONTRATO PRESENTABA  UN VALOR PAGADO DE

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 

EN EL SIGUIENTE CUADRO  SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO A SUPRIMIR,  QUE CORRESPONDEN A: 

DESCRIPCION

 11 MESES Y 2 DÍAS PLAZO ACTUAL

SUSPESIÓN

1/09/2025 10/09/2025 1

19%                         -   

$ 728.184.145,10

FIN

6

8.796.892.631,10$                         

3

VALOR ACTUAL2 $ 101.896.639,00

FECHA DE TERMINACIÓN 

ADICIÓN No. VALOR

1 de JUNIO de 2026

INICIO

5

1 MES

13 DIAS

415/02/2026

                        -   

1

                        -   

UNID

15%                         -   

                        -   

2

                        -   

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES ORIGINALES DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A :

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIOÍTEM

SUBTOTAL

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

5                         -   

SUBTOTAL                         -   

                        -   

1%                         -   

UTILIDAD

IVA / UTILIDAD 0%

ADICIONES/REDUCCIONES

CÓDIGO:

VERSIÓN:

CLASIFICACIÓN:GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

PEDRO FABIAN PARRA CUBILLOS

PRÓRROGAS/DISMINUCIONES

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO DE 

INTERVENTORIA  No.

SOLICITUD  DE

INTERVENTOR

1 JUNIO 2026FECHA TERMINACION ACTUAL

IP

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

OBJETO

FECHA DE INICIACIÓN

VALOR INICIAL 

CONSORCIO DISTRITOS PCG

30 DICIEMBRE

F-GG-14

04

PRÓRROGA

SUPERVISOR

SUSPENSIONES

OBRA

4.5 meses 

23/09/2025

24/09/2025 16/10/2025

MAYO

2 meses 

1 mes   

PRÓRROGA 

No. 

4

TIEMPO (dias)

2.5  meses

1 mes y 2 dias

VALOR TOTAL

4  2 MESES 15/12/2025

11/09/20252

3

                        -   

VALOR UNITARIO

1

TIEMPO 

(Dias)

10 DIAS

2

3

ACTA 

No.

1

                        -   

ADMINISTRACIÓN 25%

                        -   

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES)

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

VALOR TOTAL

5%

ÍTEM

IMPREVISTOS

VALOR TOTAL FINAL (TOTAL MAS AJUSTES)

5%

 ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

                        -   
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1

5

                        -   

5  1 MES 15/02/2026 15/03/2026

HASTA EL DÍA 

3
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                        -   

                        -   

-$                                           

                        -   

5%

                        -   

                        -   

4

MAYO EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL DEL CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE

3
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                        -   

                        -   
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EL VALOR DE LOS RECURSOS A SUPRIMIR ASCIENDE A LA SUMA DE  

4. RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS (ÍTEMS NO PREVISTOS) 

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA ACTIVIDADES NO PREVISTAS, ASCIENDE A LA SUMA DE  

5. VALOR DE LA ADICIÓN

A.

B.

C.

D

E.

F.

6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA  

EL SOLICITANTE, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:

UNA PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No

POR DÍAS CALENDARIO, ARGUMENTANDO QUE:

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO ES EL DE DE 

7. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

EL CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN 190, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:

UNA SUSPENSIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No 

POR DÍAS CALENDARIO, CONTADA A PARTIR DEL DEL MES DE DE AL DEL MES DE DE 2026

ARGUMENTANDO QUE:

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA SUSPENSION SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE DE 2026

NOMBRE:

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024

EMPRESA

Cuarenta y nueve millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos setenta pesos.

-$                                                 

8.796.892.631,10$                            

-$                               

LAS ACTIVIDADES NO PREVISTAS  SE SOPORTAN CON EL ACTA No.

                        -   

NUEVO VALOR DEL CONTRATO: 

DE COMPARACIÓN Y FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS. 

VALOR ADICIÓN (C+D-B): 

VALOR RECURSOS POR MAYORES CANTIDADES:

VALOR RECURSOS POR ACTIVIDADES NO PREVISTAS:

$ 8.796.892.631,10

SOLICITUD DE PRÓRROGA   

-$                                                 

POR MEDIO DEL ACTA No. SE SOPORTAN LAS CANTIDADES Y VALORES CORRESPONDIENTES A MAYORES Y MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS

                        -   

Cincuenta y dos millones docientos sesenta y un mil trecientos sesenta y nueve con venticinco pesos

DESCRIPCION UNID

                        -   

6

5

28 MAYO 28 JUNIO
2240274

JULIO

                        -   

IVA / UTILIDAD 0%                         -   

                        -   

VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)

IMPREVISTOS

VALOR TOTAL EJECUTADO                         -   

4

-$                                                 

-$                                                 

1

2026

30

27

VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)

-$                                           

ADMINISTRACIÓN

MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO

CANTIDAD 

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN  

2026

MAYO

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS:

3

2

ÍTEM

25%

                        -   

                        -   

JUNIO

                        -   

1%                         -   

UTILIDAD 5%                         -   

VALOR TOTAL

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE CORRESPONDEN A:  

                        -   

VALOR UNITARIO

1

SUBTOTAL

La solicitud de suspensión del Contrato No. 2240274 de 2024 se fundamenta en la persistencia de la novedad ambiental en el Pr oyecto Triángulo del Tolima, la cual no ha sido resuelta y actualmente impide la 
ejecución normal de las actividades contractuales, especialmente en el sector del exclusor. Esta situación, informada por ENT erritorio, constituye un hecho externo, ajeno a la voluntad y gestión del contratista, 
que imposibilita jurídicamente continuar con las obras sin contravenir la normativa ambiental vigente, en particular aquellas relacionadas con la intervención en cauce y la instalación de estructuras tipo 
pentápodos, cuya ejecución está sujeta a autorización de la autoridad ambiental competente.
En consecuencia, la suspensión temporal del contrato resulta una medida necesaria, proporcional y jurídicamente prudente, ori entada a evitar riesgos técnicos, legales y ambientales para las partes, así como a 
salvaguardar la legalidad y el equilibrio contractual. Adicionalmente, permite prevenir la generación de contingencias y resp onsabilidades derivadas de una ejecución en condiciones no habilitadas, dejando 
constancia de que la causa de la suspensión no es imputable al contratista, sino a factores externos que condicionan el desar rollo y cierre adecuado del contrato.
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1. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION
DEL MES DE DE SOLICITA:

POR VALOR DE 

ARGUMENTANDO, QUE:

2. RECURSOS A SUPRIMIR CORRESPONDIENTE A MENORES PERMANENCIAS DEL PERSONAL (MENORES CANTIDADES)

NO.

1

2

3
PERSONAL TECNICO

1

2

3

3. RECURSOS PARA MAYORES PERMANENCIAS DEL PERSONAL

NO.

1

2

3
PERSONAL TECNICO

1

2

3

NO.

1

2

3

PERSONAL TECNICO

1

2

3

 $                 1.567.172.766,95 

SOLICITUD DE ADICIÓN / REDUCCION

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 

5  1 MES 15/02/2026 15/03/2026

2025

PERSONAL PROFESIONAL

PERSONAL

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTA EL PERSONAL ORIGINAL DEL CONTRATO A SUPRIMIR,  QUE CORRESPONDE A: 

PERSONAL PROFESIONAL

COSTOS INDIRECTOS

COSTOS DIRECTOS

VALOR ANTES I.V.A

I.V.A 

 $                                     - 

 $                                     - 

VALOR PARCIAL

                                                   -   

                                                   -   

                                                   -   

19%

 $                                     - 

N° DE 

COSTOS INDIRECTOS

 $                                                  - 

 $                                                  - 

                                                   -   

 $                                                  - 

-$                               EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA MAYORES PERMANENCIAS, ASCIENDE A LA SUMA DE  

-$                             ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTA EL PERSONAL ORIGINAL DEL CONTRATO QUE SE REQUIERE ADICIONAR, QUE CORRESPONDE A :

DIRECTOR DE INTERVENTORIA 

EL VALOR DE LOS RECURSOS POR MENORES PERMANENCIAS ASCIENDE A LA SUMA DE  

PERSONAL CANTIDAD SUELDO MES BASICO % F.M % VALOR MES

INGENIERO RESIDENTE 

 $                                                  - 

 $                                                  - 

 $                                     - 

COSTOS DIRECTOS

PROYECTO MONTERIA MOCARI- LA DOCTRINA

PERSONAL CANTIDAD SUELDO MES BASICO % F.M % VALOR MES N° DE VALOR PARCIAL

VALOR ANTES I.V.A

I.V.A 19%

                                                   -   

 $                                                  - 

 $                                     - 

 $                                     - 

VALOR TOTAL FINAL

 $                                                  - 

1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO

HASTA EL 

DÍA 

 LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 28 DEL MES DE 

CANTIDAD

 $                                                  - 

 $                                     - 

SUELDO MES BASICO % F.M % VALOR MES

 $                                                  - 

 $                                     - 

EL CONTRATO PRESENTABA  UN VALOR PAGADO DE 1.403.744.739,74$      QUE CORRESPONDE AL 

2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

N° DE VALOR PARCIAL

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

11 DICIEMBRE

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, 

UNA ADICIÓN/REDUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL 

CONTRATO No

6 1 MES

MAYO

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

4

7  15 DIAS 16/04/2026 30/04/2026

13 DIAS 11/09/2025

16/10/2025

2 $ 19.058.296,25 VALOR ACTUAL23/09/2025

EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE 

REAL DEL 
99 CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE 99

4

1 de JULIO de 2026

PRÓRROGA TIEMPO ACTA No. TIEMPO INICIO FIN ADICIÓN 

1 mes 4  2 MESES 15/12/2025 15/02/2026

 $ 1.567.172.766,95 

3 2 meses 3 1 MES 24/09/2025 3

2 1 mes y 2 dias 2

1 2.5  meses 1 10 DIAS 1/09/2025 10/09/2025 1 $ 112.921.366,95 FECHA DE TERMINACIÓN 

N/A CONTRATO DE INTERVENTORIA  No.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

N/A

SUPERVISOR PEDRO FABIAN PARRA CUBILLOS

VALOR PLAZO ACTUAL

SOLICITUD  DE
PRÓRR

OGA

PRÓRROGAS/DISMINUCI SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES

SUSPES

IÓN

ONCE (11) MESES Y DOS (2) 

2024-05-17

CONTRATISTA CONSORCIO DISTRITOS PCG

OBJETO

“INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 224010”

PLAZO INICIAL (Dias o meses) 4.5 meses PLAZO ACTUAL (Dias o meses) 

CONVENIO ASOCIADO

CÓDIGO: F-GG-14

VERSIÓN: 04

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA:

INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2240272

224010

TIPO DE CONTRATO

PROYECTO TRIANGULO DEL TOLIMA

 $                                     -  $                                                  - 

30 DICIEMBRE 2024 FECHA TERMINACION ACTUAL 1

15/03/2026 15/04/2026

JULIO 2026

VALOR INICIAL $ 1.454.251.400 PLAZO ACTUAL

ONCE (11) MESES Y DOS (2) DIAS 

FECHA DE INICIACIÓN

INTERVENTOR

VALOR TOTAL FINAL                                                    -   

 $                                     - 

                                                   -   

PERSONAL PROFESIONAL

INGENIERO RESIDENTE 

 $                                                  - 

 $                                     -  $                                                  - 

 $                                     - 

 $                                                  - 

 $                                     -  $                                                  - 

 $                                     - 

VALOR ANTES I.V.A

I.V.A 19%

VALOR TOTAL FINAL

 $                                                  - 

COSTOS DIRECTOS                                                    -   

COSTOS INDIRECTOS

 $                                     - 
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DE DE DE DE

 $    1.567.172.766,95 

N/A CONTRATO DE INTERVENTORIA  No. N/A

SUPERVISOR PEDRO FABIAN PARRA CUBILLOS

2024-05-17

CONTRATISTA CONSORCIO DISTRITOS PCG

OBJETO

“INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 224010”

PLAZO INICIAL (Dias o meses) 4.5 meses PLAZO ACTUAL (Dias o meses)

CONVENIO ASOCIADO

CÓDIGO: F-GG-14

VERSIÓN: 04

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA:

INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2240272

224010

TIPO DE CONTRATO

30 DICIEMBRE 2024 FECHA TERMINACION ACTUAL 1 JULIO 2026

VALOR INICIAL $ 1.454.251.400 PLAZO ACTUAL

ONCE (11) MESES Y DOS (2) DIAS 

FECHA DE INICIACIÓN

INTERVENTOR

4. RECURSOS PARA PERSONAL NO PREVISTO (ADICIONAL AL CONTRACTUALMENTE PACTADO)

NO.

1

2

3
PERSONAL TECNICO

1

2

3

EL PERSONAL NO PREVISTO SE SOPORTA CON EL MEMORANDO 

POR MEDIO DEL ACTA No. SE SOPORTAN EL PERSONAL CORRESPONDIENTE A MAYORES Y MENORES PERMANENCIAS Y PERSONAL NO PREVISTOS

5. VALOR DE LA ADICIÓN

A.

B.

C.

D

E.

F.

6. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE PRÓRROGA 

EL <SOLICITANTE>, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN ANEXA, DE FECHA, DEL MES DE DE SOLICITA:

UNA PRÓRROGA PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No

POR DÍAS CALENDARIO, ARGUMENTANDO QUE:

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA PRORROGA SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATOES EL DE DE 

7. CONSIDERACIONES QUE SOPORTAN LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

EL CONSORCIO DISTRITOS PCG, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN RL-191, DE FECHADEL MES DE DE SOLICITA:

UNA SUSPENSIÓN PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO No 2240272

POR DÍAS CALENDARIO, CONTADA A PARTIR DEL DEL MES DE DE AL DEL MES DE DE ###

ARGUMENTANDO QUE:

ES EL DE JULIO DE 2026

FIRMA

NOMBRE:

REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DISTRITOS PCG

EMPRESA

CARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA

COSTOS DIRECTOS -   

COSTOS INDIRECTOS

 $    - 

JUNIO

CON BASE EN LO ANTERIOR, EN CASO DE APROBARSE LA SUSPENSION SOLICITADA LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL 

0

28

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN  

27

1

MAYO

30 28 MAYO

2026

2026

-$       

-$       

1.586.231.063,20$     

I.V.A 19% -   

VALOR TOTAL FINAL -   

-$     

VALOR DEL CONTRATO:

 ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

SOLICITUD DE PRÓRROGA  

 $    - 

EL VALOR DE LOS RECURSOS PARA PERSONAL NO PREVISTO, ASCIENDE A LA SUMA DE  

VALOR RECURSOS POR MENORES PERMANENCIAS:

VALOR RECURSOS POR MAYORES PERMANENCIAS:

$ 1.567.172.766,95

-$       

-$       

 $    - 

 $    - 

VALOR RECURSOS POR PERSONAL NO PREVISTO:

VALOR ADICIÓN (C+D-B): 

NUEVO VALOR DEL CONTRATO: 

-   

 $    - 

 $    -  $    - 

VALOR ANTES I.V.A

 $    -  $    - 

 $    - 

N° DE 

EN EL SIGUIENTE CUADRO SE PRESENTAN LOS ÍTEMS Y LAS CANTIDADES DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS DEL CONTRATO QUE SE REQUIEREN ADICIONAR, QUE 

CORRESPONDEN A:  

 $    - 

PERSONAL VALOR PARCIAL

PERSONAL PROFESIONAL
 $    - 

VALOR MESCANTIDAD SUELDO MES BASICO % F.M %

La solicitud de suspensión del Contrato No. 2240274 de 2024 se fundamenta en la persistencia de la novedad ambiental en el Proyecto Triángulo del Tolima, la cual no ha sido resuelta y actualmente 
impide la ejecución normal de las actividades contractuales, especialmente en el sector del exclusor. Esta situación, informada por ENTerritorio, constituye un hecho externo, ajeno a la voluntad y gestión 
del contratista, que imposibilita jurídicamente continuar con las obras sin contravenir la normativa ambiental vigente, en particular aquellas relacionadas con la intervención en cauce y la instalación de 
estructuras tipo pentápodos, cuya ejecución está sujeta a autorización de la autoridad ambiental competente.
En consecuencia, la suspensión temporal del contrato resulta una medida necesaria, proporcional y jurídicamente prudente, orientada a evitar riesgos técnicos, legales y ambientales para las partes, así 
como a salvaguardar la legalidad y el equilibrio contractual. Adicionalmente, permite prevenir la generación de contingencias y responsabilidades derivadas de una ejecución en condiciones no 
habilitadas, dejando constancia de que la causa de la suspensión no es imputable al contratista, sino a factores externos que condicionan el desarrollo y cierre adecuado del contrato.
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DE DE DE DE

ADICI X

1 mes

DE 

27 DE DE % %

Notas:

HASTA EL DÍA DE DE 89,6 %

CONCEPTO FRENTE A LA ADICION/REDUCCION DE RECURSOS ECONOMICOS

ANTE LA SOLICITUD DE <ADICION / REDUCCION> PRESUPUESTAL DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR VALOR DE , LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES 

ACEPTABLE INVIABLE

CONCEPTO FRENTE A LA PRORROGA DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE <PRORROGA/DISMINUCION> DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR DIAS, LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN CONSIDERA QUE LA MISMA ES 

ACEPTABLE DIAS

LO CUAL DEFINE QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES ELDE DE

CONCEPTO FRENTE A LA SUSPENSION DEL CONTRATO

ANTE LA SOLICITUD DE SUSPESION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EN REFERENCIA POR DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DE DE

HASTA 28 DE DE LA INTERVENTORIA CONSIDERA QUE LA MISMA ES ACEPTABLE VIABLE

POR LO CUAL LA NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO SERÍA EL: DE DE

EL CONTRATISTA ANEXA A ESTA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO No.

i

ii COPIA DE LA  RELACIÓN DE PAGO DE OBLIGACIONES PARAFISCALES.

Recibe

FIRMA FIRMA

NOMBRE: NOMBRE:

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA SUPERVISOR

Nota: En caso de ser un contrato de interventoría ( de obra o consultoría) esta sección del formato debe ser diligenciada y firmada unicamente por el supervisor

4

PLAZO INICIAL (Dias) 4,5 MESES 

FECHA TERMINACION ACTUAL 1

11 MESES Y 2 DÍAS

CONVENIO ASOCIADO

CÓDIGO: F-GG-14

VERSIÓN: 04

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS CLASIFICACIÓN: IP

ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE NOVEDAD CONTRACTUAL

VIGENCIA: 2024-05-17

224010

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 2240272

CONTRATISTA CONSORCIO DISTRITOS PCG

OBJETO

INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIERRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL – ADR, EN EL MARCO DEL

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 224010

PLAZO ACTUAL 

SOLICITUD  DE PRÓRROG SUSPESI

PRÓRROGAS/ 

DISMINUCIONES
SUSPENSIONES ADICIONES/REDUCCIONES

INTERVENTOR N/A CONTRATO DE INTERVENTORIA  No.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

N/A

SUPERVISOR PERO FABIAN PARRA CUBILLOS

JUNIO 2026

VALOR INICIAL $ 1.454.251.400 PLAZO ACTUAL $ 1.567.172.766,95

FECHA DE INICIACIÓN 30 DICIEMB 2024

 $    1.567.172.766,95 

1 2.5  meses 1 10 DIAS 1/09/2025 10/09/2025 1 $ 112.921.366,95 FECHA DE TERMINACIÓN 1 de JUNIO de 2026

PRÓRROGA 

No. 

TIEMPO 

(dias)
ACTA No.

TIEMPO 

(Dias)
INICIO FIN ADICIÓN No. VALOR PLAZO ACTUAL

 $ 1.567.172.766,95 
3 2 meses 3 1 MES 24/09/2025 16/10/2025 3
2 1 mes y 2 dias 2 13 DIAS 11/09/2025 23/09/2025 2 $ 19.058.296,25 VALOR ACTUAL

SOLICITUD DE APROBACIÓN/RECHAZO

1

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOBRE LA ADICIÓN, PRÓRROGA y/o SUSPENSION

 ()<INDICAR EL VALOR EN LETRAS>

28 MAYO

POR LO CUAL 

POR LO CUAL 

JUNIO

LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS DEL CONTRATO, EXPEDIDA POR EL REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL DEL

CONTRATISTA

2026

PERO FABIAN PARRA CUBILLOSCARLOS AUGUSTO CRUZ AYALA

INVIABLE

EL CONTRATO PRESENTABA  UN VALOR PAGADO DE 1.403.744.739,74$     QUE CORRESPONDE AL 

OBLIGACIONES PARAFISCALES (Aplica cuando la solicitud es VIABLE)

2240272

30

X

JULIO

CON RESPECTO AL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. 

TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORIA O LA SUPERVISIÓN, COMO GARANTE DE LA CORRECTA EJECUCION DEL CONTRATO <Escriba el Número del 

contrato objeto de modificación> Y LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA DE ENTerritorio S.A, ÉSTA SE MANIFIESTA FRENTE A LA SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO 

EN MENCIÓN BAJO LOS SIGUIENTES TERMINOS:

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. <Esciba el número del oficio> DE FECHA <Escriba fecha del oficio> REMITIDA POR LA INTERVENTORIA EN LA CUAL SE 

EVIDENCIA EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No.  DE FECHA  DE  REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE EVIDENCIA EL ANALISIS Y 

CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

COMO SOPORTE DE LO ANTERIOR, SE ANEXA A LA PRESENTE, COMUNICACIÓN No. RL-191  DE FECHA 27  de MAYO de 2026 REMITIDA POR LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN EN LA CUAL SE EVIDENCIA 

EL ANALISIS Y CONCEPTO FINAL DE LA SOLICITUD.

TENIENDO EN CUENTA LAS RAZONES ANTERIORMENTE EXPUESTAS, LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN SOLICITA A ENTERRITORIO S.A. <AUTORIZAR/RECHAZAR>, <TOTAL/PARCIALMENTE>, LA 

SOLICITUD DEL CONTRATISTA TOMANDO COMO REFERENCIA LA COMUNICACIÓN Y SOPORTES, QUE PARA EL CASO, ANEXA LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN A LA PRESENTE.

2026

2026

1. Si el contrato es de Obra, el Avance Real corresponde al VALOR GANADO del proyecto, y el avance programado corresponde al VALOR PLANEADO

2. Si el contrato objeto de modificación contiene varios proyectos, el VALOR GANADO y/o PLANEADO corresponderá al prorrateo de los avances de cada uno de los proyectos que contiene.

4  2 MESES 15/12/2025 15/02/2026 4

MAYO

11 DICIEMBRE 2025

2026

ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

DEL MES DE MAYO

HASTA EL DÍA 

 LOS SUSCRITOS MEDIANTE  EL  PRESENTE  DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA SOLICITUD EN MENCION EL DÍA 28

5

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

EL CONTRATO PRESENTABA UN AVANCE REAL 

DEL 99
CONTRA UN AVANCE PROGRAMADO DE

99

 1 MES 15/02/2026 15/03/2026
6 1 MES 15/03/2026 15/04/2026

2026

7  15 DIAS 16/04/2026 30/04/2026
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CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2026 - 10:52:38
Recibo No. S001974354, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN eSgnyWVckC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : FUNDACION DESARROLLO DE LAS INGENIERIAS Y LAS CIENCIAS DE LA SALUD PARA LA

PROYECCION SOCIAL

Sigla : FUNDISPROS

Nit : 900200106-5

Domicilio: Neiva, Huila

INSCRIPCIÓN

Inscripción No: S0707871

Fecha de inscripción: 14 de febrero de 2008

Ultimo año renovado: 2026

Fecha de renovación: 13 de marzo de 2026

Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : AVENIDA 26 NO. 27 94 OFICINA 208

Barrio : LAS GRANJAS

Municipio : Neiva, Huila

Correo electrónico : fundispros@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 3108602445

Teléfono comercial 2 : 3132365441

Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : AVENIDA 26 NO. 27 94 OFICINA 208

Barrio : LAS GRANJAS

Municipio : Neiva, Huila

Correo electrónico de notificación : fundispros@gmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo

electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del

Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 1 del 08 de enero de 2008 de la Asamblea Constitutiva de Neiva, inscrito en esta

Cámara de Comercio el 14 de febrero de 2008, con el No. 20590 del Libro I del Registro de

Entidades sin Ánimo de Lucro, se constituyó la entidad sin ánimo de lucro de naturaleza Fundación

denominada FUNDACION DESARROLLO DE LAS INGENIERIAS Y LAS CIENCIAS DE LA SALUD PARA LA PROYECCION

SOCIAL, Sigla FUNDISPROS.

ENTIDAD QUE EJERCE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL.

NA
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CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2026 - 10:52:38
Recibo No. S001974354, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN eSgnyWVckC

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el

servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

Objeto: La fundación desarrollo de las ingenierías y las ciencias de la salud para la proyección

social identificada con la sigla fundispros, tendrá como objeto general asesorar, capacitar,

contratar, conformar paquetes “ sig ", consultorías, invertir, diseñar, gestionar, reglamentar y

ordenar corrientes hídricas, investigar, construir, administrar y comercializar, en proyectos

relacionados con las ingenierías y las ciencias de la salud para la proyección social; además

contribuir a mantener la formación integral del profesional de ingeniería y las ciencias de la

salud para la proyección social, fomentando el sentido de pertenencia, integración y solidaridad;

sus acciones estarán orientadas a lograr que nuestros profesionales se destaquen dentro de la

sociedad colombiana por un actuar ético con sentido de responsabilidad social y calidad en el

desarrollo humano. La fundación fomentara sus acciones en el logro de los siguientes objetivos

específicos: 1. Realizar estudios para reglamentar, distribuir caudales y ordenar, corrientes

hídricas y sus cuencas 2. Capacitar a profesionales, técnicos, estudiantes y campesinos en temas

relacionados con el objeto social. 3. Asesorar, contratar, invertir, gestionar, investigar,

construir, administrar, capacitar, comercializar y representar en todas las actividades

relacionadas con el medio ambiente, el uso racional del agua, impulsar la implementación de todas

las acciones para estabilizar y/o disminuir las concentraciones de gases causantes del efecto

invernadero en la atmosfera y el cambio climático de acuerdo al protocolo de kioto, realizando

convenios con el estado, organizaciones internacionales y entidades públicas y privadas. 4.

Realizar estudios para conformar paquetes " sig ", relacionados con proyectos de las ingenierías

y las ciencias de la salud 5. Contratar con entidades públicas y privadas la ejecución de las

diferentes obras, interventorias y consultorías en ingeniería civil, agrícola, agronómica,

hidráulica, eléctrica, de petróleos, sanitarias, mecánicas, ambiental y de arquitectura. 6.

Realizar auditoria, evaluación, ejecución e interventoria de la prestación de los servicios de

salud, habilitación, y acreditación de los servicios de salud, promoción y prevención de la

salud, planes de atención básica en empresas publicas y privadas. De participación directa e

indirecta en el sistema general de seguridad social en salud, entre las instituciones prestadoras

de servicios de salud, empresas sociales del estado, empresas promotoras de salud del régimen

contributivo y subsidiado y administradoras de riesgo profesionales, empresa de medicina

prepagada, entidades de control y vigilancia del estado y alcaldías municipales y distritales,

departamentales, gobernaciones y demás corporaciones. 7. Participar como socia de todo tipo de

empresas, o del desarrollo empresarial en cualquier de sus tipos y fases que sean afines con la

fundación. 8. Desarrollar actividades de importación y exportación para el desarrollo o

incremento objeto social y sus afines. 9. Podrá realizar reglamentaciones de corrientes

hidrográficas. 10. Podrá desarrollar sola o en compañía con otras entidades publicas, privadas y

ong nacionales y extranjeras con o sin ánimo de lucro las diferentes actividades mencionadas en

este objeto social. 11. Podrá comprar, vender, arrendar, dar o recibir en uso, usufructo o mutuo,

bienes muebles o inmuebles necesarios para la actividad propia de esta 12. Podrá gestionar,

percibir, administrar y destinar recursos financieros en convenio con entidades del sector
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público y privado a nivel nacional e internacional. 13. Podrá tramitar, gestionar, administrar

suministros de toda índole, acorde a los diferentes sectores mencionados en este objeto social.

14. Abrir, manejar y clausurar cuentas corrientes en los bancos comerciales nacionales e

internacionales sean casa principales o agencias. 15. Podrá girar, endosar, aceptar, tener,

protestar, avalar, pagar, y negociar toda clase de títulos valores, así como tenerlos, pagarlos,

cobrarlos, negociarlos y protestarlos. 16. Podrá realizar estudios, diseños y construcción en

proyectos de: Distritos de riego, drenaje agrícola, drenaje en obras civiles, drenaje en

escenarios deportivos, acueductos, obras hidráulicas y civiles, vivienda, vías y almacenamiento

reservorio 17.Podrá realizar estudios de catastro de redes en acueductos y alcantarillados

(saneamiento básico), con fines de optimización hidráulica y buen servicio (operación). 18. Podrá

realizar levantamientos topográficos.

PATRIMONIO

$ 20.000.000,00

REPRESENTACION LEGAL

Representante legal: El director ejecutivo sera el representante legal de fundispros, de libre

nombramiento y remocion por la junta directiva, para periodos de tres (3) años, pudiendo ser

reelegidos sucesivamente, sin perjuicio de ser removido en cualquier tiempo por causas

justificadas. La designacion debe recaer en un miembro de la junta directiva y sus servicios

seran remunerados conforme lo establezca la misma. 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Son funciones del director ejecutivo: A. Llevar la representacion legal de fundispros, con todas

sus facultades inherentes a tal representacion y a su cargo. B. Firmar contratos, convenios

interadministrativos, consultorias, enajenar bienes o realizar compras por valor ilimitado. C.

Contratar cuando sea necesario los servicios profesionales independientes y/o de personas

naturales o juridicas, para adelantar actividades de fundispros. D. Cumplir y hacer cumplir los

reglamentos y estatutos de fundispros. E. Someter a estudio y aprobacion de la junta directiva,

los planes y programas anuales que ha de realizar fundispros y ajustarlos a las recomendaciones

que le impartan. D. De acuerdo con la estructura organica de fundispros, podra contratar el

personal necesario para el cumplimiento de sus planes, programas y proyectos, vigilar su

desempeño; rescindir o terminar los contratos cuando ello sea preciso y en general decidir sobre

el aspecto laboral. G. Presentar a la junta directiva un informe trimestral sobre las actividades

de fundispros. H. Presentar anualmente a la junta directiva, con destino a la asamblea general,

conjuntamente con el revisor fiscal, los estados financieros, presupuesto de ingresos y egresos y

los balances de fundispros. I. Tramitar la correspondencia ordinaria y consultar con el

presidente de la junta directiva cuando sea requerido. J. Cuidar, vigilar y administrar los

bienes de fundispros. K. Organizar, de acuerdo con el tesorero y el revisor fiscal, el sistema

contable de fundispros. Y los recaudos de dineros que ingresen, conforme a las instrucciones

impartidas por la junta directiva. L. Las demas que fije la asamblea general y la junta

directiva.

NOMBRAMIENTOS
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REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 017 del 27 de febrero de 2026 de la Junta Directiva, inscrita/o en esta Cámara de

Comercio el 31 de marzo de 2026 con el No. 56013 del libro I del Registro de Entidades sin Ánimo

de Lucro, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

DIRECTOR EJECUTIVO MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO C.C. No. 7.724.385

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Por Acta No. 022 del 27 de febrero de 2026 de la Asamblea General De Asociados, inscrita/o en

esta Cámara de Comercio el 31 de marzo de 2026 con el No. 56012 del libro I del Registro de

Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a: 

PRINCIPALES
CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO C.C. No. 7.724.385

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA ZULMA KATERINE CIFUENTES GUIO C.C. No. 26.421.463

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA MILDRED FRINEE GUIO ORDOÑEZ C.C. No. 36.158.900

MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA LUCERITO CARDOZO OSPINA C.C. No. 1.079.509.193

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 9 del 06 de diciembre de 2013 de la Asamblea Gen.extra Asociados, inscrita/o en esta

Cámara de Comercio el 16 de diciembre de 2013 con el No. 31037 del libro I del Registro de

Entidades sin Ánimo de Lucro, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF

REVISOR FISCAL PRINCIPAL HERNANDO QUINTERO MORA C.C. No. 7.699.880 96943-T

REVISOR FISCAL SUPLENTE WALTER HERNAN RIOS RODRIGUEZ C.C. No. 7.721.451 160988-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO  INSCRIPCIÓN
*) Acta No. 6 del 02 de marzo de 2012 de la Asamblea General

De Asociados

 28385 del 20 de marzo de 2012 del libro I del

Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
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Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en

firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no

sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA,

los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto

suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: M7112

Actividad secundaria Código CIIU: F4220

Otras actividades Código CIIU: E3600 H4923

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA

PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN

WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la

Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $4.197.873.591,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la entidad, a la fecha y hora de su

expedición.

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad
de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para
validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE
COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES S.A.S

Nit : 813000708-5

Domicilio: Neiva, Huila

MATRÍCULA

Matrícula No: 76119

Fecha de matrícula: 25 de abril de 1996

Ultimo año renovado: 2026

Fecha de renovación: 13 de marzo de 2026

Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : AVENIDA 26 NO.27 94 OFICINA 108

Barrio : LAS GRANJAS

Municipio : Neiva, Huila

Correo electrónico : ingenieriariegosyobrasciviles@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 8744048

Teléfono comercial 2 : 3132365441

Teléfono comercial 3 : 3108602445

Dirección para notificación judicial : AVENIDA 26 NO.27 94 OFICINA 108

Barrio : LAS GRANJAS

Municipio : Neiva, Huila

Correo electrónico de notificación : ingenieriariegosyobrasciviles@gmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo

electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del

Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 1305 del 22 de abril de 1996 de la Notaria 3a. De Neiva de Neiva,

inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de abril de 1996, con el No. 9021 del Libro IX, se

constituyó la persona jurídica de naturaleza comercial denominada INGENIERIA DE RIEGOS LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 2 del 26 de octubre de 2015 de la Junta Extraordinaria De Socios de Neiva, inscrito

en esta Cámara de Comercio el 24 de febrero de 2016, con el No. 43834 del Libro IX, se inscribió

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD LIMITADA(LTDA) A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA(S.A.S),

MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION ,DESIGNACION DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, ENTRE

OTROS.
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TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)

La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el

servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal el diseño, construcción, estudio,

asesoría, consultoría en obras civiles, sanitarias y ambientales. El desarrollo del objeto

principal de la sociedad puede: 1 ) Celebrar toda clase de contratos o actos civiles, mercantiles

o administrativos pactando para el efecto general o particular cláusulas o términos de carácter

lícitos. 2) Celebrar toda clase de operaciones de créditos, con o sin garantía específica en las

cuales figure como acreedora o deudora. 3) Adquirir, enajenar o gravar a cualquier titulo, toda

clase de bienes muebles e inmuebles, darlos o tomarlos en arrendamiento o anticresis a cualquier

titulo. 4) Constituir empresas o establecimientos de comercio compatibles con la actividad

principal de la sociedad. 5) Promover y tomar parte de otras sociedades que tengan el mismo

objeto social o similar y conexo con el suyo. Igualmente podrá realizar las siguientes

actividades: Actividades de construcción: Obras civiles hidráulicas, presas, diques y muelles,

regulación y control de ríos, sistemas de irrigación y drenaje, dragados y canales, aguas

subterráneas y pozos profundos, generación y modificación de playas, conducción de aguas, obras

sanitarias y ambientales, redes de distribución de agua potable, redes de distribución de aguas

servidas, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento, protección y

control de erosiones, recuperación ecológica y morfológica, empradización, revegetalización o

formación de cobertura vegetal, rellenos sanitarios, pozos sépticos, manejo y control ambiental,

explotación de los recursos naturales.. Edificaciones y obras de urbanismo. Edificaciones

sencillas hasta 500m2 y de alturas menores de 15 metros, edificaciones mayores de 500m2 y de

alturas mayores de 15 metros. Remodelaciones, conservación y mantenimiento, restauración de

edificaciones, parques, obras de urbanismo, paisajismo y complementarias, estructuras de concreto

convencionales, estructuras especiales de concreto, estructuras metálicas, estructuras de madera,

instalaciones interiores para edificaciones. Montajes electromecánicos y obras complementarias.

Montajes para centrales hidráulicas, montajes para centrales térmicas, subestaciones de energía,

sistemas de calefacción, refrigeración y enfriamiento, montaje de ascensores, montacargas y

puente grúas, líneas de transmisión y subtransmisión de energía, redes de distribución aéreas y

subterráneas, montajes de tuberías de presión. Sistemas y servicios industriales. Unidades de

proceso, servicios industriales, alimenticios, farmacéuticos, químicos, vidrios, acrílicos y

similares, frigoríficos, siderúrgicos, madereros, papeleros, astilleros, mataderos, bodegas.

Obras de transporte y complementarios. Vías de comunicación en superficie, pavimentos rígidos,

pavimentos flexibles, puentes atirantados y cables aéreos, perforaciones, túneles y excavaciones

subterráneas, puertos marítimos y fluviales, señalización y semaforización, seguridad aérea.

Servicios generales. Sistemas de seguridad industrial, sistemas de instrumentación y control,

sistemas contra incendio, sistemas de seguridad y vigilancia, sistemas de distribución y / o

evacuación de productos industriales, cercas eléctricas de seguridad. Actividades de consultoría:

Agricultura y desarrollo rural. Regiones climáticas, estudios macroeconómicos, aprovechamiento y

uso de la tierra, aprovechamiento y uso de los recursos hídricos, infraestructura física,

infraestructura social, crédito e instituciones, producción rural no agrícola, mecanización
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agrícola, semillas, control de plagas, enfermedades y malezas, servicios ganaderos, forestal,

pesca. Industria. Minerí a - General, tecnología minera, explotación y comercialización de

minerales usuales (commodities ), economía industrial, productos industriales, normas de comercio

y mercadeo, crédito y organizaciones industriales, fibras sintéticas, productos textiles, ropa y

accesorios textiles, productos químicos y afines, caucho y productos plásticos, cuero y productos

del cuero, piedra, arcilla, vidrio, concreto y otros materiales, industrias de materiales

básicos, productos metálicos, , excepto maquinaria y equipo de transporte, maquinaria y equipos,

excepto eléctricos, maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos, equipos de transporte,

industrias misceláneas, turismo, construcción. Social. Gestión educativa, planeación de proyectos

micro educativo, desarrollo curricular, capacitación de maestros, ayudas educativas,

infraestructura física educativa, planeación arquitectónica de conjuntos educacionales,

planeación y organización de sistemas de salud, infraestructura en salud, servicios en salud

domiciliarios, desarrollo del recurso humano en salud, monitoreo, evaluación, investigación,

población, planificación familiar y desarrollo, planeamiento y organización de la población y

programas de planificación familiar, infraestructura de servicios para planeación familiar,

sistemas de planificación familiar, trabajadores para servicios de planificación familiar,

información, educación y comunicaciones en población, seguimiento, evaluación e investigación en

población, estudios sociológicos y antropológicos. Energía. Gestión energética, energía

eléctrica, gasolina, gas, carbón- Lignit o - Antracita, energía renovable y otros. Ambiental.

Planeación y legislación, medidas de protección ambiental, especialidades en protección

ambiental. Desarrollo urbano. Planeamiento en desarrollo urbano, planeación, diseños de

ingeniería y aplicaciones en proyectos de vivienda, servicios urbanos, empleo urbano, empleo

urbano, administración urbana, transporte urbano, diseño arquitectónico, suministro de agua y

saneamiento. Suministro de agua, saneamiento, desechos de sólidos, administración de los

servicios de suministro de agua y saneamiento. Otros. Planeación y gestión pública, sistemas de

información, organización, gestión de proyectos, servicios básicos de ingeniería, asesoría legal.

Proveedor: Animales vivos y productos del reino animal. Animales vivos, carnes y despojos

comestibles, pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, leche y productos

lácteos, huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni

comprendidos en otras partidas, los demás productos de origen animal no expresados ni

comprendidos en otras partidas. Productos del reino vegetal. Plantas vivas y productos de la

floricultura, legumbres y hortalizas, plantas; raíces y tubérculos alimenticios, frutos

comestibles, cortezas de agrios o de melones, café, té, yerba mate y especias, cereales,

productos de la molinería; malta; almidón y fécula; gluten de trigo, semillas y frutos

oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes,

gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, materias trenzables y demás productos de

origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otras partidas, grasas y aceites animales o

vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal

o vegetal. Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas. Productos químicos

inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos

radiactivos, de los metales de las tierras raras o de isótopos, productos químicos orgánicos,

productos farmacéuticos, abonos, extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados;

pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas, aceites esenciales

y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, jabones, agentes de

superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales,

ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, y

preparaciones para odontología a base de yeso ( escayola ), materias albuminoideas; productos a

base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas, pólvoras y explosivos; artículos de

pirotecnia; fósforos ( cerillas ); aleaciones pirofóricas; materias inflamables, productos
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fotográficos o cinematográficos, productos diversos de las industrias químicas, materias

plásticas y manufacturas de estas materias; caucho y manufacturas de caucho. Materias plásticas y

manufacturas de estas materias, caucho y manufacturas de caucho, madera, carbón vegetal y

manufacturas de madera; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de espartería o de

cestería. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, corcho y sus manufacturas,

manufacturas de espartería o de cestería. Pastas de madera o de otras materias fibrosas

celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón; papel, cartón y sus aplicaciones. Pastas

de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón,

papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón, productos editoriales,

de la prensa o de otras industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.

Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias análogas; productos cerámicos;

vidrio y manufacturas de vidrio. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias

análogas, productos cerámicos, vidrio y manufacturas de vidrio, metales comunes y manufacturas de

estos metales. Fundición, hierro y acero, manufacturas de fundición, de hierro o de acero, cobre

y manufacturas de cobre, níquel y manufacturas de níquel, aluminio y manufacturas de aluminio,

plomo y manufacturas de plomo, cinc y manufacturas de cinc, estaño y manufacturas de estaño, los

demás metales comunes; «cermets »; manufacturas de estas materias, herramientas y útiles,

artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metales comunes; partes de estos artículos, de

metales comunes, manufacturas diversas de metales comunes. Instrumentos y aparatos de óptica,

fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos medico-

Quirúrgicos; relojería; instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos o

aparatos. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de

precisión; instrumentos y aparatos médico -Quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos

o aparatos. Relojería, instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos.

Mercancías y productos diversos. Muebles; mobiliario y equipos de ingeniería y obras civiles;

artículos de ferretería y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras

partidas; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares;

construcciones prefabricadas, juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte; sus partes

y accesorios, manufacturas diversas. Otros. Reparaciones locativas que no impliquen la expedición

de una licencia de construcción o sus modalidades. Así mismo, podrá realizar cualquier otra

actividad económica lícita tanto en colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a

cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas

con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias

o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 500.000.000,00

No. Acciones 500,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor $ 50.000.000,00

No. Acciones 50.000,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor $ 50.000.000,00
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No. Acciones 50.000,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal.- La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a

cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien podrá tener un suplente quien lo

reemplazará en caso de ausencia temporal o definitiva con iguales obligaciones y poder,

designados para un término de un año por la asamblea general de accionistas. Las funciones del

representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general

de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea

una persona natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal

sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier

causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la

asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier

tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones

quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el

representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, administrada y representada

legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de

contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto,

se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el

funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios

poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En

las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos

celebrados por el representante legal. 

LIMITACIONES A LA REPRESENTACIÓN LEGAL

Le esta prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o

por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de

la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de

sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 2 del 26 de octubre de 2015 de la Junta Extraordinaria De Socios, inscrita/o en esta

Cámara de Comercio el 24 de febrero de 2016 con el No. 43834 del libro IX, se designó a: 
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CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO C.C. No. 7.724.385

SUPLENTE DE REPRESENTANTE

LEGAL

ZULMA KATERINE CIFUENTES GUIO C.C. No. 26.421.463

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 16 del 06 de diciembre de 2013 de la Junta Extraordinaria De Socios, inscrita/o en

esta Cámara de Comercio el 16 de diciembre de 2013 con el No. 37016 del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION T. PROF

REVISOR FISCAL PRINCIPAL HERNANDO QUINTERO MORA C.C. No. 7.699.880 96943-T

REVISOR FISCAL SUPLENTE WALTER HERNAN RIOS RODRIGUEZ C.C. No. 7.721.451 160988-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO  INSCRIPCIÓN
*) E.P. No. 109 del 16 de enero de 1997 de la Notaria 3a. De

Neiva Neiva

 10067 del 28 de enero de 1997 del libro IX

*) E.P. No. 1224 del 11 de mayo de 2005 de la Notaria

Tercera Neiva

 20365 del 18 de mayo de 2005 del libro IX

*) E.P. No. 1474 del 30 de mayo de 2006 de la Notaria

Tercera Neiva

 21628 del 20 de junio de 2006 del libro IX

*) Acta No. 2 del 26 de octubre de 2015 de la Junta

Extraordinaria De Socios

 43834 del 24 de febrero de 2016 del libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en

firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no

sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA,

los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto

suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
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Actividad principal Código CIIU: F4220

Actividad secundaria Código CIIU: F4290

Otras actividades Código CIIU: H4923 M7112

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA

PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN

WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la

Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $6.174.485.144,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4220.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su

expedición.

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad
de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para
validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE
COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social : SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SAS

Sigla : SOL-LOGISTIC SAS

Nit : 901458185-9

Domicilio: Neiva, Huila

MATRÍCULA

Matrícula No: 351542

Fecha de matrícula: 19 de febrero de 2021

Ultimo año renovado: 2026

Fecha de renovación: 13 de marzo de 2026

Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CR 48 6 159 CASA 3

Barrio : CONJUNTO SANTORINI I

Municipio : Neiva, Huila

Correo electrónico : sol.logisticsas@gmail.com

Teléfono comercial 1 : 3004988876

Teléfono comercial 2 : No reportó.

Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CR 48 6 159 CASA 3

Barrio : CONJUNTO SANTORINI I

Municipio : Neiva, Huila

Correo electrónico de notificación : sol.logisticsas@gmail.com

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo

electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del

Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por documento privado del 23 de julio de 2020 de la Asamblea Constitutiva de Neiva, inscrito en

esta Cámara de Comercio el 19 de febrero de 2021, con el No. 59310 del Libro IX, se constituyó la

persona jurídica de naturaleza comercial denominada SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SAS,

Sigla SOL-LOGISTIC SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

HABILITACIÓN(ES) ESPECIAL(ES)
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La persona jurídica no ha inscrito el acto administrativo que lo habilita para prestar el

servicio público de transporte automotor en la modalidad de carga.

OBJETO SOCIAL

Objeto social: la sociedad tendrá como objeto principal el diseño. Construcción, estudio,

asesoría, consultoría en obras civiles, sanitarias y ambientales. Entre otras actividades a

desarrollar se encuentran: suministro de insumos agrícolas; transporte de carga y de personal por

carretera nacional. Intermunicipal y urbano; servicio profesional de administración delegada en

contratos de obras civiles; capacitación de personal; suministro de encuestas y censos. El

desarrollo del objeto social de la sociedad puede: 1) celebrar toda clase de contratos o actos

civiles, mercantiles o administrativos pactando para el efecto general o particular cláusulas o

términos de carácter lícitos. 2). Adquirir, enajenar o gravar a cualquier título, toda clase de

bienes muebles e inmuebles, darlos o tomarlos en arrendamiento o anticresis a cualquier

título.3)constituir empresas o establecimientos de comercio compatibles con la actividad

principal de la sociedad. 4) promover y tomar parte de otras sociedades que tengan el mismo

objeto social o similar y conexo con el suyo. Igualmente podrá realizar las siguientes

actividades: actividades de construcción: obras civiles hidráulicas, presas, diques y muelles,

regulación y control de ríos, sistemas de irrigación y drenaje, dragados y canales, aguas

subterráneas y pozos profundos, generación y modificación de playas, conducción de aguas.

Construcción y rehabilitación de distritos de riego de gran escala, mediana escala y pequeña

escala. Construcción de sistemas de riego intrapredial. Construcción de sistemas de drenaje

intrapredial. Construcción de obras de control de escorrentía para fines agrícolas. Construcción

de distritos de drenaje (colectores primarios, secundarios y terciarios) construcción de

estaciones de bombeo. Construcción de estaciones de control de presión, caudal y sedimentos

(ecoprecas) metodología propia. Construcción de obras hidráulicas. Construcción de sistemas de

acueductos y alcantarillados. Construcción de plantas de tratamiento de agua potable (ptap).

Construcción de concretos pisos, andenes. Construcción de plantas de tratamientos de aguas

residuales (ptar). Construcción de obras de drenaje para vías. Construcción de sistemas de riego

y drenaje para campos deportivos. Construcción de obras de control torrencial para mitigación de

crecientes. Construcción de estabilización de taludes. Obras eléctricas: construccción de líneas

de transmisión y sub-transmisión de energía, redes de distribución aérea y subterránea en baja,

media y alta tensión, instalaciones internas y construcción e instalación de subestaciones

eléctricas. Consultorías e interventorías: estudios, diseños, construcción, adecuación,

remodelación, restauración. Interventoría y consultoría de edificaciones residenciales y no

residenciales. Estudios, diseños, construcción, conservación, mejoramiento integral,

interventoría y consultoría de obras de urbanismo, parques, centros recreativos, paisajismo y

complementarios. Actividades de consultoría: agrícola y desarrollo rural. Asesorar, capacitar,

contratar, conformar paquetes sig. Consultorías, invertir, diseñar, gestionar, reglamentar y

ordenar corrientes hídricas. Investigar, construir, administrar y comercializar, en proyectos

relacionados con las ingenierías y las ciencias de la salud para la proyección social.

Saneamiento básico y obras civiles: diseño de obras hidráulicas. Diseño de acueductos y

alcantarillados. Diseños de plantas de tratamiento de agua potable (ptap). Diseños de plantas de

tratamientos de aguas residuales (ptar). Diseños de obras de drenaje para vías. Diseño de riego y

drenaje para campos deportivos. Diseño de obras de control torrencial para mitigación de

crecientes. Estudios de catastro de redes y diagnostico en acueductos y alcantarillados. Estudios

de estabilidad de taludes. Proyectos ambientales y girh: elaboración de planes de ordenamiento

del recurso hídrico. Realización y actualización de reglamentación de usos y aprovechamientos de

corrientes hídricas. Muestreos de calidad de agua. Medición de caudales (aforos) en ríos y
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quebradas de cualquier magnitud. Levantamiento con gps de alta precisión metro a metro de

corrientes hídricas desde su nacimiento hasta su desembocadura, incluyendo batimetrías del cauce.

Monitoreo de vertimientos. Elaboración de planes de manejo ambiental. Definición y acotamiento de

rondas hídricas. Formulación de programas de uso eficiente y ahorro del agua (pueaa). Realización

y actualización de reglamentación de vertimientos sobre corrientes hídricas. Inventarios

forestales. Estudios de agroecología. Elaboración de sistemas de información geográfica (sig).

Estudios e inventarios catastrales. Estudios de modelación hidrológica. Estudios de niveles en

pozos profundos y análisis hidrogeológicos. Elaboración de planes de ordenamiento territorial

(pot) elaboración de plan de manejo y ordenamiento de cuencas (pomca). Proyectos de adecuación de

tierras: construcción, arreglo y manteniendo de sistemas de riego. Estudios y diseños de

distritos de riego de gran escala, mediana escala y pequeña escala. Diseño de riego intrapredial.

Elaboración de planes agropecuarios. Levantamientos topográficos detallados mediante estaciones

totales, gps de alta precisión y sensores remotos (drones). Estudios de modelación hidráulica e

hidrológica con fines de control torrencial. Diseño de plantaciones. Estudios agrologicos.

Estudios para determinación de demandas hídricas. Estudios de niveles freáticos, isohipsas e

isobatas. Evaluación de sistemas de riego y drenaje. Diseños de estaciones de bombeo. Diseño de

estaciones de control de presión, caudal y sedimentos (ecoprecas) metodología propia.

Investigación continúa en aspectos relacionados con el uso eficiente del recurso hídrico.

Estudios de diagnóstico para distritos de riego. Manejo ambiental, protección y control de

erosión, recuperación ecológica y morfológica. Revitalización o formación de cobertura vegetal,

rellenos sanitarios y pozos sépticos. Gestión social: diagnostico social, gestión de resolución

de conflictos, reasentamiento de comunidades y campañas educativas e informativas. La sociedad

podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren,

relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o

complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

Elaboración y desarrollo de talleres participativos y capacitaciones a comunidades. Socialización

de proyectos. Dictar capacitaciones. Elaboración de estudios demográficos. Diseño, elaboración y

aplicación de encuestas. Negociación, legalización, restitución de tierras y derechos

inmobiliarios. Diagnósticos jurídicos catastrales. Avaluó y levantamientos topográficos.

Negociación para la adquisición de derechos inmobiliarios y derechos superficiarios. Restitución

de tierras y baldíos. Legalización. Sistemas de información geográfica (sig). Suministro de

bienes y servicios: soluciones en talento humano: suministro de bienes de consumo y servicios.

Outsourcing de nómina. Recursos humanos le brinda servicios de: validación de check list de

documentos requisito de ingreso de su personal directo, tramite de exámenes médicos de ingreso,

contratación del personal (directo en todos los casos), afiliación al sistema de seguridad

social, tramite de recaudo de incapacidades, auditoria hoja de vida y digitalización para su

consulta en un sistema de gestión documental. Outsourcing de nómina. Outsourcing de selección.

Vistas domiciliarias, consulta de información personal y estudios de seguridad. Outsourcing de

procesos: servicios de aseo, cafetería y mantenimiento, comercialización de productos y

servicios, procesos operativos en planta. Suministro de personal calificado y no calificado.

Implementación de programas de vida sana. Seguridad y salud en el trabajo: elaboración del

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, brindando información y técnicas para

proteger de cualquier accidente laboral o enfermedad a empleados, puesto que esta cualidad es una

obligación laboral ineludible en cualquier empresa. Diseño, puesta en marcha y seguimiento del

plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. Asesorías en seguridad y salud en el

trabajo. Exámenes de ingreso, periódicos y retiro con seguimiento y control del sistema de

vigilancia epidemiológica. Intermediarios con distintas administradoras de riesgos laborales.

Venta y suministro de elementos de protección personal: facial y cabeza, visual y auditiva, de

seguridad y salud, manual y corporal. Respiratoria. Equipos contra caídas y para trabajos en

Página 3 de 8



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2026 - 10:59:34
Recibo No. S001974368, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN c9Cs5XwKM1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

espacios confinados. Elaboración, venta y suministro de dotación: batas, conjuntos para todo tipo

de trabajo, uniformes, delantales, gorros, ropa formal para hombre y mujer, zapatos de oficina e

industrial. Asesorías jurídicas laborales: servicios jurídicos para que la empresa funcione bajo

los estándares reglamentarios necesarios estipulados por la actual legislación vigente en

colombia. Asesoramos asertivamente para evitar problemas legales por desconocimientos en

pequeñas. Medianas o grandes empresas. Asesorías en seguridad industrial orientadas a cumplir con

los requerimientos de seguridad e higiene que exige la ley. Asesorías y consultorías ambientales:

a fin de evitar riesgos ambientales, realizando auditorias con la finalidad de mantenerla empresa

actualizada en todos los aspectos obligatorios acerca de esta área. Asesoría y capacitaciones en:

gimnasia laboral, manejo y prevención del riesgo (yoga, relajación, meditación, masajes y auto

masajes), pausas activas, jornada prevención del riesgo cardiovascular, análisis de puesto de

trabajo, análisis y diseño del puesto de trabajo, herramienta, máquinas y equipos. Talleres en:

manejo y manipulación de cargas, ergonomía aplicada al trabajo, ergonomía visual con énfasis en

video terminales, factores generadores de carga física, capacitación de supervisores y líderes de

grupo, comunicación empresarial, trabajo en equipo, normas de bioseguridad en el sector salud,

normas de bioseguridad en el sector alimentos, liderazgo y estilo de mando, prevención en riesgo

cardiovascular. Actividades en higiene y seguridad: mediciones ocupacionales y/o ambientales,

visitas de inspección a áreas de trabajo, diseño de programa de inspecciones, elaboración de

panorama de factores de riesgo, elaborar documento del plan de emergencias, entrenamientos en

prevención de accidentes. Outsourcing de aplicaciones e infraestructuras para el sector de los

bienes de consumo y servicios: vigilancia y protección de bienes, establecimientos, oficinas,

bodegas, obras y establecimientos. Prestación de servicios de vigilancia y protección de la

propiedad rural mediante guardas particulares del campo. La compraventa, el alquiler,

mantenimiento, reparación y transporte, ya sea por arrendamiento o por canon, de toda clase de

maquinaria agrícola. Pesada e industrial. Alquiler: de garajes, bodegas y oficinas. Transporte:

de toda clase de mercancías por carretera nacionales, con vehículos propios o ajenos, así como la

contratación de estos transportes a terceros, pudiéndose al efecto arrendar, solicitar,

gestionar, pedir o comprar. Alquiler de camioneta, volqueta, camión vacío, carro tanque y

maquinaria amarilla. Casinos, catering, aseo, cafetería, camarería y organización de eventos: con

equipos y herramientas necesarias, personal idóneo debidamente capacitado y la supervisión

adecuada para lograr la satisfacción de nuestros clientes. Actividades de espectáculos: musicales

en vivo, eventos artísticos, entretenimiento, de artes escénicas y eventos deportivos. Suministro

de dotación y mantenimiento de campamentos. Mantenimiento de infraestructura, maquinaria, obras

civiles, zonas verdes y otras: de plantas de tratamiento de aguas potable ptap y plata de

tratamiento de aguas residuales ptar mediante el lavado, limpieza y desinfección. Mantenimiento

locativo y de obras civiles por medio de servicios técnicos y especializados para el

mantenimiento locativo en la infraestructura industrial y no industrial. Mantenimiento de

preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas. Servicio de fumigación. Mantenimiento y

construcción de instalaciones hidráulicas y sanitarias. Instalación, construcción, arreglo y

mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de puertas y ventanas, construcción de mampostería,

mantenimiento arreglo y construcción de cielo raso en dry wall. Mantenimiento, arreglo y

construcción de canales. Mantenimiento, limpieza y desafección de tanques elevados, subterráneos

y espacios confinados. Mantenimiento y limpieza de pozos sépticos y trampas de grasa. Cuadrilla

de montaje y soldadura. Mantenimiento de vehículos y maquinaria pesada. Servicio de poda y

rocería. Mantenimientos de zonas verdes, además de prestar los servicios de poda especializada de

árboles, con maquinaria y equipos certificados, para la prestación del servicio bajo los

estándares de seguridad, ecológicos y ambientales. Aplicación de pintura, impermeabilizantes.

Revisión y ajustes con herramienta menor (válvulas, grifería de sanitario, orinales, lavamanos,

duchas, tanques de agua. Gestión de proyectos y servicios básicos. Reparaciones locativas que no
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impliquen la expedición de una licencia de construcción o sus modalidades. Así mismo, podrá

realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en colombia como en el extranjero.

Proveedor: suministro de bienes de consumo y servicios: instrumentos y aparatos de óptica,

fotografía o cinematografía, de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos médico-

quirúrgicos; relojería; instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos o

aparatos. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o de

precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos

o aparatos, relojería, instrumentos de música; partes y accesorios de estos instrumentos.

Mercancías y productos diversos. Muebles; mobiliario y equipos de ingeniería y obras civiles;

artículos de ferretería y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otras

partidas; anuncios, letreros y placas indicadores, luminosos y artículos similares;

construcciones prefabricadas, juguetes, juegos y artículos para recreo o para deporte; sus partes

y accesorios, manufacturas diversas. Animales vivos y productos del reino animal. Animales vivos,

carnes y despojos comestibles, pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos,

leche y productos lácteos, huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no

expresados ni comprendidos en otras partidas, los demás productos de origen animal no expresados

ni comprendidos en otras partidas. Productos del reino vegetal. Plantas vivas y productos de la

floricultura, legumbres y hortalizas, plantas; raíces y tubérculos alimenticios, frutos

comestibles, cortezas de agrios o de melones, café, té, yerba mate y especias, cereales,

productos de la molinería; malta; almidón y fécula; gluten de trigo, semillas y frutos

oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes,

gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales, materias trenzables y demás productos de

origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otras partidas, grasas y aceites animales o

vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal

o vegetal. Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas. Productos químicos

inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos

radiactivos, de los metales de las tierras raras o de isótopos, productos químicos orgánicos,

productos farmacéuticos, abonos. Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados;

pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mastiques; tintas, aceites esenciales

y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, jabones, agentes de

super?cie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales,

ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, «ceras

para odontología» y preparaciones para odontología a base de yeso (escayola), materias

albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas, pólvoras y

explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias

inflamables, productos fotográficos o cinematográ?cos, productos diversos de las industrias

químicas, materias plásticas y manufacturas de estas materias; caucho y manufacturas de caucho.

Materias plásticas y manufacturas de estas materias, caucho y manufacturas de caucho, madera,

carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de

espartería o de cestería. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, corcho y sus

manufacturas, manufacturas de espartería o de cestería. Pastas de madera o de otras materias

fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos de papel o cartón; papel, cartón y sus

aplicaciones. Pastas de madera o de otras materias fibrosas celulósicas; desperdicios y desechos

de papel o cartón, papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón,

productos editoriales, de la prensa o de otras industrias graficas: textos manuscritos o

mecanografiados y planos. Manufacturas de piedra, yeso, cemento, amianto, mica o materias

análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio. Manufacturas de piedra, yeso,

cemento, amianto, mica o materias análogas, productos cerámicos, vidrio y manufacturas de vidrio,

metales comunes y manufacturas de estos metales. Fundición, hierro y acero, manufacturas de
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fundición, de hierro o de acero,cobre y manufacturas de cobre, niquel y manufacturas de níquel,

aluminio y manufacturas de aluminio, plomo y manufacturas de plomo, cinc y manufacturas de cinc,

estaño y manufacturas de estaño, los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas

materias, herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa. De metales

comunes; partes de estos artículos, de metales comunes, manufacturas diversas de metales comunes.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que

ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares,

conexan o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la

sociedad.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor $ 20.000.000,00

No. Acciones 20.000,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor $ 20.000.000,00

No. Acciones 20.000,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor $ 20.000.000,00

No. Acciones 20.000,00

Valor Nominal Acciones $ 1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal: la representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a

cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, designado por término indefinido por la

asamblea general de accionistas. Las funciones del representante legal terminaran en caso de

dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad

en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de liquidación

privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las

funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de

cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si

fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal

sea una persona jurídica, las funciones quedaran a cargo del representante legal de esta. Toda

remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad. Deberá ser aprobada por

la asamblea general de accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal: la sociedad será gerenciada, administrada y representada

legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de

Página 6 de 8



CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27/05/2026 - 10:59:34
Recibo No. S001974368, Valor 12100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN c9Cs5XwKM1

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=23 y digite el
respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada,

durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

contratación por razón de la naturaleza, y de la cuantía de los actos que celebren. Por lo tanto,

se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el

funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios

poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos. Se hubieren reservado los accionistas. En

las relaciones frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos

celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás

administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o

modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval,

fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por documento privado del 23 de julio de 2020 de la Asamblea Constitutiva , inscrita/o en esta

Cámara de Comercio el 19 de febrero de 2021 con el No. 59310 del libro IX, se designó a: 

CARGO NOMBRE IDENTIFICACION

REPRESENTANTE LEGAL ANA LUCIA BURBANO ROJAS C.C. No. 1.075.229.454

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en

firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no

sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA,

los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto

suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: F4220

Actividad secundaria Código CIIU: N7830

Otras actividades Código CIIU: M7112 H4923

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA
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PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN

WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la

Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información  reportada por el matriculado o inscrito en el

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $1.277.049.601,00

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4220.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

A. Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a

disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se

realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación

Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su

expedición.

 
IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DEL HUILA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad
de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para
validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos. 

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de
documentos pdf. 

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio
quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.  

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción. 

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***
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FORMATO 2  CONFORMACIÓN DE OFERENTE PLURAL 

FORMATO 2A  DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 
Señores 
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 
ENTerritorio 
Calle 26 No 13 -19.
Bogotá D.C. 
Colombia 
 
REFERENCIA: Proceso de selección No. INA-050-2024. 
 

OBJETO:   DIAGNOSTICOS Y OBRAS A MONTO AGOTABLE PARA LOS PROYECTOS ES-
TRATÉGICOS, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ADECUACIÓN DE TIE-
RRAS DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMI-
NISTRATIVO NO. 224010 
 
Estimados Señores: 
 
Los suscritos, Michel Alexander Cifuentes Guio y Oscar Eduardo Gutiérrez Olaya y Didier Cardenas Perdomo 
y Ana Lucia Burbano Rojas, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de Ingeniería 
de Riegos y Obras Civiles S.A.S y Fundación Desarrollo de las Ingenierías y las ciencias de la Salud para la 
Proyección Social "FUNDISPROS" y Suministro Y Contratacion- Sumicont S.A.S y Soluciones Logisticas Em-
presariales SAS, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido aso-
ciarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de selección y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 

1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo 30 
meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de selección, en caso que el 
plazo del Contrato se prorrogue por un término superior a el plazo del Oferente Plural, se entenderá 
que el Plazo de vigencia del Oferente Plural será hasta la liquidación del Contrato. 
 

2. El Consorcio está integrado por 

Nombre del integrante 
Compromiso (%) 

(1) 
Ingeniería De Riegos y Obras Civiles SAS 40% 

Fundación Desarrollo de las Ingenierías y las ciencias de la Salud para la 
Proyección Social "FUNDISPROS" 

40% 

Suministro Y Contratacion- Sumicont S.A.S 10% 

Soluciones Logisticas Empresariales SAS 10% 
 

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, 
debe ser igual al 100%. 
 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligacio-

nes y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato. 
5. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Oferente la realizará: el integrante Ingeniería de 

Riegos y Obras Civiles SAS, o a nombre propio del CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024.  



6. El representante del Consorcio es Michel Alexander Cifuentes Guio, identificado con C. C. No. 
7.724.385 de Neiva, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la Oferta y, en caso 
de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que 
fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El representante suplente del Consorcio es Oscar Eduardo Gutiérrez Olaya, identificado con C. C. 
No. 1.081.152.500 de Rivera, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la Oferta y, 
en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las 
determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y 
suficientes facultades.

8. El Señor Michel Alexander Cifuentes Guio acepta su nombramiento como representante legal del 
CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024

9. Se hace constar además que quienes estamos suscribiendo este compromiso disponemos de 
atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo no 
solamente para los efectos del presente compromiso, sino también para la celebración y ejecución 
del contrato que se derive del consorcio y de la oferta presenta con ocasión de esta asociación.

10. El Domicilio del Consorcio es:
Dirección de correo Av. 26 No. 27 -94, oficina 108
Dirección electrónica ingenieriariegosyobrasciviles@gmail.com
Teléfono 3108602445
Telefax N.A
Ciudad Neiva

Michel Alexander Cifuentes Guio
C.C. 7.724.385 de Neiva
Representante Legal
Ingeniería de Riegos y Obras Civiles S.A.S
NIT. 813.000.708-5
Dirección: AVENIDA 26 NO.27 94 OFICINA 108, Neiva

Oscar Eduardo Gutiérrez Olaya
C.C. 1.081.152.500 de Rivera
Representante Legal
Fundación Desarrollo de las Ingenierías y ciencias de la Salud 
para la Proyección Social "FUNDISPROS"
NIT. 900.200.106-5
Dirección: AVENIDA 26 NO. 27 94 OFICINA 208, Neiva

DIDIER CARDENAS PERDOMO
C.C 7.689.401
Suministro Y Contratacion- Sumicont S.A.S
NIT: 813001671-6
Dirección: CALLE 4 NO. 5-90 LOCAL 2, Neiva

ANA LUCIA BURBANO ROJAS
C.C 1.075.229.454
Soluciones Logisticas Empresariales SAS
NIT: 901458185-9
Dirección: CARRERA 48 n 6-159 CASA 3, Neiva

Michel Alexander Cifuentes Guio
C.C. 7.724.385 de Neiva
Representante Legal
CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024

Oscar Eduardo Gutiérrez Olaya
C.C. 1.081.152.500 de Rivera
Representante Legal suplente
CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024

En constancia, se firma en Neiva, a los 30 días del mes de  de 2024.  



 Bogotá DC, 26 de mayo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona FUNDACION DESARROLLO DE LAS INGENIERIAS Y LAS CIENCIAS DE LA SALUD PARA LA PROYECCION SOCIAL

identificado(a) con NIT número 9002001065:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296771652

PIB

21:49:40

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de

mayo de 2026, a las 21:49:22, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9002001065
Código de Verificación 9002001065260526214922

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de

mayo de 2026, a las 16:12:28, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1081152500
Código de Verificación 1081152500260526161228

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 27 de mayo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) OSCAR EDUARDO GUTIERREZ OLAYA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1081152500:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296855152

PIB

18:16:19

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de

mayo de 2026, a las 16:13:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 7724385
Código de Verificación 7724385260526161316

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 27 de mayo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7724385:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296854912

PIB

18:13:17

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de

mayo de 2026, a las 16:16:23, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8130007085
Código de Verificación 8130007085260526161623

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de

mayo de 2026, a las 16:16:23, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8130007085
Código de Verificación 8130007085260526161623

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 27 de mayo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona INGENIERIA DE RIEGOS Y OBRAS CIVILES LTDA    identificado(a) con NIT número 8130007085:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296854555

PIB

18:09:29

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de

mayo de 2026, a las 16:13:51, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1075229454
Código de Verificación 1075229454260526161351

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 27 de mayo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ANA LUCIA BURBANO ROJAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1075229454:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296853813

PIB

18:02:00

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de

mayo de 2026, a las 16:17:00, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9014581859
Código de Verificación 9014581859260526161700

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 27 de mayo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona SOLUCIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES SAS    identificado(a) con NIT número 9014581859:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296855398

PIB

18:19:17

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de

mayo de 2026, a las 16:14:19, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 7689401
Código de Verificación 7689401260526161418

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 27 de mayo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) DIDIER  CARDENAS PERDOMO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7689401:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296854074

PIB

18:04:20

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de

mayo de 2026, a las 16:17:58, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8130016716
Código de Verificación 8130016716260526161758

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 27 de mayo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona SUMINISTRO Y CONTRATACION-SUMICONT S.A.S.    identificado(a) con NIT número 8130016716:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296855605

PIB

18:21:42

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de

mayo de 2026, a las 16:14:40, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 1020722901
Código de Verificación 1020722901260526161440

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 27 de mayo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) GUILLERMO ANDRES ALARCON CUENCA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1020722901:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296854257

PIB

18:06:23

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de

mayo de 2026, a las 16:15:05, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 26421463
Código de Verificación 26421463260526161505

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 Bogotá DC, 27 de mayo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ZULMA KATERINE CIFUENTES GUIO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 26421463:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296855907

PIB

18:24:44

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



Consorcio Riego Colombia 2024 <consorciocol2024@gmail.com>

RE: Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - PRORROGA A LA SUSPENSION No 1 -
PRORROGA No 2 A LA SUSPENSION No 1 Y REINICIO No 1 - ADICION No 1 Y
PRORROGA No 3 - Contrato N° 2240274 – CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024
1 mensaje

Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co> 10 de noviembre de 2025 a las 16:24
Para: Consorcio Riego Colombia 2024 <consorciocol2024@gmail.com>, Proinobras SAS <proinobrassas@gmail.com>
Cc: Carol Yiceth Centeno Correa <ccenteno@enterritorio.gov.co>, Hugo Gildardo Espinosa Sepulveda
<hespino@enterritorio.gov.co>, Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>

Bogotá, D.C.

Señores

CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024

 

REF: Legalización SUSPENSION No 1

                                    PRORROGA A LA SUSPENSION No 1

                                    PRORROGA No 2 A LA SUSPENSION No 1

                                    REINICIO No 1 - ADICION No 1 Y PRORROGA No 3

 

Respetado doctor:  

 

Para los fines pertinentes, nos permitimos informar que la(s) póliza(s) que amparan el contrato citado en referencia fueron
aprobadas por la Subgerencia de Operaciones el 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.

 

Dicha póliza ampara los siguientes riesgos:  

 

CUMPLIMIENTO

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES

CALIDAD DEL SERVICIO

CALIDAD DE LOS BIENES Y  ELEMENTOS QUE ENTREGUE  EL CONTRATISTA

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

 

Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalización del contrato del asunto, con gusto será atendida en esta
dependencia. 

 

Aprobación de garantía Secop.

11/12/25, 16:08 Gmail - RE: Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - PRORROGA A LA SUSPENSION No 1 - PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIO…

https://mail.google.com/mail/u/9/?ik=59e1ace522&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1848440130442173941&simpl=msg-f:1848440130442173941 1/6



 

 

     

 

validación de póliza

11/12/25, 16:08 Gmail - RE: Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - PRORROGA A LA SUSPENSION No 1 - PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIO…

https://mail.google.com/mail/u/9/?ik=59e1ace522&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1848440130442173941&simpl=msg-f:1848440130442173941 2/6



 

     

 

 

Cordialmente,

 

11/12/25, 16:08 Gmail - RE: Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - PRORROGA A LA SUSPENSION No 1 - PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIO…

https://mail.google.com/mail/u/9/?ik=59e1ace522&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1848440130442173941&simpl=msg-f:1848440130442173941 3/6



 

Diego Céspedes Parra

Técnico Administrativo 2

Grupo Procesos de Selección

Dcespede@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.

http://www.enterritorio.gov.co

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial,
sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la persona y/o entidad destinataria. La
copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de
ENTerritorio está prohibida. Por otra parte, dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo
invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web
www.enterritorio.gov.co. La política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para
ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud
frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.
gov.co y con gusto será atendido.

 

 

 

 

De: Hugo Gildardo Espinosa Sepulveda <hespino@enterritorio.gov.co>
Enviado el: jueves, 30 de octubre de 2025 11:12 a. m.
Para: Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>; Diego Efraín Cespedes Parra
<dcespede@enterritorio.gov.co>
CC: Proinobras SAS <proinobrassas@gmail.com>; Carol Yiceth Centeno Correa <ccenteno@enterritorio.gov.co>;
Consorcio Riego Colombia 2024 <consorciocol2024@gmail.com>
Asunto: RV: Entrega Pólizas actualizadas conforme a la prórroga 3 y adición 1 del contrato No. 2240274 de 2024

 

Compañeros buenos días, remito correo para su conocimiento y fines pertinentes.

 

Las mismas ya fueron cargadas por el contratista en la página Secop II.

 

11/12/25, 16:08 Gmail - RE: Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - PRORROGA A LA SUSPENSION No 1 - PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIO…

https://mail.google.com/mail/u/9/?ik=59e1ace522&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1848440130442173941&simpl=msg-f:1848440130442173941 4/6



ATENCIÓN: Este correo es externo a ENTERRITORIO. Evite dar clic sobre adjuntos y/o enlaces a otros sitios a menos que
conozca el remitente. Ante cualquier duda o sospecha verifique la fuente o informe a la Mesa De Ayuda.

Cordialmente;

 

 

Hugo Gildardo Espinosa Sepúlveda

Contratista   

Grupo Desarrollo de Proyectos 3

hespino@enterritorio.gov.co

(+57) (601) 915 6282

Calle 26 # 13-19 Piso 22, Bogotá D.C.

http://www.enterritorio.gov.co

 

De: Consorcio Riego Colombia 2024 <consorciocol2024@gmail.com>
Enviado: jueves, 30 de octubre de 2025 11:02 a. m.
Para: Proinobras SAS <proinobrassas@gmail.com>
Cc: Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>; Diego Efraín Cespedes Parra
<dcespede@enterritorio.gov.co>; Hugo Gildardo Espinosa Sepulveda <hespino@enterritorio.gov.co>
Asunto: Entrega Pólizas actualizadas conforme a la prórroga 3 y adición 1 del contrato No. 2240274 de 2024

 

 

Buen dia.

Nos permitimos hacer entrega de las pólizas actualizadas conforme a la prórroga 3 y adición 1 del contrato No. 2240274 de
2024, según lo relacionado en el asunto.

 

Nos permitimos indicar que dichas pólizas ya fueron cargadas a la plataforma SECOP 2 del contrato.

 

Muchas gracias.

CONSORCIO RIEGO COLOMBIA 2024

11/12/25, 16:08 Gmail - RE: Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - PRORROGA A LA SUSPENSION No 1 - PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIO…

https://mail.google.com/mail/u/9/?ik=59e1ace522&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1848440130442173941&simpl=msg-f:1848440130442173941 5/6



 

 

11/12/25, 16:08 Gmail - RE: Aprobación Pólizas SUSPENSION No 1 - PRORROGA A LA SUSPENSION No 1 - PRORROGA No 2 A LA SUSPENSIO…

https://mail.google.com/mail/u/9/?ik=59e1ace522&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1848440130442173941&simpl=msg-f:1848440130442173941 6/6



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 26 de

mayo de 2026, a las 16:13:16, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 7724385
Código de Verificación 7724385260526161316

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C
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 Bogotá DC, 27 de mayo del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MICHEL ALEXANDER CIFUENTES GUIO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 7724385:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 296854912

PIB

18:13:17

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315
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