
PRÓRROGA N°16 Y ADICION N°15 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES 
N°0005 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E., G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S A S 

 

 

Entre los suscritos ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con 
la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C 
mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, obrando en nombre y 
Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., 
persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 641 del 6 de Abril de 
2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 
Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato se denominará EL 
CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, GERARDO ANDRES GALVAN MORENO, también mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía N° 80850196, en su calidad de Representante Legal de la firma G & T 
SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS S A S con NIT N° 900358505 - 1, quien en este documento se 
denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA Y ADICION al contrato 
N°0005-2024 previas las siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 
 
1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual 
de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o 
modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E.  
2) Que el 12 de enero de 2024 el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato N° 0005-2024, y el 
objeto contractual consiste en el “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES LAS VECES REQUERIDAS DE LOS DIFERENTES 
SISTEMAS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS Y CALDERINES) QUE SE ENCUENTREN EN LAS 
UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.”	
	3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES DE PESOS ($111.343.193) M/CTE - INCLUIDO IVA.  
4) El término inicial de ejecución contractual es de CINCO (05) MESES, contado a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; Plazo que 
se causó a partir del 01 de febrero de 2024 hasta el 30 de junio de 2024.  
5) Que el 21 de mayo de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°1 en un término de UN (01) MES y ADICION N°1 por 
la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE  
6) Que el 29 de julio de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°2 en un término de CUATRO (04) MESES 7) Que 
el 12 de septiembre de 2024, se suscribió ADICION N°2 por la suma de SETENTA Y TRES MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($73.999.456) M/CTE.  
8) Que el 21 de noviembre de 2024 se suscribió PRÓRROGA N°3 en un término de DOS (02) MESES y ADICION 
N°3 por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($56.244.396) M/CTE.  
9) Que el 24 de enero de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°4 en un término de UN (01) MES.  
10) Que el 17 de febrero de 2025 se suscribió PRÓRROGA N°5 en un término de UN (01) MES y ADICION N°4 por 
la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($96.528.634)  
11) Que el 03 de marzo de 2025 se suscribió MODIFICATORIO N°1 en el sentido de INCLUIR los ítems allí 
detallados  
12) Que el 28 de marzo de 2025 se suscribió PRÓRROGA N°6 en un término de UN (01) MES y QUINCE (15) 
DIAS y ADICION N°5 por la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y 
TRES PESOS M/CTE ($7.257.093) 
13) Que el 11 de abril de 2025, se suscribió ADICION N°6 por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($240.000.000).  
14) Que el 15 de mayo de 2025 se suscribió PRÓRROGA N°7 en un término de DOS (02) MESES.  
15)Que el 08 de julio de 2025 se suscribió PRÓRROGA N°8 en un término de UN (01) MES Y DIECISÉIS (16) DÍAS 
y ADICION N°7 por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($47.000.000)  
16) Que el 15 de agosto de 2025, se suscribió ADICION N°8 por la suma de VEINTE MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS M/CTE ($20.692.119).  
17) Que el 27 de agosto de 2025 se suscribió PRÓRROGA N°9 en un término de UN (01) MES y ADICION 
N°9 por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000).  
18) Que el 04 de septiembre de 2025 se suscribió MODIFICATORIO N°2 en el sentido de INCLUIR los ítems 
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allí detallados.  
19) Que el 02 de agosto de 2025 se suscribió PRÓRROGA N°10 en un término de UN (01) MES y ADICION 
N°10 por la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000).  
20) Que el 31 de octubre de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°11 en un término de QUINCE (15) DÍAS. 
21) Que el 14 de noviembre de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°12 en un término de DIECISIETE (17) DÍAS y 
ADICION N°11 por la suma de SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS 
PESOS M/CTE ($68.613.400).  
22) Que el 02 de diciembre de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°13 en un término de CUARENTA Y CUATRO 
(44) DÍAS y ADICION N°12 por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000).  
23) Que el 15 de enero de 2026, se suscribió PRÓRROGA N°14 en un término de TRES (03) MESES Y QUINCE 
(15) DIAS y ADICION N°13 por la suma de CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($115.889.300).  
24) Que el 15 de abril de 2026, se suscribió PRÓRROGA N°15 en un término de UN (01) MES y ADICION N°14 por 
la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($185.000.000). 
25) Que la supervisión del contrato mediante solicitud de modificación del veinticinco (25) de mayo de 2026 
requiere modificar el Contrato No. 0005-2024, conforme a la justificación allí establecida y que hace parte 
integral del presente documento. 
26) Que mediante Acuerdo 021 del 19 de mayo de 2026, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al contrato N°0005-2024, en la suma de TREINTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($36.629.476). 
27) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes: ACUERDAN, 
 

CLÁUSULA 
 
PRIMERA: PRORROGAR el termino de ejecución del contrato en DOS (02) MESES, contados a partir del 01 
de junio de 2026 hasta el 31 de julio de 2026. 
 
SEGUNDA: ADICIONAR al valor del contrato la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($36.629.476). 
 

En consecuencia, la “CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO”, quedará así: CLÁUSULA 
TERCERA: VALOR. El valor total del presente contrato, será hasta por la suma de MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 
($1.264.197.067) M/CTE - INCLUIDO IVA. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor adicionado será cubierto con cargo al CDP No. 1210 del 25 de mayo de 
2026, Nombre del Rubro: MANATENIMIENTO ESE, Código Presupuestal: 4212020200803 expedido por la 
Subdirección Financiera de la Subred. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del recurso adicionado será pagado, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula cuarta del contrato. 
 
TERCERA: GARANTIA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos 
inicialmente pactados en el contrato primigenio al valor adicionado y al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser 
cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad. 
 
CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todo el contenido de las cláusulas, parágrafos, incisos, 
párrafos del contrato principal que no hayan sido modificados con el presente documento continúan igual y se 
mantienen plenamente vigentes 
 
 
QUINTA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente adición y 
prórroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses 
para celebrar contratos y/o modificaciones con entidades estatales. 
 
 
SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este otrosí requiere para su perfeccionamiento de la firma 
de las partes a través del SECOP II. Como requisito de ejecución requiere de registro presupuestal. 
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ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL 
PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
 
 Nombre Cargo 
Aprobado por: Gustavo Lobo Garrido Director de Contratación 
Elaborado por: Cindy Rodriguez Fernandez Profesional especializada II 
Revisado Por: Cristian Felipe Orjuela González Profesional Especializado VI 

 


