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CONTRATO NO. 3877 DEL 21 DE JULIO DE 2025

DIRECTOR OPERATIVO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTO Y LA 

DIRECCIÓN OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

1 al 30 de Noviembre de 2025

Doctora

DIANA YANETH OSORIO BERNAL

Secretaria de Infraestructura

Municipio de Pereira

Asunto: Informe de ejecución Primer Corte del Contrato No. 3877 del 21 de julio de 2025, 

VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE 

suscrito con UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025, Nit. 901.963.248-1, 

representada legalmente por Yulieth Paulina Mejía Velásquez identificado con la cédula de 

ciudadanía N° 1.088.269.053 de Pereira.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor, presento informe de ejecución del Contrato No. 3877 del 21 de 

julio de 2025 suscrito con Unión Temporal Infraestructura MP 2025, identificado con Nit 

901.963.248-1.
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INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato: No. 3877 del 21 de julio de 2025

Nombre e identificación 

del Contratista:

UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 Nit. 

901.963.248-1 REPRESENTADA LEGALMENTE POR YULIETH 

PAULINA MEJIA VELASQUEZ, IDENTIFICADA CON CEDULA 

DE CIUDADANÍA N° 1.088.269.053. DE PEREIRA.

Objeto:

SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN 

DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS 

COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE 

ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL 

MUNICIPIO DE PEREIRA

Valor Inicial: $ 3.887.698.479,00

Valor total ejecutado:     $    1.648.035.546,00

Saldo: $    2.239.662.932,00

Plazo:

A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, HASTA 

AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN EXCEDER EL 31 

DE DICIEMBRE DE 2025.

Fecha de Inicio 21 DE JULIO DE 2025

Fecha de terminación: 
HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO, SIN 

EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Compromiso presupuestal N°2883

Fecha de expedición 21/02/2025

Rubro:
2.3.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios 

de producción

Proyecto:
2024660010029 Desarrollo de la infraestructura vial para mejorar la 

movilidad en el municipio de Pereira

Centro de costos: 1107 Secretaría de Infraestructura
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Fondo: 824 Recursos del balance Fondos Comunes 

Valor:

$ 3.913.937.782,00

ÍTEMS DE SUMINISTRO DE PERSONAL CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO Y 

VALORES INDIVIDUALES

No DESCRIPCIÓN UND CANT V. UNIT V. TOTAL 

1
Conductores (Volquetas, utilitarios y 

camionetas)
Un 16 $      3.794.757,00 $         60.716.112,00 

2 Operador de maquinaria especial Un 8 $      4.612.753,00 $         36.902.024,00 

3 Mecánico automotriz Un 4 $      4.261.226,00 $         17.044.904,00 

4 Ayudante mecánico Un 2 $      2.611.103,00 $           5.222.206,00 

5 Montallantas Un 1 $      2.878.371,00 $           2.878.371,00 

6 Ayudante montallantas Un 1 $      2.607.822,00 $           2.607.822,00 

7 Oficial de obra civil Un 15 $      4.350.611,00 $         65.259.165,00 

8 Ayudante de obra Un 45 $      2.623.845,00 $       118.073.025,00 

9 Maestro de Obra Un 2 $      4.805.066,00 $           9.610.132,00 

10 Eléctrico Automotriz Un 1 $      4.266.945,00 $           4.266.945,00 

11 Técnico electricista Un 3 $      5.296.397,00 $         15.889.191,00 

12 Ayudante eléctrico Un 3 $      2.616.822,00 $           7.850.466,00 

13 Ayudante Armador de soldadura Un 3 $      2.680.270,00 $           8.040.810,00 

14 Soldador Automotriz Un 1 $      4.387.318,00 $           4.387.318,00 

15 Ayudante de soldadura Automotriz Un 1 $      2.677.513,00 $           2.677.513,00 

16 Inspector de Vías Un 2 $      4.717.425,00 $           9.434.850,00 

17 Soldador Operario Un 1 $      4.232.789,00 $           4.232.789,00 

18 Guadañador Un 4 $      2.672.214,00 $         10.688.856,00 

19 Motosierrista Un 3 $      2.657.000,00 $           7.971.000,00 

20
Operarios de poda y erradicación de 

arboles
Un 4 $      2.623.910,00 $         10.495.640,00 
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21
Ayudante de poda y mantenimiento 

de guaduales
Un 9 $      2.623.910,00 $         23.615.190,00 

22 Barredores Un 4 $      2.619.774,00 $         10.479.096,00 

23 Jardineros Un 18 $      2.625.289,00 $         47.255.202,00 

24 Auxiliar de fuentes Un 1 $      2.629.295,00 $           2.629.295,00 

25 Pintores Un 4 $      2.734.831,00 $         10.939.324,00 

26 Topógrafo Un 1 $      5.561.665,00 $           5.561.665,00 

27 Cadenero Un 2 $      2.614.014,00 $           5.228.028,00 

28
Conductor de camioneta y/o 

vehículos livianos
Un 2 $      3.034.898,00 $           6.069.796,00 

OTROS

29
Tasas y liquidación de recargos 

(Horas Extras)
GB 1 $    55.000.000,00 $         55.000.000,00 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial y la Dirección Operativa 

de Parques, Zonas Verdes y Equipamiento, en cumplimiento de sus funciones misionales, 

debe garantizar la conectividad terrestre urbana y rural entre los diversos puntos de la 

geografía Municipal velando por la transitabilidad de los habitantes y sus productos por las 

diferentes vías de la ciudad.

De acuerdo al programa de gobierno, en el marco del desarrollo urbano y la mejora de la 

infraestructura vial en el Municipio de Pereira, se llevarán a cabo diversas acciones con el 

objetivo de potenciar la movilidad y garantizar la seguridad de los ciudadanos, no solo 

contemplando la ampliación de la red vial urbana, sino también el mantenimiento adecuado 

para prevenir y solucionar cualquier inconveniente que pueda afectar la movilidad, como 

son los huecos, los baches, caída de árboles, obstrucción vial por vegetación y demás 

situaciones que demandan actuaciones inmediatas por parte de la administración para 

conjurar de manera perentoria su impacto, activando medidas especiales de respuesta y 

asignando recursos económicos y capital humano para atender dichas situaciones.
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Así mismo la Dirección Operativo de Parques, Zonas verdes y equipamiento vela por la 

recuperación del espacio público en la ciudad, ya que muchos son escenario donde se 

desarrollan las interacciones sociales, culturales y recreativas de toda la comunidad. Los 

parques, plazas, paseos peatonales y espacios verdes son lugares clave para promover la 

convivencia, el encuentro ciudadano, la actividad física, la recreación y la integración social.

Es por esto que el Municipio de Pereira, requiere contratar una persona jurídica en 

capacidad de administrar el personal en misión para completar el cuerpo de trabajadores 

requeridos para operar las máquinas que conforman el parque automotor entre ellas 

maquinaria pesada y volquetas y personal operativo para la construcción de obras menores 

y atención de emergencias con el fin de garantizar la transitabilidad en la red vial a cargo 

del Municipio de Pereira y para la conservación y mantenimiento del equipamiento colectivo 

de la zona urbana y rural.

Actualmente, el municipio posee en su nómina personas asignadas al área operativa, 

operarios y conductores de maquinaria y vehículos, comisión de topografía, algunos 

desarrollan actividades mecánicas o montallantas o no son operadores de máquina o 

conductores de volqueta, lo que arroja una deficiencia en la planta personal para desarrollar 

una óptima capacidad de respuesta ante tantos requerimientos que demanda la secretaria 

de infraestructura municipal.

Algunas zonas del municipio requieren de una atención inmediata por parte de la 

administración, atención que no se ha podido brindar de manera eficiente ya que el personal 

que se tiene es insuficiente para cubrir la atención en todas las zonas de emergencias viales 

y requerimientos de adecuación de los equipamientos colectivos municipales.

Es por esta razón que es prioritario contratar personal con el fin de atender de manera eficaz 

y eficientemente la realización del mantenimiento preventivo de carreteras y el movimiento 

de tierras para la ejecución de obras de diversos tipos, tales como transversales, estructuras 

de contención, cunetas, estructuras disipadoras, mantenimiento de vías, actividades de 
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limpieza, siembra de árboles y fortalecimiento de las áreas verdes de la ciudad 

especialmente en espacios públicos, parques, plazas y áreas de recreación, así como la 

restauración de ecosistemas degradados, además de las situaciones de emergencia que 

se puedan presentar, formulando una respuesta rápida frente a las intervenciones con 

soluciones funcionales y de fondo en los sitios críticos con los recursos de la entidad.

Actualmente, el municipio posee en su nómina personas adscritas al área operativa, 

muchos de ellos tienen limitaciones médicas, o están asignados a otras labores, lo que 

arroja una carencia en el personal para la operación de las máquinas que se tienen a 

disposición, así como también en trabajos netamente operativos.

Es deber de la administración realizar las actividades de mantenimiento rutinario y 

preventivo a la red vial secundaria y terciaria a cargo del Municipio de Pereira, así como la 

atención de emergencias viales, dicha cantidad de actividades que no pueden ser atendidas 

con el personal de planta para satisfacer la demanda del servicio.

Por lo descrito anteriormente algunas zonas del municipio requieren de una respuesta 

inmediata por parte de la administración, atención que no se ha podido brindar de manera 

eficiente ya que el personal que se tiene es insuficiente para cubrir la atención en todas las 

zonas que se requieren intervenciones oportunas.

En este sentido, la Administración Municipal ha adoptado un enfoque estratégico para las 

intervenciones viales, priorizando soluciones integrales que generen un impacto positivo y 

sostenible en la movilidad y en la imagen urbana. En lugar de limitarse a la reparación 

puntual, se llevan a cabo obras de rehabilitación completas en los sectores afectados, con 

el fin de mejorar la funcionalidad estructural y el mejoramiento y recuperación de los 

espacios públicos creando entornos urbanos más humanos, inclusivos y vibrantes.
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La selección del personal a requerir se realiza mediante solicitud de los directores de la 

Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial y la Dirección Operativa de 

Parques, Zonas Verdes y Equipamiento en compañía del secretario de Infraestructura. 

Estas decisiones se toman siguiendo las directrices del señor Alcalde, y se fundamentan en 

los recorridos técnicos realizados por el personal especializado, así como en las solicitudes 

y reportes canalizados por la comunidad a través de los diferentes medios de comunicación 

dispuestos por la Alcaldía.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante este periodo se realizan reuniones de seguimiento al contrato donde se deja

evidencia en actas lo establecido en cada una de estas.

En el periodo comprendido desde el 1 al 30 de noviembre del 2025, se presentaron las

siguientes novedades:

A continuación, se relaciona el total del personal vinculado al contrato hasta el 30 de

noviembre del 2025.

No. CC
NOMBRES Y 

APELLIDOS
CARGO AREA

FECHA DE 

INGRESO

1 1088001596
PALACIO GARCIA 

JHONATAN ANDRES
AUXILIAR DE FUENTES PARQUES 10/11/2025

2 10010107
ARANGO DIAZ RUBEN 

DARIO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 1/8/2025

3 9872702
ARENAS CLAVIJO JHON 

HENRY
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 8/9/2025

4 1098810646
AREVALO GALEANO 

NOEL DAVID
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 13/11/2025

5 1000930760
AREVALO VASQUEZ 

DIEGO ANDRES
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 15/9/2025

6 1088318797
BEDOYA PEREZ JULIAN 

DAVID
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 30/10/2025



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 8 | 173

7 1088352301
BLANDON MARIN 

DAVINSON ANDRES
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 18/11/2025

8 1088326652
CABRERA SERNA JAIRO 

ALONSO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 10/11/2025

9 9893999
CALVO PESCADOR 

GABRIEL ANTONIO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 30/10/2025

10 9816691
CARDONA SANCHEZ 

MARCO ANTONIO
AYUDANTE DE OBRA PARQUES 26/8/2025

11 15265975
CARO CARO OVIDIO DE 

JESUS
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 11/8/2025

12 1117533356
CASTRO PERDOMO LUIS 

ALBERTO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 11/8/2025

13 1193139773
CASTRO VALENCIA 

SEBASTIAN
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 30/7/2025

14 42155674
CESPEDES LOPEZ 

CLAUDIA YULIETH
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 24/7/2025

15 8251793
CORREA GIL 

FRANCISCO JAVIER
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 18/11/2025

16 1007113291
CUÑAPA BAILARIN 

WILLIAM
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 30/10/2025

17 79776801
DIAZ VALENCIA ARNOBY 

DE JESUS
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 22/10/2025

18 10122375 DIAZ VILLA JHON DIEGO AYUDANTE DE OBRA TALLERES 15/9/2025

19 1225090557
DIMATE RAVE JHON 

ALEJANDRO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 01/10/2025

20 1004753067
DUQUE CARDONA 

CARLOS EDUARDO
AYUDANTE DE OBRA PARQUES 24/11/2025

21 43257416
DUQUE RUIZ MARIA 

CATALINA
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 29/10/2025

22 18501687
ESCALANTE VALERA 

CARLOS ALBERTO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 19/8/2025

23 10014072
GALLEGO OROZCO 

CARLOS ALBERTO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 24/7/2025

24 1000049396
GARAVITO MENDOZA 

DAVID MAURICIO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 21/8/2025

25 1005911627
GARCIA VARGAS JAIDER 

GIOVANNY
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 22/10/2025

26 73243225
GONZALEZ ROMERO 

CARLOS ALBERTO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 14/8/2025
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27 1114148704
GRANADA CAICEDO 

LUIS FERNANDO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 14/8/2025

28 1059709475
GUAPACHA GUTIERREZ 

FABIO NELSON
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 30/10/2025

29 42099821
GUARNIZO TRUJILLO 

BEATRIZ
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 1/8/2025

30 1088037291
GUTIERREZ BENJUMEA 

MIGUEL ANGEL
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 1/8/2025

31 10930472
GUTIERREZ SANCHEZ 

JOSE GABRIEL
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 10/11/2025

32 1004767516
HERNANDEZ HENAO 

YONATHAN ESTIVEN
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 21/8/2025

33 1004753188
HOYOS BERMUDEZ 

JHON ELKIN
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 14/8/2025

34 1088012585
HURTADO CUARTAS 

JHONATAN FARID
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 26/8/2025

35 10000492
IBARRA MARIN JHON 

FREDY
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 24/7/2025

36 1004688609
IDARRAGA GONZALEZ 

JUAN PABLO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 6/8/2025

37 18506170
JAIME NOREÑA DUVAN 

JAVIER
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 5/11/2025

38 PPT 7140490
JUSTO MARIN 

JOHENDRY ENRIQUE
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 5/8/2025

39 15913931
LADINO CALVO 

GONZALO DE JESUS
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 24/7/2025

40 1003986885
LLOREDA RENTERIA 

JESUS JACINTO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 20/10/2025

41 79991769
LOAIZA GALLEGO 

JORGE ELIECER
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 01/10/2025

42 1088276062
MARIN ACEVEDO BRIAN 

STEVEN
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 24/7/2025

43 1088263033
MARIN CARDONA 

VICTOR ALFONSO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 21/11/2025

44 9866020
MARTINEZ MONTOYA 

CESAR ANDRES
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 14/10/2025

45 10133620
MARTINEZ RUBIO JHON 

DIEGO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 24/7/2025

46 10137243
MONTOYA CORRALES 

ANTONIO
AYUDANTE DE OBRA PARQUES 22/9/2025
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47 1088236403
MONTOYA RENDON 

MARIO ALBERTO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 30/10/2025

48 1108999377
MORALES CUELLAR 

JAVIER
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 30/10/2025

49 10014175
MOSQUERA PALACIO 

YIMY JAHIR
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 30/10/2025

50 1007192810
MUÑOZ TABARES JOSE 

FERNANDO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 27/10/2025

51 4384593
ORDOÑEZ HENAO 

GERARDO ANTONIO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 24/7/2025

52 10006467
OROZCO HERNANDEZ 

WILLIAM ANDRES
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 11/8/2025

53 1088824378
ORTEGA PICO KEVIN 

DANIEL
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 11/8/2025

54 1225088785
OSORIO RAMIREZ JUAN 

CAMILO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 8/9/2025

55 1117819648
PARRADO TOVAR MARIA 

ALEJANDRA
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 30/10/2025

56 1088303930
QUINTERO HOLGUIN 

OSCAR EDUARDO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 21/11/2025

57 1089598855
QUINTERO KERRI 

ESTIVEN
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 14/11/2025

58 1088274378
QUIROGA SIERRA 

MICHAEL DAVID
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 17/9/2025

59 24763962
QUIROZ SERNA GLORIA 

IRMA
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 24/7/2025

60 9696565
RAMIREZ MAYA 

ALEXANDER
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 21/11/2025

61 1004719811
RAMIREZ PARRA JUAN 

SEBASTIAN
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 03/10/2025

62 1088255156
RENDON BETANCUR 

JOHNATAN
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 29/9/2025

63 1057330607
RENDON OCAMPO 

SANTIAGO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 1/8/2025

64 18523092
RICO GIRALDO EDWIN 

ANDRES
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 5/8/2025

65 1003853750
RIVAS PEREA JHON 

ALEXANDER
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 29/9/2025

66 1114728271
SANCHEZ TROCHEZ 

JAIR ANDRES
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 30/10/2025
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67 9923523
TAMAYO SUAREZ JOSE 

ALBERTO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 24/7/2025

68 1088002485
TORRES CASTAÑEDA 

DANIEL ALBERTO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 15/9/2025

69 1089930147
USMA CESPEDES 

BRAYAN ANDRES
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 4/11/2025

70 1004700718
USUGA DIAZ JUAN 

DIEGO
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 19/8/2025

71 1012440671
VARGAS BRITO 

JAIDIVIER
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 30/10/2025

72 1088276344
VARGAS BRITO 

MICHAEL ESTIVEN
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 30/10/2025

73 10013808
VINASCO OSPINA 

HAMILTON
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 28/7/2025

74 1125118519
YASUMITSU 

CASTRILLON NATALY
AYUDANTE DE OBRA TALLERES 4/11/2025

75 30236630
AGUIRRE ZULUAGA 

JULIETH ANDREA

AYUDANTE DE PODA Y 

MANTENIMIENTO DE 

GUADUALES

PARQUES 29/9/2025

76 4513685
ARIAS GUSTAVO 

ADOLFO

AYUDANTE DE PODA Y 

MANTENIMIENTO DE 

GUADUALES

PARQUES 27/11/2025

77 10129473
MONTES GONZALEZ 

JOSE ALIRIO

AYUDANTE DE PODA Y 

MANTENIMIENTO DE 

GUADUALES

PARQUES 1/10/2025

78 1088258065
PASCUAS PEREZ 

SANTIAGO

AYUDANTE DE PODA Y 

MANTENIMIENTO DE 

GUADUALES

PARQUES 25/11/2025

79 9861106
PINEDA MENDEZ 

JOHNATAN

AYUDANTE 

ELECTRICO
TALLERES 19/9/2025

80 PPT 5309031
TENIAS LUGO JESUS 

OMAR

AYUDANTE 

ELECTRICO
TALLERES 4/11/2025

81 1088342597
MACHADO SERNA 

MELKIN

AYUDANTE 

MECANICO
TALLERES 20/10/2025

82 1088296737
OBANDO TRUJILLO 

SEBASTIAN

AYUDANTE 

MECANICO
TALLERES 26/8/2025

83 1088271492
CARDONA CARDONA 

LINA MARCELA
BARREDOR PARQUES 24/7/2025

84 29160072
CASTAÑO MONTOYA 

VIVIANA LISBETH
BARREDOR TALLERES 29/9/2025



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 12 | 173

85 1112618068
DELGADO FLOREZ 

ESTEFANIA
BARREDOR PARQUES 22/10/2025

86 1054569975
GALINDO SOGAMOSO 

KATHERIN GISELLA
BARREDOR TALLERES 12/11/2025

87 42116511
GALLEGO MAZO 

MARTHA LUZ
BARREDOR PARQUES 8/9/2025

88 42144557
GUEVARA PARRA LUZ 

AMPARO
BARREDOR PARQUES 1/9/2025

89 1088291474
GUZMAN ARROYAVE 

LUISA FERNANDA
BARREDOR TALLERES 24/10/2025

90 1004680342
MACHADO MORENO LUZ 

YADIRA
BARREDOR PARQUES 22/10/2025

91 1004752057
MARIN ARIAS JUAN 

ESTEBAN
BARREDOR PARQUES 30/10/2025

92 1089747787
MORALES OSPINA LUZ 

ANDREA
BARREDOR TALLERES 22/9/2025

93 1118541517
VALVERDE CUBIDES 

MARTHA VICTORIA
BARREDOR TALLERES 8/9/2025

94 1088342152
VELEZ GONZALEZ 

JAZMIN
BARREDOR TALLERES 22/10/2025

95 1004381006
VILLANUEVA SOCARRAS 

YISELA PATRICIA
BARREDOR PARQUES 24/7/2025

96 10082737
JARAMILLO MONTES 

MARCO ELIAS

CONDUCTOR DE 

VOLQUETA
TALLERES 5/8/2025

97 1004718722
SERNA BAYER LEIDER 

DANIEL

CONDUCTOR DE 

VOLQUETA
TALLERES 30/7/2025

98 9873770
MUÑOZ MORALES LUIS 

EVELIO

CONDUCTORES DE 

VEHICULO LIVIANO
TALLERES 24/7/2025

99 17640938
QUIÑONES MACUASE 

CARLOS JESUS

CONDUCTORES DE 

VEHICULO LIVIANO
TALLERES 10/9/2025

100 1112218956
AYALA AGUDELO JUAN 

JOSE
GUADAÑADOR TALLERES 5/8/2025

101 1078116104
CAICEDO MURILLO 

DAMINSON
GUADAÑADOR PARQUES 26/8/2025

102 1078116105
CAICEDO MURILLO 

NORBEY
GUADAÑADOR TALLERES 17/9/2025

103 1088334487
CARDONA ACEVEDO 

ANDRES FELIPE
GUADAÑADOR TALLERES 14/8/2025
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104 18505852
CARO HENAO JOSE 

GILBERTO
GUADAÑADOR TALLERES 30/10/2025

105 71051119
CARO JARAMILLO 

ALBEIRO DE JESUS
GUADAÑADOR PARQUES 1/8/2025

106 1007824702
GUAITOTO NATIGAY 

YIMI
GUADAÑADOR TALLERES 7/11/2025

107 16222956
HERRERA CARLOS 

ARTURO
GUADAÑADOR TALLERES 5/8/2025

108 1036604413
LOPEZ CASTAÑO 

YILMAR ALEJANDRO
GUADAÑADOR TALLERES 18/11/2025

109 1093230311
LOPEZ RESTREPO 

JOHAN SEBASTIAN
GUADAÑADOR PARQUES 1/9/2025

110 1004734858
RESTREPO CARVAJAL 

VICTOR ALEJANDRO
GUADAÑADOR TALLERES 14/10/2025

111 5609993
RINCON RANGEL 

WILLIAM
GUADAÑADOR TALLERES 8/9/2025

112 97448642
ROJAS GONZALEZ JOSE 

ULICES
GUADAÑADOR PARQUES 27/8/2025

113 10115064
VARGAS HERRERA 

EDILSON DE JESUS
GUADAÑADOR TALLERES 4/11/2025

114 1010094284
AGUALIMPIA MACHADO 

JOSUE
INSPECTOR DE VIAS TALLERES 1/8/2025

115 10033013
SANDOVAL MARIN 

ROMIR EDUARDO
INSPECTOR DE VIAS TALLERES 5/8/2025

116 30323205
AGUDELO GONZALEZ 

MAGNOLIA
JARDINERO PARQUES 1/9/2025

117 1004374058
BARRETO CARRASCAL 

DAYANA
JARDINERO PARQUES 1/9/2025

118 24695957
BONILLA CEBALLOS 

YULIET MILENA
JARDINERO PARQUES 8/9/2025

119 4414876
CALDERON QUINTANA 

ANDRES
JARDINERO PARQUES 26/8/2025

120 1088354910
CARDONA GARCIA 

BRYAN STEVEN
JARDINERO PARQUES 28/8/2025

121 1002608709
CASTAÑO ORTEGON 

YESICA PAOLA
JARDINERO PARQUES 22/10/2025

122 1114209894
DELGADO FLOREZ 

LEIDY YANITH
JARDINERO PARQUES 24/7/2025

123 9871265
DUQUE FLOREZ 

HECTOR FABIO
JARDINERO PARQUES 1/8/2025
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124 1088327366
ECHEVERRY MONTOYA 

EIDER JOHAN
JARDINERO PARQUES 28/8/2025

125 40272491
FLOREZ RENDON LUZ 

ADRIANA
JARDINERO PARQUES 21/10/2025

126 1088324360
GALVIS BUSTAMANTE 

MARIA ALEJANDRA
JARDINERO PARQUES 26/8/2025

127 1105688991
GUZMAN DIAZ MARIA 

DEL MAR
JARDINERO PARQUES 1/9/2025

128 1070949380
HENAO LUGO DANNAY 

ALEJANDRA
JARDINERO PARQUES 22/9/2025

129 42154936
LOPEZ GALVIS LUISA 

FERNANDA
JARDINERO PARQUES 28/8/2025

130 1113663766
LOPEZ RAMIREZ 

YESENIA
JARDINERO PARQUES 4/11/2025

131 1049025087
MENDOZA MENDOZA 

LUDYS ORFILIA
JARDINERO PARQUES 28/8/2025

132 1090096209
MONTOYA AGUIRRE 

CRISTIAN CAMILO
JARDINERO PARQUES 18/11/2025

133 1086278027
MONTOYA PORRAS 

HECTOR EULISES
JARDINERO PARQUES 23/10/2025

134 1004683009
MORALES GOMEZ 

MARIA ISABEL
JARDINERO PARQUES 8/9/2025

135 9892043
MORALES LADINO SADIT 

ALBERTO
JARDINERO PARQUES 28/8/2025

136 1112904738
PALACIOS MEJIA LEIDY 

YULIANA
JARDINERO PARQUES 5/9/2025

137 1004519622
PANESSO ZAPATA 

LUISA FERNANDA
JARDINERO PARQUES 27/8/2025

138 42157924
PASCUAS MOLANO 

ANGELICA MARIA
JARDINERO PARQUES 27/8/2025

139 1112966224
SANCHEZ ARIAS 

CLAUDIA XIMENA
JARDINERO PARQUES 22/10/2025

140 1088300811
TASCON MACHADO 

YENYFER TATIANA
JARDINERO PARQUES 8/9/2025

141 1112781795
VALENCIA RICO ERIKA 

JOHANA
JARDINERO PARQUES 8/9/2025

142 10020929
CARMONA VALENCIA 

LUIS FERNANDO
MAESTRO DE OBRA TALLERES 11/8/2025

143 1088345462
OSPINA CARMONA 

ALEJANDRO
MAESTRO DE OBRA TALLERES 24/7/2025
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144 1088006849
BERMUDEZ LONDOÑO 

CARLOS ANDRES

MECANICO 

AUTOMOTRIZ
TALLERES 24/7/2025

145 4516458
GONZALEZ OROZCO 

CRISTIAN MAURICIO

MECANICO 

AUTOMOTRIZ
TALLERES 28/11/2025

146 10110834 ZAPATA ARIAS HERNAN
MECANICO 

AUTOMOTRIZ
TALLERES 24/7/2025

147 1112791146
MARROQUIN GOMEZ 

BRAHIAN ALEJANDRO
MOTOSIERRISTA PARQUES 11/8/2025

148 9922795
PEREZ AGUDELO 

WILMAR DE JESUS
MOTOSIERRISTA PARQUES 26/11/2025

149 1088295994
ALVAREZ TORRES 

JORGE MARIO

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 22/10/2025

150 16452223
CALDERON MUÑOZ 

BERNARDO

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 1/9/2025

151 10104431
CANDELO QUINTERO 

CARLOS ARTURO

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 29/7/2025

152 70137137
CHAVERRA FORONDA 

NICOLAS ALVEIRO

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 25/8/2025

153 15905967
GOMEZ PINEDA RUBEN 

DARIO

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 24/7/2025

154 7252879
LOAIZA GALVES JHON 

JAMES

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 8/9/2025

155 10116116
LONDOÑO LONDOÑO 

HERNEY

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 30/10/2025

156 72155180
LOPEZ MEJIA JESUS 

ARLEY

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 24/7/2025

157 4519285
MARQUEZ DIAZ 

JONATAN

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 1/8/2025

158 16630461
MEJIA GOMEZ CARLOS 

MARIO

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 23/10/2025

159 1019985197
MONTES RAMIREZ IVAN 

SANTIAGO

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 4/8/2025

160 10014244
MUÑOZ MARIN JHON 

WILMER

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 21/8/2025

161 10098886
QUINTERO MURIEL 

ABELARDO ANTONIO

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 8/9/2025

162 18469626
RODRIGUEZ RESTREPO 

RAUL ANTONIO

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 29/9/2025

163 10101269 RUIZ LOPEZ ALBEIRO
OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 24/7/2025
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164 1090148958
SALAZAR QUINTERO 

BERNARDO ANDRES

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 17/9/2025

165 10115159
SALCEDO URIEL 

RUBIANO

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 13/11/2025

166 1004993783
TOCOBIA GUAURAVE 

JOSE ANDRES

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 8/9/2025

167 1088030645
TREJOS IBARRA JUAN 

CARLOS

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 15/9/2025

168 1088319668
VASQUEZ MULCUE 

OLIVER

OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 15/9/2025

169 2473615
CARDONA ROMAN JOSE 

GREGORIO

OPERADOR DE 

MAQUINARIA 

ESPECIAL

TALLERES 29/9/2025

170 10256896
ZULUAGA OLARTE 

RENZO ADRIAN

OPERADOR DE 

MAQUINARIA 

ESPECIAL

TALLERES 24/7/2025

171 10118376
GAVIRIA RICO JESUS 

MARIA
PINTOR TALLERES 8/9/2025

172 10005548
GRISALES MARIN JOHN 

FREDY
PINTOR TALLERES 12/8/2025

173 CE 416575
LUZARDO ALEMAN 

CARLOS JAVIER
PINTOR PARQUES 4/11/2025

174 1088241571
ZULUAGA ARBOLEDA 

WILSON MARIO
PINTOR TALLERES 8/9/2025

175 18515588
GRAJALES GONZALEZ 

JHON ALEJANDRO

SOLDADOR 

OPERARIO
PARQUES 5/11/2025

176 10003101
CANO VALENCIA DIEGO 

ALEXANDER

TECNICO 

ELECTRICISTA
TALLERES 4/8/2025

Durante el mes de noviembre del 2025, el número de empleados en misión fue de 176.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

El contratista realiza durante este periodo las siguientes actividades: 

Reclutar el personal para desarrollar las diferentes actividades de acuerdo a los perfiles 

requeridos.
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Programar examen ocupacional de ingreso.

Realizar entrevista psicológica y pruebas psicotécnicas.

Recibir documentos para hoja de vida.

Proceder a firmar contrato.

Asignar dependencia.

Afiliación a la A.R.L.

Afiliación a EPS.

Afiliación a CCF.

Realizar cargue de todas las hojas de vida al drive.

Entrega de carnets.

Pago de nómina correspondiente al periodo octubre 01 al 31 de 2025.

Pago planilla de seguridad social.

Capacitación al personal contratado en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Registro de actividades desarrolladas.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 01 y 30 de noviembre, se presentaron las 

siguientes novedades:

INGRESO: Durante este mes ingresaron 28 trabajadores los cuales son especificados a 

continuación.
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No. CC NOMBRES Y APELLIDOS CARGO AREA
FECHA DE 

INGRESO

1 1089930147
USMA CESPEDES BRAYAN 

ANDRES

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 4/11/2025

2 1125118519
YASUMITSU CASTRILLON 

NATALY

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 4/11/2025

3 PPT 5309031 TENIAS LUGO JESUS OMAR
AYUDANTE 

ELECTRICO
TALLERES 4/11/2025

4 10115064
VARGAS HERRERA EDILSON DE 

JESUS
GUADAÑADOR TALLERES 4/11/2025

5 1113663766 LOPEZ RAMIREZ YESENIA JARDINERO PARQUES 4/11/2025

6 CE 416575
LUZARDO ALEMAN CARLOS 

JAVIER
PINTOR PARQUES 4/11/2025

7 18506170 JAIME NOREÑA DUVAN JAVIER
AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 5/11/2025

8 18515588
GRAJALES GONZALEZ JHON 

ALEJANDRO

SOLDADOR 

OPERARIO
PARQUES 5/11/2025

9 1007824702 GUAITOTO NATIGAY YIMI GUADAÑADOR TALLERES 7/11/2025

10 1088001596
PALACIO GARCIA JHONATAN 

ANDRES

AUXILIAR DE 

FUENTES
PARQUES 10/11/2025

11 1088326652
CABRERA SERNA JAIRO 

ALONSO

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 10/11/2025

12 10930472
GUTIERREZ SANCHEZ JOSE 

GABRIEL

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 10/11/2025

13 1054569975
GALINDO SOGAMOSO 

KATHERIN GISELLA
BARREDOR TALLERES 12/11/2025

14 1098810646
AREVALO GALEANO NOEL 

DAVID

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 13/11/2025

15 10115159 SALCEDO URIEL RUBIANO
OFICIAL DE OBRA 

CIVIL
TALLERES 13/11/2025

16 1089598855 QUINTERO KERRI ESTIVEN
AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 14/11/2025

17 1088352301
BLANDON MARIN DAVINSON 

ANDRES

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 18/11/2025

18 8251793
CORREA GIL FRANCISCO 

JAVIER

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 18/11/2025

19 1036604413
LOPEZ CASTAÑO YILMAR 

ALEJANDRO
GUADAÑADOR TALLERES 18/11/2025

20 1090096209
MONTOYA AGUIRRE CRISTIAN 

CAMILO
JARDINERO PARQUES 18/11/2025
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21 1088263033
MARIN CARDONA VICTOR 

ALFONSO

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 21/11/2025

22 1088303930
QUINTERO HOLGUIN OSCAR 

EDUARDO

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 21/11/2025

23 9696565 RAMIREZ MAYA ALEXANDER
AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 21/11/2025

24 1004753067
DUQUE CARDONA CARLOS 

EDUARDO

AYUDANTE DE 

OBRA
PARQUES 24/11/2025

25 1088258065 PASCUAS PEREZ SANTIAGO

AYUDANTE DE 

PODA Y 

MANTENIMIENTO 

DE GUADUALES

PARQUES 25/11/2025

26 9922795
PEREZ AGUDELO WILMAR DE 

JESUS
MOTOSIERRISTA PARQUES 26/11/2025

27 4513685 ARIAS GUSTAVO ADOLFO

AYUDANTE DE 

PODA Y 

MANTENIMIENTO 

DE GUADUALES

PARQUES 27/11/2025

28 4516458
GONZALEZ OROZCO CRISTIAN 

MAURICIO

MECANICO 

AUTOMOTRIZ
TALLERES 28/11/2025

RENUNCIAS Y/O TERMINACIÓN CONTRATO:

No. CC NOMBRES Y APELLIDOS CARGO AREA
FECHA DE 

INGRESO

FECHA DE 

RETIRO

1 1193139773
CASTRO VALENCIA 

SEBASTIAN

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 30/7/2025 23/11/2025

2 10006467
OROZCO HERNANDEZ 

WILLIAM ANDRES

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 11/8/2025 6/11/2025

3 1004519622
PANESSO ZAPATA LUISA 

FERNANDA
JARDINERO PARQUES 27/8/2025 5/11/2025

4 1088030645
TREJOS IBARRA JUAN 

CARLOS

OFICIAL DE 

OBRA CIVIL
TALLERES 15/9/2025 11/11/2025

5 1004719811
RAMIREZ PARRA JUAN 

SEBASTIAN

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 03/10/2025 10/11/2025

6 1007192810
MUÑOZ TABARES JOSE 

FERNANDO

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 27/10/2025 7/11/2025
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7 10014175
MOSQUERA PALACIO YIMY 

JAHIR

AYUDANTE DE 

OBRA
TALLERES 30/10/2025 23/11/2025

8 1004752057
MARIN ARIAS JUAN 

ESTEBAN
BARREDOR PARQUES 30/10/2025 7/11/2025

NOVEDADES PAGO ADICIONALES: 

En el mes de noviembre no se realiza el pago de elementos de protección personal y se 

espera realizar el ajuste en el mes de diciembre. 

Este descuento contable se ve reflejado en el balance del proyecto. Ver anexo 1.1. 

FACTURA CTO 3877 MES DE NOVIEMBRE Revisión Final. 

DISPOSICIÓN Y USO DE ÍTEMS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El personal suministrado fue entregado al área responsable según su cargo con el fin de 

realizar las labores que corresponden de acuerdo a las funciones contractualmente 

establecidas. 

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL CONTRATADO

PRESUPUESTO OFICIAL

ACTA No. 1 ACTA No. 2 ACTA No. 3 ACTA No. 4

DIRECCIÓN DONDE 

LABORAN

EJECUTADO 

MES DE 

JULIO 

EJECUTADO 

MES DE 

AGOSTO

EJECUTADO 

MES DE 

SEPTIEMBRE

EJECUTADO 

MES DE 

OCTUBRE

EJECUTADO 

MES DE 

NOVIEMBRE

No DESCRIPCIÓN UND CANT CANT CANT CANT CANT CANT TALLERES PARQUES

1

Conductores 

(Volquetas, 

utilitarios y 

camionetas)

Un 16,0 1 2 2 2 2 2 0

2

Operador de 

maquinaria 

especial

Un 8,0 1 1 2 2 2 2 0

3
Mecánico 

automotriz
Un 4,0 2 2 2 2 3 3 0

4
Ayudante 

mecánico
Un 2,0 0 1 1 2 2 2 0

5 Montallantas Un 1,0 0 0
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6
Ayudante 

montallantas
Un 1,0 0 0

7
Oficial de obra 

civil
Un 15,0 4 8 16 19 20 20 0

8
Ayudante de 

obra
Un 45,0 13 37 46 67 73 70 3

9
Maestro de 

Obra
Un 2,0 1 2 2 2 2 2 0

10
Eléctrico 

Automotriz
Un 1,0 0 0

11
Técnico 

electricista
Un 3,0 0 1 1 1 1 1 0

12
Ayudante 

eléctrico
Un 3,0 1 2 3 1 2 2 0

13

Ayudante 

Armador de 

soldadura

Un 3,0 0 1

14
Soldador 

Automotriz
Un 1,0 0 0

15

Ayudante de 

soldadura 

Automotriz

Un 1,0 0 0

16
Inspector de 

Vías
Un 2,0 0 2 2 2 2 2 0

17
Soldador 

Operario
Un 1,0 0 0 1 0 1

18 Guadañador Un 4,0 0 5 10 12 14 10 4

19 Motosierrista Un 3,0 0 1 1 1 2 0 2

20

Operarios de 

poda y 

erradicación 

de arboles

Un 4,0 0 0 2 1

21

Ayudante de 

poda y 

mantenimiento 

de guaduales

Un 9,0 0 0 2 4 4

22 Barredores Un 4,0 4 5 14 12 13 6 7

23 Jardineros Un 18,0 0 13 19 24 26 0 26

24
Auxiliar de 

fuentes
Un 1,0 0 0 1 0 1

25 Pintores Un 4,0 0 1 4 3 4 3 1

26 Topógrafo Un 1,0 0 1

27 Cadenero Un 2,0 0 1
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28

Conductor de 

camioneta y/o 

vehículos

livianos

Un 2,0 1 1 2 2 2 2 0

TOTAL DE 

EMPLEADOS 

CONTRATOS 

POR MES 

161 28 87 129 157 176 127 49

INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo con el cumplimiento al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG- SST); se presenta la siguiente información de Accidentalidad, Enfermedad Laboral y 

actividades ejecutadas entre el 01 al 30 de noviembre de 2025, en el desarrollo de las 

actividades propias de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. interno 3877 

de Julio 21 de 2025:

Nº de trabajadores 175
Nº de casos de fatalidades por A.T. 0
Nº casos de A.T. con tiempo perdido. 3
Nº de casos reportados por A.T (no incluye casos con tiempo perdido ni 
fatalidades).

1

Total de días perdidos por A.T. 12
Nº de casos reportados por Incidentes de trabajo. 0
Nº casos de E.L. con tiempo perdido. 0
Nº de casos reportados por E.L. (no incluye casos con tiempo perdido). 0
Total de días cargados y perdidos por E.L. 0
Capacitación sobre Prevención de Riesgo Mecánico 2

Capacitación pausas activas      2

Inspecciones sobre uso de EPP talleres y parques  3
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PARQUES

INSPECCION EPP 
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PAUSAS ACTIVAS
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CAPACITACION: PREVENCION RIESGO MECANICO PARQUES
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TALLERES

INSPECCION EPP
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PAUSAS ACTIVAS

CAPACITACION: PREVENCION RIESGO MECANICO
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CAPACITACION: PREVENCION RIESGO MECANICO
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ENTREGA DOTACION

Se deja constancia de que la dotación correspondiente fue entregada a los trabajadores con 

fecha de ingreso durante el mes de noviembre, en cumplimiento de lo establecido en el 

contrato y conforme a los lineamientos vigentes de la organización. Cada empleado recibió 

los elementos asignados y firmó el correspondiente soporte de recibido.

Como respaldo de lo anterior, se anexan los documentos firmados por cada uno de los 

trabajadores, donde se evidencia la conformidad con la entrega realizada. Ver archivo 4.5 

SOPORTE ENTREGA DE DOTACIÓN NOVIEMBRE.
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BALANCE

El contrato No. 3877 del 21 de julio de 2025 en su segunda acta ejecutó 15,16% del total

del presupuesto, con lo cual se alcanzó una ejecución del 42,39%, restando un saldo del

57,61%.

BALANCE CONTRATO No. 3877 DEL 21 DE JULIO DE 2025

VALOR CONTRATO $         3.887.698.479,00 100,00%

PRIMER CORTE ACTA 1 $            253.132.808,00 6,51%

SEGUNDO CORTE ACTA 2 $            385.488.826,00 9,92%

TERCER CORTE ACTA 3 $            420.007.006,00 10,80%

CUARTO CORTE ACTA 4 $            589.406.906,00 15,16%

TOTAL EJECUTADO    $         1.648.035.546,00 42,39%

SALDO $        2.239.662.932,00 57,61%

Ver Anexo 1.1 FACTURA CTO 3877 MES DE NOVIEMBRE Revisión Final.

EJECUCIÓN POR ÍTEM

La siguiente tabla resume la ejecución del contrato por ítem para el cuarto corte:

Ver anexo 1.1 FACTURA CTO 3877 MES DE NOVIEMBRE Revisión Final. (Hoja Factura 

Detallada).
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INFORMACIÓN DE TAREAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 

30 DE NOVIEMBRE

Se detalla a groso modo las actividades desarrolladas por parte de los empleados 

del contratista de acuerdo al objeto del contrato No. 3877 de 2025

Se detalla brevemente las visitas realizadas de forma diaria, situaciones o dudas 

que se presentan en la ejecución por parte de los empleados en misión como 

constancia de la inspección realizada.  Ver anexo 5. Informe evidencias de

actividades realizadas mes noviembre.

Al igual que los anexos 4.3 Formato de actividades mes noviembre - Parques y 4.4. 

Formato de actividades mes noviembre Talleres.

PERSONAL AREA PARQUES (DIRECCIÓN DE PARQUES, ZONAS VERDES Y 
EQUIPAMIENTOS)

Durante este periodo el personal, el cual fue direccionado a la DIRECCIÓN DE

PARQUES, ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS se desempeñó en las funciones

establecidas para su cargo realizando labores de:
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NOVIEMBRE 01

             

Recuperación de separador, mantenimiento y resiembra de lirios, abono, limpieza de material vegetal. Separador Av. del 
Río, frente antiguo Yumbo.

                
Recuperación de separador, mantenimiento y resiembra de lirios, abono, limpieza de material vegetal. Separador Av. del 

Río, frente antiguo Yumbo.
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Limpieza y guadañado de socavón en Villa Navarra

NOVIEMBRE 03
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Recolección de material vegetal barrio San Fernando la playa - Cuba

NOVIEMBRE 04

             

Sembrado de plantas en el vivero -parques Villa verde     Corte de árboles y recolección de materia vegetal
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Recolección de material vegetal y corte de árboles Poda y recolección de material vegeta

                       

Mantenimiento y siembra de lirios, abono, limpieza de 
material vegetal. Separador Av. del Río frente al CAI 20 

de julio

Mantenimiento de lirios y limpieza de material vegetal. 
Separador Av. Sur frente al barrio el Jardín



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 41 | 173

Corte de árboles y recolección de material vegetal sector Parque Industrial

Corte de árboles sector Coliseo Mayor
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Corte de árbol y recolección de material vegetal Cerritos - Tierra Quimbaya

NOVIEMBRE 05

                      

Fabricación de juegos en el vivero - Parques Villa verde Limpieza de plantas en el vivero - Parques Villa verde
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Recolección de residuos orgánicos en el vivero parques municipal Villa verde
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Mantenimiento de jardinería en general y durantas, limpieza de material vegetal.
Separador Av. 2500 lotes, por la Bairon Gaviria.

NOVIEMBRE 06

                   

Zarandeo y alistamiento de tierra para siembra en el 
vivero-parques Villa verde Miraflores

Armado de columpio en la sede de parques grupo de 
soldadura a cargo de Héctor Fabio castillo y Hernando 

correa
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Mantenimiento de jardinería en general, y durantas, limpieza de material vegetal. Parque carrera 11 calle 24

                     

Mantenimiento de durantas, y jardinería en general, limpieza de material vegetal. Separador avenida 2500 lotes
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Tala de 5 árboles secos en la palmilla
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NOVIEMBRE 07

Recuperación de espacio público en el barrio San Fernando la playita

Tala de árbol de gran tamaño de especie ficus o Benjamín. En pueblito paisa manzana 3 casa 19 4 viajes de 
basura volqueta Ove 471
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Mantenimiento de jardinería en general, limpieza de material vegetal.
Parque frente al CAI el jardín.

                           

Mantenimiento de jardinería en general limpieza de material vegetal.
Parques enseguida del hospital veterinario 2500 lotes.



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 49 | 173

Instalación de juegos infantiles en Cuba a cargo de Héctor Fabio Castillo y Marco Cardona

NOVIEMBRE 08

Recolección de material vegetal barrio Cesar Nader
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NOVIEMBRE 10

Organización cerca de la parte trasera del vivero ubicado en villa verde
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Traslado de juegos infantiles en escuela de Morelia

                      

Recolección de residuos vegetales barrio El Restrepo
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7am a 4pm recolección de material vegetal en volqueta en sector Parque industrial y en el sector de Talleres del 
municipio. Parque de la 23 con 11.

Traslado de juegos infantiles escuela de Morelia
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Corte y recolección árbol Parque industrial calle 23 carrera 11

Mantenimiento de jardinería en general limpieza de material vegetal.
Separador Av. La independencia
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NOVIEMBRE 11

   

Limpieza general de material vegetal en el vivero municipal parques en Villa verde

Grupo de soldadura arreglos de juegos infantiles en el naranja
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Mantenimiento de jardinería en general, limpieza de material vegetal, poda de durantas. Separador avenida 
independencia a la altura puente de las Mercedes.

                            

7 am a 4 pm sector Hamburgo recolección de material
vegetal en volqueta.

Parque Industrial
Sector Hamburgo recolección de material vegetal.
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Guadañado y limpieza vía Arabia

NOVIEMBRE 12

                    

Vía armenia sector el 
triángulo recolectado                        
Guadual cancha de 

gama de materiales 
vegetales
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Fabricación de juegos infantiles en el vivero municipal parques Villa verde
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Corte de material vegetal con la chipeadora en Villa verde

                              

Mantenimiento y recuperación de lirios, se abona, se resiembra, limpieza de material vegetal. Separador Av. 30 de 
agosto a la altura de salud total calle 30.
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Mantenimiento y recuperación de lirios, se abona, se resiembra, limpieza de material vegetal. Separador Av. 30 de 
agosto a la altura de salud total calle 30.

Mantenimiento de jardinería en general y limpieza de material vegetal.
Plazoleta ciudad victoria.
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NOVIEMBRE 13

Mantenimiento de jardinería en general y limpieza de material vegetal. Plazoleta ciudad victoria.

Mantenimiento y recuperación de lirios y siembra, se abona, limpieza de material vegetal. Separador AV. 30 de 
agosto con calle 32
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Recolección de residuos vegetales vía San Joaquín

Parque de salamanca pintura de juegos infantiles

Limpieza y recogida de material vegetal vía armenia sector el triángulo
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Soldadura de remolque de volqueta en el vivero municipal en Villa verde

Pintura de juegos infantiles parque de Morelia
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NOVIEMBRE 14

Recolección material vegetal en volqueta parque el oso

                           

Construcción de juegos infantiles en el vivero municipal en Villa verde
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Rocería y limpieza de cancha de fútbol en el colegio Recogida de material vegetal Av. 30 de agosto

NOVIEMBRE 15

                    

Pintura juegos infantiles gama
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Recolección material vegetal con chipeador a sector parque calle 12 con Av. del ferrocarril
    

Soldadura juegos infantiles en el vivero parques Villa verde
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Pintura de juegos infantiles Belmonte parque principal

              

Adecuación terrena para siembra de prado, limpieza de material vegetal.
Casa de la niñez barrio hacienda cuba
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Recolección de material vegetal. Varios puntos de la ciudad

NOVIEMBRE 16

   

Limpieza y recogida de material vegetal Av del río y otros sitios.
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Adecuación terrena, siembra de prado, rocería, limpieza de material vegetal. Casa de la niñez barrio hacienda cuba.

Parque de Belmonte pintura de juegos infantiles
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NOVIEMBRE 18

Limpieza plantas en el vivero - parques Villa verde

Arreglo juegos infantil en la villa parque el triángulo grupo soldadura



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 71 | 173

Mantenimiento de jardinería en general y limpieza de material vegetal.
San Fernando la playa, por la manzana 4

NOVIEMBRE 19

                                

Mantenimiento y recuperación resiembra de lirios, 
se abona, limpieza de material vegetal. Separador 

avenida 30 de agosto, por la registraduría.

Mantenimiento de jardinería y lirios, limpieza de 
material vegetal. Glorieta pinares y separador 

avenida Belalcazar.
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Recogida de árboles avenida sur y barrio César Gaviria el triunfo

Mantenimiento de jardinería y lirios, limpieza de material vegetal. Glorieta Pinares y separador Avenida Belalcázar.
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Mantenimiento y recuperación, resiembra de lirios, se abona, se hace limpieza de material vegetal. Separador 
avenida 30 de Agosto, por la Registraduría.
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Limpieza de plantas en el vivero de parques Villa Verde

NOVIEMBRE 20

         

Poda de árboles en la vía antigua Carrilera
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Mantenimiento y recuperación resiembra de lirios, y limpieza de material vegetal. Separador avenida 30 de Agosto a 
la altura de Resisa.

Mantenimiento de lirios y limpieza de material vegetal. Separador Av. Belalcázar.
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Se recogió material vegetal. Glorieta Pinares, Avenida 30 de Agosto, San Fernando la playa, separador Avenida
Belalcázar.
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Limpieza general organización de material vegetal en el vivero - parques Villa Verde

NOVIEMBRE 21

Mantenimiento de lirios y limpieza de material vegetal. Separador Av. Belalcázar por Catercol
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Mantenimiento y recuperación resiembra de lirios, se abona, limpieza de material vegetal. Separador Av. 30 de 
Agosto a la altura de la calle 50.

                

Reparación de parque infantil Villa María Cuba
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Erradicación de palmas sector La Villa

      

Erradicación de árboles colegio de Puerto Caldas
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Arreglo de juegos infantiles en Los 2500 parque Villamaría grupo de soldadura

Recolección de residuos orgánicos barrio Ciudad Boquilla
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NOVIEMBRE 22

         

Erradicación de árbol Plaza de Bolívar

Corte y poda Avenida 30 de Agosto con calle 93 Belmonte
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Limpieza de material vegetal San Fernando La Playa

Vivero - parques Villa Verde Replantar y limpieza
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Recolección de árbol caído en el parque de la libertad



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 84 | 173

NOVIEMBRE 23

Erradicación y recolección de material vegetal, parque de la Libertad.

NOVIEMBRE 24

   

Reparaciones del parque villa María en Los 2500 grupo de soldadura
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Reparación juegos infantiles parque de Guacarí
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Recolección de residuos orgánicos Parque la Libertad y el Parque Industrial
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Mantenimiento y recuperación resiembra de lirios, se abona, limpieza de material vegetal. Separador avenida 30 de 
agosto, por el batallón.

                  

Mantenimiento de lirios y limpieza de material vegetal. Separador Av. Belalcázar calle 19.
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Emergencia por reporte de la DIGER. En plan El Manzano

              

Arreglo de guadual en San José de La Villa II
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Limpieza y llenado de bolsa en el vivero - parques Villa Verde

   

Rocería en Combia - Vereda Santander
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NOVIEMBRE 25

Puente Belalcázar. Limpieza estructural del puente

         

Vereda Santander bajo Combia. Guadañado vía principal y limpieza
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Reparación e instalación de juegos barrio Villa María

Reparación de juegos en el vivero-parques Villa verde
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Mantenimiento y recuperación, resiembra de lirios, limpieza de material vegetal.
Separador Av. 30 de agosto, batallón - Aquilino Bedoya.

               

Corte de árbol colegio puerto Caldas
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Arreglo de juegos infantiles en parque de Puerto Caldas

NOVIEMBRE 26

                 

Limpieza y llenado de bolsas en el vivero - parques 
Villa Verde

Recolección material vegetal barrio San Fernando -  
Cuba
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Pintura juegos infantiles Puerto Caldas
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Recolección material vegetal San Fernando La Playa Vivero de Mirador de Naranjito. Trasplantar y 
colocación maceteros nuevos.

                         

Limpieza del parque El lLgo
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Renovación y reparación de parque infantil de Puerto 
Caldas Restauración de mallas en la cancha de Guacarí

Recolección de material vegetal barrio Boston, UTP, Vía al Parque Industrial
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Mantenimiento de lirios y limpieza de material vegetal, se resiembra. Separador y glorieta Centenario.



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 99 | 173

Mantenimiento de Jardinería, recuperación resiembra de lirios, se abona, limpieza de material vegetal. Separador 
avenida 30 de Agosto, a la altura de los puentes entrada Aeropuerto.

NOVIEMBRE 27

Mantenimiento y recuperación resiembra de lirios, limpieza de material vegetal, se abona, se hace control de 
hormigas. Separador avenida 30 de agosto, Puente Aeropuerto - Aquilino Bedoya.
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Mantenimiento de lirios y limpieza de material vegetal. Separador calle 25, Glorieta Centenario.

Limpieza de túnel de 26 con Avenida Belalcázar y Avenida Ferrocarril
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Despeje de árbol caído en kilómetro 5. De Caimalito vía férrea

Guadañado y limpieza puente Av. Belalcázar
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Pintura parque infantil barrio El Jardín Reparación de juegos infantiles Parque Industrial

   

Recolección material vegetal rotonda Almacenes Éxito Cuba y Av. del Rio
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Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 103 | 173

NOVIEMBRE 28

Mantenimiento de jardinería y lirios, limpieza de material vegetal. Separador calle 25, Centenario.

Restauración de remolques sede parques Villa Verde



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 104 | 173

Mantenimiento de jardinería en general, limpieza de material vegetal. Frente al Viajero.

                    

Mantenimiento de veraneras y limpieza de material vegetal Parque El Lago.



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 105 | 173

Limpieza y entrega de plantas - Vivero

NOVIEMBRE 29

Siembra de 123 planetas entre jardinería y árboles de mediano tamaño en el barrio Mirador de Naranjito



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 106 | 173

Llenado de bolsas para plantar en el vivero - parques Villa Verde



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 107 | 173

Trabajo con la chipeadora en el vivero en Villa Verde



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 108 | 173

Siembra Barrio mirador de naranjitos Detrás del vivero de parques



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 109 | 173

      

Recolección material vegetal en Villa Verde y Caimalito

Pintura parque infantil barrio el jardín



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 110 | 173

                   

Corte y recolección de material vegetal (palmas) sector Caimalito

                   

Siembra de varias especies en cancha múltiple el jardín

Durante este periodo el personal, el cual fue direccionado a la DIRECCIÓN

OPERATIVA DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL se

desempeñó en las funciones establecidas para su cargo realizando labores de:



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 111 | 173

PERSONAL AREA TALLERES

NOVIEMBRE 01

Mantenimiento Puente Av San Mateo

                               

Se tira cable para conectar lámpara en Santiago 
Londoño salud piso 3

Recuperación vehicular y cambio de rueda a 
camioneta



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 112 | 173

                     

Trabajo en placa huellas sector el Danubio

NOVIEMBRE 02

Rocería y limpieza Vía Altagracia Cll 86



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 113 | 173

                      

Obras en Caseta comunal Pueblito Paisa.

                   

Mantenimiento general en sede Talleres



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 114 | 173

             

Adecuación vía Vereda Sucre

             

Lavado barandas de avenida longitudinal con calle 38 y La Independencia Batallón San Mateo



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 115 | 173

                 

Manteniendo filtro combustible. Motoniveladora Cat G. Barrio El Vergel.

                  

Caseta de la vereda La Colonia instalación de cielo raso



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 116 | 173

NOVIEMBRE 03

           

Lavado de barandas Av. La Independencia por la calle 73a

Escuela San Carlos Arabia labores de puesta de tejas y mezcla para alcantarilla



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 117 | 173

Limpiando transversales en San Luis Combia

Instalación guarda polvo volqueta - Talleres



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 118 | 173

                 

Se realizan cambio de lámparas en el colegio Hans Drews Arango en San Joaquín

          

Corrección fuga de refrigerante y revisión de sistema de aire acondicionado en Combia



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 119 | 173

NOVIEMBRE 04

        

Lavado de barandas Avenida Longitudinal (Calle 38 a Calle 30)

       

Construcción de muro de contención Altos de Llano Grande



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 120 | 173

               

Refuerzo y fabricación/instalación de puerta Cancha Barrio Parque Industrial

Realizando limpieza en las cunetas del coliseo Puerto Caldas



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 121 | 173

                

Remoción de material y limpieza de vía en zona rural

NOVIEMBRE 05

     

Rocería y limpieza en la vía El Pital Combia



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 122 | 173

        

Acompañamiento a labores de mejoramiento vial con Motoniveladora CAT G Sector El Vergel

            

Labores de limpieza en Talleres



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 123 | 173

NOVIEMBRE 06

   

Se realiza recogida de tierra y regada de triturados en talleres.

         

Lavado y mantenimiento de barandas en puentes Frente del Batallón y entrada a Las Mercedes (Cuba)



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 124 | 173

               

Se continúa en la construcción del muro en Altos de Llano Grande.

          

Se realiza excavación para registro de alcantarillado en Morelia.



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 125 | 173

              

Lavado y rocería en la Avenida Longitudinal Sector San Nicolás

  

Se continúa con las labores de mantenimiento vial en el sector Galicia, consistentes en la aplicación de asfalto para la 
recuperación y mejoramiento de la superficie de rodadura.



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 126 | 173

         

Realce de cámaras de alcantarillado Barrio Los Sauces

     

Placa Huella Sector El Danubio, Comuna Villa Santana



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 127 | 173

Cielo raso Plaza de Ferias

NOVIEMBRE 07

Limpieza de cuentas Vía Altagracia



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 128 | 173

          

Se continúa en el muro de contención en altos de Llano Grande

               

Lavado de barandas de puente longitudinal La 38



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 129 | 173

                       

Recolección de escombros en La Unión Cuba

                      

Asfalto en esperanza Galicia Mejoramiento de vía en el sector Esperanza Galicia



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 130 | 173

                 

Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero.

NOVIEMBRE 08

           

Mantenimiento Puente Av. San Mateo



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 131 | 173

                    

Se continúa muro de contención en altos de Llano Grande

                  

Mantenimiento puente Maraya Contraloria    Se continúa obra en El Danubio placas huellas



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 132 | 173

             

Realces de recamaras, registros y filtro francés en el Sesteadero - antiguo Bavaria

                 

Pintura de Fachada Estación de Bomberos Caimalito



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 133 | 173

                    

Se continúa con asfalto en esperanza Galicia

Avenida del Rio demolición



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 134 | 173

Pintando caseta en Hamburgo

            

Mantenimiento de vía vereda el Bohío



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 135 | 173

          

Mantenimiento de almacén en talleres

NOVIEMBRE 09

         

Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 136 | 173

Se continúa pintando casa caseta en Hamburgo

         

Se continúa obra en El Danubio placas huellas



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 137 | 173

           

Realces de recamaras y registros barrio los Sauces

         

Retiro de derrumbe en la vereda La Bella



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 138 | 173

Mezcla en tallares para tapar un hueco en talleres que se estaba convirtiendo en un punto crítico

      

Descargue de barandas en el Guadalcanal



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 139 | 173

                   

Lavando puente en la vía la independencia llegando 
al Batallón San Mateo

Lavando puentes en la Avenida la Independencia

                  

Se continúa muro de contención en altos de Llano Grande



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 140 | 173

   

Trabajo de excavación y riego de mezcla a alcantarilla 
en San Carlos Arabia

Tendido de circuitos eléctricos Secretaría de Salud

NOVIEMBRE 10

Rocería y limpieza en Talleres / Limpieza de cuentas Vía Altagracia Calle 86



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 141 | 173

   

Adecuación del terreno en la corregiduría del Pital

      

Llevar material para asfalto en Esperanza Galicia



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 142 | 173

Se continúa Pintando caseta en Hamburgo

      

Realces de recamaras, registros y filtro francés en el Sestiadero



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 143 | 173

Se continúa obra en El Danubio placas huellas

           

Se continúa muro de contención en altos de Llano Grande



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 144 | 173

              

Limpieza de tubería de trasversal y varios en San Carlos

         

Personería de Pereira centro administrativo el lago 3 piso cambiando lámparas



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 145 | 173

                    

Soldar puerta para cancha Poblado Apoyo en excavaciones para tubería para aguas negras 
en tallares

              

Mantenimiento Puente Av. Longitudinal



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 146 | 173

               

Construcción de andén peatonal en Belmonte

Retroexcavadora Barreo y Bermejeo en sector Tres Esquinas, corregimiento de Arabia



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 147 | 173

              

Instalación de Pasamanos 

Demolición de casas Av. del Rio



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 148 | 173

Mejoramiento vial en la vía Ukumarí

Acompañamiento motoniveladora, Santa Clara



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 149 | 173

Mantenimiento preventivo y correctivo Motoniveladora



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 150 | 173

NOVIEMBRE 11

         

Se continúa con la construcción de placas huellas Danubio

                

Se continúa Pintando caseta en Hamburgo



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 151 | 173

Cambio pernos retroexcavadora cat. Guadacanal.

NOVIEMBRE 12

      

Se continúa con la construcción de placas huellas 
Danubio

Manteniendo Maf, volqueta 441. Talleres.



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 152 | 173

NOVIEMBRE 13

    

Se continúa con la construcción de placas huellas Danubio

  

Rocería y limpieza Vía San Marino, sector Finca La María



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 153 | 173

Manteniendo cuchilla, motoniveladora New holland. Talleres.

NOVIEMBRE 14

         

Se continúa con la construcción de placas huellas Danubio



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 154 | 173

    

Rocería y limpieza Vía La Mina

Revisión retroexcavadora New holland. Villa Eliza Cuba.



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 155 | 173

NOVIEMBRE 15

Rocería y limpieza Antigua Cancha La Bombonera



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 156 | 173

Manteniendo retroescavadora New holland. Talleres.

NOVIEMBRE 16

Rocería y limpieza Antigua Cancha La Bombonera



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 157 | 173

Mantenimiento filtro, talleres.

NOVIEMBRE 17

    

Rocería y limpieza Antigua Cancha La Bombonera



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                   Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 158 | 173

             

Se continua con Construcción en el Danubio                     Revisión electrónica míni-cargador. Talleres.

    NOVIEMBRE 18

Rocería y limpieza Vía La Mina



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 159 | 173

NOVIEMBRE 19

        

Rocería y limpieza Vía Altagracia

Se continua con Construcción en el Danubio



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 160 | 173

NOVIEMBRE 20

      

Rocería y limpieza Vía Altagracia

Manteniendo chipiadora. Talleres.



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 161 | 173

NOVIEMBRE 21

       

Rocería y limpieza Vía Altagracia

Fabricación y pintura canales para colegio Luis Carlos Gonzáles la villa- gama



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 162 | 173

NOVIEMBRE 22

  

Mantenimiento Plaza de Bolívar

Instalación pasamanos puente escondido vía la florida



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 163 | 173

NOVIEMBRE 23

     

Mantenimiento Vía Av. San Mateo

Mantenimiento preventivo en Talleres



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 164 | 173

NOVIEMBRE 24

       

Mantenimiento Plaza de Caimalito

Rocería y limpieza Condómino Las Violetas



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 165 | 173

NOVIEMBRE 25

         

Rocería y limpieza Vía Sucre Betulia

Se continua con la construcción en el Danubio



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 166 | 173

Instalación estructura para techo escuela Samaria cuadrilla soldadura con Don Guillermo

               

Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero - antiguo Bavaria



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 167 | 173

NOVIEMBRE 26

    

Mantenimiento Puente Av. Longitudinal

      

Cielo raso en Plaza de Ferias



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 168 | 173

      

Se continua con Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero - antiguo Bavaria

NOVIEMBRE 27

        

Rocería y limpieza Vía El Bosque a entrada a Tokio



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 169 | 173

     

Se continua con Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero - antiguo Bavaria

NOVIEMBRE 28

     

Demolición de viviendas Av. del Rio 



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 170 | 173

       

Se continua Trabajo en la siria construcción de muro para canal de agua

NOVIEMBRE 29

     

Se continua con Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero - antiguo Bavaria



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 171 | 173

Se continua Trabajo en la siria construcción de muro para canal de agua

NOVIEMBRE 30

            

Se continua con Realces de recamaras, registros y filtro francés en el sesteadero - antiguo Bavaria



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 172 | 173

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

PARAFISCALES

El contratista UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025, Nit. 901.963.248-1,

en calidad de Representante Legal la señora Yulieth Paulina Mejía Velásquez identificado 

con la cédula de ciudadanía N° 1.088.269.053 de Pereira, certifica que durante los últimos 

seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los 

aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra 

al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Se anexa soportes.

JULIAN HINCAPIÉ LOPEZ

Supervisor del contrato 3877-2025

Vo.Bo

Juan Daniel Giraldo Ochoa

Dirección Operativa de Mantenimiento de la Infraestructura Vial.

    Elaboro:

Apoyo a la Supervisión

Lilián Jimena Gómez Ángel

Anexos

1.Factura de Venta No 11 noviembre 2025.

1.1 Factura Cto 3877 mes de noviembre. Revisión Final 

2. Paz y salvo aportes.



                                              INFORME DE SUPERVISOR

Versión:  1                                                                                                         Fecha de vigencia: Octubre 17 de 2017

P á g i n a 173 | 173

3. Planilla SS mes noviembre Cto 3877.

4. Informe actividades noviembre contrato 3877.

4.1 Desprendible mes de noviembre.

4.2 Transferencia bancaria nomina mes noviembre.

4.3 Formato de actividades mes noviembre Parques.

4.4 Formato actividades mes de noviembre Talleres.

4.5 Soporte entrega de dotación noviembre. 

5. Informe evidencias de actividades realizadas mes noviembre.
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MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT. :488306 15-DIC-25 06:35 PMImpreso en: 

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 36410

 EL (LOS) INTERVENTOR (ES)  O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO Nro. 3877

CERTIFICA(N) QUE:
El contratista UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025   con identificación 901963248 ha
cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él  y con las
obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados  CONTRATO DE SUMINISTRO
en referencia.
De acuerdo al CONTRATO DE SUMINISTRO se establece que: 

Valor orden gasto
Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada

 3.887.698.479
 1.058.628.640

Valor acta
Saldo pendiente 

 589.406.906
 2.239.662.933

Fecha firma
Fecha iniciación

Fecha Terminación
Duración

18/07/2025
21/07/2025
31/12/2025

6 meses o hasta agotar el presupuesto sin 
exceder el 31-12-2025 lo que primero 
ocurra.

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES,
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO PARCIAL ACTA 4 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3877 DE 2025 CUYO OBJETO ES 
SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, 
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

Item Descripción Detalle Contrato Valor Iva

2

1

SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS 
VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE 
ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN
AU SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS 
EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN

 521.732.928

 56.868.889

 0

 10.805.089

 578.601.817  10.805.089Total:

 589.406.906Total recibido

 - Amortización de anticipo

Valor  589.406.906Quinientos Ochenta Y Nueve Millones Cuatrocientos Seis Mil Novecientos 
Cinco Pesos Con Noventa Y Un Centavo M/Cte.

Valor del Anticipo  0

Valor Acumulado Amortizacion Anticipo  0

Nota: El tercero es NO Declarante

12/12/2025Para constancia se firma en pereira el:

Periodo de pago:



MUNICIPIO DE PEREIRA
NIT 8914800302

NRO INT. :488306 15-DIC-25 06:35 PMImpreso en: 

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 36410

 EL (LOS) INTERVENTOR (ES)  O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE 
SUMINISTRO Nro. 3877

CERTIFICA(N) QUE:
El contratista UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025   con identificación 901963248 ha
cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él  y con las
obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados  CONTRATO DE SUMINISTRO
en referencia.

JULIAN HINCAPIE LOPEZ
02461022191647-4869122-010122892



NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

LINA MARIA SEPULVEDA GONZALEZImpreso por :

NRO INT: 611327

15-DIC-25 06:35 PMImpreso el :

MUNICIPIO DE PEREIRA

ORDEN DE PAGO 
PAGO PARCIAL ACTA 4 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3877 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA 
LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PARCIAL

ACTA No.: 36410

12/12/2025De  589.406.905,91Por43466No. 

de 12/12/2025 FIDUCIARIAC. Pago CXP: NO

Pag. 1 de 2

UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025  A FAVOR DE: 901963248C.C o Nit

SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

2.3.2.02.02.008

2.3.2.02.02.008

Rubro
Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción     
Servicios prestados a las empresas y 
servicios de producción     

Nombre
824

824

Fondo
Recursos del Balance Fondos 
Comunes
Recursos del Balance Fondos 
Comunes

 148.035.546,06

 441.371.359,85

Valor

RETENCIONES EFECTUADAS
Impuesto Base % Valor

RETEFUENTE

RETEIVA

RETEN.  FUENTE POR ICA

 56.868.889,00

 10.805.088,91

 56.868.889,00

 1,00

 15,00

 1,00

 568.689,00

 1.620.763,00

 568.689,00

 2.758.141,00
Total deducciones

Cuenta Débito Crédito Descripción
IMPUTACION CONTABLE CXP

1107

1107

C. Costo

Quinientos Ochenta Y Nueve Millones Cuatrocientos Seis Mil 
Novecientos Cinco Pesos Con Noventa Y Un Centavo M/Cte.

VALOR A PAGAR  589.406.905,91

NETO A GIRAR  586.648.764,91

 589.406.905,91

Sumas Iguales  589.406.905,91 589.406.905,91

2024660010025

2024660010029

Proyecto

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURADEPENDENCIA : 

ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA"
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE PEREIRA

PROYECTO : 

PROYECTO : 

 521.732.928,00

 67.673.977,91

 0,00

 0,00

 0,00

 589.406.905,91

Acta de recibo PARCIAL 488306 CONTRATO DE SUMINI

Acta de recibo PARCIAL 488306 CONTRATO DE SUMINI

Acta de recibo PARCIAL 488306 CONTRATO DE SUMINI

550705011

550705011

240102001

IMPUTACION PRESUPUESTO

Total obligación

6737 18/07/2025Fecha.COMPROMISO

527

527

3351

Actividad

Comisiones, honorarios y servicios

Comisiones, honorarios y servicios

Proyectos de inversion

CONTRATO DE SUMINISTRO  No  3877 de 18/07/2025 Por  3.887.698.479,00

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó : 

Act. Cree:

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO
Impuesto

ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014 
DIFE DE PRESTA SERV
EST.PROBIENESTAR ADULTO MAYOR DIFERENTE 
DE PRESTACION DE SER
ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0

TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

IMPUESTO DE TIMBRE

22

18

24

28

31

Vr a descontar 
segun contrato

Vr descontado 
incluido este pago

 5.601.772,00

 7.469.030,00

 3.734.515,00

 7.469.030,00

 19.083.713,00

 5.601.772,00

 7.469.030,00

 3.734.515,00

 7.469.030,00

 19.083.713,00



NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

LINA MARIA SEPULVEDA GONZALEZImpreso por :

NRO INT: 611327

15-DIC-25 06:35 PMImpreso el :

MUNICIPIO DE PEREIRA

ORDEN DE PAGO 
PAGO PARCIAL ACTA 4 CONTRATO DE SUMINISTRO NRO 3877 DE 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DEL PERSONAL EN MISIÓN PARA 
LA ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS VIALES, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

PARCIAL

ACTA No.: 36410

12/12/2025De  589.406.905,91Por43466No. 

de 12/12/2025 FIDUCIARIAC. Pago CXP: NO

Pag. 2 de 2

DIANA YANETH OSORIO BERNAL
02461025130908-4874711-010147998
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Pereira, Carrera 7 # 19-28 Oficina 304 Edificio Torre Bolívar 
Teléfono: 6063148919 Celular: 3105231936 

 
 

 
 

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION 
TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 

CON NIT 901.963.248 
 
 
 

CERTIFICA QUE: 
 
 

 
 
Se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes de seguridad social integral y parafiscales 
durante los últimos seis (6) meses, por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales y 
aportes caja de compensación familiar correspondiente a los empleados vinculados al contrato 
No. 3877 del 21 de julio de 2025, suscrito con el Municipio de Pereira. 
 
La presente certificación se expide a los once (11) días del mes de Diciembre de 2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YULIETH PAULINA MEJIA V.  
Representante Legal 
UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA MP 2025 
NIT 901.963.248  
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