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Señor 
CAMILO EDUARDO JUTINICO AMAYA 
Representante Legal 
SOCIEDAD COLOMBIANA PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRAL 
Carrera 7 No. 72 - 64  
interventoriasocoldes@outlook.com 
BOGOTÁ D.C. - Bogotá D.C. 
 
 
Asunto: Requerimiento por presunto incumplimiento contractual por ausencia de personal 
mínimo obligatorio de interventoría – Contrato de Interventoría No. 8392001 de 2025. 
 
Cordial saludo, 
 
Por medio del presente se remite requerimiento relacionado con el presunto incumplimiento 
contractual evidenciado en el Contrato de Interventoría No. 8392001 de 2025, 
correspondiente a la ausencia del personal mínimo obligatorio de interventoría en obra, 
específicamente la Directora de Interventoría y el Residente Técnico de Interventoría. 
 
Lo anterior, para su conocimiento, revisión y atención inmediata conforme a las obligaciones 
establecidas en el clausulado contractual, estudios previos, oferta presentada y demás 
documentos que hacen parte integral del contrato. 
 
Se solicita dar respuesta y remitir los soportes requeridos a la mayor brevedad posible, con 
el fin de garantizar la adecuada ejecución y seguimiento técnico del proyecto. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
@Documento_preparado_para_firma 

 
FlagSigned_30235636 
LUISA FERNANDA VALLEJO CRUZ 
Directora Administrativa 
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Señor: 
DOLCEY ALBERTO BARRAGAN BARRAGAN 
SOCOLDES SEM S.A.S. 
Representante Legal  
Cra 7 No. 72-64 
Bogota D.C.  
info@socoldes.gov.co – socoldes@hotmail.com  
 
 
Asunto:  Requerimiento por presunto incumplimiento contractual por ausencia de 

personal mínimo obligatorio de interventoría – Contrato de Interventoría No. 
8392001 de 2025 

Cordial saludo, 

En ejercicio de las funciones de supervisión del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 8392001 DE 

2025, suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la SOCIEDAD COLOMBIANA PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEGRAL S.A.S. – SOCOLDES S.A.S., cuyo objeto corresponde a: 

“CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZAR LAS REDES DE 

AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD QUE INCLUYE 

EQUIPOS DE PRESIÓN, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA (PTARND)”, me permito manifestar 

lo siguiente: 

Durante recorrido y verificación efectuada por la Entidad en las áreas de intervención del proyecto, se 

evidenció la ausencia de la Directora de Interventoría y del Residente Técnico de Interventoría, 

encontrándose únicamente personal SST en sitio. Adicionalmente, se informó verbalmente a esta 

supervisión que el residente de interventoría habría presentado renuncia y que la misma presuntamente 

fue aceptada por la firma interventora, situación que no ha sido comunicada oficialmente ni autorizada 

por la Entidad. 

La situación anteriormente descrita reviste especial gravedad, toda vez que el contrato de interventoría 

tiene como alcance el ejercicio permanente de la interventoría técnica, administrativa, jurídica, financiera 

y ambiental sobre el contrato de obra, lo cual exige la presencia efectiva y continua del personal 

profesional mínimo ofertado y aprobado dentro del proceso contractual. 

Así mismo, conforme a la oferta económica presentada por SOCOLDES S.A.S., la firma contratista ofertó 

expresamente el siguiente personal mínimo para la ejecución del contrato: 

• Director de obra – Especialista Hidráulico, con dedicación del 25%. 

• Residente Técnico, con dedicación del 100%. 
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• Profesional SST y Gestión Ambiental, con dedicación del 50%. 

 

De igual manera, el clausulado contractual establece expresamente dentro de los requisitos para pago la 

obligación de presentar planillas donde se evidencie la disponibilidad del personal de interventoría en 

obra, las cuales deben corresponder con la dedicación mensual establecida para cada integrante del equipo 

de trabajo, indicando adicionalmente que sin dicha presentación el Fondo no adelantará pago alguno. 

En consecuencia, la ausencia de la Directora de Interventoría y del Residente Técnico constituye un 

presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con: 

• La permanencia y disponibilidad del personal mínimo exigido y ofertado. 

• El cumplimiento de la dedicación del personal profesional aprobada contractualmente. 

• El seguimiento técnico y control permanente de las actividades ejecutadas en obra. 



 

 

• La revisión, análisis y aval técnico de actividades críticas asociadas a cortes, cambios y 

modificaciones de tuberías en el Laboratorio de Salud Pública (LSP). 

• El adecuado ejercicio de la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato de obra. 

Lo anterior cobra mayor relevancia considerando que actualmente el proyecto se encuentra en una ruta 

crítica de ejecución relacionada con la intervención del primer piso del Laboratorio de Salud Pública, 

requiriéndose presencia permanente y efectiva de la interventoría para la toma de decisiones técnicas, 

revisión de actividades ejecutadas y aval de soluciones constructivas planteadas por el contratista de obra. 

En virtud de lo expuesto, se requiere a la firma interventora para que de manera inmediata: 

1. Informe oficialmente la situación contractual actual de la Directora de Interventoría y del 

Residente Técnico. 

2. Remita los soportes documentales relacionados con renuncias, desvinculaciones o modificaciones 

del personal profesional aprobado. 

3. Informe las acciones implementadas para garantizar la continuidad y permanencia del equipo 

mínimo exigido. 

4. Garantice de manera inmediata la presencia permanente del personal profesional requerido en 

obra. 

5. Remita cronograma y planillas actualizadas de disponibilidad del personal de interventoría en 

cumplimiento de las dedicaciones ofertadas y aprobadas contractualmente. 

6. Explique las razones por las cuales no se informó previamente a la Entidad sobre la ausencia del 

personal profesional requerido. 

La presente comunicación se emite con el fin de dejar trazabilidad frente al presunto incumplimiento 

evidenciado y como insumo para las actuaciones administrativas, contractuales y sancionatorias a que 

haya lugar conforme a las obligaciones derivadas del contrato, estudios previos, oferta presentada y demás 

documentos que hacen parte integral del proceso contractual. 

Cordialmente, 

 

 

ARCESIO MARIN CHICA  
Supervisor Contrato  
 
 

Elaboro:   Giovanni Aponte Rubio – Contratista Dirección Administrativa.  

 

 

 




