
 

 

PRÓRROGA N°28 Y ADICION N°13 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°9054 DE 

2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., 

Y LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS 

 

Entre los suscritos ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 de Paipa-Boyacá, nombrada por el Secretario Distrital 
de Salud mediante Resolución N°246 del 22 de julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, obrando en 
nombre y Gerente de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, Persona 
Jurídica identificada con el NIT N°900.959.048-4, creada mediante el Acuerdo N°641 del 6 de abril de 2016, 
emanado del Concejo de Bogotá, D.C y de acuerdo a las facultades otorgadas en el Acuerdo 037 de 2017 – 
Estatuto de Contratación y para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATANTE, por una 
parte, y por la otra, GUSTAVO PRADA, también mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
72357186, en su calidad de Representante Legal de la firma LIFE SUMINISTROS MEDICOS SAS con NIT N° 
900240177-9, quien en este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la 
presente PRÓRROGA Y ADICIÓN al contrato N°9054-2022 bajo las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES: 
 

1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual 
de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o 
modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E.  

2) Que el 9 de diciembre de 2022 el CONTRATANTE y el CONTRATISTA celebraron el contrato N°9054-2022, 
y el objeto contractual consiste en “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO 
QUIRÚRGICOS DE ACUERDO CON EL ANEXO TÉCNICO Y CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO 
PARA PARA UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE DA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 

 3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($150.000.000) M/CTE - INCLUIDO IVA.   

4) El término inicial de ejecución contractual fue de TRES (03) MESES contado a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual; Plazo 
que se causó a partir del 22 diciembre de 2022 hasta el 21 de marzo de 2023.  

5) Que el 21 de marzo de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°1 por un término de VEINTICINCO (25) DIAS. 

6) Que el 15 de abril de 2023, PRÓRROGA N°2 por el término de QUINCE (15) DIAS y ADICIÓN N°1 por la 
suma de DIECISIETE MILLONES DE PESOS ($17.000.000) M/CTE.  

7) Que el 28 de abril de 2023, PRÓRROGA N°3 por el término de UN (01) MES y ADICIÓN N°2 por la suma 
de VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) M/CTE.  

8) Que el 31 de mayo de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°4 por el término de UN (01) MES.  

9) Que el 30 de junio de 2023, se suscribió PRORROGA N°5 por el término de UN (01) MES y ADICIÓN N°3 
por la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.000.000). 

 10) Que el 31 de julio de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°6 por el término de UN (01) MES y ADICIÓN N°4 
por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000).  

11) Que el 31 de agosto de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°7 por el término de UN (01) MES y ADICIÓN 
N°5 por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000).  

12) Que el 28 de septiembre de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°8 e un término de UN (01) MES y ADICIÓN 
N° 6 en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000).  

13) Que el 31 de octubre de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°9 e un término de UN (01) MES y ADICIÓN N° 
7 en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000). 

14) Que el 30 de noviembre de 2023, se suscribió PRÓRROGA N°10 en un término de UN (01) MES Y 
DIECIOCHO (18) DIAS y ADICIÓN N° 8 en la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000)  

15) Que el 18 de enero de 2024 se suscribió, PRÓRROGA N°11 en un término de ejecución del contrato en 
TRES (03) MESES Y DOCE (12) DIAS y ADICIÓN N°9 en la suma de CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS 
($105.000.000).  
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16) Que el 30 de abril de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°12 en un término de ejecución del contrato en UN 
(01) MES Y VEINTIOCO (28) DIAS.  

17) Que el 29 de mayo de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°13 en un término de ejecución del contrato en 
VEINTIOCHO (28) DIAS.  

18) Que el 04 de julio de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°14 en un término de ejecución del contrato en 
SIETE (07) DIAS  

19) Que el 31 de julio de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°15 en un término de ejecución del contrato en UN 
(01) MES Y CUATRO (04) DIAS  

20) Que el 4 de septiembre de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°16 en un término de ejecución del contrato 
en UN (01) MES Y UN (01) DIA.  

21) Que el 4 de octubre de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°17 en un término de ejecución del contrato en 
UN (01) MES Y CINCO (05) DIAS  

22) Que el 17 de octubre de 2024, se suscribió MODIFICATORIO N°1 en el sentido de hacer el ajuste del valor 
del medicamento como se detalla en dicha modificación.  

23) Que el 12 de noviembre de 2024 se suscribió PRÓRROGA N°18 en un término de ejecución del contrato 
en UN (01) MES.  

24) Que el 11 de diciembre de 2024 se suscribió PRÓRROGA N°19 en un término de ejecución del contrato en 
UN (01) MES Y OCHO (08) DÍAS.  

25) Que el 17 de enero de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°20 en un término de UN (01) MES Y VEINTIUN 
(21) DÍAS. 

26) Que el 13 de marzo de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°21 en un término deUN (01) MES Y DIECISIETE 
(17) DÍAS.  

27) Que el 22 de abril de 2025 se suscribió, PRÓRROGA N°22 en un término de ejecución del contrato en UN 
(01) MES Y DIEZ (10) DÍAS y ADICIÓN N°10 en la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE 
($20.000.000).  

28)  Que el 10 de junio de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°23 en un término de ejecución del contrato en 
DOS (02) MESES Y VEINTIÚN (21) DIAS y ADICION N°11 en la suma de DIECISIETE MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($17.000.000).  

29) Que el 25 de agosto de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°24 en un término de ejecución del contrato en 
CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS.  

30) Que el 18 de noviembre de 2025, se suscribió MODIFICATORIO N°2 en el sentido de excluir los 
medicamentos allí descritos y ajustar los precios de los ítems allí mencionados  

31) Que el 08 de enero de 2026, se suscribió PRÓRROGA N°25 en un término de ejecución del contrato en 
UN (01) MES Y DIECISIETE (17) DIAS y ADICIÓN N°12 en la suma de SETENTA Y SEIS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($76.000.000) 

32) Que el 26 de febrero de 2026, se suscribió PRÓRROGA N°26 en un término de ejecución del contrato en 
UN (01) MES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS  

33) Que el 20 de abril de 2026, se suscribió PRÓRROGA N°27 en un término de ejecución del contrato en DOS 
(02) MESES 

34) Que mediante solicitud recibida el 25 de mayo de 2026, la Supervisión requiere prorrogar y adicionar el 
Contrato No. 9054-2022, conforme a la justificación allí establecida y que hace parte integral del presente 
documento. 

35) Que mediante Acuerdo 022 del 19 de mayo de 2026, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al contrato N°9054-2022, en la suma de CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($164.000.000). 

36) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes acuerdan las siguientes: 
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CLÁUSULAS: 
 

PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del contrato en UN (01) MES contados a partir del 01 de 
julio de 2026 hasta el 31 de julio de 2026.  
 

SEGUNDA: ADICIONAR al valor del contrato la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($164.000.000). 
 
En consecuencia, la “CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO”, quedará así: 
 

CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor total del presente contrato será hasta por la suma de 
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($764.000.000)  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor adicionado será cubierto con cargo al CDP No. 1196 del 25 de mayo 2026, 
expedido por la Subdirección Financiera de la Subred.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del recurso adicionado será pagado, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula cuarta del contrato. 
 
TERCERA: GARANTIA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos 
inicialmente pactados en el contrato primigenio al valor adicionado y al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser 
cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad.  
 
CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todo el contenido de las cláusulas, parágrafos, incisos, 
párrafos del contrato principal que no hayan sido modificados con el presente documento continúan igual y se 
mantienen plenamente vigentes. 
 
QUINTA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente adición y 
prórroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses 
para celebrar contratos y/o modificaciones con entidades estatales.  
 
SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este otrosí requiere para su perfeccionamiento de la firma 
de las partes a través del SECOP II. Como requisito de ejecución requiere de la expedición del registro 
presupuestal. 
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 

 

 

 

 

 Nombre Cargo 

Aprobado por: Gustavo Andrés Lobo Garrido Directora de Contratación 

Revisado Por: Cristian Felipe Orjuela  Profesional Especializado VI  

 Elaborado por:   Viviana Salamanca Valencia        Profesional especializada II                              


