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RE: Cronograma contratación segundo semestre OPS

Desde Claudia Susana Morales Gómez <claudia.moralesg@scj.gov.co>
Fecha Jue 7/05/2026 15:47
Para Lina Maria Toro Tamayo <lina.toro@scj.gov.co>

Si señora, ellos tienen conocimiento, especialmente los enlaces con quienes se ha venido trabajando.

Cordialmente,

Reservar un momento para reunirse conmigo

De: Lina Maria Toro Tamayo <lina.toro@scj.gov.co>
Enviado: jueves, 7 de mayo de 2026 15:38
Para: Claudia Susana Morales Gómez <claudia.moralesg@scj.gov.co>
Asunto: RE: Cronograma contratación segundo semestre OPS
 
Esto lo tienen claro los directdor5es y todos sus enlaces? el tiempo interno de revisión entre ustedes
tres acá en SAJ?
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De: Claudia Susana Morales Gómez <claudia.moralesg@scj.gov.co>
Enviado: jueves, 7 de mayo de 2026 12:18
Para: Lina Maria Toro Tamayo <lina.toro@scj.gov.co>
Cc: Jefferson Jose Cruz Medina <jefferson.cruz@scj.gov.co>; Paula Andrea González Rodríguez
<paula.gonzalez@scj.gov.co>
Asunto: Cronograma contratación segundo semestre OPS
 
Doctora Lina buena tarde,

Remito el cronograma para adelantar la contratación de OPS en el segundo semestre. En donde las dos
primeras columnas es el establecido por la Dirección Jurídica y Contractual y la tercera las actividades a
realizar por la SAJ, según corresponda:

Actividad Plazo Estado / Actividad a realizar 

Confirmación por parte de las
Subsecretarías de la cantidad de
contratos nuevos programados en el
PAA

 
Mes de Febrero*-

Finalizada

Se envío confirmación
mediante memorando 3-2026-
10395 del 03/03/2026.
 
En cual se dejó salvedad de los
26 contratos del CER, ya que
depende de la entrega
definitiva.

Construcción de Estudios Previos
completos conforme la versión
publicada en el MIPG, por parte de las
áreas para la revisión posterior de la
DJC

Fecha
reprogramada -

Hasta el 29 de abril
de 2026

Con corte al 30 de marzo se
realizó el cargue de los
estudios previos de las
siguientes áreas de la SAJ:

Subsecretaria
de Acceso a la
Justicia (total 2)
Cárcel Distrital
(total 5)



Dirección de
Acceso a la
Justicia (total
44)
Dirección de
Responsabilidad
Penal
Adolescente
(total 111)
Casa Libertad
(total 2)
URI (total 3)
CER: ninguno
pues depende
de la entrega
definitiva.

Revisión de la Dirección Jurídica y
Contractual a los estudios previos

Fecha
reprogramada-

Hasta el 8 mayo de
2026

Actualmente la Dirección
Jurídica y Contractual se
encuentra en revisión de los
estudios previos.

Notificación a las áreas de los ajustes a
realizar al documento de estudios
previos

12 de mayo

Una vez se cuente con las
observaciones o aprobaciones
por parte de la DJC,
especialmente las
aprobaciones de los objetos se
procederá a solicitar el ajuste
si hay lugar a ello del PAA y
tramitar la certificaciones de
inexistencia, objetos iguales si
aplica, solicitudes de viabilidad
de CDP y CDP.

Envió por parte de las áreas del Estudio
Previo completo versión publicada en el
MIPG subsanado y carpeta con
documentación del aspirante conforme
la lista que se adjunta al presente
memorando para revisión

13 al 22 de mayo

Una vez se cuente con los
documentos: certificaciones
de inexistencia, objetos iguales
si aplica, viabilización de
solicitud de CDP y CDP, se
realizará el respectivo envío a
DJC
 

Revisión DJC del Estudio Previo
completo versión publicada en el MIPG
subsanado y carpeta con
documentación del aspirante conforme
la lista que se adjunta al presente
memorando para revisión

25 de mayo al 5 de
junio

Revisión por parte DJC.
Sí al 5 de junio, la DJC no ha
realizado la revisión de la
documentación, se procederá
con el inicio de la radicación



de las correspondientes
solicitudes de contratación.

Notificación final a las áreas de la
segunda revisión del estudio previo y
documentos soporte de la contratación

9 de junio Radicación de contratación
que hayan tenido
inconvenientes de fondoInicio de radicación contratos nuevos

con EP y documentación aprobada 16 de junio

Cordialmente,

Reservar un momento para reunirse conmigo
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