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OFICINA Y/O COORDINACION:

CONTRATO

No. 2025

Fecha de Inicio: 11 de noviembre de

1322

Fecha de Terminacion:
2 de junio del 2026

ENTIDAD CONTRATANTE:

ESTADO U.S.l. E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL

PLAZO DE EJECUCION:
90 dias calendario

S.A.S

CONTRATISTA: VIEWS PROYECTOS

INTEGRALES

PRORROGA No.01: 60 dias calendario

PRORROGA No.02: 30 dias calendario

INTERVENTORIA: CONSORCIO JG55

PERIODO DEL INFORME:
26/03/2026 al 30/04/2026

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE
CHAPETON, CURALITO, JUNTAS, VILLA RESTREPO, PASTALES, TOTUMO, LA LINDA,
LAURELES, SAN BERNARDO, CHARCO RICO, SAN JUAN DE LA CHINA, TAPIAS, CHINA ALTA,
UNIDAD INTERMEDIA EL JORDA, UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO, CENTRO DE SALUD
LA GAVIOTA DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE US| ESE" -
PROCESO CONTRACTUAL DE MAYOR CUANTIA No. 001 DE 2025

GRUPO CUATRO (04) DEL

ACTIVIDADES ESPECIFICAS, OBLIGACIONES Y/O PRODUCTOS DEL CONTRATISTA
DESARROLLADAS DE
ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

AGTIVIDADES PRODUCTOS
OBLIGACIONES
(DESARROLLADAS ENEL | (CON RESPECTO A LA
(LAS Esg”;’-@gﬁ?&"#g‘;‘ MINUTA | "ies. REFERENTE A LA ACTIVIDAD
OBLIGACION) DESARROLLADA)

1. Suscribir Acta de Inicio.

Se suscribio acta de inicio.

Anexo 1. Acta de inicio

2. Sin perjuicio de la autonomia
técnica, administrativa y financiera,
atender las instrucciones y
lineamientos que durante el desarrollo
del contrato se le impartan por parte de
LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE,
reportando de manera inmediata
cualquier novedad o anomalia al
Supervisor del contrato.

Se ha participado en
reuniones con la supervision
del contrato donde se han
generado COMpromisos
derivados de las sugerencias
y directrices  de la
supervision de parte de la
entidad.

Anexo 2. Acta de reunion.

3. Ejecutar el objeto del presente
contrato en los plazos establecidos bajo
las condiciones economicas, legales,
técnicas y financieras, estipuladas en
los términos de referencia que se
deriven del contrato que se suscriba.

A partir del acta de inicio del
contrato se ha ejecutado
dando cumplimiento a los
plazos establecidos hajo las
condiciones economicas,
legales, técnicas y

Anexo 3.Informe mensual.
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financieras, estipuladas en
los términos de referencia

Mantener los precios establecidos en
la oferta que acomparia la propuesta

Se firm6 contrato con los
valores establecidos en la

Anexo 4. Minuta del contrato.

presentada. oferta econémica
conservando los precios
establecidos.

No acceder a peticiones o amenazas |[No se han presentado

de quienes actten fuera de la ley con
el fin de obligarlos a hacer u omitir
algin acto o hecho, debiendo
informar inmediatamente a LA
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE a
través del Supervisor acerca de la
ocurrencia de tales peticiones o
amenazas y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las
medidas y correctivos que fueren
necesarios.

peticiones o amenazas de
quienes actien fuera de la
ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algiin acto o
hecho, de tal manera que no
se ha presentado actuacion
alguna para informar ese tipo
de circunstancias.

Actuar con lealtad y buena fe en las
distintas  etapas  contractuales,
evitando dilaciones injustificadas.
Suscribir todas las actas que le
apliquen conforme a la prestacion del
servicio, realizar los tramites que le
correspondan de legalizacion y
demas, en el tiempo otorgado para
ello.

Se ha actuado con lealtad y
buena fe las distintas etapas
contractuales, evitando
dilaciones injustificadas,
efectuandose los respectivos
tramites para la legalizacion
del contrato.

Anexo 5. Acta de inicio.

Cumplir con sus obligaciones frente al
Sistema de Seguridad Social Integral
y Parafiscales, de acuerdo con el
Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y
demas normatividad vigente sobre la
materia;  adicionalmente  cumplir
estrictamente con la normatividad
laboral del personal que deba
contratar para ejecutar el objeto
contractual.

Se ha cumplido con sus
obligaciones frente al
Sisterma de Seguridad Social
Integral y Parafiscales, de
acuerdo con el Articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007 y demas
normatividad vigente sobre
la materia; adicionalmente
cumplir estrictamente con la
normatividad laboral del
personal que deba contratar
para ejecutar el objeto
contractual.

Anexo 6. Planillas de
afiliacion y pago de personal.
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8. Conocer y cumplir los lineamientos | Se ha dado cumplimiento a| Anexo 7. Documento
del Sistema Integrado de Gestion de |los diferentes componentes| PEGMA e Informe plan
LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE |del Sistema Integrado de| social.
y la normatividad que lo soporta, los | Gestion de LA UNIDAD DE
cuales incluyen: SALUD DE IBAGUE vy la
normatividad que lo soporte
. Identificar y controlar los|en el sentido de la
aspectos e impactos | obligacion.
ambientales significativos
producto de sus operaciones.
. Participar activamente en la
implementacion  del  Plan
Institucional  de  Gestion
Ambiental PIGA y el Plan de
Gestion Integral de Residuos
Solidos PGIRS definidos en
LA UNIDAD DE SALUD DE
IBAGUE.
. Participar en las actividades
de Gestion de Calidad,
Gestion Ambiental y Salud
Ocupacional y Seguridad y
Salud en el  Trabajo
programadas por la
coordinacion  del  Sistema
Integrado y/o la Direccion
Administrativa y Comercial a
las que se le cite.
. Acoger y aplicar las acciones
correctivas o de mejora que se
establezcan en las diferentes
auditorias internas y externas
realizadas durante la
ejecucion del contrato.
9. Usarropay calzado adecuado, portar | Se ha utilizado ropa vy |Anexo 8. Informe SST
siempre su identificacion como [calzado  adecuado,  asi
contratista o personal contratado por [ mismo se ha utilizado los
el contratista y utilizar los elementos | elementos de proteccion
de proteccion personal segtn la | personal segln la actividad a
actividad a realizar. realizar.
10. Reportar dentro de las primeras 48 |No se ha configurado esta
horas a su supervisor y a la Direccion | obligacion debido a que no
Administrativa y Comercial — Grupo [se ha presentado la
de Gestion Humana y SST la|ocurrencia de cualquier tipo
ocurrencia de cualquier tipo de|de accidente en la operacion
accidente en la operacion y participar |y participar activamente en
activamente en su investigacion. su investigacion.
REPERCUSIONES LABORALES
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LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE, no
asume responsabilidades ni vinculos de
caracter laboral ni profesional con el
contratista, quien debera directamente
ejecutar el contrato

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL
CONTRATISTA:

1. Cumplir con el objeto del contrato en
la forma y tiempo pactados, de
acuerdo con la propuesta presentada.

Se ha Cumplido con el objeto
del contrato en la forma y
tiempo pactados, de acuerdo
con la propuesta presentada.

Anexo 1. Informe mensual.

2. Cumplir con lo consignado en las
especificaciones técnicas
constructivas que hacen parte del
proceso contractual.

Se ha Cumplido con Io
consignado en las
especificaciones  técnicas
constructivas que hacen
parte del proceso
contractual.

Anexo 2. Informe mensual.

3. Responder de manera exclusiva por

Se ha realizado los pagos

Anexo 3. Planillas de pago

interventor Informes periddicos de
ejecucion (Mensuales y Final) o
cuando lo requiera el Supervisor y/o
interventor; de acuerdo a los formatos
entregados.

semanales de acuerdo a los
formatos establecidos por la
entidad y la interventoria.

el pago de Salarios, Prestaciones| de Salarios, Prestaciones
sociales e Indemnizaciones a que| sociales.
haya lugar.
4. Presentar al  Supervisor  ylo|Se elaboro informes | Anexo 4. Informe mensual

5. Mantener durante la ejecucion del
contrato al  personal  minimo
requerido, exigido y adicional. El
cambio de cualquiera de las personas
que conforman el equipo de trabajo
propuesto debe ser autorizado
previamente por la Supervisor ylo
interventor y LA UNIDAD DE SALUD

Se ha contado con el
personal minimo requerido,
exigido. Y se ha informado a
tiempo el cambio de las
personas que conforman el
equipo de trabajo propuesto
teniendo en cuenta que su
reemplazo se realizd6 por

Anexo 5. Comunicado de
aprobacion de personal.

Supervisor ylo

relacionadas con el
procedimientos o0 equipos de
construccion y la imposicion de
medidas que este considere
necesarias para garantizar la buena

interventor,
cambio de

instrucciones impartidas por
el Supervisor y/o interventor,
relacionadas con el cambio
de procedimientos o equipos
de construccion.

DE IBAGUE. Su reemplazo solo se|profesionales de igual o
podra realizar por profesionales de |superior perfil.
igual o superior perfil.
6. Aceptar las 6rdenes impartidas por el| Se ha acatado las | Anexo 6. Comité de obra
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caracter obligatorio por parte del
contratista verificar los planos y las
medidas en el terreno antes de iniciar
los trabajos.
13. Cuando en las especificaciones se| Se ha dado cumplimiento a | Anexo 13. Registro
indique algin equipo o material por su | las  especificaciones  que | fotografico.
nombre de fabrica, se hace con el|indican algin equipo o

objeto de establecer estandares de
calidad, tipo y caracteristicas. Sin
embargo, previo acuerdo entre el
contratista y la interventoria se podran
utilizar en la ejecucion equipos y
materiales de caracteristicas
similares, siempre y cuando lo
anterior no vaya en detrimento de la
calidad del producto final.

material por su nombre de
fabrica, y en los algunos
casos aislados se ha
concertado con la
interventoria la utilizacion de
equipos y malteriales de
caracteristicas similares.

14.

Cumplir con todas las normas
vigentes en cuanto manejo ambiental
se refiere, como lo es el manejo de
escombros de acuerdo a
normatividad ambiental vigente de
conformidad con la Corporacion
Autonoma Regional del Tolima -
CORTOLIMA, sefalizacion de
seguridad para el area de influencia
de la obra y planes de manejo trafico
requeridos por la Secretaria de
transito y transporie correspondiente.
Disponer los residuos que se generen
durante la ejecucion de la obra en la
escombrera municipal.

Se ha efectuado
cumplimiento a las normas
vigentes en cuanto manejo
ambiental se refiere y demas
disposiciones contenidas en
esta obligacion.

Anexo 14. Informe mensual-
capitulo componente
ambiental.

16.

Revisar y tramitar de manera
oportuna cada una de las actas ylo
documentos necesarios para el
desarrollo del contrato el cual debera
estar proyectado y aprobado de
manera previa por la interventoria.

Se ha Revisado y tramitado
de manera oportuna cada
una de las actas vylo
documentos necesarios para
el desarrollo del contrato las
cuales han contado con la
aprobacion previa de la
interventoria.

Anexo 15. Acta de
incorporacion de items no
previstos.

16.

Dar respuesta a los requerimientos
relacionados con la ejecucion del
contrato que, por parte del supervisor,
se originen previa aprobacion de la
interventoria; dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al recibo de
los mismos.

Se ha realizado respuesta a
los requerimientos
relacionados con la
ejecucion del contrato que,

por parte del supervisor,
dentro del término
establecido.

Anexo 16. documento de
reprogramacion de obra y
plan de trabajo ajustado

e
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17. El confratista debera garantizar que

las actividades se ejecuten de manera
simultanea y escalonada,
disponiendo como minimo de dos
frentes de trabajo en diferentes
unidades y/o centros de salud. Para
tal fin, debera contar con al menos
tres cuadrillas, cada una conformada
como minimo por un oficial de obra y
un ayudante

El contratista debera
garantizar que las
aclividades se ejecuten de
manera simultanea y
escalonada, disponiendo
como minimo de dos frentes
de trabajo en diferentes
unidades y/o centros de
salud. Para tal fin, debera
contar con al menos tres
cuadrillas, cada una
conformada como minimo
por un oficial de obra y un
ayudante

18.

Velar porque LA UNIDAD DE SALUD
DE IBAGUE se mantenga indemne de
cualquier reclamacion de terceras
personas, subcontratista y
proveedores y demas servicios que
de forma indirecta se hayan
requeridas para la ejecucion del
contrato.

En el periodo contemplado
en el presente informe no se
presentaron reclamaciones
de terceras  personas,
subcontratista y proveedores
y demas servicios que de
forma indirecta se hayan
requeridas para la ejecucion
del contrato

19.

Entregar al Supervisor y/o interventor
los documentos requeridos por LA
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE.

Se Entregaron al Supervisor
ylo interventor los
documentos requeridos por
LA UNIDAD DE SALUD DE
IBAGUE.

Anexo 17. Planos corregidos

20.

El contratista debera aportar al
interventor los andlisis de precios
unitarios  correspondientes, en
concordancia con los  precios
ofertados en la propuesta econémica.
Para el estudio de los precios
unitarios el contratista debera tener
en cuenta los costos basicos como
equipos, materiales y mano de obra,
teniendo en cuenta ademas los
factores de produccion y las
condiciones de la zona como régimen
de lluvias, acceso a los sitios de
trabajo, sistema de explotacion vy
produccion de los agregados pétreos
y todos aquellos factores que puedan
incidir en los precios unitarios de los
diferentes items. Se debera presentar
el analisis para cada uno de los items
de la lista de cantidades de obra,
precios unitarios y valor total de la
propuesta, los cuales serviran como

Se aporto junto con la
propuesta los analisis de
precios unitarios
correspondientes,

adicionalmente se ha
remitido la solicitud de Items

no previstos en
concordancia de los
requisitos, técnicos

administrativos y financieros.

Solicitud  de
de items no

Anexo 19,
aprobacion
previstos.




UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA CODIGO: GC-
GESTION DE CONTRATACION CON-FT-007
SUBPROCESO CONTRATACION FECHA:
JULIO 2021
FORMATO DE INFORME CONTRATISTA Pagina 3 de 3
VERSION 001

*  Documentos de referencia

22. Las demas que le sean asignadas
por el supervisor y que guarden
relacion directa con el objeto del

contrato.
NOMBRE Y APELLIDO:
YANIR SANCHEZ FLOREZ . /™\
CONTRATISTA FIRMA:

.

No. CEDULA: 28.916.026

INFORME SUPERVISOR DE CONTRATO

El supervisor JAIME ARIAS CAMPOS, el apoyo a la
supervision Ing. CAROLINA ROMERO POLANCO e
interventorfa Ing. JUAN CARLOS TRIANA dan cuenta
de las actividades especificas, obligaciones y/o
productos del contratista desarrolladas de acuerdo con
el objeto contractual y las cuales fueron descritas en

este informe, dentro del periodo de ejecucion '\

reportado. |
FIRNA: VT//D/

SUPERVISOR: / '

NOMBRES YIAPELLIDOS:
JAIME ARIAS CAMPOS

APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRES Y APELLIDOS
CAROLINA ROMERO POLANCO

INTERVENTORIA

FIRMA:
7

N OMBRES Y APELLIDOS:
JUAN CARLOS TRIANA

Anexo: Copia comprobantes de pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y pension
Anexo: Soporte de las actividades que se realicen en el periodo cobrado
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