
FECHA: 21 DE MAYO DE 2026

PARA : SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 

DE: SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

ITEM
No. DE 

CONTRATO

DOCUMENTO   

RELACIONADO

No.  

PAGO

No.  

FOLIOS

1 7990-2025

INFORME DE 

SUPERVISIÓN Y 

DOCUMENTOS 

SOPORTES.

13 121

121

 

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO
SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

TOTAL

CONTRATISTA
DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN
PERIODO

CORPORACIÓN SUA ZA 

CONFORMACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE 

GRUPOS SOCIALES UNA 

PROPUESTA ALTERNATIVA 

DE DESARROLLO

830.076.629-1
01/04/2026-

30/04/2026
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DATOS GENERALES 
 

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME 01/04/2026 A 30/04/2026 

¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR? 

SI  X 
 

          

NO   

        

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

96% 85% 

 
DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR Zulma Yanira Fonseca Centeno 

NUMERO DE CTO DE INTERVENTORÍA No aplica 

DEPENDENCIA Subdirección de Nutrición 

CARGO Subdirectora de Nutrición 

LOCALIDAD Nivel Central 

APOYO A LA SUPERVISIÓN 

 
- Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad: Alfonso 

Esteban Alarcón Ortiz 
- Componente Ambiental: Esnerieth Arias Leon 
- Componente Administrativo: Jairo Alexander Rojas Rodríguez 
- Componente Financiero: Yoanna Elizabeth Ortiz Solano 
- Gestión Documental: Luz Miryam Sánchez Cortes 
 

 
DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO 
 

NUMERO DE CONTRATO 7990-2025 

FECHA DE CONTRATO 13/04/2025 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 23/04/2025 

CONTRATISTA 
Corporación Sua Za Conformación y Fortalecimiento de Grupos 

Sociales Una Propuesta Alternativa de Desarrollo 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 830.076.629-1 

PROYECTO 
7953 Generación del bien-estar alimentario y nutricional en 

Bogotá D.C. 

VALOR  $727.706.280 

PLAZO 
Aproximadamente 8 meses, correspondiente a 199 días de 

operación, sin superar el 31 de diciembre de 2025 

FECHA ACTA DE INICIO 05/05/2025 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

31/12/2025 
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ADICIÓN 1 $221.840.590 

PRÓRROGA 1 2,7 meses - Hasta 21/03/2026. 

ADICIÓN 2 $155.060.959  

PRÓRROGA 2 1,83 meses - Hasta 16/05/2026 

SUSPENSIÓN No aplica. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 1-100-F001-VA-Recursos Distrito 

 
OBJETO: Aunar recursos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para contribuir al acceso a los alimentos 
a través de la entrega de un apoyo alimentario con un aporte nutricional definido por la Secretaría Distrital de Integración 
Social, para prevenir y mitigar la inseguridad alimentaria y promover adecuadas condiciones de nutrición de la población 
beneficiaria del servicio Comedores Comunitarios; en el marco del Proyecto 7953 “Generación del bien-estar alimentario y 
nutricional en Bogotá D.C. 
 

 

BITÁCORA DE ACTIVIDADES 
 
1. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 
1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Aplicar el procedimiento 
Planificación Alimentaria y su 
implementación en los servicios 
sociales de la SDIS y el 
Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, con sus respectivos 
protocolos, instructivos y formatos 
asociados a estos. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
23/04/2026, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 

 

7990-2025_ANS_23_04_2026.pdf 
 

2. Implementar el ciclo de menús, 
minuta patrón y análisis del aporte 
nutricional para los distintos grupos 
de edad determinados por la SDIS, 
cumpliendo con lo descrito para 
intercambios de alimentos y 
suministrando las raciones a la 
población beneficiaria, acorde con 
las condiciones establecidas en el 
anexo técnico. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
23/04/2026, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7990-2025_ANS_23_04_2026.pdf 
 

3. Mantener disponible en un lugar 
visible del Comedor Comunitario, 
las minutas patrón, el ciclo de 
menús y los documentos de análisis 
de aporte nutricional a las personas 
manipuladoras de alimentos, así 
como el ciclo de menús y el menú 

El Asociado dispuso en el área de 
preparación de alimentos las minutas 
patrón, el ciclo de menús y los 
documentos de análisis de aporte 
nutricional para el personal 
manipulador; así mismo, publicó el ciclo 
de menús y el menú del día en el salón 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/12_Abr/01_Act_Vis/7990-2025_ANS_23_04_2026.pdf?csf=1&web=1&e=gVtCG6
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/12_Abr/01_Act_Vis/7990-2025_ANS_23_04_2026.pdf?csf=1&web=1&e=gVtCG6
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Obligación Actividad Soporte 

del día para visualización de las 
personas beneficiarias del servicio. 
 

comedor, para visualización de las 
personas beneficiarias. 
 

supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 

 
Com_03 

 

4. Cualificar al talento humano del 
Comedor Comunitario en el 
procedimiento Planificación 
Alimentaria y su implementación en 
los servicios sociales de la SDIS, el 
Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, con sus documentos y 
formatos asociados, manejo de 
minuta patrón, ciclo de menús, 
análisis nutricionales, 
estandarización de utensilios y 
porciones servidas, recepción de 
alimentos y conocimiento de los 
criterios mínimos de aceptación y 
rechazo; en los tiempos señalados 
en el anexo técnico. 
 

El Asociado realizó fortalecimiento 
técnico en Procedimiento “Planificación 
Alimentaria y su implementación en los 
servicios sociales de la SDIS, 
Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, minuta patrón, 
estandarización de utensilios y 
porciones servidas, recepción de 
alimentos y conocimiento de los criterios 
mínimos de aceptación y rechazo; 
dirigido a la totalidad del personal 
manipulador de alimentos, de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el 
anexo técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_04 
 

5. Ofrecer menús especiales en las 
fechas de navidad y fin de año 
conforme los criterios establecidos 
por la Subdirección de Nutrición. 
 

El Asociado entregó menús especiales 
en las fechas de navidad y fin de año 
conforme los criterios establecidos por 
la Subdirección de Nutrición. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_05 
 

6. Cumplir con el factor de selección 
Aporte económico adicional para la 
contratación de profesional en 
nutrición y dietética, de acuerdo con 
los lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la 
SDIS; en caso de haber sido 
ofertado dentro del proceso 
competitivo. 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, dado 
que en el marco del proceso competitivo 
SDIS-DCT092-001-2025, el Asociado 
no ofertó factor de selección Aporte 
económico adicional para la 
contratación de profesional en nutrición 
y dietética. 
 

No aplica. 
 
 

7. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/01_Sub_Sum_Ali/Com_03?csf=1&web=1&e=sHr5U1
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/01_Sub_Sum_Ali/Com_04?csf=1&web=1&e=OgVHTI
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/01_Sub_Sum_Ali/Com_05?csf=1&web=1&e=lzX9Fp
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Obligación Actividad Soporte 

ejecución del Componente 
Alimentación, Nutrición y 
Salubridad, dentro de los primeros 
cinco (5) días calendario de cada 
mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del componente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

Componente Alimentación, Nutrición y 
Salubridad, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la SDIS. 

cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 

 
Com_07 
 

 
1.2. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Participar en las actividades de 
fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas, 
sensibilización en vigilancia 
nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de 
Nutrición. 
 

El profesional en Nutrición y Dietética 
participó en la jornada de fortalecimiento 
técnico de vigilancia nutricional 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición SDIS el día 28/05/2025; así 
mismo, cuenta con soporte de actividad 
de fortalecimiento técnico en toma de 
medidas antropométricas realizada el 
día 21/06/2024. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 

 
Com_01 
 

2. Realizar la toma de datos 
antropométricos, disponiendo de los 
equipos (balanza digital y 
tallímetro), en las condiciones 
señaladas en el anexo técnico. 
 

El profesional en Nutrición y Dietética 
realizó la toma de datos 
antropométricos a los beneficiarios del 
Comedor Comunitario en los tiempos 
establecidos y con los equipos en las 
condiciones señaladas en el anexo 
técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_02 
 

3. Registrar y presentar el reporte de 
digitación de medidas 
antropométricas en el sistema 
misional SIRBE de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico. 

El Asociado registró la información de la 
toma de medidas antropométricas en el 
Sistema Misional SIRBE, de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el 
anexo técnico. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/01_Sub_Sum_Ali/Com_07?csf=1&web=1&e=NIpnUz
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_02?csf=1&web=1&e=J5Rwua
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Obligación Actividad Soporte 

  presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 

 
Com_03 
 

4. Realizar orientación y abordaje a los 
casos identificados con 
malnutrición, atendiendo la línea 
técnica de la Subdirección de 
Nutrición. 
 

El profesional en Nutrición y Dietética 
del Asociado realizó las orientaciones y 
canalización a la Secretaría Distrital de 
Salud de sesenta y nueve (69) casos de 
malnutrición mediante el FOR-PSS-397 
Formato Canalización a servicio de 
salud; de acuerdo con la presentación 
del estado nutricional. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_04 
 

 
1.3. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Dar cumplimiento con lo establecido 
en la Resolución 5109 de 2005 y 
demás normas concordantes y 
complementarias, así como los 
lineamientos técnicos establecidos 
por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el INVIMA y la 
SDIS. 
 

Durante el presente periodo, el 
Asociado dio cumplimiento con la 
normatividad vigente relacionada con 
rotulado de los alimentos disponibles 
para la preparación de las minutas. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 

 
Com_01 
 

2. Contar con acta de inspección 
sanitaria con enfoque de riesgo para 
establecimientos de preparación de 
alimentos, emitida por la autoridad 
sanitaria competente con concepto 
sanitario favorable o favorable con 
requerimientos con fecha de 
expedición inferior a un (1) año. 

El Asociado cuenta con acta de 
inspección sanitaria del Comedor 
Comunitario con concepto sanitario 
favorable con requerimientos, de fecha 
15/09/2025 con N° Acta AS02C149877. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
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 Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_02 
 

3. Contar con actas de inspección 
sanitaria con enfoque de riesgo con 
concepto favorables o favorable con 
requerimientos con fecha no 
superior a un (1) año, de los 
proveedores directos de pollo, 
pescado, cárnicos, huevos, leche y 
derivados y pulpas de fruta. 
Adicionalmente, para pollo y carne 
presentar autorización sanitaria de 
acuerdo con el Decreto 1500 de 
2007 y para lácteos y derivados 
registro sanitario de acuerdo con la 
Resolución 719 de 2015. 
 

El Asociado presentó los conceptos 
sanitarios de los proveedores de 
alimentos de alto riesgo y las 
autorizaciones sanitarias de pollo y 
carne, de acuerdo con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_03 
 

4. Cumplir con lo establecido en la 
Resolución 2674 de 2013, capítulo 
VII, artículo 29 y demás normas 
vigentes relacionadas con el 
transporte de alimentos. 
 

El Asociado presentó los conceptos 
sanitarios favorables de los vehículos 
transportadores de alimentos e 
implementó el FOR-PSS-232 Formato 
Verificación transporte de alimentos. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_04 
 

5. Garantizar la aplicación de las 
Buenas Prácticas de Manufactura - 
BPM en todos los procesos 
realizados en el Comedor 
Comunitario, así como la aplicación 
de las normas de higiene, limpieza y 
desinfección para garantizar la 
inocuidad de los alimentos. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
23/04/2026, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7990-2025_ANS_23_04_2026.pdf 
 

6. Disponer de los muebles, equipos, 
utensilios y menaje requeridos para 
la prestación del servicio en el 
Comedor Comunitario conforme las 
especificaciones señaladas en el 

El Asociado dispuso de la totalidad de 
muebles, equipos, utensilios y menaje 
en adecuadas condiciones de estado y 
funcionamiento; de acuerdo con lo 
descrito en el anexo técnico. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
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anexo técnico, en condiciones de 
buen estado y funcionamiento. 
 

aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_06 
 

7. Adaptar e implementar el Plan de 
Saneamiento del Comedor 
Comunitario cumpliendo con la Guía 
de Plan de Saneamiento 
establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
 

El Asociado presentó el Plan de 
Saneamiento actualizado de acuerdo 
con la guía establecida por la SDIS y las 
actividades realizadas en el Comedor 
Comunitario.  De igual manera, 
implementó los programas del Plan, a 
través de los siguientes formatos: 
 
FOR-PSS 064 Control lavado 
desinfección tanque agua potable 
 
FOR PSS 065 Formato seguimiento a 
soluciones desinfectantes 
 
FOR PSS 067 Inspección manejo 
elementos desuso embalajes 
FOR-PSS-068 Lista verificación 
limpieza desinfección correctivas 
 
FOR-PSS-066 Formato inspección de la 
presencia de plagas 
 
FOR-PSS-069 Formato registro de 
control de plagas. 
 
FOR-PSS-071 Formato verificación de 
hermeticidad 
 
FOR-PSS-072 Formato declaración de 
compromiso. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_07 
 

8. Participar en la jornada de 
fortalecimiento técnico de 
socialización del Manual de buenas 
prácticas para la prevención de 
pérdidas y desperdicios de 
alimentos, convocada por la 
Subdirección de Nutrición y realizar 
su correspondiente divulgación con 
el talento humano vinculado a la 
operación del Comedor 
Comunitario. 
 

El/la Profesional en Nutrición y Dietética 
del Asociado y el responsable del 
servicio participaron en la jornada de 
fortalecimiento técnico Manual de 
buenas prácticas para la prevención de 
pérdidas y desperdicios de alimentos, 
convocada por la Subdirección de 
Nutrición de la SDIS, los días 
28/05/2025 y 28/01/2026.  Así mismo, 
los días 26/06/2025, 24/07/2025, 
04/08/2025, 06/11/2025 y 24/02/2026 
realizaron divulgación de dicho manual, 
al talento humano vinculado a la 
operación del Comedor Comunitario. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_08 
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9. Realizar seguimiento a la 
implementación y reporte de 
acciones asociadas al Manual de 
buenas prácticas para la prevención 
de pérdidas y desperdicios de 
alimentos, mediante el 
diligenciamiento del formato Control 
y medición de desperdicios de 
alimentos (FOR-PSS-803) vigente y 
el reporte trimestral consolidado, a 
más tardar el tercer día calendario 
de los meses enero, abril, julio y 
octubre. 
 

El Asociado realizó el diligenciamiento 
del Formato de Registro y control de 
desperdicio de alimentos producto de 
descomide (FOR-PSS-803) y realizo el 
reporte trimestral. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_09 
 

10. Mantener las condiciones de 
infraestructura de cada área del 
Comedor Comunitario para 
garantizar la prestación del servicio 
de acuerdo con las especificaciones 
técnicas del espacio físico funcional 
establecidas por la Entidad y la 
Resolución 2674 de 2013. 
 

El Comedor Comunitario cuenta con las 
áreas requeridas para la operación del 
Comedor Comunitario (áreas de cocina, 
distribución, salón comedor, 
almacenamiento de alimentos, 
higienización de elementos de aseo, 
instalaciones sanitarias, alistamiento de 
personal, almacenamiento de productos 
químicos), independientes y 
delimitadas. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_10 
 

11. Disponer de los planes de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos e 
instalaciones del Comedor 
Comunitario. 
 

El Asociado dispone del plan de 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos; el cual contiene: 
cronograma, hojas de vida de cada uno 
de los equipos con las características, 
capacidad, fechas y descripción de los 
mantenimientos. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_11 
 

12. Contar con el certificado de 
higienización de tanques de 
almacenamiento de agua potable, 
con tiempo de expedición no mayor 
a 6 meses (conforme lo señalado en 
el Decreto 1575 de 2007 y 
Resolución 2115 de 2007), emitido 
por una empresa vigilada por la 

El Asociado cuenta con el certificado de 
higienización de tanques con fecha 
vigente, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 1575 de 2007. 
 
Fecha de higienización: 12/12/2025 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
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Secretaría Distrital de Salud-SDS, 
adjuntando el concepto sanitario 
favorable de la empresa, ficha 
técnica de los productos utilizados y 
descripción del proceso realizado. 
Procedimiento que se debe realizar 
semestralmente y cuando la 
autoridad sanitaria lo requiera. 
 

Empresa quien realiza el lavado: 
Servicios Integrales de Colombia y 
Fumigaciones SAS  
 
Concepto Sanitario empresa: 
Favorable, Fecha: 03/06/2025, Acta 
SQ07C005443. 
 

Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 

 
Com_12 
 

13. Implementar el plan de capacitación 
continuo y permanente dirigido al 
personal manipulador de alimentos 
desde el momento de su vinculación 
a la ejecución del convenio, en 
coherencia con lo señalado en la 
Resolución 2674 de 2013 y el anexo 
técnico. 
 

El Asociado implementó el plan de 
capacitación continuo y permanente 
dirigido al personal manipulador de 
alimentos, de acuerdo con el 
cronograma establecido para el 
Comedor Comunitario. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_13 
 

14. Almacenar las muestras diarias de 
alimentos preparados de acuerdo 
con lo registrado en el Formato 
Preparación de Alimentos y en los 
tiempos establecidos en el anexo 
técnico. 
 

El Asociado tomó las muestras de 
alimentos preparados, las cuales 
almacenó diariamente en refrigeración y 
conservó durante setenta y dos (72) 
horas, de acuerdo con el ciclo de menús 
establecido. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_14 
 

15. Permitir la aplicación de pruebas 
microbiológicas establecidas por la 
normatividad nacional y las demás 
requeridas por la SDIS para los 
análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador de 
alimentos, agua de consumo y otras 
pruebas microbiológicas que sean 
tomadas por la SDIS o por terceros 
autorizados por la SDIS. 
 

El Asociado permitió al Laboratorio 
Biotrends contratado por la Secretaría 
Distrital de Integración Social, la 
aplicación de pruebas microbiológicas 
en el Comedor Comunitario, el 
09/04/2026 y remuestreo de agua 
potable y frotis de superficie el 
28/04/2026. 
 

7990-
2025_Tom_Mic_ABR_2026.pdf 
 
7990-
2025_Tom_Mic_ABR_2026_Remue
streo.pdf 
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Obligación Actividad Soporte 

16. Cumplir con los requisitos 
microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los demás 
requeridas por la SDIS para los 
análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de 
manos de personal manipulador de 
alimentos, agua de consumo y otras 
pruebas microbiológicas que sean 
tomadas por la SDIS o por terceros 
autorizados por la SDIS. 
 

El Asociado dio cumplimiento con los 
requisitos microbiológicos vigentes de la 
normatividad nacional y los requeridos 
por la SDIS para los ítems de ensayo 
tomados durante el periodo del presente 
informe. 
 

7990_Res_Mic_ABR_2026.pdf 
 
7990_Res_Mic_ABR_2026_Remues
treo.pdf 
 

17. Implementar las acciones 
correctivas requeridas para 
subsanar los hallazgos que se 
deriven de los resultados no 
conformes de las pruebas 
microbiológicas que sean tomadas 
por la SDIS o por terceros 
autorizados por la SDIS. 
 

El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
23/04/2026, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y 
REQUERIMIENTOS GENERADOS). 
 

7990-2025_ANS_23_04_2026.pdf 
 

18. Tomar los ítems de ensayo 
necesarios, en caso de brote o 
evento epidemiológico relacionado 
con posible contaminación 
alimentaria o enfermedad 
transmitida por alimentos – ETA. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se presentaron brotes o 
eventos epidemiológicos. 
 

No aplica. 

 
2. COMPONENTE AMBIENTAL 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Comunicación, 
Formación y Sensibilización, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS.  

Para el periodo reportado no se requirió 
la realización de divulgaciones de los 
lineamientos ambientales, toda vez que 
el Asociado dio cumplimiento a esta 
actividad de acuerdo con los tiempos 
establecidos en el anexo técnico y 
aportó los respectivos soportes en los 
anteriores informes de ejecución.   Así 
mismo, dado que no se presentó cambio 
de responsable ambiental de la unidad 
operativa, no se requirió actualización 
del formato correspondiente. 
 

No aplica.  

2. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Gestión Integral de 
Residuos, conforme lo establece el 

Para el presente periodo el Asociado 
remitió los respectivos formatos y 
soportes que dan cumplimiento a la 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
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Obligación Actividad Soporte 

Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS.  

implementación del Programa Gestión 
Integral de Residuos.   

Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
Com_02 
 

3. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente del Agua, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS.  
 

Para el presente periodo el Asociado 
remitió los respectivos formatos y 
soportes que dan cumplimiento a la 
implementación del Programa Uso 

Eficiente del Agua. 

 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_03 
 

4. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Uso Eficiente de la 
Energía, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS.  

Para el presente periodo el Asociado 
remitió los respectivos formatos y 
soportes que dan cumplimiento a la 
implementación del Programa Uso 
Eficiente de la Energía.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
  
Com_04 
 

5. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa Gestión del Cambio 
Climático, conforme lo establece el 
Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA de la SDIS.  

Para el presente periodo el Asociado 
remitió los respectivos formatos y 
soportes que dan cumplimiento a la 
implementación del Programa Gestión 
del Cambio Climático.  
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
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Obligación Actividad Soporte 

Com_05 
 

6. Implementar los lineamientos, 
estrategias y actividades del 
Programa de Consumo Sostenible, 
conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – 
PIGA de la SDIS. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que el 
Asociado dio cumplimiento de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el 
anexo técnico y aportó el respectivo 
soporte en el informe de ejecución de 
junio y diciembre 2025. 
  

No aplica. 

7. Remitir los documentos 
establecidos como fuente de 
verificación de la implementación 
del Componente Ambiental, 
debidamente diligenciados y en los 
tiempos definidos en el anexo 
técnico. 
 

El Asociado remitió los documentos 
establecidos como fuente de 
verificación de la implementación del 
Componente Ambiental, 
correspondientes al periodo reportado 
en el presente informe, en los tiempos 
definidos por la SDIS.  
 

Los soportes corresponden a los 
relacionados en los compromisos 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9.  

8. Participar en las actividades 
propuestas por el Equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS, mediante el 
desarrollo de campañas, 
actividades lúdicas, 
conmemoración de fechas 
ambientales y celebración de 
semanas con las diferentes 
temáticas ambientales. 

El Asociado para el período reportado, 
participó en las campañas, días 
conmemorativos y actividades 
propuestas por el Equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS.  
  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).   
 
Com_08 

 

9. Participar en encuentros de 
fortalecimiento técnico, mesas de 
trabajo, comités y demás espacios 
convocados por la Secretaría 
Distrital de Integración Social para 
la implementación del componente 
Ambiental.   

 

El Asociado presentó los soportes 
correspondientes a la participación en 
los espacios convocados por la 
Secretaría Distrital de Integración Social 
para la implementación de las 
actividades transversales y 
articuladoras del componente 
Ambiental.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_09 
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Obligación Actividad Soporte 

10. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
ejecución del Componente 
Ambiental, dentro de los primeros 
cinco (5) días calendario de cada 
mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del componente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Ambiental, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_10 
 

 

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO  
 

      Obligación Actividad Soporte 

1. Disponer en las instalaciones del 
Comedor Comunitario, de un 
sistema UPS o fuente de 
alimentación ininterrumpida 
(cuando aplique) y dos (2) equipos 
de cómputo, que cumplan con las 
especificas técnicas señaladas en 
el anexo técnico y con los requisitos 
para la instalación, funcionamiento 
y acceso a los sistemas y 
aplicativos de la SDIS.  

 

El Asociado destinó para la operación 
del Comedor Comunitario, dos equipos 
de cómputo (uno asignado para el 
registro de información en el sistema 
misional SIRBE y uno asignado para la 
sistematización de actividades del 
Comedor Comunitario), que cumplen 
con los requisitos para la instalación, 
funcionamiento y acceso a los sistemas 
y aplicativos de la SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_01 
 

2. Realizar mantenimiento preventivo 
a los equipos de cómputo, en 
periodos no mayores a dos (2) 
meses y actualizar el antivirus de 
manera permanente por los medios 
idóneos. 
 

El Asociado realizó mantenimiento 
preventivo a los equipos de cómputo 
asignados para el registro de 
información en el sistema misional 
SIRBE y para la sistematización de 
actividades del Comedor Comunitario. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 

 
Com_02 

 

3. Garantizar que, durante la jornada 
de prestación del servicio, en el 
Comedor Comunitario se cuenta 

El Asociado garantizó para la prestación 
del servicio en el Comedor Comunitario, 
la conexión a internet para el registro de 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
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      Obligación Actividad Soporte 

con conexión a internet, de acuerdo 
con las especificaciones contenidas 
en el anexo técnico.  

información en el sistema misional 
SIRBE; de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo 
técnico.  
 

encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_03 
 

4. Realizar registro de asistencia 
diaria de las personas beneficiarias 
del Comedor Comunitario en el 
sistema misional SIRBE, de 
conformidad con las orientaciones 
técnicas de la SDIS y lo señalado 
en el Lineamiento vigente para 
autorizar el registro de asistencia de 
los (las) participantes del servicio 
Comedores Comunitarios por fuera 
del horario establecido o el que 
haga sus veces. 

 

El Asociado realizó el registro de 
asistencia diaria de las personas 
beneficiarias del Comedor Comunitario 
en el sistema misional SIRBE, 
correspondiente al periodo abril 2026; 
de conformidad con las orientaciones 
técnicas de la SDIS y lo señalado en el 
Lineamiento vigente para autorizar el 
registro de asistencia de los (las) 
participantes del servicio Comedores 
Comunitarios por fuera del horario 
establecido o el que haga sus veces. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_04 

 

5. Contar con un buzón de 
sugerencias a disposición de la 
ciudadanía, en cumplimiento a la 
normatividad vigente y los 
lineamientos emitidos por la SDIS. 
 

El Asociado dispuso de un buzón de 
sugerencias en el Comedor 
Comunitario, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el anexo 
técnico para la atención a la ciudadanía, 
en cumplimiento a la normatividad 
vigente y los lineamientos emitidos por 
la SDIS.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  

 
Com_05 
 

6. Presentar los soportes de la 
implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SGSST, de acuerdo con 
lo señalado en el anexo técnico, 
dentro de los primeros sesenta (60) 
días calendario contados a partir de 
la fecha de inicio del convenio.  

El Asociado presento los soportes de la 
implementación del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo – 
SGSST, de acuerdo con lo señalado en 
el anexo técnico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
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información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_06 
 

7. Dar cumplimiento con lo establecido 
en el Decreto Distrital 389 de 2009 
y demás normas concordantes, por 
lo cual no podrá recibir ni recaudar 
donaciones, aportes voluntarios, 
cuotas de corresponsabilidad o de 
participación. 
 

El Asociado en el marco de la ejecución 
del convenio de asociación no recaudó 
donaciones, aportes voluntarios, cuotas 
de corresponsabilidad o de 
participación, por parte de los 
beneficiarios del Comedor Comunitario; 
dando cumplimiento con lo establecido 
en el Decreto 389 de 2009.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_07 
 

8. Informar de manera inmediata y por 
escrito a la supervisión o 
interventoría, sobre las visitas 
realizadas por entes de control a las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario. 

 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que en el Comedor Comunitario no 
se recibieron visitas por parte de entes 
de control. 
 

No aplica 

9. Utilizar estrictamente las 
instalaciones del Comedor 
Comunitario para el cumplimiento 
del objeto del convenio. NO se 
podrán ejercer actividades de 
proselitismo político, religioso, 
ideológico, comercial o de cualquier 
otra índole con los beneficiarios. 
 

El Asociado adelantó en las 

instalaciones del Comedor Comunitario, 

las actividades propias relacionadas con 

la prestación del servicio de 

alimentación, vigilancia nutricional y 

promoción de prácticas saludables de 

alimentación, nutrición y actividad física; 

de conformidad con lo señalado en el 

objeto del convenio de asociación.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  

 
Com_09 
 

10. Informar inmediatamente a la 
supervisión o interventoría las 
situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecten la ejecución del 
convenio. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda 
vez que no se suscitaron situaciones de 
fuerza mayor o caso fortuito que 
afectaran la ejecución del convenio.  
 

No aplica. 

11. Participar en el empalme con la 
Subdirección Local para la 
Integración Social correspondiente, 

El Asociado participó en la actividad de 
empalme de inicio del convenio de 
asociación y de inicio de operación del 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
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al iniciar y finalizar el convenio, 
haciendo recepción y entrega de la 
documentación requerida y 
resultante en su ejecución. Debe 
asistir al empalme el responsable 
del servicio. 
 

Comedor Comunitario, llevada a cabo 
por la Subdirección Local para la 
Integración Social el 05/05/2025.  

encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  

 
Com_11 
 

12. Elaborar, socializar e implementar 
el Plan de Emergencias y 
Contingencias – PEC del Comedor 
Comunitario en el formato 
establecido por la SDIS, durante el 
primer mes de ejecución del 
convenio contado a partir de la 
suscripción del acta de inicio. 
 

El Asociado elaboró e implemento el 
Plan de Emergencias y Contingencias, 
conforme al formato establecido por la 
SDIS, realizó socialización de este al 
talento humano del Comedor 
Comunitario y lo remitió, vía correo 
electrónico, al Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Subdirección 
de Gestión y Desarrollo de Talento 
Humano de la SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_12 

 

13. Contar con Concepto Técnico 
emitido por la UAECOB (Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá) con 
vigencia inferior a un (1) año. 

El Asociado presentó el Concepto 
Técnico de Seguridad Humana y 
Protección Contra Incendios del 
Comedor Comunitario. 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_13 
 

14. Contar con mínimo un botiquín tipo 
A, el cual debe estar ubicado en un 
sitio estratégico y seguro del 
Comedor Comunitario. 
 

El Asociado dispuso en el Comedor 
Comunitario un botiquín tipo A dando 
cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución N.º 705 de 2007 de la 
Secretaría Distrital de Salud e 
implementa el FOR-TH-005 Formato 
Inspección y suministro de botiquines.  
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
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información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_14 
 

15. Garantizar el cumplimiento de las 
medidas contra incendios, 
descargas eléctricas, sustancias 
peligrosas, seguridad en el 
desarrollo de actividades en el 
Comedor Comunitario, evacuación 
y manejo de elementos 
cortopunzantes. 
 

El Asociado articuló acciones de 
formación con la Unidad Administrativa 
Especial - UAE del Cuerpo Oficial de 
Bomberos. 
 
Por otra parte, garantizó la 

implementación de medidas contra 

incendios, descargas eléctricas, 

implementó FOR-TH-006 Formato 

Inspección de Extintores y dio 

cumplimiento al Protocolo Uso y manejo 

de elementos cortopunzantes en el 

servicio social Comedor Comunitario 

(Código: PTC-PSS-006) vigente.  

 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_15 

 

16. Garantizar la convocatoria y 
asistencia de las personas 
beneficiarias del Comedor 
Comunitario a los encuentros a 
desarrollar en el Componente Bien-
Estar Alimentario, según las 
solicitudes y requerimientos 
establecidos por la SDIS. 

 

El Asociado realizó la convocatoria de 
las personas beneficiarias del Comedor 
Comunitario a los encuentros a 
desarrollar en el Componente Bienestar 
Alimentario, según las solicitudes y 
requerimientos establecidos por la 
SDIS. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_16 

 

17. Apoyar la gestión de los espacios 
físicos para el desarrollo de los 
encuentros del Componente Bien-
Estar Alimentario, según las 
solicitudes y requerimientos 
establecidos por la SDIS. 
 

El Asociado apoyó la gestión de espacio 
físico para el desarrollo de los 
encuentros del Componente Bien-Estar 
Alimentario, según las solicitudes y 
requerimientos establecidos por la 
SDIS; mediante envío de correo 
electrónico. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint). 
 
Com_17 

 

18. Participar en las jornadas de 
fortalecimiento técnico, mesas de 

Para el presente periodo no se 
adelantaron actividades relacionadas 

No aplica. 
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trabajo, comités y demás espacios 
de encuentro convocados por la 
Secretaría Distrital de Integración 
Social para la implementación del 
componente Bien-Estar Alimentario 
y el Proyecto 7953 Generación del 
bien-estar alimentario y nutricional 
en Bogotá D.C. 
 

con el compromiso, toda vez que no se 
requirió jornadas de fortalecimiento 
técnico mesas de trabajo, comités y 
demás espacios de encuentro 
desarrollados desde el Componente 
Bien-estar Alimentario. 
 

19. Referenciar a las personas 
beneficiarias del Comedor 
Comunitario a la oferta de servicios 
existente de las entidades, 
instituciones u organizaciones en el 
ámbito local, distrital o nacional, de 
acuerdo con las necesidades que 
se presenten y realizar el reporte de 
información para registro en SIRBE 
en la herramienta definida por la 
SDIS.  
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso dado 
que no se referenciaron personas 
beneficiarias del Comedor Comunitario 
a las entidades, instituciones u 
organizaciones en el ámbito local, 
distrital o nacional. 

No aplica. 

20. Realizar seguimiento a las 
personas beneficiarias que 
evidencian criterios de egreso del 
servicio Comedores Comunitarios, 
registrarlo en la ficha SIRBE vigente 
y enviar reporte semanal, vía correo 
electrónico, al profesional local del 
Proyecto 7953 Generación del bien- 
estar alimentario y nutricional en 
Bogotá D.C., con los respectivos 
soportes. 
 

El Asociado realizó seguimiento a las 
personas beneficiarias del Comedor 
Comunitario que evidenciaron criterios 
de egreso del servicio; y envió reporte 
semanal al profesional local del 
Proyecto 7953. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_20 

 

21. Actualizar la información 
diligenciada en la ficha SIRBE 
vigente cuando presente 
modificación en las variables 
básicas, variables transversales, 
ubicación geográfica, información 
básica y transversal sobre la familia, 
de acuerdo con las orientaciones 
definidas por la SDIS y enviar 
reporte semanal al profesional local 
del Proyecto 7953 Generación del 
bien-estar alimentario y nutricional 
en Bogotá D.C., vía correo 
electrónico, con los respectivos 
soportes de actualización que se 
requieran. 
 

El Asociado actualizó la información 
diligenciada en la ficha SIRBE vigente 
de acuerdo con las modificaciones 
presentadas en las variables básicas, 
variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y 
transversal sobre la familia, de acuerdo 
con las orientaciones definidas por la 
SDIS y se evidenció el reporte semanal 
al profesional local del Proyecto 7953. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_21 
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22. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
ejecución Componente 
Administrativo, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario 
de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del subcomponente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Administrativo, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  

 
Com_22 
 

23. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe final de 
ejecución del convenio, dentro de 
los quince (15) días calendario 
siguientes a la fecha de finalización 
de este, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
por componente con sus 
respectivos soportes, de acuerdo 
con los lineamientos definidos por la 
SDIS. 
 

Para el presente periodo, el Asociado no 
adelantó actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  

No aplica. 

 
4. COMPONENTE FINANCIERO 
 

      Obligación Actividad Soporte 

1. Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio de 
asociación, suscribir el acta de inicio 
y las demás que se generen para la 
correcta ejecución y liquidación de 
este. 

El Asociado suscribió acta de inicio del 
convenio de asociación, el 05/05/2025, 
una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización y 
ejecución; de conformidad con lo 
señalado en la Invitación Pública del 
proceso competitivo SDIS-DCT092-
001-2025. 
 

El acta de inicio del convenio se 
encuentra publicada en la plataforma 
transaccional SECOP II.  

2. Disponer de una cuenta bancaria 
para la ejecución del convenio, en la 
cual se llevará el manejo exclusivo 
de los recursos aportados por la 
SDIS. El ASOCIADO debe entregar 
a la supervisión o interventoría la 
certificación de la cuenta bancaria 
con vigencia menor a 30 días 
calendario. Si el ASOCIADO 
presenta una cuenta bancaria que 
haya sido utilizada previamente 
para el manejo de recursos propios, 

El Asociado remitió, vía correo 
electrónico, la certificación de cuenta 
bancaria para el manejo exclusivo de los 
recursos aportados por la SDIS.    

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
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      Obligación Actividad Soporte 

debe estar certificada por parte de la 
entidad bancaria con saldo a cero. 
 

 
Com_02 
 

3. Entregar a la supervisión o 
interventoría la relación del talento 
humano requerido para la operación 
del Comedor Comunitario y los 
documentos soporte de acuerdo 
con las condiciones y tiempos 
establecidos en el anexo técnico, 
para su correspondiente verificación 
y aprobación.   

El Asociado remitió la relación de talento 
humano y hojas de vida con sus 
respectivos soportes, vía correo 
electrónico, el 29/04/2025; dando 
cumplimiento con los lineamientos de la 
SDIS.  
 
La SDIS adelantó las acciones de 
revisión y aprobación del talento 
humano presentado por el Asociado y 
emitió aval el 29/04/2025. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_03 
 

4. Contratar al talento humano 
requerido para la prestación del 
servicio en las condiciones y 
proporción indicadas en el anexo 
técnico y la estructura de costos, 
garantizando su permanencia 
durante el plazo de ejecución del 
convenio. 
 

El Asociado realizó la contratación del 
talento humano requerido para la 
ejecución del convenio de asociación, 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_04 
 

5. Reemplazar al talento humano que 
por fuerza mayor, caso fortuito o 
incapacidad no preste sus servicios 
en el Comedor Comunitario o de 
manera inmediata cuando se 
presente renuncia voluntaria; dando 
cumplimiento con los requisitos de 
formación y experiencia pertinentes, 
así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, 
contrato, afiliación a seguridad 
social y ARL. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
presentaron reemplazos del talento 
humano.  
 

No aplica 
 

6. Vincular y mantener el mínimo de 
mujeres para la ejecución del 
convenio, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el 
Decreto 332 de 2020, modificado 
por el Decreto 634 de 2023, con 
plena observancia de las normas 

El Asociado vinculó y mantuvo el 
mínimo de mujeres para la ejecución del 
convenio (50%), de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el Decreto 
332 de 2020.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
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      Obligación Actividad Soporte 

laborales o contractuales aplicables 
(Actividad económica Otras Ramas 
a la cual corresponde un porcentaje 
mínimo de 50% de mujeres que 
deben estar vinculadas a la 
ejecución del convenio). 
 

supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_06 
 

7. Vincular y mantener en un 
porcentaje mínimo del cinco por 
ciento (5%) del talento humano 
requerido para la ejecución del 
convenio, población en pobreza 
extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación y 
sujetos de especial protección 
constitucional, conforme lo 
establecido en el artículo 
2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 
2021. 
 

El Asociado vinculó para la ejecución 
del convenio, al 5 % del talento humano 
requerido, conforme lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 
de 2021.  

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_07 
 

8. Cumplir con las obligaciones del 
Sistema de Seguridad Social y 
aportes parafiscales según lo 
establecido en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002, cuando haya lugar 
a ello. Para el caso de contratos de 
orden de prestación de servicios, el 
ASOCIADO debe verificar el pago 
de las obligaciones de Seguridad 
Social. La SDIS por medio de la 
supervisión o interventoría, en el 
momento de expedir cada 
certificación para los pagos, 
verificará y dejará constancia de las 
obligaciones del ASOCIADO frente 
a los terceros mencionados durante 
la vigencia del convenio, 
estableciendo una correcta relación 
entre el monto cancelado y las 
sumas que debieron ser cotizadas. 
El aporte al sistema de salud se 
debe liquidar atendiendo lo 
preceptuado en los artículos 3, 4, 5 
de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 
510 de 2003.  
 

El Asociado dio cumplimiento con las 
obligaciones del Sistema General de 
Seguridad Social conforme lo señalado 
en la normatividad vigente, presentando 
las planillas de aportes y la certificación 
de cumplimiento debidamente suscrita.   

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_08 
 

9. Pagar los salarios, honorarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales (según 
sea el caso) del talento humano, a 

El Asociado realizó el pago del talento 
humano vinculado para la ejecución del 
convenio de asociación, 
correspondiente al periodo del 01 al 30 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
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más tardar el primer día hábil de 
cada mes durante la ejecución del 
convenio; a través de transferencia 
electrónica en la cuenta de ahorros 
o corriente suministrada por el 
personal al momento de ser 
contratado, de acuerdo con los 
valores establecidos en la 
estructura de costos, efectuando los 
pagos de derechos laborales y 
parafiscales a que haya lugar; de 
manera proporcional a los días de 
ejecución de cada mes. 

 

de abril de 2026; mediante transferencia 
electrónica.  

Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_09 
 

10. Presentar a la supervisión o 
interventoría del convenio, en la 
primera visita financiera de 
seguimiento, copia del contrato de 
arrendamiento del inmueble en el 
que opera el Comedor Comunitario 
(cuando aplique), el cual debe 
contener como mínimo el valor del 
canon de arrendamiento, vigencia 
del contrato y número de cuenta 
bancaria en la cual el ASOCIADO 
realizará el pago. 
 

El Asociado presentó a la supervisión de 
la SDIS, copia del contrato de 
arrendamiento del espacio físico 
avalado para la operación del Comedor 
Comunitario.   
 
 
 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_10 
 

11. Cumplir de manera oportuna con la 
ejecución de los conceptos de gasto 
establecidos en la estructura de 
costos, tanto para los aportes del 
ASOCIADO como para los aportes 
de la SDIS; destinando los recursos 
públicos que reciba con ocasión de 
la ejecución del convenio de 
asociación exclusivamente para los 
gastos que demanden el 
cumplimiento del objeto de este. 
 

El Asociado realizó la ejecución de los 
conceptos de gasto de los aportes del 
Asociado y de los aportes de la SDIS, de 
acuerdo con lo establecido en la 
estructura de costos; tal como se 
observa en los numerales 11.4.1. 
APORTES SDIS y 11.4.2. APORTES 
ASOCIADO, del presente informe.   

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_11 
 

12. Realizar los pagos de manera 
oportuna y acorde con lo señalado 
en las condiciones de negociación 
pactadas con los proveedores y 
presentar bimestralmente a la 
supervisión o interventoría paz y 
salvo de pago a proveedores de 
alimentos y espacio físico funcional 
(cuando aplique); exceptuando el 

El Asociado realizó los pagos a los 
proveedores, espacio físico funcional y 
talento humano y presentó a la 
supervisión paz y salvo de proveedores 
de alimentos y espacio físico funcional, 
de acuerdo con la periodicidad 
correspondiente. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
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pago a proveedores de compras 
públicas locales de alimentos el cual 
debe aportarse de manera mensual.  
Así mismo, presentar paz y salvo de 
talento humano, cuando se 
presente cambios de este y a la 
finalización del convenio.  
 

herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_12 
 

13. Presentar a la supervisión o 
interventoría las facturas con sus 
respectivos documentos soporte 
para los desembolsos pactados en 
el convenio, de acuerdo con la 
normatividad contable vigente, y 
realizar el registro en la plataforma 
transaccional SECOP II como 
requisito para el procedimiento de 
pago, dentro de las fechas 
señaladas por la SDIS.  
 

El Asociado presentó factura para el 
desembolso del periodo 01 al 30 de abril 
de 2026, con el lleno de los requisitos 
legales establecidos; así como los 
respectivos documentos soporte. 
 
 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran adjuntos al Formato 
Certificación de Pago MC14 y 
publicados en la plataforma 
transaccional SECOP II.  

14. Cumplir con lo señalado en el 
Decreto 248 de 2021, adquiriendo 
alimentos comprados a pequeños 
productores locales y/o a 
productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria 
locales y sus organizaciones, en un 
porcentaje mínimo del 30% del valor 
ejecutado en el concepto de gasto 
minuta alimentos, exceptuando la 
compra de alimentos cárnicos. 
Presentar mensualmente a la SDIS, 
reporte donde se evidencie el 
avance en el cumplimiento de este 
porcentaje y copia de las facturas o 
documentos equivalentes de las 
compras públicas locales de 
alimentos realizadas.    

Con corte al 30 de abril de 2026, el 
Asociado presentó reporte mensual de 
compras públicas locales de alimentos 
en el que se evidencian compras de 
alimentos a pequeños productores 
locales y/o a productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar o 
Comunitaria locales y sus 
organizaciones; en un porcentaje 
acumulado del 39.32%.  Así mismo, 
presentó copia de facturas o 
documentos equivalentes de dichas 
compras. 
 
Nota: El cumplimiento del porcentaje 
mínimo del 30%, señalado en el Decreto 
248 de 2021, se valida a la finalización 
del convenio sobre el valor total 
ejecutado en el concepto de gasto 
minuta alimentos. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_14 
 

15. Garantizar la asistencia del 
representante legal del ASOCIADO 
al Comité de Seguimiento y 
Evaluación del servicio Comedores 
Comunitarios. En caso de 
imposibilidad de asistencia del 
representante legal por fuerza 
mayor o caso fortuito, podrá 
designar un apoderado por medio 
de autorización escrita, quien lo 
representará en dicho espacio; esta 
autorización no podrá presentarse 

El Asociado participó en el Comité de 
Seguimiento y Evaluación convocado 
por la SDIS y llevado a cabo el 
24/04/2026. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
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      Obligación Actividad Soporte 

para dos comités consecutivos. En 
ninguna circunstancia este 
compromiso podrá ser delegado al 
talento humano contratado para la 
ejecución del convenio.  

 

 
Com_15 
 
 

16. Cumplir con los factores de 
selección Mayor aporte adicional al 
mínimo exigido para cada Comedor 
Comunitario y/o Aporte económico 
adicional para la contratación de un 
profesional en nutrición y dietética; 
de acuerdo con los lineamientos 
técnicos, tiempos y evidencias 
establecidas por la SDIS; en caso 
de haber sido ofertados dentro del 
proceso competitivo. 

El Asociado cumplió con los siguientes 
factores de selección ofertados dentro 
del proceso competitivo SDIS-DCT092-
001-2025; de acuerdo con los 
lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS.  

Criterio 
Ofertado 

Sí No 

Mayor aporte adicional al 
mínimo exigido para cada 
comedor comunitario 
(Eficiencia). 

X  

Aporte económico 
adicional para la 
contratación de un 
nutricionista (Calidad). 

 X 

 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_16 

 
 
 
 
 

17. Presentar a la supervisión o 
interventoría, en las visitas 
financieras de seguimiento, informe 
mensual de ejecución del 
Componente Financiero que dé 
cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del componente en 
mención con sus respectivos 
soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 

 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución del 
Componente Financiero, de acuerdo 
con los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_17 
 

18. Presentar a la supervisión o 
interventoría, en la visita financiera 
de cierre, informe final de ejecución 
del convenio, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del subcomponente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso toda vez que no se 
encuentra en tiempo de cumplimiento, 
de conformidad con lo señalado en el 
anexo técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  

No aplica. 
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5. CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO EN 
INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SDIS 

 

Obligación Actividad Soporte 

1. Hacer buen uso y responder por los 
bienes que le sean entregados para 
la ejecución del convenio, así como, 
restituirlos a la finalización del 
mismo, mediante acta, con sus 
respectivas placas de inventarios en 
buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro 
normal de uso, de conformidad con 
lo establecido en el numeral 4.4 del 
“Manual de Procedimiento 
Administrativo y Contable para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
las Entidades Públicas del Distrito 
Capital” (Resolución 001 de 2001 
para el Distrito Capital), la cual fue 
adoptada por la SDIS, mediante la 
Resolución 223 de 2002. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica. 

2. Recibir en calidad de préstamo de 
uso, los bienes devolutivos 
relacionados mediante acta de 
levantamiento físico de inventario 
realizado por la SDIS en la cual 
consta: la cantidad, 
especificaciones y valor de los 
bienes; acta que indica que las 
partes acuerdan, hace parte integral 
del presente convenio. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica. 

3. Recibir en calidad de préstamo los 
bienes de consumo controlado que 
la SDIS entregue al Comedor 
Comunitario durante la ejecución 
del convenio. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No aplica. 

4. Participar activamente en la 
diligencia de entrega en la que se 
levantará el acta que suscribirán 
conjuntamente el delegado del 
ASOCIADO y la SDIS. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No aplica. 

5. En caso de pérdida, daño o hurto de 
uno o varios de los elementos objeto 
del convenio, este debe realizar la 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 

No aplica. 
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Obligación Actividad Soporte 

reposición del respectivo elemento, 
por uno de iguales o similares 
características, de acuerdo con lo 
establecido en los numerales 3.2.12 
y 5.5 del Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el 
Manejo y Control de los Bienes de 
los Entes Públicos del Distrito 
Capital, expedido por la Secretaría 
de Hacienda, Dirección Distrital de 
Contabilidad mediante Resolución 
No. 01 de septiembre de 20 de 
2001, y demás normas 
concordantes. 
 

espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

6. Responder por los daños que los 
bienes entregados en calidad de 
préstamo causen a terceros. 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
 

No aplica. 

7. Suscribir el Acta de Entrega a la 
SDIS de los bienes devolutivos, así 
como del estado de los bienes de 
consumo controlado, que se hayan 
entregado al Comedor Comunitario 
durante la ejecución del convenio, 
dentro del mes siguiente a la 
terminación de este. 
 

El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el 
Comedor Comunitario no es propiedad 
de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

No aplica. 

 
6. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Obligación Actividad Soporte 

1. Efectuar las actividades de gestión 
documental que incluyen la 
conformación de expedientes de 
historias sociales y de ejecución 
contractual siguiendo los 
lineamientos entregados por la 
SDIS que se encuentran asociados 
al cumplimiento de las Tablas de 
Retención Documental, procesos, 
procedimientos, instructivos y 
normatividad que en materia 
archivística se encuentra aprobada 
y reglamentada; de manera 
permanente durante la ejecución del 
convenio, incluyendo el desarrollo 
de la actividad de empalme por 

El Asociado realizó las actividades de 
gestión documental garantizando la 
conformación de expedientes de 
historias sociales y de ejecución 
contractual, dando cumplimiento con las 
condiciones definidas en el anexo 
técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 
  
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_01 
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Obligación Actividad Soporte 

finalización realizada con el equipo 
local del Proyecto 7953 Generación 
del bien-estar alimentario y 
nutricional en Bogotá D.C. 
 

2. Custodiar los expedientes de 
historias sociales y ejecución 
contractual producidos como 
resultado de la ejecución del 
convenio, cumpliendo con los 
criterios de conservación definidos 
en el presente anexo técnico 
(condiciones de almacenamiento), 
desde la fecha de suscripción del 
acta de inicio. 
 

El Asociado elaboró el inventario 
documental en el formato FOR-GD-017, 
para los expedientes de historias 
sociales de las personas beneficiarias 
del Comedor Comunitario; y los 
expedientes resultantes de la ejecución 
del convenio.  
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
  
Com_02 
 

3. Guardar y custodiar con absoluta 
reserva la información que maneje o 
a la que tenga acceso durante la 
ejecución del convenio (Archivo de 
expedientes de historias sociales y 
archivo de expedientes de ejecución 
contractual), evitando su 
destrucción o utilización indebida; 
en caso de cualquier daño 
generado, alteración de 
información, pérdida parcial o total 
de la documentación, debe informar 
de manera inmediata, vía correo 
electrónico, a la supervisión o 
interventoría con copia al equipo de 
gestión documental de la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento de la 
SDIS 
 

El Asociado realizó la custodia de los 
expedientes de historias sociales de las 
personas beneficiarias del Comedor 
Comunitario y los expedientes de 
ejecución contractual, con total reserva 
conforme lo señalado en el anexo 
técnico del servicio Comedores 
Comunitarios. 
 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
  
Com_03 

4. Remitir vía correo electrónico a la 
supervisión o interventoría del 
convenio con copia al equipo de 
gestión documental de la Dirección 
de Nutrición y Abastecimiento, las 
alertas que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el anexo técnico, se 
observen como posibles riesgos 
para el desarrollo de las actividades 
de gestión documental, afectando la 
operación del Comedor 
Comunitario. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
generaron alertas relacionadas con 
posibles riesgos para las actividades de 
gestión documental.   
 

No aplica. 
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Obligación Actividad Soporte 

5. Efectuar sin costo adicional para la 
SDIS, la reconstrucción de los 
documentos y expedientes producto 
de la ejecución contractual y cuya 
afectación haya ocurrido mientras 
los soportes se encontraban bajo su 
custodia y realizar las demás 
acciones señaladas en los 
procedimientos definidos por la 
SDIS y la normatividad legal vigente 
aplicable a la materia. Estas 
acciones también son aplicables 
para los documentos producidos en 
entornos digitales electrónicos, los 
cuales son susceptibles a deterioro 
por humedad, temperatura, luz, 
polvo, instalaciones eléctricas en 
mal estado, mal funcionamiento de 
los sistemas o errores humanos, así 
como el trabajo en versiones 
desactualizadas de los recursos, 
inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
evidenciaron situaciones que 
demandaran la reconstrucción de 
documentos y expedientes resultantes 
de la ejecución del convenio. 

No aplica. 

6. Entregar sin claves, encriptaciones, 
ni ninguna restricción de seguridad, 
bajo criterios archivísticos, 
garantizando la integridad, 
usabilidad, legalidad de los 
documentos y neutralidad 
tecnológica, la información que sea 
capturada, procesada, almacenada 
y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás 
medios electrónicos. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  
 

 No aplica. 
 

7. Efectuar la entrega de la totalidad 
de los archivos producto de la 
ejecución contractual a la SDIS, sin 
que esta actividad genere 
compensación adicional por parte 
de la Entidad. Dicha documentación 
solo será recibida si cumple con 
todos los lineamientos definidos por 
el Proceso de Gestión Documental 
de la SDIS y la normatividad legal 
vigente aplicable a la materia y será 
un requisito para el trámite de 
liquidación del convenio. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  
 

 No aplica. 
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Obligación Actividad Soporte 

8. Participar en encuentros de 
fortalecimiento técnico, mesas de 
trabajo, comités y demás espacios 
de acuerdo con las convocatorias 
realizadas por la Secretaría Distrital 
de Integración Social para la 
implementación de los lineamientos 
de Gestión Documental y el 
Proyecto 7953 Generación del bien-
estar alimentario y nutricional en 
Bogotá D.C. 
 

El talento humano vinculado a la 
operación del Comedor Comunitario 
participó en las jornadas de 
fortalecimiento técnico de gestión 
documental realizadas por la Secretaría 
Distrital de Integración Social, en las 
siguientes fechas: 
 

• 10/04/2026 Cierre Convenios 
2025 

 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_08 
 

9. Presentar a la supervisión o 
interventoría informe mensual de 
Gestión Documental, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario 
de cada mes, que dé cuenta del 
cumplimiento de los compromisos 
del componente en mención con 
sus respectivos soportes, de 
acuerdo con los lineamientos 
definidos por la SDIS. 
 

El Asociado presentó a la supervisión, 
informe mensual de ejecución de 
Gestión Documental, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por la 
SDIS. 

Los soportes que dan cuenta de la 
actividad adelantada para el 
cumplimiento del compromiso se 
encuentran relacionados en el 
Informe Mensual de Ejecución 
presentado por el Asociado y 
aprobado por el equipo de apoyo a la 
supervisión de la Subdirección de 
Nutrición. Así mismo reposan en la 
herramienta de almacenamiento de 
información definida por la SDIS 
(SharePoint).  
 
Com_09 
 

10. Presentar con el informe final de 
ejecución, a la supervisión o 
interventoría, el acta de aprobación 
de entrega de la documentación 
generada durante la ejecución del 
convenio. 
 

Para el presente periodo no se requirió 
el desarrollo de actividades asociadas a 
este compromiso, toda vez que no se 
encuentra en tiempos de cumplimiento 
de acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  
 

No aplica. 
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SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $666.602.712 

ADICION 1: $202.236.521 

ADICION 2: $147.540.993 

REDUCCIONES:  No aplica. 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $862.649.218 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR: $153.731.008 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE): No aplica. 

AMORTIZACIÓN:  No aplica. 

 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del 
manejo de inversión del mismo. 

SI _____    NO APLICA.: X 

 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTO VARIABLE Minuta Alimentos. $56.868.241 

COSTO FIJO Talento humano - Espacio físico funcional - Reconocimiento al  
desgaste y uso de los bienes no consumibles. 

$23.640.800 

COSTO DE REALIZACIÓN Dotación Manipuladores (as) de alimentos - Dotación 
Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y 

Nutricionista y Dietista - Elementos de aseo y desinfección - 
Archivo. 

$9.825.988 

DESCUENTOS No aplica. $0 

OTROS No aplica. $0 

TOTAL $90.335.029 

 
REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO 

 
Durante la ejecución del convenio de asociación 7990-2025 no se ha identificado la materialización de riesgos 
conforme lo señalado en el formato Análisis de Riesgos Previsibles de la Contratación que hace parte del proceso 
competitivo SDIS-DCT092-001-2025; por lo tanto, no se ha requerido la realización de los tratamientos 
establecidos. 
 

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
 
La Corporación Suaza Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales Una Propuesta Alternativa de 
Desarrollo dio cumplimiento al objeto del convenio de asociación 7990-2025 suscrito para la operación de la 
unidad 123027-Comedor Comunitario-María Paz de la Localidad Kennedy; implementando las actividades 
relacionadas con los compromisos pactados en los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, 
Administrativo, Financiero y Gestión documental. 
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2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
 
2.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
2.1.1. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 

2.1.1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Aplicar el procedimiento Planificación Alimentaria y 
su implementación en los servicios sociales de la 
SDIS y el Procedimiento Abastecimiento de 
Alimentos, con sus respectivos protocolos, 
instructivos y formatos asociados a estos. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
23/04/2026, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
 

2 Implementar el ciclo de menús, minuta patrón y 
análisis del aporte nutricional para los distintos 
grupos de edad determinados por la SDIS, 
cumpliendo con lo descrito para intercambios de 
alimentos y suministrando las raciones a la 
población beneficiaria, acorde con las condiciones 
establecidas en el anexo técnico. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
23/04/2026, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
 

3 Mantener disponible en un lugar visible del Comedor 
Comunitario, las minutas patrón, el ciclo de menús y 
los documentos de análisis de aporte nutricional a 
las personas manipuladoras de alimentos, así como 
el ciclo de menús y el menú del día para 
visualización de las personas beneficiarias del 
servicio. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

4 Cualificar al talento humano del Comedor 
Comunitario en el procedimiento Planificación 
Alimentaria y su implementación en los servicios 
sociales de la SDIS, el Procedimiento 
Abastecimiento de Alimentos, con sus documentos 
y formatos asociados, manejo de minuta patrón, 
ciclo de menús, análisis nutricionales, 
estandarización de utensilios y porciones servidas, 
recepción de alimentos y conocimiento de los 

Satisfactorio Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

criterios mínimos de aceptación y rechazo; en los 
tiempos señalados en el anexo técnico. 
 

5 Ofrecer menús especiales en las fechas de navidad 
y fin de año conforme los criterios establecidos por 
la Subdirección de Nutrición. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

6 Cumplir con el factor de selección Aporte económico 
adicional para la contratación de profesional en 
nutrición y dietética, de acuerdo con los lineamientos 
técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la 
SDIS; en caso de haber sido ofertado dentro del 
proceso competitivo. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, dado 
que en el marco del proceso competitivo 
SDIS-DCT092-001-2025, el Asociado no 
ofertó factor de selección Aporte 
económico adicional para la contratación 
de profesional en nutrición y dietética. 
 

7 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de ejecución del Componente 
Alimentación, Nutrición y Salubridad, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que 
dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del 
componente en mención con sus respectivos 
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos 
por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, se 
generaron medidas contractuales 
derivadas de los hallazgos evidenciados en 
la implementación del Subcomponente 
Suministro Alimentario; sin embargo, no se 
presentó afectación en la prestación del 
servicio ni en el cumplimiento del objeto 
pactado en el convenio de asociación. 
 
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el Asociado para la 
subsanación de los hallazgos.  
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2.1.1.2. SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Participar en las actividades de fortalecimiento 
técnico en toma de medidas antropométricas, 
sensibilización en vigilancia nutricional y las demás 
programadas por la Subdirección de Nutrición. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

2 Realizar la toma de datos antropométricos, 
disponiendo de los equipos (balanza digital y 
tallímetro), en las condiciones señaladas en el 
anexo técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

3 Registrar y presentar el reporte de digitación de 
medidas antropométricas en el sistema misional 
SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo 
técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

4 Realizar orientación y abordaje a los casos 
identificados con malnutrición, atendiendo la línea 
técnica de la Subdirección de Nutrición. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, no se 
evidenciaron hallazgos en la 
implementación del Subcomponente 
Vigilancia Nutricional, dando cumplimiento 
al objeto pactado en el convenio de 
asociación. 

 
 
2.1.1.3. SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Dar cumplimiento con lo establecido en la 
Resolución 5109 de 2005 y demás normas 

Satisfactorio Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

concordantes y complementarias, así como los 
lineamientos técnicos establecidos por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, el INVIMA y la SDIS. 
 

2 Contar con acta de inspección sanitaria con 
enfoque de riesgo para establecimientos de 
preparación de alimentos, emitida por la autoridad 
sanitaria competente con concepto sanitario 
favorable o favorable con requerimientos con fecha 
de expedición inferior a un (1) año. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

3 Contar con actas de inspección sanitaria con 
enfoque de riesgo con concepto favorables o 
favorable con requerimientos con fecha no superior 
a un (1) año, de los proveedores directos de pollo, 
pescado, cárnicos, huevos, leche y derivados y 
pulpas de fruta. Adicionalmente, para pollo y carne 
presentar autorización sanitaria de acuerdo con el 
Decreto 1500 de 2007 y para lácteos y derivados 
registro sanitario de acuerdo con la Resolución 719 
de 2015. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

4 Cumplir con lo establecido en la Resolución 2674 
de 2013, capítulo VII, artículo 29 y demás normas 
vigentes relacionadas con el transporte de 
alimentos. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

5 Garantizar la aplicación de las Buenas Prácticas de 
Manufactura - BPM en todos los procesos 
realizados en el Comedor Comunitario, así como la 
aplicación de las normas de higiene, limpieza y 
desinfección para garantizar la inocuidad de los 
alimentos. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
23/04/2026, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
 

6 Disponer de los muebles, equipos, utensilios y 
menaje requeridos para la prestación del servicio 
en el Comedor Comunitario conforme las 
especificaciones señaladas en el anexo técnico, en 
condiciones de buen estado y funcionamiento. 
 

Satisfactorio Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

7 Adaptar e implementar el Plan de Saneamiento del 
Comedor Comunitario cumpliendo con la Guía de 
Plan de Saneamiento establecida por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

8 Participar en la jornada de fortalecimiento técnico 
de socialización del Manual de buenas prácticas 
para la prevención de pérdidas y desperdicios de 
alimentos, convocada por la Subdirección de 
Nutrición y realizar su correspondiente divulgación 
con el talento humano vinculado a la operación del 
Comedor Comunitario. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

9 Realizar seguimiento a la implementación y reporte 
de acciones asociadas al Manual de buenas 
prácticas para la prevención de pérdidas y 
desperdicios de alimentos, mediante el 
diligenciamiento del formato Control y medición de 
desperdicios de alimentos (FOR-PSS-803) vigente 
y el reporte trimestral consolidado, a más tardar el 
tercer día calendario de los meses enero, abril, julio 
y octubre. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

10 Mantener las condiciones de infraestructura de 
cada área del Comedor Comunitario para 
garantizar la prestación del servicio de acuerdo con 
las especificaciones técnicas del espacio físico 
funcional establecidas por la Entidad y la 
Resolución 2674 de 2013. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

11 Disponer de los planes de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos e instalaciones 
del Comedor Comunitario. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

12 Contar con el certificado de higienización de 
tanques de almacenamiento de agua potable, con 
tiempo de expedición no mayor a 6 meses 
(conforme lo señalado en el Decreto 1575 de 2007 
y Resolución 2115 de 2007), emitido por una 
empresa vigilada por la Secretaría Distrital de 
Salud-SDS, adjuntando el concepto sanitario 
favorable de la empresa, ficha técnica de los 
productos utilizados y descripción del proceso 
realizado. Procedimiento que se debe realizar 

Satisfactorio Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

semestralmente y cuando la autoridad sanitaria lo 
requiera. 
 

13 Implementar el plan de capacitación continuo y 
permanente dirigido al personal manipulador de 
alimentos desde el momento de su vinculación a la 
ejecución del convenio, en coherencia con lo 
señalado en la Resolución 2674 de 2013 y el anexo 
técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

14 Almacenar las muestras diarias de alimentos 
preparados de acuerdo con lo registrado en el 
Formato Preparación de Alimentos y en los tiempos 
establecidos en el anexo técnico. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

15 Permitir la aplicación de pruebas microbiológicas 
establecidas por la normatividad nacional y las 
demás requeridas por la SDIS para los análisis a 
ítem de ensayo de materias primas, productos 
terminados, superficies, frotis de manos de 
personal manipulador de alimentos, agua de 
consumo y otras pruebas microbiológicas que sean 
tomadas por la SDIS o por terceros autorizados por 
la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

16 Cumplir con los requisitos microbiológicos vigentes 
de la normatividad nacional y los demás requeridas 
por la SDIS para los análisis a ítem de ensayo de 
materias primas, productos terminados, 
superficies, frotis de manos de personal 
manipulador de alimentos, agua de consumo y 
otras pruebas microbiológicas que sean tomadas 
por la SDIS o por terceros autorizados por la SDIS. 
 

Satisfactorio Ninguna. 

17 Implementar las acciones correctivas requeridas 
para subsanar los hallazgos que se deriven de los 
resultados no conformes de las pruebas 
microbiológicas que sean tomadas por la SDIS o 
por terceros autorizados por la SDIS. 
 

A mejorar El Asociado no adelantó la totalidad de 
actividades requeridas para dar 
cumplimiento al compromiso, se 
evidenciaron hallazgos en visita de 
supervisión en campo realizada el 
23/04/2026, generando medidas 
contractuales (Ver numeral 11.2 
OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS 
GENERADOS). 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

18 Tomar los ítems de ensayo necesarios, en caso de 
brote o evento epidemiológico relacionado con 
posible contaminación alimentaria o enfermedad 
transmitida por alimentos – ETA. 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades para el 
cumplimiento de este compromiso, toda 
vez que no se presentaron brotes o eventos 
epidemiológicos. 
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones A mejorar Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, se 
generaron medidas contractuales 
derivadas de los hallazgos evidenciados en 
la implementación del Subcomponente 
Salubridad; sin embargo, no se presentó 
afectación en la prestación del servicio ni 
en el cumplimiento del objeto pactado en el 
convenio de asociación. 
 
Se realizará el seguimiento 
correspondiente a las acciones correctivas 
implementadas por el Asociado para la 
subsanación de los hallazgos. 
 

 
2.1.2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 

 N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Disponer en las instalaciones del Comedor 
Comunitario, de un sistema UPS o fuente de 
alimentación ininterrumpida (cuando aplique) y dos 
(2) equipos de cómputo, que cumplan con las 
especificas técnicas señaladas en el anexo técnico y 
con los requisitos para la instalación, funcionamiento 
y acceso a los sistemas y aplicativos de la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna 

2 Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de 
cómputo, en periodos no mayores a dos (2) meses y 
actualizar el antivirus de manera permanente por los 
medios idóneos. 

Satisfactorio  Ninguna 
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3 Garantizar que, durante la jornada de prestación del 
servicio, en el Comedor Comunitario se cuenta con 
conexión a internet, de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el anexo técnico.  
 

Satisfactorio  Ninguna 

4 Realizar registro de asistencia diaria de las personas 
beneficiarias del Comedor Comunitario en el sistema 
misional SIRBE, de conformidad con las 
orientaciones técnicas de la SDIS y lo señalado en 
el Lineamiento vigente para autorizar el registro de 
asistencia de los (las) participantes del servicio 
Comedores Comunitarios por fuera del horario 
establecido o el que haga sus veces. 
 

Satisfactorio  Ninguna 

5 Contar con un buzón de sugerencias a disposición 
de la ciudadanía, en cumplimiento a la normatividad 
vigente y los lineamientos emitidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna 

6 Presentar los soportes de la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo – SGSST, de acuerdo con lo señalado en el 
anexo técnico, dentro de los primeros sesenta (60) 
días calendario contados a partir de la fecha de inicio 
del convenio.  
 

Satisfactorio  Ninguna 

7 Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto 
Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, 
por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, 
aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o 
de participación. 
 

Satisfactorio  Ninguna 

8 Informar de manera inmediata y por escrito a la 
supervisión o interventoría, sobre las visitas 
realizadas por entes de control a las instalaciones 
del Comedor Comunitario. 
 

No aplica  Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda vez 
que en el Comedor Comunitario no se 
recibieron visitas por parte de entes de 
control. 
 

9 Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor 
Comunitario para el cumplimiento del objeto del 
convenio. NO se podrán ejercer actividades de 
proselitismo político, religioso, ideológico, comercial 
o de cualquier otra índole con los beneficiarios. 

Satisfactorio  Ninguna 
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10 Informar inmediatamente a la supervisión o 
interventoría las situaciones de fuerza mayor o caso 
fortuito que afecten la ejecución del convenio. 
 

No aplica  Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso, toda vez 
que no se suscitaron situaciones de fuerza 
mayor o caso fortuito que afectaran la 
ejecución del convenio.  
 

11 Participar en el empalme con la Subdirección Local 
para la Integración Social correspondiente, al iniciar 
y finalizar el convenio, haciendo recepción y entrega 
de la documentación requerida y resultante en su 
ejecución. Debe asistir al empalme el responsable 
del servicio. 
 

Satisfactorio  Ninguna 

12 Elaborar, socializar e implementar el Plan de 
Emergencias y Contingencias – PEC del Comedor 
Comunitario en el formato establecido por la SDIS, 
durante el primer mes de ejecución del convenio 
contado a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 

Satisfactorio  Ninguna 

13 Contar con Concepto Técnico emitido por la 
UAECOB (Unidad Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá) con vigencia inferior 
a un (1) año. 
 

Satisfactorio  Ninguna 

14 Contar con mínimo un botiquín tipo A, el cual debe 
estar ubicado en un sitio estratégico y seguro del 
Comedor Comunitario. 
 

Satisfactorio  Ninguna 

15 Garantizar el cumplimiento de las medidas contra 
incendios, descargas eléctricas, sustancias 
peligrosas, seguridad en el desarrollo de actividades 
en el Comedor Comunitario, evacuación y manejo de 
elementos cortopunzantes. 
 

Satisfactorio  Ninguna 

16 Garantizar la convocatoria y asistencia de las 
personas beneficiarias del Comedor Comunitario a 
los encuentros a desarrollar en el Componente Bien-
Estar Alimentario, según las solicitudes y 
requerimientos establecidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

17 Apoyar la gestión de los espacios físicos para el 
desarrollo de los encuentros del Componente Bien-
Estar Alimentario, según las solicitudes y 
requerimientos establecidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna 

18 Participar en las jornadas de fortalecimiento técnico, 
mesas de trabajo, comités y demás espacios de 
encuentro convocados por la Secretaría Distrital de 
Integración Social para la implementación del 
componente Bien-Estar Alimentario y el Proyecto 
7953 Generación del bien-estar alimentario y 
nutricional en Bogotá D.C. 
 

No aplica   Para el presente periodo no se adelantaron 
actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se requirió 
jornadas de fortalecimiento técnico mesas 
de trabajo, comités y demás espacios de 
encuentro desarrollados desde el 
Componente Bien-estar Alimentario. 
 

19 Referenciar a las personas beneficiarias del 
Comedor Comunitario a la oferta de servicios 
existente de las entidades, instituciones u 
organizaciones en el ámbito local, distrital o nacional, 
de acuerdo con las necesidades que se presenten y 
realizar el reporte de información para registro en 
SIRBE en la herramienta definida por la SDIS.  
 

No aplica  Para el presente periodo, el Asociado no 
requirió el desarrollo de actividades 
relacionadas con el compromiso dado que 
no se referenciaron personas beneficiarias 
del Comedor Comunitario a las entidades, 
instituciones u organizaciones en el ámbito 
local y distrital.  
 

20 Realizar seguimiento a las personas beneficiarias 
que evidencian criterios de egreso del servicio 
Comedores Comunitarios, registrarlo en la ficha 
SIRBE vigente y enviar reporte semanal, vía correo 
electrónico, al profesional local del Proyecto 7953 
Generación del bien- estar alimentario y nutricional 
en Bogotá D.C., con los respectivos soportes. 
 

Satisfactorio  Ninguna 

21 Actualizar la información diligenciada en la ficha 
SIRBE vigente cuando presente modificación en las 
variables básicas, variables transversales, ubicación 
geográfica, información básica y transversal sobre la 
familia, de acuerdo con las orientaciones definidas 
por la SDIS y enviar reporte semanal al profesional 
local del Proyecto 7953 Generación del bien-estar 
alimentario y nutricional en Bogotá D.C., vía correo 
electrónico, con los respectivos soportes de 
actualización que se requieran. 

Satisfactorio  Ninguna 

22 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de ejecución Componente Administrativo, 
dentro de los primeros cinco (5) días calendario de 
cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del subcomponente en mención con 

Satisfactorio  Ninguna 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

sus respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 

23 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
final de ejecución del convenio, dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes a la fecha de 
finalización de este, que dé cuenta del cumplimiento 
de los compromisos por componente con sus 
respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 
 

No aplica  Para el presente periodo, el Asociado no 
adelantó actividades relacionadas con el 
compromiso, toda vez que no se encuentra 
en tiempo de cumplimiento, de 
conformidad con lo señalado en el anexo 
técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el presente 
periodo, no se evidenciaron hallazgos en la 
implementación del Componente 
Administrativo; dando cumplimiento al 
objeto pactado en el convenio de 
asociación. 

 

2.1.3. COMPONENTE FINANCIERO 
 

N
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento del convenio de asociación, 
suscribir el acta de inicio y las demás que se generen 
para la correcta ejecución y liquidación de este. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

2 Disponer de una cuenta bancaria para la ejecución 
del convenio, en la cual se llevará el manejo exclusivo 
de los recursos aportados por la SDIS. El ASOCIADO 
debe entregar a la supervisión o interventoría la 
certificación de la cuenta bancaria con vigencia 
menor a 30 días calendario. Si el ASOCIADO 
presenta una cuenta bancaria que haya sido utilizada 
previamente para el manejo de recursos propios, 

Satisfactorio  Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

debe estar certificada por parte de la entidad bancaria 
con saldo a cero. 
 

3 Entregar a la supervisión o interventoría la relación 
del talento humano requerido para la operación del 
Comedor Comunitario y los documentos soporte de 
acuerdo con las condiciones y tiempos establecidos 
en el anexo técnico, para su correspondiente 
verificación y aprobación.   
 

Satisfactorio  Ninguna.  

4 Contratar al talento humano requerido para la 
prestación del servicio en las condiciones y 
proporción indicadas en el anexo técnico y la 
estructura de costos, garantizando su permanencia 
durante el plazo de ejecución del convenio. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

5 Reemplazar al talento humano que por fuerza mayor, 
caso fortuito o incapacidad no preste sus servicios en 
el Comedor Comunitario o de manera inmediata 
cuando se presente renuncia voluntaria; dando 
cumplimiento con los requisitos de formación y 
experiencia pertinentes, así como con los soportes 
mencionados en el anexo técnico, contrato, afiliación 
a seguridad social y ARL. 
 

No aplica 
 

Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se 
presentaron reemplazos del talento 
humano.  
 

6 Vincular y mantener el mínimo de mujeres para la 
ejecución del convenio, de acuerdo con los 
porcentajes establecidos en el Decreto 332 de 2020, 
modificado por el Decreto 634 de 2023, con plena 
observancia de las normas laborales o contractuales 
aplicables (Actividad económica Otras Ramas a la 
cual corresponde un porcentaje mínimo de 50% de 
mujeres que deben estar vinculadas a la ejecución del 
convenio). 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

7 Vincular y mantener en un porcentaje mínimo del 
cinco por ciento (5%) del talento humano requerido 
para la ejecución del convenio, población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en 
proceso de reintegración o reincorporación y sujetos 
de especial protección constitucional, conforme lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 
1860 de 2021. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 
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8 Cumplir con las obligaciones del Sistema de 
Seguridad Social y aportes parafiscales según lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
cuando haya lugar a ello. Para el caso de contratos 
de orden de prestación de servicios, el ASOCIADO 
debe verificar el pago de las obligaciones de 
Seguridad Social. La SDIS por medio de la 
supervisión o interventoría, en el momento de expedir 
cada certificación para los pagos, verificará y dejará 
constancia de las obligaciones del ASOCIADO frente 
a los terceros mencionados durante la vigencia del 
convenio, estableciendo una correcta relación entre 
el monto cancelado y las sumas que debieron ser 
cotizadas. El aporte al sistema de salud se debe 
liquidar atendiendo lo preceptuado en los artículos 3, 
4, 5 de la Ley 797 de 2003 y el Decreto 510 de 2003.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

9 Pagar los salarios, honorarios, prestaciones sociales 
e indemnizaciones laborales (según sea el caso) del 
talento humano, a más tardar el primer día hábil de 
cada mes durante la ejecución del convenio; a través 
de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros 
o corriente suministrada por el personal al momento 
de ser contratado, de acuerdo con los valores 
establecidos en la estructura de costos, efectuando 
los pagos de derechos laborales y parafiscales a que 
haya lugar; de manera proporcional a los días de 
ejecución de cada mes. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

10 Presentar a la supervisión o interventoría del 
convenio, en la primera visita financiera de 
seguimiento, copia del contrato de arrendamiento del 
inmueble en el que opera el Comedor Comunitario 
(cuando aplique), el cual debe contener como mínimo 
el valor del canon de arrendamiento, vigencia del 
contrato y número de cuenta bancaria en la cual el 
ASOCIADO realizará el pago. 
 

Satisfactorio  Ninguna. 

11 Cumplir de manera oportuna con la ejecución de los 
conceptos de gasto establecidos en la estructura de 
costos, tanto para los aportes del ASOCIADO como 
para los aportes de la SDIS; destinando los recursos 
públicos que reciba con ocasión de la ejecución del 
convenio de asociación exclusivamente para los 
gastos que demanden el cumplimiento del objeto de 
este. 

Satisfactorio  Ninguna.  
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12 Realizar los pagos de manera oportuna y acorde con 
lo señalado en las condiciones de negociación 
pactadas con los proveedores y presentar 
bimestralmente a la supervisión o interventoría paz y 
salvo de pago a proveedores de alimentos y espacio 
físico funcional (cuando aplique); exceptuando el 
pago a proveedores de compras públicas locales de 
alimentos el cual debe aportarse de manera mensual.  
Así mismo, presentar paz y salvo de talento humano, 
cuando se presente cambios de este y a la 
finalización del convenio.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

13 Presentar a la supervisión o interventoría las facturas 
con sus respectivos documentos soporte para los 
desembolsos pactados en el convenio, de acuerdo 
con la normatividad contable vigente, y realizar el 
registro en la plataforma transaccional SECOP II 
como requisito para el procedimiento de pago, dentro 
de las fechas señaladas por la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna. 

14 Cumplir con lo señalado en el Decreto 248 de 2021, 
adquiriendo alimentos comprados a pequeños 
productores locales y/o a productores de la 
Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria 
locales y sus organizaciones, en un porcentaje 
mínimo del 30% del valor ejecutado en el concepto de 
gasto minuta alimentos, exceptuando la compra de 
alimentos cárnicos. Presentar mensualmente a la 
SDIS, reporte donde se evidencie el avance en el 
cumplimiento de este porcentaje y copia de las 
facturas o documentos equivalentes de las compras 
públicas locales de alimentos realizadas. 
 

Satisfactorio 
 

Con corte al 30 de abril de 2026, el 
Asociado presentó reporte mensual de 
compras públicas locales de alimentos en 
el que se evidencian compras de 
alimentos a pequeños productores locales 
y/o a productores de la Agricultura 
Campesina, Familiar o Comunitaria 
locales y sus organizaciones; en un 
porcentaje acumulado del 39.32%.  Así 
mismo, presentó copia de facturas o 
documentos equivalentes de dichas 
compras. 
 
Nota: El cumplimiento del porcentaje 
mínimo del 30%, señalado en el Decreto 
248 de 2021, se valida a la finalización del 
convenio sobre el valor total ejecutado en 
el concepto de gasto minuta alimentos. 
 

15 Garantizar la asistencia del representante legal del 
ASOCIADO al Comité de Seguimiento y Evaluación 
del servicio Comedores Comunitarios. En caso de 
imposibilidad de asistencia del representante legal 
por fuerza mayor o caso fortuito, podrá designar un 
apoderado por medio de autorización escrita, quien lo 
representará en dicho espacio; esta autorización no 

Satisfactorio   Ninguna. 
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podrá presentarse para dos comités consecutivos. En 
ninguna circunstancia este compromiso podrá ser 
delegado al talento humano contratado para la 
ejecución del convenio. 
 

16 Cumplir con los factores de selección Mayor aporte 
adicional al mínimo exigido para cada Comedor 
Comunitario y/o Aporte económico adicional para la 
contratación de un profesional en nutrición y dietética; 
de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y 
evidencias establecidas por la SDIS; en caso de 
haber sido ofertados dentro del proceso competitivo. 
 

Satisfactorio   Ninguna. 

17 Presentar a la supervisión o interventoría, en las 
visitas financieras de seguimiento, informe mensual 
de ejecución del Componente Financiero que dé 
cuenta del cumplimiento de los compromisos del 
componente en mención con sus respectivos 
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos 
por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

18 Presentar a la supervisión o interventoría, en la visita 
financiera de cierre, informe final de ejecución del 
convenio, que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del subcomponente en mención con 
sus respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades relacionadas con el 
compromiso toda vez que no se encuentra 
en tiempo de cumplimiento, de 
conformidad con lo señalado en el anexo 
técnico del servicio Comedores 
Comunitarios.  
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio  
 
 

Como resultado del ejercicio de 
supervisión adelantado en el presente 
periodo, no se evidenciaron hallazgos en 
la implementación del Componente 
Financiero, dando cumplimiento al objeto 
pactado en el convenio de asociación. 
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2.1.4. CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO   
EN INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SDIS 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Hacer buen uso y responder por los bienes que le 
sean entregados para la ejecución del convenio, así 
como, restituirlos a la finalización del mismo, 
mediante acta, con sus respectivas placas de 
inventarios en buen estado de conservación y 
funcionamiento, salvo el deterioro normal de uso, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 4.4 del 
“Manual de Procedimiento Administrativo y Contable 
para el Manejo y Control de los Bienes de las 
Entidades Públicas del Distrito Capital” (Resolución 
001 de 2001 para el Distrito Capital), la cual fue 
adoptada por la SDIS, mediante la Resolución 223 
de 2002. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

2 Recibir en calidad de préstamo de uso, los bienes 
devolutivos relacionados mediante acta de 
levantamiento físico de inventario realizado por la 
SDIS en la cual consta: la cantidad, especificaciones 
y valor de los bienes; acta que indica que las partes 
acuerdan, hace parte integral del presente convenio. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

3 Recibir en calidad de préstamo los bienes de 
consumo controlado que la SDIS entregue al 
Comedor Comunitario durante la ejecución del 
convenio. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

4 Participar activamente en la diligencia de entrega en 
la que se levantará el acta que suscribirán 
conjuntamente el delegado del ASOCIADO y la 
SDIS. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

5 En caso de pérdida, daño o hurto de uno o varios de 
los elementos objeto del convenio, este debe 
realizar la reposición del respectivo elemento, por 
uno de iguales o similares características, de 
acuerdo con lo establecido en los numerales 3.2.12 
y 5.5 del Manual de Procedimientos Administrativos 
y Contables para el Manejo y Control de los Bienes 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

de los Entes Públicos del Distrito Capital, expedido 
por la Secretaría de Hacienda, Dirección Distrital de 
Contabilidad mediante Resolución No. 01 de 
septiembre de 20 de 2001, y demás normas 
concordantes. 
 

6 Responder por los daños que los bienes entregados 
en calidad de préstamo causen a terceros. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

7 Suscribir el Acta de Entrega a la SDIS de los bienes 
devolutivos, así como del estado de los bienes de 
consumo controlado, que se hayan entregado al 
Comedor Comunitario durante la ejecución del 
convenio, dentro del mes siguiente a la terminación 
de este. 
 

No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones No aplica El Asociado no requirió el desarrollo de 
actividades para el cumplimiento del 
presente compromiso, toda vez que el 
espacio físico en el cual opera el Comedor 
Comunitario no es propiedad de la 
Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

 
2.1.5. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Efectuar las actividades de gestión documental que 
incluyen la conformación de expedientes de historias 
sociales y de ejecución contractual siguiendo los 
lineamientos entregados por la SDIS que se 
encuentran asociados al cumplimiento de las Tablas 

Satisfactorio   

   

   

   

Ninguna.   
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

de Retención Documental, procesos, 
procedimientos, instructivos y normatividad que en 
materia archivística se encuentra aprobada y 
reglamentada; de manera permanente durante la 
ejecución del convenio, incluyendo el desarrollo de la 
actividad de empalme por finalización realizada con 
el equipo local del Proyecto 7953 Generación del 
bien-estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. 
 

 

   

 

2 Custodiar los expedientes de historias sociales y 
ejecución contractual producidos como resultado de 
la ejecución del convenio, cumpliendo con los 
criterios de conservación definidos en el presente 
anexo técnico (condiciones de almacenamiento), 
desde la fecha de suscripción del acta de inicio. 
 

Satisfactorio   

   

   

   

 

   

 

Ninguna.   

 

3 Guardar y custodiar con absoluta reserva la 
información que maneje o a la que tenga acceso 
durante la ejecución del convenio (Archivo de 
expedientes de historias sociales y archivo de 
expedientes de ejecución contractual), evitando su 
destrucción o utilización indebida; en caso de 
cualquier daño generado, alteración de información, 
pérdida parcial o total de la documentación, debe 
informar de manera inmediata, vía correo 
electrónico, a la supervisión o interventoría con copia 
al equipo de gestión documental de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento de la SDIS. 
 

Satisfactorio  

  

  

  

 

  

 

Ninguna.   

 

4 Remitir vía correo electrónico a la supervisión o 
interventoría del convenio con copia al equipo de 
gestión documental de la Dirección de Nutrición y 
Abastecimiento, las alertas que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el anexo técnico, se observen como 
posibles riesgos para el desarrollo de las actividades 
de gestión documental, afectando la operación del 
Comedor Comunitario. 
 

No aplica 

 

Para el presente periodo no se requirió el 

desarrollo de actividades asociadas a este 

compromiso, toda vez que no se generaron 

alertas relacionadas con posibles riesgos 

para las actividades de gestión 

documental.   

 

5 Efectuar sin costo adicional para la SDIS, la 
reconstrucción de los documentos y expedientes 
producto de la ejecución contractual y cuya 
afectación haya ocurrido mientras los soportes se 
encontraban bajo su custodia y realizar las demás 
acciones señaladas en los procedimientos definidos 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se 
evidenciaron situaciones que demandaran 
la reconstrucción de documentos y 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable 
a la materia. Estas acciones también son aplicables 
para los documentos producidos en entornos 
digitales electrónicos, los cuales son susceptibles a 
deterioro por humedad, temperatura, luz, polvo, 
instalaciones eléctricas en mal estado, mal 
funcionamiento de los sistemas o errores humanos, 
así como el trabajo en versiones desactualizadas de 
los recursos, inestabilidad en internet, ataques 
informáticos y vinculados. 
 

expedientes resultantes de la ejecución del 
convenio.   

6 Entregar sin claves, encriptaciones, ni ninguna 
restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, 
garantizando la integridad, usabilidad, legalidad de 
los documentos y neutralidad tecnológica, la 
información que sea capturada, procesada, 
almacenada y conservada en sistemas de 
información, servidores y demás medios 
electrónicos. 
 

 No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se encuentra 
en tiempos de cumplimiento de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico.  
 

7 Efectuar la entrega de la totalidad de los archivos 
producto de la ejecución contractual a la SDIS, sin 
que esta actividad genere compensación adicional 
por parte de la Entidad. Dicha documentación solo 
será recibida si cumple con todos los lineamientos 
definidos por el Proceso de Gestión Documental de 
la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la 
materia y será un requisito para el trámite de 
liquidación del convenio. 
 

 No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se encuentra 
en tiempos de cumplimiento de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico.  
 

8 Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, 
mesas de trabajo, comités y demás espacios de 
acuerdo con las convocatorias realizadas por la 
Secretaría Distrital de Integración Social para la 
implementación de los lineamientos de Gestión 
Documental y el Proyecto 7953 Generación del bien-
estar alimentario y nutricional en Bogotá D.C. 
 

Satisfactorio   Ninguna. 

9 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de Gestión Documental, dentro de los 
primeros cinco (5) días calendario de cada mes, que 
dé cuenta del cumplimiento de los compromisos del 
componente en mención con sus respectivos 
soportes, de acuerdo con los lineamientos definidos 
por la SDIS. 

Satisfactorio   Ninguna. 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

10 Presentar con el informe final de ejecución, a la 
supervisión o interventoría, el acta de aprobación de 
entrega de la documentación generada durante la 
ejecución del convenio. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que no se encuentra 
en tiempos de cumplimiento de acuerdo 
con lo establecido en el anexo técnico.  
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio   

   

   

   

 

   

 

Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, no se 
evidenciaron hallazgos en la 
implementación de actividades de Gestión 
Documental, dando cumplimiento al objeto 
pactado en el convenio de asociación. 

  
2.2. OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Comunicación, Formación 
y Sensibilización, conforme lo establece el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la 
SDIS. 
  

No aplica Para el periodo reportado no se requirió la 
realización de divulgaciones de los 
lineamientos ambientales, toda vez que el 
Asociado dio cumplimiento a esta actividad 
de acuerdo con los tiempos establecidos en 
el anexo técnico y aportó los respectivos 
soportes en los anteriores informes de 
ejecución.   Así mismo, dado que no se 
presentó cambio de responsable ambiental 
de la unidad operativa, no se requirió 
actualización del formato correspondiente. 
 

2 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Gestión Integral de 
Residuos, conforme lo establece el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

3 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente del Agua, 
conforme lo establece el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

4 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Uso Eficiente de la 
Energía, conforme lo establece el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

5 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa Gestión del Cambio 
Climático, conforme lo establece el Plan Institucional 
de Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS.  
 

Satisfactorio  Ninguna.  

6 Implementar los lineamientos, estrategias y 
actividades del Programa de Consumo Sostenible, 
conforme lo establece el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA de la SDIS. 
 

No aplica Para el presente periodo no se requirió el 
desarrollo de actividades asociadas a este 
compromiso, toda vez que el Asociado dio 
cumplimiento de acuerdo con los tiempos 
establecidos en el anexo técnico y aportó el 
respectivo soporte en el informe de 
ejecución de junio y diciembre 2025. 
 

7 Remitir los documentos establecidos como fuente 
de verificación de la implementación del 
Componente Ambiental, debidamente diligenciados 
y en los tiempos definidos en el anexo técnico. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

8 Participar en las actividades propuestas por el 
Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, mediante 
el desarrollo de campañas, actividades lúdicas, 
conmemoración de fechas ambientales y 
celebración de semanas con las diferentes 
temáticas ambientales. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

9 Participar en encuentros de fortalecimiento técnico, 
mesas de trabajo, comités y demás espacios 
convocados por la Secretaría Distrital de Integración 
Social para la implementación del componente 
Ambiental.   
 

Satisfactorio  Ninguna.  
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

10 Presentar a la supervisión o interventoría informe 
mensual de ejecución del Componente Ambiental, 
dentro de los primeros cinco (5) días calendario de 
cada mes, que dé cuenta del cumplimiento de los 
compromisos del componente en mención con sus 
respectivos soportes, de acuerdo con los 
lineamientos definidos por la SDIS. 
 

Satisfactorio  Ninguna.  

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio   Como resultado del ejercicio de supervisión 
adelantado en el presente periodo, no se 
evidenciaron hallazgos en la 
implementación del Componente 
Ambiental, dando cumplimiento al objeto 
pactado en el convenio de asociación.   
  

 
2.3. OBLIGACIONES CONJUNTAS 
 
No aplica. 
 

2.4. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

1 Suscribir el acta de inicio, las modificaciones 
contractuales a que haya lugar y el acta de liquidación 
del convenio. 
 

Satisfactorio La SDIS suscribió acta de inicio del 
convenio de asociación, una vez cumplidos 
los requisitos de perfeccionamiento, 
legalización y ejecución, de conformidad 
con lo señalado en la Invitación Pública del 
proceso competitivo; la cual se encuentra 
publicada en la plataforma transaccional 
SECOP II. 
 

2 Desembolsar al ASOCIADO la suma establecida en 
el proceso competitivo, con relación a los aportes de 
la SDIS, previo descuento por los conceptos a que 
hubiese lugar. 
 

Satisfactorio La SDIS realizó el desembolso de los 
pagos pactados para la ejecución del 
convenio de asociación, los cuales se 
encuentran publicados en la plataforma 
transaccional SECOP II 
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OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

3 Brindar acompañamiento técnico al ASOCIADO, en 
beneficio del cumplimiento oportuno y eficiente del 
objeto del convenio de asociación. 
 

Satisfactorio La SDIS realizó acompañamiento técnico 
para la implementación de los 
componentes de la atención señalados en 
el anexo técnico. 
 
Los soportes que dan cuenta de la actividad 
adelantada para el cumplimiento del 
compromiso reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
por la SDIS (SharePoint). 
 
Componente Alimentación, Nutrición y 
Salubridad 
Com_01 
Com_08 
 
Componente Ambiental 
Com_09 
 
Componente Administrativo 
Com_18 
 
Gestión Documental 
Com_08 
 

4 Suministrar la información disponible y que se 
requiera para el proceso de atención y desarrollo de  
cada uno de los componentes del servicio 
Comedores Comunitarios. 
 

Satisfactorio La SDIS suministró los documentos 
asociados a la operación del servicio 
Comedores Comunitarios que se 
encuentran incluidos en el anexo técnico y 
publicados en el Mapa de Procesos de la 
SDIS. 
 

5 Servir de enlace con distintas entidades del Distrito 
Capital requeridas para el adecuado desarrollo del 
objeto del convenio de asociación. 

Satisfactorio La SDIS a través de las Subdirecciones 
Locales para la integración Social adelantó 
acciones de articulación con distintas 
entidades para favorecer el desarrollo del 
objeto del convenio de asociación. 
 
Los soportes que dan cuenta de la actividad 
para el cumplimiento del compromiso 
reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
por la SDIS (SharePoint). 
 
7990-2025 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/02_Sub_Vig_Nut/Com_01?csf=1&web=1&e=g7rEmn
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/01_Com_Ali_Nut_Sal/03_Sub_Sal/Com_08?csf=1&web=1&e=F3wrOd
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/02_Com_Amb/Com_09?csf=1&web=1&e=fDLuMq
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/03_Com_Adm/Com_18?csf=1&web=1&e=QyhEpt
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/02_Ejecuci%C3%B3n_Contractual/05_Ges_Doc/Com_08?csf=1&web=1&e=oTdjDY
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/DirNutriAbaste/Programa_capacitacion_estilos_vida_saludable_2025/Programa_capacitacion_estilos_vida_saludable_2025/7990-2025?csf=1&web=1&e=D48C2K
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N
° 

O
B

L
IG

A
C

IO
N

E
S

 

OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACIONES 

6 Designar la supervisión o contratar la interventoría del 
convenio de asociación.  

Satisfactorio La SDIS designó a la subdirectora de 
Nutrición como supervisora del convenio de 
asociación, tal como se señala en el 
clausulado del convenio en la Clausula 
Novena – Supervisión. 
 

7 Designar el equipo técnico definido para realizar el 
apoyo a la supervisión del convenio de  
asociación.  

Satisfactorio La SDIS designó un equipo de apoyo a la 
supervisión. Dicha información se 
encuentra publicada en la plataforma 
transaccional SECOP II. 
 

8 Implementar y realizar seguimiento a la ejecución del 
componente Bien-Estar Alimentario. 
 

Satisfactorio La SDIS implementó el componente Bien-
Estar Alimentario, de acuerdo con lo 
señalado en el anexo técnico. 
 
Los soportes que dan cuenta de la actividad 
adelantada para el cumplimiento del 
compromiso reposan en la herramienta de 
almacenamiento de información definida 
por la SDIS (SharePoint). 
 
7990-2025 
 

9 Convocar al ASOCIADO al Comité́ de Evaluación y 
Seguimiento del servicio Comedores Comunitarios, a 
fin de realizar retroalimentación a la prestación del 
servicio. 

Satisfactorio 
 

La SDIS convocó y adelantó el Comité de 
Evaluación y Seguimiento del servicio 
Comedores Comunitarios, correspondiente 
al periodo reportado en el presente informe. 
 

10 Crear los usuarios del ASOCIADO para el registro en 
el sistema de información misional y brindar 
cualificación para registrar la información en dicho 
sistema. 
 

Satisfactorio La SDIS creó y remitió el usuario de acceso 
para el registro en el sistema de 
información misional SIRBE. 
 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones Satisfactorio La SDIS ha dado cumplimiento a los 
compromisos pactados en el clausulado del 
convenio de asociación. 
 

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA 
 

▪ Adelantar las acciones correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados 
en cada uno de los componentes de la atención; de acuerdo con los lineamientos señalados en el anexo 
técnico del servicio Comedores Comunitarios.  
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▪ Garantizar los recursos administrativos, técnicos, operativos, talento humano y demás que se requieran para 
la ejecución del convenio de asociación, de acuerdo con lo establecido en el clausulado y los lineamientos 
técnicos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 
DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES 

 
Ninguna. 
 
5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

 

Ítem 
Periodo de Pago 

Año – Mes 
Fecha de Pago 

Año – Mes – Día 
Valor 

Salud Abril 2026 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

Pensión Abril 2026 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

ARL Abril 2026 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

Parafiscales Abril 2026 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 
Se adjunta certificado de pago de 

aportes al SGSS 

 

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 
 
Cumplimiento de los compromisos pactados en los componentes Alimentación, nutrición y salubridad, Ambiental, 
Administrativo, Financiero y Gestión documental; en términos de calidad y oportunidad.  
 

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 

Ninguno. 
 

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI  NO X (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento). 

 

9. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? 
 

SI  X 
 

NO   
 

 
Los soportes del periodo reportado se relacionan con su correspondiente enlace en el informe 
mensual de ejecución, el cual se encuentra publicado en la plataforma transaccional SECOP II. 
 

 

10. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?  
 

SI  X 
 

NO   
 

Se anexa al presente informe Formato Certificación de Pago MC14. 
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11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE 
ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: 

 

11.1. VISITAS DE SUPERVISIÓN EN CAMPO 
 

Componente Alimentación, Nutrición y Salubridad 

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 10/04/2026 7990-2025_ANSI_10_04_2026.pdf 

Seguimiento 17/04/2026 7990-2025_ANS_17_04_2026.pdf 

Seguimiento 23/04/2026 7990-2025_ANS_23_04_2026.pdf 

 

Evaluación de la Calidad Microbiológica   

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Toma de Ítem de Ensayo  09/04/2026 7990-2025_Tom_Mic_ABR_2026.pdf 

Toma de Ítem de Ensayo  28/04/2026 7990-2025_Tom_Mic_ABR_2026_Remuestreo.pdf 

 

Componente Ambiental  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 15/04/2026 7990-2025_AMB_15_04_2026.pdf 

 

Componente Administrativo 

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento  28/04/2026 7990-2025_ADM_28_04_2026.pdf 

 

Componente Financiero  

Tipo de Visita  Fecha   Soporte  

Seguimiento 12/05/2026 7990_2025_FIN_12_05_2026.pdf 

 

Gestión Documental   

Tipo de Visita   Fecha    Soporte   

Seguimiento 22/04/2026 7990_2025_GD_22_04_2026.pdf 

 
11.2. OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS GENERADOS 

  
Tipo:   O: Observación – R: Requerimiento.  
Cm:    Compromiso específico establecido en el clausulado del convenio.  
Vr:      Variable registrada en acta de visita de supervisión.  
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/12_Abr/01_Act_Vis/7990-2025_ANSI_10_04_2026..pdf?csf=1&web=1&e=bvfy9m
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/12_Abr/01_Act_Vis/7990-2025_ANS_17_04_2026.pdf?csf=1&web=1&e=HJAYOH
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/01_Ali_Nut_Sal/12_Abr/01_Act_Vis/7990-2025_ANS_23_04_2026.pdf?csf=1&web=1&e=imP5An
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/07_An%C3%A1_Mic_Bio/12_Abr/1_Sop_Tom_Mue/7990-2025_Tom_Mic_ABR_2026.pdf?csf=1&web=1&e=aq5zEk
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/07_An%C3%A1_Mic_Bio/12_Abr/1_Sop_Tom_Mue/7990-2025_Tom_Mic_ABR_2026_Remuestreo.pdf?csf=1&web=1&e=yu5hdt
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/02_Amb/12_Abr/01_Act_Vis/7990-2025_AMB_15_04_2026.pdf?csf=1&web=1&e=3N3Xhe
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/04_Adm/12_Abr/01_Act_Vis/7990-2025_ADM_28_04_2026.pdf?csf=1&web=1&e=sW1mhM
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/05_Fin/12_Abr_2026/01_Act_Vis/7990_2025_FIN_12_05_2026.pdf?csf=1&web=1&e=vPEwpr
https://sdisgovco.sharepoint.com/:b:/r/sites/DirNutriAbaste/Proceso_SDISDCT0920012025_Comedores/Comedores_Proceso_SDIS-DCT092-001-2025/7990-2025/01_Equipo_Supervisi%C3%B3n/02_Ejecuci%C3%B3n/03_Supervisi%C3%B3n/06_Ges_Doc/12_Abr/01_Act_Vis/7990_2025_GD_22_04_2026.pdf?csf=1&web=1&e=cDoBy9
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11.2.1. COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD 
 
11.2.1.1. SUBCOMPONENTE SUMINISTRO ALIMENTARIO 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 1 1 No aplica los procedimientos de 
Planificación alimentaria, dado 
que siendo las 12:53 se 
agotaron las verduras 
preparadas, lo que requirió la 
preparación adicional de 2 kg 
de zanahoria y 1 kg de arveja 
de manera improvisada. 
Posteriormente, a la 1:55 pm, 
nuevamente se agotaron las 
verduras, el arroz y la papa 
criolla, faltando preparación 
para 84 beneficiarios, los 
cuales finalmente no 
ingresaron y por lo mismo no se 
efectuaron más preparaciones. 
 

22/05/2025 16/06/2025: Se evidencia que 
aplica los procedimientos de 
Planificación alimentaria, dado 
que no se agotaron las 
preparaciones del día durante 
el servicio. 
 

Cerrado 

O 2 2 Se evidencia que no se cumple 
con el peso servidos 
establecidos en el menú 4 
semana 1 para grupo de edad 
mayores de 14 años en 
preparaciones: mix de pechuga 
y vísceras de pollo (corazón, 
hígado y molleja) y papa criolla 
chorreada, no se ajustan al 
peso establecido en anexo. 
 

22/05/2025 16/06/2025: Se evidencia 2 
intercambios no autorizados en 
el menú de hoy; papa común en 
lugar de papa criolla y pera en 
lugar de fresa.  
 
25/06/2025: Se evidencia solo 
1 intercambio. 
 

Cerrado 

O 2 13 Se evidencia que no se 
garantiza la disponibilidad para 
mínimo dos (2) días de 
operación del lácteo queso 
campesino para el menú 5 
semana 1 del día 23/05/2025. 
 

22/05/2025 16/06/2025: Se evidencia que 
se garantiza la disponibilidad 
para mínimo dos (2) días de 
operación de las materias 
primas. 
 

Cerrado 

O 1 22 No se realiza proceso de 
descongelación de productos 
cárnicos según lo estipulado en 
anexo técnico (en refrigeración, 
se evidencio carne sometidos a 
proceso de cocción. 
 

22/05/2025 16/06/2025: se realiza proceso 
de descongelación de 
productos cárnicos según lo 
estipulado en anexo técnico. 

Cerrado 

O 1 23 Se evidencia la preparación del 
jugo de fresa bloques 
pequeños de pulpa congelada. 

22/05/2025 16/06/2025: Se evidencia la 
preparación del jugo de mora 
sin bloques pequeños de pulpa 
congelada.  
 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 2 13 Se evidencia que no cuentan 
con toda la materia prima del 
día siguiente, les falta 1.5 litros 
de Mayonesa, 1.5 kilos de 
Yuca, 3 kilos de Pera.  
 

25/06/2025 04/07/2025: Se evidencia la 
totalidad de la materia prima del 
día de la visita y del día 
siguiente. 

Cerrado 

O 1 16 Se evidencia formatos de 
entradas y salidas y de 
recepción de alimentos 
desactualizados. 
 

25/06/2025 04/07/2025: Se evidencia 
formatos de recepción de 
materia prima y entradas y 
salidas a la fecha. 

Cerrado 

O 1 17 Se evidencia desviación en el 
diligenciamiento de los 
formatos de “Control de 
temperatura de equipos de 
refrigeración y congelación 
(FORPSS-238) y (FORPSS-
239, dado que se encuentran 
diligenciados hasta el 
10/07/2025, sin embargo, para 
el día de la visita la fecha 
corresponde al 04/07/2025. 

04/07/2025 15/07/2025: Se evidencia 
nuevamente desviación en el 
diligenciamiento de los 
formatos de “Control de 
temperatura de equipos de 
refrigeración”, dado que se 
registraron temperaturas de 8 y 
9 °C, por fuera del rango de 
seguridad de los alimentos. 
Segunda observación. 
 
30/07/2025: No se evidencia 
formatos de control de 
temperaturas de equipos con 
registros diarios, se observa 
que se encuentran 
diligenciándolos hasta ahora, 
adicional se evidencia equipo 
de congelación el cual presenta 
condiciones inadecuadas de 
organización y limpieza. 
Tercera observación. 
09/08/2025: Se evidencia 
formato de control de 
temperaturas de equipo de 
refrigeración no sé diligencia de 
manera oportuna. El formato se 
encuentra diligenciado hasta el 
día 6 de agosto sin embargo 
para el día de la visita la fecha 
actual corresponde al 9 de 
agosto. Se genera 
requerimiento. 
 
15/08/2025: Se evidencia 
formatos de control de 
temperaturas de equipos de 
refrigeración y congelación 
diligenciados hasta el día de la 
visita. 
 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 2 13 Se evidencia faltante de 6 kg de 
banano para el día de la visita, 
los cuales fueron repuestos por 
el Asociado posterior al inicio 
del servicio, así como faltante 
de la siguiente materia prima 
para el día siguiente:  1,7 kg de 
fresa, 7 kg de plátano y 4,6 kg 
de naranja. 
 

15/07/2025 30/07/2025: Se evidencia que 
no se cuenta para la minuta del 
día de mañana menú 16 
semana 3 con espinaca, 
mango, manzana para la 
ensalada y postre. Segunda 
observación. 
 
09/08/2025: Se evidencia 
materia prima para 2 días de 
operación. 
 

Cerrado 

O 1 1 Se evidencia que no se aplica 
el procedimiento de 
planificación alimentaria, dado 
que se observa que durante la 
visita se hace nuevamente 
arroz y pechuga de pollo se 
cocina por dos ocasiones para 
que alcance y se entregue a los 
beneficiarios. 
 

30/07/2025 09/08/2025: Se evidencia del 
asociado no aplica los 
procedimientos de planificación 
alimentaria, dado que el 
formato de entradas y salidas 
se encuentra desactualizado. 
Segunda observación. 
 
15/08/2025: Se evidencia del 
Asociado no aplica los 
procedimientos de planificación 
alimentaria, dado que el 
formato de entradas y salidas 
se encuentra desactualizado y 
en abarrotes descargo aceite 
de soya de los días 16 y 17 de 
agosto, posteriores a la fecha 
de visita del 15/08/2025. 
Adicionalmente el formato de 
recepción de alimentos se 
encuentra desactualizado. 
Tercera observación. 
11/09/2025: Se evidencia 
formato de recepción de 
materias primas, así como 
formato de entradas y salidas 
con registros hasta el día de la 
visita. 
 

Cerrado 

O 1 16 Se evidencia formatos de 
entradas y salidas los cuales no 
se encuentran al día. 
 
 

30/07/2025 09/08/2025: Se evidencia 
formato de entradas y salidas 
desactualizado. Segunda 
observación. 
 
15/08/2025: Se evidencia 
formato de entradas y salidas 
desactualizado y en abarrotes 
descargo aceite de soya de los 
días 16 y 17 de agosto, 
posteriores a la fecha de visita 
del 15/08/2025. Tercera 
observación. 
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11/09/2025: Se evidencia 
formato de entradas y salidas 
diligenciado hasta la fecha de la 
visita y en adecuadas 
condiciones. 
 

O 1 21 Se evidencia que no se realiza 
adecuado pre alistamiento de 
los alimentos para su 
preparación durante la visita se 
observa realizando deshuese 
de pechuga de pollo durante el 
servicio, se cocina arroz 
durante el servicio y se cocina 
dos veces pollo durante el 
servicio, no se hace 
desinfección de la fruta antes 
del servicio si no que se realiza 
por ratos y no con las 
condiciones establecidas 
según anexo técnico. 
 

30/07/2025 09/08/2025: Se evidencia que 
no se realiza adecuado pre- 
alistamiento de los alimentos, 
no que se evidenció 
alistamiento de manzana y 
queso posterior al inicio el 
servicio. Segunda observación. 
 
15/08/2025: Se evidencia 
adecuado pre- alistamiento de 
alimentos previo al inicio del 
servicio. 

Cerrado 

O 1 22 Se evidencia que no se 
implementa el instructivo de 
preparación de alimentos, dado 
que la crema de leche del ajiaco 
no es agregada a la hora de 
servir, según refieren se agregó 
a toda la sopa.  
 

30/07/2025 09/08/2025: Se evidencia 
adición de guiso del sancocho 
sobre plato servido. 

Cerrado 

O 1 24 Se evidencia temperaturas de 
alimentos preparados en la que 
se observa sorbete fuera del 
rango de seguridad establecido 
en las dos tomas realizadas. 
 

30/07/2025 09/08/2025: Se evidencia 
temperatura de los alimentos 
del menú 24, dentro de los 
rangos establecidos. 

Cerrado 

O 2 25 Se evidencia que se sirve 
alimentos preparados en 
menaje húmedo. 
 

30/07/2025 09/08/2025: Se evidencia 
entrega de los alimentos con 
menaje previamente seco. 

Cerrado 

R 2 26 Se evidencia en la preparación 
ajiaco que no se cuenta con el 
componente pechuga de pollo 
como establece la tabla de 
análisis nutricional. 
 

30/07/2025 09/08/2025: Se evidencia 
adición del componente carne 
de res a la preparación 
sancocho del menú 24. 

Cerrado 

O 2 2 Se realiza plan de muestreo de 
porciones servidas al grupo de 
edad mayores de 14 años 
donde se evidencia fuera del 
rango de tolerancia las 

30/07/2025 09/08/2025: Se evidencia 
entrega de menú 24, 
intercambio de verdura, 
asociado suministra lechuga en 
lugar de espinaca. La variable 
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preparaciones: Proteína, tajada 
de aguacate, sorbete y postre.  
 

continúa abierta para 
seguimiento en la próxima 
visita, dado que en visita del 
30/07/2025, se evidenció 
porciones servidas por fuera 
del rango de tolerancia. 
Segunda observación. 
 
15/08/2025: Se evidencia 
pesos de las muestras 
verificadas dentro de los rangos 
establecidos para las 
preparaciones del menú 5, 
semana 1. 
 

O 2 28 Se realiza evaluación de 
características organolépticas 
donde se observa que no 
presenta consistencia de 
sorbete el sorbete de mango, 
se evidencia aguado y el sabor 
no es característico. 
 

30/07/2025 09/08/2025: Se evidencian 
características organolépticas 
acordes a las preparaciones 
establecidas para el menú 24. 

Cerrado 

O 1 17 Se evidencia formato de 
verificación de temperaturas de 
equipo de congelación con 
registros de temperaturas del 
equipo por fuera del rango de 
seguridad para alimentos 
congelados, reporta 
temperaturas de -25 °C, no se 
ajusta a lo establecido con 
anexo técnico que indica 
máximo -24 °C. 
 

11/09/2025 25/09/2025: Se evidencia 
registros de temperatura 
diligenciados correctamente. 
 

Cerrado 

O 2 13 Se evidencia que el Asociado 
no garantiza la materia prima 
para dos días de operación, 
dado que se identificó faltante 
de 1 kg de arveja para el día 
siguiente. 
 

11/09/2025 25/09/2025: Se evidencia que 
se garantiza mínimo dos días 
de operación. 
 

Cerrado 

O 1 1 Se evidencia que no se aplican 
correctamente los 
procedimientos de planificación 
dado que se porciona la carne 
después de la cocción. 
 

25/09/2025 26/09/2025: Se evidenció que 
el asociado no aplica 
correctamente los 
procedimientos de planificación 
dado que no se realiza el 
proceso de prealistamiento de 
la materia prima carne de res, 
de acuerdo a lo estipulado en el 
anexo técnico. Segunda 
observación. 
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06/10/2025: Continúa 
evidenciándose carne de res: 5 
kg en agua a la 1:10 pm para 
cocinarla estando aún 
congelada, además, se 
evidencia el inicio del servicio 
retrasado: 10:50 a.m. por 
faltante de materia prima: 
mayonesa y yogurt del menú 1 
de hoy. 
 
23/10/2025: Se evidencia que 
no se aplica correctamente el 
procedimiento de planificación 
alimentaria, dado que se 
observa que para el día de 
mañana menú 17 hay faltante 
de 1 kg de pulpa de fresa y 0,3 
kg de papa criolla. 
 
05/11/2025: Se evidencia que 
no se aplica correctamente el 
procedimiento de planificación 
alimentaria, dado que se 
observa que para el día de hoy 
se adquiere durante la visita 2 
kg de crema de leche y 1,5 kg 
de uva. Se genera 
requerimiento. 
 
28/11/2025: Se evidencia que 
no se aplica correctamente el 
procedimiento de planificación 
alimentaria, dado que se 
observa que se adquiere miel 
durante la visita para el menú 
del día de mañana. Se 
mantiene requerimiento. 
 
22/12/2025: Se continúa 
evidenciando que no 
implementan el procedimiento: 
planificación alimentaria dado 
que no cuentan con 8,9 kg de 
uvas y 2 kg de maíz blanco 
trillado para el menú 20, 
variable se mantiene en 
requerimiento. 
 
19/01/2026: Se continúa 
evidenciando inadecuada 
implementación del 
procedimiento planificación 
alimentaria dado que deben 
hacer reposición de 6 kg de 
yogurt y 1 kg de plátano hartón 
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para hoy, además, 1 kg de uvas 
para el menú 20 de mañana. Se 
mantiene la variable en 
requerimiento. 
 
27/01/2026: Se continúa 
evidenciando inadecuada 
implementación del 
procedimiento planificación 
alimentaria dado que deben 
hacer reposición de banano, 
calabaza y naranja y presentan 
faltante de 0,8 kg de arveja y 
8,7 kg de manzana para 
mañana. La variable se 
mantiene en requerimiento. 
 
21/02/2026: Se evidencia 
preparación de alimentos 
previo al inicio del servicio, así 
como la totalidad de la materia 
prima para el día de la visita y 
el día siguiente. 
 

O 2 2 Se evidencia que no se 
garantiza peso servido para el 
grupo de edad evaluado, 9 a 13 
años, en las preparaciones 
arroz con cilantro, carne de res 
la salsa criolla en trozos y yuca 
frita. 
 

25/09/2025 26/09/2025: Se realizó el plan 
de muestreo para el grupo de 
edad mayores de 14 años, 
evidenciando desviación del 
componente carne de res 
asada en trozos. Segunda 
observación. 
 
06/10/2025: Se continúa 
evidenciando que no se cumple 
con las porciones servidas para 
tubérculo y postre, además, se 
evidencia que tienen 2 
intercambios para mañana 
menú 2: arveja seca por arveja 
fresca y pulpa de guayaba por 
pulpa de tomate de árbol. 
 
23/10/2025: Se realiza 
muestreo de porciones al grupo 
de edad mayores de 14 años 
donde se evidencia muestras 
dentro del rango de tolerancia 
establecido. 
 

Cerrado 

O 1 16 Se evidencia que no se 
diligencia correctamente el 
formato de recepción de 
materia prima, lácteos no 
cuenta con fecha de 

25/09/2025 26/09/2025: Se evidencia que 
no se diligencia correctamente 
el formato de entradas y 
salidas, toda vez que se 
evidenció 4 kg de helado 
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vencimiento ni lote, 
adicionalmente reporta ingreso 
de queso doble crema de 35,3 
kg, en remisión reporta 30 kg y 
en entradas y salidas 36,3 kg. 
 

correspondientes al menú 15, 
del día miércoles 25 de 
septiembre. Segunda 
observación. 
 
06/10/2025: Se evidencia que 
los formatos recepción de 
alimentos y control de entradas 
y salidas se encuentran 
desactualizados de todo el mes 
de octubre. 
 
23/10/2025: Se evidencia 
formatos de entradas y salidas 
y recepción de materias primas 
los cuales no son coherentes 
con lo evidenciado en físico en 
los productos yogurt, criolla, 
fresa, leche, azúcar. 
 
05/11/2025: No se evidencia 
formatos de entradas y salidas 
y recepción de materias primas 
los cuales no se encuentran 
diligenciados para la presente 
semana. Se genera 
requerimiento. 
 
28/11/2025: Se evidencia 
formatos de entradas y salidas 
y formatos de recepción de 
materias primas los cuales no 
coherentes con lo evidenciado 
en físico en los productos yuca, 
criolla, lechuga y miel. Se 
mantiene requerimiento. 
 
22/12/2025: Se continúa 
evidenciando que el formato 
recepción de alimentos registra 
fechas del 13/12/2025 y en 
remisiones se observa ingreso 
del 16/12/2025 además el 
formato se encuentra 
desactualizado, 
adicionalmente, el formato 
control de entradas y salidas no 
cuenta con la recepción del 
16/12/2025, la variable se 
mantiene en requerimiento. 
 
19/01/2026: Se continúa 
evidenciando formato control 
de entradas y salidas con 
información errada para queso, 
huevos, carne de sopa, crema 
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leche, yogurt y zanahoria con 
respecto a lo evidenciado en 
despensa. La variable se 
mantiene en requerimiento. 
  
27/01/2026: Se continúa 
evidenciando formato de 
recepción de alimentos con 
tachones y desactualizado, 
además, el formato control de 
entradas y salidas presenta 
información errada para 
arracacha, leche, queso y 
naranja. La variable se 
mantiene en requerimiento. 
 
21/02/2026: Se evidencian 
formatos de entradas y salidas 
diligenciados correctamente y 
de manera oportuna. 
 

O 1 22 Se evidencia que no se realiza 
la preparación acorde a lo 
establecido en el ciclo de menú, 
no se porciona en trozos como 
es indicado. 
 

25/09/2025 26/09/2025: El asociado no 
realiza el proceso de 
descongelación de productos 
cárnicos según lo estipulado en 
anexo técnico (en 
refrigeración), toda vez que 
este se realiza a temperatura 
ambiente. Segunda 
observación. 
 
06/10/2025 Se observa que 
aplican el procedimiento 
planificación alimentaria y 
preparación de alimentos en los 
procesos de hoy 
 

Cerrado 

O 2 13 No cuentan con alimentos 
completos para dos días de 
operación les falta: 2,2 kg de 
banano, 4,5 kg de calabaza y 1 
kg de tilapia para el menú 2 de 
mañana. 

06/10/2025 23/10/2025: Se evidencia que 
no se cuenta con alimentos 
completos para dos días, se 
observa faltante del menú del 
día de mañana 1 kg de pulpa de 
fresa y 0.3 kg de papa criolla. 
 
05/11/2025: Se evidencia que 
no se cuenta con los alimentos 
para dos días de operación se 
evidencia faltante de 0,7 kg de 
queso, 7,95 kg de manzana, no 
se cuentan con plátano verde ni 
papa criolla para el menú del 
día de mañana. 
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O 1 17 Se evidencia que el filete de 
tilapia y 5 kg de cadera de res 
se encuentran a temperatura 
ambiente, no se garantiza 
cadena de frío. 
 

06/10/2025 23/10/2025: Se evidencia 
alimentos almacenados de 
acuerdo a las condiciones que 
se requieren. 
 

Cerrado 

O 1 18 Se evidencia que todos los 
alimentos almacenados en 
despensa no cuentan con 
rotulado. 

06/10/2025 23/10/2025: Se evidencia 
alimentos almacenados en 
equipos de frio y alimentos 
almacenados al medio 
ambiente los cuales no 
presentan rotulo como 
establece el anexo técnico. 
 
05/11/2025: se evidencia 
alimentos almacenados en 
equipo de frio y alimentos 
almacenados al medio 
ambiente los cuales no 
presentan rotulo como 
establece el anexo técnico. 
 
28/11/2025: Se evidencia 
alimentos almacenados en 
equipos de frio y al medio 
ambiente los cuales cuentan 
con rotulo. 
 

Cerrado 

O 1 21 Se evidencia inadecuado 
prealistamiento de la papa 
criolla dado que deben reponer 
4 kg para el menú de hoy. 
 

06/10/2025 23/10/2025: Se evidencia que 
se realiza prealistamiento 
adecuado para el menú del día. 

Cerrado 

O 1 24 Se evidencia que no garantizan 
temperaturas de seguridad 
para carne primera toma, 
sorbete primera toma y 
verduras todo el servicio. 

06/10/2025 23/10/2025: Se evidencia que 
no se garantizan temperaturas 
de seguridad para la 
preparación arroz con cilantro 
en la segunda toma. 
 
05/11/2025: Se evidencia que 
no se garantiza temperaturas 
de seguridad para la 
preparación uvas con yogurt en 
las tomas realizadas. 
 
28/11/2025: Se realiza toma de 
temperaturas de alimentos 
preparados donde se evidencia 
preparaciones dentro del rango 
de seguridad. 
 

Cerrado 

O 1 19 Se evidencia ensalada de la 
minuta del día de hoy 

23/10/2025 05/11/2025: Se evidencia 
ensalada de la minuta del día 
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almacenada en equipo de frio la 
cual no presenta hermeticidad 
en los recipientes que la 
contiene. 
 

de hoy almacenada en equipo 
de frio la cual no presenta 
hermeticidad en los recipientes 
que la contienen. 
 
28/11/2025: Se evidencia 
alimentos preparados 
almacenados en equipos de frio 
de manera adecuada. 
 

O 2 25 Se evidencia que se sirven los 
alimentos en menaje mojado. 
 

23/10/2025 05/11/2025: Se evidencia que 
se entrega a los beneficiarios 
cubiertos mojados lo que hace 
que se moje la servilleta, 
adicional se observa que 
algunos de los beneficiarios no 
se les entrega si no solo 
cuchara. 
 
28/11/2025: Se evidencia 
entrega de cubiertos completos 
y platos secos para el servido 
de los alimentos. 
 

Cerrado 

O 1 29 Se evidencia recipiente de ají el 
cual en el rotulo se observa con 
fecha de vencimiento 
15/10/2025. 
 

05/11/2025 28/11/2025: Se evidencia 
condimenteros con rotulo 
adecuado en su fecha de 
vencimiento y lote. 
 

Cerrado 

O 4 6 Se evidencia que las 
manipuladoras Omaira Petro Y 
Blanca Castañeda no ha 
recibido capacitaciones en los 
temas: minuta patrón, 
estandarización de utensilios, 
procedimientos y recepción de 
materia prima. 
 

05/11/2025 28/11/2025: Se evidencia 
capacitación en procedimientos 
en la cual no se tiene en cuenta 
el procedimiento de 
abastecimiento en la relatoría 
del acta. Segunda observación. 
 
22/12/2025: Presentan soporte 
ajustado de la capacitación en 
procedimientos de noviembre. 
 

Cerrado 

O 2 2 Se realiza muestreo de 
porciones servidas al grupo de 
edad 9 a 13 años, donde se 
evidencia fuera del rango de 
tolerancia las preparaciones: 
proteína, ensalada y postre. 
 

05/11/2025 28/11/2025: Se realiza 
muestreo de porciones 
servidas al grupo de edad 
mayores de 14 años donde se 
evidencia fuera del rango de 
tolerancia las preparaciones: 
proteína y verdura. Segunda 
observación. 
 
19/01/2026: Se observa que 
hoy hacen sólo un intercambio 
de menú, sin embargo, se 
evidencia que las porciones 
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servidas no se ajustan al rango 
de tolerancia establecido por 
gramaje realizado al grupo de 
edad de 6 a 8 años. Se genera 
requerimiento. 
 
27/01/2026: Se observa que las 
porciones servidas se ajustan 
al rango de tolerancia 
establecido por gramaje 
realizado al grupo de edad de 9 
a 13 año. 
 

O 2 13 Se evidencia que no garantizan 
alimentos completos para dos 
días de operación, les falta: 8,9 
kg de uvas para el postre y 2 kg 
de maíz blanco trillado para el 
menú 20 de mañana. 
 

22/12/2025 19/01/2026: Se observa que 
hoy garantizan alimentos 
completos para dos días de 
operación. 
 

Cerrado 

O 1 22 Se evidencia que no 
implementan el instructivo: 
preparación de alimentos dado 
que deben completar el peso 
total de la ensalada con 6 kg de 
manzana y fresa únicamente. 
 

22/12/2025 19/01/2026: Se continúa 
evidenciando que no 
implementan el instructivo: 
preparación de alimentos, dado 
que deben completar el peso de 
la ensalada: mezcla total con 
6,6 kg de lechuga y manzana 
únicamente. Segunda 
observación. 
27/01/2026: Se observa que 
hoy implementan 
adecuadamente el instructivo 
de preparación de alimentos. 
 

Cerrado 

O 1 24 Se evidencia que no garantizan 
temperaturas de seguridad 
para ensalada durante todo el 
servicio y yogurt primera toma. 
 

22/12/2025 19/01/2026: Se continúa 
evidenciando que no 
garantizan temperaturas de 
seguridad para pechuga de 
pollo, yogurt y ensalada 
primera toma. Segunda 
observación. 
 
27/01/2026: Se continúa 
evidenciando que no 
garantizan temperaturas de 
seguridad para queso primera 
toma y sopa de avena segunda 
toma. Tercera observación. 
 
21/02/2026: Se evidencia que 
no se garantiza la temperatura 
de seguridad para los alimentos 
en frio durante la etapa de 
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distribución del menú 24, 
semana 4, dado que se 
identificó temperatura del 
queso doble crema del postre 
con 10,1°C. Se genera 
requerimiento. 
 
16/03/2026: Se presenta 
cumplimiento en las 
temperaturas de distribución de 
todas las preparaciones. 
 

O 4 6 Se evidencia que cuentan con 2 
operarias nuevas desde el 
02/01/2026, las cuales no 
cuentan con las capacitaciones 
de inicio del convenio. 
 

19/01/2026 27/01/2026: Presentan soporte 
de las capacitaciones de inicio 
del convenio para las operarias 
nuevas del 22 y 23/01/2026. 
 

Cerrado 

O 7 45 Se evidencia que el asociado 
no dio cumplimiento a los 
tiempos establecidos en el 
anexo técnico – página 188 
para realizar los ajustes 
solicitados por la supervisión 
para la aprobación del informe 
de ejecución de diciembre del 
componente ANS. 
 

19/01/2026 27/01/2026: Posterior a la 
tercera revisión del informe de 
ejecución de diciembre del 
componente ANS se dio 
concepto aprobado, el 
asociado no dio cumplimiento a 
los tiempos establecidos en el 
anexo técnico – la variable 
continúa abierta en 
requerimiento. 
 
21/02/2026: Se evidencia 
aprobación del informe de 
ejecución de diciembre de 2025 
en día 08/01/2026 e informe de 
ejecución de enero de 2026 el 
09/02/2026. 
 

Cerrado 

O 2 13 Se evidencia que no garantizan 
alimentos completos para 2 
días de operación, les falta: 0,8 
kg de arveja y 8,7 kg de 
manzana para el menú 3. 
 

27/01/2026 21/02/2026: Se evidencia que 
se cuenta con materia prima 
para dos días de operación, se 
evidenció la totalidad de la 
materia prima para el menú 24, 
semana 4 y para el menú 1, 
semana 1. 
 

Cerrado 

O 1 29 Se evidencia que la especia: 
orégano presenta fecha de 
vencimiento: 23/01/2026, no 
conforme con la calidad 
requerida. 
 

27/01/2026 21/02/2026: Se evidencia 
especia orégano marca Típicos 
S.A.S, con lote 30825 y fecha 
de vencimiento del 05/11/2026. 
 

Cerrado 

O 2 13 El Asociado no cuenta con la 
materia prima para dos días de 

20/03/2026 17/04/2026: Se evidencia que 
no se cuenta con la materia 
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suministro, para mañana falta 
0,4 kg de miel y 5 kg de pulpa 
de lulo. 
 

prima disponible para mínimo 
dos días de operación, se 
evidencia faltante de 1,3 kg de 
leche y 1,05 kg de miel. 
Segunda observación.  
 
23/04/2026: Se evidencia que 
se cuenta con la materia prima 
disponible para mínimo dos 
días de operación. 
 

O 2 2 Se presenta incumplimiento en 
los gramajes de mayores de 14 
años, en los componentes 
cereal y verdura. 
 

20/03/2026 17/04/2026: Se evidencia que 
se cumple con los gramajes de 
porción servida en las 
preparaciones del menú # 23, 
semana 4 en el grupo de edad 
de 9 a 13 años. 
 

Cerrado 

O 1 1 Se evidencia que no se aplican 
los procedimientos de 
planificación alimentaria toda 
vez que se observa una parte 
de vísceras sin agregar a la 
preparación y sobre las 11:30 
am se agregan 5 kg de 
pechuga, de igual no se 
prepara la cantidad de arroz 
establecida, se evidencia 
agotamiento de la proteína 
sobre la 1:15 pm por lo que se 
suministra carne de cerdo en 
lugar del mix de vísceras, se 
evidencia sobrante de 5 kg de 
carne de cerdo y 14 kg de 
naranja la cual correspondía al 
menú # 3 del día 22/04/2026. 
 

23/04/2026 Próxima visita Abierto 

O 1 16 Se evidencia que los formatos 
de control recibo de materia 
prima entradas y salidas no se 
encuentran actualizados a la 
fecha, de igual forma no 
coinciden las existencias de 
pechuga de pollo, carne de 
cerdo y naranja con el plan de 
compras semanal. 
 

23/04/2026 Próxima visita Abierto 

O 1 18 Se evidencia que no se cuenta 
con la rotulación de la materia 
prima lácteos, pulpas y 
proteínas y abarrotes. 
 

23/04/2026 Próxima visita Abierto 
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O 1 21 Se evidencia que no se lleva a 
cabo el prealistamiento de la 
materia prima de manera 
completa de acuerdo a los 
pesos establecidos, toda vez 
que se evidencia que el mix de 
pechuga no cuenta con la 
cantidad de pechuga 
establecida por lo que se 
agregan 5kg a la preparación 
sobre las 11:30am y se prepara 
otra parte de arroz. De igual 
forma se presenta agotamiento 
de proteína sobre las 1:15pm 
por lo que se suministra carne 
de cerdo asada. 
 

23/04/2026 Próxima visita Abierto 

O 1 22 Se evidencia que no se cumple 
lo establecido en el Instructivo 
Preparación de alimentos 
(INSPSS-014) toda vez que se 
agregan sobre las 11:30 am 5 
kg de pechuga a la preparación 
mix de vísceras. 
 

23/04/2026 Próxima visita Abierto 

O 1 24 Se evidencia que no se cumple 
con las temperaturas de 
seguridad alimentaria 
establecidas para el 
componente queso doble 
crema T1: 8.8 °C y 10.1 °C. 
 

23/04/2026 Próxima visita Abierto 

O 2 2 Se evidencia que se realizan 
dos intercambios en las 
preparaciones del día por 
agotamiento de la proteína 
sobre la 1:15pm, hora en la que 
se registra una asistencia de 
237 beneficiarios se finaliza con 
262, por lo que se suministró 
carne de cerdo asada en lugar 
de mix de vísceras para 25 
beneficiarios, de igual forma se 
suministra jugo de guayaba en 
lugar de jugo de fresa, para la 
totalidad de los beneficiarios. 
 

23/04/2026 Próxima visita Abierto 
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R 1 7 Se evidencia que aún no se ha 
realizado toma de talla y peso 
por parte de la nutricionista, 
para subsanar los registros 
identificados con no en el 
apartado de PD (Pidió 
documento), correspondiente a 
las tomas de talla y peso 
indicadas en el comunicado 
enviado el 06 de septiembre del 
2025 en el que se indicó como 
fecha máxima el 10 de 
septiembre de 2025. 

 

11/09/2025 25/09/2025. Se evidencia que 
se realiza nuevamente talla y 
peso el 22 de septiembre, sin 
embargo, se observa que el 
formato no cuenta con la tarjeta 
profesional de la nutricionista, 
se mantiene el requerimiento. 
 
26/09/2025: Se evidenció que 
la Profesional en Nutrición y 
Dietética participa en las 
actividades de fortalecimiento 
técnico en toma de medidas 
antropométricas, 
sensibilización en vigilancia 
nutricional y las demás 
programadas por la 
Subdirección de Nutrición. 

 

Cerrado 

O 2 8 Se evidencia toma masiva de 
peso y talla del 22/09/2025 y 
tenían fecha programada y 
avalada por cronograma el 
05/09/2025, sin justificación del 
cambio de fecha 

06/10/2025 23/10/2025: Se evidencia 
correo de envió por solicitud de 
cambio de fecha de toma de 
talla y peso a los beneficiarios 
realizada el 04/10/2025 y se 
observa respuesta por parte del 
equipo de vigilancia de la SDIS 
el 06/10/2025; sin embargo, en 
visita del día de hoy se observa 
que se realiza toma de talla y 
peso en el día establecido 
según cronograma el 
09/10/2025 pero no presentan 
el acta de la actividad. 
 
05/11/2025: Se evidencia acta 
de la actividad de toma de talla 
y peso masiva del mes de 
octubre. 
 

Cerrado 

O 3 9 Presentan cambio de 
profesional en nutrición, la 
señora: Luciana Velasco, quien 
no cuenta con sensibilización 
en vigilancia nutricional ni 
fortalecimiento en toma de 
peso y talla. 
 

19/01/2026 27/01/2026: Presentan soporte 
de gestión solicitando las 
capacitaciones en vigilancia 
nutricional de la nutricionista 
nueva: Luciana Velasco del día: 
08/01/2026. 
 

Cerrado 
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O 3 14 Se evidencia que no se cuenta 
con conceptos sanitarios del 
proveedor de lácteos quesos y 
crema de leche y falta fichas 
técnicas de carnes, pescado, 
helado, crema de leche. 

22/05/2025 16/06/2025: Se evidencia que 
se cuenta con conceptos 
sanitarios del proveedor de 
lácteos quesos y crema de 
leche y falta fichas técnicas de 
carnes, pescado, helado, 
crema de leche. 
 

Cerrado 

O 4 15 Se evidencia que no se cuenta 
con conceptos sanitarios del 
vehículo transportador de 
lácteos. 

22/05/2025 16/06/2025: Se evidencia que 
se cuenta con conceptos 
sanitarios del vehículo 
transportador de lácteos. 
 

Cerrado 

R 5 20 Durante la verificación de pre 
alistamiento de los quesos 
doble crema del menú 4d 
semana 1 de hoy, se observó la 
presencia de moho en 3 
bloques de 2,5 kg de queso 
doble crema marca quesos 
Jhorlam con fecha de 
vencimiento 29/05/2025, lote 
278, caracterizado por una 
coloración rosada y negra en la 
superficie del producto, esta 
condición puede indicar una 
posible contaminación 
microbiológica y comprometer 
la calidad y seguridad del 
queso. La responsable del 
servicio implementa el 
Protocolo Desnaturalización de 
alimentos (PTC-PSS-026) 
vigente y formatos asociados, 
publicados en el SG de la 
página web de la SDIS; 
conforme a las orientaciones 
técnicas establecidas por la 
SDIS. Se realizo el cambio 
respectivo de los quesos. 
 

22/05/2025 16/06/2025: No se evidenció 
producto vencido o en mal 
estado. 
 

Cerrado 

O 14 30 Se evidencia que no se 
almacena las muestras diarias 
de alimentos preparados de 
acuerdo con lo registrado en el 
Formato Preparación de 
Alimentos y en los tiempos 
establecidos en el anexo 
técnico, dado que no se cuenta 
la muestra del sorbete de feijoa 

22/05/2025 16/06/2025: Se evidencia que 
se almacenan las muestras 
diarias de alimentos 
preparados de acuerdo con los 
tiempos establecidos en el 
anexo técnico. 
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del menú 1 semana 1 día 
19/05/2025. 
 

O 5 37 Se evidencia soporte 
incompleto de la certificación 
médica en la cual conste la 
aptitud para manipular 
alimentos, expedida por un 
médico de la nutricionista 
Liliana Argel, no cuenta con los 
datos completos del lugar y los 
análisis realizados. 
 

22/05/2025 16/06/2025: Se evidencia 
conformidad en el certificado 
médico de aptitud de 
manipulación de la señora 
Liliana Argel con fecha del 
06/06/2025. 
 

Cerrado 

O 6 39 Se evidencia que no se cuenta 
con el menaje completo 
requerido para la cobertura del 
comedor, faltan 100 platos 
pandos en acero inoxidable y 
300 platos de sopa en acero 
inoxidable, falta 1 olla a presión 
de 13 a 15 litros, se observa 
recipiente plástico de ensalada 
roto, la estufa de gas presenta 
desprendimiento de hollín. 

22/05/2025 16/06/2025: Se evidencia que 
no se cuenta con el menaje 
completo requerido para la 
cobertura del comedor, faltan 
100 platos pandos en acero 
inoxidable y 300 platos de sopa 
en acero inoxidable, falta 1 olla 
a presión de 13 a 15 litros, se 
observa recipiente plástico de 
ensalada roto, la estufa de gas 
presenta desprendimiento de 
hollín.  
 
25/06/2025: Se evidencia que 
no se cuenta con el menaje 
completo requerido para la 
cobertura del comedor, faltan 
100 platos pandos en acero 
inoxidable y 300 platos de sopa 
en acero inoxidable, falta 1 olla 
a presión de 13 a 15 litros, se 
observa recipiente plástico de 
ensalada roto, la estufa de gas 
presenta desprendimiento de 
hollín, además equipo de 
congelación sin manija. 
 
04/07/2025: Se evidencia que 
el comedor aún  no cuenta con 
el menaje completo requerido 
para la cobertura del comedor, 
faltan 100 platos pandos en 
acero inoxidable y 300 platos 
de sopa en acero inoxidable, 
falta 1 olla a presión de 13 a 15 
litros, se observa recipiente 
plástico de ensalada roto, la 
estufa de gas presenta 
desprendimiento de hollín y 
óxido en base, el equipo de 
congelación sin manija y 
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adicionalmente se identificó 
una olla con tapa rota y 
desprendimiento de  pintura y 
oxidó en equipo de 
refrigeración, así como 
desprendimiento de malla de 
equipo. Se genera 
requerimiento. 
 
15/07/2025: Se evidencia que 
el Asociado realizó reposición 
de 100 platos pandos en acero 
inoxidable y 300 platos de sopa 
en acero inoxidable, 1 olla a 
presión de 13 a 15 litros y balde 
plástico.   Sin embargo, la 
estufa de gas continua con 
desprendimiento de hollín y 
óxido en base, el equipo de 
congelación sin manija y con 
desprendimiento de pintura, 
adicionalmente se identificó 
una olla con tapa rota, así como 
desprendimiento de malla de 
equipo. 
 
30/07/2025: Se evidencia 
estufa de gas de dos puestos la 
cual presenta generación de 
hollín y ducto que presenta 
escape de gas y oxido en base, 
el equipo de congelación 
presenta base con oxido y 
desprendimiento de pintura, 
adicional en visita del día de 
hoy se observa que los 
beneficiarios traen el menaje 
para llevar el almuerzo y el 
comedor no se los entrega, se 
sirven en los recipientes que 
ellos traen desde sus casas. Se 
observa instalación de manija 
en congelador y tapa de olla. 
 
09/08/2025: Se evidencia que 
continúa la generación de hollín 
en puestos de estufa de gas, 
óxido en base, equipo de 
congelación con óxido en base 
y desprendimiento de pintura, 
se evidencian olla de 24 litros 
deteriorada, dos recipientes 
con bordes rotos. 
 
15/08/2025: Se evidencia que 
continúa la generación de hollín 
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en puestos de estufa de gas, 
óxido en base, equipo de 
congelación con óxido en base 
y desprendimiento de pintura, 
se evidencian olla de 24 litros 
deteriorada, dos recipientes 
con bordes rotos. Se genera 
requerimiento reiterado nivel 1. 
 
11/09/2025: Se evidencia que 
el Asociado realizo 
mantenimiento a puestos de 
estufa de gas. Adicionalmente 
el Asociado realizo reposición 
de olla de 24 litros y 2 
recipientes.  Sin embargo, se 
continúa evidenciando óxido en 
base de estufa y en equipo de 
congelación. Además, se 
evidencio fallas en equipo 
balanza de pesaje de 
alimentos, dado que funciona 
de manera intermitente y el 
termómetro de caliente reporta 
temperaturas de 50,1 °C sin 
estar en contacto con los 
alimentos. Se genera 
requerimiento reiterado nivel 2. 
 
25/09/2025: Se evidencia 
equipos de congelación y 
refrigeración con exceso de 
escarcha, tapa de olla sin asa. 
Se evidencia que no se realiza 
cambio de los recipientes para 
consumo en casa, una 
beneficiaria allega una carta en 
la cual refiere que ella prefiere 
utilizar sus propios recipientes, 
se utiliza recipientes de vidrio 
tipo envase de conserva para 
servir el postre, no cuenta con 
las bolsas biodegradables para 
los recipientes de consumo en 
casa. 
 
26/09/2025: Se evidencia 
equipos de congelación y 
refrigeración con exceso de 
escarcha, tapa de olla sin asa. 
Se evidenció que se realiza 
cambio de los recipientes para 
consumo en casa. Se mantiene 
requerimiento reiterado nivel 2. 
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06/10/2025 Se continúa 
evidenciando que los equipos 
de congelación y refrigeración 
presentan exceso de escarcha, 
la tapa de la olla continúa 
deteriorada, la estufa de 4 
puestos suelta hollín y la 
báscula de alimentos está 
fallando, no tara. Se genera 
requerimiento reiterado nivel 3. 
 
23/10/2025: Se evidencia 
equipos de congelación que 
presentan desprendimiento de 
pintura en su interior y estufas 
que generan hollín, así mismo 
se evidencia bascula para 
pesar alimentos la cual no 
funciona el tare y tienen que 
apagarla y nuevamente 
prenderla para tarar. Se 
mantiene requerimiento 
reiterado nivel 3. 
 
05/11/2025: Se evidencia 
equipos de congelación que 
presentan desprendimiento de 
pintura en su interior y estufas 
que generan hollín, así mismo 
se evidencia bascula para 
pesar alimentos la cual no 
funciona el tare y tienen que 
apagarla y nuevamente 
prenderla para tarar, adicional 
en visita del día de hoy se 
evidencia caldero donde se 
sofríe el plátano con alto grado 
de hollín. Se mantiene 
requerimiento reiterado nivel 3. 
 
28/11/2025: Se evidencia 
equipo de congelación que 
presenta desprendimiento de 
pintura en su interior y bascula 
para pesar alimentos la cual no 
funciona el tare y tienen que 
apagarla y nuevamente 
prenderla para tarar. Se 
observa estufas sin generación 
de hollín dado que se les realizo 
mantenimiento y no se 
evidencia caldero en mal 
estado. Se mantiene 
requerimiento reiterado nivel 3. 
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22/12/2025: Continúa 
desprendimiento de pintura en 
base interna del equipo 
horizontal de congelación 
(almacenamiento de pulpas), 
además, se evidencia que la 
báscula presenta fallas – no 
tara y se evidencia que las 
tapas de las ollas no tienen 
manijas.  Variable se mantiene 
en requerimiento nivel 3. 
 
19/01/2026: Se continúa 
evidenciando desprendimiento 
de pintura en base interna del 
equipo de congelación 
(pulpas); la báscula sigue 
presentando fallas para tararla; 
las tapas de las ollas continúan 
sin manijas; además, el 
empaque de caucho del equipo 
mixto está roto y presenta 
exceso de escarcha y 2 mesas 
para el consumo de alimentos 
están rotas – deterioradas. 
Variable se mantiene en 
requerimiento nivel 3. 
 
27/01/2026: Se continúa 
evidenciando congelador de 
pulpas con desprendimiento de 
pintura, la báscula para 
alimentos no tara, las tapas de 
las ollas están deterioradas; el 
equipo gris mixto presenta 
exceso de escarcha y el 
empaque de caucho está roto, 
además, dos mesas para el 
consumo de alimentos están 
rotas. Variable se mantiene en 
requerimiento nivel 3. 
 
21/02/2026:   Se evidencia 
mantenimiento de pintura de 
equipo de congelación. Sin 
embargo, se identifica oxido en 
bisagras y en bordes inferiores 
de nevera mixta, así como 1 
olla de 24 litros con bordes 
rotos, dos sartenes con el 
mango roto y una tina rota.  
Adicionalmente se continúa 
evidenciando que la báscula de 
pesaje no tara, equipo mixto 
presenta escarcha, así como el 
empaque de caucho roto y 2 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
52

1-
22

11
33

-5
38

d9
7-

03
15

51
28

20
26

-0
5-

21
T

22
:5

4:
21

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

79
 d

e 
12

6



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 79 de 117 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

mesas para el consumo rotas. 
Se mantiene requerimiento 
nivel 3. 
 
16/03/2026:   Se evidencia 
mantenimiento a oxido en 
bisagras y en bordes inferiores 
de nevera mixta, se adquirió 
una olla de 24 litros, dos 
sartenes y una tina, todo lo 
anterior queda en buen estado. 
Se evidencia la báscula de 
pesaje funcionando 
adecuadamente, Se hizo 
cambio de cauchos en nevera, 
sin embargo, se evidencia aun 
exceso de escarcha en la 
nevera mixta y falta hacer 
hermeticidad y continua dos 
mesas para el consumo rotas. 
Se mantiene requerimiento 
nivel 3. 
 
20/03/2026:   Se hizo cambio de 
cauchos en nevera, sin 
embargo, se evidencia aun 
exceso de escarcha en la 
nevera mixta y falta hacer 
hermeticidad y continua dos 
mesas para el consumo rotas, 
se evidencia en uso para los 
beneficiarios vasos plásticos 
con deterioro. Se mantiene 
requerimiento nivel 3. 
 
17/04/2026: Se evidencia 
nevera mixta sin exceso de 
escarcha, con cambio de 
caucho que garantiza la 
hermeticidad, se evidencia el 
cambio de las mesas en 
deterioro y el menaje en mal 
estado es retirado del servicio. 
 

O 8 41 A la fecha no se ha realizado la 
Divulgación al talento humano 
del Manual de buenas prácticas 
para la prevención de pérdidas 
y desperdicios de alimentos 

16/06/2025 25/06/2025: A la fecha no se ha 
realizado la Divulgación al 
talento humano del Manual de 
buenas prácticas para la 
prevención de pérdidas y 
desperdicios de alimentos.  
 
04/07/2025: Se evidencia 
divulgación del manual de 
buenas prácticas de prevención 
de pérdidas y desperdicios al 

Cerrado 
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talento humano, con fecha del 
26/06/2025. 
 

O 7 43 Faltan elementos de aseo por 
identificar según el código de 
colores. 

16/06/2025 25/06/2025: Se evidencia 
elementos de aseo sin 
identificar según el código de 
colores, además se observa el 
amonio cuaternario vencido.  
 
04/07/2025: Se evidencia que 
el Asociado ajusto el código de 
colores para elementos de 
aseo y retiro el amonio 
cuaternario vencido, sin 
embargo, aún no cuenta con la 
sustancia establecida para 
realizar el plan de choque de 
limpieza y desinfección 
establecido en el plan de 
saneamiento 
 
15/07/2025: Se evidencia que 
el Asociado aún no cuenta con 
la sustancia establecida para 
realizar el plan de choque de 
limpieza y desinfección 
establecido en el plan de 
saneamiento.  
30/07/2025: Se evidencia que 
se adquiere amonio cuaternario 
pero la ficha técnica del 
producto no es acorde con el 
envase del mismo en su 
capacidad, adicional se 
observa bodega de alimentos 
en condiciones no optimas de 
limpieza. Se genera 
requerimiento 
 
09/08/2025: Se evidencia ficha 
técnica de amonio cuaternario 
indicando presentación de 
500ml, litro y galón. 
 

Cerrado 

O 5 35 Se evidencia a manipuladoras 
sin peto de tela  
 

25/06/2025 04/07/2025: Se evidencian uso 
adecuado de petos. 

Cerrado 

O 13 36 Se evidencia que el Asociado 
aún no ha realizado la 
socialización del plan de 
saneamiento básico 
correspondiente al primer mes 

04/07/2025 15/07/2025:  Se evidencia 
capacitación de plan de 
saneamiento con fecha del 
12/07/2025. 

Cerrado 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
52

1-
22

11
33

-5
38

d9
7-

03
15

51
28

20
26

-0
5-

21
T

22
:5

4:
21

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

81
 d

e 
12

6



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 81 de 117 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

de ejecución establecido en el 
anexo técnico. 
 

O 5 37 Se evidencia que el Asociado 
no cuenta con los soportes de 
exámenes médicos de la 
manipuladora de alimentos 
Olga Lucia Sandoval, que se 
encuentra realizando un 
reemplazo para el día 
04/07/2025. 
 

04/07/2025 15/07/2025: Se evidencia que 
el Asociado incluyo en su 
equipo de trabajo una nueva 
manipuladora de alimentos con 
los soportes médicos vigentes. 

Cerrado 

O 10 2I Se evidencia que las tomas 
instaladas no cumplen con los 
requerimientos exigidos.  Se 
evidencia que las media cañas 
están deterioradas con 
desprendimiento de pintura. Se 
evidencian paredes 
deterioradas y drywall en malas 
condiciones. 
 

09/07/2025 03/09/2025: Se evidencia que 
continúan las mismas tomas. 
Se evidencia que las media 
cañas continúan deterioradas. 
Se evidencia drywall mal 
reparado, falta estuco y pintura. 
 
15/01/2026: Se observa que se 
realizó mantenimiento a las 
medias cañas y el drywall fue 
estucado y pintado. Se 
evidencia que las tomas 
corrientes normales no han 
sido cambiadas por tomas 
corrientes tipo GFCI. 
 
10/04/2026: Se observa que se 
realizó el cambio de la toma 
corriente normal por una toma 
corriente tipo GFCI. 
 

Cerrado 

O 10 3I Se evidencia lavamanos de 
accionamiento no manual no 
funciona. Se evidencia que la 
puerta de acceso tiene óxido en 
la parte inferior y presenta 
grietas en la unión de la puerta 
con las paredes. Se evidencian 
media cañas deterioradas. 
 

09/07/2025 03/09/2025: Se evidencia se 
arregló el lavamanos de 
obturación no manual. Se 
evidencia se instala banda 
inferior, pero sin arreglos. Se 
evidencian media cañas que 
continúan deterioradas. 
 
15/01/2026: Se evidencia que 
se realizó mantenimiento de las 
medias cañas piso – muro, 
muro – muro y techo – muro. 
 

Cerrado 

O 10 5I Se evidencian angeos 
desprendidos mal instalados. 
Se evidencian mesas partidas 
en mal estado. Se evidencian 
grietas en uniones, paredes y 
techo.  Se evidencia que techo 

09/07/2025 03/09/2025: Se evidencian que 
los anjeos siguen 
desprendidos. Se evidencia 
continúan mesas partidas. Se 
evidencia que continúan grietas 
en uniones pared techo. Se 

Cerrado 
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necesita estuco y lijado para 
eliminar superficies irregulares. 
 

evidencia que techo necesita 
estuco y lijado. 
 
15/01/2026: Se observa que se 
realizó el cambio de los angeos 
y están correctamente 
instalados y se evidencia que 
se resanó la dilatación que se 
observaba entre el techo y la 
pared. Se observa que el techo 
en el área de consumo de 
alimentos falta en el resane 
realizado, lijar y pintar, para que 
cumpla con el requerimiento de 
una superficie lisa, no porosa 
de fácil limpieza y desinfección. 
 
10/04/2026: Se observa que se 
lijo el resane y se aplicó 
nuevamente con pintura en el 
techo lo cual genera una 
superficie lisa, no porosa de 
fácil limpieza y desinfección. 
 

O 10 6I Se evidencia baño de 
beneficiarios cerrado, no se 
tiene jabón ni papel higiénico, 
requiere aseo y pintura general. 
   

09/07/2025 03/09/2025: Se evidencia que 
el baño de beneficiarios 
continua con candado. 
 
15/01/2026: La batería sanitaria 
para participantes se encuentra 
en funcionamiento. 
 

Cerrado 

O 14 30 Se evidencia muestras del 
menú 14 de proteína que era 
pechuga de pollo a las finas 
hierbas gratinada y no se 
observa el queso en dicha 
muestra del 29/07/2025 
 

30/07/2025 09/08/2025: Se evidencia 
contra muestras con pesos y 
acorde a las preparaciones 
establecidas para los menús de 
la semana. 
 

Cerrado 

O 5 35 Se evidencia que el personal 
manipulador no cuenta con 
peto de tela en el servicio como 
establece el anexo técnico. 
 

30/07/2025 09/08/2025: Evidencia uso de 
peto de tela por parte del 
personal manipulador de 
alimentos. 
 

Cerrado 

O 5 37 Se evidencian exámenes 
médicos de la manipuladora de 
alimentos María del Carmen 
Sánchez con fecha superior a 
un año del 27/07/2024. 
 

09/08/2025 15/08/2025: Evidencia nuevos 
exámenes médicos de la 
manipuladora de alimentos 
María del Carmen Sánchez con 
fecha del 11/08/2025. 
 

Cerrado 

O 5 35 Se evidencia desviación en la 
aplicación de los protocolos de 

15/08/2025 11/09/2025:  Se evidencia 
adecuada aplicación de BPM 

Cerrado 
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BPM y limpieza y desinfección 
de dotación, dado que se 
identificó peto con suciedad 
sobre línea de servicio. 
 

de personal y petos en 
adecuado estado de limpieza. 
 

O 10 4I Se evidencian paredes de la 
escalera de acceso 
deterioradas y con 
desprendimiento de pintura, se 
sugiere realizar resanes. 
 

03/09/2025 Próxima visita Abierto 

O 1 12 Se evidencian dos bloques de 
queso campesino que no 
cumplen con lo establecido en 
la Resolución 5109 de 2005, 
dado que en el empaque del 
alimento reportan 2500 gramos 
cada uno, sin embargo, al 
verificar el peso, se identificó 
que cada uno cuenta con un 
peso de 5 kg. Por lo tanto, el 
peso descrito en el empaque 
del queso campesino no 
coincide con el peso real del 
producto. 
 

11/09/2025 25/09/2025: Se evidencia 
cumplimiento en la 
normatividad vigente en 
rotulado. 
 

Cerrado 

R 1 7 Se evidencia que aún no se ha 
realizado toma de talla y peso 
por parte de la nutricionista, 
para subsanar los registros 
identificados con no en el 
apartado de PD (Pidió 
documento), correspondiente a 
las tomas de talla y peso 
indicadas en el comunicado 
enviado el 06 de septiembre del 
2025 en el que se indicó como 
fecha máxima el 10 de 
septiembre de 2025. 
 

11/09/2025 25/09/2025: Se evidencia que 
se realiza nuevamente talla y 
peso el 22 de septiembre, sin 
embargo, se observa que el 
formato no cuenta con la tarjeta 
profesional de la nutricionista, 
se mantiene el requerimiento. 
26/09/2025: Se evidenció que 
la Profesional en Nutrición y 
Dietética participa en las 
actividades de fortalecimiento 
técnico en toma de medidas 
antropométricas, 
sensibilización en vigilancia 
nutricional y las demás 
programadas por la 
Subdirección de Nutrición. 
 

Cerrado 

O 4 15 Se evidencia concepto de 
vehículo placas WHO 764 con 
fecha superior a un año del 
31/08/2025. 
 

11/09/2025 25/09/2025: Se evidencia 
concepto de los vehículos 
vigentes, se realiza cambio de 
vehículo. 
 

Cerrado 

O 2 11 Se evidencia que no se da 
cumplimiento totalmente a las 
exigencias emitidas por la 

25/09/2025 26/09/2025: Se evidencia que 
no se da cumplimiento 
totalmente a las exigencias 
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entidad competente en visita 
realizada el 15 de septiembre 
1.3. Cables eléctricos sin 
protección en bodega de 
almacenamiento, puertas 
baños partes bajas con oxido 
pintura en deterioro (sin 
subsanar), 2,1. Mesa de cocina 
zona de lavado con deterioro en 
baldosas (sin subsanar), 5.5. 
Se observa grasa, suciedad por 
encima de la campana 
extractora en cocina, por 
encima de neveras de bodega 
de alimentos con suciedad 
(subsanado parcialmente, la 
campana extractora se sigue 
evidenciando con grasa en 
parte interna) 5.6. No 
implementa totalmente 
programa de limpieza y 
desinfección de plan de 
saneamiento. 
 

emitidas por la entidad 
competente en visita realizada 
el 15 de septiembre 1.3. Cables 
eléctricos sin protección en 
bodega de almacenamiento, 
puertas baños partes bajas con 
oxido pintura en deterioro (sin 
subsanar), 2,1. Mesa de cocina 
zona de lavado con deterioro en 
baldosas (sin subsanar), 5.5. 
Se observa grasa, suciedad por 
encima de la campana 
extractora en cocina, por 
encima de neveras de bodega 
de alimentos con suciedad 
(subsanado parcialmente, la 
campana extractora se sigue 
evidenciando con grasa en 
parte interna) 5.6. No 
implementa totalmente 
programa de limpieza y 
desinfección de plan de 
saneamiento. Segunda 
observación. 
 
06/10/2025: Continúan sin dar 
cumplimiento a las acciones 
correctivas por hallazgos 
generados en visita sanitaria 
del 15 de septiembre: baldosas 
rotas en cocina, no se 
implementa el programa de 
limpieza y desinfección 
adecuadamente. 
 
23/10/2025: Continua sin dar 
cumplimiento a las acciones 
correctivas por hallazgos 
generados en visita por parte 
de la subred del 15/09/2025: 
secciones de uniones entre 
pardes y pisos, paredes y techo 
con deterioro (se continua 
observando deterioro de las 
mismas), sección de pared 
parte superior de baño con 
pintura deteriorada (se continúa 
observando), puertas de baño 
partes bajas con oxido 
(continua observándose), 
mesón de cocina zona de 
lavado con deterioro en 
baldosas (continua 
observándose). 
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05/11/2025: Continúa sin dar 
cumplimiento a las acciones 
correctivas por hallazgos 
generados en visita por parte 
de la subred del 15/09/2025: 
secciones de uniones entre 
pardes y pisos, paredes y techo 
con deterioro, sección de pared 
parte superior de baño con 
pintura deteriorada, puertas de 
baño partes bajas con oxido, 
mesón de cocina zona de 
lavado con deterioro en 
baldosas. Se genera 
requerimiento. 
  
28/11/2025: Se evidencia 
realizados los mantenimientos 
solicitados en visita de la 
subred para concepto sanitario 
del 15/09/2025. Se evidencia 
respuesta del asociado al 
requerimiento RQUS_ANS del 
11/112025, se responde el 
20/11/2025 con radicado 
E2025058977. 
 

O 16 32 Se evidencia que no se da 
cumplimiento a los requisitos 
microbiológicos para la muestra 
de superficie realizada a 
cuchillo dado que se encuentra 
como no cumplimiento en 
recuento de mesófilos 
aerobios. 
 

25/09/2025 13/11/2025: Frotis de superficie 
presentó cumplimiento para los 
parámetros microbiológicos 
evaluados en la toma realiza el 
11/11/2025. 

Cerrado 

O 17 33 Se evidencia que aún no se 
cuenta con acciones 
correctivas para el resultado 
microbiológico no conforme en 
frotis de superficie (cuchillo). 
 

25/09/2025 26/09/2025: El asociado 
implementa las acciones 
correctivas requeridas para 
subsanar los hallazgos 
derivadas de los resultados no 
conformes de las pruebas 
microbiológicas realizadas en 
el mes de julio. 
 

Cerrado 

O 5 35 Se evidencia falencias en 
limpieza y desinfección, se 
observa campana extractora 
con acumulación de grasa y 
suciedad en parte interna, 
personal manipulador recoge 
producto terminado de zona 
debajo de la estufa y lo vuelve 

25/09/2025 26/09/2025: El asociado 
garantiza la aplicación de las 
Buenas Prácticas de 
Manufactura – BPM en todos 
los procesos realizados en el 
Comedor Comunitario, así 
como la aplicación de las 
normas de higiene, limpieza y 
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a introducir en la olla de 
cocción. 
 

desinfección para garantizar la 
inocuidad de los alimentos. 
 

O 7 43 Se evidencia rotulado de las 
especias con rotulado vencido 
de pimienta y orégano, 
apostamiento de agua en área 
de lavado por falencias en el 
drenaje, este se encuentra 
debajo de la mesa en cocina, 
no se cuenta don rotulo para el 
jabón de manos en cocina. No 
se garantiza limpieza y 
desinfección para los 
recipientes de recambio de los 
beneficiarios. 
 

25/09/2025 26/09/2025: Se evidencia 
falencias en el drenaje de agua 
en el área de lavado, este se 
encuentra debajo de la mesa en 
cocina, no se cuenta con rotulo 
para el jabón de manos en 
cocina. Segunda observación. 
 
06/10/2025: Continúa 
evidenciándose que el área de 
higienización de menaje 
presenta inadecuado drenaje 
por ruptura de baldosas y 
tubería de desagüe, además, 
se evidencia que los recipientes 
del jabón lavamanos no están 
identificados ni rotulados. 
 
23/10/2025: continúa 
evidenciándose área de 
higienización de menaje que el 
drenaje presenta ruptura en 
tubería y baldosas, adicional se 
evidencia escoba del área de 
preparación desgastada. 
 
05/11/2025: Continúa 
evidenciándose área de 
higienización de menaje en la 
que el drenaje presenta ruptura 
de tubería y baldosas. Se 
observa cambio de escoba del 
área de preparación. Adicional 
se evidencia anjeo del área de 
preparación en deficientes 
condiciones limpieza y 
desinfección. Se genera 
requerimiento. 
 
28/11/2025: Se evidencia 
mantenimiento del drenaje del 
área de higienización y limpieza 
a anjeo del área de 
preparación, sin embargo, se 
observa piso del área de 
preparación con exceso de 
agua durante el servicio. Se 
mantiene requerimiento. 
 
22/12/2025: Se observa que 
hoy el piso de la cocina 
permanece seco y en 
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adecuadas condiciones de 
limpieza. 
 

O 1 12 Se evidencia que el empaque 
del filete de tilapia no cuenta 
con información de fecha de 
empaque ni el nombre del 
alimento, además, hacen uso 
de salsa de mayonesa por 
mayonesa. 
 

06/10/2025 23/10/2025: Se evidencia pulpa 
de tomate de árbol la cual 
presenta fecha de vencimiento 
y lote del producto el cual no es 
claro. 
 
05/11/2025: Se evidencia frijol 
seco el cual en su empaque no 
se encuentra acorde a la 
resolución 5109/2005 no 
presenta instrucciones de uso, 
forma de conservación, los 
datos del fabricante no se 
encuentran completos. 
 
28/11/2025: Se evidencia 
materias primas con rotulo de 
acuerdo a la resolución 
05/09/2025. 
 

Cerrado 

O 3 14 Se evidencia que el pescado 
que reciben es del proveedor 
“la pesquera”, sin embargo, 
presentan documentación 
sanitaria de Fresmar y del 
proveedor la pesquera no tiene 
concepto sanitario. 

06/10/2025 23/10/2025: Se evidencia 
concepto sanitario del 
proveedor de pescado 
Fresmar, el asociado indica que 
ese es su nuevo proveedor de 
pescado, dado que no siguen 
con el proveedor la pesquera. 
 

Cerrado 

O 14 30 Se evidencia que la muestra de 
referencia de la ensalada del 
menú 22 no contiene cilantro. 

06/10/2025 23/10/2025: Se evidencia 
muestras diarias almacenadas 
según lo establecido en el 
anexo técnico. 
 

Cerrado 

O 17 33 Se evidencia que no han 
implementado acciones 
correctivas por los resultados 
microbiológicos no conformes 
de septiembre. 
 

06/10/2025 23/10/2025: Se evidencia 
acciones implementadas por 
los resultados microbiológicos 
del mes de septiembre. 
 

Cerrado 

R 5 20 Se evidencia 3.65 kg de plátano 
maduro el cual presenta 
coloración negra, crecimiento 
micelar y se encuentra blando 
al tacto, características no 
conformes del alimento. Se 
realiza desnaturalización del 
alimento. 
 

05/11/2025 28/11/2025: Se evidencia 
materias primas en adecuadas 
condiciones de calidad. 
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O 14 30 Se evidencia que no se aplica 
el tiempo de almacenamiento 
establecido en el anexo técnico 
para las muestras de alimentos 
preparados, dado que en visita 
se observa muestra que 
debería desecharse el 
04/11/2025. 
 

05/11/2025 28/11/2025: Se evidencia 
muestras de alimentos 
preparados de acuerdo a lo 
establecido en el anexo 
técnico. 
 

Cerrado 

O 11 40 Se evidencia que no se da 
cumplimiento al cronograma de 
mantenimiento establecido, 
dado que se observa que se 
realiza limpieza y 
mantenimiento de equipos de 
frio y en visita se observa 
equipos con desprendimiento 
de pintura, adicional en el 
cronograma establece 
mantenimiento a equipos de 
cómputo y no se observa 
soporte de realizado. 
 

05/11/2025 28/11/2025: Se evidencia que 
no se da cumplimiento al 
cronograma de mantenimiento 
establecido, dado que se 
observa que se realiza limpieza 
y mantenimiento de equipos de 
frio y en visita se observa 
equipos con desprendimiento 
de pintura, adicional en el 
cronograma establece que para 
octubre se debió realizar 
mantenimiento de equipos de 
cómputo y no se observa 
soporte de realizado. Segunda 
observación. 
 
22/12/2025: Se continúa 
evidenciando que no han 
implementado acciones 
correctivas para subsanar 
hallazgo de equipos de frío por 
desprendimiento de pintura, los 
computadores tienen el 
mantenimiento programado. 
Tercera observación. 
 
19/01/2026: Continúan sin 
implementar acciones 
correctivas para subsanar 
hallazgos generados por la falta 
de mantenimiento de los 
equipos de frío. Se genera 
requerimiento. 
 
27/01/2026: Continúan sin 
implementar acciones 
correctivas para subsanar 
hallazgos por el no 
mantenimiento de equipos de 
frío. Se mantiene la variable en 
requerimiento. 
 
21/02/2026: Se evidencia que 
se realizó mantenimiento de 
pintura en nevera de 
congelación, Sin embargo, aún 
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no se han tomado las acciones 
correctivas para realizar el 
mantenimiento de los equipos 
de frio que se encuentran con 
oxido en bisagras y en bordes 
inferiores. Se mantiene 
requerimiento. 
 
16/03/2026: Ya se ha realizado 
algunos mantenimientos de 
equipos, sin embargo, aun la 
nevera mixta continua con falta 
de hermeticidad del caucho de 
la puerta y con exceso de 
escarcha. Continua en 
requerimiento. 
 
20/03/2026: La nevera mixta 
continua con falta de 
hermeticidad del caucho de la 
puerta y con exceso de 
escarcha. Genera 
requerimiento reiterado nivel 1. 
 
17/04/2026: Se evidencia que 
se realizó la instalación del 
caucho en nevera mixta, no se 
evidencia acumulación de 
escarcha en el equipo. 
 

O 8 41 Se evidencia que las 
manipuladoras Omaira Petro y 
Blanca Castañeda no cuenta 
con divulgación del manual de 
buenas prácticas de pérdidas y 
desperdicios. 
 

05/11/2025 28/11/2025: se evidencia 
soporte de divulgación en el 
manual de pérdidas y 
desperdicios realizado 
06/11/2025. 
 

Cerrado 

R 5 20 Se evidencia 1 kg de mayonesa 
vencida del 22/09/2025, 
además, se evidencia tomate 
en sobre maduración presenta 
moho, lixiviados y crecimiento 
micelar. 
 

22/12/2025 19/01/2026: Se observa que 
hoy las materias primas 
presentan buena calidad y se 
encuentran dentro de la vida 
útil. 
 

Cerrado 

O 14 30 Se evidencia que no cuentan 
con la muestra de referencia del 
proteico: carne de res cocida 
del menú 16. 
 

22/12/2025 19/01/2026: Se observa que 
cuentan con las muestras de 
referencia completas de los 
menús: 16, 17 y 18. 
 

Cerrado 

O 5 37 Se evidencia que la auxiliar 
administrativa presenta 
certificado médico con vigencia 

22/12/2025 19/01/2026: Presentan 
certificado médico de la auxiliar 
administrativa: Tania 
Rodríguez del 22/12/2025, sin 
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superior a un año, del 
20/12/2024. 
 

embargo, la operaria de 
reemplazo: Jenny Ortiz no 
cuenta con certificado médico 
ni aval de la SDIS. Segunda 
observación. 
 
27/01/2026: Se observa que 
cuentan con personal de 
reemplazo: Jenny Peñaloza, 
quien cuenta con aval de la 
SDIS y certificado médico 
vigente. 
 

R 7 44 Se evidencia presencia de 
vectores, se encuentran 2 kg de 
maíz blanco trillado infestado 
de gorgojos, no conforme. 
 

22/12/2025 19/01/2026: Se evidencia que 
hoy no se encuentran vectores 
en ninguna área del comedor. 
 

Cerrado 

O 13 36 Se evidencia que las 
manipuladoras nuevas: Emma 
Salas y Derly J. Capera no 
cuentan con inducción al 
servicio. 
 

19/01/2026 27/01/2026: Presentan soporte 
de la capacitación en BPM e 
inducción al servicio del 
personal nuevo del 20/01/2026. 
 

Cerrado 

O 8 41 Se evidencia que la 
nutricionista nueva: Luciana 
Velasco no cuenta con 
sensibilización en PDA al igual 
que las operarias nuevas. 
 

19/01/2026 27/01/2026: Presentan soporte 
de gestión de solicitud para la 
socialización del manual de 
PDA para la nutricionista 
nueva: Luciana Velasco del día: 
19/01/2026. 
 

Cerrado 

O 1 12 Se evidencia que el empaque 
primario del filete de pescado 
no cuenta con la información 
del nombre del producto, peso 
ni fecha de empaque, no 
conforme con Decreto 1500, ni 
Resolución 5109/2005. 
 

27/01/2026 21/02/2026: Se evidencia que 
el empaque primario de filete de 
pescado con datos del 
proveedor Guangdong Haitian 
Fishery Co LTD, importador 
Juan Pablo Perdomo, lote 
251025233YF y fecha de 
vencimiento 24/10/2027, 
conforme con lo establecido en 
decreto 1500 y la Resolución 
5109 de 2005. 
 

Cerrado 

O 7 43 Se evidencia que no 
implementan el plan de 
saneamiento básico dado que 
se evidencia exceso de suero y 
suciedad en equipo mixto – 
área de almacenamiento de 
láct–os. 
 

27/01/2026 21/02/2026: Se continúa 
evidenciando que no se 
implementa el plan de 
saneamiento básico, dado que 
se evidencia suciedad en 
equipo mixto en área de 
almacenamiento congelados. 
Se genera requerimiento. 
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16/03/2026: Se evidencia piso 
en área de cocina con exceso 
de residuos y humedad durante 
los procesos de producción. 
Continua en requerimiento. 
 
20/03/2026: Se evidencia área 
de cocina limpia, sin embargo, 
no cuentan con papel higiénico 
y se observa el jabón de manos 
del baño diluido. Genera 
requerimiento reiterado nivel 1. 
 
17/04/2026: Se evidencia que 
se dispone de los elementos de 
aseo en el área de cocina y 
baños del personal 
manipulador, jabón cumple con 
las condiciones. 
 

O 5 37 El certificado de manipulación 
de alimentos de la nutricionista 
supera un año de expedido. 
 

16/03/2026 20/03/2026: El certificado de 
manipulación de alimentos de 
la nutricionista supera un año 
de expedido. 
 
17/04/2026: Se evidencia 
certificado de manipulación de 
alimentos de la profesional de 
nutrición con fecha del 
17/03/202. 
 

Cerrado 

O 16 32 Frotis de superficie presenta 
recuento de mesófilos aerobios 
por fuera de los parámetros 
establecidos. 
 

20/03/2026 30/04/2026: Frotis de superficie 
presentó cumplimiento para los 
parámetros microbiológicos 
evaluados en la toma realizada 
el 28/04/2026. 
 

Cerrado 

O 16 32 Agua potable presenta 
recuento de coliformes totales 
por fuera del límite establecido 
en la Resolución 2115:2007. 
 

13/04/2026 30/04/2026: La muestra de 
agua potable presentó 
cumplimiento para los 
parámetros microbiológicos 
evaluados en la toma realizada 
el 28/04/2026. 
 

Cerrado 

O 17 33 Se evidencia que a la fecha no 
se han realizado las acciones 
correctivas por resultado 
microbiológico no conforme de 
las muestras al ítem de ensayo 
frotis de superficies (tabla), 
tomadas el día 17/03/2026 los 
cuales se recibieron el 

17/04/2026 23/04/20026: Se evidencia que 
a la fecha aún no se han 
realizado las acciones 
correctivas por resultado 
microbiológico no conforme de 
las muestras al ítem de ensayo 
frotis de superficies (tabla), 
tomadas el día 17/03/2026 los 
cuales se recibieron el 
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20/03/2026, incumpliendo con 
los tiempos establecidos. 
 

20/03/2026, incumpliendo con 
los tiempos establecidos. 
Segunda observación. 
 

O 5 35 Se evidencia que no se cumple 
con las buenas prácticas de 
manufactura, toda vez que se 
evidencian vísceras y banano 
en un recipiente directamente 
sobre el piso cubierto con una 
canastillas y ollas encima, de 
igual forma se evidencia 
personal manipulador con las 
uñas largas. 
 

23/04/2026 Próxima toma Abierto 

 

11.2.2. COMPONENTE AMBIENTAL 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 2 20 Se evidencia que la caneca de 
la cocina no cuenta con bolsa 
negra al igual que la caneca del 
cuarto de residuos, la caneca 
del baño de operarias se 
encuentra sin rotulo, y al lado 
de la mesa del auxiliar 
administrativo cuentan con una 
caneca verde que esta pintada 
de negro. 
 

23/05/2025 12/06/2025: Se evidencia que 
la caneca de la cocina y cuarto 
de residuos cuenta con bolsa 
negra, la caneca del baño 
cuenta con rotulo, y la caneca 
de la mesa del auxiliar 
administrativo ya no se 
encuentra 

Cerrado 

O 2 28 Se evidencia que no se realiza 
separación en la fuente de 
residuos aprovechables y no 
aprovechables generados 
durante la operación del 
Comedor Comunitario, en 
caneca negra de cocina se 
encuentra bolsa blanca y 
material aprovechable. 

23/05/2025 12/06/2025: Se evidencia que 
la unidad operativa realiza 
separación en la fuente 
correctamente 

Cerrado 

O 2-7 45 Se evidencia que la unidad 
operativa cuenta con 
elementos de aseo marca 
orión sin embargo en la cocina 
tienen hipoclorito marca que no 
es biodegradable. 
 

23/05/2025 12/06/2025: Se evidencia que 
la unidad operativa cuenta con 
elementos de aseo marca 
ORION  

Cerrado 

O 3-7 50 La unidad operativa no realiza 
bitácora de servicios públicos 
(agua) 
 

23/05/2025 12/06/2025: La unidad 
operativa realiza bitácora de 
servicios públicos el día 6 de 
junio (AGUA) 

Cerrado 
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O 4-7 56 
La unidad operativa no realiza 
bitácora de servicios públicos 
(Energía y Gas) 
 

23/05/2025 12/06/2025: La unidad 
operativa realiza bitácora de 
servicios públicos el día 6 de 
junio (ENERGIA Y GAS). 
 

Cerrado 

O 4-7 58 La unidad operativa no realiza 
apagón ambiental 
 

23/05/2025 12/06/2025: La unidad 
operativa realiza apagón 
ambiental correspondiente al 
mes de junio. 
 

Cerrado 

O 7 68 Esta variable se ve afectada 
por el incumplimiento de la 
variable 56 y 58 
 

23/05/2025 12/06/2025: Se cierra variable 
por el cumplimiento de las 
variables 50 y 56. 

Cerrado 

O 8-7 70 La unidad operativa no 
participa en el día 
conmemorativo del apagón 
ambiental 
 

23/05/2025 12/06/2025: Se evidencia 
participación en el día 
conmemorativo del apagón 
ambiental; La unidad operativa 
no cuenta con los soportes de 
la actividad charla virtual 
ecología del paisaje, diversidad 
de aves ni energía limpia. 
 
14/07/2025: La unidad cuenta 
con los soportes de la actividad 
charla virtual ecología del 
paisaje, diversidad de aves y 
energía limpia, sin embargo, no 
se evidencia participación el día 
3 de julio en la actividad de 
trovas en plásticos de un solo 
uso. 
 
16/08/2025: Se evidencia los 
respectivos soportes de la 
actividad de trovas de plásticos 
de un solo uso. 
 

Cerrado 

O 7 69 No se puede evidenciar 
carpetas digitales actualizadas 
ya que la unidad operativa no 
cuenta con internet. 
 

12/06/2025 14/07/2025: Se evidencian 
carpetas de expediente de 
ejecución contractual en medio 
físico y digital actualizadas de 
acuerdo con indicaciones 
brindadas por el equipo de 
Gestión Ambiental. 
 

Cerrado 

R 2-7 24 La unidad operativa no cuenta 
con certificado de calibración 
vigente, con capacidad de 
medición de mínimo 50 Kg. 
 

14/07/2025 16/08/2025: La unidad 
operativa ya cuenta con 
certificado de calibración. (SB-
1693). 

Cerrado 
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O 4-7 58 No se evidencia participación 
en el apagón ambiental según 
lo establecido en la 
normatividad ambiental vigente 
el día 8 de cada mes.  
 

14/07/2025 16/08/2025: La unidad 
operativa participo en los 
tiempos establecidos del 
apagón el día 8 de agosto. 

Cerrado 

O 5-7 64 No se evidencia 
diligenciamiento del Formulario 
de Reporte de Huella de 
Carbono suministrado por el 
Equipo de Gestión Ambiental 
de la SDIS. 
 

14/07/2025 16/08/2025: La unidad 
operativa muestra captura de 
pantalla del diligenciamiento 
del formulario del reporte de 
huella de carbono. 

Cerrado 

O 7 68 Esta variable se ve afectada 
por el incumplimiento de las 
variables 24, 58, y 64. 
 

14/07/2025 16/08/2025: Se da 
cumplimiento de las variables 
24, 58, y 64, sin embargo, la 
variable continúa afectada por 
el incumplimiento de la variable 
45 (Productos de aseo). 
 
18/09/2025: La variable sigue 
estando afectada por el 
incumplimiento de la variable 
70, se dio cumplimiento a la 
subsanación de la variable 45. 
 
28/10/2025: La variable 
continúa afectada por el 
incumplimiento de la variable 
70 y la variable 34, entrega de 
residuos peligrosos 
posconsumo.   
 
19/11/2025: Presenta la 
documentación de la variable 
70 en los tiempos establecidos. 
Sin embargo, no presenta aún 
la documentación de la variable 
34. 
 
15/12/2025 Se presenta la 
documentación de la variable 
34. Sin embargo, no presenta la 
documentación de las variables 
2 a la 18. Así mismo, no se 
presenta la documentación 
completa de la variable 69, por 
lo tanto, no se da cumplimiento 
aún de la variable. 
 
22/01/2026 Se da cumplimento 
a la variable ya que presenta la 
documentación de la variable 
69 conforme a lo solicitado. Así 
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mismo, se cierran las variables 
de la 2 a la 18. 
 

O 4 59 La luminaria del salón de 
ingreso no se encuentra en 
funcionamiento, se hace 
necesario sustituir, realizar la 
entrega en subdirección local y 
adjuntar for 12 y 18. 
 

16/08/2025 18/09/2025: La luminaria del 
salón de ingreso fue 
remplazada, y se encuentra 
funcional. 

Cerrado 

O 2-7 45 La unidad operativa tiene en 
sus productos de aseo Amonio 
Cuaternario de la marca “J&J 
Química”, el cual no cuenta con 
ficha técnica ni hoja de 
seguridad completas y según 
los parámetros requeridos. 
 

16/08/2025 18/09/2025: La unidad 
operativa ya no presenta en sus 
productos de aseo Amonio 
Cuaternario de la marca “J&J 
Química” 

Cerrado 

O 8-7 70 La campaña preservación de la 
capa de ozono se realizó en los 
tiempos establecidos, pero no 
se siguieron las instrucciones 
debidas (no se adjuntan 
capturas de pantalla inicio de la 
actividad). 
 

18/09/2025 28/10/2025: La unidad da 
cumplimiento con la 
participación de los días 
conmemorativos, sin embargo, 
la variable continúa afectada ya 
que se realizó fuera de los 
tiempos la actividad 
diligenciamiento del formulario 
de publicidad exterior visual. 
 
19/11/2025: Se cumplimiento a 
la variable ya que presenta 
captura de pantalla del envío de 
las piezas comunicativas de los 
días conmemorativos del 
apagón ambiental, movilidad 
sostenible y día internacional 
del aire en los tiempos 
establecidos. 

 

Cerrado 

O 2-7 34 La unidad operativa a la fecha 
no ha realizado entrega de la 
luminaria (residuo peligroso 
posconsumo) teniendo en 
cuenta el protocolo requerido. 
 

28/10/2025 19/11/2025: A la fecha no se ha 
realizado la entrega de la 
luminaria como RESPEL. Se 
recuerda a la responsable del 
servicio realizar la entrega con 
los formatos 012 y 018 
diligenciados y cargarlos 
posteriormente en SharePoint. 
 
15/12/2025 Se evidencia la 
entrega de la luminaria como 
RESPEL del día 28/11/2025 
con los formatos 012 y 018, los 
cuales se encuentran cargados 
en SharePoint. 

Cerrado 
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O 1-7 2 No se evidencia la divulgación 
del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental (PIGA) a las 
operarias Blanca Castañeda, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 39.950.423, y 
Omaria Petro, identificada con 
cédula de ciudadanía 
30.663.374, quienes 
ingresaron el 02/11/2025. La 
fecha límite para dicha 
divulgación era el 02/12/2025. 
 

15/12/2025 22/01/2026 Presenta la 
divulgación de Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA conforme a lo 
solicitado con ayuda de 
memoria y lista de asistencia de 
Blanca Castañeda y Omaria 
Petro. 

Cerrado 

O 1-7 3 No se evidencia la divulgación 
de PAIPAERS a las operarias 
Blanca Castañeda, identificada 
con cédula de ciudadanía 
39.950.423, y Omaria Petro, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 30.663.374, 
quienes ingresaron el 
02/11/2025. La fecha límite 
para dicha divulgación era el 
02/12/2025. 
 

15/12/2025 22/01/2026 Para la divulgación 
de PAIPAERS no es posible 
validar la corrección, dado que 
Blanca Castañeda y Omaria 
Petro ya se retiraron del 
comedor y no es posible 
realizar de nuevo la divulgación 
para subsanar lo indicado; por 
lo tanto, no aplica y se cierra la 
observación. 

Cerrado 

O 1-7 4 No se evidencia la divulgación 
de Política Cero Papel a las 
operarias Blanca Castañeda, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 39.950.423, y 
Omaria Petro, identificada con 
cédula de ciudadanía 
30.663.374, quienes 
ingresaron el 02/11/2025. La 
fecha límite para dicha 
divulgación era el 02/12/2025. 
 

15/12/2025 22/01/2026 Para la divulgación 
de Política Cero Papel no es 
posible validar la corrección, 
dado que Blanca Castañeda y 
Omaria Petro ya se retiraron del 
comedor y no es posible 
realizar de nuevo la divulgación 
para subsanar lo indicado; por 
lo tanto, no aplica y se cierra la 
observación. 

Cerrado 

O 1-7 5 No se evidencia la divulgación 
de Política Ambiental a las 
operarias Blanca Castañeda, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 39.950.423, y 
Omaria Petro, identificada con 
cédula de ciudadanía 
30.663.374, quienes 
ingresaron el 02/11/2025. La 
fecha límite para dicha 
divulgación era el 02/12/2025. 
 

15/12/2025 22/01/2026 Presenta la 
divulgación de política 
ambiental conforme a lo 
solicitado con ayuda de 
memoria y lista de asistencia de 
Blanca Castañeda y Omaria 
Petro. 

Cerrado 

O 1-7 6 No se evidencia la divulgación 
de instructivo para el 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos a las operarias 

15/12/2025 22/01/2026 Presenta la 
divulgación de instructivo para 
el aprovechamiento de 
residuos orgánicos conforme a 
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Blanca Castañeda, identificada 
con cédula de ciudadanía 
39.950.423, y Omaria Petro, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 30.663.374, 
quienes ingresaron el 
02/11/2025. La fecha límite 
para dicha divulgación era el 
02/12/2025. 
 

lo solicitado con ayuda de 
memoria y lista de asistencia de 
Blanca Castañeda y Omaria 
Petro. 

O 1-7 7 No se evidencia la divulgación 
de PGIRP a las operarias 
Blanca Castañeda, identificada 
con cédula de ciudadanía 
39.950.423, y Omaria Petro, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 30.663.374, 
quienes ingresaron el 
02/11/2025. La fecha límite 
para dicha divulgación era el 
02/12/2025. 
 

15/12/2025 22/01/2026 Presenta la 
divulgación de Plan de Gestión 
Integral de Residuos 
Peligrosos-PGIRP conforme a 
lo solicitado con ayuda de 
memoria y lista de asistencia de 
Blanca Castañeda y Omaria 
Petro. 

Cerrado 

O 1-7 8 No se evidencia la divulgación 
de Matriz de Aspectos e 
Impactos Ambientales a las 
operarias Blanca Castañeda, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 39.950.423, y 
Omaria Petro, identificada con 
cédula de ciudadanía 
30.663.374, quienes 
ingresaron el 02/11/2025. La 
fecha límite para dicha 
divulgación era el 02/12/2025. 
 

15/12/2025 22/01/2026 Para la divulgación 
de Matriz de Aspectos e 
Impactos Ambientales no es 
posible validar la corrección, 
dado que Blanca Castañeda y 
Omaria Petro ya se retiraron del 
comedor y no es posible 
realizar de nuevo la divulgación 
para subsanar lo indicado; por 
lo tanto, no aplica y se cierra la 
observación. 

Cerrado 

O 1-7 9 No se evidencia la divulgación 
de Matriz de Riesgos 
Ambientales a las operarias 
Blanca Castañeda, identificada 
con cédula de ciudadanía 
39.950.423, y Omaria Petro, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 30.663.374, 
quienes ingresaron el 
02/11/2025. La fecha límite 
para dicha divulgación era el 
02/12/2025. 
 

15/12/2025 22/01/2026 Para la divulgación 
de Matriz de Riesgos 
Ambientales no es posible 
validar la corrección, dado que 
Blanca Castañeda y Omaria 
Petro ya se retiraron del 
comedor y no es posible 
realizar de nuevo la divulgación 
para subsanar lo indicado; por 
lo tanto, no aplica y se cierra la 
observación. 

Cerrado 

O 1-7 10 No se evidencia la divulgación 
de instructivo identificación y 
evaluación de aspectos e 
impactos ambientales a las 
operarias Blanca Castañeda, 

15/12/2025 22/01/2026 Presenta la 
divulgación de instructivo 
identificación y evaluación de 
aspectos e impactos 
ambientales conforme a lo 
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identificada con cédula de 
ciudadanía 39.950.423, y 
Omaria Petro, identificada con 
cédula de ciudadanía 
30.663.374, quienes 
ingresaron el 02/11/2025. La 
fecha límite para dicha 
divulgación era el 02/12/2025. 
 

solicitado con ayuda de 
memoria y lista de asistencia de 
Blanca Castañeda y Omaria 
Petro. 

O 1-7 11 No se evidencia la divulgación 
de normograma a las operarias 
Blanca Castañeda, identificada 
con cédula de ciudadanía 
39.950.423, y Omaria Petro, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 30.663.374, 
quienes ingresaron el 
02/11/2025. La fecha límite 
para dicha divulgación era el 
02/12/2025. 
 

15/12/2025 22/01/2026 Para la divulgación 
de normograma no es posible 
validar la corrección, dado que 
Blanca Castañeda y Omaria 
Petro ya se retiraron del 
comedor y no es posible 
realizar de nuevo la divulgación 
para subsanar lo indicado; por 
lo tanto, no aplica y se cierra la 
observación. 

Cerrado 

O 1-7 12 No se evidencia la divulgación 
de Plan de Movilidad 
Sostenible a las operarias 
Blanca Castañeda, identificada 
con cédula de ciudadanía 
39.950.423, y Omaria Petro, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 30.663.374, 
quienes ingresaron el 
02/11/2025. La fecha límite 
para dicha divulgación era el 
02/12/2025. 
 

15/12/2025 22/01/2026 Para la divulgación 
de Plan de Movilidad Sostenible 
no es posible validar la 
corrección, dado que Blanca 
Castañeda y Omaria Petro ya 
se retiraron del comedor y no es 
posible realizar de nuevo la 
divulgación para subsanar lo 
indicado; por lo tanto, no aplica 
y se cierra la observación. 

Cerrado 

O 1-7 13 No se evidencia la divulgación 
de RCD a las operarias Blanca 
Castañeda, identificada con 
cédula de ciudadanía 
39.950.423, y Omaria Petro, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 30.663.374, 
quienes ingresaron el 
02/11/2025. La fecha límite 
para dicha divulgación era el 
02/12/2025. 

15/12/2025 22/01/2026 Para la divulgación 
de Instructivo Gestión Integral 
de Residuos de Construcción y 
Demolición RCD no es posible 
validar la corrección, dado que 
Blanca Castañeda y Omaria 
Petro ya se retiraron del 
comedor y no es posible 
realizar de nuevo la divulgación 
para subsanar lo indicado; por 
lo tanto, no aplica y se cierra la 
observación. 
 

Cerrado 

O 1-7 14 No se evidencia la divulgación 
de instructivo de 
aprovechamiento y 
reutilización de agua a las 
operarias Blanca Castañeda, 
identificada con cédula de 

15/12/2025 22/01/2026 Presenta la 
divulgación de instructivo de 
aprovechamiento y reutilización 
de agua conforme a lo 
solicitado con ayuda de 
memoria y lista de asistencia de 

Cerrado 
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ciudadanía 39.950.423, y 
Omaria Petro, identificada con 
cédula de ciudadanía 
30.663.374, quienes 
ingresaron el 02/11/2025. La 
fecha límite para dicha 
divulgación era el 02/12/2025. 
 

Blanca Castañeda y Omaria 
Petro. 

O 1-7 15 No se evidencia la divulgación 
de Instructivo para mejorar la 
calidad de los vertimientos a 
las operarias Blanca 
Castañeda, identificada con 
cédula de ciudadanía 
39.950.423, y Omaria Petro, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 30.663.374, 
quienes ingresaron el 
02/11/2025. La fecha límite 
para dicha divulgación era el 
02/12/2025. 
 

15/12/2025 22/01/2026 Para la divulgación 
de Instructivo para mejorar la 
calidad de los vertimientos no 
es posible validar la corrección, 
dado que Blanca Castañeda y 
Omaria Petro ya se retiraron del 
comedor y no es posible 
realizar de nuevo la divulgación 
para subsanar lo indicado; por 
lo tanto, no aplica y se cierra la 
observación. 

Cerrado 

O 1-7 16 No se evidencia la divulgación 
de Instructivo para la 
identificación cantidad de 
Elementos Eléctricos y 
Electrónicos a las operarias 
Blanca Castañeda, identificada 
con cédula de ciudadanía 
39.950.423, y Omaria Petro, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 30.663.374, 
quienes ingresaron el 
02/11/2025. La fecha límite 
para dicha divulgación era el 
02/12/2025. 
 

15/12/2025 22/01/2026 Presenta la 
divulgación de Instructivo para 
la identificación cantidad de 
Elementos Eléctricos y 
Electrónicos conforme a lo 
solicitado con ayuda de 
memoria y lista de asistencia de 
Blanca Castañeda y Omaria 
Petro. 

Cerrado 

O 1-7 17 No se evidencia la divulgación 
de Plan estratégico para la 
inclusión de la agricultura 
urbana a las operarias Blanca 
Castañeda, identificada con 
cédula de ciudadanía 
39.950.423, y Omaria Petro, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 30.663.374, 
quienes ingresaron el 
02/11/2025. La fecha límite 
para dicha divulgación era el 
02/12/2025. 
 

15/12/2025 22/01/2026 Para la divulgación 
de Plan 9999para la 
i99inclusión de la agricultura 
urbana no es posible validar la 
corrección, dado que Blanca 
Castañeda y Omaria Petro ya 
se retiraron del comedor y no es 
posible realizar de nuevo la 
divulgación para subsanar lo 
indicado; por lo tanto, no aplica 
y se cierra la observación. 

Cerrado 

O 1-7 18 No se evidencia la divulgación 
de Instructivo disposiciones 

15/12/2025 22/01/2026 Para la divulgación 
de instructivo disposiciones 
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técnicas para elementos de 
Publicidad Exterior Visual – 
PEV a las operarias Blanca 
Castañeda, identificada con 
cédula de ciudadanía 
39.950.423, y Omaria Petro, 
identificada con cédula de 
ciudadanía 30.663.374, 
quienes ingresaron el 
02/11/2025. La fecha límite 
para dicha divulgación era el 
02/12/2025. 
 

técnicas para elementos de 
Publicidad Exterior Visual – 
PEV de la SDIS no es posible 
validar la corrección, dado que 
Blanca Castañeda y Omaria 
Petro ya se retiraron del 
comedor y no es posible 
realizar de nuevo la divulgación 
para subsanar lo indicado; por 
lo tanto, no aplica y se cierra la 
observación. 

O 7 69 La carpeta de seguimiento 
ambiental no se encuentra 
actualizada con los soportes al 
día de hoy 15/12/2025. 
 

15/12/2025 22/01/2026 Se evidencia que la 
carpeta de seguimiento 
ambiental se encuentra 
actualizada con los soportes al 
día de hoy. 

 

Cerrado 

O 1-7 8 No se presenta la divulgación 
de Matriz de aspectos e 
impactos ambientales con sus 
respectivos soportes de la 
operaria Emma Salas. 
 

04/02/2026 12/03/2026 La variable se 
subsana ya que se presenta la 
divulgación de Matriz de 
aspectos e impactos 
ambientales con los respectivos 
soportes de la operaria Emma 
Salas. 

 

Cerrado 

O 1-7 14 No se presenta la divulgación 
del instructivo de 
aprovechamiento y 
reutilización de agua con sus 
respectivos soportes de la 
operaria Emma Salas. 
  

04/02/2026 12/03/2026 La variable se 
subsana ya que se presenta la 
divulgación del instructivo de 
aprovechamiento y reutilización 
de agua con los respectivos 
soportes de la operaria Emma 
Salas. 

 

Cerrado 

O 7 68 La variable se presenta 
afectada por el incumplimiento 
de las variables 8 y 14. 
 

04/02/2026 12/03/2026 Si bien se da 
cumplimiento a las variables 8 y 
14, la variable continúa 
afectada por el incumplimiento 
de la variable 70. 
 
15/04/2026 La variable se 
subsana ya que se da 
cumplimiento a la variable 70 

 

Cerrado 

O 8-7 70 Se presenta el envío del 
apagón ambiental fuera de los 
tiempos establecidos no se 
siguen las indicaciones y 
directrices dadas por el equipo 
de gestión ambiental para la 

12/03/2026 15/04/2026 La variable se 
subsana ya que se presenta los 
días conmemorativos de 
apagón ambiental y movilidad 
sostenible del mes de abril 
dentro de los tiempos 
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realización de las actividades 
ambientales. 
 

establecidos por el equipo de 
gestión ambiental. 

 

11.2.3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO  
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O NA 1 Se evidencia que el comedor 
comunitario no tiene 
actualizado el objetivo del 
servicio con el fin de dar 
cumplimiento al numeral 5,4,1 
Comunicación estratégica. 
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
el comedor comunitario ya tiene 
actualizado el objetivo del 
servicio con el fin de dar 
cumplimiento al numeral 5,4,1 
comunicación estratégica. En 
una cartelera según lo 
establecido en el anexo 
técnico. Se cierra observación 

 

Cerrado 

O 1 2 Se evidencia que no cuenta con 
una UPS en funcionamiento 
para uso exclusivo del equipo 
de cómputo de registro y los 
equipos asociados a la 
conexión a internet (Router). 
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
la UPS ya se encuentra en 
funcionamiento para uso 
exclusivo del equipo de 
cómputo de registro y los 
equipos asociados a la 
conexión a internet (Router). 

 

Cerrado 

O 3 4 Se evidencia que el comedor 
comunitario no cuenta con línea 
Telefónica y tampoco envió 
sustentación del porque no 
existe; con el fin de dar 
cumplimiento con lo señalado 
en el anexo técnico del servicio 
Comedores Comunitarios, 
numeral 5.5.2. CONCEPTOS 
DE GASTO (...). 
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento el responsable del 
servicio informa que se realizó 
la gestión ante TIGO, 
telefónicamente y mencionan 
que están en cambio de fibra 
óptica en el sector y no pueden 
instalar la línea telefónica, se 
sugiere solicitar una 
certificación y enviarla como 
soporte para dar una 
sustentación del porque no 
existe; con el fin de dar 
cumplimiento con lo señalado 
en el anexo técnico del servicio 
Comedores Comunitarios, 
numeral 5.5.2. CONCEPTOS 
DE GASTO (...). Continúa 
abierta la observación 
 
27/08/2025: En visita de 
seguimiento, se evidencia la 
factura TIGO del mes de julio 
2025, aparece el número de la 
línea telefónica 601-4942267, 

Cerrado 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
52

1-
22

11
33

-5
38

d9
7-

03
15

51
28

20
26

-0
5-

21
T

22
:5

4:
21

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

10
2 

de
 1

26



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 102 de 117 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

sin embargo, No cuenta con el 
aparato telefónico, esta 
observación continúa abierta 
 
10/09/2025: En visita de 
seguimiento, se evidencia el 
aparato telefónico con el 
número de la línea telefónica 
601-4942267 esta observación 
se cierra 

 

O 4 9 Se evidencia que el número de 
personas beneficiarias 
registradas en el Módulo 
Asistencias – SIRBE Web NO 
es acorde al número de 
personas beneficiarias 
registradas en la planilla de 
asistencia. Ya que en SIRBE 
hay un registro de 286 y en la 
planilla 282. 
 

21/06/2025 24/07/2025: en visita de 
seguimiento se evidencia que 
el número de personas 
beneficiarias registradas en el 
Módulo Asistencias – SIRBE 
Web es acorde al número de 
personas beneficiarias 
registradas en la planilla de 
asistencia. Según los conteos 
tomados en las horas 
establecidas según acta. Se 
cierra observación. 
 

Cerrado 

O 6 14 Se evidencia que el siguiente 
personal no cuenta con 
Afiliación a ARL con riesgo 3 de 
acuerdo con la legislación 
vigente y la clasificación de 
riesgos señalada en el anexo 
técnico: Auxiliar Administrativo 
Carol Alejandra Ramírez Bello; 
Eliana Marcela Zarate Velasco; 
responsable del Servicio; CC 
1,013,009,582 Tania Valentina 
Rodríguez Salas Manipuladora 
de Alimentos CC 
1,001,275,475. 
 

21/06/2025 24/07/2025: Se evidencia que 
el siguiente personal no cuenta 
con afiliación a ARL con riesgo 
3 de acuerdo con la legislación 
vigente y la clasificación de 
riesgos señalada en el anexo 
técnico: la Auxiliar 
Administrativo Carol Alejandra 
Ramírez Bello ya no labora, 
Eliana Marcela Zarate Velasco; 
responsable del Servicio; CC 
1,013,009,582 Tania Valentina 
Rodríguez Salas Manipuladora 
de Alimentos CC 
1,001,275,475 ya cuenta con 
afiliación a ARL riesgo 3, Sin 
embargo 2 manipuladoras 
nuevas. Lucelis Ramos Ramos 
Manipuladora de Alimentos, CC 
25,970,964 y Johanna 
Alexandra García Montoya 
Manipuladora de Alimentos CC 
1,016,029,047, no cuentan con 
la afiliación de la ARL, Continúa 
abierta la observación. 
 
27/08/2025: En visita de 
seguimiento, se evidencia de 
las siguientes personas Eliana 
Zarate, Tania Valentina 
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Rodríguez Salas, María del 
Carmen Sánchez Diaz, Carmen 
Cruz, Lucelly Ramos y 
Carmenza Gonzalez Parra, se 
encuentran afiliadas ARL 
POSTIVA con riesgo 3, por tal 
razón se cierra la observación. 
 

O 12 16 Se evidencia que no cuenta con 
la socialización del plan de 
emergencia al talento humano. 
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
realizo la socialización del plan 
de emergencia al talento 
humano el 3 julio 2025. Se 
cierra observación. 
 

Cerrado 

O 12 17 Se evidencia que no cuenta con 
el formato Matriz de 
Identificación de Peligros y 
Valoración del Riesgo (FOR-
TH-002), conforme al formato 
establecido por la SDIS. 
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
ya cuenta con el formato Matriz 
de Identificación de Peligros y 
Valoración del Riesgo (FOR-
TH-002), conforme al formato 
establecido por la SDIS. Se 
cierra observación. 

 

Cerrado 

O 12 18 Se evidencia que NO remite la 
matriz de riesgos junto con el 
Plan de Emergencias y 
Contingencias – PEC del 
Comedor Comunitario al 
Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la 
Subdirección de Gestión y 
Desarrollo de Talento Humano 
de la SDIS, mediante correo 
electrónico., solo envió el plan 
05/06/2025. 
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
remitió el 07/07/2025 la matriz 
de riesgos junto con el Plan de 
Emergencias y Contingencias – 
PEC del Comedor Comunitario 
al Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la 
Subdirección de Gestión y 
Desarrollo de Talento Humano 
de la SDIS, mediante correo 
electrónico., solo envió el plan 
05/06/2025, Dio alcance a este 
correo. Se cierra observación. 

 

Cerrado 

O 12 19 Se evidencia que NO se ha 
Reportado el proceso de 
implementación del Plan de 
Emergencias y Contingencias 
al Instituto Distrital de Gestión 
del riesgo y Cambio Climático - 
IDIGER,  
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
ya Reporto el proceso de 
implementación del Plan de 
Emergencias y Contingencias 
al Instituto Distrital de Gestión 
del Riesgo y Cambio Climático 
- IDIGER, con fecha 
26/06/2025. Se cierra 
observación. 
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O 12 20 Se evidencia que aun NO 
implementa el Protocolo 
Manejo de Eventualidades en 
el Servicio de Alimentación, 
conforme al formato 
establecido por la SDIS. 
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
ya implemento el Protocolo 
Manejo de Eventualidades en 
el Servicio de Alimentación, 
conforme al formato 
establecido por la SDIS, y 
realizo su socialización el 
26/06/2025. Se cierra 
observación. 
 

Cerrado 

O 13 21 Se evidencia que NO Cuenta 
con Concepto Técnico emitido 
por la UAECOB (Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá) 
con vigencia inferior a un (1) 
año. 
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
aún NO Cuenta con Concepto 
Técnico emitido por la 
UAECOB (Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo 
Oficial de Bomberos de Bogotá) 
con vigencia inferior a un (1) 
año. Está en proceso, faltan 
unos cursos por diligenciar y la 
plataforma genera un error. 
Continúa abierta la 
observación. 
 
27/08/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
aún NO Cuenta con Concepto 
Técnico. Manifiesta la 
responsable de Servicio que ya 
se realizó el curso de 
autoevaluación Continúa 
abierta la observación. 
 
10/09/2025:  En visita de 
seguimiento se evidencia que 
cuenta con el Concepto 
Técnico de Bomberos del 
periodo 29/08/2025 hasta el 
28/08/2025 CT 
N°XFK826C2BW321790:   Se 
aclara que el comedor envió 
correo electrónico el día 
10/09/2025 a la Entidad de 
Bomberos solicitando la 
actualización de la sucursal del 
comedor, toda vez que   
aparece a nombre de Mi 
Segundo Hogar y debe ser 
Maria Paz, por tal razón se 
cierra la observación. 

 

Cerrado 

O 14 22 No cuenta con botiquín tipo A 
con los elementos requeridos 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
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conforme lo establecido en la 
Resolución No 705 de 2007 de 
la Secretaría Distrital de Salud 
y los insumos adicionales 
solicitados en el anexo técnico 
se encuentran venda elástica 
vencida y faltan gasas limpias 
de paquete por 20; ubicado en 
un sitio estratégico y seguro del 
Comedor Comunitario, fuera 
del alcance de las personas 
beneficiarias. 
 

aun el botiquín tipo A no se 
encuentra con los insumos 
solicitados y siguen vencidos 
de acuerdo con lo requerido 
conforme lo establecido en la 
Resolución N° 705 de 2007 de 
la Secretaría Distrital de Salud 
y los insumos adicionales 
solicitados en el anexo técnico 
continúan la venda elástica 
vencida y faltan gasas limpias 
de paquete por 20. Continúa 
abierta. 
 
27/08/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que   
el botiquín ya se encuentra 
completo, tiene la venda 
elástica de 2 X 5 yardas y las 
gasas, lo que hacía falta.  Se 
cierra la observación. 

 

O 15 24 Se evidencia que el Auxiliar 
administrativo no cuenta con la 
capacitación en teoría del 
fuego, manejo de extintores y 
Seguridad Humana ofrecida 
por la UAECOB, Adicional a 
esto El sistema de detección de 
humo no se encuentra en 
funcionamiento. 
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
el Auxiliar administrativo ya no 
labora, sin embargo 2 
manipuladoras *Johanna 
Alexandra García Montoya 
Manipuladora de Alimentos CC 
1,016,029,047 y Norma 
Manrique Álvarez c.c. 
65,799,460, no cuenta con la 
capacitación en teoría del 
fuego, manejo de extintores y 
Seguridad Humana ofrecida 
por la UAECOB, Adicional a 
esto El sistema de detección de 
humo no se encuentra en 
funcionamiento. Continúa 
Abierta. 
 
27/08/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia   la 
capacitación de bomberos de 
las siguientes personas Eliana 
Zarate, Tania Valentina 
Rodríguez Salas, María del 
Carmen Sanchez Diaz, Carmen 
Cruz, Lucelly Ramos Ramos y 
Carmenza González. Sin 
embargo, aún el sistema de 
detección de humo no se 
encuentra en funcionamiento. 
Esta observación continúa 
Abierta. 

Cerrado 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
52

1-
22

11
33

-5
38

d9
7-

03
15

51
28

20
26

-0
5-

21
T

22
:5

4:
21

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

10
6 

de
 1

26



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 106 de 117 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

10/09/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia   El 
sistema de detección de humo 
se encuentra en 
funcionamiento. Esta 
observación se cierra. 
 

O 15 25 Se evidencia que las tomas 
eléctricas no cuentan con tapa 
de seguridad y están al alcance 
de los participantes. 
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
las tomas eléctricas no cuentan 
con tapa de seguridad y están 
al alcance de los participantes. 
Continúa abierta la 
observación. 
 
27/08/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
aún las tomas eléctricas no 
cuentan con tapa de seguridad 
en el salón del comedor y están 
al alcance de los participantes. 
Continúa abierta la 
observación. 
 
10/09/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia las 
tomas eléctricas cuenta con 
tapa de seguridad (tapas 
ciegas) en el salón del 
comedor, Esta observación se 
cierra 

 

Cerrado 

O 15 26 Se evidencia que NO cuenta 
con charlas informativas a los 
manipuladores de alimentos 
sobre las diferentes sustancias 
toxicas que se encuentran en el 
lugar de trabajo y las 
consecuencias que se originan 
por el mal uso de estas. 
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
ya cuenta con charlas 
informativas a los 
manipuladores de alimentos 
sobre las diferentes sustancias 
toxicas que se encuentran en el 
lugar de trabajo y las 
consecuencias que se originan 
por el mal uso de estas. 
Socialización 24/06/2025. Se 
cierra observación  

 

Cerrado 

O 15 29 El Comedor Comunitario NO 
cuenta con el Protocolo Uso y 
Manejo de Elementos 
Cortopunzantes en el Servicio 
Social. 
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
el Comedor Comunitario ya 
cuenta con el Protocolo Uso y 
Manejo de Elementos 
Cortopunzantes en el Servicio 
Social y su socialización de 
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24/06/2025. Se cierra 
observación  

 

O NA 34 La cantidad de alimentos en 
existencia NO coinciden con la 
información registrada en el 
plan de compras, remisiones 
y/o facturas de compra. No 
cuenta con las remisiones de 
los productos. 
 

21/06/2025 24/07/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
el comedor comunitario no 
cuenta con la cantidad de 
alimentos en existencia, se 
encuentra que según plan de 
compras se necesita 15,6 kg 
para el día 25/07/2025 menú 11 
y solo tiene 10 kg y no está 
cumpliendo según lo 
establecido el anexo técnico y 
los requerimientos por nutrición 
y los productos. NO coinciden 
con la información registrada 
en el plan de compras, 
remisiones y/o facturas de 
compra. Continúa abierta la 
observación. 
 
27/08/2025:  En visita de 
seguimiento se evidencia que 
el comedor no tiene la cantidad 
de materia prima completa para 
la preparación del día 
28/08/2025 del menú 16 de la 
semana 3, hace falta 14.3 kg de 
espinaca, y 23.3 kg de yuca, 
esta observación continúa 
abierta 
 
10/09/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
el comedor tiene la cantidad de 
materia prima completa para la 
preparación del día 11/09/2025 
del menú 4 de la semana 1, 
esta observación se cierra. 

 

Cerrado 

O 6 15 En visita de seguimiento se 
evidencia que El Asociado NO 
presenta a la SDIS, dentro de 
los primeros (60) días 
calendario contados a partir de 
la firma del acta de inicio, los 
documentos de la 
implementación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo – SGSST, de 
acuerdo con lo señalado en el 
anexo técnico, Sin embargo, 
están en la implementación. 

24/07/2025 27/08/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
aún el Asociado NO cuenta con 
El Certificado emitido por la 
Administradora de Riesgos 
Laborales   y el Certificado de 
reporte ante el Ministerio de 
Trabajo de la implementación 
de su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. Manifiesta la 
responsable de servicio que se 
encuentran en el proceso de 
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 realizar las capacitaciones y 
reunir la documentación 
solicitada. Por tal razón esta 
observación continúa abierta. 
 
10/09/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia que 
aún el Asociado NO cuenta con 
El Certificado emitido por la 
Administradora de Riesgos 
Laborales   y el Certificado de 
reporte ante el Ministerio de 
Trabajo de la implementación 
de su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST. Manifiesta la 
responsable de Servicio que se 
envió correo electrónico el 
09/09/2025 aclarando que no 
tiene acceso a la cuenta que 
crearon ante el Ministerio de 
Trabajo, solicita si le da acceso 
a la cuenta o crear una nueva.  
Esta observación continúa 
abierta. 
 
21/10/2025: Se presenta 
Certificado emitido por la 
Administradora de Riesgos 
Laborales donde se indique el 
porcentaje de la 
implementación de su Sistema 
de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST. 
Según la Resolución 0312 de 
2019 (Porcentaje de 
cumplimiento superior al 85%), 
Por tanto, se da cierre a la 
observación. 
 

R NA 33 NO se garantiza a las personas 
beneficiarias del servicio, la 
entrega total del menú diario 
establecido el día de hoy, 
minuta 10, en visita de 
seguimiento y en presencia de 
Eliana Marcela Zarate Velasco 
responsable del servicio  se 
realiza control de gramaje del 
queso doble crema y se 
evidencia que para 48 
participantes siendo las 11:30 
am no se estaba entregando la 
porción adecuada según la 
tabla de gramaje y el anexo 

24/07/2025 27/08/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia la 
entrega completa del menú 15 
de la semana 13 a 295 
participantes, se cierra el 
requerimiento. 
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técnico, siendo niño, adulto, y 
gestante, Se realizo prueba de 
6 muestras donde se ve 
claramente el gramaje de 13 
gramos, 15 gramos, 22 gramos, 
7 gramos, para 5 adultos  y para 
un niño mediano 39 gramos  
siendo el correcto 50 kg  y para 
niño mediano 56 gramos 
siendo el entregado 39 gramos, 
también se puede ver que los 
demás participantes tenían 
menor cantidad de queso al 
momento de la prestación del 
servicio. En SIRBE y en los 
listados de asistencia se 
registran 48 personas que 
asistieron el día de hoy al 
servicio del comedor 
comunitario y no recibieron la 
totalidad del alimento entre 
ellos un niño mediano de edad 
9 a 13 años. Se adjunta registro 
fotográfico y planilla de 
asistencia hasta la hora 11:30 
am. 
 

O 16 35 Se evidencia los formatos de 
planilla de las convocatorias de 
los días 08/08/2025 y del 
13/08/2025 no está 
diligenciando bien el formato, 
toda vez que el “TEMA” no 
coloco el número del convenio 
y no está utilizando la plantilla 
del envió de los correos 
correctamente, adicionalmente 
el listado de la convocatoria del 
08/08/2025   quedo con la 
misma fecha del encuentro. 
 

27/08/2025 10/09/2025: En visita de 
seguimiento, se evidencia la 
tercera convocatoria del 
28/08/2025 diligenciado 
correctamente el Formato de 
Planilla de la Asistencia de los 
participantes, de acuerdo con 
las orientaciones del 
componente Bienestar 
Alimentario. Se cierra la 
observación. 

Cerrado 

O 20 39 Se evidencia los formatos de 
egresos de la semana del 9,16, 
y 23 de agosto 2025 quedo mal 
diligenciado en el “periodo del 
reporte”, coloco solo agosto. El 
formato de solicitud de egresos 
de los ”participantes no está 
bien diligenciado, falta colocar 
que subdirección corresponde. 
 

27/08/2025 10/09/2025: En visita de 
seguimiento se evidencia el 
Formato de Egresos de la 
semana del 1 al 09 de 
septiembre 2025 quedo mal 
diligenciado en el Periodo del 
Reporte: 01/09/2025 a 
05/09/025 y debe ser 
01/09/2025. A 06/09/2025.    El 
formato de Solicitud de Egresos 
de los participantes de Juan 
Hoyos y Blanca Zambrano no 
utilizo el Formato de Solicitud 
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de Egresos de La Oferta 
Institucional Por Retiro 
Voluntario.  Versión 3, Esta 
observación continúa abierta. 
 
21/10/2025: Se presentan 
correos electrónicos de 
egresos días 13 de septiembre: 
0 egresos, 20 de septiembre: 2 
voluntarios, 27 de septiembre: 
2 voluntarios, 4 de octubre: 2 
voluntarios 1 falta grave,11 de 
octubre: 4 voluntarios, 18 de 
octubre: 3 voluntarios. Correos 
y soportes se enviaron 
conforme se solicitó en el 
instructivo.  Por tanto, se da 
cierre a la observación 
 

O 1 3 Se evidencia el equipo de 
cómputo   para Registro de 
Información en el Sistema 
Misional SIRBE.   NO cumple 
con las especificaciones: tiene 
un procesador de Intel™Core™ 
i5-7400CPU@3.000Ghz  
3.00Ghz y Windows 10 Pro, el 
teclado se encuentra dañado    
Debe ser un Procesador Core 
i5 de 13va generación de 2.66 
GHz o AMD Ryzen 5 o superior, 
mínimo 8 Core 16 hilos.  Un 
Teclado USB, software: 
Windows 11 pro a 64 bits, debe 
incluir licenciamiento. 
 

10/09/2025 21/10/2025: Se evidencia el 
equipo de cómputo para 
Registro de Información en el 
Sistema Misional SIRBE, 
cumple con las 
especificaciones de la Adenda 
N°1 con las siguientes 
características: Windows 
11Pro, AMD Ryzen 5 8600w, 
16GB RAM, Microsoft Office 
Profesional Plus 2021 activo y 
licencia vigente, Disco Duro en 
estado Sólido SSD de 1TB, 
cuenta con huella ambiental 
activa, por tanto, se da cierre a 
la observación. 

Cerrado 

O 4 9 El número de personas 
beneficiarias registradas en el 
Módulo Asistencias – SIRBE 
Web no es acorde al número de 
personas beneficiarias 
registradas en la planilla de 
asistencia, conforme se 
evidencia en la tabla del 
compromiso 9, por tanto, se 
genera observación. 
 

21/10/2025 25/11/2025: En visita de 
seguimiento se evidencio que 
el número de personas 
beneficiarias registradas en el 
Módulo Asistencias - SIRBE 
Web coinciden con número de 
personas beneficiarias 
registradas en la planilla de 
asistencia, conforme se 
evidencia en la tabla del 
compromiso 9, por tanto, se 
cierra la observación. 
 

Cerrado  

O 16 35 Se evidencia convocatoria los 
días 6 y 20 de noviembre para 
el encuentro a desarrollar en el 
Componente Bien-Estar 

25/11/2025 23/12/2025: En visita de 
seguimiento administrativo se 
evidencia correo envío de 
listados de la convocatoria del 
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Alimentario realizados los días 
7 y 21 de noviembre de 2025 
sin embargo No se están 
haciendo uso de la plantilla del 
asunto del correo y se remiten 
el pdf de listado juntamente con 
la foto de la ficha comunicativa 
erróneamente. Por lo tanto, se 
abre observación. 
 

02/12/2025 para encuentro del 
03/12/2025, adicionalmente se 
evidencia que los listados de la 
convocatoria son los correctos. 
Por lo que esta observación se 
cierra. 

O 17 36 El RS envía correo el 6 y 20 de 
noviembre del 2025 de la 
confirmación del encuentro BA 
indicando fecha, hora, lugar y 
dirección del encuentro 
realizados los días 7 y 21 de 
noviembre de 2025 sin 
embargo No se están haciendo 
uso de la plantilla del asunto del 
correo y no se están adjuntando 
los listados de convocatoria y 
confirmando los encuentros. 
Por lo tanto, se abre 
observación. 
 

25/11/2025 23/12/2025: En visita de 
seguimiento administrativo se 
evidencia correo confirmación 
del encuentro del 03/12/2025, 
adjunto la pieza comunicativa 
con fecha de geolocalización 
del 02/12/2025. Por lo que esta 
observación se cierra. 

Cerrado 

O 20 39 En visita de seguimiento 
administrativa, se evidencia 
que la responsable del servicio 
envió correo reporte de egresos 
el sábado 13/12/2025, donde 
indica 3 retiros voluntarios, no 
obstante, en el soporte de la 
señora María Cedid Ávila se 
diligenció el oficio el 06/12/2025 
y colocaron fecha de retiro el 
05/12/2025, lo correcto es 
fecha de retiro 06/12/2025. Por 
lo que se genera observación. 
 

23/12/2025 16/01/2025: En visita de 
seguimiento administrativa, se 
evidencia que la responsable 
del servicio envió correo 
reporte de egresos el sábado 
05/01/2026 por fuera de los 
tiempos. Por lo tanto, la 
observación continuara abierta.                          
                                                                                                                                                                        
11/02/2026: En visita de 
seguimiento administrativa, se 
evidencia que la responsable 
del servicio envió correo 
reporte de egresos los días 
sábados 10, 17, 24, 31/01/2026 
y 07/02/2026. Por lo que esta 
observación se cierra. 
 

Cerrado 

O 21 40 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia el 
envío del correo electrónico de 
la actualización de la 
información diligenciada en la 
ficha SIRBE sin embargo el 
reporte del sábado 3 de enero 
del 2026 se envió fuera del 
tiempo establecido (05/01/26). 
Se genera observación.  

16/01/2026 11/02/2026: En visita de 
seguimiento administrativa, se 
evidencia que la responsable 
del servicio envió correo de 
actualizaciones y/o 
modificaciones los días 
sábados 10, 17, 24, 31/01/2026 
y 07/02/2026. Por lo que esta 
observación se cierra. 
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O NA 34 En visita de seguimiento 
administrativo, no se evidencia 
23.3 Kg de yuca para la minuta 
# 15 correspondiente al 
12/02/2026. Por lo que se 
genera observación. 
 

11/02/2026 25/03/2026: En visita de 
seguimiento administrativo se 
evidencia que para el almuerzo 
del día de mañana 26 de marzo 
2026 (Minuta 4) la cantidad de 
alimentos en existencia NO 
coinciden con la información 
registrada en el plan de 
compras, remisiones y/o 
facturas de compra, se 
requieren 15,7 KG de queso 
doble crema y hay 14,15 KG y 
se requieren 19 KG de papa 
criolla y hay 0 KG, continúa 
abierta la observación. 
 
28/04/2026 En visita de 
seguimiento administrativo se 
evidencia que para el almuerzo 
del día 29 de marzo 2026 
(Minuta 9) la cantidad de 
alimentos en existencia 
coinciden con la información 
registrada en el plan de 
compras, remisiones y/o 
facturas de compra, Se cierra 
observación. 
 

Cerrado 

O 2 6 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
el último mantenimiento de 
equipos de cómputo fue 
realizado el 28 de diciembre 
2025, tenía plazo de realizar el 
siguiente hasta el 27 de febrero 
2026, se genera observación. 
 

25/03/2026 28/04/2026 En visita de 
seguimiento administrativo se 
evidencia que ya cuenta con el 
mantenimiento de equipos de 
cómputo  con fecha de  27 de 
marzo 2026, Se cierra 
observación. 

Cerrado 

O 12 20 En visita de seguimiento 
administrativo no se evidencia 
la implementación del 
Protocolo Manejo de 
Eventualidades en el Servicio 
de Alimentación, conforme al 
formato establecido por la 
SDIS, se le sugiere a la persona 
responsable del servicio 
realizar una socialización con el 
equipo de trabajo que labora 
ACTUALMENTE en el comedor 
comunitario y levantar un acta / 
formato ayuda de memoria, se 
genera observación. 
 

25/03/2026 28/04/2026 En visita de 
seguimiento administrativo se 
evidencia la implementación 
del Protocolo Manejo de 
Eventualidades en el Servicio 
de Alimentación, conforme al 
formato establecido por la 
SDIS, del talento humano 
nuevo  (Emma Salas y Jenny 
Peñaloza) de fecha 
28/03/2026, se genera 
observación. 

Cerrado 
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Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 15 26 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
no se promueven charlas 
informativas a los 
manipuladores de alimentos 
sobre las diferentes sustancias 
toxicas que se encuentran en el 
lugar de trabajo y las 
consecuencias que se originan 
por el mal uso de estas, se le 
sugiere a la persona 
responsable del servicio 
realizar una socialización con el 
equipo de trabajo que labora 
ACTUALMENTE en el comedor 
comunitario y levantar un acta / 
formato ayuda de memoria, se 
genera observación. 
 

25/03/2026 28/04/2026 En visita de 
seguimiento administrativo se 
evidencia que el comedor 
promueve charlas informativas 
a los manipuladores de 
alimentos del talento humano 
nuevo (Emma Salas y Jenny 
Peñaloza) en cuanto a las 
diferentes sustancias toxicas 
que se encuentran en el lugar 
de trabajo y las consecuencias 
que se originan por el mal uso 
de estas de fecha 30/03/2026,  
Se Cierra observación. 

Cerrado 

O 15 29 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
el Comedor Comunitario no da 
cumplimiento al Protocolo Uso 
y Manejo de Elementos 
Cortopunzantes en el Servicio 
Social Comedor Comunitario, 
se le sugiere a la persona 
responsable del servicio 
realizar una socialización con el 
equipo de trabajo que labora 
ACTUALMENTE en el comedor 
comunitario y levantar un acta / 
formato ayuda de memoria, se 
genera observación. 
 

25/03/2026 28/04/2026 En visita de 
seguimiento administrativo se 
evidencia que el Comedor 
Comunitario cuenta con la 
socialización del Protocolo Uso 
y Manejo de Elementos 
Cortopunzantes en el Servicio 
Social Comedor Comunitario, 
del Talento humano nuevo 
(Emma Salas y Jenny 
Peñaloza)  de fecha 27/03/2026 
.Se cierra observación. 

Cerrado 

O 4 9 En visita de seguimiento 
administrativo se evidencia que 
el número de personas 
beneficiarias registradas en el 
Módulo Asistencias - SIRBE 
Web NO es acorde al número 
de personas beneficiarias 
registradas en la planilla de 
asistencia, en planilla hay 268 
firmas y registro 267, se genera 
observación. 
 

25/03/2026 28/04/2026 En visita de 
seguimiento administrativo se 
evidencia que el número de 
personas beneficiarias 
registradas en el Módulo 
Asistencias - SIRBE Web es 
acorde al número de personas 
beneficiarias registradas en la 
planilla de asistencia. Se cierra 
observación. 

Cerrado 
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11.2.4. COMPONENTE FINANCIERO 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
11.2.5. GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Tipo Cm. Vr. Descripción 
Fecha 

Generación 
Seguimiento Estado 

O 1 1 Se evidencia que las carpetas 
de archivo contractual no 
cuentan con rótulos. 

30/05/2025 07/06/2025: Se evidencia que 
las carpetas de Archivo 
Contractual están rotuladas 
 

Cerrado 

O 1 4 Se evidencia que el 
componente Administrativo no 
está alineado a tamaño oficio. 

30/05/2025 
 

07/06/2025: Se evidencia que 
la carpeta del componente 
Administrativo está alineada a 
tamaño oficio. 
 

Cerrado 

O 2 13 Se evidencia que cuentan con 
ingresos y aún no se han 
elaborado hojas de control. 

30/05/2025 
 

07/06/2025: Se evidencia que 
ya cuentan con la elaboración 
de hojas control en SharePoint 
(10) Ingresos. 
 

Cerrado 

O 2 14 Se evidencia que FUID 
Contractual no está elaborado. 

30/05/2025 
 

07/06/2025: Se evidencia que 
FUID Contractual está 
elaborado y cargado en 
SharePoint. 
 

Cerrado 

O 2 15 Se evidencia que FUID de 
historias sociales no se 
encuentra actualizado en 
fechas finales 
 

26/11/2025 01/12/2025 Se evidencio que el 
FUID de historias sociales ya se 
encuentra con fechas finales. 
 

Cerrado 

O 2 13 Los expedientes de historias 
sociales con hoja de control no 
se encuentran debidamente 
diligenciada 
 

26/11/2025 01/12/2025 Se evidencia que 
las hojas de control se 
encuentran debidamente 
diligenciado en el SharePoint 

Cerrado 

O 3 13 Se evidencian inconsistencias 
en el diligenciamiento de las 
hojas de control cargadas en el 
SharePoint errores de 
ortografía y mal nombradas 
 

20/02/2026 09/03/2026 Durante la visita se 
identificó la observación del 
diligenciamiento de las hojas de 
control cargadas en el 
SharePoint y ya se encuentran 
ajustadas 

 

Cerrado 

 
 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
52

1-
22

11
33

-5
38

d9
7-

03
15

51
28

20
26

-0
5-

21
T

22
:5

4:
21

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

11
5 

de
 1

26



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: 115 de 117 

11.3. REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIAS VALIDADAS - RAD 
 

Periodo 
Asistencias 

Programadas 
Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

Asistencias 
Validadas Periodo 

en Fuera de Horario 

Asistencias 
Validadas Periodo 
Anterior en Fuera 

de Horario 

Mayo 2025 7.200 6.638 0 0 

Junio 2025 6.600 6.344 0 0 

Julio 2025 8.100 7.719 0 0 

Agosto 2025 7.200 6.835 173 0 

Septiembre 2025 7.800 7.612 0 0 

Octubre 2025 7.800 7.434 178 0 

Noviembre 2025 6.900 6.684 0 0 

Diciembre 1-15 2025 3.600 3.417 0 0 

Diciembre 16-31 2025 3.900  3.642  0  0 

Enero 2026 7.500 7.155 0  0 

Febrero 2026 7.200 6.896 0 0 

Marzo 2026 7.500 6.955 180 0 

Abril 2026 6.900 6.497 0 0 

Total 88.200 83.828 531 0 

   
11.4. EJECUCIÓN FINANCIERA 
 
11.4.1. APORTES SDIS 
 

Periodo 
Valor Convenio 
Aportes SDIS 

Valor Ejecución 
Mensual 

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo 
% 

Ejecución 

Mayo 2025 $666.602.712 $71.716.466 $71.716.466 $594.886.246 10.75% 

Junio 2025 $666.602.712 $87.127.417 $158.843.883 $507.758.829 23.82% 

Julio 2025 $666.602.712 $80.144.303 $238.988.186 $427.614.526 35.85% 

Agosto 2025 $666.602.712 $76.851.916 $315.840.102 $350.762.610 47.38% 

Septiembre 2025 $666.602.712 $82.356.431 $398.196.533 $268.406.179 59.73% 

Octubre 2025 $666.602.712 $82.356.431 $480.552.964 $186.049.748 72.08% 

Noviembre 2025 $666.602.712 $74.628.047 $555.181.011 $111.421.701 83.28% 

Diciembre 1-15 2025 $868.839.233 $36.977.593 $592.158.604 $276.680.629 68.16% 
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Periodo 
Valor Convenio 
Aportes SDIS 

Valor Ejecución 
Mensual 

Valor Ejecución 
Acumulada 

Saldo 
% 

Ejecución 

Diciembre 16-31 2025 $868.839.233  $40.773.454  $632.932.058  $235.907.175  72.84% 

Enero 2026 $868.839.233 $78.469.727 $711.401.785 $157.437.448 81,87% 

Febrero 2026 $868.839.233 $75.469.647 $786.871.432 $81.967.801 90.56% 

Marzo 2026 $1.016.380.226 $75.777.786 $862.649.218 $153.731.008 84.87% 

Abril 2026 $1.016.380.226 $90.335.029 $952.984.247 $63.395.979 93.76% 

 

11.4.2. APORTES ASOCIADO  
 

Periodo 
Valor Convenio 

Aportes Asociado 
Valor Ejecución 

Mensual 
Valor Ejecución 

Acumulada 
Saldo 

% 
Ejecución 

Mayo 2025 $61.103.568 $2.308.153 $2.308.153 $58.795.415 3.77% 

Junio 2025 $61.103.568 $5.248.558 $7.556.711 $53.546.857 12.36% 

Julio 2025 $61.103.568 $4.312.873 $11.869.584 $49.233.984 19.42% 

Agosto 2025 $61.103.568 $4.061.518 $15.931.102 $45.172.466 26.07% 

Septiembre 2025 $61.103.568 $3.531.858 $19.462.960 $41.640.608 31.85% 

Octubre 2025 $61.103.568 $3.417.517 $22.880.477 $38.223.091 37.44% 

Noviembre 2025 $61.103.568 $6.530.041 $29.410.518 $31.693.050 48.13% 

Diciembre 1-15 2025 $80.707.637 $0 $29.410.518 $51.297.119 36.44% 

Diciembre 16-31 2025 $80.707.637 $16.472.191 $45.882.709 $34.824.928 56.85% 

Enero 2026 $80.707.637 $4.260.258 $50.142.967 $30.564.670 62.12% 

Febrero 2026 $80.707.637 $4.993.962 $55.136.929 $25.570.708 68.31% 

Marzo 2026 $88.227.603 $4.321.758 $59.458.687 $28.768.916 67.39% 

Abril 2026 $88.227.603 $12.648.221 $72.106.908 $16.120.695 81.72% 

 

11.4.3. DESCUENTOS 
 

Periodo Tipo de Descuento Valor Descuento 

Mayo 2025 No aplica $0 

Junio 2025 No aplica $0 

Julio 2025 
Por falta o menor cantidad de ingredientes en alguno de  

los componentes del menú diario. 
$2.456.760 

Agosto 2025 Por requerimientos reiterados. $231.979 

Septiembre 2025 No aplica $0 
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Periodo Tipo de Descuento Valor Descuento 

Octubre 2025 No aplica $0 

Noviembre 2025 No aplica $0 

Diciembre 1-15 2025 No aplica $0 

Diciembre 16-31 2025 No aplica $0 

Enero 2026 No aplica $0 

Febrero 2026 Por requerimientos reiterados. $762.320 

Marzo 2026 Por requerimientos reiterados. $2.343.643 

Abril 2026 No aplica $0 

Total $5.794.702 

 
12.  OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:  
 
Ninguna.  

 
FECHA DE ELABORACIÓN: 21/05/2026. 
 
 
ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO  
Supervisora  
Subdirectora de Nutrición 
 
 
Elaboró:  Equipo de Apoyo a la Supervisión Servicio Comedores Comunitarios  
Revisó:   Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
                            Leidy Acencion Ojeda Solorzano - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
                            Lizeth Natalia Cipagauta Eusse - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Luz Amanda León Bernal - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición  
   Mauricio Eduardo Obando Grisales - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Roger Duván Molina Romero - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Yeimy Paola Mahecha Martínez - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
   Yolanda Camargo Daza - Contratista - Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección de Nutrición 
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CERTIFICACIÓN 
 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS 
GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 
 
 

En mi calidad de Representante Legal de la CORPORACIÓN SUA ZA 
CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES, con Nit 
830076629-1, declaro bajo la gravedad de juramento que la entidad se encuentra a 
PAZ Y SALVO; y ha cumplido con las obligaciones sobre el pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y Aportes 
Parafiscales (ICBF; SENA, Cajas de Compensación Familiar), de conformidad con 
el Artículo 50 la ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, así como salarios, liquidaciones 
y honorarios.  

 
 
Lo anterior de acuerdo a la documentación contable que reposa en las instalaciones 
de la Corporación. 

 
 
Dada en Bogotá a los (4) días del mes de mayo de 2026 

 
 

Cordialmente, 

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA 
Representante Legal 
C.C. 7.061.028 

 
 
 

Carrera	33	No	4A-	65	Piso	2	Barrio	Veraguas	Central	Tel.	3176397391,	3156703735	
corposuaza@gmail.com	Bogotá	-	Colombia	
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Periodo del reporte

01/04/2026 a 30/04/2026
Fecha generación reporte

04/05/2026
Reporte número

0002821
 

UNIDAD OPERATIVA 123027-COMEDOR COMUNITARIO-MARÍA PAZ

OPERADOR "CORPORACIÓN SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE 
GRUPOS SOCIALES    "

CONTRATO 7990 - 2025

FECHA INICIO CONTRATO 05/05/2025

FECHA INICIO OPERACIÓN 05/05/2025

FECHA FINAL OPERACIÓN 16/05/2026

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO 16/05/2026

CUPO DIARIO 300
 
De la información extractada de la base de datos del aplicativo SIRBE WEB, módulo de ASISTENCIAS, se encuentra que el 
operador ha registrado la siguiente información correspondiente a la ejecución del contrato 7990 de 2025 en el periodo del 
01/04/2026 a 30/04/2026
 

ASISTENCIAS VÁLIDAS EN EL PERIODO 6497

ASISTENCIAS REGISTRADAS EN EL PERIODO 6497

ASISTENCIAS VALIDADAS EN EL PERIODO 0

REGISTRADAS EN PERIODO EN HORARIO DE OPERACIÓN 6497

REGISTRADAS EN PERIODO FUERA DE HORARIO 0

REGISTRADAS PERIODO ANTERIOR EN FUERA DE HORARIO 0

DÉFICIT DE ASISTENCIAS EN EL PERIODO 403

DIAS OPERADOS EN EL PERIODO 23

DIAS NO OPERADOS 0
 

REPORTE DIARIO DE ASISTENCIA
 

FECHA ASISTENCIAS 
REGISTRADAS

ASISTENCIAS 
REGISTRADAS 

RFH

ASISTENCIAS 
VALIDADAS RFH

TOTAL 
ASISTENCIAS 

VALIDAS

DÉFICIT

2026-04-01 285 0 0 285 15

2026-04-06 285 0 0 285 15

2026-04-07 280 0 0 280 20

2026-04-08 284 0 0 284 16

2026-04-09 280 0 0 280 20

2026-04-10 282 0 0 282 18

2026-04-11 286 0 0 286 14

2026-04-13 288 0 0 288 12

2026-04-14 285 0 0 285 15

2026-04-15 286 0 0 286 14

2026-04-16 282 0 0 282 18

  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO

Código

Versión

Fecha

Página 1 de 2
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2026-04-17 285 0 0 285 15

2026-04-18 286 0 0 286 14

2026-04-20 285 0 0 285 15

2026-04-21 282 0 0 282 18

2026-04-22 287 0 0 287 13

2026-04-23 262 0 0 262 38

2026-04-24 280 0 0 280 20

2026-04-25 276 0 0 276 24

2026-04-27 284 0 0 284 16

2026-04-28 283 0 0 283 17

2026-04-29 282 0 0 282 18

2026-04-30 282 0 0 282 18

Totales 6497 0 0 6497 403
 
Si la columna déficit presenta una marca "*" estos números pueden disminuir ya que para esa fecha se presentan asistencias 
registradas fuera de horario que están en proceso de aprobación por parte de la interventoría.
 
Reporte generado automaticamente por el aplicativo SIRBE WEB, módulo ASISTENCIAS para el contrato 7990 - 2025

  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

REPORTE REGISTRO DE ASISTENCIA DIARIA
E INFORME DE EJECUCIÓN REGISTRADO EN EL APLICATIVO

Código

Versión

Fecha

Página 2 de 2
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

InfSup_04-26_CT_7990-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260521-221133-538d97-03155128

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-21 22:11:33

Finalización: 2026-05-21 22:54:18

Revisión: Luz Amanda León Bernal

LUZ AMANDA LEON BERNAL
52384245
lleonb@sdis.gov.co
CONTRATISTA
SDIS

Revisión: Lizeth Natalia Cipagauta Eusse

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE
1019077740
lcipagauta@sdis.gov.co
Contratista
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Leidy Acencion Ojeda Solorzano

LEIDY OJEDA
52845136
lojeda@sdis.gov.co

Revisión: Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes
52373752
ajimenezc@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

InfSup_04-26_CT_7990-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260521-221133-538d97-03155128

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-21 22:11:33

Finalización: 2026-05-21 22:54:18

Revisión: Yolanda Camargo Daza

Yolanda Camargo Daza
1032369871
ycamargo@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Revisión: Yeimy Paola Mahecha Martínez

YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ
1033757558
ymahecham@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección de Nutrición

Revisión: Roger Duván Molina Romero

Roger Molina Romero
1106891789
rmolinar@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría de Integración Social

Revisión: Mauricio Eduardo Obando Grisales

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
79839925
mobandog@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

InfSup_04-26_CT_7990-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260521-221133-538d97-03155128

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-21 22:11:33

Finalización: 2026-05-21 22:54:18

Firma: Zulma Yanira Fonseca Centeno

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

InfSup_04-26_CT_7990-25

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260521-221133-538d97-03155128

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-21 22:11:33

Finalización: 2026-05-21 22:54:18

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Revisión

Agda Lisbeth Jiménez Cifuentes

ajimenezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-05-21 22:11:38
Lec.: 2026-05-21 22:16:12
Res.: 2026-05-21 22:16:16
IP Res.: 190.24.106.135
Canal: Email

Revisión

LEIDY OJEDA

lojeda@sdis.gov.co
Aprobado

Env.: 2026-05-21 22:16:16
Lec.: 2026-05-21 22:19:20
Res.: 2026-05-21 22:19:23
IP Res.: 186.28.20.29
Canal: Email

Revisión

LIZETH NATALIA CIPAGAUTA EUSSE

lcipagauta@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-05-21 22:19:24
Lec.: 2026-05-21 22:20:59
Res.: 2026-05-21 22:22:02
IP Res.: 152.203.136.19
Canal: Email

Revisión

LUZ AMANDA LEON BERNAL

lleonb@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SDIS

Aprobado

Env.: 2026-05-21 22:22:02
Lec.: 2026-05-21 22:24:29
Res.: 2026-05-21 22:24:33
IP Res.: 186.85.240.52
Canal: Email

Revisión

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES

mobandog@sdis.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION
Aprobado

Env.: 2026-05-21 22:24:33
Lec.: 2026-05-21 22:26:03
Res.: 2026-05-21 22:26:29
IP Res.: 191.156.151.114
Canal: Email

Revisión

Roger Molina Romero

rmolinar@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-05-21 22:26:30
Lec.: 2026-05-21 22:28:22
Res.: 2026-05-21 22:28:24
IP Res.: 181.142.176.213
Canal: Email

Revisión

YEIMY PAOLA MAHECHA MARTINEZ

ymahecham@sdis.gov.co

Contratista

Subdirección de Nutrición

Aprobado

Env.: 2026-05-21 22:28:24
Lec.: 2026-05-21 22:32:48
Res.: 2026-05-21 22:35:28
IP Res.: 181.53.96.68
Canal: Email

Revisión

Yolanda Camargo Daza

ycamargo@sdis.gov.co

Contratista

SDIS

Aprobado

Env.: 2026-05-21 22:35:28
Lec.: 2026-05-21 22:38:09
Res.: 2026-05-21 22:40:46
IP Res.: 45.238.183.240
Canal: Email

Firma

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-05-21 22:40:46
Lec.: 2026-05-21 22:53:55
Res.: 2026-05-21 22:54:18
IP Res.: 186.29.179.157
Canal: Email
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1. NOMBRE SUPERVISOR

No. 9. No. CRP

1 18083-2025

PATRICIA CAMELO GARCIA

CC.No.

Número telefónico:

Cargo:

Dependencia:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Firma de recibido por parte del Grupo de Cuentas y colocación del reloj de correspondencia electrónico.

Número de identificación del contratista, Proveedor o Beneficiario del Pago (Nit, Cédula, etc).

Número del contrato, convenio, resolución o demás actos administrativos a cancelar.

Valor en números del pago a realizar.

Número del Certificado de Registro Presupuestal (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal).

Código del rubro y/o proyecto que financia el servicio (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal en el campo Código
Presupuestal) para Funcionamiento Vigencia 3.1.xx, Reserva 3.1.6.xx y para Inversión Vigencia 3.3.1.xx, Reserva 3.3.7.xx.

Firma de quien remite el Formato Radicación de Cuentas - PAC, número de cédula del supervisor, número telefónico, cargo y dependencia (para
facilitar su ubicación en caso de requerirse).

Nombre del Contratista, Proveedor o Beneficiario del pago.

11. FIRMA  12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE 
VENTANILLA DE CUENTAS 39.673.182

3004020624

Contratista Subdirección de Nutrición

SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

Mes del pago que estan radicando para el respectivo pago.

Nombre del Supervisor que remite las cuentas.

Escribir día, mes y año de elaboración del Formato de Radicación Cuentas - PAC.

Subdirección a la que pertenece la relación de contratistas o proveedores.

CORPORACIÓN SUA ZA 

CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO 

DE  GRUPOS SOCIALES UNA 

PROPUESTA ALTERNATIVA DE 

DESARROLLO

830.076.629-1 7990-2025 $ 6.190.015 7953

4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES: MAYO

DETALLE DE LAS CUENTAS

5. Nombre o razón social 6. CC o NIT
7. No. 

Contrato
8. Valor 10. Codigo Proyecto

DATOS GENERALES

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 19/05/2026

3. SUBDIRECCIÓN NUTRICIÓN

2. FECHA ELABORACIÓN

PROCESO GESTION FINANCIERA

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS 

FORMATO RADICACION CUENTAS

Código: FOR-GF-017 
Versión: 0

Fecha: Memo 
I2019034866 del 
09/08/2019

Pagina :  1 de 1
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Nº         7990-2025

Que 

Representante legal: 

 Clase:

De:

 Clase:

SI X NO

Otro: Cual?

Nombre:

Fecha:

CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente al reconocimiento de gastos y costos logísticos incurridos
en  la prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista.

Diana Gimena Hernandez Buitrago

Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808 Dirección de Nutrición

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado
y aprobado los siguientes documentos:
                                           

1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de
ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha
del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe
será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el
respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).

Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de
designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental
previo a la radicación en el área de cuentas.

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL

Proyecto: 7953 SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN

Nombre:
Teléfono: 6021144

SUPERVISOR

VISADO PAC ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el
estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a
medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de
financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de
asociación, 

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 19 dias del mes de  Mayo de 2026.

Observaciones:

Cesión: Modificación forma de pago:

Terminación:

Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron para el mes de Abril de 2026, los aportes efectuados por el contratista para salud $________________, pensión
$__________________, ARP $__________________ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el
decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510
de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda

TOTAL: $ 6.190.015

$ 6.190.015

«Tipo_cuenta»

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera, 

CÓDIGO PRESUPUESTAL
Nº DE REGISTRO O 

RESERVA 
PRESUPUESTAL

CÓDIGO DE LA FUENTE 
POR REGISTRO 
PRESUPUESTAL

CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO 
POR REGISTRO PRESUPUESTAL

VALOR

O23011741032024007151019 18083-2025 1-100-F001 O232020200663399

AHORROS

Endoso
Cesión de derechos 

económicos
(RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: NIT:                                                                        CÉDULA:

01/04/2026 AL 30/04/2026

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 13 correspondiente
a la suma de: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL QUINCE Pesos M/Cte: $6.190.015.

Abonando el pago en la cuenta bancaria No: 046100962 BANCO: BANCO AV VILLAS

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el :

PROYECTO: 7953 "Generación del Bien-Estar alimentario y nutricional en Bogotá"

CERTIFICA:
CORPORACIÓN SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE  GRUPOS 

SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Identificado con NIT o  C.C. 830.076.629-1

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA Identificado con C.C. 7.061.028

OBJETO CONTRATO:

"AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA CONTRIBUIR AL ACCESO A
LOS ALIMENTOS A TRAVES DE LA ENTREGA DE UN APOYO ALIMENTARIO CON UN APORTE NUTRICIONAL DEFINIDO POR
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL,PARA PREVENIR Y MITIGAR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y
PROMOVER ADECUADAS CONDICIONES DE NUTRICION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL SERVICIO COMEDORES
COMUNITARIOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 7953 GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN
BOGOTA D.C. "

Convenio de Asociación

Fecha Cto. o Convenio 13/04/2025 Localidad: KENNEDY

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO  MC-14

Código: FOR-GF-016

Versión: 2

Fecha:Memo INT I2020004846 - 12/02/2020

Página : 1 de 1
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$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

fa1f6c2fd47d630d93fed425150a2f82de9c67732cf752b0464248e6418d8c33d6832717a3a1180e7c1ab9e5d4cd5cfa
Número de Factura:   734 Forma de pago:   Contado
Fecha de Emisión:   17/05/2026 Medio de Pago:   Instrumento no definido
Fecha de Vencimiento:   17/05/2026 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA
ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nombre Comercial:   CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA
PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nit del Emisor:   830076629 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Bogotá
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CR 33 4 A 65 BRR VERAGUAS CENTRAL
Actividad Económica:   9499 Teléfono / Móvil:   3176397391

Correo:   corposuaza@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   899999061 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Régimen fiscal:   O-23 Dirección:   CRA 7 No. 32-16
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Teléfono / Móvil:   3279797

Correo:   integracion@sdis.gov.co

Detalles de Productos

  IMPUESTOS Precio unitario
de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario Descuento detalle Recargo detalle IVA % INC %

1 1
ASISTECIAS VALIDADAS P

ERIODO
94 6.497,00 8.753,00 0,00 0,00     56.868.241,00

2 1
MANIPULADORAS DE ALI

MENTOS
94 4,00 2.975.250,00 0,00 0,00     11.901.000,00

3 1
AUXILIAR ADMINISTRATI

VO
94 1,00 2.975.250,00 0,00 0,00     2.975.250,00

4 1
RESPONSABLE DEL SERVI

CIO
94 1,00 4.920.430,00 0,00 0,00     4.920.430,00

5 1
RECONOCIMIENTO AL DE

SGASTE
94 1,00 3.844.120,00 0,00 0,00     3.844.120,00

6 1
ELEMENTOS DE ASEO Y D

ESINFECCION
94 1,00 8.301.670,00 0,00 0,00     8.301.670,00

7 1
DOTACION MANIPULADO

RES DE ALIMENTOS
94 1,00 466.347,00 0,00 0,00     466.347,00

8 1
DOTACION PROFESIONAL

ES
94 1,00 602.371,00 0,00 0,00     602.371,00

9 1 ARCHIVO 94 1,00 455.600,00 0,00 0,00     455.600,00

             

Notas Finales

Número de pago : 13 Número de convenio y vigencia : 7990-2025 Periodo facturado : 01/04/2026 AL 30/04/2026 Nombre del comedor comunitario :
123027-COMEDOR COMUNITARIO-MARÍA PAZ Localidad: KENNEDY Días de operación en el periodo : 23
Linea de negocio:

Hoja 1 de 3
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$ $

Datos Totales

Documento generado el:
17/05/2026 11:48:12 
Documento validado por la
DIAN:
17/05/2026 11:48:13 
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA COP

TASA DE CAMBIO 0

Subtotal 90335029

Descuento detalle 0,00

Recargo detalle 0,00

Total Bruto Factura 90335029

IVA 0,00

INC 0,00

Bolsas 0,00

Otros impuestos 0

Total impuesto (=) 0

Total neto factura (=) 90335029

Descuento Global (-) 0,00

Recargo Global (+) 0,00

Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 90335029

Valores informativos

ANTICIPOS

Anticipos 0

RETENCIONES

Rete fuente 0,00

Rete IVA 0,00

Rete ICA 0,00

MONEDA COP

TASA DE CAMBIO

Subtotal 90.335.029,00

Descuento detalle 0,00

Recargo detalle 0,00

Total Bruto Factura 90.335.029,00

IVA 0,00

INC 0,00

Bolsas 0,00

Otros impuestos 0,00

Total impuesto (=) 0,00

Total neto factura (=) 90.335.029,00

Descuento Global (-) 0,00

Recargo Global (+) 0,00

Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 90.335.029,00

Valores informativos

ANTICIPOS

Anticipos 0,00

RETENCIONES

Rete fuente 0,00

Rete IVA 0,00

Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764100106060 Rango desde: 700 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-15

Hoja 2 de 3
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$ $ $ $

Nota Crédito de la Factura Electrónica de

Venta

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :

712e063e193c6c89bfec0f7f8afc9d66edcc1846b27708528fcff194c76dc3d4a38847069c9339be139011aa9dce1528
Número de Factura:   NDC1 Forma de pago:   Contado
Fecha de Emisión:   17/05/2026 Medio de Pago:   Débito Ahorro
Fecha de Vencimiento:   17/05/2026 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   20 - Nota Crédito que referencia una
factura electrónica

Fecha de orden de pedido:    

Datos del emisor / vendedor

Razón Social:   CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA
ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nombre Comercial:   CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA
PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nit del Emisor:   830076629 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Bogotá
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CR 33 4 A 65 BRR VERAGUAS CENTRAL
Actividad Económica:   9499 Teléfono / Móvil:   3176397391

Correo:   corposuaza@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   899999061 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Régimen fiscal:   O-23 Dirección:   CRA 7 No. 32-16
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Teléfono / Móvil:   3279797

Correo:   integracion@sdis.gov.co

Detalles de Productos

  IMPUESTOS
Valor de Venta

por ItemNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario
Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 1
NOTA CREDITO POR AJU

STE PARCIAL
NIU 1,00 84.145.014,00 0,00 0,00     84.145.014,00

             

Referencias

Tipo de Documento
Referencia

Número
Referencia

Fecha
Referencia

Razón de Referencia

Factura Electrónica 734 2026-05-17
CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA 2025 DE LA

FACTURA No. 734
CUFE : fa1f6c2fd47d630d93fed425150a2f82de9c67732cf752b0464248e6418d8c33d6832717a3a1180e7c1ab9e5d4cd5cfa

Notas Finales

Número de pago : 13 Número de convenio y vigencia : 7990-2025 Periodo facturado : 01/04/2026 AL 30/04/2026 Nombre del comedor comunitario :
123027-COMEDOR COMUNITARIO-MARÍA PAZ Localidad: KENNEDY Días de operación en el periodo : 23 NOTA CREDITO: CORRESPONDIENTE A LOS A
JUSTES DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA 2025 DE LA FACTURA No. 734
Linea de negocio:

Hoja 1 de 2
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$ $

Datos Totales

Documento generado el:

17/05/2026 21:50:54 
Documento validado por la

DIAN:

17/05/2026 21:50:54 
XML Generado por: Solución

Gratuita DIAN

800197268
PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA COP

TASA DE CAMBIO 0

Subtotal 84145014

Descuento detalle 0,00

Recargo detalle 0,00

Total Bruto Factura 84145014

IVA 0,00

INC 0,00

Bolsas 0,00

Otros impuestos 0

Total impuesto (=) 0

Total neto factura (=) 84145014

Descuento Global (-) 0,00

Recargo Global (+) 0,00

Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 84145014

MONEDA COP

TASA DE CAMBIO

Subtotal 84.145.014,00

Descuento detalle 0,00

Recargo detalle 0,00

Total Bruto Factura 84.145.014,00

IVA 0,00

INC 0,00

Bolsas 0,00

Otros impuestos 0,00

Total impuesto (=) 0,00

Total neto factura (=) 84.145.014,00

Descuento Global (-) 0,00

Recargo Global (+) 0,00

Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 84.145.014,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 1 Rango hasta: 300 Vigencia: 2031-05-17

Hoja 2 de 2

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
51

9-
10

28
46

-0
3a

c0
0-

46
43

81
11

20
26

-0
5-

19
T

12
:3

7:
06

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

6 
de

 1
1



F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
51

9-
10

28
46

-0
3a

c0
0-

46
43

81
11

20
26

-0
5-

19
T

12
:3

7:
06

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

7 
de

 1
1



Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764100106060

8 3 0 0 7 6 6 2 9 1

CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

2 2

CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO CR 33 4 A 65 BRR V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4 700 1,000 HABILITACIÓN 212
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

MC 14 CONVENIO 7990-2025 PAGO Reserva

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260519-102846-03ac00-46438111

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-19 10:28:46

Finalización: 2026-05-19 12:37:02

Firma: Firmante

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

Diana Gimena Hernández Buitrago
1014182576
dhernandezb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: Elaboración

Patricia Camelo García
39673182
pcamelo@sdis.gov.co
Profesional
Dirección de Nutrición y Abastecimiento
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

MC 14 CONVENIO 7990-2025 PAGO Reserva

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260519-102846-03ac00-46438111

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-19 10:28:46

Finalización: 2026-05-19 12:37:02

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

Patricia Camelo García

pcamelo@sdis.gov.co

Profesional

Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Aprobado

Env.: 2026-05-19 10:28:54
Lec.: 2026-05-19 10:33:03
Res.: 2026-05-19 10:33:06
IP Res.: 186.30.69.152
Canal: Email

Revisión

Diana Gimena Hernández Buitrago

dhernandezb@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-05-19 10:33:06
Lec.: 2026-05-19 11:59:43
Res.: 2026-05-19 11:59:47
IP Res.: 200.118.80.59
Canal: Email

Firma

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-05-19 11:59:47
Lec.: 2026-05-19 12:36:58
Res.: 2026-05-19 12:37:02
IP Res.: 186.102.85.120
Canal: Email
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1. NOMBRE SUPERVISOR

No. 9. No. CRP

1 4513-2026

PATRICIA CAMELO GARCIA

CC.No.

Número telefónico:

Cargo:

Dependencia:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. Firma de recibido por parte del Grupo de Cuentas y colocación del reloj de correspondencia electrónico.

Número de identificación del contratista, Proveedor o Beneficiario del Pago (Nit, Cédula, etc).

Número del contrato, convenio, resolución o demás actos administrativos a cancelar.

Valor en números del pago a realizar.

Número del Certificado de Registro Presupuestal (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal).

Código del rubro y/o proyecto que financia el servicio (Esta información se encuentra en el Certificado de Registro Presupuestal en el campo Código
Presupuestal) para Funcionamiento Vigencia 3.1.xx, Reserva 3.1.6.xx y para Inversión Vigencia 3.3.1.xx, Reserva 3.3.7.xx.

Firma de quien remite el Formato Radicación de Cuentas - PAC, número de cédula del supervisor, número telefónico, cargo y dependencia (para
facilitar su ubicación en caso de requerirse).

Nombre del Contratista, Proveedor o Beneficiario del pago.

11. FIRMA  12. FIRMA DEL RECIBIDO - RELOJ DE 
VENTANILLA DE CUENTAS 39.673.182

3004020624

Contratista Subdirección de Nutrición

SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN

Mes del pago que estan radicando para el respectivo pago.

Nombre del Supervisor que remite las cuentas.

Escribir día, mes y año de elaboración del Formato de Radicación Cuentas - PAC.

Subdirección a la que pertenece la relación de contratistas o proveedores.

CORPORACIÓN SUA ZA 
CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO 
DE  GRUPOS SOCIALES UNA 
PROPUESTA ALTERNATIVA DE 
DESARROLLO

830.076.629-1 7990-2025 $ 84.145.014 7953

4. RADICACIÓN CUENTAS PAGO MES: MAYO

DETALLE DE LAS CUENTAS

5. Nombre o razón social 6. CC o NIT
7. No. 

Contrato
8. Valor 10. Codigo Proyecto

DATOS GENERALES

ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO 19/05/2026

3. SUBDIRECCIÓN NUTRICIÓN

2. FECHA ELABORACIÓN

PROCESO GESTION FINANCIERA
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CUENTAS 

FORMATO RADICACION CUENTAS

Código: FOR-GF-017 
Versión: 0

Fecha: Memo 
I2019034866 del 
09/08/2019

Pagina :  1 de 1
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Nº         7990-2025

Que 

Representante legal: 

 Clase:

De:

 Clase:

SI X NO

Otro: Cual?

Nombre:

Fecha:

CERTIFICO que éste pago corresponde única y exclusivamente al reconocimiento de gastos y costos logísticos incurridos
en  la prestación del servicio; por lo que no representa incremento en el patrimonio del contratista.

Diana Gimena Hernandez Buitrago

Teléfono: (1) 3808330 Ext: 1810-1808 Dirección de Nutrición

El suscrito supervisor del presente contrato certifica que para el pago del periodo certificado se ha revisado
y aprobado los siguientes documentos:
                                           

1. Informe de supervisión del periodo certificado y de ejecución. La periodicidad de los informes de
ejecución de servicios profesionales y de apoyo a la gestión será para el primer informe desde la fecha
del acta de inicio hasta el día treinta del respectivo mes; a partir del segundo pago, el periodo del informe
será del primero (1) al treinta (30) del mes calendario siguiente, en cada caso se debe adjuntar el
respectivo pago de seguridad social, del correspondiente mes calendario.
2. Soportes de salud, pensión y/o aportes parafiscales.
3. Originales y copias del acta de inicio y del oficio de designación de supervisión (para el primer pago).

Los documentos anexos mencionados a excepción de las copias del acta de inicio y del oficio de
designación de supervisor se radican en el archivo de gestión contractual del área de gestión documental
previo a la radicación en el área de cuentas.

RECIBIDO GESTIÓN DOCUMENTAL

Proyecto: 7953 SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN

Nombre:
Teléfono: 6021144

SUPERVISOR

$ 84.145.014

VISADO PAC ZULMA YANIRA FONSECA CENTENO

*La fuente(s) y concepto(s) de gasto pueden verse en el certificado de registro presupuestal exactamente en su reverso. Además puede(n) apoyarse en el contrato y/o convenio y el
estudio previo, como también en la estructura de costos. En consecuencia es responsabilidad de los supervisores establecer y llevar un control de la ejecución por fuente y concepto a
medida que se genera, certifica y tramita cada una de las certificaciones de pago, por lo cual el supervisor es responsable por la afectación del registro presupuestal, fuente de
financiación y el concepto de gasto asociado a lo realmente ejecutado.

Con el fin de dar aplicación a lo establecido en el Concepto EE2020EE1154 del 9 de enero de 2020 emitido por la Secretaria de Hacienda y en mi calidad de Supervisor del Convenio de
asociación, 

Se expide la certificación en Bogotá, D.C., a los 19 dias del mes de  Mayo de 2026.

Observaciones:

Cesión: Modificación forma de pago:

Terminación:

Aunado a lo anterior se certifica que para el presente pago se verificaron y constataron para el mes de Abril de 2026, los aportes efectuados por el contratista para salud $________________, pensión
$__________________, ARP $__________________ y/o aportes parafiscales, contra los recibos originales, los cuales se hicieron de acuerdo con lo establecido en la ley 789/2002 y el
decreto1703/2002, según lo relacionado en el numeral 5 del presente informe y además de haber sido liquidados los aportes de acuerdo con los artículos 3,4 y 5 de la ley 797 de 2003, el decreto 510
de 2003 y la circular conjunta nº 001 del ministerio de la protección social y ministerio de hacienda

TOTAL: $ 84.145.014

O23011741032024007151019 4513-2026 1-100-F001 O232020200663399

«Tipo_cuenta»

El valor a pagar se afectará de la siguiente manera, 

CÓDIGO PRESUPUESTAL
Nº DE REGISTRO O 

RESERVA 
PRESUPUESTAL

CÓDIGO DE LA FUENTE 
POR REGISTRO 
PRESUPUESTAL

CÓDIGO CONCEPTO DE GASTO 
POR REGISTRO PRESUPUESTAL

VALOR

AHORROS

Endoso
Cesión de derechos 

económicos
(RESUMEN CONCEPTO)

A nombre de: NIT:                                                                        CÉDULA:

01/04/2026 AL 30/04/2026

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de la FORMA DE PAGO del contrato, convenio u orden se puede proceder al pago, No. 13 correspondiente
a la suma de: OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CATORCE Pesos M/Cte: $84.145.014.

Abonando el pago en la cuenta bancaria No: 046100962 BANCO: BANCO AV VILLAS

Cumplió a satisfacción para el pago del periodo comprendido entre el :

PROYECTO: 7953 "Generación del Bien-Estar alimentario y nutricional en Bogotá"

CERTIFICA:
CORPORACIÓN SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE  GRUPOS 

SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Identificado con NIT o  C.C. 830.076.629-1

GIOVANNI MENDEZ GUEVARA Identificado con C.C. 7.061.028

OBJETO CONTRATO:

"AUNAR RECURSOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA CONTRIBUIR AL ACCESO A
LOS ALIMENTOS A TRAVES DE LA ENTREGA DE UN APOYO ALIMENTARIO CON UN APORTE NUTRICIONAL DEFINIDO POR
LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL,PARA PREVENIR Y MITIGAR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y
PROMOVER ADECUADAS CONDICIONES DE NUTRICION DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL SERVICIO COMEDORES
COMUNITARIOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO 7953 GENERACION DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN
BOGOTA D.C. "

Convenio de Asociación

Fecha Cto. o Convenio 13/04/2025 Localidad: KENNEDY

PROCESO GESTION FINANCIERA

FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO  MC-14

Código: FOR-GF-016

Versión: 2

Fecha:Memo INT I2020004846 - 12/02/2020

Página : 1 de 1
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$ $ $ $

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica
 

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

a63c6a657c0b5a074002f42e6b086bab7f18a47e5fea99e9860cab0e8dfde7d461512b44e60822d79577cfd888151055
Número de Factura:   735 Forma de pago:   Contado
Fecha de Emisión:   17/05/2026 Medio de Pago:   Débito Ahorro
Fecha de Vencimiento:   17/05/2026 Orden de pedido:  
Tipo de Operación:   10 - Estándar Fecha de orden de pedido:    

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social:   CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA
ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nombre Comercial:   CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA
PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
Nit del Emisor:   830076629 País:   Colombia
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Departamento:   Bogotá
Régimen Fiscal:R-99-PN Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Responsabilidad tributaria:   01 - IVA Dirección:   CR 33 4 A 65 BRR VERAGUAS CENTRAL
Actividad Económica:   9499 Teléfono / Móvil:   3176397391

Correo:   corposuaza@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social:   SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Tipo de Documento:   NIT País:   Colombia
Número Documento:   899999061 Departamento:   Bogotá
Tipo de Contribuyente:   Persona Jurídica Municipio / Ciudad:   Bogotá, D.c.
Régimen fiscal:   O-23 Dirección:   CRA 7 No. 32-16
Responsabilidad tributaria:   ZZ - No aplica Teléfono / Móvil:   3279797

Correo:   integracion@sdis.gov.co

Detalles de Productos

  IMPUESTOS
Precio unitario

de ventaNro. Código Descripción U/M Cantidad Precio unitario
Descuento

detalle
Recargo detalle IVA % INC %

1 1
ADICION RECURSOS PRO

YECTO 7953
NIU 1,00 84.145.014,00 0,00 0,00     84.145.014,00

             

Notas Finales

Número de pago : 13 Número de convenio y vigencia : 7990-2025 Periodo facturado : 01/04/2026 AL 30/04/2026 Nombre del comedor comunitario :
123027-COMEDOR COMUNITARIO-MARÍA PAZ Localidad: KENNEDY Días de operación en el periodo : 23 CORRESPONDIENTE A LA ADICION DE LOS R
ECURSOS DEL PROYECTO 7953 "Generación del Bien-Estar alimentario y nutricional en Bogotá" de LA VIGENCIA 2026 DE LA FACTURA No. 734
Linea de negocio:

Hoja 1 de 2
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$ $

Datos Totales

Documento generado el:
17/05/2026 22:07:58 
Documento validado por la
DIAN:
17/05/2026 22:07:58 
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA COP

TASA DE CAMBIO 0

Subtotal 84145014

Descuento detalle 0,00

Recargo detalle 0,00

Total Bruto Factura 84145014

IVA 0,00

INC 0,00

Bolsas 0,00

Otros impuestos 0

Total impuesto (=) 0

Total neto factura (=) 84145014

Descuento Global (-) 0,00

Recargo Global (+) 0,00

Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 84145014

Valores informativos

ANTICIPOS

Anticipos 0

RETENCIONES

Rete fuente 0,00

Rete IVA 0,00

Rete ICA 0,00

MONEDA COP

TASA DE CAMBIO

Subtotal 84.145.014,00

Descuento detalle 0,00

Recargo detalle 0,00

Total Bruto Factura 84.145.014,00

IVA 0,00

INC 0,00

Bolsas 0,00

Otros impuestos 0,00

Total impuesto (=) 0,00

Total neto factura (=) 84.145.014,00

Descuento Global (-) 0,00

Recargo Global (+) 0,00

Total factura (=) ㅤㅤㅤㅤㅤ  COP $ 84.145.014,00

Valores informativos

ANTICIPOS

Anticipos 0,00

RETENCIONES

Rete fuente 0,00

Rete IVA 0,00

Rete ICA 0,00

Numero de Autorización: 18764100106060 Rango desde: 700 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-10-15

Hoja 2 de 2
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Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764100106060

8 3 0 0 7 6 6 2 9 1

CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO

2 2

CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO CR 33 4 A 65 BRR V

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4 700 1,000 HABILITACIÓN 212
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

MC 14 CONVENIO 7990-2025 PAGO Vigencia

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260519-102826-4f9726-20912874

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-19 10:28:26

Finalización: 2026-05-19 12:36:58

Firma: Firmante

Zulma Yanira Fonseca Centeno
52706145
zfonseca@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

Diana Gimena Hernández Buitrago
1014182576
dhernandezb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: Elaboración

Patricia Camelo García
39673182
pcamelo@sdis.gov.co
Profesional
Dirección de Nutrición y Abastecimiento
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

MC 14 CONVENIO 7990-2025 PAGO Vigencia

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260519-102826-4f9726-20912874

Estado: Finalizado

Creación: 2026-05-19 10:28:26

Finalización: 2026-05-19 12:36:58

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

Patricia Camelo García

pcamelo@sdis.gov.co

Profesional

Dirección de Nutrición y Abastecimiento

Aprobado

Env.: 2026-05-19 10:28:43
Lec.: 2026-05-19 10:32:35
Res.: 2026-05-19 10:32:38
IP Res.: 186.30.69.152
Canal: Email

Revisión

Diana Gimena Hernández Buitrago

dhernandezb@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-05-19 10:32:38
Lec.: 2026-05-19 12:00:18
Res.: 2026-05-19 12:00:22
IP Res.: 200.118.80.59
Canal: Email

Firma

Zulma Yanira Fonseca Centeno

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición

Secretaria Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-05-19 12:00:22
Lec.: 2026-05-19 12:36:54
Res.: 2026-05-19 12:36:58
IP Res.: 190.25.33.152
Canal: Email
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