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5. MANO DE OBRA
N. MANO DE OBRA

1. | Cuadrilla de soldadura (1 Soldador + 1 ayudante)

2. | Cuadrilla construccion TIPO 7 (2 OBREROS)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS

1. [ ASTM C881-90

2. | Ficha técnica de producto

7. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se pagara por metro lineal (ML) suministrado e instalado a plena satisfaccion del
Interventor.

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

N. CONTROL

1. | Control de calidad al proceso de ejecucién de la actividad por parte del constructor

2. | Supervisién y control a la ejecucién por parte de la interventoria, de acuerdo a
especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto

9. NO CONFORMIDAD

N. CRITERIO

1. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Proponente seleccionado debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
maodificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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11.0 SUMINISTRAR E INSTALAR HIDRAULICAS

11.1

CODIGO 14040410

ACTIVIDAb PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL
DESDE PISO PROMEDIO 1/2"
SUMINISTRO E INSTALACION

UNIDAD DE MEDIDA ML

L

Esta actividad se refiere a la construccion de punto hidraulico PVCP PARAL desde piso promedio

1/2"

DESCRIPCION

suministro e instalacion

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

N. | PROCEDIMIENTO

1. Previamente a la actividad revisar disefios, Planos, reglamentos técnicos,
requerimientos del Operador de red.

2. | Sedeben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del item

3. | Segun localizacion descrita en memorias de calculo de cantidades de obra del proyecto
y planos hidrosanitarios

4. | Estas instalaciones se haran de acuerdo con los planos hidraulicos y a los detalles
arquitectonicos; el montaje de punto hidraulico se hara con tuberia potable de 1/2".

5. | Ubicar el lugar donde se debe llevar el punto hidraulico

6. | Analizar los planos hidraulicos
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7. | De la acometida principal de la casa se reparte la tuberia a los diferentes lugares que
necesitan agua como cocinas, bafos y patios de ropas.

8. | Para su correcta instalacion se tendra en cuenta todas las recomendaciones técnicas
del fabricante segun catalogo del producto

9. | Ejemplo para un bafo (En especifico para un lavamanos):

10. | Cerrar el registro o valvula de bola que controla el ingreso de agua a la casa.

11. | Regatear para localizar el tubo principal

12. | Del tubo principal que lleva el agua potable (Acometida principal de la casa), se corta a
la medida indicada para ingresar el agua al recinto necesario (en este caso el bafio).

13. | Regatear los espacios necesarios para colocar la tuberia que se necesita en el punto
hidraulico para el lavamanos

14, | Pegar con soldadura al tubo principal un accesorio te, el cual permite por uno de sus
orificios llevar un nuevo tubo hacia el recinto donde se colocara el punto hidraulico y
por el otro orificio permite continuar el tubo de agua principal hacia el resto de la casa.

15. | Teniendo el tubo dentro del recinto se procede a repartir tuberia hacia los puntos
hidraulicos requeridos en este (en este caso para el lavamanos, sanitario y ducha).

16. | En el caso del lavamanos, Pegar con soldadura al tubo que lleva el agua en el recinto
un accesorio te, el cual permite por un de sus orificios llevar un nuevo tubo hacia el
lavamanos donde se colocara el punto hidraulico y por el otro orificio permite continuar
el tubo de agua para el sanitario y ducha

17. | Al tubo que permite el paso de agua al lavamanos, se le debe pegar con soldadura un
accesorio codo el cual permite subir el agua al lavamanos

18. | Al codo se le debe pegar un tubo o baston de 45 cm de piso terminado hacia artiba

19. | Al baston o tubo se le debe pegar un codo, y al codo se le paga un adaptador macho
para luego enroscar el ACOFLEX a este y al punto de acceso de agua del lavamanos.

20. | Dejar secar los pegues y abrir el registro para verificar que no haya quedado ninguna
fuga del fluido.

21. | Sila interventoria lo requiere cerrar con mortero las regatas hechas.
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3. MATERIALES
N. MATERIAL
1. | Codo 90° AG 1/2"
2. | Codo 90° PVCP 1/2"
3. | Estopa
4. | Limpiador PVC 1/4 galén
5. | Adaptador macho PVCP 1/2"
6. Segugta 18 dientes
7. | Soldadura PVC 1/4
8. | Tapon roscar PVCP 1/2"
9. | Tapon soldar PVCP 1/2"
10. | Tee AG 1/2"
11. | Tee PVCP 1/2"
12. | Teflén
13. | Tuberia PVCP RDE 09 1/2"
14. | Unién AG 1/2"
15. | Unién PVCP 1/2"

4. EQUIPOS
N. EQUIPOS

1. | Herramienta y equipo menor (3% M.O.)
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5. MANO DE OBRA
N. MANO DE OBRA

1. | Cuadrilla de plomeria tipo 1(1 OFICIAL +1 AYUDANTE)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS

1. RAS Actualizada

7. _MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se pagara por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfaccién por la
residencia de interventoria. La cantidad sera verificada en el sitio de la obra y corroborada
sobre Planos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

» Materiales descritos en el numeral 3
* Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
* Mano de obra

* Transportes dentro y fuera de la obra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

N. CONTROL

1. Interventoria

2. Certificador RAS Actualizada

3. | Operador de Red Local
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9. NO CONFORMIDAD

N. ’ CRITERIO

1. | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Proponente seleccionado debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

11.2

CODIGO [14130205 |

ACTIVIDAD PUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL
DESDE TECHO PROMEDIO  3/4"
SUMINISTRO E INSTALACION

UNIDAD DE MEDIDA U

1. DESCRIPCION
Esta actividad se refiere a la construccién de punto hidraulico PVCP PARAL desde techo promedio

3/4" suministro e instalacién

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

N. | PROCEDIMIENTO

1. | Previamente a la actividad revisar disefios, Planos, reglamentos técnicos,
requerimientos del Operador de red.

2. | Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del item

3. | Segun localizacion descrita en memorias de célculo de cantidades de obra del proyecto
y planos hidrosanitarios
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4. | Estas instalaciones se hard de acuerdo con los planos hidraulicos y a los detalles
arquitecténicos; el montaje de punto hidraulico se haran con tuberia potable de 3/4".

5. | Ubicar el lugar donde se debe llevar el punto hidraulico

6. | Analizar los planos hidraulicos

7. | De la acometida principal de la casa se reparte la tuberia a los diferentes lugares que
necesitan agua como cocinas, bafios y patios de ropas.

8. Para su correcta instalacion se tendra en cuenta todas las recomendaciones técnicas
del fabricante seguin catalogo del producto

9. | Se utilizara tuberia y accesorios de PVC presidon SCH 40 en diametro de %". Las
uniones se haran mediante soldadura PVC.

10. | Cerrar el registro o valvula de bola que controla el ingreso de agua a la casa

11. | Antes de aplicarse la soldadura se limpiara el extremo del tubo y la campana del
accesorio con limpiador removedor, aunque las superficies aparentemente se
encuentren limpias.

12. | Las tuberias y accesorios deberan cumplir las normas ICONTEC para su construccion
€ instalacion.

3. MATERIALES

N. MATERIAL

1. | Codo 90° PVCP 3/4"

2. Estopa

3. | Limpiador PVC 1/4 galén

4. | Adaptador macho PVCP 3/4" "

5. | Segueta 18 dientes

6. | Soldadura PVC 1/4 galén
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7. | Tapon roscar PVCP 3/4"

8. | Tapon soldar PVCP 3/4"

9. | Tee ag 3/4"

10. | Teflon

11. | Tuberia PVCP RDE 11 3/4"

12. | Union AG 3/4"

13. | Union PVCP 3/4"

4. EQUIPOS

N. EQUIPOS

1. | Herramienta y equipo menor (3% M.O.)

5. MANO DE OBRA

N. MANO DE OBRA

1. | Cuadrilla de plomeria tipo 1(1 OFICIAL +1 AYUDANTE)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS

1. RAS Actualizada

7. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se pagara por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfaccién por la
residencia de interventoria. La cantidad serd verificada en el sitio de |a obra y corroborada
sobre Planos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
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« Materiales descritos en el numeral 3
* Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
* Mano de obra

* Transportes dentro y fuera de la obra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

N. CONTROL

1. Interventoria

2. Certificador RAS Actualizada

3. | Operador de Red Local

9. NO CONFORMIDAD

N. CRITERIO

1. | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Proponente seleccionado deberd reconstruirlas a su costo y sin que |mpI|que
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

11.3

CODIGO : = : 14130203

ACTIVIDAD _ "TPUNTO HIDRAULICO PVCP PARAL
DESDE PISO PROMEDIO 1" SUMINISTRO
E INSTALACION

UNIDAD DE MEDIDA 7]
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Esta actividad se refiere a la construccion de punto hidraulico PVCP PARAL desde piso promedio 1"

1.

DESCRIPCION

suministro e instalacién

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

N. | PROCEDIMIENTO

1. | Previamente a la actividad revisar disefios, Planos, reglamentos técnicos,
requerimientos del Operador de red.

2. | Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del item

3. | Segun localizacién descrita en memorias de célculo de cantidades de obra del proyecto
y planos hidrosanitarios

4. | Estas instalaciones se haran de acuerdo con los planos hidraulicos y a los detalles
arquitecténicos; el montaje de punto hidraulico se hara con tuberia potable de 1"

5. | Ubicar el lugar donde se debe llevar el punto hidraulico

6. | Analizar los planos hidraulicos

7. | De la acometida principal de la casa se reparte la tuberia a los diferentes lugares que
necesitan agua como cocinas, bafios y patios de ropas.

8. | Para su correcta instalacion se tendra en cuenta todas las recomendaciones técnicas
del fabricante segln catalogo del producto

9. | Ejemplo para un bafio (En especifico para un lavamanos):

10. | Cerrar el registro o valvula de bola que controla el ingreso de agua a la casa.

11. | Regatear para localizar el tubo principal

12. | Del tubo principal que lleva el agua potable (Acometida principal de la casa), se corta a
la medida indicada para ingresar el agua al recinto necesario (en este caso el bafno).

13. | Regatear los espacios necesarios para colocar la tuberia que se necesita en el punto

hidraulico para el lavamanos
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14. | Pegar con soldadura al tubo principal un accesorio te, el cual permite por uno de sus
orificios llevar un nuevo tubo hacia el recinto donde se colocara el

15. | Punto hidraulico y por el otro orificio permite continuar el tubo de agua principal hacia
el resto de la casa.

16. | Teniendo el tubo dentro del recinto se procede a repartir tuberia hacia los puntos
hidraulicos requeridos en este (en este caso para el lavamanos, sanitario y duchia).

17. | En el caso del lavamanos, Pegar con soldadura al tubo que lleva el agua en el recinto
un accesorio te, el cual permite por un de sus orificios llevar un nuevo tubo hacia el
lavamanos donde se colocara el punto hidraulico y por el otro orificio permite continuar
el tubo de agua para el sanitario y ducha

18. | Al tubo que permite el paso de agua al lavamanos, se le debe pegar con soldadura un
accesorio codo el cual permite subir el agua al lavamanos

19. | Al codo se le debe pegar un tubo o baston de 45 cm de piso terminado hacia arriba

20. | Al bastén o tubo se le debe pegar un codo, y al codo se le paga un adaptador macho
para luego enroscar el ACOFLEX a este y al punto de acceso de agua del lavamanos.

21. | Dejar secar los pegues y abrir el registro para verificar que no haya quedado ninguna
fuga del fluido.

22. | Si la interventoria lo requiere cerrar con mortero las regatas hechas.

MATERIALES
N. MATERIAL
1. | Codo 90° PVCP 1"
2. Estopa
3. Limpiador PVC 1/4 galén
4, | Adaptador macho PVCP 1"
5. | Segueta 18 dientes
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6. | Soldadura PVC 1/4

7. | Tapén roscar PVCP 1"

8. |Tee AG 1"

9. Teflon

10. | Tuberia PVCP RDE 13.5 1"

11. | Unién PVCP 1"
EQUIPOS

N. EQUIPOS

1. | Herramienta y equipo menor (3% M.O.)

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Cuadrilla de plomeria tipo 1(1 OFICIAL +1 AYUDANTE)

REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS

RAS Actualizada

7. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se pagara por unidad (UN) debidamente instalada y recibida a satisfaccion por la
residencia de interventoria. La cantidad sera verificada en el sitio de la obra y corroborada
sobre Planos. El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

» Materiales descritos en el numeral 3
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* Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
* Mano de obra

* Transportes dentro y fuera de la obra

9. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

N. CONTROL

1. Interventoria

2. Certificador RAS Actualizada

3. | Operador de Red Local

10. NO CONFORMIDAD

N. CRITERIO

1. | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Proponente seleccionado debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

11.4
CODIGO , e — [1a130119
ACTIVIDAD | | TUBERIA PVCP RDE 09 172" SUMINISTRO
E INSTALACION
UNIDAD DE MEDIDA m

1. DESCRIPCION
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Esta actividad se refiere al suministro e instalacién de tuberia PVCP RDE 09 1/2" todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para una correcta instalacién. Se ejecutara siguiendo
las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo
en cuenta los planos del proyecto especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

N. | PROCEDIMIENTO

1. | Previamente a la actividad revisar disefio hidraulico, memorias de calculo,
especificaciones técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, catalogo del
fabricante, requerimientos del operador de red.

2. | Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del
item.

3. | Verificar la integridad y calidad de la tuberia PVCP RDE 09 1/2" accesorios y demds
materiales

4. | Localizar el lugar de instalacién de las tuberias, de acuerdo a los planos

3. | Identificar los puntos hidraulicos y aparatos que seran conectados a la red de tuberia

6. Realizar mediciones de longitudes de tuberia, pases de muros, accesorios, etc.

7. | Realizar las conexiones necesarias entre tubos y con los aparatos existentes.

8. | Fijar las tuberias a la estructura

9. | Realizar prueba hidraulica para garantizar la instalacién y el funcionamiento.

10. | Hacer los resanes necesarios.

3. MATERIALES

N. MATERIAL
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1. | ESTOPA

2. | LIMPIADOR PVC 1/4 GALON

3. | SEGUETA 18 DIENTES

4. | SOLDADURA PVC 1/4 GALON

5. | TUBERIA PVCP RDE 09 1/2"

4. EQUIPOS

N. EQUIPOS

1. | Herramienta y equipo menor (3% M.O.)

5. MANO DE OBRA

N. MANO DE OBRA

1. | Cuadrilla de Plomeria Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudante)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS

1. RAS Actualizada

2. | Cédigo colombiano de fontaneria NTC 1500

3. | Manual técnico de urbanizadores y constructores EAAV ESP

4. | Planos hidraulicos y arquitecténicos

5. | Catalogo de fabricante
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6. | NTC 1762, NTC 3740, accesorios de fontaneria y valvulas

7. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
Se medira y se pagara por metro lineal (ML), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por la cantidad instalada y el valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales
descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

N. CONTROL

9. NO CONFORMIDAD

N. CRITERIO

1. | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién y/o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Proponente seleccionado debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato

11.5
CODIGO 14130120
ACTIVIDAD | TUBERIA PVC}P RDE 11 3/4" SUMIN[STRC’
E INSTALACION
UNIDAD DE MEDIDA M
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1. DESCRIPCION

Esta actividad se refiere al suministro e instalacién de tuberia PVCP RDE 11 3/4" todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para una correcta instalacién. Se ejecutara siguiendo
las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo
en cuenta los planos del proyecto especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

N. | PROCEDIMIENTO

1. | Previamente a la actividad revisar disefio hidraulico, memorias de calculo,
especificaciones técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, catalogo del
fabricante, requerimientos del operador de red.

2. | Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del
item.

3. | Verificar la integridad y calidad de la tuberia PVCP RDE 11 3/4", accesorios y demas
materiales

4. | Localizar el lugar de instalacion de las tuberias, de acuerdo a los planos

9. | Identificar los puntos hidraulicos y aparatos que seran conectados a la red de tuberia

6. | Realizar mediciones de longitudes de tuberia, pases de muros, accesorios, etc.

7. | Realizar las conexiones necesarias entre tubos y con los aparatos existentes.

8. Fijar las tuberias a la estructura

9. | Realizar prueba hidraulica para garantizar la instalacién y el funcionamiento.

10. | Hacer los resanes necesarios.
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3. MATERIALES
N. MATERIAL
1. | ESTOPA
2. | LIMPIADOR PVC 1/4 GALON
3. | SEGUETA 18 DIENTES
4. | SOLDADURA PVC 1/4 GALON
5. | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4"
4. EQUIPOS
N. EQUIPOS

1. | Herramienta y equipo menor (3% M.O.)

5. MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Cuadrilla de Plomeria Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudante)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS

Ras 2017

Caodigo colombiano de fontaneria NTC 1500

Manual técnico de urbanizadores y constructores EAAV ESP

4. | Planos hidraulicos y arquitecténicos
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5. | Catalogo de fabricante

6. | NTC 1762, NTC 3740, accesorios de fontaneria y valvulas

7. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a

satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por la cantidad instalada y el valor

sera el precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales *
descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

CONTROL

9. NO CONFORMIDAD

CRITERIO

1. | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su

terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Proponente seleccionado debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

11.6
CODIGO 14130121
ACTIVIDAD TUBERIA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO

E INSTALACION
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1. DESCRIPCION

Esta actividad se refiere al suministro e instalacion de tuberia PVCP RDE 13.5 1" todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para una correcta instalacion. Se ejecutara siguiendo
las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo
en cuenta los planos del proyecto especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

N. | PROCEDIMIENTO

1. | Previamente a la actividad revisar disefio hidraulico, memorias de calculo,
especificaciones técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, catalogo del
fabricante, requerimientos del operador de red.

2. | Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del
item.

3. | Verificar la integridad y calidad de la tuberia PVCP RDE 13.5 1", accesorios y demds
materiales

4. | Localizar el lugar de instalacion de las tuberias, de acuerdo a los planos

S. | Identificar los puntos hidraulicos y aparatos que seran conectados a la red de tuberia

6. | Realizar mediciones de longitudes de tuberia, pases de muros, accesorios, etc.

7. Realizar las conexiones necesarias entre tubos y con los aparatos existentes.

8. | Fijar las tuberias a la estructura

9. | Realizar prueba hidraulica para garantizar la instalacion y el funcionamiento.

10. | Hacer los resanes necesarios.

3. MATERIALES
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N. MATERIAL
1. ESTOPA
2. LIMPIADOR PVC 1/4 GALON
3. SEGUETA 18 DIENTES
4, SOLDADURA PVC 1/4 GALON
5. TUBERIA PVCP RDE 13.5 1"

4. EQUIPOS
N. EQUIPOS
1. | Herramienta y equipo menor (3% M.O.)

5. MANO DE OBRA
N. MANO DE OBRA

1. | Cuadrilla de Plomeria Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudante)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS

1. Ras 2017

2. | Cédigo colombiano de fontaneria NTC 1500

3. | Manual técnico de urbanizadores y constructores EAAV ESP
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4. | Planos hidraulicos y arquitectdnicos

5. | Catalogo de fabricante

6. NTC 1762, NTC 3740, accesorios de fontaneria y valvula

7. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y se pagara por metro lineal (ML), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por la cantidad instalada y el valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales

descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

CONTROL

9. NO CONFORMIDAD

CRITERIO

1. | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su gjecucion y/o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Proponente seleccionado debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

11.7
CODIGO 14130127
ACTIVIDAD ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E

INSTALACION
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1. DESCRIPCION

Esta actividad se refiere al suministro e instalacion de accesorio PVCP 3/4”, con todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para una correcta instalacion. Se ejecutara siguiendo las normas
vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los
planos del proyecto especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

N. | PROCEDIMIENTO

1. Previamente a la actividad revisar disefio hidraulico, memorias de calculo,
especificaciones técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, catalogo del
fabricante, requerimientos del operador de red.

2. | Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del
item.

3. | Verificar la integridad y calidad del accesorio PVCP 3/4” y demas materiales

4. | Localizar el lugar de instalacion del accesorio, de acuerdo a los planos

5. | Identificar los puntos hidraulicos y aparatos que seran conectados a la red

6. | Realizar mediciones de longitudes de tuberia, pases de muros, accesorios, etc.

7. | Realizar las conexiones necesarias entre tubos y accesorios.

8. | Fijar los accesorios h

9. | Realizar prueba hidraulica para garantizar la instalacién y el funcionamiento.

10. | Hacer los resanes necesarios.

3. MATERIALES
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N. MATERIAL
1. | CODO 45° PVCP 3/4"
2. | CODO 90° PVCP 3/4"
3. | SOLDADURA PVC 1/4 GALON
4. | ESTOPA
5. | LIMPIADOR PVC 1/4 GALON
6. | TEE PVCP 3/4"
7. | UNION PVCP 3/4"

4. EQUIPOS
N. EQUIPOS

Herramienta y equipo menor (3% M.O.)

5. MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Cuadrilla de Plomeria Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudante)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS

1. | Ras 2017
2. | Cadigo colombiano de fontaneria NTC 1500
3. | Manual técnico de urbanizadores y constructores EAAV ESP
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4. | Planos hidraulicos y arquitectonicos

5. | Catélogo de fabricante

6. NTC 1762, NTC 3740, accesorios de fontaneria y valvula

7. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra

Se medira y se pagara por unidad (UN), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por la cantidad instalada y el valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

N. CONTROL

9. NO CONFORMIDAD

N. CRITERIO

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

1. | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién y/o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Proponente seleccionado debera reconstruirlas a su costo y sin que implique

11.8
CODIGO ' o : 14130118
ACTIVIDAD | | ACCESORIO PVC PF + UAD 1/2"

SUMINISTRO E INSTALACION
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1. DESCRIPCION

Esta actividad se refiere al suministro e instalacion de accesorio PVC PF + UAD 1/2”, con todos los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para una correcta instalacion. Se ejecutara siguiendo
las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo
en cuenta los planos del proyecto especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

N. | PROCEDIMIENTO

1. | Previamente a la actividad revisar disefio hidraulico, memorias de calculo,
especificaciones técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, catalogo del
fabricante, requerimientos del operador de red.

2. | Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del
item. "

3. | Verificar la integridad y calidad del accesorio PVC PF + UAD 1/2" y demas materiales

4. | Localizar el lugar de instalacion del accesorio, de acuerdo a los planos

5. | Identificar los puntos hidraulicos y aparatos que seran conectados a la red

6. | Realizar mediciones de longitudes de tuberia, pases de muros, accesorios, etc.

7. | Realizar las conexiones necesarias entre tubos y accesorios.

8. | Fijar los accesorios

9. | Realizar prueba hidraulica para garantizar la instalacion y el funcionamiento.

10. | Hacer los resanes necesarios.

3. MATERIALES
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N. MATERIAL
1. UNION PVC PF + UAD 1/2"
4, EQUIPOS
N. EQUIPOS
1. | Herramienta y equipo menor (3% M.O.)
5. MANO DE OBRA
N. MANO DE OBRA

1. | Cuadrilla de Plomeria Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudante)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS

1. Ras 2017

2. | Caodigo colombiano de fontaneria NTC 1500

3. | Manual técnico de urbanizadores y constructores EAAV ESP

4. | Planos hidraulicos y arquitectdnicos

5. | Catalogo de fabricante

6. | NTC 1762, NTC 3740, accesorios de fontaneria y valvula

7. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO
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Se medira y se pagara por unidad (UN), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por la cantidad instalada y el valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales
descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

CONTROL

9. NO CONFORMIDAD

CRITERIO

1. | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Proponente seleccionado debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

11.9
CODIGO 14130128
ACTIVIDAD ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E

INSTALACION

UNIDAD DE MEDIDA

u
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1. DESCRIPCION

Esta actividad se refiere al suministro e instalacion de accesorio PVCP 1", con todos los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para una correcta instalacion. Se ejecutara siguiendo las normas
vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los

planos del proyecto especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

PROCEDIMIENTO

Previamente a la actividad revisar disefio hidraulico, memorias de calculo,
especificaciones técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, catalogo del
fabricante, requerimientos del operador de red.

Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del item

Verificar la integridad y calidad del accesorio PVCP 1" y demas materiales

Localizar el lugar de instalacién del accesorio, de acuerdo a los planos

Identificar los puntos hidraulicos y aparatos que seran conectados a la red

Realizar mediciones de longitudes de tuberia, pases de muros, accesorios, etc.

Realizar las conexiones necesarias entre tubos y accesorios.

Fijar los accesorios %

Realizar prueba hidraulica para garantizar la instalacién y el funcionamiento.

Hacer los resanes necesarios.

3. MATERIALES

MATERIAL

CODO 45° PVCP 1"
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2. | CODO 90° PVCP 1"
3. | SOLDADURA PVC 1/4 GALON
4. | ESTOPA
5. | LIMPIADOR PVC 1/4 GALON
6. | TEE PVCP 1"
7. | UNION PVCP 1"

4. EQUIPOS
N. EQUIPOS

1. | Herramienta y equipo menor (3% M.O.)

5. MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

1. | Cuadrilla de Plomeria Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudante)

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS

1. | Ras 2017

2. | Caodigo colombiano de fontaneria NTC 1500

3. | Manual técnico de urbanizadores y constructores EAAV ESP

4. | Planos hidraulicos y arquitectonicos
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5. | Catéalogo de fabricante

6. | NTC 1762, NTC 3740, accesorios de fontaneria y valvula

7. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

descritos, Equipos y herramientas descritos, Mano de obra

Se medira y se pagara por unidad (UN), trabajos debidamente ejecutados y recibidos a
satisfaccion por la interventoria. La medida sera obtenida por la cantidad instalada y el valor
sera el precio unitario estipulado dentro del contrato, teniendo en cuenta Materiales

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

N. CONTROL

9. NO CONFORMIDAD

N. CRITERIO

1. | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su
terminacién, las obras se consideraran como mal ejecutadas. En este evento, el
Proponente seleccionado debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

11.10
CODIGO 2 14130429
ACTIVIDAD ' VALVULA AN'!‘IFRAUDE 112" SUMINISTRO
E INSTALACION
UNIDAD DE MEDIDA U
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1. DESCRIPCION

Esta actividad se refiere al suministro e instalacion de la valvula antifraude 1/2”, con los materiales,
mano de obra y equipos necesarios para su correcta instalacion. Las valvulas antifraude son ideales
para instalarlas a la entrada de la red, presentan larga vida Util, alta resistencia y pueden ser
metalicas o0-en pvc de alta densidad. Se ejecutara siguiendo las normas vigentes, especificaciones
técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto
especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

N. | PROCEDIMIENTO

1. | Previamente a la actividad revisar disefios hidraulicos, memorias de calculo,
especificaciones técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, catalogo del
fabricante, requerimientos del operador de red

2. | Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del
item.

3. | Verificar la integridad y calidad de la valvula antifraude 1/2”, accesorios y demas
materiales

4. | Localizacion de la red y ubicacién de la valvula antifraude 1/2” de acuerdo a los planos

5. | Medir'las tuberias y realizar los cortes correspondientes

6. | Retirar rebaba de los extremos de los tubos presion 1/2"

7. | Soldar los adaptadores machos de 1/2” a los extremos de los tubos, siguiendo las
instrucciones del fabricante.

8. | Colocar cinta teflon alrededor de la rosca de los adaptadores machos para garantizar
hermeticidad.

9. | Conectar la valvula antifraude a los adaptadores

10. | Realizar ajuste manual

11. | Verificar correcta instalacién
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3. MATERIALES
MATERIAL

Adaptador macho pvcp 1/2"

Sellante 36 gr

Teflon

Valvula antifraude 1/2"

EQUIPOS

EQUIPOS

Herramienta y equipo menor (3% M.O.)

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

Cuadrilla de Plomeria Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudante)

REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS

Ras 2017

Cadigo colombiano de fontaneria NTC 1500

Manual técnico de urbanizadores y constructores EAAV ESP

Plano hidraulico
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5. | Catalogo de fabricante

6. NTC 1762, NTC 3740, accesorios de fontaneria y valvula

7. _MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (u) debidamente recibida a satisfaccion por la residencia de
interventoria. La cantidad sera verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre Planos.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

» Materiales descritos en el numeral 3
* Equipos y herramientas descritos en el numeral 4
« Mano de obra

« Transportes dentro y fuera de la obra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

N. CONTROL

1. | Control de calidad al proceso de ejecucion de la actividad por parte del constructor

2. | Supervisidn y control a la ejecucion por parte de la interventoria, de acuerdo a
especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto

3. | Prueba de presion hidrostatica

4. | Recomendaciones del operador de red

9. NO CONFORMIDAD

N. CRITERIO

1. En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucion y/o a su
terminacion, las obras se consideraran como mal gjecutadas. En este evento, el
Proponente seleccionado debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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11.11
CODIGO 14130425 _
ACTIVIDAD VALVULA DE INCORPORACION 1™

SUMINISTRO E INSTALACION

UNIDAD DE MEDIDA

u

1. DESCRIPCION

Esta actividad se refiere al suministro e instalacion de la valvula de incorporacion 1", con los
materiales, mano de obra y equipos necesarios para su correcta instalacién. Las valvulas de
incorporacion controlan la entrada de agua de la red principal de acueducto a la red domiciliaria. Se
ubican antes del medidor de acueducto, deben ser resistentes a la corrosiéon y soportar altas
presiones. Se ejecutara siguiendo las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de
materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto especifico.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

N. | PROCEDIMIENTO

Previamente a la actividad revisar disefios hidraulicos, memorias de calculo,
especificaciones técnicas generales, planos, reglamentos técnicos, catalogo del
fabricante, requerimientos del operador de red.

Se deben incluir todos los materiales que garanticen el correcto funcionamiento del
item.

Verificar la integridad y calidad de la valvula de incorporacion 1", accesorios y demas
materiales

Localizacién de la red y ubicacién de la valvula de incorporaciéon 1" de acuerdo a los
planos

Cortar la acometida segun medidas de los planos.
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6. | Retirar rebaba del extremo de la manguera

7. | Conectar |a valvula de incorporacion 1" con la acometida proveniente de la red principal

8. Colocar cinta teflén alrededor de la rosca macho del otro extremo de la valvula.

9. Conectar la valvula con el resto de la red domiciliar

10. | Realizar ajuste manual

11. | Verificar correcta instalacion

3. MATERIALES

N. MATERIAL

1. | Adaptador macho pvcp 1/2"

2. | Sellante 36 gr

3. | Teflén

4. | Valvula incorporacion 1"

4. EQUIPOS

N. EQUIPOS

1. | Herramienta y equipo menor (3% M.O.)

5. MANO DE OBRA

N. MANO DE OBRA

1. | Cuadrilla de Plomeria Tipo 1 (1 Oficial + 1 Ayudante)
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OERVATRN [EL META

6. REFERENCIAS, ESPECIFICACIONES Y NORMAS

1. | Ras 2017

2. | Cadigo colombiano de fontaneria NTC 1500

3. | Manual técnico de urbanizadores y constructores EAAV ESP
4. | Plano hidraulico

5. | Catalogo de fabricante

6. NTC 1762, NTC 3740, accesorios de fontaneria y valvula

7. MEDIDAS Y FORMAS DE PAGO

Se medira y pagara por unidad (u) debidamente recibida a satisfaccién por la residentia de
interventoria. La cantidad seré verificada en el sitio de la obra y corroborada sobre Planos.
El valor sera el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

* Materiales descritos en el numeral 3

« Equipos y herramientas descritos en el numeral 4

= Mano de obra

* Transportes dentro y fuera de la obra

8. CONTROLES O ENSAYOS DE CALIDAD PARA EL RECIBO DE LOS TRABAJOS

N. CONTROL

1. | Control de calidad al proceso de ejecucién de la actividad por parte del constructor

2. | Supervisién y control a la ejecucién por parte de la interventoria, de acuerdo a .
especificaciones técnicas de la actividad y requerimientos del proyecto

3. | Prueba de presion hidrostatica

4. | Recomendaciones del operador de red
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9. NO CONFORMIDAD

N. CRITERIO

1. | En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecucién y/o a su
terminacion, las obras se considerardn como mal ejecutadas. En este evento, el
Proponente seleccionado debera reconstruirlas a su costo y sin que implique
modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Nota: El presupuesto del proyecto de inversion ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CRISTALINA
DEL LOZADA DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA DEPARTAMENTO DEL META.
.contempla todas las actividades y cantidades necesarias para la ejecucion total del proyecto y
su cierre financiero, y que sobre el mismo se verificé |la razonabilidad de los valores aplicados,
pues se tomaron como instrumento de fijacién de precios la RESOLUCION No 100-37 — 021
de 2025 - Por medio de la cual se actualiza y se adopta el listado de precios de referencia para
la contratacion de las actividades de obras civiles en la Agencia para la Infraestructura del Meta,
el factor diferencial del municipio.

No obstante, el valor final sera el que resulte de multiplicar la cantidad de obra ejecutada por el
Contratista y recibida a satisfaccién por la Empresa Social del Estado del Departamento del
Meta E.S.E Solucién Salud, por los precios unitarios establecidos en las especificaciones
técnicas del respectivo contrato.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION

La modalidad de contratacién es la convocatoria publica, la norma que soporta la modalidad
del proceso seleccion de contratista es la Ley 100 de 1993, numeral 6 del articulo 195 de la
Ley 100 de 1993, que a la letra dice:

‘Las empresas sociales de salud se someteran al siguiente régimen juridico: "6. En materia
contractual se regird por el derecho privado, pero podré discrecionalmente utilizar las clédusulas
exorbitantes previstas en el estatuto general de contratacion de la administracién pablica" (i s )

Que la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E “SOLUCION SALUD” para
la escogencia del contratista se efectuard de acuerdo a la modalidad de seleccion de
CONVOCATORIA PUBLICA, con base en el acuerdo No. 014 de 2024, que establece: (..
Debera efectuarse convocatoria publica:

Cuando la fuente de financiacion sean recursos del Presupuesto General de la Nacién la
modalidad de seleccion debera realizarse por CONVOCATORIA PUBLICA, sin importar |a
cuantia tal como se contempla en el art. 45 numeral 1, el cual sefiala: ... “Para la contratacién
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de obras de adecuacion, ampliacion y construccion de infraestructura y de dotacion biomédica
cuya fuente de financiacién sean recursos del presupuesto general de la nacién, el proceso de
seleccion se debera realizar por convocatoria publica sin importar la cuantia. El ministerio de
salud y proteccion social expedird una guia que brinde a las Empresas Sociales del Estado
elementos para la formulacion y elaboracién de términos de condiciones para buenas practicas
de contratacion. Una vez que sea expedida dicha guia, las empresas sociales del estado
deberan tenerla en cuenta para sus tramites contractuales.”

DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

De conformidad con lo sefialado en el Manual de Contratacion de la entidad contratante sera
responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los
procesos de contratacion, la publicacion se realizara en el SECOP (sic) y en la pagina web de
la entidad, previo a la apertura del proceso de seleccion, los siguientes documentos:

1. Estudios de oportunidad y conveniencia.

2. Aviso de Convocatoria ptiblica.

3. Pliego de condiciones y sus Adendas (si hay lugar).

4. Resolucién de apertura.

5. Los avisos publicados en la pagina web.

6. Propuestas presentadas. ‘

7. Informes de evaluacion, las observaciones a los mismos.
8. Respuesta a las observaciones.

9. Al acto de adjudicacion.

10. Y los demas documentos que sean parte del proceso de convocatoria ptblica.
SUPERVISION:

La Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E “SOLUCION SALUD" ejercera

la supervision del presente contrato, a través de la Gerencia de la E.S.E. o a través de a quien

esta designe, quien tendra las siguientes funciones: .

1) Rendir informes escritos los cuales deben contener el resumen del desarrollo del contrato.

2) Suscribir las actas de inicio y de liquidacién del contrato.

3) Informar oportunamente a la oficina juridica cualquier anomalia o incumplimiento por parte
del contratista.

4) Todas aquellas actividades que garanticen la normal ejecucion y cumplimiento del contrato
de acuerdo con el programa establecido y las demas contenidas en la ley.

5) Los supervisores responderan disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones
en la actuacién contractual en los términos de la constitucién.

6) Dar cumplimiento al Acuerdo 014 de 2024, por medio de la cual se adopta el Estatuto de
Contratacion, Interventoria y Supervision del E.S.E. Departamental “Solucién Salud”.

Adicional a lo anterior, la supervision del contrato podra solicitar el apoyo de los profesionales
en Ingeniera o arquitectura, para la verificacion del cumplimiento de las especificaciones
técnico.
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DOCUMENTOS ANEXOS QUE ACOMPANAN EL ESTUDIO PREVIO:

Estudio de sector.

Certificado inclusiéon plan de compras.
Certificados de disponibilidad presupuestal.
Anexos.

Cronograma de ejecucion de obra.

MODALIDAD DE SELECCION:

De conformidad con el Estatuto Contractual de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E
SOLUCION SALUD (Acuerdo N.° 014 del 2024), y mediante la resolucion N° 33 de 2025 por
la cual se deroga la resolucion N°45 de 2015 y se adopta el nuevo manual de contratacion para
la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E “"solucién salud” el cual
establece las modalidades de seleccion y sus causales de aplicacion, en razén a la fuente de
financiacién sean recursos del Presupuesto General de la Nacidn la modalidad de seleccién
debera realizarse por CONVOCATORIA PUBLICA, tal como se contempla en el art. 45
numeral 1, el cual sefala: ... "Para la contratacién de obras de adecuacién, ampliacion y
construccion, de infraestructura y de dotacion biomédica cuya fuente de financiacién sean
recursos del presupuesto general de la nacién, el proceso de seleccién se debera realizar por
convocatoria publica sin importar la cuantia. El ministerio de salud y proteccién social expedira
una guia que brinde a las Empresas Sociales del Estado elementos para la formulacion y
elaboracion de términos de condiciones para buenas practicas de contratacién. Una vez que
sea expedida dicha guia, las empresas sociales del estado deberan tenerla en cuenta para sus
tramites contractuales.”

FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE:

FACTORES HABILITANTES:

La E.S.E. SOLUCION SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL META, previo andlisis comparativo
de los precios establecidos por acuerdo marco que se cifian a los requisitos establecidos en el
presente estudio previo, asi como a los factores técnicos y/o de calidad ofertados por los
proponentes, seleccionara el ofrecimiento més favorable a la entidad y a los fines que ella
busca, aplicando los mismos criterios para todas ellas, lo que permite asegurar una seleccion
objetiva teniendo en cuenta para tal efecto lo dispuesto en el Articulo 29 del Acuerdo 014 de
2024, y aprobado mediante resolucién N°33 de 2025.

L’Jnicamente‘ seran tenidas en cuenta para efectuar la PONDERACION, las propuestas
habilitadas en los aspectos Juridico, de experiencia, de capacidad financiero y capacidad
organizacional: a las cuales les otorgara puntaje de acuerdo con los factores y condiciones
establecidas, una vez se efectle verificacién de los siguientes criterios:
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CONDICIONES Y REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD JURIDICA:

Podran participar personas naturales o juridicas nacionales o extranjeras, en forma individual,
o conjunta que cumplan con los requisitos legales y los especialmente previstos en el presente:

a) Tener capacidad para contratar conforme a las normas legales.

b) Si se trata de personas juridicas nacionales o extranjeras, deberan tener una antigliedad
minima de dos (02) afios, de acuerdo a lo consignado en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal de la Camara de Comercio. El objeto social debe permitirle ejecutar
el objeto del contrato. En caso de uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad
futura uno de los integrantes debe cumplir con el requisito de antigiiedad mayor a 2-afios.

c) Los miembros del consorcio o de la unién temporal deberan presentar el documento de
constitucion, el cual debera expresar claramente su conformacion, las reglas basicas que
regulan las relaciones entre ellos y su responsabilidad, e igualmente su voluntad de participar
en la presentacion conjunta de la propuesta y de suscribir el contrato. A su vez, designara a
la persona que actuara como representante del consorcio o de la unién temporal y sefialar
el porcentaje de participacion.

Si el oferente es persona juridica, o los miembros del consorcio o unién temporal son personas
juridicas, deberan acreditar que su objeto social se encuentra directamente relacionado con el
objeto de la presente contratacion.

Si el oferente es persona natural, con establecimiento de comercio su actividad mercantil
debera estar directamente relacionada con el objeto a contratar, de tal manera que le permita
la celebracion y ejecucién del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la
naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

El oferente, el representante legal y/o su apoderado deberan presentar copia de su documento
de identificacion, y en caso de uniones temporales y consorcios se debera aportar copia del
documento de identificacion de cada uno de los representantes legales de las empresas que lo
componen y del representante legal del consorcio o unién temporal. Asimismo, la conformacién
debe ser por el término de ejecucion del contrato y un afio mas.

Los documentos para acreditar la capacidad juridica, seran carta de presentacion de la
propuesta, garantia de seriedad y validez de la propuesta, copia de cedula de ciudadania,
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FACTOR HABILITANTE RESULTADO
Capacidad Juridica Habilitada / No
Habilitada
Experiencia y Capacidad | Habilitada / No
Técnica Habilitada
Capacidad Financiera Habilitada / No
Habilitada
Capacidad Organizacional Habilitada / No
Habilitada
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certificado de existencia y representacion legal, autorizacién del érgano societario
correspondiente (si se requiere), documento de constitucion del consorcio, unién temporal y/o
sociedad futura, certificado de pago de aportes de seguridad social, verificacién de no inclusion
en el boletin de responsables fiscales, verificacion del certificado de antecedentes disciplinarios,
certificado de antecedentes judiciales, inscripcién en el RUP, inscripcion en el Registro Unico
Tributario RUT, certificado de no encontrarse en curso de inhabilidades e incompatibilidades.

Todos los proponentes, esto es, todas las personas gue presenten ofertas de manera individual
0 como integrantes de un consorcio o uniéon temporal, deberan presentar los documentos
relacionados a continuacion:

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El proponente debe diligencia y allegar la carta de presentacién siguiendo el formato
establecido para el efecto.

La carta de presentacién de la propuesta debe ser diligenciada seglin el de estos estudios, este
tiene como finalidad que el proponente exprese de manera clara e inequivoca que conoce los
términos del proceso de seleccién, que acepta sus condiciones y que cumple con los requisitos
y exigencias del orden juridico.

Reglas para su suscripcion:

e Sies persona juridica, debe ser firmada, por el representante legal o quien se encuentre
facultado conforme a la Ley y los estatutos sociales.

» En el caso de consorcio o unién temporal, por quien hay sido designado representante
en el documento de constitucion.

e Cuando sea persona natural, por ella misma.

Quien constituya apoderado debe tener la legitimacion para hacerlo, caso en el cual debe
anexar el poder conforme a la ley, correspondientes con la manifestacion expresa de las
facultades otorgadas y sus limitaciones.

El contenido de dicho documento (formato anexo) no podré ser variado, sin embargo, debe
diligenciarse los espacios en blanco y los necesarios para suscribirlo. No podran sefalarse
condiciones diferentes a las establecidas en el mismo, no se aceptaran propuestas
condicionadas.

COPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA, CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y
REPRESENTACION LEGAL Y AUTORIZACION DEL ORGANO SOCIETARIO
CORRESPONDIENTE (S| SE REQUIERE) O CERTIFICACION SOBRE INSCRIPCION EN EL
REGISTRO MERCANTIL.

PERSONAS NATURALES
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Las personas naturales, segun el articulo 74 del cédigo civil son: "personas todos los individuos
de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condicién".

La entidad debe verificar la capacidad juridica de las personas naturales de la siguiente manera:

a.

La mayoria de la edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos y con la cédula de extranjeria o pasaporte para los extranjeros.
La simple presentacién de este documento sirve para acreditar la capacidad juridica.
La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales. Este
requisito lo debe verificar la entidad con la presentacién de una declaracion de la
persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que certifique que no
esta incursa en inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la
entidad estatal debe consultar los sistemas de informacién de la Procuraduria General
de la Nacién y la Contraloria General de la Republica.

En caso que cuente con establecimiento de comercio ademas debera anexar el
certificado de inscripcion en el registro mercantil. Si tiene esta obligacién de acuerdo
con el articulo 19 del Cédigo de Comercio; para lo cual debera tener renovada la
matricula en el presente afo.; certificar en la matricula que desarrolla actividades
relacionadas con el objeto contractual del proceso. El certificado de registro la camara
de comercio debe tener fecha de expedicion igual o inferior a treinta dias anterior a la
fecha de presentacion de la propuesta.

PERSONA JURIDICA DE NATURALEZA PRIVADA

Se considera persona juridica nacional de naturaleza privada aquellas constituidas con aportes
de origen privado las que deberan cumplir al momento de presentacion de la propuesta los
siguientes requisitos:

a.

Acredita su existencia y representacion legal mediante: la presentacion del certificado
de existencia y representacion legal por la Cdmara de Comercio de su domicilio social.
Con fecha de expedicién igual o inferior a treinta (30) das anterior a la fecha de

- presentacion de la propuesta.

Duracion: la entidad requerira que las sociedades tengan una constitucién de dos (2)
afos, con experiencia y que tengan una permanencia en el mercado. -
Capacidad: acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la
presentacion de la propuesta y la suscripcién del contrato ofrecido. Cuando el
representante legal tenga limitaciones estatutarias, se debera presentar adicionalmente
copia del acta en la que conste la decisién del érgano societario correspondiente que
autorice al representante legal para la presentacién de la propuesta, la suscripcion del
contrato y para actuar en los demas actos requeridos para la contratacién en el caso de
resultar adjudicatario.

Objeto: acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentre directamente
relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona juridica la
celebracion y ejecucion del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance
y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.
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PERSONAS JURIDICAS PUBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN EXTRANJERO

Para los efectos previstos en este numeral se consideran personas juridicas publicas o privadas
de origen extranjeros las sociedades que no hayan sido constituidas de acuerdo con la
legislacion nacional, sea que tengan o no domicilios en Colombia, a través de sucursales.

Las propuestas de personas juridicas de origen extranjero se someteran en todo caso a la
legislacién colombiana sin perjuicio de lo cual, para su participacion deberan cumplir con las
siguientes condiciones:

a. Acreditar su existencia y representacion legal, a efectos de lo cual deberan presentar
un documento expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio,
expedido a |a fecha de presentacién de la propuesta en la que conste se existencia,
objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de |a sociedad o de la persona o
de las personas que tengan la capacidad para comprometerla juridicamente y sus
facultades y en la cual sefialen expresamente que el representante no tiene limitaciones
para presentar la propuesta.

b. Acreditar un término minimo de dos (2) afios de permanencia de la sociedad, para
garantizar la entrega de los bienes y la representacion de la marca o sociedad en el
pais.

c. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripcion del
contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se
debera presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisién del érgano
societario correspondiente que autorice al representante legal para la presentacion de
la propuesta, la suscripcion del contrato y para actuar en los demas actos requeridos
para la contratacion en el caso de resultar adjudicatario.

d. Objeto: acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentre directamente
relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona juridica la
celebracion y ejecucion del contrato ofrecido, teniendo en cuenta para estos efectos el
alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

En todos los casos deberan cumplirse cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez
y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propdsito de que
puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los articulos 259 y 260 del Cédigo de
Procedimiento Civil y las demds normas vigentes.

Nota 1: Apostille: Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el
exterior, de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de
CONSULARJZACION sefialado en este numeral, siembre que provenga de uno de los paises
signatarios de la Convencion de La Haya del 5 de marzo de 1961, sobre abolicién del requisito
de legalizacion para documentos publicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. En
este caso solo sera exigible la apostille, tramite que consiste en el certificado mediante el cual
se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del
documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.
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Si la apostille esta dada en idioma distinto del castellano, debera presentarse acompanada de
una traduccién oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las
normas vigentes. Para estos efectos, el proponente debera iniciar con suficiente antlmpacnon
los tramites correspondientes.

Nota 2: Idioma; cualquier documento que hayan sido escrito originalmente en una lengua
distinta al castellano debe ser traducido al castellano y ser presentados en su lengua original
junto con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar una tradicion simple al
castellano. Si el proponente resulta adjudicatario para firmar el contrato debe presentar la
traduccion oficial al castellano de los documentos presentados en idioma extranjero.

Legalizacion de documentos: Los documentos presentados por los proponentes no requieren
legalizacion alguna, salvo los documentos otorgados en el exterior y los poderes generales o
especiales que deben ser otorgados ante notario publico. Los proponentes deben poder
entregar con su oferta los documentos otorgados en el exterior sin que sea necesaria su
legalizacién de acuerdo con la convencién de la apostilla. Para firmar el contrato, el oferente
que resulte adjudicatario debe presentar los documentos otorgados en el extranjero, legalizados
de conformidad con la convencién de la apostilla o legalizado ante el consul colombiano.

Fecha de corte de los estados financieros: Los oferentes extranjeros deben presentar sus
estados financieros a la fecha de corte establecida en los paises de origen o en sus estatutos
sociales.

Moneda: los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del pais en
el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la entidad
estatal para los efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendran en cuenta la
tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron
expedidos, para el efecto, el proponente y la entidad estatal tendran en cuanta las tasas de
cambio certificadas por la superintendencia Financiera.

Nota 3: Los extranjeros con domicilio en Colombia, interesados en los procesos de contratacion
deben estar inscritos en el RUP.

Apoderado: las personas juridicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberan acreditar, en
el pais un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la
propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente
proceso de contratacion, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran asi, como
el contrato ofrecido suministrar la informacién que se sea solicitada y demas actos necesarios
de acuerdo con los presentes pliegos de condiciones, asi como para representarle judicial o
extrajudicialmente., para lo cual se protocolizara en la notaria del respectivo circuito prueba
idonea de la existencia y representacién de dichas personas juridicas y del correspondiente
poder. Un extracto de los documentos protocolizados se inscribira en el registro de |a respecta
camara de comercio del lugar para este caso, los proponentes deberan presentar con las
propuestas el documento que acredite tal situacion.

El poder otorga las facultades en caso de ser expedido en el exterior debera cumplir todos y

cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombla de los
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documentos expedidos en el exterior, con el propdsito que puedan obrar como prueba conforme
a los dispuesto en los articulos 259 y 260 del Cédigo de Procedimiento Civil y demas normas.

Se precisa que los Unicos documentos que deben llenar este requisito son la indole legal y la
oportunidad para allegarlos con estos formalismos se hara exigible antes de la adjudicacion de
manera que para efectos la ESE Solucion Salud, aceptara documentos en fotocopias simples.

Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado Unico para el caso de personas extranjeras
que participen en un consorcio o unién temporal y en tal caso bastaré para todos los efectos, Ia
presentacion del poder comln y otorgado por todos los participantes del consorcio o unién
temporal.

PROPONENTES PLURALES

Se entendera por propuesta conjunta una propuesta presentada en consorcio o unién temporal.
En tal caso se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la
pluralidad de personas, y no las personas que conforman individualmente consideradas.

Podran participar consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futuras, para la cual
se deberan cumplir los siguientes requisitos:

a. Acreditar la existencia del consorcio o de la unién temporal, y especificamente la
circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual debera declararse de manera expresa
en el acuerdo de la asociacion correspondiente, sefalando las reglas basicas que
regulan las relaciones entre ellos, los términos, las actividades, condiciones y
participacion porcentual de los miembros del consorcio en la unién temporal, en la
propuesta y en ejecucién de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato
ofrecido.

b. Acreditar como termino minino de duracién del consorcio o de la union temporal del
término de ejecucion del contrato y un afic mas para la entrega de los bienes.

c. Acreditar la existencia, la representacion legal, capacidad legal y capacidad juridica de
las personas juridicas consorciadas o asociadas en una union temporal, y la capacidad
de sus representantes para la constitucion del consorcio o unién temporal, asi como la
propuesta para la representacion, celebracién y ejecucion del contrato.

d. Acreditar que uno de los integrantes de consorcio o unién temporal tenga un término de
constitucion de dos (2) afios antes de la conformacion del consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura.

€. Incluir el nombre del proponente plural definido y el de sus integrantes.

f. Incluir el porcentaje de participacién de cada una de las partes.

g. La designacién de la persona que debera estar facultada para actuar en nombre y
representacion del consorcio o unién temporal. Igualmente debera designar un suplente
que lo remplace en los acasos de ausencia temporal o definitiva,

h. La indicacién que ninguna de las partes podra ceder su participacion a los demas
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorizacién previa de la entidad
contratante. Igual autorizacion se requerira, cuando la modalidad de asociacién sea el
contratista.
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i. La indicacién que ninguna de las partes podra ceder su participacion a los demas
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorizacion previa y por escrito de
la entidad contratante. Igual autorizacion se requerira, en el evento que el consorcio o
unién temporal ostente la calidad de contratista.

. Los requisitos relacionados con la existencia, representacion legal y duracién de los
consorcios o uniones temporales, deberan acreditarse mediante la presentacién del
documento consorcial o de constitucion de la unién temporal en el que se consigne los
acuerdos y la informacién requerida.

k. Los requisitos relacionados con la existencia, representacion, capacidad juridica de
cada uno de los integrantes del consorcio o union temporal respecto de las personas
juridicas o naturales que se asocien en el consorcio o en unién temporal para la
presentacion de la propuesta, deberan acreditarse conforme se indica en los numerales
respectivos de los pliegos de condiciones.

I.  En el caso de uniones temporales, consorcios o promesa de sociedad futura todos los
asociados deben acreditar que el objeto social principal se encuentra directamente
relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita la celebracién y
ejecucion del contrato teniendo en cuanta para estos efectos el alcance y las naturales
de las diferentes obligaciones que adquiere.

Cuando la constitucion se efectué bajo la figura de la Unién Temporal se deben sefalar los
términos y extension de la participacién de cada integrante en la propuesta y en la ejecucion
del contrato.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS.

Cuando se desprenda del Registro Unico de Proponentes que el representante legal del
proponente ya sea como persona juridica o como proponente plural, requiere de autorizacién
para presentar oferta y/o suscribir contratos, debera anexar el documento por medio del cual
se otorgue esa autorizacion.

Lo anterior de conformidad con las formalidades establecidas en el articulo 189 de la ley 410
de 1971 (Cddigo de Comercio)

CERTIFICACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL:

A la fecha de la presentacion de la propuesta, el oferente debera aportar certificacion expedida
por el revisor fiscal, cuando este exista, de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su
defecto por el representante legal con el cual se acreditara el cumplimiento de la obligacién de
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes
a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje como minimo en los seis (6) meses anteriores a la presentacién de la
oferta, debidamente firmada en ORIGINAL. Si se trata de un proponente plural, se debera
allegar la certificacion de cumplimiento antes mencionada para cada uno de los miembros.

De igual forma, las personas naturales que actlien a titulo propio o dentro de un proponente

plural, deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de los aportes parafiscales,
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debidamente firmada en ORIGINAL. En cualquiera de los casos, la certificacion debera ser
acompafiada por los soportes de pago correspondiente a lo sefialado en las certificaciones
allegadas, es decir, de los Ultimos seis (06) meses. (Ver formato en el anexo al pliego de
condiciones).

Los proponentes exiranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural
o persona juridica, asi como los integrantes del proponente plural) deberan presentar una
declaracion rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare el cumplimiento de las
siguientes obligaciones en Colombia, como son, los aportes de sus empleados a los sistemas
de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje como minimo en
los seis (6) meses anteriores a |la presentacion de la oferta, debidamente firmada en ORIGINAL.

VERIFICACION DE NO INCLUCION EN BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES

La Empresa Social de| Estado del Departamento del Meta E.S.E “SOLUCION SALUD" verificara
que la correspondiente persona natural y/o juridica segun se trate no se encuentra reportada
en boletin de responsables fiscales que publica la Contraloria General de la Republica con
periodicidad trimestral; asi mismo el proponente podré allegar el certificado vigente de
antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la Republica. El proponente no
debe estar reportado en el boletin de responsables fiscales.

En caso de uniones temporales, consorcios o promesa de sociedad futura su verificacion se
hara de manera individual por las personas que los integren.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural
0 persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del
proponente plural, y los integrantes de proponente plural) deberan presentar una declaracion
rendida bajo la gravedad de juramento en la que se declare que no tiene antecedentes fiscales.

VERIFICACION DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

La Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E “SOLUCION SALUD" verificar
que el proponente y representante legal, persona natural y/o juridica, la unién temporal o
consorcio, segun se trate no se encuentre inhabilitado/a para contratar para lo cual verificara
los antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduria.

Asi mismo., el proponente podra llegar los certificados de antecedentes disciplinarios vigentes.
El proponente no debe contar con antecedentes disciplinarios que lo inhabiliten para contratar.
Siendo este requisito de habilitacién. En caso de uniones temporales, consorcios o promesa de
sociedad futura su verificacién se hara de manera individual por las personas que los integren.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural
o persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del
proponente plural, y los integrantes del proponente plural) deberan presentar una declaracion
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rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene antecedentes
disciplinarios.

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

El proponente debera presentar la informacion relativa al régimen tributario al que pertenece.
Para el caso todo proponente debe presentar fotocopia del formulario del registro Unico
tributario RUT tramitado por la DIAN y que se encuentre actualizado. En el evente que la
propuesta se ha presentada por una unién temporal o un consorcio como este formato debera
presentarse por c¢d uno de sus miembros.

En caso de uniones temporales, consorcios o promesa de sociedad futura su verificacién se
hara de manera individual por las personas que los integren.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES

La Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E “SOLUCION SALUD" verificara
los antecedentes judiciales expedidos por la policia judicial, de los proponentes en caso de ser
persona natural, o del representante legal en caso de ser persona juridica. No debe contar con
antecedentes judiciales que lo inhabiliten para contratar con el estado.

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural
0 persona juridica, asi como los representantes legales de las personas juridicas y/o del
proponente plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberan presentar una
declaracién rendida bajo la gravedad del juramento en la que se declare que no tiene
antecedentes judiciales.

En caso de uniones temporales, consorcios o promesa de sociedad futura su verificacién se
hara de manera individual por las personas que los integren.

CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL PARA MEDIDAS CORRECTIVAS

Se debe acreditar certificacion vigente expedida por La Policia Nacional quien llevara un
registro nacional de medidas correctivas que incluira la identificacién de la persona, el tipo de
comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de medida correctiva y el estado de pago de
la multa o cumplimiento de la medida correctiva, donde establezca que el oferente NO
REGISTRA MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES. Este documento no podra tener fecha
de expedicion superior a treinta (30) dias calendario a partir de la fecha de cierre del proceso.
Para personas extrajeras se verificara el nimero de pasaporte.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Todo proponente Persona Natural, Representante Legal de la persona juridica o representante
del proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberan anexar
fotocopia del documento de identificacion VIGENTE; asi mismo de quien abona la propuesta,
si es del caso.
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Asi mismo fodas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes
plurales y/o representantes legales de estos o proponente como persona natural deberan
anexar fotocopia del pasaporte actual y vigente.

SITUACION MILITAR

De acuerdo a la Ley 1780 del 2 de mayo de 2016, la cual modificd la Ley 48 de 1993 eliminando
la obligatoriedad de presentar libreta militar para ejercer cargos plblicos, trabajar en el sector
privado y celebrar contratos de prestacion de servicios como persona natural con cualquier
entidad de derecho publico, y en reemplazo establecié la obligacién de acreditar la situacion
militar. Esta debera acreditarse mediante cualquier documento oficial que permita la
acreditacién de situacion militar.

INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

El registro tnico de proponentes RUP contiene la informacién de quienes aspiran a celebrar
contratos con las entidades estatales, obtenidas mediante que la variacién de los requisitos
habilitantes y demas informacion relacionada y la clasificacion de cada interesado realiza al
momento de su inscripcién, renovacién o actualizacion, aportando la documentacién que se
exige, y que es objeto de verificacién documental por parte de la Camara de Comercio
respectiva. .

Es asi como los participantes al presente proceso deberan estar inscritos en el RUP bajo el
clasificador de bienes y servicios UNSPSC.

El objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificado en el Clasificador de Bienes y
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en el siguiente cuadro:

Codificacion de los bienes y servicios en el sistema UNSPSC, el proponente debera acreditar
minimo 3 cédigos de la siguiente lista:

Cod.
721015
721029
721511
721513
721514
721515
721520
721522
721525
721527
721535
721536

Descripcion

ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE CRISTALINA DEL
LOZADA DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA DEPARTAMENTO DEL
META.
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En caso de que la propuesta fuere presentada por un consorcio unién temporal o promesa de
sociedad futura, todos sus integrantes deberan estar inscritos y clasificados en el RUP en la
forma anteriormente descrita. La inscripcion, renovacion y actualizacién o del RUP debera estar
en firme antes del cierre del proceso. Si la propuesta es presentada por un consorcio, unién
temporal o promesa de sociedad futura, uno de los integrantes debera acreditar minimo 3
codigos de los bienes y servicios en el sistema UNSPSC de la lista.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

1. El proponente debera allegar Garantia de Seriedad del ofrecimiento por un valor del diez por
ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, y su vigencia a partir de la fecha de cierre de
la Invitacion y por el termino de noventa (90) dias calendario que ampara los riesgos propios
de la etapa contractual.

Consecuencialmente, por el hecho presentar propuesta y de vencer el plazo par a la
presentacion de las propuestas, el proponente asume las siguientes obligaciones que
constituyan los amparos de la garantia de la seriedad de la oferta:

a. La obligacion de no retirar su propuesta, después de vencido el termino fijado. para la
presentacion de las propuestas (fecha y hora de cierre)

b. La obligacién de ampliar la vigencia de la garantia de seriedad de la propuesta cuando
se prorrogue el término previsto en los pliegos para adjudicacion del contrato o cuando
se prorrogue el termino previsto para suscripcion del mismo, siempre y cuando esta
prorrogas no excedan un término de tres meses.

c. La obligacion, si se le adjudica el contrato, de suscribirlo en los termino, dentro de los
plazos y bajo las condiciones previstas en el pliego de condiciones salvo justa cusa
comprobada por parte del proponente.

d. La obligacién de entregar a la ESE Solucién Salud la garantia tnica de cumplimiento y
demas garantias contractuales a un que hace referencia la minuta del contrato, con el
lleno de las condiciones y requisitos que correspondan, segun los términos previstos y
conforme a lo requerido por la ley.

e. La obligacion de cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos para la
legalizacién del contrato

Luego entonces, el proponente debera constituir a su costa y presentar con su propuesta una
garantia de seriedad expedida por un Banco o por una Compaiiia de Seguros legalmente
establecidos en Colombia, la cual contendra:

e Asegurado/ Beneficiario (s): Empresa Social del Estado del Departamento del Meta
E.S.E “SOLUCION SALUD", NIT. 822.006.595-1 y Ministerio de Salud y Proteccion
Social NIT: 900474727-4.

e Valor: no inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del PRESUPUESTO OFICIAL.
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e Vigencia: a partir de la fecha de cierre de la Invitacién y por el termino de noventa (90)
dias calendario.

e Tomador/ Afianzado: Si el proponente es una persona juridica, la péliza o garantia
debera tomarse con el nombre o razén social que figura en el Certificado de Existencia
y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y no sélo con
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente en consorcio o unién
temporal, la péliza debera tomarse a nombre de sus integrantes, y no a nombre de los
representantes legales, ni a nombre del consorcio o unién temporal. La péliza y sus
anexos deberan estar firmados por el garante y el tomador, esto es, por el proponente
persona natural, el representante legal de

* la persona juridica o el representante del consorcio o unién temporal. La no entrega de
la garantia de seriedad junto con la propuesta no sera subsanable y sera causal de
rechazo de esta.

La presentacion de esta a nombre de Asegurado / Beneficiario o Tomador/Afianzado diferente
del sefalado en este numeral, asi como la falta de firma en la garantia de seriedad, o errores
en la vigencia, el objeto, el valor asegurado o la participacion seran subsanables, dentro del
término perentorio que para el efecto fije la Empresa Social del Estado del Departamento del
Meta E.S.E “SOLUCION SALUD", so pena de evaluar la propuesta como NO CUMPLE
JURIDICAMENTE.

Si dentro del término establecido por la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta
E.S.E “SOLUCION SALUD", el oferente no efecttia la aclaracion a que hace mencion el inciso

anterior se entendera que el Proponente carece de voluntad de participacion y su Oferta sera
RECHAZADA.

EFECTIVIDAD DE LA GARANTIA DE SERIEDAD

La garantia se hara efectiva por la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E
“SOLUCION SALUD” en los siguientes eventos:

a. El retiro de la propuesta después de vencido el termino fijado para la presentacion de
las propuestas (fecha y hoya de cierre)

b. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando se
prorrogue el termino previsto en los pliegos para la adjudicacién del contrato o cuando
se prorrogue el termino previsto para la suscripcién del contrato, siempre y cuando esas
prorrogas no excedan un término de tres meses.

c. Elincumplimiento por parte del proponente adjudicatario, sin justa causa comprobada,
de su obligacion de suscribir el contrato en los términos, dentro de los plazos y bajo las
condiciones previstas en este pliego de condiciones

d. El incumplimiento de la obligacion de entregar a Empresa Social del Estado del
Departamento del Meta E.S.E “SOLUCION SALUD" la garantia tnica de cumplimiento
y demas garantias contractuales a que hace referencia la minuta del contrato, con e
lleno de las condiciones y requisitos que corresponda, segtin los términos alli previstos.
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e. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos parta la legalizacion del
contrato.

DOCUMENTOS DE COMPROMISOS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION

El proponente debera anexar con la propuesta, los FORMATOS de COMPROMISO DE
TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION (anexo al pliego de condiciones), debidamente
diligenciados y firmados. En caso de proponente plural, estos documentos deben ser
diligenciados y firmados por cada uno de sus integrantes.

Si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores
o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratacién actlie en su nombre, es causal
suficiente para la terminacién anticipada del contrato, si el incumplimiento ocutre con
posterioridad a la adjudicacién del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga
consecuencias adicionales.

CERTIFICACION DE NO ENCONTRARSE EN CURSO DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

La ausencia de inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones de la persona natural o
juridica para contratar con el estado. Este requisito lo debe verificar la entidad estatal con la
presentacion de una declaracion de la persona natural y/o juridica en la cual esta certifique que
ni la persona natural, juridica, ni su representante legal estar en curso de inhabilidades,
incompatibilidades y prohibiciones.

En el caso de las uniones temporales, consorcios, o promesas de sociedad futura su
verificacion se hara de manera individual por las personas que los integren.

CONDICIONES Y REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA Y TECNICOS:

La entidad requerird como experiencia un minimo de condiciones, gue van desde
requerimientos generales hasta requerimientos especificos, los cuales son adecuados y
proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la
cual busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realizacién de.labores
iguales o similares al objeto contractual. Se busca que quienes formulen propuesta, sean

oferentes que gracias a su experiencia cuenten con solidez, posicionamiento Y permanencia en
el mercado.

La experiencia solicitada respecto al objeto y a los codigos del Clasificador de los Bienes vy
servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), obedecen a requerimientos generales que consisten
en que el proponente cuente con experiencia en las principales actividades a ejecutar de
acuerdo con el correspondiente presupuesto del contrato, las cuales son un referente minimo
que debe cumplir el proponente.

CERTIFICACION BANCARIA.;
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Allegar Certificacion Bancaria de tener cuenta abierta a nombre del proponente, no es
habilitante, pero indispensable para los eventuales futuros pagos.

VISITA AL LUGAR DE LA OBRA:

Con el propdsito de que los proponentes realicen todas las evaluaciones y estimaciones que
sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso, de
manera tal que tengan en cuenta el calculo de los aspectos econémicos del proyecto,
incluyendo todos los costos directos e indirectos que implique cumplir el contrato, con todas las
obligaciones y asuncion de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con su estimacién y
distribucion, la entidad establecera en el cronograma del proceso la fecha y hora para realizar
la visita al sitio de la obra. '

Sobre la posibilidad de exigir la visita al sitio de la obra en los pliegos de condiciones como
requisito para presentar la oferta, el Consejo de Estado —en Sentencia del 5 de junio de 2008—
se pronuncié sobre su legalidad. Sefald que esta exigencia garantiza la consistencia
economica de las ofertas, asi como la cumplida ejecucion del objeto contractual y, por lo tanto,
es posible incluirla en los pliegos de condiciones. Ademas, explicé que es una medida idonea,
necesaria y ponderada para la estructuracion de las ofertas por parte de los proponentes. Por
su parte, en Sentencia del 28 de junio de 2019, el Consejo de Estado reconocié que la visita
tiene como proposito que los oferentes conozcan el lugar fisico donde se ejecutara el contrato. 1

Los proponentes deberan acreditar |a visita al lugar de la Obra, programada segtn determine
el cronograma del proceso Precontractual, aspecto que se establece como requisito habilitante.

Los costos asociados a |a visita los asume cada interesado en el proceso de seleccion.

No es necesario que quien asista sea el representante legal de la persona juridica o la persona
natural que presentara la oferta, por lo que se podra encomendar la asistencia a cualquier
persona que sea ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama
de la ingenieria que se relacione con el objeto contractual, por medio de una autorizacién simple
suscrita por alguno de aquellos, sin necesidad de autenticaciones o presentaciones personales
ante notario.

Cuando la oferta la presente un proponente plural, la visita puede realizarla uno (1) de los
futuros integrantes. En estos casos tampoco es necesario que asista el representante legal de
la persona juridica o la persona natural miembro del proponente plural, por fo que podra
encomendar la asistencia a cualquier persona que tenga el titulo de ingeniero inscrito y con
tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria que se relacione con el

1 Agencia Nacional de Contratacién Plblica — Colombia Compra Eficiente — Concepto C-491 de 2024.
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objeto contractual, por medio de una autorizacién simple suscrita por alguno de aquellos, sin
necesidad de autenticaciones o presentaciones personales ante notario.

De la visita se levantara un acta donde se consignaran los nombres de las personas que
participan por la entidad y los proponentes que asisten. Para identificar a los asistentes, la
entidad estatal solicitard la cédula de ciudadania, copia del certificado de existencia y
representacion legal para el caso de las personas juridicas, no mayor a 30 dias y la tarjeta
profesional, en los casos que se requiera la ultima, es decir, cuando se encomienda la
asistencia a una persona que no sea el representante legal de la persona juridica o cuando no
asista la persona natural que presentara la oferta

CONDICIONES Y REQUISITOS HABILITANTES DE EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
TECNICA:

EXPERIENCIA SEGUN RUP: EI proponente debera contar con la siguiente experiencia
acreditada segun el RUP, asi:

Experiencia general. Un (1) contrato de obra cuyo objeto corresponda a construccion y/o
adecuacion de edificaciones o instalaciones, cuyo valor sumado en SMMLV sean
equivalente al 100% del presupuesto oficial; el contrato aportado debe estar registrado en
el RUP y debera contar con minimo 3 de la siguiente clasificacion.

7210—15 Sefvicroé demépoy p;;ra-l-é“c';onstruccién
721029 | Servicios de mantenimiento y reparacion de instalaciones

721511 | Servicios de construccién de plomeria

721513 | Servicios de pintura e instalacién de papel de colgadura
721514 | Servicios de construccion de recubrimientos de muros
721515 | Servicios de sistemas eléctricos

721520 | Servicios de pafietado y drywall

721522 | Servicios de baldosas Terrazo y marmol y mosaicos
721525 | Servicios de instalacién de pisos

721527 | Servicios de instalacion y reparacién de concreto
721535 | Servicios de limpieza estructural externa

721536 | Servicios de terminado interior, dotacion y remodelacion
811015 | Servicios de Ingenieria y Arquitectura

Experiencia especifica. Se realiza para garantizar que los proponentes habiles para contratar
tengan experiencia especifica en la ejecucion de trabajos de obras mantenimiento y/o
mejoramiento, de acuerdo con las siguientes condiciones:
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a) Su alcance debe corresponder a obras de Mantenimiento y/o Mejoramiento de

Infraestructura Institucional.

b) Su cuantia de acuerdo como se define a continuacion
e Un contrato igual o mayor al 100% del valor del Presupuesto Oficial
c) El contrato aportado debe estar registrados en el RUP y deberan acreditar en conjunto

minimo 3 de la siguiente clasificacion:

segmento familia clase descripcion ;

servicios de mantenimiento y reparaciéon de

- 10 29 instalaciones

79 12 15 servicios de apoyo para la construccion

79 15 11 servicios de construccion de plomeria

72 15 13 servicios de pintura e instalacion de papel de
colgadura

79 15 14 servicios de construccién de recubrimientos de
muros

72 15 15 servicios de sistemas eléctricos

72 15 20 servicios de pafietado y drywall

25 15 99 servicjos de baldosas terrazo y marmol y
mosaicos

72 15 25 servicios de instalacion de pisos

79 15 97 servicios de instalacion y reparacién de
concreto

72 16 35 servicios de limpieza estructural externa

75 15 36 servicios de terminado interior, dotacién vy
remodelacion

81 10 15 servicios de ingenieria y arquitectura

El contrato aportado como experiencia especifica debe contar con los siguientes items

representativos:

Demoalicion de muro

Desmonte cielo raso

Excavacion manual

Concreto zapata (3000) psi

Placa de contra piso (3000) psi

Estuco

Acometida parcial eléctrica
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Columna en concreto (3000 PSI)

Viga de amarre concreto (3000 PSI)

Sanitario

Lavamanos

Pafiete muro exterior y culatas mortero 1:4
Puerta

pintura vinilo exterior tipo 1 3 manos

Suministro e instalacién de ventana aluminio
Salida para toma corriente doble con polo a tierra

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (FORMULARIO N° 1). Para poder participar los
interesados deberan acreditar experiencia general y especifica del Proponente, mediante
contratos que cumplan los siguientes requisitos:

La experiencia se acredita con contratos que haya tenido el proponente, ya sea como persona
juridica, en consorcio o unién temporal con sus correspondientes porcentajes de participacion,
ademas del documento de conformacién en caso de estos Ultimos.

La acreditacion de la experiencia general y especifica debe corresponder a contratos
separados, es decir no se podra acreditar las dos experiencias con el mismo contrato.

En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales sus integrantes podran
acreditar el presente requisito de manera conjunta tomandose por sumatoria o bastara con que
uno solo de ellos la acredite.

Un Consorcio o una Unién Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la propuesta se
presenta en Consorcio o Unién Temporal, todos sus miembros deberan diligenciar su
experiencia conjuntamente en un mismo Formulario.

Los contratos relacionados, deberan acompanarse con copia del mismo, junto con el acta de
liquidacion respectiva o certificacion de la Entidad contratante, que permita identificar todos los
aspectos requeridos para su evaluacion y validacién.

Para efectos de acreditacion de experiencia entre particulares, el Proponente debera aportar
adicionalmente los siguientes documentos:

a. Certificacion de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del
contrato emitida por el revisor fiscal o contador publico del Proponente que acredita la
experiencia, segin corresponda, con la copia de la tarjeta profesional del contador
publico o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por
la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces
en el pais donde se expide el documento del profesional.

b. Totalidad de los facturas o documentos equivalente generados.
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c. Copia de los comprobantes de pago por el servicio prestado.

2. REQUISITOS HABILITANTES RELACIONADOS CON LA EXPERIENCIA DEL
PERSONAL BASICO.

El Proponente es libre de establecer el nimero de personas a utilizar en el desarrollo de los
trabajos, de acuerdo con el enfoque de organizacién que le dé a los mismos, pero debe
garantizar como minimo, el siguiente personal profesional.

PERSONAL MINIMO

FORMACION ACADEMICA

DEDICACION

EXPERIENCIA

DIRECTOR DE OBRA

INGENIERO CIVIL O
ARQUITECTO

50%

Experiencia profesional de diez (10)
afios contada a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional;
con una Experiencia  Especifica
acreditada de minimo dos (2) proyectos
certificados como director de Obra en
la de

hospitalaria y/o institucional.

adecuacion infraestructura

RESIDENTE DE OBRA

INGENIERO CIVIL O
ARQUITECTO

100%

Experiencia profesional de cinco (05)
afios contada a partir de la fecha de
expedicion de la tarjeta profesional;
especialista Experiencia
Especifica acreditada de minimo dos (2)

con una
proyectos certificados como residente
de Obra de
infraestructura v/o
institucional

adecuacion
hospitalaria

en la

SST

PROFESIONAL ESPECIALISTA EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAIO

100%

Experiencia general de cinco (5) afos,
contada a partir de la licencia expedida
por Ministerio de Salud,
Experiencia Especifica acreditada de
minimo dos (2) proyectos certificados
como SISO, HSE, HQS, HSEQ O AFINES

el con

de Obra en la adecuacién de
infraestructura hospitalaria y/o
institucional
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INSPECTOR DE OBRA | DEBERA SER PROFESIONAL Y/O misma con cinco {5) afios de tiempo
TECNGLOGO EN como tecndlogo en construccion,
CONSTRUCCION contados a partir de la fecha de

Debera ser un tecndlogo en
construccion, con matricula profesional
vigente y certificado de vigencia de la

expedicion de la matricula profesional.
100% . i .
con Experiencia Especifica acreditada
de minimo dos (2) proyectos
certificados como inspector de Obra en

la adecuacion de un hospital.

El proponente debera allegar la hoja de vida del personal relacionado anteriormente.

Cada uno de los profesionales antes mencionado, deberd anexar la siguiente
documentacion:

AON—D

o o

@ ~

Documentos de caracter general:

Hoja de Vida (Formato Unico de Hoja de Vida de la Funcién Publica, Firmada en original)
Fotocopia de la Cedula de Ciudadania

Fotocopia de la Tarjeta profesional (Para acreditar la experiencia general)

Certificado de Vigencia de la Matricula Profesional y/o licencia de salud ocupacional
(certificado que debe encontrarse vigente a la fecha de cierre de la convocatoria pablica
Copia del acta o diploma de grado legible de los profesionales y técnicos.

Carta de compromiso por la cual el profesional se compromete a realizar las actividades
asignadas dentro de la ejecucion de los trabajos objeto del contrato (Firmada en original)
(Anexo N° 7)

Formulario N°® 3 experiencia del personal profesional
Certificacion que acredite la experiencia exigida, la cual debera indicarse; nombre-del
profesional, cargo desempefnado, objeto del contrato, fecha de inicio, fecha de
terminacion, lugar de ejecucién, valor, debera ser expedida por la entidad publica
contratante de la obra.

Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y el certificado del Sistema Registro
Nacional de Medidas Correctivas RNMC.

“

La no presentacion de los anteriores documentos o el incumplimiento de alguno de los
perfiles minimos sera causal de inhabilitar la propuesta.

Todo el personal relacionado debera ser tenido en cuenta por el proponente para la
valoracién de su propuesta econémica.

Los profesionales exigidos, deben cumplir como minimo con los requisitos de estudios y
experiencia solicitados, teniendo en cuenta lo siguiente:
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Cada uno de los profesionales debera allegar Carta de disponibilidad especificando el
porcentaje de dedicacion al contrato de acuerdo con el ANEXO N° 7.

El oferente no podra presentar a un profesional para atender mas de un cargo en esta
propuesta, so pena del rechazo de la misma

REQUISITOS HABILITANTES RELACIONADOS CON EL APOYO A LA INDUSTRIA
NACIONAL

Segun lo establecido en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la industria nacional
a través del sistema de compras y contratacién publica, en la evaluacién de las ofertas, el
proponente debera allegar manifestacién expresa, respecto del origen de los bienes vy
servicios ofrecidos Nacionales o extranjeros.

ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

VARIABLES

Las variables o indicadores que se tendran en cuenta para el proceso cuyo objeto
es: "ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE
SALUD RURAL DEL CENTRO POBLADO LA CRISTALINA DEL DE LOZADA DEL
MUNICIPIO DE LA MACARENA.

" son:

L. En el ambito de capacidad financiera

O indice de Liquidez: Determina la capacidad que tiene un proponente para
cumplir con sus obligaciones de corto plazo.

] indice de Endeudamiento: Determina el grado de endeudamiento en la
estructura de financiacién (pasivos y patrimonio) del proponente.

0 Razén de Cobertura de Intereses: Refleja la capacidad del proponente de
cumplir con sus obligaciones financieras.

1. En el ambito de la Capacidad Organizacional

[ Rentabilidad sobre Patrimonio: Determina la rentabilidad del patrimonio del
proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso
invertido del patrimonio.

O Rentabilidad sobre Activos: Determina la rentabilidad de los activos del
proponente, es decir, la capacidad organizacional del proponente.

La E.S.E. Departamental Solucién Salud para analizar la capacidad financiera y la capacidad
de organizacion, analizé la tendencia de empresas cuya actividad principal se refiere al objeto
del presente: proceso contractual, tomd como muestra los indices financieros indicados en los
Registros Unicos de Proponentes de las siguientes empresas:
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e SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A
o RED DE INGENIERIA, MAQUINARIA'Y CONSTRUCCIONES S.A.S
e |INPRODCO S.AS

Arrojando los indices que se indican a continuaciony que se obtuvieron usando la
medida estadistica MEDIANA, la cual nos permite obtener una mayor pluralidad de
oferentes y se deduce una adecuada confiabilidad de respaldo econdmico para el
cumplimiento del objeto contractual; esta  medida estadistica se implementa como se
puede observar en los indicadores anexos al estudio de oportunidad y conveniencia.

INDICE DE LIQUIDEZ

Con el calculo del indice de liquidez se busca identificar la facilidad o dificultad que tiene una
empresa para pagar sus pasivos corrientes con el producto de convertir a efectivo sus activos,
tambien corrientes, este indice tiene su aceptabilidad en que se puedan predecir los f|UjOS de
efectivo. Se evaluara de la siguiente manera:

IL=AC/PC

IL= Indice de liquidez
AC= Activo corriente
PC= Pasivo corriente

Para efecto del presente proceso contractual se recomienda solicitar un indice de
liquidez MAYOR O IGUAL 2.62

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Este indice mide la capacidad de pago que posee una empresa para hacer frente a sus
obligaciones a largo plazo y se utiliza para diagnosticarla estructura, cantidad y calidad de la
deuda que tiene la empresa, asi como comprobar hasta qué punto se obtiene el beneficio
suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. Se calcula de la siguiente manera:

IE= Pasivo total

Activo Total

Para efecto del presente proceso contractual se recomienda solicitar un indice de
endeudamiento MENOR O IGUAL 0.51 v

ANALISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD DE ORGANIZACION

Los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de
activos del interesado:
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Este Indicador expresa el porcentaje que representa |a utilidad neta del valor del financiamiento
de capital o cuantos pesos de utilidad neta genera la empresa por cada peso de financiamiento,
esta razon mide el rendimiento sobre la inversién, por lo tanto, muestra

Qué tan eficientemente usa su Patrimonio para generar ganancias. Se calcula de la

siguiente manera:

RP= Utilidad Operacional

‘Patrimonio
El indice de rentabilidad del patrimonio que se recomienda es MAYOR O IGUAL 0.19. ¥
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
Este Indicador mide la eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la

efectividad total de la administracion y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles.
Se calcula de la siguiente manera:

RA= Utilidad Operacional

Activo Total
El indice de rentabilidad del activo que se sugiere adoptar debe ser MAYOR O IGUAL 0.12

El indice de rentabilidad Atendiendo lo establecido en el Acuerdo 014 de 2024 por medio del
cual se adopta el Estatuto de Contratacién para la Empresa Social del Estado del Departamento
del Meta E.S.E SOLUCION SALUD, se llevé a cabo analisis del sector, el cual esta basado en
el estudio financiero y organizacional de las empresas que prestan los servicios de
aseguramiento, entre ellas, SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A, RED DE INGENIERIA,
MAQUINARIA'Y CONSTRUCCIONES S.A.S, INPRODCO S.A.S conforme a documentos y
cuadro anexo.

CAPACIDAD RESIDUAL

Los oferentes interesados en participar deberan cumplir los requisitos financieros y de
organizacion los cuales se verificaran por parte de las Entidad directamente de la informacién
que se encuentra contenida en el Registro Unico de Proponentes vigente.
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El Proponente, individual o plural debera demostrar que cuenta con la capacidad financiera
adecuada para ejecutar el Contrato, la cual se medira de conformidad con los parametros que
se describen en el presente numeral. Para ello, el Proponente o Consorcio o una Unién
Temporal debe(n) presentar el Registro Unico de Proponente.

El articulo 6 de la Ley 1150 de 2007 y articulo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015 "“El
interesado en celebrar contratos de obra publica con Entidades Estatales debe acreditar su
Capacidad Residual o K de Contratacién con siguientes documentos:

1. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucion suscritos con Entidades estatales y con
entidades privadas, como el valor y plazo de tales contratos, incluyendo contratos de concesion
y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecucién, suscritos por sociedades, consorcios
0 uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion, con Entidades y con
entidades privadas, asi como valor y plazo de tales contratos, incluyendo los contratos de
concesion y los contratos de obra suscritos con concesionarios.

La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratacién de
acuerdo con la siguiente férmula:

Capacidad Residual del Proceso de Contratacion =Presupuesto oficial estimado - Anticipo

Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad Residual del
proceso de Contratacion equivale a la proporcién lineal de doce (12) meses del presupuesto
oficial estimado menos anticipo cuando haya lugar.

Entidad debe calcular la Capacidad Residual del proponente acuerdo con la siguiente formula:

E+CT +CF
Capacidad Residual del proponente = CO x [S—-—lﬁ-—-——)} — SCE

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje maximo:

FACTOR PUNTAJE MAXIMO |
Experiencia (E) 120 |
Capacidad financiera (CF) 40
Capacidad técnica (CT) 40
Total 200

La Capacidad de Organizacién no tiene asignacién de puntaje en la formula porque su unidad
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de demas factores.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual superior o igual a la Capacidad Residual
establecida en Documentos del Proceso el Proceso de Contratacion. ‘
Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si:

Capacidad Residual del proponente = Capacidad Residual del Proceso de Contratacién
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La Entidad "Estatal debe calcular Capacidad Residual del proponente acuerdo con la
metodologia que defina Colombia Compra Eficiente, teniendo en cuenta los factores
Experiencia (E), Capacidad Financiera (CF), Capacidad Técnica (CT), Capacidad Organizacion
(CO), y de los contratos en (SCE).

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados
financieros auditados con a 31 de diciembre en un fecha posterior al quinto dia habil mes de
abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante
legal junto con un pre informe de auditoria en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que:
(a) la informacién financiera presentada a la Entidad es la entregada al auditor o revisor fiscal
para cumplir su funcién de auditoria; y (b) el proponente en forma regular y ejercicios contables
anteriores ha adoptado normas y principios contabilidad generalmente aceptados para preparar
su informacién y estados financieros. Esta disposicion también es aplicable para la informacion
que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse o renovar su inscripcion
en el RUP acuerdo con el articulo 1.1.1.5.2. Informacion debe ser actualizada llegada la fecha
maxima de actualizacion acuerdo con la legislacién del pais de origen.

El Proponente debe acreditar una capacidad residual igual o superior SEISCIENTOS
OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y CINCO PESOS M/Cte $681.840.995. MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Para calcular la Capacidad Residual exigida en el presente proceso, se utilizara la metodologia
definida por Colombia Compra Eficiente. En caso de que el Proponente tenga una capacidad
residual inferior, la Oferta sera rechazada.

En caso de Consorcios, Uniones Temporales, promesas de sociedad futura o cualquier forma
de asociacion cada uno de los integrantes, deberd relacionar los documentos mencionados.
Para |la determinacion de la Capacidad Residual de contratacion de obras de los Consorcios,
Uniones Temporal o promesas de sociedad futura se (sumaran o ponderaran) las capacidades
de contratacién residual de obras de sus integrantes.

La entidad publica contratante establecera en el pliego de condiciones, la capacidad residual
requerida para la obra objeto del pliego. El propésito de la capacidad residual es evaluar la
habilidad del proponente para cumplir con sus obligaciones durante el término del contrato para
el cual presenta la propuesta, especialmente los compromisos financieros.” Para acreditar el
cumplimiento de este requisito el oferente debe acompafiar a su propuesta, el Certificado
R.U.P. correspondiente, expedido por la Camara de Comercio actualizado con una fecha de
expedicion no inferior a treinta (30) dias.

El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor
fiscal, si el proponente esta obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el
cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucion, tanto a nivel nacional como internacional,
indicando: (ij el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de
las obras objeto del contrato, dia, mes, afio; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unién
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temporal o sociedad de propdsito especial, junto con el porcentaje de participacion del oferente
que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecucion, en el certificado
debe constar expresamente esa circunstancia.

REQUISITO HABILITANTE RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
LEGALES AMBIENTALES, DE EFICIENCIA ENERGETICA Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Los proponentes deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos A CONTINUEACION
en el cual se registran las condiciones ambientales y de Seguridad y salud en el trabajo que
le aplica al proceso. Es importante aclarar que los requisitos que figuran en la etapa
Precontractual, deberan ser presentados por los oferentes junto con su propuesta. Sin
embargo, se recomienda verificar detalladamente cada uno de los requisitos en materia
Ambiental y SG-SST establecidos en la etapa contractual con el fin de evitar posibles
incumplimientos durante la ejecucién del contrato.

El proponente debera allegar una declaracién juramentada expedida por el Representante
Legal en la cual se certifique que durante la construccién/adecuacién NO se utilizaran y/o
adquiriran productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad.

El proponente debera presentar declaracién juramentada expedida por el Representante
Legal certificando que en caso de ser adjudicado, se encargara de efectuar el manejo de
RCD (residuos de construccion y demolicién) con gestores autorizados y suminisfrara los
certificados de disposicidn de los escombros generados durante la obra a la Entidad.

Criterios en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo
Requisitos transversales aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo:

T Certificado de implementacion del SG-SST firmada por el Representante
Legal y Responsable del SG-SST.

2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o
su actualizacion Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el
trabajo del profesional Responsable del SG-SST.

3. Certificado ARL del resultado y nivel de implementaciéon del SG-SST y
Registro anual ante el Ministerio del Trabajo de autoevaluacién y planes de
Mejoramiento del sistema de gestion de SST (Circular N° 0015 del 2024) de
acuerdo con la aplicacién de estandares minimos aplicables (Decreto 1072
de 2015 (2.2.4.6.1) y Resolucion 0312 de 2019.

4. Certificacion emitida por el oferente y firmada por el representante legal en
donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de prevencion
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y proteccidn contra caidas de alturas de acuerdo con los requerimientos de
la normatividad vigente.

d) NOTA: En caso de uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura uno de
los integrantes debera cumplir con estos requisitos.

10. CONDICIONES DE COSTO Y CALIDAD

En relacion con los costos de la obra a desarrollar correspondera al establecido en la oferta
adjudicada, que se reflejara en el contrato que se llegaré a suscribir.

El costo de la obra del proyecto ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO POBLADO DE
CRISTALINA DEL LOZADA DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA DEPARTAMENTO DEL
META, es el establecido en el presupuesto oficial, realizado por la Secretaria de Planeacion
y Desarrollo Econémico del Municipio de MACARENA y avalado por la Secretaria de Salud
del Meta, debidamente soportados con la resolucion No. 100-37-021 del 2025 de la Agencia
para la Infraestructura del Meta AIM y precios del mercado.

En cuanto la calidad de la obra a ejecutar se lograra con |a verificacion técnica, tanto de los
materiales como de su ejecucion, de que la obra cuente con las especificaciones técnicas
necesarias para evitar futuros errores, malos métodos y deficientes practicas constructivas
y asegurar que la entidad recibira un producto de calidad.

ANEXO TECNICO: Como parte de su propuesta el proponente declarara su compromiso de
cumplir la totalidad de las especificaciones y de los servicios establecidos en el alcance del
objeto del contrato, para lo cual deberd declarar en el anexo correspondiente el total
cumplimiento de las especificaciones minimas obligatorias de los bienes objeto del presente
proceso. En el mismo anexo se deberan sefialar las acciones a realizar para dar cumplimiento
a lo estipulado en el alcance del objeto del contrato.

A. PRESENTACION DE LA OFERTA

Los Proponentes deben presentar sus Ofertas a través de la Plataforma Publica de
Contratacion SECOP I, con los formatos contenidos en los Anexos correspondientes, en la
fecha establecida en el Cronograma del proceso, y acompafadas de los documentos
solicitados en esta seccion, asi como de la garantia de seriedad de la oferta.

Las Ofertas estaran vigentes por el término de noventa (90) dias calendario, contados desde la
fecha de presentacion de Ofertas establecida en el Cronograma, lo cual esta en concordancia
con lo dispuesto por la garantia de seriedad de |a oferta.
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La presentacion de la Oferta implica la aceptacion por parte del Proponente de la distribucion
de Riesgos efectuada en el Pliego de Condiciones y sus Adendas.

El dia del vencimiento del término para presentar las Ofertas, la Empresa Social del Estado del
Departamento del Meta E.S.E “SOLUCION SALUD” publicara un informe con la lista de los
Proponentes y la hora de presentacion de las Ofertas.

Los costos asociados a la preparacion y presentacion de su propuesta serdn a cargo del
proponente, en ningun caso, la entidad sera responsable de los mismos.

Los sobres deben contener la siguiente informacion y, para su entrega, se deberan tener en
cuenta las siguientes indicaciones:

PAQUETE No. 1
Contiene los documentos e informacién de los requisitos habilitantes y los documentos a los
que se les asigne puntajes diferentes a la oferta econémica.

PAQUETE No. 2
Contiene Unicamente la oferta técnica y econémica del proponente.

B. OFERTA ECONOMICA

El Proponente debe incluir en su propuesta, la Oferta Econdmica, diligenciando en debida forma
todos los formatos que la componen, de conformidad con lo establecido para el efecto en el
estudio previo y en el presente pliego de condiciones.

C. OFERTA TECNICA

El oferente presentara en su propuesta los documentos solicitados por la Empresa Social del
Estado del Departamento del Meta E.S.E “SOLUCION SALUD" en el estudio previo y en este
documento, los cuales deben estar soportados en la forma alli establecida.

D. REVISION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

La Entidad revisaré el cumplimiento de los requisitos habilitantes. la Empresa Social del Estado
del Departamento del Meta E.S.E “SOLUCION SALUD" publicara el informe de evaluacion en
el cual se incluye el cumplimiento o no de requisitos habilitantes.

SUBSANACIONES

Los oferentes deberan presentar los documentos y/o requisitos habilitantes que requiera la
Entidad, dentro del término establecido en el cronograma de actividades y/o en la solicitud de
subsanaciones. Sera responsabilidad de los oferentes consultar constantemente la pagina
publica de SECOP ||, para informarse oportunamente de las subsanaciones a realizar. La no
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consulta de la pagina del SECOP I, por parte del oferente, no sera excusa para justificar el no
cumplimiento de lo requerido para subsanar.

Cuando la Entidad no publique el documento que contenga la solicitud de subsanacion en el
portal Unico de contratacion SECOP I, se debe entender que el comité evaluador no considera
requerir ningun tipo de subsanacién o aclaracion a los proponentes.

Nota: El proponente que, dentro del término previsto por la entidad, no responda a los
requerimientos contenidos en la solicitud de subsanaciones, se le rechazara la propuesta. Por
lo tanto, no se aceptaran las subsanaciones que los proponentes presenten fuera de dicho
termino oferta con precios artificialmente bajos.

E. CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS Y CONTENIDO DE LA OFERTA ECONOMICA

Dentro del término previsto en el cronograma del proceso de seleccién, el comité realizara la
verificacion de los factores de evaluacion de las propuestas, y por ende asignara puntaje a las
ofertas de los proponentes que se encuentren habilitados juridica, financiera y técnicamente.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACION

Se evaluaran por parte del comité de evaluacion con base en el procedimiento para la
ponderacion antes descrito. Como resultado de lo anterior se conformara el orden de
elegibilidad segun el cual se sugerira la adjudicacion.

PONDERACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION DE LA PROPUESTA

Seran objeto de la ponderacién las propuestas que no sean descartadas, es decir a las
propuestas que clasificaron segun el comité de evaluacion, mediante la aplicacion del siguiente
porcentaje:

CRITERIO DE EVALUACION PUNTAJE
Factor Econémico 45
Factor Técnico (calidad) 35
Incentivo a la Industria Nacional 10
Cronograma de Obra 10
Total 100
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PROCEDIMIENTO PARA LA PONDERACION

FACTOR ECONOMICO 45 PUNTOS

A la propuesta de menor valor se le asignan el mayor puntaje. Para los demas se les asignara
proporcionalmente de acuerdo con el monto de la misma aplicando la siguiente férmula:

VMP X MP (mayor puntaje)

VVPE

Donde VMP= Valor Menor Propuesta
VPE= Valor Propuesta Evaluada

INFORMACION PARA EVALUAR EL FACTOR DE CALIDAD

Las condiciones para evaluar por factor de calidad se entienden como adicionales a los
requerimientos minimos exigidos al proponente, en este sentido, los ofrecimientos que por este
aspecto de calidad formule por escrito el oferente, no generaran a la EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META “ESE SOLUCION SALUD” ningtin costo adicional
en la oferta.

Al proponente que oferte todos o cualquiera de los items que constituyen el factor de calidad y
sea favorecido con la adjudicacién del contrato, se pagara su ejecucién de acuerdo con la
descripcion de los items del presupuesto oficial.

FACTOR TECNICO DE CALIDAD (35 PUNTOS)

El Comité de evaluacion otorgara los puntajes correspondientes, de acuerdo con las siguientes
reglas:

Se calificara con 15 puntos a quienes suministren la totalidad de los materiales requeridos por
la Entidad en los Términos de condiciones, con sus respectivos registros Invima (si se requiere),
certificados de condiciones sanitarias (si se requiere), certificados de buenas practicas de
manufactura. (si se requiere) y quienes acrediten mediante el Registro Unico de Proponentes
(RUP) actualizado las actividades de clasificacion solicitadas en el presente documento.

PLAN DE CALIDAD: 15 Puntos:

El proponente presentara y desarrollara un Plan de la Calidad especifico para el proyecto bajo
el enfoque de la NTC-ISO-9001 Version 2015, el plan de la calidad debera ser elaborado
siguiendo las directrices de la norma NTC-ISO 10005 (segunda actualizacién) “sistema de
gestion de la calidad directrices para los planes de la calidad”, asi como lo dispuesto en el
presente pliego de condiciones. De acuerdo con estas condiciones, se han definido los
siguientes numerales del contenido sugerido por la norma que seran evaluados.

El documento conformado de acuerdo con el contenido antes expuesto, dara una puntuacion
maxima de 15 puntos de acuerdo con los siguientes criterios:
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Se otorgarari 0 puntos por cada titulo faltante o cuando el nombre del titulo no coincida con el
establecido en el presente pliego de condiciones.

Si el proponente presenta cada uno de los titulos seguidamente mencionados, pero estos no
estan conformes con las directrices de la norma NTC-ISO 10005 y el pliego de condiciones o
no son especificos para el proyecto se le otorgara a cada uno un puntaje de 0 puntos.

Cuando dentro del plan de la calidad no se identifique claramente la persona o personas
responsables de su preparacién se le otorgara un puntaje de 0 puntos.

El plan de la calidad debe indicar como van a llevarse a cabo las actividades requeridas, ya sea
directamente o por referencia a los procedimientos documentados apropiados.

Cuando los procedimientos no sean expresamente sefialados e identificados, se descontara
del puntaje del titulo los puntos equivalentes por cada sefialamiento mal referenciado o
identificado.

Titulo Requisitos Puntaje Puntaje
total
Alcance 0.5
Objeto y campo de aplicacion 0.5
’ 2
Referencias normativas 0.5
Términos y definiciones 0.5
Gestion de la Calidad y sus procesos 0.5
. Informacién Documentada 0.5
Sistema de
Gestion de | Generalidades 0.5 2.5
la Calidad _ ‘
Creacion y actualizacion 0.5
Control de la informacion documentada 0.5
Liderazgo y compromiso para el Sistema de Gestion de
Calidad. Se otorgara 1 punto por cada responsable
definido para los literales establecidos en el numeral 5.5
de la norma NTC-[SO 10005 (segunda actualizacién).
Liderazgo | cuando se sefialen los canales de comunicacion de 3.2
aquellos involucrados en la implementacién del plan de 0.5
la calidad.
. 0.5
Enfoque al Cliente 0.5
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Politica de la Calidad 0.5
Planificacion para el Sistema de Gestién de la Calidad 0.2
Objetivos de la Calidad y Planificacion para lograrlos
Nota: En caso de que los objetivos de la calidad no
sean expresados en términos medibles, el puntaje
asignado a este titulo sera igual a la mitad del obtenido.
Comunicacion 0.5
Revision por la Direccion 0.5
Generalidades, Personas 0.5
Competencia, Toma de conciencia 0.5
Recursos 7
Infraestructura 0.5
Ambiente para la Operacién de los Procesos 0.5
Planificacion y control Operacional 0.1
Determinacion de los requisitos para Productos y 0.1
Servicios
0.1
Comunicacion con el Cliente A
Disefio y desarrollo de Productos y servicios 0-1
Elementos de entrada y salida para el disefio y
desarrollo 0.1
y Cambios del disefio y desarrollo 0.1
Operacion 1.3
Control de Productos y servicios suministrados
externamente- Generalidades 01
Informacion para proveedores externos 0.1
Actividades posteriores a la entrega 0.1
Identificacion y trazabilidad 0.1
Propiedad de Clientes o proveedores externos 0.1
Preservacion 0.1 “
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Recursos de seguimiento y medicién

Generalidades 0.5
Satisfaccién del Cliente 0.5
Auditoria Interna 0.5
Seguimient | Liberacion de productos y servicios 0.5
ghgiﬁcm' Control de elementos de salida del proceso. Producto 0.5 4.0
Y no conforme
evaluaciéon |
Andlisis y evaluacion
0.5
Mejora Continua
0.5
No conformidad y accién correctiva e

PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (5 puntos).

Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad, para incentivar el
sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad. A los proponentes que
acrediten la vinculacién de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo
con los siguientes requisitos:

El representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segln corresponda, certificara
el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus
integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccién.

Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual
debera estar vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara 1 puntos a quienes acrediten el nimero
minimo de trabajadores con discapacidad, sefialados a continuacion:
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Empresas con nimero de trabajadores entre 1 y 30 debera tener minimo 1 trabajador

discapacitado.

Empresas con numero de trabajadores
entre 1 y 30 debera tener minimo 1
trabajador discapacitado.

Empresas que tengan Entre 31 Y 100
empleados debera tener minimo 2
empleados discapacitados

Empresas que tengan Entre 101 Y 150
empleados debera tener minimo 3
empleados discapacitados.

Empresas que tengan Entre 151 Y 200
empleados debera tener minimo 4
empleados discapacitados.

Mas de 200 empleados deberan tener minimo 5 empleados discapacitados.

Para efectos de lo sefalado en el presente aspecto. Si la oferta es presentada por un consorcio,
union temporal o promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del
integrante del proponente plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la
experiencia requerida para la respectiva contratacién. El oferente debera entregar en su
propuesta la certificacion de personal discapacitado, debidamente firmada por quien firme la
carta de presentacion de la propuesta.

Los supervisores o interventores del contrato seguin corresponda, deberan verificar durante la
ejecucion del contrato que los proponentes que resultaron adjudicatarios mantienen en su
planta de personal el nimero de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtencidon del
puntaje adicional de la oferta. El contratista debera aportar a la entidad estatal contratante la
documentacion que asi lo demuestre. Esta verificacién se hara con el certificado que para el
efecto expide el Ministerio de Trabajo y la entidad estatal contratante verificara la vigencia de
dicha certificacién, de conformidad con la normativa aplicable.

CRONOGRAMA DE OBRA Y PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 10
Puntos:

ITE PUNTAJ

M FORMATO E
FORMATO 17: Relacién de actividades, rendimientos y calculo de .

1 duracién. 0.5

2 FORMATO 18: Duracion por el método PERT. 0.5

3 FORMATO 18A: Calculo de variacion de las duraciones. 0.5

4 FORMATO 19: Matriz de actividades, duracién y presidencias. 0.5

5 FORMATO 20: Esquema Red, Diagrama CPM/PERT, Red Media. 0.5

6 FORMATO 21: Programacion por el método GANTT vy ruta critica. 0.5
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7 FORMATO 22: Plan de Inversion TIA, TTA. 0.5
8 FORMATO 23: Plan de Inversion TIT, TTT. 0.5
9 FORMATO 24: Graficas TIA, TTA=TIT, TTT. 0.5
10 FORMATO 25: Plan financiero o flujo de fondos. 0.5
11 FORMATO 26: Programacion GANTT del Personal. 0.5
12 FORMATO 27: Distribucién de recursos (mano de obra). 0.5
18 FORMATO 28: Nivelacién de recursos (mano de obra). 0.5
14 FORMATO 29: Escogencia Nivelacién de Recursos (Mano de obra). 0.5
15 FORMATO 30: Flujo de Personal. 0.5
16 FORMATO 31: Programacion definitiva y nivelado método GANTT. 0.5
17 FORMATO 32: Plan de Inversion definitiva nivelada TIA, TTA. 0.5
18 FORAMTO 33: Programacién GANTT personal definitivo nivelada. 0.5
19 FORMATO 34: Histograma de personal por cuadrillas y personal. 0.5
20 FORMATO 35: Probabilidad de cumplir con el plazo propuesto. 0.25
21 FORMATO 36: Cuadro de distribucién de recursos. 0.25
TOTAL PUNTOS 10.0

EI PROPONENTE presentara con su propuesta, un programa de ejecucion de la obra.
Estos programas comenzaran a regir desde |la fecha del acta de iniciacién de la obra.

Es el reconocimiento, en forma descriptiva, del modelo en que el proponente se compromete a
ejecutar |a obra, constituida en dias enteros en funcién del plazo establecido en estos pliegos
de condiciones. El proponente se obligara a estudiar de manera detallada la forma de ejecutar
la obra objeto del proceso de seleccion y presentara con su propuesta el programa de
construccidon conforme se sefiala a continuacion:

El proponente debera incluir en su oferta los siguientes formatos:
FORMATO 17: Relacion de actividades, rendimientos y célculo de duracién.
FORMATO 18: Duracién por el método PERT.
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FORMATO 18A: Calculo de variacion de las duraciones.
FORMATO 19: Matriz de actividades, duracion y presidencias.
FORMATO 20: Esquema Red, Diagrama CPM/PERT, Red Media.
FORMATO 21: Programacién por el método GANTT vy ruta critica.
FORMATO 22: Plan de Inversion TIA, TTA.

FORMATO 23: Plan de Inversién TIT, TTT.

FORMATO 24: Graficas TIA, TTA-TIT, TTT.

FORMATO 25: Plan financiero o flujo de fondos.

FORMATO 26: Programacion GANTT del Personal.

FORMATO 27: Distribucién de recursos (mano de obra).
FORMATO 28: Nivelacién de recursos (mano de obra).
FORMATO 29: Escogencia Nivelacién de Recursos (Mano de obra).
FORMATO 30: Flujo de Personal.

FORMATO 31: Programacidn definitiva y nivelado método GANTT.
FORMATO 32: Plan de Inversion definitiva nivelada TIA, TTA.
FORAMTO 33: Programacion GANTT personal definitivo nivelada.
FORMATO 34: Histograma de personal por cuadrillas y personal.
FORMATO 35: Probabilidad de cumplir con el plazo propuesto.
FORMATO 36: Cuadro de distribucion de recursos.

El proponente debera diligenciar el FORMATO de la propuesta econémica establecido en el
pliego de condiciones del proceso seleccion, y no podra adicionar, modificar, suprimir o en todo
caso alterar la descripcion de los items, las unidades o cantidades de estos, de lo contrario sera
rechazado su ofrecimiento, teniendo en cuenta que dicha informacién se requiere para la
comparacion objetiva de las propuestas y la suscripcion del contrato. Cuando se modifique o
exista error de trascripcion en la descripcion de los items, solo se considerara como
modificacién si estas afectan especificaciones, dimensiones, resistencias, cantidades, no asi
redaccion, ortografia o palabras que no afecte el sentido de la descripcion.

Los precios unitarios resultantes de los analisis no podran ser diferentes a los consignados en
el formulario de cantidades y precios, toda vez que estos Gltimos fueron utilizados en la
evaluacion de la propuesta; si se presentare alguna discrepancia, el proponente debera ajustar
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el precio unitario consignado en el formulario de cantidades, es decir prevalecera el precio
consignado en el analisis unitario.

El proponente deberd ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto,
asi: cuando !a fracciéon decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximara por exceso
al numero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a cinco
lo aproximara por defecto al nimero entero del peso. En caso de no realizar la aproximacion
correspondiente el Municipio hara dicha aproximacién.

Se considera como Requisito Habil si el proponente desarrolla la totalidad de los componentes
descritos en la programacion de obra de conformidad a lo establecido a continuacion:

PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRA

Es bien sabido que las herramientas de programacién de obra se constituyen un proceso de
control administrativo desde el punto de vista tanto de la planeacion, la programacion, la
ejecucion y en general para el control de todas y cada una de las actividades componentes de
un proyecto de construccién, que debe desarrollarse dentro de un plazo estipulado y ajustado
al maximo al presupuesto inicialmente estipulado para su desarrollo.

Dada la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte de la entidad, resulta
no solo conveniente sino necesario determinar un conjunto de herramientas de planeacién y
control que le permitan a la misma determinar el grado de ajuste de la obra en su desarrollo,
tanto en tiempo como en recursos, con el fin de tomar las acciones que resulten de dicha
evaluacion, sean estas de tipo preventivo o correctivo, seglin sea el caso.

El proponente debera presentar una programacién de obra por actividades de obra, las cuales
deberan estar asociadas en forma coherente, Idgica y correspondiente con la esencia de su
actividad, es decir, deben agruparse de tal forma que la duracién y sentido de los items puedan
ser desarrollados como un todo en el proyecto, en el correspondiente lapso de tiempo calculado
he indicado por el proponente.

La Planificacién y Programacién de la Obra: la calidad no es solo aplicable a un producto, sino
también a un proceso productivo. Por esto es que la coordinacion, la planificacién y la
programacién son una manera de buscar el objetivo de calidad de toda obra. Se puede afirmar,
sin lugar a error que una obra no programada consumiria mas tiempo de construccion y sera
econdmicamente mas costosa. Esto es asi ya que no habra sincronizacién en su desarrollo y
existiran tareas que comiencen tarde y otras que no podran iniciarse por no encontrarse
finalizadas las predecesoras, originando el mantenimiento de recursos ociosos.

Por otra parte, desarrollar una programacion significara organizar la obra y contar con ventajas
financieras al reducir el tiempo de inmovilizacion de la inversion.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META “ESE SOLUCION
SALUD", consiente de contar con una herramienta eficiente para planear y controlar la
ejecucion de las obras, en este proceso solicita la elaboracién de una programacién
debidamente detallada y basadas en los métodos que a continuacién se describira y de amplia
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utilizacion en la construccién, que permita planear y ejecutar las obras, no solo dentro del tiempo
programado, sino en la calidad, eficiencia, eficacia y econémica en tiempo y valor monetario en
la ejecucion de las obras a contratar.

Una vez estructurados y elaborados los diagramas de programacién que anotaremos a
continuacién (PERT/CPM y GANTT), en base de los cuales se debe elaborar los diagramas de
flujo de fondo o inversiones teniendo en cuenta los términos 6ptimos (tiempos primero, cercano,
adelantado etc.) y los pesimistas (Tiempos tardio, Ultimos o lejanos etc), como también la
programacion del personal de mano de obra su distribucién y nivelacién para obtener la
programacién mas optima.

Todos estos elementos inherentes y primordiales en la ejecucién de cualquier proyecto y en
especial en construccion de obras civiles, se elaboran de una manera OBJETIVA, racional,
cientifica, aplicando Unicamente procedimientos matematicos y amplio conocimiento de los
sistemas constructivos para la planeacién y programacién de las actividades que conforman el
proyecto, lo cuales no son conceptos subjetivos y mucho menos su calculo se basan en criterios
de subjetividad, reiteramos, estos datos y que se exigen en este procesos, son el resultado de
operaciones aritméticas, como es el calculo de los rendimientos, duracién de las actividades,
inversiones periddicas, nimero de operarios, plazo de ejecucién, actividades criticas,
actividades no critica, calculo de las holguras de atraso permitido, etc., resultados estos que
son los que sirven de base o soporte para calificar y evaluar este parametro. (La determinacion
de las actividades critica, no critica y las holguras también son resultado de formula o calculos
matematicos).

La implementacion de una programacion tiene la finalidad de garantizar el cumplimiento y
control de los proyectos de infraestructura. No controlar los tiempos de ejecucion y las
inversiones realizadas conllevarian a mayores costos para la administracién sin contar los
perjuicios incalculables que le ocasionan a la comunidad objetivo del proyecto.

Para minimizar este recurrente mal en la ejecucion de nuestros proyectos, como fue expresado
en la matriz de riesgos anexo a los Pliegos de Condiciones, se exigira e implementara
simultdneamente con la propuesta econémica, la programacién de las obras, que soporte con
los parametros que se tuvieron en cuenta para la elaboracion del costo o valor de la propuesta,
el cual estara indudablemente correlacionado con el suministro de insumos, equipos,
maquinarias y personal. Para tal efecto se exigira una programacién detallada y ajustada a los

principales métodos de existentes y utilizados en nuestro medio, como son el PERT1, CPM2 y
el GANTT3.

La programacion de obras y recursos consiste en una planeacién, programacion y control de
un proyecto, llevado a un diagrama o red, en el cual se describe las etapas del proyecto, y su
relacion para la organizacion de trabajos, y para establecer control y vigilancia. De igual forma,
nos permite tener una vision del desarrollo de un proyecto a lo largo del tiempo, indicando
puntos criticos en el cumplimiento de los objetivos propuestos, aplicando medidas correctivas,
alternativas de planificacion, para una optima utilizacion de los recursos disponibles,
determinando tiempos de iniciacion y terminacion de las etapas, sub-etapas, actividades, sus
variables y duracion del proyecto.
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Las herramientas de programacion de obra constituyen un proceso de control administrativo
desde el punto de vista de la planeacion, la programacion, la ejecucién y en general para el
control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto de construccion,
que debe desarrollarse dentro de un plazo estipulado y ajustado al maximo al presupuesto
inicialmente estipulado, y en especial para el ejercicio de la interventoria y supervisién, para
que estas cuenten con las herramientas de control, para detectar los atrasos y sustentar para
las imposicion de sanciones que sirvan para apremiar al contratista.

Dada la importancia de este aspecto para el control de las obras por parte de la EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DEL META “ESE SOLUCION SALUD’ resulta
no solo conveniente sino necesario determinar un conjunto de herramientas de planeacion y
control que le permitan a la administracion determinar el grado de ajuste de la obra en su
desarrollo tanto en tiempo como en recursos, con el fin de tomar las acciones que resulten de
dicha evaluacién, sean estas de tipo preventivo o correctivo, segun sea el caso. En
consecuencia, la herramienta fundamental utilizada sera la programacién de obra por el método
PERT (Program Evaluation and Review Technique) / CPM (Critical Path Method), y el diagrama
de GANTT.

1 El método PERT fue concebido en el afio 1958, desarrollado independientemente para el
programa de misiles Polaris de la Oficina de Proyectos Especiales de la US Navy (US Navy
Special Projects Office) ayudado también por la division de Sistemas de Misiles Lockheed y la
empresa consultora Booz- Allen & Hamilton. Actualmente es usado mundialmente para
programacion y gerencia de proyectos de construccion.

2 El método CPM se remonta a mediados de los afios 50’s. Entre los afios 1956 -1957 para ser
exactos, en el EIDu Pont de Nemours (Du Pont) se estaba buscando maneras ttiles de utilizar
la computadora “UNIVAC1” (esta computadora fue una de las primeras instaladas en una
empresa comercial). Actualmente es usado mundialmente para programacién y gerencia de
proyectos de construccién.

3 Desarrollado por Henry Laurence Gantt (1861 - 23 de noviembre de 1919) fue un ingeniero
mecanico y consultor famoso por el desarrollo del diagrama de Gantt en 1910. Los diagramas
de Gantt se han convertido en una técnica comln para la representacion de las fases y
actividades de un proyecto como la estructura de desglose de trabajo (WBS), ya que estas
pueden ser comprendidas por un amplio piblico

Las técnicas de programacion de obras por el método de la ruta critica (CPM), aplicados en el
campo de la construccion, especificamente cuentan con una trayectoria de mas de cuarenta
afios, comprobandose durante todo ese tiempo su conveniencia ya gue brinda elementos de
planeacion y direccién, que se derivan del analisis 16gico y consecuente de los factores mas
relevantes que intervienen en el desarrollo de una obra civil.

Si bien es cierto los diagramas de barras tipo "Gantt” brindan elementos de analisis validos, no
suministran informacion suficiente sobre las interrelaciones entre las actividades que componen
un proyecto de construccién, resultando los diagramas basados en el Método de la Ruta Critica,
mucho mas precisos y Utiles al momento de desarrollar anélisis tendientes a determinar los
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efectos tanto econémicos como temporales, de atrasos, avances y demas alteraciones propias
de los proyectos de construccién.

El programa de obra, representado en Diagramas de Gantt, Diagramas de ruta critica y flujo de
fondos son instrumentos fundamentales en la interventoria y/o supervision de la obra y se busca
que el interventor pueda realizar un estricto seguimiento, control y evaluacion de los mismos
durante la ejecuciéon del contrato y la ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCORDIA en
consecuencia hara especial énfasis en el cumplimiento del mismo.

1. Sistema de redes.

El Sistema de redes, consiste en una planeacion, programacion y control de un proyecto, o de

un proceso, llevado a un diagrama o red, en el cual se describe las etapas del proyecto, y su
relacion.

Esta técnica de redes o mallas, no sélo se utiliza para la organizacion de trabajos, sino también
para establecer control y vigilancia, en la interrelacion de diferentes procesos. De igual forma,
nos permite tener una visién del desarrollo de un proyecto a lo largo del tiempo, indicando
puntos criticos en el cumplimiento de los objetivos propuestos, aplicando medidas correctivas,
luego de haber detectado los puntos criticos, alternativas de planificacién, para una 6ptima
utilizacion de los recursos disponibles, determinando tiempos de iniciacién y terminacidn de las
etapas, subetapas, actividades, sus variables y duracién del proyecto.

2. Diagrama de barras o grafico de Gantt.

El diagrama de GANTT es una herramienta que le permite al usuario modelar la planificacion
de las tareas necesarias para la realizacion de un proyecto. Esta herramienta fue inventada por
Henry L. Gantt en 1917.

Debido a la relativa facilidad de lectura de los diagramas de GANTT, esta herramienta es
utilizada por casi todos los directores de proyecto en todos los sectores. El diagrama de GANTT
es una herramienta para el director del proyecto que le permite realizar una representacion
grafica del progreso del proyecto, pero también es un buen medio de comunicacién entre las
diversas personas involucradas en el proyecto.

Los datos contenidos en un cuadro de Gantt, estaran sujetos a los requerimientos exigidos en
este proceso, siguiendo los siguientes parametros:

Actividades o tareas, que generalmente se presentan en la parte izquierda del diagrama. Escala

horizontal de tiempos, en donde se colocan las duraciones previstas para la realizacion de cada
actividad.

Debido a las desventajas del diagrama de barras, se exigira también el uso de redes, por lo
siguientes:

Por ser un elemento basicamente de control. La actualizacién permanente que requiere el
grafico, hace que este sea un instrumento mas de control que de planeacién.
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Presentan actividades gue ocurren en secuencia cuando coinciden la fecha de terminacion de
unas actividades y de la iniciacién de las que siguen, pero a la vez otras que se traslapan, sin
que en ningln caso se precise la magnitud del trabajo indicado, ni lo que ocurre en un momento
determinado.

A mayor numero de actividades, menos se puede precisar su interrelacion.
La subdivision de actividades, para una mas fiel representacion del trabajo.
3. Meétodo Pert.

El metodo PERT, o Técnica de evaluacion y revision de programas ( Program Evaluation and
Review Techniqué), fue desarrollado como consecuencia de los estudios e investigaciones
realizados por la Marina Americana, como este método supone que el tiempo requerido para
realizar las actividades de un proyecto no repetitivo no se conoce en forma anticipada, se
incorporan las probabilidades en el analisis de sus tiempos, y el concepto de valor esperado
para estimar la duracién total de todo el proyecto.

El método PERT, supone que las actividades y sus relaciones en la red, estan bien definidas,
pero le da cabida a la incertidumbre en sus duraciones, y es por eso que este método trabaja
con estimativos de tiempos, por lo cual se le conoce como un sistema probabilistico o
estadistico.

Debido a esf‘e factor, a cada actividad se le hacen tres estimativos de tiempos, que son:
Tiempo optimista.

Tiempo pesimista.

Tiempo mas probable.

Una de las caracteristicas que debe tener un proyecto PERT, es que debe de ser un proyecto
unitario, es decir que tenga una finalidad especifica y no repetitiva. Es un método que posee
dificultades para la realizacion de traslapos de tiempos.

4. Método CPM.

El método CPM, Método de la Ruta Critica (Critical Path Metod), fue creado para satisfacer |a
demanda de nuevos procedimientos de direccién que permitan ejercer control de proyectos de
mayores dimensiones y complejidad. Aunque es contemporaneo del PERT, la diferencia entre
estos, es que el método CPM, no incorpora la incertidumbre en la asignacion del tiempo en sus
actividades, sino que éste se puede medir a través de un rendimiento, previamente evaluado y
determinado. El método CPM, trabajé sobre proyectos cuyas actividades permitian una muy
precisa apreciacion de su duracién, porque se habian realizado alguna vez; por ejemplo,
actividades de construccién, de mantenimiento. Por esto se dice que es un método o sistema
determinativo o deterministico.
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Para este proceso de Seleccion abreviada, se exigira que dentro de la propuesta, el proponente
presente una Programaciéon combinando los anteriores métodos de programacion, requeridos
para la planeacion desarrollo y control de las obras a ejecutar, y que la ALCALDIA MUNICIPAL
DE PUERTO CONCORDIA y la INTERVENTORIA consideran de vital importancia siempre y
cuando su elaboracién este intimamente ligado con los parametros y costos tenidos en cuenta
para la elaboracién de su presupuesto, razén por la cual esta Programacion ira ligada a los
soporte en la elaboracién del presupuesto, aplicado a las graficas exigidas asi:

Red, diagrama CPM y matriz de secuencias.

El proponente debera presentar una red o diagrama que consigne las actividades, en las que
se agrupan todos y cada uno de los items de obra. El niimero de actividades en las cuales se
agrupan, en ningun caso sera inferior al minimo establecido en este pliego de condiciones e
indicado mas adelante ni superior al maximo de items establecido en el Formato de Cantidades
y Precios, las cuales deberan estar numeradas a partir de 1 (uno) y deben agrupar solamente
los items de obra correspondientes a la obra sobre la cual se desarrolla la programacion. El
diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones establecidas por el
modelo de programacién PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la
siguiente informacion, sefialado en DIAS corrientes no calendarizados, cuyos componentes
seran:

Actividad (Ya sea resefiada de acuerdo a su nimero o a cualquier tipo de nomenclatura clara,
valida para identificarla).

Tiempo de inicio adelantado para una actividad asignada IA.

Tiempo de terminacion, adelantada para una actividad asignada. TTA

Duracién de la actividad. Dur. Que sera el Tiempo esperado (Te) calculado por el PERT
Tiempo de inicio tardio para una actividad asignada. TIT.

Tiempo de terminacion tardio para una actividad asignada. TTT.

Holgura o fluctuacién Total de la actividad. Ht.

Como especificaciones generales para la construccién de la red o diagrama, entendido como
la representacién grafica de las actividades que muestran sus eventos, secuencias,
interrelaciones y el camino critico, se resaltan las siguientes:

La red debera ser una red medida, es decir, debera utilizar un sistema de cronologia que
permita establecer a escala conveniente (siempre en todo caso en dias) tanto las relaciones
como las duraciones de las actividades, distribuidas en el tiempo propuesto para el desarrollo
de la obra.

Cada actividad se representara por una flecha que indique su conexién, dependencia y sentido,
escalada con la unidad de tiempo DIA. Dado que el modelo PERT/CPM es direccional, el
diagrama debe representarse de esa manera.
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Cada nodo representa un evento que por lo general se define con el momento en que se
terminan todas las actividades que llegan a ese nodo. Los eventos o nodos se enumeraran en
forma secuencial y consecutiva, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y se numera de
forma ascendente desde el cero (0). No podran aparecer en ningln caso, eventos con
numeracion repetida.

Las puntas de flecha indican |la secuencia en la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Lo
gue, es mas, un evento debe preceder a la iniciacion de las actividades que llegan a ese nodo.
Las puntas de flecha indican la secuencia en la que debe ocurrir cada uno de esos eventos. Lo
que, es mas, un evento debe preceder a la iniciacidén de las actividades que salen de ese nodo.
(En la realidad, con frecuencia se pueden traslapar etapas sucesivas de un proyecto, por lo que
la red puede representar una aproximacion idealizada del plan de un proyecto).

El nodo hacia el que todas las actividades se dirigen es el evento que corresponde a la
terminacién desde su concepcién, o bien, si el proyecto ya comenzd, el plan para su
terminacién. En él Ultimo caso, cada nodo de |a red sin flecha que llega representa el evento de
continuar una actividad en marcha o el evento de iniciar una nueva actividad que puede
comenzar en cualquier momento.

Cada actividad debe estar claramente definida por un evento de inicio y un evento de
terminacion, entendiéndose como evento o nodo al momento de iniciacion o terminacion de una
actividad. Cada evento o nodo se representara por un circulo. El evento final de una actividad
sera el evento inicial de la actividad siguiente. Varias actividades pueden terminar en un evento
o partir de un mismo evento.

La red debe ser cerrada con excepcién de las actividades inicial y final. No se deben presentar
discontinuidades bajo ninguna circunstancia.

En ocasiones, se necesita una actividad para definir las relaciones de procedencia aun cuando
no haya una actividad real que representar. En este caso, se introduce una actividad ficticia que
requiere un tiempo cero, en donde la flecha que representa esta actividad ficticia se muestra
como una flecha punteada que indica esa relacion de procedencia. Podran utilizarse actividades
virtuales o ficticias, de duracidén nula en los casos en que haya necesidad de indicar que una
actividad tiene una interrelacion, continuacion o espera con otra,

Una regla comun para construir este tipo de redes es que dos nodos o eventos no pueden estar
conectados directamente por mas de una flecha. Las actividades ficticias también se pueden
usar para evitar violar esta regla cuando se tienen dos o mas actividades concurrentes.

Se debe estimar el tiempo que se requiere para cada actividad, el cual sera el tiempo esperado.
Estas estimaciones se usan para calcular dos cantidades basicas para cada evento, a saber,
su tiempo mas préoximo y su tiempo mas lejano.

Para cada actividad debera indicarse la iniciaciéon temprana o cercana, terminacion temprana o
cercana, iniciacion tardia o lejana, terminacién tardia o lejana, duracién y nombre o
identificacion de la actividad, asf como la fluctuacion u holgura.
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La red debera ser cerrada, con el fin de determinar los TIEMPOS DE INICIO ADELANTADO
PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIA, TIEMPO DE TERMINACION ADELANTADO PARA
UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTA, TIEMPO DE INICIO TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD
ASIGNADA.T IT y TIEMPO DE TERMINACION TARDIO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.
TTT, secuencias y procedencias. La imposibilidad de evaluar estos tiempos hara inconsistente
toda la red, por lo cual la calificacién como No Habil.

Cada actividad debera identificarse claramente ya sea con su nombre resumido o con un
sistema de referencia. Se deberan resaltar claramente las actividades correspondientes a la
ruta critica y la correspondiente duracion de sus actividades (de la ruta critica), sera
correspondiente a la duracién en la ejecucion de proyecto.

La holgura o fluctuacion total para un evento es la diferencia que existe entre la iniciacion
adelantada y la iniciacion tardia de la actividad o la diferencia entre la terminacién adelantada
y la terminacién tardia de la misma actividad. Esta diferencia debe ser igual tanto en las
iniciaciones como en las terminaciones. Asi, si se supone que todo lo demas marcha a tiempo,
la holgura para un evento indica cuanto retraso se puede tolerar para llegar a ese evento sin
retrasar la terminacion del proyecto.

Una ruta critica de un proyecto es una ruta cuyas actividades tienen la holgura cero. (Todas las
actividades y eventos que tienen holgura cero deben estar sobre una ruta critica, pero no otras.).

Se recalca el hecho que, dentro del diagrama, se debe sefialar de forma clara, la ruta critica del
proyecto y se indicara siempre de dias NO calendarizados, o sea dias corridos como valor
absoluto y que deben corresponder a los sefialados en la duracidn del mismo presentados por
el proponente.

El proponente debera tener en cuenta que la informacion consignada en el diagrama GANTT
(FORMATO 21), servira de base para el control de la obra por parte de la interventoria y por lo
tanto hara parte del contrato que se celebre, siendo la Entidad auténoma en la reserva del
derecho de ajustar los programas de trabajo, a fin de coordinar las actividades de la obra y el
tiempo total para ejecucion de la misma y corregir eventualmente errores en la propuesta.

Estos programas comenzaran a regir desde la fecha del acta de iniciacién de la obra.

Nota: El niUmero minimo de frentes de trabajo para la presente programacién es de cuatro (4)
de forma independiente dentro del plazo establecido para la ejecucion de esta obra, sin
embargo se aclara que el inicio y/o terminacion de los frentes de trabajo no necesariamente
deben de coincidir.

Como esquema, se presenta el siguiente diagrama, que solo busca orientar el desarrollo del
mismo, indicando los elementos que se solicitan para cada bloque de obras.

FORMATO No. 20
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ESQUEMA RED, DIAGRAMA CPM/PERT, RED MEDIDA
DURACICN EN ESCALA TEMPDRAL DIAS
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El calculo de duracién o Tiempo més probable (Tm) de cada una de las actividades o tareas,
se hara teniendo en cuenta los rendimientos utilizados en cada una de las mismas segtn el
FORMATO de programacion CUADRO DE RENDIMIENTOS Y DURACION DE ACTIVIDADES
O TAREAS (FORMATO No. 17), llamado también LISTA DE ACTIVIDADES, RENDIMIENTO
Y DURACION que se basa en los Andlisis de Precios Unitarios, al igual que el tipo de cuadrilla
utilizada y el nimero de cuadrillas. Cuando involucren varias cuadrillas en la ejecucién de una
actividad, para su calculo se tendra en cuenta el menor rendimiento de una de las cuadrillas.

Posteriormente se calcula el Tiempo esperado (Te), y que sera el que se utiliza para la
realizacion de este diagrama y la programacién, ademas de las actividades deben tener una
secuencia logica. Cuando en un proceso se determine por separado suministro y obras civiles,
para determinar la duracion de los suministro y no se incluya o determine cuadrilla de gestién
de compra o elaboracion del item, se asignara la duracién a criterio del proponente, teniendo
en cuenta el tiempo requerido para su pedido, fabricacion (en caso de no existir en inventario),
transporte nacional o internacional, tiempo de nacionalizacion etc., duracién que debe
plasmarse en el cuadro de rendimiento correspondiente.

Calculo de iniciacién adelantada, iniciacion tardia, terminacion adelantada y terminacion tardia
de cada una de las actividades o tareas, teniendo en cuenta la duracién de las mismas y sus
fluctuaciones.

Definicion de la trayectoria critica, definicion de todos los caminos posibles, presentacion de la
malla, conexiones y cruce de actividades.

Correspondencia entre el diagrama de Gantt con el diagrama de ruta critica.

Tanto las redes como Gantt, Gantt de personal, Planes de inversiones se debe presentar con
graficos individuales e identificado de cada tramo de las vias a intervenir, ya sea con colores
diferentes o forma de las flechas, asi como identificacién de la o las rutas criticas.

CUADRO DE RELACION DE ACTIVIDADES O TAREAS, RENDIMIENTOS Y CALCULO DE
DURACION ~ (Tiempo mas probable Tm). FORMATO No. 17
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En este cuadro se debe consignar la informacion referente a la actividad relacionada, de
acuerdo con el andlisis realizado a él o los item que la componen, sefialando para la actividad
su numero, su descripcién, su nomenclatura de identificacién (de ser el caso) y la duracion de
la misma y para el caso del o de los items constituyentes, estos deben consignar el identificador
del item, descripcién, unidad, cantidad, tipo de cuadrilla utilizada, nimero de cuadrillas
utilizadas y su duracidn en dias, o su asignacién a criterio del proponente, cuando corresponda
a suministros.

Se recalca el hecho que el proponente deberd presentar una programaciéon de obra por
actividades, entendidas estas como la agrupacién de uno o mas item de obra, los cuales
deberan estar asociados en forma coherente y correspondiente con la esencia de su actividad,
es decir, deben agruparse de tal forma que la duracién y sentido de los item puedan ser
desarrollados como una sola actividad, en el correspondiente lapso de tiempo calculado e
indicado por el proponente, sin interferir con el desarrollo de ninguna otra actividad.

Las duraciones de cada item que compone la actividad, deberan ser correspondientes con
los rendimientos y tipos de cuadrillas indicados en los analisis de precios unitarios y su factor
de dia habil, el oferente debe tener en cuenta que la duracién de un item es su duracion
calculada y la duracién de una actividad estara definida por el método PERT, en donde el tiempo
optimista sera el tiempo de la menor duracién de los items que la componen, este calculo para
describir la duracién de las actividades, debe verse reflejado en la construccion de los
diagramas que exijan discriminacion de los items que constituyen cada actividad (Lista de
Actividades y Diagrama de Gantt de personal). La aplicacion de uno u otro principio se dara
dependiendo de si es actividad o item. La informacién descargada en el diagrama de red,
debera ser correspondiente con los analisis de precios unitarios, Cantidades y Presupuesto.

Para el FORMATO "Cuadro de Rendimientos y Duracién de Actividades o Tareas", la duracién
calculada de cada tarea o actividad sera el resultado matematico obtenido entre la columna
cantidad (dimension) y rendimiento de la cuadrilla utilizada (dimensién/dia) y el nimero de
cuadrillas utilizadas para cada actividad. Ejemplo:

FORMATO No. 17

CUADRO DE RELACION DE ACTIVIDADES O TAREAS, RENDIMIENTOS Y CALCULO DE
DURACION - (Tiempo mas probable Tm)

NOTA 1: La duracién calculada debe ser afectada por el factor de dia habil, para determinar la

duracion real de los items y por ende de las actividades, incluyendo los dias dominicales y
festivos.

NOTA 2: La duracién de la actividad se calcula, ya sea que los items que conformen las
actividades sean por secuencia o simultaneidad, la secuencia se obtiene por la suma de los
items que conforman la actividad y simultaneidad es el plazo maximo de la actividad
preponderante y que cobija las anteriores, puede existir duraciones con la combinacién de estas
dos caracteristicas de simultaneidad y secuencia cuando las condiciones lo permitan. Se
recuerda que la duracién obtenida de cada item al dividir las cantidades entre el rendimiento,
debe afectarse por el factor de dia habil y redondearse con dos (2) decimales, obtenido el
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tiempo de la actividad por la modalidad de secuencia y/o simultaneidad, se redondea a un
namero entero.

El proponente debera diligenciar el anterior formato o uno similar para calcular la duracién en
dias de los items, actividades y/o tareas de la programacion.

La relacién debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser iguales a los
consignados en los Analisis de Precios Unitarios y corresponder a unidad / dia, de tal forma
que la duracion sea el resultado de dividir la cantidad de la actividad entre el producto del
rendimiento de la cuadrilla por el nimero de cuadrillas utilizadas, tal y como se muestra en el
ejemplo del CUADRO LISTA DE ACTIVIDADES. Los rendimientos deben usarse usando
unicamente dos decimales, de lo contrario influird la coma flotante en este célculo y se tomara
como inconsistencia.

Para el caso de suministros, se asignara el tiempo a criterio del proponente, teniendo en cuenta
si existe en inventario o requiere de su fabricacién, el transporte, nacionalizacion en caso de
ser importada, etc.

Se requiere que para las actividades o tareas el proponente presente las duraciones en dias
enteros, para las ACTIVIDADES que su duracion resulte menos de un (1) dia, a esta actividad
se le asigna una duracién de un (1) dia completo, y para aquellas que sea mayor de uno (1) dia
y su decimal sea mayor de cero punto cinco (0.5) se aproxima los decimales al digito
inmediatamente superior, y si el decimal es menor o igual a 0.5, se redondea al digito inferior.

Los rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los Analisis
de Precios Unitarios. La no utilizacién de los rendimientos en los Andlisis de Precios Unitarios
dara lugar a-una inconsistencia por cada error en cada analisis de precios unitario.

Cada actividad compuesta sera presentada junto a sus tiempos y sus incertidumbres como
parte de la mecanica aritmética para el célculo de su duracién real.

El NO-CUMPLIMIENTO en la utilizacion de la mecanica aritmética del cuadro de lista de
actividades y el de calculo de duracién por el Método PERT; dara lugar a que la oferta NO
HABIL por este criterio evaluativo (Programacion de obra), debido a que estos calculos son
basicos para la elaboracion de |a red, diagrama de Gantt y flujo de fondos.

El uso del calculo para la duracion de actividades por el sistema PERT en actividades simples
(de un solo item) se tomara como un error general de disefio, el valor de la duracién en dias de
cada actividad simple tunicamente podra salir de la relacion aritmética entre la cantidad del item,
el rendimiento y el nimero de cuadrillas.

Para |a elaboracién del cuadro de rendimientos y duracion de actividades o tareas, se debe
tener en cuenta los rendimientos consignados en los analisis de precios unitarios, asi mismo
como el tipo de cuadrilla a desarrollar el item. Cuando en un analisis de precios para suministro
y no se considere cuadrilla de gestion de compra o construccién del elemento, se asignara una
duracion a criterio del proponente, teniendo en cuenta el tiempo requerido para adquirirlo y
ponerlo en obra, si estos existen en inventario del suministrador o fabricante, si requiere de

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta
T PBX: 6610200, Lirea Gratuita: 018000918663

% www.esemeta.gov.co

- gerencia@esemata.qov.co

FR-GQ-01-v3

318



ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION Versisn B Cadigo Pagina
SALUD FR-CP-11 |319de 345

ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y Fecha Vigencia
OPORTUNIDAD 2020/02/10

Documento Controlado

g, |
e

T
B
o o

pre

mll‘;qllll-l

lotes de fabricacion, el transporte y nacionalizacién de ser importado, el cual debe relacionarse
en el formato de actividad o rendimiento correspondiente.

Se aclara que, para el célculo de las duraciones de cada item constitutivo de una actividad, se
redondea a dos (2) decimales, y la duracion de la actividad (la suma de las duraciones de los
items que la constituyen) se redondea al nimero entero como se describié anteriormente. Los
rendimientos consignados deben ser correspondientes con los consignados en los Analisis de
Precios Unitarios. La no utilizacién de los rendimientos en los Andlisis de Precios Unitarios dara
lugar a una inconsistencia por cada error en cada analisis de precios unitario.

La secuencia y duracion de las actividades o tareas corresponderan a un “ANALISIS
DETALLADO" de cada una de las cantidades que la componen y las unidades de cada uno de
los items deberan coincidir con las del FORMATO de propuesta econémica.

Se debe mostrar la conformacion de cada tarea y los items que la componen, incluyendo la
totalidad de las cantidades de los pliegos de condiciones con el resultado de las duraciones de
los items de cada tarea, se establecera la duracion final de la tarea o actividad. La falta de esta
informacién (Duracion de la Tarea), sera(n) sancionada(s) la(s) tarea(s) como inconsistencia(s).

EI NO-CUMPLIMIENTO de esta condicién (elaboracién del cuadro de Rendimientos, Duracion
de Actividades o Tareas FORMATO No. 17).

Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar el diagrama CPM, el
proponente debera presentar un cuadro que liste las actividades y los items que agrupan cada
bloque de actividades, con el fin de determinar si se encuentran presentes la totalidad de los
item del proyecto en consideracion y cuyos identificadores y duraciones deben ser iguales a las
utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se sefialé en el desarrollo de la misma, en
ninguin caso sera inferior al minimo establecido para el proyecto ni superior al maximo de items
del FORMATO -Formato de Cantidades y Presupuesto, numeradas a partir de 1 (uno).

El proponente para efecto de la evaluacién del factor calidad debera presentar una
programacion con un plazo maximo de (plazo de ejecucién de la obra) para la ejecucién de las
obras, para la ejecucién se ajustara teniendo en cuenta que el plazo real de ejecucion sera el
disponible entre el acta de iniciacion suscrito.

Consideraciones sobre las actividades.

Las ACTIVIDADES pueden estar conformadas por un solo item por ejecutar con una Unica
duracion [Actividad Simple] (en este caso se usara la duracién calculada y se le variara de ser
necesario por el método de aproximacion), o pueden estar conformadas por varios items
relacionados entre si con duraciones independientes para cada uno de ellos [Actividad
Compuesta], en este caso la duracién de la actividad estara dada por el método PERT, usando
los tiempos basicos, la desviacion estandar y la distribucién gaussiana, La no utilizacién de este
meétodo de las actividades para determinar su duracién real se sancionara como inconsistencia.
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Las actividades o tareas también pueden constituirse con la combinacidn de uno o varios items
con cantidades parciales, o sea, pueden existir varias actividades o tareas con uno o varios
items.

En la programacién de obra general nunca podran existir Unicamente actividades simples,
tampoco puede presentarse una programacion hipercritica (en la cual el 100% de las
actividades estén contenidas dentro de la ruta critica, es decir, que solo exista un solo frente de
trabajo).

En la programacion de obra general se debe mostrar detalladamente la informacién de las
duraciones y holguras para cada frente de frabajo identificando a las actividades
correspondientes a los mismos con nomenclatura simple e independiente para cada uno de
ellos con el fin de distinguirios entre si y de las actividades criticas, las nomenclaturas usadas
para representar cada actividad deben coincidir en todos los diagramas presentados, la no
presentacion de esta nomenclatura de esta manera o un error en la misma sera sancionada
como inconsistencia.

Como se describié anteriormente sobre el esquema, o red PERT/CPM, referente al FORMATO
No. 20, se elabora con las duraciones obtenidas del tiempo esperado, que se calcula como se
indica a continuacién:

Calculo de Duraciones por el Método PERT (FORMATO No. 18).

El método PERT, (Técnica de evaluacion y revision de proyectos), involucra el calculo de
tiempos por probabilidad. Segun el proyecto, el calculo de tiempo es probabilistico, en donde
se parte de una probabilidad, que es un estudio de planeacion teérico, y se escoge una premisa
probable con tres estimativos de tiempos, en los cuales posiblemente pueda terminarse la
actividad en el supuesto que ésta va a desarrollarse en condiciones normales.

Estos tres estimativos de tiempo son:
1. Optimista

2. Pesimista

3. Mas probable.

Tiempo optimista: (To) Corresponde al menor tiempo posible en que se supone podria
realizarse una actividad, si se contara con buena suerte excepcional, y todo marchara
perfectamente desde el principio.

Tiempo pesimista: (Tp)

Corresponde al tiempo maximo que duraria la actividad, contando con la mala suerte en su
realizacion. Se tiene en cuenta en esta estimacion, la posibilidad de que se retrase |a iniciacion
o se dificulte su desarrollo por causas pertinentes y muy factibles, pero no se tendra en cuenta
sucesos catastréficos, tales como huelgas, incendios, derrumbes, etc. (ordinariamente 110%
de |a estimacién mas probable respectivamente).
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Tiempo mas probable: (Tm)

Corresponde al tiempo que se consumiria, muy seguramente en la realizacién de la actividad.
Es tal que si la actividad se repitiera independientemente muchas veces, este tiempo de
duracién seria el que ocurriria con mas frecuencia. Seria entonces en caso de tener un solo
estimativo, el tiempo dado.

Determinados estos tiempos, se procedera a aplicar la férmula del tiempo esperado (promedio).
El valor que resulte, sera finalmente el que se aplicara en la programacién a cada actividad. El

tiempo promedio es el valor mas representativo, no el mas frecuente de todas las estimaciones
posibles.

La duracién estimada o tiempo esperado (Te), con la cual se va a trabajar la red, no es un modo
alguno de tiempo exacto. Muy seguramente la actividad va a durar mas o menos que Te". Aqui
aparece entonces de nuevo el valor de incertidumbre.

El tiempo mas probable debera ser establecido por el oferente en base a su experiencia y nunca
puede estar fuera del rango entre To y Tp.

Tiempo esperado: (Te)

Con los estimativos de tiempos, To, Tp y Tm, podemos obtener estadisticamente el "Te"
Tiempo esperado aplicando la siguiente férmula:

To+4(Tm)+Tp
g =

6
En donde:

To = tiempo optimista

Tp = tiempo pesimista

Tm = tiempo mas probable
Te = tiempo esperado.
FORMATO No. 18

Cuadro de calculo de las duraciones

ACTIVIDAD . [+ T, M| T e
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Variacion: (62)

De acuerdo a los principios de distribucién de frecuencias puede asegurarse que tendremos
alta probabilidad que la actividad termine dentro del intervalo, de ahi la conveniencia de calcular
la variacion para cada actividad.

La variacion es un término que describe la incertidumbre asociada al célculo. Si la variacion es
grande, cuando el tiempo optimista y el tiempo pesimista se diferencian mucho, la incertidumbre
sobre el tiempo de duracion de la actividad es grande, y si la variacién es pequefia, laN
incertidumbre también lo es, por tanto, la variacién maxima aceptada serd del 25% (0,25),
utilizar una variacién mayor para cualquiera actividad, seré causal para castigar la evaluacién
del parametro la Red diagrama PERT/CPM.

La variacién entonces la calcularemos aplicando la siguiente formula, el cuadrado de la
desviacién tipo

_(Tp—To)?
62 =~

Tiempo pesimista - tiempo optimista, dividido por treinta y seis (36), y elevado todo lo Exterior
al cuadrado.

El oferente debe presentar una tabla de variaciones para las actividades compuestas en
donde sefiale las actividades criticas de cada tramo y las actividades criticas del proyecto
general.

FORMATO No. 18A

Cuadro de calculo de la variacion de las duraciones
R_C.P: Ruta critica de proyecto

S RCPi.
Si/No

CMRevidad ST To el Tl Rl | s

Para la elaboracién de la programacion por el método PERT/CPM y GANTT con los Flujo de
Fondos y

Programacion del personal, se utilizara el Tiempo esperado Te, no utilizar el calculo de esta
duracion,

§ = Varianza
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Cuadro matriz de actividades, duracién y precedencias (FORMATO No. 19).

Con los datos obtenido del diagrama PERT/CPM, se debe presentar un cuadro de resumen de
calculo o Matriz de Actividades, que constituye el cuadro que resume el calculo de los tiempos,
asi como también debe indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones, al igual que las
antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se
muestra en los cuadros correspondientes.

Es un cuadro de célculo en donde podemos, como su nombre lo indica, calcular una serie de

parametros que nos van a servir para la elaboracién de los diagramas: en resumen, de todo lo
gue se determina en la red, como:

La identificacion de las actividades: que esta dada por un evento inicial y un evento final.

La duracion de las actividades: calculada luego de tener los rendimientos previamente
asignados y de la misma forma las cantidades de obra. (D).

La iniciacion adelantada de cada actividad, calculada en la red: la iniciacion adelantada de cada
actividad, se encuentra en el evento inicial de ésta y se calcula: (TIA). ’

La iniciacion tardia de cada actividad, es decir el plazo maximo que puede demorarse una
actividad en comenzar, es calculada en lared asi: TIT=TTT- D, en donde | = iniciacion, D

=duracién y T = terminacion.

La Terminacion adelantada: es decir la terminacion normal de la actividad se calcula asi: TTA=T
1A +D.

Luego de haber calculado la iniciacion tardia y la terminacién adelantada, procedemos a
calcular las holguras o fluctuaciones. Vamos a encontrar dentro del célculo, solo la: Holgura o
fluctuacién total.

Holgura Total.

Holgura o fluctuacion total: esta dada por la diferencia que existe entre la iniciacién adelantada
y la iniciacion tardia de una actividad, o la diferencia entre la terminacién adelantada y la
terminacion tardia, de la misma actividad. Esta diferencia debe ser igual tanto en las
iniciaciones, como en las terminaciones, si no es asi, se tiene entonces un error en el calculo.
Todas las actividades que poseen ruta critica, no tienen holgura.

La holgura total, nos indica cual es el maximo niimero de dias que puede demorarse la iniciacion
de una actividad, contados a partir de su iniciacién adelantada, sin que se modifique la fecha
de terminacién total del proyecto. De la misma forma nos indica, cuantos dias puede demorarse
la terminacién de una actividad, contados a partir de la terminacion adelantada, sin que afecte
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igualmente la terminacién total del proyecto. Tenemos entonces que para calcular esta holgura
es HT=TIT-TIAoHT=TTT-TTA

FORMATO No. 19

Cuadro matriz de actividades, duracién y precedencias

Enla | Ruta | Actividad | DUR | TIA | TTA | TIT | TTT | H | Variacién | Antecedentes
Red

Asociado al anterior diagrama, se debe presentar el cuadro de resumen de calculo o Matriz de
Actividades (FORMATO No 19), que constituye el cuadro que resume el calculo de los tiempos,
asi como también debe indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones, al igual que las
antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se
muestra en el cuadro correspondiente.

COMPROBACION DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO PROPUESTO.

El plazo calculado por el proponente debe ser igual o menor al plazo propuesto por la entidad,
cuando el plazo propuesto es menor al establecido por la entidad se debera demostrar que este
plazo tiene una probabilidad de cumplirse de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Para comprobar la probabilidad de que el plazo propuesto por el Municipio de CONCORDIA-
Meta y el calculado por estos métodos por el PROPONENTE, se debe calcular y presentar con
la propuesta, el cual debe obtenerse una probabilidad de cumplir con el plazo del programa
propuesto, mayor del NOVENTA Y SIETE PUNTO CINCO (97.5%) POR CIENTO, se realizaran
basado teniendo en cuenta los parametros que a continuacién se indican, y calculando la
comprobacion segln los siguientes criterios:

Cuando el plazo es igual al determinado por la entidad, se aplica el mismo procedimiento y se
determina la probabilidad con la férmula que mas adelante se describe, el presentar o calcular
un plazo mayor al establecido por la entidad es causal de RECHAZO de la propuesta.

La Varianza.

Para determinar la varianza, que mide la dispersion de los datos, con respecto a la duracion

media, es igual a la sumatoria de las variaciones de las actividades que se encuentran en la
ruta critica.

2variaciones actividades R. C.

La Desviacion Tipica: (8)
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La desviacion estandar o tipica para el tiempo de ejecucion de cada actividad se usa para
especificar cuanto se puede retrasar y cuan dispersos estan sus tiempos, se determinara de la

siguiente manera:

El siguiente paso es calcular la desviacion tipica, que es igual a la raiz cuadrada de la varianza:

5 = /Varianza

Desviacion Normalizada.

Luego hallamos la desviacién normalizada que la denominaremos Z, la cual es igual al tiempo
asumido (Ta), menos el tiempo calculado o tiempo esperado total de la red (Tc), divididos por

la desviacién tipica.

Z= Ta-Tc

Comprobacion del Plazo.

El dlitimo paso es realizar la comprobacién del plazo propuesto que es igual a la desviacién
normalizada, mas la desviacion tipica, mas el tiempo calculado de la red (Tc).

Comprobacion=Z + 3 + Tc

FORMATO No. 35

Probabilidad de cumplir con la duracién de la programacién

PLAZO PROPUESTO POR LA ENTIDAD: Pp (dias habiles).

Plazo Estipulado = XX dias
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B Actividades de la ruta critica.

Te = Plazo resultante de la Programacion.

Y de hacer falta se calcularan dependiendo de la programacion presentada mediante calculo
aritmético estimable y calificable.

Z+03d+TC=XXX,1DIAS
Comprobacion del plazo propuesto con el estimado: Porcentaje de probabilidad:

Se calcula la diferente entre el valor obtenido (XXX,1) con el plazo propuesto por la entidad,
diferencia en valor absoluto dividido entre el plazo propuesto por la entidad, asi:

ABS(Z+65 + TC)—-Pp
Pp

* 100 >=97,50%

Pp = Plazo propuesta
Diagrama de GANTT - Ruta critica y flujo de fondos o inversiones (FORMATO No. 21)

El proponente debera presentar un diagrama de barras tipo GANTT que debe coincidir con la
red y en él se deben mostrar las barras correspondientes a las iniciaciones primeras y
terminaciones primeras y las correspondientes a iniciaciones y terminaciones Ultimas
(identificandolas plenamente), asi como las holguras, Se deberan resaltar las actividades
correspondientes a la ruta critica.

Para determinar el valor de incidencia de cada tarea dentro del respectivo mes, en los Gantt de
flujo de fondo o plan de inversiones, se harda mediante una regla de tres tomando como
referencia el valor y el tiempo de ejecucién de la tarea, ademas se mostraran las inversiones
periédicos (MENSUALES) para la ejecucion de cada actividad, para ello en cada barra que
represente una actividad o tarea se colocara el valor de participacion dentro del respectivo mes

y asi poder determinar su incidencia en la inversion total correspondiente al mes dentro del cual
se esté ejecutando.

EI NO-CUMPLIMIENTO de esta condicién (Valor en pesos, sobre cada barra) dara lugar a ser
considerado cemo inconsistencia.

El Flujo de Fondos contemplara los Costos Directos por Tarea o Actividad: los Costos Indirectos
solo se incluiran una vez se hayan sumado los valores de las Tareas.
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Para la elaboracion de los Flujos de Fondos se tendran en cuenta las duraciones Anticipadas
o cercanas (TIA-TTA) y tardias o lejanas (TIT-TTT) de cada tarea teniendo en cuenta el
Diagrama de Obra (Programacién). La no Presentacion de algunos de los Flujos de Fondos.

Los Flujos de Fondos debe basarse en los pagos mensuales (corte de obra ejecutada), que le
hara la entidad al proponente y no son los gastos en los que incurra el proponente para la
ejecucion de la obra (compra de materiales) anticipos de carpinteria, subcontratos y otros).

~ FORMATO No 21
DIAGRAMA DE GANTY (In-Ta), (IT-TT)
i i ]

[ Mo, Astivided Durastdn {ofas] Coa Activigsd | Halgurs Tais s

MES 3.0
v

GLSCMNGLS 0 MENMSWAL TH COSTO BIRECTO DEL PROVECTE
DESEMBOLEQ pat NS UAL ACUMULALD EN COSTO DIRLCTO DEL PROYECTO
(DESEMBOLSO MENEUAL Eff COSTO TOTAL DEL PROVECTO (Incluwe Ay
[ BEEMOIOLIO0 MENSUAL ACUMULADO EN COS IO TOTAL DEL PROYECTO Atnchuye ALY
T = [1a - TA = INICIACION ADELANTADA —TERMIMACION ADELANTADA
[ =] |IT-TT = INICIACION TARGIA — TERMINACION TARGIA
Sy T e =l |HT = MOLGURA TOTAL

Para llevar el control en obras, el proponente debera adjuntar la siguiente programacién por el
sistema de Gantt (IA-TA), ajustandola en base de la distribucion y nivelacién de recursos optimo
escogido, utilizando aquella nivelacién cuya sumatoria de los cuadrados sea la menor, su
omisidn, su error en la escogencia y/o su no realizacion con base de la nivelacién de recursos
es causal de considerarla No Habil. Esta programacion GANTT, el Plan de Inversiones (IA-TA)
y la Programacién obra y se hara seguimiento mensual por parte de la interventoria, por tanto,
debe anexarse adicionalmente estos formatos con los resultados finales de la nivelacién de los
recursos. Ver Formato 31.

i = ... FORMATO No 31 i S
PROGHAMACION GANTT DEFINITIVA — (TIA-TTA)

Mo, Ma. Holgues Tout

P j3 Je |a |a |7 Ju o [so]u sz s [- [aafan].. |m

|pRoGrarna
DECUTADO

DESEMRBOLSO MENSUAL [N COSTO DIRECTO DEL PROVECTO
DESEMBOLSO MENSUAL ACLIMULADO EM COSTO DIRECTO DEL PROYECTO
DESCMOOLSO MENSUAL EN COSTO TOTAL DEL PROYECTO {Incluye A U)
E{Mﬂlol’ﬂ MENSUAL ACUMULADO EN COSTO TOTAL DEL PRAOYECTO {incluye AJU)
oy [tA - TA = INICIACION ADELANTADA — TERMINACION ADELANTADA
o [IT-TT = INICIACION TARDIA —TERMINACION TARDIA
neATE e |hT =HOLGURA TOTAL
| ] | I i 1

Plan de Inversiones con Tiempos de Inicio y Terminacién Adelantados - FORMATO No. 22

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo de cada
actividad (dias), con la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en
el diagrama de red, teniendo como base los tiempos de iniciacidn y terminacion adelantados o
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cercanos (TIA y TTA), el valor de incidencia para el mes correspondiente, asi como su
porcentaje de incidencia para el mes respectivo.

El cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las
actividades @ desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia
consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia correspondera a los costos
directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los
valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo, se presentara
en el FORMATO No 22.

Para la elaboracion de la programacion, los diagramas de red y de Gantt, debe expresarse con
colores o representacion diferente, donde se evidencia la secuencia de las actividades de cada
frente de obra, e integrado en una sola programacién.

El proponente debe presentar la programacion y todos sus diagramas, redes y componente con
el nimero de actividades o tareas obligatorio de cada tramo de las obras deberan ser como se
indica a continuacién, de no cumplirse con este requisito, la programacién sera calificada como
No Habil.

Por tanto el diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del proyecto de cada actividad
(dias), con la identificacion de la actividad, que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama
de red y que tal y como se sefial6 en el desarrollo de la misma, en NINGUN CASO SERA
INFERIOR NI SUPERIOR al rango establecido en la tabla anterior, numeradas a partir de 1
(uno), indicando su duracion y teniendo como base los tiempos de iniciacién y terminacién
adelantados o cercanos (TIA y TTA), e indicar el valor de incidencia para el mes
correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo. La Programacion
debera cumplir también con las restricciones minimas y maximas de actividades para cada
tramo. Igualmente, en NINGUN CASO SERA INFERIOR A CUATRO (4) NI SUPERIOR A
OCHO (8) ACTIVIDADES para la totalidad de las Actividades para toda la obra (Todos los
tramos). El no cumplimiento de estos requisitos sera causal de asignarla como No Habil.

El cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las
actividades a desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia
consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia correspondera a los costos
directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los
valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.

FORMATO No. 22
Plan de Inversidon (TIA — TTA)
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PLAN DE INVERSION CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION TARDIOS - FORMATO
No. 23.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del
bloque de obras en consideracién de cada actividad (dias), con la identificacion de la actividad,
que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red, su duracién, teniendo como base
los tiempos de iniciacion y terminacion tardios o lejanos (TIT y TTT), el valor de incidencia para
el mes correspondiente, asi como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo.

El cuadro debera contener un consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las
actividades a desarrollar en ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia
consolidado total para el respectivo mes. El valor de incidencia correspondera a los costos
directos de obra, a este valor se le deben incluir los costos indirectos una vez sumados los
valores de todas las actividades que se ven representadas en el mes respectivo.

El proponente debe presentar un diagrama de barras tipo GANTT, a escala de tiempo del
proyecto de cada actividad (dias), con la identificacién de la actividad, que deben ser iguales a
las utilizadas en el diagrama de red y que tal y como se sefiald en el desarrollo de la misma, en
NINGUN CASO SERA INFERIOR A CUATRO (4) NI SUPERIOR A OCHO (8) ACTIVIDADES,
numeradas a partir de 1 (uno), su duracion, teniendo como base los tiempos de iniciacion y
terminacion Tardios o lejanos (TIT y TTT), el valor de incidencia para el mes correspondiente,
asi como su porcentaje de incidencia para el mes respectivo. El cuadro debera contener un
consolidado por mes tanto del total del valor de incidencia de las actividades a desarrollar en
ese mes respectivo, asi como el porcentaje de incidencia consolidado total para el respectivo
mes. El valor de incidencia correspondera a los costos directos de obra, a este valor se le deben
incluir los costos indirectos una vez sumados los valores de todas las actividades que se ven
representadas en el mes respectivo.

FORMATO No. 23.

PLAN DE INVERSION CON TIEMPOS DE INICIO Y TERMINACION TARDIOS
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GRAFICOS O COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO — (TIA, TTA) VS (TIT, TTT).

FORMATO No. 24

Basado en los datos del cuadro de comparacion de costos acumulados del proyecto, se solicita
la presentacion de una grafica tipo lineas con dos series de datos: una para los valores de
incidencia (TIA, TTA) y otra para los valores de incidencia (TIT, TTT) (en un mismo grafico) y
teniendo como eje de base (eje de las “x”) los numeros del mes respectivos, tal y como se

muestra a continuacién, para el proyecto.

valor de valor de
- . |acumulado | | . . {acumulado
mes No. incidencia incidencia
(1A, TA) (IT, TT)
(1A, TA) (IT, TT)
L& 3¢ jede A T4 Valir e Incidenci (11 - T1)
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Grafico Aculado Incidencias (TIA,TTC) vs (TIL,TTL) ' “
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2,500.¢00.000,00
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Inversion acumulada mensual

Plazoen meases

VALOR DE TENDENCIA (1A - TA) —ALOR CE INCIDENC A (IT - TT)

I

Basado en los datos del cuadro de comparacion de costos acumulados del proyecto, se solicita
la presentacion de una grafica tipo lineas con dos series de datos: una para los valores de
incidencia (IA, TA) y otra para los valores de incidencia (IT, TT) (en un mismo grafico) y teniendo
como eje de base (eje de las “x") los nimeros del mes respectivos, tal y como se muestra a
continuacion, para el proyecto, también se debe tener en cuenta que la diferencia del valor total
invertido en un mes restado de su anterior sera mayor o igual al porcentaje obtenido de dividir
el nUmero de meses del plazo estipulado por la entidad mas un 5.0%.

TIA (Tiempo de Iniciacion Adelantada) = TIC (Tiempo de iniciacién cercana).

TTA (Tiempo de Terminacion Adelantada) = TTC (Tiempo de terminacion cercana). TIT (Tiempo
de Iniciacién Tardia) = TIL (Tiempo de Iniciaciéon Lejana).

TTT (Tiempo de Terminacion Tardia) = TTL (Tiempo de terminacion tardia).
PLAN FINANCIERO O FLUJO DE FONDOS. FORMATO No. 25

Basados en los datos del FORMATO No. 22 plan de Inversiones con Tiempos de Inicio y
Terminaciéon Adelantados el proponente debera diligenciar el FORMATO No. 25

.FORMATO No. 25

Plan financiero o flujo de fondos.

PROGRAMACION DE DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL (FORMATO No. 26)
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Dado que se debe verificar en cualquier momento de la obra, la cantidad de personal o
cuadrillas utilizadas de acuerdo a la propuesta, como elemento de soporte a la labor de la
interventoria, se solicita al proponente el diagrama de GANTT de personal, que constituye en
la elaboracién de un cuadro tipo GANTT con las barras que describen el desarrollo de cada
actividad, utilizando para su construccion los tiempos de inicio y terminacién adelantado o
cercanos (TIA, TTA) que deben ser iguales a las utilizadas en el diagrama de red y que tal y
como se sefialé en el desarrollo de la misma, NINGUN CASO SERA INFERIOR A CUATRO (4)
NI SUPERIOR A OCHO (8) ACTIVIDADES, actividades que deben ser numeradas a partir de
1 (uno), sobre las cuales se debe resefiar la actividad (identificacion de la actividad y la duracion
de la misma), de acuerdo a lo consignado en los Andlisis de Precios Unitarios. En cualquier
caso, para cada dia, debe estipularse el nimero de cuadrillas diarias a utilizar, y que deben
estar referenciadas en el diagrama, en uno cualquiera de los dias del plazo, las cuales deben
ser iguales a las utilizadas en los andlisis de precios unitarios respectivos. En cualquier caso,
para cada dia, no deben aparecer mas del nimero de cuadrillas permitidas, que para este
proceso NO DEBE SER MAYOR A CUATRO (4) CUADRILLAS, en todo caso, la totalidad de
las cuadrillas diarias NO DEBE SER MAYOR A OCHO (8) CUADRILLAS diarias.

Para tal fin, se exige la discriminacién en el cuadro de Gantt de personal, para cada ftem que
componen a cada actividad, con los datos relacionados a: [TEM, DESCRIPCION, CANTIDAD,
UNIDAD, RENDIMIENTO, TIPO DE CUADRILLA Y CANTIDAD DE CUADRILLAS, para cada
uno de ellos. Las barras que sefialan los tiempos de inicio cercano, tiempos de terminacién
cercana y duraciones de cada item deben poder determinar el momento en que se utilizan las
cuadrillas sefialadas por el proponente, sea que este haya utilizado el principio de simultaneidad
o de secuencia, para la ejecucion de los items que constituyen cada actividad. Se deben
totalizar el nimero de cuadrillas y de personal, utilizadas dia a dia a lo largo del proyecto, en
una fila resumen bajo el diagrama de Gantt.

En consecuencia, se exige que el proponente presente, basado en la banda resumen
correspondiente al total de cuadrillas y personal, con base a una escala temporal dia, la carga
diaria de cuadrillas utilizadas a lo largo del proyecto. En cualquier caso, el nimero de tipo
maximo de cuadrillas a utilizar o sea las clases de cuadrilla a utilizar sera de maximo de TRES
(3) y la carga maxima de horas — hombre diario no podr4 ser superior a ocho (8), aplicado a la
totalidad de las cuadrillas utilizadas.

En base del Diagrama de Gantt de personal, se elabora un histograma donde el eje vertical se
indicara el nimero de cuadrillas a utilizar diariamente, y en el eje horizontal el dia transcurrido,
lo mismo que otro histograma del nimero de personas diarias.

A continuacién, un ejemplo del diagrama solicitado:

HISTOGRAMA DE PERSONAL

o

FORSAATD No 26
A DE PAQGRAMACHON GANTT DE PEASOMAL ‘TIA-TT&.)

. Tia ot
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No De Cuadrillas Diarias {un)
o N 4 o = .

1 B 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106113120127 134141148155 162169176
Dias Calendarios

El proponente, una 'vérzi elaborééa realizadé Iaidistribuci-é_n y nivélééic’m del l;e_:_c_ﬁrso de la mano
de obra (Cuadrillas) y obtenida la distribucion 6ptima, se elabora el Formato definitivo y
consolidado 6ptimo del Plan de Inversion definitivo TIA, TTA.

FORMATO No. 32,

Plan de inversién con tiempos de inicio y terminacién tardios

®
Actlvigao | Duragian vilaras 2 aiis T Mes t Mes 2 Iesy Mes N
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Dewizy Ciracica Swectow Lirectza
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Programacién GANTT personal definitivo y nivelada (FORMATO No. 33);

El proponente, una vez elaborada la programacion con los tiempos por el método PERT, y
realizada la distribucion y nivelacion del recurso de la mano de obra (Cuadrillas) y obtenida la
distribucion éptima, se elabora el Formato definitivo y consolidado éptimo, donde se refleje la
Distribucién definitiva de personal y el Histograma del personal recomendado, elaborando con
esto datos, nuevamente el diagrama PERT/CPM, GANTT, El Plan de Inversién definitivo TIA,
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TTA y la Programacioén de GANTT de personal definitivo, la omisién en la elaboracién de estos
FORMATOS definitivos, se le califica como No Habil.

FORMATO 33
Cuadro de distribucién de recursos de personal éptima y nivelada

Histogramas por cuadrillas y personas

1 ! i Tk - o
B %Muw-_-u Pring Taefitm Musdriimele Pyl s Lt

|
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O PEHSONAY PO DAy

Se debe realizar un histograma por cuadrillas y por personas. A manera de ejemplo se anexa
el siguiente modelo.

-
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Mo De Cuadrillas Diarias (un)

1 B 15 22 20 36 43 50 57 &4 71 73 55 02 90 106113120127134141148155162 169176 ;
Dias Calendarios |

Cuadro de Distribucion de recursos (Materiales y Equipos) (FORMATOQ No. 36).
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Es bien conocido que gran parte del éxito en la culminacién de un proyecto, se debe a la
correcta programacion y distribucion de los recursos que intervienen en su ejecucion, recursos
que van desde los recursos de personal hasta los recursos técnicos, asociados a los materiales,
herramientas, equipos y demas.

En concordancia con este fundamental elemento de programacién, se exige por parte de los
proponentes, la presentacion de un cuadro de distribucién de recursos por cada uno de aquellos
utilizados para el desarrollo de los items que hace parte del Formato de Presupuesto, sin incluir
la Mano de Obra que se diligencia por separado tal y como se describe a continuacion:

Se debe sefalar para cada recurso, su cantidad y carga diaria respectiva de forma consolidada
para el proyecto, la cual debe corresponder con la capacidad sefialada en la hoja de recursos
presentada y su utilizacién en el tiempo, tal y como se presenta en la programacién de obras.

Se debe sefialar en un diagrama tipo Gantt, basado en los tiempos de inicio temprano y tiempos
de terminacion tempranos, a escala temporal DIA, la carga diaria necesaria del respectivo
recurso para culminar el proyecto, basado en las cantidades diarias necesarias calculadas.

Se debe totalizar en una banda resumen bajo el diagrama de Gantt de cada recurso, la cantidad
de recurso necesario al dia.

Se exige que el proponente presente, basado en la banda resumen correspondiente al total de
recurso, un histograma con base de escala temporal dia, de la carga diaria de recurso utilizado,
sobre el cual se sefialara por medio de una linea, la capacidad maxima sefialada para dicho
recurso, lo cual debe corresponder con lo consignado en el resto de cuadros y diagramas. En
cualquier caso, la carga maxima permitida de horas — equipo diario no podra ser superior a 8,
para cada equipo, lo anterior aplicado a herramientas y equipos, no siendo aplicable esta
restriccion a transporte y materiales.

Se recalca el hecho que el objetivo de la distribucién y optimizacién de recursos consiste en
que la duracion del proyecto no exceda de la prevista, camino critico y que los consumos de
los diferentes tipos de recursos durante el periodo de ejecucion del proyecto sean lo mas
uniformes posibles, por lo tanto, se evaluara la distribucion de cada uno de los recursos
sefalados por el proponente para el desarrollo del proyecto.

En concordancia con este fundamental elemento de programacién, se exige por parte de los
proponentes, la presentacion de un cuadro de distribucion de recursos por cada uno de aquellos
utilizados para el desarrollo de los items que hace parte del Formato de Presupuesto, y que se
considera principales o que mayormente se utilizan, sin incluir la Mano de Obra que se diligencia
por separado tal y como se describe a continuacion, y que corresponderan asi:

Para los cuadros No 36 de Distribucion de recursos de materiales, los oferentes se obligan a
presentar los cuadros correspondientes para (items representativos).

” CANEXO 36 i
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APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 puntos).

Cuando el proponente acredite, mediante certificacion suscrita por el representante legal, que
su oferta de bienes y servicios es de origen nacional un porcentaje igual o superior a 50%, se
le otorgara 10 puntos. Cuando acredite que los bienes y/o servicios son de origen nacional por
debajo del 50%, se le otorgara 5 puntos.

CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la Entidad escogera el oferente
que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacién
establecidos en los términos de condiciones del proceso de contratacion. Si persiste el empate,
escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia
y calificacién establecidos en los términos de condiciones del proceso de contratacion y asi
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacion
establecidos en los términos de condiciones.

Si persiste el empate, la Entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por
Acuerdos Comerciales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Si se presenta empate o éste persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se
preferira a la Mipyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura.

4. Si no hay lugar a la hipétesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se
encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que
tenga participacion al menos una Mipyme, ésta se preferira.

F. DECLARATORIA DE DESIERTA

Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E “SOLUCION SALUD” declarara
desierto el presente proceso de seleccién cuando:
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a. No se presenten Oferta.
b. Ninguna de las ofertas resulte admisible en los factores juridicos, técnicos, financieros
y de
c. experiencia previstos en el pliego de condiciones
d. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.
e. El Representante Legal de la Entidad o su Delegado no acoja la recomendacién del
Comité
f.  Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual debera
motivar su
g. decision.
h. Se presenten los demas casos contemplados en la Ley.
G. RECHAZO

En adicion a otras causas previstas por la ley, Empresa Social del Estado del Departamento
del Meta E.S.E “SOLUCION SALUD" rechazara las Ofertas presentadas por los Proponentes

que:

o £

10.

1.

Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el
Cronograma.

No hayan suscrito el compromiso anticorrupcién y de transparencia o que no lo hayan
cumplido durante el Proceso de Contratacion.

Cuando se presenten dos o mas propuestas por el mismo oferente o sus integrantes.
Cuando el Proponente se encuentre incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad
o Prohibiciones definidas en la Constitucion Politica y norma legal.

Cuando el proponente no cumpla alguno de los requisitos habilitantes y no atienda
dentro del plazo establecido en el cronograma de actividades y/o en la solicitud de
subsanaciones, los requerimientos que para el efecto le sean solicitados por la Entidad.
Cuando el proponente, sea persona natural o juridica, el representante legal de la
persona juridica, alguno de los integrantes del consorcio o unién temporal, o su
representante no cuente con la capacidad juridica suficiente para la presentacién de la
oferta.

Cuando el proponente, persona juridica, ya sea como proponente singular o como
integrante de un proponente plural, se encuentre incurso en causal de disolucion y/o
liquidacién, o en proceso de liquidacidn obligatoria forzosa, a la fecha de cierre del
presente proceso de seleccion.

Cuando el proponente no presente el formato PROPUESTA — CUADRO RESUMEN,
puesto se considera no presentada la oferta econdémica.

Cuando se modifique o altere el formato - propuesta — cuadro resumen. Es decir, cuando
los datos no se encuentren iguales a los suministrados por la Entidad, por haber sido
modificado o alterado el formato — propuesta - cuadro resumen.

Cuando el proponente no allegue el correspondiente Analisis de Precio Unitario de una
actividad y en la propuesta — cuadro resumen-, no consigne el valor del precio unitario
de esa actividad ni tampoco consigne su valor parcial.

Cuando el valor corregido de la oferta econémica del proponente, sea superior al valor
del presupuesto oficial definido por la Entidad.
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12. Cuando se evidencien precios artificialmente bajos, y el proponente no haya explicado
las razones que sustenten este valor ofertado, en cuanto a que su oferta no pone en
riesgo el proceso, ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en caso de que
se le adjudique el contrato a dicho proponente.

13. Cuando los integrantes de cualquier modalidad de asociacién, no cuenten con la
capacidad juridica para ejecutar las obligaciones con los términos y extension de la
participacion.

14. La falta de aval sin cumplir las disposiciones de la Ley 842 de 2003.

15. Cuando un proponente oferte en el presente proceso de seleccion y tenga intereses en
una persona juridica que también participe.

16. Cuando el proponente presente propuesta en este proceso de seleccién como persona
natural, y a su vez como integrante de un consorcio, de una unién temporal o cualquier
otro tipo de asociacion; en este evento las propuestas presentadas seran rechazadas.

17. Cuando el proponente presente propuesta en este proceso de seleccién como persona
juridica, y a su vez como integrante de un consorcio, de una unién temporal o cualquier
otro tipo de asociacion; en este evento las propuestas presentadas seran rechazadas.

18. Cuando en el presente proceso de seleccién un integrante de un proponente plural, sea
a su vez integrante de otro proponente plural o cualquier otro tipo de asociacién, que
también participe; en este evento las propuestas presentadas seran rechazadas.

19. Cuando el proponente, persona natural o juridica o miembro del consorcio o unién
temporal no se encuentre al dia en los pagos del sistema de seguridad social integral,
asi como los propios del SENA, ICBF, y caja de compensacién familiar, cuando
corresponda.

En caso de empate en el puntaje total de dos o mas ofertas, la entidad escogera el oferente
que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacion
establecidos en los términos de condiciones del proceso de contratacion. Si persiste el em pate,
escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia
y calificacién establecidos en los términos de condiciones del proceso de contratacion y asi
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificacidn
establecidos en los términos de condiciones.

Si persiste el empate, la entidad debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y

excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por
acuerdos comerciales:

5. Preferir la oferta de bienes y servicios nacionales frente a |a oferta de bienes o servicios
extranjeros.

6. Preferir las ofertas presentadas por una Mi Pyme Nacional.

7. Sise presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mi Pymes,
se preferira a la Mi Pyme nacional, sea proponente singular, o consorcio, unién temporal
0 promesa de sociedad futura.

8.  Sino hay lugar a la hipotesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se
encuentran con socios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en los que
tenga participacion al menos una Mi Pyme, ésta se preferira.
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Cuando se trate de un Unico oferente y la oferta sea inferior en un monto considerable respecto
del precio promedio establecido en el estudio de mercado, que a criterio de la entidad se
consideré artificialmente bajo, se abstendrd de realizar adjudicacién, procediendo Ila
declaratoria de desierta establecida en el articulo 39 de la resolucién N°33 de 2025 por lo cual
se deroga la resolucién N° 045 de 2015 y se adopta el nuevo manual de contratacién para la
Empresa Social del estado del Departamento del Meta E.S.E "Solucion salud “, previo
requerimiento al oferente cuya respuesta no sea satisfactoria para la entidad.

ANALISIS, TIPIFICACION Y DISTRIBUCION DE LOS RIESGOS:

Por la naturaleza del objeto a contratar, la cuantia y de conformidad previsto en el acuerdo 014
de 2024, para la modalidad de contratacion, se regiran al maximo previsto por este Acuerdo.
Seguidamente, se Identifican y describen los riesgos, segtin el tipo y la etapa del proceso de
contratacion en la que ocurre. Luego, se evallan los riegos teniendo en cuenta su Impacto y su
probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta
los controles existentes y el contexto de estos, asi:
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GARANTIAS
DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El proponente debera constituir a su costa, a favor de La E.S.E. “Solucién Salud”., identificada
con el Nit. 822.006.595-1 y Ministerio de Salud y Proteccion Social NIT: 900474727-4,
presentar con su propuesta, una garantia de seriedad de la oferta bajo cualquiera de las formas
permitidas como son; '

1. Contrato de Seguro contenido en una pdliza.
2. Patrimonio auténomo.
- 3. Garantia Bancaria.

Las garantian deberan ser expedidas con estricta sujecion a los requerimientos previstos en los
terminos de condiciones y el Manual de contrataciéon de la E.S.E. “Solucion Salud”.

Esta garantia se extendera desde el momento de presentacion de la oferta hasta la aprobacion
de la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

Las condiciones minimas de la garantia son las siguientes:

1. Asegurado/Beneficiario: Empresa Social del Estado del Departamento del Meta E.S.E
“SOLUCION SALUD", identificada con el Nit. 822.006.595-1 y Ministerio de Salud y
Proteccion Social

Vigencia: El término de noventa (90) dias calendario.

Objeto: Describir la totalidad del objeto de esta convocatoria.

Cuantia: 10% del valor total del presupuesto oficial

N

Si La E.S.E. “Solucion Salud”, llegare a prorrogar los términos de cierre y adjudicacion o del
perfeccionamiento del contrato, exigira la ampliacién del término de la garantia de seriedad de
la propuesta.

En las propuestas presentadas por personas juridicas la garantia debe ser tomada a nombre
de la razon social que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el Certificado de la Camara de
Comercio se establezca que la sociedad podra identificarse con la sigla.

Si quien presenta la oferta es un consorcio o unién temporal, deben aparecer los nombres de
sus integrantes, la garantia de seriedad de la propuesta debera ser expedida a nombre del
consorcio o unién temporal, incluyendo a cada uno de sus integrantes Yy su porcentaje de
participacion. Los nombres deben figurar completos, tal como aparezcan en el certificado de la
Camara de Comercio.
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En la Promesa de Sociedad Futura, la Garantia de Seriedad debera ser otorgada por todos y
cada uno de los integrantes del proponente plural, directamente o a través de apoderados para
el efecto.

Una vez firmado y legalizado el contrato, la entidad devolvera la garantia de seriedad de las
propuestas, a los proponentes que asi lo soliciten, cuyas propuestas no fueren aceptadas.

Se considerara que el adjudicatario incurre, por accién u omisién, en situacién constitutiva de
causal valida para la exigibilidad de la Garantia de Seriedad de la Oferta, cuando quiera que
tengan lugar cualquiera de los eventos previstos en la norma. Por lo tanto, la Garantia de
Seriedad de Oferta se extendera para cubrir dichos los eventos.

La presentacion de la garantia a nombre de Asegurado / Beneficiario o Tomador/Afianzado
diferente del sefialado en este numeral, asi como la falta de firma en la garantia de seriedad, o
errores en la vigencia, el objeto, el valor asegurado o la participacion sera objeto de correccion,
y podra allegarse a en la fecha establecida en el cronograma del proceso, de lo contrario la
propuesta sera evaluada como no habil Juridicamente. No se aceptan fotocopias de la garantia
de seriedad. La no presentacion de la garantia junto con la propuesta sera causal de rechazo.

Efectividad de la Garantia de Seriedad del Ofrecimiento. La garantia de seriedad de la oferta
se hara efectiva en los siguientes eventos:

1. La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo
para la adjudicacién o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prérroga
sea inferior a tres (3) meses.

2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las
ofertas.

3. La no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato.

En el evento sefialado en el numeral 1., el valor asegurado de la garantia quedar4 a favor de
la entidad contratante en calidad de sancién, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por la misma. Ante tal
situacion, la Entidad mediante acto administrativo debidamente motivado, podra adjudicar el
contrato dentro de los quince (15) dias siguientes al vencimiento del término para suscribir el
mismo o cumplir dichos requisitos, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando
su propuesta también sea igualmente favorable para la Entidad.

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El contratista, debera constituir a favor de Empresa Social del Estado del Departamento del

Meta E.S.E "SOLUCION SALUD", identificada con el Nit. 822.006.595-1, garantia unica, dentro
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del dia siguiente habil a la fecha de suscripcién del contrato, debiéndose amparar los siguientes
riesgos de conformidad la resolucion N°33 de 2025 por lo cual se deroga la resolucion N° 045
de 2015 y se adopta el nuevo manual de contratacién para la Empresa Social del estado del
Departamento del Meta E.S.E “Solucién salud” en su numeral 3.9 de las garantias exigidas en
el proceso de contratacion.

1. De cumplimiento del contrato, en cuantia del veinte por ciento (20%) del valor del contrato y

un término de vigencia igual al término de ejecucién del contrato y cuatro (4) meses mas.

2. Del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, en cuantia de veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, por una vigencia igual al término de ejecucién del
contrato y tres (3) anos mas.

3. De buena calidad del bien o servicio, en cuantia del veinte por ciento (20%) del valor total

del contrato, por una vigencia igual al termino ejecucién del contrato y un (1) afio mas.

Responsabilidad Civil Extra Contractual por 200 SMLMV por el término del contrato.

Seriedad de |la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta y por el termino

de noventa (90) calendario y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del

valor total de la propuesta o del presupuesto oficial estimado.

6. Estabilidad y Calidad de la Obra: Se Constituird para garantizar la estabilidad de la obra,
sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final del contrato y con vigencia minima
de cinco (5) anos contados a partir de la suscripcion del acta de recibo final de la obra.

L

7. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. Se Constituird para garantizar la calidad de
los bienes, sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor final del contrato y con
vigencia minima de un (1) afios contados a partir de la suscripcion del acta de recibo final
de la obra.

En caso de que el contrato se adicione, prorrogue, suspenda o cualquier otro evento en que
fuere necesario, el CONTRATISTA se obliga a modificar las garantias. Esta garantia debe ser
aprobada por la ESE de acuerdo con lo sefialado en la resolucién N°33 de 2025 por lo cual se
deroga la resolucion N° 045 de 2015 y se adopta el nuevo manual de contratacion para la
Empresa Social del estado del Departamento del Meta E.S.E “Solucién salud”.

Asi mismo, se dejara expresa constancia en el contrato que la suscripcion de este no comporta
relacion ni vinculo laboral alguno de La E.S.E. “Solucién Salud”. con el CONTRATISTA, ni con
el personal que éste emplee para la ejecucién de este. En caso de que la ESE resulte
condenado a pagar suma alguna por este concepto, podra repetir contra EL CONTRATISTA lo
pagado, asi-como los intereses que se generen. Igualmente, se pactaran en el contrato las
clausulas de multas y penal pecuniaria del derecho comun y las excepcionales de terminacion
interpretacion y modificacién unilateral, asi como la de caducidad.

APROBACION DE LAS GARANTIAS Las garantias exigidas por la entidad deberan ser
aprobadas como requisito de ejecucién segun lo contemplado en el acuerdo 014 de 2024,
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INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELATIVAS A
MANTENER LA SUFICIENCIA DE LA GARANTIA - CADUCIDAD: Una vez iniciada la
ejecucion del contrato, en caso de incumplimiento del contratista de la obligacién de obtener la
ampliacién de la garantia o de la obligacion de obtener su renovacién o de la obligacién de
restablecer su valor o de aquella de otorgar una nueva garantia que ampare el cumplimiento
de las obligaciones que surjan por razén de la celebracion, ejecucion, y liquidacion del contrato,
la entidad contratante podra declarar la caducidad del mismo.

INDICACION DE SI LA CONTRATACION RESPECTIVA SE ENCUENTRA COBIJADA POR
UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO. Una vez
verificada la pagina web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se encontré que el
presente proceso de seleccion si __ 0 no _x_ se encuentra relacionado en los Tratados
Internacionales vigentes.

APROBACION: Conforme a lo plasmado en este Estudio de Conveniencia y Oportunidad, el
mismo es aprobado por el funcionario de la E.S.E. Departamental “Solucion Salud” del Meta
que lo suscribe.

Atentamente,

Proyect6: Maria de los Angales Hernandoez Conde
Abogada Asesora para la subgerencia administrativa y Iug!stlca

Robinson Gerney Garz6n Riveros

Jale Oficina Asesora Juridica

Proyecté componente Técnico: Camilo Andrés Cutiva Caraballo,,
Arquitacto Oficina Planeacién,

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta
T PBX: 6610200, Linea Gratuita: 018000918663

% Www,esemeta.qov.co

=1 gerencia@esemeta.qov.co

FR-GQ-01-v3

345




-~ Empresa Soclal del Estado
‘men Departamento del Meta E.S.E

.. Solucién Salud ,ﬁ%‘% GOBERNACION DEL META

NIT: B22.006,595-1
Villavicencio 21 de abril de 2026

Doctor:;

NELSON DAVID HERNANDEZ PINTO
Subdirector de Infraestructura en Salud
dabril@minsalud.qov.co

Asunto: Respuesta a solicitud de informacion de seguimiento al proyecto “ADECUACION Y
MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DEL CENTRO

POBLADO DE CRISTALINA DE LOZADA DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA
DEPARTAMENTO DEL META" )

Radicado: 2026232001541061

Cordial saludo,

En atencién a su requerimiento, este despacho informa que la E.S.E. Solucién Salud se
encuentra en la etapa de formulacion y revision de los términos de condiciones del
respectivo proceso, el cual surtird su tramite de seleccion de contratista a través de I3
modalidad de contratacién de convocatoria publica.

Una vez se tenga la publicacién en borrador de pliegos en la plataforma transaccional
SECOP I, se enviara copia del link del proceso para su correspondiente seguimiento.

Sin otro particular,

MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ORTIZ

Gerente E.S.H. “Solucién Salud”
[
Proyecto: Gerlin Arias | Abogado de Apoyo Oficina Juridica N .
Reviso: German Jara Figueredo [ Sub-Gerente Administrativo y Logislico . W
Reviso: Robinson Gemey Garzon Riveros ] Jefe Oficina Asesora Juridica—— | ¥
/ - |

Calle 37 No. 41-80 Barzal Alto Villavicencio - Meta
@ PBX: 6611997 Ext. 101, Celular: 32140631427
frwww.esemeta.qov.co

T_—_"i‘gerencia@esmgta.gov.c_:_q

FR-GQ-01. V7 Correspandencia Institucional







