
 

  

 

ACTA DE REINICIO AL CONVENIO CON ENFOQUE DIFERENCIAL No. 672 FIP DE 2025 

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 

SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y LA 

CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

REINICIAR – CORPORACIÓN REINICIAR 
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Entre los suscritos, ÁLVARO MAURICIO RODRÍGUEZ AMAYA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 88.224.552, actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSIÓN PARA LA 

PAZ con NIT 900.039.533-8, en su calidad de Director General, nombrado mediante Decreto 0791 

del 08 de julio de 2025, posesionado mediante acta del 10 de julio de 2025, quien en adelante se 

denominará PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, por una parte y por la otra, RAFAEL GOMEZ 

SERRANO, identificado con cédula de ciudadanía número 13.825.288, obrando en nombre y 

representación de la CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS REINICIAR – CORPORACIÓN REINICIAR, identificado con NIT N° 830.061.646-1 

en su calidad de Presidente nombrado mediante acta No. 34 del 21 de marzo de 2025, de Asamblea 

General, inscrita en la Cámara de Comercio el 06 de junio de 2025 con el No. 00393456 del Libro 

I de las entidades sin ánimo de lucro, quien declara que tiene capacidad para celebrar el presente 

convenio, quien para los efectos del presente documento se denominará el CONVINIENTE o 

REINICIAR, hemos convenido suscribir acta de reinicio al Convenio con Enfoque Diferencial 

No. 672-FIP2025, previas las consideraciones que se exponen a continuación:   

 

CONSIDERACIONES 

 

I. Que, el 07 de noviembre de 2025, las partes, suscribieron el Convenio con Enfoque Diferencial 

No. 672-FIP-2025 cuyo objeto consiste en: «Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para el proyecto de apoyo a unidades productivas derivadas de las sentencias 

judiciales». 

 

II. Que, el plazo inicial de ejecución del Convenio, se estableció hasta el 31 de diciembre de 

2025, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

 

III. Que, el valor del Convenio, es hasta por la suma de TRES MIL CUARENTA Y UN MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.041.482.038), 

incluido IVA y todos los impuestos gravámenes y tasas, costos directos e indirectos a que 

haya lugar. 

 

IV. Que, mediante acta de suspensión No. 1 del 26 de diciembre de 2025, se suspendió el plazo 

de ejecución por el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2025 y hasta el 15 de 

febrero de 2026, con fecha probable de reinicio del 16 de febrero de 2026. 

 

V. Que, mediante acta de ampliación No. 1 del 12 de febrero de 2026 a la suspensión No. 1, se 

amplió la suspensión del plazo de ejecución del Convenio a partir del 16 de febrero de 2026 

y hasta el 23 de marzo de 2026, con fecha probable de reinicio del 24 de marzo de 2026. 

 

VI. Que, mediante acta de ampliación No. 2 del 24 de marzo de 2026 a la suspensión No. 1, se 

amplió la suspensión del plazo de ejecución del Convenio a partir del 24 de marzo de 2026 y 

hasta el 12 de mayo de 2026, con fecha probable de reinicio del 13 de mayo de 2026. 

 

VII. Que, mediante acta de ampliación No. 3 del 13 de mayo de 2026 a la suspensión No. 1, se 

amplió la suspensión del plazo de ejecución del Convenio a partir del 13 de mayo de 2026 y 

hasta el 31 de mayo de 2026, con fecha probable de reinicio del 01 de junio de 2026. 

 

VIII. Ahora bien, mediante memorando M-2026-30100-025645 del 29 de mayo de 2026 

Directora de la Dirección de Economía Popular solicitó a la Subdirección General de Inclusión 

Productiva para la Paz y a la Oficina de Contratación efectuar el reinicio del Convenio con 

Enfoque Diferencial No. 672-FIP-2025, petición sustentada en los términos señalados en el 

memorando M-2026-30102-025582 del 28 de mayo de 2026, emanado de la supervisión 

de conformidad con las siguientes consideraciones: 

 

«(…) 

VII. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
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Dada la disponibilidad de información actualizada que permite reanudar las actividades 

tendientes al cumplimiento del objeto contractual, y habiendo desaparecido las causas 

que dieron origen a la suspensión, se solicita formalmente el reinicio y la modificación 

del Convenio con Enfoque Diferencial No. 672-FIP-2025 en los siguientes términos: 

 

1. Reinicio del Convenio: 

 

Una vez superadas las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del Convenio con 

Enfoque Diferencial No. 672-FIP-2025 y verificada la viabilidad técnica, operativa, 

financiera y jurídica para continuar con su ejecución, las partes acordamos el reinicio 

de este a partir del 01 de Junio de 2026, con el fin de dar cumplimiento al objeto 

contractual bajo las condiciones ajustadas mediante el presente otrosí. 

 

(…)» 

 

En virtud de lo anterior, las partes acuerdan las siguientes cláusulas: 

  

PRIMERA. – REINICIO: Las partes acuerdan reiniciar la ejecución del Convenio con Enfoque 

Diferencial No. 672-FIP-2025 a partir del 01 de junio de 2026. 

 

SEGUNDA. - VIGENCIA: Es entendido que todos los términos, condiciones, estipulaciones y 

cláusulas del presente convenio y sus modificaciones tienen plena vigencia, permanecen 

inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios al presente 

documento. 

 

TERCERA. - GARANTÍAS: Como consecuencia de la presente acta de reinicio, el CONVINIENTE 

o REINICIAR, deberá modificar las garantías y presentarla en la Oficina de Contratación de 

PROSPERIDAD SOCIAL, para su aprobación. 

 

CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta de reinicio se perfecciona 

con la firma de las partes a través de la plataforma SECOP II.  

 

 

 
Aprobó/ Luisa Fernanda Perdomo Avilés – Jefe de la Oficina de Contratación  

Revisó/ Carlos Humberto Taborda – Coordinador GIT Contractual Oficina de Contratación  

Revisó/ Edwin Alexander González Salinas – Abogado contratista Oficina de Contratación  

Elaboró/ Juan Sebastian Hernández Cortés – abogado contratista Oficina de Contratación  


