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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
OBJETO: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 

LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. 

 
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

 
El Instituto Nacional de Vías - INVÍAS es un Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al 
Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose 
modificado su estructura mediante el Decreto 1292 de 2021, señalando como objeto: “La ejecución 
de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de 
la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, 
de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte”. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del 
transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestación de servicios para 
garantizar la conectividad entre centros de producción, distribución y consumo, así como la 
integración de los territorios. 
 
En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de 
una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias 
y las vías de acceso, así como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte 
contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio. 
 
Con el propósito de atender los objetivos del gobierno nacional, el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
– INVIAS estructuró el programa denominado “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”, a 
través del cual, y con el fin de avanzar en la construcción de obras, satisfacción de necesidades y 
aspiraciones de las comunidades, se desarrollarán proyectos de construcción de vías mediante la 
suscripción de convenios solidarios con las organizaciones de acción comunal. Estas obras 
mejorarán la conectividad de las personas, generarán empleo y servirán como una herramienta de 
fortalecimiento de las capacidades comunitarias. 
 
Dentro del componente Proyectos Estratégicos de Impacto Regional del Plan Nacional de Desarrollo 
2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, se contempla el siguiente esquema de 
intervención: 
 

 
 
Bajo este contexto, el FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ y ENTERRITORIO 
(hoy ENTerritorio S.A), suscribieron, el 21 de diciembre de 2023, el Contrato Interadministrativo 
No.223006 de 2023, cuyo objeto es “REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL, APORTANDO CON 
RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES 
E INICIATIVAS CON ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES Y COMUNITARIAS, ASÍ 
COMO CON ENTIDADES TERRITORIALES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES, LA APROPIACIÓN SOCIAL, EL FORTALECIMIENTO A LA ECONOMÍA 
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POPULAR, EL TEJIDO SOCIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON ENFOQUE TERRITORIAL 
EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA 
LA PAZ. 
 
En el marco del mencionado Contrato Interadministrativo, se suscribió el Convenio 
Interadministrativo No. 2240224 de 2024 que tiene por objeto: “Aunar esfuerzos entre la Empresa 
Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. (ENTerritorio S.A.) y el Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS), para el fortalecimiento de capacidades a organizaciones comunitarias, economía popular 
y provisión social de servicios, mediante el mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el 
departamento de Nariño bajo los lineamientos del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, 
en el marco del Contrato Interadministrativo 223006 de 2023”. 
 
Así, el Gobierno Nacional a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz – FONDOPAZ 
realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tienen por objeto:  
 
“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A EJECUTARSE EN LA VEREDA GUADRAHUMA, VÍA 

QUEBRADA GUADRAHUMA DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO, POR PARTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE 

GUADRAHUMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ 

TOTAL, EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 223006 SUSCRITO ENTRE LA 

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. (ENTERRITORIO 

S.A.) Y EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ (FONDO PAZ)”. 

 
Las actividades de mejoramiento y mantenimiento vial que se enmarcan en el objeto descrito 
anteriormente se ejecutarán en el siguiente tramo vial, ubicado en el municipio de Providencia, 
departamento de Nariño: 
 

Organismo Vereda Tramo 

Long. 

Corredor 
(m) 

Long. Aprox. 

Placa Huella 
(m) 

Alcantarillas 
(Und) 

Junta de Acción Comunal 
del Corregimiento de 

Guadrahuma 
Guadrahuma 

Vía Quebrada 
Guadrahuma 

2.000 360 1 

 
Así las cosas, en desarrollo del Convenio Interadministrativo 2240224 de 2024 y en virtud del 
cumplimiento de los compromisos específicos del Instituto Nacional de Vías en el cual se establece: 
CLAUSULA QUINTA – COMPROMISOS DE LAS PARTES - B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS - II. 
COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE INVÍAS - b. “Garantizar la contratación de la(s) interventoría 
responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero, social y ambiental de la contratación 
derivada que suscriba ENTerritorio S.A. con los Organismos de Acción Comunal o Comunidades 
Étnicas en los municipios priorizados”, se requiere adelantar la contratación de la Interventoría para 
el proceso que tiene por objeto: “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. 
  
El inciso 3 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone:  
 
“ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda.  
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(…)  
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado 
y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, 
financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.” 
 
Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de 
Invitación Publica para la escogencia de un contratista que realizará las labores de interventoría. 
 
2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

 
El proyecto al cual se le realizará Interventoría corresponde a los que se enmarca en el siguiente 
Convenio Solidario, suscrito entre la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. – 
ENTerritorio S.A. y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Guadrahuma, del Municipio de 
Providencia del Departamento de Nariño, como se muestra a continuación: 
 

CONVENIO OBJETO 

2250253 DE 
2025 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS MEDIANTE EL MEJORAMIENTO 
Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS A EJECUTARSE EN LA VEREDA 
GUADRAHUMA, VÍA QUEBRADA GUADRAHUMA DEL MUNICIPIO DE PROVIDENCIA DEL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, POR PARTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL 
CORREGIMIENTO DE GUADRAHUMA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, EN VIRTUD DEL CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 223006 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. (ENTERRITORIO S.A.) Y EL FONDO 
DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ (FONDO PAZ). 

 

• Número de proceso: CDI-026-2025 
 

• Consulta en SECOP II: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii  
 

• Recomendaciones:  
 

a) Para consultar el proceso, ingrese al enlace anterior y digite el número del proceso en el 
buscador del portal SECOP II. 

b) Digitar en Entidades Estatales: ENTerritorio S.A.   
c) En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso de obra ya enunciado.   

 
2.1 Alcance 

 
El proyecto de mantenimiento y mejoramiento vial al cual se realizará interventoría tiene como 
objetivo fundamental mejorar las condiciones de transitabilidad de los caminos vecinales y vías 
regionales, en donde una de las líneas de acción es la implementación de un esquema de ejecución 
en el que las obras de baja complejidad sean construidas por el Organismo de Acción Comunal a 
través de la celebración de Convenios Solidarios. 
 
Según este contexto en virtud de los principios de complementariedad, concurrencia coordinación y 
subsidiaridad, se requiere realizar un trabajo mancomunado con los diferentes Organismos de 
Acción Comunal y/o Comunidades Étnicas del país orientado a mejorar la calidad de vida de los 

http://www.invias.gov.co/


 

   
1. Instituto Nacional de Vías 

2. Carrera 25 G No. 73 B – 90 
3. CE. Central Point. 

4. PBX: 3770600 
5. http://www.invias.gov.co 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 

PROVIDENCIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO BAJO LOS LINEAMIENTOS 

DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

 

habitantes con el apoyo por parte del Gobierno Nacional en el mejoramiento de las condiciones de 
transitabilidad de sus vías. 
 
El proyecto se ejecutará a través del Convenio Solidario No.2250253, suscrito entre ENTerritorio S.A. 
y la Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Guadrahuma, del Municipio de Providencia del 
Departamento de Nariño, por el cual se busca satisfacer y mejorar las condiciones de transitabilidad 
de corredores estratégicos de la Región de Abades en el departamento de Nariño como parte de los 
compromisos establecidos en la Maqueta Paz, resultado de los diálogos y negociaciones entre el 
Gobierno Nacional, el Frente Comuneros del Sur, la Gobernación de Nariño y las comunidades que 
apostaron por la transformación de los territorios mediante inversión social focalizada. 
 
En todo caso, la intervención deberá ser objeto de revisión y concertación entre las partes, con base 
en los estudios y diseños y/o información técnica referenciada por la ENTerritorio S.A., con el 
propósito de definir un alcance pertinente que priorice los sectores identificados para su atención, en 
concordancia con el cumplimiento del objeto establecido en el presente proceso. 
 

El alcance del presente Convenio consiste en la ejecución de obras de baja complejidad 
en los sectores priorizados, aplicando la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y 
Estructuras Viales del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mediante actividades de 
mejoramiento tales como construcción de obras de drenaje, y/o placa huella y/o pavimento 
convencional y/o construcción de obras de contención, según corresponda. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la intervención se desarrollará en la zona rural del municipio 
de Providencia, departamento de Nariño, específicamente en la vereda Guadrahuma, 
en el tramo de vía terciaria Providencia – Guadrahuma (Zona Quebrada Guadrahuma). 
La intervención comprende el sector 1 de dicho tramo, de acuerdo con la información 
levantada en campo por el equipo técnico de la Dirección Territorial Nariño de INVIAS y el 
Fondo Paz. 
 
La intervención contempla la construcción de 360 metros lineales aproximadamente, de 
placa huella y la instalación de una (1) alcantarilla: 
 

ZONA DE 
INTERVENCIÓN 

SECTOR / 
VÍA 

PLACA 
HUELLA 

(m) 

ALCANTARILLAS 
(Und) 

VEREDA GUADRAHUMA 
VÍA QUEBRADA 
GUADRAHUMA 

360,00 1 

 
La JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE GUADRAHUMA 
ejecutará las obras específicas de baja complejidad en el tramo descrito, de acuerdo con 
los documentos técnicos expedidos por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y demás 
normas del sector. 
 
Las obras a ejecutar deberán cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras 
y las Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional 
de Vías – INVIAS. 
 
Nota: La longitud total del corredor vial puede diferir de la longitud real aproximada de 
intervención, la cual fue actualizada por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS en el 
proceso de ajuste presupuestal. Las longitudes y cantidades descritas corresponden a 
estimaciones preliminares sujetas a ajuste una vez se cuente con los estudios y diseños 
definitivos, así como durante la ejecución de las obras, de acuerdo con las condiciones 
técnicas, topográficas y de estabilidad que se identifiquen en campo. Dichos ajustes 
podrán implicar variaciones tanto en aumento como en disminución, procurando siempre 
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la optimización de los recursos y la adecuada funcionalidad del tramo intervenido. 
 
Adicionalmente, en caso de tener dificultad para la intervención de los sectores 
viabilizados, la definición de los tramos específicos a ejecutar dentro del corredor 
postulado se realizará en el marco de los Comités Técnicos y/o Operativos, con base en 
la validación técnica de la interventoría y conforme a los lineamientos establecidos en la 
metodología vigente del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total del INVIAS. Para 
estos efectos esta decisión será aprobada por el Comité Operativo de la obra en plenaria, 
como órgano de gobernanza, garantizando la participación de la comunidad en la toma de 
decisiones, con la debida asesoría de los componentes técnicos, jurídicos, financieros y 
sociales que impliquen cada determinación adoptada. 
 

Este alcance busca mejorar la funcionalidad y seguridad del corredor vial, optimizando las 
condiciones de tránsito en una vía estratégica para la movilidad regional.  
 
A su vez, se tendrán en cuenta todas las obras requeridas y que se deriven del proceso vigente y 
estimados en el presente documento; es así como el interventor tendrá en cuenta todas las obras 
que pudiesen resultar de las necesidades derivadas durante la ejecución de estas.  
 
En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir en forma definitiva se acordarán en su 
momento en coordinación con ENTerritorio S.A., la Interventoría, el Supervisor del Contrato de 
Interventoría y el Director Territorial del INVIAS. 
 
En los casos que resultare aplicable, previo a la construcción de las obras, el Organismo de Acción 
Comunal deberán obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar, 
el desmonte y limpieza de zonas no boscosas, la remoción y disposición de materiales provenientes 
de dicho desmonte y limpieza, la remoción de tocones y raíces, la tala de árboles, el 
aprovechamiento forestal, etc., de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales 
de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente. 
 
2.2 Localización  

 
El proyecto objeto de la presente Invitación Pública se encuentra localizado en zona rural del 
municipio de Providencia, en el departamento de Nariño: 
 

 
Figura 1 Localización general del proyecto – Municipio de Providencia (Nariño). 
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El proyecto se desarrollará en la zona rural del municipio de Providencia, departamento de Nariño, 

en la Vía Quebrada Guadrahuma: 

 

TRAMO 
ABSCISA 

INICIAL 

COORDENADA 

INICIAL 
ABSCISA FINAL COORDENADA FINAL 

Vía Quebrada 

Guadrahuma 

PR0+000 Puente 

Vehicular 

Lat: 1.29878 

Long: -77.61089 
PR2+000 

Lat: 1.29575 

Long: -77.60624 

 

 
Ilustración 1 – Localización 

Fuente: Google Earth 

 
3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 

 
El alcance del proyecto tiene como objeto adelantar la “INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
PROVIDENCIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL”. 
 
El interventor deberá revisar todos los documentos contractuales que hacen parte del Convenio 
Solidario suscrito entre la Empresa Promotora del Desarrollo Territorial S.A. - ENTerritorio S.A. y la 
Junta de Acción Comunal del Corregimiento de Guadrahuma, del Municipio de Providencia del 
Departamento de Nariño, para lo cual se deberá tener en cuenta el Manual de Interventoría vigente 
de la entidad. 
 
Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoría 
son de exclusiva responsabilidad del Organismo de Acción Comunal y del Interventor. Estas 
mediciones deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la respectiva Pre-acta y 
Acta de Recibo, información que será incluida en los respectivos informes de Interventoría. 
 
El contenido y características de los informes mensuales deberán estar acorde con lo establecido en 
el Manual de Interventoría vigente de INVIAS; no obstante, la interventoría se obliga a presentar los 
informes que le sean requeridos por el INVIAS. 
 
Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR 
están establecidas en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del 
Instituto Nacional de Vías. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo 

http://www.invias.gov.co/


 

   
1. Instituto Nacional de Vías 

2. Carrera 25 G No. 73 B – 90 
3. CE. Central Point. 

4. PBX: 3770600 
5. http://www.invias.gov.co 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 

PROVIDENCIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO BAJO LOS LINEAMIENTOS 

DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

 

contemplado en la invitación pública, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente 
aplicable. 
 
La interventoría debe velar porque el Organismo de Acción Comunal inicie actividades de 
mantenimiento y otras obras desde la orden de inicio, o según los términos descritos en el Convenio 
Solidario.  
 
Así mismo la interventoría deberá aprobar en un máximo de QUINCE (15) días calendario el PAGA 
y/o plan de gestión ambiental y/o plan de gestión social o documento equivalente, garantizando que 
el día QUINCE se encuentre plenamente aprobado y radicado ante la subdirección de sostenibilidad. 
 
 
El proyecto contempla intervenciones orientadas a mejorar la infraestructura vial mediante la 
ejecución de obras que permitan garantizar la estabilidad, funcionalidad y drenaje adecuado de la 
vía.  
 
EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Organismo de Acción Comunal, tal seguimiento 
y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el 
Convenio Solidario y sus documentos complementarios, en los requerimientos técnicos, sus anexos 
y todos los documentos que hacen parte del proceso de selección de interventoría. 
 
Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las 
actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el 
Convenio Solidario objeto de Interventoría y en todos los documentos que hacen parte de estos.  
 
Las actividades por ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA están establecidas en el Manual de 
Interventoría del Instituto Nacional de Vías vigente, o el que lo modifique, sustituya, adicione y/o 
aclare, la invitación pública, anexo técnico, apéndice socio- ambiental y demás documentos que 
hagan parte del proceso. 
 
Las obligaciones del interventor están establecidas en el numeral 7.4 del Manual de Interventoría 

“OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORIA”, las cuales hace parte de este documento. Adoptado 

por resolución No 319 del 26 de enero de 2022 y puede ser consultado en el vínculo de documentos 

técnico de la página https://www.invias.gov.co/index.php/normativa/documentos-tecnicos1   

 

Las obligaciones básicas del interventor, detalladas en la metodología y plan de cargas de trabajo 
adjunta a la presente Invitación publica, de manera general corresponden a: 

 

I. Gestión Administrativa:  El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 
coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del el Convenio 
Solidario y del Contrato de Interventoría, de tal forma que se dé la interacción con el 
Organismo de Acción Comunal y/o ENTerritorio y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el 
establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con estas 
contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y 
organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y 
verificación de informes, entre otros. 
 

II. Gestión Técnica: La Interventoría deberá realizar la revisión técnica integral, validación y 
aprobación de los ensayos iniciales y estudios entregados por las organizaciones ejecutoras, 
verificando que estos cumplan con las especificaciones técnicas, normativas vigentes y 
requerimientos establecidos por la Entidad. 
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Con base en lo anterior, la Interventoría deberá emitir concepto técnico previo y favorable 
para la implementación definitiva de la Cartilla de Obras Menores, asegurando que los 
diseños, procedimientos constructivos y materiales propuestos sean adecuados y pertinentes 
para la correcta ejecución de las obras objeto del Convenio Solidario. 
 
El cumplimiento de esta obligación constituye requisito indispensable para autorizar el inicio 
de las actividades en campo y deberá quedar debidamente soportado mediante informes 
técnicos, actas y registros documentales correspondientes 

 
El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, 
evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Organismo de 
Acción Comunal en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y la ejecución de las obras. 
 

III. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y 
seguimiento del estado presupuestal del Convenio Solidario y del Contrato de Interventoría, 
incluyendo el control del manejo y buena inversión del anticipo otorgado al Interventor. 
 

IV. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 
cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Convenio 
Solidario, así como apoyar al INVIAS en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el 
desarrollo del Convenio Solidario. 
 

V. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las 
diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas 
y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental 
y/o PAGA y/o gestión ambiental y de disposición de residuos, sean implementadas para 
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la 
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente. A su vez, el Interventor realizará las 
actividades de coordinación y verificación de los respectivos trámites y/o permisos 
ambientales ante las Autoridades Ambientales Competentes, en caso de que aplique. 

 

VI. Gestión Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento 
por parte del Organismo de Acción Comunal de las obligaciones sociales contenidas en el 
plan de manejo ambiental del Convenio Solidario o el PAGA y/o plan de gestión social o los 
documentos que apliquen según la mencionada guía, con el fin de lograr la minimización y 
mitigación de los impactos sociales que genere el desarrollo de este. Incluye la verificación 
del cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que dal 
Organismo de Acción Comunal a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con 
respecto al manejo social de la obra, consultas previas a comunidades indígenas, 
afrodescendientes en caso de aplicar, entre otras, y en general, la verificación de la aplicación 
de la “ley aplicable”. De igual forma, deberá cumplir con los requerimientos de enfoque 
diferencial y de género de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de 
Vías,  

 

VII. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 
cumplimiento por parte del Organismo de Acción Comunal de las obligaciones relacionadas 
con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías exigidos para el 
Convenio Solidario verificando, entre otros, que  el Organismo de Acción Comunal las entregue 
oportunamente ENTerritorio S.A. de acuerdo con lo definido en el Convenio Solidario y en las 
modificaciones de los mismos que se puedan presentar. 
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VIII. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión 
de los principales riesgos asociados con el Convenio Solidario, que permita prever, organizar 
y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de 
impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución de las actividades de obra. 

 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. de la Invitación Pública, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del presente proceso es hasta el 27 
DE OCTUBRE DE 2026 comenzando a partir de la orden de iniciación. 
 
5. FORMA DE PAGO 

 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el 
reconocimiento y reembolso de los costos directos de personal aprobado por el INSTITUTO  y 
efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más 
el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de 
Contrato de Interventoría, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del 
trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de 
los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. 
 
El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría y/o el ordenador del pago 
que los costos de personal a pagar por INVÍAS correspondan a los efectivamente aprobados al 
personal vinculado al proyecto.  
 
El personal de Interventoría debe ser vinculado en la medida que se requiera su utilización de 
acuerdo con las necesidades que vaya demandando el desarrollo de la ejecución de las obras, así 
como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo 
cual debe ser previamente aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría. 
 
El Supervisor del Contrato de Interventoría y/o el ordenador del pago verificará y/o controlará que en 
el plan de cargas el personal requerido para la ejecución del contrato de interventoría sea conforme 
al avance de la obra, de tal manera que los costos y participaciones del personal sean las 
estrictamente necesarias para el periodo a cobrar en el acta de costos. 
 
Nota: El Interventor con el Supervisor de Contrato de Interventoría y/o el ordenador del pago 
establecerán la necesidad del personal fijo en caso de requerirse, verificando sus dedicaciones 
conforme a las diferentes etapas del proyecto. 
 
Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el 
Supervisor de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los 
recursos realmente invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de 
acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y 
las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. 
 
Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de 
ejecución de los trabajos, junto a los entregables estimados en el Manual de Interventoría vigente. 
EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las 
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correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas 
debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane 
las glosas que formule el INSTITUTO. 
 
En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio 
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se 
determinará según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior 
pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la 
reducción del personal o costos de Interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser 
acatado de manera inmediata por la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de 
exigir, por escrito, al INTERVENTOR el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas 
exigencias no darán derecho al INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. 
 
El INTERVENTOR presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información 
necesaria para el pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o 
de ahorros en la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en 
desarrollo de la ejecución del presente contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la 
del abono efectivo en la respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligación, 
se establece como fecha de pago la fecha de disponibilidad del mecanismo dispuesto por la División 
de Tesorería. 
 
Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el 
contrato, se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
No. 718 del 01 de marzo de 2022. 
 
El Supervisor o el Gestor del contrato (apoyo a la supervisión) deberá verificar al inicio del trabajo y 
periódicamente, el cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligación de afiliación al 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el 
cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020.” 
 
5.1 Anticipo  

 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el INSTITUTO 
podrá otorgar un anticipo conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993, norma que faculta a las entidades estatales para pactar anticipos en los contratos que 
celebren, siempre que estos no excedan el cincuenta por ciento (50 %) del valor total del contrato.  
 
El anticipo constituye un mecanismo de financiación destinado a facilitar el inicio de la ejecución 
contractual, cuyo propósito es permitir que el Interventor disponga de los recursos necesarios para 
atender las actividades iniciales requeridas para el desarrollo del objeto del contrato.   
 
En ese sentido, el Consejo de Estado ha señalado que el anticipo no corresponde a un pago 
definitivo, sino a un instrumento orientado a apalancar la ejecución contractual, conservando su 
naturaleza de recursos públicos hasta su amortización mediante la ejecución de 
las obligaciones contratadas.  
 
En atención al alcance del proceso, el contrato contempla la supervisión y control de actividades 
técnicas y operativas que requieren la disposición inmediata de recursos financieros para asegurar 
el adecuado inicio de la ejecución.  
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En aplicación de los principios de planeación, economía y responsabilidad que rigen la contratación 
estatal, y en concordancia con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, la 
entidad realizó el análisis técnico, financiero y operativo correspondiente, considerando el 
presupuesto oficial, el cronograma de ejecución y el flujo de caja del proyecto de obra al cual se 
realizará Interventoría.  
 
Como resultado de dicho análisis, se identificó que en la etapa inicial, el Interventor deberá asumir 
costos asociados principalmente a la vinculación de personal y alquiler de equipos al sitio de 
ejecución de las obras; así como la instalación y adecuación de infraestructura provisional.   
Estas actividades generan una carga financiera en la fase inicial del contrato, lo cual hace necesario 
garantizar un flujo de caja adecuado desde el inicio de la ejecución de las actividades, con el fin de 
evitar afectaciones en la supervisión y control de las obras.   
 
En atención a lo anterior, y considerando que dichas actividades representan una carga financiera 
inicial relevante para la adecuada ejecución del contrato, la Entidad estima procedente establecer 
un anticipo de hasta el veinte por ciento (20%) del valor básico del contrato, porcentaje que 
guarda proporcionalidad con las necesidades reales de arranque de las actividades naturales del 
Interventor en el proyecto y que tiene como finalidad asegurar la eficiente iniciación de la ejecución 
contractual, sin que constituya un mecanismo de financiación del Interventor.  
  
La entrega de estos recursos busca mitigar riesgos asociados a la insuficiencia de capital de trabajo, 
garantizando la continuidad de la ejecución contractual y la adecuada prestación del 
servicio especializado, en cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y transparencia que 
rigen la contratación estatal.  
 
El anticipo estará sujeto a la constitución de la garantía de buen manejo y correcta inversión, la 
presentación y aprobación del plan de inversión correspondiente, así como a su amortización 
progresiva conforme a las actas de costos y a los mecanismos de control establecidos por la 
supervisión conforme al Manual de Interventoría vigente, así como en consideración, al 
cumplimiento de los siguientes aspectos:  
  
5.1.1 Control y manejo de los recursos del anticipo  

 
El anticipo será otorgado conforme la asignación presupuestal de cada vigencia, previa solicitud 
del INTERVENTOR y una vez se cumplan las condiciones establecidas por el INSTITUTO, para lo 
cual deberá radicarse el formato correspondiente con sus respectivos anexos, sujeto a la 
disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y a lo previsto en los 
documentos del proceso.  
 
Para el manejo de estos recursos, el Interventor deberá presentar el Plan de Inversión del Anticipo 
(Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1), el cual será revisado y aprobado por la Supervisión dispuesta por 
la Entidad, verificando que los recursos se destinen exclusivamente a actividades relacionadas con 
la ejecución del contrato y priorizando aquellas que se encuentren conforme a lo establecido en el 
Manual de Interventoría vigente o el que lo adicione o modifique.  
 
Los recursos entregados a título de anticipo mantienen su naturaleza de recursos públicos hasta su 
amortización, por lo que su manejo deberá ajustarse estrictamente al contrato, al plan de inversión 
aprobado y a las disposiciones establecidas en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el 
Manual de Interventoría vigente.  
 
El manejo del anticipo deberá realizarse mediante cuenta bancaria conjunta con el supervisor del 
contrato, según corresponda conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente o el 
que lo adicione o modifique. En cualquiera de los casos, los pagos con cargo al anticipo deberán 
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contar con la autorización previa de la supervisión y corresponder a los conceptos definidos en el 
Plan de Inversión aprobado.  
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones en las actas de costos mensuales, garantizando 
su total amortización durante el plazo contractual. 
  
Finalmente, se precisa que la iniciación de las actividades contractuales no se encuentra supeditada 
a la entrega del anticipo, por lo que el Interventor deberá iniciar la ejecución del contrato conforme a 
lo establecido en los documentos del proceso.  
 
Nota 1: El anticipo debe ser amortizado mediante deducciones de las actas de costos de 
interventoría. La cuota de amortización se determina multiplicando el valor de la respectiva acta por 
la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del contrato. No obstante, la amortización 
total debe realizarse un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el 
plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que debe ser controlada por el 
Supervisor del contrato de interventoría. Sin embargo, el Interventor podrá amortizar un porcentaje 
mayor al acordado.   
 
La amortización del anticipo se refleja en las actas de costos y se efectúa a través de la facturación 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el contrato.  
 
Nota 2: En caso de que el plazo contractual exceda una (1) vigencia, la entidad podrá exigirle 
al INTERVENTOR que la amortización del desembolso del anticipo otorgado por cada vigencia se 
realice máximo hasta la siguiente vigencia. En todo caso el anticipo acumulado para la última 
vigencia presupuestal deberá amortizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual conforme a lo establecido en el Manual de Interventoría vigente y/o aquel que lo 
modifique, adicione, sustituya y/o aclare.  
 
Nota 3: La entrega del anticipo por parte de la entidad en cada vigencia, estará sujeto a las 
necesidades de este, en el proyecto.  
 
Nota 4: En todo lo relacionado con el manejo, administración y legalización del anticipo, 
el INTERVENTOR deberá atender las disposiciones establecidas en el Manual de Interventoría 
vigente de la Entidad, o en aquel que lo modifique, adicione, sustituya o aclare.  
 
Nota 5: Gestión de la Póliza de Anticipo  
 
En caso de que el contrato contemple más de una (1) vigencia, el Interventor tiene la obligación de 
mantener la garantía de cumplimiento vigente y actualizada, debido a que el Anticipo se otorgará por 
vigencia fiscal y estará supeditado a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), hasta alcanzar 
el monto máximo contractual estipulado.   
 
Específicamente, el Contratista deberá:  
 

• Actualizar y presentar la póliza al Supervisor.  

• El valor asegurado deberá corresponder al 100% del valor acumulado total del anticipo 
solicitado y otorgado, del cual se deberá descontar el valor que haya sido efectivamente 
amortizado en los términos y procedimientos estimados en el Manual de Interventoría vigente.  

• Esta actualización deberá presentarse para la aprobación del Supervisor, conforme a los 
términos y procedimientos establecidos en el Manual de Interventoría vigente.  

 
5.2 Frente adicional 
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La provisión denominada “Frente Adicional” tiene como finalidad garantizar la disponibilidad de 
recursos técnicos, administrativos y demás personal requerido por la Interventoría, en caso de 
presentarse la necesidad de ampliar temporal o permanentemente su capacidad operativa debido a 
ajustes en la programación, incremento de los frentes de obra o mayores exigencias en el 
seguimiento y control del Convenio Solidario. 
 
La activación y utilización de esta provisión deberá ser autorizada por la Unidad Ejecutora, previo 
visto bueno del Supervisor del Contrato de Interventoría. Para ello, el Interventor deberá presentar 
una solicitud formal y debidamente soportada, en la cual justifique la necesidad del frente adicional, 
el alcance de las actividades, el personal requerido, la duración estimada y el presupuesto 
proyectado en marco de la propuesta económica realizada o ajustada según el periodo a 
presentarse. Esta solicitud deberá enmarcarse con la actualización del Plan de Cargas del personal 
y en los casos que sea requerido, se deberá tramitar las respectivas modificaciones contractuales 
que sean procedentes. 
 
6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 
 

En desarrollo del contrato de Interventoría se procederá conforme a lo establecido en el Manual de 
Interventoría, en su instructivo MEPI-MN1-IN-1. INSTRUCTIVO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, en el cual se presentan los 
documentos generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO. 
 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños y/o información técnica y/o documentos existentes que 
ENTerritorio S.A. entregue al Organismo de Acción Comunal para la ejecución de las obras objeto 
de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo de la etapa de 
Alistamiento previsto por ENTerritorio S.A. para la revisión de la información técnica la interventoría 
debe emitir aval sobre el cumplimiento de la implementación de la cartilla de obras menores de 
drenaje y estructuras viales del INVIAS.  
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Organismo de Acción Comunal 
se requieran efectuar a los estudios y diseños y/o información técnica y/o documentos existentes de 
la obra, deberán ser informadas por este a ENTerritorio S.A. y/o INVIAS previo concepto de la 
Interventoría, para su gestión en el marco del apoyo técnico que deben brindar estas entidades al 
Organismo de Acción Comunal para el desarrollo del objeto del Convenio Solidario.  
 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  

 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 

Técnico serán verificados por la Entidad al momento de la suscripción del respectivo contrato y 
será prerrequisito para la orden de inicio, por tal motivo, no serán verificados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección.  
 

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en la invitación pública para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 
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c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en la invitación pública. El requisito de 
la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor, los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para 
el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos 
a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 
referencia. 

 
f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 
de formación y experiencia. 

 
g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 

medios digitales este último solo para profesionales con dedicación parcial) de acuerdo con el 
porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones 
contractuales. 

 
h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 

trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – 
Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para 
los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, 
según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las 
obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 
Igualmente, la incorporación de los recursos y personal del proyecto, por parte de la interventoría 
deberá ser gradual de acuerdo con el desarrollo del Convenio Solidario y previa autorización del 
Supervisor del contrato de interventoría. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de 
inicio, el interventor deberá presentar solicitud escrita de la inclusión del personal y recursos de 
interventoría al proyecto, junto con el plan de cargas vigente del manual de interventoría, el cual 
debe guardar concordancia con el programa de obra, dicha incorporación será objeto de revisión y/o 
aval y/o solicitud de ajuste, según corresponda, por parte del supervisor del contrato a cargo del 
proyecto.  
 
7.1 Personal  

 
El personal es el definido en la invitación pública, bajo las condiciones establecidas en dicho 
documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en 
este documento. 
 

• Un (1) Director de interventoría  

• Un (1) Ingeniero residente de interventoría  
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• Un (1) Especialista en Pavimentos y/o Vías  

• Un (1) Especialista en Hidráulica 

• Un (1) Profesional Ambiental  

• Un (1) Profesional Social  
 

No. 

Cantidad 
de 

profesion
ales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General  
 (años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica  

 (años mínimos) 

1 1 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero de 
Transportes y 

Vías con 
Matrícula 

profesional 
vigente. 

N.A. 

No menor de 
seis (6) años, 
contados a 
partir de la 
fecha de 

expedición de 
la tarjeta 

profesional y la 
fecha de cierre 
del plazo del 

presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) años 
de experiencia 

especifica 
acumulada, contados 

a partir de la fecha 
de expedición de la 
tarjeta profesional y 
hasta la fecha de 

cierre del presente 
proceso de 

contratación, en 
cualquiera de las 

siguientes opciones 
o mediante la suma 

de las dos: 
• Ejercicio en 

entidades oficiales 
como profesional del 

nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo 
y/o profesional y/o 

como contratista de 
prestación de 

servicios, siempre y 
cuando se haya 

desempeñado en 
actividades 

relacionadas con 
OBRA CIVIL EN 

VÍAS. 
• Ejercicio 

profesional en la 
empresa privada, 
como director de 

obra y/o director de 
interventoría, de 

proyectos 
relacionados con 
OBRA CIVIL EN 

VÍAS. 

2 1 
INGENIERO 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniero Civil 
y/o ingeniero de 
Transportes y 

Vías con 
Matrícula 

profesional 
vigente. 

N.A. 

No menor de 
cuatro (4) 

años, contados 
a partir de la 

fecha de 
expedición de 

la tarjeta 
profesional y la 
fecha de cierre 
del plazo del 

presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) años 
de experiencia 

especifica 
acumulada, contados 

a partir de la fecha 
de expedición de la 
tarjeta profesional y 
hasta la fecha de 

cierre del presente 
proceso de 

contratación, en 
cualquiera de las 

siguientes opciones 
o mediante la suma 

de las dos: 
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No. 

Cantidad 
de 

profesion
ales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General  
 (años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica  

 (años mínimos) 

•Ejercicio en 
entidades oficiales 

como profesional del 
nivel ejecutivo y/o 

asesor y/o directivo 
y/o profesional y/o 

como contratista de 
prestación de 

servicios, siempre y 
cuando se haya 

desempeñado en 
actividades 

relacionadas con 
OBRA CIVIL EN 

VÍAS. 
•Ejercicio profesional 

en la empresa 
privada, como 

ingeniero residente 
de obra y/o residente 
de interventoría, de 

proyectos 
relacionados con 
OBRA CIVIL EN 

VÍAS. 
 

3 1 
ESPECIALISTA EN 
PAVIMENTOS Y/O 

VÍAS 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero de 
Transportes y 

Vías con 
Matrícula 

profesional 
vigente. 

Posgrado entre 
alguna de las 

siguientes 
alternativas: 

mínimo título de 
especialista en 
Geotecnia Vial 
y/o Pavimentos 

y/o Vías 
Terrestres 

Nota: No se 
aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, 

curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

No menor de 
cuatro (4) años, 

contados a 
partir de la 

fecha 
de expedición 
de la tarjeta 

profesional y la 
fecha de cierre 
del plazo del 

presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) años 
de experiencia 

específica 
acumulada, dentro 

del período 
comprendido entre la 
fecha de graduación 

del posgrado, y la 
fecha de cierre del 

presente proceso de 
contratación, en: 

ejercicio profesional 
como especialista en 
vías y/o pavimentos 

en proyectos de 
OBRA CIVIL EN 
VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

4 1 
ESPECIALISTA EN 

HIDRÁULICA 

Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero de 
Transportes y 

Vías con 
Matrícula 

Profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado en 
Hidráulica. 

 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, 

curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

No menor de 
cuatro (4) años, 

contados a 
partir de la 

expedición de 
la tarjeta 

profesional y la 
fecha de cierre 
del presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (02) 
años de experiencia 

específica 
acumulada, dentro 

del período 
comprendido entre la 
fecha de graduación 

del posgrado, y la 
fecha de cierre del 

presente proceso de 
contratación, en: 

ejercicio profesional 
como especialista en 

Hidráulica en 
proyectos de OBRA 
CIVIL EN VÍAS (obra 

y/o Interventoría). 

5 1 
PROFESIONAL 

AMBIENTAL 
Ingeniería 

Ambiental y/o 
N.A. 

No menor de 
cuatro (4) 

Mínimo dos (2) años 
de experiencia 
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No. 

Cantidad 
de 

profesion
ales 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General  
 (años 

mínimos) 

Experiencia 
Específica  

 (años mínimos) 

Sanitaria y/o 
Forestal y/o 
Ingeniera de 

Recursos Hídricos 
y Gestión 

Ambiental y/o 
Ingeniería de 

Minas y/o 
Ingeniería Agrícola 
y/o Administración 

Ambiental y/o 
Biología y/o 
Ecología con 

Matricula 
profesional 

vigente. 
 

años, contados 
a partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum 

académico de 
educación 

superior y la 
fecha de cierre 
del presente 
proceso de 

contratación. 

especifica acumulada, 
contados a partir de la 
fecha de expedición 

de la tarjeta 
profesional y hasta la 

fecha de cierre del 
plazo del presente 

proceso de 
contratación, con 

experiencia en trabajo 
con comunidades, o 

procesos de consultas 
previas, conocimiento 

en gestión socio 
predial, o en proyectos 
de infraestructura de 

transporte 

6 1 
PROFESIONAL 

SOCIAL 

Profesional de 
Ciencia Sociales y 

Humanas en: 
Trabajo social y/o   
Psicología social 
y/o Antropología 

y/o Sociología y/o 
Psicología y/o 
Comunicación 

Social con 
Matrícula 

profesional 
vigente, para 

aquellas 
profesiones para 
las que aplique. 

 

N.A. 
 

No menor de 
cuatro (4) años, 
contados a partir 

de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum 

académico de 
educación 

superior y la 
fecha de cierre 
del plazo del 

presente 
proceso de 

contratación. 
 

Mínimo dos (2) años 
acumulada, contados 
a partir de la fecha de 

expedición de la 
tarjeta profesional y 
hasta la fecha de 

cierre del plazo del 
presente proceso de 

contratación, con 
experiencia en trabajo 
con comunidades, o 

procesos de consultas 
previas, conocimiento 

en gestión socio 
predial, o en proyectos 
de infraestructura de 

transporte. 

 
Nota 1: Para el personal con perfil no relacionado, el Interventor deberá incorporar personal con 
experiencia o profesión relacionada a las labores a ejecutar, con el fin de dar correcto seguimiento a 
las labores de la obra y cumplimiento a las obligaciones contractuales 
 
Nota 2: En caso de que el profesional sea ingeniero (a) la experiencia será contada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional y hasta la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 
 
Nota 3: En cumplimiento del Decreto 287 de 2026 "Por el cual se modifican los artículos 
2.2.1.2.4.2.6., 2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación", el Interventor deberá priorizar la contratación de personas 
naturales con discapacidad. 
 
Para efectos de seguimiento, el Interventor, deberá informar al Supervisor, quien deberá verificar 
durante la ejecución contractual el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. Para 
tal efecto, el Interventor deberá presentar la documentación correspondiente conforme a la 
normatividad vigente, con cada solicitud de pago, o justificar con los respectivos soportes la 
existencia de fuerza mayor o caso fortuito que impida su cumplimiento. El incumplimiento injustificado 
podrá constituir causal de incumplimiento contractual, de conformidad con la normatividad aplicable. 
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El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido 
para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció 
en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.   
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de 
acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 
con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado 
que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 
certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las 
certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada 
uno de los profesionales se debe aportar la información exigida.   
 
La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente 
dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del 
proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora 
correspondiente.  
 
Los costos de la Interventoría podrán estar dentro de los siguientes rangos, los cuales no incluyen 
el posible valor de prima técnica regional (en los casos que aplique). Dichos valores se presentan 
como guía o referencia, salvo en los casos mencionados en la nota final del presente numeral, para 
la estructuración de la propuesta por parte de los interesados:  
 

RECURSO Límite Inferior Limite Superior  

Director de Interventoría $ 7.297.000,00 $ 7.519.000,00 

Ingeniero Residente de Interventoría $ 5.308.000,00 $ 5.639.000,00 

Profesional Ambiental $ 3.870.000,00 $ 4.090.000,00 

Profesional Social $ 3.870.000,00 $ 4.090.000,00 

Especialistas $ 6.302.000,00 $ 6.524.000,00 

Inspector SST $ 2.211.000,00 $ 2.432.000,00 

Viáticos Director y/o Residente y/o 
Especialistas 

$ 214.000,00 $ 235.000,00 

Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye 
peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo 

sea hasta diez (10) años anteriores al año de 
suscripción del contrato. 

$ 6.012.000,00 $ 6.198.000,00 

Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo 
y transporte) 

$ 6.634.000,00 $ 6.855.000,00 

Ensayos de laboratorios (suelos, pavimentos, 
concretos, etc.) 

$ 553.000,00 $ 597.000,00 

Oficina/Campamento (incluye dotación y 
servicios públicos) 

$ 1.106.000,00 $ 1.216.000,00 

Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos 
y/o fluviales (incluye peajes y combustible) 

$ 1.326.000,00 $ 1.438.000,00 

Edición de informes, papelería, reproducción de 
documentos, planos, fotografías, videos, etc. 

$ 442.000,00 $ 487.000,00 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, 
correo, internet, etc.) 

$ 332.000,00 $ 365.000,00 

 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido 
para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció 
en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato. 
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Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de 
acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 
con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto - Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado 
que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 
certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las 
certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada 
uno de los profesionales se debe aportar la información exigida. 
 
Nota: Los rangos expuestos en la tabla inmediatamente anterior, serán de obligatorio cumplimiento 
para el personal Director de Interventoría e Ingeniero Residente de Interventoría. En caso de que el 
proponente no establezca dentro de su oferta económica estos valores para el personal descrito, 
será causal de rechazo de la oferta. 
 
7.2 Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o 

implementación del Interventor  
 
El Interventor deberá verificar que el Organismo de Acción Comunal mantenga en las condiciones 
requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en 
niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 
 
8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 

 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma 
y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 
debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo 
ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el 
que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Organismo de Acción Comunal 
con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los 
territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar 
o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el 
rol del Interventor.  
 
 
9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES  

 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Organismo de Acción Comunal según disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Organismo de Acción Comunal, la 
construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman 
parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de 
explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación 
morfológica cuando se haya explotado por el Organismo de Acción Comunal  a través de las 
autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen desarrollo de los 
trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas 
instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la 
Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores 
deberán ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 
 
En caso de que sea necesario, el Organismo de Acción Comunal dispondrá de las zonas previstas 
para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las 
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cuales estarán bajo su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y 
verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Organismo de Acción Comunal, los trabajos necesarios para 
no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso 
comparta con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores 
condiciones, por lo cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización 
de las labores para constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor.  
 
El Organismo de Acción Comunal deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y 
a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o 
interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de 
interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios 
no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo 
anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del 
gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será 
vigilada y supervisada por el Interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Organismo de Acción Comunal deberá retirar 
todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado 
de limpieza y orden en que las encontró. Asimismo, serán responsables de desocupar en su totalidad 
las zonas que les fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el 
particular, el Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, 
y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el 
Interventor.   
 
10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 

 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Organismo de Acción Comunal todos 
los costos requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la 
iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los 
términos definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la 
Interventoría.  
 
La Entidad y la Interventoría deberán tener presente para proyectos de infraestructura de transporte 
vial, lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya el cual indica: “PARÁGRAFO 2º. En todo contrato de 
construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será obligatorio incluir la 
demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de mala conducta”. 
 
Igualmente, el interventor deberá verificar y exigir las normas vigentes y aplicables de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV para el correcto desarrollo de las obras y su idónea 
señalización. 
 
11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  
 
El interventor deberá asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de 
cumplimiento de la normatividad ambiental, y social vigente, como de los requerimientos formulados 
por las Autoridades Ambientales como sociales (DANCP, ICANH entre otros) competentes por causa 
de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. Así mismo, deberá 
efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y autorizaciones, resoluciones necesarias 
para la ejecución del Convenio Solidario que se encuentran a cargo del Organismo de Acción 
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Comunal, los cuales se encuentran contenidos en los documentos que hacen parte del Convenio 
Solidario, cuyo cabal cumplimiento deberá ser vigilado por el Interventor. 
 
El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales como sociales contenidas en el 
manual de interventoría y del Convenio Solidario objeto de la presente interventoría. 
 
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  

 
12.1 Las hojas de vida del personal para el proyecto deberán allegarse en los plazos establecidos 

en la invitación pública; sin embargo, su verificación se realizará únicamente al momento de 
la suscripción del contrato, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7, literal A del 
presente documento. 
 

12.2 Se hará una reunión inicial (Kick off meeting) con la participación de la Entidad, el Organismo 
de Acción Comunal y la interventoría, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la 
iniciación de la ejecución del proyecto.   
 

12.3 En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la 
Interventoría, se deberá programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas 
aprobados y su correspondiente par del Organismo de Acción Comunal (si los hubiere), para 
coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. 
De esta reunión se deberá elaborar la correspondiente acta.   
 

12.4 Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar 
en los sitios que se encuentren dentro del objeto del Convenio Solidario, las cuales deberán 
ser atendidas por el Organismo de Acción Comunal y/o Comunidad Étnica, para lo cual el 
Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al Organismo 
de Acción Comunal y/o Comunidad Étnica su ejecución, en caso de que se requieran de 
estudios adicionales, su elaboración se debe poner a consideración de ENTerritorio S.A. y/o 
INVIAS, en el marco del apoyo técnico que deben brindar estas entidades al Organismo de 
Acción Comunal y ser revisados y aprobados por la Interventoría. En todo caso, el 
Organismo de Acción Comunal presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos 
(incluidos los cálculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revisión y aprobación, 
para posteriormente presentarlos a la Dirección Territorial correspondiente y al ordenador 
del pago, para la continuación del trámite pertinente.   
 

12.5 Es deber del Interventor efectuar la revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios 
presentados por el Organismo de Acción Comunal, y verificar que los mismos contengan 
todo lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem respectivo, en lo que respecta con 
equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos, de conformidad con el 
alcance del proyecto y las Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al 
Interventor mantenerse informado del trámite en el SECOP referente al Convenio Solidario 
concerniente a esta Interventoría, con el fin de que presente una propuesta acorde con los 
requerimientos de este proceso de Interventoría y de los correspondientes el Convenio 
Solidario, y esté totalmente informado de los documentos a los cuales tiene que hacer su 
revisión y aprobación de conformidad con el Manual de Interventoría vigente, o el que lo 
modifique o lo sustituya.   
 

12.6 La incorporación de los recursos y personal al proyecto por parte de la Interventoría deberá 
ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del Convenio Solidario y previa autorización del 
Supervisor de Contrato de Interventoría de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una 
vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor deberá presentar solicitud escrita 
de inclusión de personal y recursos de interventoría al proyecto, junto con el Plan de Cargas 
el cual deberá guardar concordancia con el  programa de obra aprobado según los 
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lineamientos dados en el Convenio Solidario, dicha incorporación será objeto de revisión y/o 
aval y/o solicitud de ajuste, según corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la 
Dirección Territorial INVIAS a cargo del proyecto.   
 

12.7 El Organismo de Acción Comunal, en conjunto con el Interventor, una vez se otorgue la 
orden de iniciación del Convenio Solidario, procederá a hacer una evaluación sobre el nivel 
de seguridad vial en el sector objeto del Convenio Solidario con el fin de prever las medidas 
para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad con lo establecido por el Ministerio 
de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el Manual de Señalización 
vigente.   
 

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente, 
según corresponda y/o aplique, en los términos consignados en el Manual de Interventoría INVIAS 
vigente, Plan de Cargas, Apéndices del Proyecto, y el presente Anexo Técnico. 
 
13.1 Generalidades 

 
13.1.1 Descripción general del Convenio Solidario.  
13.1.2 Objeto del Convenio Solidario 
13.1.3 Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.  
13.1.4 Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Organismo de Acción 

Comunal, interventoría y de la entidad.   
 

13.2 Información legal y financiera 
 
13.2.1 Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
13.2.2 Presentar el cuadro de control legal del Organismo de Acción Comunal y de la interventoría 

(fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
13.2.3 Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
13.2.4 Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
13.2.5 Balance financiero del Convenio Solidario y del Contrato de Interventoría.  
13.2.6 Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Organismo de Acción 

Comunal. 
13.2.7 Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso 

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
13.2.8 Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente.  
13.2.9 Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el 

cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 
referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar.  

13.2.10 Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

13.3 Información técnica:  
 
13.3.1 Cronograma detallado del Convenio Solidario aprobado por la Interventoría con su 

respectivo análisis a la fecha de corte.  
13.3.2 Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Convenio Solidario, de 

acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  
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13.3.3 Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 
por el Interventor e implementadas por el Organismo de Acción Comunal y el seguimiento 
efectuado por el Interventor.  

13.3.4 Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

13.3.5 Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Organismo de Acción Comunal, en caso 
de ser procedente.  

13.3.6 Planes de contingencia elaborados por el Organismo de Acción Comunal, aprobados por 
la Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a 
la Entidad.  

13.3.7 Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

13.3.8 Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Organismo de Acción 
Comunal y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

13.3.9 Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 
y demás información relevante relacionada con el avance del Convenio Solidario.  

13.3.10 Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 
y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del Convenio 
Solidario, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada 
elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del Convenio Solidario, 
resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  

13.3.11 Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan 
parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto.  

13.3.12 Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por el Organismo de Acción Comunal y los ejecutados por la Interventoría como medio de 
comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13.3.13 Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 
con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

13.3.14 Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Organismo de Acción 
Comunal, según lo estipulado en el Convenio Solidario. 

13.3.15 Gestiones adelantadas por el Organismo de Acción Comunal y la Interventoría ante las 
ESP y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de 
infraestructura de transporte.  

13.3.16 Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Organismo de Acción Comunal, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el Convenio Solidario y según los 
lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

13.3.17 Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el Organismo de Acción 
Comunal y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada 
para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor 
actual del Convenio Solidario.  

13.3.18 Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada a los 
diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los 
mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

13.3.19 Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando 
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su incidencia en el valor actual del Convenio Solidario. Además, se deben enlistar las 
acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Organismo de Acción 
Comunal.  

13.3.20 Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la 
no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se 
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 
conformes en el período anterior en caso de existir.  

13.3.21 Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
13.3.22 Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Organismos de Acción Comunal y/o 
Comunidades Étnicas, Interventor y Entidades. 

13.3.23 Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 
unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial 
y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 
en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos 
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el 
caso del proyecto de infraestructura de transporte. 

 
13.4 Información social 

 
13.4.1 Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 

de gestión social del Organismo de Acción Comunal. Debe incluir copia de los Anexos 
referentes a la gestión del Organismo de Acción Comunal requeridos en el contrato. 

13.4.2 Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 
Gestión Social del Organismo de Acción Comunal aprobado por la Interventoría. Además, 
se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte 
del Organismo de Acción Comunal.  

13.4.3 Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Organismo de Acción Comunal y de la Interventoría.  

13.4.4 Calificación del componente de gestión social.  
13.4.5 Remitir toda la información previamente revisada como aprobada a la SS por parte de la 

interventoría. 
13.4.6 Informe ejecutivo de la gestión social desarrollada en el Convenio Solidario. 
13.4.7 Se considera pertinente relacionar lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS, 

y sus formatos, así como el apéndice de interventoría. 
13.4.8 Informes trimestrales de la gestión social remitidos en el formato de balance social. 
13.4.9 La Interventoría debe remitir a la Subdirección de Sostenibilidad todos los formatos 

aplicables al proyecto en ejecución, y sus anexos correspondientes. 
13.4.10 Tener en cuenta el instructivo de seguimiento y balance social MASPS-MN1-IN-3, y el 

instructivo para la gestión socio-predial MASPS-MN1-IN-4. 
13.4.11 Acompañamiento a los procesos de consulta previa, y seguimientos de acuerdos 

protocolizados. 
 
Nota: Se deberá elaborar, diligenciar y remitir todos los documentos, informes, registros y demás 
productos del componente social conforme a los formatos oficiales establecidos por el Instituto 
Nacional de Vías. 
 
13.5 Informe Ambiental  
 

http://www.invias.gov.co/


 

   
1. Instituto Nacional de Vías 

2. Carrera 25 G No. 73 B – 90 
3. CE. Central Point. 

4. PBX: 3770600 
5. http://www.invias.gov.co 

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE 

PROVIDENCIA DEPARTAMENTO DE NARIÑO BAJO LOS LINEAMIENTOS 

DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

 

13.5.1 Informe Estado Ambiental del proyecto, con sus respectivos soportes y análisis de los 
indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PAGA y/o plan 
de gestión ambiental o documento equivalente. 

13.5.2 Seguimiento y control permanente al cumplimiento de los compromisos ambientales del 
Organismo de Acción Comunal, conforme al PAGA y/o Licencia Ambiental y/o permisos, 
autorizaciones ambientales, entre otros, y los demás actos administrativos expedidos por 
la autoridad ambiental. 

13.5.3 Matriz de cumplimiento ambiental de actos administrativos. 
13.5.4 Matriz de cumplimiento PAGA y/o plan de gestión ambiental o documento equivalente. 
13.5.5 Soporte de cumplimientos de programas ambientales. 
13.5.6 Pre-actas Mensuales de Inversión Ambiental. 
13.5.7 Actualización del Plan de Inversión Ambiental. 
13.5.8 Balance Ambiental Final del Convenio Solidario (consolidado de cumplimiento, medidas 

ejecutadas, y estado final de obligaciones ambientales) 
13.5.9 Certificación de cumplimiento ambiental del Convenio Solidario. 

 
Nota: Se deberá elaborar, diligenciar y remitir todos los documentos, informes, registros y demás 
productos del componente ambiental conforme a los formatos oficiales establecidos por el Instituto 
Nacional de Vías en el Instructivo MASPS-MN1-IN-1 “Seguimiento de la Gestión Ambiental”, o en 
aquellos que lo modifiquen, sustituyan o actualicen. 
 
13.6 Información SST 

 
13.6.1 Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Organismo de Acción Comunal 

donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 
mantenimiento presentado por e el Organismo de Acción Comunal y aprobado por la 
Interventoría.  

13.6.2 Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

13.6.3 Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

13.6.4 Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Organismo de Acción 
Comunal como del Interventor.  

13.6.5 Afiliaciones y pagos del personal del Organismo de Acción Comunal al Sistema General 
de Seguridad Social Integral.  

13.6.6 Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Organismo de 
Acción Comunal y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en el desarrollo del Convenio Solidario y el periodo 
laborado.  

13.6.7 Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

13.6.8 Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Convenio Solidario 
y el periodo laborado.  

13.6.9 Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales.  

13.6.10 Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Organismo de Acción 
Comunal para el respectivo informe. 
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13.7 Conclusiones y recomendaciones 
 
13.7.1 Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría 

y personal profesional del Organismo de Acción Comunal sobre el componente técnico 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 
actores involucrados en cada caso.  

13.7.2 Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría 
y personal profesional del Organismo de Acción Comunal sobre el componente social 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 
actores involucrados en cada caso.  

13.7.3 Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría 
y personal profesional del Organismo de Acción Comunal sobre el componente ambiental 
y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando 
los actores involucrados en cada caso.  

13.7.4 Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría 
y personal profesional del Organismo de Acción Comunal sobre el componente 
administrativo tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso.  

13.7.5 Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría 
y personal profesional del Organismo de Acción Comunal sobre el componente financiero 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 
actores involucrados en cada caso.  

13.7.6 Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría 
y personal profesional del Organismo de Acción Comunal sobre el componente legal 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los 
actores involucrados en cada caso.  
 

14. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCIÓN.  
 
El ingeniero residente y demás personal de dedicación completa para la interventoría del proyecto 
debe residir en el lugar de ejecución de la obra, sin pena de incurrir en el incumplimiento de las 
obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales. 
 
El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el 
proyecto, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, 
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de 
INVÍAS. El INVÍAS se reserva el derecho, previa motivación de solicitar el cambio del personal de 
Interventoría.  
 
La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales del Convenio Solidario.  
 
Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoría del proyecto deben presentar 
una declaración juramentada de que su dedicación total en los diferentes proyectos en que participa 
no supera el 100 %.  
 
Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoría:  
 
El Interventor propenderá, en aquellos contratos cuyo alcance contemple la construcción y/o el 
mantenimiento y/o mejoramiento de vías, por el desarrollo de intervenciones en frentes continuos de 
obra de manera que queden terminados sin dejar obras inconclusas, ni broches que representen 
discontinuidades; en casos excepcionales en que sea necesario atender frentes discontinuos, dicha 
condición deberá estar plenamente justificada por el Organismo de Acción Comunal , avalada por el 
interventor y aprobada por el supervisor del instituto.  
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La obra deberá ser programada de manera que se pongan al servicio la mayor cantidad de kilómetros 
de vía continuos en el menor tiempo posible, por lo cual las actividades de pavimento deben ser 
programadas con la menor diferencia en tiempos posible en relación con las explanaciones.  
 
El Organismo de Acción Comunal y el interventor son responsables de la adecuada programación 
de las obras dentro de los recursos presupuestales disponibles del Convenio Solidario y serán 
responsables en caso de que finalizados el Convenio Solidario queden obras inconclusas, tales como 
puentes, muros de contención, obras de arte, estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no se 
pagarán suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual fueron 
diseñadas (ejemplo: bases en contacto directo con los vehículos).  
 
Durante la ejecución del Convenio Solidario el Organismo de Acción Comunal está obligado a 
atender las emergencias que se presenten y a garantizar la transitabilidad, movilidad y la seguridad 
vial en el corredor vial objeto de los Convenio Solidario. Le corresponderá al Interventor vigilar y 
controlar las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se encuentren dentro del objeto 
del Convenio Solidario, las cuales deberán ser atendidas por el Organismo de Acción Comunal, para 
lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al 
Organismo de Acción Comunal su ejecución, Así mismo estará a cargo del Interventor que se 
cumplan los protocolos de seguridad en el momento de que el Organismo de Acción Comunal vayan 
a atender la emergencia.  
 
El Interventor acepta el Manual de Interventoría vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione 
durante la vigencia del Contrato. 
 
14.1 Orden de iniciación 
 
Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto informará al Organismo de 
Acción Comunal la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato. La ejecución del 
contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del Convenio Solidario, de tal manera que, si éste 
no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de 
Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 
 
14.2 Objeto del contrato  
 
El INTERVENTOR se obliga para con el INVIAS a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
económica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el 
proceso de selección y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con 
plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las 
actividades de interventoría que se detallan en su propuesta técnica y económica. Estas actividades 
son aproximadas y están determinadas según las necesidades del presente proceso de mínima 
cuantía, por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la 
INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto del presente 
proceso de minina cuantía. El Interventor está obligado a ejecutar las mayores actividades de 
interventoría que resulten a los mismos precios de la propuesta económica.  
 
Durante la ejecución del contrato, LA INTERVENTORIA está obligada a organizar los trabajos de tal 
forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos 
necesarios para adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales 
contenidas en la Ley 99 de 1993, y sus normas reglamentarias, así como las normas especiales para 
la obtención de los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales, durante la ejecución de las obras contenidas en 
el Capítulo Jurídico de las Guías Ambientales, que hacen parte de la presente contratación. 
Igualmente debe dar cumplimiento a lo establecido en el Programa de Adaptación de la Guía 
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Ambiental PAGA o los documentos que apliquen según la mencionada guía. y presentar los informes 
y soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su desempeño por parte del 
Interventor.  
 
La contratación de la Interventoría está ligada a la contratación de la obra o consultoría, de tal manera 
que, si llegare a interrumpirse el proceso de contratación para la obra o consultoría, se interrumpirá 
igualmente el proceso de contratación para la Interventoría, sin lugar a reclamación alguna por parte 
de los oferentes.  
 
14.3 Sucursal en Colombia para proponentes o integrantes sin domicilio en Colombia  
 
En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que 
hagan parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto 
social contemple la suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por 
el plazo de ejecución del mismo y un (1) año más, según se establece en su Sección 1.01. La 
sucursal se deberá establecer de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial. 
  
El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y dará 
lugar a la imposición de multas en los términos del Contrato.  
 
14.4 Gastos imputables al valor del contrato  
 
El INVIAS pagará al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al proyecto, 
afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de 
acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber:  
 

1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal corresponden a los efectivamente 
pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad con el personal 
aprobado por el INVIAS. b) Un factor Multiplicador que considere principalmente entre otros 
aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, 
viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición 
de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, 
gastos de administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y 
contribución, seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. 
El factor multiplicador incluye los honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el 
exceso en la causación de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor. 
El Proponente deberá prever en la construcción del factor multiplicador el personal de nómina 
y el personal contratado por prestación de servicios.  
 

2. COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la 
propuesta del INTERVENTOR.  

 
14.5 Factor multiplicador 
 
Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodología relacionada con el cálculo 
de los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando 
entre otros aspectos, y sin limitarse a ellos,  los gastos de administración, gastos contingentes, 
impuestos, tasas y contribuciones, garantías y seguros, los costos relacionados con la seguridad 
social integral, aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por nómina, así como 
los costos asociados a la contratación de personal por prestación de servicios para el desarrollo de 
las labores de Interventoría. Así mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, 
la correspondiente provisión para la asunción de los riesgos previsibles asignados de conformidad 
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con lo establecido en la Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atención de 
procesos administrativos y/o judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor 
multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos rembolsables previstos en la propuesta 
del Interventor, y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato; al igual que, 
las cargas por concepto de aquellos gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo 
previsto en el formulario 1 Presupuesto Oficial del proceso de selección.  
 
Para la estructuración del presente proceso de selección se determinó un Factor Multiplicador 
aplicable de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la 
ejecución del contrato el personal mínimo exigido con dedicación de tiempo completo en la zona del 
proyecto debería tener vinculación laboral.  
 
Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoría verificar 
y exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, 
de conformidad con lo previsto en la ley y la invitación pública, respecto del personal vinculado 
laboralmente.  
 
Nota: En ningún caso el valor del factor multiplicador será superior a 2.36 y el mismo podrá reducirse 
hasta un 15%.  
 
14.6 Personal requerido, salarios y prestaciones sociales 
 
El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá 
presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En 
caso de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de 
igual o mejores calidades que el exigido en la invitación pública. Los otros empleados asignados al 
proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR. 
 
El INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas 
las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera 
oportuna, toda vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en 
consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo 
del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal 
naturaleza corresponde al INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
14.7 Profesionales y expertos integrantes del equipo de trabajo del interventor 
 
El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del Convenio 
Solidario objeto de Interventoría. El Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
suscripción de contrato y previo a la suscripción de la orden de iniciación del contrato deberá 
presentar las hojas de vida del Personal, de acuerdo con lo establecido en la invitación pública del 
Proceso, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de experiencia de 
dichos profesionales, dando cumplimiento a las características exigidas para estos profesionales. 
 
El INSTITUTO, aprobará la vinculación de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en 
su defecto, deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los cinco (5) Días 
Hábiles siguientes a su presentación. En caso de que el INVIAS presente observaciones respecto 
de los profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones 
necesarias dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha de notificación de la 
comunicación. Por su parte, el INVIAS dispondrá de tres (3) Días Hábiles, a partir de la entrega de 
los documentos correspondientes para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a hacer efectiva la póliza de cumplimiento. 
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El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las 
diferentes profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas: 
 
▪ El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, 

conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la 
debida y cabal ejecución del Contrato. 
 

▪ Dentro de los profesionales requeridos para la ejecución de la Interventoría se ha previsto la 
participación de profesionales sociales y ambientales, con el fin de disponer de personal 
específico para la atención de aspectos ambientales, sociales del proyecto, según corresponda. 
 

▪ El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el 
proyecto, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, 
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de 
INVÍAS. Así mismo el INVIAS se reserva el derecho de prescindir de los servicios de algun(os) 
de los integrantes del equipo de interventoría y/o solicitar su cambio, de manera debidamente 
motivada, conforme a las necesidades de ejecución del proyecto y del servicio. 
 

▪ La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales anuales del Contrato y será regulado por el INVIAS. 
 

▪ De acuerdo con lo anterior, el interventor deberá presentar las hojas de vida del personal 
profesional restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades 
académicas, profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo 
de Trabajo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la 
medida que se requiera su utilización en el proyecto, según la programación y avance de las 
obras objeto de Interventoría. 
 

▪ En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato un especialista diferente a los 
previstos en el presente anexo técnico, el mismo podrá ser aprobado previa justificación, de 
acuerdo con los procedimientos contractuales correspondientes. 
 

▪ En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podrá sustituir a algún 
miembro del equipo de trabajo si así lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro 
propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del 
miembro del equipo a quien reemplaza. 
 

▪ Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico de la presente invitación 
pública, y se deberá dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoría vigente, o el 
que lo modifique o lo sustituya acompañado de los siguientes documentos: 

 
i. Carta de Intención 

 
Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional 
ofrecido, el contratista deberá presentar durante la fase de ejecución del contrato, el formato 
suministrado por la Entidad, o uno que contenga la misma información allí requerida o el formulario 
de experiencia específica, debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste 
su intención de conformar el equipo de trabajo para la ejecución del proyecto, dedicación al mismo 
en porcentaje y el cargo a desempeñar. 
 
LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA 
EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1. 
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NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá 
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 
ii. Acreditación de los Profesionales 

 
Los criterios a tener en cuenta para la aceptación de los profesionales para la ejecución del proyecto 
son los siguientes: 
 
1. Formación Académica 

 
La formación académica del personal profesional se acreditará así: 
 
Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberá anexar fotocopia 
de la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del 
Decreto 2106 de 2019. 
 
Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de 
los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad 
podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los 
Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 
 
Tratándose de títulos obtenidos en el exterior, estos deberán estar debidamente homologados ante 
el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe 
anexar copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio 
de la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. 
 
14.8 Experiencia específica en trabajos similares  
 
La experiencia en trabajos similares del personal requerido deberá cumplir como mínimo con los 
perfiles establecidos en el presente Anexo técnico. 
 
Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente: 
 
- La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante certificaciones 

expedidas por la Entidad pública o el contratante, las cuales contendrán como mínimo: Nombre 
y descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesional y periodo durante el cual se 
desempeñó y su dedicación 
 

- La certificación deberá contener como información adicional el número del teléfono fijo, celular 
o correo electrónico de la entidad contratante, oficial o privada. 

- Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculará a partir del porcentaje de dedicación 
que haya tenido el profesional en cada proyecto. 
 

- Para el director y los Especialistas su experiencia se calculará sin tener en cuenta el porcentaje 
de dedicación que haya tenido en cada proyecto. 
 

- No se aceptará auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria entre la 
entidad oficial o privada dueña del proyecto u ordenadora del gasto. 
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- Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberán cumplir con la 
información solicitada: 

 

• Tiempo de duración del profesional dentro del proyecto. 

• La dedicación que tuvo el profesional dentro del proyecto 
 

- La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o 
asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los 
profesionales. 
 

- Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se valorará el 
tiempo de experiencia de acuerdo con la dedicación que aplicó en la ejecución del contrato. 

 
- Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos serán aproximados 

por exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o 
superior a cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y 
cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de 
la décima de mes. 

 
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá 
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 
14.9 Otras consideraciones 
 
En ningún período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, caso en el cual 
no se tendrá en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta situación (traslapos de tiempo), para 
cada una de las experiencias acreditadas. 
 
En caso de haber laborado en distintos períodos dentro de una misma entidad o empresa que se 
encuentren en la misma certificación, en el formato deberán relacionarse independientemente cada 
uno de estos periodos laborados. 
 
En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la 
obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la matrícula o 
su equivalente en el país de origen o donde hubiere trabajado. 
 
Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta de grado; de 
lo contrario, no se tendrán en cuenta. 
 
14.10 Títulos obtenidos en el exterior 
 
El adjudicatario que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá 
acreditar al momento de presentación de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la 
convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual 
deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior 
que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina 
y/o licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 
 
Autorización para el ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia. 
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En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado 
y domiciliado en el exterior, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en 
Colombia. 
 
14.11 Entrega de documentación al interventor 
 
Para información: 
 
Antes del inicio del contrato de interventoría el Supervisor y/o Apoyo a la supervisión entregará al 
Director de Interventoría, vía correo electrónico escaneados, los siguientes documentos: 
 
1. Copia Resolución de la autoridad ambiental competente, así como copia de las resoluciones, 

providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique). 
2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del Convenio Solidario y contrato de 

interventoría. 
3. Copia del documento de aprobación de las garantías y seguros, con sus respectivos anexos. 
4. Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría. 

 
Es responsabilidad del Interventor la consulta de la página del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública-SECOP II o el enlace de la página WEB de ENTerritorio S.A., con el propósito de conocer 
todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de suscripción del Convenio 
Solidario y del Contrato de Interventoría, y la totalidad de documentos allí contenidos que han servido 
de base para la suscripción del Convenio Solidario y el Contrato de Interventoría. 
 
Como documentos de consulta estarán en la pág. Web de INVÍAS: el Manual de interventoría, el 
Manual de Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de ensayo 
de Materiales vigentes, la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del Instituto 
Nacional de Vías, Resoluciones de delegación de Funciones, y demás documentos que le permitan 
al Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, así como la normatividad 
vigente y aplicable al proyecto. 
 
Así mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondrá a su disposición la totalidad de estudios, 
diseños y planos correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en 
la Dirección Territorial respectiva. 
 
14.12 Para revisión y aprobación: 
 
El Organismo de Acción Comunal deben presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los 
documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados, de conformidad con lo 
establecido en el Convenio Solidario. 
  
El Interventor diligenciará y suscribirá como constancia de esta entrega, según formato del manual 
de interventoría vigente o el que lo sustituya: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional. 

2. Programa de Reincorporación (en caso que aplique). 

3. Relación de equipo mínimo obligatorio. 

4. Análisis de precios unitarios correspondientes al presupuesto de obra (en medio físico y 

magnético). 
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5. Programa de obra (en medio físico y magnético). 

6. Flujo de caja. 

7. Instalaciones provisionales. 

8. Laboratorio toma de control de calidad. 

9. Plan de calidad (en medio físico y magnético). 

10. Plan de Manejo de Transito - PMT (en medio físico y magnético). 

11. Los demás que puedan exigirse en la invitación pública. 

 
El Interventor revisará los documentos presentados por el Organismo de Acción Comunal en un 
término no mayor a cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por 
parte del Interventor, el Organismo de Acción Comunal deben atenderlo en un término no mayor a 
tres (03) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del Convenio Solidario. 
 
Una vez se cumpla con lo exigido en la invitación pública, el Interventor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigido al Organismo de Acción Comunal, con copia a la Dirección Territorial 
correspondiente y a la Unidad Ejecutora. En caso contrario, solicitará por escrito a la Unidad 
Ejecutora con copia a la Dirección Territorial correspondiente, iniciar las gestiones necesarias para 
adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar, diligenciando los formatos “Lista de 
chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y “Solicitud de inicio de 
procedimiento administrativo sancionatorio”, entregando los documentos soporte e indicando el valor 
estimado de la multa o sanción. 
 
El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dará lugar a la aplicación 
de las multas o sanciones correspondientes. 
 
Los documentos aprobados por la interventoría deben ser remitidos por ésta a la Unidad Ejecutora 
para su archivo en el expediente contractual a cargo de la Subdirección Administrativa. 
 
Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoría deberá contar para el respectivo control, 
entre otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta: 
 
1. Personal profesional propuesto 

2. Programa de distribución del personal 

3. Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse. 

4. Plan de control de calidad 

5. Discriminación de los costos de la propuesta y 

6. Otros recursos ofrecidos 

 
Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones 
técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demás disposiciones legales vigentes sobre la 
materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de trámites aplicables 
a la contratación que se celebre con el Instituto Nacional de Vías. 
 
El Interventor deberán contar con la participación del personal profesional aprobado por el Instituto, 
cualquier cambio en el mismo, deberá ser justificado y previamente aprobado por la Unidad 
Ejecutora. Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar 
una experiencia igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico. En cuanto a los 
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profesionales del Organismo de Acción Comunal, se debe contar para su aprobación con el concepto 
favorable de la Interventoría. 
 
14.13 Compromiso de la interventoría 
 
Deben quedar registrados en el Acta de Reunión Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR- 3 para 
efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, los siguientes 
compromisos: 
 

• Estudios y/o Diseños: Verificar que el cronograma presentado por el Organismo de Acción 
Comunal para aprobación de la interventoría se ajuste al plazo y requisitos estipulados en la 
invitación pública. 

 
El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios 
e Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema 
de referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste. 
 

• Programa de distribución del personal: Se deben establecer entre la Interventoría y el 
Supervisor del Contrato de interventoría el compromiso de determinar el programa de 
distribución de recursos de la Interventoría acorde con el programa de obra y las 
disponibilidades presupuestales asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobación por parte 
del INVIAS. 

• Campamento, laboratorio, logística, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los 
aspectos relacionados con este punto. 

• Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no están contemplados en 
los numerales anteriores. 
 

El documento original del Acta de reunión técnica y documentos soporte (Programa de Inversiones, 
Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad 
Ejecutora correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la firma de esta. Una copia reposará en la obra en custodia de la Interventoría, y otra copia será 
entregada a la Dirección Territorial. 
 
14.14 Diario de obra (Bitácora) 
 
Este registro deberá iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión técnica inicial, el cual 
permanecerá en la oficina de campo de la interventoría, dejando constancia de ello en el primer folio 
con la suscripción por las partes intervinientes. La bitácora deberá ser suscrita a diario por los 
residentes de obra e interventoría y el original deberá ser entregado por la Interventoría al momento 
del recibo definitivo de la misma. Es de indicar que existirá una bitácora por cada frente de obra y/o 
corredor a intervenir. 
 
14.15 Obligaciones ambientales de la interventoría 
 
Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la 
normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades 
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su 
Área de influencia. El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el 
manual de interventoría y en el Convenio Solidario objeto de la presente interventoría. 
 
Tener en cuenta el apéndice Ambiental que se publica junto con la invitación pública. 
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14.16 Visita previa y recibo definitivo 
 
Con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo 
contractual, la Interventoría debe realizar visita conjunta con el Organismo de Acción Comunal y el 
Supervisor del Contrato de Interventoría al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de 
las mismas y acordar las acciones correctivas a que haya lugar para su posterior entrega y recibo 
definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo inferior a seis meses la visita previa se realiza con una 
antelación mínima de quince (15) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual. 
 
Una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato por cualquier causa, se procederá al 
recibo definitivo de las obras objeto del Convenio Solidario. 
 
A la terminación del plazo contractual por cualquier causa, mediante citación escrita realizada por la 
interventoría se llevará a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega 
y Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa 
no son atendidos por parte del Organismo de Acción Comunal, se procederá a efectuar el recibo 
definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que dará lugar a la aplicación 
de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificación de las 
fallas no corregidas, las cuales serán descontadas o no recibidas por el Interventor, según el caso. 
 
Si algún Organismo de Acción Comunal y/o Comunidad Étnica se negare a suscribir el Acta de 
Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor procederá en todo caso a suscribirla, dejando 
constancia de la citación al Organismo de Acción Comunal y/o Comunidad Étnica y de la negativa 
de éste para su suscripción. 
 
14.17 Implementación de programa vinculación madres cabeza de familia y/o victimas 
 
El Interventor para la ejecución del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia 
y/o víctimas de la siguiente manera: 
 
MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parágrafo del Artículo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: 
“La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesión de la misma, desde el momento en que ocurra 
el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las 
circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos 
notariales a su cargo” 
 
VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos 
reglamentarios, dicha condición se acreditará de la siguiente manera: 
 
a. Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se 

entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a 
través de: 
 

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que 
esté o sea contratada. 
 

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté 
o sea contratada. 
 

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o 
sea contratada. 
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4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que 
esté o sea contratada. 
 

5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio 
familiar por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las 
necesidades propias y de los hijos. 
 

6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer 
que esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales 
medidas 

 
b. Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por la 

autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia 
de género, de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente artículo. 
 

c. Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto 
sobre la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas 
de la violencia. 

 
Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 de 
2012, reglamentado por el Decreto 2733 del mismo año, que los empleadores que ocupen 
trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar 
declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de 
los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la 
relación laboral, y hasta por un periodo de tres años. 
 
14.18 Enfoque diferencial y de genero 
 
Dando cumplimiento del artículo quinto de la Ley 1496 de 2011, el contratista deberá realizar el 
diligenciamiento del formato de Vinculación Laboral según Categorías de Inclusión, el cual consiste 
en llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración, 
discriminando clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto 
Nacional de Vías, dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y deberá entregarse de 
forma trimestral y ser radicado a la Subdirección de Sostenibilidad. 
 
De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socialización con la comunidad se 
llevarán listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusión social. 
 
Por otro lado, el contratista/Consultor deberá promover espacios de fortalecimiento de capacidades 
como capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con 
el fin de establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminación, con el fin de 
contribuir al cierre de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes. 
 
Finalmente deberá adaptar e implementar un código de conducta con enfoque de género. 
 
14.19 Programa de reintegración 
 
El Interventor, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano 
de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegración 
liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. 
El interventor deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en 
proceso de reintegración disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea 
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requerido por el interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podrá contratar el 
personal que requiera para la ejecución del contrato. Lo anterior, con el fin de que el interventor 
pueda aprobar el inicio de la ejecución del contrato. 
 
Una vez inicie la ejecución de la obra, el interventor deberá presentar a la interventoría el personal 
en su nómina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de 
reintegración contratadas para ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste que no 
dispone de personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el 
desarrollo del contrato o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar 
libremente el personal que requiera para la ejecución del contrato. 
 
Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos 
solo podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de 
reintegración; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso 
de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en 
el mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que requiera para 
efectuar el reemplazo respectivo. 
 
14.20 Vinculación jóvenes 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor 
durante la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes 
entre 18 y 28 años de edad. 
 
14.21 Documentos técnicos adicionales 
 
El proponente deberá consultar los anexos, documentos, guías, apéndices, y/o documentos 
similares publicados con el Convenio Solidario y la presente Invitación pública, como parte de la 
información a tener en cuenta para la estructuración y presentación de su oferta. 
 
14.22 Gastos reembolsables 
 
Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados 
en el Formulario No.1 del presente proceso de contratación. 
 
 
14.23 Impuestos, tasas y contribuciones 
 
Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y 
municipales. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o 
validadas por las autoridades competentes. 
 
14.24 Determinación del tipo de propuesta técnica. 
 
Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en archivo 
anexo, el cual hace parte de este documento. 
 
14.25 Indemnidad tributaria 
 
El INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo 
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
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EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de 
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las 
diferentes autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos 
deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes. 
 
14.26 Gestión de calidad 
 
El INTERVENTOR deberá proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en 
los documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el 
enfoque de un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 
y NTC-ISO 9001 versión 2015. 
 
14.27 Contabilidad de costos y estadísticas 
 
El INSTITUTO tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve el 
INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada. 
 
14.28 Divergencias 
 
Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervisión, 
control y dirección del contrato, serán dirimidas por el subdirector del área correspondiente del 
INSTITUTO. En caso de no llegarse a ningún acuerdo se acudirá al Director del área correspondiente 
de la entidad, cuya decisión será definitiva. 
 
14.29 Información tributaria 
 
El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO, para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y 
Comercio (ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del Contrato. 
 
14.30 Documentos que forman parte integral del contrato 
 
Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 
 
1) La invitación pública de la contratación. 2) Informe de Evaluación de las propuestas y los demás 
documentos que forman parte de la evaluación. 3) Recomendación del Comité Evaluador 4) 
Propuesta del INTERVENTOR, revisada y aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que se 
suscriban para la obtención de las garantías. 6) Registro presupuestal expedido por el área de 
Presupuesto del INSTITUTO; 7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para 
aplicación de retención en la fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 
 
14.31 Reunión técnica y visita al proyecto 
 
Una vez impartida la orden de inicio del Convenio Solidario y Contrato de Interventoría y máximo 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes se deberá realizar una reunión técnica en la Dirección 
Territorial respectiva, con el director de Interventoría, los ingenieros residentes de obra e 
Interventoría, el director de la Territorial y el Supervisor del contrato de Interventoría. 
 
Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se realizarán 
los trabajos con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del 
proyecto para establecer: sus necesidades reales, realizándose dentro de lo posible un video 
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debidamente referenciado (fecha, Prs, etc.) y/o fotografías que muestren los sitios a intervenir de 
acuerdo al alcance del Convenio Solidario, documentos que será parte integral del acta, organizar y 
coordinar los aspectos administrativos, técnicos, financieros y legales, además de definir el 
procedimiento de entrega y revisión de los estudios y diseños, si aplica para el proyecto; de tal forma, 
que se propongan de ser necesario los ajustes a la programación de las actividades para la ejecución 
del Convenio Solidario, al igual, que fijar los compromisos que de ella surjan. A esta reunión se podrá 
citar al Gestor Ambiental u otras personas relacionadas con el proyecto y se suscribirá por parte de 
la Interventoría la respectiva acta consignando los compromisos de las partes según Formato MEPI-
MN1-IN-1-FR-3. 
 
Esta acción deberá ser coordinada por el interventor para cada obra que realizará el debido control, 
objeto del presente proceso. 
 
14.32 Consideraciones generales oferta económica 
 
Los Proponentes deberán presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Económica en los 
términos y condiciones descritos en la invitación pública. La Propuesta Económica se deberá 
expresar como un valor único, mediante el diligenciamiento del Formulario 1. 
 
Los precios deberán ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos 
en el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en 
la propuesta económica se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos 
costeados. 
 
El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la 
completa y adecuada ejecución de la Interventoría de la presente Invitación pública. 
 
Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe 
tener en cuenta para determinar el precio de la oferta: 
 

• Gastos reembolsables indicados en la invitación pública, que son los costos directos de personal 
afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos para la ejecución del 
proyecto. 
 

• Los costos de personal estarán afectados por un factor multiplicador que contempla entre otros 
aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, 
viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición 
de herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, 
gastos de administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y 
contribución, seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. 
El factor multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los 
honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible 
acompañamiento a la Entidad en la etapa post-contractual. El factor multiplicador incluye el 
exceso en la acusación de los costos rembolsables previstos en la propuesta del interventor. En 
la construcción del factor multiplicador se deberá prever el personal de nómina y el personal 
contratado por prestación de servicios. 

 
El proponente deberá presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones: 
 

• El costo total de la propuesta económica debe ser igual al costo total obtenido al realizar revisión 
aritmética. 
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• No se debe suprimir ni modificar la información relacionada con el cargo/oficio, el concepto, la 
unidad, ni los ítems denominados globales. 

 

• No debe modificarse la participación total (h-mes) ni el tiempo de utilización total de los cargos 
y conceptos relacionados en el Formulario No. 1. 

 

• El personal al que se señale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le deberá ser 
pagada, obligación que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de los Procesos u 
módulos, constituyéndose como obligación contractual, susceptible de sanción en caso de 
incumplimiento. 

 

• Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerará que no hay 
lugar al pago de la misma. 

 

• En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoría, que se pueden tener 
en cuenta para la elaboración de su propuesta, como guía o referencia. 

 

• Mínimo el personal de dedicación 100% al proyecto deberá ser vinculado por nómina. 
 

• Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o por 
defecto al peso, así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se 
aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a cinco se aproxima por defecto al número entero del peso; en caso contrario, el 
Instituto efectuará dicho ajuste aritmético. 

 

• El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la Entidad estableció para 
los costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-
mes) ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. 

 
NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por 
la Entidad en definitivo para el presente proceso de selección. 
 
El Instituto pagará los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se 
utilicen en la ejecución, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad 
de vinculación del personal al proyecto. 
 
El Formulario No. 1 establece la participación de los recursos de personal y otros costos directos 
durante la vigencia del proyecto; la utilización de esta participación será regulada de acuerdo con las 
disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de 
trabajo de este, por lo que su utilización no es constante en la vigencia del contrato. 
 
15. SUPERVISIÓN  
 
La supervisión de la aceptación de la oferta se ejercerá a través de la Subdirección de Vías 
Regionales y/o Dirección Territorial correspondiente o a quien se delegue, quien a su vez se 
denominará el Supervisor del mismo. Para estos efectos, el Supervisor estará sujeto a lo dispuesto 
en el numeral 1° del artículo 4 y numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en concordancia 
con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas establecidas sobre la materia. 
 
Además de la establecidas en la Resolución No.319 del 26 de enero de 2022 “por el cual se adopta 
el Manual de Interventoría de obra pública del Instituto Nacional de Vías- INVIAS” adicionado 
mediante la Resolución 970 del 02 de abril de 2024 “Por la cual se adiciona el Manual de Interventoría 
de obra pública del Instituto Nacional de Vías- INVIAS, el capítulo correspondiente a la Supervisión 
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de Contratos y Convenios”, el Manual de Contratación para EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS y 
las demás que la modifiquen, adicionen, sustituyen y/o aclaren y las demás por índole y naturaleza 
del contrato, le sean inherentes a la supervisión delegada. 
 
Nota: En el evento de cambio del supervisor, no será necesario modificar el contrato y la designación 
se efectuará mediante comunicación escrita. 
 
En constancia se firma en Bogotá, 01 de junio de 2026. 

 

Revisó:   Revisó y Aprobó:   

   
 
 
 
 
  

   

DIANA MARIA RAMIREZ MORALES  
SUBDIRECTORA DE ESTRUCTURACIÓN DE 

PROYECTOS  

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS  
SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES  

Unidad Ejecutora y Ordenadora del Gasto  

Nota: El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las 
funciones del área que representan.     

 

  Nombre Cargo/Dependencia Firma 

Elaboró aspectos 

Técnicos 
Diana Marcela Hernández Montero 

Ingeniera civil/Subdirección de 

Estructuración de Proyectos 
 

Elaboró y 

Revisó aspectos 

Jurídicos 

Angie Lizeth Burgos Rueda 
Jurídico/Subdirección de 

Estructuración de Proyectos  

Elaboró y 

Revisó aspectos 

Social ambiental 

Erika Yolanda Vargas Rosas 
Socio Ambiental/Subdirección 

de Estructuración de Proyectos 
 

Revisó aspectos de 

Riesgos 
Ximena Vallejo Guzmán 

Riesgos / Subdirección de 

Estructuración de Proyectos  

Revisó aspectos 

Financieros 
Rubiela Güiza Agudelo 

Profesional Especializado-

Financiera Subdirección de 

Estructuración de Proyectos 

 

Revisó Unidad 

Ejecutora 
Juan Sebastián Neira Cubides 

Profesional Técnico / 

Subdirección de Vías 

Regionales 

 

Revisó Unidad 

Ejecutora 
Juan Francisco Alfonso Plata Vargas 

Coordinador / Subdirección de 

Vías Regionales  
Revisó Unidad 

Ejecutora 
Miller Fajardo Lozano 

Gerente Programa Caminos 

Comunitarios 
 

Revisó Unidad 

Ejecutora 
Hugo Alejandro Morales Montaña  

Asesor Subdirección de Vías 

Regionales 
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