
 
 
 
 
PRÓRROGA N°30 Y ADICIÓN N°13 AL DOCUMENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES N°8472 DE 
2022 CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
Y TÉCNICA ELECTRO MEDICA S.A 
 

 

 

Entre los suscritos ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA, mayor de edad, vecina de esta ciudad, 
identificada con la cédula de ciudadanía N°46.682.025 expedida en Paipa - Boyacá, nombrada por el Alcalde 
Mayor de Bogotá D.C mediante Decreto N°246 del 22 de Julio de 2024 y posesionada el 23 de julio de 2024, 
obrando en nombre y Representación Legal de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E., persona jurídica identificada con NIT N° 900.959.048-4, y creada mediante el Acuerdo N° 
641 del 6 de Abril de 2016, emanado del Concejo de Bogotá y de acuerdo a las facultades otorgadas en el 
Acuerdo 037 de 2017 – Estatuto de Contratación, quien en adelante, y para los efectos del presente contrato 
se denominará EL CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, HERNÁN MOLANO RIVERO, también mayor 
de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°79.312.554, en su calidad de Representante Legal de la 
firma TÉCNICA ELECTRO MEDICA S.A con NIT N°830.004.892-2, quien en este documento se denominará 
el CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente PRÓRROGA Y ADICIÓN al contrato N°8472-2022, 
previas las siguientes:  
 

CONSIDERACIONES: 
 

1) Que teniendo en cuenta el Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 037 del 20 de septiembre de 2017, Manual 
de Contratación - Resolución 680 del 28 de septiembre de 2023, la Gerente podrá adicionar, prorrogar y/o 
modificar los contratos o convenios de bienes o servicios suscritos por la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E.  

2) Que el 23 de septiembre de 2022, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y el 
CONTRATISTA suscribieron el contrato N°8472-2022, objeto contractual consiste en “SUMINISTRO DE 
INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE 
ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO 
REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES 
UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR OCCIDENTE E.S.E.”  

3) Que el valor inicial del contrato se pactó en la suma de NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($9.368.211) - INCLUIDO IVA.  

4) El término inicial de ejecución contractual fue de DOS (2) MESES, contados a partir de la fecha de suscripción 
del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento contractual. Plazo que se causó 
a partir del 30 de septiembre de 2022 hasta el 29 de noviembre de 2022.  

5) Que el 28 de noviembre de 2022, se suscribió PRORROGA N°1 por el termino de DOS (2) MESES Y DOS 
(2) DIAS CALENDARIO.  

6) Que el 31 de enero de 2023, se suscribió PRORROGA N°2 por el término de UN (01) MES Y QUINCE (15) 
DIAS.  

7) Que el 17 de marzo de 2023, se suscribió PRORROGA N°3 por el término de UN (01) MES Y ADICION No 
01 por la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000).  

8) Que el 15 de abril de 2023, se suscribió PRORROGA N°4 por el termino de QUINCE (15) DIAS Y ADICION 
No 02 por la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000).  

9) Que el 28 de abril de 2023, se suscribió PRORROGA N°5 por el término de UN (01) MES.  

10) Que el 31 de mayo de 2023 se suscribió PRORROGA N° 6 el termino de ejecución del contrato en UN (01) 
MES, y ADICION por la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000).  

11) Que el 30 de junio de 2023 se suscribió PRORROGA N° 7 el termino de ejecución del contrato en UN (01) 
MES, y ADICION N° 4 por la suma de UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000).  

12) Que el 31 de julio de 2023 se suscribió PRORROGA N° 8 el termino de ejecución del contrato en UN (01) 
MES, y ADICION N° 5 por la suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000).  

13) Que el 31 de agosto de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°9 por un término de UN (01) MES y ADICIÓN 
N°6 en la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000).  

14) Que el 29 de septiembre de 2023 se suscribió, PRÓRROGA N°10 por un término de UN (01) MES y 
ADICIÓN N°7 en la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000).  

15) Que el 30 de octubre de 2023, se suscribió, PRÓRROGA N°11 en un término de UN (01) MES y ADICIÓN 
N°8 en la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000).  
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16) Que el 30 de noviembre de 2023, se suscribió, PRÓRROGA N°12 en un término de UN (01) MES Y 
DIECIOCHO (18) DIAS y ADICIÓN N°9 en la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000).  

17) Que el 18 de enero de 2024, se suscribió, PRÓRROGA N°13 en un término de TRES (03) MESES Y DOCE 
(12) DIAS y ADICIÓN N°10 en la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500.000) 
18) Que el 25 de abril de 2024 se suscribió PRÓRROGA N°14 en un término de UN (01) MES Y VEINTIOCHO 
(28) DIAS.  

19) Que el 30 de mayo de 2024 se suscribió PRÓRROGA N°15 en un término de VEINTIOCHO (28) DIAS.  

20) Que el 4 de julio de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°16 en un término de SIETE (07) DIAS.  

21) Que el 29 de julio de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°17 en un término de UN (01) MES Y CUATRO (04) 
DIAS.  

22) Que el 4 de septiembre de 2024, se suscribió PRÓRROGA N°18 en un término de UN (01) MES Y UN (01) 
DIAS.  

23) Que el 3 de octubre de 2024 se suscribió PRÓRROGA N°19 en un término de UN (01) MES Y CINCO (05) 
DIAS.  

24) Que el 1 de noviembre de 2024 se suscribió PRÓRROGA N°20 en un término de UN (01) MES.  

25) Que el 12 de diciembre de 2024 se suscribió PRÓRROGA N°21 en un término de UN (01) MES Y OCHO 
(08) DÍAS. 

 26) Que el 20 de enero de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°22 en un término de UN (01) MES Y VEINTIÚN 
(21) DÍAS.  

27) Que el 11 de marzo de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°23 en un término de UN (01) MES Y DIECISIETE 
(17) DÍAS  

28) Que el 21 de abril de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°24 en un término de UN (01) MES Y DIEZ (10) 
DÍAS y ADICIÓN N°11 en la suma de UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/CTE ($1.104.633).  

29) Que el 10 de junio de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°25 en un término de DOS (02) MESES Y VEITIUN 
(21) DÍAS.  

30) Que el 21 de agosto de 2025, se suscribió PRÓRROGA N°26 en un término de CUATRO (04) MESES Y 
QUINCE (15) DÍAS  

31) Que el 14 de enero de 2026, se suscribió ACLARATORIO N°1 en el sentido de aclarar el valor del 
Considerando número 8 y PRÓRROGA N°27 en un término de VEINTIUN (21) DIAS  

32) Que el 05 de febrero de 2026, se suscribió PRÓRROGA N°28 en un término de DOS (02) MESES Y 
VEINTICINCO (25) DIAS y ADICIÓN N°12 en la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.000.000) 
33) Que el 30 de abril de 2026, se suscribió PRÓRROGA N°29 en un término de UN (01) MES Y DOS (02) 
DIAS 

33) Que mediante solicitud recibida el 25 de mayo de 2026, la Supervisión requiere prorrogar y adicionar el 
Contrato No. 8472-2022, conforme a la justificación allí establecida y que hace parte integral del presente 
documento. 

34) Que mediante Acuerdo 022 del 19 de mayo de 2026, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente ESE autoriza a la Gerencia adicionar al contrato N°8472-2022, en la suma de UN 
MILLÓN DE PESOS M/CTE ($1.000.000). 

35) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, las partes acuerdan las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 

PRIMERA: PRORROGAR el término de ejecución del contrato en UN (01) MES Y VEINTINUEVE (29) DIAS 
contados a partir del 03 de junio de 2026 hasta el 31 de julio de 2026.  
 

SEGUNDA: ADICIONAR al valor del contrato la suma de UN MILLÓN DE PESOS M/CTE ($1.000.000). 

 
En consecuencia, la “CLÁUSULA TERCERA – VALOR DEL CONTRATO”, quedará así: 
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CLÁUSULA TERCERA: VALOR. El valor total del presente contrato será hasta por la suma de 
CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS M/CTE ($40.472.844,00) 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El valor adicionado será cubierto con cargo al CDP No. 1194 del 25 de mayo 2026, 
expedido por la Subdirección Financiera de la Subred.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El valor del recurso adicionado será pagado, de acuerdo con lo establecido en la 
cláusula cuarta del contrato. 
 
TERCERA: GARANTIA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con los amparos 
inicialmente pactados en el contrato primigenio al valor adicionado y al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser 
cargada en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad.  
 
CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todo el contenido de las cláusulas, parágrafos, incisos, 
párrafos del contrato principal que no hayan sido modificados con el presente documento continúan igual y se 
mantienen plenamente vigentes. 
 
QUINTA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de juramento y con la firma de la presente adición y 
prórroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto de intereses 
para celebrar contratos y/o modificaciones con entidades estatales.  
 
SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este otrosí requiere para su perfeccionamiento de la firma 
de las partes a través del SECOP II. Como requisito de ejecución requiere de la expedición del registro 
presupuestal. 
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Que mediante solicitud recibida el 14 de abril de 2026, el apoyo técnico a la supervisión con el visto bueno de 
la directora Administrativa  en calidad de supervisor del contrato, solicitan PRORROGAR el término del contrato 
en UN (01) MES Y DOS (02) DIAS con base en la siguiente justificación:  “La Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E. suscribió el contrato N.º 8472-2022, con el proveedor TÉCNICA ELECTRO 
MÉDICA S.A., cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS 
PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO 
TÉCNICO, CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” Los insumos adjudicados en 
el presente contrato son indispensables para cubrir las necesidades fundamentales de prestación de 
servicios de salud en las diferentes unidades de prestación de servicios; en particular los servicios de 
hospitalización, imagenología, consulta externa, unidad de cuidados intensivos, observación, salas de 
cirugía, central de esterilización, entre otros. Esto permite brindar una atención continua y constante a los 
pacientes que confluyen a los servicios asistenciales en las diferentes unidades, siendo apremiantes para 
la atención directa de los pacientes, en protección de los derechos fundamentales de la vida y el derecho a 
la salud consagrados en la Constitución Política de Colombia de 1991, artículos 11 y 49, evitando la 
interrupción en la prestación de los servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
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E.S.E. A la fecha, y acorde con los despachos realizados con base en la Matriz de Abastecimiento, se tiene 
una ejecución de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($37.219.392) equivalentes al 94%, y un saldo de DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($2.253.452) equivalentes al 6%. El contrato tiene fecha de terminación el 30 de abril de 2026. Actualmente, 
el contrato corresponde a un esquema de consumo a demanda, lo cual implica que los insumos se adquieren 
de acuerdo con las necesidades que se vayan evidenciando; el saldo que tiene es suficiente para cubrir el 
tiempo solicitado. De acuerdo con lo anterior, y acorde con la proyección establecida para garantizar los 
insumos y dispositivos médico quirúrgicos para la prestación de servicios de salud de las diferentes 
unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se requiere y se solicita una 
prórroga por UN (01) MES Y DOS (02) DÍAS. Con esta prórroga, acorde con la verificación histórica, se 
planea la atención hasta el 02 de junio de 2026 de los servicios y especialidades que utilizan los insumos 
vitales contenidos en el presente contrato.” 34) Que la solicitud es jurídicamente viable y conforme a lo anterior, 
las partes ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el termino de ejecución del contrato en UN 
(01) MES Y DOS (02) DIAS, contados a partir del 01 de mayo de 2026 hasta el 02 de junio de 2026. 
CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA. El contratista se compromete a ampliar la Garantía de conformidad con 
los amparos inicialmente pactados en el contrato primigenio al tiempo prorrogado. La póliza deberá ser cargada 
en el SECOP II, para su respectivo trámite de aprobación por parte de la entidad. CLÁUSULA TERCERA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prórroga se entiende perfeccionada con la aceptación 
electrónica de las partes en el sistema electrónico– Portal SECOP II – www.colombiacompraeficiente.gov.co. 
CLÁUSULA CUARTA: FIRMA ELECTRÓNICA. Las actuaciones de los Usuarios en el SECOP II comprometen 
a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticación del SECOP II, es decir, el nombre de 
usuario y la contraseña constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y 
las normas que la reglamentan. CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA afirma bajo la gravedad de 
juramento y con la firma de la presente prórroga, no está incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad o conflicto de intereses para celebrar contratos y/o modificaciones con entidades estatales. 
CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del contrato N°8472-2022, conservarán su vigencia.  
 
ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO, Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS 
DEL PORTAL SECOP II, COMO SE INDICÓ EN LA CLÁUSULA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL PRESENTE OTROSÍ. 
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