
 

 

 

 

 

 

FORMA 4-1258 V.2 

MODIFICATORIO No. 03 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. GGC-149-2025 CELEBRADO 
ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO Y FURA INGENIERIA SAS 

 

ENTIDAD CONTRATANTE  INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA 

NIT  899.999.069-7 

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE INTERVENTORIA  

NÚMERO DE CONTRATO GGC-149-2025 

CONTRATISTA FURA INGENIERIA SAS. 

NIT 901628271 - 4 

REPRESENTANTE LEGAL RAFAEL RICARDO CAMARGO NIÑO 

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.052.408.008 de Duitama 

DIRECCIÓN CR 22 # 22 – 41 Duitama 

TELÉFONO (+57) 3107500596 

CORREO ELECTRÓNICO                              furaingenieriasas@gmail.com  
 
Entre los suscritos, PAULA ANDREA CEPEDA RODRIGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 
1.053.610.375, obrando en su condición de GERENTE GENERAL cargo para el cual fue nombrada 
mediante Decreto 0148 del 07 de febrero de 2025 y posesionada mediante Acta de Posesión No. 001 del 
12 de febrero de 2025 en observancia a lo dispuesto por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones vigentes que regulan la contratación de la 
administración pública, así como en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y debidamente facultado 
en su calidad de Representante Legal, para la celebración del presente contrato a nombre del INSTITUTO 
COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA, identificado con NIT. 899.999.069-7, Establecimiento Público 
del orden nacional, creado y reestructurado con arreglo a los Decretos 1562 de 1962, 3116 de 1963, 
2141 de 1992, 2645 de 1993, 4765 y 4766 del 18 de diciembre de 2008, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, quien en adelante se denominará EL ICA, y por la otra parte, RAFAEL RICARDO CAMARGO 
NIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.052.408.008 de Duitama, quien actúa en 
representación legal del FURA INGENIERIA SAS, identificado con NIT: 901.628.271-4, quien en adelante 
se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente MODIFICATORIO NO. 3 DEL 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. GGC-149-2025, previas las siguientes: 
 

I. CONSIDERACIONES: 
 
1. Que EL ICA y EL CONTRATISTA celebraron el 13 de noviembre de 2025 el CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. GGC-149-2025, cuyo objeto es: ‘INTERVENTORÍA DE LA ADECUACIÓN DE LA 
UNIDAD DE CIENCIAS ÓMICAS (GENÓMICA, PROTEÓMICA, TRANSCRIPTÓMICA) N EL 
LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS PECUARIOS’’. 
 
2. Que el valor inicial  del contrato ascendió a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA 
Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS ($46.042.317) MCTE incluido IVA y todos los 
impuestos a que haya lugar. 
 
3. Que el plazo de ejecución del contrato de interventoría No. GGC-149-2025 se estableció hasta el 31 
de diciembre de 2025 a partir de la suscripción del acta de inicio correspondiente, previo 
perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.  
  
4. Que previo el cumplimiento de requisitos legales, el día 25 de noviembre de 2025 se suscribió acta 
de inicio entre el supervisor y la representante legal de la empresa contratista.  
 
5. Qué el día 31 de diciembre de 2025 se suscribió Modificatorio No. 1 al plazo de ejecución establecido 
en el numeral 3. de la Minuta del Contrato GGC-149-2025, estableciéndose como fecha límite de 
ejecución de actividades de vigilancia y control a obra hasta el día 24 de enero de 2026. 
 
6.  Que el 21 de enero de 2026 se suscribió ACTA DE SUSPENSIÓN del CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. GGC-149-2025 a partir del 21 de enero de 2026 y hasta el 04 de febrero de 2026.  
 
7. Que el 03 de febrero de 2026 se suscribió acta de prórroga de la suspensión del Contrato de 
Interventoría No. GGC-149-2025 extendiendo sus efectos hasta el día 24 de mayo de 2026. 
 
8. Que el 25 de mayo de 2026 se suscribió acta de reinicio al plazo de ejecución del Contrato de 
Interventoría No. GGC-149-2025. 
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9. Que el 26 de mayo de 2026 se llevó a cabo MODIFICATORIO No. 02 al CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. GGC-149-2025, ampliando su plazo de ejecución previsto en la CLAUSULA 
TERCERA- PLAZO DE EJECUCION, extendiendo su ejecución HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2026 y 
estableciendo un adicional por el valor de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 15.410.673,00); M/CTE 
 
10. Que, revisado el documento de modificatorio 2 al CONTRATO DE INTERVENTORIA No GGC-149-
2025, se evidenció que se presentó un error involuntario en la transcripción de los datos internos 
correspondientes a los rubros de la Disponibilidad Presupuestal No 29026 del 18 de febrero de 2026, el 
cual respalda la adición aprobada. Igualmente se evidencia que se presentó un error de digitación del 
valor relacionado dentro de la cláusula novena- forma de pago, ya que no se estableció el valor correcto 
a pagar del total del contrato es cual es SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA 
Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($61.452.990). 
 
11. Al respecto el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 establece: Corrección de errores formales. En 
cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión 
de palabras. (…) 
 
12. Que la  modificación que se pretende llevar a cabo, encuentra su razón de ser en las normas 
dispuestas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), siendo 
postulados imperativos reiterados por la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa, como 
se expondrá más adelante, mandatos que contemplan como propósito principal de los contratos 
estatales, satisfacer el interés general (Primacía del interés general) mediante el cumplimiento de los 
fines del estado1, en aras de garantizar la eficiente y continua prestación de los servicios públicos 
contratados, tal como lo prevé, así; 
 

‘’ (…) ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, 
las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (…)’’ 

 
Dicho lo anterior, a efectos de tener claridad respecto de la definición jurídica de Servicios 
Públicos, la citada norma en el numeral 3 del Articulo 2 los denomina como aquellos que están 
destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, 
los cuales para el caso que nos ocupa, están dirigidos a la protección de la sanidad agropecuaria 
y la inocuidad agroalimentaria del campo colombiano. 

 
13. En lo que respecta a la posibilidad de modificar los contratos estatales, el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública dispone que las causas para modificar los negocios jurídicos 
estatales, que son uno de los instrumentos con los que cuenta la administración para el cumplimiento 
de los fines constitucionales del Estado, son, entre otras, ‘’evitar la paralización o la afectación grave 
del servicio público que se deba satisfacer con el contrato’’, como ya se expuso para asegurar su 
inmediata, continua y adecuada prestación. Lo anterior, en observancia de lo contemplado en los 
Artículos 14 y 40, los cuales señalan respectivamente: 
 

‘’ARTÍCULO 14. DE LOS MEDIOS QUE PUEDEN UTILIZAR LAS ENTIDADES ESTATALES 
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. Para el cumplimiento de los fines 
de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 

 
1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 
ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o 
la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua 
y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o. de este artículo, 
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, 
introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la 
prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado. (…)’’ 
 

 
1 En dicho sentido, la doctrina ha reiterado ‘’(…) La modificación del contrato, en principio, es de carácter excepcional; sin 
embargo, siempre que la misma sea necesaria para el cumplimiento de los fines estatales y sus reformas no impliquen un 
cambio radical en el contrato, será procedente (…)’’- GPS CONTRATACIÓN PÚBLICA – JUAN DAVID DUQUE BOTERO, 
LUISA FERNANDA VANEGAS VIDAS – TIRANT LO BLANCH – BOGOTÁ D.C 2019 - Pag. 1003. 



 

‘’ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. Las estipulaciones de los 
contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta 
ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 

 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 
voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena 
administración.’’ 

 
14. En desarrollo de los anteriores mandatos, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado 
ha considerado que:  
 

“En general, es válido afirmar que la actividad de la administración está determinada por la 
realización de los fines que le son propios, no sólo en cuanto a los genéricos del Estado, sino de 
aquellos concretos que le son asignados a cada estructura pública. La organización del Estado, 
los procedimientos, el reparto de competencias, la actuación material de sus agentes, etc., están 
concebidos para el cumplimiento de sus fines, como aparece en el artículo 2° de la Constitución 
Política. La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es 
una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la 
administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista 
particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales 
del Estado.”2   
 
En el mismo concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil previamente citado, se establece 
que: “La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar 
los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la 
infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza 
locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera 
de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, 
(artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos 
y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibidem), evitar la 
paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en 
ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.” 
(Negrilla y subrayado fuera del texto). 

 
15. En concordancia con lo expuesto, la honorable Corte Constitucional en Sentencia C-300 del 25 de 
abril de 2012 expediente D-8699 de la Sala Plena, ha ordenado: 
 

‘’(…)Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los 
cuales sirve el contrato.3 Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales 
facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de 
forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. 

 
(…) 
 
Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe 
obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde 
con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal4.(…)’’ 

 

 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José 
Arboleda Perdomo. 
3 Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-
932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
4 Por ejemplo, las causas previstas en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993 



 

16. Los citados mandatos del EGCAP son de imperativo cumplimiento, ya que revisten el carácter de 
normas de orden público y además encuentran asidero en la jurisprudencia constitucional y contenciosa 
administrativa, como se desarrolló previamente, de tal forma que, para el caso en concreto, se 
encuentran configurados los supuestos de hecho y de derecho con los cuales es jurídicamente viable la 
modificación de los contratos estatales, bajo el entendido que, no solo la autonomía de la voluntad 
constituye una de sus fuentes sino también que debe motivarse por una causa real y cierta contemplada 
en el ordenamiento jurídico, como la que nos ocupa para el caso en concreto y que fue expuesta 
ampliamente en líneas anteriores. 
 
17. En conclusión, tenemos que, las normas y jurisprudencia citada sobre las modificaciones que pueden 
llegarse a surtir en la ejecución de los contratos y para el presente caso, podemos observar que, la 
modificación contractual no recae sobre aspectos que cambien abruptamente las condiciones iniciales 
en relación con el objeto o especificaciones técnicas y que llevaron a la escogencia objetiva del 
contratista. 
 
A la luz de lo expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente MODIFICATORIO No. 03 del 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. GGC-149-2025, el cual se rige por las siguientes: 
 

II. CLÁUSULAS:  
 
CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR el “NUMERAL 7. RESPALDO PRESUPUESTAL” del 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. GGC-149-2025, en el sentido de aclarar el PARÁGRAFO 
respecto a los recursos objeto de adición, la cual quedará de la siguiente manera: 
 

““PARÁGRAFO: La adición presupuestal del Contrato de Interventoría No. GGC-149-2025, se 
encuentra respaldada con el CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 29026 
del 18 de febrero de 2026, a través del Grupo de Gestión Financiera, el cual se detalla con el 
siguiente por menor: 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN 
FORTALECIMIENTO CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL ICA 

NACIONAL 

Código BIPN 2023000000000143 

CDP 
No. 

RUBRO RECURSO OBJETO VR. CDP 
VR. 

AFECTADO 

29026 

C-1707-1100-6-30204A-1707003-02 ADQUIS. DE 
BYS - LABORATORIOS DE ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO ANIMAL, VEGETAL E 

INOCUIDAD ADECUADOS - PROTECCIÓN 
ANIMAL MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES EN LA PRODUCCIÓN 

PRIMARIA NACIONAL - PREVIO CONCEPTO 
DNP 

10 

ADICIÓN 
CONTRATO GGC-

149-2025-
INTERVENTORÍA DE 
LA ADECUACIÓN DE 

LA UNIDAD DE 
CIENCIAS ÓMICAS 

(GENÓMICA, 
PROTEÓMICA, 

TRANSCRIPTÓMICA) 
EN EL 

LABORATORIO 
NACIONAL DE 

INSUMOS 
PECUARIOS 

$7.875.879 $7.875.879 

C-1707-1100-7-30204A-1707003-02 ADQUIS. DE 
BYS - LABORATORIOS DE ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO ANIMAL, VEGETAL E 

INOCUIDAD ADECUADOS - PROTECCIÓN 
VEGETAL, MEJORAMIENTO DE LA INOCUIDAD, 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS EN LA 

PRODUCCIÓN PRIMARIA NACIONAL 

10 $7.875.878 $7.534.794 

 
 
CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR el “NUMERAL 6. FORMA DE PAGO” del CONTRATO DE 
INTERVENTORIA No. GGC-149-2025 en el sentido de aclarar el valor objeto de adición que lo respalda, 
el cual quedará de la siguiente manera:  
 

“6. FORMA DE PAGO: El INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA pagará al 
contratista el valor de SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($61.452.990), cuya suma incluye todos los 
impuestos a que haya lugar, con cargo a los CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 46425 del 15 de septiembre de 2025 y No. 29026 del 18 de febrero de 
2026, expedidos a través del Grupo de Gestión Financiera con sede en Bogotá D.C. 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, pagará al proponente favorecido del contrato de 
interventoría resultante del proceso de selección, a través del Grupo de Gestión Financiera de la 
Entidad en Bogotá D.C., el valor del presupuesto de acuerdo con las actividades verificadas y 
avaladas, teniendo en cuenta la entrega de los productos, facturación y de conformidad con las 
siguientes consideraciones:     
 
A. Pagos Parciales equivalentes al OCHENTA POR CIENTO (80%): se pagarán dos (2) pagos 
parciales según el avance del cumplimiento de las obligaciones y actividades de la interventoría, 



 

los cuales se validarán y aprobarán con la entrega y recibo a satisfacción por parte de la 
supervisión de las obligaciones contractuales durante el periodo de cobro facturado. Dichas actas 
deberán presentarse según el avance de ejecución del contrato de interventoría y deberán estar 
refrendadas por la interventoría y el supervisor.  
 
B. Pago Final equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%): se pagará un pago final 
correspondiente al 20%, para el cual deberán anexar el acta de recibo final del contrato de obra 
e interventoría. 
 
NOTA 1: El pago a que se obliga el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en virtud del contrato 
que se llegue a celebrar, estará sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las 
apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes, una vez se encuentre 
asignado y aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte de la Dirección 
del Tesoro Nacional al Instituto, y derecho a turno.  
  
NOTA 2: Para la realización de los desembolsos por parte del ICA, el proponente seleccionado, 
deberá aportar para la primera cuenta o cambio de cuenta bancaria, certificación no mayor a 30 
días de expedida por una entidad bancaria en la que conste que es titular de una cuenta de 
ahorros o corriente activa, el nombre de la entidad bancaria y el número de la cuenta.  
 
NOTA 3: Para la realización del respectivo pago, EL CONTRATISTA deberá allegar la(s) 
certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) 
legalmente o por el representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista 
o sus integrantes si es un consorcio o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual 
respectivo ha(n) efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, 
pensiones, riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF Y 
SENA), de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la 
Ley 828 de 2003 y lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.   
 
NOTA 4: Si EL CONTRATISTA no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la 
vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial 
acerca de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. 
 
NOTA 5: EL ICA no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago 
al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 
documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el 
Contrato.  
 
NOTA 6: EL ICA hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia.  
 
NOTA 7: Los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), Dicho lo 
anterior, lo mismo no generará intereses moratorios. En el evento de que algún pago llegare a 
tener la condición de pasivo exigible, no se ocasionará responsabilidad, ni intereses a cargo de 
EL ICA y se tramitará bajo el marco normativo vigente”.   

 
CLAUSULA TERCERA: EL CONTRATISTA se obliga a presentar el MECANISMO DE COBERTURA 
DEL RIESGO actualizado y acorde con el presente adicional y prórroga, y los requisitos exigidos dentro 
del clausulado contractual, dentro de los DOS (02) DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción del 
presente modificatorio. 
 
CLAUSULA CUARTA: El presente modificatorio se perfecciona con la aceptación de las partes en la 
plataforma del SECOP II. 
 
CLAUSULA QUINTA:  Las demás cláusulas previstas en el CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 
GGC-149-2025, que no se modifican, continúan vigentes. 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: Lizeth Judith Choconta Solano – Grupo Gestión Contractual  
Revisó: Carlos Álvarez  – Grupo Gestión Contractual 
Vo.Bo. Daniel Alejandro Chaparro Gutiérrez – Coordinador Grupo de Gestión Contractual 
Revisó: Liliana Sarmiento Alvarado  – Abogada Gerencia General 

 

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA. 
La presente modificación se entenderá perfeccionada con la aceptación de las partes en la 

plataforma del SECOP II. 
 


