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INFORME SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION FINAL

CONTRATO No
SEG-2026-0043

OBJETO

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO, OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO
PARA LA PLANEACION, COORDINACION, EJECUCION Y CIERRE DE LA JORNADA DE
RENDICION DE CUENTAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA, ASEGURANDO
EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION CIUDADANA,

AURORA INVERSIONES, EVENTOS, PRODUCCIONES Y PUBLICIDAD S.A.S.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

CLAUDIA LORENA VALENCIA RIASCOS

12 DE MAYO DE 2026

EFICIENCIA Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE
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INFORME SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL

INFORME PARCIAL

INFORME FINAL

Periodo a que corresponde el informe: 7Y 8 DE MAYO DE 2026

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

N° DE CONTRATO

SEG-2026-0043

TIPO DE CONTRATO

SELECCION MINIMA CUANTIA

FECHA DE 07 DE MAYO DE 2026

SUSCRIPCION

OBJETO PRESTAR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO, TECNICO,

CONTRACTUAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO PARA LA PLANEACION,
COORDINACION, EJECUCION Y CIERRE DE LA JORNADA DE
RENDICION DE CUENTAS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE
BUENAVENTURA, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION
CIUDADANA, EFICIENCIA Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
APLICABLE

FECHA DE 07 DE MAYO DE 2026

LEGALIZACION

FECHA DE INICIO 07 DE MAYO DE 2026

FECHA DE 06 DE JUNIO DE 2026

FINALIZACION

PLAZO DE 30 DIAS

EJECUCION

VALOR $101.700.000.

. INFORMACION DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL AURORA INVERSIONES, EVENTOS, PRODUCCIONES Y

CONTRATISTA PUBLICIDAD S.A.S.

CEDULA O NIT 901946137

REPRESENTANTE JENNIFER ARDILA AGUIRRE

LEGAL

CORREO distribuidoradelpacificosas@hotmail.com

ELECTRONICO

DIRECCION CARRERA 5A NRO. 56 B - 106 ETAPA 1 BARRIO CIUDADELA

COLPUERTOS
TELEFONO Y/O 3053275560
MOVIL

Calle 22 Carrera 32 Edificio Centro administrativo Distrital —. Cédigo Postal 764501.

PBX 2405400 2405401 Ext. Pagina web
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INFORME SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL

ll.  INFORMACION DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL
SUPERVISOR CLAUDIA LORENA VALENCIA RIASCOS
CEDULA DE
CIUDADANIA 38473752
CARGO Profesional Universitario
DEPENDENCIA Secretaria de Gabinete
CORREO
ELECTRONICO claudialorenavalenciar@gmail.com
TELEFONO Y/O
MOVIL 3016207265

IV. INFORMACION PRESUPUESTAL
DOCUMENTO .
PRESUPUESTAL NUMERO FECHA VALOR
CERTIFICADO FEB.02.2026 —
DE 2026.CEN.01.000096 MAYO.31.2026 $300.140.981
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
REGISTRO 2026.CEN.01.001759 MAYO.07.2026 $101.700.000
PRESUPUESTAL

V. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $101.700.000
VALOR ADICIONADO 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $101.700.000
VALOR EJECUTADO (a la fecha del $101.700.000
informe)
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR 0
PORCENTAJE DE EJECUCION 100%
FiSICA (a la fecha del informe)
PORCENTAJE DE EJECUCION 100%
PRESUPUESTAL (a la fecha del
informe)
PORCENTAJE POR EJECUTAR 0

Calle 22 Carrera 32 Edificio Centro administrativo Distrital —. Cédigo Postal 764501.
PBX 2405400 2405401 Ext. Pagina web
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VI. GARANTIA CONTRACTUAL
COMPANIA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL
VIGENCIAS
POLIZA N° AMPAROS AS\IIE%LL?RI?AEDSOS FECHA DE FECHA
INICIO FINAL
N° CG- Cumplimiento $10.170.000 06/05/2026 06/10/2026
1075435 Prestaciones $5.085.000 06/05/2026 06/06/2029
sociales
Calidad del $10.170.000 06/05/2026 06/10/2026
servicio

VI. INFORMACION AVANCE DEL CONTRATO

8.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A ENTERA SATISFACCION
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 22 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL DE
2024

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas
con cada una de las obligaciones especificas establecidas en la ficha técnica se desagregan a
continuacion y asi mismo se detallan las evidencias o soportes, con los cuales se verifica el
cumplimiento a satisfaccion de la obligacion establecida:

Obligaciéon N°1: Desarrollar el objeto del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y
calidad.

Obligacion N°2: Realizar difusién en medio radial de la rendicion de cuentas de la administracion
distrital con duracion de 30 segundos, en los horarios y dias acordados por el supervisor del contrato
Obligacion N°3: Garantizar el refrigerio e hidratacion para cada uno de los asistentes que participen
en la rendicion de cuentas.

Obligacion N°4: Realizar perifoneo en las 12 comunas del Distrito de Buenaventura sobre la
rendicion de cuentas de la administracién distrital en los horarios y tiempos establecidos, segun
cronograma aprobado por el supervisor del contrato.

Obligacién N°5: Entregar informacion impresa, necesarios para el evento

Obligacion N°6: Asegurar la asistencia de personal de apoyo para la atencion de invitados y
participantes, garantizando una experiencia adecuada y ordenada para todos los asistentes
Obligacion N°7: El contratista debe contar con los recursos necesarios, para financiar las
actividades objeto del contrato, sin esperar que la Administracion desembolse los recursos
Obligacion N°8: El contratista debe cumplir con lo dispuesto en la ficha técnica. Si durante la
ejecucion de este se requiere el cambio de algun recurso humano o bienes, debera reemplazarse
por otro de igual o con mayor calidad o experticia, previa autorizacion del Distrito.
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INFORME SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL

Obligacion N°9: Responder por los elementos, bienes, informacién, que se pongan a su disposicion
para la ejecucion del presente contrato, propendiendo, en todo caso, por su conservacion y uso
adecuado

Obligacion N°10: Participar en las reuniones de seguimiento o visitas conjuntamente proponiendo
alternativas, generando soluciones y demas acciones para el buen desarrollo del proyecto y
suscribir el acta de seguimiento del contrato

Obligacion N°11: El contratista debera presentar, previo al inicio del evento, un Plan de
Contingencia Simplificado que incluya el mapa de rutas de evacuacion del salén contratado, la
identificacion de los brigadistas de logistica y la articulacion con el servicio de ambulancia exigido.

Obligacion N°12: El contratista debe garantizar que el salén de eventos cumpla con las normas de
seguridad y evacuacioén vigentes del Distrito de Buenaventura.

Obligacion N°13: Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacion y documentos
que por razon del contrato llegue a conocer, esta obligacion debera ser cumplida por el Contratista
aun después de terminado el proyecto.

Obligacion N°14: Constituir las garantias con los amparos requeridos para el desarrollo del
contrato, mantenerlas vigentes y ampliarlas cuando se presenten modificaciones o cuando sea
requerido.

Obligacion N°15: Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social
integral (salud, pension, y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (caja de compensaciéon
familiar, SENA e ICBF), para la realizacion de cada pago derivado del presente contrato, el
contratista debe entregar al supervisor certificacion expedida por el revisor fiscal en la que acredite
que se encuentra al dia en el pago de las citadas obligaciones.

Obligacion N°16: Allegar los documentos requeridos para la legalizacion e iniciacion del contrato,
dentro del término establecido por el Distrito de Buenaventura

Obligaciéon N°17: Cumplir cabalmente con las demas obligaciones y tramites que surgen de las
distintas clausulas del contrato. Al igual que los plazos pactados para la entrega de los elementos
a contratar.

Al presente documento se le anexa el informe presentado por el contratista.
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES
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7.3 NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten
el desarrollo del contrato.

8.4 LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA
Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atencién al contratista.

VIll. INFORME GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL
SUPERVISOR

En cumplimiento de las obligaciones que me fueron asignadas como supervisor del contrato N°
SEG-2026-0043 de 2026 y las enmarcadas en la Ley 1474 de 2011, realicé el seguimiento y
verificacion del cumplimiento de las obligaciones del contratista, asi como la de ejecucion del
contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo, ejerciendo la supervision técnica,
financiera, administrativa, econémica vy juridica de éste, con la finalidad de garantizar la adecuada
y oportuna ejecucion del objeto contractual; para lo cual realice entre otras las siguientes
actuaciones:

1. Conformacion, actualizacion y seguimiento del expediente contractual con la documentacion
relacionada con la ejecucion de contrato.

2. Verificacion de la ejecucion de las actividades especificas del contrato y seguimiento a la
matriz de riesgos.

3. Verificacién del cumplimiento en la acreditacion de los pagos realizados por el contratista al

Sistema de Seguridad Social Integral. (primera cuenta)

Verificacion de la vigencia de la garantia exigida en el contrato. (si es el caso)

Verificacion y aprobacion de los soportes necesarios para el pago.

Expedicién de la certificacion del recibo a satisfaccién correspondiente al periodo descrito,

de conformidad al servicio recibido.

FECHA DE LA ELABORACION: 12 DE MAYO DE 2026

ook

Atentamente,

LAUDIA LORENA VALENCIA RIASCOS

Pri ional Universitario
Supervisor del contrato.
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