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Fecha de Solicitud: 26/05/2026 Área de Origen: Seguridad y convivencia 
I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 251-2026 Fecha de Suscripción: 24/01/2026 Tipo de Contrato:  prestación de 
servicios  

Plazo Inicial: (8) meses Fecha de Inicio: 27/01/2026 Fecha de Terminación Inicial: 
26/09/2026 

Objeto: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS ASUNTOS 
RELACIONADOS CON SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS, VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA LOCALIDAD 

Contratista: MARCO ANTONIO FLORES MORENO 
Supervisor: Víctor Alfonso Cruz Sánchez 
Apoyo a la Supervisión: JORGE ARMANDO 
SOLANO GALVIS 

Valor Inicial: $ 41.600.000 

Número del proceso 
SECOP I o II:  
FDLPA-CD-119-2026 
(147374)   

Fecha de publicación del 
proceso en SECOP I o II: 
19/01/2026 
 
 

Link del proceso en el SECOP I o II: 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tender
ing/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.
44442059&isFromPublicArea=True&isModal=Fa
lse  
 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. _______ 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

$N/A 
 

Tiempo: N/A  
 

De conformidad con la 
comunicación del contratista con 
Rad. No. 20266610047502 de 
15/05/2026, se solicita la 
terminación anticipada por mutuo 
acuerdo del contrato a partir del mes 
de 1 abril de 2026, toda vez que por 
razones de índole personal y familiar 
manifiesta la imposibilidad de 
continuar ejecutando el contrato. 

Fecha Terminación Final: 01 de 
abril de 2026 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No._______ 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

Valor: $ 
CDP No.: 

Tiempo:   
Fecha Terminación Final:  
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor del Contrato:     $ 41.600.000,00 COP  
Valor ejecutado:     $ 11.094.720,00 COP  
Valor Pagado:      $ 5.893.333,00 COP  
Valor a Adicionar:     $  0 COP 
Valor total (incluyendo la adición solicitada):  $  41.600.000,00 COP  
 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
El Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda celebró con el señor MARCO ANTONIO FLÓREZ MORENO 
el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 251 de 2026, cuyo objeto consiste en “PRESTAR SUS 
SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SEGURIDAD 
CIUDADANA, CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS, VIOLENCIAS Y DELITOS EN LA 
LOCALIDAD”. El plazo contractual fue establecido en ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta 
de inicio, con fecha de terminación prevista para el día 25 de septiembre de 2026. 
 
El objeto contractual se encuentra directamente relacionado con el fortalecimiento de las estrategias institucionales 
orientadas a la prevención de conflictos, violencias y conductas delictivas, así como al acompañamiento de acciones 
territoriales de seguridad ciudadana y convivencia en la localidad de Puente Aranda, en el marco del Proyecto 2460 
“Gestión local por una Puente Aranda Segura” y en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan 
Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. En desarrollo de dicho objeto, el contratista apoyaba actividades de 
articulación institucional, acompañamiento territorial, prevención de conflictividades, seguimiento a situaciones que 
afectan la convivencia ciudadana y fortalecimiento de estrategias comunitarias orientadas a mejorar las condiciones 
de seguridad en la localidad. 
 
Las actividades desarrolladas en el marco del contrato hacen parte de una programación institucional previamente 
estructurada para la vigencia 2026, la cual comprende operativos interinstitucionales, jornadas territoriales, encuentros 
comunitarios, actividades de prevención, acompañamientos institucionales y acciones permanentes de 
fortalecimiento de la convivencia ciudadana, las cuales requieren continuidad y articulación permanente por parte del 
equipo de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía Local. En ese sentido, la ejecución del contrato reviste importancia 
para el cumplimiento de las metas institucionales y la adecuada implementación de las acciones previstas dentro del 
componente de seguridad ciudadana de la localidad. 
 
No obstante lo anterior, durante la ejecución contractual el contratista manifestó su imposibilidad de continuar 
desarrollando las obligaciones pactadas por motivos de índole personal y familiar, circunstancia que fue puesta 
formalmente en conocimiento de la supervisión mediante oficio radicado No. 20266610047502 del 15 de mayo de 
2026, en el cual expresó de manera clara, libre e inequívoca su voluntad de dar por terminada anticipadamente la 
relación contractual. Así mismo, el contratista manifestó expresamente su decisión de renunciar al cobro de 
honorarios causados con posterioridad al mes de marzo de 2026, solicitando el reconocimiento únicamente de los 
servicios efectivamente prestados durante dicho periodo. 
 
En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la continuidad en la ejecución contractual depende de la disposición 
material y personal del contratista para desarrollar las obligaciones a su cargo, la Entidad considera procedente 
adelantar la terminación anticipada por mutuo acuerdo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 
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251 de 2026, como mecanismo jurídico adecuado para formalizar el cierre de la relación contractual de manera 
ordenada, eficiente y conforme a los principios que orientan la contratación estatal y la función administrativa. 
 
Cabe precisar que la presente terminación anticipada no obedece al incumplimiento de las obligaciones contractuales 
ni constituye una actuación sancionatoria por parte de la Entidad, sino que responde a una circunstancia sobreviniente 
de carácter personal manifestada voluntariamente por el contratista, la cual imposibilita la continuidad en la prestación 
de los servicios contratados. En consecuencia, la figura del mutuo acuerdo se configura como el instrumento más 
idóneo para salvaguardar los principios de buena fe, economía, responsabilidad y eficiencia administrativa previstos 
en la Ley 80 de 1993. 
 
De igual manera, debe señalarse que la terminación anticipada no genera afectación económica adicional para el 
Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda, toda vez que el contratista manifestó de forma expresa e inequívoca 
su renuncia voluntaria al cobro de honorarios correspondientes a los meses posteriores a marzo de 2026, situación 
que guarda coherencia con la ausencia de ejecución efectiva de actividades contractuales durante dicho periodo. En 
consecuencia, el reconocimiento económico se limitará exclusivamente a los servicios efectivamente prestados y 
debidamente soportados dentro de la ejecución contractual. 
 
Así mismo, la terminación anticipada permitirá a la Entidad adoptar las medidas administrativas necesarias para 
garantizar la continuidad de las acciones institucionales relacionadas con seguridad ciudadana y convivencia en la 
localidad, evitando afectaciones en la ejecución de operativos, actividades territoriales, jornadas comunitarias y demás 
estrategias desarrolladas por el equipo de Seguridad y Convivencia, las cuales requieren atención permanente y 
capacidad de respuesta institucional frente a las dinámicas de seguridad presentes en el territorio. 
 
En este sentido, la terminación anticipada por mutuo acuerdo se sustenta en los principios de economía, eficiencia, 
responsabilidad, transparencia y prevalencia del interés general consagrados en la Ley 80 de 1993, en tanto permite a 
la Entidad adoptar una medida administrativa proporcional y adecuada frente a una situación sobreviniente que 
imposibilita la continuidad de la ejecución contractual, garantizando simultáneamente el adecuado manejo de los 
recursos públicos y la continuidad de la gestión institucional.  
 
La presente terminación anticipada por mutuo acuerdo también se encuentra acorde con los principios de eficiencia, 
eficacia, economía y coordinación previstos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 (declarado parcialmente 
exequible), en tanto permite a la Entidad adoptar una medida administrativa razonable y proporcional frente a una 
circunstancia sobreviniente que imposibilita la continuidad de la ejecución contractual, evitando la destinación 
ineficiente de recursos públicos en un contrato cuya ejecución efectiva no puede garantizarse en las condiciones 
inicialmente pactadas. Así mismo, la decisión administrativa procura salvaguardar el principio de economía al impedir 
la generación de obligaciones económicas sin contraprestación efectiva del servicio, optimizando el uso de los 
recursos públicos y garantizando que el reconocimiento de honorarios corresponda exclusivamente a actividades 
efectivamente ejecutadas y soportadas.  
 
De igual forma, se preserva el principio de eficacia, toda vez que la Entidad podrá adelantar oportunamente las 
acciones administrativas necesarias para asegurar la continuidad de las actividades institucionales relacionadas con 
seguridad ciudadana y convivencia en la localidad, evitando afectaciones en el cumplimiento de las metas previstas 
dentro del Proyecto 2460 “Gestión local por una Puente Aranda Segura”. En concordancia con lo anterior, la 
actuación administrativa se enmarca en la política de prevención del daño antijurídico, dado que la formalización de 
la terminación por mutuo acuerdo reduce riesgos de controversias contractuales futuras, reclamaciones económicas 
o eventuales litigios derivados de la imposibilidad material de ejecución del contrato, protegiendo de esta manera los 
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intereses de la administración y garantizando el adecuado manejo de los recursos públicos bajo criterios de 
responsabilidad y buena administración. 

En consecuencia, se considera jurídica y administrativamente viable adelantar el trámite de terminación anticipada 
por mutuo acuerdo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 251 de 2026, así como la liberación de 
los saldos pendientes de ejecución correspondientes al período comprendido entre el mes de 01 de abril hasta el 26 
de septiembre de 2026, previa autorización del Alcalde Local de Puente Aranda y el cumplimiento de los requisitos 
administrativos, presupuestales y documentales a que haya lugar. 

Lo anterior, garantizando el debido cierre contractual y la continuidad de las acciones institucionales orientadas al 
fortalecimiento de la seguridad, la convivencia ciudadana y la prevención de conflictos, violencias y delitos en la 
localidad de Puente Aranda. 

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al 
contrato inicial en SMLV, cuando aplique: 
  
Valor contrato en SMLV:  23,76 
Valor máximo para adición en SMLV:  11,87 
Valor adición solicitada en SMLV:  0 
 

IV. APROBACIONES 
 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión solicito la aprobación de la terminación 
anticipada del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 251 de 2026.)  
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ                
Supervisor                                                                                                                                           
Alcalde Local De Puente Aranda                                                                                                                                           
DEPENDENCIA/CARGO 

 
_________________________________________                                               
 ARMANDO SOLANO GALVIS 
Apoyo a la Supervisión oficina seguridad y convivencia  
 
Proyectó: Thomas alvarez  – profesional de apoyo 

 


