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GRADO DE RESPONSABILIDAD

* Mediante la suscripcién de la presente acta, el Contratante, Supervisor, Interventor (si fuere el caso) y el
Contratista y/o Cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella
contenida.

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contrato De prestacion de servicios Convenioc | N/A
Contrato y/o convenio 2
rilinere: 369-2025-SDS de |17 de Septiembre de 2025
Namero SECOP II:

Objeto. del contrato y/o convenio: “PRESTACION DE SERVICIOS. LOGISTICOS PARA LA ATENCION
INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL CENTRO VIDA
GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO PARA EL ADULTO MAYOR, QUE
CONTRIBUYA EN BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A SUS NECESIDADES Y MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE 2009, EN EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA”

Interventor
(si fuere el N/A
caso):

Supervisor: | EDUARDO BONILLA PRADA-Secretario de Bienestar, Desarrollo Econémico y Social
UNION TEMPORAL LOGISTICA ADULTO MAYOR GUAMO 2025, NIT. 90198892-3

Contratista:

Valor del contrato y/o

convenio: $ 700.000.000

El contrato debera ejecutarse durante CUATRO (04)
MESES, contados a partir de la fecha de suscripcion del
acta de inicio, previa aprobacion de los documentos y
Plazo del contrato y/o convenio: requisitos de ejecucion del contrato. El acta de inicio del
contrato se suscribirda por parte del contratista y el
supervisor que designe el Municipio, una vez efectuada la
legalizacién del contrato

Dias ejecutados: 90 dias

! CONSIDERANDO: ]

e Que, entre el MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA vy la UNION TEMPORAL LOGISTICA ADULTO MAYOR
GUAMGO 2025, identificado con NIT. 901988926-3, Representado Legalmente por BELLA YULIANA LEIVA
AVILA, identificado a su vez con Cédula de Ciudadania No. 1.005.933.208 de Piedras Tolima, celebrd el
Contrato y/o Convenio 369-2025-SDS, cuyo objeto es “PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA
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LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
MUNICIPAL CENTRO VIDA GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO PARA EL
ADUILTO MAYOR QUE CONTRIBUYA EN BRINDAR UNA ATENCION INTEGRAL A SUS
NECESIDADES Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, EN CUMPLIMIENTO A LA LEY 1276 DE 2009, EN
EL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA”, por un valor de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE

($700.000.000). y un plazo de Cuatro (04) meses.

Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de inicio del presente contrato y/o
convenio fue ei dia 23 de septiembre de 2025, quedando como fecha de terminacion ei 31 de diciembre de
2025.

Que mediante Acta de Suspension No. 1, el plazo del contrato y/o convenio se suspendio a partir del 31 de
Diciembre de 2025 y se reanudara el 19 de Enero de 2026, quedando como nueva fecha de terminacion el
18 de Febrero de 2026.

Que mediante Acta de Suspension No. 1, el plazo del contrato y/o convenio se suspendié a partir del 31 de
Diciembre de 2025,por las siguientes causas debido a que nos encontramos en temporada de fin de ano, un
numero significativo de los adultos mayores beneficiarios del Programa Centro Vida, se encuentran
compartiendo con sus familias y no podran asistir al programa en el horario establecido, motivo por el cual
esta situacion impide el cumplimiento integral de las actividades estipuladas en el contrato las cuales deben
prestarse diariamente y con la totalidad de los beneficiarios conforme a lo establecido en la ley 1276 de
2009.y segun el balance genera un saldo pendiente por ejecutar por un valor de ($ 191.050.000).

Que las causas que originaron la suspension ya fueron superadas y a la fecha los adultos mayores, cuentan
con la disponibilidad de ajustarse a los horarios establecidos dentro del programa centro vida, permitiendo
esto garantizar un adecuado funcionamiento de dicho programa. Teniendo en cuenta lo anterior y mediante
el proceso de alistamiento se determino que para el dia 19 de enero se estarian retomando las actividades
cotidianas en el programa centro vida.

ACUERDAN:

e Reanudar el plazo del contrato y/o convenio a partir del 19 de Enero de 2026, por lo tanto, la nueva
fecha de vencimiento sera el dia 18 de febrero de 2026.

o Fl Contratista v/o Cooperante se obliga a ampliar la vigencia de las garantias que tiene constituidas
conforme con lo estipulado en el contrato y/o convenio, las cuales deben ser remitidas al supervisor en
un término maximo de TRES (03) dias calendario, con el fin de que sean revisadas y posteriormente
aprobadas, so pena de no realizarse cualquier actuacion al contrato y/o convenio hasta tanto no sean

aprobadas las garantias actualizadas.

e El Contratista y/o Cooperante y el Interventor realizaran una evaluacion del estado del contrato y/o
convenio ai momento de esta reanudacion, de ia cuai se dejara registro tanto en ei SECOP ii como en ei
expediente fisico. .
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sobrecostos para el MUNICIPIO DEL GUAMO — TOLIMA.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

Nombre: EDUARDO BONILLA PRAD,
Supervisor

=
C Della (..,/@um
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El Contratista y/o Cooperante manifiesta que la reanudacion del contrato y/o convenio no generara

Nombre: BELLA YULIANA LEIVA AVILA
C.C 1.005.933.208 de Piedras Tolima

Representante Legal de UNION TEMPORAL
LOGISTICA ADULTO MAYOR GUAMO 2025

NIT. 901988926-3




