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OTRO SI PRORROGA A LA ACEPTACION DE OFERTA No. 2160 DE 2020, SUSCRITO
ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL Y
CRISTALUX LTDA.

Entre los suscritos a saber RENE FRANCISCO DIAZGRANADOS VILLAMIZAR, en su calidad
de Director del Departamento de Bienestar Social, nombrado mediante Decreto No. 0001 del
02-01-2020 y Acta de Posesion No. 002 de 02-01-2020 y delegado para suscribir contratos de
conformidad con el Decreto 012 del 14 de enero del 2020, actuando en nombre y representacion
del MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, quien para todo el efecto se denomina Municipio
de San José de Cucuta, por una parte y por la otra el CRISTALUX LTDA, identificado con Nit.
N0.980.503.664-9, representada legalmente por el sefior ALEXANDER GIL PEREZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 88.201.511 expedida en Cucuta, quien adelante se
denominard el CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el presente Otro si Prorroga al
Contrato No. 2160 de 2020, en consecuencia se debera ampliar el plazo de ejecucion, el cual

se regira por las siguientes clausulas, previas estas consideraciones: 1. Que el 23 de diciembre

de 2020, las partes suscribieron el contrato de Prestacion de Servicios de la referencia, cuyo
objeto fue: “CONTRATAR EL SERVICIO DE CARNETIZACION PARA FORTALECER LAS

CONDICIONES DE DESARROLLO Y OFERTA SOCIAL DEL BARRISMO RESIDENTE EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER.”, 2. Que de
conformidad con la CLAUSULA SEGUNDA VALOR DE CONTRATO, ascienda a la suma de
VEINTISIETE MILLONES TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($27.370.000.00),
incluido I.V.A Para todos los efectos fiscales, el presente Contrato, 3. Que el valor del contrato
se encuentra imputado presupuestalmente mediante certificado de Disponibilidad No. 3250
del 10 de diciembre de 2020 con cargo al rubro No. 13230214305 BARRISMO SOCIAL,
expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal y Registro Presupuestal No. 4212 del 23 de
diciembre de 2020 4. Que el Plazo de ejecucion del Contrato No. 2160 de 2020, se pact6
inicialmente por un término de seis (06) dias calendario, contados a partir del
perfeccionamiento del contrato, previo cumplimiento de requisitos de ejecucion del mismo, los
cuales fueron contados a partir de la suscripcién del acta de aprobacion de garantias y la
respectiva acta de inicio en cumplimiento de los requisitos de ejecucion, sin exceder el dia 30
de diciembre de 2020. 5. Que el supervisor del contrato No. 2160 de 2020 el sefior MILTON
MAURICIO QUINTERO ORDONEZ, Profesional GO3 del DABS; previa comunicacion del
contratista, y mediante comunicacion electrénica, informa que se debe suspender el contrato
debido a en los dias establecidos para la ejecucion del presente contrato, por la contingencia
del Covid1l9 y las medidas de bioseguridad implementadas tales como: medidas de pico y

cédula y toques de queda impuestos por la administracion municipal para mitigar esta
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emergencia sanitaria que atraviesa el municipio de Cucuta se hizo dispendioso SUSPENDER
el contrato a partir del 28 de diciembre de 2020 como consta en el acta de suspension
previamente publicada en la pagina del SECOP II, en consecuencia de lo anterior y teniendo en
cuenta que en la mencionada acta de suspension de establecio el reinicio a partir del dia 13 de
enero el supervisor del contrato mediante comunicacién solicita ampliar el plazo del contrato
con el fin de continuar el proceso de carnetizacion y toma de fotos a 2000 barristas previamente
caracterizados durante el mes de diciembre, teniendo en cuenta los siguientes criterios: a) Que
persiste por la necesidad de identificar y carnetizar a la poblacidén de barristas residentes en el
municipio de Cucuta durante la vigencia 2021; dado a que en los dias establecidos para su
ejecucion del presente contrato, por la contingencia del Covid 19 y las medidas de bioseguridad
y medidas de pico y cédula y toques de queda impuestos por la administracion municipal para
mitigar esta emergencia sanitaria por la que atraviesa el municipio de Cdcuta se hizo necesario
suspender el contrato No. 2160 de 2020 y que asi mismo se constituyo la respectiva reserva
presupuestal con el fin de garantizar el pago en la vigencia 2021 para seguir garantizando la
prestacion de los servicios de carnetizacion por un valor de VEINTISIETE MILLONES
TRECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($27.370.000.00), incluido I.V.A. b) Que por la
necesidad se requiere ampliar el plazo de ejecucion por el termino de cuarenta y siete (47) dias
calendario es decir hasta el 28 de febrero de 2021, c) Que en virtud del Principio de
Responsabilidad (art. 26. Ley 80/93), el cual determina: “Los servidores publicos estan
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratacién, a vigilar la correcta ejecucion
del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros
que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato”. (...) d) Que la Entidad busca el
cumplimiento de los fines Estatales, de acuerdo con lo establecido en el articulo 3° de la Ley 80
de 1993, el cual estipula que: “Los servidores publicos tendran en consideracion que al celebrar
contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines
estatales, la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los

derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucion de dichos

fines.”- (...). 4) Que a la fecha de suscripcion del presente Otro si se encuentra vigente el

Contrato No. 2160 de 2020. 5) Que el Ordenador del Gasto autorizo la prérroga por el termino
de cuarenta y siete (47) dias calendario es decir hasta el 28 de febrero de 2021, teniendo en
cuenta la necesidad del servicio y las rezones expuestas por el supervisor quien avala con su
firma el presente documento, 6) Que juridicamente esta modificacion no afecta el equilibrio
financiero-contractual de ninguna de las partes, 7) Que la ley 80, ley 1150 y el decreto 1082 de
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2015 permite la presente otro si 8) Que lo aqui estipulado es ley para las partes conforme a las
reglas del derecho publico, 9) Que el presente otro si no colige en otro tipo de contrato o negocio
juridico, ni tampoco modifica en sustancia el objeto contractual, por el contrario se encuentra en
marcado en él, 10) Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes acuerdan suscribir
el presente OTRO Si PRORROGA el cual se rige por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA.
Suscribir el presente Otro Si prorroga al Contrato No. 2160 de 2020, cuyo objeto es: “CONTRATAR
EL SERVICIO DE CARNETIZACION PARA FORTALECER LAS CONDICIONES DE
DESARROLLO Y OFERTA SOCIAL DEL BARRISMO RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DE CUCUTA, NORTE DE SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA:
MODIFIQUESE Plazo de ejecucion: Que el plazo de la prorroga sera de cuarenta y siete (47)
dias calendario es decir hasta el 28 de febrero de 2021, contados a partir de la ampliacion del
plazo y aprobacion de las garantias. CLAUSULA TERCERA: Modifiquese CLAUSULA
REQUISITOS DE EJECUCION: Garantia: EL CONTRATISTA actualizara las pdlizas de
garantia relacionadas en el contrato principal de acuerdo con los términos sefialados en el
contrato, incluyendo la prérroga del presente. CLAUSULA CUARTA. Hacen parte integral del
presente Otro Si Prorroga los documentos enunciados en el quebrando del presente.
CLAUSULA QINTA- Todas las clausulas y demas estipulaciones contractuales del Contrato No. 2160

de 2020 que aqui no se modifican o adicionan expresamente, continuaran vigentes en su mismo tenor.
Para constancia se firma en la ciudad de San José de Cucuta a los

POR EL DEPARTAMEN-IQ

RENE FRANCISCO DIAZGRANADOS VILLAMIZAR
Director Departamento Administrativo de Bienestar social

EL (LA) CONTRATISTA
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ALEXANDER GIL PEREZ 13/0 1/202 1

R/L CRISTALUX LTDA

Vo. bo MILTON MAURICIO QUINTERO ORDONEZ
Supervisor- Profesional G0O3
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