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1. DEPENDENCIA SOLICTANTE:  
 

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ACCIONES EN SALUD 
 

2. TIPO DE MODIFICACIÓN: 
 

 
Solicitud Detalle 

Adición   N/A 

Prórroga  x DESDE EL 01 DE JULIO DEL 2026 HASTA EL 01 
DE SEPTIEMBRE DEL 2026 

Modificación  x 
MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA TABLA 6 
COSTEO DIRECTO Y TABLA 7 COSTEO 
INDIRECTO 

 
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO OBJETO DE 

MODIFICACIÓN: 
 
Contrato / Convenio No. SS-CD-CI-1050-2025 
Contratista / Partes 

del Convenio 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA 
DE SALUD Y EMPRESA SOCIAL 

Fecha de suscripción 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025 
Objeto EJECUTAR EL PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CON 
LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA 

Fecha de inicio 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025 
Plazo inicial OCHO (08) MESES Y DOS (02) DÍAS SIN EXCEDER EL 30 

DE JUNIO DEL 2026 
Fecha de terminación 
inicial 30 DE JUNIO DEL 2026 

Prórrogas N/A 
Suspensiones N/A 
Valor inicial del contrato  $ 1.011.357.552 
Adiciones N/A 
Valor Total 1.011.357.552 
Otras modificaciones  ACLARATORIO A LA CLAUSULA TERCERA, 

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS Y CLAUSULA 
SEXTA VALOR DEL CONTRATO, PACTADAS EN EL 
CONTRATO NO. SS-CD-CI-1050-2025 EN RELACION A 
LAS TABLAS: TRES 3 RELACION TALENTO HUMANO 
REQUERIDO - VIGENCIA 2025, TABLA SEIS 6 COSTEO 
DIRECTO VIGENCIA 2025 Y TABLA SIETE 7 COSTEO 
INDIRECTO VIGENCIA 2025, TODA VEZ QUE POR 
ERROR INVOLUNTARIO SE INCLUYERON 
ERRONEAMENTE EN LAS TABLAS, TRES 3, SEIS 6 Y 
SIETE 7, LOS MUNICIPIOS DE CHOACHI, FOMEQUE, 
UBAQUE, LOS CUALES NO CORRESPONDEN AL LUGAR 
DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Supervisor RICARDO ALBERTO PORRAS  
Cargo SUBDIRECTOR DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE 

ACCIONES EN SALUD 
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Observaciones  N/A 
Link SECOP https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunit

yDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.9081274&isFromPublicA
rea=True&isModal=False  

 
4. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
 

 
SI CORRESPONDE A 
ADICIÓN  

INVERSIÓN (  ) FUNCIONAMIENTO  
(   ) 

PROYECTO: N/A 

RUBRO: N/A 

VALOR DE LA 
ADICIÓN: N/A 

VALOR  CDP: N/A 

No. y FECHA 
CDP: N/A 

NUEVO VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO: 
/CONVENIO: 

N/A 

 

PRÓRROGA DEL PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

TIEMPO A 
PRORROGAR: DOS (2) MESES Y DOS (2) DIÁS 

TIEMPO FINAL: 
DIEZ (10) MESES Y CUATRO DÍAS 
SIN EXCEDER EL 02 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2026 

FECHA DE 
TERMINACIÓN FINAL: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 

 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA 
 
5.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y DESCRIPCIÓN DEL LA EJECUCIÓN, ESTADO 
ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:  
 

Por medio del presente documento, en mi calidad de supervisor del Contrato 
Interadministrativo SS-CD-CI-1050-2025 celebrado entre el Departamento de 
Cundinamarca - Secretaría de Salud y la Empresa Social del Estado Hospital 
Salazar de Villeta, cuyo objeto es “EJECUTAR EL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CON LA EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA” e permito formalizar 
y respaldar la solicitud de la prórroga y modificación  al contrato en mención, 
presentada por la E.S.E Hospital Salazar de Villeta. De acuerdo con la solicitud 
de la prórroga y modificación presentada por la E.S.E Hospital Salazar de Villeta 
el 05 de mayo del 2026, en la cual informa lo siguiente: 

 
“(…)  

 
Por medio del presente, y en atención a lo establecido en la cláusula decima séptima del Contrato 
Interadministrativo No. SS-CD-CVI-1050-2025, suscrito entre la Secretaría de Salud del Departamento de 
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Cundinamarca y la Empresa Social del Estado HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA , cuyo objeto es 
“EJECUAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL ENE L MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA.” me permito solicitar formalmente la modificación del alcance del objeto del citado 
Contrato, con base en las siguientes consideraciones técnicas y jurídicas: 
 

I. OBLIGACIONES COMUNES DE LAS PARTES. 
 

Que, en virtud de lo dispuesto en la cláusula cuarta- Obligaciones de las partes del contrato: 
 

A) Obligaciones comunes de las partes 
 
1. Cumplir con el objeto del presente contrato 
3. Coordinar las acciones necesarias para para el cumplimiento del objeto contractual 
4. Participar en la ejecución y cumplimiento del contrato, desde el área de sus competencias de 

acuerdo con las obligaciones establecidas para el logro de los objetivos previstos. 
 

B) Obligaciones específicas del contratista 
 
1. Desarrollar obligaciones específicas de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas con el 

artículo 14 de la Resolución 1597 del 30 de julio de 2025, el Anexo Técnico detallado y la 
aplicación de la Caja de Herramientas con las fichas técnicas metodológicas. 

4. Desarrollar las actividades definidas en el Anexo Técnico detallado y Fichas técnicas 
metodológicas, utilizando los formatos para registro de la información indicados. Si se llegaré a 
presentar alguna de las siguientes inconsistencias en la ejecución de las actividades, estas 
serán objeto de invalidación por parte de la Secretaría: 
a) Aplicación de formatos de actas que no correspondan con la actividad a realizar de acuerdo 
con el Anexo Técnico detallado por la Secretaría de Salud de Cundinamarca. 
b) Inconsistencias técnicas en el diligenciamiento de las actas y listados de asistencia. 
c) No diligenciamiento de las actas, formatos y listados de asistencia en su totalidad. 
d) Actas y/o formatos con enmendadas o con tachones. 
e) Cuando el texto no se entienda por mala caligrafía en cada uno de los soportes a presentar. 
f) Duplicidad de actas y/o formatos o evidencias soportando las actividades. 

 
5. Realizar entrega de los informes de las acciones ejecutadas de acuerdo con las condiciones 

técnicas requeridas y al anexo técnico detallado, previo proceso de supervisión propio de la ESE 
y estregarlos junto con los soportes originales, según el cronograma acordado. 
 

6. Presentar el informe general firmado exclusivamente por el Gerente y/o coordinador delegado 
para el contrato, el cual debe contener la información correspondiente al período evaluado, 
responsables de las acciones, identificación de problemas y gestión intersectorial adelantada en 
el municipio para la respectiva solución, así como la relación de actas, formatos y/o soportes 
solicitados por la Secretaría de salud, utilizados en cada municipio en medio magnético de 
acuerdo con modelo establecido para tal fin, debidamente diligenciados. 

 
12. Pagar a los ejecutores de las intervenciones colectivas, de acuerdo con los valores establecidos 

en el Anexo técnico detallado y especificados también en la tabla de estimación de costos de las 
intervenciones colectivas. 
 

23.  Las demás que se deriven de la naturaleza del objeto contractual. 
 

C) OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la 

Secretaría de Salud, a través del supervisor. 
20.  Las demás que se deriven de la naturaleza del objeto contractual. 
 

II. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
  

Que, en virtud de lo dispuesto en la cláusula quinta donde de acuerdo con la necesidad de las actividades a 
ejecutar, el presupuesto para este proceso se aprobó y se apropió según la Ordenanza No. 040 de 2025, por 
la cual: “Se autoriza al Gobernador del Departamento de Cundinamarca para que se asuma obligaciones que 
afectan el Prepuesto de vigencias futuras ordinarias y excepcionales en el nivel central y descentralizado”. 
Expedida por La Asamblea de Cundinamarca, en donde autoriza la vigencia futura que se utilizara para el 
presente proceso, tal cual como lo expresa el Artículo Primero: “Autorizar al Gobernador del Departamento de 
Cundinamarca, para comprometer presupuesto con cargo a Vigencias Futuras Ordinarias, en el nivel central y 
descentralizado con el fin de cumplir con la ejecución de Gastos de Inversión del Presupuesto General del 
Departamento, durante las vigencias fiscales 2026 y 2027, por la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS 
M/CTE. ($382.550.230.088)” 
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De igual manera el presente contrato estará respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 
7100067677 del 8 de agosto de 2025 por valor de ($438.023.137) y Concepto precontractual No. 0000004627 
del 4 de agosto de 2025, por valor de ($1.029.815.898) para la vigencia 2025 y 2026. 
 

III. VALOR DEL CONTRATO: 
 
Que, en virtual de la cláusula sexta, el valor del presente contrato se establece para la vigencia 2025 y 2026 
en la suma de MIL ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
Y DOS PESOS ($1.011.357.552). M/CTE. INCLUIDO IVA, si ello hubiere lugar, incluyendo todos los costos 
directos e indirectos, así como los impuestos, tasas y contribuciones que con motivo de la suscripción, 
legalización o ejecución del contrato se lleguen a causar. 
 
Teniendo en cuenta que, la Gobernación de Cundinamarca realizo el aclaratorio N°1 del Contrato 
interadministrativo N° SS-CD-CI-1020-2025 mediante solicitud realizada por la Doctora Nelsy del Pilar Flórez 
Cruz, el 27 de noviembre de 2025 y firmado en Secop II el 11/12/2025, sustentado en el numeral 11 “que, al 
revisar el contenido del estudio previo y la minuta del contrato interadministrativo SS-CD-CI-1050-2025, se 
identificó un error de transcripción en la CLÁUSULA TERCERA - CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS y 
CLÁUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO, pactadas en el contrato interadministrativo , toda vez que en 
las Tablas: Tabla seis (6) Costeo Directo Vigencia 2025 y Tabla siete (7) Costeo Indirecto Vigencia 2025, se 
incluyeron erróneamente los municipios de (CHOACHÍ, FÓMEQUE, UBAQUE), los cuales no corresponden al 
lugar de ejecución del contrato interadministrativo SS-CD-CI-1050-2025, suscrito entre el Departamento de 
Cundinamarca - Secretaría de Salud y la Empresa Social del Estado Hospital Salazar de Villeta.”; 
 
De conformidad con lo antes expuesto, se relaciona a continuación el valor del contrato y su consolidado para 
vigencia fiscal y la fuente de recursos, como se estableció en el citado contratado: 
 
Tabla 10.  Consolidado valor total de contrato – Vigencia 2025-2026 
 

 
 
Dicho aclaratorio modificó las siguientes tres tablas, del contrato interadministrativo SS-CD-CI-1050-2025 las 
cuales quedaron correctamente de la siguiente manera: 
 
CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO 
 
Tabla 6. Costeo directo vigencia 2025 

 
Fuente: Subdirección de Gestión SP- Dirección de salud pública 
 
 
CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO 
 
Tabla 7. Costeo indirecto vigencia 2025. 
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Fuente: Subdirección de Gestión SP- Dirección de salud pública 

 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO VIGENCIA 2025 

 
 

1. Mediante acuerdo N° 58 de fecha 22 de diciembre de 2025 la Junta Directiva de la ESE aprobó 
adicionar al presupuesto la suma de CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($420.870.640)  

2. Mediante la resolución 00081 del 29 de diciembre de 2025, el CONFIS aprobó adicionar al 
presupuesto de la ESE el acuerdo N°58 de 2025.   

3. La ESE realizó la contratación del personal el día 30 de diciembre de 2025, correspondiente 
únicamente a la primera entrega por valor de $146.433.288, quedando un saldo por ejecutar por 
valor de $274.437.352 

4. Se realizaron los siguientes pagos correspondientes a la ejecución presentada por los ejecutores y 
dando cumplimiento al anexo de actividades: 
 

 
 

Durante la vigencia 2026 el Hospital realizó la contratación de personal por valor de $ 493.466.880 para la 
ejecución de las actividades relacionadas a desarrollar en 2026 correspondiente a costo directo. 
 
CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO 
 
Tabla 6. Costeo directo vigencia 2025 
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Correspondiente a costo indirecto se encuentra contratado actualmente $74.020.032 y el restante 
corresponde a jornadas en salud 
 
CLAUSULA SEXTA: VALOR DEL CONTRATO 
 
Tabla 7. Costeo indirecto vigencia 2025. 
 
 

 
 
 
El saldo pendiente por ejecutar por valor de $274.437.352 corresponde a la suma de $183.541.172 como 
parte de costo directo y la suma de $90.896.180 como parte del costo indirecto: 
 

COSTOS   PREUPUESTO                
2025  VALOR EJECUTADO   SALDO POR EJECUTAR E 

INCORPORAR  2026  
Costo Directo  325.974.460              142.433.288  183.541.172  

 Costo Indirecto  94.896.180                   4.000.000  90.896.180  

 total  420.870.640              146.433.288  274.437.532  
 
De acuerdo a lo anterior se propone la siguiente ejecución: 
 
COSTO DIRECTO: 
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COSTO INDIRECTO: 
 

 
 
 

 
SOLICITUD DE TRASLADO PRESUPUESTAL Y PRORROGA 

 
1. La ESE Hospital Salazar de Villeta requiere una extensión del plazo contractual por el término de 

un (2) meses (2) días, fundamentada en la necesidad de garantizar la continuidad de la 
prestación del servicio y el cumplimiento integral del objeto contratado. 
 

Esta solicitud no obedece a una desatención de la ESE, sino a la búsqueda de la eficacia 
administrativa, permitiendo que las actividades programadas que presentan un rezago técnico para 
que sean ejecutadas bajo los estándares de calidad exigidos, evitando así una liquidación prematura 
que afecte los indicadores de salud del departamento. 
 
2. En virtud del principio de economía y responsabilidad, se solicita formalmente la autorización 

para ejecutar en la vigencia 2026 el saldo no comprometido del año 2025, ascendente a la suma 
de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($274.437.352). 
 

Es preciso señalar que estos recursos se encuentran debidamente apropiados y su ejecución en la 
presente vigencia responde a la figura de vigencias expiradas o reservas presupuestales (según 
corresponda internamente), garantizando que los fines esenciales del Estado y la destinación 
específica de los recursos de salud no se vean interrumpidos por el cambio de anualidad. 
 
3.Para armonizar la realidad de la ejecución con los instrumentos contractuales, se hace 
estrictamente necesario modificar la Tabla 8 (Costeo Directo) y la Tabla 9 (Costeo Indirecto) del 
Aclaratorio N° 1 del contrato de referencia. 
 
Esta reprogramación financiera es un ajuste técnico que: 

• No implica un aumento del valor total inicialmente pactado. 
• Permite la trazabilidad del gasto conforme a los precios y necesidades del mercado en la vigencia 

2026. 
• Asegura el equilibrio económico del contrato. 

 
(…)” 
 
SOLICITUD: 
 
Con el propósito de garantizar la culminación integral y exitosa del Contrato 
Interadministrativo No. SS-CD-CI-1050-2025, cuyo objeto es “EJECUTAR EL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD CON LA EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA”, y en mi calidad de Supervisor, me dirijo a 
ustedes para solicitar formalmente la prórroga N°1 y el modificatorio N°1. 
 
El objeto del contrato —ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas Departamental en 
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el marco de la Estrategia de Atención Primaria en Salud— se inscribe en una arquitectura 
de planeación plurianual conformada por el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, el 
Plan Territorial de Salud, el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2028 "Gobernando: 
más que un plan" y la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud, todos los cuales 
fijan metas de resultado en salud cuya naturaleza trasciende la vigencia fiscal anual. La 
Constitución Política, en sus artículos 339 a 344, otorga a estos instrumentos de 
planeación un carácter rector frente al cual el presupuesto anual opera como herramienta 
instrumental, y la jurisprudencia constitucional —sentencias C-772 de 1998 y C-442 de 
2001— ha sostenido que el principio de anualidad no es un fin en sí mismo, sino un 
medio al servicio del cumplimiento efectivo de los fines del Estado. Tratándose, además, 
del derecho fundamental a la salud (artículos 48 y 49 de la Constitución y Ley Estatutaria 
1751 de 2015), una interpretación que impidiera ejecutar en 2026 actividades que no 
pudieron realizarse en 2025 —pese a contar con respaldo presupuestal vigente y con un 
contrato en plena ejecución— resultaría contraria al principio de eficiencia administrativa 
(artículo 209 de la Constitución), al deber de continuidad del servicio público de salud y, 
sobre todo, a la obligación de cumplir las metas trazadas en los instrumentos de 
planeación territorial. 
 
Por todo lo anterior, se solicita proceder con la prórroga No. 1 y Con la Modificación N°1. 
La prórroga por un periodo adicional de DOS (2) MESES Y DOS (2) DÍAS, desde el 01 de 
julio de 2026 hasta el 02 de septiembre del 2026 resultando en un plazo total de 
ejecución de DIEZ (10) MESES Y CUATRO DÍAS SIN EXCEDER EL 02 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2026. Esta extensión es indispensable para asegurar el cumplimiento 
del 100% del objeto contractual, por lo que se requiere el ajuste correspondiente en la 
CLÁUSULA OCTAVA - PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO. Respecto de 
la modificación es necesario MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA- VALOR DEL 
CONTRATO, concretamente la TABLA 6 COSTEO DIRECTO Y TABLA 7 COSTEO 
INDIRECTO esta extensión es indispensable para asegurar el cumplimiento del 100% del 
objeto contractual y de las metas del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2028 
"Gobernando: más que un plan". 
 
5.2 JUSTIFICACIÓN JURÍDICA: 
 
Que el Art. 209 de la Constitución Política, consagra que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones y que las autoridades 
administrativas además de cumplir con los principios citados, deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
El Consejo de Estado y la Corte Constitucional, han interpretado que es viable 
jurídicamente modificar los Contratos o Convenios estatales, pero esta medida tiene 
carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés 
público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse, que la causa de la 
modificación es real y cierta, y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la 
modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución 
del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de 
dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador. 
 
Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: "De los 
Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al 
celebrar contratos y con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de 
los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar 
y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades 
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cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y 
cumplen una función social que como tal implica obligaciones". 
 
Aunado a lo anterior, es permitido realizar la modificación pretendida bajo el postulado de 
autonomía de las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, 
suspender o terminar anticipadamente la ejecución del contrato, así como incluir 
modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas inicialmente, siempre 
que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

 
 

5.3 JUSTIFICACIÓN FINANCIERA:  
En mi calidad de supervisor, certifico que la presente solicitud de prórroga 1 y 
modificación N°1 no implica la incorporación de recursos adicionales   al valor ya 
establecido. Por lo tanto, dado que no se modifica el presupuesto del contrato, la 
justificación financiera detallada para una adición de recursos no es aplicable en esta 
instancia, siendo el objetivo exclusivo de esta la prórroga y la modificación para garantizar 
la culminación de las actividades pendientes y el cumplimiento total del objeto contractual, 
por otro lado, es importante precisar que actualmente la obra presenta un avance de 
ejecución física y financiera del 44% equivalente a 166.6 SMLMV  
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