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 INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 8 
 

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE SUMINISTROS 

CONTRATO No. Y FECHA: CO1.PCCNTR.8502182 del 30 de octubre de 2025 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CIMVRI SANTANDER 2025 

Nit o C.C. No. 902003005 

OBJETO: 

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD EN EL AREA 

RURAL Y URBANA EN EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN Y PUESTA 

EN FUNCIONAMIENTO DE TRES (3) CENTROS 

INTEGRALES DE VIGILANCIA Y/O REACCIÓN 

INMEDIATA 1. CENTRO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y 

REACCIÓN INMEDIATA PARA EL BATALLÓN DE 

INFANTERÍA NO.40 CORONEL LUCIANO D ELHUYAR, 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 

CHUCURI- SANTANDER, 2. CENTRO INTEGRAL DE 

VIGILANCIA Y REACCIÓN INMEDIATA PARA EL 

BATALLON RAFAEL REYES, UBICADO EN EL 

MUNICIPIO DE CIMITARRA-SANTANDER. 3. CENTRO 

INTEGRAL DE VIGILANCIA PARA EL BATALLÓN 

NUEVAGRANADA. UBICADO EN EL MUNICIPIO 

BARRANCABERMEJA - SANTANDER 

VALOR INICIAL: $11,126,943,441.85 

VALOR ADICIONAL: $0.00 

VALOR TOTAL: $11,126,943,441.85 

ANTICIPO INICIAL: $0.00 

ANTICIPO ADICIONAL: $0.00  

ANTICIPO TOTAL:  $0.00 

AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL: 0.00 

AMORTIZACION ANTICIPO ADIC: 0.00 

PLAZO INICIAL: CINCUENTA Y UN (51) - DÍAS CALENDARIO 

PLAZO ADICIONAL: 
CIENTO SESENTA Y TRES (163) DIAS 

CALENDARIO  

PLAZO TOTAL: 7 MESES Y 4 DÍAS CALENDARIO  
 

SUPERVISOR: DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZALEZ 

Acto Administrativo de Supervisión: 30 DE OCTUBRE DE 2025 

INTERVENTOR:  N/A 

Acto Administrativo de Interventoría:  N/A 

FECHA DE INICIACIÓN: 10 de noviembre de 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2026 

 

SOLO PARA CONVENIOS: 

APORTE ENTIDAD (GOBERNACION): $0.00 

APORTE OTRAS ENTIDADES: $0.00 

VALOR TOTAL CONVENIO: $0.00 

 

 

ACTAS DE SUSPENSIÓN  

No.  1 Fecha: 26/12/2025 

 

ACTAS DE REINICIO  

No.  1 Fecha: 13/01/2026 
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PRORROGAS:  

PRORROGA 1 163 DIAS CALENDARIO 
 

 
 

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2026 

 

OFICINA GESTORA: SECRETARIO DEL INTERIOR 
 

 

VALOR A PAGAR: $ 732,629,411.99 
Cobros realizados: 

(incluyendo el actual) 
N° 8 de 10 

 

 

Periodo de Pago: Desde: 15/05/2026 Hasta:  25/05/2026 

 

No. del RP: 25008480 

Fuente del RP: CRéDITO INTERNO BANCA COMERCIAL BANCO BBVA (ORD 41-2024) 

 

 
 

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL  N° 8 $ 732,629,411.99  
 

MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%) $ 

MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX% 0.00 

VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 732,629,411.99 

 
OBSERVACIONES AL ACTA:   

 
 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA 

 

ITEM 
ACTIVIDADES 
GENERALES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS EVIDENCIAS 

2.1.2 

DISEÑO, 
ENSAMBLE Y 
MONTAJE DE 
CAPACETE PARA 
CAMIONETA 4*4 

Se realiza dos (2) diseños, ensambles y montajes 
de un capacete estructural para la camioneta 
Chevrolet Colorado 4x4, desarrollado 
específicamente para la protección y 
organización del equipo en misiones de mando-
control móvil. Este componente se integra de 
forma armónica al platón de dimensiones 
mínimas de 1450 mm de largo por 1500 mm de 
ancho, asegurando una fijación robusta al chasis 
independiente mediante sistemas. El diseño 
incluye recubrimiento en material resistente a la 
intemperie y acabados en color blanco. Su 
arquitectura permite el despliegue eficiente de 
equipos y reacción inmediata, garantizando la 
estanqueidad y seguridad de la carga bajo 
condiciones climáticas adversas y terrenos de 
alta complejidad.  Adicionalmente, se instaló un 
winche con capacidad de 12.000 libras, equipado 
con un soporte metálico anclado al chasis. El 
equipamiento se completó con una defensa 
delantera de acero reforzado diseñada para 
optimizar el ángulo de entrada, un sistema de 
iluminación compuesto por dos exploradoras LED 
de 12V y un kit de recuperación. 

VER ANEXO 1. 

2.12.1 

STARLINK 
ESTÁNDAR - 
STARLINK 
ESTÁNDAR ES 
IDEAL PARA 

Se realiza el suministro, configuración y 
despliegue de dos (2) sistemas satelitales Starlink 
Estándar con plan Itinerante, una solución de 
conectividad de alto rendimiento especialmente 
adaptada para su uso en la camioneta. Este 

SERIALES: 
KIT4044709972B5 
KIT404944949F6C. 

 
VER ANEXO 1. 
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ITEM 
ACTIVIDADES 
GENERALES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS EVIDENCIAS 

APLICACIONES DE 
INTERNET DE ALTA 
DEMANDA. 
STARLINK 
ESTÁNDAR 
TAMBIÉN 
PROPORCIONA EL 
MEJOR 
RENDIMIENTO EN 
CONDICIONES 
CLIMÁTICAS 
ADVERSAS. 
STARLINK 
ESTÁNDAR TIENE 
VELOCIDADES MÁS 
ALTAS EN 
COMPARACIÓN 
CON NUESTRA 
OFERTA MINI. 

sistema está diseñado para proporcionar una 
estabilidad de enlace superior y el mejor 
rendimiento operativo incluso bajo condiciones 
climáticas adversas, garantizando velocidades de 
transmisión superiores para el flujo de datos 
crítico en comparación con versiones portátiles 
convencionales. Gracias a la modalidad 
itinerante, se asegura una conexión robusta y 
continua durante los desplazamientos y en 
ubicaciones variables, optimizando la 
operatividad del vehículo en cualquier entorno. 

2.12.2 

CABLE STARLINK 
CABLE STARLINK 
DE 150 PIES, 
DISEÑADO PARA 
REEMPLAZAR EL 
CABLE DEL KIT 
ESTÁNDAR 
MOTORIZADO 
CUANDO ES 
NECESARIA UNA 
LONGITUD 
ADICIONAL ENTRE 
LA UBICACIÓN DE 
INSTALACIÓN Y EL 
ROUTER 

Se suministra dos (2) cables de interconexión 
especializado de 150 pies (45.7 metros), 
componente diseñado para la sustitución del 
cable estándar motorizado cuando la arquitectura 
del despliegue requiere una longitud adicional. 
Este elemento asegura la integridad de la señal y 
la flexibilidad necesaria entre la ubicación de 
instalación de la antena y la unidad de 
enrutamiento (router) en entornos operativos 
complejos. 

VER ANEXO 1. 

2.12.4 
SERVICIO DE 
INTERNET 
DURANTE 1 AÑO 

Se suministró e implementó dos (2) servicios de 
internet satelital con capacidad ilimitada de carga 
y descarga, conforme a los requisitos técnicos 
establecidos. Para garantizar el correcto 
funcionamiento de las antenas de alta velocidad, 
se dejó operativa la conectividad soportada en 
una constelación de satélites en órbita baja 
(aproximadamente a 550 km de la Tierra), lo que 
permitió reducir la latencia y mejorar el 
rendimiento general del servicio. Adicionalmente, 
el servicio quedó configurado bajo un esquema 
de facturación mensual, acorde al plan 
seleccionado y alineado con los requerimientos 
específicos de consumo de datos. 

VER ANEXO 1. 

3.5.1 

Adquisición De 
Sistemas De 
Aeronaves No 
Tripuladas (Uas) Tipo 
Multirotor Categoría. 
Según Ficha Tecnica 
No. 2 
- Dimensiones 
Plegado (sin hélices): 
221 × 96,3 × 90,3 mm 
(L × W × H)   
- Dimensiones 
Desplegado (sin 
hélices): 347,5 × 283 
× 107,7 mm (L × W × 
H) 
- Distancia Diagonal 

Se realiza el suministro, integración y 
configuración de cuatro (4) Aeronaves No 
Tripulada (UAS) DJI Mavic 3 Enterprise Thermal 
(3T), una solución portátil de despliegue rápido 
diseñada para operaciones de seguridad, 
búsqueda y rescate. Este sistema destaca por su 
Cámara Térmica de alta resolución y su 
capacidad de posicionamiento centimétrico 
mediante el Módulo RTK, permitiendo 
levantamientos geoespaciales y vigilancia técnica 
con precisión absoluta. Su diseño ultra compacto 
y plegable facilita la operatividad en diversos 
escenarios, manteniendo un peso máximo de 
despegue de solo 1,050 g sin comprometer la 
seguridad, gracias a su sistema de visión 
binocular omnidireccional basada en sensores 
infrarrojos. 

SERIALES: 
DRON 1: 

1581FBEXC259F00D
4F4S 

 
CONTROL DRON 1: 
5YSZN99003R960 

 
BATERÍA DRON 1: 
4ERKN9A6G60Z05 

 
DRON 2: 

1581FBEXC258G00
DQH71 

 
CONTROL DRON 2: 
5YSZNB50039FEF 
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ITEM 
ACTIVIDADES 
GENERALES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS EVIDENCIAS 

380,1 mm 
- Peso máximo de 
despegue 1050 g 
- Cámara térmica 
- Control remoto 
- Sistemas de 
detección de 
infrarrojos 

 
BATERÍA DRON 2: 
4ERKNAU6G60545 

 
DRON 3: 

1581FBEXC25BHOO
DVUPY 

 
CONTROL DRON 3: 
SYSZNBA003YN4W 

 
BATERÍA DRON 3: 
4ERKNAU6G60605 

 
DRON 4: 

1581FBEXC258100D
C1LC 

 
CONTROL DRON 4: 
5YSZNB50038JP5 

 
BATERÍA DRON 4: 
4ERKNAU6G614M5 

 
VER ANEXO 2. 

3.5.2 Garantía un (1) año 

Se establece una extensión de cuatro (4) 
garantías técnicas por un año adicional para cada 
dron Mavic 3, configurando un marco de respaldo 
integral para el hardware. Este servicio asegura 
el mantenimiento correctivo y la sustitución de 
componentes ante fallas de fabricación, 
garantizando la disponibilidad operativa de los 
activos y la protección de la inversión institucional 
frente a eventualidades técnicas. 

ESTA GARANTÍA 
ESTARÁ ACTIVA 
DURANTE DOCE 

(12) MESES A 
PARTIR DE LA 

FECHA DE 
ENTREGA 

3.5.3 
Propellers para drone 
ficha técnica No. 2 x2 

Se realiza el suministro de ocho (8) pares de 
unidades de propulsión de alta eficiencia 
(hélices), diseñadas para maximizar la 
estabilidad aerodinámica y el empuje nominal 
bajo condiciones climáticas adversas. Este lote 
garantiza la redundancia mecánica necesaria 
ante desgastes operativos o impactos menores, 
asegurando que el sistema mantenga sus 
coeficientes de sustentación y maniobrabilidad 
sin comprometer el cronograma de misiones. 

SERIALES: 
6GJCNA8001MTH5 
6GJCNA8001MTF5 
6GJCNA8001MMB4 
6GJCNA8001MM9Y 
6GJCNA8001MTK8 
6GJCNA8001MP8F 
6GJCNA8001MMB1 
6GJCNA8001MTHL 

 
VER ANEXO 2. 

3.5.4 
Altavoz para drone 
ficha técnica No. 2 

La solución operativa se potencia mediante la 
integración de cuatro (4) accesorios para 
megafonía de gran alcance, diseñados para la 
emisión de mensajes directos, instrucciones 
tácticas o alertas sonoras en zonas urbanas y 
rurales de difícil acceso. Este periférico es 
fundamental para misiones de gestión de crisis y 
control de perímetros, permitiendo una 
comunicación unidireccional clara y efectiva 
desde la plataforma aérea. 

SERIALES: 
5SMDN3R002T78P 
5SMBMAJ00100SG 
5SMBMCH00100XQ 
5SMBMB9001007S 

 
VER ANEXO 2. 

3.5.5 
MicroSD de 64Gb 
clase 10 o similar 

Se realiza el suministro de ocho (8) unidades de 
almacenamiento masivo tipo MicroSD de 64GB 
Clase 10, destinadas a la dotación integral de 
cuatro (4) sistemas aéreos Mavic 3 y sus 
respectivas unidades de control remoto. Este 
soporte de memoria está optimizado para el 
registro de datos de alta velocidad, siendo un 
componente esencial para garantizar la 
integridad de las capturas de video de alta 
resolución y la telemetría de precisión. Su 

VER ANEXO 2. 
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ITEM 
ACTIVIDADES 
GENERALES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS EVIDENCIAS 

implementación asegura la persistencia y 
seguridad de la información recolectada por los 
sensores del sistema, permitiendo el resguardo 
efectivo de la data crítica durante todas las fases 
de las misiones de campo. 

3.5.8 

Póliza de casco + 
Responsabilidad civil 
extra - contractual 
drone ficha tecnica 
No. 2 durante 1 AÑO. 

Se establece un marco de aseguramiento integral 
que comprende una Póliza de Casco, destinada 
a la protección de los activos físicos y sistemas 
de misión ante daños accidentales, junto con una 
cobertura de Responsabilidad Civil 
Extracontractual (RCE). Este esquema de 
seguridad garantiza el cumplimiento de la 
normativa aeronáutica vigente y la mitigación de 
riesgos operativos frente a terceros durante un 
periodo de doce (12) meses. La cobertura está 
diseñada para respaldar las operaciones críticas 
descritas en la Ficha Técnica No. 2, consolidando 
un ecosistema de despliegue con alta 
confiabilidad institucional y respaldo ante 
siniestros. La cobertura integral de las pólizas de 
Casco y Responsabilidad Civil Extracontractual 
entrará en vigor de manera efectiva a partir del 6 
de mayo de 2026. Este inicio de vigencia 
garantiza el respaldo jurídico y la protección de 
los activos desde el primer despliegue operativo, 
asegurando que todas las misiones ejecutadas 
bajo la Ficha Técnica No. 2 cuenten con la debida 
gestión de riesgos y cumplimiento normativo 
desde su activación. 

ESTAS PÓLIZAS 
SERÁN ACTIVADAS 

A PARTIR DE LA 
ACTIVACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA 

CIMVRI. 

3.6 

BATERY KIT PARA 
DRON FICHA 2 (Ver 
ficha Técnica adjunta 
ítem 3.6) 

Se dispone de un despliegue de ocho (8) Batery 
Kits de alta autonomía para operaciones 
prolongadas; cada kit está integrado por un 
centro de carga inteligente y tres (3) baterías de 
alta densidad energética. Esta configuración 
facilita ciclos de vuelo continuos y elimina los 
tiempos de inactividad por reabastecimiento, 
permitiendo una gestión de flota eficiente y una 
cobertura ininterrumpida en entornos de alta 
exigencia. 

SERIALES: 
69DNMB500108B3 
69DNMB500104W7 
69DNMC40010B87 
69DNMCE00102G5 
69DNMB500105LY 
69DNMB500106DS 
69DNMB500105BH 
69DNMB500106WG 

 
VER ANEXO 2. 

3.7 

MODULO RTK 
DRON FICHA 2 (Ver 
ficha Técnica adjunta 
ítem 3.7) 

Para garantizar la precisión centimétrica en la 
navegación y el posicionamiento, se incorporan 
tres (3) módulos RTK (Real Time Kinematic). Este 
componente es fundamental para misiones que 
requieren una georreferenciación de alta fidelidad 
y estabilidad frente a interferencias 
electromagnéticas, asegurando que la 
información crítica capturada por el sistema 
cuente con la máxima exactitud geoespacial y 
seguridad de vuelo. 

SERIALES: 
5HLCMCR0010B9N 
5HLCN7R0010RP5 
5HLCMCR0010BDN 

 
VER ANEXO 2. 

3.9 

APOYO PARA EL 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
DE LOS PILOTOS 
EN EL MANEJO DE 
DRONES EN ZONAS 
URBANAS Y 
RURALES POR 
PERSONA (Ver ficha 
Técnica adjunta ítem 
3.9) 
Capacitación Curso 
Piloto certificado RPA 
+ Curso avanzado en 
inspección y 

Se realizo el apoyo para el desarrollo de 
competencias de veintitrés (23) pilotos. La 
selección del personal se basó en el perfil 
competencial requerido, destacando su 
capacidad de trabajo bajo presión, adaptabilidad, 
comunicación activa, resolución de problemas 
complejos y un alto sentido de responsabilidad. 
Estas habilidades son críticas, dado que la 
operación de aeronaves no tripuladas exige una 
coordinación precisa y una respuesta asertiva 
ante contingencias en tiempo real. 

VER ANEXO 3. 
VER ANEXO 4. 
VER ANEXO 5. 
VER ANEXO 6. 
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ITEM 
ACTIVIDADES 
GENERALES 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS EVIDENCIAS 

vigilancia UAS para 
zonas urbanas y 
rurales con software 
de vuelos 
automatizados, y 
revisión de objetivos 
y seguimientos 

 

ENTRADA DE ALMACEN – SI APLICA 
(Recuerde que todo contrato o convenio que incluya suministro de bienes debe tener el soporte de la entrada) 
 

Fecha: 29/05/2026 No. Entrada: 26A00052 Valor:  $ 256.592.249,17 

Observaciones: 
 
 

 
 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, 
cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, 
para gestionar el pago del periodo.      (Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y 
deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las 
planillas deberán corresponder al periodo cobrado). 
 

FOCUS INGENIERIA SAS 
 

TIPO DE APORTE DETALLE MES 1 

APORTE A SALUD 

Periodo de cotización 05-2026 

Fecha de pago 19-05-2026 

Nº de Planilla 9504901603 

Ingreso Base de Cotización $81,283,515 

Valor cotizado $3,254,000 

EPS COOSALUD, EPS SURA, FOSYGA, NUEVA 
EPS,SALUD TOTAL, SANITAS 

APORTE A PENSIÓN 

Periodo de cotización 04-2026 

Fecha de pago 19-05-2026 

Nº de Planilla 9504901603 

Ingreso Base de Cotización $78,383,514 

Valor cotizado $12,764,700 

Fondo de Pensiones COLFONDOS,COLPENSIONES,PORVENIR, 
PROTECCION 

APORTE A.R.L. 

Periodo de cotización 04-2026 

Fecha de pago 19-05-2026 

Nº de Planilla 9504901603 

Ingreso Base de Cotización $81,283,515 

Valor cotizado $3,029,400 

A.R.L. ARL SURA 

PARAFISCALES 

SENA N/A 

I.C.B.F. N/A 

Caja de Compensación $3,249,900 

VALOR TOTAL PAGADO $22,298,000 

 
 

VICTOR MOTOS SAS 
 

TIPO DE APORTE DETALLE MES 1 

APORTE A SALUD 

Periodo de cotización 05-2026 

Fecha de pago 07-05-2026 

Nº de Planilla 6018596407 

Ingreso Base de Cotización Nomina 

Valor cotizado $ 2,184,600 
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TIPO DE APORTE DETALLE MES 1 

EPS SALUS MIA EPS, ADRES REGIMEN 
EXCEPCION,SURAMERICANA DE SERVICIOS DE 

SALUD, SALUD TOTAL, NUEVA EPS, FAMISANAR, 
SANITAS 

APORTE A PENSIÓN 

Periodo de cotización 04-2026 

Fecha de pago 07-05-2026 

Nº de Planilla 6018596407 

Ingreso Base de Cotización Nomina 

Valor cotizado $ 8,452,100 

Fondo de Pensiones PROTECCION, PORVENIR, COLPENSIONES 

APORTE A.R.L. 

Periodo de cotización 04-2026 

Fecha de pago 07-05-2026 

Nº de Planilla 6018596407 

Ingreso Base de Cotización Nomina 

Valor cotizado $286,600 

A.R.L. COLMENA 

PARAFISCALES 

SENA N/A 

I.C.B.F. N/A 

Caja de Compensación $ 2.184.600 

VALOR TOTAL PAGADO $ 13,107,900 

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado 
incluyendo la mora. 

 

 

Se firma para tramite de pago, a los 27 días del mes de mayo de 2026 

 

 

___________________________________ 
Firma del Contratista 
NOMBRE: UNION TEMPORAL CIMVRI SANTANDER 2025 
IDENTIFICACION No. 902003005 
CORREO: Utcimvri2025@gmail.com 
TELEFONO DE CONTACTO:  
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ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO SUMINISTROS CORTE 8 

 

 

FIG. 1. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 

CIMVRI 02 
FIG. 2. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 

CIMVRI 02 

  

FIG. 3. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 

CIMVRI 02 

FIG. 4. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 

CIMVRI 02 

  

FIG. 5. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 

CIMVRI 02 

FIG. 6. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 

CIMVRI 02 
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FIG. 7. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 

CIMVRI 02 

FIG. 8. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 

CIMVRI 02 

  

FIG. 9. CAPACETE CAMIONETA 4*4 CIMVRI 
02 

FIG. 10. CAPACETE CAMIONETA 4*4 CIMVRI 
02 

  

FIG. 11. BODEGA CAPACETE CAMIONETA 

4*4 CIMVRI 02 
FIG. 12. BODEGA CAPACETE CAMIONETA 

4*4 CIMVRI 02 
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FIG. 13. ADECUACIONES ELÉCTRICAS 

CAMIONETA 4*4 CIMVRI 02 
FIG. 14. ADECUACIONES ELÉCTRICAS 

CAMIONETA 4*4 CIMVRI 02 

  

FIG. 15. ADECUACIONES ELÉCTRICAS 

CAMIONETA 4*4 CIMVRI 02 
FIG. 16. ADECUACIONES ELÉCTRICAS 

CAMIONETA 4*4 CIMVRI 02 

  

FIG. 17. LICENCIA DE TRÁNSITO CAMIONETA 

4*4 CIMVRI 03 
FIG. 18. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 

CIMVRI 03 
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FIG. 19. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 

CIMVRI 03 
FIG. 20. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 

CIMVRI 03 

  

FIG. 21. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 
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FIG. 22. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 

CIMVRI 03 

 
 

FIG. 23. ADECUACIONES CAMIONETA 4*4 

CIMVRI 03 
FIG. 24. CAPACETE CAMIONETA 4*4 CIMVRI 

03 
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FIG. 25. BODEGA CAPACETE CAMIONETA 

4*4 CIMVRI 03 
FIG. 26. ADECUACIONES ELÉCTRICAS 

CAMIONETA 4*4 CIMVRI 03 

 

 

FIG. 27. ADECUACIONES ELÉCTRICAS 

CAMIONETA 4*4 CIMVRI 03 
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FIG. 28.DRON 1 
FIG. 29.SERIAL1581FBEXC259F00D4F4S 

DRON 1 

 

 

FIG. 30.SERIAL BATERÍA4ERKN9A6G60Z05 

DRON 1 
FIG. 31.CONTROL DRON 1 

 

 

FIG. 32.SERIAL CONTROL 5YSZN99003R960 

DRON 1 
FIG. 33.SERIAL KIT DE BATERÍA 

69DNMB500108B3 DRON 1 
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FIG. 34.SERIAL KIT DE BATERÍA 

69DNMB500104W7 DRON 1 
FIG. 35.SERIAL MODULO RTK 

5HLCMCR0010B9N DRON 1 

 

 

FIG. 36.SERIAL ALTAVOZ 5SMDN3R002T78P 

DRON 1 
FIG. 37.SERIAL HÉLICES EXTRA 

6GJCNA8001MTH5 DRON 1 

 
 

FIG. 38.SERIAL HÉLICES EXTRA 

6GJCNA8001MTF5 DRON 1 
FIG. 39.DRON 2 
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FIG. 40.SERIAL1581FBEXC258G00DQH71 

DRON 2 
FIG. 41.SERIAL BATERÍA4ERKNAU6G60545 

DRON 2 

 
 

FIG. 42.CONTROL DRON 2 
FIG. 43.SERIAL CONTROL 5YSZNB50039FEF 

DRON 2 

  

FIG. 44.SERIAL KIT DE BATERÍA 

69DNMC40010B87 DRON 2 
FIG. 45.SERIAL KIT DE BATERÍA 

69DNMCE00102G5 DRON 2 
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FIG. 46.SERIAL MODULO RTK 

5HLCN7R0010RP5 DRON 2 
FIG. 47.SERIAL ALTAVOZ 5SMBMAJ00100SG 

DRON 2 

  

FIG. 48.SERIAL HÉLICES EXTRA 

6GJCNA8001MMB4 DRON 2 
FIG. 49.SERIAL HÉLICES EXTRA 

6GJCNA8001MM9Y DRON 2 

 

 

FIG. 50.DRON 3 
FIG. 51.SERIAL1581FBEXC25BHOODVUPY 

DRON 3 
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FIG. 52.SERIAL BATERÍA4ERKNAU6G60605 

DRON 3 
FIG. 53.CONTROL DRON 3 

 

 

FIG. 54.SERIAL CONTROL 

SYSZNBA003YN4W DRON 3 
FIG. 55.SERIAL KIT DE BATERÍA 

69DNMB500105LY DRON 3 

  

FIG. 56.SERIAL KIT DE BATERÍA 

69DNMB500106DS DRON 3 
FIG. 57.SERIAL MODULO RTK 

5HLCMCR0010BDN DRON 3 
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FIG. 58.SERIAL ALTAVOZ 5SMBMCH00100XQ 

DRON 3 
FIG. 59.SERIAL HÉLICES EXTRA 

6GJCNA8001MTK8 DRON 3 

 
 

FIG. 60.SERIAL HÉLICES EXTRA 

6GJCNA8001MP8F DRON 3 
FIG. 61.DRON 4 

  

FIG. 62.SERIAL1581FBEXC258100DC1LC 

DRON 4 
FIG. 63.SERIAL BATERÍA4ERKNAU6G614M5 

DRON 4 
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FIG. 64.CONTROL DRON 4 
FIG. 65.SERIAL CONTROL 5YSZNB50038JP5 

DRON 4 

  

FIG. 66.SERIAL KIT DE BATERÍA 

69DNMB500105BH DRON 4 
FIG. 67.SERIAL KIT DE BATERÍA 

69DNMB500106WG DRON 4 

 
 

FIG. 68.SERIAL ALTAVOZ 5SMBMB9001007S 

DRON 4 
FIG. 69.SERIAL HÉLICES EXTRA 

6GJCNA8001MMB1 DRON 4 
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FIG. 70.SERIAL HÉLICES EXTRA 

6GJCNA8001MTHL DRON 4 
FIG. 71.TOTAL MEMORIAS SD 

 
 

FIG. 72.TOTAL KITS DE BATERÍA FIG. 73.TOTAL ALTAVOCES 

  

FIG. 74.TOTAL MODULOS RTK 
FIG. 75.TOTAL PROPELLERS - HÉLICES 

EXTRA 
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ANEXO 3. CAPACITACIÓN RPA Y UAS 

  

FIG. 76.PRESENTACIÓN DE EXAMEN 

AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA 
FIG. 77.PRESENTACIÓN DE EXAMEN 

AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA 

 
 

FIG. 78.PRESENTACIÓN DE EXAMEN 

AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA 
FIG. 79.PRESENTACIÓN DE EXAMEN 

AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA 

  

FIG. 80.PRESENTACIÓN DE EXAMEN 

AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA 
FIG. 81.PRESENTACIÓN DE EXAMEN 

AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA 
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FIG. 82.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 83.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

 
 

FIG. 84.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 85.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

 

 

FIG. 86.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 87.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 
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FIG. 88.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 89.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

  

FIG. 90.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 91.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

  

FIG. 92.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 93.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 



 

Republica de Colombia 

 

 

 

 

Gobernación de Santander 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 
CONTRATISTA 

CÓDIGO 
 

AP-CCP-RG-15 

VERSIÓN 4 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

04/02/2025 

PÁGINA 
24 de 49 

 

 

 

 
 

 

  

FIG. 94.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 95.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

  

FIG. 96.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 97.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

  

FIG. 98.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 99.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 
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FIG. 100.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 101.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

 

 

FIG. 102.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 103.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

  

FIG. 104.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 105.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 
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FIG. 106.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 107.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

 

 

FIG. 108.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 109.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

  

FIG. 110.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 111.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 
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FIG. 112.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 113.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

 

 

FIG. 114.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 115.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

  

FIG. 116.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 117.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 
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FIG. 118.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 119.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

 

 

FIG. 120.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 121.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

  

FIG. 122.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 123.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 
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FIG. 124.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 

FIG. 125.CAPACITACIÓN CURSO PILOTO 

CERTIFICADO RPA + CURSO AVANZADO EN 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA UAS 
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ANEXO 4. EXAMEN MEDICO OCUPACION 

 

FIG. 126. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL RUIZ GUALDRON JAIME ANDRES 

 

FIG. 127. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL MOSQUERA MURILLO EIFER 

 

FIG. 128. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL MANJARRES PRADO LUIS FERNANDO 
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FIG. 129. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL RICARDO OSORIO JOSUE ALFONSO 

 

FIG. 130. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL VARGAS CHAPARRO SERGIO ANDRES 

 

FIG. 131. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL VILLALBA MATOMA CRISTIAN ANDRES 
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FIG. 132. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL PARDO ARIZA EDINSON YARNOVY 

 

FIG. 133. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL VAQUIRO PERDOMO VICTORIANO 

 

FIG. 134. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL SANCHEZ ANGEL JORGE ENRIQUE 
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FIG. 135. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL SALCEDO AFANADOR JARWINSON ESNEIDER 

 

FIG. 136. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CARDONA MEDINA HERNANDO RAFAEL 

 

FIG. 137. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL RODRIGUEZ BECERRA OSCAR FARID 
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FIG. 138. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CALLE FLOREZ CRISTIAN 

 

FIG. 139. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL OTALVARO GAVIRIA YOBANI ANDRES 

 

FIG. 140. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL MARIN TABARES JHON ESTIBEN 
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FIG. 141. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL PACHECO GALVAN IVALDO EMILIO 

 

FIG. 142. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL GALVIS GOMEZ ADILSON DARLEY 

 

FIG. 143. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL YATE TEJADA YEIMER ANDRES 



 

Republica de Colombia 

 

 

 

 

Gobernación de Santander 

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 
CONTRATISTA 

CÓDIGO 
 

AP-CCP-RG-15 

VERSIÓN 4 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

04/02/2025 

PÁGINA 
36 de 49 

 

 

 

 
 

 

 

FIG. 144. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL RODRIGUEZ ALAPE ALVARO JAVIER 

 

FIG. 145. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL LARA CEBALLOS JAIRO ALBERTO  

 

FIG. 146. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL CARMONA CARMONA ALFREDO RAFAEL 
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FIG. 147. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL VALENCIA CONTRERAS DIEGO EDUARDO 

 

 

FIG. 148. EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL LARRADA YEPES YEIBLYN YAMID 
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ANEXO 5. DIPLOMA CURSO PILOTO CERTIFICADO RPA 

  

FIG. 149.DIPLOMA RPA  RUIZ GUALDRON 

JAIME ANDRES 
FIG. 150.DIPLOMA RPA  MOSQUERA 

MURILLO EIFER 

  

FIG. 151.DIPLOMA RPA  MANJARRES PRADO 

LUIS FERNANDO 
FIG. 152.DIPLOMA RPA  RICARDO OSORIO 

JOSUE ALFONSO 
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FIG. 153.DIPLOMA RPA  VARGAS CHAPARRO 

SERGIO ANDRES 
FIG. 154.DIPLOMA RPA  VILLALBA MATOMA 

CRISTIAN ANDRES 

  

FIG. 155.DIPLOMA RPA  PARDO ARIZA 

EDINSON YARNOVY 
FIG. 156.DIPLOMA RPA  VAQUIRO PERDOMO 

VICTORIANO 
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FIG. 157.DIPLOMA RPA  SANCHEZ ANGEL 

JORGE ENRIQUE 
FIG. 158.DIPLOMA RPA  SALCEDO 

AFANADOR JARWINSON ESNEIDER 

  

FIG. 159.DIPLOMA RPA  CARDONA MEDINA 

HERNANDO RAFAEL 
FIG. 160.DIPLOMA RPA  RODRIGUEZ 

BECERRA OSCAR FARID 
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FIG. 161.DIPLOMA RPA  CALLE FLOREZ 

CRISTIAN 
FIG. 162.DIPLOMA RPA  OTALVARO GAVIRIA 

YOBANI ANDRES 

  

FIG. 163.DIPLOMA RPA  MARIN TABARES 

JHON ESTIBEN 
FIG. 164.DIPLOMA RPA  PACHECO GALVAN 

IVALDO EMILIO 
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FIG. 165.DIPLOMA RPA  GALVIS GOMEZ 

ADILSON DARLEY 
FIG. 166.DIPLOMA RPA  YATE TEJADA 

YEIMER ANDRES 

  

FIG. 167.DIPLOMA RPA  RODRIGUEZ ALAPE 

ALVARO JAVIER 
FIG. 168.DIPLOMA RPA  LARA CEBALLOS 

JAIRO ALBERTO 
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FIG. 169.DIPLOMA RPA  CARMONA 

CARMONA ALFREDO RAFAEL 
FIG. 170.DIPLOMA RPA  VALENCIA 

CONTRERAS DIEGO EDUARDO 

  

FIG. 171.DIPLOMA RPA  LARRADA YEPES 

YEIBLYN YAMID 
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ANEXO 6. DIPLOMA CURSO AVANZADO EN INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA UAS PARA ZONAS URBANAS Y RURALES 

  

FIG. 172.DIPLOMA UAS RUIZ GUALDRON 

JAIME ANDRES 
FIG. 173.DIPLOMA UAS MOSQUERA 

MURILLO EIFER 

  

FIG. 174.DIPLOMA UAS MANJARRES PRADO 

LUIS FERNANDO 
FIG. 175.DIPLOMA UAS RICARDO OSORIO 

JOSUE ALFONSO 
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FIG. 176.DIPLOMA UAS VARGAS CHAPARRO 

SERGIO ANDRES 
FIG. 177.DIPLOMA UAS VILLALBA MATOMA 

CRISTIAN ANDRES 

  

FIG. 178.DIPLOMA UAS PARDO ARIZA 

EDINSON YARNOVY 
FIG. 179.DIPLOMA UAS VAQUIRO PERDOMO 

VICTORIANO 
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FIG. 180.DIPLOMA UAS SANCHEZ ANGEL 

JORGE ENRIQUE 
FIG. 181.DIPLOMA UAS SALCEDO 

AFANADOR JARWINSON ESNEIDER 

  

FIG. 182.DIPLOMA UAS CARDONA MEDINA 

HERNANDO RAFAEL 
FIG. 183.DIPLOMA UAS RODRIGUEZ 

BECERRA OSCAR FARID 
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FIG. 184.DIPLOMA UAS CALLE FLOREZ 

CRISTIAN 
FIG. 185.DIPLOMA UAS OTALVARO GAVIRIA 

YOBANI ANDRES 

  

FIG. 186.DIPLOMA UAS MARIN TABARES 

JHON ESTIBEN 
FIG. 187.DIPLOMA UAS PACHECO GALVAN 

IVALDO EMILIO 
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FIG. 188.DIPLOMA UAS GALVIS GOMEZ 

ADILSON DARLEY 
FIG. 189.DIPLOMA UAS YATE TEJADA 

YEIMER ANDRES 

  

FIG. 190.DIPLOMA UAS RODRIGUEZ ALAPE 

ALVARO JAVIER 
FIG. 191.DIPLOMA UAS LARA CEBALLOS 

JAIRO ALBERTO 
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FIG. 192.DIPLOMA UAS CARMONA 

CARMONA ALFREDO RAFAEL 
FIG. 193.DIPLOMA UAS VALENCIA 

CONTRERAS DIEGO EDUARDO 

  

FIG. 194.DIPLOMA UAS LARRADA YEPES 

YEIBLYN YAMID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


