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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO  DE COMPRAVENTA-003-2026 
 

 
OBJETO  ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA 

BRINDAR CONDICIONES LOGÍSTICAS ADECUADAS 
PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES 
BENEFICIARIOS EN LOS EVENTOS DE ECONOMÍA 
POPULAR 

     
CONTRATISTA INVERSIONES BLUCHER S.A.S  
 
NIT 900.838.631-1 
 
REPRESENTANTE REPRESENTADO POR JORGE EDUARDO GONZALEZ 

USMA. 
 
CÉDULA 79.482.458 expedida en Bogotá 
 
 
VALOR CONTRATO  TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 

SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($328.700.000) 
 
ADICIONAL  CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 

DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
($48.618.453) PESOS, incluidos todos los impuestos y gastos 
a los que haya lugar.  

 
PLAZO EJECUCIÓN  SESENTA (60) DIAS CALENDARIO 
 
PRORROGA                      DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO MÁS 
 
REGIMEN TRIB.  ORDINARIO 
 
DIRECCIÓN Cra 13 # 19-09 Altavista LC 10 piso 1 Armenia, Quindío 
 
TELEFONO   3226852367. 
 
 
El señor JUAN DAVID VILLAMIL OCAMPO, actuando como Director Administrativo de 
Industria y Comercio, adscrito a la Secretaría de Turismo, Industria y Comercio, en calidad 
de Supervisor del contrato de la referencia, cuyo objeto es: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS PARA BRINDAR CONDICIONES LOGÍSTICAS ADECUADAS PARA 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPRENDEDORES BENEFICIARIOS EN LOS EVENTOS 
DE ECONOMÍA POPULAR”, expuso lo siguiente: 
 
El departamento del Quindío, una vez agotados los requisitos de ley, celebró contrato de 
compraventa con INVERSIONES BLUCHER S.A.S., con 900.838.631-1, representada 
legalmente por JORGE EDUARDO GONZALEZ USMA, identificado con Cédula de 
Ciudadanía N° 79.482.458 expedida en Bogotá, con el fin de cumplir el objeto contractual 
indicado en referencia, dentro del proyecto de “economía popular”. 

 
Se suscribió acta de inicio el día 9 de abril de 2026, con fecha de terminación del 08 
de junio de 2026; una vez analizados aspectos técnicos y económicos, se hace 
necesario modificar el citado contrato, con sustento en lo manifestado por el contratista 
a través de oficio de fecha 25 de mayo de 2026, en los siguientes términos:  
 

“Nos permitimos presentar a la entidad la siguiente consideración técnica respecto del ítem 
denominado “TRUSS DE ALUMINIO PARA MONTAJE DE PANTALLAS”. Durante el desarrollo 



 

 

FORMATO Código: F-JUR-47 

Solicitud de Modificación 
Versión: 06 
Fecha: 29/12/2016 

Página 2 de 12 

 

 

técnico y operativo del contrato, y una vez efectuado el análisis correspondiente para la instalación 
y puesta en funcionamiento adecuada de las pantallas LED requeridas para los eventos, se 
evidenció que, si bien la entidad definió las condiciones técnicas mínimas del elemento solicitado, 
la especificación no contempla de manera integral todos los componentes y cantidades necesarias 
para garantizar una estructura completamente funcional, segura y apta para operación.  

En ese sentido, dentro de las especificaciones técnicas se estableció la adquisición de: “Tramo de 
truss cuadrado de aluminio de 3 metros de longitud mínimo, con sección transversal mínima de 
29x29 cm o equivalente, diseñado para el colgado seguro de una pantalla LED de 4x2 metros en 
eventos o montajes en exteriores…” 

 
No obstante, se identificó que la entidad únicamente contempló la adquisición de una (1) unidad 
de tramo de truss, cantidad que resulta insuficiente para conformar una estructura funcional que 
permita el montaje seguro y estable de la pantalla LED requerida. Técnicamente, para la 
construcción de una estructura con altura y estabilidad adecuadas para soportar una pantalla LED 
de 4x2 metros, se requiere una configuración mínima aproximada de seis (6) metros de estructura, 
razón por la cual es necesaria la adquisición de cinco (5) unidades adicionales de truss, 
complementando así el sistema estructural requerido para su correcta implementación.  
De igual manera, se evidenció que, para la correcta instalación, estabilidad, operación y seguridad 
del sistema, es indispensable contar con elementos complementarios adicionales que no fueron 
contemplados inicialmente dentro del proceso contractual, los cuales hacen parte integral del 
montaje técnico y funcional de este tipo de soluciones audiovisuales y estructurales.  

 
Por lo anterior, respetuosamente se solicita a la entidad considerar la inclusión y/o autorización de 
los siguientes elementos complementarios:  

 
1. Bases soporte y niveladores para truss (Dos [2] unidades) Elementos indispensables para la 

instalación de la estructura, toda vez que constituyen la base de apoyo donde reposan los 
tramos del truss, permitiendo estabilizar, nivelar y soportar adecuadamente toda la estructura 
metálica. Su utilización garantiza una adecuada distribución de cargas y aporta seguridad y 
estabilidad durante la instalación y operación del sistema. 

2. Eslingas + malacates (Cuatro [4] unidades) Se requiere la adquisición de cuatro (4) eslingas 
junto con sus respectivos malacates, elementos indispensables para las labores de elevación, 
instalación y aseguramiento de las pantallas LED sobre la estructura truss. Estos componentes 
permiten realizar un montaje seguro, estable y controlado, reduciendo riesgos asociados a 
movimientos, vibraciones y cargas dinámicas propias de los eventos y montajes en exteriores 
 

Adicionalmente, cumplen una función fundamental de seguridad estructural, toda vez que ayudan 
a prevenir desplazamientos, desprendimientos o posibles caídas de los elementos instalados 
ocasionadas por vibraciones, movimientos mecánicos o condiciones operativas derivadas del 
funcionamiento del sistema audiovisual, garantizando así la estabilidad y protección de los equipos 
suspendidos.  

 
3. Cable trifásico encauchetado 3x6 de 32A con 30 metros y conector CEE azul (Una [1]unidad) 

Elemento requerido como línea principal de alimentación eléctrica hacia la caja de distribución 
general del sistema audiovisual y de pantallas, indispensable para garantizar un suministro de 
energía seguro, estable y adecuado para la operación de los equipos tecnológicos instalados.  

 
4. Eslingas adicionales para suspensión de pantallas (Seis [6] unidades) Necesarias para realizar el 

colgado seguro de las pantallas LED sobre el puente estructural del truss, garantizando una 
correcta fijación y soporte de los equipos suspendidos, considerando que las inicialmente 
contempladas resultan insuficientes para el desarrollo completo de la instalación requerida.  

 
5. Topes y uniones con pines para truss (Doce [12] unidades) Accesorios indispensables para unir 

de manera segura los diferentes tramos del truss entre sí, permitiendo el correcto ensamblaje de 
la estructura y garantizando estabilidad estructural, resistencia mecánica y cumplimiento de 
condiciones técnicas y de seguridad necesarias para su operación en eventos y montajes 
exteriores. 6. Tramos de truss cuadrado de aluminio (Seis [6] unidades) Tramos de aluminio de 
mínimo tres (3) metros de longitud y sección transversal mínima de 29x29 cm o equivalente, 
necesarios para conformar una estructura aproximada de seis (6) metros funcionalmente apta para 
el montaje seguro y estable de pantallas LED, conforme a las necesidades técnicas identificadas 
durante la ejecución contractual. 

 
Sustentado lo anterior, nos permitimos anexar cuadro de ficha técnica correspondiente a los elementos 
anteriormente descritos, con el fin de que pueda ser evaluado e incorporado dentro de las 
especificaciones técnicas del contrato, considerando las necesidades identificadas durante la etapa de 
ejecución y garantizando así la correcta implementación, funcionalidad y seguridad del sistema 
estructural y audiovisual requerido por la entidad. 
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De igual manera, es importante precisar que los elementos y accesorios aquí relacionados corresponden 
a componentes adicionales no contemplados dentro del alcance inicial establecido en el contrato, razón 
por la cual su inclusión representa una modificación de carácter técnico y económico respecto del valor 
contratado inicialmente. Lo anterior, teniendo en cuenta que dichos elementos resultan indispensables 
para asegurar la correcta instalación, estabilidad estructural, operación segura y funcionamiento integral 
de la solución tecnológica requerida para el cumplimiento adecuado del objeto contractual”. 

Con base en lo anterior, y con el fin de garantizar la correcta ejecución y cumplimiento del 
objeto contractual, el Departamento del Quindío, a través de la Secretaría de Turismo, 
Industria y Comercio, modifica las especificaciones técnicas. Esta actualización incluye la 
adquisición de cinco (5) unidades adicionales y seis (6 )del ítem 11 y 15, respectivamente,  
ya contemplados en el contrato inicial y la incorporación de nuevos elementos 
complementarios, necesarios para asegurar la estabilidad estructural y la resistencia 
técnica del  

Segmento ARTICULO CANTIDAD 

1 Logístico Eslingas de alta resistencia, aptas para el levantamiento seguro de pantallas 
LED, 
trusses y equipos pesados en montajes audiovisuales o estructuras de 
eventos. 
Deben cumplir con las siguientes características mínimas: 
• Tipo: eslingas textiles planas con doble capa (o redondas según 
requerimiento de montaje) 
• Longitud: mínimo 2 metros 
• Capacidad de carga mínima (WLL): 1.000 kg 
• Fabricadas en poliéster de alta tenacidad, con costuras reforzadas y 
terminales protegidos 
• Etiquetado visible con datos técnicos y código de color según norma 
• Cumplimiento de norma internacional: EN 1492-1 o equivalente (ISO, 
ASME) 
•Se aceptarán productos funcionalmente equivalentes o superiores, sin 
hacer referencia a marcas específicas, conforme al principio de neutralidad 
tecnológica y pluralidad de oferentes 

6 
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2 logístico TRUSS DE ALUMINIO PARA MONTAJE DE PANTALLAS LED 

 

Tramo de truss cuadrado de aluminio de 3 metros de longitud mínimo, con 
sección transversal mínima de 29x29 cm o equivalente, diseñado para el 
colgado seguro de una pantalla LED de 4x2 metros en eventos o montajes 
en exteriores. 

 

El truss debe ser: 

●  

De alta resistencia estructural, fabricado en aluminio de grado técnico 

●  

Apto para montajes en exteriores, resistente a condiciones ambientales 

●  

Compatible con sistemas estándar de unión entre tramos 

 

● Diseñado para garantizar estabilidad, seguridad y facilidad de 
montaje 

 

● El truss deberá estar certificado para cargas dinámicas o 
estáticas equivalentes, conforme a estándares internacionales de 
seguridad estructural (como TUV o CE), o contar con ficha técnica que 
garantice su resistencia para montaje de equipos audiovisuales 

 

Se aceptarán soluciones funcionalmente equivalentes o superiores, sin 
referencia a marca o diseño específico, siempre que cumplan con los fines 
estructurales y de seguridad requeridos, conforme al principio de 
neutralidad tecnológica y pluralidad de oferentes.. 

5 

3 logístico Bases soporte y niveladores para truss  2 

4 logístico Topes, uniones y pines de acople para conexión segura entre tramos. 12 

5 logístico Eslingas + malacates para elevación, instalación y aseguramiento de 
pantallas 

4 

6 logístico Cable trifásico encauchetado 3x6 de 32A con 30 metros y conector CEE 
azul. 

1 

 
Dada la necesidad de modificar el contrato en las cantidades del ítem número 11 y los 
accesorios necesarios para la estructura, se hizo el procedimiento previsto en el numeral 
1.4.2 del pliego de condiciones indica en la nota 4, lo siguiente: 

 
(…) Nota 3: ELEMENTOS NO CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO: En el evento en que la Entidad 
requiera durante la ejecución del contrato el suministro de un elemento no previsto en el contrato, se 
aplicará el siguiente procedimiento: 
 
El contratista a solicitud del supervisor del contrato cotizará el elemento requerido. El Departamento 
solicitará mínimo dos (2) cotizaciones a proveedores idóneos, con el fin de realizar un estudio 
comparativo y establecer el precio promedio del mercado. Si el valor propuesto por el contratista 
respecto a elementos no contemplados en la lista enunciada anteriormente es superior al valor 
promedio establecido, éste deberá adoptar el valor promedio obtenido en el estudio de mercado. 
Si este elemento se requiere con periodicidad, se debe efectuar un acta entre el supervisor y el 
contratista, con el fin de adoptar el nuevo elemento. (…) 

 
Con base en lo anterior, se procede a solicitar cotizaciones a las siguientes empresas que 
conforme a su objeto social desarrollan actividades económicas ofreciendo los bienes 
objeto del presente contrato: 
 
Empresa 1: INDUSTRIA COLOMBIANA DE MUEBLES ECLIPSE S.A.S 
Empresa 2: INVESIONES BLUSHER S.A.S 
Empresa 3: N.E INGENIERIA S.A.S 
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Las anteriores empresas otorgaron respuesta, a través de cotización suscrita por su 
respectivo representante legal, las cuales se anexan a la presente solicitud; obteniendo la 
siguiente información que constituye estudio de mercado, con el fin de determinar la 
empresa que brinda la oferta más económica a la entidad. 
 
Estudio de mercado 
 

 
 
De acuerdo con lo anterior, quien presenta la propuesta más económica según el 
promedio es la empresa Inversiones Blucher S.A.S con un valor de $46.556.146,94 
cop, seguido de la empresa Industria Colombiana de muebles eclipse S.A.S con un valor 
de $48.805.935,00 cop y por último se encuentra la empresa N.E Ingeniería Tecnológica 
con un valor de $50.493.276,60 cop.  
 
Por lo tanto, el valor estimado para la adición del contrato es de CUARENTA Y OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
($48.618.453) PESOS. 
 
Como fundamento del presente modificatorio, el mismo se hace con base en lo previsto en 
el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, y como claramente lo explica en el concepto la Agencia 
Nacional de contratación pública Colombia compra eficiente, en concepto C-308 de 2025, 
así: 
 

MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ESTATALES – Aspectos generales – Límites  
 
El EGCAP, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como en las normas que las han 
modificado y las reglamentan, no establecen una regulación expresa sobre la posibilidad de modificar los 
contratos celebrados por las Entidades Estatales, salvo la potestad exorbitante de modificación unilateral 
en cierto tipo de contratos y la regulación que fija los porcentajes límite para adicionar los valores 
inicialmente pactados, como lo dispone el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. En principio, los contratos 
deben ejecutarse en las condiciones pactadas inicialmente, pues estas fueron estipuladas luego de que 
la entidad estatal surtiera todos los procedimientos previstos para la selección de su contratista y definiera 
los aspectos, técnicos, legales y financieros propios de cada caso, con observancia de los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad, así como los demás principios de la función administrativa, 
aplicables al proceso de gestión contractual.   
 
Ahora bien, no existe restricción expresa para modificar los contratos estatales y los mismos principios 
antes referidos puede poner en evidencia la necesidad de suscribir documentos de modificación, en los 
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cuales se cambie parte de las estipulaciones pactadas en un comienzo. En el contexto antes descrito, la 
jurisprudencia ha fijado pautas generales conforme a las cuales la Administración Pública debe evaluar, 
teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, si resulta procedente suscribir documentos de 
modificación a los contratos que ha celebrado.  
 
ADICIÓN – Concepto – Distintos supuestos – Prohibición – Adición en más del 50%  
 
La ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo. Así, durante 
la etapa de planeación, las entidades públicas estiman y determinan las prestaciones que demanda la 
satisfacción de la necesidad de interés colectivo que pretende satisfacer. No obstante, durante la 
ejecución del contrato, las partes identifican alguna de las siguientes situaciones: i) la necesidad de 
mayores cantidades de bienes o actividades inicialmente previstos, a lo que se le conoce como 
“mayores cantidades de obra”, “obras adicionales” o adición de “ítems contractuales”; y ii) la necesidad 
de ampliar las prestaciones contractuales, mediante la ejecución de nuevos ítems o actividades, no 
incluidos en el contrato inicial, para lo que en la práctica las entidades ejecutan “obras extra” o “amplían 
el alcance” del contrato mediante la celebración de un “contrato adicional”. No obstante, estos términos –
algunos de ellos usualmente empleados en contratos de obra– son nociones doctrinarias que se utilizan 
en la práctica por las entidades estatales, que actualmente no tienen un fundamento particular en el 
ordenamiento jurídico, el cual no le asigna efectos específicos a cada uno de ellos.   
 
ADICIÓN – Prohibición – Monto – Cálculo – Parágrafo artículo 40 – Ley 80 de 1993  
 
Lo importante es que, frente a cualquier incremento del valor inicial del contrato por cualquiera de los dos 
supuestos señalados previamente, e independiente del nombre que se le dé al acuerdo -otrosí, adición, 
modificación o cualquier denominación- aplica el límite previsto en el parágrafo del artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de 
su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”. De manera que, aunque es 
posible celebrar todos los tipos de acuerdos indicados, siempre debe observarse esta última disposición 
que aplica a los contratos estatales, cuyos destinatarios son entidades sujetas al Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública.  
 
Dicha norma además de consagrar una prohibición trae implícita una autorización, consistente en la 
posibilidad de adicionar los contratos estatales, siempre que no se supere el tope establecido. Debe 
tenerse en cuenta que el límite debe establecerse en salarios mínimos para que el cálculo del tope sea 
preciso; de manera que para adicionar un contrato debe dividirse el valor inicial por el salario mínimo 
vigente al momento de la suscripción del contrato, y luego dividirlo por 2; el resultado obtenido constituirá 
el número de SMLMV por los cuales podrá adicionarse el contrato. En este sentido, para evitar 
equivocaciones, lo ideal es que cada vez que se efectúe una adición, se estime su valor en salarios 
mínimos, que se calcularán con base en el vigente al momento de la adición, de manera que se 
descuenten estos de los salarios mínimos que restan por adicionar, ya que las modificaciones podrían 
hacerse en diferentes años, porque si el contrato se ejecuta sin existir variación en el valor del salario 
mínimo la operación sería la misma si se toma el monto en pesos.   
 
MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ESTATALES – Procedencia – condiciones – Límites  
 
Sin perjuicio de lo expuesto, fuera de los límites cuantitativos señalados en el parágrafo del artículo 40 de 
la Ley 80 de 1993 y de la cláusula excepcional de modificación de los contratos estatales, no existe un 
desarrollo legal o reglamentario sobre las reglas aplicables a la modificación del contrato estatales. Han 
sido los aportes de la jurisprudencia, de la función consultiva del Consejo de Estado, y de la doctrina 
comparada, los que han permitido estructurar los límites y requisitos de orden temporal, formal, material 
y axiológico para la modificación de un contrato estatal. Estos límites deben ser respetados por la entidad 
contratante a preservar los principios de origen legal como es el principio de planeación, de selección 
objetiva de libertad de concurrencia, de transparencia, de igualdad, entre otros, tal y como se explicará a 
continuación.  (…)” 

 
En este orden de ideas, analizada la solicitud del contratista, con lo señalado en 
precedencia se tiene que: 

- Tras la revisión del componente financiero, se certifica la disponibilidad de recursos 
para respaldar la presente adición mediante el CDP N.° 3119 y el CDP SPG N.° 
6425, ambos por un valor de $771.220.000. Considerando que el contrato fue 
suscrito inicialmente por un valor de TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES 
SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($328.700.000), existe un saldo disponible de 
$442.520.000, cuantía suficiente para cubrir la adición requerida 

- La inclusión de nuevos ítems y el incremento en las cantidades no alteran la 
naturaleza ni el objeto del contrato; por el contrario, resultan indispensables para 
satisfacer integralmente la necesidad pública que dio origen a la contratación. Los 
elementos solicitados guardan conexidad directa con el propósito contractual y 
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responden a la justificación técnica presentada por el contratista, siendo esenciales 
para garantizar que la estructura resultante sea funcional, segura y apta para su uso 
final. 

- Se deja constancia de que el valor de la adición pretendida no supera el cincuenta 
por ciento (50%) del valor inicial del contrato, cumpliendo así con los límites 
establecidos en la normativa vigente aplicable a la materia 

- La prórroga y adición solicitada permitirá culminar el proceso de manera adecuada y 
efectuar la entrega de los bienes en condiciones óptimas, asegurando la calidad, y 
el cumplimiento integral del objeto contractual 

Por ello, una vez suscrito el negocio jurídico, el contratista se obliga ampliar la cobertura y 
vigencia de las siguientes garantías constituidas a favor de la Entidad correspondiente al 
presente negocio jurídico. 
Justificada la necesidad de modificar el contrato, solicito comedidamente se proceda con 
la estructuración de la minuta para su perfeccionamiento, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

1. Autorizar la modificación al contrato de COMPRAVENTA-003-2026,  en el sentido 
de la cláusula tercera del contrato de compraventa adicionando al valor inicial la 
suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS 
M/CTE ($46.556.146,94), por lo tanto, la cláusula quedará así  

 
“CLAUSULA TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO:  

 
El  valor del contrato  se estima hasta por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y 
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA 
Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE 
($375.256.146,94), incluido IVA, impuestos y demás gastos, costos y descuentos 
inherentes a la celebración del contrato. (este valor es la sumatoria del valor inicial 
y el valor adicional del contrato) 
 
- Las partes acuerdan Modificar la cantidad de unidades del ítem número 11 

y 15 los cuales quedaran así:   
 

Segmento ARTICULO CANTIDAD INICIAL CANTIDAD 
ADICIONAL 

VALOR 
UNIDAD 

VR TOTAL DE 
LA ADICION (5 

unidades) 
(INCLUIDO 

IVA) 

11 logístico 

TRUSS DE 
ALUMINIO PARA 
MONTAJE DE 
PANTALLAS LED 

 

Tramo de truss 
cuadrado de aluminio 
de 3 metros de 
longitud mínimo, con 
sección transversal 
mínima de 29x29 cm o 
equivalente, diseñado 
para el colgado 
seguro de una 
pantalla LED de 4x2 
metros en eventos o 
montajes en 
exteriores. 

 

El truss debe ser: 

●  

De alta resistencia 

1 5 $5.145.788,64 $25.728.943 
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estructural, fabricado 
en aluminio de grado 
técnico 

●  

Apto para montajes en 
exteriores, resistente 
a condiciones 
ambientales 

●  

Compatible con 
sistemas estándar de 
unión entre tramos 

 

● Diseñado 
para garantizar 
estabilidad, seguridad 
y facilidad de montaje 

 

● El truss 
deberá estar 
certificado para 
cargas dinámicas o 
estáticas 
equivalentes, 
conforme a 
estándares 
internacionales de 
seguridad estructural 
(como TUV o CE), o 
contar con ficha 
técnica que garantice 
su resistencia para 
montaje de equipos 
audiovisuales 

 

Se aceptarán 
soluciones 
funcionalmente 
equivalentes o 
superiores, sin 
referencia a marca o 
diseño específico, 
siempre que cumplan 
con los fines 
estructurales y de 
seguridad requeridos, 
conforme al principio 
de neutralidad 
tecnológica y 
pluralidad de 
oferentes. 
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15 Logístico 

Eslingas de alta 
resistencia, aptas 
para el levantamiento 
seguro de pantallas 
LED, 
trusses y equipos 
pesados en montajes 
audiovisuales o 
estructuras de 
eventos. 
Deben cumplir con las 
siguientes 
características 
mínimas: 
• Tipo: eslingas 
textiles planas con 
doble capa (o 
redondas según 
requerimiento de 
montaje) 
• Longitud: mínimo 2 
metros 
• Capacidad de carga 
mínima (WLL): 1.000 
kg 
• Fabricadas en 
poliéster de alta 
tenacidad, con 
costuras reforzadas y 
terminales protegidos 
• Etiquetado visible 
con datos técnicos y 
código de color según 
norma 
• Cumplimiento de 
norma internacional: 
EN 1492-1 o 
equivalente (ISO, 
ASME) 
•Se aceptarán 
productos 
funcionalmente 
equivalentes o 
superiores, sin hacer 
referencia a marcas 
específicas, conforme 
al principio de 
neutralidad 
tecnológica y 
pluralidad de 
oferentes 

2 6 $96.518,06 $579.108, oo 

 
- Incluir los siguientes ítems no previstos: 

 
Segmento ARTICULO CANTIDAD VALOR UNIDAD VALOR 

TOTAL 
(Incluido 

IVA) 

16 logístico Bases soporte y niveladores para truss 2 $            9.222.498 
 $18.444.996 

17 logístico Topes, uniones y pines de acople para 
conexión segura entre tramos. 12 $                  82.606 

 $991.270 

18 logístico 
Eslingas + malacates para elevación, 

instalación y aseguramiento de 
pantallas 

4 $                  28.322 
 $113.288 

19 logístico 
Cable trifásico encauchetado 3x6 de 
32A con 30 metros y conector CEE 

azul. 
1 $            2.760.847 

 $2.760.847 

 
Nota 1: las demás especificaciones técnicas del contrato principal no tendrán ninguna 
modificación. 
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Nota 2: El Departamento del Quindío pagará el valor del contrato que se suscriba mediante 
un único pago, previa entrega a satisfacción de los equipos tecnológicos objeto del proceso, 
de conformidad con las especificaciones técnicas pactadas, lo cual será verificado mediante 
recibo a satisfacción por el supervisor del contrato.  
 
El pago estará sujeto a la presentación de la factura correspondiente, la documentación 
soporte que acredite la entrega efectiva de los bienes, el informe de supervisión favorable, 
y la certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, 
cuando aplique. 

 
2. Prorrogar el plazo del contrato por el termino de diez (10) días calendarios 
siguientes al vencimiento del plazo inicial previsto, esto es un total de setenta (70) 
días calendario. 
3. La ampliación por parte del (a) contratista, de la vigencia de los riesgos 
amparados en la garantía única, incrementando a cada uno de dichos riesgos 
establecidos en los siguientes amparos: 

A. AMPARO DE CUMPLIMIENTO: Este amparo cubre a la entidad Estatal de los 
perjuicios derivados de: a) El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; b) El cumplimiento tardío defectuoso del 
contrato, cuando el incumplimientos es imputable al contratista, c) Daños imputables al 
contratista por entregas parciales de los bienes contratados, cuando el contrato no prevé 
entregas parciales; y d) el pago de valor de multas y de la cláusula penal pecuniaria. El 
valor de esta garantía se solicita en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato y con vigencia al plazo del contrato y seis (06) meses más.  

B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Se solicita en 
cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato que cubra el plazo de 
ejecución del contrato y 1 año más. PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista deberá 
reponer la garantía, cuando el valor de esta se vea afectado, por razón de siniestros 
dentro de los cinco (5) días” 

 
Se firma a los un (1) días del mes de junio de dos mil veintiséis (2026), 
 
 
 

 
 
 
 

JUAN DAVID VILLAMIL OCAMPO 
Director de Industria y Comercio. 

Secretaría de Turismo Industria y Comercio 
 

 
Proyectó: Cristhian Nicolas Rivera Caicedo – Coordinador proyecto  
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