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Objeto del contrato: 

Prestar el servicio de una solución integral que comprenda los componentes de una plataforma tecnológica, redes 
WAN, LAN y demás servicios complementarios. 

 

ACTIVIDAD No. 1 - RENOVAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio 
Ejecución 

periodo 

Ejecución 
acumulad

a 

Ejecución 
Planeada Estado / Disponibilidad 

1.1 Servicios de 
mesa de ayuda 53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
mesa de ayuda presento disponibilidad de servicio, 
brindando soporte técnico en sitio y remoto en aspectos 
de; conectividad, correo institucional, internet, ingreso 
de equipos administrativos y misionales al dominio, 
instalación  actualización y soporte de antivirus, 
actualizaciones de sistemas operativos, red, seguridad 
de la información, canales dedicados, modem y temas 
ofimáticos en nivel especializado (office, Windows y 
aplicativos corporativos de nivel avanzado), atendiendo 
todas las solicitudes, y resolviéndolas oportunamente, 
buscando el menor impacto para la operación normal, 
ampliando su atención inclusive, según la necesidad a la 
infraestructura como servicio.  

Todas las solicitudes de usuario se registraron en la 
herramienta de gestión de ITSM según el buen uso de las 
practicas ITIL. 

1.1.1 Estructura de la 
mesa de ayuda 53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el recurso 
humano de la mesa de ayuda presento disponibilidad en 
su estructura organizativa, dando cumplimiento a las 
siguientes características en aspectos organizacionales:  

Estructura Administrativa: Se conto con el personal idóneo 
quien actuó como canal de comunicación con la RNEC, con el 
cual se analizaron los casos críticos de operación y se 
desarrollaron planes de trabajo en conjunto para el 
mejoramiento de la plataforma y optimización de los 
recursos, incluyendo en ella la mitigación de riesgos en la 
operación de los servicios.  

Estructura de Operación y Servicios: La Mesa de Ayuda 
conto con un grupo interdisciplinario para la atención de 
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ACTIVIDAD No. 1 - RENOVAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulad

a 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

incidentes y requerimientos asociados a los servicios que se 
prestan a través de la infraestructura tecnológica.  

A continuación se relacionan las novedades y resarcimientos 
presentados por retiro o contratación durante este periodo  

 

1.1.2 

Administración 
de la 

infraestructura 
tecnológica 

Ver 
resumen 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, se ejecutó la 
gestión, administración y soporte de la infraestructura 
tecnológica de acuerdo con el alcance contractual. A 
continuación, se presenta la disponibilidad de la 
infraestructura por cada componente de servicio.  

Consultar los documentos relacionados con los 
Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos en el 
contrato 001 del 2025. 

• Reporte de métricas mensual (ANS) 
• Informe mensual (ANS) 
• Informe de excepciones mensual 
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ACTIVIDAD No. 1 - RENOVAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulad

a 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

1.1.2.1 

Acuerdos de 
niveles de 
servicio de 

Mesa de Ayuda 

Ver 
resumen 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el 
cumplimiento en tiempo para la atención de tickets 
incidentes presento comportamiento en los siguientes 
servicios. 

El indicador para la atención telefónica de incidentes 
presento un porcentaje de tiempo excedido del 14,56%, 
se registró un total de 1662 llamadas de las cuales 242 
estuvieron fuera de objetivo, generando un porcentaje de 
resarcimiento del 20% sobre el valor total del servicio 
equivalente a $ 3.579.114. 

 

El indicador para la solución y escalamiento de 
incidentes atendidos en Conectividad WAN, presento un 
tiempo excedido del 15,09%, se registró un total de 7571 
incidentes de los cuales el tiempo excedido fue de 
8.175.859 segundos en prioridad alta, generando un 
porcentaje de resarcimiento del 20% sobre el valor total 
del servicio equivalente a $ 2.184.392. 

 

El indicador para la solución y escalamiento de 
incidentes atendidos en Seguridad, presento 
incumplimiento de un (1) caso sobre un total de doce (12) 
registrados, generando un porcentaje de resarcimiento 
del 15% sobre el valor total del servicio equivalente a $ 
1.234.630. 
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ACTIVIDAD No. 1 - RENOVAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulad

a 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

1.1.3 
Herramientas 
de apoyo a la 

mesa de ayuda 
53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, las 
herramientas de apoyo para el monitoreo de la mesa de 
ayuda presentaron disponibilidad del 100% para el 
monitoreo de forma centralizada en todos los equipos de 
comunicaciones (WAN, LAN) e infraestructura 
tecnológica activa  cómo servidores, sistemas 
hiperconvergentes, sistemas de almacenamiento, 
plataformas de seguridad, capacidades de sistemas de 
bases de datos, sistemas de aplicaciones, 
adicionalmente, a la infraestructura pasiva cómo UPS, 
sistemas de aire, sistemas de control de incendio, que 
por sus características permitan dicho monitoreo. 

1.1.4 
Equipos de 

apoyo a la mesa 
de ayuda 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, los equipos de 
apoyo a la mesa de ayuda presentaron disponibilidad del 
100% para la correcta prestación del servicio a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil.  

El servicio de internet de banda ancha como apoyo a la 
mesa de ayuda cuenta con capacidad de 300 Mbps.  
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ACTIVIDAD No. 1 - RENOVAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulad

a 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

1.1.4.1 
Equipos 

mobiliarios y 
consumibles 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, se da 
cumplimiento con todos los elementos necesarios para 
la operación de la mesa de ayuda, como lo son equipos 
de cómputo, impresoras y consumibles y los demás 
implementos que se consideran necesarios 
conjuntamente entre la RNEC y el Contratista.  

Se conto con disponibilidad del 100%, en el enlace a 
Internet banda ancha con capacidad de 300 Mbps de 
diferente proveedor al canal dedicado principal, con 
dirección IP fija con el fin de probar servicios publicados 
desde la RNEC en Internet a través de la mesa de ayuda. 

1.1.4.2 

Servicio 
telefónico de 
atención de 
incidentes y 

requerimientos 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio 
telefónico para la atención de incidentes y 
requerimientos presto su servicio con normalidad, el 
nivel de cumplimiento en la atención de llamadas fue del 
85,44% y un incumplimiento del 14,56%. 

Cumplimiento para atención de llamadas:  

Indicador de Llamadas 
Llamadas Contestadas 1662 
Llamadas Incumplidas 242 
ANS de cumplimiento 85,44 

 

1.1.4.3 

Soporte 
telefónico a 

través de 
celular 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
soporte telefónico a través de celular presento 
disponibilidad en su funcionamiento, se contó con el 
aprovisionamiento de tres (3) planes de telefonía celular 
corporativa.       
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ACTIVIDAD No. 1 - RENOVAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulad

a 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

1.2 Servicio de 
infraestructura 53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
infraestructura se encontró funcional a través del servicio 
de Data Center externo en modelo activo-pasivo, 
brindando disponibilidad para el crecimiento de la 
plataforma tecnológica y contingencia del servicio. 

Se da cumplimiento con la inclusión concerniente a 
sistemas de almacenamiento, servidores, conectividad y 
seguridad informática. 

1.2.1 
Servicios de 

almacenamient
o 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
almacenamiento se encontró activo ofreciendo la 
capacidad de almacenamiento establecida en el 
componente técnico.  

1.2.2 

Servicios de 
infraestructura 

para 
virtualización 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio para 
el sistema de virtualización se encontró activo ofreciendo 
la siguiente capacidad en su performance.   

 

1.2.3 

Servicios de 
Hosting para la 
página Web de 

la RNEC 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
Hosting para la página web de la RNEC se encontró 
disponible, los componentes requeridos estuvieron en 
servicio y funcionamiento en el sitio principal como en su 
contingencia.     

1.2.4 

Servicio de 
Collocation de 
infraestructura 
Hiperconvergen

te 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
Collocation de infraestructura Hiperconvergente, se 
encontró operativo y funcional.  

1.2.5 Servicios de 
Conectividad 53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, los servicios 
de conectividad estuvieron disponibles arrojando el 
comportamiento registrado en los siguientes numerales. 
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ACTIVIDAD No. 1 - RENOVAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulad

a 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

 
1.2.5.1 

 
Enlace 

dedicado CAN 
53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, se da 
continuidad a los servicios de infraestructura física y 
lógica a nivel de conectividad en data center 
contingencia. 
 
La siguiente gráfica refleja el comportamiento del 
servicio. 

 

La gráfica de color Verde corresponde al consumo de BW 
a nivel de descarga o navegación, presentado un 
promedio de uso en horario laboral del 0.0004 % 
equivalente a (0.004 Mbps), sobre la capacidad total. 

La gráfica de color Azul corresponde al consumo de BW 
a nivel de carga o subida de información, presentando un 
promedio de uso en horario laboral 0.45% equivalente 
(4.5 Mbps), Sobre la capacidad total.  

1.2.5.2 
Enlace 

dedicado 
RNEC-SEDES 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el enlace 
dedicado RNEC-SEDES se encontró disponible, con 
capacidad de uso de 1000 Mbps. 

1.2.5.3 Internet 
dedicado 53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
internet dedicado se encontró disponible,  con capacidad 
de uso de 1000 Mbps. 

1.2.5.4 Servicio de 
balanceo 53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
balanceo se encontró disponible dando cumplimiento 
con las premisas del servicio de infraestructura que sea 
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ACTIVIDAD No. 1 - RENOVAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulad

a 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

compatible con la solución de balanceo que tiene la 
RNEC en su centro de cómputo principal, a fin de realizar 
el balanceo activo-activo o activo-pasivo de las 
aplicaciones y/o servicios definidos por la entidad.  

1.2.6 
Servicios de 

seguridad 
informática  

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
seguridad informática dio cumplimiento logrando la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad sobre la red 
de telecomunicaciones e información. El licenciamiento 
de la plataforma tecnológica para los servicios de 
seguridad informática se encontró activo y vigente. En los 
numerales relacionados a continuación, se podrá 
conocer las fechas de expiración en cada componente.  

1.2.6.1 

Servicios de 
seguridad 

perimetral tipo 
Firewall 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
Firewall de nivel central se encontró disponible, los 
componentes requeridos estuvieron en servicio y 
funcionamiento. A continuación, se relaciona la vigencia 
del licenciamiento.  
 
Firewall FG2201E vigente hasta 12-04-2026: 
 

 
 
Firewall FG600E vigente hasta 12-04-2026: 
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ACTIVIDAD No. 1 - RENOVAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulad

a 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

 
 

1.2.6.2 Servicio de WAF 53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
WAF presentó disponibilidad de servicio, el 
licenciamiento se encuentra activo hasta el 16 de enero 
del 2027 como se evidencia en la interfaz gráfica de los 
equipos. 

 

1.2.7 

Monitoreo 
remoto 

centralizado de 
la 

infraestructura 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el monitoreo 
centralizado de la infraestructura mostró que los 
componentes estuvieron operativos y en constante 
monitoreo en horario 7x24x365 con disponibilidad total. 
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ACTIVIDAD No. 1 - RENOVAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulad

a 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

1.2.8 
Bolsa de horas 

de servicios 
profesionales 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, se han 
utilizado (92,5) horas de la bolsa de servicios 
profesionales, establecidas bajo contrato para el apoyo 
en la administración, implementación y soporte de los 
servicios de infraestructura que sean requeridas para el 
centro de cómputo de la entidad.  
 

 
 

- (40 horas) Profesionales elecciones de alcalde municipio de 
ponedera – Atlántico (marzo 2026). 
 
-(40 horas)  Profesionales elecciones congreso de la 
república, Citrep y consultas tarjeta electoral (marzo 2026). 
 
- (12,5 horas) Profesionales mantenimiento correctivo Data 
Center (marzo 2026). 
 

1.3 Servicio de 
correo masivo 53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, se da 
continuidad al servicio de correo masivo a través de 
masivapp, bajo operación permanente.  

1.4 
Solución de 

Chat en Tiempo 
Real 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025,  la solución de 
Chat en tiempo real presento disponibilidad del 100% en 
su funcionamiento, dando cumplimiento con las 
características citadas en el “Anexo No. 1 - Componente 
Técnico”.  Estado de la licencia activa y funcional. 
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ACTIVIDAD No. 2 - ADQUIRIR Y MANTENER LA PLATAFORMA DE LICENCIAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA 
ENTIDAD 

No° Servicio 
Ejecución 

periodo 
Ejecución 

acumulada 
Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

2.1 
Licenciamiento 
de la plataforma 

tecnológica  
53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el licenciamiento 
de la plataforma tecnológica se encontró activo y vigente, en 
los numerales relacionados a continuación, se podrá 
conocer las fechas de expiración en cada componente. 

2.1.1 

Licenciamiento 
sistemas de 

Backup Veeam 
Backup 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el licenciamiento 
del sistema de Backup (Veeam Backup), se encuentra activo 
hasta el 28 de febrero del 2027. 

 

2.1.2 Servicio de 
Firewall 53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
Firewall en alta disponibilidad se encuentra activo y funcional 
bajo las siguientes características. 

-La solución estará implementada en alta disponibilidad.  
 
-La solución brindará las funcionalidades de: Firewall, IPS, 
Control de Aplicaciones, Filtrado Web, Antivirus perimetral, 
SDWAN, Sandboxing y DLP.  
 
-Firewall en Alta Disponibilidad, firewall Throughput 150 
Gbps, con Soporte Throughput mínima de 10 Gbps con 
funcionalidades activas de firewall, Intrusion Prevention 
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ACTIVIDAD No. 2 - ADQUIRIR Y MANTENER LA PLATAFORMA DE LICENCIAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA 
ENTIDAD 

No° Servicio 
Ejecución 

periodo 
Ejecución 

acumulada 
Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

Service, Gateway Anti-Virus and Anti-Spyware, Content and 
URL Filtering (CFS).  
 
-La solución se mantendrá actualizada con las últimas 
versiones liberadas por el fabricante. Disponibilidad 
presentada del 100%. 

2.1.3 Servicio de VPN 
SSL (ZTNA) 53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de VPN 
ZTNA cuenta con la totalidad del licenciamiento activo y 
aprovisionado para los usuarios definidos por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 

2.1.4 

Servicio de 
Contención y 
Mitigación de 

ataques DDoS 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
contención de ataques DDOS se encontró funcional y 
disponible en la modalidad de servicio soportado en una 
arquitectura de monitoreo y mitigación distribuida en nube, 
ofreciendo las siguientes funcionalidades: 
 
-Detección proactiva de ataques DoS/DDoS volumétricos 
provenientes de internet. 

 

-Mitigación de ataques DoS/DDoS, con la desviación el tráfico 
hacia una zona de inspección y filtrado quirúrgico para limpiar y 
remover el tráfico generado por el atacante.  

 

-Toda la infraestructura de detección y mitigación se encuentra 
ubicada en Data Center y nodos de comunicaciones de Tigo en 
Colombia, de manera que el tráfico tendrá un bajo retraso en su 
tránsito de entrada/salida hacia el sitio del cliente.  
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ACTIVIDAD No. 2 - ADQUIRIR Y MANTENER LA PLATAFORMA DE LICENCIAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA 
ENTIDAD 

No° Servicio 
Ejecución 

periodo 
Ejecución 

acumulada 
Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

2.1.5 

Servicio de 
protección de 
aplicaciones 

Web 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
protección de aplicaciones Web (WAF) presentó 
disponibilidad de servicio, el licenciamiento se encuentra 
activo hasta el 03 de junio del 2026 como se evidencia en la 
interfaz gráfica de los equipos. 

 

Es de tener en consideración que en la página del fabricante 
la fecha de vencimiento del licenciamiento es el 31/05/2026 
como se evidencia en el export de la página del 
licenciamiento del fabricante y el cual corresponde al 
alcance contractual.  

 

2.1.6 

Servicio de 
Análisis e 

Informes de 
Eventos de TI 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
análisis e informes de eventos de TI (Fortianalyzer)  se 
encuentra activo hasta el 8 de septiembre del 2026. 
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ACTIVIDAD No. 2 - ADQUIRIR Y MANTENER LA PLATAFORMA DE LICENCIAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA 
ENTIDAD 

No° Servicio 
Ejecución 

periodo 
Ejecución 

acumulada 
Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

2.1.7 Licenciamiento 
Oracle Linux 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
licenciamiento Oracle Linux, se encontró disponible y cuenta 
con vigencia activa hasta el 20 de febrero del 2027. 

   

 

2.1.8 
Certificados 

Digitales 
Públicos 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
certificados digitales públicos se encontró renovado de 
acuerdo con lo establecido en el “Anexo No 1 – Componente 
Técnico”. 

 

El licenciamiento se encuentra activo hasta el 23 de marzo 
del 2027. 
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ACTIVIDAD No. 3 - SOPORTAR Y MANTENER LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio 
Ejecución 

periodo 
Ejecución 

acumulada 
Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

3.1 

Soporte de 
fabrica para 

la plataforma 
tecnológica 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, se incluye la 
renovación y/o adquisición de contratos de soporte de 
fábrica con las siguientes condiciones mínimas: 

-Disponibilidad de actualizaciones de la plataforma con 
las últimas versiones de sistema. 

-Soporte directo con el fabricante. 

-Acceso a la base de conocimiento. 

-Soporte TOP - PREMIUM de acuerdo con el fabricante. 

3.1.1 

Solución HP 
de sistemas 

de 
información 

administrativ
os 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el soporte de 
fábrica de la solución HP para sistemas de información 
administrativos, se encuentra activo hasta el 31 de enero 
del 2027. 
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ACTIVIDAD No. 3 - SOPORTAR Y MANTENER LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulada 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

3.1.2 Switches 
Fortinet 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, se cuenta con la 
renovación vigente del soporte de fabrica para todos los 
Switches Fortinet que conforman la infraestructura. 

Para conocer el detalle de fechas y vigencias, se deberá 
generar un reporte por demanda de todos los equipos en 
funcionamiento por parte de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil. 

 

 

ACTIVIDAD No. 3 - SOPORTAR Y MANTENER LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio 
Ejecución 

periodo 
Ejecución 

acumulada 
Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

3.2 

Mantenimiento 
para la 

plataforma 
tecnológica 
servicio de 

mantenimiento 
preventivo y 

correctivo 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, se da 
continuidad a la planificación, seguimiento y control de los 
mantenimientos preventivos a la plataforma tecnológica 
(Facilities), en los siguientes numerales, se podrá conocer 
las fechas de ejecución de los diferentes mantenimientos 
programados.  

3.2.1 
Mantenimiento 

de Aire 
Acondicionado 

1/2 50% 1/2 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, se realizó el 
primer mantenimiento sobre el sistema de Aire 
Acondicionado. 

Fechas estimadas para la ejecución de los 
mantenimientos. 

-Ventana N°1: 12/03/2026 (Ejecutado)  

-Ventana N°2: 07/05/2026  
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ACTIVIDAD No. 3 - SOPORTAR Y MANTENER LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE LA ENTIDAD 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulada 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

3.2.2 Mantenimiento 
de UPS 0/1 0% 0/1 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025,  no se realizó 
ningún mantenimiento sobre el sistema de red regulada 
UPS. 

Fechas estimadas para la ejecución de los 
mantenimientos. 

-Ventana N°1: 20/04/2026  

3.2.3 Bolsa de 
repuestos 53,79% 53,79% 53,79% 

A continuación, se relaciona el comportamiento de la bolsa 
de repuestos, con el fin de suplir la necesidad de repuestos 
para el manejo de los mantenimientos correctivos a 
ejecutar durante el periodo. 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025,  no se relaciona 
ningún suministro para la bolsa de repuestos.   

 

ACTIVIDAD No. 4 – IMPLEMENTAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ENTIDAD 

No° Servicio 
Ejecución 

periodo 
Ejecución 

acumulada 
Ejecución 
Planeada Estado / Disponibilidad 

4 

Implementar y 
Mejorar la 

Infraestructura 
Tecnológica de 

la Entidad  

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio para 
implementar y mejorar la infraestructura tecnológica de la 
entidad, no contemplo ningún numeral para su evaluación y 
seguimiento durante la presente vigencia.  
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ACTIVIDAD No. 5 – AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CONECTIVIDAD A NIVEL NACIONAL 

No° Servicio 
Tiempo de 

indisponibilida
d en minutos 

No° De sedes 
con 

disponibilidad-
ad superior a 

99.6% 

Total Estado / Disponibilidad 

5.1 Servicio de 
conectividad 

 
272731 1128 1259 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 
y prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el 
indicador de cumplimiento general de la conectividad 
WAN fue del 99,51 % el valor total por concepto de 
resarcimiento en el servicio de conectividad WAN sin 
IVA es el siguiente. 
 

CONECTIVIDAD WAN CON IVA 

Resarcimiento WAN $ 25.381.450 

Resarcimiento SDWAN $ 0 

 
Para ver el detalle de los valores por cada canal de 
conectividad consultar el reporte ( 1. Resarcimientos 
WAN). 

5.1.1 Delegaciones 
departamentales 

 

0 

 

34 34 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 
y prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio 
presento el siguiente comportamiento.  
 

• Disponibilidad del 100%. 
• Indisponibilidad del 0%.  
• Monitoreo diario 7x24. 

El siguiente gráfico, refleja el comportamiento del 
servicio durante la vigencia del contrato. 
 

 

Anexo a este componente de servicio, se adjunta 
informe detalle de los casos gestionados 
relacionados con la disponibilidad del servicio.   
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ACTIVIDAD No. 5 – AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CONECTIVIDAD A NIVEL NACIONAL 

No° Servicio 
Tiempo de 

indisponibilida
d en minutos 

No° De sedes 
con 

disponibilidad-
ad superior a 

99.6% 

Total Estado / Disponibilidad 

5.1.2 Registradurías 
especiales. 

 

0 

 

61 61 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 
y prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio 
presento el siguiente comportamiento. 

• Disponibilidad del 100%. 
• Indisponibilidad del 0%.  
• Monitoreo diario 7x24. 

El siguiente gráfico, refleja el comportamiento del 
servicio durante la vigencia del contrato. 

 

Anexo a este componente de servicio, se adjunta 
informe detalle de los casos gestionados 
relacionados con la disponibilidad del servicio 

5.1.3 

Registradurías 
auxiliares 

departamentales
. 

 

4337 

 

83 91 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 
y prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio 
presento el siguiente comportamiento. 

• Disponibilidad del 99,89 %. 
• Indisponibilidad del 0,11%. resultado en 

minutos de diez (10) sedes, de las cuales ocho 
(8) sedes generaron resarcimiento.    

• Monitoreo diario 7x24. 

El siguiente gráfico, refleja el comportamiento del 
servicio durante la vigencia del contrato. 
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ACTIVIDAD No. 5 – AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CONECTIVIDAD A NIVEL NACIONAL 

No° Servicio 
Tiempo de 

indisponibilida
d en minutos 

No° De sedes 
con 

disponibilidad-
ad superior a 

99.6% 

Total Estado / Disponibilidad 

 

Anexo a este componente de servicio, se adjunta 
informe detalle de los casos gestionados 
relacionados con la disponibilidad del servicio.    

5.1.4 Registradurías 
Municipales. 

 

266215 

 

922 1042 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 
y prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio 
presento el siguiente comportamiento. 

• Disponibilidad del 99,42%.  
• Indisponibilidad del 0,58%. resultado en 

minutos de ciento cuarenta y tres (143) sedes, 
de las cuales ciento veinte (120) sedes 
generaron resarcimiento.   

• Monitoreo diario 7x24. 

El siguiente gráfico, refleja el comportamiento del 
servicio durante la vigencia del contrato.  
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ACTIVIDAD No. 5 – AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CONECTIVIDAD A NIVEL NACIONAL 

No° Servicio 
Tiempo de 

indisponibilida
d en minutos 

No° De sedes 
con 

disponibilidad-
ad superior a 

99.6% 

Total Estado / Disponibilidad 

 

Anexo a este componente de servicio, se adjunta 
informe detalle de los casos gestionados 
relacionados con la disponibilidad del servicio.    

5.1.5 
Registradurías 

distritales 
Bogotá. 

0 1 1 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 
y prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio 
presento el siguiente comportamiento. 

• Disponibilidad del 100%. 
• Indisponibilidad del 0%.  
• Monitoreo diario 7x24. 

El siguiente gráfico, refleja el comportamiento del 
servicio durante la vigencia del contrato. 
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ACTIVIDAD No. 5 – AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CONECTIVIDAD A NIVEL NACIONAL 

No° Servicio 
Tiempo de 

indisponibilida
d en minutos 

No° De sedes 
con 

disponibilidad-
ad superior a 

99.6% 

Total Estado / Disponibilidad 

Anexo a este componente de servicio, se adjunta 
informe detalle de los casos gestionados 
relacionados con la disponibilidad del servicio.   

5.1.6 
Registradurías 
auxiliares de 

Bogotá. 
2179 26 29 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 
y prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio 
presento el siguiente comportamiento. 

• Disponibilidad del 99,83 %. 
• Indisponibilidad del 0,17%. resultado en 

minutos de tres (3) sedes, las cuales las tres 
(3) sedes generaron resarcimiento.   

• Monitoreo diario 7x24. 

El siguiente gráfico, refleja el comportamiento del 
servicio durante la vigencia del contrato. 

 

Anexo a este componente de servicio, se adjunta 
informe detalle de los casos gestionados 
relacionados con la disponibilidad del servicio.     

5.1.7 Canal dedicado 
3000 Mbps 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 
y prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio 
presento disponibilidad del 100%.  

La siguiente gráfica refleja el comportamiento del 
servicio. 
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ACTIVIDAD No. 5 – AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CONECTIVIDAD A NIVEL NACIONAL 

No° Servicio 
Tiempo de 

indisponibilida
d en minutos 

No° De sedes 
con 

disponibilidad-
ad superior a 

99.6% 

Total Estado / Disponibilidad 

 

Las barras de color verde corresponden al consumo 
de BW a nivel de descarga o navegación, presentado 
un promedio de uso en horario laboral del 36,66% 
equivalente a (1.1 Gbps), sobre la capacidad total 
3000 Mbps. 

La línea de color Azul corresponde al consumo de BW 
a nivel de carga o subida de información a la nube, 
presentando un promedio de uso en horario laboral 
30.96% equivalente a (928.9 Mbps), sobre la 
capacidad total 3000 Mbps.  

ACTIVIDAD No. 5 – AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CONECTIVIDAD A NIVEL NACIONAL 

No° Servicio 
Ejecución 

periodo 
Ejecución 

acumulada 
Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

5.2 

Servicio de Wi Fi 
(Solución de 

Red 
Inalámbrica) 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de red 
Wi-Fi se encontró disponible y funcional con el propósito de 
lograr el mejor cubrimiento para la sede CAN-Bogotá. 

5.3 Servicio De 
Internet Móvil 53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
Internet Móvil presento disponibilidad y cumplimiento bajo 
los siguientes numerales establecidos en el componente 
técnico. 
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ACTIVIDAD No. 5 – AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE CONECTIVIDAD A NIVEL NACIONAL 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulada 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

5.3.1 Servicio de 
modem y APN 53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
internet móvil a través de la configuración de modem y APN, 
presento disponibilidad a través de los siguientes 
operadores. 

• APN-. Claro (100%) 
• APN-. Tigo (100%) 
• APN-. Movistar (100%) 

5.3.2 
Servicio de 

Internet 
Satelital 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
Internet Satelital, conto con una solución de cinco (5) 
antenas de Internet Satelital Móvil banda Ka/Ku, 
garantizando como mínimo una velocidad de 10 Mbps 
permitiendo de esta forma la operatividad de los equipos 
misionales y administrativos en cualquier sitio del territorio 
colombiano incluyendo la zona insular.   

Las antenas actualmente se encuentran en servicio, bajo la 
administración de la Registraduría Nacional del Estado 
Civil. 

5.4 Servicios de Voz 
IP 53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025,  el servicio de voz 
IP para sedes, el cual permite la integración con la planta 
NEC9200 propiedad de la RNEC se encontró disponible, 
garantizando la calidad optima de las llamadas y la 
comunicación simultánea y escalable entre sedes.  

ACTIVIDAD No. 6 – REALIZAR INSTALACIONES DE PUNTOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN TECNOLÓGICA 

No° Servicio 
Ejecución 

periodo 
Ejecución 

acumulada 
Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

6.1 
Suministro e 

instalación de 
Switch 

100% 100% 100% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el suministro e 
instalación de Switch, presento el siguiente comportamiento.  
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ACTIVIDAD No. 6 – REALIZAR INSTALACIONES DE PUNTOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN TECNOLÓGICA 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulada 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

 

6.2 

Realizar 
suministro e 

instalación de 
salida de 

puntos de 
datos 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
suministro e instalación de salida de puntos de datos, 
presento el siguiente comportamiento.  

A continuación, consolidado de los puntos disponibles: 

 

6.3 

Realizar 
suministro e 

instalación de 
red eléctrica 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de 
suministro e instalación de puntos de red eléctrica, presento 
el siguiente comportamiento.  

A continuación, consolidado de los puntos disponibles: 

 

6.4 

Realizar 
suministro e 

instalación de 
UPS 

53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, se relacionan los 
elementos instalados y disponibles para el mejoramiento de 
la red eléctrica y de comunicaciones. 
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ACTIVIDAD No. 6 – REALIZAR INSTALACIONES DE PUNTOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN TECNOLÓGICA 

No° Servicio Ejecución 
periodo 

Ejecución 
acumulada 

Ejecución 
Planeada 

Estado / Disponibilidad 

6.5 
Realizar visitas 
de asistencia 

técnica 
53,79% 53,79% 53,79% 

Para el tercer pago del contrato adición y otrosí No. 01 y 
prorroga No. 02 del contrato 001 del 2025, el servicio de visitas 
de asistencia técnica, presento el siguiente comportamiento.  

Nota: En la ruta indicada por la RNEC se encuentran los informes detallados de la ejecución de las actividades 
objeto del contrato, para constancia firman: 

_____________________________ 
Betsy Maria Ospino Plata 

Coordinadora de soporte técnico y 
telecomunicaciones RNEC  

______________________________ 
Eduardo Emilio Calderón 

Coordinador administración e infraestructura 
tecnológica RNEC 

_____________________________ 
Rafael Gomez Valderrama 

Gerente de negocio – Dir. Servicio TIGO-UNE 

_____________________________ 
David Alejandro Herrera 

Especialista de proyectos y soluciones – Dir. Servicio 
TIGO-UNE 




