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enerales

a que corresponde el informe

1/05/2026 A 30/05/2026

orta algun desempeiio deficiente o a mejorar?

SI NO X
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. [aje de ejecucion

Fisica Presupuestal

86.0% 71.0%

el Supervisor/interventor

Acuerdo: 20260526-103014-7d7f43-43751048

Firmado Electronicamente con AZSign
2026-05-26T12:28:27-05:00

B0GOTA
AZ;

del supervisor/interventor

RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO

Numero de CTO de interventoria

N/A

Dependencia

SUBDIRECCION DE CONTRATACION

Cargo

SUBDIRECTOR(A) DE CONTRATACION

Localidad

NIVEL CENTRAL

Apoyo a la supervision

ESTEFANY SABINO FAJARDO

Datos del contrato supervisado

Nuamero de Contrato

11611

Fecha de Contrato

14/11/2025

Fecha Aprobacion de Poliza

N/A

Contratista

DIEGO ALEJANDRO FARFAN GOMEZ

Cédula de ciudadania o NIT

1030667818

Proyecto 7946-Fortalecimiento de la Gestion Publica Institucional en Bogota D.C.
Valor $34,247,250.00

Plazo 210 DIAS

Fecha Acta Inicio 1/12/2025

Fecha Terminacion Proyectada del Contrato 30/06/2026

Adicion 61 DIAS CALENDARIO
Prorroga 0
Suspension 0

Fuente de financiacion

0112 1-100-F001 - VA-RECURSOS DISTRITO

Objeto

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL TRAMITE DE SOLICITUDES Y
MODIFICACIONES CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN EN LA
SUBDIRECCION DE CONTRATACION BAJO LAS DIFERENTES MODALIDADES
DE CONTRATACION.

Reporte del Monitoreo a los Riesgos Previsibles del Convenio o Contrato

REALIZADO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DEL CONTRATO NO SE CONFIGURO NINGUNO DE LOS RIESGOS

CONTEMPLADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS

1.Cumplimiento del objeto:

Seguimiento Contractual

EL CONTRATISTA DESARROLLO SUS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS, DANDO EL

CUMPLIMIENTO AL OBJETO Y SU ALCANCE
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i | de cumplimento de las obligaciones:
P pligaciones Obligacién Estado Observacion
CEE Gestionar y apoyar con calidad, oportunidad y pertinencia, la .
§’§ 5 revision y el tramite de los documentos que radiquen las diferentes DESAé?(‘?r\?ALllj_g éﬁ;‘ACEQ/.II.EAD
ﬁg‘f 1 areas misiones y apoyo de la SDIS a la Subdireccién de Satisfactorio PERIODO DE EJECUCION
839 Contratacion, para efectuar el tramite contractual correspondiente, CONTRACTUAL
§§§ de conformidad con el plan anual de adquisiciones ’
§§§ - " DESARROLLO LA ACTIVIDAD
S8 Apoyar en la proyeccion los documentos que deba emitir la ASIGNADA PARA ESTE
< 8g6| 2 Subdireccion de Contratacién, de conformidad con la normativa Satisfactorio i
E Qegs vigente y el manual de contratacion vigente de la entidad PERIODO DE EJECUCION
gl ¥ EE; ’ CONTRACTUAL.
bl Adelantar y realizar seguimiento a la publicacién en los términos DESARROLLO LA ACTIVIDAD
3 legales, con calidad y oportunidad de los documentos que se Satisfactorio ASIGNADA PARA ESTE
generen con ocasion de los tramites que designe el supervisor en la PERIODO DE EJECUCION
plataforma SECOP. CONTRACTUAL.
DESARROLLO LA ACTIVIDAD
4 Formar parte de los comités evaluadores en los que sea designado Satisfactorio ASIGNADA PARA ESTE
por el supervisor u ordenador del gasto. PERIODO DE EJECUCION
CONTRACTUAL.
Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Archivo .
General de la Nacidn, la Ley de Archivo y el Grupo de Archivo de la DEigll?GRl\?A_El)_g IF;QQACEQ/.II.EAD
5 SDIS, en el traslado de los expedientes digitales de los tramites Satisfactorio PERIODO DE EJECUCION
adelantados en cumplimiento de su objeto contractual, al archivo de CONTRACTUAL
la Subdireccién de Contratacion. :
DESARROLLO LA ACTIVIDAD
6 Revisar y gestionar los cierres de expediente contractual asignados Satisfactorio ASIGNADA PARA ESTE
por el apoyo a la supervisién o la supervisién del contrato. PERIODO DE EJECUCION
CONTRACTUAL.
- A . Lo DURANTE ESTE PERIODO NO
Apoyar en la revision y tramite de los tramites de liquidacion, SE REQUIRIERON
7 radicados en la Subdireccion de Contratacion y asignadas por el No Aplica
apoyo a la supervision o la supervision del contrato ACTCI;\SRAEDSEI.SA Fé%'t?‘g A%Tgﬁ AS
Asistir a reuniones, mesas de trabajo virtuales o presenciales y DEi’g?g,\loA‘ég éﬁ£§£g+gAD
8 acompafiamientos presenciales a las areas, programadas por el Satisfactorio PERIODO DE EJECUCION
apoyo la supervision o por la supervision del contrato. CONTRACTUAL
Cumplir con eficiencia, oportunidad y calidad con las demas DURANTE ESTE PERIODO NO
obligaciones que tengan relacion con el objeto del contrato y demas . SE REQUIRIERON
9 No Aplica
tramites de competencia de la Subdireccién de Contratacion, P ACTIVIDADES RELACIONADAS
asignados por el apoyo a la supervision o la supervisién del contrato. CON ESTA OBLIGACION
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones CUMPLE

3. Recomendaciones o sugerencias acerca del desempeio del contratista:

SEGUIR ADELANTANDO CON DILIGENCIA, OPORTUNIDAD Y CUIDADO, EN EL MARCO DEL OBJETO Y ALCANCE CONTRACTUAL, LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL CUMPLIENDO LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS ASIGNADAS CONTRACTUALMENT

4. Declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desemperio deficiente o a mejorar de las obligaciones:

NINGUNO

5.Relacion de los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales:

Pariodo o pago aechapase
Salud abril de 2026 2026 - 05-05 $365,000.00
Pension abril de 2026 2026 -05-05 $467,200.00
ARL abril de 2026 2026 - 05-05 $15,300.00
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: ;tado esperado al momento de finalizar contrato:

ATISFACER LA NECESIDAD DEL SERVICIO

Pagina 3 de 5

o en el manejo de los recursos :

te plan de mejoramiento?

B0GOTA
>

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, ALCANZAR EL CUMPLIMIENTO EN EL 100% DEL OBJETO Y ALCANCE CONTRACTUAI

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20260526-103014-7d7f43-43751048

2026-05-26T12:28:27-05:00 -

S| | | NO |x |

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento)

9. Entrego Informe de ejecucion?

SI X NO

Relacionar soportes de informe:

Seguridad Social Planilla Abril.pdf
Certificacion de Contratos suscritos con entidades del estado contratos_suscritos_entidades_estado..pdf
Bitacora Actividades INFORME MAYO DIEGO FARFAN.pdf

10. ¢ Procede Pago en este periodo?

SI X NO

En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificaciéon para pago

11. Informacién cualitativa y cuantitativa de la ejecucién del contrato/convenio, de acuerdo a las metas del proyecto al que pertenece:

EL CONTRATISTA DIO CUMPLIMIENTO AL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS DURANTE EL PERIODO, ADJUNTO LA BITACORA Y
EVIDENCIA DEL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, Y EL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTES

12. Otras observaciones relevantes del supervisor:

NO SE TIENEN OBSERVACIONES ADICIONALES.

Fecha Elaboracion: 26/05/2026

RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO
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RUBY ARIAS CASTRO
53154433
rearias@sdis.gov.co
Subdirectora de Contratacion
SDIS
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DATOS GENERALES

DIEGO ALEJANDRO FARFAN GOMEZ, CEDULA DE CIUDADANIA No, 1030667818

14/11/2025

PLAZO|210 dias

FECHA DE TERMINACION

CONTRATISTA
CPS No.| 11611 de
FECHA DE INICIO 01/12/2025
PERIODO DE INFORME| 01/05/2026

A:| 30/05/2026 |

% EJECUCION FISICA

86

30/06/2026

No. Informe 6 |

% EJECUCION FINANCIERA

71

SUPERVISOR|RUBY ESPERANZA ARIAS CASTRO

| DEPENDENCIA

SUBDIRECCION DE CONTRATACION

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL TRAMITE DE SOLICITUDES Y MODIFICACIONES CONTRACTUALES QUE SE ADELANTEN EN LA
SUBDIRECCION DE CONTRATACION BAJO LAS DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACION.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES

Gestionar y apoyar con calidad, oportunidad y pertinencia, la revisiéon y el
tramite de los documentos que radiquen las diferentes areas misiones y
apoyo de la SDIS a la Subdireccién de Contratacién, para efectuar el tramite
contractual correspondiente, de conformidad con el plan anual de
adquisiciones

Con respecto a la actividad realizada para el cumplimiento de esta obligacién
se brindo6 apoyo en la revision de los documentos de los siguientes procesos:
PROCESO COMPETITIVO CUIDADO TRANSITORIO SDIS-DCT092-002-
2026 Se realizo el control de legalidad de toda la documentacion previa y
necesaria para la publicacién del mismo la cual se encuentra publicado en la
plataforma transaccional del Secop Il
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View
?PPI=CO1.PPI1.46480895&isFromPublicArea=True&isModal=False
PROCESO COMPETITIVO SDIS-DCT092-002-2026 CUIDADO
TRANSITORIO Actualmente fueron adjudicados los siguientes convenios
derivados del proceso competitivo, los cuales cuenta con acta de legalizacion
correspondiente para efectos de proceder con su real y efectiva ejecucion en
la plataforma transaccional del Secop Il. 1801-2026 FUNDACION SOCIAL
PARA EL DESARROLLO HUMANO FUDESOL 1799-2026 FUNDACION
CONSTRUYENDO FUTURO ONG 1802-2026 FUNDACION REMANSO DE
PAZ 1658-2026 MULTIETNIAS 1800-2026 FUNDACION CONSTRUYENDO
FUTURO ONG PROCESO COMPETITIVO COFINANCIADOS SDIS-DCT092-
004-2026
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View
?PPI=CO1.PP1.46819124&isFromPublicArea=True&isModal=False
PROCESO COMPETITIVO SDIS-DCT092-004-2026 COFIS Se realizo el
control de legalidad de toda la documentacion previa y necesaria para la
publicacion del mismo la cual se encuentra publicado en la plataforma
transaccional del Secop II. Actualmente el proceso se encuentra en etapa de
publicacion de la evaluacion definitiva, toda vez que de conformidad con el
cronograma establecido en la Adenda No. 1 de la Invitacién Publica, la
publicacion sera el 25 de mayo de 2026. PROCESO COMPETITIVO
TIBABUYES SDIS-DCT092-006-2026 https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/shared?listurl=https%3A%2F %2F sdisgovco%2Dmy
%2Esharepoint%2Ecom%2Fpersonal %2F cmontesb%5F sdis%5Fgov%5Fco
%2FDocuments&id=%2F personal%2Fcmontesb%5F sdis%5Fgov%5Fco
%2FDocuments%2FINTEGRARTE%202026%2FCIAE%20%2D
%20TIBABUYES&ct=1779308527166&or=OWA%2DNT
%2DMail&shareLink=1&ga=1 Se realizé la evaluacion preliminar y definitiva
para el proceso SDIS-DCT092-006-2026 cuyo objeto corresponde a: “Aunar
recursos técnicos, fisicos, administrativos y financieros para la prestacion de
servicios sociales de Centros Integrarte Atencion Externa a personas que se
encuentren en edades entre los 18 afios y hasta los 59 afios 11 meses de
edad con discapacidad intelectual o multiple asociada a intelectual que
requieran de apoyos extensos o generalizados que habiten en la ciudad de
Bogota D.C, en las unidades operativas de la Secretaria Distrital de
Integracién Social, en el Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes”; de los
siguientes proponentes. 13. FUNDACION CENAINCO 14. UT SERSOCIAL
INTEGRADO POR MUJER DEL NUEVO MILENIO FUNDAMIL &
CORPORACION GRUPO ENLACE SOCIAL CORPOGES. 15. FUNDACION
FORO CIVICO MODIFICACION CONVENIO 11175-2025 BOSA.
https://sdisgovco-my.sharepoint.com/shared?listurl=https%3A%2F

%2F sdisgovco%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2Fpersonal%2Focamachov
%5Fsdis%5Fgov%5Fco1%2FDocuments&id=%2Fpersonal%2Focamachov
%5Fsdis%5Fgov%5Fco1%2FDocuments%2F2026%2FTRANSFERENCIAS
%2FMODIFICATORIOS%20FDL%20MAY0%2FMODIFICATORIO
%2011175%2D2025%20FDL%20BOSA&ct=1779309927124&or=0OWA
%2DNT%2DMail&shareLink=1&ga=1 Se realizo el control de legalidad del
modificatorio 11175-2025 suscrito con el FDL de BOSA. Actualmente el
proceso se encuentra en ajustes por parte del area de transferencias.

Apoyar en la proyeccion los documentos que deba emitir la Subdireccion de
Contratacion, de conformidad con la normativa vigente y el manual de
contratacion vigente de la entidad.

Como producto de esta actividad, se realizé la proyeccion de documentos
para los siguientes procedimientos. 1. PROCESOS ENUMERADOS EN EL
ITEM 1

Adelantar y realizar seguimiento a la publicacién en los términos legales, con
calidad y oportunidad de los documentos que se generen con ocasion de los
tramites que designe el supervisor en la plataforma SECOP.

Se publicaron en su totalidad los procesos competitivos relacionados en los
items 1.

Formar parte de los comités evaluadores en los que sea designado por el
supervisor u ordenador del gasto.

Para el presente informe fui designado como miembro de comité evaluador y
responsable del competitivo de cuidado transitorio SDIS-DCT092-002-2026,
SDIS-DCT-004-2026 y SDIS-DCT092-006-2026

Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la
Nacion, la Ley de Archivo y el Grupo de Archivo de la SDIS, en el traslado de
los expedientes digitales de los tramites adelantados en cumplimiento de su
objeto contractual, al archivo de la Subdireccion de Contratacion.

Se realizo la foliacion del expediente digital de las obligaciones relacionadas
en los numerales 1,2,3, 4.
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Revisar y gestionar los cierres de expediente contractual asignados por el
apoyo a la supervision o la supervision del contrato.

Se hace seguimiento y cierre contractual de las actividades encomendadas y
relacionadas anteriormente. El equipo contractual maneja un drive el cual la
Entidad tiene acceso directo y detalla las actividades que tienen o no cierre
contractual. BASE CONTRACTUAL. https://sdisgovco-
my.sharepoint.com/:x:/r/[personal/ocamachov_sdis_gov_co1/_layouts/15/Doc.
aspx?sourcedoc=%7B0A561BD3-5D4D-463A-B923-B68D6DA5384F
%7D&file=Base%20Equipo%20Contractual
%202026.xIsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultitemOpen=1
SDIS-DCT092-002-2026.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View
?PPI=CO1.PP1.46480895&isFromPublicArea=True&isModal=False SDIS-
DCT092-004-2026
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View
?PPI=CO1.PP1.46819124&isFromPublicArea=True&isModal=False SDIS-
DCT092-006-2026 https://sdisgovco-my.sharepoint.com/shared?listurl=https
%3A%2F%2F sdisgovco%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2Fpersonal
%2Fcmontesb%5F sdis%5Fgov%5Fco%2FDocuments&id=%2Fpersonal
%2Fcmontesb%5F sdis%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FINTEGRARTE
%202026%2FCIAE%20%2D%20TIBABUYES&ct=1779308527166&or=0WA
%2DNT%2DMail&shareLink=1&ga=1

Apoyar en la revision y trdmite de los tramites de liquidacion, radicados en la
Subdireccion de Contratacién y asignadas por el apoyo a la supervision o la
supervision del contrato

Durante el periodo reportado no se adelantaron actividades asociadas a la
obligacién contractual descrita en el presente informe.

Asistir a reuniones, mesas de trabajo virtuales o presenciales y
acompafiamientos presenciales a las areas, programadas por el apoyo la
supervision o por la supervision del contrato.

Durante el mes de mayo de 2026 se asistio a 6 mesas de trabajo en la que se
establecieron puntos especificos para la elaboracion de la evaluacion
definitiva del proceso competitivo de Cuidado Transitorio SDIS-DCT092-002-
2026, de igual manera para la publicacion de la evaluacion preliminar del
proceso de Tibabuyes SDIS-DCT092-006-2026.

Cumplir con eficiencia, oportunidad y calidad con las demas obligaciones que
tengan relacién con el objeto del contrato y demas tramites de competencia
de la Subdireccién de Contratacion, asignados por el apoyo a la supervisiéon o
la supervision del contrato.

Durante el periodo reportado no se adelantaron actividades asociadas a la
obligacion contractual descrita en el presente informe.

SEGURIDAD SOCIAL

Entidad Mes Valor Fecha de Pago No. Planilla
Salud COMPENSAR 01/04/2026 $365,000 05/05/2026 77285567
Pension PORVENIR 01/04/2026 $467,200 05/05/2026 77285567
ARL POSITIVA 01/04/2026 $15,300 05/05/2026 77285567

Los datos personales aqui consignados tienen caracter confidencial, razon por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la
Secretaria Distrital de Integracion Social no divulgar informacién alguna en propdsito diferente a la de este registro so pena de las sanciones
legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013”.

La informacién registrada en el presente documento corresponde a lo ingresado
por el usuario 1030667818 en el aplicativo IOPS, en calidad de contratista, y

FIRMA DEL CONTRATISTA
16:12:14 horas (UTC-5)

presentado ante la Secretaria Distrital de Integracion Social el 20/05/2026 a las




