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1. TIPO DE INFORME

INFORME PARCIAL I:I

Cuota Numero _3

INFORME FINAL

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCION

Contrato No. 4162.010.26.1.1996-2020

Nombre del contratista: ESCALA Y ARQUITECTURA S.A.S. — Representante legal:
YULY ALEJANDRA HERNANDEZ GOMEZ.

Documento de identificacion del Contratista: NIT 900.400.371-9

Nombre del supervisor: FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR

Organismo: Secretaria del Deporte y la

Recreacion

No. Teléfono: (2)5141190

Objeto del contrato: SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES PARA
EL MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS DE LAS PISCINAS DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA
RECREACION, DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI, DENTRO DEL PROYECTO
DENOMINADO “MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS DE SANTIAGO DE

CALI” CON BP 26001384.

3. INFORME JURIDICO

Fecha de Inicio

Fecha Terminacion

01/0CTUBRE/2020

31/DICIEMBRE/2020

Modificacion al contrato: N/A

Suspension: N/A

Reanudacion: N/A

Cesion: N/A

Terminacion anticipada: N/A

4.

INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de CIENTO TREINTAY CINCO MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($135.232.000) incluido IVA.

Adicion: Por SESENTA'Y SIETE MILLONES QUINIENDTOS SESENTA MIL DIECISIETE
PESOS M/CTE ($67.560.017) incluido IVA

Prorroga: 30 DIAS HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2020

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Valor Cuota a Valor Acumulado
Contrato Cancelar Cancelado Saldo a pagar
$202.792.016 $74.164.040 $128.627.976 $0

INFORMACION DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL
PERSONA JURIDICA:

FECHA DE CERTIFICACION: 26/DICIEMBRE/2020, certificacién expedida por el
Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PLANILLA DE PAGO DE EPS, PENSION Y ARL:
e No. Planilla: 19051385
No. PIN, Autorizacion, Referencia, Pago: 19051385
Operador: ASOPAGOS S.A.
Fecha de Pago: 02/DICIEMBRE/2020
Periodo de pago de la seguridad social: DICIEMBRE 2020

Observaciones al informe contable y financiero: N/A

5. INFORME TECNICO

RECIBO A SATISFACCION DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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Se recibe a entera satisfaccion del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes
suministrados con base en las condiciones establecidas en el Contrato
No. 4162.010.26.1.1996-2020 y que a continuacién se describen.

En el periodo diciembre 1 a 31 de 2020, el contratista Escala y Arquitectura entrego los
insumos quimicos relacionados en la tabla 1.

Tabla 1. Productos quimicos y materiales entregados a diciembre 2020

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ITEM | DESCRIPCION Y ESPECIFICACION TECNICA UNIDAD CONTRATADA ENTREGADA | ACUMULADA
ALAFECHA | ALAFECHA

1 | CLORO GASEOSO (CLORO MOLECULAR).
INCLUYE LA REPOSICION DEL EMPAQUE DE
PLOMO. CONSISTE EN EL LLENADO DE LOS
CILINDROS DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA
DEL DEPORTE Y LA RECREACION DISTRITAL CON
EL CLORO GASEOSO EN LAS INSTALACIONES
DEL PROVEEDOR; Y EL TRANSPORTE Y ENTREGA
EN LOS SITIOS INDICADOS POR EL SUPERVISOR Cilindro

O INTERVENTOR DEL CONTRATO. X 68 kg 40 50 50
2 | CLORO GRANULADO AL 91% (ACIDO Cufete x
TRICLOROISOCIANURICO) 25 kg 173 173 173
3 | CLORO GRANULADO AL 70% (HIPOCLORITO DE Cufete x
CALCIO) 25 kg 2 2 2
4 | SODA CAUSTICA ESCAMAS SOLIDAS AL 98%
(HIDROXIDO DE SODIO) Bulto x 25kg 254 264 264
5 | SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO TIPO A Bulto x 2,5
kg 48 48 48
6 | PIEDRA ALUMBRE O ALUMBRE AMONIACAL Bulto x 2,5
kg 48 48 48

7 | KIT COMPLETO DE TRES PASOS PARA
INDICADORES DE CALIDAD DE AGUA DE PISCINA
SEGUN LO EXIGIDO POR LA NORMATIVIDAD
VIGENTE SOBRE CALIDAD DEL AGUA DE LAS

PISCINAS UN 26.0 1 1
8 | REPOSICION DE REACTIVOS PARA ANALISIS
AGUA PISCINAS UN 26.0 1 1

La Secretaria del Deporte y la Recreacion, en la sede, cuenta con un espacio limitado para
el almacenaje y, por las caracteristicas de estos productos, se debe contar con un area
fresca, seca y bien ventilada, alejada de la luz solar directa, del calor, de materiales
inflamables e incompatibles, claramente identificada y libre de obstrucciones y accesible
solo para el personal capacitado. Estos insumos quimicos requieren un especial cuidado,

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
por cualquier medio, sin previa autorizacién del Alcalde.
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tanto en su almacenaje como en su transporte. Adicional, la Secretaria del Deporte y la
Recreacién no cuenta con medios de transporte a su servicio.

Por las anteriores razones, estos productos fueron entregados directamente por el
proveedor en las instalaciones de las piscinas relacionadas en la tabla 2, con la
autorizacion del supervisor.

Tabla 2. Unidades recreativas a las que se les entregaron insumos quimicos

N° | UNIDAD RECREATIVA §§ 5 2 E 2 2 2 § i 2 § 2 2 g ‘%
32 |8 |8 | & | %2 |*®= g

1 | BRISAS DE LOS ALAMOS 50 25

2 | CIUDAD LOS ALAMOS 50 25

3 | LOS CRISTALES 75 25

4 | CALIMIO NORTE 75 50 2.5

5 | FLORALIA 75 25

6 | LOS GUADUALES 25 25

7 | PETECUY I 75 25

8 | LAS CEIBAS 50 25

9 | LIBARDO MADRID 50 25

10 | SIETE DE AGOSTO 75 25

11 | EL GUABAL 25 25

12 | LOS CASTORES 75 25

13 | LOS PANAS 25 25

14 | DOCE DE OCTUBRE 50 25

15 | VILLA DEL LAGO 25 25

16 | MANUELA BELTRAN 50 25

17 | PUERTAS DEL SOL V 75 25

18 | LAUREANO GOMEZ 25 25

19 | ANTONIO NARINO 100 50 2.5
20 | MARIANO RAMOS 50 25
21| MARINO RENGIFO 50 25
22 | PARQUE CANAVERALES 50 25
23 | HORIZONTES WEMBLEY 50 o5
24 | QUINTAS DEL REFUGIO 50 25

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion
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st |8 |8 | & |°= | == =
25| ALBERTO GALINDO 10 25 600
26 | HERNANDO BOTERO O'BYRNE | 11 50 1375
27 | CALIMIO DESEPAZ 50 25
28 | INVICALI DESEPAZ
TOTAL 21 | 1425 2650 2.5 2.5

OBSERVACIONES AL INFORME TECNICO: No se reportan recomendaciones al informe
técnico en este periodo.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA
No se reportan recomendaciones para este periodo.
7. FIRMAS RESPONSABLES

FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR
Nombre y firma del Supervisor

= 1
JORGE ANDRES DE LA CRUZ BATERO
Nombre y firma del Apoyo a la Supervision
Fecha de suscripcién del informe de supervision: Santiago de Cali, 30 de diciembre del 2020
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