
 

 

Bogotá D.C., 28 de mayo de 2026 

 

 

Señor 

ALEJANDRO VELÁSQUEZ MAYORGA 

Supervisor Contrato IDRF-MC-001-2026 

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVÁ "IDRF" 

Calle 5 No. 7ª-19 – Coliseo Central 

Teléfono: (57+1) 3123065444 

Facatativá 

 

Referencia: Contrato IDRF-MC-001-2026 

 

Reciban un cordial saludo de parte de CLOI SAS, 

 

En nuestra calidad de contratistas y ejecutores del Contrato IDRF-MC-001-2026 suscrito entre el 

INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVÁ "IDRF" y CLOI SAS, el cual 

tiene por objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGISTICA PARA LA 

REALIZACIÓN DE EVENTOS DE CARACTER INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE 

DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVA (NOCHE DE LOS MEJORES - ENTREGA 

DE UNIFORMES ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA)”, nos permitimos manifestar a 

ustedes las siguientes consideraciones y solicitudes en relación a la ejecución del contrato de la 

referencia: 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. El INSTITUTO DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE FACATATIVÁ "IDRF" y CLOI 

SAS suscribieron el Contrato IDRF-MC-001-2026 el día dieciocho (18) de febrero de 2026. 

2. El acta de inicio del contrato se firmó entre las partes el día dos (02) de marzo de 2026. 



 

 

3. Se definió como plazo de ejecución un período de DOS MESES O UNA VEZ 

REALIZADOS LOS EVENTOS. 

4. Se definió como fecha de finalización el día primero (01) de mayo de 2026. 

5. Como parte de la ejecución a la fecha actual de la presente comunicación, a saber, veintiocho 

(28) de mayo de 2026, solo se ha ejecutado una de las actividades programadas, la cual 

corresponde a la noche de los mejores. 

6. A la fecha actual de la presente comunicación, a saber, veintiocho (28) de mayo de 2026, se 

encuentra pendiente la realización de la actividad denominada entrega de los uniformes de las 

escuelas de formación deportiva. 

7. El día 25 de abril de 2026 se realizó suspensión del contrato mediante OTRO SI No. 01 – 

SUSPENSIÓN al CONTRATO IDRF-MC-001-2026, suspensión que tiene reinicio el día 05 

de junio de 2026, por lo cual, la fecha de terminación definitiva correspondería al 11 de junio 

de 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Con base en reunión sostenida con el Director del IDRF, se informa que la fecha para 

realización del segundo evento programado (entrega de uniformes deportivos de las Escuelas 

de formación deportiva) será el día 13 de junio de 2026. 

 

SOLICITUDES 

 

1. Solicitamos de manera respetuosa a la entidad el AMPLIAR LA SUSPENSIÓN del contrato 

IDRF-MC-001-2026 por cinco (05) días calendario más para con ello poder dar reinicio al 

contrato y poder llevar a cabo las actividades programadas dando cumplimiento al objeto 

contractual. 

 

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a una pronta y favorable respuesta. 

 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

 

 

HAYTHER ANDRÉS MARÍN ROJAS  

C.C. 80.830.756     

Representante Legal     

CLOI SAS      

NIT 901.621.981-3 

 


