
 

 
JUSTIFICACIÓN DEL MODIFICATORIO No. 1 Y PRORROGA No. 1 

 
 

ENTIDAD CONTRATANTE CENTRO CULTURAL BACATÁ 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 

CONTRATISTA  3 MEDIA STUDIO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.S 
CEDULA DE CIUDADANÍA 900357381 
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO 
No. DE CONTRATO MC-013-2026 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ARTÍSTICOS 
REQUERIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE EL 
DANZALO, EL DÍA NACIONAL DE LOS MUSEOS Y LA 
CELEBRACIÓN DE LA AFROFUNZANIDAD QUE SE 
DESARROLLARÁN POR EL CENTRO CULTURAL 
BACATÁ DE FUNZA. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN  24/04/2026 
FECHA ACTA DE INICIO 24/04/2026 
VALOR INICIAL 46.300.000 
PLAZO DE EJECUCIÓN  45 DÍAS 
FECHA DE TERMINACIÓN  8/06/2026 
SUPERVISOR HERNÁN SANABRIA MARTÍNEZ 

 
 
 

1. JUSTIFICACIÓN DEL MODIFICATORIO No. 1 Y PRORROGA No. 1 
 
 

Que el Centro Cultural Bacatá de Funza, en cumplimiento de sus funciones misionales 
orientadas al fortalecimiento, promoción, circulación y apropiación de las expresiones 
artísticas y culturales del municipio, adelantó el proceso de selección de mínima cuantía MC 
011-2026, cuyo resultado fue la suscripción del Contrato No. MC 013-2026 con la empresa 3 
MEDIA STUDIO SAS, cuyo objeto corresponde a la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ARTÍSTICOS REQUERIDOS EN LAS ACTIVIDADES DE EL DANZALO, EL DÍA NACIONAL DE 
LOS MUSEOS Y LA CELEBRACIÓN DE LA AFROFUNZANIDAD QUE SE DESARROLLARÁN 
POR EL CENTRO CULTURAL BACATÁ DE FUNZA", por un valor de CUARENTA Y SEIS 
MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($46.300.000) M/CTE y un plazo inicial de ejecución 
de cuarenta y cinco (45) días. 
 
Que durante la ejecución contractual se han venido desarrollando las actividades 
programadas de conformidad con la ficha técnica que hace parte integral del contrato, 
permitiendo avanzar en el cumplimiento de las metas institucionales asociadas a la agenda 
cultural del municipio. 
 
Que dentro de las actividades contratadas se encuentran la "Muestra Artística Relatos Vivos 
Tradicionales Afrocolombianos" y el "Show de Música Folclórica de las Costas Atlántica y 
Pacífica de Colombia", actividades diseñadas específicamente para desarrollarse en el 
marco de la estrategia institucional denominada "Afrofunzanidad", iniciativa liderada por la 
Administración Municipal y el Centro Cultural Bacatá para la conmemoración del Día 
Nacional de la Afrocolombianidad, orientada al reconocimiento, visibilización y 
fortalecimiento de las manifestaciones culturales afrodescendientes presentes en el 
territorio. 
 



 

Que durante el desarrollo de la agenda institucional se determinó la necesidad de 
reprogramar la realización del evento Afrofunzanidad para el mes de julio de 2026, debido 
a situaciones asociadas a la coordinación logística, organización operativa del evento y 
disponibilidad de agendas requeridas para garantizar el adecuado desarrollo de las 
actividades previstas, circunstancias que impactan directamente la ejecución de las 
actividades anteriormente señaladas. 
 
Que la naturaleza de dichas actividades exige su desarrollo dentro del escenario cultural 
para el cual fueron concebidas, toda vez que su finalidad responde a los objetivos de 
apropiación cultural, participación ciudadana y reconocimiento de las tradiciones 
afrocolombianas que integran la programación de Afrofunzanidad, razón por la cual su 
ejecución por fuera de este espacio afectaría el alcance y propósito inicialmente previsto por 
la entidad. 
 
Que las circunstancias anteriormente descritas constituyen una situación sobreviniente a la 
planeación contractual, ajena a la voluntad del contratista, que hace necesario ampliar el 
plazo de ejecución del Contrato MC 013-2026, con el fin de garantizar el cumplimiento 
integral del objeto contratado, la correcta ejecución de las actividades pendientes y el logro 
de los resultados esperados por la entidad, sin alterar la naturaleza ni el alcance del contrato 
inicialmente celebrado. 
 
Que, de otra parte, la forma de pago pactada en la cláusula séptima del contrato contempla 
un único desembolso una vez recibidos a satisfacción la totalidad de los servicios 
contratados. Sin embargo, considerando que una parte significativa de las actividades ya ha 
sido ejecutada satisfactoriamente y que las actividades asociadas a Afrofunzanidad 
deberán desarrollarse conforme al nuevo cronograma institucional, resulta técnica y 
financieramente procedente ajustar la forma de pago inicialmente establecida. 
 
Que la modificación de la forma de pago permitirá reconocer el avance real de ejecución 
contractual, garantizando que el contratista reciba el pago correspondiente a las 
actividades efectivamente desarrolladas y recibidas a satisfacción por la supervisión, 
manteniendo la adecuada administración de los recursos públicos y observando los principios 
de economía, eficiencia, responsabilidad y equilibrio contractual que orientan la 
contratación estatal. 
 
En consecuencia, se considera procedente prorrogar el plazo de ejecución del Contrato MC 
013-2026 y modificar la forma de pago inicialmente pactada, estableciendo pagos parciales 
asociados al cumplimiento verificable de las actividades ejecutadas, sin que ello implique 
modificación del objeto contractual ni incremento del valor inicialmente contratado. 
 
 

2. OBJETO DE LA SOLICITUD 
 
 

- El presente documento tiene por objetivo: 
 
2.1 Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato No. MC 013-2026 por sesenta (60) días 
calendario adicionales, quedando como fecha de terminación el siete (07) de agosto de 2026. 
 
2.2 Modificar la forma de pago establecida en la Cláusula Séptima del Contrato No. MC 013-
2026, disponiendo que el valor del contrato será cancelado mediante pagos parciales, de 
acuerdo con las actividades efectivamente ejecutadas y certificadas a satisfacción por el 
supervisor del contrato, previa presentación de los documentos requeridos para el trámite 
de pago. 



 

2.3 El contratista deberá ampliar la vigencia de las garantías constituidas conforme a la 
presente modificación contractual. 
 
2.4 Las demás cláusulas y condiciones del Contrato No. MC 013-2026 continúan vigentes y 
sin modificación alguna. 
 
La presente solicitud se suscribe en el municipio de Funza - Cundinamarca, a los 5 días del 
mes de junio de 2026 
 
 
 
 
SUPERVISOR, 
 
 
 
______________________________ 
HERNÁN SANABRIA MARTÍNEZ  
Subdirector Técnico 


