
 

 
MODIFICATORIO No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 
CO1.PCCNTR.8414418/3402 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ Y MUNICIPIO DE TIPACOQUE, CUYO OBJETO ES: “AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, PARA GARANTIZAR EL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 
VIGENCIA 2026.”. 
___________________________________________________________________________ 
Entre los suscritos a saber, JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.181.256  expedida en Tunja, en su calidad de Secretario de 
Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto Departamental No. 
1109 del 17 de octubre de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas por Decreto 
Departamental de Delegación No. 093 de 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación 
de DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para 
los efectos del presente Contrato se denomina el DEPARTAMENTO o Contratante, por una 
parte, y por la otra,   HECTOR SEGUNDO RAMIREZ ESCOBAR, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 9.398.832, expedida en Sogamoso, actuando en nombre y 
representación del MUNICIPIO DE TIPACOQUE identificado con número de NIT 800.099.187-
6, debidamente autorizado para la suscripción de contratos y convenios, quien para los efectos 
del presente se denominará el MUNICIPIO, hemos acordado celebrar el presente Modificatorio 
No. 1, al Convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8414418/3402 de 2025, previas las 
siguientes consideraciones: PRIMERA. – Que, con fecha 06 de octubre de 2025, el 
DEPARTAMENTO y EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio interadministrativo No. 
CO1.PCCNTR.8414418/3402 de 2025, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TIPACOQUE, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026. 
SEGUNDA. - Que el valor del Contrato es por la suma de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES 
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS ($330.317.600) M/CTE. TERCERA. 
- Que, el plazo de ejecución del contrato es OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 
ACTA DE INICIO, CON EJECUCIÓN DE 100 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR. CUARTA. – 
Que el 20 de enero de 2026, el MUNICIPIO y supervisor suscribieron acta de inicio. QUINTA. – 
Que con fecha 04 de junio de 2026, mediante radicado electrónico en la Secretaría de 
Contratación, la Secretaria de Educación de Boyacá LOURDES MARCELA BLANCO 
PEDROZA y la Supervisora del convenio FANY ALICIA MONROY ARIAS, solicitan modificar el 
convenio, teniendo en cuenta lo siguiente: 1) La necesidad de este modificatorio surge por la 
ocurrencia del hecho sobreviniente: el incremento inusual del salario mínimo para la vigencia 
2026. 2) El incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para 2026 superó 
las proyecciones de inflación y los topes técnicos estimados inicialmente. Dado que el costo de 
las manipuladoras de alimentos es un componente regulado y obligatorio, no es posible 
mantener el pago proyectado en el año anterior sin vulnerar derechos laborales y la normativa 
nacional. Por lo tanto, se configura una alteración económica al presupuesto asignado al 
convenio. AI ser el presupuesto del Departamento y del Municipio una partida fija y ya asignada, 
la única vía técnica para absorber el costo adicional del personal sin desfinanciar el programa 
es la redistribución de costos. 3) para cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales y 
seguridad social de acuerdo con el nuevo SMMLV 2026, se realizó un nuevo cálculo del Costo 
por Ración, de la siguiente manera: 



 

 

 

 



 

La reducción de OCHO (08) días de atención permite liberar el flujo de caja necesario para 
cubrir el diferencial del aumento salarial del personal manipulador, asegurando que el convenio 
sea financieramente viable hasta su nueva fecha de terminación. 4.- Que teniendo en cuenta lo 
expuesto, se solicitamos REDUCIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN, para lo cual es necesario 
modificar el convenio No CO1.PCCNTR.8414418/3402 de 2025 EN SU CLAUSULA CUARTA. 
- Integralidad y lineamientos del Convenio en el numeral: 64.3. PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO 
(08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de 92 días 
calendario escolar. PARÁGRAFO 1: Es de anotar, que en caso que no se haya entregado el 
complemento alimentario a la totalidad de los cupos asignados y esto genere saldos no 
ejecutados, con el fin de optimizar los recursos, estos podrán ser utilizados hasta agotar el 
presupuesto del Convenio, ampliando así, la prestación del servicio durante los días calendario 
escolar equivalentes; Lo anterior sin exceder la vigencia 2026. 5.- Que, de la misma manera, se 
deberá Modificar el numeral 64.2 Especificaciones Técnicas del Estudio Previo el cual hace 
parte integral del Convenio Interadministrativo, en cuanto al Valor de la minuta pago a las 
manipuladoras de alimentos, para reflejar el nuevo valor de la ración y el ajuste al pago de las 
manipuladoras, el cual quedará así: 

 



 

 

PARAGRAFO 2: Para dar cumplimiento a lo anterior y con fundamento en el artículo 4° de la 
Ley 89 de 1993, el nuevo valor fijado para el pago de las raciones entregadas se reconoce 
desde el primer (1) día del calendario académico del año en curso. Este ajuste se realiza con el 
fin de restablecer la ecuación financiera del convenio interadministrativo, la cual se vio afectada 
por variaciones imprevistas surgidas con posterioridad a su celebración. 
 
6.- Que el proyecto fue modificado mediante CERTIFICACIÓN N° 202500000032373 – A2 del 
primero (01) de junio de 2026. 7.- Que a la fecha el convenio se encuentra vigente y es viable 
la suscripción de la presente modificación. 8.- Que la modificación solicitada no altera el valor 
del convenio. 9.- Que con base en las consideraciones expuestas hemos acordado celebrar el 
presente modificatorio que se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. - 
MODIFICAR el convenio No. CO1.PCCNTR.8414418/3402 de 2025 en su CLAUSULA 
CUARTA. - Integralidad y lineamientos del Convenio en el numeral: 64.3. PLAZO DE 
EJECUCIÓN: OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con 
ejecución de 92 días calendario escolar. PARÁGRAFO 1: Es de anotar, que en caso de que 
no se haya entregado el complemento alimentario a la totalidad de los cupos asignados y esto 
genere saldos no ejecutados, con el fin de optimizar los recursos, estos podrán ser utilizados 
hasta agotar el presupuesto del Convenio, ampliando así, la prestación del servicio durante los 
días calendario escolar equivalentes; Lo anterior sin exceder la vigencia 2026. CLÁUSULA 
SEGUNDA. - MODIFICAR el numeral 64.2 Especificaciones Técnicas del Estudio Previo el cual 
hace parte integral del Convenio Interadministrativo, en cuanto a el Valor de la minuta pago a 
las manipuladoras de alimentos, para reflejar el nuevo valor de la ración y el ajuste al pago de 
las manipuladoras, el cual quedará así: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARAGRAFO 2: Para dar cumplimiento a lo anterior y con fundamento en el artículo 4° de la 
Ley 89 de 1993, el nuevo valor fijado para el pago de las raciones entregadas se reconoce 
desde el primer (1) día del calendario académico del año en curso. Este ajuste se realiza con el 
fin de restablecer la ecuación financiera del convenio interadministrativo, la cual se vio afectada 
por variaciones imprevistas surgidas con posterioridad a su celebración. 
 

CLÁUSULA TERCERA. - Las demás estipulaciones iniciales del convenio interadministrativo, 
CO1.PCCNTR.8414418/3402 de 2025 que no sean contrarias a lo estipulado en la presente 
modificación o que no se hubieren modificado, se entienden vigentes.  

En constancia de aceptación el presente documento se entiende aceptado, fechado y firmado 
por las partes con la firma electrónica realizada en la Plataforma SECOP II del contrato 
electrónico. 

 
 
Proyectó: Cindy Bautista/Profesional Esp. 
 
Reviso: 

 
Vo.Bo. CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ 
Directora de Procesos de Selección 
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