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Fecha de solicitud: Mayo de 2026 ‘

1.-IDENTIFICACION DE LA SOLICITUD:

ADICION X PRORROGA | x | MODIFICACION

2.- Datos del contratista y/o Representante Legal: LABORATORIO cLiNicO . .
PATOLOGICO LOPEZ CORREA S.A.

C.C/NIT:  891.411.381-8
3.-INFORMACION DEL SOLICITANTE:

Nombre: RUBIELA MEJIA GONZALEZ
Cargo: Supervisora o

4.-JUSTIFICACION

La ESE Hospital Universitario San Jorge celebré Contrato 256-2026 con la empresa
LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO LOPEZ CORREA S.A. cuyo objeto se dispuso:
“PRESTAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO ¥
REPORTE DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ESTUDIOS
HEMATOLOGICOS Y ESPECIALES PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA ESE '
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, para ser desarrollado al interior- de “la
institucién...” por valor de QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE
($525.000.000) por el término de UN (1) MES Y VEINTIDOS (22) DIAS, fue necesario
llevar a cabo una PRORROGA (1) POR DOS (2) MESES, encontrandose vigente a la
fecha.

La Empresa Social del Estado, Hospital Universitario San Jorge de Pereira, es un centro d‘e“"ff'?f
mediana y alta complejidad con una frecuencia alta de acciones como prestador complementario ***
de alto impacto para el departamento de Risaralda y de otros departamentos vecinos y-es {ha’
Institucion de alto grado de vulnerabilidad social como Prestadora de Servicios en Salud, y:como ™ »
prestador complementario en los Departamentos del Eje Cafetero, Norte del Valle y Chocd, presta
sus servicios las veinticuatro horas del dia, los siete dias de la semana, por lo cual debe contar con: -
una atencion oportuna, con calidad primando su capacidad de resolutividad inmediata y mediata,
igualmente, para la consecucion de la habilitacién y acreditacion en salud, es necesario contar en,,

la institucion con un equipo calificado que brinde en conjunto con las especialidades que requiere

la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA, para la prestacion ‘de los
servicios
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Una vez revisado por parte de la supervision del contrato la a ejecucién que ha tenido - se
evidencia lo siguiente: g
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EJECUCION CONTRACTUAL
Ccbp 431 DE FEB 16-26 525.000.000 525.000.000
FRA:DEL 22-DE FEB AL 21 DE MARZO/26 83.312.620 441.687.380
FRA DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL/26 111.446.921 330.240.459
VLR EJECUT APROX DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE 176.801.445 153.439.014
MAYQ/26

No obstante, teniendo en cuenta el comportamiento variable de la facturaciéon mes a mes y la
necesidad institucional de asegurar la continuidad del servicio especializado durante la vigencia
2028, se evidencia la necesidad de adicionar y prorrogar.

La necesndad de la presente modificacion contractual se fundamenta en que los servicios objeto del
co*xtrafo no corresponden a honorarios fijos mensuales, sino a una ejecucion variable conforme a

a;;-la demanda real del servicio, la disponibilidad institucional, la remisién de pacientes, la complejidad
de los casos atendidos y las necesidades asistenciales que se presenten durante la operacion
ordinaria de la E.S.E. Por lo anterior, aunque la Subgerencia Asistencial realiza las proyecciones
contractuales ‘ton base en el histérico de ejecucién, pueden presentarse variaciones en la
demanda‘ dei servicio que no son plenamente previsibles ni determinables en la etapa
preconfractual

_nsecuencxa adicion y prorroga solicitadas obedecen a una necesidad asistencial real, actual
y debldamente sustentada por la supervisién del contrato, orientada a garantizar la continuidad en
la prestacion del servicio publico de salud, evitando interrupciones en la atencion especializada de
los usuarios que requieren valoracién, seguimiento y procedimientos derivados de la especialidad.

Que dentro del Estatuto de Contratacion adoptado mediante el Acuerdo 011 del 31 de Octubre de
202: en su artlculo 49 establece lo siguiente: “...ARTICULO 49. DE LAS MODIFICACIONES
CONTRACTUALES Durante la ejecucién del contrato y con el fin de garantizar la continuidad del
seryicio publico o la adecuada satisfaccion del objeto contractual, las partes podran modificar el
centrato de comun acuerdo. Estas modificaciones podran consistir en la adicién o supresién de
acividades, obras, bienes o servicios, la prérroga del plazo contractual, o la adicién de su valor
hasta en un ciento por ciento (100% ) del valor inicial, cuando las circunstancias lo justifiquen y
exista disponibilidad presupuestal...”

Qu T ¢ ,:"que el contrato principal atin cuenta con presupuesto y debiendo garantizarse desde
la subg __,enCIa asistencial la prestacién del servicio en términos de oportunidad y calidad, el
subgerente asistencial, ha solicitado prorrogar por el término de UN (1) MES Y VENTIUN (21])
D!AS.»

5.-OBJETO DE LA ADICION, PRORROGA O MODIFICACION: ADICION nhy
PRORROGA (2) AL CONTRATO NRO 256-2026 CUYO OBJETO ES PRESTAR LOS
SERVICIOS DE RECOLECCION DE MUESTRAS, PROCESAMIENTO Y REPORTE DE
EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, ESTUDIOS HEMATOLOGICOS Y
ESPECIALES PARA EL LABORATORIO CLINICO DE LA E.S.E HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN JORGE.
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6. BALANCE:

Plazo de ejecucién del contrato: UN (1) MES Y VEINTIDOS (22) DIAS

Fecha iniciacion del contrato: FEBRERO 20 DE 2026

1
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Fecha de terminacion del contrato: ABRIL 10 DE 2026 + Préroga (1): DOS (2) MESES

Valor inicial del contrato: QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MCTE
($525.000.000)

Valor Ejecutado: $371.560.986

Prérroga (2): UN (1) MES Y VEINTIUN (21) DIAS

ShELY
Adicién (1): DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($262.500.000)

7. ACTUALIZACION PLAZO Y VALOR:

Valor total: SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
MCTE ($787.500.000)

Fechas actualizadas: FEBRERO 20 DE 2026 AL 31 DE JULIO DE 2026
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DIEGO FERNAND@ RIVAS NARVAEZ R F WALEZ - »1
Vo Bo/SUBGERERICIA ASISTENCIAL Supervispra




