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Corporacion Awtdnoma
Regpronal del Volle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
CONTRATO CVC No. 829 de 2024

OBJETO: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA
SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DAR NORTE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO

CONTRATISTA: DEL VALLE INGY ARQ SA.S )

PLAZO: Elcontrato tendra un término de ejecucion contado a partir de la firma del acta de inicio,
hasta el 20 de agosto de 2025.

VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL
PESOS MCTE ($299,880,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 2888
FECHA DEL ACTA DE INCIO: 26 de diciembre de 2024

En el Municipio de CALI, el dia 4 de septiembre de 2025, siendo las 03:00 PM se reunieron en
las instalaciones del Grupo de Recursos fisicos perteneciente a la Corporacion Auténoma
Regional del Valle del Cauca CVC, los sefores: LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ, identificado con
la cédula de ciudadania No. 1113626200, quien actGa en nombre y representacion de la
empresa DEL VALLE ING Y ARQ S.AS; y LUIS ANTONIO RIVADENEIRA JOJOA, identificado
con la cédula de ciudadania No. 94498682 expedida en la ciudad de Cali, quien actia en su
calidad de INTERVENTOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo final de
diserios del CONTRATO CVC No. 829 de 2024, en los siguientes términos:

EL INTERVENTOR del CONTRATO CVC No. 829 de 2024, manifiesta que recibi6 de parte del
CONTRATISTA DEL VALLE ING Y ARQ S.A.S lo siguiente:

" REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA
DAR NORTE EN EL MUNICIPIO DE CARTAGO
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Después de revisar detalladamente los productes entregados, la interventoria aprueba los
mismos y establece que estos cumplen con todos los requerimientos y especificaciones
establecidas en el contrato de consuitoria No 829 de 2024.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cali el di4 4 de septiembre de 2025.
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