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EMAIL: utingenieroscdl@gmail.com / celular: 3142590451 – 3134546039 /  
Calle 14 No. 32ª – 24 Barrio San Alonso / Bucaramanga / Santander - Colombia 

 

CDL-079-2025 
 
 
Bogotá D.C, 09 de marzo de 2026 
 
 
Señores: 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) 
Atm. Dra. LUZ STELLA MENDEZ ROJAS 
Atm. Arq. MARIO FERNANDO ALBA ARCILA 
Supervisión  
 
 
REFERENCIA:  “Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y 

ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL 
PROCESO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.” 

 
 

ASUNTO: REMISIÓN INFORMES Y ACTA PARCIAL 02 DEL CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA  N° 11022362025 

 
  

 

Cordial saludo, 

 

 

Por medio de la presente nos permitimos remitir para su conocimiento, revisión y trámites 

pertinentes la siguiente información correspondiente a los informes y acta parcial N° 02 del 

contrato de interventoría N° 11022362025: 

 

 Informe mensual N° 02 y 03 acompañado de los anexos respectivos. 

 Acta parcial de obra N° 02. 

 PRE-Factura (La factura se emitirá una vez se obtenga el visto bueno de la 

prefactura) 

 RUT. 

 Certificado de pago parafiscales. 

 Planillas de pago de aportes a seguridad social. 

mailto:utingenieroscdl@gmail.com
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 Demás anexos. 

 

De esta manera quedamos atentos a su pronta respuesta. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO 

Representante Legal 

UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL 

mailto:utingenieroscdl@gmail.com


CONTRATO DE 

INTERVENTORIA

AVANCE TIEMPO ACTA 1 (COSTOS 

FIJOS) 
36,67% 1,47 MESES

% AVANCE TIEMPO ACTA 2 (COSTOS 

FIJOS)
45,83% 1,83 MESES

% AVANCE DE OBRA ACTA 1 36,79% %

% AVANCE DE OBRA ACTA 2 25,43% %

PLAZO TOTAL

ACUMULADO COSTOS FIJOS
ACUMULADO POR AVANCE 

DE OBRA
SALDO RESTANTE

% AVANCE DE 

OBRA
% COSTOS FIJOS

VALOR POR COSTOS 

FIJOS

VALOR POR AVANCE 

DE OBRA
VALOR VALOR VALOR

1 $ 188.571.428,71  $             75.428.571,48  $              94.285.714,36  $                             18.857.142,87  $             27.657.143,00  $                 34.689.585,00 25,43% 45,83%  $             34.571.429,00  $           23.977.064,00  $                                       62.228.572,00  $                      58.666.649,00  $              67.676.207,71 

 $            35.828.571,00  $             14.331.429,00  $              17.914.286,00  $                               3.582.857,00  $               5.254.857,00  $                   6.591.021,00  $               6.568.572,00  $             4.555.642,00  $                                       11.823.429,00  $                      11.146.663,00  $              12.858.479,00 

 $          224.400.000,00  $             89.760.000,00  $            112.200.000,00  $                             22.440.000,00  $             32.912.000,00  $                 41.280.606,00  $             41.140.001,00  $           28.532.706,00  $                                       74.052.001,00  $                      69.813.312,00  $              80.534.687,00 

$ 69.672.707,00

Elaboro: Ing. Angélica María Mora Cruz – Residente de Int.

Reviso: Arq. Mario Alberto Alba Arcila – Apoyo a la supervisión ICBF

INTERVENTORIA

JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO

REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL

HASTA 21/02/2026

PLAZO ADICIONAL

FECHA DEL ACTA DE INICIO

IVA

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL

CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO

OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN,

CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO

REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL

CENTRO ZONAL BARRIOS

UNIDOS

22/10/2025

SUPERVISORA

VALOR TOTAL

VALOR INICIAL
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02

11022362025

SUPERVISOR LUZ STELLA MENDEZ ROJAS

COBRO POR  COSTOS 

FIJOS (40%)

COBRO POR  AVANCE 

DE OBRA (50%)

VALOR A COBRAR POR PAGO 

DE LIQUIDACIÓN 10%

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02

PLAZO INICIAL HASTA 31/12/2025

OBJETO

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL

PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE

MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y

MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL

CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06/12/2025 al 31/01/2026

INTERVENTOR UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL

VALOR ACUMULADOACUMULADO ANTERIOR

VALOR COSTOS 

FIJOS

VALOR POR AVANCE DE 

OBRA

INTERVENTORÍA EJECUTADA

ICBF

224.000.000,00$                                                                          

VALOR ADICIONAL

VALOR FINAL

-$                                                                                              

224.000.000,00$                                                                          

LUZ STELLA MENDEZ ROJAS

CINCUENTA Y UN (51) DIAS CALENDARIO

VALOR TOTAL ACTA PARCIAL 02 (INCLUIDO IVA)

CONDICIONES INICIALES

CONCEPTO CANT COSTO TOTAL



UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL
NIT 901.998.739-5

CL 14 32 A 24
Tel: 3142590451

Bucaramanga - Colombia
utingenieroscdl@gmail.com

No. FVUT 4

Señores ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

NIT 899.999.239-2 Teléfono (601) 4377630100 - Ext. 45

Dirección AV. carrera 50 No. 26-51 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora
comprobante Fecha de Vencimiento

2026-02-28 2026-02-28

Ítem Descripción Cantidad Vr. Total

1

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO
DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN,
CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS
UNIDOS

1.00 69,672,707.00

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta y nueve millones seiscientos setenta y dos mil setecientos siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-02-28 por $ 69,672,707.00

Observaciones:
#$46-02-00-011;11022362025;Luz.mendez@icbf.gov.co#$
ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 02

Total Bruto 58,548,493.28

IVA 19% 11,124,213.72

Total a Pagar 69,672,707.00

28/2/26, 12:19 Factura - iSiigo

about:blank 1/1



HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL Identificado con NI 9019987395

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina
BUCARAMANGA PRINCIPAL, con las siguientes características:

Cuenta Corriente 

Número: 21004439210

Fecha de apertura: 17 de Octubre de 2025

Condiciones de uso: Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o 
de caucho, sin protector

Estado: Cuenta activa 

Esta constancia se expide con destino a Quien interese, realizada en el Canal Digital de la
ciudad de Bogotá, el día Viernes, 27 de Febrero de 2026.

Cordialmente, 

Vicepresidencia de Banca Masiva



  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

141234606672

     9 0 1 9 9 8 7 3 9 5 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

Persona jurídica 1                               

           

UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL

COLOMBIA 1 6 9 Santander 6 8 Bucaramanga 0 0 1

CL 14   32 A   24
utingenieroscdl@gmail.com

6 8 0 0 0 1           3 1 4 2 5 9 0 4 5 1       3 1 3 4 5 4 6 0 3 9

7 1 1 2 2 0 2 5 0 8 2 6                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 28-02-2026 12:25:07PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141234606672

     9 0 1 9 9 8 7 3 9 5 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

2 4

 2     

      

 7    1

0 4   

                    

2 0 2 5 0 8 2 6         

    

9 8   

                
                    

    

            

2 0 2 5 0 8 2 6         

2 0 9 9 1 2 3 1         

       0

     0 . 0

     0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141234606672

     9 0 1 9 9 8 7 3 9 5 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 5 0 8 2 6

2 0 2 5 0 8 2 6

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

9 1 2 7 5 3 9 1             

1 0 5 3 3 3 3 8 7 6           

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ALVAREZ

CASAS

CARREÑO

MORALES

JORGE

JOHONATHAN

ELIECER

RICARDO
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

141234606672

     9 0 1 9 9 8 7 3 9 5 Impuestos y Aduanas de Bucaramanga  4

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

9 0 1 3 0 2 8 2 4            

9 0 1 2 2 8 0 8 8            

                    

                    

                    

7

6

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S.

DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

157,080,000

67,320,000
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2 0 2 5 0 8 2 6

2 0 2 5 0 8 2 6
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización0 2

141234240197

     9 0 1 2 2 8 0 8 8 6 Impuestos de Medellín 1 1

Persona jurídica 1                               

           

DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

DICAC INGENIEROS CONSULTORES DICAC S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Antioquia 0 5 Envigado 2 6 6

CL 40 E SUR 30   46
dicacsas@gmail.com

                3 0 1 2 9 3 8 9 4 0                 

7 1 1 2 2 0 1 8 1 0 3 0 4 2 9 0 2 0 1 8 1 0 3 0                  

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                       

                              

                              
  

   

      

 X   0

GARCIA OCHOA DIANA MARIA 

Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-02-2026 10:28:07AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución
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EMAIL: utingenieroscdl@gmail.com / celular: 3142590451 – 3134546039 /  

Calle 14 No. 32ª – 24 Barrio San Alonso / Bucaramanga / Santander - Colombia 

 

Bogotá, 31 de enero de 2026 

 

 

Señores 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) 

Atm. Dra. LUZ STELLA MENDEZ ROJAS 

Atm. Arq. MARIO FERNANDO ALBA ARCILA 

Supervisión 

 

 

REFERENCIA:  Contrato de interventoría N° 11022362025 cuyo objeto es 

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO 

OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL 

CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: REALIZAR 

LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA 

LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS. 

 

 

ASUNTO:  CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

 

   

Cordial saludo, 

 

 

JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO, identificado con cedula de ciudadanía N° 

91.275.391 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de UNION TEMPORAL 

INGENIEROS CDL identificado con NIT 901.998.739 – 5 y ERIKA YAZMIN PRADA 

RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadanía N.º 1.075.666.670 de Zipaquirá y 

tarjeta profesional No 212584-T, en calidad de contador público, certificamos que en el 

desarrollo del contrato de interventoría 11022362025 que tiene por objeto: “REALIZAR 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL 

CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 

MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO 

LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS 

UNIDOS.”, la UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL realizó los pagos del sistema de 

seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales ARP y caja de compensación 

familiar, y que el mismo se encuentra exonerado de los aportes parafiscales a favor del 

mailto:utingenieroscdl@gmail.com
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EMAIL: utingenieroscdl@gmail.com / celular: 3142590451 – 3134546039 /  

Calle 14 No. 32ª – 24 Barrio San Alonso / Bucaramanga / Santander - Colombia 

 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF), según lo establecido en la normatividad vigente, articulo 118 Ley 1943 de 2018, 

para el siguiente periodo: 

 

 Periodo 2: 06/12/2025 al 31/01/2026 

 

 

Para constancia se firma en Bogotá, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 

2026. 

 

 

Cordialmente 

 

 

 

 

 

 

JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO ERIKA YAZMIN PRADA RODRIGUEZ       

R/L UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL     Tarjeta Prof.: 212584-T 

      Contador público.    
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público ERIKA YAZMIN PRADA RODRIGUEZ identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 1075666670 de ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No
212584-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados
a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



 

 



Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 91275391 ALVAREZ CARREÑO 
JORGE ELIECER

                 25-14 30 $4,012,500 $642,000 EPS010 30 $4,012,500 $160,500 CCF24 30 $4,012,500 $160,500 14-11 30 $4,012,500 $279,300 30 $0 $0 Si $1,242,300

2 CC 1053333876 CASAS MORALES 
JOHONATHAN 
RICARDO

                 231001 30 $2,820,750 $451,400 EPS017 30 $2,820,750 $112,900 CCF24 30 $2,820,750 $112,900 14-11 30 $2,820,750 $196,400 30 $0 $0 Si $873,600

3 CC 1095830442 GALVIS SALAMANCA 
LUIS CARLOS ANDRES

                 25-14 30 $1,555,400 $248,900 EPS010 30 $1,555,400 $62,300 CCF24 30 $1,555,400 $62,300 14-11 30 $1,555,400 $108,300 30 $0 $0 Si $481,800

4 CC 1043933902 MANRIQUE 
GONZALEZ 
GERALDINE

                 230201 30 $3,635,628 $581,800 EPS010 30 $3,635,628 $145,500 CCF24 30 $3,635,628 $145,500 14-11 30 $3,635,628 $253,100 30 $0 $0 Si $1,125,900

5 CC 1015397013 MORA CRUZ 
ANGELICA MARIA

                 231001 30 $5,417,000 $866,800 EPS008 30 $5,417,000 $216,700 CCF24 30 $5,417,000 $216,700 14-11 30 $5,417,000 $377,100 30 $0 $0 Si $1,677,300

Total         Afiliados( 5) $17,441,278 $2,790,900 $17,441,278 $697,900 $17,441,278 $697,900 $17,441,278 $1,214,200 $0 $0 $5,400,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901998739 5 UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL B - MENOS DE 200 COTIZANTES UNION TEMPORAL 
INGENIEROS CDL

CRA 69D #24A -81 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3142590451 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-12 2026-01 2066464219 9497672452 E 2026/01/13 2026/01/07 BANCO CAJA SOCIAL 0 $5,400,900
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Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901998739 5 UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL B - MENOS DE 200 COTIZANTES UNION TEMPORAL 
INGENIEROS CDL

CRA 69D #24A -81 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3142590451 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-12 2026-01 2066464219 9497672452 E 2026/01/13 2026/01/07 BANCO CAJA SOCIAL 0 $5,400,900

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $2,790,900 $0 $0 $2,790,900

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $1,318,200 $0 $0 $1,318,200

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $890,900 $0 $0 $890,900

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $581,800 $0 $0 $581,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $1,214,200 $0 $0 $1,214,200

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 5 $1,214,200 $0 $0 $1,214,200

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $697,900 $0 $0 $697,900

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 5 $697,900 $0 $0 $697,900

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $697,900 $0 $0 $697,900

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $216,700 $0 $0 $216,700

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $368,300 $0 $0 $368,300

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $112,900 $0 $0 $112,900

TOTAL 5 $5,400,900 $0 $0 $5,400,900
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Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 91269210 ARDILA CAÑAS 
ROBERTO

                 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,423,500 $99,100 0 $0 $0 No $99,100

2 CC 91540910 COBOS PORRAS 
NICOLAS

                 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,423,500 $99,100 0 $0 $0 No $99,100

3 CC 1098739051 TOLOZA PIMIENTO 
FREDY SEBASTIAN

                 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,423,500 $99,100 0 $0 $0 No $99,100

Total         Afiliados( 3) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,270,500 $297,300 $0 $0 $297,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901998739 5 UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL B - MENOS DE 200 COTIZANTES UNION TEMPORAL 
INGENIEROS CDL

CRA 69D #24A -81 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3142590451 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-12 2025-12 2066473023 9497672611 Y 2026/01/13 2026/01/07 BANCO CAJA SOCIAL 0 $297,300
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Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901998739 5 UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL B - MENOS DE 200 COTIZANTES UNION TEMPORAL 
INGENIEROS CDL

CRA 69D #24A -81 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3142590451 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2025-12 2025-12 2066473023 9497672611 Y 2026/01/13 2026/01/07 BANCO CAJA SOCIAL 0 $297,300

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $297,300 $0 $0 $297,300

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 3 $297,300 $0 $0 $297,300

TOTAL 3 $297,300 $0 $0 $297,300
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PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 35525208

REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2025-12-02

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL ROBERTO ARDILA
CANAS TIPO DE PERSONA Natural TIPO DE

DOCUMENTO
Cédula de
Ciudadanía

Nro. DE
IDENTIFICACIÓN 91269210 D.V. 0 TIPO DE

APORTANTE Independiente

DIRECCIÓN DE
CORRESPONDENCIA

CALLE 203 N 41 D
30 CASA 13
LIMONCITO

DEPARTAMENTO SANTANDER MUNICIPIO FLORIDABLANCA

ACTIVIDAD
ECONÓMICA 8299 CORREO

ELECTRÓNICO
ROBERTO1670@GMAI

L.COM TELÉFONO 6906841

FAX 6323226 SUCURSAL 01 NOMBRE SUCURSAL contrato

TIPO DE ENTIDAD Privada ARL ARL SURA Tipo de
aportante Independiente

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE
IDENTIFICACIÓN PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN PERÍODO COTIZACIÓN SALUD FORMA DE PRESENTACIÓN

Año: 2025 Mes: 12 Año: 2025 Mes: 12 Sucursal

Nro. DE TRABAJADORES Vlr. TOTAL NÓMINA Nro. DE RADICACIÓN

1 $0 35525208
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IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO Salario

Identificación

Tipo
Vincula
ción

Sub
tip
o
Cot

Ext
no
obl

Colombi
ano ext Dpto Mun Activid

ad Eco
Tipo de
Salario Nombres Salario Básico

CC-91269210 59 No No No 68 276 1691001 Salario ARDILA CAÑAS ROBERTO $5.000.000

NOVEDADES

Identificación
I
N
G

Fecha
Ing

R
E
T

Fecha
Ret

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

Fecha
Nov
Vsp

V
T
E

V
S
T

S
L
N

Fecha
Sln

Inicio

Fecha
Sln
Fin

I
G
E

Fecha
Ige

Inicio

Fecha
Ige
Fin

L
M
A

Fecha
Lma

Inicio

Fecha
Lma
Fin

V
A
C

Fecha
Vac

Inicio

Fecha
Vac
Fin

A
V
P

V
C
T

Fecha
Vct

Inicio

Fecha
Vct
Fin

IRL
Fecha
Irp

Inicio

Fecha
Irp
Fin

CC - 91269210 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación AFP Dias
Cotizados IBC pensión Tarifa Cot Obl Cot Vol

Afil
Cot Vol
Aport Total Cot Fondo Sol

Fondo
Subsistenci

a
Vlr no ret

CC - 91269210 COLPENSIONES 30 $5.000.000 0.1600000 $800.000 $0 $0 $800.000 $0 $0 $0

SISTEMA GENERAL DE SALUD SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
PROFESIONALES

Identificación EPS

Di
as
Co
t

IBC salud Tarifa Cot Obl UPC Adic Núm Aut
EG Valor EG Núm Aut

Lic Valor Lic

Di
as
Co
t

IBC
Riesgos

Có
d
CT

Tarifa Cot Obl

CC - 91269210 SANITAS 30 $5.000.00
0 0.1250000 $625.000 $0 0 $0 0 $0 30 $5.000.00

0 11 0.0052200 $26.100

APORTES PARAFISCALES

Identificación CCF Días Cot
a CCF IBC Cajas Tarifa

CCF
Aporte
CCF

Tarifa
SENA

Aporte
SENA

Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ESAP

Aporte
ESAP

Tarifa
Min Edu

Aporte
Min Edu

CC-91269210 SIN CCF 0 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 12

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO
RA NÚM AFIL VLR TOTAL

COT OBL

VLR
COTIZACIÓN
VOL AFIL

VLR
COTIZACIÓN
VOL APOR

VLR APORTE
FONDO

PENSIÓN SOL

VLR APORTE
FONDO

PENSIÓN SUBS
DÍAS MORA VLR

INTERESES

VLR
INTERESES
FONDO DE

SOLIDARIDAD

VLR
INTERESES
FONDO DE

SUBSISTENCIA

TOTAL PAGAR

COLPENSIONES 1 $800.000 $0 $0 $0 $0 0 $0 $0 $0 $800.000
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TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA
DORA

NÚM
AFIL

VLR
TOTAL
COT
OBL

VLR
UPC

AUT.
IGE

VLR
IGE

AUT.
DESC
LMA

VLR
LMA

VLR
NETO
APORTE
S DE
COT

DÍAS
MORA

VLR
INTERE
SES
COT
OBL

VLR
INTERE
SES
UPC

SUBTOT
AL

APORTE
S COT

SUBTOT
AL

APORTE
S

RADICA
CIÓN
AUTOLI

Q
INICIA

L

SALDO
FAVOR
PERÍOD

O
ANTERI
OR COT
OBL

SALDO
FAVOR
PERÍOD

O
ANTERI
OR UPC

TOTAL
PAGAR
COT
OBL

TOTAL
PAGAR
UPC

FONDO
DE SOL
SALUD

TOTAL
PAGAR

SANITAS 1 $625.0
00 $0 0 $0 0 $0 $625.0

00 0 $0 $0 $625.0
00 $0 0 $0 $0 $625.0

00 $0 $0 $625.0
00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA
DORA NÚM AFIL VLR TOTAL

COT OBL

NÚM AUT
PAGO

INCAPACIDA
DES

VLR
INCAPACIDA

DES

VLR
APORTES
PAGADOS A
OTROS
RIESGOS

VLR NETO
APORTES

COTIZACIÓN
DÍAS MORA INT MORA

COT OBL

SUBTOTAL
APORTES
COT

NÚM RAD
AUTOLIQUID

ACIÓN
INICIAL

SALDO A
FAVOR
PERÍODO
ANTERIOR

FONDO SOL
RIESGOS

PROFESIONA
LES

TOTAL
PAGAR

ARL SURA 1 $26.100 0 $0 $0 $26.100 0 $0 $26.100 0 $0 $0 $26.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD NÚM DE AFIL VLR TOTAL APORTES DÍAS MORA INTERESES MORA TOTAL A PAGAR

SIN CCF 1 $0 0 $0 $0

SENA 1 $0 0 $0 $0

ICBF 1 $0 0 $0 $0

ESAP 0 $0 0 $0 $0

MinEdu 0 $0 0 $0 $0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR

SALUD 1 $625.000

PENSIONES 1 $800.000

RIESGOS PROFESIONALES 1 $26.100

CAJAS DE COMPENSACIÓN 0 $0

SENA 1 $0

ICBF 1 $0

ESAP 1 $0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1 $0

GRAN TOTAL 1 $1.451.100
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 
 

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF 

CC 91540910  COBOS PORRAS NICOLAS INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 93 # 33a-120 casa 20 BUCARAMANGA-SANTANDER 5311062 No 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor 

2025-12 2025-12 457514527 9538527920 I 2025/12/04 2025/12/04 BANCOLOMBIA 0 $656,000 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte 

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $2,080,000 $332,800   $2,080,000 $260,000   $2,080,000 $12,500   $2,080,000 $50,700  $0 $0 

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $2,080,000 $332,800   $2,080,000 $260,000   $2,080,000 $12,500   $2,080,000 $50,700  $0 $0 

Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) $2,080,000 $332,800   $2,080,000 $260,000   $2,080,000 $12,500   $2,080,000 $50,700  $0 $0 

1 CC 91540910 COBOS NICOLAS 25-14 30 $2,080,000 $332,800 EPS005 30 $2,080,000 $260,000 CCF40 30 $2,080,000 $12,500 14-23 30 $2,080,000 $50,700 30 $0 $0 

Total Afiliados( 1) $2,080,000 $332,800   $2,080,000 $260,000   $2,080,000 $12,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  $2,080,000 $50,700  $0 $0 
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF 

CC 91540910  COBOS PORRAS NICOLAS INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 93 # 33a-120 casa 20 BUCARAMANGA-SANTANDER 5311062 No 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor 

2025-12 2025-12 457514527 9538527920 I 2025/12/04 2025/12/04 BANCOLOMBIA                                        0  $656,000 

 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES 

VALOR A PAGAR 

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $332,800 $0 $0 $332,800 

COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $332,800 $0 $0 $332,800 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $50,700 $0 $0 $50,700 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $50,700 $0 $0 $50,700 

CCF (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $12,500 $0 $0 $12,500 

COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 1 $12,500 $0 $0 $12,500 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $260,000 $0 $0 $260,000 

SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $260,000 $0 $0 $260,000 

TOTAL    1 $656,000 $0 $0 $656,000 

 



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1098739051
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO

BUCARAMANGA SANTANDER
CALLE 103 NO. 14-14 6881856
02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE

PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

7998726071 I-INDEPENDIENTES
diciembre 2025 diciembre 2025

19
2026/02/03 32422720

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 1 $ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.700 $ 0 $ 227.800 $ 2.700 $ 230.500
SUBTOTALES: $ 227.800 $ 2.700 $ 230.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 178.000 $ 0 $ 2.100 $ 0 $ 178.000 $ 2.100 $ 0 $ 180.100
SUBTOTALES: $ 178.000 $ 2.100 $ 0 $ 180.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 34.700 $ 34.700 $ 500 $ 0 $ 35.200
SUBTOTALES: $ 34.700 $ 500 $ 0 $ 35.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC
CENTRO

DE
TRABAJO

TOTAL
APORTE

PARAFISCALES

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC

CCF

ADMIN
TOTAL

APORTE

SENA

TOTAL
APORTE

ICBF

TOTAL
APORTE

C
O

M

R
E

F
O

R
M

A
T

R
IB

U
T

A
R

IA

INDICADOR
TARIFA

ESPECIAL

ESAP

TOTAL
APORTE

MINEDU

TOTAL
APORTE

1 CC
1098739051

TOLOZA
PIMIENTO
FREDY
SEBASTIAN

INDEPENDIE
NTE
VOLUNTARIO
AL SISTEMA
DE RIESGOS
LABORALES

$ 1.423.500 230301-
PORVENIR

30 $
1.423.500

$ 227.800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 227.800EPS002-
SALUD
TOTAL

30 $
1.423.500

$ 178.000 $ 0 $ 178.00014-11 -
ARL SURA

30 $
1.423.500

109873905 $ 34.700 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0NO Normal $ 0 $ 0

TOTAL PAGADO: $ 445.800

2026/03/04 12:58 PM USUARIO: SOI CC1098739051 1PÁGINA 1 DE



Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 91275391 ALVAREZ CARREÑO 
JORGE ELIECER

                 25-14 30 $4,012,500 $642,000 EPS010 30 $4,012,500 $160,500 CCF24 30 $4,012,500 $160,500 14-11 30 $4,012,500 $279,300 30 $0 $0 Si $1,242,300

2 CC 1053333876 CASAS MORALES 
JOHONATHAN 
RICARDO

                 231001 30 $2,820,750 $451,400 EPS017 30 $2,820,750 $112,900 CCF24 30 $2,820,750 $112,900 14-11 30 $2,820,750 $196,400 30 $0 $0 Si $873,600

3 CC 1095830442 GALVIS SALAMANCA 
LUIS CARLOS ANDRES

      X           25-14 30 $1,750,905 $280,200 EPS010 30 $1,750,905 $70,100 CCF24 30 $1,750,905 $70,100 14-11 30 $1,750,905 $121,900 30 $0 $0 Si $542,300

4 CC 1043933902 MANRIQUE 
GONZALEZ 
GERALDINE

                 230201 30 $3,635,628 $581,800 EPS010 30 $3,635,628 $145,500 CCF24 30 $3,635,628 $145,500 14-11 30 $3,635,628 $253,100 30 $0 $0 Si $1,125,900

5 CC 1015397013 MORA CRUZ 
ANGELICA MARIA

                 231001 30 $5,417,000 $866,800 EPS008 30 $5,417,000 $216,700 CCF24 30 $5,417,000 $216,700 14-11 30 $5,417,000 $377,100 30 $0 $0 Si $1,677,300

Total         Afiliados( 5) $17,636,783 $2,822,200 $17,636,783 $705,700 $17,636,783 $705,700 $17,636,783 $1,227,800 $0 $0 $5,461,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901998739 5 UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL B - MENOS DE 200 COTIZANTES UNION TEMPORAL 
INGENIEROS CDL

CRA 69D #24A -81 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3142590451 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-01 2026-02 35107120 9499180778 E 2026/02/10 2026/02/04 BANCO CAJA SOCIAL 0 $5,461,400
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Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901998739 5 UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL B - MENOS DE 200 COTIZANTES UNION TEMPORAL 
INGENIEROS CDL

CRA 69D #24A -81 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3142590451 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-01 2026-02 35107120 9499180778 E 2026/02/10 2026/02/04 BANCO CAJA SOCIAL 0 $5,461,400

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $2,822,200 $0 $0 $2,822,200

     COLFONDOS 231001 800,227,940 6 2 $1,318,200 $0 $0 $1,318,200

     COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 2 $922,200 $0 $0 $922,200

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $581,800 $0 $0 $581,800

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $1,227,800 $0 $0 $1,227,800

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 5 $1,227,800 $0 $0 $1,227,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 5 $705,700 $0 $0 $705,700

     COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 5 $705,700 $0 $0 $705,700

EPS (ADMINISTRADORAS: 3) 5 $705,700 $0 $0 $705,700

     COMPENSAR EPS008 860,066,942 7 1 $216,700 $0 $0 $216,700

     EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 3 $376,100 $0 $0 $376,100

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $112,900 $0 $0 $112,900

TOTAL 5 $5,461,400 $0 $0 $5,461,400
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Planilla Resumen

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO NOVEDADES PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES

No. Identificación Nombre
ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip

Codigo Días IBC Aporte Codigo Dias IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte Exonerado 
SENA e 

ICBF

Total Aportes

1 CC 91269210 ARDILA CAÑAS 
ROBERTO

      X           0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,750,905 $121,900 0 $0 $0 No $121,900

2 CC 91540910 COBOS PORRAS 
NICOLAS

      X           0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,750,905 $121,900 0 $0 $0 No $121,900

3 CC 1098739051 TOLOZA PIMIENTO 
FREDY SEBASTIAN

                 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0 14-11 30 $1,750,905 $121,900 0 $0 $0 No $121,900

Total         Afiliados( 3) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $5,252,715 $365,700 $0 $0 $365,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901998739 5 UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL B - MENOS DE 200 COTIZANTES UNION TEMPORAL 
INGENIEROS CDL

CRA 69D #24A -81 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3142590451 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-01 2026-01 35108160 9499180780 Y 2026/02/10 2026/02/04 BANCO CAJA SOCIAL 0 $365,700
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Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

NIT 901998739 5 UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL B - MENOS DE 200 COTIZANTES UNION TEMPORAL 
INGENIEROS CDL

CRA 69D #24A -81 BOGOTA-BOGOTA D.E. 3142590451 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2026-01 2026-01 35108160 9499180780 Y 2026/02/10 2026/02/04 BANCO CAJA SOCIAL 0 $365,700

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 $365,700 $0 $0 $365,700

     ARL SURA 14-11 890,903,790 5 3 $365,700 $0 $0 $365,700

TOTAL 3 $365,700 $0 $0 $365,700
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 
 

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF 

CC 91540910  COBOS PORRAS NICOLAS INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 93 # 33a-120 casa 20 BUCARAMANGA-SANTANDER 5311062 No 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor 

2026-01 2026-01 438245636 9527438031 I 2026/01/04 2026/01/04 BANCOLOMBIA 0 $656,000 

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES 

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES 

No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte 

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $2,080,000 $332,800   $2,080,000 $260,000   $2,080,000 $12,500   $2,080,000 $50,700  $0 $0 

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $2,080,000 $332,800   $2,080,000 $260,000   $2,080,000 $12,500   $2,080,000 $50,700  $0 $0 

Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) $2,080,000 $332,800   $2,080,000 $260,000   $2,080,000 $12,500   $2,080,000 $50,700  $0 $0 

1 CC 91540910 COBOS NICOLAS 25-14 30 $2,080,000 $332,800 EPS005 30 $2,080,000 $260,000 CCF40 30 $2,080,000 $12,500 14-23 30 $2,080,000 $50,700 30 $0 $0 

Total Afiliados( 1) $2,080,000 $332,800   $2,080,000 $260,000   $2,080,000 $12,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

  $2,080,000 $50,700  $0 $0 
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE 

Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 
ICBF 

CC 91540910  COBOS PORRAS NICOLAS INDEPENDIENTE PRINCIPAL calle 93 # 33a-120 casa 20 BUCARAMANGA-SANTANDER 5311062 No 

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION 

Periodo Clave Tipo Fecha Pago 

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor 

2026-01 2026-01 438245636 9527438031 I 2026/01/04 2026/01/04 BANCOLOMBIA                                        0  $656,000 

 

RESUMEN DE PAGO 

RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 
INCAPACIDADES 

VALOR A PAGAR 

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $332,800 $0 $0 $332,800 

COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 1 $332,800 $0 $0 $332,800 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $50,700 $0 $0 $50,700 

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 14-23 860,011,153 6 1 $50,700 $0 $0 $50,700 

CCF (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $12,500 $0 $0 $12,500 

COMFENALCO SANTANDER CCF40 890,201,578 7 1 $12,500 $0 $0 $12,500 

EPS (ADMINISTRADORAS: 1)    1 $260,000 $0 $0 $260,000 

SANITAS EPS005 800,251,440 6 1 $260,000 $0 $0 $260,000 

TOTAL    1 $656,000 $0 $0 $656,000 
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PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 36576684

REFERENCIA DE PAGO (PIN):

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL ROBERTO ARDILA
CANAS TIPO DE PERSONA Natural TIPO DE

DOCUMENTO
Cédula de
Ciudadanía

Nro. DE
IDENTIFICACIÓN 91269210 D.V. 0 TIPO DE

APORTANTE Independiente

DIRECCIÓN DE
CORRESPONDENCIA

CALLE 203 N 41 D
30 CASA 13
LIMONCITO

DEPARTAMENTO SANTANDER MUNICIPIO FLORIDABLANCA

ACTIVIDAD
ECONÓMICA 8299 CORREO

ELECTRÓNICO
ROBERTO1670@GMAI

L.COM TELÉFONO 6906841

FAX 6323226 SUCURSAL 01 NOMBRE SUCURSAL contrato

TIPO DE ENTIDAD Privada ARL ARL SURA Tipo de
aportante Independiente

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE
IDENTIFICACIÓN PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN PERÍODO COTIZACIÓN SALUD FORMA DE PRESENTACIÓN

Año: 2026 Mes: 01 Año: 2026 Mes: 01 Sucursal

Nro. DE TRABAJADORES Vlr. TOTAL NÓMINA Nro. DE RADICACIÓN

1 $0 36576684
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IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO Salario

Identificación

Tipo
Vincula
ción

Sub
tip
o
Cot

Ext
no
obl

Colombi
ano ext Dpto Mun Activid

ad Eco
Tipo de
Salario Nombres Salario Básico

CC-91269210 59 No No No 68 276 1691001 Salario ARDILA CAÑAS ROBERTO $5,000,000

NOVEDADES

Identificación
I
N
G

Fecha
Ing

R
E
T

Fecha
Ret

T
D
E

T
A
E

T
D
P

T
A
P

V
S
P

Fecha
Nov
Vsp

V
T
E

V
S
T

S
L
N

Fecha
Sln

Inicio

Fecha
Sln
Fin

I
G
E

Fecha
Ige

Inicio

Fecha
Ige
Fin

L
M
A

Fecha
Lma

Inicio

Fecha
Lma
Fin

V
A
C

Fecha
Vac

Inicio

Fecha
Vac
Fin

A
V
P

V
C
T

Fecha
Vct

Inicio

Fecha
Vct
Fin

IRL
Fecha
Irp

Inicio

Fecha
Irp
Fin

CC - 91269210 0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación AFP Dias
Cotizados IBC pensión Tarifa Cot Obl Cot Vol

Afil
Cot Vol
Aport Total Cot Fondo Sol

Fondo
Subsistenci

a
Vlr no ret

CC - 91269210 COLPENSIONES 30 $5,000,000 0.1600000 $800,000 $0 $0 $800,000 $0 $0 $0

SISTEMA GENERAL DE SALUD SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
PROFESIONALES

Identificación EPS

Di
as
Co
t

IBC salud Tarifa Cot Obl UPC Adic Núm Aut
EG Valor EG Núm Aut

Lic Valor Lic

Di
as
Co
t

IBC
Riesgos

Có
d
CT

Tarifa Cot Obl

CC - 91269210 SANITAS 30 $5,000,00
0 0.1250000 $625,000 $0 0 $0 0 $0 30 $5,000,00

0 11 0.0052200 $26,100

APORTES PARAFISCALES

Identificación CCF Días Cot
a CCF IBC Cajas Tarifa

CCF
Aporte
CCF

Tarifa
SENA

Aporte
SENA

Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ESAP

Aporte
ESAP

Tarifa
Min Edu

Aporte
Min Edu

CC-91269210 SIN CCF 0 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0 0.0000000 $0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 01

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO
RA NÚM AFIL VLR TOTAL

COT OBL

VLR
COTIZACIÓN
VOL AFIL

VLR
COTIZACIÓN
VOL APOR

VLR APORTE
FONDO

PENSIÓN SOL

VLR APORTE
FONDO

PENSIÓN SUBS
DÍAS MORA VLR

INTERESES

VLR
INTERESES
FONDO DE

SOLIDARIDAD

VLR
INTERESES
FONDO DE

SUBSISTENCIA

TOTAL PAGAR

COLPENSIONES 1 $800,000 $0 $0 $0 $0 28 $14,300 $0 $0 $814,300



 

 

 

 

Página 3  2026-03-05  10:39:11  ASOPAGOS SA - 

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA
DORA

NÚM
AFIL

VLR
TOTAL
COT
OBL

VLR
UPC

AUT.
IGE

VLR
IGE

AUT.
DESC
LMA

VLR
LMA

VLR
NETO
APORTE
S DE
COT

DÍAS
MORA

VLR
INTERE
SES
COT
OBL

VLR
INTERE
SES
UPC

SUBTOT
AL

APORTE
S COT

SUBTOT
AL

APORTE
S

RADICA
CIÓN
AUTOLI

Q
INICIA

L

SALDO
FAVOR
PERÍOD

O
ANTERI
OR COT
OBL

SALDO
FAVOR
PERÍOD

O
ANTERI
OR UPC

TOTAL
PAGAR
COT
OBL

TOTAL
PAGAR
UPC

FONDO
DE SOL
SALUD

TOTAL
PAGAR

SANITAS 1 $625,0
00 $0 0 $0 0 $0 $625,0

00 28 $11,20
0 $0 $636,2

00 $0 0 $0 $0 $636,2
00 $0 $0 $636,2

00

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRA
DORA NÚM AFIL VLR TOTAL

COT OBL

NÚM AUT
PAGO

INCAPACIDA
DES

VLR
INCAPACIDA

DES

VLR
APORTES
PAGADOS A
OTROS
RIESGOS

VLR NETO
APORTES

COTIZACIÓN
DÍAS MORA INT MORA

COT OBL

SUBTOTAL
APORTES
COT

NÚM RAD
AUTOLIQUID

ACIÓN
INICIAL

SALDO A
FAVOR
PERÍODO
ANTERIOR

FONDO SOL
RIESGOS

PROFESIONA
LES

TOTAL
PAGAR

ARL SURA 1 $26,100 0 $0 $0 $26,100 28 $500 $26,600 0 $0 $266 $26,600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD NÚM DE AFIL VLR TOTAL APORTES DÍAS MORA INTERESES MORA TOTAL A PAGAR

SIN CCF 1 $0 28 $0 $0

SENA 0 $0 28 $0 $0

ICBF 0 $0 28 $0 $0

ESAP 0 $0 28 $0 $0

MinEdu 0 $0 28 $0 $0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO TOTAL ENTIDADES VALOR

SALUD 1 $636,200

PENSIONES 1 $814,300

RIESGOS PROFESIONALES 1 $26,600

CAJAS DE COMPENSACIÓN 0 $0

SENA 1 $0

ICBF 1 $0

ESAP 1 $0

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1 $0

GRAN TOTAL 1 $1,477,100



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
 SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO: DEPARTAMENTO:
DIRECCIÓN: TELÉFONO:
TIPO APORTANTE: CLASE APORTANTE:
TIPO EMPRESA: ACTIVIDAD ECONOMICA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1098739051
FREDY SEBASTIAN TOLOZA PIMIENTO

BUCARAMANGA SANTANDER
CALLE 103 NO. 14-14 6881856
02-INDEPENDIENTE I-INDEPENDIENTE

PRIVADA Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
ÚNICO

APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS MES AÑO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES AÑO
DÍAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): NÚMERO AUTORIZACIÓN:

6005531934 I-INDEPENDIENTES
enero 2026 enero 2026

6
2026/02/18 72080556

TOTAL APORTES A PENSIÓN
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES COTIZACIÓN

APORTES VOLUNTARIOS
EMPLEADOR COTIZANTE

FSP
SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA

MORA
COTIZACIÓN FSP

TOTALES
APORTES MORA VALOR PAGADO

230301 230301-PORVENIR 1 $ 280.200 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.100 $ 0 $ 280.200 $ 1.100 $ 281.300
SUBTOTALES: $ 280.200 $ 1.100 $ 281.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE

No.
COTIZANTES

INCAPACIDAD POR
ENFERMEDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

LICENCIA MATERNIDAD

NÚMERO
AUTORIZACIÓN

VALOR

SALDO A FAVOR

PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

MORA

COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTALES

APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

EPS002 EPS002-SALUD TOTAL 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 218.900 $ 0 $ 900 $ 0 $ 218.900 $ 900 $ 0 $ 219.800
SUBTOTALES: $ 218.900 $ 900 $ 0 $ 219.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA

CÓDIGO NOMBRE
No. COTIZANTES

INCAPACIDAD IRP
NÚMERO AUTORIZACIÓN VALOR PAGO A OTROS RIESGOS

SALDO A FAVOR
PLANILLA VALOR

LIQUIDACIÓN
COTIZACIÓN

TOTALES
APORTES MORA DESCUENTO VALOR PAGADO

14-11 14-11 - ARL SURA 1 $ 0 $ 0 $ 0 $ 42.700 $ 42.700 $ 200 $ 0 $ 42.900
SUBTOTALES: $ 42.700 $ 200 $ 0 $ 42.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES
DATOS DEL COTIZANTE

Nº
IDENTIFICA

CIÓN
NOMBRES

TIPO
COTIZANTE

SUBTIPO
COTIZANTE

SALARIO
BÁSICO

TIPO DE
SALARIO

C
O

LO
M

B
IA

N
O

E
X

T
R

A
N

JE
R

O

NOVEDADES

IN
G

R
E

T

T
D

E
T

A
E

T
D

P
T

A
P

C
O

R

V
S

P

V
S

T

S
LN IG
E

LM
A

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN

FSP

SUBSISTENCIA SOLIDARIDAD

APORTES
VOLUNTARIOS

EMPLEADOR EMPLEADO

TOTAL
APORTE

SALUD

ADMIN

D
ÍA

S
 C

O
T

IBC COTIZACIÓN
VALOR
ADRES

TOTAL
APORTE

ARP

ADMIN

D
ÍA
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JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO 

 

 INFORMACION GENERAL 

TIPO DE CONTRATO Proceso de Contratación 

NUMERO 11022362025 

OBJETO 

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL 
PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
MEJORAMIENTO LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 
CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS”. 

 CONTRATISTA UNION TEMPORAL CDL 

SUPERVISOR  Luz Stella Méndez Rojas – Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo Administrativo 

VALOR INICIAL DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE 
($224.400.000) 

PLAZO INICIAL 

El plazo de ejecución del contrato resultante será contado a partir de la suscripción del 
acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
de éste, hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados, sin exceder el 31 de 
diciembre de 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 18 DE OCTUBRE DE 2025 
FECHA DE CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS DE 
EJECUCIÓN O DE ACTA DE 
INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL 
INICIO DE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO) 

22 DE OCTUBRE DE 2025 

FECHA DE TERMINACIÓN 
INICIAL 

31 DE DICIEMBRE DE 2025 

CDP 275025 

RP 468525 

MODIFICACIONES REALIZADAS 

ADICIONES N/A 

PRORROGAS N/A 

SUSPENSIÓNES N/A 

VALOR TOTAL N/A 

PLAZO FINAL N/A 

OTRAS MODIFICACIONES N/A 
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INFORMACION DE LA SOLICITUD  

TIPO DE MODIFICACIÓN  
PRÓRROGA 

ADICIÓN N/A 

CDP N/A 

FORMA DE PAGO  N/A 

REDUCCIÓN N/A 

LIBERACIÓN N/A 

PRÓRROGA 51 días calendarios (hasta el 21 de febrero de 2026) 

SUSPENSIÓN N/A 

TERMINACIÓN 
ANTICIPADA N/A 

OTRA MODIFICACIÓN N/A 

  

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON 

1. PRÓRROGA DEL PLAZO CONTRACTUAL 
 

Mediante oficio del contratista de interventoría UNION TEMPORAL CDL, fechado el 11 de diciembre de 2025, en 
donde se solicita a la supervisión del ICBF adelantar la prórroga del contrato N.º 11022362025, argumentando lo 
siguiente: 
 
“I. SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA  
 
El contratista de obra mediante comunicado de fecha 11/12/2025 manifiesto la necesidad de prorrogar el plazo de 
ejecución del proyecto, basado en diversas condiciones ajenas a este y basado principalmente en las siguientes 
consideraciones: 
 
“(…) 
Una vez suscrita el acta de inicio, se inició la etapa de realización de las visitas preliminares en la infraestructura a 
intervenir, en aras de identificar, establecer y cuantificar las necesidades de acuerdo a la priorización preliminar 
establecida por la entidad contratante, permitiendo esto, establecer el alcance real a ejecutar de acuerdo a las 
condiciones presupuestales contractuales.  
Durante las visitas técnicas se evidenció que la edificación presenta un sistema constructivo con signos de deterioro y 
deficiencias en redes hidrosanitarias, red eléctrica, cubierta, entre otros; condiciones que no fueron establecidas 
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inicialmente en tanto estas necesitaban de una intervención preliminar en la infraestructura para su identificación y 
evaluación técnica. Realizadas las actividades respectivas, se evidenciaron las siguientes situaciones, las cuales han 
impactado el desarrollo normal proyecto:  
 

1. Ausencia de información base.  
 
En la fase inicial se generaron demoras asociadas a la ausencia de información técnica base que permitiera conocer el 
estado real de la infraestructura a intervenir, situación que conllevo la necesidad de contemplar tiempos adicionales y 
superiores a los establecidos inicialmente, tiempos que permitieran recopilar, identificar, presupuestar, socializar y 
priorizar las actividades a ejecutar, estableciendo las necesidades a satisfacer, las condiciones reales de intervención, 
y los alcances presupuestales que permitieran la correcta ejecución de las actividades de obra y la satisfacción de las 
necesidades visualizadas.  
 
Dentro de las actividades realizadas, se pueden mencionar de manera general las siguientes:  
 

 Levantamiento de la planimetría del sitio de obra, lo que permitió cotejar la información y condiciones 
(dimensiones) de la infraestructura a intervenir con la planimetría inicial entregada por la entidad contratante; 
identificándose las inconsistencias existentes en la planimetría inicial, y planteándose los ajustes que 
garantizaran la ejecución de las actividades de acuerdo a las condiciones del sitio de obra.  
 
De la inspección y levantamiento inicial se evidencio la necesidad de ajustar la planimetría a las condiciones 
espaciales del sitio de obra, garantizando que las áreas se ajustaran a los requerimientos de la entidad 
contratante; así mismo en dicha inspección se concluyó la necesidad de realizar ajustes al diseño planteado 
para el muro medianero del segundo nivel en aras de garantizar la adecuada ejecución del mismo. 

 
 Identificación de las necesidades a intervenir, requiriéndose de una evaluación técnica más detallada, 

especialmente para la reacomodación de espacios, apertura de vanos y corredores, y materialidades a 
utilizar, lo que atraso la definición del alcance técnico definitivo del proyecto.  

 
 Realización de apiques y actividades constructivas preliminares, lo que permitió tener conocimiento de las 

siguientes condiciones:  
 

Red sanitaria, identificándose la existencia de tubería de gres, haciéndose necesario considerar las 
actividades constructivas y presupuestales que permitan realizar el cambio de la misma, garantizando 
condiciones de funcionalidad adecuadas.  
 
Red eléctrica y telecomunicaciones, evidenciándose que la infraestructura existente no cumple con la 
normativa actual y no ofrece condiciones adecuadas para la edificación a intervenir; así mismo se evidencio 
la existencia de infraestructura (cableado, tubería, bandejas) en cantidades de consideración y que requieren 
su desmonte y retiro respectivo. 
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 Entre otros;  
 
Situaciones que conllevaron la necesidad de utilizar tiempos mayores a los establecidos inicialmente. 
 

2. Elaboración del diseño eléctrico y traslado del medidor.  
 

Del diagnóstico técnico inicial se concluyó que el proyecto requiere la elaboración, revisión y aprobación del diseño 
eléctrico, condición que no fue contemplada inicialmente, sin embargo es indispensable para iniciar las actividades del 
componente eléctrico. El diseño en mención permitirá que la infraestructura a construir cumpla con las condiciones 
normativas respectivas (RETIE, RETILAP, NTC 2050 y demás), así mismo garantizara condiciones de seguridad para 
el normal funcionamiento de la infraestructura a intervenir. Es importante indicar que, hasta tanto dicho diseño no sea 
aprobado por la entidad, no es técnica ni contractualmente viable ejecutar estas actividades, situación que afecta 
directamente los plazos establecidos para la ejecución del proyecto.  
 
Adicionalmente, dentro de la ejecución del proyecto, se requiere realizar el traslado del medidor y la definición de la 
acometida eléctrica, actividades que dependen directamente de la revisión y autorización de la empresa de energía 
local, por lo que los tiempos se deben ajustar a la disponibilidad de ellos. Actualmente se evalúa la conversión de 
acometida aérea a subterránea, trámite cuya gestión puede prolongarse varias semanas o incluso meses, 
dependiendo de los tiempos del operador. Pese a las gestiones realizadas por el contratista, las visitas y reuniones 
solicitadas aún no han sido atendidas, generando una incertidumbre adicional en los plazos.  
 
Este componente eléctrico forma parte del camino crítico del proyecto, dado que condiciona la ejecución de otras 
actividades posteriores como cielorrasos, enchapes, acabados y pintura. 
 

3. Inclusión de actividades no previstas.  
 

Durante la elaboración del diagnóstico inicial, se identificó un aspecto técnico de especial relevancia: la existencia de 
diversas actividades NO PREVISTAS, es decir, intervenciones indispensables para garantizar la seguridad, 
funcionalidad y durabilidad de las obras, que no fueron contempladas inicialmente debido a que solo pudieron 
detectarse mediante la inspección directa, pruebas técnicas y diagnósticos especializados.  
 
La aparición de ITEM NO PREVISTOS tiene un impacto directo en la ejecución del proyecto, ya que la elaboración, 
revisión e incorporación de los mismos implica un trámite administrativo y técnico que debe surtirse antes de su 
ejecución, lo que directamente afecta los tiempos de ejecución establecidos inicialmente en el entendido que estas 
actividades no pueden ejecutarse hasta tanto no sean incluidas dentro del alcance contractual. 
 
De esta manera, y en virtud de las consideraciones mencionadas con anterioridad, nos permitimos manifestar la 
necesidad de solicitar la prórroga para el contrato de obra N° 11022172025 en un plazo de cincuenta y un (51) días 
calendario, desde el 01 de enero de 2026 hasta el 21 de febrero de 2026, lo que permitirá superar las situaciones que 
han afectado la normal ejecución del proyecto y garantizar el cumplimiento del objeto contractual. 
 
Es importante indicar que, los tiempos requeridos para la elaboración, revisión, ajuste y aprobación de los 
diagnósticos, la modulación arquitectónica, el diseño eléctrico, los trámites externos con terceros y la necesidad de 
inclusión de ítems no previstos, han afectado directamente el cronograma contractual, haciendo inviable la culminación 
de las obras dentro del plazo inicialmente previsto hasta el 31 de diciembre de 2025.  
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En consecuencia, se establece de manera técnica y realista la necesidad de ampliar el plazo de ejecución hasta el 21 
de febrero de 2026, permitiendo culminar las actividades sin comprometer la calidad, la seguridad ni el cumplimiento 
normativo. 
 

 Justificación jurídica  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 16 de la Ley 1150 de 2007, los 
contratos estatales pueden ser modificados cuando se presenten circunstancias imprevistas, no imputables al 
contratista, que alteren la ejecución normal del contrato.  
 
Así mismo, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 establece el deber de colaboración, coordinación y buena fe entre las 
partes para asegurar el cumplimiento del objeto contractual.  
 
En el presente caso, las demoras derivadas de la definición del alcance técnico real, los reprocesos generados por 
inconsistencias en los diseños iniciales, el ajuste a los componentes eléctricos e hidrosanitarios y la interacción 
obligatoria con terceros (empresa de energía), constituyen hechos sobrevinientes y ajenos a la voluntad del 
contratista, que justifican plenamente la ampliación del plazo de ejecución, sin que ello implique incumplimiento 
contractual.  
 
La ampliación solicitada resulta, por tanto, jurídicamente procedente, necesaria y razonable. 
 

 Justificación financiera  
 
La ampliación del plazo solicitada no implica adición presupuestal ni modificación del valor contractual. Por el 
contrario, permite a la entidad asegurar la correcta ejecución del objeto contractual con los recursos ya asignados, 
garantizando su uso eficiente y responsable. 
 
Mantener el plazo inicial sin ajustarlo a las condiciones reales de ejecución podría generar riesgos financieros futuros, 
como mayores costos por correcciones, reprocesos, defectos constructivos o eventuales reclamaciones, derivados de 
una ejecución acelerada que comprometa la calidad de las obras.  
 
En este sentido, la ampliación del plazo contribuye a la protección del patrimonio público, evita contingencias 
económicas y asegura una inversión adecuada de los recursos. 
 

Pretensión: 
 
Con fundamento en las consideraciones técnicas, jurídicas y financieras expuestas, solicitamos respetuosamente la 
ampliación del plazo de ejecución del Contrato de Obra No. 11022172025 hasta el 21 de febrero de 2026, como una 
medida necesaria para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.” 
 
II. CONSIDERACIONES DE LA INTERVENTORÍA Y RECOMENDACIÓN ANTE LA SOLICITUD DE PRORROGA 
PARA EL CONTRATO DE OBRA N° 11022172025  
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Una vez revisadas y analizadas: 1) las situaciones y los motivos que la fundamentan la solicitud realizada por parte del 
contratista de obra; y 2) las situaciones que se han presentado dentro de la ejecución del proyecto, como interventoría 
nos permitimos indicar lo siguiente: 
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION TECNICA  
 

 Como es de conocimiento de las partes, durante la ejecución del proyecto, específicamente en la fase de 
diagnóstico, surgieron situaciones que exigieron tiempos adicionales superiores a los inicialmente previstos. 
Esto se debió, entre otros aspectos, a la ausencia de información base indispensable para la elaboración de 
los diagnósticos, la necesidad de ajustar y complementar la información y planimetría inicial, la priorización de 
las actividades a ejecutar y la determinación de las condiciones reales de intervención. Todo lo anterior fue 
fundamental para asegurar la correcta ejecución de las actividades de obra y la adecuada atención de las 
necesidades identificadas.  
 
Dentro de las actividades realizadas se pueden mencionar las siguientes:  
 

 Verificación física del frente de obra y de las áreas a intervenir.  
 Verificación de la información existente.  
 Identificación de las necesidades existentes y planteamiento de las soluciones de atención respetivas.  
 Elaboración de planimetría inicial.  
 Cuantificación preliminar de las actividades a ejecutar.  
 Elaboración y presentación de los presupuestos respectivos. Incluyendo las actividades no previstas.  
 Entre otras.  

 
Es importante indicar que las situaciones anteriormente mencionadas conllevaron la necesidad de utilizar tiempos 
mayores en aras de garantizar un diagnóstico adecuado y la adecuada intervención de la infraestructura objeto del 
proyecto. 
 

 Durante la fase de elaboración y presentación del diagnóstico se identificó la necesidad de desarrollar el 
diseño eléctrico de la infraestructura objeto de intervención, debido a la inexistencia de información previa. 
Actividad que no fue contemplada dentro del alcance inicial del proyecto y que por ende demando tiempos 
adicionales a los programados inicialmente. Es de acarar que, el inicio en la ejecución de las actividades de la 
parte eléctrica depende directamente del resultado y elaboración del diseño respectivo, lo que implica 
afectación sobre los plazos establecidos inicialmente. Como resultado del diseño elaborado, surgió la 
necesidad de incorporar actividades no previstas, siendo oportuno considerar los tiempos requeridos para 
este trámite.  
 
Es importante indicar que la realización del diseño eléctrico, es una actividad prioritaria dentro de la ejecución 
del proyecto, en tanto la misma permitirá garantizar que la infraestructura a intervenir cumpla los requisitos 
normativos vigentes (incluyendo la NTC 2050 y el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y los 
estándares técnicos respectivos. 
 

 Afectación por Trámites ante Terceros (Operador de Red): Dentro de la elaboración y presentación del 
diagnóstico, se evidenció la necesidad de realizar el traslado del medidor existente y modificar la acometida 
eléctrica para cumplir con la normativa actual. Este trámite depende exclusivamente de los tiempos de 
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gestión, visita y aprobación de la empresa prestadora del servicio de energía, si bien se han hecho los 
acercamientos necesarios con la entidad prestadora, a la fecha no ha sido posible que de parte de ellos se 
realice la inspección respectiva. constituyéndose en un hecho de un tercero que impide el cierre del 
componente eléctrico.  
 

 Durante la elaboración y presentación del diagnóstico inicial, se identificó la necesidad de incorporar dentro 
del proyecto los análisis de precios unitarios correspondientes a actividades no previstas, las cuales no 
habían sido contempladas en el alcance inicial, haciéndose necesario realizar el trámite de elaboración y 
presentación de dichos análisis, con el fin de tramitar su legalización e incorporación formal dentro de las 
condiciones contractuales del proyecto.  
 

Es oportuno indicar que:  
 

 El inicio de la ejecución de las actividades no previstas depende directamente de su legalización e 
incorporación dentro de las condiciones contractuales del proyecto, lo que puede afectar el tiempo de 
ejecución previsto inicialmente.  

 La incorporación de dichas actividades no previstas garantizara el cumplimiento y alcance el objeto 
contractual, así como satisfacer y atender las necesidades evidenciadas en el frente de obra a intervenir.  

 
Situación que genera afectación sobre los plazos establecidos inicialmente dentro de la ejecución del proyecto. 
 
De esta manera, y revisados los términos establecidos en la solicitud realizada por el contratista de obra en cuanto a la 
necesidad de prorrogar el contrato N° 11022172025 a razón de: 1) Desplazamiento del Inicio de Actividades Físicas: 
Si bien el Acta de Inicio se suscribió el 22/10/2025, la ejecución física de obra tuvo un desfase natural debido a la 
necesidad de realizar una etapa de diagnóstico especializado. Dado el estado de la infraestructura y la falta de 
información técnica inicial, fue imperativo dedicar las primeras semanas a revisiones, levantamientos, apiques y 
validaciones que permitiesen acometer las necesidades priorizadas y no comprometer la estabilidad de la edificación; 
2) la necesidad de realizar el diseño eléctrico y el traslado del medidor existente con sus respectivos tramites, los 
cuales depende exclusivamente de los tiempos de gestión, visita y aprobación de un tercero que es del operador red; y 
3) la necesidad de incorporación de ítems no previstos, ya que dentro de la ejecución y alcance contractual, la obra 
requiere la ejecución de actividades adicionales no previstas que permitan acometer la totalidad de las necesidades 
evidenciadas, así como dar cumplimiento a las materialidades e indicaciones establecidas por la entidad contratante; 
como interventoría vemos VIABLE la prórroga para el contrato de obra por un término de cincuenta y un (51) días 
calendario, a partir del 01/01/2026 hasta el 21/02/2026, garantizando con esto: cumplir el alcance contractual del 
proyecto; la realización de las actividades constructivas de acuerdo a lo evidenciado en la etapa de elaboración de 
diagnóstico y garantizar la adecuada finalización del proyecto.  
 
Sin embargo, y de acuerdo a la necesidad de prórroga para el contrato de obra N° 11022172025, se hace necesaria la 
PRORROGA para el contrato de interventoría N° 11022362025, prorroga correspondiente al plazo necesario a 
adicionar al contrato de obra, esto con el fin de garantizar la supervisión y control de la ejecución de la totalidad de las 
obras a realizar dentro del contrato de obra mencionado, precisando que ante dicha prorroga NO SE REQUIERE 
adicionar valor alguno a dicho contrato de interventoría. 
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III. CONSIDERACIONES FINANCIERAS.  
 

 Desde el punto de vista financiero, es viable suscribir la prorroga N° 01 para el contrato de obra e 
interventoría, en tanto esta no genera adición o aumento del presupuesto estimado contractualmente.  

 
IV. CONSIDERACIONES JURIDICAS  
 
Desde el punto de vista jurídico, son viables las modificaciones a los convenios y contratos, en cuanto estas sean 
necesarias para asegurar el cumplimiento de los fines de la contratación, siempre que no impliquen la sustitución del 
objeto del contrato por otro de género igual o diferente.  
 
De esta manera es importante resaltar lo siguiente:  
 

 El artículo 2° de la Constitución Política de Colombia, señala que son fines esenciales del Estado: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; en concordancia con el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia 
en cuanto establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales en el mismo 
sentido destaca que: Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. En concordancia con el artículo 4 de la ley 489 de 1998 que señala 
como Finalidades de la función administrativa, busca la satisfacción de las necesidades generales de todos 
los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en le Constitución 
Política.  

 A su vez, el artículo 3° de la ley 1437 de 2011 señala en su numeral 11° que, en virtud del principio de 
eficacia, se buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los 
obstáculos puramente formales.  

 El artículo 40 de la ley 80 de 1993, indica que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que 
permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.  

(…). 
 
Complementando lo anterior, se señala en comienzo que la Ley N.º 80 de 1993 ni el régimen obligacional y contractual 
del derecho privado se refieren, en específico, al significado de la prórroga del contrato, como tampoco a su alcance, 
contenido y límites. En general ha sido la jurisprudencia y la doctrina, las que se han encargado de precisar las 
particularidades de este supuesto. Puntualmente, la prórroga del contrato puede definirse como la modificación que las 
partes acuerdan de uno de los elementos (generalmente accidentales) del contrato, como es el plazo, en el sentido de 
ampliarlo o extenderlo. 
 
En concordancia con lo anterior, se reitera que la Ley 80 de 1993 no se refirió a la posibilidad de prorrogar los 
contratos estatales, al igual que tampoco lo prohibió. En vista de ello, es necesario partir de las remisiones que hace la 
Ley 80 de 1993 al derecho privado y al principio de la autonomía de la voluntad para llenar este aspecto ―arts. 13, 32 
y 40―. De esta manera, los particulares en conjunción con las entidades estatales, tienen libertad para fundamentar o 
justificar la prorrogar del plazo de cualquier contrato y, salvo ciertas disposiciones específicas de algunas tipologías 
contractuales, no existen criterios que determinen límites a esta posibilidad ni a su alcance, de manera que el principio 
de la autonomía de la voluntad de las partes en este aspecto despliega ampliamente sus efectos, lo que a su vez es 
trasladable, como principio, a los contratos estatales. 
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Finalmente, en relación con la prórroga del contrato de Interventoría número 11022362025, el artículo 85 de la Ley N.º 
1474 de 2011 estatuye que "Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el 
contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que 
resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993." En tal sentido, siempre que el contrato a 
adicionar sea de interventoría, esto es, que tenga como objeto vigilar la adecuada ejecución de uno u otros contratos 
estatales, en los términos establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, resulta aplicable el artículo 85 de la 
Ley 1474 de 2011 y sería posible adicionar prorrogar el contrato de interventoría en su plazo y valor inicial. 
 

2. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN 
 
Antecedentes 
 
El contrato de interventoría N.º 11022362025 fue suscrito para garantizar el seguimiento, control y supervisión técnica, 
administrativa y financiera del contrato de obra N.º 11022172025, el cual inició el 22 de octubre de 2025 con plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. Mediante oficio fechado el 11 de diciembre de 2025, el contratista de 
interventoría UNIÓN TEMPORAL CDL solicitó la prórroga del contrato de interventoría, en razón a la solicitud 
presentada por el contratista de obra para ampliar el plazo de ejecución hasta el 21 de febrero de 2026. Esta solicitud 
se fundamenta en hechos sobrevinientes que han afectado el cronograma inicial del proyecto, tales como la ausencia 
de información técnica base, la necesidad de ajustes en diseños, la elaboración y aprobación del diseño eléctrico, 
trámites externos con el operador de red para traslado de medidor y acometida, así como la inclusión de actividades 
no previstas, todas indispensables para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual. La ampliación solicitada 
para la interventoría corresponde al mismo término requerido para la obra, sin que ello implique adición presupuestal 
ni modificación del valor contractual. 
 
Concepto de Supervisión 
 
Analizados los antecedentes y las justificaciones técnicas, jurídicas y financieras expuestas, la supervisión considera 
procedente la prórroga del contrato de interventoría N.º 11022362025 por un término de cincuenta y un (51) días 
calendario, desde el 01 de enero de 2026 hasta el 21 de febrero de 2026, en concordancia con la ampliación del 
contrato de obra. Esta prórroga es necesaria para garantizar el seguimiento y control integral de las actividades 
constructivas durante todo el plazo adicional otorgado a la obra, asegurando la calidad, la seguridad y el cumplimiento 
normativo del proyecto. La ampliación no genera impacto financiero adicional y se ajusta a lo dispuesto en la Ley 80 
de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que permiten la modificación de los contratos estatales por circunstancias imprevistas 
ajenas a la voluntad del contratista.  
 
En consecuencia, se emite CONCEPTO FAVORABLE para la APROBACIÓN de la PRÓRROGA solicitada. 
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BALANCE FINANCIERO 
DEL CONTRATO O 

CONVENIO (PREVIO A LA 

MODIFICACIÓN) 

 

VALOR APORTE ICBF: $ 224.400.000

VALOR ADICIÓN APORTE ICBF: $ 0

VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF: $ 0

VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO $ 224.400.000

VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 74.192.606

PAGOS EFECTUADOS AL  CONTRATISTA: $ 74.192.606

VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL ICBF: $ 150.207.394

SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA: $ 0

SALDO REINTEGRADO A FAVOR DELL ICBF $ 0

SALDO POR REINTEGRAR A FAVOR DEL ICBF $ 0

VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO: $ 224.400.000

Balance Financiero de la Contratación

 
 

Lo anterior, de conformidad con el reporte de relación de pagos generado por el Sistema 
integrado de información Financiera (SIIF) Nación de fecha 19/12/2025, los cuales hacen 
parte integral de la presente acta. 
 
 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Memorando de Solicitud 
Anexo 2. Certificados de Seguridad Social y Planilla 
Anexo 3. Invitación 
Anexo 4. Aceptación 
Anexo 5. IAS 
Anexo 6. Acta de Comite. 
Anexo 7. Comunicado de Solicitud de Prorroga. 

FIRMA LA SOLICITUD  
 

 
 

LUZ STELLA MENDEZ ROJAS 
COORDINADORA GRUPO INTERNO DE TRABAJO ADMINISTRATIVO – ICBF REGIONAL BOGOTÁ 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                 
 

ANEXO 5 
MODELO CONFORMACIÓN UNION TEMPORAL 

 
En la ciudad de Bucaramanga a los 01 días del mes de septiembre del año 2025, entre quienes suscriben este 
documento, de una parte, DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S legalmente constituida y con domicilio 
principal en la ciudad de Envigado , representada legalmente por DIANA MARIA GARCIA OCHOA mayor de 
edad, domiciliado en Envigado , identificado con cédula de ciudadanía número 32.243.269 , expedida en 
Envigado , en su condición de representante legal, y representante legal de la misma, por una parte, y por la 
otra C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S, legalmente constituida y con domicilio principal en 
Bucaramanga, representada legalmente por JOHONATHAN RICARDO CASAS MORALES , mayor de edad, 
domiciliado en Bucaramanga identificado con la cédula de ciudadanía número 1.053.333.876, expedida en 
Chiquinquirá , quien obra en su calidad de gerente y representante legal de la misma. Han decidido conformar 
una Unión Temporal, la cual se denominará y se regirá por las siguientes cláusulas: 
 
 
PRIMERA.  – OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la Unión Temporal consiste en la presentación conjunta a la 
entidad, de una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato Realizar la interventoría 
técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es “CONTRATAR LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL DEL CONTRATO DERIVADO DEL PROCESO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR 
LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO 
LOCATIVO REQUERIDOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ZONAL BARRIOS UNIDOS.”. La 
Unión Temporal se compromete en caso de adjudicación, a la realización a cabalidad de los trabajos objeto del 
contrato dentro de las normas exigidas por la entidad y en general al cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven de su ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la propuesta técnica y económica, suministrarán 
el mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación. 
 
C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S. 
 

 DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN DE FECHA 2019/07/02 DE ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS. 

 
DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S. 
 

 DOCUMENTO PRIVADO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018 DE ACCIONISTAS. 
 
 
SEGUNDA. - NOMBRE Y DOMICILIO: La Unión Temporal se denominará UNION TEMPORAL INGENIEROS 
CDL, y su domicilio será la ciudad de Bucaramanga, con dirección en la Calle 14 N° 32ª - 24, teléfono 
3142590451 – 3134546039. 
 
 
TERCERA. – CONDICIONES Y EXTENSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY: La 
participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%), de la Unión Temporal no podrá 
ser modificada sin el consentimiento previo de la entidad, y será distribuida de la siguiente forma: 
 

Integrantes % 
Labor a desarrollar en la propuesta 

(administrativos, jurídicos, técnicos y económicos) 

C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S 
NIT 901.302.824 - 7 

70 
Dirección operativa, administrativa, jurídica, técnica 

y económica. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                 
 

DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
NIT 901.228.088 – 6 

30 
Dirección operativa, administrativa, jurídica, técnica 

y económica. 

 
 
CUARTA. - OBLIGACIONES Y SANCIONES: Los miembros de la Unión Temporal responderán solidariamente 
en cada uno de los compromisos que esta celebre con la entidad. Las sanciones por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la 
ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal, (numeral 2, del artículo 7º de la ley 80 de 1993). 
 
 
QUINTA. – DURACIÓN: La duración de la Unión Temporal en caso de salir favorecida con la adjudicación será 
el tiempo comprendido entre la fecha de presentación de la propuesta y cinco (5) años más contado desde la 
finalización del término de ejecución del objeto contractual. En todo caso la Unión Temporal durará todo el 
término necesario para atender las garantías prestadas. 
 
 
SEXTA. – CESIÓN: No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la 
Unión Temporal, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de la 
entidad contratante. 
 
SÉPTIMA.  – REPRESENTANTE DE LA UNION TEMPORAL: La unión temporal designa como representante 
del presente de esta al señor JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO, domiciliado en la ciudad de 
Bucaramanga,, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.275.391 de Bucaramanga, el cual está facultado 
para contratar, comprometer, negociar, y representar a la unión temporal.  Igualmente se nombra como suplente 
del representante del representante legal al señor Johonathan Ricardo Casas Morales, domiciliado en 
Bucaramanga, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.053.333.876 de Chiquinquirá. 
 
El representante legal suplente tendrá las mismas facultades del representante legal principal de consorcio, por 
lo que este podrá intervenir en todos los eventos que se presenten durante el proceso de contratación y en caso 
de ser favorecidos durante la ejecución del contrato. 
 
OCTAVA.  – CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas opcionales que los 
asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93. 
 
NOVENA  - RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES: Las notificaciones serán recibidas de la siguiente manera: 
 

Persona de Contacto:   JORGE ELIECER ALVAREZ CAREÑO 
Dirección:     CALLE 14 ° 32ª - 24 
Teléfono:     3142590451 - 31345460369 
e-mail:     utingenieroscdl@gmail.com 

 
Para constancia y aprobación, el presente documento se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los veintiséis 
(26) días del mes de agosto del año 2025, por quienes intervinieron. 
 
 
 
DIANA MARIA GARCIA OCHOA 
C.C:  32.243.269 de Envigado 
Representante Legal de: DICAC INGENIEROS CONSULTORES S.A.S 
NIT:  901.228.088 – 6 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                 
 

Dirección: CR 46 B 43SUR 20AP 119  
Teléfono: 3004904021  
  
 
 
JOHONATHAN RICARDO CASAS MORALES     
C.C:  1.053.333.876 de Chiquinquirá 
Representante Legal de: C&A PROFESIONALES DE INGENIERIA S.A.S  
NIT:  901.302.824 – 7 
Dirección: Calle 14 N° 32ª - 24 
Teléfono:  3134546039 
 
Acepto:  
 
 
 
JOHONATHAN RICARDO CASAS MORALES  
C.C:  1.053.333.876 de Chiquinquirá 
Representante Legal suplente de: UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL 
Dirección:  Calle 14 N° 32ª - 24 
Teléfono: 3142590451 - 3134546039. 
 
 
Acepto:  
 
 
 
JORGE ELIECER ALVAREZ CARREÑO  
C.C:  91.275.391 de Bucaramanga 
Representante Legal de: UNION TEMPORAL INGENIEROS CDL 
Dirección:  Calle 14 N° 32ª - 24 
Teléfono 3142590451 - 3134546039. 


