
 

ACTA DE REUNIÓN  
 

Código: FO-M1-P5-005 

Versión: 02 

Fecha de aprobación:  
25/06/2018 

 
Tipo de reunión: Cuarto comité Técnico  Convenio de Asociación 
No. 4600019011 suscrito entre el Departamento de Antioquia  
Secretaría de Salud e Inclusión Social  FAN Fundación. 
 
Proyecto 

 

Fecha de reunión: 
12/05/2026 
 

Organismo, Dependencia o Proceso: Secretaría de Salud e 
Inclusión Social. 

Fecha de elaboración:
15/05/2026 
 

Asistentes, Organismo: Representantes de secretaria de Salud e 
Inclusión Social. Representantes de asociado FAN Fundación. 
Asesora primera dama y supervisoras del Convenio. 
 
Se anexa listado de asistentes  

Ausentes, Organismo: 
Ninguno 

 
Orden del Día: 
 

 Revisión de compromisos y aprobación acta anterior  
 Avance de ejecución contractual por componentes  
 Ambientes de salud emocional  
 Avance financiero del convenio  
 Productos para desembolso 2  
 Proposiciones y varios 

 
1. Desarrollo de la Reunión: 
 
Revisión compromisos y aprobación acta previa 

 
Se realiza la revisión de los compromisos establecidos en el comité anterior. El acta del comité 
anterior es aprobada sin observaciones. Se valida y aprueba el orden del día propuesto. 
 

Avance de ejecución contractual por componentes 
 

Se presenta un avance técnico del 31,28%, con una proyección del 44,41% para los siguientes 
meses. 
- Municipios impactados: 70 (41 priorizados) 
- Personas atendidas: 4.560 acumuladas (3.899 en abril) 
- Horas ejecutadas en todos los componentes: 1.794 acumuladas (1.090 en abril) 
 
De manera desagregada por componente se tiene: 
 
 Componente formativo:  

- Total, horas ejecutadas: 1.603 
- Horas en abril: 923 

 
Se reportan 170 grupos entre iniciados y proyectados, distribuidos así: 
- 4 iniciados en febrero 
- 72 en marzo 
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- 62 en abril 

 
Se cuenta con diversidad de grupos: granjas de cuidado, grupos de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes, escuelas normales superiores, comunidades indígenas y equipos de programas sociales. 
 
Se resalta el trabajo en territorios de difícil acceso como Vigía del Fuerte y Murindó. 
 
Novedades: 
- Se reportan 19 granjas de cuidado con dificultades, relacionadas con baja participación, 

limitaciones de tiempo, dificultades de acceso o falta de contacto. Se acuerda realizar análisis 
individual de cada caso en articulación con el Sistema del Cuidado para definir continuidad, 
ajustes o cierre de intervención. 

- 2 municipios con dificultades operativas en la conformación de grupos de profesionales 
sociales: Bello y Apartadó. 
 

 Acciones de participación y movilización social:  
En el mes de abril se ejecutaron 127 horas, destacándose acciones con: 
- Adolescentes y Jóvenes de la institución Educativa Don Matias 
- Niños del hogar San José sede Palmas 
- Familias del programa Arrullos 

 
Se resalta el trabajo en territorios de difícil acceso como en Frontino Murrí. 
 
Observación: 
Se destaca que las intervenciones en territorios como Murrí implican altos costos logísticos y 
operativos, incluyendo desplazamientos prolongados, permanencia extendida del equipo y alta 
concentración de participantes, por tanto, cada mes se hará revisión de la viabilidad del equipo 
profesional de salud emocional para realizar el acompañamiento en Murrí al programa Arrullos.  

 
 Acompañamiento Psicopedagógico:  

Horas ejecutadas: 64 acumuladas (40 en abril) 
Se continúa atención a: 
- Adolescentes y jóvenes Hogares de Protección 
- Madres adolescentes y jóvenes (convenio Gobernación de Antioquia y Fundación JuanFe) 
 

 Ambientes de salud emocional:  
- Apartadó: espacio definido 

 
Debido a las condiciones de los espacios disponibles, se acuerda implementar un modelo flexible 
de diseño de ambientes de salud emocional, que contemple: 

- Uso de materiales de referencia con especificaciones técnicas 
- Cantidades estimadas sujetas a ajuste según el espacio final 
- Posibilidad de sustitución por elementos de iguales o mejores características 

 
Los diseños presentados corresponden a prototipos representativos y no a la disposición exacta 
final, la cual será definida en el momento de instalación, previa validación de la supervisión. 
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 Acciones complementarias:  

- 1 cápsula aprobada 
- 1 cápsula en ajuste 
- 1 boletín aprobado 
- Guía de actividades realizar ajustes menores 
- Kits aprobados 
 
Entrega de Guía de Actividades 
- 460 entregadas 
- 540 pendientes 
 

 Avance financiero del convenio 
Porcentaje de ejecución incluido el desembolso 2: 
Total: 40.5% 
- Gobernación: De los recursos aportados por la Gobernación, se han ejecutado el 45% 
- FAN: De los aportes de la Fundación un 28,49% 
 

 Productos para desembolso 2 
Se informa que con los avances en: 
- Formación ruta completa o modular 
- Acciones de Movilización social 
- Acompañamientos Psicopedagógicos 
- Ambientes de Salud Emocional 
- Productos complementarios 
 
Se cumplen las condiciones para el desembolso, sujeto a ajustes en: 
- Ambientes de salud emocional 
- Cápsula audiovisual 
 

 Proposiciones y varios 
Movilización y reportes en el informe 
Se solicita ajustar coherencia entre: 
- Tipo de actividad (movilización vs formación modular) 
- Reportes en diarios y evidencias 
 

2. Compromisos 
 

No. Compromiso Responsable Fecha de Logro Resultado Esperado 

1 
Analizar situación de 
granjas de cuidado con 
dificultades 

FAN / 
Gobernación 

09/06/2026 Toma de decisiones 

4 
Ajustar diseño flexible 
de ambientes y 
presentar prototipo. 

FAN / 
Gobernación 

15/05/2026 Aprobación definitiva 

5 
Ajustar cápsula según 
observaciones y 
presentar para 

FAN 15/05/2026 Aprobación definitiva 
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aprobación.

6

Entregar un seguimiento 
de las 19 granjas de 
cuidado que han 
presentado dificultades
para la conformación de 
grupos.

FAN 09/06/2026

Aportar al seguimiento de 
las granjas del cuidado en 
el marco del Sistema del 
Cuidado de Antioquia

3. Fecha próximo comité: 
A definir

Anexo: Listado de Asistencia

Elaborado por: 

Yuleidy Mazo Hincapié
Gestora Operativa Administrativa
Proyecto Salud Emocional Antioquia Territorio de Amor y de Cuidado

Fecha de aprobación:
04/06/2026




