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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe busca realizar un seguimiento final y brindar información relevante a la 
interventoría y la supervisión del contrato de Obra No 2506240791 suscrito con la firma  
INGESOLUCIONES S.A.S B.I.C y la Alcaldía de Manizales, el cual servirá como una guía básica para 
sentar las acciones tomadas por el contratista en torno a las correctas prácticas de construcción, con 
el fin de tener adecuados procedimientos constructivos, contar con el suministro e instalación de 
materiales certificados, que cumplan con la presente normativa vigente y la incluida en la norma técnica 
colombiana NTC ISO 9001:2015 Y la NTC ISO 10005:2018 en la cual se apoya en plan de calidad 
presentado por el contratista en la oferta. 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

- Realizar un informe del área de calidad, de acuerdo al seguimiento a las actividades 
desarrolladas en el periodo del 14 de julio al 30 de octubre de 2025 para el proyecto 
MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS ANDRÉS BELLO Y SANTO DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES. 

 
- Evidenciar las observaciones presentadas, de acción y respuesta frente a la calidad de la obra, 

según las obras ejecutadas en el periodo del presente informe. 
 

 

3. DISEÑOS ESTRUCTURALES, ELÉCTRICOS, TECHOS, BAÑOS, ETC.  

 
Las metas físicas del proyecto son para la MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA 
PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANDRÉS BELLO Y SANTO 
DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES. Con las siguientes características: 
 
El proyecto consiste en el mantenimiento de las plantas físicas de las instituciones educativas 
ANDRÉS BELLO y SANTO DOMINGO SABIO. Entre las actividades que se ejecutaron se 
tienen: 
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- REPARACIONES DE CUBIERTA 

Se realizan cambios de tejas, claraboyas, caballetes que se encontraban en mal estado en ambas 

sedes. Se instala tela de poliéster para impermeabilizar.  
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- PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR  

En ambas sedes se realiza la pintura interior y exterior con los colores acordados con la rectoría, 

interventoría y supervisión.  

 

FICHA TÉCNICA DE PINTURAS 
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- Marcado de la cancha con pintura de tráfico  
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- DISEÑO ELÉCTRICO: 

 

En la sala de sistemas A se desmontan interruptores y cableado eléctrico. Instalación de 

salidas para luminarias en la sala de sistemas A, pasillo entrada 2, psico orientación 2, 

tesorería y enfermería. Se instala interruptor triple en sala de Sistemas A.  

 

Se instalan salidas para luminarias en sala de sistemas B, pasillo entrada, baño profesores y 

cafetín. Instalación de salida tomacorriente normal doble PT en tubería Conduit EMT ¾, cable 

#12 AWG HFFR. Se instala caja de paso 12x12x15 cm en cafetín, baño profesores, sistemas 

B 1, pasillo entrada y se instala breaker enchufable 1x20.  
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FICHA TÉCNICA LUMINARIA 

 

  



 INFORME DE CALIDAD FINAL Periodo del 14 de julio al 30 
de octubre de 2025 

 

 

Contrato de obra No 2506240791 

 “MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANDRÉS BELLO Y SANTO 
DOMINGO SAVIO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES” 

 
Se instalan luminarias en las salas de Sistemas A, Sistemas B, Biblioteca, Secretaría, Enfermería, 

baños profesores y pasillo.  
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- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BAJO 

CONSUMO POR DESCARGA, COLOR BLANCO CORONA REF 340021001 O SIMILAR, 

INCLUYE MUEBLE Y ACCESORIOS GENERALES DE INSTALACIÓN. 
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- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR   
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- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI  

E=0.10 m              
              
              
           

Se realiza excavación manual para construcción de placa contrapiso y posteriormente se hace vaciado  
 
Se realiza instalación de malla y fundida de contrapiso concreto de 3.000 PSI, previamente se 
realizan pruebas de densidad.   
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DISEÑO DE MEZCLAS 
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PRUEBA DE DENSIDAD 
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- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN GYPLAC 

12,7 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO 

NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN  
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- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE LISO MUROS 1:3 

IMPERMEABILIZADO ALTURA > 3M. (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) 
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- ARREGLOS DE SALONES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, SALA DE PROFESORES, 

ENFERMERÍA 

Se realizan trabajos de resane de paredes, eliminación de humedades, pintura y en algunos cambios 

de cielo rasos. El cielo raso instalado corresponde a PVC en IE Andrés Bello y Gyplac en Santo 

Domingo Savio el cielo. Diseños y materiales previamente acordados con la interventoría y la 

supervisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE CIELOS RASOS PVC 
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- SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 

.20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + 

ANCLAJE A MURO + SILICONA) 
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- ARREGLOS DE SALONES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS, SALA DE PROFESORES, 

ENFERMERÍA 

Se realizan trabajos de resane de paredes, eliminación de humedades, pintura y en algunos cambios 

de cielo rasos. El cielo raso instalado corresponde a PVC en IE Andrés Bello y Gyplac en Santo 

Domingo Savio el cielo. Diseños y materiales previamente acordados con la interventoría y la 

supervisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE CIELOS RASOS PVC 
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- Suministro, transporte e instalación baldosa grano de mármol pcl 5  perlato claro terrazo tipo 

alfa o similar. (incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en 

PVC). 
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- Instalación de Ventanería en aluminio en la sede IE Santo Domingo Savio 
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- DEFINICIÓN DE CIELO RASOS. 

 
Según se definió entre las partes, contratista, interventoría y contratante, los cielos rasos a cambiar y 
a instalar serán en material PVC.  En la sede Andrés Bello se instalará cielo raso en las aulas y en la 
sede Santo Domingo Savio los cielos rasos serán de  
 
 
 

 
Ficha Técnica cielo rasos en PVC 
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- Impermeabilización de la cubierta en la sede IE Andrés Bello 
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4. DILIGENCIAMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA. 

 
Con el fin de llevar un registro diario de las actividades ejecutadas, de orden administrativo, SST y 
técnico, desde el inicio de la obra, se cuenta con un libro de bitácora. Con el fin plasmar en obra lo 
ejecutado y concertar con interventoría las definiciones que se puedan llegar a presentar, diariamente 
se diligencia este libro, en el cual se incluye la fecha de elaboración de las actividades, causa de 
retrasos en inicio de algunas sedes y que retrase actividades, y las actividades ejecutadas.  
 
Este documento se deja a disposición de la interventoría para los fines pertinentes. 
 
 
 
 

5. CERTIFICADOS DE CALIDAD 

 
De acuerdo a las actividades ejecutadas, se cuenta con certificado de calidad de los materiales, los 
cuales son suministrados por proveedores reconocidos, a los cuales mediante requisición de 
materiales se realiza la solicitud para entregar materiales en obra. 
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CERTIFICADO DE CALIDAD PINTURA VINILO  
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6. CERTIFICADOS AMBIENTALES CANTERA-ESCOMBRERA  

 

- Retiro de material sobrante (tierra y escombros). Al final del documento se encuentra la 
documentación de escombrera.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Registro de la disposición final de escombros 
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LICENCIA ESCOMBRERA 
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Localización escombrera la Nubia, ubicada en el barrio la enea. 
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LICENCIA ESCOMBRERA 
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