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ACTA DE REINICIO No. 001 

 

GENERALIDADES DEL CONTRATO    CPS-158-2025 

CONTRATO No.  FECHA: 19/12/20255 

TIPO DE CONTRATO: TRABAJOS ARTÍSTICOS 

CONTRATISTA: HECTOR CASADIEGO BAYONA 

IDENTIFICACIÓN: 5.035.672 

R/L:  HECTOR CASADIEGO BAYONA 

C.C: 5.035.672 

OBJETO DEL 

CONTRATO:  

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA ESCULTURA MANOS 

Y MAZORCA DE CACAO PARA LA RESTAURACIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE HACARI NORTE DE SANTANDER 

VALOR DEL CONTRATO:  
VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 

SEIS MIL PESOS ($26.836.000,00) MONEDA LEGAL 

PLAZO DEL CONTRATO: DIEZ (10) DÍAS 

LUGAR DE EJECUCIÓN: MUNICIPIO DE HACARÍ  

SUPERVISOR: 
YEINS LOPEZ CARRASCAL – SECRETARIA DE 

CULTURA TURISMO RECREACIÓN Y DEPORTE  

FECHA ACTA DE 
INICIO: 

19 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA DE SUSPENSIÓN 
No.1:  

26 DE DICIEMBRE DE 2025 

FECHA DE PRORROGA 
DEL ACTA SUSPENSION 

No.1:  

26 DE ENERO DE 2026 

FECHA DE REINICIO 

No.1: 
10 DE JUNIO DE 2026 

FECHA DE 

TERMINACION 

PROYECTADA  

13 DE JUNIO DE 2026 

 

En el municipio de Hacarí, Norte de Santander, a los diez (10) días del mes de junio de 

2026, se reunieron en la Secretaría de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte el señor 

YEINS LÓPEZ CARRASCAL, en calidad de Supervisor del Contrato CPS-158-2025, y el 
señor HÉCTOR CASADIEGO BAYONA, identificado con cédula de ciudadanía No. 

5.035.672, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE 

REINICIO, previas las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

1. Que mediante Acta de Suspensión No. 01, de fecha 26 de diciembre de 2025, 

se suspendió la ejecución del Contrato CPS-158-2025 debido a la imposibilidad 

de ejecutar las actividades contractuales por las condiciones del terreno y las 
condiciones climáticas. 

2. Que posteriormente las partes suscribieron la Prórroga del Acta de Suspensión 

No. 01 el día 26 de enero de 2026, manteniendo suspendida la ejecución del 

contrato hasta tanto desaparecieran las circunstancias que dieron origen a 

dicha suspensión. 
3. Que a la fecha han cesado las causas que motivaron la suspensión, existiendo 

las condiciones técnicas y operativas necesarias para continuar con la ejecución 

del objeto contractual. 

4. Que, en consecuencia, las partes consideran procedente reanudar la ejecución 

del Contrato CPS-158-2025 para dar cumplimiento a las obligaciones pactadas. 

ACUERDAN 

PRIMERO. Reanudar la ejecución del Contrato CPS-158-2025 a partir del día diez 

(10) de junio de 2026, fecha desde la cual el contratista continuará desarrollando las 

actividades objeto del contrato. 

SEGUNDO. El contratista se compromete a ejecutar las obligaciones contractuales 

pendientes de conformidad con las especificaciones técnicas, las instrucciones 

impartidas por el supervisor y las demás condiciones establecidas en el contrato. 

TERCERO. Permanecen vigentes todas las cláusulas y condiciones del Contrato CPS-
158-2025 que no hayan sido modificadas mediante los actos de suspensión y su 

correspondiente prórroga. 

Para constancia, se firma la presente Acta de Reinicio en el municipio de Hacarí, Norte 

de Santander, a los diez (10) días del mes de junio de 2026. 

 

 

 

 

Original firmado                                                  original firmado 
YEINS LOPEZ CARRASCAL                        HECTOR CASADIEGO BAYONA  

Secretaria de Cultura Turismo Recreación y Deporte      Contratista                                                                                          
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