
 

MODIFICATORIO No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 
CO1.PCCNTR.8414412/3389 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ Y MUNICIPIO DE SOATA, CUYO OBJETO ES: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE SOATA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026.”. 
___________________________________________________________________________ 
Entre los suscritos a saber, JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO, mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía No. 7.181.256  expedida en Tunja, en su calidad de Secretario de 
Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto Departamental No. 
1109 del 17 de octubre de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas por Decreto 
Departamental de Delegación No. 093 de 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación 
de DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para 
los efectos del presente Contrato se denomina el DEPARTAMENTO o Contratante, por una 
parte, y por la otra,   WOLBERT VARGAS RINCON, mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 4.252.739, expedida en Soata, actuando en nombre y representación del 
MUNICIPIO DE SOATA identificado con número de NIT 891.855.016-1, debidamente 
autorizado para la suscripción de contratos y convenios, quien para los efectos del presente se 
denominará el MUNICIPIO, hemos acordado celebrar el presente Modificatorio No. 1, al 
Convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8414412/3389 de 2025, previas las siguientes 
consideraciones: PRIMERA. – Que, con fecha 07 de octubre de 2025, el DEPARTAMENTO y 
EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8414412/3389 
de 2025, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL 
MUNICIPIO DE SOATA, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2026. SEGUNDA. - Que el 
valor del Contrato es por la suma de OCHOCIENTOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS 
VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($821.222.800) M/CTE. TERCERA. - Que, el plazo 
de ejecución del contrato es OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE 
INICIO, CON EJECUCIÓN DE 100 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR. CUARTA. – Que el 20 de 
enero de 2026, el MUNICIPIO y supervisor suscribieron acta de inicio. QUINTA. – Que con 
fecha 04 de junio de 2026, mediante radicado electrónico en la Secretaría de Contratación, la 
Secretaria de Educación de Boyacá LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA y la 
Supervisora del convenio FANY ALICIA MONROY ARIAS, solicitan modificar el convenio, 
teniendo en cuenta lo siguiente: 1) La necesidad de este modificatorio surge por la ocurrencia 
del hecho sobreviniente: el incremento inusual del salario mínimo para la vigencia 2026. 2) El 
incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para 2026 superó las 
proyecciones de inflación y los topes técnicos estimados inicialmente. Dado que el costo de las 
manipuladoras de alimentos es un componente regulado y obligatorio, no es posible mantener 
el pago proyectado en el año anterior sin vulnerar derechos laborales y la normativa nacional. 
Por lo tanto, se configura una alteración económica al presupuesto asignado al convenio. AI ser 
el presupuesto del Departamento y del Municipio una partida fija y ya asignada, la única vía 
técnica para absorber el costo adicional del personal sin desfinanciar el programa es la 
redistribución de costos. 3) para cumplir con el pago de salarios, prestaciones sociales y 
seguridad social de acuerdo con el nuevo SMMLV 2026, se realizó un nuevo cálculo del Costo 
por Ración, de la siguiente manera: 



 

 

 

 



 

La reducción de SEIS (06) días de atención permite liberar el flujo de caja necesario para cubrir 
el diferencial del aumento salarial del personal manipulador, asegurando que el convenio sea 
financieramente viable hasta su nueva fecha de terminación. 4.- Que teniendo en cuenta lo 
expuesto, se solicitamos REDUCIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN, para lo cual es necesario 
modificar el convenio No CO1.PCCNTR.8414412/3389 de 2025 EN SU CLAUSULA CUARTA. 
- Integralidad y lineamientos del Convenio en el numeral: 52.3. PLAZO DE EJECUCIÓN: OCHO 
(08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con ejecución de 94 días 
calendario escolar. PARÁGRAFO 1: Es de anotar, que en caso que no se haya entregado el 
complemento alimentario a la totalidad de los cupos asignados y esto genere saldos no 
ejecutados, con el fin de optimizar los recursos, estos podrán ser utilizados hasta agotar el 
presupuesto del Convenio, ampliando así, la prestación del servicio durante los días calendario 
escolar equivalentes; Lo anterior sin exceder la vigencia 2026. 5.- Que, de la misma manera, se 
deberá Modificar el numeral 52.2 Especificaciones Técnicas del Estudio Previo el cual hace 
parte integral del Convenio Interadministrativo, en cuanto al Valor de la minuta pago a las 
manipuladoras de alimentos, para reflejar el nuevo valor de la ración y el ajuste al pago de las 
manipuladoras, el cual quedará así: 

 



 

 

PARAGRAFO 2: Para dar cumplimiento a lo anterior y con fundamento en el artículo 4° de la 
Ley 89 de 1993, el nuevo valor fijado para el pago de las raciones entregadas se reconoce 
desde el primer (1) día del calendario académico del año en curso. Este ajuste se realiza con el 
fin de restablecer la ecuación financiera del convenio interadministrativo, la cual se vio afectada 
por variaciones imprevistas surgidas con posterioridad a su celebración. 
 
6.- Que el proyecto fue modificado mediante CERTIFICACIÓN N° 202500000032373 – A2 del 
primero (01) de junio de 2026. 7.- Que a la fecha el convenio se encuentra vigente y es viable 
la suscripción de la presente modificación. 8.- Que la modificación solicitada no altera el valor 
del convenio. 9.- Que con base en las consideraciones expuestas hemos acordado celebrar el 
presente modificatorio que se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA. - 
MODIFICAR el convenio No. CO1.PCCNTR.8414412/3389 de 2025 en su CLAUSULA 
CUARTA. - Integralidad y lineamientos del Convenio en el numeral: 52.3. PLAZO DE 
EJECUCIÓN: OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, con 
ejecución de 94 días calendario escolar. PARÁGRAFO 1: Es de anotar, que en caso de que 
no se haya entregado el complemento alimentario a la totalidad de los cupos asignados y esto 
genere saldos no ejecutados, con el fin de optimizar los recursos, estos podrán ser utilizados 
hasta agotar el presupuesto del Convenio, ampliando así, la prestación del servicio durante los 
días calendario escolar equivalentes; Lo anterior sin exceder la vigencia 2026. CLÁUSULA 
SEGUNDA. - MODIFICAR el numeral 52.2 Especificaciones Técnicas del Estudio Previo el cual 
hace parte integral del Convenio Interadministrativo, en cuanto a el Valor de la minuta pago a 
las manipuladoras de alimentos, para reflejar el nuevo valor de la ración y el ajuste al pago de 
las manipuladoras, el cual quedará así: 



 

 

 



 

PARAGRAFO 2: Para dar cumplimiento a lo anterior y con fundamento en el artículo 4° de la 
Ley 89 de 1993, el nuevo valor fijado para el pago de las raciones entregadas se reconoce 
desde el primer (1) día del calendario académico del año en curso. Este ajuste se realiza con el 
fin de restablecer la ecuación financiera del convenio interadministrativo, la cual se vio afectada 
por variaciones imprevistas surgidas con posterioridad a su celebración. CLÁUSULA 

TERCERA. - Las demás estipulaciones iniciales del convenio interadministrativo, 

CO1.PCCNTR.8414412/3389 de 2025 que no sean contrarias a lo estipulado en la presente 
modificación o que no se hubieren modificado, se entienden vigentes.  
 
En constancia de aceptación el presente documento se entiende aceptado, fechado y firmado 
por las partes con la firma electrónica realizada en la Plataforma SECOP II del contrato 
electrónico. 

 
 
Vo.Bo. CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ 
Directora de Procesos de Selección 
 
Proyectó: Cindy Bautista/Profesional Esp. 
Reviso: Juan Sebastián Cantor Torres / Judicante  

 


