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CONTRATO 4600106337 DE 2025 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS  

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL GRUPO OLAM CAPITAL 

NIT: 890.905.211-1 

REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN ARLEY RAMIREZ BOHORQUEZ 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

1.012.423.193 

OBJETO:   

ADQUIRIR DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS Y 
AUDIOVISUALES PARA LA EDUCACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES 
DE ALTA CALIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE 
MEDELLÍN. LOTE 3. DISPOSITIVOS DE AUDIO. 
  

 
VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO:   

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/C 
($252.255.665) INCLUIDO IVA. 

VALOR ADICIONADO: N/A 

VALOR FINAL DESPUÉS DE 
ADICIONES: 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/C 
($252.255.665) INCLUIDO IVA. 

  

PLAZO INICIAL: 
UN (1) MES SIN EXCEDER LA VIGENCIA ACTUAL. 
23 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.  

AMPLIACIONES:  
UN (1) MES DESDE EL PRIMERO (1) DE ENERO A 
TREINTA Y UNO (31) ENERO DE 2026.  

 
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO: 

N/A 
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FECHA DE REANUDACION 
DEL CONTRATO: 

N/A 

 
DURACION TOTAL DEL 
CONTRATO: 

 
CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO. 

 
FECHA DE INICIO: 

23-12-2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 31-01-2026 

 

En la ciudad de Medellín, el día 10 de febrero de 2026 se reunieron WALTER DE JESUS 
PINEDA GOMEZ, como Supervisor y EDWIN ARLEY RAMIREZ BOHORQUEZ, quien 
actúa en calidad de Representante Legal de la UNION TEMPORAL GRUPO OLAM 
CAPITAL, en calidad de contratista, con el fin de dejar constancia de la terminación del 
contrato en los siguientes términos: 

   
1. A la fecha el contrato cumplió con el plazo establecido en el mismo y en las 

modificaciones y/o ampliaciones si a ellas hubo lugar.  
 

2. Sin perjuicio de la presente acta, el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, 
bienes y/o servicios y a las garantías que amparan la calidad de los mismos 
durante la vigencia de las pólizas, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En 
caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar. 
 

3. A la fecha de finalización del contrato, quedaron pendientes de entrega los 
siguientes elementos: 
 

LOTE 3.  DISPOSITIVOS DE AUDIO 

BIEN CANTIDAD 

MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO BASICO 18 

AUDIFONO PROFESIONAL DE CABLE 55 

CABINA DE SONIDO POTENCIADA 44 

CONSOLA DE SONIDO / MEZCLADORA / MIXER 1 

MICROFONO INALAMBRICO DE DIADEMA 2 

MICROFONO INALAMBRICO DE MANO PROFESIONAL 3 

MICROFONO DINÁMICO 5 

CABINA ACTIVA 4 

BODYPACK RECEPTOR PARA AUDIFONOS INEAR 40 
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LOTE 3.  DISPOSITIVOS DE AUDIO 

BIEN CANTIDAD 

CABLE XLR 3 

INTERFAZ DE AUDIO 2 

SUBWOFER  2 

AUDIFONOS PROFESIONALES CANCELACIÓN 313 

TRANSMISOR DE AUDIO INALÁMBRICO (EMISOR) 4 

PARLANTES PARA SONIDO DEL COMPUTADOR CON 
ENTRADA USB Y CON BOTONES  

15 

PROCESADOR DE AUDIO 1 

TERMINALES XLR MACHO Y HEMBRA NEUTRIK 30 

MEMORIA ALMACENAMIENTO 128GB PUERTO USB  35 

EXTENSION ELECTRICA ENCAUCHETADA 14 

 
 
Debido a esta situación se adelantará por parte de la supervisión el proceso de presunto 
incumplimiento conforme a los parámetros establecidos y normativa interna del distrito 
de Medellín. 
  

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los diez (10) 
días del mes de febrero, del año dos mil veintiséis (2026). 
 

 

 

 

 
WALTER PINEDA GOMEZ    EDWIN ARLEY RAMIREZ BOHORQUEZ 
Supervisor      Representante Legal  
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