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OTRO SI. No. 01 AL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO CONTRATO DE SUMINISTRO No 2313-2026 

 

N°. DE PROCESO DC-SGSC-MC-003-2026 

CONTRATANTE DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

CONTRATISTA ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

C.C. No.34.535.384 de Popayán (C) 

OBJETO SUMINISTRO DE KITS PARA AYUDAS HUMANITARIAS QUE PERMITAN 
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS HUMANITARIAS A LA POBLACIÓN 
VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1448 DE 
2011, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO 
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, 
ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 
VIGENCIAS 2025-2026 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

VALOR  SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000) a monto agotable, IVA 
incluido y demás tributos que haya lugar.  

PLAZO El plazo para la ejecución del objeto contractual será por tres (03) meses o hasta 
el agotamiento del recurso, lo que ocurra primero, contado a partir del acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución 
del contrato 

PRORROGA N°1 Hasta el treinta y uno (31) de agosto de 2026 o hasta el agotamiento del recurso 
lo que ocurra primero 

 
Entre los suscritos a saber, MARIBEL PERAFAN GALLAR, actuando en calidad de Secretaria de Gobierno y 
Participación, debidamente facultada para aclarar las estipulaciones contractuales que no impliquen 
adición de recursos, Decreto Departamental No. 1185-10-2025 del 08 de octubre del 2025 y Decreto 
Departamental 1404-12-2025 del 30 de diciembre de 2025 y quien para efectos legales del presente 
contrato se denominará EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, por una parte y por otra ELIZABETH CRISTINA 
MUÑOZ ESCOBAR  identificado con cédula de ciudadanía No. 34.535.384 de Popayán (C), quien manifiesta 
bajo gravedad de juramento, que se entiende tomado con la firma del presente otro si, que no está incurso 
en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad para contratar con el estado y quien para los efectos 
del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente OTRO SI 
No. 01 al contrato de suministro No 2313-2026, previas las siguientes consideraciones: 1) El día 09 de 
marzo de 2026 el Departamento del Cauca suscribió el contrato de suministro No. 2313-2026 con la señora 
ELIZABETH CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR  identificado con cédula de ciudadanía No. 34.535.384 de Popayán 
(C), el cual tiene por objeto “SUMINISTRO DE KITS PARA AYUDAS HUMANITARIAS QUE PERMITAN 
GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS HUMANITARIAS A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO, BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1448 DE 2011, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 
ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO VIGENCIAS 
2025-2026 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.”, con el plazo para la ejecución por tres (03) meses o hasta 
el agotamiento del recurso, lo que ocurra primero, contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y por un valor total SESENTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($60.000.000) a monto agotable, IVA incluido y demás tributos que haya lugar. 2) El día 10 
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de marzo de 2026 se suscribió acta con la cual se dio inicio a la ejecución del contrato de suministro No. 
2313-2026. 3) Mediante oficio presentado el nueve (09) de junio de 2026 por la contratista ELIZABETH 
CRISTINA MUÑOZ ESCOBAR, se solicita prorrogar el plazo de ejecución del contrato indicando que: (…) me 
permito solicitar respetuosamente la prórroga del plazo de ejecución contractual. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que a la fecha existen recursos pendientes por ejecutar y actividades por desarrollar para garantizar 
el cumplimiento integral del objeto contractual denominado: "SUMINISTRO DE KITS PARA AYUDAS 
HUMANITARIAS QUE PERMITAN GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS HUMANITARIAS A LA 
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1448 DE 2011, EN EL 
MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO VIGENCIAS 2025-2026 EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA". La presente solicitud 
tiene como finalidad garantizar la adecuada ejecución de los recursos disponibles, así como el 
cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales y de las metas establecidas dentro del proyecto, 
permitiendo atender oportunamente las necesidades de la población víctima del conflicto armado 
beneficiaria de las ayudas humanitarias. En virtud de lo anterior, solicito se autorice una prórroga hasta el 
31 de agosto del 2026, contados a partir del vencimiento del plazo actualmente establecido en el 
contrato.” 4) De conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993: “Las entidades podrán 
celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento 
de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias 
y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios 
y finalidades de esta ley y a los de la buena administración…” De igual manera el artículo 16 ibídem 
establece que: “Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del 
servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el contrato y 
previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente 
motivado, lo modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios.” El 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, permite la adición de los contratos en los siguientes 
términos: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.” 5) Mediante solicitud del 10 de junio de 2026, la 
Secretaria de Gobierno otorgó viabilidad jurídica y técnica para prorrogar el plazo de ejecución del 
contrato, conforme a los motivos expuestos en dicha solicitud. Conforme a lo anterior, las partes que 
suscriben la presente acta acuerdan: PRIMERO. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato hasta el 
treinta y uno (31) de agosto de 2026 o hasta el agotamiento del recurso, lo que ocurra primero. SEGUNDO. 
Para efectos del presente modificatorio, EL CONTRATISTA, se obliga a ampliar la vigencia del amparo de las 
garantías establecidas en la carta de aceptación de forma proporcional tiempo prorrogado. TERCERO. Las 
cláusulas y estipulaciones no modificadas con el presente otro si se mantienen vigentes y en los términos 
establecidas en el contrato principal. CUARTO. El presente otro si se perfecciona con la firma electrónica 
de las partes a través del SECOP II.  
 
 


