
 
  

   
 

EL SUSCRITO DIRECTOR DE CONTRATACION DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.  

  
CERTIFICA  

  
Que la modificación del contrato que se detalla a continuación, fue debidamente revisada y aprobada por el Director 
de Contratación de acuerdo al informe de Supervisión y conforme al concepto dado por Colombia compra eficiente 
N°GLPI #0713100, no es posible realizar la aprobación por medio electrónico.  
  

N° 
CONTRATO OBJETO CONTRATISTA TIPO DE 

SOLICITUD 

TIEMPO DE 
SOLICITUD DE 
SUSPENSION 

FECHA DE 
REINICIO 

NUEVA FECHA 
DE 

TERMINACION  

N°5707-2018 

 

CONTRATACIÓN DE LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, JURIDICA, 
FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO DERIVADO DE LA CP-
008-2018, CONSISTENTE EN LA 
ELABORACIÓN DE LOS DE LOS 
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y 
ESTUDIOS TECNICOS PARA LA 
ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y 
REORDENAMIENTO FÍSICO 
FUNCIONAL DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA EN 
SALUD – CAPS TRINIDAD GALAN, 
CAPS PABLO VI, DENTRO DE LOS 
CONVENIOS 1225-2017 Y 1147- 
2017 DE LA SUBRED INTEGRADA 
DE SERVICIOS DE SALUD 
SUROCCIDENTE E.S.E 

GYG 
DEVELOPMENT 

GROUP 
INTERNATIONAL 

SAS 

SUSPENSION 
N°11 

SEIS (06) MESES 

10 de junio de 
2026 y hasta el 9 
de diciembre de 

2026. 

10/12/2026 22/12/2026 

 
   Dado en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de junio de 2026.  
  
  
 
 

GUSTAVO LOBO GARRIDO 
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E.  

 

 

 

 Nombre Cargo 
 Elaborado por:   Cindy Rodriguez Fernandez        Profesional especializada II                           


