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Fecha: 11 de JUNIO de 2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

= Mediante la suscripcion de la presente acta, el contratante, interventor y el contratista y/o cooperante
asumen plena responsabilidad por la veracidad de la informacion en ella contenida

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO CONVENIO X

convenio nimero: 2556 de 4 DE JULIO DE 2025

Objeto del convenio: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA -
SECRETARIA DE EDUCACION Y LA CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS EN LECTURA, ESCRITURA, ESCUCHA Y HABLA DEL IDIOMA
INGLES, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS GRADOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO DE PRIMARIA EN
INSTITUCIONES PUBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DE ATACO, RIOBLANCO Y COYAIMA Y
ACTUALIZACION EN SPEAKING Y LISTENING A COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA.

Supervisor: YOVANY ASTRID CASTILLA BRAVO - P.E SECRETARIA EDUCACION

CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA

Cooperante: |\ ;1 590 704.562-9

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
($643.500.000,00) M/CTE, de los cuales el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA aporta
Valor del convenio: CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000) M/CTE y
la CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA aporta CIENTO
NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (193.500.000,00) MCTE

Duracion del convenio: CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIO,

Prorroga No.1 CIEN DIAS (100) CALENDARIO

Duracién Total del Convenio: DOSCIENTOS VEINTE (220) DIAS CALENDARIO

Dias ejecutados CIENTO NOVENTA Y OCHO (198) DIAS CALENDARIO C

CONSIDERANDO:

e Que entre el DEPARTAMENTO DEL TOLIMA y la CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE
DEL TOLIMA se celebro el acto contractual No.2556 de 2025, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS
ENTRE EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA - SECRETARIA DE EDUCACION Y LA
CORPORACION DE EDUCACION DEL NORTE DEL TOLIMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS
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COMPETENCIAS EN LECTURA, ESCRITURA, ESCUCHA Y HABLA DEL IDIOMA INGLES, DE LOS
ESTUDIANTES DE LOS GRADOS TERCERO, CUARTO Y QUINTO DE PRIMARIA EN
INSTITUCIONES PUBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DE ATACO, RIOBLANCO Y COYAIMA Y
ACTUALIZACION EN SPEAKING Y LISTENING A COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA”, por un valor de $643.500.000,00 y un plazo de CIENTO VEINTE (120) DIAS
CALENDARIO

Que, de acuerdo con el acta de inicio suscrita entre las partes, la fecha de inicio del convenio de
asociacion fue el dia 1° de agosto de 2025, quedando como fecha de terminacion el 28 de noviembre
de 2025.

Que mediante Acta de Suspension No. 1, el plazo del convenio se suspendiéo a partir del 13 de
noviembre de 2025, teniendo en cuenta que la obligacidon contractual No.8 establece: “Capacitar 300
personas de la comunidad educativa de las instituciones educativas oficiales de los municipios no
certificados del departamento del Tolima, en speaking y listening mediante talleres practicos de 8
horas”, y luego de un sondeo de participacion realizado por COREDUCACION entre el 3 y el 15 de
octubre de 2025, se evidencié que unicamente 219 personas manifestaron disponibilidad para
participar, debido principalmente a las actividades de cierre del aino escolar, las cuales limitan la
asistencia masiva a dichas jornadas formativas por el cimulo de actividades que se presentan en las
instituciones educativas; dandose reinicio nuevamente el 10 de marzo de 2026.

Que con el fin de dar cumplimiento a lo anteriormente descrito se prorrogé el plazo del convenio de
asociacion No.2556 de 2025 en CIEN (100) dias calendario mediante acta modificatoria de fecha 17 de
marzo de 2026, quedando como plazo final DOSCIENTOS VEINTE (220) dias calendario y nueva
fecha de terminacion el dia dos (2) de julio de 2026.

Que teniendo en cuenta que el cooperante mediante oficio, informa a la secretaria de educacién que
falta un (1) evento para realizar en cumplimiento de la obligaciéon contractual No.8 y en virtud a la
proximidad del periodo de vacaciones de los docentes y estudiantes de las instituciones educativas
oficiales del departamento se dificulta llevar a cabo la actividad de capacitacion por la baja asistencia
que se presentaria, y que con el proposito de asegurar la efectividad, cobertura e impacto de las
acciones de fortalecimiento linguistico contempladas en el convenio, solicita suspender el plazo del
convenio No0.2556 de 2025 a partir del 11 de junio de 2026 para reanudarlo una vez termine el periodo
de vacaciones escolar.

Que por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente suspender el plazo del convenio
hasta el mes de julio de 2026.

ACUERDAN:

e Suspender el plazo del convenio a partir de la fecha de suscripcion de la presente acta hasta el mes
de marzo de 2026 hasta que se reanude el calendario escolar en el mes de julio de la vigencia
2026.
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e El cooperante y el Supervisor realizaran una evaluacion del estado convenio al momento de esta
suspension, de la cual se dejaran los registros respectivos.

e EIl cooperante podra disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al

convenio, durante el tiempo que dure esta suspension.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

Firmaé&//"z““‘/ WJ%EM Firma: —— .5

YOVAI{YkFRID CASTILLA BRAVO ; JEIVER FERNANDO GUYIERREZ ENCISO
SUPERVISOR COOPERANTE



