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APELLIDOS Y NOMBRES Y/O RAZÓN 

SOCIAL
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA NIT No.: 8000378008

ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Código: F-GC-1

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL VERSIÓN 3

N° CONTRATO: FECHA DEL CONTRATO: VIGENCIA DEL CONTRATO
No. de expediente Gestor 

Documental

342

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios financieros de bancarización, dispersión y entrega de las transferencias monetarias a los titulares de los programas de Transferencias 

Monetarias de Prosperidad Social.

NUMERO DE 

INFORME

Quinto Informe - Programas 

Renta Ciudadana - 

Compensación del IVA - 

Ciclo 5

PERIODO DEL INFORME HASTA

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO: Jairo Fernando Contreras Gutiérrez - Jefe Oficina

ÁREA O DEPENDENCIA: Oficina de Operaciones de Transferencias Monetarias

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO

* Se llevó a cabo la bancarización y vinculación efectiva a los beneficiarios en la billetera virtual BICO conforme al cronograma de bancarización establecido. Los bancarizados para los 

Programas Renta Ciudadana y Compensación del IVA fue de 240.119 (con corte a 29 de octubre de 2025, fecha en la cual se publicó el archivo de liquidación en el Azure).

* Se capacitaron 442 funcionarios, pertenecientes a 309 oficinas, para apoyar a los beneficiarios de Prosperidad Social en temas relacionados con la billetera virtual BICO.

* Se realizaron otra serie de actividades para el desarrollo de la estrategia de bancarización, las cuales están referenciadas en el Informe Ejecutivo de Bancarización presentado por el 

Banco Agrario de Colombia.

* Se realizó la dispersión de 778.408 de las transferencias monetarias en las dos modalidades bancarizados y giros.

* Se ejecutaron 689.864 pagos correspondientes al ciclo 5 - 2025 de los Programas Renta Ciudadana y Compensación del IVA.

* Se garantizó durante todo el ciclo de pagos en cada municipio la atención permanente y entrega del recurso de acuerdo con las características y cantidades de titulares por 

municipio.

* Se realizaron actividades para la entrega de las transferencias, las cuales están referenciadas en un informe ejecutivo presentado por el Banco Agrario de Colombia.

* Se llevaron a cabo todas las medidas y actividades que garantizan la seguridad de la información en el marco de la ejecución del ciclo 5 de los Programas Renta Ciudadana y 

Compensación del IVA, las cuales están referenciadas en un informe ejecutivo presentado por el Banco Agrario de Colombia.

* Se tramitaron 533 PQRS presentadas por los beneficiarios y por la supervisión del contrato.

* Se realizaron otra serie de actividades que dan cuenta de la gestión de las PQRS por parte del Banco Agrario de Colombia, las cuales están referenciadas en un informe ejecutivo 

presentado por el Banco Agrario de Colombia.

ANEXOS A LA ENTREGA (si los hay)

* Informe ejecutivo relacionado con Bancarización presentado por el Banco Agrario de Colombia y soportes adicionales

* Informe ejecutivo relacionado con la entrega de transferencias presentado por el Banco Agrario de Colombia, con soportes adicionales según el caso.

* Informe ejecutivo relacionado con el manejo de la seguridad de la información en el marco de la ejecución del contrato interadiministrativo presentado por el 

Banco Agrario de Colombia, con soportes adicionales según el caso.

* Informe ejecutivo relacionado con la gestión de PQRS presentado por el Banco Agrario de Colombia, con soportes adicionales según el caso.

FIRMA DEL CONTRATISTA

CANTIDAD VALOR

TOTAL ORDENADO POR DPS 778.408 324.061.222.000$       

En mi calidad de supervisor del Contrato de prestación de Servicios arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las

obligaciones establecidas en el mismo por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este periodo

FIRMA DEL SUPERVISOR

RADICADO 

Exclusivo de Gestión Documental

TOTAL PAGADO 689.864 297.239.482.000$       

TOTAL REINTEGRADO 88.544 26.821.740.000$         
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