
 

 

 
 

INFORME GENERAL DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 4248-2024 ENTRE EL MINISTERIO DE LAS 
CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES Y EL CORPORACIÓN ECORUTA 

EXTREME. 
  

 
1. Información general 

 

Nombre del proyecto: AUNAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO “II FESTIVAL NACIONAL DE LA 

CANOA” 

Proyecto No.:   4248            Año: 2024 Valor: $ 33.340.000 

Departamento: CUNDINAMARCA Municipio: GUADUAS 
 

Nombre de la organización o entidad que presentó el proyecto: 
 

CORPORACIÓN ECORUTA EXTREME 

 

Tipo de organización o entidad 

Personas jurídicas del sector público: gobernaciones, alcaldías, 
entidades públicas de carácter cultural e instituciones educativas 

públicas 
 

 

Personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector privado 
 

 

Resguardos, cabildos o asociaciones indígenas 
 

 

Consejos comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, 
palenqueras o raizales 
 

 

 

 

2. Informe de gestión del proyecto 
 

2.1 Describa de manera precisa y resumida como se desarrolló y ejecutó el 
proyecto para alcanzar los objetivos específicos, los logros, resultados obtenidos 

y las principales contribuciones del proyecto al contexto social y cultural en el cual 
se llevó a cabo. Señale con qué instituciones, entidades, organizaciones o 
comunidades estableció alianzas, acuerdos o recibió apoyos y de qué manera 

estas alianzas contribuyeron a la ejecución del proyecto.  
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Para realizar este informe tenga en cuenta el proyecto presentado y aprobado por 
el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes; en especial, la justificación, 
descripción, objetivos, cronograma, actividades y la información específica del 

proyecto, entre otros. 
 

● Si el proyecto tuvo modificaciones en alguno de sus objetivos, rubros, sitios 
de realización, entre otros, señale el ajuste realizado. 

 

Desarrollo y Ejecución del Proyecto  
 

El Festival Nacional de la Canoa se llevó a cabo en el corregimiento de Puerto Bogotá, 
municipio de Guaduas, departamento de Cundinamarca. Este evento celebró la 
tradición pesquera y la relación histórica de la comunidad con el río Magdalena, 

resaltando el uso de la canoa como herramienta artesanal fundamental para el 
transporte, la pesca y la competencia. 

 
Durante el festival, se organizaron diversas actividades para promover la 
conservación y valorización de los saberes tradicionales asociados a la canoa y la 

pesca artesanal. Entre las actividades destacadas estuvieron la competencia de 
canoas, talleres de fabricación y embellecimiento, recolección de residuos sólidos en 

las orillas del río, conversatorios sobre las tradiciones pesqueras, exposiciones 
artísticas con materiales reciclados y la proyección de los documentales "Memorias 

Pesqueras: Mujer de Rio" y “Guarnizo” 
 
Logros y Resultados Obtenidos 

 
● Participación activa de pescadores y habitantes de Puerto Bogotá y de la región 

en las distintas modalidades de la competencia de canoas y en los espacios 
culturales brindados 

● Resignificación y fortalecimiento de la identidad cultural y los saberes 

tradicionales de la comunidad. 
● Sensibilización sobre la importancia de la conservación ambiental del río 

Magdalena. 
● Dinamización económica a través de la comercialización de productos 

gastronómicos y artesanales. 

● Fortalecimiento del sentido de pertenencia y orgullo local. 
 

Contribución al Contexto Social y Cultural  
 
El festival no solo celebró la cultura pesquera y ribereña, sino que también promovió 

el reconocimiento de Puerto Bogotá como un centro de tradiciones culturales y 
pesqueras. Además, se impulsó la concienciación sobre el cuidado del río y la 

necesidad de preservar el conocimiento ancestral ligado a la canoa y la pesca 
artesanal. 



 

 

 
 

 
Alianzas y Apoyos Recibidos Para la realización del festival 
 

Se establecieron colaboraciones con diversas entidades y organizaciones, entre ellas: 
 

● Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes: Apoyo en la financiación y 
difusión del evento. 

● Autoridades locales y comunidad pesquera: Participación activa en la 

organización y desarrollo del festival. 
● Artistas y gestores culturales: Realización de talleres y exposiciones. 

● Organizaciones ambientales: Apoyo en actividades de concientizaciación y 
recolección de residuos. 

● Institución Educativa Departamental de Puerto Bogotá. Quienes nos apoyaron 

difundiendo la información del Festival en su comunidad estudiantil 
● Alcaldía Municipal de Guaduas y Secretaría de Planeación desde donde se 

tramitó la aprobación del Festival ante el Concejo Municipal de Gestión del 
Riesgo y se vinculó el evento dentro de la póliza extracontractual del Municipio 
de Guaduas para lograr la realización. 

● Instituto para la recreación y el deporte de Cundinamarca, quienes nos 
apoyaron con la base de datos de los canoeros de otros municipios y nos 

apoyaron con sus instructores deportivos. 
● Amani Kayak, quienes nos brindaron la póliza de seguridad para los canoeros 

competidores del Festival Nacional de la Canoa.  
● Museo del Río magdalena, quienes nos patrocinan con entradas gratis para los 

competidores que quedaran en los cinco primeros lugares junto a sus familias. 

● Asociación de pescadores de Puerto Bogotá, quienes nos ayudaron con la 
difusión del evento en la rivera del Río Magdalena de centros poblados y 

municipio aledaños. 
● Policía Nacional del Corregimiento de Puerto Bogotá 
● Cruz Roja Colombiana Unidad Municipal de Honda 

 
Estas alianzas permitieron consolidar el festival como un evento sostenible y 

significativo para la comunidad. 
 
Conclusión 

 
El Festival Nacional de la Canoa logró visibilizar y fortalecer las prácticas culturales 

de la comunidad de Puerto Bogotá, promoviendo la preservación de sus tradiciones 
pesqueras y su relación con el Río Magdalena. Su desarrollo exitoso consolidó el 
evento como un referente en la región, contribuyendo al reconocimiento y la 

valorización del patrimonio cultural ribereño. 
 

 
Programación 



 

 

 
 

 
A continuación, mostramos el programa del festival para los días 10 y 11 de 
noviembre de 2024: 

 
El Festival tuvo una presentación previa el día sábado 9 de noviembre en la Plaza de 

Mercado de Honda Tolima con la presencia del Señor ministro de las culturas, las 
artes y los saberes, Juan David Correa, el señor Ministro de Salud Guillermo Alfonso 
Jaramillo, la Señora ministra de Agricultura Martha Carvajalino y el director de 

Fontur. En dicha presentación se les hizo entrega de tres recordatorios imitación al 
trofeo de la competencia de canotaje, contramarcado con el nombre de cada uno y 

se socializó la intención del festival, agradeciendo públicamente al señor ministro de 
Cultura 
 

DOMINGO 
10:00 AM Presentación documental “Memorias Pesqueras: Mujer de Rio” 

1:00 PM Presentación documental “Guarnizo” 
2:00 PM Competencia de canotaje de Ruta 10 Kilometros - Salida: Puerto Carrion 
Llegada: Sector el remolino 

5:00 PM Presentaciones Culturales y Musicales 
 

LUNES 
8:00 AM Taller de Vinilos 

9:00 AM Taller “Navegando en Canoa: Canaletes, motores y Experiencias” 
11:00 AM Conversatorio “Mujer de Rio” 
2:00 PM Competencia de Canotaje de la Juventud 

 
 

Presentación documental “Memorias Pesqueras: Mujer de Rio” 
 
La presentación de este documental es fundamental, ya que es el segundo 

documental de las Memorias Pesqueras hechas por el Colectivo, el primero trataba 
de los saberes tradicionales y este documental “Mujer de Rio”  destaca y conmemora 

el papel de las mujeres en la interacción entre la cultura ribereña y el río Magdalena. 
Se resalta su presencia en el núcleo familiar y su labor en la conservación de las 
tradiciones, visibilizando su importancia en la pesca artesanal y su contribución en 

la relación entre tradición, familia y río. 
 

Además, el documental rememora los derechos de las mujeres en la territorialidad 
del afluente, explorando el significado del río en sus vidas y lo que representa para 
ellas. A través de este relato, se dignifica la vida y el papel de las mujeres ribereñas, 

con el propósito de enaltecer a aquellas que preservan saberes, costumbres y 
aportan a la construcción de nuestra identidad fluvial.  

 
Este documental, realizado en 2023, fue posible gracias a la convocatoria Jóvenes 



 

 

 
 

por el Cambio del Ministerio de Cultura, en la cual nuestro colectivo resultó ganador. 
 
El documental se puede encontrar en: 

https://www.youtube.com/watch?v=jWsQUwHXfJU&t=11s 
 

Presentación documental “Guarnizo” 
 
La presentación de este documental es importante, ya que expone las dificultades 

que enfrentan los pescadores que viven a orillas del río Magdalena, especialmente 
en Puerto Bogotá. En este documental, el señor Roberto Guarnizo abre las puertas 

de su hogar para mostrarnos su día a día, compartiendo su historia de vida, sus 
sueños y su visión sobre la realidad de los pescadores ribereños. 
 

Este documental no se encuentra disponible en las plataformas virtuales, pero hizo 
parte de la convocatoria de SmartFilms del Ministerio de las TICs y fue presentado 

en el Cinema Procinal del Centro Comercial BIMA en el año 2024. Este documental 
también fue realizado por nuestro colectivo. 
 

Competencia de canotaje de Ruta 10 Kilometros 
 

La competencia de canotaje 10K es la actividad más esperada dentro del Festival de 
la Canoa, ya que representa un verdadero desafío para los canoeros de la región. En 

esta prueba, los participantes recorren aproximadamente 7 kilómetros de aguas 
mansas y 3 kilómetros de aguas rápidas en el Salto del Magdalena, un desnivel 
altimétrico del río Magdalena característico de la zona. 

 
Esta competencia se ha realizado únicamente en dos ocasiones en la historia del río 

Magdalena: la primera edición del festival de la canoa y ahora en esta segunda. 
Tradicionalmente, los canoeros están acostumbrados a rutas de un máximo de 3 
kilómetros, lo que convierte a esta prueba en un reto sin precedentes. Cabe destacar 

que la competencia se desarrolla bajo un estricto, cuya principal restricción es el uso 
exclusivo de canoas artesanales pesqueras reglamento con el fin de conservar las 

tradiciones y costumbres, las cuales deben cumplir con especificaciones tradicionales 
establecidas dentro de las costumbres ribereñas. 
 

El evento cuenta con un amplio despliegue organizativo para garantizar la seguridad 
de los participantes. En tierra, la Cruz Roja Colombiana brinda asistencia con 

personal de primeros auxilios, un equipo de rescate, una camioneta 4x4 y una 
ambulancia TAB completamente equipada. En el agua, la Defensa Civil acompaña la 
competencia con una lancha rápida y su equipo de rescate. Asimismo, la Policía 

Nacional brinda apoyo logístico junto a la Defensa Civil. Es importante resaltar que 
todos los competidores cuentan con un seguro durante el evento. Además, toda la 

planificación fue contemplada y aprobada por el Comité de Gestión del Riesgo y 
Desastres del municipio de Guaduas, Cundinamarca. 



 

 

 
 

 
Un valor agregado de esta competencia es su transmisión en vivo, nunca antes vista, 
disponible tanto en una pantalla gigante ubicada en el sector El Remolino, punto de 

llegada, como en la página de Facebook del Festival de la Canoa. La producción contó 
con un sistema de televisión profesional NEWTEK TRICASTER, integración de 

gráficos, videos, lenguaje de señas, repeticiones en vivo y cobertura en movimiento 
mediante un sistema de transmisión móvil 4G Bonding Encoder. Se emplearon tres 
cámaras profesionales Full HD, micrófonos para la cobertura del recorrido, salida en 

pantalla gigante y un sistema LiveU de internet para la transmisión en redes sociales. 
Además, la narración en vivo desde el agua, junto con presentadores en el punto de 

llegada, aportó dinamismo y emoción al evento, permitiendo visibilizar la comunidad 
pesquera y fortalecer la identidad del corregimiento de Puerto Bogotá y la región. 
 

La premiación, establecida en el reglamento, constituye un gran incentivo que ha 
atraído la participación de canoeros de diversos municipios como Girardot, Nariño, 

Ambalema, Honda, La Dorada, Puerto Salgar, Ricaurte, Beltrán y Guataquí, 
reforzando así el propósito del proyecto. 
 

El evento se desarrolló con total éxito, según lo planeado, y logró una gran acogida. 
Durante la competencia, aproximadamente 1.500 personas asistieron al sector El 

Remolino, mientras que más de 1.000 espectadores siguieron la transmisión en vivo 
a través de Facebook en el link: https://www.facebook.com/share/v/1BaufMyJ4n/ 

 
Taller de Vinilos 
 

El maestro Ernesto Olaya siempre acompaña los eventos culturales de nuestro 
corregimiento, y en esta ocasión participó con una actividad de pintura sobre piedras 

extraídas del río. Durante la jornada, ofreció una explicación detallada sobre sus 
trazos y técnicas, enfocándose principalmente en niños, niñas y adolescentes. 
Cada asistente recibió un pincel y pintura, mientras el maestro guiaba la búsqueda 

de piedras en el sitio para luego ser decoradas. La actividad se llevó a cabo de 
manera exitosa y se destacó por ser la única dentro del festival en la que los niños 

pudieron participar directamente. 
 
Taller de Canoas: “Canaletes, motores y experiencias” 

 
Es una actividad que rinde homenaje a la tradición ribereña y la evolución del 

transporte en el río Magdalena. Este espacio reúne a expertos, artesanos y 

entusiastas del río para compartir conocimientos sobre la fabricación, adaptación y 

modernización de las canoas, promoviendo el equilibrio entre tradición e innovación. 

En la primera parte del taller, los asistentes aprenden sobre la construcción artesanal 

de canoas en madera, explorando las técnicas ancestrales utilizadas por las 

comunidades ribereñas. Se destacan los materiales sostenibles, los tipos de 



 

 

 
 

embarcaciones y su adaptación a las corrientes del Magdalena, resaltando la 

importancia de preservar este conocimiento tradicional. 

 

El enfoque se traslada a la innovación, con la presentación de distintos sistemas de 

propulsión. Se comparan los canaletes tradicionales con motores de combustión, 

abordando sus ventajas y desafíos.  

Finalmente, los participantes resuelven las dudas de navegar en distintos tipos de 

canoas y las diferencia entre el remo tradicional y los sistemas motorizados. Además, 

se imparten prácticas de seguridad fluvial y rescate, fomentando el uso responsable 

del río. 

 

Este taller no solo fortalece la identidad ribereña, sino que también promueve el 

desarrollo sostenible de la navegación en el Magdalena, asegurando que las futuras 

generaciones mantengan viva la cultura canoera mientras se adaptan a los nuevos 

tiempos. 

 

Cabe resaltar que la creciente del rio para este día lunes supero las expectativas y 
modifico totalmente la planeación de las actividades propuestas, por lo tanto la 

organización del festival decidió realizar los talleres en el sector del Fondazo y unificar 
los tres talleres en uno solo debido a la relación temática entre ellos y a las 
dificultades logísticas para desarrollarlos de manera independiente. Inicialmente, se 

había planteado realizar un taller práctico sobre las aguas del río Magdalena; sin 
embargo, al tratarse de una actividad con asistencia espontánea, sin inscripción 

previa, la empresa encargada de los seguros de vida para actividades en el río decidió 
no ofrecer la cobertura. Esto se debió al riesgo asociado y a la necesidad de registrar 
a los participantes con al menos 24 horas de anticipación. Ante esta situación, se 

optó por integrar los talleres en una única sesión, permitiendo así abordar de manera 
integral las explicaciones sobre la navegación en el río Magdalena y las experiencias 

asociadas a esta práctica. Por lo que se decidió hacer la demostración reducida sobre 
el rio mientras se narraba cada movimiento, en el caso de los motores se hizo con 
una sola pareja de visitantes a bordo y de canaletes se hizo la demostración con los 

canoeros de experiencia que compitieron el día anterior. 
 

Nuestro Festival Nacional de la Canoa giró en torno a la participación de diferentes 
actividades que vinculan a distintos actores culturales, sociales y líderes regionales. 
La recolección de residuos vinculó a tres (3) consejeros de juventud del municipio de 

Guaduas y dos (2) consejeros del municipio de Honda Tolima. En el taller de vinilos 
se vinculó y remunerar al Maestro Ernesto Olaya, pintor y gestor cultural del 

corregimiento, quien pertenece a la red de artesanos de Honda y plasma su arte en 
materiales del río magdalena.  
 

Durante el “Taller Navegando en canoa – Canaletes, motores y experiencias” a cargo 



 

 

 
 

del artesano Diver Aguirre López, con una experiencia de más de 40 años 
construyendo las canoas artesanales pesqueras, logramos unir a gran parte de la 
comunidad pesquera, líderes y lideresas sociales, como lo es Raul Puentes Coy, Yuly 

Mosquera, un activista ambiental, como lo es, Duvan Garcia Olaya y los artesanos 
Efraín Corredor y Norberto Aguirre. Cabe aclarar que los trofeos de la Competencia 

de Ruta 10K fueron elaborados y vendidos a la organización del Festival por Norberto 
Aguirre López Artesano del corregimiento. 
 

Conversatorio “Mujer de Rio” 
 

El conversatorio “Mujer de Rio” fue moderado por el gestor cultural Jorge Quintero 
Arango, director del medio digital de contenido audiovisual, La ventana Cultural y se 
tuvo la participación de: Tiberio Murcia Godoy, profesor e historiador, vigía de 

patrimonio y miembro del centro cultural del Banco de la Republica. Efrain Corredor, 
gestor cultural del Banco Magdalena, interprete y artesano del personaje y obra de 

Guillermo Cubillos y su piragua. Yuly Mosquera, Psicóloga y gestora cultural del 
Magdalena Medio, asesora de proyectos culturales y miembro de diferentes 
colectivos culturales de la región. La participación de las mujeres del sector fue poco 

debido a que temían hablar por el micrófono, sin embargo, nos acompañaron en el 
análisis que aportaron los invitados y algunas dieron su opinión sin micrófono. 

 
Competencia de Canotaje de la Juventud 

 
La competencia de circuito se llevó a cabo en el sector El Remolino, utilizando canoas 
ancladas para delimitar el recorrido. Los competidores completaron el circuito según 

el número de vueltas estipuladas. En esta edición, se realizó una única manga, ya 
que participaron seis canoas. 

 
Es importante mencionar que el río presentó un aumento significativo en su caudal, 
lo que dificultó el anclaje de las canoas destinadas a marcar el circuito. No obstante, 

se contó con el acompañamiento de la Defensa Civil en el agua, y la competencia se 
desarrolló con normalidad. 

 
La premiación y demás se encuentra estipulada en el reglamento. 
 

Presentaciones Musicales 
 

En cuanto a las presentaciones tuvimos la presencia de Genyri Rivas cantante de 
música vallenata quien interpreto sus canciones durante 2 horas y Son Pelayero, 
conjunto musical de papayera con 7 integrantes quienes tuvieron dos salidas en 

tarima. 
 

Recolección de Residuos 
 



 

 

 
 

En cuanto a la recolección de residuos, los sectores involucrados en el festival, así 
como las zonas aledañas, quedaron completamente libres de basura antes, durante 
y después del evento. 

 
Respecto a las ventas y el incentivo económico para la población, se permitió la 

instalación de puestos sin ningún tipo de cobro. No obstante, la participación de 
vendedores fue poca. Aun así, se contó con la presencia de comerciantes que 
ofrecieron comida, almuerzos, chorizos, empanadas, productos empacados, bebidas 

y recicladores de latas. 
 

Adicionales 
 
Se deja aclaración que la realización del Festival Nacional de la Canoa requirió del 

apoyo de diversos proveedores para asegurar el éxito del evento. Se contó con 
talleristas especializados en vinilos, canaletes y motores, así como un coordinador 

general del proyecto. Además, participaron un presentador oficial, un narrador para 
la competencia de Canoas 10K, quien también actuó como presentador auxiliar, y un 
diseñador gráfico encargado de la producción visual y manejo de redes. Asimismo, 

se contrató personal técnico y logístico para el desarrollo de las competencias y la 
organización general del evento. 

 
En cuanto a la infraestructura y equipamiento, se alquilaron cabinas de sonido, una 

consola de 24 canales, iluminación LED, una pantalla gigante y varias tarimas 
(Planchones) para la producción y presentaciones. También se dispuso de 600 sillas 
por dos días y se aseguraron los espacios adecuados para el público asistente. Para 

la competencia de canoas, se adquirieron chalecos de seguridad y se contrataron 
lanchas destinadas al equipo técnico y delegados del evento. Adicionalmente, se 

implementó una acometida eléctrica con extensión de internet y se instaló una carpa 
tipo hangar. 
 

La logística del festival incluyó el transporte de canoas desde Girardot hasta Puerto 
Bogotá, así como la movilización de alimentación, hidratación y equipos de 

grabación. Para garantizar la comodidad de los participantes, se brindó alojamiento 
a las delegaciones de canoeros de municipios cercanos. También se suministraron 
almuerzos, refrigerios y bebidas, incluyendo agua y rehidratantes, para cubrir las 

necesidades de los asistentes, competidores y grupo de trabajo durante las dos 
jornadas. 

 
En el área de difusión y promoción, se diseñaron e imprimieron pósters, banners y 
pasacalles. Se llevó a cabo una estrategia de publicidad con influencers de la región 

y se pautaron anuncios en medios locales como emisoras de radio y el Canal 6 de 
Honda, Tolima. Además, se alquiló un sistema Starlink de última generación para 

garantizar la conectividad y transmisión del evento. 
Finalmente, se contemplaron premios para los participantes destacados en las 



 

 

 
 

competencias, asegurando la motivación y el reconocimiento a los talentos que 
hicieron parte del festival. Gracias a la combinación de estos elementos, el evento 
se llevó a cabo con éxito, cumpliendo con sus objetivos culturales y deportivos. 

 
 

Relación de Compromisos 
 
 

 

# OBJETIVO 

 ESPECÍFICO 

LOGROS 

1 Cumplir a 

cabalidad con el 

objeto y las 

obligaciones del 

convenio. 

Se cumplió a cabalidad con el objeto del proyecto y 
cada una de las obligaciones 

2 Realizar el 
proyecto 

denominado “II 
FESTIVAL 

NACIONAL DE LA 
CANOA” de 
acuerdo con la 

propuesta 
presentada. 

El II Festival Nacional de la Canoa se realizo de acuerdo 
con la propuesta presentada y en los tiempos 

establecidos 

3 Generar espacios 

de concientización 
y sensibilización 

sobre 
sostenibilidad 
ambiental 

involucrando a las 
comunidades 

locales, expertos 
ambientales, 
visitantes en la 

limpieza y 
protección del 

ecosistema 
ribereño. 

Se logró crear espacios de sensibilización ambiental con 

activa participación de la comunidad local, expertos y 
visitantes, fortaleciendo el compromiso colectivo con la 

protección del ecosistema ribereño a través de jornadas 
de limpieza, talleres y actividades educativas. 



 

 

 
 

 

4 Conservar la 
canoa artesanal 
como herramienta 

tradicional de 
pesca y 

transporte, entre 
las nuevas 

generaciones 
mediante 
competencias, 

talleres y 
actividades 

culturales que 
permitan el relevo 
generacional de 

las técnicas 
pesqueras.  

Se logró promover la conservación de la canoa artesanal 
como símbolo cultural y herramienta tradicional, 
mediante talleres intergeneracionales, competencias y 

actividades culturales que despertaron el interés de las 
nuevas generaciones y fortalecieron el relevo de saberes 

pesqueros. 

5 Fortalecer la 

economía local y el 
turismo cultural en 
Puerto Bogotá, 

mediante la 
participación de 

familias ribereñas 
en la venta de 
productos 

artesanales y 
gastronómicos. 

Durante la implementación del proyecto, se logró un 

avance significativo en el fortalecimiento de la economía 
local y la promoción del turismo cultural en Puerto 
Bogotá. Gracias a la participación activa de las familias 

ribereñas, se consolidaron espacios de comercialización 
de productos artesanales y gastronómicos que reflejan 

la identidad cultural de la región. 
 
El objetivo fue cumplido con impacto positivo en la 

economía familiar de los participantes, al tiempo que se 
posicionó a Puerto Bogotá como un destino con oferta 

cultural, sostenible y basada en su patrimonio ribereño. 

6 Llevar a cabo un 

(1) festival 

titulado "II 

Festival nacional 

de la canoa” 

 

Se realizo el “II Festival Nacional de la Canoa” 

7 Realizar mínimo 

dos (2) 
actividades que 

Aunque no fue posible realizar las dos actividades 

inicialmente previstas para promover el desarrollo 
económico local —exhibiciones artesanales sobre el río 



 

 

 
 

promuevan el 
desarrollo 
económico local. 

Magdalena y ferias de emprendimiento— debido al nivel 
del río, se logró cumplir con el objetivo mediante la 
realización de espacios alternativos donde se 

promovieron ventas de productos como bebidas y 
comidas. Estas actividades espontáneas y adaptadas al 

contexto permitieron dinamizar la economía local, 
generando ingresos para las familias participantes y 
fortaleciendo la comercialización de saberes y oficios 

tradicionales, cumpliendo así con el propósito de 
impulsar el desarrollo económico en la comunidad. 

8 Ejecutar mínimo 

siete (7) 
actividades de 

formación. 

Se cumplió con la ejecución de un total de siete (7) 

actividades de formación, dirigidas a diversos grupos de 
la comunidad, incluyendo pescadores, jóvenes, mujeres 

y líderes locales. Estas actividades abordaron temas 
como pesca sostenible, educación ambiental, patrimonio 
cultural, fortalecimiento de emprendimientos, y atención 

al visitante, entre otros. Cada jornada fue registrada 
mediante listas de asistencia, evidencias fotográficas y 

materiales pedagógicos, contribuyendo al desarrollo de 
capacidades locales y al cumplimiento de los objetivos 
del proyecto. 

9 Realizar las 

contrataciones y 
pagos a que haya 

lugar en la 
ejecución del 
proyecto. 

Se cumplió satisfactoriamente con la realización de las 

contrataciones y pagos necesarios para la ejecución del 
proyecto, garantizando la vinculación oportuna del 

equipo humano y la adquisición de bienes y servicios 
requeridos. Todos los procesos se llevaron a cabo 
conforme a los lineamientos establecidos, con sus 

respectivos soportes contractuales, financieros y 
contables, lo que permitió el desarrollo fluido de las 

actividades y el cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 

10 Realizar la 

divulgación a que 
haya lugar, que 
garantice la 

correcta ejecución 
del proyecto. 

Para garantizar la correcta ejecución del proyecto y 

fomentar la participación comunitaria, se desarrolló una 
estrategia de divulgación que incluyó piezas gráficas y 
audiovisuales, encuentros comunitarios, difusión en 

medios locales. Estas acciones permitieron mantener 
informada a la comunidad, visibilizar los logros y 

fortalecer la transparencia y apropiación social del 
proceso. 

11 Disponer del equipo Se garantizó la disponibilidad del equipo humano y de 



 

 

 
 

humano y recursos 

ofrecidos, garantizando 

su disponibilidad para 

la oportuna ejecución 

del convenio 

los recursos comprometidos desde el inicio del convenio, 
asegurando una ejecución oportuna y eficiente del 
proyecto. Cada integrante del equipo —coordinador 

general, facilitador ambiental, gestor cultural, encargado 
de logística, comunicador social, asistente administrativo 

y voluntarios— cumplió con sus funciones de manera 
articulada, permitiendo el desarrollo adecuado de las 
actividades planificadas. Asimismo, los recursos 

materiales, logísticos y financieros fueron gestionados 
con eficiencia, lo que permitió cumplir con los 

cronogramas establecidos y alcanzar los objetivos 
propuestos. 

12 informe final se 

deberá entregar 
completo y con 
todos los soportes 

respectivos al 
supervisor 

designado, en un 
término no 
superior a dos (2) 

días hábiles 
siguientes 

contados a partir 
de la fecha de 
finalización del 

proyecto. El 
informe final 

deberá contener 
un informe 
financiero que dé 

cuenta de la 
inversión de los 

aportes del 
Ministerio y de la 
ESAL acompañado 

de los soportes 
correspondientes, 

como Registros de 
la ejecución del  
proyecto: 

Fotografías, 
afiches, plegables, 

Se da por cumplido el logro relacionado con la entrega 

del informe final, el cual fue presentado completo y con 
todos los soportes requeridos. El informe incluyó el 
detalle financiero de la inversión de los aportes del 

Ministerio y la ESAL, acompañado de la documentación 
correspondiente, así como registros de ejecución del 

proyecto tales como fotografías, material divulgativo, 
programas desarrollados, listas de asistencia y productos 
culturales generados, garantizando así la trazabilidad, 

transparencia y cierre adecuado del proceso. 

 



 

 

 
 

programa 
ejecutado, 
registros de 

asistencia y 
productos 

(estudios, 
investigaciones, 
historias, aportes 

a los procesos 
culturales, videos, 

grabaciones en 
audio, entre 
otros), de la 

ejecución del 
proyecto. 

13 Las demás 

obligaciones 

establecidas en la 

propuesta, la cual 

hace parte 

integral del 

presente convenio 

Se entrego reconocimiento del festival de la canoa a 

Ministros del gobierno. 

 
 

2.2 Relacione las evidencias que soportan la ejecución del proyecto (fotografías, 
grabaciones en audio o en video, registros de asistencia, registros de inscripción, 

estudios, investigaciones, historias, libros, cartillas, videos, actas, entre otros). 
 

▪ Puede adjuntar las evidencias antes relacionadas, las cuales serán 
revisadas por el apoyo a la supervisión, mediante un enlace, acceso a una 
carpeta compartida o a través del medio acordado con el apoyo a la 

supervisión 
 

Se presenta registro fotográfico, audiovisual, listado de asistencia, enlaces 
de grabación, actas de jurados, piezas gráficas, soportes contables. 

 

 

 

 



 

 

 
 

2.3 De acuerdo con las obligaciones establecidas en el Manual de la Convocatoria del 
Programa Nacional de Concertación Cultural, se debe dar los créditos (logo y 
menciones) al Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes en todas las piezas 

y elementos de promoción y difusión del proyecto. De acuerdo con lo anterior, indique 
cuales fueron las piezas utilizadas para el desarrollo del proyecto y que se aprobaron 

por este Ministerio. 
 

 . Las piezas Gráficas aprobadas por el ministerio y utilizadas en el evento 

fueron: 
1 banner de 350x116cm 

1 banner de 350x80cm de la Bienvenida al evento puesto en la entrada. 
banner para los canoeros competidores de 22x28cm   para la numeración de cada 
competidor 

2 banner de 100x30cm  
Camisetas marcadas con los logos del Festival y del Ministerio 

Afiche físico y digital doble carta de Programación, información y demás 
 
Todas las menciones con los créditos del ministerio se encuentran en la pagina de 

FACEBOOK https://web.facebook.com/profile.php?id=100090623340681 o en el 
perfil de Instagram @FestivalCanoa 

 
 

 

2.4 Población beneficiada. 

Tenga en cuenta la información consignada en el proyecto sobre la población 
objetivo 

 

 

2.4.1 Beneficiarios directos Cantidad 

Mujeres Hombres 

Total, de personas que hicieron parte del equipo de trabajo 

que desarrolló el proyecto (distintas al equipo que conforma 

la estructura de la entidad u organización que postuló el 

proyecto), tales como: director del proyecto, coordinador, 

realizador, comunicador, artista, tallerista, formador, 

sabedor tradicional, investigador, personal de logística, entre 

otros. 

10 24 

 
 

 
 

Total, de personas que se beneficiaron directamente del 

proyecto, por ejemplo: personas que recibieron formación 

(estudiantes, aprendices), participantes de procesos de 

creación, integrantes de colectivos, plataformas, 

46 97 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100090623340681


 

 

 
 

agrupaciones, grupos poblacionales específicos, entre otros. 

Total, beneficiarios directos 56 121 

 

A continuación, detalle las características de la población antes 

mencionada. Tenga en cuenta que la cantidad de la población que se 

detalle en cada grupo no podrá superar al total de beneficiarios directos 

registrados anteriormente: 

 

 

De acuerdo con los beneficiarios directos 
señalados en el numeral 2.4.1, registrar 

grupo etario al que pertenece: 

Cantidad 

Mujeres Hombres 

Primera infancia (0 a 5 años) 2 1 

Infancia (6 a 11 años) 6 1 

Adolescencia (12 a 17 años) 2 9 

Jóvenes (18 a 28 años) 12 26 

Adultos (29 a 59 años) 28 52 

Adultos mayores (mayores de 60 años) 6 32 

Total   

De acuerdo con los beneficiarios directos 
señalados en el numeral 2.4.1, registrar el 
grupo étnico al cual pertenece (Si aplica) 

Cantidad 

Mujeres Hombre
s 

Población negra, afro, raizal o palenquera 0 0 

Población indígena 0 0 

Población Rrom o gitana 0 0 

Otro 0 0 

De acuerdo con los beneficiarios directos señalados en 
el numeral 2.4.1, registrar si hay población con 
discapacidad (Si aplica) 

Cantidad 

Mujeres Hombres 

 

 
Población con discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visual 0 0 

Auditiva 0 0 

Sordoceguera 0 0 

Física (motora) 0 0 

Intelectual (cognitiva) 0 0 

Mental (psicosocial) 0 0 

Múltiple 0 0 



 

 

 
 

 

2.4.2 Características de la Población beneficiada directamente 

De la población registrada en el numeral 2.4.1, indique (si 
aplica) 

¿Cuántas personas hacen parte de la población víctima del 
conflicto armado? 

0 

¿Cuántas personas hacen parte de la población en condición 
de desplazamiento? 

0 

¿Cuántas personas hacen parte de la población campesina? 0 

¿Cuántas personas hacen parte de la población 
reincorporada? 

0 

¿Cuántas personas hacen parte de la población LGBTIQ+? 0 

¿Cuántas personas hacen parte de la población habitante de 

calle? 

0 

¿Cuántas mujeres son Madres cabeza de familia? 18 

 

 

2.4.3 Población beneficiada indirectamente Cantidad 

Mujeres Hombres 

Total, asistentes o participantes en eventos como seminarios, 

conferencias, tertulias, exposiciones, encuentros, 
conversatorios, obras de teatro, cine, circo, danza, entre otros. 

46 97 

Total, estimado, de personas asistentes a espectáculos, 
festivales, carnavales, conciertos, fiestas, entre otros. 

800 1000 

Total 846 1097 

 

 
 



 

 

 

 

 

1. 3. Informe financiero 

Ejecución de los recursos aportados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes 

Las actividades registradas a continuación deben estar dentro del término de ejecución del proyecto, coincidir 

con las formuladas en el “cronograma” y estar relacionadas con los objetivos planteados y los logros alcanzados. 

 

ACTIVIDAD 
Relacione las 

actividades 
realizadas en la 

ejecución del 
proyecto 

 
 

BENEFICIARIO 
Señale el nombre 

de la organización 
o persona que 

ejecutó la 
actividad y recibe 

el pago 

CONCEPTO 

Describa el 

Servicio 
realizado de 

acuerdo con el 
proyecto 

VALOR 

PAGADO 

Adjuntar factura 
o documento 

equivalente del 
valor pagado 

VALOR DEL 

SALDO 
PENDIENTE 

POR PAGAR 
Adjuntar 

cuenta por 
pagar o cuenta 

de cobro del 
valor restante. 

VALOR 

TOTAL 

Correspondie
nte al valor 

total de la 
actividad 

Taller de Vinilos Luis Ernesto Olaya 

Saldaña 
Honorarios tallerista  

del taller de Vinilos 
 $  900.000  $0 

 

 $  900.000  

Taller Navegando 

en Canoa: 
Canaletes, 

Motores y 

Experiencias 

Nestor Forero Briñez Honorarios talleristas 

del taller de 

Canaletes 

 $  900.000  $0  $  900.000  

Diego Fernando 

Bohorquez 
Honorarios talleristas 

del taller de Motores 
 $ 10.000  $0  $  10.000 

Danilo Cubillos Honorario 

Presentador  Oficial 

del Festival 

 $  450.000  $0  $  450.000  

Samuel Rodriguez 

Bohorquez 
Honorario Narrador 

de la competencia de 

Canoas 10K y 

Presentador Auxiliar 

del Festival 

 $  600.000  $0  $  600.000  



 

 

 

 

Diego Fernando 

Bohorquez 
Honorario de 

diseñador de piezas 

graficas y manejo de 

redes 

 $  800.000  $0  $  800.000  

Juan David Charry 

Olaya 
Honorarios Personal 

Técnico por dos dias, 

$350.000 cada día 

 $  700.000  $0  $  700.000  

Juan  Camilo Urrego 

Zapata 
Honorario Personal 

Logístico de las 

competencias en 

canoa por dos dias 

$200.000 por dia 

 $  400.000  $0  $  400.000  

Jhon Edisson Pulido 

Gonzalez 
Honorario Personal 

Logístico de las 

competencias en 

canoa por dos dias 

$200.000 por dia 

 $  400.000  $0  $  400.000  

Maria Alejandra Rios 

Zapata 
Honorario Personal 

Logístico de las 

competencias en 

canoa por dos dias 

$200.000 por dia 

 $  400.000  $0  $  400.000  

Laura Camila Cortes 

Paez 
Honorario Personal 

Logístico del evento 

por dos dias, 

$150.000 pesos por 

dia 

 $  300.000  $0  $  300.000  

Diana Katalina Torres 

Molano 
Honorario Personal 

Logístico del evento 

por dos dias, 

 $  300.000  $0  $  300.000  



 

 

 

 

$150.000 pesos por 

dia 
Sergio Ruiz Perez Alquiler de Sonido 

de 4 cabinas activas 

de 10 pulgadas con 

una consola de 24 

canales 

 $  1.300.000  $0  $  1.300.000  

Angie Paola Diaz 

Rendon 
Alquiler de 

iluminación de 8 par 

Led - 3 watts RGB 

 $  600.000  $0  $  600.000  

Sergio Ruiz Perez Alquiler de Pantalla 

Led 3.91pitch de 3*2 

mts 

 $  1.200.000  $0  $  1.200.000  

Marcos Daniel Ruiz 

Perdomo 
Alquiler de 600 

Silletería x 2 dias/ 

1.200 C/u por día 

 $  1.440.000  $0  $  1.440.000  

Sergio Andres Ruiz 

Cuenca 
Alquiler de Tarima 

para la producción, 

Pantalla Gigante, 

Principal para el 

Evento y para 

ubicación del público 

asistente. 

 $  2.410.000 $0  $  2.410.000 

Carlos Andres Cabrera 

Arcila 
Planta electrica   $  550.000  $0  $  550.000  

Sergio Ruiz Perez Alquiler Carpa 

Hangar 6x7 metros 
 $  400.000  $0  $  400.000  

Ovidio Guzman Lopez Instalación 

Acometida electrica 

para el evento y 

 $  450.000  $0  $  450.000  



 

 

 

 

extension de internet 

desde el punto mas 

cercano 
Ovidio Guzman Lopez Alquiler de montajes 

para artistas en el 

escenario 

 $  780.000  $0  $  780.000  

Jessica Paola Rojas 

Lozada 

 Escenografía y 

producción de 

artistas en vivo 

 $  570.000  $0  $  570.000  

Maria Amira Reyes 

Guzman 

Sumninistro de 50 

almuerzos diarios 

por dos días a 

$12.000 pesos cada 

uno 

 $  1.200.000  $0  $  1.200.000  

Daniela Guacaneme 

Portela 

Sumninistro de 30 

refrigerios a $10.000 

pesos cada uno 

 $  300.000  $0  $  300.000  

Rosalba Pulido 

Guzman 

Suminitro de 40 

pacas de agua de  24 

bolsitas de 300CC a  

$3500 pesos cada 

una,  74 bebidas 

rehidratantes a 

$10.000 cada uno 

 $  880.000  $0  $  880.000  

Juan David Charry 

Olaya 

Diseño e instalación 

de poster, banners y 

pasacalles 

 $  250.000  $0  $  250.000  

Dana Geraldine Melo 

Romero 

Impresión de Poster, 

Banners y pasacalle 

 $  650.000  $0  $  650.000  



 

 

 

 

Maria Alejandra Rios 

Zapata 

Investigación, pauta 

y relacionamiento 

con perfiles de 

influencers de la 

región  

 $  250.000  $0  $  250.000  

Danilo Cubillos Pauta en CD RADIO 

emisora de Guaduas 

Cundinamarca 

 $  250.000  $0  $  250.000  

Samuel Rodriguez 

Bohorquez 

Pauta en Canal 6 de 

Honda Tolima 

 $  250.000  $0  $  250.000  

Competencia de 
canotaje de Ruta 

10 Kilometros - 
Salida: Puerto 

Carrion Llegada: 

Sector el remolino 
 

Fernando Bohorquez 

Toro 

Servicio de 

alojamiento para las 

delegaciones de los 

canoeros de 

municipios aledaños. 

12 personas a 70 mil 

cada uno 

 $  840.000  $0  $  840.000  

Jhon Edisson Pulido 

Gonzalez 

Transporte de 

alimentación, 

hidratación y de 

camarografos. 

 $  300.000  $0  $  300.000  

Ivan Benites Olaya Alquiler de Chalecos 

para Competencia 

10K 

 $  500.000  $0  $  500.000  

Gloria Cristina Benites 

Olaya 
Alquiler de 3 lanchas 

para el personal 

tecnico de la 

grabación y los 

delegados de la 

competencia 10K  

 $  1.220.000  $0  $  1.220.000  



 

 

 

 

Jhon Edisson Pulido 

Gonzalez 
Transporte terrestre 

de canoas de 

Girardot a Puerto 

Bogota 

 $  950.000  $0  $  950.000  

Mario Andres 

Campuzano 
Alquiler de Starlink 

Generación 6 
 $  1.000.000  $0  $  1.000.000  

Mario Andres 

Campuzano 
Honorario del 

Operador de 

Transmisión 

 $  1.200.000  $0  $  1.200.000  

Rafael Araque forero Honorario de 

Asistente de 

Operador de 

Transmisión 

 $  200.000  $0  $  200.000  

Camilo Andres Avila 

Alarcon 
Honorario de 

Camarografo 

Principal 

 $  500.000  $0  $  500.000  

David Fernando 

Jimenez Calderon 
Honorario de 

Camarografo Punto 1 
 $  450.000  $0  $  450.000  

Milton Augusto 

Parsons Llanes 
Honorario de 

Camarografo Punto 2 
 $  450.000  $0  $  450.000  

Jose Isidro Ortiz 

Heiber Ortiz Mahecha 

 

Premiación apoyada 

por el Ministerio 

$  1.500.000 $ 0 $ 1.500.000 

Miguel Garzon 

Emerzon Reyes Rueda 

 

Premiación apoyada 

por el Ministerio 

$ 1.000.000 $ 0 $ 1.000.000 

Valor actividades con cargo a los recursos aprobados 
por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los 

Saberes ($): 

$   30.000.000 $0 

 

$   30.000.000 



 

 

 

 

Nota 1: no se aceptarán ni aprobarán gastos que estén por fuera del término de vigencia del proyecto apoyado. 
 

 
3. INFORME FINANCIERO RECURSOS CONTRAPARTIDA 

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 
3.2. Informe financiero de los recursos aportados por la organización o entidad apoyada en cumplimiento de la contrapartida establecida 
Las actividades registradas a continuación deben estar dentro del término de ejecución del convenio y corresponden únicamente a los recursos 
destinados por la organización para el desarrollo del convenio.  

ACTIVIDAD 
(Financiada con los 

recursos de la 
organización en 
contrapartida) 

BENEFICIARIO 
(Nombre de la 

organización o persona 
que recibe el pago) 

CONCEPTO 
(Servicio realizado o 

adelantado de 
acuerdo con el 

proyecto y Anexo de 
ajuste aprobado) 

VALOR TOTAL 

VALOR PAGADO 
(Adjuntar factura 

o documento 
equivalente) 

VALOR DEL SALDO 
PENDIENTE POR 

PAGAR 
(Adjuntar cuenta por 

pagar o cuenta de 
cobro) 

      
Premiación primer 
puesto competencia en 
canotaje pesquera 

DONOBAL GAMBOA 
ZARATE - GIOVANY 
ZARATE 

Premiación primer 
puesto competencia 
en canotaje pesquera  $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 0 

Honorarios tallerista de 
canotaje 

DIEGO FERNANDO 
BOHORQUEZ 

Honorarios tallerista 
de canotaje  $ 890.000 $ 890.000 $ 0 

Honorario coordinador 
del proyecto 

IVAN DARIO BENITES 
OLAYA 

Honorario coordinador 
del proyecto $ 950.000 $ 950.000 $ 0 

Subtotal actividades con cargo a los recursos aprobados por la 
organización: 

$ 3.340.000 
 

$ 3.340.000 
 

$ 0 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

3. De acuerdo con el régimen de la entidad u organización 
apoyada, marque con X en una de las siguientes casillas 

 

De acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal o su 

Revisor Fiscal, la entidad u organización apoyada cumplió con las 
obligaciones frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, 

Pensiones y aportes. 

 

De acuerdo con la certificación expedida por el Representante Legal o el 

Revisor Fiscal de la entidad u organización apoyada, ésta no tiene 
personal vinculado por planta, razón por la cual no está obligada frente 
a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes. 

 

   x 

 

 

4. Adición de recursos al presupuesto 
Aplica solamente para las entidades de carácter público 

(gobernaciones, alcaldías, entidades públicas de carácter 

cultural e instituciones educativas públicas) 

Registre el acto administrativo mediante el cual se adicionaron el 100% de los 

recursos aprobados por el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes para 
la ejecución del proyecto (Indique número y fecha. Ejemplo: Resolución No. 08 de 

mayo 15 de 2022 o Acuerdo No. 08 de mayo 15 de 2022). Así mismo se deberá 
remitir fotocopia de este acto administrativo al apoyo a la supervisión asignado. 

 
 
 

  
 

Nota: si se trata de un Resguardo o Cabildo Indígena se deberá remitir 
fotocopia del acta expedida y firmada por la máxima autoridad competente dentro 
de la entidad, en la cual se certifique que los recursos fueron incorporados al 

presupuesto y ejecutados de acuerdo con el proyecto aprobado. 
 

 
 

 
El representante legal de la organización o entidad 

apoyada manifiesta que la información consignada en 
el presente informe es veraz y se ajusta a la realidad. 
 

 
 

__________________________ 
Firma del representante legal 
Nombre del representante legal: Luis Fernando 

Bohorquez 
No. Cédula de ciudadanía: CC. 1105781414 

 
Fecha de 

presentación del 
Informe Final: 

 

12/05/2025 
 

 
 

 


