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ADICIÓN  PRÓRROGA ACLARACIÓN/MODIFICACIÓN  

SUSPENSIÓN 
 

 CESIÓN 
 

 
 

 

CONCEPTO TÉCNICO 

CONTRATANTE SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL – SECRETARIA DE 

BIENESTAR SOCIAL. 
CONTRATO / ORDEN DE 
COMPRA / CONVENIO No. 

Contrato Interadministrativo No. 4146.010.26.1.831-2025 

CONTRATISTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL GERIATRICO Y 

ANCIANATO SAN MIGUEL 
IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATISTA 

NIT 890.303.448-6. 

NOMBRE DE 
REPRESENTANTE LEGAL Y 
NO. DE DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE. 

C.C. No. 16.625.488 Cali (Valle). 

OBJETO Brindar el servicio de albergue y atención básica integral para personas 

mayores en condiciones de descuido, abandono o víctimas de violencia 

intrafamiliar en el Distrito de Santiago de Cali, en el marco del proyecto 

"SERVICIO EN CENTROS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 

INTEGRAL DIRIGIDA A LAS PERSONAS MAYORES VULNERABLES 

DE SANTIAGO DE CALI" - BP- 26005437" 
VALOR INICIAL Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato es por la 

suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 

OCHO PESOS MCTE. ($9.687.430.438) todos los costos directos e 

indirectos relacionados. 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 19 de marzo de 2025. 
FECHA DE INICIO 20 de marzo de 2025. 
FECHA DE TERMINACIÓN 11 de junio de 2026. 
ADICIONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHENTA Y 

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($4.826.086.580) 
VALOR TOTAL A LA FECHA CATORCE MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS 

DIECISIETE MIL DIECIOCHO PESOS MCTE (14.513.517.018)  

PRÓRROGAS No 1 del 22 de diciembre de 2025, por medio de la cual se prorrogó el 
contrato hasta el 1 de junio de 2026. 
No.2 del 02 de junio por medio la cual se prorrogó el contrato hasta el 
11 de junio de 2026 

FECHA DE TERMINACIÓN A 
LA FECHA 

11 de junio de 2026. 
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ACLARACIÓN N/A 
SUSPENSIÓN N/A 
REANUDACIÓN N/A 
CESIÓN Nombre del Cesionario: N/A 

 

 Identificación del Cesionario: N/A 

Fecha de Cesión: N/A 
  

  

 

CONSIDERACIONES DE LA MODIFICACIÓN: 
 

1.La Secretaría de Bienestar Social adelantó un proceso de Contratación Directa con la E.S.E HOSPITAL 
GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL No. 4146.010.26.1.831.2025, a través del cual se suscribió 
el 19 de marzo de 2025 el Contrato Interadministrativo No. 4146.010.26.1.831-2025, cuyo objeto es: 
“Brindar el servicio de albergue y atención básica integral para personas mayores en condiciones de 
descuido, abandono o víctimas de violencia intrafamiliar en el Distrito de Santiago de Cali, en el marco del 
proyecto "SERVICIO EN CENTROS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LAS 
PERSONAS MAYORES VULNERABLES DE SANTIAGO DE CALI" - BP- 26005437". 
 
2.Que el valor inicial del contrato se estableció por la suma de NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
MCTE. ($9.687.430.438), con plazo de ejecución hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025.  
 
3.Que por medio de vigencias futuras el 22 de diciembre de 2025 se realizó una adición y prórroga por 
valor de CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA PESOS M/CTE ($4.826.086.580,00), ampliando el plazo de ejecución hasta el primero (01) de 
junio de 2026. 
 
4. Que, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio y la 
existencia de saldos disponibles derivados de la ejecución contractual, se realizó una prórroga del contrato 
hasta el 11 de junio de 2026. 
 
Conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta que la problemática identificada no ha sido superada y que 
persisten las condiciones de vulnerabilidad que afectan a un importante número de personas mayores, se 
hace necesario garantizar la continuidad del servicio de albergue dirigido a esta población. La necesidad 
persiste debido a que aún existen personas mayores que carecen de redes de apoyo familiares, sociales 
y económicas suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, encontrándose expuestas a 
situaciones de abandono, exclusión social, inseguridad alimentaria, condiciones inadecuadas de vivienda 
y limitaciones para acceder oportunamente a servicios de salud y cuidado integral  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio 
sin interrupciones durante el periodo de prórroga, se hace necesario realizar una adición al contrato por 
valor de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE 
($1.736.518). 
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La presente adición obedece a la necesidad de complementar los recursos financieros disponibles, toda 
vez que el saldo existente resulta insuficiente para cubrir la totalidad de los costos derivados de la 
prestación efectiva del servicio durante los dos (02) días adicionales de ejecución autorizados. En 
consecuencia, el incremento presupuestal permitirá atender oportunamente las obligaciones contractuales 
y garantizar la continuidad, calidad y oportunidad del servicio, evitando afectaciones en la ejecución del 
objeto contractual y asegurando el cumplimiento de los fines perseguidos por la entidad. 
 
En este sentido, la adición propuesta responde a una necesidad real y debidamente justificada, orientada 
a asegurar la disponibilidad de los recursos requeridos para cubrir integralmente la prestación del servicio 
durante el periodo adicional pactado. 
 
En consecuencia, y con el propósito de optimizar los recursos asignados al proyecto, se identificó que, a 
la fecha, existen saldos disponibles derivados de la ejecución financiera del contrato, toda vez que algunas 
de las actividades previstas no alcanzaron una ejecución del cien por ciento (100 %) durante los diferentes 
períodos de operación y liquidación de las cuentas de cobro presentadas. Esta situación generó 
economías y recursos remanentes que no han sido comprometidos ni ejecutados en su totalidad. 
 
En ese sentido, los recursos disponibles, sumados a la adición presupuestal propuesta por valor de UN 
MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE ($1.736.518), 
permitirán cubrir integralmente los costos asociados a los dos (02) días adicionales de ejecución que se 
pretenden prorrogar, garantizando la continuidad en la prestación del servicio y el cumplimiento del objeto 
contractual sin afectar la calidad ni la oportunidad de las actividades programadas. 
 
 
Dichos saldos disponibles, identificados previamente mediante el análisis de la ejecución financiera de las 
diferentes actividades del contrato, ascienden a la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE 
($59.884.882). Estos recursos constituyen una fuente de financiación que, junto con la adición 
presupuestal propuesta, permite respaldar la prórroga en la prestación de los servicios y actividades 
integrales contempladas en el contrato principal, garantizando la continuidad de su ejecución. 
 
Que la suma de los saldos disponibles y el valor de la adición asciende a SESENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($61.621.400) 
M/CTE.), recursos que garantizan la continuidad y adecuada prestación del servicio durante los dos (2) 
días correspondientes a la prórroga contractual. 
 
Lo anterior resulta de especial importancia, toda vez que persiste la necesidad que dio origen al proyecto 
y continúan las condiciones que justifican la atención de la población beneficiaria. En ese sentido, la 
disponibilidad de estos recursos permitirá asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios de 
alojamiento, alimentación, cuidado, acompañamiento psicosocial, atención integral y demás acciones 
orientadas a la protección, garantía y restablecimiento de los derechos de las personas mayores 
beneficiarias, evitando afectaciones en la continuidad del servicio y contribuyendo al cumplimiento de los 
objetivos misionales de la entidad. 



 
 

 

 

 

 

 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 

 

JUSTIFICACIÓN PARA 
MODIFICACIÓN DE CONTRATO/ 

CONVENIO/ACEPTACIÓN DE 
OFERTA/ORDEN DE COMPRA 

 

MAJA01.04.03.P003.F001 

 

 

 

VERSIÓN 

 

 

 

006 

 

 

 
Que es importante mencionar que, dentro de los esfuerzos adicionales realizados por la Alcaldía de 
Santiago de Cali, se destaca el esfuerzo financiero de la Administración Distrital para mantener la 
continuidad y la capacidad de cobertura, en el entendido que la magnitud de este proyecto requiere 
prorrogar el plazo de ejecución para optimizar los recursos aun disponibles dentro del contrato, para 
garantizar la atención ininterrumpida por dos (02) días adicionales, comprendidos entre el doce (12) al  
trece (13) de junio en la vigencia 2026. Todo esto justificado en la prioridad que la Administración ha 
decidido dar a las personas mayores en la ciudad, así como la confianza en el programa de personas 
mayores y los resultados obtenidos en la garantía del acceso a la atención integral a través de los servicios 
en centros de atención y protección integral dirigida a la población de personas mayores desde la vigencia 
2016. 
 
Lo anterior hace viable la continuidad de la atención integral bajo la modalidad de Albergue de Larga 
Estancia, así como la permanencia de las acciones de intervención orientadas a mejorar las condiciones 
de vida de las personas mayores institucionalizadas. En este sentido, se requiere realizar una prórroga 
contractual que iniciaría el día 12 de junio y se extendería hasta el 13 de junio de 2026, con el fin de 
garantizar la prestación ininterrumpida del servicio dirigido a las personas mayores en situación de 
vulnerabilidad que se encuentran institucionalizadas.  
 
De esta manera, se busca fortalecer las condiciones de permanencia y protección de esta población, 
asegurando la integralidad en la prestación del servicio mediante el desarrollo continuo de actividades 
encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores bajo protección, así 
como garantizar la continuidad del objeto contractual que nos ocupa satisfacer. 
 

SOLICITUD DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 

En mi calidad de supervisor del Contrato Interadministrativo No. 4146.010.26.1.831-2025 del 20 de 
marzo de 2025, celebrado entre el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
BIENESTAR SOCIAL y la ESE HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL identificada 
con NIT. 890303448-6, cuyo objeto es: “Brindar el servicio de albergue y atención básica integral 
para personas mayores en condiciones de descuido, abandono o víctimas de violencia intrafamiliar 
en el Distrito de Santiago de Cali, en el marco del proyecto "SERVICIO EN CENTROS DE 
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LAS PERSONAS MAYORES 
VULNERABLES DE SANTIAGO DE CALI" - BP- 26005437", emito concepto favorable para 
prorrogar el plazo de ejecución del contrato desde el 12 de junio al 13 de junio de 2026 con el fin de 
garantizar la prestación ininterrumpida del servicio, mediante las composición de prórroga del plazo 
de ejecución.  
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Por lo anterior, y teniendo en cuenta las consideraciones planteadas, la Supervisión solicita modificar 
las siguientes cláusulas del contrato, con miras a incluir dentro del mismo los alcances referidos:  
 

o MODIFICAR la CLÁUSULA TERCERA- VALOR por valor de UN MILLON SETECIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE ($1.736.518). 

o MODIFICAR la CLÁUSULA QUINTA- PLAZO. Hasta el 13 de junio de 2026 
o MODIFICAR la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: GARANTÍAS Y MECANISMOS DE 

COBERTURA DEL RIESGO. En cuanto a la ampliación de las vigencias y los valores 
asegurados. 

NOMBRE COMPLETO: CLARA INES TORRES SINISTERRA. 

CARGO: SUBSECRETARIA DE POBLACIONES Y ETNIAS. 

CIUDAD Y FECHA: 11 DE JUNIO DE 2026. 
 

 


