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FECHA: Noviembre 11 de 2022.  HORA INICIO: 11 AM   HORA FIN: 12 PM 

   

LUGAR:  Virtual. Plataforma Teams.  

https://sdht-

my.sharepoint.com/personal/juanita_soto_habitatbogota_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2

Fpersonal%2Fjuanita%5Fsoto%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabacione

s%2FSeguimiento%20Obras%20con%20Saldo%20Pedag%C3%B3gico%2E%2D20221111%5F

110308%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1 

 

 

ASUNTO: Comité de Seguimiento Convenio Interadministrativo 1004 de 2022 entre la 

Secretaría Distrital del Hábitat y el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal —

IDPAC, Obras con Saldo Pedagógico 2.0  

  

 

ASISTENTES:  

(VER ÚLTIMA HOJA) 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Revisión de la consolidación de las propuestas ganadoras de la convocatoria OSP 

2. Revisión fase de convenios solidarios, apoyos requeridos para el proceso. 

3. Temas de contratación, bolsa de recursos, y dummies (inflables). 

 

DESARROLLO: 
 

 

Se inicia la reunión de seguimiento semanal,  informando que el objetivo de esta reunión es hacer 

seguimiento al Convenio Interadministrativo de Obras con Saldo Pedagógico suscrito entre la 

Secretaría Distrital del Hábitat y el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal —

IDPAC. En este sentido, se abordarán los siguientes puntos: 

 

1. Revisión de la consolidación de las propuestas ganadoras de la convocatoria OSP 

2. Revisión fase de convenios solidarios, apoyos requeridos para el proceso. 

3. Temas de contratación, bolsa de recursos, y dummies (inflables). 

4. Liquidación del convenio 846 de 2021 

 

La SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT (SDHT) pregunta al IDPAC cómo finalizó la 

fase de evaluación, si hubo algún tema o caso específico que requiriese de especial atención o 

referenciado y realizar una retroalimentación sobre el proceso. Así mismo solicita el envío del 

listado de documentos que deben tener las JAC y el listado de las JAC que no tienen autorización 

para contratar por más de 15 millones para empezar a hacer seguimiento. Adicionalmente, se 

https://sdht-my.sharepoint.com/personal/juanita_soto_habitatbogota_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuanita%5Fsoto%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FSeguimiento%20Obras%20con%20Saldo%20Pedag%C3%B3gico%2E%2D20221111%5F110308%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1
https://sdht-my.sharepoint.com/personal/juanita_soto_habitatbogota_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuanita%5Fsoto%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FSeguimiento%20Obras%20con%20Saldo%20Pedag%C3%B3gico%2E%2D20221111%5F110308%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1
https://sdht-my.sharepoint.com/personal/juanita_soto_habitatbogota_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuanita%5Fsoto%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FSeguimiento%20Obras%20con%20Saldo%20Pedag%C3%B3gico%2E%2D20221111%5F110308%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1
https://sdht-my.sharepoint.com/personal/juanita_soto_habitatbogota_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuanita%5Fsoto%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FSeguimiento%20Obras%20con%20Saldo%20Pedag%C3%B3gico%2E%2D20221111%5F110308%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1
https://sdht-my.sharepoint.com/personal/juanita_soto_habitatbogota_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjuanita%5Fsoto%5Fhabitatbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FGrabaciones%2FSeguimiento%20Obras%20con%20Saldo%20Pedag%C3%B3gico%2E%2D20221111%5F110308%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&ga=1
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pregunta al IDPAC cuál será la estrategia del equipo que se contrató para tener el acercamiento 

con las juntas para la solicitud de los documentos requeridos. 

 

La SDHT propone tener un plan de trabajo semanal, para saber que JAC se deben contactar y hacer 

el seguimiento frente a los cuellos de botella identificados. Así mismo, se le pregunta al IDPAC si 

la matriz de control que se está elaborando con el seguimiento a las juntas va a quedar en la carpeta 

compartida que ya existe. Por otra parte, se solicita al IDPAC información sobre la fecha de 

publicación y adjudicación de los contratos de interventoría, logística y transporte, así como 

informar si se espera hacer desembolsos antes de que termine el año. 

 

Por último, con respecto a la liquidación del Convenio Interadministrativo 846 de 2021, se informa 

que anteriormente IDPAC compartió con SDHT los contratos y demás documentos asociados a la 

ejecución del mismo y que se ha venido avanzando con los equipos en la consolidación de los 

documentos que se deben tener. Sin embargo, se requieren los soportes de la ejecución de los 

recursos. Hoy la SDHT enviará un correo al IDPAC con los documentos que están pendientes para 

liquidar el convenio antes del 30 de noviembre.  

 

El INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y LA ACCIÓN COMUNAL —

IDPAC informa que se compartió el acta de resultados con la SDHT. Salieron cuatro JAC en las 

que coincidieron las dos entidades en la evaluación en que eran propuestas regulares. Estas fueron 

las JAC Thalía, Santa Inés, Belén y Rionegro, que sacaron menos de 80 puntos en la evaluación y 

por tal motivo no fueron seleccionadas. Otras 3 quedaron en lista de espera porque presentaron 

solamente 200 respaldos ciudadanos. En caso tal que alguna de las 90 propuestas seleccionadas 

desista, se podría remplazar con alguna de estas tres que están en espera. Con las demás se espera 

que las JAC reúnan los documentos lo más pronto posible y realicen las asambleas o juntas 

directivas si lo requieren. Solamente 30 tienen autorizado el monto a contratar en sus estatutos, las 

otras 60 deben realizar las asambleas o las juntas. El IDPAC organiza con la Subdirección de 

Asuntos Comunales para agilizar este tema. Así mismo, se estima que estas primeras 30 tengan 

los documentos listos para el 21 de noviembre mientras se avanza con las demás. 

 

El IDPAC compartirá en el transcurso de la tarde, en el drive ya creado, la información de las 

juntas que ya están autorizadas para contratar por un monto superior a 15 millones de pesos y que 

deben hacer junta directiva o asamblea. Allí también se encontrará el listado de los documentos 

que las JAC deben completar para la suscripción de los convenios solidarios. Así mismo, IDPAC 

manifiesta que el equipo de apoyo no está completamente contratado. Se tienen hasta el momento 

12 personas de las 30 que iniciaron la ejecución contractual el 10 de noviembre, 3 que salieron del 

proceso y deben ser remplazadas, 6 que ya firmaron en SECOP y falta la notificación para darle 

inicio al contrato, y 8 para que salgan a SECOP en la presente fecha (pendientes de Certificado de 

Registro Presupuestal y afiliación a ARL). 

 

Con respecto a la estrategia de movilización para que las juntas envíen los documentos, esta 

consiste en comunicaciones, reuniones por teams, y visitas de los equipos a territorio. Dependiendo 
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de la junta, el acompañamiento fluye mejor, algunas son más flexibles que otras. Las personas que 

ya están contratadas estarán ayudando a las JAC. En el archivo que se compartirá, también está la 

distribución de equipos para que se sepa qué personas estarán apoyando qué localidades y 

propuestas. Allí estarán los nombres y contactos de teléfonos celulares. La estrategia que más le 

ha funcionado al IDPAC son asesorías virtuales o presenciales con cada una de las juntas, 

explicando los documentos que se requieren y el procedimiento que se necesita para obtenerlo. Se 

estima que la fecha máxima para que la totalidad de las JAC completen los documentos es el 30 

de noviembre, aunque habrá algunas excepciones de juntas que celebren asambleas o juntas 

directivas a finales del mes, que puede que genere que se demoren más en presentar los 

documentos. 

 

Por otra parte, se programará una reunión interna con la Subdirección de Asuntos Comunales para 

que se agilice la entrega del documento donde se certifica que las JAC cumplieron con los 

requisitos para autorizar la contratación de montos superiores a los 15 millones de pesos. En el 

Excel que se compartirá se ve en tiempo real el avance del estado en el que se encuentra cada junta 

y sus pendientes. Se trata de una matriz de control. El archivo de Excel de seguimiento no queda 

en la carpeta que ya existe, se monta al final del proceso en ella. Cuando se suscriban los convenios 

se hará un backup y se cargarán los documentos en la carpeta compartida que ya existe. 

Igualmente, se cargarán las cuentas de cobro y soportes de los contratistas que apoyan el convenio. 

 

En cuanto al avance de los contratos de bienes y servicios, se informa que el más importante en 

este momento es el de interventoría porque sin el no se pueden iniciar los convenios solidarios. El 

proceso se público el miércoles 9 de noviembre en el SECOP, y tiene previsto adjudicarse a más 

tardar el 15 de diciembre. Frente a la bolsa logística y de transporte, IDPAC informa que hubo un 

inconveniente con el de transporte porque se iba a realizar a través de Colombia Compra Eficiente, 

pero cerraron la plataforma para tal fin, por lo que la entidad tuvo que hacer un proceso de menor 

cuantía. Se espera que hoy se publique el contrato para bolsa logística (que incluye dummies y 

materiales que se necesitarán para el evento de entrega a ganadores) y de transporte. Se espera que 

estos contratos salgan en un período de un mes y 5 días por ser de mínima cuantía. 

 

En cuanto a los desembolsos, este año se harán las de los contratistas. Con respecto a los convenios 

solidarios, la meta es dejar cuentas por pagar de los 90 convenios (ejecutados esta vigencia) y el 

50% del contrato de interventoría con lo que se sumaría alrededor de 900 a 1.000 millones de pesos 

comprometidos y ejecutados este año. Después de la firma de los convenios, deben tramitarse las 

pólizas y el acta de inicio. Por tarde, el 19 o 20 de diciembre las juntas deberían tener actas de 

inicio y los equipos estarán trabajando a la par para poder radicar cuentas de cobro de los convenios 

y de la interventoría antes del 23 de diciembre que se hace el cierre de hacienda.  

 

En cuanto a la liquidación del Convenio 846 de 2021, IDPAC estará atento al correo que envíe la 

SDHT y revisarán internamente el apoyo de profesionales para darle trámite a la liquidación antes 

del 30 de noviembre. 
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El Comité de Seguimiento al Convenio Interadministrativo 1004 de 2022 termina siendo las 12 

PM. 

 

COMPROMISOS: 

 

1. IDPAC enviará el link con el archivo Excel a la SDHT con la información sobre el estado 

de las JAC, su documentación faltante, y responsables. 

2. La SDHT complementará la matriz de control que compartirá el IDPAC con la información 

de los gestores territoriales que apoyarán el proceso y apoyará proceso de acompañamiento 

a JAC para completar los documentos necesarios para la suscripción de los convenios 

solidarios. 

3. La SDHT enviará correo a IDPAC con el consolidado de requerimientos pendientes para 

la liquidación del Convenio Interadministrativo 846 de 2021. 

 

 

ASISTENTES: 

 

   

 

Firma 

Nombre:  Juanita María Soto Ochoa                                                                             

Cargo: Subdirectora de Participación y 

Relaciones con la Comunidad 

Entidad: Secretaría Distrital del Hábitat 

e-mail: juanita.soto@habitatbogota.gov.co 

Tel/Cel: 3057607671 

 Firma 

Nombre:  Luis Fernando Rincón Castañeda                                                                            

Cargo:      Gerente de Proyectos 

Entidad:   IDPAC 

e-mail:     lrincon@participacionbogota.gov.co 

Tel/Cel:    300-6833124 

 

 

 

 

 

Firma 

Nombre: John Eduardo Anzola Morales 

Cargo: Contratista 

Entidad: SDHT 

e-mail: john.anzola@habitatbogota.gov.co 

Tel/Cel: 32035788330 

 Firma 

Nombre: Ernesto Fabrizio Armella 

Velasquez                          

Cargo: Contratista 

Entidad: SDHT 

e-mail: 

ernesto.armella@habitatbogota.gov.co 

Tel/Cel: 3003145740 
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Firma 

Nombre: Alicia Guerrero                                                                                

Cargo: Contratista 

Entidad: Secretaría del Hábitat 

e-mail: 

alicia.guerrero@habitatbogota.gov.co 

Tel/Cel:3168789633 

 Firma 

Nombre: Sandra Lucía Cifuentes Carvalho                                                                              

Cargo:    Profesional Universitario 219-02  

Entidad: IDPAC 

e-mail:    

scifuentes@participacionbogota.gov.co 

Tel/Cel:  316-2677403 
 

 

 

 

Aviso tratamiento de datos:  La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de 
cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, 

académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento 

de vivienda entre otros.  
  

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital 

del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de 
vivienda y hábitat. 

 


