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Barranquilla, junio 09 de 2026 
 
Doctora 

ROCIO JUDITH JIMENEZ HURTADO 
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA, ELECTRIFICACION Y ESPACIO PUBLICO. 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 
  
ASUNTO: INFORME DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO No. 202600513 
CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 DE MAYO DE 2026 AL 9 DE JUNIO DE 2026. 
 
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE 
LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA 
SECRETARÌA. 
 
Ejecución Contractual: 
 
Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de 
ejecución del contrato. 
 

Detalle de las Actividades Realizadas 

Obligación Producto 

1.Informarse continuamente de las incidencias 
del desarrollo del Contrato, sobre aspectos 
específicos técnicos, administrativos y/o 
financieros. 

Se realizaron reuniones de seguimiento virtuales 
con personal del ministerio de vivienda para evaluar 
y hacer seguimiento al CONVENIO 050 
MINISTERIO DE VIVIENDA 900 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN 4 
MUNICIPIOS Y DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO.  
 

2.  Revisar los controles y el cumplimiento en 
cada uno de los frentes de obra, de las 
especificaciones técnicas en todas sus partes, 
de las normas de seguridad industrial y salud 
ocupacional y de la gestión ambiental. 

Se realizó seguimiento a la documentación aportada 
por el municipio de SUAN para el seguimiento de 
los POSTULANTES HABILITADOS PARA EL 
SUBSIDIO FAMILIAR DE MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA URBANA. CONVENIO 050 MINISTERIO 
DE VIVIENDA 900 MEJORAMIENTOS DE 
VIVIENDA MUNICIPIOS DE SOLEDAD, SUAN, 
SABANALARGA Y BARANOA-RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

3. Atender las consultas del contratista e 
interventoría, sobre la correcta interpretación 
de los planos o especificaciones. 

Se realizó seguimiento Técnico e integral a los 
diagnósticos, estudios y diseños técnicos para el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 
viviendas en zonas rurales y urbanas en los 
diferentes municipios del Departamento del 
Atlántico. MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA. 

4.  Supervisar el control sobre los materiales de 
construcción y sus procesos de elaboración, de 
acuerdo con exámenes, análisis o ensayos que 
fueren del caso y apoyar en las actividades 
para comprobar que se obtenga la calidad 
requerida según los planos y especificaciones. 

Se realizó seguimiento técnico de ejecución del 
Proyecto MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA MI 
CASA BACANA _ Gobernación del Atlántico. 
Mejoramientos Municipio de Juan de Acosta. 
Mejoramientos visitados, Mejoramientos en 
ejecución, Mejoramientos terminados. Revisión de 
documentos recibidos por la interventoría. 
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Atentamente,  
 
 

 
MARCOS CANTILLO ASCANIO 
C.C. 8.725.606 de Barranquilla 

 

5.  Verificar que el contratista emplee personal 
técnico capacitado. 

Se hizo seguimiento técnico de resoluciones de 
asignación (270 beneficiarios) municipio de SUAN y 
(45 beneficiarios) AGUAS VIVIAS, municipio de 
PIOJO, para dar inicio a la ejecución de obras. 
CONVENIO 050 MINISTERIO DE VIVIENDA 900 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
Gobernación del Atlántico. 

6. Realizar los levantamientos arquitectónicos 
que sean necesarios. 
 

Se revisaron los planos de los diagnósticos del 
Proyecto MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA MI 
CASA BACANA. 


