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Republica de Colombia
Corporacion Auténoma Regional de Boyacé
Secretaria General y Juridica

PRORROGA No 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS No CDS 2025 825 CELEBRADO ENTRE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA “CORPOBOYACA” Y FUNDACION BACHE

SOCIAL
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYAGA - CORPOBOYACA
NIT: 800252843-5
ﬁﬁ'ﬁ'TRAT'STA' FUNDACION BACHUE SOCIAL
: 900769759-7 »
REPRESENTANTE WILMER YESID PLAZAS PENA
LEGAL CC: 1.055.227.249 expedida en Pesca Boyaca.
PRORROGA N° 2 AL CONTRATO CDS 2025 825 cuyo objeto es: "SERVICIO DE
FABRICACION, EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIAL
INTERPRETATIVO, PEDAGOGICO Y EDUCATIVO; Y SUMINISTRO DE KIT DE
PINTURA, PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION
REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "COMUNICACION Y
EDUCACION AMBIENTAL DESDE LA PARTICIPACION SUSTENTABLE',
LIDERADO POR PARTE DE LA OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL DE LA
OBJETO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYAGA, DE
CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN
LOS ESTUDIOS PREVIO'.
DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE
LA
PLAZO INICIAL: SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO FGC-03 SIN EXCEDER EL 30 DE
DICIEMBRE DE 2025 ;
TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL TERMING
1P"AZ° PRORROGA | |\|CIAL DEL CONTRATO, ES DECIR A PARTIR DEL 16 DE MARZO DE 2026 Y
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2026 ; ,
TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL TERMING
ZP"AZO PRORROGA | |\ /AL DEL CONTRATO, ES DECIR A PARTIR DEL 16 DE JUNIO DE 2026 Y
HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026
PLAZO TOTAL OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREGE ML
VALOR INICIAL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS
(8599.113.621,75)
CONSULTA DE Los documentos en el marco de la presente convocatoria publica podréan
DOCUMENTOS consultarse en la PLATAFORMA SECOP |1,

YEIMY LISETH ECHEVERRIA REYES identificada con cédula de ciudadania No. 1.049.612.839 expedida en
Tunja, quien actia en calidad de Directora General de la Corporacion Auténoma Regional De Boyacé
CORPOBOYACA, con domicilio en Tunja, en uso de sus atribuciones legales establecidas en la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y las conferidas en el acuerdo 009 del 28 de julio de 2003
proferido por el Consejo Directivo, ,Acuerdo 002 del 24 de enero de 2024 y Acta de posesion del 30 de enero
de 2024 de una parte, quien para los efectos del presente documento se denominara como CORPOBOYACA
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o LA CORPORACION, por una parte, y por la otra la FUNDACION BACHUE SOCIAL, identificado con NIT.
900769759-7 representado legaimente por el sefior WILMER YESID PLAZAS PENA identificado con CC N°
1.055.227.249 expedida en Pesca Boyaca, quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar la presente prorroga 2 presente al CONTRATO DE SERVICIOS CDS 2025 825 previa las
siguientes CONSIDERACIONES: 1) El dia 10 de octubre de 2025 se suscribio CONTRATO DE SERVICIOS
CDS 2025 825 entre la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA y CORPOBOYACA Y
FUNDACION BACHUE SOCIAL, cuyo objeto es SERVICIO DE FABRICACION, EDICION, IMPRESION Y
REPRODUCCION DE MATERIAL INTERPRETATIVO, PEDAGOGICO Y EDUCATIVO; Y SUMINISTRO DE
KIT DE PINTURA, PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION REALIZADAS EN EL
MARCO DEL PROYECTO DE "COMUNICACION Y EDUCACION AMBIENTAL DESDE LA PARTICIPACION
SUSTENTABLE", LIDERADO POR PARTE DE LA OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA — CORPOBOYACA, DE CONFORMIDAD CON LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIO".". 2) Que, el plazo de ejecucion
del contrato establecido inicialmente fue de DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADOS
A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO FGC-03 Dicha acta fue suscrita el QUINCE (15) de
OCTUBRE de 2025 3) Que, el 26 de Diciembre de 2025 se suscribio acta de suspension No 1 al contrato CDS
2025 825, suspendiendo el contrato desde el 26 diciembre de 2025, hasta el 10 de febrero de 2026 4) Que el
dia 09 de febrero de 2026 se suscribi{o ampliacion a la suspension 1 del contrato de Servicios CDS 2025 825
desde el 10 de febrero de 2026 y hasta el 11 de marzo de la misma anualidad, teniendo en total un periodo de
suspension de 2 meses y 14 dias calendario. 5) Que el dia 13 de marzo de 2026 se suscribié prérroga 1al
contrato de servicios CDS 2025 825. 6) Que, el 26 de mayo de 2026 se suscribié modificatorio 2 al contrato del
asunto. 7) Que a través de estudios previos del 09 de junio de 2026, la supervisora del contrato, Angela Pilar
Vega Rios proporciona el Aval para realizar la presente prorroga 2 con los siguientes argumentos:

JUSTIFICACIO{V DE LA NECESIDAD QUE LA CORPORACION PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION:

La Corporacion Autbnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA suscribi6 el contrato de servicio
CDS 2025 825 del 10 de Octubre de 2025, cuyo objeto es: “SERVICIO DE FABRICACION, EDICION,
IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIAL INTERPRETATIVO, PEDAGOGICO Y
EDUCATIVO; Y SUMINISTRO DE KIT DE PINTURA, PARA APOYO DE LAS ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACION REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROYECTO DE "COMUNICACION Y
EDUCACION AMBIENTAL DESDE LA PARTICIPACION SUSTENTABLE", LIDERADO POR
PARTE DE LA OFICINA DE CULTURA AMBIENTAL DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE BOYACA —~ CORPOBOYACA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DESCRITAS EN LOS ESTUDIOS PREVIO”, por un plazo de dos (2) meses y quince (15)
dias calendario, un valor de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TRECE MIL
SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($
599.113.021,75), suscribiendo para su ejecucion acta de inicio con fecha quince (15) de octubre de
2025.

Que dentro de la ejecucién del contrato se han presentado las siguientes actuaciones
administrativas:

1. Que, se establecio plazo de ejecucion por el término de dos (2) meses y quince (15) dias
calendario, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio FGC-03 sin exceder el 30
de diciembre de 2025.
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2. Que, el dia 26 de diciembre de 2025, se suscribid el Acta de Suspensiéon No. 1 por un plazo
de un (01) mes y quince (15) dias calendario desde el 26 de diciembre de 2025 al 9 de
febrero de 2026, estableciendo como fecha de reinicio el 10 de febrero de 20286.

3. Que el dia 9 de febrero de 2026, la Fundacién Bachue Social, identificada con NIT
900769759-7, a través de su representante legal Wilmer Yesid Plazas Pefia, presento
solicitud de ampliacién de la suspension No. 1.

4. Que, el dia 9 de febrero de 2026, se suscribié Acta de Ampliacién de la Suspensién No. 1
por un plazo de un (1) mes, desde el 10 de febrero de 2026 al once 11 de marzo de 2026,
estableciendo como fecha de reinicio el 12 de marzo de 2026.

5. Que atendiendo a que ya se superaron las causas que dieron origen a la

Ampliacién de la Suspension N° 1, el dia 12 de marzo de 2026, se suscribe
Acta de reinicio dentro del contrato CDS 2025 — 825.

6. Que el dia 11 de marzo de 2026, la Fundacién Bachue Social, identificada
con NIT 900769759-7, a través de su representante legal Wilmer Yesid
Plazas Pefia, presenté solicitud de Prorroga No. 1 dentro del contrato CDS
2025 — 825.

7. Que, el dia 16 de marzo de 2026, se suscribid Prérroga No. 1 al Contrato de
Servicios CDS 2025-825 por un plazo de tres (3) meses, contados a partir
de la finalizacion del término inicial del contrato, es decir a partir del 16 de
marzo de 2026 y hasta el 15 de junio de 2026.

8. Que el dia 26 de mayo de 2026, la Fundacién Bachué Social, identificada
con NIT 900769759-7, a través de su representante legal Wilmer Yesid
Plazas Pefia, present6 solicitud de Prorroga No. 2 dentro del contrato CDS
2025 - 825.

JUSTIFICACION DE LA PRORROGA

Que, es preciso mencionar que el ejecutor dentro del presente contrato CDS 2025
— 825: Fundacién Bachué Social, por intermedio de su Representante Legal Wilmer
Yesid Plazas Pefa, solicita mediante oficio de fecha de 26 de mayo de 2026,
ampliacion del plazo de ejecucion a través de una prérroga, justificando su solicitud
en los siguientes argumentos:

S

De conformidad con la programacién establecida y en atencién al desarrollo del contrato de la
referencia, nos dirigimos a ustedes con el propésito de solicitar formalmente una ampliacién del plazo
de ejecucién por el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de vencimiento actual
del contrato.
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Esta solicitud se fundamenta en circunstancias asociadas a la etapa de desarrolio de los profotipos o
pre-machotes y machotes de los ftems asociados al Componente 4 - Servicio de fabricacion, edicion,
impresion y reproduccion de juegos educativos en distintos formatos y materiales, llevando a que se
tenga que ajustar el cronograma aprobado con la prérroga avalada por la Corporacion en el mes de
marzo del presente, ello con el fin tnico de dar cumplimiento exitoso y cabal al objeto del contrato de
servicios CDS 2025-825.

Por lo antes sefialado, a continuacién, nos permitimos exponer el informe del estado actual de
ejecucion del contrato, por cada componente definido en la cldusula PRIMERA: ESPECIFICACIONES
TECNICAS del CDS 2025-825; como también presentar el sustento técnico de esta peticion:

L. Informe de Estado Actual de ejecucién por Componentes:

1. Componente 1 (Cartillas educativas - Servicio de edicién, impresién y reproduccion a escala)
conformado por los siguientes ftems:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
Cartilla Mecanismos de Participacién Ciudadana V. 2.0

Cartilla tamafio cerrado 20,5*23 de 60 paginas. Propalcote de 90 gramos. Impresas a 4 tintas, caratula
en propalcote de 300 gramos, impresa a 4x0 tintas y plastificadas al mate 1 cara, cosido al caballete 5.000
con 2 ganchos. )

14

Referencia: Guia de participacion ciudadana. Disefio aportado por Corpoboyaca.

Cartilla didactica actividades de educacién ambiental vV 2.0

Cartillas para colorear tamario cerrado carta, de 12 hojas (24 paginas) en papel bond de 90 grimpresas
1.2 | a1 tinta, caratula en propalcote de 150 gr., impresa a 4 x 0 tintas. Cosido al caballete. 5.000

Disefio aportado por Corpoboyacé
Cartillas de escuela verde, V. 2.0
Tamafio cerrado 21.5 x 14 cm, de 32 paginas en papel bond de 90 gr impresas a dos tintas. Caratula
en propalcote de 300 gr., impresa a 4 x 0 tintas y plastificada al mate una cara. Cosido a! caballete con
1.3 | dos ganchos. 5.000

1.250 unidades de cada tema (son 4 temas: Reconocimiento del territorio, Residuos Sélidos, Crisis
Climatica, Gobemanza del Agua)

Guia para la implementacién y fortalecimiento de huertas comunitarias sostenibles

1.4 | Tamafio cerrado 24.5 x 14 cm, de 30 paginas en pape! bond de 90 gr impresas a 4 x 4 tintas, cardtula |  5.000
en propaicote de 300 gr., impresa a 4 x 0 tintas y plastificada al mate una cara. Cosido al caballete con

A la fecha se ha llevado a cabo la realizacion de labores tales como: la revision y aprobacion final por
parte de Corpoboyaca de las muestras preliminares entregadas para cada cartilla y/o guia, permitiendo
en esa medida dar curso al proceso de impresion y reproduccion a escala de las cantidades solfcitadas.
ftems que se espera entregar de manera formal a la Corporacion en el transcurso de los siguientes
dias.

2. Componente 2 (Servicio de impresién y reproduccion de agendas y libretas en distintos formatos y
tamarios) conformado por los siguientes items:
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

Agenda mini
Tamarto 12 cm de alto x 10 cm de ancho, de 80 hojas en papel bond de 75 grs., impresas a 1x1 tinta
con 4 separadores en propalcote de 150 gr, impresos a 4x4 tintas. Caratula en propalcote de 300 gr

2.1 |impresa a 4 x 0 tintas en papel propalcote y plastificada al mate una cara. Argollado en doble “O". 4,000
El disefio sera suministrado por Corpoboyacé, para cuatro (4) referencias diferentes (1000 por cada
una).
Libretas de apuntes
Tamafio 15x15 em. de 60 hojas repetitivas en papel bond de 75 gr., a 1x1 tinta con 4 separadores
en propalcote de 150 gr, impresos a 4x4 tintas. Carétula en propalcote de 300 gr., impresas a 4x0
tintas y plastificadas al mate una cara. Anillado en doble O.

2.2 4.000
El disefio sera suministrado por Corpoboyacé
4 separadores: Instrumentos de planificacién, areas protegidas, participacion, gestion del riesgo.
Agenda ejecutiva
Agenda tamafio media carta, de 100 hojas repetifivas en papel bond de 75 gr., impresas a 1 x 1

23 tintas, con 1 separador en propalcote de 115 gr., impreso a 4 x 4 tintas. Carétula en pasta dura, 4000

™ | impresa a 4 x 0 tintas y plastificada al mate. Argollado en doble "0". ‘

El diserio sera suministrado por Corpoboyacd.
Agenda media carta - Nifios

24 1.850

Agenda tamario media carta, de 100 hojas repetitivas en papel bond de 75 gr., impresas a 1 X 1

Este componente ya cuenta con recibo a satisfaccion por parte de la supervisién de la Corporacion,
segun consta en el Formato de Registro FGP-23 — ACTA suscrito en fecha 11/12/2025, el cual reposa

en fisico y original en la carpeta contractual de la Oficina de Contratacién de Corpoboyacé.

3. Componente 3 (Servicio de edicién, impresién y reproduccion de material gréfico: afiches,
plegables, imantados, adhesivos, certificados y cuadros en distintos formatos y tamarios) conformado

por los siguientes items:

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
34 |Afiche 5,000
" | Afiche fechas ambientales, tamaiio medio pliego 50x70 en propalcote de 150 gr; impresos a 4x0 tintas. )
Afiche siluetas
3.2 |Fauna, flora y ecosistemas estratégicos, tamario 1/4 de pliego 34x50 cm en bond de 115 gramos, |  7.500
impreso a 1x0 tintas - 15 motivos (500 por cada uno)
Plegable - Cambio climatico
3.3 | Tamafio 40x22 plegado a tres cuerpos, en propalcote de 150gr, impreso a 4x4 tintas, plastificado 5.000
mate.
34 Diplomas para certificaciones 1,000
" {Dimensiones: 27,5 x 21,5; Material cartulina opalina de 150 gr: impresion a 4x0 fintas. )
Tarjetas imantadas
35 Tamafo 10 x 10 ¢m, calibre 1mm, impresas en policromia y plastificadas al brillante con bordes 1.000
™ | redondeados. 10 motivos de a 100 unidades cada uno. Temas de fauna, especies invasoras, gestion ’
del riesgo, cbdigo de colores para residuos solidos, plésticos de un solo uso.
Adhesivos de pared para interiores
3.6 |Vinilo adhesivo laminado de 220*150 con instalacion. 4x0 tintas. (mural explicativo de cuencas, 100
péramos y areas protegidas)
3.7 | Cuadro en melamina tipo caja 60cmx90cm y 7cm de profundidad con marco de 1,5¢cm de grosor. 10
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Impresion con 10 motivos diferentes de fotografias (de flora y fauna endémicas y emblematicas,
originales de autor libres de derechos y autorizacion para uso y reproduccion), impresas en papel
fotografico adhesivo acabado mate, instaladas sobre MDF 6mm.

38

Cuadro en melamina tipo caja 50cmx35 cm y 7cm de profundidad con marco de 1,5cm de grosor.,
impresién con 10 motivos diferentes de fotograffas (de flora y fauna endémicas y emblematicas,
originales de autor libres de derechos y autorizacion para uso y reproduccion), impresas en papel
fotografico adhesivo acabado mate, instaladas sobre MDF 6mm.

10

Este componente ya cuenta con recibo a satisfaccion por parte de la supervision de la Corporacion,
segtin consta en el Formato de Registro FGP-23 — ACTA suscrito en fecha 11/12/2025, el cual reposa
en fisico y original en la carpeta contractual de la Oficina de Contratacion de Corpoboyaca.

4. Componente 4 (Juegos educativos en distintos formatos y materiales - Servicio de fabricacion,

edicioén, impresién y reproduccion) conformado por los siguientes ltems.
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cremaliera.

Empaque en lona eoslogica proporcional al tamano del tablero con clerre lateral y manija para
cargar.

WL Corporacion Autonoma Regional de Boyaca
A Secretaria Generaly Juridica
Corpoboyaca
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
Domino de biodiversidad (Devolutivo)
Juego fabricado en madera MDF con grabado laser compuesto por 28 fichas de 8 x 4 x 0,3 cm
con diferentes disefios.

4.1 |Piezas: 28 10
Dimensiones de la pieza: 8 x 4 x 0,3 cm de profundidad.

Empaque en lona ecologica de 15x 15¢m con cierre lateral y manija para cargar, estampada
con logo institucional de 8x8¢m

| Dominé del agua (Entregable).
Empaque tipo caja en cartufina 300gr tamario 11cm x 7cm x 4cm de profundidad a 4x0 tintas.

4.2 | Reglamento impreso en bond de 90gr de 18x14cm a 1 tinta. 1.000
Fichas por juego: 28 unidades. Acabados: Cartulina 300gr Plastificado MATE para fichas, cajay
reglamento
Parqués Residuos Sdlidos (Entregable) que incluye:

43 1.000
Un (1) tablero plegable tamafio 45 x 45 cms, a dos cuerpos, en cartulina de 280 grs, impreso a
4x0 tintas con plastificado al mate ambas caras.

Dieciséls (16} fichas de 1.5 cms de diametro en cartulina de 280 grs, Impreso a color una cara,
plastificado al mate ambas caras y troquelado.
Dos |2) dados plésticos de 13 mm. x & caras.
Un (1) reglamento tamafio media carta en propalcote de 150 grs, impreso a 4x{ tintas
Una (1) Mochlla departiva tamafio 35 x 50 cms, en lona de algodin color verde, con una marca
por screen de 20x20cm a una tinta una cara y con corddn sintético para clemre
Rompecabezas ecolégicos (Devolutive)
Medidas 100 x 100 cm., en cartdn reciclado de 3 mm., impreses a 4 x D tintas, plastificados al
a4 brillante y troquelados en nueve plezas y empaque 40
" | en lona ecologica de 40 x 40cm con cierre lateral y manija para cargar, estampada con logo
institucional de 25x25cm.
Para 36 referenclas diferentes (incluyendo a Fura)
Juego Sendero Ecologlco Caminante (Devolutive], incluye:
U (1) tablero tamafio 200 x 300cm en banner de 13 onzas, Impresos a 4 x { tintas
4.5 | Un {1) Dado didactico tamaio 30 x 30 » 30 cm. en tela poliéster, espuma de alta densidad y 20
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4.6

JUEGO DIDACTICO PERSONALIZADO CON PIRINOLA (Devolutivo).

Tintas: Fichas a color 4x0. Tablero a color 4x0 con soportes fivianos. Pirinola a color 4x0. Soportes
de apoyo.

Material: Fichas imantadas. Tablero en Foamboard.Lamina galbanizada 70x70cm calibre 20 (que
sirva para aderencia imantada). Estuche individual con manija en lona codra y cremallera,
Tamafio: Fichas 10 cm x 12 cm.

Cantidad fichas por juego: 30 unidades.

Acabados: Plastificado MATE para fichas y tablero. Vinilo con disefio del tablero 100x 70 ¢m.
Tablero: 100 x 70 cm en Foamboard con disefio personalizado, soportes de apoyo.

Un (1) Dado didéctico tamafio 30 x 30 x 30 cm. en tela poliéster, espuma de alfa densidad y
cremallera.

Empaque en lona con cierre lateral y manija para cargar.

10

4.7

Estuche juego: Descubre la biodiversidad (devolutivo)

40 laminas en poliestirenc. Altamente resistentes. Impresas en vinilo adhesivo laminado mate
4x4 tintas. 20 laminas en propalcote 300gr, plastificadas, tamafio media carta. Impresas full color
en ambas caras. Estuche de proteccion. Resistente al agua. Con compartimentos para las
laminas y la hoja de instrucciones. Lamina de instrucciones para el desarrollo del juego. Media

10
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carta, plastificada e impresa a full color

Kit Apunta y recicla (devolutivo)

4 Canecas (blanca, negra, roja y naranja) en plastico recuperado disefiada para el lanzamiento
de fichas. 50 fichas circulares en plastico de alta resistencia. Impresas fullcolor en ambas caras
4.8 | con diserio de distintos tipos de residuos sélidos. Hoja laminada tamario carta con instrucciones 10
del juego

Empague en lona con cierre lateral y manija para cargar.

Kit juego Bioencajate (devolutivo)

Tabla didactica en madera para encajar figuras geométricas. Dimensiones: 1m*0.6m. Incluye
disefio e impresion a cuatro tintas. Debe contar con soporte para parar. Seis figuras geométricas
impresas a full color en ambas caras. Cada figura debe contar con soporte de agarre. Estas 10
figuras deberan contar con un imén para evitar su calda. Lamina de instruccion para el desarrollo
del juego., tamafio media carta, plastificada e impresa a full color.

4.9

Empague en fona con cierre lateral y manija para cargar.

Kit juego Ecopesca {devolutivo)

Contenedor cuadrado transparente en acrilico, 4 Cafias de pescar didacticas, 30 figuras de
contaminantes en pléstico, impermeables impresas full color ambas caras. Con soporte para
4.10 | agarre con la cafia de pescar, 15 figuras de bioindicadores en pléstico, impermeables impresas 10
full color ambas caras. Con soporte para agarre con la cafia de pescar, red o colador. Hoja
laminada tamafio carta con instrucciones del juego. Estuche de proteccitn. Resistente al agua.
Con compartimentos para ubicar las laminas y la hoja de instrucciones del juego

Kit de juego CONCENTRESE (devolutivo)

Tablero 100 x 70 cms en acrilico con disefio personalizado, soportes de apoyo y color a eleccion. 7
Fichas 48 unidades tamafio 21 x 14 cms impresas en propalcote de 300 gramos a color. Estuche
en lona a medida para el juego con cremallera y manija para cargar.

Escalera del paramo (devolutivo)

Medidas de 2,40 x 2,04 metros, compuesta por 15 fichas troqueladas, cada una de 67 x 47 cms. 10
Material PVC de 6mm, impresas a color por una cara. Manual en propalcote de 150 grs tamario
28 x 22 cms. Empaque en lona con clerre lateral y manija para cargar.

Golosa ambiental (devolutivo)

Impresion tablero en lona banner de 19 onz, acabado mate, tamario: 180 x 84 cm. 10

411

412

413

Empague en lona con cierre lateral y manija para cargar.

Juego reto del agua.

Tablero: medidas 40x40 cms, elaborado en propalcote de 350 grs sobre cartén prensado, impreso
a 4x0 tintas, plastificado mate por ambas caras. Plegado al centro. Fichas y dados: seis fichas
414 | plasticas de diferente color y un par de dados pléasticos de 13 mm. Reglamento: tamaiio media |  1.000
carta, impreso a 4xd tintas, en propalcote de 150 grs.

Empaque: Bolsa de cierre hermético.

Este componente registra el principal refraso técnico del proyecto, pues pese a que de manera
simultanea se ha venido trabajando en el proceso de modelado de prototipos a escala real, y validacién
de su funcionalidad en mesas de frabajo conjuntas con la supervision, al tratarse de juegos
pedagoégicos inéditos en su mayoria (10 items de los 14 que integran el COMPONENTE), su desarrolio
ha requerido un riguroso proceso de ajuste, mejora y complemento a los disefios inicialmente
suministrados por la Corporacion. Y donde como resultado de dicha gestion, se ha contemplado,
incluso, la pertinencia técnica de llevar a cabo ajustes a las especificaciones técnicas definidas en el
clausulado del contrato, en aras de mejorar la calidad, el concepto educativo y pedagdgico que ofrecen
los juegos con quienes se van a aplicar en el territorio, y el impacto en los espacios de educacion y
sensibilizacién ambiental con actores sociales; lo cual implica o exige de un tiempo prudencial para su
andélisis, evaluacién y aprobacion por parte de la entidad, y en el tiempo que resta de ejecucion
contractual, no se podrfa cumplir a cabalidad con lo establecido para este COMPONENTE.

A continuacion, se relaciona el estado de avance por cada juego:
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD ESTADO DE AVANCE
Domino de biodiversidad (Devolutivo)
Juego fabricado en madera MDF con grabado laser compuesto Se encuentra en proceso de
por 28 fichas de 8 x 4 x 0,3 cm con diferentes disefios. validacion el pre-machote entregado
4.1 Piezas: 28 10 a la supervisién del contrato, ante
- Dimensiones de la pieza: 8 x 4 x 0,3 cm de profundidad. necesidad de ajuste al disefio
Empagque en lona ecologica de 15x 15cm con cierre lateral y inicialmente suministrado por la
manija para cargar, estampada con logo institucional de Corporacion.
8x8cm
Se encuentra en proceso de
fabricacion el machote del juego,
Dominé del agua (Entregable). para ser presentado en comité de
Empaque tipo caja en cartulina 300gr tamaiio 11cm x 7cm x supervision en los proximos dias
42 4cm de profundidad a 4x0 tintas. 1.000 para validacion y aprobacién.
. Reglamento impreso en bond de 90gr de 18x14cm a 1 finfa. ’
Fichas por juego: 28 unidades. Acabados: Cartulina 300gr Machote que, de ser aprobado por
Plastificado MATE para fichas, caja y reglamento la Corporacion, entrara a la fase de
impresion y reproduccioén para luego
efectuar su entrega a satisfaccion.
Parqués Residuos Sélidos (Entregable) que incluye:
Se encuentra en proceso de
Un (1) tablero plegable tamafio 45 x 45 cms, a dos cuerpos, fabricacion el pre-machote del
en cartulina de 280 grs, impreso a 4x0 tintas con plastificado juego, para ser presentado en
al mate ambas caras. comité de supervision en los
proximos dfas para validacién y
Dieciséis (16) fichas de 1.5 cms de didmetro en cartulina de 280 aprobacitn, teniendo en cuenta
grs, impreso a color una cara, plastificado al mate ambas caras _ajusles efectuados al disefio
y troquelado. inicialmente sum/nl.strado por la
Corporacion.
4.3 1.000
Dos (2) dados plasticos de 13 mm. x 6 caras.
Un (1) reglamento tamarfio media carta en propalcote de 150
grs, impreso a 4x0 tintas
Una (1) Mochila deportiva tamafio 35 x 50 cms, en lona de
algodén color verde, con una marca por screen de 20x20cm a
una tinta una cara y con cordon sintético para cierre
Se encuentra en proceso de
Rompecabezas ecolégicos (Devolutivo) fabricacion el pre-machote del
juego, para ser presentado en
Medidas 100 x 100 cm., en carton reciclado de 3 mm., impresos comité de supervision en los
4.4 | a 4 x 0 tintas, plastificados al brillante y troquelados en nueve 40 proximos dias para validacion de
piezasy empaque medidas y aprobacion, teniendo en
en lona ecoldgica de 40 x 40cm con cierre lateral y manija para cuenta ajustes efectuados al disefio
cargar, estampada con logo institucional de 25x25cm. inicialmente suministrado por la
Corporacion.
Para 36 referencias diferentes (incluyendo a Fura)
Juego Sendero Ecolégico Caminante (Devolutivo),
incluye: Se encuentra en proceso de
fabricacion el machote de los
Un (1) tablero tamafio 200 x 300cm en banner de 13 onzas, elementos que integran el juego
4.5 | impresos a 4 x 0 tintas 20 (tablero y dado didéctico), para ser

Un (1) Dado didéctico tamafio 30 x 30 x 30 cm. en tela poliéster,
espuma de alta densidad y cremallera.

presentado en comité de supervision
en los préximos dias para validacién
y aprobacion.
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Empaque en lona ecoldgica proporcional al tamafio del tablero
con cierre lateral y manija para cargar.

Repiiblica de Colombia
Corporacion Autdnoma Regional de Boyaca
Secrelaria General y Juridica

Se aclara que, luego de contar con
esta aprobacion, se procederéa a la
fabricacion del prototipo de
empaque para ser sometido a
valoracion por la Corporacién.

Machote (tablero, dado didéctico y
empaque) que, de ser aprobado por
la Corporacion, entraré a la fase de
impresion y reproduccion para luego

efectuar su entrega a satisfaccion.

4.6

JUEGO DIDACTICO PERSONALIZADO CON PIRINOLA
(Devolutivo).

Tintas: Fichas a color 4x0. Tablero a color 4x0 con soportes
livianos. Pirinola a color 4x0. Soportes de apoyo.

Material: Fichas imantadas. Tablero en Foamboard.Lamina
galbanizada 70x70cm calibre 20 (que sirva para aderencia
imantada). Estuche individual con manija en lona codra y
cremallera.

Tama#o: Fichas 10 cm x 12 cm.

Cantidad fichas por juego: 30 unidades.

Acabados: Plastificado MATE para fichas y tablero. Vinilo con
diserio del tablero 100x 70 cm.

Tablero: 100 x 70 cm en Foamboard con disefio personalizado,
soportes de apoyo.

Un (1) Dado didactico tamafio 30 x 30 x 30 cm. en tela poliéster,
espuma de alta densidad y cremallera.

Empaque en lona con cierre lateral y manija para cargar.

10

Se encuentra en proceso de
fabricacion el machote de los
elementos que integran el juego
(fichas a color, tablero, dado
didéctico), para ser presentado en
comité de supervisién en los
proximos dias para validacion y
aprobacién.

Se aclara que, luego de contar con
esta aprobacion, se procederé a la
fabricacion del prototipo de
empaque para ser sometido a
valoracién por la Corporacién.

Machote (fichas a color, tablero,
dado didactico y empaque) que, de
ser aprobado por la Corporacién,
entrard a la fase de impresién y
reproduccion para luego efectuar su
entrega a satisfaccion.

4.7

Estuche juego: Descubre la biodiversidad (devolutivo)

40 laminas en poliestireno. Altamente resistentes. Impresas en
vinilo adhasivo laminado mate 4x4 tintas. 20 léminas en
propalcote 300gr, plastificadas, tamafio media carta. Impresas
full color en ambas caras. Estuche de proteccion. Resistente al
agua. Con compartimentos para las léminas y la hoja de
instrucciones. Lamina de instrucciones para el desarrollo del
Juego. Medja carta, plastificada e impresa a full color

10

Se encuentra en proceso de
fabricacion el machote de los
elementos que integran el juego
(ldminas), para ser presentado en
comité de supervision en los
préximos dias para validacion y
aprobacién.

Se aclara que, luego de contar con
esta aprobacién, se procedera a la
fabricacion del prototipo del estuche
de proteccion para ser sometido a
valoracion por la Corporacion.

Machote (laminas y estuche de
proteccién) que, de ser aprobado
por la Corporacion, entrara a la fase
de impresion y reproduccion para
luego efectuar su entrega a
satisfaccion.

4.8

Kit Apunta y recicla (devolutivo)

4 Canecas (blanca, negra, roja y naranja) en pléstico
recuperada disefiada para el lanzamiento de fichas. 50 fichas
circulares en pléstico de alta resistencia. Impresas fullcolor en
ambas caras con disefio de distintos tipos de residuos solidos.
Hoja laminada tamafio carta con instrucciones del juego

Empagque en lona con cierre lateral y manija para cargar.

10

Se encuentra en proceso de disefio
y desarrollo la propuesta de pre-
machole de acuerdo al disefio
inicialmente suministrado por la
Corporacion.

4.9

Kit juego Bioencajate (devolutivo)
Tabla didéctica en madera para encajar figuras geométricas.
Dimensiones: 1m*0.6m. Incluye disefio_e impresion a cuatro

10

Se encuentra en proceso de
desarrollo la propuesta de pre-
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tintas. Debe contar con soporte para parar. Seis figuras
geométricas impresas a full color en ambas caras. Cada figura
debe contar con soporte de agarre. Estas figuras deberan
contar con un iman para evitar su caida. Lamina de instruccion
para el desarrollo del juego., tamafo media carta, plastificada e
impresa a full color.

Empaque en lona con cierre lateral y manija para cargar.

Replblica de Colombia
Corporacion Auténoma Regional de Boyaca
Secretaria General y Juridica

machote de acuerdo al disefio
inicialmente suministrado por la
Corporacion.

4.10

Kit juego Ecopesca (devolutivo)

Contenedor cuadrado fransparente en acrilico, 4 Cafias de
pescar didécticas, 30 figuras de contaminantes en plastico,
impermeables impresas full color ambas caras. Con soporie
para agarre con la cafia de pescar, 15 figuras de bioindicadores
en plastico, impermeables impresas full color ambas caras.
Con soporte para agarre con la cafia de pescar, red o colador.
Hoja laminada tamafio carta con instrucciones del juego.
Estuche de proteccién. Resistente al agua. Con
compartimentos para ubicar las ldminas y la hoja de
instrucciones del juego

10

Se encuentra en proceso de
desarrollo la propuesta de pre-
machote de acuerdo al disefio
inicialmente suministrado por la

Corporacion.

4.1

Kit de juego CONCENTRESE (devolutivo)

Tablero 100 x 70 cms en acrilico con disefio personalizado,
soportes de apoyo y color a eleccion. Fichas 48 unidades
tamario 21 x 14 cms impresas en propalcote de 300 gramos a
color. Estuche en lona a medida para el juego con cremallera y
manija para cargar.

Se encuentra en proceso de
desarrollo la propuesta de pre-
machote de acuerdo al disefio
inicialmente suministrado por la

Corporacién.

4.12

Escalera del paramo (devolutivo)

Medidas de 2,40 x 2,04 metros, compuesta por 15 fichas
troqueladas, cada una de 67 x 47 cms. Material PVC de 6mm,
impresas a color por una cara. Manual en propalcote de 150 grs
tamario 28 x 22 cms. Empaque en lona con cierre lateral y
manija para cargar.

10

Se encuentra en proceso de
desarrolio la propuesta de pre-
machote de acuerdo al disefio
inicialmente suministrado por la

Corporacion.

4.13

Golosa ambiental (devolutivo)
Impresién tablero en lona banner de 19 onz, acabado mate,
tamario: 180 x 84 cm.

Empaque en lona con cierre lateral y manija para cargar.

10

Se encuentra en proceso de
fabricacion el machote del tablero
gue conforma el juego, para ser
presentado en comité de supervision
en los préximos dias para validacién
y aprobacién.

Se aclara que, luego de contar con
esta aprobacion, se procedera a la
fabricacion del prototipo de
empaque para ser sometido a
valoracion por la Corporacion.

Machote (tablero y empaque) que,
de ser aprobado por la Corporacion,
entrara a la fase de impresion y
reproduccion para luego efectuar su
entrega a satisfaccion.

4.14

Juego reto del agua.

Tablero: medidas 40x40 cms, elaborado en propalcote de 350
grs sobre cartén prensado, impreso a 4x0 tintas, plastificado
mate por ambas caras. Plegado al centro. Fichas y dados: seis
fichas plasticas de diferente color y un par de dados plasticos
de 13 mm. Reglamento: tamafio media carta, impreso a 4x4
tintas, en propalcote de 150 grs.

Empaque: Bolsa de cierre hermético.

1.000

Se encuentra en proceso de
fabricacion el pre-machote del
Jjuego, para ser presentado en

comité de supervision en los

proximos dias para validacion y
aprobacién, teniendo en cuenta
ajustes efectuados al disefio
inicialmente suministrado por la
Corporacion.
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5. Componente 5 (Material complementario - Botones, pafioletas, boligrafos, lapices, USB,
pendones, tulas, bolsas ecolbgicas, termos plasticos, bolas y pines) conformado por los siguientes
ftems los cuales fueron objeto de modificatorio 1 quedando establecidos as/:

‘ ITEM! DESCRIPCION CANTIDAD
5.1 | Biofén redando corr ganehe 5,5 o de didrmelro con tematicas de fauna y More 10,000
‘" | representetiva v mensajes embientales. Terminado mate. e
| 82 | Botén redondo con ganche 7.5 em de didmetro con tematicas de fura 1.000
Paficleta distintiva, tamatio 11075 cm, diseflo triangular en poliester unicolor
‘ 5.3 |(verde y blanco} parte fronte) estampado en GTF con disefio imagen emblemética 1.000
FURA.
Paifoleta distintiva, tamaio 110775 om, disefio friangular en poliester wnicolor
5.4 | fooiores surticos verde tliva y blanco) parte frontal estampado en OTF & todo color 1.000
(Corpoboyacd).
| Boligrafo ecolégico con sistema retrdcil. Matenial pajfa de trign, medides
5.5 | aproximadas 16 ¢m de largo. Aree de impresion estampado; 4°0,7 ¢. Marcasin en 5.000

' fampograifa una tinta
| Lépiz Infinito de bambt de larga duracion, larga 15,7 de farge. Area de marcasion 2000
S0"8 mm. Marcacion tampografia ung tinta
57 | USB card en pléstico. Iledidas: 8.6 cm x 5.5 orm. Capacidad: 16 58, Area de 1.000
"1 marce en Tampograffe. 8.6 cm x 5.5 crm Yulf color. )

5.6

Pendones famafio T x 2 mis, en kne banner, impresas en polfcromie afta 7
definicidn,_sisterna Ype arafia, con portapendan.

Tulas deporiivas, tamanio 37 om de ancho x 38 om de alfo, con corddn wolor cruda,
slaboradas en fona de algoddn cofor nafural, Logo de Comoboyacé y situeta flora yfa
5.9 |feuna de aproximadamente entre 20 y 27 cm de afla x entre 15 y 18 em de ancho a 1 3.000
tinta.

5.8

510 Bolsas ecologicas en cambrel cont Tiras y Fuelle, Tamalio 40x45x 11 cm de fualle, 3.000
i sublimada en tisefic entregado por la entided y colores insfitucionales. -
Botllos
Piastico tapa de rosca hermebice.
Capaciday 10 oz
511 | Material: Flastico y Paja de trigo, ecoldgico, seguro y 1o idxico. 2.000
Madides: Alfo 17 cm Didmatro 7 cro
Arca de marca: 4,5x 3.7 om
Técnica de marce; Tampografia. N
| Tulas deportivas, tamano 37 om de ancho x 39 cm de allo, con cormidn cofor cruds,
5.12 | elaboradas en lona de algoddr color natural. Logo de Compoboyacd estampado @ 3.000
una tinta gn drea oe 16x22 cms.

; Bola desestresante en poliuretano verde, marcacion en tampografia, érea de 4.000
513 ety :
| mercacidn 3.4 x 3.3 cm _ =
5,15 | Pint solapa en bronee con bafto de o resinado 1,000

Ante la necesidad de realizar ajustes y/o modificaciones a aspectos tales como: i) medidas y/o
dimensiones; i) colores y tipo de estampado de algunos de los ftems que integran el
COMPONENTE 5 - Servicio de impresién y reproduccion de material complementario (botones,
parioletas, bolfgrafos, l8pices, USB, pendones, tulas, bolsas ecoldgicas, botilos, bolas y pines, de
acuerdo a lo establecido en el Clausulado del Contrato de Servicio CDS 2025-825; teniendo en
cuenta la ocurrencia de circunstancias no previstas, como el hecho de que en el mercado existia
déficit, escasez y/o inexistencia de inventarios de: bolsas ecoldgicas (ftem 5.10), bolas
desestrezantes (ftem 5.13) y botilos (item 5.11). Asf como la posibilidad de mejorar las
caracteristicas solicitadas en términos de calidad para items tales como: botilos (item 5.11).
Ademés de tener que efectuar ajustes a medidas por cortes industriales de telas para los ftems
relacionados con: Pafioleta distintiva FURA (ltem 5.3), Pafioleta distintiva Corpoboyaca (ftem 5.4),
Tulas deportivas silueta flora y/o fauna (item 5.9) y Tulas deportivas logo de Corpoboyacé (ftem
5.12), que de igual manera hacen parte integral del COMPONENTE 5 dentro del CDS 2025-825.
La Corporacién avald la suscripcién de MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE SERVICIOS
CDS 2025 825.
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ltems que, a la fecha, se encuentran en la etapa final de reproduccién, para poder ser entregados
de manera oficial a la Corporacién en el transcurso de los siguientes dias.

Se tiene segun lo expuesto en este numeral, que a la fecha los COMPONENTES 1 y 3, ya han
sido entregados a satisfaccién a la Corporacién en los términos pactados en el contrato CDS 2025-
825; los COMPONENTES 2 y 5, en los proximos dias, es decir, antes de finalizar el plazo
contractual (15 de junio de 2026) seran objeto de entrega oficial a Corpoboyacs; y el
COMPONENTE 4, se encuentra aun en etapa de desarrollo, donde dadas las particularidades que
hacen parte de cada item, las cuales se presentan en el siguiente numeral, se requiere de un
plazo adicional para cumplir con lo exigido en el proceso de: fabricacion, edicién, impresion y
reproduccion de los juegos educativos en distinfos formatos y materiales que integran este
COMPONENTE.

II. Justificacién Técnica para la ampliacién del plazo de ejecucién del contrato en referencia
al Componente 4 (Juegos educativos en distintos formatos y materiales - Servicio de
fabricacion, edicién, impresion y reproduccién).

El desarrolio de los prototipos de cada juego educativo ha requerido de més tiempo del proyectado
inicialmente para llevar a cabo con éxito su fabricacion, edicién, impresion y reproduccion, debido
a que al tratarse de juegos pedagdégicos inéditos en su mayoria (10 items de los 14 que integran
el COMPONENTE), se han tenido que realizar multiples sesiones de trabajo con la Corporacion
(supervision y equipo de disefio) a partir de los disefios suministrados inicialmente, para asegurar
que el concepto pedagdgico que cada juego debe brindar a quienes lo van a utilizar, cumpla con
lo proyectado por la entidad.

La Fundacién a la fecha, como resultado de estas sesiones de trabajo, ha presentado prototipos
0 pre-machotes que han sido sometidos a consideracion de la Corporacion, sobre los cuales se
han planteado necesidades de ajuste, complemento y/o mejora en los disefios propuestos a los
siguientes aspectos:

- Definicién de colores, matices, fondos y contrastes para lograr una mejor presentacion e
imagen de tableros, fichas, cartas, dados, cafias, empaques, reglamentos, e instrucciones,
entre otros de los elementos que conforman cada juego.

- Mejora en la seleccion de figuras y/o imdgenes segun el concepto del juego, pues luego de
contar con impresiones preliminares de estas, se ha enconirado que las aportadas para el
disefio original, en aquellos juegos que cuentan con una version disponible, deben ser objeto
de ajuste para garantizar que el mensaje que se quiere transmitir sea claro y no genere
confusién o ambigtiedad. En cuanto a los juegos inéditos, se han tenido que cambiar o
perfeccionar imagenes en aras de lograr el desarrollo del juego segiin su concepcion inicial.

- Validacién y/o ajuste a medidas o tamarios de los elementos que integran el contenido de los
juegos como: los textos, los numeros, las casillas, las figuras, los tipos de letra, los bordes,
los logotipos.

Y donde luego de estas mejoras o ajustes a la propuesta de disefio, se ha retomado el concepto
para perfilar el nuevo prototipo e ir afinando hacia la fabricacion del machote final, pieza con la
cual, la Corporacién dara aprobacion a la etapa de produccién oficial, atendiendo a lo establecido
en el contrafto.

La etapa de desarrollo de prototipos y/o pre-machotes, ha dado como resultado los siguientes
avances:

4.1. Dominé de biodiversidad (Devolutivo): Se ha llevado a cabo mejora en la seleccion de las
figuras y/o imégenes que integran las 28 fichas del disefio suministrado inicialmente para fortalecer
y mejorar el concepto del juego. Ajuste a colores, matices y fondos. Incorporacion de ndmeros y
textos al disefio de cada ficha para facilitar la mecénica del juego, especialmente con nifios.

4.2, Dominé del agua (Entregable}: Compuesto por fichas tipo naipe. Ha requerido el disefio
estructural de un empaque rigido a la medida, lo que ha demandado multiples fases de prototipado
hasta alcanzar el estandar funcional.
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4.3. Parqués Residuos Soélidos (Entregable): E/ desarrollo de las fichas ha exigido pruebas de
polimeros que brinden una larga durabilidad, debiendo ser sometidas a validacién en diversas
oportunidades, con el fin de elegir la mejor opcion en términos de calidad y durabilidad, llevando
a tomar més tiempo de lo proyectado para entrar en la etapa de fabricacién del pre-machote.

4.4. Rompecabezas ecolbgicos (Devolutivo): Tras evaluar el prototipo inicial en cartén de uno
de los disefios suministrados, estos debieron ser objeto de ajuste para mejorar la definicion de
colores, matices, fondos y conlrastes que favorezcan la presentacién e imagen visual de cada
pieza.

4.5. Juego Sendero Ecolégico Caminante (Devolutivo): Se ha llevado a cabo mejora en la
seleccibn de las figuras y/o imagenes que integran el tablero del disefio suministrado inicialmente
para fortalecer y mejorar el concepto del juego. Ajuste a colores, matices y fondos. Incorporacion
de nimeros y textos al disefio de cada ficha para facilitar la mecénica del juego, especialmente
con nifios. Los pre-machotes realizados del tablero han permitido validar medidas y ajustar las
proporciones de los elementos que integran el disefio.

4.6. Juego didactico personalizado con pirinola (Devolutivo): Se ha llevado a cabo mejora en
la seleccion de las figuras y/o imégenes que integran las 30 fichas imantadas del disefio
suministrado inicialmente para fortalecer y mejorar el concepto del juego. Ajuste a colores, matices
y fondos tanto para las fichas como para el tablero.

4.7. Descubre la biodiversidad (Devolutivo): ha sido objetfo de ajustes en el disefio grafico. Lo
que ha llevado a la generacién de més de dos impresiones de prueba fisicas para calibrar la
legibilidad de textos y la fidelidad cromética de las imégenes, cuyas variables no eran detectables
en pantallas digitales.

4.8. Kit Apunta y recicla (Devolutivo): Al ser un juego nuevo, y dado el concepto que pretende
desarrollar en nifios y jovenes, ha sido objefo de ajuste y mejora en su disefio, buscando brindar
una alternativa lidica més creativa y dinédmica. Llevando a la realizacién de comités de revisién
especializados y varias fases de ensayo-error para su validacién estructural, fabricacién y
presentacién de pre-machote, el cual ain esté en proceso de construccion.

4.9. Kit juego Bioencajate (Devolutivo): Al ser un juego nuevo, la propuesta de disefio inicial, se
encuentra en proceso de desarrollo ain para contar en los siguientes dlas con una muestra
preliminar de lo que plantea el concepto y mecéanica definida por la Corporacion.

4.10. Kit juego Ecopesca (Devolutivo): Al ser un juego nuevo, y dado el concepto que pretende
desarrollar en nifios y jévenes, ha sido objeto de ajuste y mejora en su disefio, buscando brindar
una alternativa ludica més creativa y dinédmica. Llevando a la realizacion de comités de revision
especializados y varias fases de ensayo-error para su validacién estructural, fabricacién y
presentacion de pre-machote, el cual alin esté en proceso de construccion.

De igual manera, se han hecho simulaciones que permitan definir la adecuada funcionalidad de
los componentes mecénicos de enganche de las cafias de pescar que hacen parte integral de la
propuesta del juego.

4.11. Kit de juego Concéntrese (Devolutivo): Se encuentra en fase de ajuste al disefio técnico
propuesto, a partir del prototipo existente, con el fin de mejorar su presentacion y facilitar su cargue
o transporte al ser de un tamafio significativo.

4.12. Escalera del paramo (Devolutivo): Se ha llevado a cabo mejora en la seleccién de las
figuras y/o imégenes que integran el tablero del disefio suministrado inicialmente para fortalecer y
mejorar el concepto del juego. Ajuste a colores, matices y fondos. Actualmente, se encuentra en
proceso de desarrollo la propuesta de pre-machote.

4.13. Golosa ambiental (Devolutivo): Se ha llevado a cabo mejora en la seleccion de las figuras
y/0 imagenes que integran el tablero del diserio suministrado inicialmente para fortalecer y mejorar
el concepto del juego. Ajuste a colores, matices y fondos. Actualmente, se encuentra en proceso
de desarrollo la propuesta de machote.

4.14. Juego reto del agua (Entregable): Se ha llevado a cabo mejora en la seleccion de las
figuras y/o imégenes que integran el tablero del disefio suministrado inicialmente para fortalecer y
mejorar el concepto del juego. A su vez, se ha hecho ajuste a colores, matices y fondos para
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facilitar la mecénica del juego, especialmente con nifios. Los pre-machotes realizados del tablero
han permitido validar medidas y ajustar las proporciones de los elementos que integran el disefio.
Actualmente, se encuentra en proceso de desarrollo la propuesta de pre-machote.

Hll. Conclusién y Solicitud

La Fundacién Bachué Social ha priorizado la calidad técnica, la durabilidad de los materiales y el
rigor pedagégico sobre la inmediatez, evitando errores de fabricacién que afecten el impacto del
proyecto. En este momento, los Componentes 1y 5 se encuentran en la fase de verificacion final
de produccion (control de calidad), empaque y embalaje para proceder con su enfrega en los
proximos dias.

En cuanto al proceso de fabricacion, impresion y reproduccion de los juegos educativos que hacen
parte del Componente 4, con lo descrito en el numeral Il de la presente comunicacion, se tiene
que alin se encuentran en etapa de desarrollo para la obtencion de pre-machotes y machotes que
luego de ser entregados a la Corporacion, se espera sean validados y aprobados, y asl poder
avanzar en su produccion a escala. Es preciso informar también a la Corporacion, que esta aun
por desarrollarse y aprobarse el machote correspondiente al empaque definido para cada tipo de
juego, lo que exigiré de igual manera, un plazo mayor a lo inicialmente proyectado.

En consecuencia, dado que la fase de produccion masiva y ensamblaje final de los catorce (14)
juegos didacticos requiere un tiempo logistico mayor al que se estimé con la aprobacion en su
momento de la solicitud de prérroga al contrato, y considerando las particularidades descritas para
cada uno, nos vemos en la necesidad de solicitar formalmente la ampliacién del plazo
contractual por tres (3) meses adicionales, garantizando asi el cumplimiento a cabalidad de las
obligaciones adquiridas y asegurando la entrega de un material pedagdgico de excelente calidad,
fruto de los servicios de fabricacion, edicion, impresion y reproduccién contratados por
Corpoboyacé mediante el CDS 2025-825.

Agradecemos de antemano su atencion, comprension y evaluacion de la presente solicifud, para
ello, adjuntamos cronograma de actividades ajustado a la presente solicitud.

(.)

Como lo informa el contratista en su solicitud, con el fin de cumplir con las obligaciones fijadas en el
contrato CDS 2025-825, se presentd el cronograma de actividades ajustado a la solicitud de la
Prorroga No. 2, el cual se adjunta a los presentes estudios previos, haciendo parte integral del
mismo, indicando para ello, los meses en los cuales llevara a cabo la entrega a satisfaccion del
componente 4.

A la fecha de la presente solicitud, se tiene de acuerdo al seguimiento efectuado por la supervision,
el siguiente avance para los componentes que integran el SERVICIO DE FABRICACION, EDICION,
IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIAL INTERPRETATIVO, PEDAGOGICO Y
EDUCATIVO:

ITEM

% TOTAL
DESCRIPCION 100% EJECUTADO OBSERVACIONES

Componente 1

Servicio (_j,e Celehliy Impresion y Ala fecha se ha llevado a cabo
reprodgccmn a escala de cartilas la realizacion de labores tales
educafiyes. como: la revisién y aprobacion
20 18 final por parte de Corpoboyaca
de las muestras preliminares
entregadas para cada cartilla
ylo guia, permitiendo en esa
medida dar curso al proceso de
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impresion y reproduccién a
escala de las cantidades
solicitadas. ftems que se
esperan recibir de manera
formal por parte de! contratista
en el franscurso de la prorroga
solicitada.
Servicio  de  impresion vy . .
Componente 2 | reproduccion de agendas y libretas 20 20 Ejecutadtcg ; qupphdo @
en distintos formatos y tamafios. SaliSdetion
Servicio de edicion, impresion y
reproduccion de material gréfico: : .
Componente 3 | afiches, plegables, imantados, 20 20 Ejecutadtg ; Cgmplldo 4
adhesivos, certificados y cuadros en Ao
distintos formatos y tamafios.
Servicio de fabricacion, edicién,
impresién y reproduccién de juegos Y
eompaence educativos en distintos formatos y a0 ! FSIEREn
materiales.
Servicio  de  impresion Y Ala fecha se ha llevado a cabo
reproduccion de material la realizacion de labores fales
complementario (botones, como: la revisién y aprobacién
 pafioletas, boligrafos, lapices, USB, final por parte de Corpoboyaca
pendones, tulas, bolsas ecoldgicas, de las muestras preliminares
botilos, bolas y pines. entregadas para cada item de
este COMPONENTE,
Componente 5 20 18 permitiendo en esa medida dar
curso al proceso de impresion y
reproduccion a escala de las
cantidades solicitadas. items
que se esperan recibir de
manera formal por parte del
contratista en el franscurso de
la prorroga solicitada..
TOTAL AVANCE PORCENTUAL 100 76

Es decir que, se registra un 76% de avance fisico, que debera en esa medida, segun lo indicado en
el cuadro anterior, acercarse al 80% con la entrega a satisfaccion de los Componente 1 - Servicio de
edicién, impresidn v reproduccion a escala de cartillas educativas y Componente 5 - Servicio de
impresién v reproduccion de material complementario (botones, pafioletas, boligrafos, 1&pices, USB,
pendones, tulas, bolsas ecoldgicas, botilos, bolas y pines, para poder proceder en consecuencia con
el tramite correspondiente que permita formalizar el pago del SEGUNDO DESEMBOLSO en los
términos fijados en el clausulado, y que es equivalente al 60% del valor total, es decir
$359.468.173,05 (Trescientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento
setenta y tres pesos con cinco centavos).

Asi mismo, es preciso sefialar que, a la fecha de la presente solicitud de prérroga, el contrato registra
la siguiente ejecucion financiera:
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VALOR TOTAL
CONTRATO $ 599.113.621,75
DESCRIPCION % SEGUN VALOR
DESEMBOLSO CLAUSULADO DESEMBOLSADO
Primer Desembolso 30 $ 179.734.086,53
Segundo Desembolso 60 $ 0,00
Tercer Desembolso 10 $ 0,00
TOTAL
DESEMBOLSADO 100 $ 179.734.086,53
SALDO POR

DESEMBOLSAR 70 $ 419.379.535,23

Ante lo expuesto por el contratista en la solicitud de prérroga, de fecha 26 de mayo de 2026, respecto
de la justificacion técnica para la ampliacién del plazo de ejecucion del contrato que permita en esa
medida, dar cumplimiento a satisfaccién al Componente 4 (Juegos educativos en distintos formatos
y materiales - Servicio de fabricacion, edicion, impresién y reproduccioén), la supervisién designada
por la Corporacion, acorde al seguimiento realizado al desarrollo de los 14 items que integran este
componente confirma que, fruto de las sesiones de trabajo llevadas a cabo con la Fundacién, se han
presentado prototipos o pre-machotes que han sido sometidos a consideracion de Corpoboyaca, y
sobre los cuales se han planteado necesidades de ajuste, complemento y/o mejora en los disefios
propuestos en los siguientes aspectos:

“0...)

- Definicién de colores, matices, fondos y contrastes para lograr una mejor presentacion e
imagen de tableros, fichas, cartas, dados, cafias, empaques, reglamentos, e instrucciones,
entre ofros de los elementos que conforman cada juego.

- Mejora en la seleccion de figuras y/o imagenes segin el concepto del juego, pues luego de
contar con impresiones preliminares de estas, se ha encontrado que las aportadas para el
disefio original, en aquellos juegos que cuentan con una version disponible, deben ser objeto
de ajuste para garantizar que el mensaje que se quiere transmitir sea claro y no genere
confusion o ambigiedad. En cuanto a los juegos inéditos, se han tenido que cambiar o
perfeccionar imédgenes en aras de lograr el desarrollo del juego segin su concepcion inicial.

- Validacion y/o ajuste a medidas o tamarios de los elementos que integran el contenido de los
Jjuegos como: los textos, los nimeros, las casillas, las figuras, los tipos de letra, los bordes,
los logotipos.

(..)

Dichas consideraciones técnicas han llevado a mejoras o ajustes a la propuesta de disefio
suministrada inicialmente al contratista, perfeccionando el concepto de los prototipos desarrollados,
para entrar en la etapa de fabricacién del machote final, pieza con la cual, la Corporacién dara
aprobacién a la fase de produccién oficial de cada juego, atendiendo a lo establecido en el contrato.
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En esa medida, actualmente se cuenta con el siguiente avance para el Componente 4 (Juegos
educativos en distintos formatos vy _materiales - Servicio de fabricacion, edicién, impresién y

reproduccion):

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD ESTADO DE AVANCE
Se ha llevado a cabo mejora en la seleccion
de las figuras y/o imagenes que integran las
28 fichas del disefio suministrado
inicialmente para fortalecer y perfeccionar el
concepto del juego. Ajuste a colores,
Domino de biodiversidad (Devolutivo) matices y fondos. incorporacién de nimeros
Juego fabricado en madera MDF con y textos al disefio de cada ficha para facilitar
grabado laser compuesto por 28 fichas de 8 la mecanica del juego, especiaimente con
x 4 x 0,3 cm con diferentes disefios. nines.
41 Piezas: 28 10
’ Dimensiones de la pieza: 8 x4 x 0,3 cm de
profundidad.
Empague en lona ecologica de 15x 15cm
con cierre lateral y manija para cargar,
estampada con logo institucional de 8x8cm
Se encuentra en proceso de validacién el
pre-machote entregado a la supervisién del
contrato, ante necesidad de ajuste al disefio
inicialmente suministrado por la
Corporacion.
Compuesto por fichas tipo naipe. Ha
requerido el disefio estructural de un
empaque rigido a la medida, lo que ha
demandado multiples fases de prototipado
hasta alcanzar el estandar funcional.
Dominé del agua (Entregable). /! uegadoming 4 9 Juaga domin
Empaqgue tipo caja en cartulina 300gr 4
tamafio 11cm x 7cm x 4cm de profundidad a
4x0 tintas.
4.2 | Reglamento impreso en bond de 90gr de 1.000
18x14cm a 1 tinta.
Fichas por juego: 28 unidades. Acabados:
Cartulina 300gr Plastificado MATE para
fichas, caja y reglamento N
Se encuentra en proceso de fabricacion el
machote del juego, para ser presentado en
comité de supervision en los proximos dias
para validacién y aprobacion.
Machote que, de ser aprobado por la
Corporacién, entrara a la fase de impresion
y reproduccién para luego efectuar su
entrega a satisfaccién.
izl (Basducs Reelduos,Solidos,{Entregable) 1000 |El desarrollo de las fichas ha exigido

gue incluye:
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Un (1) tablero plegable tamafio 45 x 45

cms, a dos cuerpos, en cartulina de 280 grs,
impreso a 4x0 tintas con plastificado al mate
ambas caras.

Dieciséis (16) fichas de 1.5 cms de diametro
en cartulina de 280 grs, impreso a color una
cara, plastificado al mate ambas caras y
troquelado.

Dos (2) dados plasticos de 13 mm. x 6
caras.

Un (1) reglamento tamafio media carta en
propalcote de 150 grs, impreso a 4x0 tintas

Una (1) Mochila deportiva tamafio 35 x 50
cms, en lona de algoddn color verde, con
una marca por screen de 20x20cm a una
tinta una cara y con cordén sintético para
cierre

Repliblica e Colombia

Corporacion Autonoma Regional de Boyacé

Secretaria General y Juridica

pruebas de polimeros que brinden una larga
durabilidad, debiendo ser sometidas a
validacién en diversas oportunidades, con el
fin de elegir la mejor opcién en términos de
calidad y durabilidad, llevando a tomar méas
tiempo de lo proyectado para enfrar en la
etapa de fabricacion del pre-machote.

Se encuentra en proceso de fabricacion el
pre-machote del juego, para ser presentado
en comité de supervisién en los proximos
dias para validacién y aprobacion, teniendo
en cuenta ajustes efectuados al disefio
inicialmente suministrado por la
Corporacién.

Tras evaluar el prototipo inicial en cartdon de
uno de los disefos suministrados, estos
debieron ser objeto de ajuste para mejorar
la definicién de colores, matices, fondos y
contrastes que favorezcan la presentacion e
imagen visual de cada pieza.

it Rompecabezas ecolégicos (Devolutivo) 40
Medidas 100 x 100 cm., en cartén reciclado g1
de 3 mm., impresos a 4 x 0 ftintas, ;( o ke
plastificados al brillante y troguelados en
nueve piezas y
empague en lona ecoldgica de 40 x 40cm Se encuentra en proceso de fabricacion el
con cierre lateral y manija para cargar, pre-machote del juego, para ser presentado
estampada con logo institucional de en comité de supervision en los préximos
25x25cm. dias para validacion de medidas vy

aprobacién, teniendo en cuenta ajustes

Para 36 referencias diferentes (incluyendo a efectuados al  disefio inicialmente
Fura) suministrado por la Corporacion.
uego S(_andefo Ecol?glco Caminante Se ha llevado a cabo mejora en la seleccion
(Devolutivo), incluye: . .y .

45 20 de las figuras y/o imagenes que integran el

Un (1) tablero tamario 200 x 300cm en
banner de 13 onzas, impresos a 4 x 0 tintas

tablero del disefio suministrado inicialmente
para fortalecer y mejorar el concepto del
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Un (1) Dado didéactico tamafio 30 x 30 x 30
cm. en tela poliéster, espuma de alta
densidad y cremallera.

Empaque en lona ecoldgica proporcional al
tamario del tablero con cierre lateral y manija
para cargar.

Republica de Colombia
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Secretaria General y Juridica

juego. Ajuste a colores, matices y fondos.
incorporacion de nimeros y textos al disefio
de cada ficha para facilitar la mecanica del
juego, especialmente con nifios. Los pre-
machotes realizados del tablero han
permitido validar medidas y ajustar las
proporciones de los elementos que integran
el disefio.

= i

é
eta/
2]

Se encuentra en proceso de fabricacién el
machote de los elementos que integran el
juego (tablero y dado didactico), para ser
presentado en comité de supervisién en los
préximos dias para validacién y aprobacion.

Se aclara que, luego de contar con esta
aprobacidn, se procederd a la fabricacion
del prototipo de empaque para ser sometido
a valoracion por la Corporacion.

Machote (tablero, dado didactico vy
empaque) que, de ser aprobado por la
Corporacién, entrara a la fase de impresion
y reproduccion para luego efectuar su
entrega a satisfaccioén.

4.6

JUEGO DIDACTICO PERSONALIZADO
CON PIRINOLA (Devolutivo).

Tintas: Fichas a color 4x0. Tablero a color
4x0 con soportes livianos. Pirinola a color
4x0. Soportes de apoyo.

Material: Fichas imantadas. Tablero en
Foamboard.Lamina galbanizada 70x70cm
calibre 20 (que sirva para aderencia
imantada). Estuche individual con manija en
lona codra y cremallera.

Tamario: Fichas 10 cm x 12 cm.

Cantidad fichas por juego: 30 unidades.
Acabados: Plastificado MATE para fichas y
tablero. Vinilo con disefio del tablero 100x 70
cm.

Tablero: 100 x 70 cm en Foamboard con
disefio personalizado, soportes de apoyo.
Un (1) Dado didactico tamafio 30 x 30 x 30
cm. en tela poliéster, espuma de alta
densidad y cremallera.

10

Se ha llevado a cabo mejora en la seleccion
de las figuras y/o imagenes que integran las
30 fichas imantadas del disefio suministrado
inicialmente para fortalecer y mejorar el
concepto del juego. Ajuste a colores,
matices y fondos tanto para las fichas como
para el tablero.
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Empaque en lona con cierre lateral y manija
para cargar.
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Se encuentra en proceso de fabricacion el
machote de los elementos que integran el
juego (fichas a color, tablero, dado
didactico), para ser presentado en comité de
supervisién en los préximos dias para
validacién y aprobacion.

Se aclara que, luego de contar con esta
aprobacion, se procederad a la fabricacién
del prototipo de empaque para ser sometido
a valoracién por la Corporacion.

Machote (fichas a color, tablero, dado
didéctico y empaque) que, de ser aprobado
por la Corporacién, entrara a la fase de
impresién y reproduccién para luego
efectuar su entrega a satisfaccion.

4.7

Estuche juego: Descubre la biodiversidad
(devolutivo)

40 laminas en poliestireno. Altamente
resistentes. Impresas en vinilo adhesivo
laminado mate 4x4 tintas. 20 laminas en
propalcote 300gr, plastificadas, tamario
media carta. Impresas full color en ambas
caras. Estuche de proteccion. Resistente al
agua. Con compartimentos para las laminas
y la hoja de instrucciones. Lamina de
instrucciones para el desarrollo del juego.
Media carta, plastificada e impresa a full
color

10

Ha sido objeto de ajustes en el disefio
grafico. Lo que ha llevado a la generacion de
mas de dos impresiones de prueba fisicas
para calibrar la legibilidad de textos y la
fidelidad cromatica de las imagenes, cuyas
variables no eran detectables en pantallas
digitales.

“Doscubro la
biodiversidad
W o

Se encuentra en proceso de fabricacién el

| machote de los elementos que integran el

juego (ldminas), para ser presentado en
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comité de supervision en los préximos dias
para validacién y aprobacion.

Se aclara que, luego de contar con esta
aprobacién, se procedera a la fabricacién
del prototipo del estuche de proteccion para
ser sometido a valoracién por la
Corporacién.

Machote (laminas y estuche de proteccion)
que, de ser aprobado por la Corporacion,
entrara a la fase de impresién vy
reproduccién para luego efectuar su entrega
a satisfaccion.

4.8

Kit Apunta y recicla (devolutivo)

4 Canecas (blanca, negra, roja y naranja) en
plastico recuperado diseflada para el
lanzamiento de fichas. 50 fichas circulares
en plastico de alta resistencia. Impresas
fullcolor en ambas caras con disefio de
distintos tipos de residuos sélidos. Hoja
laminada tamafio carta con instrucciones del
juego

Empaque en lona con cierre lateral y manija
para cargar.

10

Al ser un juego nuevo, y dado el concepto
que pretende desarrollar en nifios y jévenes,
ha sido objeto de ajuste y mejora en su
disefio, buscando brindar una alternativa
ludica mas creativa y dinamica. Llevando a
la realizacién de comités de revision
especializados y varias fases de ensayo-
error para su validacion estructural,
fabricacion y presentacion de pre-machote,
el cual aln esta en proceso de construccion.

Se encuentra en proceso de disefio vy
desarrolio la propuesta de pre-machote de
acuerdo al disefio inicialmente suministrado
por la Corporacion.

4.9

Kit juego Bioencajate (devolutivo)

Tabla didactica en madera para encajar
figuras geométricas. Dimensiones:
1m*0.6m. Incluye disefio e impresiéon a
cuatro tintas. Debe contar con soporte para
parar. Seis figuras geométricas impresas a
full color en ambas caras. Cada figura debe
contar con soporte de agarre. Estas figuras
deberan contar con un iman para evitar su
calda. Lamina de instruccion para el
desarrolio de! juego., tamafio media carta,
plastificada e impresa a full color.

Empaqgue en lona con cierre lateral y manija
para cargar.

10

Al ser un juego nuevo, la propuesta de
disefio inicial, se encuentra en proceso de
desarrollo aln para contar en los siguientes
dias con una muestra preliminar de lo que
plantea el concepto y mecanica definida por
la Corporacién.
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Se encuentra en proceso de desarrollo la
propuesta de pre-machote de acuerdo al
disefio inicialmente suministrado por la
Corporacién.

4.10

Kit juego Ecopesca (devolutivo)

Contenedor cuadrado transparente en
acrilico, 4 Cafias de pescar didacticas, 30
figuras de contaminantes en pléstico,
impermeables impresas full color ambas
caras. Con soporte para agarre con la cafia
de pescar, 15 figuras de bioindicadores en
plastico, impermeables impresas full color
ambas caras. Con soporte para agarre con
la cafa de pescar, red o colador. Hoja
laminada tamario carta con instrucciones del
juego. Estuche de protecciéon. Resistente al
agua. Con compartimentos para ubicar las
laminas y la hoja de instrucciones del juego

10

Al ser un juego nuevo, y dado el concepto
gue pretende desarrollar en nifios y jovenes,
ha sido objeto de ajuste y mejora en su
disefio, buscando brindar una alternativa
lidica mas creativa y dinamica. Llevando a
la realizacion de comités de revision
especializados y varias fases de ensayo-
error para su validacion estructural,
fabricacion y presentacioén de pre-machote,
el cual atn esta en proceso de construccion.

De igual manera, se han hecho
simulaciones que permitan definir la
adecuada funcionalidad de los

componentes mecéanicos de enganche de
las cafias de pescar que hacen parte integral
de la propuesta del juego.

Eco pesea « =

Se encuentra en proceso de desarrolio la
propuesta de pre-machote de acuerdo al
disefio inicialmente suministrado por la
Corporacion.

4.1

Kit de juego CONCENTRESE (devolutivo)
Tablero 100 x 70 cms en acrilico con disefio
personalizado, soportes de apoyo y color a
eleccion. Fichas 48 unidades tamarfio 21 x 14
cms impresas en propalcote de 300 gramos
a color. Estuche en lona a medida para el
juego con cremallera y manija para cargar.

Se encuentra en fase de ajuste al disefio
técnico propuesto, a partir del prototipo
existente, con el fin de mejorar su
presentacion y facilitar su cargue o
transporte al ser de un tamafio significativo.
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Se encuentra en proceso de desarrollo la
propuesta de pre-machote de acuerdo al
disefio inicialmente suministrado por la
Corporacion.

Escalera del paramo (devolutivo)
Medidas de 2,40 x 2,04 metros, compuesta
por 15 fichas troqueladas, cada una de 67 x

Se ha llevado a cabo mejora en la seleccion
de las figuras y/o imagenes que integran el
tablero del disefio suministrado inicialmente
para fortalecer y mejorar el concepto del
juego. Ajuste a colores, matices y fondos.
Actualmente, se encuentra en proceso de
desarrollo la propuesta de pre-machote

PARAMO

da tewiejonas,

4.12 | 47 cms. Material PVC de 6mm, impresas a 10
color por una cara. Manual en propalcote de
150 grs tamafio 28 x 22 cms. Empaque en
lona con cierre lateral y manija para cargar.
Se encuentra en proceso de desarrollo la
propuesta de pre-machote de acuerdo al
disefio inicialmente suministrado por la
Corporacion.
. ! Se ha llevado a cabo mejora en la seleccion
Golosa ambiental (devolutivo) de las figuras y/o imagenes que integran el
Impresion tablero en lona banner de 19 onz, tablero del disefio suministrado inicialmente
4.13 | @cabado mate, tamario: 180 x 84 cm. 10 para fortalecer y mejorar el concepto del

Empaque en lona con cierre lateral y manija
para cargar.

juego. Ajuste a colores, matices y fondos.
Actualmente, se encuentra en proceso de
desarrollo la propuesta de machote.
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Se encuentra en proceso de fabricacion el
machote del tablero que conforma el juego,
para ser presentado en comité de
supervision en los préximos dias para
validacién y aprobacion.

Se aclara que, luego de contar con esta
aprobacion, se procedera a la fabricacion
del prototipo de empaque para ser sometido
a valoracion por la Corporacion.

Machote (tablero y empaque) que, de ser
aprobado por la Corporacion, entrara a la
fase de impresién y reproduccion para luego
efectuar su entrega a satisfaccion.

4.14

Juego reto del agua.

Tablero: medidas 40x40 cms, elaborado en
propalcote de 350 grs sobre carton
prensado, impreso a 4x0 tintas, plastificado
mate por ambas caras. Plegado al centro.
Fichas y dados: seis fichas plasticas de
diferente color y un par de dados plésticos de
13 mm. Reglamento: tamafio media carta,
impreso a 4x4 tintas, en propalcote de 150
grs.

Empagque: Bolsa de cierre hermético.

1.000

Se ha llevado a cabo mejora en la seleccién
de las figuras y/o imagenes que integran el
tablero del disefio suministrado inicialmente
para fortalecer y mejorar el concepto del
juego. A su vez, se ha hecho ajuste a
colores, matices y fondos para facilitar la
mecanica del juego, especialmente con
nifios. Los pre-machotes realizados del
tablero han permitido validar medidas y
ajustar las proporciones de los elementos
gue integran el disefio. Actualmente, se
encuentra en proceso de desarrolio la
propuesta de pre-machote.

Se encuentra en proceso de fabricacién el
pre-machote del juego, para ser presentado
en comité de supervisién en los proximos
dias para validacion y aprobacion, teniendo
en cuenta ajustes efectuados al disefio
inicialmente suministrado por la
Corporacion.

De acuerdo con lo plasmado en el cuadro anterior, se tiene que en el plazo que resta de ejecucion,
es decir al 15 de junio del presente mes, no es suficiente para que el contratista realice entrega a
satisfaccion del Componente 4 - Juegos educativos en distintos formatos y materiales - Servicio de
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fabricacién, edicién, impresién v reproduccién en los términos establecidos en el CDS 2025-825,
pese al avance que se registra.

Toda vez, que, de los 14 juegos educativos, 6 existen en la Oficina de Cultura Ambiental, y son la
referencia o el modelo fisico para el proceso de fabricacién, ediciéon, impresion y reproduccion;
condicion que facilita el avance y adecuada ejecucion para la entrega prevista. Mientras los restantes
8 juegos, corresponden a propuestas de disefio y nueva creacién, lo que implica concentrar los
equipos de respaldo del contratista, como los profesionales de la Oficina de Cultura Ambiental y de
Comunicaciones en las jornadas o mesas de trabajo que sean necesarias, con el propésito de lograr
los mejores prototipos y/o modelos, a partir de las propuestas de disefio y contenidos ya
estructurados por la Corporacién. Ademas de entrar a evaluar, si, técnicamente es viable su
desarrollo, bajo las especificaciones proyectadas y definidas para el contrato, en los términos de
materiales, tamafios, dimensiones, colores y métodos de fabricacién. Y en caso de que sea
necesario, adelantar los ajustes respectivos, siempre enfocados en obtener para la Corporacién el
mejor servicio de fabricacion, edicion, impresion y reproduccién de los juegos educativos solicitados.

Bajo estos considerandos, la supervisidén estima conveniente dar viabilidad a la ampliacién del plazo
contractual solicitado por la Fundacién Bachué Social, en calidad de contratista, mediante Ia
comunicacién allegada a la Corporacién en fecha 26 de mayo de 2026 para un tiempo adicional de
tres (03) meses, a partir de la fecha de término fijado con la PRORROGA No. 1 al CDS 2025-825, y
gue corresponde al 15 de junio de 2026.

En ese sentido, el plazo adicional autorizado por la supervisién, permitird que se lleven a cabo las
siguientes actuaciones, en concordancia con los estudios previos, anexo técnico y clausulado, las
cuales son vitales para lograr el cumplimiento exitoso del objeto contractual:

ITEM DESCRIPCION ACTUACIONES

Desarrollo, revision y aprobacién oficial por parte de
Corpoboyacé del prototipo 0 machote de cada juego.

Servicio de fabricacion, edicion, | Fabricacion, edicion, impresién y reproduccion de los
impresion y reproduccion de | juegos en las cantidades solicitadas.

juegos educativos en distintos
formatos y materiales. Entrega a satisfaccion.

Componente 4

Expedicion de garantia de duracion y/o vida 0til de los
juegos.

La supervisibén, de igual manera sefiala que, luego de validar la propuesta presentada por el
contratista, encuentra que los tiempos alli proyectados son necesarios para el desarrollo exitoso del
Componente 4 - Juegos educativos en distintos formatos v materiales - Servicio de fabricacidn,
edicién, impresion vy reproduccién, el cual alin se encuentra en ejecucién, por lo anterior, es
pertinente Suscribir una Prorroga 2, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del objeto
contractual del contrato de servicios CDS 2025-825.

Esta prérroga responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento final de las actividades
previstas dentro del Contrato CDS 2025 — 825, y en particular para lograr en los términos pactados,
el Servicio de fabricacién, edicién, impresidn y reproduccién de juegos educativos en distintos
formatos y materiales que comprende el Componente 4; dando asi alcance, a la necesidad
manifiesta de Corpoboyaca de disponer de material interpretativo, pedagégico y educativo, que
refuerce y fortalezca los escenarios de educacion ambiental promovidos en el territorio.
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Lo dispuesto, permitira que la Corporacion Auténoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA,
cuente con la finalidad del objeto; evidenciando en el ejecutor su compromiso con el desarrollo de
las obligaciones suscritas con la entidad, atendiendo a los requerimientos solicitados desde la
Supervision y en aras de cumplir exitosamente con las actividades, se da aval a la prorroga No. 2
dentro del contrato CDS 2025 — 825, y bajo los argumentos presentados, se solicita dar tramite a la
misma, con vigencia del 16 de junio de 2026 y hasta el 15 de septiembre de 2026.

Asi las cosas, la prorroga no solo es técnicamente viable, sino que responde al interés general y
garantiza el cumplimiento eficaz de los compromisos establecidos por la entidad al ejecutor en el
marco del Contrato CDS 2025 — 825. De igual manera, se indica que la presente prérroga no hara
incurrir en gastos adicionales a la Corporacién.

8) Que las partes en atencion al desarrollo del Contrato de Servicios y en pro de garantizar el cabal cumplimiento
de este manifiestan su consenso de suscribir la presente PRORROGA 2 al CONTRATO DE SERVICIOS CDS
2025 825 teniendo en cuenta que se encuentra dentro del término de Ejecucion del contrato y busca suplir la
necesidad expuesta, contando con viabilidad técnica, financiera y juridica.

9) Que el régimen de Contratacion aplicable, a la PRORROGA 2 es de naturaleza administrativa y en
consecuencia se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, las y en especial se
regira conforme a las siguientes CLAUSULAS.

CLAUSULA PRIMERA: RORROGAR POR TRES (3) MESES, el plazo de ejecucion del Contrato de servicios
CDS 2025 825 sera ampliado por Tres meses contados a partir del plazo establecido dentro de la Prorroga No
1 es decir desde el 16 de Junio de 2026 y hasta el 15 de septiembre de 2026. PARAGRAFO: La presente
prorroga se concede sin perjuicio de las acciones y sanciones que CORPOBOYACA pueda adelantar e imponer
respectivamente, por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra el CONTRATISTA.

CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: todas las clausulas y estipulaciones del
CONTRATO principal, no modificadas por el presente acuerdo, continuaran vigentes y su exigibilidad
permanecen.

CLAUSULA TERCERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: la presente PRORROGA
No. 2 se entiende perfeccionada con la firma entre las partes, la cual se realizara por medio de la plataforma
Secop |, la presente PRORROGA no tendra implicacion alguna sobre el presupuesto oficial.

Proyecto: Luis Carlos Sandoval Villano/Contratista de Apoyo "

ReVISO Momca Andrea Martlnez Manchego/Contrahsta de Apo I
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