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Potenciamos sus Proyectos

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO

Medellin, junio 11 de 2026 Nro. Rad:. 0535
Fch. Rad.: 12/06/2026 15:52:37 -
f -

Senores:
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - EDESO
Medellin

Referencia: Contrato N° IP 001 de 2026

Asunto: Solicitud de ampliacion del glazo contractual por circunstancias tecnlcas operativas y
logisticas.

Respetados seiores,

En calidad de contratista del Contrato N.° IP 001 de 2026, nos permitimos solicitar de manera respetuosa
una proérroga al plazo de ejecucién contractual hasta el dia 20 de junio de 2026, teniendo en cuenta que
actualmente se encuentran pendientgs actividades necesarias para garantizar la culminacion integral y
la correcta puesta en funcionamiento de los sistemas objeto del contrato.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de finalizar las siguientes actividades:

1. Ejecucion y cierre de las actividades de lavado y mantenimiento de fachada occidental, las cual
requiere coordinacion operativa y logistica para su correcta terminacion.

2. Realizacién de las pruebas funcionales de las ONT instaladas, actividad indispensable para
verificar la operacién adecuada de la infraestructura de comunicaciones implementada.

3. Atencién de posibles ajustes, configuraciones y correcciones derivadas de las pruebas de puesta
en marcha de los sistemas de Control de Acceso, Deteccién de Incendio y CCTV, garantizando
el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requerimientos operativos del proyecto.

4. Verificacion final de integracion entre los diferentes sistemas tecnolégicos instalados y entrega
en condiciones optimas de operacion.

Es importante resaltar que la ampliaéion solicitada no obedece a una suspension de actividades ni a
falta de gestién por parte del contratista, sino a la necesidad de culminar adecuadamente las pruebas,
ajustes y actividades complementarias que aseguren la calidad, funcionalidad y estabilidad de los
sistemas implementados antes de su entrega definitiva.

Por lo anterior, solicitamos atentamente sea evaluada y aprobada la prérréga del plazo contractual hasta
el dia 20 de junio de 2026, con el fin de culminar satisfactoriamente las actividades descritas y garantlzar
el cumplimiento de los alcances técnicos establecidos en el contrato.

Agradecemos su atencién y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente, _

JUAN DAVID OSSA HOYOS
Representante legal
COINSI S.A.S. BIC
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JUSTIFICACION Otrosi N°4 [-Eecha' 21/02/2019

N.° 004
CONTRATO N° IP-001 DE 2026

OTROSI No. 004

1. INFORMACION DEL PROCESO INICIAL DE CONTRATACION

| Pégina3de3

CONTRATANTE

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE “EDESQO"

NIT N°

900.974.762-8

CONTRATISTA

CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
BIC

NIT.

811.012.753-1

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS TECNICOS
ESPECIALIZADOS, INFRAESTRUCTURA FISICA Y REDES DE
SERVICIOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA I.U. DIGITAL
DE ANTIOQUIA.

PLAZO

EL PLAZO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE FIJA EN TREINTA
(30) DIAS CALENDARIOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE INICIO Y SIN QUE, EN TODO CASO, SE EXCEDA EL
PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO NO
IUD20251034 DE 2025. (ACTA DE EJECUCION N°.1), SUSCRITO ENTRE
LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA - IU DIGITAL
Y LA EDESO, EN TODO CASO EL PLAZO DEL CONTRATO NO PODRA
EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026.

FECHA DEL CONTRATO

20 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE ACTA DE INICIO

26 DE FEBRERO DE 2026

MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA' Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y DOS PESOS MIL.

VALOR ($1.123.459.482) AU INCLUIDO INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS Y
LA TOTALIDAD DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA
LUGAR.

FECHA DE TERMINACION 26 DE MARZO DE 2026.

OTROSI N°01 MODIFICACION DEL CONTRATO IP 001 - 2026 PARA LA INCLUSION

DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL

PAGO ANTICIPADO DENTRO DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES.
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OTROSI N°02 PRORROGA N°1: POR UN (1) MES Y CUATRO (4) DIAS MAS,

QUEDANDO CON FECHA DE FINALIZACION 30 DE ABRIL DE 2026

SUSPENSION N°01 SUSPENSION No. 01 DEL CONTRATO POR UN TERMINO DE QUINCE
(15) DIAS CALENDARIO, INICIANDO EL VEINTIOCHO (28) DE ABRIL
DE 2026 Y HASTA EL DOCE (12) DE MAYO DE 2026,
ESTABLECIENDOSE COMO FECHA DE REINICIO EL TRECE (13) DE

MAYO DE 2026.

REINICIO N°01 REINICIO DEL CONTRATO EL (13) DE MAYO DE 2026.

OTROSI N°03 PRORROGA N°2: POR UN (1) MES MAS, QUEDANDO CON FECHA DE
FINALIZACION 16 DE JUNIO DE 2026

NUEVA FECHA DE

TERMINACION 16 DE JUNIO DE 2026,

2. OTROSI
OTROSI N°04 (ACTUAL) PRORROGA N°4: CUATRO (04) DIAS MAS, QUEDANDO CON FECHA DE

FINALIZACION 20 DE JUNIO DE 2026

3. DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE OTRO Si:

La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente “EDESQO" es una Empresa Industrial y Comercial del Estado,
de orden municipal, descentralizada, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa y
financiera, cuyo objeto social consiste en gestionar, promover, estructurar, ejecutar y financiar, directamente
ylo en asocio con otras entidades publicas o privadas, proyectos de interés municipal, regional, nacional e
internacional.

En cumplimiento de su objeto social, la EDESO ha suscrito contratos con entidades estatales, enfocadas en el
desarrollo constructivo y urbanistico de las diferentes localidades, requiriendo de personal necesario e idéneo
para dar cumplimiento a la gestion encomendada por la institucionalidad y a nuestros fines institucionales. La
Empresa observa la necesidad de contar con personal para brindar acompariamiento en la ejecucién de las
obras y proyectos contratados.

Que la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO ejecuta actualmente el Contrato
Interadministrativo No. [UD20251034 - Acta de Ejecucion No. 1, suscrito con la Institucion Universitaria Digital
de Antioquia - U Digital, cuyo objeto corresponde al “CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO
SIN REPRESENTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISERNOS
Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA UNIVERSIDAD IU DIGITAL EN LA
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CIUDAD DE MEDELLIN, ANTIOQUIA", el cual cuenta con acta de inicio suscrita el 07 de noviembre de 2025 y
fecha de terminacion inicialmente pactada para el 30 de abril de 2026.

Que, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del referido Contrato Interadministrativo, la
EDESO adelanté el correspondiente proceso de seleccion, del cual se derivo la suscripcion del Contrato No.
IP-001-2026, cuyo objeto consiste en la “PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS TECNICOS ESPECIALIZADOS, INFRAESTRUCTURA
FISICA Y REDES DE SERVICIOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA LU. DIGITAL DE
ANTIOQUIA.", ejecutado por la empresa CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S. BIC.

Que el Contrato No. IP-001-2026 ha sido objeto de las siguientes modificaciones durante su ejecucion
contractual;

+ Que mediante el Otrosi No. 01, las partes acordaron modificar la clausula de garantias con el
fin de incluir la cobertura de Manejo de Anticipo dentro de la poliza correspondiente.

* Que mediante el Otrosi No. 02, se prorrogo el plazo de ejecucion contractual por un término
de un (1) mes y cuatro (4) dias, estableciendo como nueva fecha de terminacion el dia treinta
(30) de abril de 2026.

* Que mediante Acta de Suspension No. 01 suscrita el veintiocho (28) de abril de 2026, las
partes acordaron suspender la ejecucion del contrato por un término de quince (15) dias
calendario, comprendidos entre el veintiocho (28) de abril y el doce (12) de mayo de 2026.

* Que mediante Acta de Reinicio No. 01 suscrita el trece (13) de mayo de 2026, se reanudé la
ejecucion contractual, quedando como fecha de terminacion el quince (15) de mayo de 2026.

* Que mediante el Otrosi No. 03, se prorrogd nuevamente el plazo de ejecucion contractual por
un término de un (1) mes, fijando como nueva fecha de terminacion el dieciséis (16) de junio de
2026.

Que, con base en el analisis técnico de la informacion presentada por el contratista CONSORCIO
INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. BIC — COINSI S.A.S. BIC, mediante comunicacion
del once (11) de junio de 2026, se evidencio la necesidad de ampliar el plazo de ejecucion del Contrato No. IP-
001-2026 hasta el veinte (20) de junio de 2026, esto es, por un término adicional de cuatro (4) dias calendario.
Dicha solicitud se fundamenta en los siguientes apartes textuales del requerimiento presentado por el
contratista:

“teniendo en cuenta que actualmente se encuentran pendientes actividades necesarias para
garantizar la culminacion integral y la correcta puesta en funcionamiento de los sistemas objeto
del contrato.

La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de finalizar las siguientes actividades:
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Que, desde la supervision del contrato, en cabeza de la Direccion Estratégica de Negocios de la EDESO, y de
acuerdo con la solicitud presentada por el contratista CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S. BIC - COINSI S.A.S. BIC, se realizo la revision y andlisis de las actividades pendientes
de ejecucion, evidenciando que las mismas son necesarias para garantizar la culminacion integral del objeto
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1.Ejecucion y cierre de las actividades de lavado y mantenimiento de fachada occidental, las cual
requiere coordinacion operativa y logistica para su correcta terminacion.

2.Realizacion de las pruebas funcionales de las ONT instaladas, actividad indispensable para
verificar la operacion adecuada de la infraestructura de comunicaciones implementada,
3.Atencion de posibles ajustes, configuraciones y correcciones derivadas de las pruebas de
puesta en marcha de los sistemas de Control de Acceso, Deteccién de Incendio y CCTV,
garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requerimientos operativos
del proyecto.

4.Verificacion final de integracion entre los diferentes sistemas tecnolégicos instalados y entrega
en condiciones Optimas de operacion.

Es importante resaltar que la ampliacion solicitada no obedece a una suspension de actividades
ni a falta de gestion por parte del contratista, sino a la necesidad de culminar adecuadamente
las pruebas, ajustes y actividades complementarias que aseguren la calidad, funcionalidad y
estabilidad de los sistemas implementados antes de su entrega definitiva.”

contractual y el adecuado funcionamiento de los sistemas intervenidos.

En consecuencia, la supervision considera que las razones expuestas por el contratista se encuentran
debidamente justificadas desde el punto de vista técnico y guardan relacion directa con el cumplimiento de las
obligaciones contractuales, por lo que estima procedente la ampliacion del plazo de ejecucion en los términos

solicitados.

La presente justiﬁcaci(‘)n se da en Rionegro-Antioquia, a los 11 dias del mes de junio de 2026.

=
- ,;f Y

;\-j},n‘,’

HUGO EDISON GRAJALES ROLDAN
Dir. Unidad Estratégica de Negocios

Anexo:

BIC

Solicitud de prorroga del Contratista CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES

Reviso: Valentina Florez Garcia - Apoyo juridico

Proyectd: Aura Tapasco — Apoyo ala Supervisiég e

Aprobé: Diana Naranjo Montoya / secretaria general _.L

SAS

4de4



| sl s ; Cédigo:"“i-"d;é;]b;Qé R

Version: 01

gL OTROSI e e
Dl - e Fecha: 29/09/2023

|
|
‘ Empresa de Desarollo Sostenible

OTROSI No. 004

CONTRATO No. IP-001-2026

CONTRATANTE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE “EDESQ"

NIT N° 900.974.762-8

CONTRATISTA gI(éNSORCiO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

NIT. 811.012.753-1
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS TECNICOS

OBJETO ; ESPECIALIZADOS, INFRAESTRUCTURA FISICA Y REDES DE
SERVICIOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA I.U. DIGITAL
DE ANTIOQUIA.

EL PLAZO ESTIMADO PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS Y
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE FIJA EN TREINTA
(30) DIAS CALENDARIOS CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION
DEL ACTA DE INICIO Y SIN QUE, EN TODO CASO, SE EXCEDA EL
PLAZO PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO NO
IUD20251034 DE 2025. (ACTA DE EJECUCION N°.1), SUSCRITO ENTRE
LA INSTITUCION UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA - 1U DIGITAL
Y LA EDESO, EN TODO CASO EL PLAZO DEL CONTRATO NO PODRA
EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026.

FECHA DEL CONTRATO 20 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE ACTA DE INICIO 26 DE FEBRERO DE 2026

MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA'Y DOS PESOS MIL.

VALOR ($1.123.459.482) AU INCLUIDO INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS Y
LA TOTALIDAD DE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS A QUE HAYA
LUGAR.

FECHA DE TERMINACION 26 DE MARZO DE 2026.
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OTROSI N°01 MODIFICACION DEL CONTRATO IP 001 — 2026 PARA LA INCLUSION

DEL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL
PAGO ANTICIPADO DENTRO DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES.

OTROSI N°02 PRORROGA N°1: POR UN (1) MES Y CUATRO (4) DIAS MAS,
QUEDANDO CON FECHA DE FINALIZACION 30 DE ABRIL DE 2026

SUSPENSION N°01 SUSF’ENSION No. 01 DEL CONTRATO POR UN TERMINO DE QUINCE
(15) DIAS CALENDARIO, INICIANDO EL VEINTIOCHO (28) DE ABRIL
DE 2026 Y HASTA EL DOCE (12) DE MAYO DE 2026,
ESTABLECIENDOSE COMO FECHA DE REINICIO EL TRECE (13) DE

MAYO DE 2026.

REINICIO N°01 REINICIO DEL CONTRATO EL (13) DE MAYO DE 2026.

OTROSI N°03 PRORROGA N°2: POR UN (1) MES MAS, QUEDANDO CON FECHA DE
FINALIZACION 16 DE JUNIO DE 2026

NUEVA FECHA DE

TERMINACION 16 DE JUNIO DE 2026.

OTROSI N°04 (ACTUAL) PRORROGA N°3: CUATRO (04) DIAS MAS, QUEDANDO CON FECHA

DE FINALIZACION 20 DE JUNIO DE 2026

Entre los suscritos a saber, JOHNNY CARDONA MARQUEZ, mayor de edad e identificado con cédula de ciudadania
No. 71.618.846, expedida en Medellin, quien actla en calidad de Gerente General, segtin Decreto de nombramiento
No. 016 del 01 de enero de 2024, expedido por la alcaldia de Rionegro — Antioquia, y acta de posesion No. 015 del 01
de enero de 2024; quien actia en calidad de Gerente General y obra en nombre y representacion legal de la Empresa
de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO), Empresa Industrial y Comercial del Estado, identificada con NIT.
900.974.762-8; esto de una parte, y de la otra, JUAN DAVID OSSA HOYOS, ciudadano mayor de edad, e identificado
con la cedula de ciudadania No. 1.128.422.621, actuando en nombre y representacion legal de la empresa
CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S BIC, sociedad debidamente constituida
conforme a las normas colombianas e identificada con NIT 811.012.753-1, en calidad de CONTRATISTA. Entre los
referidos, se ha convenido celebrar el presente otrosi No. 04 al contrato No. IP-001-2026, previo a las siguientes:
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CONSIDERACIONES.

1. La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESOQ), tiene por objeto Gestionar, promover, estructurar y
ejecutar directamente y/o en asocio con entidades publicas o privadas, proyectos de intereses municipal, regional,
nacional e internacional; adelantando acciones relacionadas con el desarrollo urbanistico, ambiental, operacion
urbana y catastral, gestion y desarrollo inmobiliario e importar o exportar maquinaria o equipos, y la administracion
de bienes.

2. En cumplimiento de su objeto social, la EDESO ha suscrito contratos con entidades estatales, enfocadas en el
desarrollo constructivo y urbanistico de las diferentes localidades, requiriendo de personal necesario e idoneo para
dar cumplimiento a la gestion encomendada por la institucionalidad y a nuestros fines institucionales. La Empresa
observa la necesidad de contar con personal para brindar acompafiamiento en la ejecucion de las obras y
proyectos contratados.

3. Que, atencién de a lo anterior, entre la Institucion Universitaria Digital de Antioquia (IU DIGITAL) y la Empresa de
Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO), se suscribio el Contrato Interadministrativo No. [lUD20251034 Acta de
Ejecucion No. 01, cuyo objeto es: "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN
REPRESENTACION PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISENOS Y
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LA UNIVERSIDAD |U DIGITAL EN LA CIUDAD
DE MEDELLIN, ANTIOQUIA", con fecha de inicio del 07 de noviembre de 2025 y terminacion del 28 de febrero de
2026.

4. De acuerdo con lo anterior, y para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el marco del Contrato
Interadministrativo mencionado, la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO), adelanté un proceso
de seleccion conforme al Manual de Contratacion de la Entidad.

5. Que, como producto del proceso de contratacion, entre la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente (EDESO)
y CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S BIC, se firmo el contrato No. IP-001-
2026, el cual tenia como objeto: “PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS TECNICOS ESPECIALIZADOS, INFRAESTRUCTURA
FISICA Y REDES DE SERVICIOS PARA LA CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA I.U. DIGITAL DE ANTIOQUIA",
con fecha de Acta de Inicio del 26 de febrero de 2026 y fecha de terminacion del 26 de marzo de 2026. '

6. Que, durante la ejecucion del contrato interadministrativo y en desarrollo de la etapa de mantenimiento preventivo
y diagnostico, se identificaron intervenciones correctivas no previstas en la planificacion inicial, situacion que hizo
necesario contar con un tiempo adicional para la estructuracion técnica de las soluciones de disefio requeridas y
su posterior ejecucion, con el propésito de garantizar la seguridad, funcionalidad y adecuada operatividad de la
infraestructura fisica de la institucion; en razén de ello, el contrato interadministrativo fue prorrogado hasta el dia
treinta (30) de abril.
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7. Que mediante el Otrosi No. 01 suscrito el dia cuatro (4) de marzo de 2026, la EDESO realizé la inclusion del
amparo de “Pago Anticipado” a la Poliza de Garantia Unica de Cumplimiento No. 45-44-101173713
correspondiente al contrato IP-001-2026, bajo la condicion de cubrir el cien por ciento (100%) del monto pagado
de forma anticipada, hasta la liquidacion del contrato o hasta que la entidad verificara el cumplimiento de las
actividades asociadas al pago anticipado.

8. Que, con fundamento en las razones técnicas expuestas por el contratista y avaladas por la interventoria y la
supervision, el dia 25 de marzo de 2026 se prorrogd por medio del otrosi No. 02 el contrato de obra No. IP-001-
2026 hasta el dia treinta (30) de abril de 2026, con el fin de garantizar la adecuada ejecucion y entrega del proyecto

9. Que el dia veintitrés (23) de abril de 2026, el contratista presentd solicitud formal de suspension del Contrato No.
IP-001-2026, el cual fue avalado por la interventoria por medio del oficio SIUD-059 con fundamento en el principio
de accesoriedad, en atencion a la aprobacion de la suspension del contrato de mandato principal. Dicha solicitud
se sustento en causales de orden técnico y administrativo que imposibilitan la continuidad en la ejecucion del
objeto contractual

10. Que la supervision del contrato evidencid que la suspension solicitada constituia una medida preventiva necesaria
para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual bajo criterios de calidad y planeacion, evitando
riesgos de reprocesos, sobrecostos e incumplimientos derivados de la ausencia de definiciones técnicas y
presupuestales definitivas.

11. Que, una vez cumplido el término establecido para la suspension, el supervisor del contrato solicitd el reinicio del
contrato de la referencia, razon por la cual la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente - EDESO procedio a
suscribir el acta de reinicio el dia trece (13) de mayo de 2026, fijandose como nueva fecha de terminacion del
contrato el dia quince (15) de mayo de 2026.

12. Que el dia quince (15) de mayo se suscribi el otrosi N°03 con el fin de prorrogar el plazo contractual por un (1)
mes mas quedando como fecha de finalizacion el 16 de junio de 2026.

13. Que mediante oficio del 11 de junio de 2026 remitido por el CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S. BIC solicito una prérroga al plazo de ejecucion contractual por un término de cuatro (4) dias
contados desde el 17 de junio de 2026 hasta el 20 de junio de 2026, argumentado bajo lo siguiente:

“teniendo en cuenta que actualmente se encuentran pendientes actividades necesarias para garantizar
la culminacion integral y la correcta puesta en funcionamiento de los sistemas objeto del contrato.
La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de finalizar las siguientes actividades:

1.Ejecucion y cierre de las actividades de lavado y mantenimiento de fachada occidental, las cual
requiere coordinacion operativa y logistica para su correcta terminacion. '
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2.Realizacion de las pruebas funcionales de las ONT instaladas, actividad indispensable para verificar
la operacion adecuada de la infraestructura de comunicaciones implementada.

3.Atencion de posibles ajustes, configuraciones y correcciones derivadas de las pruebas de puesta en
marcha de los sistemas de Control de Acceso, Deteccion de Incendio y CCTV, garantizando el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y los requerimientos operativos del proyecto.
4.Verificacion final de integracion entre los diferentes sistemas tecnolégicos instalados y entrega en
condiciones optimas de operacion.

Es importante resaltar que la ampliacién solicitada no obedece a una suspensién de actividades ni a
falta de gestién por parte del contratista, sino a la necesidad de culminar adecuadamente las pruebas,
ajustes y actividades complementarias que aseguren la calidad, funcionalidad y estabilidad de los
sistemas implementados antes de su entrega definitiva.”

14. Que, desde la supervision del contrato, en cabeza de la Direccién Estratégica de Negocios de la EDESO, y de
acuerdo con la solicitud presentada por el contratista CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S. BIC - COINSI S.A.S. BIC, se realizd la revision y andlisis de las actividades pendientes de
ejecucion, evidenciando que las mismas son necesarias para garantizar la culminacion integral del objeto
contractual y el adecuado funcionamiento de los sistemas intervenidos.

15. Que, como consecuencia de lo anterior, y no existiendo impedimento legal para hacerlo, se hace indispensable
suscribir el otrosi No. 004 al contrato de obra No. IP-001-2026.

16. De conformidad con lo anterior, y en aplicacion del principio de la autonomia de la voluntad, y de las demas normas
que rigen la materia, las partes acuerdan celebrar el presente otrosi No. 04, el cual se regira por las siguientes:

CLAUSULAS.

PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA “PLAZO DEL CONTRATO”, del contrato
de obra No. IP-001-2026, prorrogandola por el término de CUATRO (04) DIAS MAS esto es
desde el 17 de junio de 2026, hasta el 20 de junio de 2026.

SEGUNDO: MODIFICACION DE LAS GARANTIAS. El contratista debera modificar las
garantias, en las coberturas y términos establecidos en el contrato primigenio, teniendo en
consideracién la prorroga efectuada por medio de este documento.

TERCERA: El contratista reconoce que las razones que dieron paso a la prérroga no son
imputables a la Entidad, por lo tanto, renuncia de manera explicita e irrevocable a solicitar
compensaciones, el pago de mayores costos o mayor permanencia en obra, por hechos
relacionados con el presente otrosi.
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CUARTA: Hace parte del presente otrosi, la justificacién de otrosi No. 004 al contrato No. IP-001-
2026, del 11 de junio de 2026.

QUINTA: En lo demas, el presente otrosi queda sometido a las restantes disposiciones
establecidas en el contrato No. IP-001-2026.

Se suscribe por las partes, en dos ejemplares del mismo tenor, en Rionegro — Antioquia, a los
doce (12) dias del mes de junio de 2026.

U f |
T inIees s

JOIF:!NNY CARDONA MARQUEZ JUAN DAVID OSSA HOYOS

Gerente General - EDESO. COINSI S.A.S BIC.

Contratante. Contratista. ~
Aprobado mediante | Proyecto: Valentina Florez | Aprobé: Hugo Edi;an i Reviso: Diana Patrl ciaﬁ njo
acta de comité | Garcia . Grajales Roldarw<# |}, 4/, Montoya

extraordinario de \({3) J P ket [ %
E‘E‘)’gg};ﬂgru g:jun:: Apoyo Juridico ﬁir. Ur!idad Estratégica de Secretaria Gener{!jjﬁ.
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Razdn Social del Operador de Informaclén _ Enlace Operativo
Descripcion g o

Fecha ' ] . 2026.06- 11, 01 54:02 PM
Periodo de Cotizacidn Otros Riesgos. imayo de 20

Periodo de cotl:aclérl Para Salud : |un io de 2026

Empresa. :

Cddigo Sucursal (Nombre)
Reterencia de Pago/ Niimero Planilla
Tipo de Planilla
Numero Transaccién Bancarla/ CUS
Valor i
Estado de |a Transaccldn
Direccién IP de Ortgen
Nit Cédigo : Admintstradors- A Numoro Afillados - | ValorsinMora  Tolal Inférossa Mora
Naoo224sua 230301 § 15.565.700 $.,°.,

N900338004 COLPENSIONES
N . [FDO/DE PENSIONES OBLIG

N‘3001 55264

NBOB00B3S4

INB0013090
N900228?1 5

SubTotales: % 107.503.900 $0
Total a Pagar: $ 107.503.900

Enlace Operativo — Linea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 cBogot4 (601) 742 44 88 nBucaramanga (607) 697 87 27 nCali (602) 485 94 44 p Pagina 1de 1
Cartagena (605) 693 77 27 oPereira (606) 340 13 27 oManizales (608) 892 80 27 oMedellin (604) 604 27 27 nDesde olras ciudades: 01 8000519977 0
WhatsApp: 3164416952

-, A ks A ddmrda LIET e i nare

{ N | SN ———— | KRy PRSI TP R e e

[ 77 T S O S S— {35 S .



"SOUELU SBIISaNU Ua B3Sa ajuaiquue o1pau |3 19631014 “olieSa23u ajuawieas ess anb asainbase ‘iwudu sp sajuy

2569Lyr9LE :ddysieyma £/ 66 LS 0008 L0 :S3PEPNII SEXNO 3psaqn LZ £Z v09 (09) ulePaD £z 08 268 (909) Sajeziuel

0 £ £1 0vE (909) Ba1RJ340 £Z 21 £69 (509) Buabenedo vy v6 SBY (209) 1220 22 8 £L69 (L09) eBueweleango g8 v Zv. (L09) B10BogN v v SBE (S09) ElNbuBLeg (yid us souadx3 eaur] — oAneladQ adejug

§ap | euibeq
STWNOISII0NE
on on on on on VYN0 D e L] VHNS 543 NOIZOIL0Hd AQEINF VNN VIN3d | 2sess12i01 00
oN on oN on on VWV4WNOD PRI s i WVHNS S43 NOIO3LOHd | HIQENSISNSIrZ3MILSNWS | 699212101 99
SITWNOISIJ0H] ¥
oM ON [s]] onN ON YRY4W0D SODSIY A VAIA YNIWIOD AVYaNIANOW V'S S43 YAINN HINIAHOLd ONWYD NYNM ZIH0TH YHEINS EAEAZSI00L 2D
oN oN oN on on VAYANOD i e SYLINVS 533 HINGAHOS | SIHONV NYNF VOVHLSE ONINDVL | 1200572001 90
STIVNDISI0Hd SIHANY
ON OoN ON ON OM YINYAWNOD 5095314 A YOIA YNIWIOD Sd3aLOL OMWvS NOIDD3LOHd OIWYD VISNITYA ZINSIHaoY BECIPELODL 2D
3 STIVNOIS3I0Hd z
on oN on on on VIVANGD el cEE=ond amvs viavs NOID03LOHd OILYO NYNHIH ZING §1130 | 6286622001 99
S3TYNOIS3I00d
ON ON OoN ON on VY ANOD SO9S3IM A YAIA YNIWIOD 543 wWL0L anvs SINOISNILTI0D OINOLNY NYIgYd ASH ZI0ONYNEIH 98rLEETO0E 0D
SIWNOISIAOUD
oN on oN on oN VINYANOD STl o VHNS 43 HINIAMOd | OLWIETY ONNM ZAdOT VOISV | 8802£0E001 D3
SIWNOIS3I0Hd
ON ON ON on [s]] YIYAWNOD S0953Y A YAl YNIWI0D SYLINYS 543 NOID23LOHd TANNYIN NYNF SYROH Z343d ZE9825200L 2D
on oN oN oN ON VINVINGD e $d3 V101 ANWS NOIDO3LOHd YNV ZITVZNOD VUIN | 96SELOL00L 20
on oN oN oN on VINVANOD e mw._%nm_-mwn.ahm Sd3 VAINN HINZAHO | TIDNY 13N IATVSNOWONYD | 6Lb+00L00L 50
3 SITWNOISIIOHL 7
on oN on ON on YWY e WHNS 543 NOIDOALOH OOVILNYS OIHOSO ZIONYNKEH | #15/66000L 00
SITYNOIS30Hd ;
ON ON ON ON ON YNYINOD SO9SIIY A YOIA YNINI0D a¥armAow amvso0d S-543 HINIAHOd YN AQIFT 23407 SYDHYA 6199680001 3D
5 3 STWNOIS3I0Nd g SIHANY
oN o oN on oN VIAVEINOD R NoE VHNS Sd3 NOID03LOHd OO DaVHOTOD CaaeY | sesesann0l- 00
oN oN oN on onN VINVANOD D b Ems ¥HNE Sd3 NOIDO310Hd 09310 NVNF OAVHE SYOUVA | ss12880001 00
g ~ SawNOISad0Hd NVILSVEIS
oN oN oN oN oN VIVANOD A Sd3 VAINN NOIOD3L08d NVOHT Z3NEM e veas | - oserasocal 92
SIWNOISII0Hd
oN oN on oN on VIVANOD SODSH 2 Y wHNS 543 NOIODILOH VIHITVA ONILYd ONVASYD | 8122480001 00
STNOISIIOHD i ;
on on on oN ~on  VWYNOD IR vHnS S43 NOIDDELOMd NVLYNOHI VilUVAYHO NIV | 8v10.80001 00
SITWNCISIIOHd
on on o on oN YWYANOD P G e HNS 543 NOIDD3LOHd NYIOHT SYSIN VIBEYAYHO | 9592050001 00
oN on oM on oN YIYANOD A A VHNS 53 NOIDO310HA NYPOHF SYSHA VISHVAVHO | 95820¢000L 00
S3WNOIS3I0Hd SIHONY
ON ON oM ON ON WiNYAWOD SO953IH A YOIA YNIWIOD 543 WLOL aNYS NOIDD3LOHd NYWSOHI Z2NSIH00Y JaIHN 29rL0F000L DD
dvS3 obed il | NIWoDEd 01 | dsdoBed s | vnas obedw | 4ao19bed 2 49079 dHY 'S Sd3 ¥ 4V E soaquioy A sopiedy Z - ojuswnsog L

S0avimdv s0134a solva

‘sspepnue sajusinbis se| e opibulp A sopes|dwa sajusinbis so| e ssjusipuodsanod |eos pepunbas op seuode so| ojaoued
‘€G/CLOLL8IN UQIOBIYUSP! 8P OJUBWNOOP U0Y YHOILNI SANOIONTOS IA TYNOIOVYNHILNI OIDHOSNOD esaidwe €| ‘L1-90-9202 eyoe) e ue anb eoyiueo g

90-920¢

101010185 ap opouad

S0-9202 -u9lIeziio) ap opolad

‘S¥S3IH4AWI SOavINdNT YTIINY T 3 :equeld odi)

Wd EE:Z¥:20 9202 op ownl ap | ‘seran(

sopellyy obed op epueisuod | D OQ(:W

|2p ugioEald ap By

1pEZ9298 ‘eljiue|d 0IN Aﬁ) @w.o._ _ —-_ m




‘SOUBL SBIIS9NU U3 B)Sa JJua|que oipaw |3 1abajoid "ollesadau ajuawjeal eas anb asainbase ‘pwdwil ap sajuy

2569LFaLe :ddysieupo 22 66 LS D008 LO :SIPEPNID SENO 8psaqn £z 22 109 (b09) uliepsD £z 08 Z68 (909) S9jeziuepy
0 /Z €1 0vE (909) BJ19Iad0 L2 L2 £69 (509) BUsBelEDD v b6 Say (208) 11200 L2 /8 L69 (L09) EBuRWEIRINGD 88 #F Zh2 (L09) B10BoAD v¥ vZ S8t (S09) BlINbuRLIEg :yId US Souadx3 BauI — oAleIadQ aoBjul

g ap g euibed

on oN on on on WINYIHOD s ] $d3 VAN NOIDDZLOM | SIHANY HIANO ZIWOO YOVTIA | 2v99893E01 0D

oN oN on _ON on AT ey B S VHNS Sa3 HINBAHO | OSNOSTY OHYATY VIrSW Vi3IS | pi2rsssol 09
o on oN oN on WYANOD PN il YHNS Sa3 HINSAHOd OONYNHES SIN YN ZVANYN | 1625699801 00
oN oN oN oN on WNVANOD it W..mqhﬂﬁmiw"_zwwm : WHNS 53 |NOID3LOHd 3NOMNS OIS VAIHVHG31d YHON | 0500089001 00
ON oN on oN on WWYEHOD S T et VNS S43 NOIDO3LOH SR | veuviasen 00
oN on on on on' YWYENOD e b ] Sd3WLOL ONTYS i :o.uom._.mcm VINTIS YNV VTNOVA ZIUVNS | 516265601 00
oN oN o oN oN YYANOD S e YHNS S43 NOID310U YNITOMYO VIAVO YNIISO | £056v5E0L 90
o “on oN on oN WNYINOD el VENS SaH NOIDOILOH | WIROHYI VIANYIO VHtivd SIHHOL | ESIEZ¥SEDt 30
oN oN on oN on YAYNOD PO i el YHNS 543 NOIDJ3LOHd O8vd NYNF YTIA YO3NINGIS | LB0Z2vecol 00

oN ON oN ON onl VIY-NOD N : WENS Sd3 : i NOI20310Hd | | VINV:E1S3 vaINE ZONNW | 0508¥EES0L 99
ON ON oN oN ON WNYNOD . mﬂnw_mwﬂmwm WHNS 543 SINDISNIAI00 S3IHONY NOSHIJ3r vWSN OBOL | POMEESEE0L 00
oN on oN on oN VYO0 S s E R S 843 HINZAHO | SIM1 350 OSNOATY Z2NIEE | 6002852201 00
oN on oN on oN VAYNOD PP st YHNS Sd3 HINSAHOA SIN 350 OSNOZ T Zaniug | soozeEzEDt 00
oN on oN on on LD s R e b o SYUNYS Sd3 SINOISNIAI00 [ OO NISNK Z3HINVE ZVI S0EV820L 20
oN on on on oN WYANOD TN el wHNS sd3 HINGAHOd |  OLUSEY HIVF VZS0UIAVIEHOO | SeLsi0820L 00
OoN oN ON ON on VINYANOD R NNOISTIONY . vuns sa3 NOIDO3106d VTHINVO V1SOOV Z3HVATY | E652E18201 00
oN OoN ON ON (=1} YRYIWNO0D S0953IH mmd“ud._.nw__.—mwnm% YHNS Sd43 HINIAHOd YIIOHYIN YNYHOT YHIAM VD3IA S96E86EZ0L 2D
on on oN oN on : YAVANOD b : VNS Sd3 | HINIAHOS | OIHYONYIWHIO VITYHIA OTIHON | 2091886201 00
on oN oN on on YYD P st vuns 543 HINZAHOS | OIMYQNVNHID vITWH3d OTIHNN | 2081866201 90
oN oN oN on oN YRYANOD BNl Aot 5 . vunssaa NOIDD3LOHd QIAYQ SIHONY OHYD OIHOSO | | 23616v0201 20
on oN oN oN oN WAYANOD e m.ﬁq_nwrmmmﬂ.a_wm Sd3 VAINN HINIAHOd NSRS zoﬂwnm.ww SEBLBY0Z0L 20
on| oN on | “oN oN VINVSINOD e o . vunssas | . NOWOAUOHS | OIMNYWNIEYWYAOTSS | 0IEERH0ZOL 00
o on on oN on YHVANOD PRl A ey wHNS 593 NOI203LOHd —HOr VNSO a¥NOTT | sssocvoz01 00
oN on oN oN on YIVANOD et & vHns sd3 NOIDO3LOHd | - OLHIETV THNOIN YZIVOTHYZVIVS | - 1940650201 00
oN on oN oN on VIVANOD oaas et wuns sd3 HINZAMOd VI3V AQITT YNIGSO VNIdSO | 0sleveatol 9o
oN on on on oN WNY3NOD o ¥HnS a3 . NOIJD3IOHd |  3MOTYHID VIBHYAVHOVIDHVD |  £502228101 00
oN on oN on oN YYAHOD T ol YHNS Sd3 HINZAHOY 13INYA 093 TIVO Z3407 | 6e@IZzLI0L 90
ON on oN oN| ‘oN WIYANOD o e e VHNS Sd3 | 'SOONO100 | - NVAI TYNOHY OFIACHOOW OZVAY | - ¥ri202210i 00
oN on on on on YINYSHOD o e ¥HNS 543 HINZAHOJ | S3OZDMIN VHYS SYIWY YIHHOD | DSESSLA0L 0D
oN oN oN o on VWVSNOD oot e . WHNSSd3. :  NOISO3LOHd YNVILYL VHIA Z3IHOO VIOHVD | 1908812401 00
on oN oN on oN VIYNOD eI L T VHNS Sd3 HINZAHOd OWYO NYNM YASOOY Z3HYNS | B9608LLLOL 20

dvs3 96ed L1 | NIW 9BEd DL | dSd .o.rn 6 |wnasoBed g | J@019bed L ) ] duv's Sdi'y dav e o Asoppdy z | it

S0avinidy s01 34 solva

:sepepnue sejuainbis se| e opibup A sopesidwa sajuainbis so| e ssjusipuodsaliod |e10os pepunbaes ep sepode soj ojeoued
‘€G/Z10}18IN UQIOBOYNUSPI 8P OJUBWINJOP U0d YHOFLNI SINOIONTOS 30 TYNOIOYNHILNI OIDHOSNOD esaidwsa e ‘| 1-90-9202 BYoe) B| ua anb eoyueo ag



vid v,
mol_..mm

‘SouBLU SeIISaNU ud B1Sa sjuaique oipaw |a Jabajold ‘olesasau ajuswieas eas anb asainbase Unwudw; sp sajuy

25691Lvp9LE :ddysieyma 22 66 LS 0008 LO :SSPEPNII SENO apsaqn /Z L2 v09-(k09) wilspawo 22 08 268 (909) sajezjuep

0 /Z €1 ove (909) Ba181940 L2 L2 £69 (509) BusbeledD v v6 S8Y (209) 1eD0 L2 /8 £69 (L09) eBueweleongo 88 vy Zv2 (L09) Blobogn vb +Z Sae (S09) elnbuesieg 1y id us souadxg eaul — oanesadg asejuz

g op ¢ eulbeg
on o oN oN oN VINYAWOD SO VHNS SdT HINIAMOd B -, Ve
ON ON on on oN YINVANOO b oot Sd3WL0L ONTWS HINIAHOD SIHONY NOSEA OIMOSO S3d3A | BBELOZZSLL 99
OoN oN on on on VINYNOD I A vHNS 543 NOIDILOHA | OSNOTY SIHONY SISININZ340T | LIBSELESLL DD
oN on oN on oN VINVANOD b ol aEd SYLINYS 543 NOIDOALOMd NGV VSR O || 98192vEwAE.00
ON ON ON ON ON YNYAWOD 0953 MN‘HHN_ZQW—“JQMM YHNS 843 HINIAHOG | YNYLLYL ¥2ISSIr ¥Ienyyy ITIVAD SEPESTRELL DD
oN on o oN oN VAVAROD TN Lo vHNS Sd3 NOIODUOHd | NVILSVESS ZINOD VIMMVAVHOT |  szzssvezii 00
] ) ) ) ) I 005210 | s somvero SRR | s o0
oN oN oN on oN YAVANOD o ImOIS ot vins sa3 NOIDOILOH NVLLYHON SO YRS Sy |- abistyadit oo
on on on on oN VINYANOD T b YHNS 53 SOaND4100 AQIM4 NHOT VIVAYZ Z343d | 85168621100
ON oN on on oN YINVAINOD I e VHNS sd3 HINZAYOd | SIHONY AN 0DIHYO VHIHYSH | ozveseszii 09
oN ON on oM on VNVANOD P ko it WHNS 543 NOIDOILOH S oo raadY | apiseesziv o0
oN on on oN on YIVAROO L e VHNS S43 HINGAHO | HLITYD NOSHII3M ZIONIN VIOUYD | 2580925211 DD
on on oN ON o VAVANOD PRV im VHNS S43 SANOISNIICD NOSNIEOH ¥SYZIVO3N | 0vS08£9111 03
on on on oN oN YIYANOD AheE i M Rl VHNS §43 HINIAHOd | SOTHVD H3OOW OHLSYOZ3W3d | 88126000100
on on oN on oN VINY4NOOD SR et VHNS 543 SINOISNIAT00 HIEVN VIAYG 23407 | LEVESTELOL 0O
oN on on oN oN VINYANOD P A A R VHNS $d3 HINIAMOJ QISTAOTIMNWZNED | 08z#zE9L0L 00
oN on on on oN WINVANOD i mwﬂuw_mwgﬂow,m wHNS S43 HINIAHOD QIO ATHY Z3NVEI Z3H3d | 15e0r8L80L 90
oN oN oN oN on VNVNOD Pt bt SVLINYS Sd3 NOIDOILOHA |  SOTHVO NYIM OOYDTIOVHVASND | L/SLbL1901 22
oN oN on ON on VINVANOD SR S s VHNS 543 SANOISNIL10D ¥NVLLYL AGIE ZIN0D OUIL0E | 629968501 90
oN on on oN oN YIVAINOD o sadleaiaud VHNS Sd3 SINOISNIII00 WNYILLYL AO/31 ZIW0D OB3108 | - 699676501 99
oN on oN on on VYOO OO -l s Sy VHNS 543 NDIDDALOHA | NVIHOY HILYM ONOGNOTSOIM | 19v2eserdl 99
oN on on on “oN VIYANOD e o YHNS Sa3 SINOISNILI00 NOSHIZHT NOTIMISYD NOEOL |  #£5001#v0L 20
on on oN on oN VINVANOD SRR VNS S43 NOIDO3LOH NYILSVYE3S VAVAYZ OOTWHID | 0v6ESL050L DO
on oN OoN on oN VIO L AL VNS 843 NOIDD3LOHd | | H3IAIVNSO ZINSIHOOH ZANDUYW | ¥511288E0L 39
on oN oN on on VIV PR it Sd3V10L ANWS SANOISNIJT0D soici ZaHoN Y| sresmsor s
on on on on on | VWYANOD BTN : vHns s43 NOIDO3LOHd | INSOr QIAVA ZONNIW ZINILLYW | #SLE98LE0L 30
on o on o on VINVAHOD SOREH L ot S43WLOL aNT¥S HINIAHOd Pp—— e T
oN ON on| oN oN YINVINOD S maERiond VHNS $43 HINGANOY NVHOr SYDINVA VOIATNASS | sybersseol 00
oN oN oN on oN VAVANOD SRS T Sd3V10L aNVS NOID23LOHA VIV YNV YI3INZ Z3HIRvE | 6z8svazeol 90
oN oN ON ON ON : VINVWNOO Bt s wenss4a | NOIDD3L0H ODVILNYS SAVAOHHY VNIHON | Z068s69€0L 30
oN oN oN on o VINYINDD D ety Sd3 101 ONVS NOIDOZLOH HOLOW NINOIOH vouaiey | 8489269601 90
d¥S3 9684 1L | NIW 9Bed 0L | dsdgfed’s | ¥NISofed s | 4801 96ed L 4398 dHY S Sd3'F ddv e saiquoy A sopiifady 2 %.-E:uun s
sS0aviidy SO1 34 solva

:sepephue sajusinbis se| e opibuip A sopesjdwe sejusinbis so| & sajusipuodselind [eioos pepunbes ap sepode so| ol@IuEd
‘€G22 10} L8IN UOIoBIYUSP! 8P CUBWINJOP U0 YHHILINI SANOIONTOS 34 TVYNOIDYNHILNI OIOHOSNOD eseidwe €| ‘| 1-90-9202 Y29} e| us enb eoyiueo g




‘SOUBLU SBIJSINU LD BISa Sjualqlue olpaw |3 JaBs10.d ‘olleseo8U sjualwea) eeS anb asainbase ‘nwudw op sajuy

Z5691ppoLe :ddysSIBymD L2 66 LS 0008 LO *SOPEPNID SENO 8psaqn L2 22 109 (£09) uNl2PaND 2 08 268 (909) sejezjuely
0 /Z €1 OvE (909) Ba19J2dD L2 L2 €69 (S09) BUsbeUEDD t v6 SBY (209) 11BDD L2 £8 £69 (L09) eBurwelRINgD 88 v ZvZ (L09) BloBogn v v2 S8t (S09) elinbuelieg 1yid Us souadx3 esulq - oaneladQ aoejul

S ap y eujbey
oN oN oN on oN VIYANOD oA s VNS S43 SOONOZI00 | OIVA NYNHIH ONIDIH ZIN0SYTIA 1vezaELL 20
oN on oN oN on VINVNOD RO VHNS ST | ! HININHOM | 3dIT34 S3HANY OJIUISIH SALHOO 18162602 30
o oN oN oN on VINVANOD ==y mm..,ﬂ__z.wmwnmozm VHNS 543 S0QNDA10D NINY H3AASF VTG ZIHINYY 90450602 29
oN on oN on on ywvango |1 e Sl SIS dobd  vhnssa HINSAYOd e e e ObBSZEOL D0
oN oN s oN oN YINVANOD S ansond VHNS Sa3 S3NOISNII00 | IAYA TENNYW CHLSYO OINONY 62089 30
oN o oN - oN oN VINYINOD T S s VHNS 543 SINDISNIAI00 | - LIHLIM SYEEHINGD WYISIY $65L505 50
o on oN on oN VINVANOD Sl TR YHNS Sd3 NOIDD2LOd NSRS ! 8181685 00
— oN —on| - on oN on VAYANOD Lo vunssaa| SINOISNIAI00 | VIVIN VNY OuIULSTY Od3HISTH 50/98985 00 |
oN on on on on WNYANOD R St VHNS S43 S3NOISNIAIOD YNYILYL SOWVH STHEYINYW isviieEr 30
oN oN oN oN on VYN0 e : vHNS 543 . SINOISNESI00 | A0T3VIO19 Z3UYNS YoLLMNG 922Lsv6y 00
oN on oN on oN WNYANOD PGS £ A oo iz ¥HNS Sd3 SOONOZI0D | TEBVSANYW ZZNDSYTIA OONVHY Zyu5zOEy 0D
e o 2 N 2N o SO9S3 A VOIN PRG0S vens s<3 | unanod | oquvnomiiouaiveo Zanomoon | SR Ld
ON on oN oN on YINYWOD o el e ¥HNS Sd3 HINIAHDd | ISOr TZDNYIEVIN ZITVZNDD NIEVIN \292862 Ld
oN oN oN oN oN VWYINOD P St 43 WASNN SANOISNZAI00 | S30I0W WVTTIIM YH3401ONTHOW | 95091851 90
on o oN oN oN YYANOD P M e VHNS Sd3 NOIDO3LOHd QIAYO NYTIF YHIEEYE VIDUYD ve9LLESL 00
oN: oN oN oN| - on VIO | o e VHNS Sd3 : SINOISNIA 102 ey 19201£51 99
oN on oN oN on VYN0 i e VHNS Sd3 SOONOH10T | TINNYIN OQUYOIH OZYHAH YHU3IS S2915054 90
oN onN N oN on| = © vAvaWoD i s IS WNLNW NOIOVIDOSY HINZAHOS SINTEVr ZZ3WZNOD ONIdSO | e9leg0sEz! 00
oN oN oN on oN VIVANOD S e VHNS Sd3 HIN3AHOd i i a1 osszasial o
oN oN on oN oN| YHYINGD. S R vHNS S43 : NOIDD3L0H QIAVO NVAC VIVAYZ OIOVTVd | 6E69wLyizt 00
oN oN on oN oN YINYANOD R D) el o] vHNS Sd2 SANOISNIAI00 ks DRI | amspizion
o ON on oN on VIRVENOD | e oo sa3vioLanws | NOIDOILOHd NS bR tnG S I Sy ls0e iz a0
oN oN o oN oN WIYINOD i oo vuns s43 HINZAHOD | OTIWYD NVNM OVNEH SINVINVLSNE | SseLievizl 99
on on on oN on| YINVANOD bl et et YENS Sd3 NOIDO3LOHd NATIAS ZIWOO OEANDY | 196SEZEELL 90
on oN on on on VINVANOD s e vHNS 543 HINAHOY QINYA ONIG YAYdYZ | 5025082611 20
onN| oN ON oN oN YINVANOD e vHNS S43 HINIAHOd ; QIWYA ONId ¥LvavZ | s0zvosesit oo
on on on on on YINYAINOD St wHNS 543 NOIDO3LOd {EibasoloaNo oanvAYS | rzssorzsti 0
oN oN ON oN oN YVINOD' PSR et vHNS Sd3 | NOIDO3LOHd OSVAYQ S3d3A TVIHHVTIIA | Z2E+0225LL D0
on ON on on oN YWVHINOD N o i VHNS Sd3 SOONDAI00 AZTHY KT VIVAYZ 73407 | 189682511 00
oN oN oN on on WVAROO STNOISTICH Sd3vL0LaNTVS. HINZAKOd HISNNG AGNIM YIOYD ¥SOS | €l+6892stL 90
SOD531Y A VOIA YNIWI0D : ;
oN oN oN oN on YNY4HOD S e wHns s43 NOIDDILON | VNIVLVO AQNID Z3H34 STIVIVHD | Lphivkesii 00
dvs3 obed i1 | NGW9Bed 0L | dsdobeds | vNaS9Bed R | J801960d L 40079 duY°S : saav ddv e woN K S : at

S0avITdy s01 30 solva

:sepepljus sajuainbis se| e opibuip A sopesidwe sajusinbis so| e sajusipuodssliod [eoos pepunbas ap sapode soj 0[@ouRd
‘€G/2Z101 L8IN UOIOBOIUSPI 8P OJUBWNI0P U0d YYHILNI SINOIDNTOS 3a TYNOIOVYNHILNI OIDHOSNOD esaidws | ‘| 1-90-9202 BYos) B| ud anb OIS og




“SOUBLW Se1ISanu U3 B1Sa ajualquue oipaw |3 1abajoid ‘ouesasau ajuaiwjeas eas anb asainbase ‘nwunduw ap sajuy

25691L¥roLe :ddysieymn 22 66 LS 0008 LO :S2PEPN|D SBIJ0 2pSaQa £Z LZ Y09 (P09) WIlIPPSD LZ 08 268 (909) Sajeziueyy
0 £Z €1 obE (909) ea12sad0 L2 L2 £69 (S09) eusbenedn v v6 S8t (209) HeQD /2 /8 269 (£09) Burweleango 88 vy Zv. (109) Blobogn vy +2 S8E (S09) Bjnbuklieg 1y |d us Sopadx3 eaul — oAnesadQ asejugy

g ap g eulbed

oN on on OoN oM YIRYANOOD IR C Ak e ik o VHNS Sd3 SINCISNAJI00 | SINT OIDHIS YOYSOd OONOOIHEY 65950485 00
on on oN oN on VIWVANGD S Tl vHns sd3 SANCISNIAI0D oL S e e1250288 00
on oN oN oN on WINVANOD SOBATIE Yo e Sd3 V101 anvs NOIDD3LOHA OHYD OVOr Z3K3d YTINOE 2/8E0286 0D
o L 0 o Gt YINeOD S008I £ VAN YRANI0S vHNS 53 NORO3IONA | oogiouveis vonsn vLOHALY S
oN oN on oN on VIV SN0 SSEI T g wuns $43 SANOISNTOD AQ3H NHOF SUHINOY 3UVZWW 95416586 90
oN| oN onl ON on VYOO A T c vHNS 543 SINOISNAJI00 | SNSAr 30 ATTHO ZIHONVS YNMON 0v19¥S86 00
oN oN on o on VINVANOD P i vHNS Sd3 SINOISNITOD OIDIHNYY SOACH VISEYAYHOS 2607506 09
oN on oN on| on | VIVANOD R mmﬁhﬂﬂ%ﬁ Sd3 VAINN SANOISNISIOD | MO OLSNONY ONIHIN ONVLVD 6951566 90
on on oN on on WINV4WOD cossd e aaioud Sd3 VAINN SINCISNIAI0D | NOITOLSNDNY ONIHEW ONVIVD E5B61586 90
oN “on oN oN oN YVANOD | ity mﬂ%ﬂ.ﬂﬂm : vHNS Sd3 SANOISNIAI0D SIM 09310 YNIIOW YO3AING3S 9hS2EVE6 90
on oN oN on on VINYIWOD SR i oatd 543101 ONYS SANOISNIHT0D QIDIA YATIS VINVHEITTYA 12910608 29
on oN on on on . VINVANOD R G e A e B $d3TV10L GNVS S3NOISNILI00 CIDIA VATIS VWYHEIOTVA 14910608 99
on on oN oN on WINVANOD T il WHNS Sa3 S3INCISNILTOD ©OFHTY IS0 VINNT ZINTNIC 19616962 00
oN oN on oN on| - wAvdnoo T aoia sva VNS Sda3 NOIDO3106d | OGHVNLE NIMTZ V30T VLINOIH 0695821200
oN ON on on onN VINVANOD 0o T vHNS 543 SANOISNIJI00 | OTINYD NVNF YAVAVZ HNONYLIE E9BIBLIZ DD
on on oN| - on on YWV4N0D R e $43TV10L ONTvS SINOISNIAT0D P A b 915520090
oN on on on on VINV4ROD ORI Ve e WHNS 543 S3NOISNIA 10 i) RVITTIVE. )
on| on o on on wivaoo | - St oI bt . sdaiTvioranws SANOISNII00 SNS3M30 AINUY ONYD Z3N0D | e00i121£09
oN N oN on on VIYANOD i N 543 VAION SINOISNIAN00 | 1 ioany o STISAM D QINOLIY £9296912. 00
on on on ‘on oN YIYINOD B e e VHNS S43 SINCISNSJI02 | DINOLNY NOSTIM NVIWZND Z3HINYY BEPLLO1L 0D
on on on on on VINYANOD ERPEE b S e VHNS 543 SINOISIEHTI0D | o s vnorvaE O 00696914 0D
oN oN on oN| on | 3 VIVANOD e MR ; vHns 543 : wuz_.u_wzmm._ﬂ._ AZHY H3GNA OCWHIO ZINIEYW | BSELIELL 20
on oN on oN oN VIV sosan e olaiard HNS S43 SANOISNIAN0D | SOTHYD NYNF ZINDSYIIA OFITIVA EEBLEELL DD
dv53 9bed "L | N3N 968d 0L | dSdoBed’6 | WNAS obed B | 4821 958d L ; 43078 duv s saa ddv e ; Fquo A sopidy T owAHUNeq |

S0avITidvY SOT3a soLlva

:sopepnua sajuainbis sej e opibuip A sopesidwa sajuainbis so| e sejuaipuodsanod |ejpos pepunbes ap sauode so| gjgoues
‘€G/2L0LLBIN UQIoed|IUSP! 8P OJUBWNJ0P U0d YHOILNI SINOIONTOS 3A TYNOIOYNHILNI OIOHOSNOD esaidwa €| ‘| 1-90-9202 BYo9) B| us anb eoyiusd ag




Col Z"!SI

Potenciamos sus Proyectos

CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES (PERSONA JURIDICA)

Yo, GLORIA MARIA URREGO MORENO, identificado con CC. 42.777.678 de Antioquia,
con Tarjeta Profesional 117075-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi
condicién de Revisora Fiscal de CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S B.I.C. identificada con NIT 811.012.753-1, debidamente inscrito en
la Cdmara de Comercio de Medellin, de conformidad con lo establecido en el articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el inciso 3 del articulo 50 de la Ley 789 de
2002 y luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compafiia, certifico el pago de los
aportes de seguridad social (pensién, salud y riesgos laborales), nominas y los aportes
parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA y Caja de Compensacioén Familiar), cuando a ello hubiere lugar,
pagados por la compaiiia durante el periodo del 1 al 31 de diciembre del 2025, dichos
pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compafiia durante

el periodo mencionado. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de
la Ley 789 de 2002. (Cuando aplique).

La anterior constancia se firma a los (12) dias del mes de junio de 2026.

Atentamente,

Maria Urrego Moreno

Carg(): Revisora Fiscal

CC. 42.777.678 de Antioquia

Tarjeta Profesional No: T.P: 117075-T
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wnoro- JUNTA CENTRAL c D

ADMINISTRATIVA

esrecial. DE CONTADORES

Certificado No:

@020 0PAGEIPOAE®

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico GLORIA MARIA URREGO MORENO |den11f!cado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 42777678 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesmnal No 117075-T Sl tiene
vigente su inscripcién en_la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * # ¥ * # % x # %% # ¥ s 4 x ¥ # # 4 x x4 4+

deodk deodo ok ok ok deok ok ok kR ko ok ok odok ok ok ok ok ok ok h k ok ok ke ok ek ok ok k ko ok ok ok ke ok ok ko ok R ko o ok k ko ek ok Rk

******&******f******i*m*t***l****i*********i**#ﬁtttiiii*****ii**i*

Dado en BOGOTA alos 8 d[as del mes de Abril de 2026 con wgenma de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el ndmero del certificado






PROCURADURIA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES Clae
GENERAL DE LA NACION PIB
SR CERTIFICADO ORDINARIO 0e:2:52
No. 297842797 Hoja 1 do 01

Bogota DC, 12 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), la persona CONSORCIO INTERNACIONAL DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. B.I.C. identificado(a) con NIT nimero 8110127531:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La cerlificacién de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefo ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40, del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El cerlificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores plblicos y particulares que desemperien funciones publicas en
ejercicio de la accion de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demds disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro Gonzélez
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.

@ www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 D Linea gratuita 018000910315
ext. 13170; Bogota D.C.






PROCURADURIA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

GENERAL DE LA NACION
CERTIFICADO ORDINARIO 08:30:31
No. 297842841 Holal gain

Bogota DC, 12 de junio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) JUAN DAVID OSSA HOYOS identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 1128422621:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacion de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes, Cuando se

trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desemperio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30, y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accién de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. El Sistema SIR| reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro Gonzélez
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD, VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Division de Relacionamiento con el Ciudadano.

@ www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 D Linea gratuita 018000910315
ext, 13170; Bogota D.C.






CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de
junio de 2026, a las 08:32:07, el nimero de identificacién de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Numero de |dent|f|ca016n trlbutano
No. ldentificacion 8110127531 '

Cddigo de Verificacion 81 1012753126061208320?

Esta Certificacién es vélida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y ndmero consignados en el
respectivo documento de identificacién, coincidan con los a'qui' rcgistrados.‘ '

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucnén 220 del 5 de octuble de '004 la firma mecénica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales R

v —

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generd: WEB






CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informaci6n del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de
junio de 2026, a las 08:32:07, el nimero de identificacién de la Persona Juridica, relacionado a continuacién, NO SE
ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento Numero de identificaciéh -tributario
No. Identificacion 8110127531 '
Cédigo de Verificacion 8110127531260612083207

Esta Certificacién es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y numelo consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui rcglstrados '

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucién 220 del 5 de octubre de 2004 la firma mecéanica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. i

A

/ / P

/ /'.2‘/" o
A . R e
f/ r.: ‘/I.:' r‘/

i P i

HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generd: WEB






12/6/26, 8:31 Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 08:32:58 AM horas del 12/06/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 1128422621
Apellidos y Nombres: OSSA HOYOS JUAN DAVID

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucién Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincion de la
condena o la prescripcién de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccidn: Avenida El Dorado # 75
= 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencion administrativa: Lunes a
Viernes 800 ama 1200 pmy
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencién al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogota)
Resto del pals; 018000910 112
E-mail: dijin.araic-
alc@policia.gov.co

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml
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Todos los cerechos reservados.
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Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

L Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 12/06/2026 08:34:10 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°, 1128422621 y Nombre:
JUAN DAVID OSSA HOYOS.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validacién No, 141970280 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menl ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicidn del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el niimero de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[ Q Nueva Busqueda H ] ImprimirJ

515 9000

i 1 .
Policia Nacional de Colombia COLOMBIA
Direccién General - Cra, 53 N° 26 - 21 . (. POTENCIA DE LA
|

Ceniro Administrativo Macional CAN, Bogota D.C. VI D A
Linea de atencidn: 0'18000-910112

YREIY e |

https://srvenpe.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1"
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con numero de
identificacion CC 1128422621 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES
ALIMENTARIOS MOROSQOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nimero consignados en el
respectiva documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

Se expide en Bogota el 11/06/2026 09:59 AM

Cadigo Verificacion: M1VUAX6RHZ
Vélida hasta: 09/09/2026

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC






