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*20262700007469* 
Al contestar por favor cite estos datos: 

Radicado No.: *20262700007469* 
 

Pública   Pública 
Reservada 

 Pública  
Clasificada 

 

 
Bogotá D.C, 05-06-2026 
 
El presente documento tiene como objetivo solicitar a la Subgerencia de Operaciones la modificación al 
Contrato que se describe a continuación: 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE CONTRATO:  Contrato de Asociación Público Popular 
CONTRATISTA: Junta de Acción Comunal Vereda Cauca 
CONTRATO No.: 2250308 

OBJETO: (SECOP) 

Fortalecimiento de capacidades comunitarias mediante la implementación 
de la iniciativa “ECONOMÍA POPULAR PARA LA PAZ TERRITORIAL” 
postulada por la “Junta de Acción Comunal Vereda Cauca” seleccionada 
en el marco de la estrategia “Incentivos para la Paz Territorial” con cargo al 
Contrato Interadministrativo nro. FP-565 de 2023 – 223006, suscrito entre 
la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial S.A. - ENTerritorio 
S.A. y el Fondo de Programas Especiales Para La Paz - Fondo Paz”. 

PLAZO INICIAL:  4 MESES   
FECHA DE INICIO: 24 de diciembre de 2025 
PRÓRROGA 1 
(24/04/2026): 1 MES Y 3 DÍAS (DE 24/04/2026 A 27/05/2026) 

SUSPENSION No. 1  
(27/05/2026) 1 MES (DE 27/05/2026 A 27/06/2026) 

FECHA DE TERMINACIÓN 
ACTUAL: 28 de junio de 2026 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: 

TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (32.000.000,00) a monto 
agotable incluido IVA y todos los impuestos que apliquen, así ́ como todos 
los gastos, las garantías y demás tributos que se causen con ocasión de la 
celebración y ejecución y liquidación del contrato. 

ADICIONES / REDUCCIONES: No aplica. 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 

TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (32.000.000,00) a monto 
agotable incluido IVA y todos los impuestos que apliquen, así ́ como todos 
los gastos, las garantías y demás tributos que se causen con ocasión de la 
celebración y ejecución y liquidación del contrato. 
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PÓLIZA 

No. 11-47-101042001 SEGUROS DEL ESTADO 
 

AMPARO VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA 

Cumplimiento 24/12/2025 05/02/2027 $ 11.200.000 
 

SUPERVISOR – ENTerritorio 
S.A:    Erbert Arturo Rosa Mercado 

 
 

INFORMACIÓN DEL CONVENIO 
(cuando aplique) 

 
CLIENTE FECHA FIRMA FECHA INICIO FECHA VENCIMIENTO 

Fondo de Programas Especiales para 
la Paz del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la 
República. 

21/12/2023 
 

28/12/2023 
 

27/10/2026 
 

 
CONTRATO  223006 / FP – 565 de 2023  

SUBGERENCIA Desarrollo de Proyectos 

GERENTE DE UNIDAD Erbert Arturo Rosa Mercado 

GERENTE DEL CONTRATO Rogers Hernán Córdoba Aroca  

SUPERVISOR Erbert Arturo Rosa Mercado 

INTERVENTOR No aplica. 

TIPO DE NOVEDAD (MARCAR SI SON VARIAS EN CASO DE QUE APLIQUE) 
 
ADICIÓN     REDUCCIÓN               MODIFICACIÓN             PRÓRROGA       SUSPENSIÓN   
 
TERMINACIÓN ANTICIPADA             CESIÓN             REINICIO              ACLARACIÓN 
 

ANTECEDENTES 
En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” y en 
concordancia con lo establecido en el numeral 8 del artículo 2.2.2.1.1 del Decreto 1081 de 2015, que asigna al 
Fondo de Programas Especiales para la Paz – Fondo Paz la responsabilidad de impulsar y apoyar económicamente 
iniciativas de la sociedad civil a nivel nacional y regional que contribuyan a la paz, se puso en marcha la estrategia 
“Incentivos para la Paz Territorial”.   
 
Esta estrategia tiene como propósito fortalecer organizaciones comunitarias a través de incentivos económicos 
dirigidos a potenciar la economía popular, la paz territorial y la comunicación comunitaria, promoviendo su 
participación activa en la transformación de sus territorios. 
 
La estrategia se diseñó con base en la línea estratégica 1 del Contrato Interadministrativo Nro. FP-565 de 2023 - 
223006, suscrito el 21 de diciembre de 2023,  entre el Fondo de Programas especiales para la Paz del 
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Fondo Paz y ENTerritorio S.A., con el objeto de: 
“REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL, APORTANDO CON RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y 
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FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES E INICIATIVAS CON ORGANIZACIONES SOCIALES, 
COMUNALES Y COMUNITARIAS, ASÍ COMO CON ENTIDADES TERRITORIALES, MEDIANTE EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES, LA APROPIACIÓN SOCIAL, EL FORTALECIMIENTO A LA 
ECONOMÍA POPULAR Y EL TEJIDO SOCIAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON ENFOQUE TERRITORIAL 
EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL – FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ ”,  
estableciendo un mecanismo para apoyar económicamente a 75 organizaciones comunales, étnicas, sociales, 
productivas y comunitarias, legalmente constituidas, para que puedan desarrollar las iniciativas propuestas 
mediante proyectos de ejecución comunitaria. 
 
Para su implementación, se definieron cinco zonas priorizadas (Buenaventura – López de Micay, Quibdó, Cauca, 
Pacifico Sur y Abades - Guambuyaco), abarcando 18 municipios en áreas urbanas y rurales, garantizando un 
enfoque territorial acorde con las necesidades de las comunidades 
 
En función de lo anterior, el día 22 de diciembre de 2025 se suscribió el Contrato de Asociación Público Popular 
No. 2250308 entre ENTerritorio S.A. y la Junta de Acción Comunal Vereda Cauca, ubicada en el municipio de El 
Tambo en el departamento de Cauca, organización perteneciente a la Zona 3 – Cauca, posteriormente, una vez la 
organización expidió las respectivas pólizas exigidas en el contrato, fueron aprobadas por ENTerritorio S.A el día 
24 de diciembre de 2025, por lo que ese día se dio inicio a la etapa de ejecución, así entonces, teniendo en cuenta 
que el plazo es de 4 meses a partir de la aprobación de las pólizas, se determinó que la fecha de terminación del 
contrato, se estableció para el día 24 de abril de 2026. 
 
El 24 de abril de 2026 se suscribió la Prórroga No. 1 entre la Junta de Acción Comunal Vereda Cauca y ENTerritorio 
S.A., por el término de 1 mes y 3 días, pactando como fecha de terminación sería el 27 de mayo de 2026. 
 
El 27 de mayo de 2026 se suspendió el plazo del Contrato No. 2250308 entre la Junta de Acción Comunal Vereda 
Cauca y Enterritorio S.A., por el término de 1 mes, es decir, entre el 27 de mayo de 2026 y el 27 de junio de 2026, 
en donde se fijó que la fecha de reinicio era el 28 de junio de 2026, y fecha de terminación sería el día 28 de junio 
de 2026. 

 
JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta que el Contrato Interadministrativo No. FP-565 de 2023 – 223006 de 2023 fue prorrogado 
hasta el 27 de octubre de 2026, esto a fin de garantizar la culminación adecuada de las actividades contractuales 
que se encuentran en proceso de ejecución, entre las cuales se encuentran las asociadas al contrato No. 2250308, 
el cual presenta un avance aproximado del 35% de ejecución, y donde se evidencia el compromiso de la 
organización y de la comunidad beneficiaria en el desarrollo de las actividades programadas. Por tal razón y dadas 
las actividades y acciones fundamentales para el cumplimiento total de los objetivos, metas y productos 
establecidos en el marco de la iniciativa se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato. 
 
Así, mediante comunicación remitida por la organización con fecha del día 04 de junio del año 2026, recibida a 
través de correo electrónico, el representante legal manifiesta que: 
 
Se permite solicitar formalmente el reinicio y la prórroga del Contrato 2250308 por el término de 3 meses, con 
fundamento en las siguientes consideraciones: 
 
Si bien la organización ha dado cumplimiento a las obligaciones a su cargo, se evidencia un desfase entre el plazo 
inicialmente previsto y los tiempos administrativos requeridos para la revisión, validación y trámite de los pagos, 
así como para la ejecución secuencial de las actividades que dependen directamente de la disponibilidad efectiva 
de los recursos. El primer pago se realizó transcurrido un término significativo desde el perfeccionamiento del 
contrato, circunstancia que redujo el tiempo efectivo de ejecución financiera dentro del plazo inicialmente pactado.  
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Así mismo, las siguientes fases de pago se encuentran condicionadas al cumplimiento progresivo de metas 
acumuladas de ejecución, lo que implica que su desarrollo depende del flujo ordenado de aprobación y autorización 
de cada etapa previa. 
 
La presente solicitud no obedece a incumplimiento atribuible a la organización contratista, sino a la necesidad de 
garantizar la ejecución integral del objeto contractual, la adecuada inversión y legalización del cien por ciento 
(100%) de los recursos asignados, así como la culminación técnica, administrativa y financiera de la iniciativa en 
condiciones de suficiencia temporal. La ampliación solicitada permitirá mitigar riesgos asociados a limitaciones 
estrictamente temporales que puedan afectar el cierre satisfactorio del contrato. 
 
En consideración a lo anterior, el representante legal solicita reinicio a partir del 12 de junio de 2026 y una prórroga 
por el término de tres meses, es decir hasta el 12 de septiembre de 2026, manteniendo inalteradas las demás 
condiciones económicas, técnicas y jurídicas inicialmente pactadas. 
 
Teniendo en cuenta el comunicado del representante legal, la necesidad de gestionar los procesos de los 
desembolsos 3 y 4 para que la organización pueda terminar de ejecutar las actividades que hacen parte del objeto 
y Alcance del Contrato, se hace necesario reiniciar el Contrato 2250308 a partir del día 12 de junio de 2026, al 
reiniciarse el día 12 de junio de 2026, la nueva fecha de terminación será el 12 de junio de 2026, sin embargo, y 
adicional a la solicitud de reinicio, es necesario efectuar la Prórroga al Contrato No. 2250308 por el término de tres 
meses, es decir hasta el día 12 de septiembre de 2026. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, se solicita: 

 
 

SOLICITUD 
 
REINICIO: Reiniciar el Contrato de Asociación Público Popular No. 2250308 a partir del 12 de junio de 2026, por 
consiguiente, el referido contrato terminará el día 12 de junio de 2026.  
 
PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Asociación Público Popular No. 2250308 por el 
término de tres (3) meses, contados a partir del vencimiento actual, es decir hasta 12 de septiembre de 2026. 
 
MODIFICACIÓN: Modificar la Cláusula Cuarta -Plazo de Ejecución del Contrato de Asociación Público Popular No.  
2250308, de la siguiente manera: 
 
CLÁUSULA CUARTA. PLAZO DEL CONTRATO El contrato deberá ejecutarse en un plazo máximo de ocho 
meses, 3 días, acorde con el cronograma establecido para la implementación de la iniciativa. Este plazo se contará 
a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, es decir, una vez se aprueben las garantías y se expida el 
Registro Presupuestal por parte de ENTerritorio S.A. 
 
PARÁGRAFO. CONDICIÓN RESOLUTORIA. 
 
El plazo de ejecución del contrato se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato Interadministrativo 
numeración de Fondo Paz 565 - numeración ENTerritorio 223006 de 2023 suscrito el 21 de diciembre de 2023 
entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República -Fondo Paz y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A - ENTerritorio S.A., vigente  
hasta el 27 de octubre de 2026. 
 
En caso de que el plazo de ejecución del citado contrato interadministrativo no sea prorrogado, esta condición se  
entenderá por cumplida y el contrato se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación de este,  
situación que no generará obligaciones ni desembolso a favor del contratista, salvo aquellas que hayan sido  
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entregados por el contratista y cuenten con el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 
 
EFECTOS DE LA MODIFICACION: La presente novedad no generará gastos adicionales, lucro cesante o ningún  
otro concepto a cargo del contratista o de ENTerritorio S.A, ni reclamación alguna de su parte que tenga como 
causa la presente novedad. Ni purga por los eventuales incumplimientos que tenga o pudiera llegar a tener el  
contratista. 
 
GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantía que ampara del Contrato de Asociación Público  
Popular No. 2250308 de acuerdo con los términos y condiciones del presente documento, dentro de los tres (3)  
días siguientes a la suscripción de este. 
 
VIGENCIA DE LAS MISMAS CLÁUSULAS: Las demás disposiciones, términos y condiciones del Contrato de 
Asociación Público Popular No. 2250308 que no hayan sido modificadas por el presente documento continuarán  
vigentes en los mismos términos. 
 
PERFECCIONAMIENTO: La presente novedad se perfecciona con la firma de las partes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ROGERS HERNAN CORDOBA A. 
Gestor Contrato Interadministrativo 

223006 

ERBERT ARTURO ROSA 
MERCADO 

Gerente Máster con A.O. del Grupo 
de Desarrollo de Proyectos 2 

ÓSCAR JAVIER PERÉZ RUIZ 
Subgerente Desarrollo de 

Proyectos 

 
Anotación: Si en el contrato intervienen más supervisores y/o servidores públicos designados o 
dependencias solicitantes, agregue más filas para firma. 
 
Anotación columna 2: En caso de que el Supervisor sea el Gerente de Unidad podrá firmar una sola vez 
en la casilla número 2. 
 
Anotación 3: Recuerde que para la realización de cualquier novedad los amparos de las garantías deben 
estar vigentes. 
 
Anotación 4: El formato aplica para las novedades de los Contratos o Convenios Interadministrativos 
derivados. 
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Pública Pública 
Reservada

Pública Clasificada

MEMORANDO
Bogotá D.C, 10-06-2026 15:16:20

PARA: OSCAR JAVIER PEREZ RUIZ
Subgerente de Desarrollo de Proyectos

DE: ERBERT ARTURO ROSA MERCADO
Gerente Máster Grupo Desarrollo de Proyectos 2

ASUNTO: Aval de justificación técnica para tramitar reinicio y prórroga de contratos en el marco del CI 
223006.

Cordial saludo

En el marco del Contrato Interadministrativo No. 223006 de 2023, celebrado entre la Empresa Nacional 
Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio S.A. y el Fondo de Programas Especiales para la Paz 
– Fondo Paz, cuyo objeto es:

"Realizar la gerencia integral, aportando con recursos humanos, técnicos y financieros en la 
implementación de acciones e iniciativas con organizaciones sociales, comunales y comunitarias, así 
como con entidades territoriales, mediante el fortalecimiento de capacidades, la apropiación social, el 
fortalecimiento a la economía popular y el tejido social y la construcción de paz con enfoque territorial 
en los municipios priorizados por el Fondo de Programas Especiales para la Paz", se desarrollan 
acciones correspondientes a la estrategia de fortalecimiento de organizaciones comunitarias en los 
territorios priorizados.

En este contexto, se suscribieron los contratos que se relacionan a continuación, respecto de los cuales 
se requiere autorizar el reinicio de actividades y tramitar las correspondientes prórrogas:

ZONA MUNICIPIO ORGANIZACIÓN CONTRATO REINICIO 
ANTICIPADO

TIEMPO 
PRÓRROGA

Zona 3 Cauca El Tambo Asociación de Usuarios del Acueducto 
Gueleito Anayes Seguengue 2250243 12-Jun-2026 2 MESES

Zona 3 Cauca El Tambo

ASOCIACION DE MUJERES 
CAMPESINAS, AGROPECUARIAS, 

INDIGENAS, AMBIENTALISTAS, 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

DE EL TAMBO CAUCA ASOEMPAZ 2250233

12-Jun-2026

2 MESES
Zona 3 Cauca El Tambo Junta de Acción Comunal Vereda Cauca 2250308 12-Jun-2026 3 MESES
Zona 5 Abades Cumbal Fundación Quende 2250314 12-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Cumbal Asociación de Mujeres Agropecuaria 
Guapul 2250338 12-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Cumbal Fundación Indígena Cumbalpud 2250345 12-Jun-2026 2 MESES

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 202622010007583
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Zona 4 Pacífico Mallama Junta de acción comunal vereda 
pususquer 2250300 12-Jun-2026 3 MESES

Zona 4 Pacífico San Andrés 
de Tumaco

FUNDACIÓN MANGLARIA DIVERSA
2250306 12-Jun-2026 3 MESES

Zona 4 Pacífico Roberto 
Payán

Asociacion de productores y 
comercializadores agropecuarios de 
comunidades negras de San José, 

ASOPROCOMAGRO 2250320

12-Jun-2026

3 MESES
Zona 4 Pacífico Barbacoas Corporacion Killa Wayra 2250309 12-Jun-2026 3 MESES
Zona 3 Cauca Argelia Fundación Argelia 2250242 12-Jun-2026 3 MESES

Zona 3 Cauca El Tambo Asociación campesina para la 
sustitución de cultivos ilícitos Asocampo 2250244 12-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Samaniego Federación de Cafés Especiales Abades 2250339 12-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Providencia
JUNTA DE ACCION COMUNA BARRIO 

SAN JOSE, MUNICIPIO DE 
PROVIDENCIA 2250326

12-Jun-2026
2 MESES

Zona 5 Abades Cumbal Asociación de Mujeres Cumbaleñas 
tejedoras de sueños y saberes 2250346 12-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Cumbal Asociación para el Desarrollo Alternativo 
de los Pueblos Indígena 2250313 19-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Cumbal FUNDACION YACHAY CUMBAL 2250324 19-Jun-2026 2 MESES

Zona 4 Pacífico Ricaurte Asociación Indígena Awa de Familias 
Firmantes de Paz- ASINDIPAZ 2250303 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 4 Pacífico Ricaurte Junta de Acción Comunal Ricaurte 2250310 19-Jun-2026 3 MESES
Zona 4 Pacífico Tumaco Fundacion Teatro por la Paz Tumaco 2250316 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 3 Cauca Argelia
Asociación de Transformadores y 

Comercializadores de Café Especial de 
Argelia Cauca 2250241

19-Jun-2026
2 MESES

Zona 5 Abades Cumbal asociación agroecoturistica de mujeres 
indígenas raíz andina 2250330 19-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Providencia Asociacion campesina agropecuaria 
Miskiwayra 2250322 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 5 Abades Los Andes 
Sotomayor

JUNTA DE ACCION COMUNAL LA 
PLANADA 2250312 19-Jun-2026 2 MESES

Zona 5 Abades Guachucal FUNDACION YAL PUE 2260001 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 5 Abades
Santacruz 

de 
Guachaves

ASOCIACIÓN GASTRONÓMICA

2250305
19-Jun-2026

2 MESES

Zona 4 Pacífico Tumaco ASOCIACION DEL RIO MIRA Y 
FRONTERAS 2250294 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 4 Pacífico Francisco 
Pizarro

Asociación Sembradores de Paz FP
2250307 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 4 Pacífico Tumaco FUNDACION DEPORTIVA DEL 
PACÍFICO SUR 2250319 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 4 Pacífico Mallama ASOCIACION PIEDEMONTE 
COSTERO 2250302 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 2 Chocó Quibdó Fundación Superando Desigualdades 2250289 19-Jun-2026 3 MESES

Zona 5 Abades
Samaniego

ASOCIACIÓN ARTESANAL Y 
AGROPECUARIA MANOS UNIDAS DE 

SAMANIEGO
2260046

 
3 MESES

Zona 1 
Buenaventura

López de 
Micay

AFROMUJER (Asociación de Mujeres 
Afromicaiceñas de López de Micay) 2250350  3 MESES
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Zona 5 Abades La Llanada Corporación Colectiva Cuarzo Rosa 2260050  3 MESES

Zona 4 Pacífico
Mallama

ASOCIACION AGROPECUARIA Y 
MICROEMPRESARIAL EL GRAN 

FUTURO
2250287

 
2 MESES

Zona 4 Pacífico Tumaco Asociación Marea Producciones 2250301  2 MESES
Zona 1 
Buenaventura

López de 
Micay

consejo comunitario san joc parte alta 
rio Micay 2250327  3 MESES

Zona 1 
Buenaventura

López de 
Micay

consejo comunitario la integración rio 
Chuare 2260048  3 MESES

Las suspensiones contractuales fueron necesarias para el desarrollo adecuado de las actividades 
previstas. Actualmente se encuentran dadas las condiciones técnicas, administrativas y operativas que 
motivaron las suspensiones, razón por la cual resulta procedente el reinicio de los contratos.

Igualmente, una vez efectuado el análisis técnico de avance, se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar la ejecución integral de las actividades pendientes, el 
cumplimiento de las metas establecidas, la adecuada inversión y legalización de los recursos asignados 
y el cierre técnico, administrativo y financiero de las iniciativas apoyadas.

En consideración de lo anterior, desde la supervisión de los contratos se avala el reinicio de los contratos 
relacionados y las prórrogas propuestas, las cuales se contarán a partir de la fecha de reinicio o del 
vencimiento del plazo contractual, según corresponda, manteniéndose inalteradas las demás 
condiciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas inicialmente pactadas.

Cordialmente,

ERBERT ARTURO ROSA MERCADO
GERENTE MÁSTER CON A.O. DEL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2
Proyectó: JACOBO HINESTROSA VARGAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2
Elaboró: JACOBO HINESTROSA VARGAS - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2
Revisó: ROGERS HERNAN CORDOBA AROCA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2 

Aprobó: ROGERS HERNAN CORDOBA AROCA - CONTRATISTA - GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 2 



Interior

Certificación Registro Único Comunal
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República de Colombia

Gobernación del

CAUCA

RESOLUCIÓN NÚMERO 625 DE 2024

(30 de Diciembre)

Por la cual se aprueba la reforma de estatutos de un organismo comunal de primer grado.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en uso de sus

atribuciones legales y en especial la conferida por la Ley 2166 de 2021, el Decreto Reglamentario

1501 de 2023, el Decreto Departamental de delegación No. 1484 de 1991, y

CONSIDERANDO:

Que la Gobernación del Departamento del Cauca, mediante Resolución N°357 del 6 de Agosto de

1971, reconoció Personería Jurídica a la JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA, con

domicilio en el Municipio de El Tambo - Cauca.

Que el (la) señor (a) LUIS EDUARDO SANCHEZ, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número

76.240.542, expedida en El Tambo, en calidad de presidente de la entidad en referencia, solicita al

Secretario de Gobierno y Participación del Departamento del Cauca, la aprobación de la Reforma de

Estatutos, para lo cual acompaña el acta de Asamblea General de fecha 6 de Abril de 2024 y sus

anexos relacionados con la aprobación de estatutos, con el pieno lleno de los requisitos formales,

legales y estatutarios.

En mérito de lo expuesto, el Secretario de Gobierno y Participación del Departamento del Cauca,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR la reforma introducida en los estatutos de la JUNTA DE ACCION

COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA, con domicilio en el Municipio de EL TAMBO- Cauca.

ARTÍCULO SEGUNDO. COMUNICAR el contenido de la presente resolución al Presidente

(Representante Legal) del Organismo Comunal, al correo electrónico:

Juntadeaccioncomunalc@gmail.com; desarrollocomunitarioeltambo1@gmail.com;
rudecindotulande@yahoo.com.co, conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Popayán, a los 30 días del mes de Diciembre de 2024.

_ MILLER  IMIGUEL HURIADO MUNOZ

Secretario de Gobierno y Participación

Proyecto: Yurl Marcela Cuarán Gutlérrez, P.U. Secretarla de Goblerno y Particlpación mCь
Revisó: Leovigildo Mosquera Medina, I.V.C.  Secretarla de Goblerno y Participaciónde
Revisó: Rodrigo Penagos Cerón, Contratista. Secretaría de Gobierno y Participación

Calle 4 Carrera 7 Esquina, Cuarto nivel, Popayán www.cauca.gov.Co

f@GobCauca
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Acta de Asamblea General Extraordinaria por la cual se aprueba la Reforma Estatutos de la 

Junta de Acción Comunal de la vereda Cauca 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL Ne 48 

Celebrada el día 06 del mes de abril de 2024. 

En la vereda Cauca, del Municipio Et Tambo, Departamento del Cauca, siendo las 2 pm, se dio inicio 

a la Asamblea General para reformar los Estatutos de la Junta de Acción Comunal de la vereda 

Pasomalo, con domicilio en el Municipio de El Tambo (Cauca), previa convocatoria efectuada por el 

presidente, con 15 días de anticipación, utilizando el medio de comunicación: citación escrita x, 

¿Avisos x Vía WhatsApp x volantes Aviso radial otro cuál? 

 

(Favor marcar con X el o los medios empleados) 

ORDEN DEL DIA 

1. Llamado a lista y Verificación del quórum 

2. Elección de presidente y secretario ad-hoc (Sólo cuando los titulares no estén presentes) 

3. Lectura, discusión y aprobación de la Reforma de Estatutos 

4. Aprobación del acta y final de la reunión. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

I. Se hizo el llamado a lista y Asistieron 82 afiliados de los 149 inscritos legalmente en el 

libro. De esta manera se da inicio a la Asamblea General, convocada exclusivamente 

para la aprobación de Reforma de los Estatutos que rigen a la Junta. (se anexa 

original del listado de asistencia y copia de la parte pertinente del libro de inscripción 

de asociados) 

2. el señor secretario dio lectura a todos y cada uno de los Capítulos y Artículos contenidos en 

los Estatutos, hasta la terminación de los mismos, dando espacio para su análisis y recibir 

aportes y comentarios. Terminada fa lectura, et señor Presidente pone en consideración el 

contenido de los Estatutos, solicitando que quien tenga algo que modificar, agregar o 

suprimir a los mismos, por favor solicite la palabra y Io haga en forma clara y voz alta. Se 

hizo el debate respectivo y con los ajustes necesarios, el señor Presidente pone en 

consideración la aprobación de los nuevos Estatutos que regirán a nuestra junta de acción 

comunal, los cuales quedaron ajustados a la Ley 2166 de 2021 y su decreto reglamentario 

1501 de 2023 y fueron aprobados por UNANIMIDAD (X). Si no hubo acuerdo unánime se 

sometió a votación: VOTOS A FAVOR (82) VOTOS EN CONTRA (  

3. Habiendo sido convocada esta Asamblea con el único fin de reformar los Estatutos, no hubo 

más intervenciones y el acta fue leída y aprobada por los asistentes. 



NOTA: (Los estatutos quedan aprobados si a la asamblea asistieron por lo menos la 

mitad más uno de los afiliados inscritos en el libro y si se sometió a votación, los 

mismos fueron aprobados por unanimidad o por las 2/3 partes de los afiliados 

asistentes) 

Siendo las 8 p.m. del día 06 del mes de abril el señor Presidente da por terminada la 

Asamblea. 

El acta es fiel copia tomada del original que reposa en et libro de actas de asamblea general, 

debidamente registrado por la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control. 
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El Tambo Cauca, 4 de junio de 2026 
 
Señor: 
ERBERT ARTURO ROSA MERCADO 
Gerente Máster con A.O. del Grupo de Desarrollo de Proyectos 2 
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. ENTerritorio S.A. 
Ciudad  
 
 

Asunto: Solicitud Reinicio y Prórroga Contrato No. 2250308 suscrito entre la Junta de 
Acción Comunal de la Vereda Cauca – JAC Cauca y ENTerritorio S.A. 

 
Cordial saludo, 
 
Por medio de la presente, me permito solicitar el reinicio del Contrato No. 2250308, el cual fue 
suspendido el 27 mayo de 2026, dado que se han superado las causas que dieron origen a la 
suspensión de este, así mismo y dado el estado actual de ejecución del contrato se requiere una 
prórroga, la cual se justifica en las siguientes consideraciones y temporalidad: 
 
Si bien la Junta ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones a su cargo, se evidencia un 
desfase entre el plazo inicialmente previsto y los tiempos administrativos requeridos para la 
revisión, validación y trámite de los pagos, así como para la ejecución secuencial de las 
actividades que dependen directamente de la disponibilidad efectiva de los recursos.  
 
El primer pago se realizó transcurrido un término significativo desde el perfeccionamiento del 
contrato, circunstancia que redujo el tiempo de ejecución financiera dentro del plazo inicialmente 
pactado. Así mismo, las siguientes fases de pago se encuentran condicionadas al cumplimiento 
progresivo de metas acumuladas de ejecución, lo que implica que su desarrollo depende del flujo 
ordenado de aprobación y autorización de cada etapa previa. 
 
La presente solicitud no obedece a incumplimiento atribuible a la organización, sino a la estricta 
necesidad de garantizar la ejecución integral del objeto y alcance contractual, la adecuada 
inversión y legalización del cien por ciento (100%) de los recursos asignados, así como la 
culminación técnica, administrativa y financiera de la iniciativa en condiciones de suficiencia 
temporal. La prórroga solicitada permitirá mitigar riesgos asociados a limitaciones estrictamente 
temporales que puedan afectar la culminación y cierre satisfactorio del contrato. 
 
En mérito de lo anterior, solicito respetuosamente la aprobación del reinicio a partir del día 12 de 
junio de 2026, y, una prórroga por tres (3) meses, contados a partir del vencimiento actual, es 
decir hasta el 12/09/2026, sin que implique modificaciones al valor del contrato, y en estricto 
cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas previstas.  
 
Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera 
para sustentar la presente solicitud. 
 

 
 
 
____________________ 
Luis Eduardo Sánchez 
C.C. 76.240.542 de El Tambo 
Representante Legal JAC Vereda Cauca 
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ACTA DE COMITÉ SEGUIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nº 565 DE 2023 – 
CI223006 SUSCRITO ENTRE ENTERRITORIO S.A. Y EL FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES 

PARA LA PAZ – FONDO PAZ 
 

ACTA N° 48 
 

Lugar de la reunión:  Virtual Instalación del Comité  
Fecha de la reunión: 10 de junio de 2026 
Hora de inicio de la reunión: 5:00 p.m.  
Hora de terminación de la reunión: 6:00 p.m. 

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD 

Carolina Fonseca Suárez Supervisora 
CI 223006 – 565 Fondo Paz 

Paulo Alexander Lozano Daza Profesional Social 
CI 223006 – 565 Fondo Paz 

Erbert Arturo Rosa Mercado Supervisor 
CI 223006 – 565 ENTerritorio 

Rogers Hernán Córdoba Gestor 
CI 223006 – 565 ENTerritorio 

Juan Alberto Arbeláez Apoyo jurídico CI 223006 – 565 ENTerritorio 
Ricardo Augusto Hernández Apoyo técnico CI 223006 - 565 ENTerritorio 
Karen Peñuela Enciso Apoyo financiero CI 223006 – 565 ENTerritorio 
Judith Valencia Apoyo supervisión CI 223006 – 565 ENTerritorio 
Isamar Ospino Codina Apoyo administrativo CI 223006 – 565 ENTerritorio 
Erika Bernal Colmenares Apoyo financiero CI 223006 ENTerritorio 
Jacobo Hinestrosa Vargas Apoyo técnico Incentivos CI 223006 ENTerritorio 

 
ORDEN DEL DÍA PROPUESTO INICIALMENTE: 
 

1. Verificación de quórum e instalación del comité 
2. Solicitud de reinicio y prorrogas Contratos Proyectos Incentivos 
3. Solicitud de reinicio y prorrogas Contratos OPS CI 223006 
4. Compromisos y acuerdos. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

N° DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS* 

1 

INSTALACIÓN DEL COMITÉ, PRESENTACIÓN DE ASISTENTES Y APROBACIÓN DEL ORDEN 
DEL DÍA 
 
El día 10 de junio de 2026 se instaló el Comité Directivo Ordinario del Contrato Interadministrativo 
No. FP-565 de 2023 – ENTerritorio 223006, suscrito entre el Fondo de Programas Especiales para 
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la Paz – Fondo Paz y ENTerritorio S.A., con el propósito de revisar el estado general de ejecución 
del convenio, analizar la propuesta de prórroga contractual y definir acciones orientadas a garantizar 
la continuidad operativa y el cierre integral de las actividades priorizadas. 
 
Por parte de Fondo Paz participaron los delegados de supervisión técnica, financiera y jurídica del 
convenio, así como representantes de la Dirección General de la entidad. Por parte de ENTerritorio 
S.A. participaron el supervisor del contrato, el gestor del convenio y los apoyos técnico, financiero 
y jurídico designados para el seguimiento de la operación contractual. 
 
Verificada la participación de los asistentes, las partes constataron la existencia de quórum para 
deliberar y decidir. 
 
Acto seguido, se presentó y aprobó el siguiente orden del día: 
 

1. Verificación de quórum e instalación del comité 
2. Solicitud de reinicio y prorrogas Contratos Incentivos 
3. Solicitud de reinicio y prorrogas Contratos OPS CI 223006 
4. Compromisos y acuerdos. 

2 

 
SOLICITUD DE REINICIOS Y PRÓRROGAS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL 
PROYECTO DE INCENTIVOS PARA LA PAZ TERRITORIAL JUNIO DE 2026  
 
ENTerritorio S.A. informó la necesidad de solicitud de reiniciar y realizar prórrogas de los contratos 
derivados del proyecto de Incentivos para la Paz, con el propósito de dar continuidad operativa de 
las actividades asociadas al convenio y cumpliendo los tiempos requeridos para la ejecución de los 
proyectos.  
 

CONTRATO ORGANIZACIÓN TIEMPO 
PRÓRROGA Justificación Reinicios y/o 

prorrogas 

2250243 
Asociación de Usuarios del 
Acueducto Gueleito Anayes 

Seguengue 
2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250233 

ASOCIACION DE MUJERES 
CAMPESINAS, 

AGROPECUARIAS, 
INDIGENAS, 

AMBIENTALISTAS, 
VICTIMAS DEL CONFLICTO 

ARMADO DE EL TAMBO 
CAUCA ASOEMPAZ  

2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250308 Junta de Acción Comunal 
Vereda Cauca 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250314 Fundación Quende 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 

12-Jun-2026 
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cierre técnico, administrativo y financiero de 
las iniciativas apoyadas 

2250338 Asociación de Mujeres 
Agropecuaria Guapul 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250345 Fundación Indígena 
Cumbalpud 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250300 Junta de acción comunal 
vereda pususquer  3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250306 FUNDACIÓN MANGLARIA 
DIVERSA 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250320 

Asociación de productores y 
comercializadores 
agropecuarios de 

comunidades negras de San 
José, ASOPROCOMAGRO 

3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250309 Corporación Killa Wayra 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250242 Fundación Argelia 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250244 
Asociación campesina para la 
sustitución de cultivos ilícitos 

Asocampo 
2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 
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2250339 Federación de Cafés 
Especiales Abades 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250326 

JUNTA DE ACCION 
COMUNA BARRIO SAN 
JOSE, MUNICIPIO DE 

PROVIDENCIA 

2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250346 
Asociación de Mujeres 

Cumbaleñas tejedoras de 
sueños y saberes 

2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

12-Jun-2026 

2250313 
Asociación para el Desarrollo 

Alternativo de los Pueblos 
Indígena 

2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250324 FUNDACION YACHAY 
CUMBAL 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250303 
Asociación Indígena Awa de 
Familias Firmantes de Paz- 

ASINDIPAZ 
3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250310 Junta de Acción Comunal 
Ricaurte 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250316 Fundación Teatro por la Paz 
Tumaco 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 
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2250241 

Asociación de 
Transformadores y 

Comercializadores de Café 
Especial de Argelia Cauca 

2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250330 
asociación agroecoturistica 
de mujeres indígenas raíz 

andina 
2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250322 Asociación campesina 
agropecuaria Miskiwayra 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250312 JUNTA DE ACCION 
COMUNAL LA PLANADA  2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2260001 FUNDACION YAL PUE 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250305 ASOCIACIÓN 
GASTRONÓMICA 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250294 ASOCIACION DEL RIO MIRA 
Y FRONTERAS 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250307 Asociación Sembradores de 
Paz FP 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 
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2250319 FUNDACION DEPORTIVA 
DEL PACÍFICO SUR 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250302 ASOCIACION PIEDEMONTE 
COSTERO 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2250289 Fundación Superando 
Desigualdades  3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

19-Jun-2026 

2260046 
ASOCIACIÓN ARTESANAL 
Y AGROPECUARIA MANOS 

UNIDAS DE SAMANIEGO 
3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

25-Jun-2026 

2250350 
AFROMUJER (Asociación de 
Mujeres Afromicaiceñas de 

López de Micay) 
3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

24-Jun-2026 

2260050 Corporación Colectiva Cuarzo 
Rosa 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

25-Jun-2026 

2250287 

ASOCIACION 
AGROPECUARIA Y 

MICROEMPRESARIAL EL 
GRAN FUTURO 

2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

15-Jun-2026 

2250301 Asociación Marea 
Producciones 2 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

15-Jun-2026 
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2250327 consejo comunitario san Joc 
parte alta rio Micay  3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

4-Jul-2026 

2260048 Consejo Comunitario la 
integración rio Chuare 3 MESES 

se evidenció la necesidad de ampliar los 
plazos contractuales con el fin de garantizar 

la ejecución integral de las actividades 
pendientes, el cumplimiento de las metas 

establecidas, la adecuada inversión y 
legalización de los recursos asignados y el 
cierre técnico, administrativo y financiero de 

las iniciativas apoyadas 

25-Jun-2026 

 
En consecuencia, las partes acordaron dejar constancia que están de acuerdo con la solicitud 
presentada. Las fechas de reinicio y prórroga de los contratos derivados están de acuerdo con las 
necesidades operativas, técnicas, administrativas y financieras propias de cada contrato y conforme 
al perfeccionamiento de la modificación contractual del Contrato Interadministrativo No. FP-565 de 
2023 – ENTerritorio 223006. 
 
En este sentido, en el marco del presente Comité Directivo se imparten las aprobaciones 
correspondientes para adelantar las actuaciones administrativas requeridas respecto de los 
contratos derivados asociados a la ejecución del convenio. 
 

3 

 
SOLICITUD DE REINICIO Y PRORROGAS CONTRATOS OPS CI 223006 
 
ENTerritorio S.A. informó la necesidad de solicitud de reiniciar y realizar prórrogas de los contratos 
OPS derivados del CI 223006, con el propósito de dar continuidad operativa de las actividades 
asociadas al convenio y cumpliendo los tiempos requeridos para la ejecución de los proyectos.  
 

No. Contrato NOMBRE  COMPLETO  
DEL  CONTRATISTA OBSERVACIONES 

2250343 Denis Carolina Calderón 
Goyes 

El contrato se encuentra suspendido hasta el 28 de junio de 2026; sin embargo, se 
requiere el reinicio anticipado a partir del 15 de junio de 2026.  Ahora bien, se solicita 
prórroga y adición de recursos por 4 meses y 10 días, es decir, del 17 de junio hasta el 
27 de octubre 2026. 

2250371 Hanya Yeraldy Melo 
Martínez 

El contrato se encuentra suspendido hasta el 27 de junio de 2026; sin embargo, se 
requiere el Reinicio anticipado a partir del 15 de junio de 2026.  Ahora bien, se solicita 
prórroga y adición de recursos por 4 meses y 12 días, es decir, del 15 de junio hasta el 
27 de octubre 2026. 

2250194 Derly Paola Arteaga Diaz 

El  contrato  se  encuentra  suspendido hasta  el  22  de  junio  de  2026;  sin embargo,  
se  requiere  el  Reinicio anticipado  a  partir  del  15  de  junio  de 2026.  Ahora  bien,  se  
solicita  prórroga  y adición  de  recursos  por  4  meses  y  12 días,  es  decir,  del  15  de  
junio  hasta  el  27 de  octubre  2026. 

2250161 Erika Dayana Bernal 
Colmenares 

Se  requiere  prorrogar  y  adición  de recursos  por  2  (dos)  meses,  es  decir,  del 11  de  
junio  del  2026  hasta  11  de  agosto del  2026.  Esta solicitud  se  justifica  para dar  
continuidad  de  la  ejecución  del proyecto  de  Incentivos  para  la  paz. 

2250157 Jacobo Hinestrosa Vargas 

Se  requiere  prorrogar  y  adición  de recursos  por  2  (dos)  meses,  es  decir,  del 12  de  
junio  del  2026  hasta  12  de  agosto del  2026.  Esta solicitud  se  justifica  para dar  
continuidad  de  la  ejecución  del proyecto  de  Incentivos  para  la  paz. 
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2026798 Julio Gómez Villareal 

Se requiere prorrogar y adición de 
recursos por 4 meses y 11 días, es decir, del 17 de junio  del  2026  hasta  27  de octubre  
del  2026.  Esta solicitud se justifica para dar continuidad de la ejecución del proyecto de 
Incentivos para la paz. 

2026822 Carolina Obando Ortiz 

Se requiere prorrogar y adición de 
recursos por 4 meses y  11  días,  es  decir, del  17  de  junio  del  2026  hasta  27  de 
octubre  del  2026.  Esta solicitud se justifica para dar continuidad de  la ejecución  del  
proyecto  de  Incentivos  para la  paz 

2026825 
Angela María Hernández 
Moreno 

Se requiere prorrogar  y  adición  de 
recursos  por  4  meses  y  11  días,  es  decir, del  17  de  junio  del  2026  hasta  27  de 
octubre  del  2026.  Esta solicitud  se justifica  para  dar  continuidad  de  la ejecución  del  
proyecto  de  Incentivos  para la  paz. 

2026799 Adriana Cecilia Arizala 

Se  requiere  prorrogar  y  adición  de recursos  por  4  meses  y  10  días,  es  decir, del  
18  de  junio  del  2026  hasta  27  de octubre  del  2026.  Esta  solicitud  se justifica  para  
dar  continuidad  de  la ejecución  del  proyecto  de  Incentivos  para la  paz. 

2250191 Augusto Orlando Delgado 
Luna 

Se  requiere  prorrogar  y  adición  de recursos  por  3  meses  y  27  días,  es  decir, del  
01  de  julio  del  2026  hasta  27  de octubre  del  2026.  Esta  solicitud  se justifica  para  
dar  continuidad  de  la ejecución  del  proyecto  de  Caminos 
comunitarios. 

2250195 Luis Armando Delgado 
Sánchez 

Se  requiere  prorrogar  y  adición  de 
recursos  por  3  meses  y  28  días,  es  decir, del  30  de  junio  del  2026  hasta  27  de 
octubre  del  2026.  Esta  solicitud  se justifica  para  dar  continuidad  de  la ejecución  del  
proyecto  de  Caminos comunitarios 

2026827 Dora Elisa Guerrero Vidal 

Se requiere prorrogar y adición de recursos por 1 mes y veinticuatro días, es decir, del 3 
de septiembre del 2026 hasta 27 de octubre del 2026.  Esta solicitud se justifica para dar 
continuidad de la ejecución del proyecto de Caminos comunitarios. 

 
En consecuencia, las partes acordaron dejar constancia que están de acuerdo con la solicitud 
presentada. Las fechas de reinicio y prórroga de los contratos derivados OPS están de acuerdo con 
las necesidades operativas, técnicas, administrativas y financieras propias de cada contrato y 
conforme al perfeccionamiento de la modificación contractual del Contrato Interadministrativo No. 
FP-565 de 2023 – ENTerritorio 223006. 
 
En este sentido, en el marco del presente Comité Directivo se imparten las aprobaciones 
correspondientes para adelantar las actuaciones administrativas requeridas respecto de los 
contratos derivados asociados a la ejecución del convenio. 

 
COMPROMISOS: 
 

N° DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO RESPONSABLES FECHA PREVISTA PARA SU 
CUMPLIMIENTO 

1 Gestionar ante Gestión Contractual los 
reinicios y prórrogas relacionadas ENTerritorio Junio de 2026 

 
FIRMA DE LOS DELEGADOS AL COMITÉ OPERATIVO O DE SEGUIMIENTO: 
 

 NOMBRE FIRMA 

*Por ENTerritorio S.A.: ERBERT ARTURO ROSA MERCADO  

*Por el cliente: CAROLINA FONSECA SUÁREZ  
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA: 
 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE Nº DE FOLIOS O ESPECIFICACIÓN DE LOS 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO 

Relación de Contratos a Reiniciar y/o Prorrogar 2 

 
* Se deben incluir los espacios (filas) que se requieran según el número de delegados establecido 
contractualmente. 



Outlook

Aprobación Pólizas ACTUALIZACION DE VIGENCIAS Y PRORROGA No 01 - Contrato N° 2250308 – JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA

Desde Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>
Fecha Vie 22/05/2026 12:19
Para juntade accioncomunal cauca <juntadeaccioncomunalc@gmail.com>
CC Jacobo Hinestrosa Vargas <jhinestro@enterritorio.gov.co>; Rogers Hernan Cordoba Aroca <rcordob@enterritorio.gov.co>; Erbert Arturo Rosa Mercado - GDP2

<erosa1@enterritorio.gov.co>; Claudia Marcela Muñoz Rebolledo <cmunoz2@enterritorio.gov.co>; Ana Milena Pavia Hernandez <apavia@enterritorio.gov.co>

Bogotá, D.C.
 
Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA
 
REF: Aprobación Pólizas ACTUALIZACION DE VIGENCIAS Y PRORROGA No 01-  Contrato N° 2250308
 
Respetado doctor:  
 
Para los fines pertinentes, nos permitimos informar que la(s) póliza(s) que amparan el contrato citado en referencia fueron aprobadas por la Subgerencia de
Operaciones el 22 DE MAYO DE 2026.
 
La póliza aprobada ampara los siguientes riesgos:
 
CUMPLIMIENTO
 
Cualquier inquietud que se presente acerca de la legalización del contrato del asunto, con gusto será atendida en esta dependencia. 
 
Aprobación de garantía Secop.
 

  

22/5/26, 22:07 Bandeja de entrada: Claudia Marcela Muñoz Rebolledo - Outlook

https://outlook.cloud.microsoft/mail/inbox/id/AAQkADY4M2Y1NGMzLTVmYzUtNGU2My1hYTg0LWZiMzNlNjQxMTYwNwAQABxjhV6Lrz9Ot%2B%2B… 1/3



 
validación de póliza
 
 

   

 
 
Cordialmente,
 

 
Diego Céspedes Parra
Técnico Administrativo 2
Grupo Procesos de Selección
Dcespede@enterritorio.gov.co
(+57) (601) 915 6282
Calle 26 # 13-19 Piso 21, Bogotá D.C.
http://www.enterritorio.gov.co
 
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este correo electrónico, incluyendo sus archivos adjuntos, pueden contener información de carácter confidencial, sensible y/o privilegiada, la cual está dirigida única y exclusivamente a la

persona y/o entidad destinataria. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información confidencial sin la autorización por escrito de ENTerritorio está prohibida. Por otra parte,

dando cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 lo invitamos a que conozca la Política de Tratamiento de Información Personal en nuestro sitio web www.enterritorio.gov.co. La

política establece los derechos que le asisten como titular, el procedimiento para ejercerlos, las finalidades para la cual se tratan los datos, entre otros aspectos. Si usted tiene alguna inquietud

frente al manejo de la información envié su solicitud a través del correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co y con gusto será atendido.
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De: Claudia Marcela Muñoz Rebolledo <cmunoz2@enterritorio.gov.co>
Enviado el: viernes, 22 de mayo de 2026 12:22 a. m.
Para: Diego Efraín Cespedes Parra <dcespede@enterritorio.gov.co>
CC: Jacobo Hinestrosa Vargas <jhinestro@enterritorio.gov.co>; Rogers Hernan Cordoba Aroca <rcordob@enterritorio.gov.co>; Erbert Arturo Rosa Mercado - GDP2
<erosa1@enterritorio.gov.co>
Asunto: Solicitud de revisión y aprobación de anexos de póliza A02 y A03 – Contrato N° 2250308 Junta de Acción Comunal de la Vereda de Cauca.
 
Cordial saludo, Diego. Espero te encuentres muy bien.
 
Con el propósito de atender los requisitos necesarios para la radicación de novedades contractuales de los Contratos de Asociación Público
Popular, suscritos en el marco de la Estrategia Incentivos para la Paz Territorial, con cargo al Contrato Interadministrativo N° FP-565 de 2023 –
223006, me permito solicitar amablemente tu apoyo para la revisión de los anexos de la póliza de cumplimiento del Contrato N° 2250308,
correspondiente a la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Cauca.
 
Los anexos ya fueron cargados en SECOP II y actualmente se encuentran pendientes de revisión y aprobación por parte del área correspondiente.
 
 

 
Agradezco de antemano tu gestión y quedo atenta a cualquier orientación adicional.
 
Cordialmente,
 
Claudia Marcela Muñoz Rebolledo
Gestora Territorial Cauca – Zona 3
Estrategia Incentivos para la Paz Territorial
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 12/06/2026 03:28:26 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 76240542 y Nombre:

LUIS EDUARDO SANCHEZ .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 142018765 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

12/6/26, 3:28 p.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1



Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 12/06/2026 03:25:23 p. m.  para - NIT, sin digito de verificación: Nº. 9006174505  

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 142018386 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 

12/6/26, 3:25 p.m. Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de

junio de 2026, a las 15:22:54, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9006174505
Código de Verificación 9006174505260612152254

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 12 de

junio de 2026, a las 14:57:09, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 76240542
Código de Verificación 76240542260612145709

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:55:06 PM horas del 12/06/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 76240542
Apellidos y Nombres: SANCHEZ LUIS EDUARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



12/6/26, 2:55 p.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2



Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



12/6/26, 2:55 p.m. Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2



 Bogotá DC, 12 de junio del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE CAUCA    identificado(a) con NIT número 9006174505:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297878878

PIB

15:23:56

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315



 Bogotá DC, 12 de junio del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LUIS EDUARDO SANCHEZ  identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 76240542:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 297876718

PIB

14:59:20

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315


